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Eerste Nota van inlichtingen gunningsfase 

 

Betreft Eerste Nota van Inlichtingen  Datum 13-2-2026 

Van Kerobei Ref. KQPN/2026/1 

Project 
Europese openbare aanbesteding voor de levering van tijdelijke huisvesting 

Kazernekwartier 

 

 

Deze nota van inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van het beschrijvend document. In geval 

van tegenstrijdigheden tussen de nota van inlichtingen en het beschrijvend document prevaleert het 

bepaalde in de nota van inlichtingen. Indien er meer nota’s van inlichtingen zijn prevaleert, in geval van 

tegenstrijdigheden tussen de nota’s van inlichtingen, het bepaalde in de meest recente nota van 

inlichtingen, dus die met het hoogste nummer. 

 

Nr. Betreft (pag. par. 

Overige verwijzing) 

Vraag 

1. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

4.8.8 

U geeft aan dat hemelwaterafvoeren van de buitenzijde af 

goed onderhoudbaar dienen te zijn, de hwa's in onze 

standaard units gaan binnenlangs. Met alle voordelen van 

dien. Kunt u deze eis laten vallen. 

Antwoord Ja, mits aan alle overige eisen uit bijlage 1 algemene opdrachtomschrijving en bijlage 

1d ambitieprofiel frisse scholen voldaan wordt, dus ook akoestiek.   

 

Nr. betreft Vraag 

2. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

4.7.2 daken 

U geeft aan dat als er installaties op het dak komen u een 

tegelpad van 60cm breed op het dak wilt. Dit is echter niet 

gebruikelijk en benodigd BBL technisch. Door deze eis in 

combinatie met de installaties die bij ons op het dak komen 

zouden wij onze standaard daken moeten verzwaren wat 

kostenverhogend is. Zou u de eis van het tegelpad kunnen 

later vervallen? 

Antwoord Akkoord 

 

Nr. betreft Vraag 

3. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

4.7.3 Buitenwanden 

U vraag om een Cape cod gevelafwerking o.g. in verband met 

de demontabelheid en het financiele plaatje ziet u een stalen 

sandwichgevel met houtlook motief als gelijkwaardig? 

Antwoord Nee dit zien we niet als een gelijkwaardig alternatief. Voor prijsvorming uitgaan van 

Cape cod.  

 

Nr. betreft Vraag 
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4. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

4.7.3 Buitenwanden 

U vraagt veiligheidsbeglazing tot een hoogte van 1400mm. 

BBL eis is 900mm. Graag een akkoord op deze 900mm. 

Antwoord Niet akkoord voor prijsvorming 

 

Nr. betreft Vraag 

5. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

4.7.4 Binnenwanden 

U vraag bij de sanitaire ruimtes om een  sanitaire volkern 

wandsystemen toe te passen. Ons standaard productsysteem 

bij het sanitair bestaat uit HSB-wanden (vlak) afgewerkt met 

een spuitwerk met vernis laag (makkelijk reinigbaar). i.v.m. de 

levertijden en om kostendeverhoogende maatredelen te 

voorkomen is het akkoord om ons standaard systeem aan te 

houden? 

Antwoord Akkoord 

 

Nr. betreft Vraag 

6. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

2.5 Productie- & 

Realisatiefase 

Opdrachtnemer dient de NUTSEN aan te sluiten op de 

gemeentelijke ligger. Om  een gelijkspeelveld te creëren 

tussen de aanbieders kunt u per NUTS aangeven welke 

afstand hiervoor aangehouden dient te worden? 

Antwoord 20 meter voor allen 

 

Nr. betreft Vraag 

7. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

4.9.2 PV installatie 

Om een gelijk speelveld te creëren tussen alle aanbieders kunt 

u opgeven van hoeveel PV-panelen wij uit dienen te gaan? 

Antwoord Het dakvlak maximaal beleggen met PV-opstelling oost-west.  

Onderstaande PV-panelen o.g. toepassen: 

- Aiko 3P-54 glas/glas 

- 495W 

- N-type paneel 

- Efficiëntie: 24,8% 

Montage systeem: 

- Esdec flatfix o.g. 

 

Nr. betreft Vraag 

8. Bijlage 1h 

Technisch 

Programma van 

Eisen Spring 

Kinderopvang 

2022 2.2 

Vloeren van natte ruimten met anti-slip tegels betegelen. Mogen 

wij, om kostenverhogende maatregelen te voorkomen, afwijken 

van het door u gevraagde tegelwerk en ons standaard systeem 

gietvloer/ PVC antislip toepassen? 

Antwoord U dient uit te gaan van Bijlage 1 Algemene opdrachtomschrijving en 1D Frisse scholen 

Ambitieprofiel 
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Nr. betreft Vraag 

9. Bijlage 1h 

Technisch 

Programma van 

Eisen Spring 

Kinderopvang 

2022 2.2 

Wanden verschoonruimte tot  plafondhoogte betegelen. Wanden 

keuken tot 1500 meter betegelen Mogen wij, om 

kostenverhogende maatregelen te voorkomen, afwijken van het 

door u gevraagde tegelwerk en ons standaard systeem spuitwerk 

met vernislaag toepassen? 

Antwoord U dient uit te gaan van Bijlage 1 Algemene opdrachtomschrijving en 1D Frisse scholen 

Ambitieprofiel 

 

Nr. betreft Vraag 

10. Algemeen PVE U omschrijf in Bijlage 1 Algemene opdrachtomschrijving alle 

eisen waaraan dit gebouw moet voldoen, daarnaast stuurt u 

Bijlage 1b RFPvE Kazernekwartier en Bijlage 1h Technisch 

Programma van Eisen Spring Kinderopvang 2022 mee. Hierin 

staan tegenstrijdigheden met wat omschreven wordt in Bijlage 1 

Algemene opdrachtomschrijving. Kunt u aangeven welk 

document wij aan dienen te houden? 

Antwoord Bijlage 1 Algemene opdrachtomschrijving en bijlage 1d prevaleren boven alle andere 

bijlagen  

 

Nr. betreft Vraag 

11. Bijlage 1d. Frisse 

scholen 

U geeft aan om de frisse scholen eis als ambitie te hebben. Is dit 

een harde eis? Of is het voldoen aan het gestelde in het BBL ook 

afdoende? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 14 voor eventuele afwijking 

 

Nr. betreft Vraag 

12. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

U vraagt om een pand wat voldoet aan de eisen van 

permanente bouw. Kunt u bevestigen dat dit daadwerkelijk 

geëist is vanwege het tijdelijk karakter van de aanvraag 

bouwvergunning. 

Antwoord Ja, ondanks het tijdelijke karakter dient het gebouw te voldoen aan vereisten voor 

permanente bouw BBL. 

 

Nr. betreft Vraag 

13. bijlage 1.a algemene 

opdrachtomschrijving 

 

 De benodigde stukken voor de aanvraag 

omgevingsvergunning worden door opdrachtnemer opgesteld 

en ingediend. Op voorhand is niet te zeggen of de beoordelaar 

van de aanvraag aanvullende rapportages zal vragen, is het 

akkoord om de gebouw - en locatiegebonden stukken 

plattegrond, gevels, doorsnedes, constructieberekening, 

principe details, bouwfysische berekeningen, situatietekening 

en principe funderingstekening aan te leveren en overige 

onvoorziene stukken die door de gemeente als aanvullende 
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stukken gevraagd kan worden te verrekenen met de 

opdrachtgever? 

Antwoord Opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat alle noodzakelijke stukken voor de 

omgevingsvergunning technische bouwactiviteit compleet worden aangeleverd.  

Stukken benodigd voor het ruimtelijke deel van de aanvraag komen voor 

verantwoordelijkheid van opdrachtgever. 

 

Nr. betreft Vraag 

14. Bijlage 1d. Frisse 

scholen 

 

 

Het eisenpakket van Frisse Scholen klasse B is niet haalbaar met 

standaard units. Om aan het volledige ambitieprofiel te kunnen 

voldoen moeten zeer kostenverhogende maatregelen en 

voorzieningen getroffen worden wat niet realistisch is met de 

tijdelijke karakter van het bouwwerk. Is het akkoord om voor 

ventilatiecapaciteit en CO2-sturing te voldoen aan klasse B, voor 

kunstlicht en nagalmtijd aan klasse B, en voor de overige eisen 

het BBL voor nieuwbouw te hanteren? 

Antwoord Niet akkoord, wel zijn we bereid af te wijken op bijlage 1d ambitieprofiel frisse scholen 

voor de thema’s energieprestatie, spuien en daglicht, nieuwe eis: Bbl permanente 

nieuwbouw 

 

Nr. betreft Vraag 

15. bijlage 1, 4.2 

 

Hier worden voor de tijdelijke huisvesting naast BBL (nieuwbouw) 

en Frisse Scholen 2021 ook het Kwaliteitskader Huisvesting 

voorgeschreven. Wij constateren dat de eisen uit deze 

eisenpakketten onderling grotendeels strijdig zijn en ook met de 

PvE. In combinatie met de reeds kostenverhogende BBL-

nieuwbouweisen en het separate eisenpakket van Frisse Scholen 

leidt dit tot stapeling van eisen met aanzienlijke impact op de 

kosten voor de tijdelijke huisvesting. Kan de opdrachtgever 

akkoord gaan met het uitsluiten van het Kwaliteitskader 

Huisvesting voor deze opdracht of specifiek aangeven waar we 

bij welke eisenpakket aan moeten voldoen? 

Antwoord U dient uit te gaan van Bijlage 1 Algemene opdrachtomschrijving en 1D Frisse scholen 

Ambitieprofiel 

 

Nr. betreft Vraag 

16. Algemeen, 

vergunningen 

Opdrachtgever geeft aan dat het om een tijdelijke bouwwerk gaat 

maar het bouwwerk moet wel voldoen aan permanente eisen van 

het BBL. Wij gaan er vanuit dat de aanvraag wel als een tijdelijke 

bouwwerk moet worden ingediend. Kan de opdrachtgever dit 

bevestigen? 

Antwoord Dat is correct er dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor een 

tijdelijk bouwwerk, maar het bouwwerk dient te voldoen aan eisen BBL permanente 

bouw. 

 

Nr. betreft Vraag 
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17. Bijlage 1 en 1h In bijlage 1 hoofdstuk 4.1 en Bijlage 1 h worden diverse eisen van 

landelijke, regionale en gemeentelijke overheden, instanties en 

instellingen opgesomd. Echter is dit een grote lijst waardoor veel 

aanvullende kostenverhogende maatregelen getroffen moet 

worden om aan alles te kunnen voldoen. Daarnaast zijn de 

meeste eisen in strijd met de genoemde eisen in het PvE. Gaat 

de opdrachtgever akkoord dat wij BBL permanente bouw en de 

scorekaart van de Frisse scholen hanteren en de rest van de 

eisen komen te vervallen? 

Antwoord Niet akkoord 

 

Nr. betreft Vraag 

18. Algemeen PVE - In het PvE staat dat er aan Frisse Scholen klasse B voldaan 

moet worden.  De opdrachtgever geeft aan dat het bouwwerk aan 

het onderdeel energie aan klasse B moet voldoen. Voor het 

onderdeel Energie van Frisse scholen moet een BENG 

berekening opgesteld worden en om aan de gestelde eisen te 

kunnen voldoen, moet het bouwwerk voorzien zijn van WTW-

installatie luchtwarmtepomp en zonnepanelen. Voor tijdelijke 

bouw is een BENG-berekening volgens het BBL echter wettelijk 

niet verplicht. Wij verzoeken daarom het onderdeel Energie 

(BENG) uit Frisse Scholen voor deze aanbesteding uit te sluiten, 

zodat er geen onnodig hoge kosten ontstaan. 

Antwoord Niet akkoord. 

 

Nr. betreft Vraag 

19. Bijlage 1d In Frisse Scholen staat onder het kopje “Emissies van 

materialen” eisen die bovenwettelijk zijn. Het is zeer 

kostenverhogend om voor alle materialen aan deze 

bovenwettelijke eisen te voldoen. Gaat de opdrachtgever akkoord 

met het laten vervallen van het onderdeel “Emissies van 

materialen” en in plaats daarvan het  

hanteren van de wettelijke eisen BBL tijdelijk bouw? 

Antwoord Niet akkoord 

 

Nr. betreft Vraag 

20. Bijlage 1d  Het kopje daglicht van Frisse scholen wordt een norm  

aangegeven wat niet wettelijk door het BBL wordt aangestuurd. 

Gaat de opdrachtgever akkoord dat wij de daglicht norm hanteren 

die door het BBL wordt aangestuurd? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 14 

 

Nr. betreft Vraag 

21. Bijlage 1 De opdrachtgever geeft aan dat voor toegankelijkheid voldaan 

dient te worden aan de eisen/richtlijnen als opgenomen in het 

BBL en het ''Kwaliteitskader huisvesting voor 

onderwijsvoorzieningen in het Funderend Onderwijs''. Echter 
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zorgt dit voor veel aanvullende kostenverhogende maatregelen  

wanneer we aan alles moeten voldoen. Daarnaast zijn de meeste 

eisen in strijd met de genoemde eisen in het PvE en BBL. Gaat 

de opdrachtgever  akkoord dat het 'Kwaliteitskader huisvesting 

voor onderwijsvoorzieningen in het Funderend Onderwijs'' komt 

vervallen? 

Antwoord zie antwoord op vraag 10 

 

Nr. betreft Vraag 

22. Bijlage 1d Het Onderdeel kwaliteitsborging van Frisse scholen moeten 

document rapportages worden aangeleverd waarin blijkt dat er 

wordt voldaan aan alle eisen. Dit zijn projectspecifieke 

rapportages welke allemaal door derden moeten worden 

uitgevoerd en daarmee erg kostbaar zijn. Gaat  

de opdrachtgever ermee akkoord dat i.p.v. het kostbare uit laten 

voeren van testen t.b.v. onderbouwen van Frisse scholen 

kwaliteitsborging, een onderbouwing a.d.h.v. referenties volstaat? 

Antwoord Niet akkoord 

 

Nr. betreft Vraag 

23. Bijlage 1 In bijlage 1 wordt vaker de term ''wettelijke eisen'' benoemd. Wij 

gaan ervan uit dat hier het BBL wordt bedoeld. 

Antwoord U wordt geacht op de hoogte te zijn van de vigerende wettelijke eisen.  

 

Nr. betreft Vraag 

24. Sonderingen Zijn er sonderingen - en funderingsadvies beschikbaar? Kan de 

opdrachtgever dit met ons delen. 

Antwoord Zoals het er nu naar uit ziet zijn deze beschikbaar bij de 2de nota van inlichtingen. 

 

Nr. betreft Vraag 

25. Aanbestedingsleidraad Niet alle bijlagen zijn meegestuurd met de aanvraag welke in 

de aanbestedingsleidraad wordt genoemd . Moeten deze 

bijlagen met de partijen worden gedeeld of zijn deze niet 

relevant voor ons? Het gaat om bijlage 1i, 1j, 1k, 1L, 1m en 

1h. Daarnaast is bijlage 1n is wel opgestuurd maar onder het 

bestandsnaam  bijlage 1h. Volgens de lijst van de 

aanbestedingsleidraad houdt bijlage 1h wat anders in dan 

wat is meegestuurd. 

Antwoord De opsomming van bijlagen uit de aanbestedingsleidraad vanaf 1a is vervallen. 

 

Nr. betreft Vraag 

26. Bijlage 1 (2.4) Wat betreft de 'W-Installaties' vraagt u om; Plattegronden, 

principe/blokschema's incl. regeltechnische componenten, 

functionele omschrijving incl. IO-lijst, materialisatie/toegepaste 

fabricaten/componenten, transmissieberekeningen en 
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temperatuur overschrijdingsberekeningen. Gezien de tijdelijke 

aard van het pand zijn wij van mening dat het gevraagde hierbij 

niet past. Kan dit aangepast worden naar het aanleveren van het 

volgende; Plattegrond, Transmissieberekening, Materialisatie? 

Antwoord Niet akkoord 

 

Nr. betreft Vraag 

27. Bijlage 1 (4.8.3) Er is een ambitieprofiel Frisse Scholen opgesteld vanuit hier komt 

het gestelde luchtdebiet p.p. voor de onderwijsruimten 

(klaslokalen). Voor alle overige ruimtefuncties zijn de gevraagde 

waardes ruim boven het BBL. Kunnen de luchtdebieteisen 

betreffende de overige ruimtes worden herzien? Dit gezien de 

tijdelijke aard van het pand. 

Antwoord Opgegeven waarden dienen voor uw prijsvorming aangehouden te worden. 

 

Nr. betreft Vraag 

28. Bijlage 1 (4.8.15) Is het toepassen van een WTW een harde eis of een wens vanuit 

de opdrachtgever? 

Antwoord Dit is een eis 

 

Nr. betreft Vraag 

29. Bijlage 1h Betreft kopje Klimaat (verwarming), er wordt om een 

installatietekening gevraagd + aangename vloertemperatuur. 

Deze bijlage doornemend blijkt dat dit PvE t.b.v. permanente 

bouw is. Kunnen de eisen hierin worden herzien? 

Antwoord U dient uit te gaan van Bijlage 1 Algemene opdrachtomschrijving en 1D Frisse scholen 

Ambitieprofiel 

 

Nr. betreft Vraag 

30. Bijlage 1h Betreft kopje Lucht/Ventilatie, hierin wordt vermeld dat voldaan 

dient te worden aan bouwbesluit. CO2 mag niet boven 800 ppm. 

BBL geeft niet aan dat de max. waarde co2 800 ppm is, 1000 

ppm lijkt ons een reeële waarde. Is dit akkoord? 

Antwoord U dient uit te gaan van Bijlage 1 Algemene opdrachtomschrijving en 1D Frisse scholen 

Ambitieprofiel 

 

Nr. betreft Vraag 

31. Bijlage 1h  Betreft kopje Lucht/Ventilatie, dienen de ruimtes alleen te worden 

voorzien van een Airteq meter incl. koppeling naar 

monitoringssoftware? 

Antwoord U dient uit te gaan van Bijlage 1 Algemene opdrachtomschrijving en 1D Frisse scholen 

Ambitieprofiel 
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Nr. betreft Vraag 

32. Aanbestedingsleidraad U geeft 4 maanden de tijd om te engineeren, in te kopen, te 

produceren en te realiseren op locatie. Gezien de levertijden 

van o.a. de installaties noodzakelijk in een permanent pand 

lijkt deze planning erg krap. Levertijden WTW bijvoorbeeld al 

10 tot 12 weken etc. Graag uw reactie en waar mogelijk een 

planning met een langere doorlooptijd. Wij achten circa 6 

maanden als realistisch. 

Antwoord Opdrachtgever is bereid om een langere doorlooptijd te accepteren tot uiterlijk 

oplevering in week 42, zodat het gebouw tijdens de herfstvakantie (week 43) in gebruik 

kan worden genomen.  

U zult begrijpen dat later openen dan start schooljaar (24 augustus 2026) voor een 

nieuwe school in een nieuwe wijk verre van ideaal is. Er is opdrachtgever dan ook alles 

aangelegen om indien het enigszins kan met behoud van gevraagde kwaliteit toch met 

start schooljaar te openen of in ieder geval zo snel mogelijk daarna. 

Neem dit concreet op in uw plan van aanpak dat u dient te beschrijven als antwoord op 

vraag 1. 

 

Nr. betreft Vraag 

33. Aanbestedingsleidraad Mogen wij op risico van opdrachtgever starten met inkoop 

van materialen na voorlopige gunning en dus vóór definitieve 

gunning? 

Antwoord Niet akkoord 

 

Nr. betreft Vraag 

34. Aanbestedingsleidraad De door u gevraagde vierkante meters per ruimte komen niet 

overeen met standaard unitafmetingen. Mogen wij, om 

kostenverhogende maatregelen te voorkomen, afwijken van 

het door u gestelde ontwerp? Onze standaard maatvoering is 

6x3m BVO wat betekent een netto vloeroppervlak van 16 m2 

per module. Ten aanzien van de lokalen zou dit betekenen 

dat deze 48 m2 NVO worden i.p.v. de gestelde 56 m2. Is dit 

akkoord? 

Antwoord Niet akkoord 

 

Nr. Betreft (pag. par. 
Overige 
verwijzing) 

Vraag 

35. Leidraad, 
paragrafen 2.1 en 
2.2 

In de leidraad is opgenomen dat opdrachtnemer zorgdraagt voor 
onderzoeken en berekeningen ten behoeve van de 
omgevingsvergunning technische bouwactiviteit, terwijl 
opdrachtgever zorgdraagt voor werkzaamheden en documenten 
ten behoeve van de ruimtelijke vergunning. 
 
Vraag 1:  
Kunt u aangeven welke partij verantwoordelijk is voor de kosten 
van onderzoeken die zowel benodigd zijn voor de technische als 
voor de ruimtelijke vergunning (zoals akoestisch onderzoek)? 
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Vraag 2:  
Een akoestisch onderzoek maakt doorgaans onderdeel uit van de 
ruimtelijke procedure en bepaalt onder meer de geluidbelasting op 
de gevels. Van welke geluidbelasting dienen inschrijvers uit te 
gaan bij de prijsvorming, in het bijzonder ten aanzien van de 
vereiste geluidwering van gevels? 

Antwoord Vraag 1 
Kosten voor onderzoeken die benodigd zijn voor het ruimtelijke deel van de 
omgevingsvergunning komen voor rekening van opdrachtgever.  
 
Vraag 2: 
Gezien het feit dat het gebouw zich bevindt in een wijk in aanbouw dient u uit te gaan 
van een geluidwering van de gevels van minimaal 24dB.  
 

 

Nr. Betreft Vraag 

36. Paragraaf 5.1.3 
van de leidraad 

In paragraaf 5.1.3 wordt vermeld dat bij een aannemingssom 
hoger dan € 1.550.000 negatieve punten worden toegekend, 
zonder dat de methodiek hiervan is uitgewerkt. 
Kunt u toelichten op welke wijze deze negatieve 
puntentoekenning plaatsvindt? 

Antwoord De formule is opgenomen onder 5.1.3: ALS(Inschrijfbedrag<1150000;40;40-
(Inschrijfbedrag-1150000)/10000). Als u dus inschrijft met een bedrag van € 
1560000,00, dan levert dat -1 punt op: ALS(1560000<1150000;40;40-(1560000-
1150000)/10000)=-1 

 

Nr. Betreft Vraag 

37. Paragraaf 4.1 van de 
algemene 
opdrachtomschrijving 

In paragraaf 4.1 wordt verwezen naar zogeheten March-
eisen. Kunt u deze eisen beschikbaar stellen, zodat 
inschrijvers hier bij ontwerp en prijsvorming rekening mee 
kunnen houden? 
 

Antwoord March moet Marsh zijn.  
https://brandregels.nl/marsh-eisen/ 

 

Nr. Betreft Vraag 

38. Paragraaf 4.1 van de 
algemene 
opdrachtomschrijving 

Paragraaf 4.1 bevat een opsomming van eisen en richtlijnen 
waaraan dient te worden voldaan. 
Indien deze eisen en richtlijnen onderling strijdig blijken, kunt 
u aangeven welke eisen in dat geval prevaleren? 

Antwoord Door het indienen van de inschrijving gaat u onverkort akkoord met de bepalingen van 
de Aanbestedingsdocumenten. Indien de inschrijver Opdrachtgever niet binnen 
voornoemd tijdsbestek op de voorgeschreven wijze heeft gewezen op eventuele 
tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/of eventuele inbreuken op wettelijke 
voorschriften, dan kan zij hier op een later tijdstip niet alsnog over klagen. In dat geval 
heeft de inschrijver zijn rechten op bezwaar verwerkt. U dient specifiek aan te geven 
om welke strijdigheden het gaat zodat er een gericht antwoord kan worden gegeven.  

 

Nr. Betreft Vraag 

39. Algemene 
opdrachtomschrijving 

In de algemene opdrachtomschrijving wordt meermaals 
speelzaal genoemd. Wordt daarmee de aula bedoeld? Als 
met de aula ‘speelzaal’ wordt bedoeld, zijn volgens paragraaf 
4.3 van de algemene opdrachtomschrijving de eisen uit het 
PvE Frisse Scholen van toepassing.  
Door de inpandige ligging van de aula is het vrijwel niet 
mogelijk om aan alle gestelde eisen te voldoen.  
 
Is opdrachtgever bereid om, daar waar redelijkerwijs niet aan 
de gestelde eisen vanuit het PvE Frisse Scholen 2021 kan 
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worden voldaan, het ambitieniveau voor de aula/speelzaal 
naar beneden bij te stellen? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord De speelzaal is gedurende het opstellen van het schetsontwerp komen te vervallen. 
Blijkbaar is de term speelzaal niet volledig uit de aanbestedingsstukken verdwenen.  
Vraag is derhalve niet meer relevant.  

 

Nr. Betreft Vraag 

40. Technisch 
programma van 
eisen, pagina 9 

In het Technisch Programma van Eisen wordt gesteld dat de 
geluidbelasting van buiten naar binnen maximaal 40 dB(A) mag 
bedragen. 
 
Kunt u toelichten hoe deze eis moet worden geïnterpreteerd?  
 

Antwoord Zie antwoord op vraag 35, vraag 2.  
 

 

Nr. Betreft Vraag 

41. Technisch 
programma van 
eisen, pagina 9 

Er worden maximaal toelaatbare achtergrondgeluidniveaus (in 
dB(A)) genoemd. Wat wordt hier precies mee bedoeld? 
 

Antwoord Zie antwoord op vraag 10. U dient uit te gaan van de eisen als gesteld in bijlage 1 
algemene opdrachtomschrijving en bijlage 1d ambitieprofiel frisse scholen.  
 

 

Nr. Betreft Vraag 

42. Algemeen In verschillende documenten worden technische eisen genoemd, 
waaronder het technisch programma van eisen, de 
opdrachtomschrijving, het PvE Frisse Scholen 2021 en de 
kwaliteitskaders huisvesting.  
 
Indien eisen uit deze documenten onderling strijdig zijn, kunt u 
aangeven welk document in dat geval leidend is? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 10.  
 

 

Nr. Betreft Vraag 

43. Marktconsultatie Is bij het vaststellen van het gevraagde ambitieniveau en de 
gehanteerde prijsgrenzen aantoonbaar gebruikgemaakt van 
actuele marktinformatie of marktconsultatie bij aanbieders van 
modulaire en/of permanente bouw? 

Antwoord Aanbestedende dienst heeft haar eigen behoeften, wensen en eisen opgesteld en een 
budget bepaald. 

 

Nr. Betreft Vraag 

44. Marktconformiteit 
prijs 

Wij constateren dat de in de aanbesteding gehanteerde 
prijsbandbreedte naar onze inschatting niet in verhouding staat 
tot het gevraagde kwaliteits- en ambitieniveau. Op basis van 
actuele marktprijzen en vergelijkbare recent gerealiseerde 
projecten achten wij een realistische kostprijs voor een dergelijk 
gebouw minimaal circa € 2.400, - per m² BVO. 
 
Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe de gehanteerde 
prijsbandbreedte zich verhoudt tot het gevraagde 
kwaliteitsniveau en de huidige marktomstandigheden, en 
overweegt zij deze bandbreedte te herzien? 
 



Europese openbare aanbesteding  ten behoeve van de levering van tijdelijke huisvesting Kazernekwartier  KQPN/2026/1 11 

 

Antwoord Er is geen sprake van een prijs bandbreedte, u bent vrij om in te schrijven tegen een 
kostprijs die u realistisch acht in overeenstemming met het gevraagd ambitieniveau. 
Zie ook het antwoord op vraag 43 

 

Nr. Betreft Vraag 

45. Aanpassing 
scope/ eisen 

Indien wordt vastgehouden aan de huidige prijsstructuur en 
puntentelling: 
Is opdrachtgever bereid om (delen van) het ambitieniveau of 
specifieke eisen te heroverwegen, teneinde te komen tot een 
realistische en marktconforme inschrijving? 
 

Antwoord Nee, zie vraag 43 en 44. 

 

Nr. Betreft Vraag 

46. Planning In hoeverre acht opdrachtgever deze planning realistisch, gelet 
op het feit dat – om de planning te halen – feitelijk moet worden 
aangevangen met productie en realisatie voordat de 
omgevingsning onherroepelijk is verleend? 
 
Hoewel de uitvraag hierin voorziet, is het voor inschrijvers van 
belang te weten in hoeverre opdrachtgever zich bewust is van de 
hieraan verbonden risico’s, met name ten aanzien van de 
ruimtelijke procedure, waarbij het risico bestaat op bezwaar- 
en/of beroepsprocedures. 
 
Kunt u bevestigen: 
Vraag 1, 
Dat het risico van vertraging of wijziging als gevolg van de 
ruimtelijke procedure volledig bij opdrachtgever ligt? 
 
Vraag 2 
Dat opdrachtnemer niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 
kosten, vertraging of aanpassingen die voortvloeien uit het (nog) 
niet onherroepelijk zijn van de omgevingsvergunning? 
 
Vraag 3 
Dat eventuele stilstand, herontwerp of productievertraging die 
hieruit voortvloeit financieel wordt gecompenseerd aan 
opdrachtnemer? 
 
Vraag 4 
Na het ingaan van de overeenkomst op 6 april dienen de stukken 
voor de bouwvergunning te worden voorbereid, zodat de 
vergunning uiterlijk eind week 19 kan worden aangevraagd. De 
verwachting is dat de vergunning in week 33 onherroepelijk zal 
zijn. 
Gezien deze planning is oplevering in augustus niet haalbaar. De 
eerstvolgende realistische mogelijkheid voor oplevering is tijdens 
de herfstvakantie. Graag ontvangen wij jullie bevestiging of dit 
akkoord is. 
 

Antwoord Vraag 1: Ja 
Vraag 2: Ja 
Vraag 3: Kosten voor herontwerp worden gecompenseerd. Eventuele kosten 
voortkomend uit stilstand of productievertraging zullen voorafgaand inzichtelijk moeten 
worden gemaakt alvorens hiermee kan worden ingestemd.   
Vraag 4: Zie antwoord op vraag 32 
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Nr. Betreft Vraag 

47. Verschillende BVO 

m2 

In de aanbestedingsstukken worden verschillende BVO-

oppervlakten genoemd: 

• 596 m² BVO-basisonderwijs + 180 m² BVO-kinderopvang 

= 776 m² BVO 

• 495 m² BVO-basisonderwijs + 180 m² BVO-kinderopvang 

= 675 m² BVO 

Welke BVO-oppervlakte dient als leidend uitgangspunt voor: 

• De prijsvorming; 

• De beoordeling binnen de gunningscriteria prijs (40%) en 

kwaliteit (60%)? 

Graag bevestigen dat alle inschrijvingen op basis van één 

eenduidig BVO-uitgangspunt worden beoordeeld. 

 

Antwoord 675m2 bvo is het leidend uitgangspunt.  

Zie ook bijlage 1a Structuurontwerp Raffaan. 

 

Nr. Betreft Vraag 

48. Vergunning  In de verschillende documenten behorende bij deze 

aanbesteding geeft u aan dat de opdrachtnemer verantwoordelijk 

is voor het aanvragen van de technische bouwactiviteit, welke 

naar verwachting gecombineerd zal worden aangevraagd met de 

benodigde ruimtelijke vergunning, waarvoor de opdrachtgever de 

documentatie aanlevert.  

Kunt u bevestigen dat de door de opdrachtnemer aan te vragen 

vergunning definitief zal bestaan uit zowel de technische 

bouwactiviteit als de ruimtelijke activiteit?  

Antwoord Ja 

 

Nr. Betreft Vraag 

49. Aanbestedingsleidraad 

– brandveilig gebruiken  

Op pagina 9 van de aanbestedingsleidraad geeft u aan dat 

het aanvragen en verkrijgen van de omgevingsvergunning 

brandveilig gebruik, inclusief alle bijbehorende 

werkzaamheden en documenten, voor rekening van de 

opdrachtnemer komt. 

Kunt u bevestigen dat u hiermee de melding brandveilig 

gebruiken bedoelt, aangezien de gebruiksvergunning onder 

de Omgevingswet is komen te vervallen?  

Antwoord Dat kunnen we bevestigen. Deze dient uiterlijk 4 weken voor in gebruik name te 

worden ingediend. 
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Nr. Betreft Vraag 

50. Paragraaf 1.5 van de 

algemene 

opdrachtomschrijving 

+ Paragraaf 2.1 

U geeft aan dat de positie van het gebouw op het perceel 

aan de hand van het door Raffaan NXT opgestelde 

schetsontwerp reeds is afgestemd met de gemeente. Indien 

vastgehouden wordt aan exact de voorgeschreven m2’s 

houdt dit in dat alle aanbieders die vanuit een andere 

standaard unit-maat werken, bijv. 3 x 6m, met inachtneming 

van het structuurontwerp tot andere afmetingen komen dan 

het structuurontwerp waarbij de contour van het 

structuurontwerp kan worden overschreden. 

Vraag 1: In hoeverre is de in het structuurontwerp bepaalde 

contour dwingend? Kan hiervan worden afgeweken, en zo ja, 

in welke mate? 

Vraag 2: Mag er afgeweken worden van de plattegrond van 

het structuurontwerp om tot een efficiënte en logische 

indeling te komen? 

Antwoord Vraag 1: Afwijken is toegestaan binnen het op het perceel aanwezige bouwvlak, mits 

het minimale oppervlak van 56 m2 voor de groepsruimten en leslokalen wordt 

gehandhaafd en alle afmetingen van alle overige ruimtes voldoen aan BBL  

permanente bouw en dusdanig gemaatvoerd zijn dat de benodigde voorzieningen in 

de ruimte passen. 

Vraag 2: Ja dat is toegestaan mits noodzakelijk om binnen uw eigen bouwsysteem tot 

een efficiënte en logische indeling te komen.  

 

Nr. Betreft Vraag 

51. Paragraaf 2.1 van de 

algemene 

opdrachtomschrijving 

U geeft aan dat opdrachtnemer vrij is om af te wijken van de 

door u toegepaste moduulmaat van 3,15 x 6,3m zodat 

aansluiting gevonden kan worden bij het eigen 

bouwsysteem. Tegelijkertijd stelt u een absolute ondergrens 

voor het netto vloeroppervlak van groepsruimten 

kinderopvang en onderwijs van 56m2. 

Deze 56m2 lijkt voort te komen uit de door u in het 

structuurplan gehanteerde moduulmaat. 

Vraag 1: Kunt u akkoord gaan met 52m2 zodat de meeste 

aanbieders die met een moduulmaat van 3 x 6m werken een 

efficiënte plattegrond kunnen voorstellen? In onze standaard 

lokalen van 52m2 is er immers voldoende ruimte voor 30 

leerlingen en een docent. Zo nee, waarom niet? 

Vraag 2: In het structuurplan worden twee groepsruimtes 

kinderopvang getoond van ruim 57m2. Voor een 

groepsruimte met 16 kindplaatsen is minimaal 16 x 3,5 

=56m2 nodig. Echter, de door u aangegeven pantry’s nemen 

incl. de opstelruimte ervoor ook ruimte in (cf. ‘Kwaliteitskader 

kinderopvang 2019’ te rekenen met 4m2) waardoor de 

minimaal beoogde netto oppervlakte van 56m2 niet wordt 

gehaald. Hoe wenst u hiermee om te gaan? 
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Antwoord Uw aanname dat de 56 m2 voortkomt uit de in het structuurplan gehanteerde 

modulemaat is niet correct. Deze komt voort uit de minimale ondergrens van een 

groepsruimte kinderopvang voor 16 kinderen = 16 x 3,5 = 56 m2 netto vloeroppervlak.  

Vraag 1: Niet akkoord, zie toelichting hierboven. 

Vraag 2: De 4 m2 t.b.v. pantry uit het kwaliteitskader kinderopvang is een aanvullende 

eis/wens bovenop de wettelijke ondergrens. We gaan uit van de wettelijke ondergrens, 

dat wil zeggen 56 m2 nvo voor  de groepsruimte. Voor de leslokalen geldt de zelfde 

minimale eis van 56 m2. 

 

Nr. Betreft Vraag 

52. Bijlage 1a 

Bijlage 1b 

Bijlage 1c 

Het structuurontwerp is op meerdere punten niet in 

overeenstemming met bijlage 1b – RFPvE maar juist wel met 

bijlage 1c. Het lijkt erop dat er vanuit bijlage 1b concessies zijn 

gedaan om tot het structuurontwerp te komen en dat 

vervolgens de ruimtestaat is opgesteld als een directe 

afgeleide van het structuurontwerp i.p.v. andersom. 

Vraag 1: Kunt u bovenstaande bevestigen? 

Vraag 2: De m2’s wijken op sommige punten sterk af van de 

ruimtestaat in bijlage 1b. Hoe dienen inschrijvers hiermee om 

te gaan? 

Vraag 3: Bij sommige ruimtes bestaat er vanuit wetgeving en 

normering een ondergrens in m2’s die bij sommige ruimtes 

zoals opgetekend in het structuurontwerp niet worden gehaald. 

Zo dient een speellokaal cf. Leidraad Scholenbouw minimaal 

84m2 FNO te zijn. In het structuurontwerp en de ruimtestaat is 

uitgegaan van 68m2 terwijl in het RFPvE 90m2 het 

uitgangspunt is. Kunt u bevestigen dat 84m2 de ondergrens 

is?  

Vraag 4: Kunt u bijlage 1b en bijlage 1c in overeenstemming 

met elkaar of aangeven welke van de twee prevaleert boven 

de andere? 

Antwoord Vraag 1: nee  

Vraag 2: In bijlage 1b is geen ruimtestaat opgenomen. De getallen als opgenomen in 

dit document stemmen inderdaad niet overeen met bijlage 1, 1a en 1c.  

Vraag 3: De speelzaal is vervallen. Zie antwoord op vraag 39.  

Vraag4: Bijlage 1c prevaleert boven 1b. De oppervlaktes uit bijlage 1c zijn geen harde 

eis, behoudens hetgeen hierover is opgenomen in bijlage 1 algemene 

opdrachtomschrijving en de aanbestedingsleidraad, te weten: Het minimale oppervlak 

van 56 m2 voor de groepsruimten en leslokalen wordt gehandhaafd en alle afmetingen 

van alle overige ruimtes voldoen aan BBL  permanente bouw en dusdanig 

gemaatvoerd zijn dat de benodigde voorzieningen in de ruimte passen. 

 

Nr. Betreft Vraag 
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53. Bijlage 1a 

Bijlage 1b 

Kunt u aangeven waarom voor beide slaapkamers ruim 18m2 is 

aangehouden terwijl voor de gevraagde 10 slaapplekken per 

slaapkamer slechts 10m2 nodig is (2m2/stapelbedje)? 

Antwoord In de opzet van het schetsontwerp is uitgegaan van één unit per slaapruimte. Een 

voorbeeld is aangedragen door de kinderopvang organisatie zelf gebaseerd op  een 

tijdelijke situatie, die men elders al in gebruik heeft.  

 

Nr. Betreft Vraag 

54. Bijlage 1a 

Bijlage 1b 

In het RFPvE wordt t.b.v. de ontmoetingsruimte een keuken 

benoemd die niet terugkomt in het structuurontwerp. Hoe dienen 

inschrijvers hiermee om te gaan? 

Antwoord Zie vraag 10. In algemene opdrachtomschrijving 4.7.8 is opgenomen waarin moet 

worden voorzien.  

 

Nr. Betreft Vraag 

55. Bijlage 1a 

Bijlage 1b 

De in bijlage 1b genoemde ruimte voor een kiddybus (p.12) komt 

niet terug in het structuurontwerp. Hoe hiermee om te gaan? 

Antwoord Wordt in voorzien in een buitenberging. Valt buiten scope van deze opdracht. 

 

Nr. Betreft Vraag 

56. Paragraaf 2.3 van de 

algemene 

opdrachtomschrijving 

en 

Aanbestedingsleidraad 

U geeft aan dat er van de inschrijvers wordt verwacht dat zij 

een schetsontwerp bij sluiten bij inschrijving. 

Vraag 1: Wij stellen voor dat hiervoor A3-formaat wordt 

gebruikt en dat het aantal pagina’s maximaal 8 bedraagt. 

Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Vraag 2: Kunt u bevestigen dat het schetsontwerp dat 

wordt bijgesloten meegenomen wordt in de beoordeling 

zoals geformuleerd in §5.1.4 in de aanbestedingsleidraad? 

Hier wordt dat niet expliciet benoemd namelijk. 

Antwoord Vraag 1: U kunt volstaan met gemaatvoerde plattegronden (incl. ruimterenvooi), 

doorsneden en gevels op schaal, die aantonen dat voldaan wordt aan de minimale 

eisen. ( zie vraag 50.1) Daar voegt u een situatietekening aan toe, die aantoont dat het 

schetsontwerp past binnen het bouwvlak.  Het is enkel bedoeld om te beoordelen of 

aan gestelde ondergrens wordt voldaan en de hoofdstructuur van het structuurontwerp 

grotendeels overeind blijft. 

Vraag 2: Het wordt niet meegenomen in de beoordeling  door de 

beoordelingscommissie, maar is uitsluitend bedoeld als toets om vast te stellen of wel 

of niet wordt voldaan aan de minimale eisen.   

Een DWG-tekening van de situatie inclusief bouwvlak is toegevoegd aan deze nota. 
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Nr. Betreft (pag. par. 

Overige 

verwijzing) 

Vraag 

57. Verwerking van 

stelposten in de 

inschrijfprijs 

Maken de in de PvE benoemde stelposten deel uit van de in te 

dienen prijs die meeweegt voor de gunning? (Ook als we 

sommige posten zelf nu al lager inschatten?) 

Antwoord Ja, deze maken deel uit van de in te dienen prijs. 

 

Nr. betreft Vraag 

58. PV-panelen Dienen PV-panelen te worden opgenomen in de inschrijfprijs? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

59. Demarcatie semi-

vaste 

interieurelementen 

Dienen semi-vaste interieurelementen, zoals een commode in 

de verschoonruimte en stapelbedden in de slaapkamers, door 

inschrijver te worden meegenomen in de scope? 

Antwoord Nee, commode en stapelbedden vallen buiten de scope van de opdracht. Vaste 

inrichting uit hoofdstuk 4.7.8 algemene opdrachtomschrijving (bijlage 1) maken wel 

onderdeel uit van de scope. 

 

Nr. betreft Vraag 

60. Zonwering In het PvE is opgenomen dat ieder raam dient te worden 

voorzien van zonwering: A Hoe gaan jullie hiermee om bij de 

puien waar zowel vast glas als deuren in zitten? Dit is niet handig 

bij calamiteiten als de screens dan omlaag zijn. B Wij passen 

standaard opalen dakkoepels toe. Hier is geen zonwering voor 

nodig. Is dit ook akkoord? 

Antwoord Buitendeuren mogen vrij blijven van screens. Indien het ontwerp voorziet in een 

overstek zoals het structuurontwerp kunnen ook hier screens achterwege blijven. 

Opalen dakkoepels worden niet gevraagd en zijn op basis van het meegestuurde 

structuurontwerp niet wenselijk / nodig.  

 

Nr. betreft Vraag 

61. Hoogte 

deurgrepen KDV 

Dienen de buitendeuren rondom het KDV eveneens te worden 

uitgevoerd met deurgrepen op 1.500 mm hoogte, of geldt dit 

uitsluitend voor de binnendeuren? 

Antwoord Waarschijnlijk niet uitvoerbaar in combinatie met driepuntssluiting. Derhalve kan 

volstaan worden met enkel de binnendeuren.  

 

Nr. betreft Vraag 
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62. Deurontgrendeling 

bij brand 

Dienen alle deuren automatisch te worden ontgrendeld via de 

brandmeldinstallatie, of volstaat toepassing van paniekbeslag op 

de buitendeuren? 

Antwoord Paniekbeslag volstaat 

 

Nr. betreft Vraag 

63. Bediening 

verwarmen en 

koelen 

Dient de bediening van verwarmen en koelen per ruimte bedraad 

te zijn uitgevoerd, of is centrale (wifi-gestuurde) bediening via 

bijvoorbeeld de conciërge gewenst (duurder)? 

Antwoord Er dient uitgegaan van bedrade aansluitingen. Toepassing van wifi voor de aansturing 

van de installaties is niet gewenst. 

 

Nr. betreft Vraag 

64. Indeling 

slaapruimten / 

aantal kinderen 

Geconstateerd wordt dat de ruimte onvoldoende is voor 16 

kinderen met 8 hoogslapers. 14 kinderen met 7 hoogslapers is 

wel passend. Is dit akkoord of dient de ruimte vergroot te 

worden? 

Antwoord Opdrachtgever is akkoord met een ruimte met minimaal 14 slaapplekken (7 

hoogslapers).  

LET OP: in alle gevallen moet het mogelijk zijn om met een evacuatiebed (onder één 

van de hoogslapers) de slaapkamer te verlaten.  

LET OP: Houdt te allen tijde rekening met brandeisen voor bedruimten 

bijeenkomstfunctie kinderopvang. 

 

Nr. betreft Vraag 

65. Bezettingsgraad Wat is de bezettingsgraad van de aula? En de teamkamer? 

Antwoord Aula: 60 kinderen + 8 personeel 

Teamkamer: 15 personeel 

 

Nr. betreft Vraag 

66. Sleutelplan Dient het sleutelplan door inschrijver te worden opgesteld en 

geleverd, of wordt dit door opdrachtgever verzorgd? 

Antwoord Inschrijver  

 

Nr. betreft Vraag 

67. Brandmeld- en 

inbraakinstallatie 

Dienen de brandmeldinstallatie en inbraakinstallatie door de 

aannemer te worden geleverd en aangebracht? 

Antwoord Ja 
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Nr. betreft Vraag 

68. Gevelafwerking 

hout 

Is toepassing van hout aan de buitengevel een eis, of is 

toepassing van een houtlook-gevelafwerking (foto’s hieronder 

bijgevoegd) eveneens toegestaan in verband met onderhoud, 

vandalismegevoeligheid en brandveiligheid. 

Antwoord Zie tweede deel van het antwoord op vraag 3 
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Nr. Betreft (pag. par. 

Overige 

verwijzing) 

Vraag 

69. Planning / 

Opleverdatum 

(par. 2.2 en 3.2) 

In de aanbestedingsleidraad wordt de opleverdatum van 14 

augustus 2026 genoemd als uitgangspunt voor ingebruikname 

van het gebouw. Kan de opdrachtgever bevestigen of deze datum 

wordt aangemerkt als een harde uitsluitings- of knock-out eis, of 

dat een alternatieve, goed onderbouwde planning kan worden 

betrokken bij de beoordeling van het plan van aanpak binnen het 

gunningcriterium kwaliteit? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 32 

 

Nr. betreft Vraag 

70. Beoordeling 

kwaliteit / 

planmatigheid 

Hoe wordt binnen de kwaliteitsbeoordeling omgegaan met 

aanbieders die in hun plan van aanpak expliciet planningsrisico’s 

benoemen (zoals vergunningen, productiecapaciteit en logistiek) 

en deze realistisch beheersen, ten opzichte van aanbieders die 

uitgaan van een maximaal ambitieuze planning? 

Antwoord De antwoorden worden gewaardeerd op de mate van concreetheid en onderbouwing 

en de mate waarin risico’s en beheersmaatregelen  zijn beschreven. 

 

Nr. betreft Vraag 

71. Planning / Plan 

van aanpak / 

Governance (par. 

2.1, 2.2 en Bijlage 

I: Vraag 1) 

In de aanbestedingsstukken wordt aangegeven dat 

ontwerpdocumenten ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

werkgroep en stuurgroep alvorens productie en realisatie kunnen 

starten. Kan de opdrachtgever aangeven welke doorlooptijden en 

beslismomenten hierbij als uitgangspunt worden gehanteerd, en 

in hoeverre deze besluitvorming onderdeel vormt van de totale 

projectplanning waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk 

wordt gehouden? 

Antwoord Het is aan inschrijver om hierin een voorstel te doen als onderdeel van zijn plan van 

aanpak (vraag 1). Opdrachtnemer is zich bewust van de ambitieuze planning en is 

derhalve bereid om de benodigde reviewperiode zo kort mogelijk te houden. 

Voorwaarde is dat bij aanvang duidelijk is wanneer een review van opdrachtgever wordt 

verwacht.   

 

Nr. betreft Vraag 

72. Projectambities / 

Tijdelijkheid als 

kwaliteit 

In hoeverre weegt de opdrachtgever een langere realisatietijd 

mee indien deze aantoonbaar leidt tot hogere kwaliteit, langere 

levensduur en betere herbruikbaarheid van het gebouw, passend 

binnen de ambitie “tijdelijkheid als kwaliteit”? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 32. 

 

Nr. betreft Vraag 
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73. Risico’s / 

vergunningen 

Kan de opdrachtgever toelichten welke onderdelen van het 

vergunningentraject worden beschouwd als beïnvloedbaar door 

de opdrachtnemer en welke als externe randvoorwaarden en hoe 

hiermee wordt omgegaan in relatie tot de planning? 

Antwoord Dit dient u zelf te bepalen. 

 

Nr. betreft Vraag 

74. Gunning / EMVI Kan de opdrachtgever aangeven welke aspecten in de praktijk 

doorslaggevend zijn bij de beoordeling van het plan van aanpak, 

indien aanbieders verschillend omgaan met planning, 

risicobeheersing en kwaliteitsborging? 

Antwoord Zie het antwoord op vraag 70 

 

Nr. Betreft (pag. par. 

Overige 

verwijzing) 

Vraag 

75. Bijlage 1e Als bijlage is Frisse Scholen Proceshandleiding 2021 

toegevoegd. Er is ook een recentere versie van 2025. Kunt u 

aangeven welke versie wij aan dienen te houden? 

Antwoord U dient voor dit project nog uit te gaan van de versie 2021. 

 

Nr. betreft Vraag 

76. Opleverdatum De gewenste opleverdatum van 14 augustus 2026 is zeer 

ambitieus en in onze ogen niet (meer) realistisch, oplevering voor 

de kerstvakantie (december) daarentegen wel. Is dit mogelijk? 

Antwoord Zie antwoord op vraag 32. 

 

Nr. betreft Vraag 

77.  Mag er een brandmeld- en ontruimingsinstallatie worden 

aangeboden conform de gebruikersfunctie en BBL? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

78.  Aan welke eisen dient het inbraakmeldsysteem te voldoen? 

Antwoord Borgklasse 1 

 

Nr. betreft Vraag 

79. PvE Spring, blz 8, 

17: Relatieve 

Dient er te worden voorzien in een luchtbevochtings-installatie? 

Dit is een dure en onderhoudsgevoelige oplossing voor de 
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luchtvochtigheid 

30% - 70% 

gebruiksperiode van 5/6 jaar. Is een stand-alone 

bevochtigingsapparaat akkoord?  

Antwoord U hoeft niet te voorzien in een luchtbevochtigingsinstallatie.  

 

Nr. betreft Vraag 

80. PvE Spring, blz 8 

Air teq 

Dienen wij de Air teq meters op te nemen in onze aanbieding? Of 

worden deze door Spring geleverd?  

Antwoord Nee, deze hoeven niet meegenomen te worden in uw aanbieding. 

LET OP: monitoring conform frisse scholen dient wel onderdeel te zijn van de scope. 

 

Nr. betreft Vraag 

81. PvE Spring, blz 8 

Air teq 

U geeft aan dat de Air teq meters gekoppeld dienen te worden 

aan het software systeem? Wordt hier een GBS systeem 

bedoeld? Wordt deze door opdrachtgever geleverd of dienen wij 

deze te voorzien in onze aanbieding?  

Antwoord U hoeft dit niet mee te nemen in uw aanbieding. 

 

Nr. betreft Vraag 

82. PvE Spring, blz 7 

Vloertemperatuur 

Kunt u een aangename vloertemperatuur nader specificeren? Is 

het toepassen van vloerverwarming vereist?  

Antwoord Zie antwoord op vraag 10. Het toepassen van vloerverwarming is niet vereist 

 

Nr. betreft Vraag 

83. PvE Spring, blz 7 

Brandveiligheid 

Worden het calamiteitenplan en ontruimingsplattegronden door 

Spring verzorgd?  

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

84. PvE Spring, blz 7 

Brandveiligheid 

Wordt de EHBO koffer door Spring verzorgd of dienen wij deze in 

onze aanbieding op te nemen? 

Antwoord U hoeft hiervoor niets te voorzien.  

 

Nr. betreft Vraag 

85. PvE Spring, blz 6 

Uitgangspunten 

gebouw 

Dienen de slaapkamers te worden voorzien van een raam? Voor 

deze ruimte geldt geen eis mbt daglicht.  



Europese openbare aanbesteding  ten behoeve van de levering van tijdelijke huisvesting Kazernekwartier  KQPN/2026/1 22 

 

Antwoord Dit is wenselijk, niet noodzakelijk. Voorwaarde is dat binnenluchtkwaliteit voldoet aan 

de gestelde eisen. 

 

Nr. betreft Vraag 

86. PvE Spring, blz 6 

Uitgangspunten 

gebouw  

Is een binnenwandafwerking bestaande uit spaanplaat voorzien 

van een melamine toplaag (afwasbaar) akkoord? 

Antwoord Dit is akkoord 

 

Nr. betreft Vraag 

87. PvE Spring, blz 11 

Apparatuur pantry 

Wordt de genoemde apparatuur  (vaatwasser, koelkast, 

magnetron, grote diepvries) door Spring geleverd of dienen wij 

deze op te in onze aanbieding? 

Antwoord Ga uit van hetgeen gevraagd is in de algemene opdrachtomschrijving 4.7.8. inclusief 

apparatuur, a merk.  

 

Nr. betreft Vraag 

88. PvE Spring blz 19 

Keuken 

Is de benoemde keuken met kookplaat en afzuigkap is dit 

ontwerp van toepassing? Waar dient deze te worden voorzien?  

Antwoord Zie antwoord op vraag 87. 

 

Nr. betreft Vraag 

89. PvE Spring blz 20 

Buitenberging 

Dient er een buitenberging te worden voorzien in het gebouw? Of 

wordt een losse  buitenberging door opdrachtgever voorzien in 

de uitwerking van het speelterrein? 

Antwoord Buitenberging valt buiten scope van inschrijver. 

 

Nr. betreft Vraag 

90. Bijlage 1 

Opdrachtomschrijving, 

blz 11 

U geeft aan dat een geotechnisch bodemonderzoek in gang 

is gezet. Welke fundatiewijze dienen wij aan te houden voor 

onze aanbieding? 

Antwoord U dient uit te gaan van funderingswijze benodigd voor u bouwsysteem op de locatie.  

Zie verder antwoord op vraag 24 

 

Nr. betreft Vraag 

91. Bijlage 1a  

Structuurontwerp  

Dient de aula/psz/bso een open ruimte te zijn?  
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Antwoord Ja, het voorstel als opgenomen in het structuurontwerp is gebaseerd op de wensen 

van de gebruikers.  

 

Nr. betreft Vraag 

92. Bijlage 1a  

Structuurontwerp 

Dienen er in de lokalen binnenramen te worden voorzien of zijn  

deuren met een glaspaneel en een zijlicht naast de deur ook 

akkoord? 

Antwoord Binnenwandopeningen (en ook de onderdoorgangen aula-gangen) aanbieden volgens 

structuurontwerp 

 

Nr. Betreft (pag. par. 

Overige 

verwijzing) 

Vraag 

93.  Fundering 

Is de fundering onderdeel van de opdracht en zijn er 

bodemonderzoeken beschikbaar waarop kan worden ontworpen? 

Antwoord Ja 

Zie antwoord op vraag 24 

 

Nr. betreft Vraag 

94. Aanbestedingsleidraad 

3.2 tijdschema 

Diverse door ons aangevraagde onderaannemers hebben 

aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het zorgvuldig 

opstellen van hun offertes. 

Is opdrachtgever bereid de indiendatum voor inschrijvingen 

met één week te verlengen, zodat inschrijvers een 

volledige, marktconforme en goed onderbouwde 

inschrijving kunnen indienen? 

Antwoord Niet akkoord. 

 

Nr. betreft Vraag 

95. Opleverdatum De in de aanbestedingsstukken opgenomen uiterste 

opleverdatum wordt als zeer ambitieus beoordeeld, mede in 

relatie tot de doorlooptijd van het vergunningstraject. 

Kan opdrachtgever aangeven of van de aannemer wordt 

verwacht dat de productie van de units reeds wordt gestart vóór 

het onherroepelijk verkrijgen van de omgevingsvergunning, en zo 

ja, voor wiens rekening en risico dit plaatsvindt indien de 

vergunning niet, vertraagd of onder gewijzigde voorwaarden 

wordt verleend? 

Antwoord Ja van opdrachtgever wordt verwacht dat productie van de units (voor rekening en 

risico opdrachtgever) wordt opgestart voordat omgevingsvergunning onherroepelijk is.   
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Nr. betreft Vraag 

96. Besluitvorming 

ontwerp 

Besluitvorming ontwerp  

In par. 2.1 wordt goedkeuring door de stuurgroep genoemd, 

elders door de werkgroep.  

Vraag: Welk orgaan besluit formeel over goedkeuring van 

SO/VO/DO en is dat besluit bindend? 

Antwoord Stuurgroep 

 

Nr. betreft Vraag 

97. Ontwerpafkeuring 

& overdracht aan 

inschrijver nr. 2  

 

Ontwerpafkeuring & overdracht aan inschrijver nr. 2  

Gebruik ontwerp bij afkeuring  

Indien het ontwerp van inschrijver nr. 1 wordt afgekeurd en de 

opdracht aan nr. 2 wordt gegund:  

Vraag: Worden (delen van) het ontwerp of de engineering van nr. 

1 aan nr. 2 verstrekt?  

Antwoord Ja, want in dat geval worden de ontwerpkosten aan nr 1 vergoed op basis van de 

opgave van ontwerpkosten in het inschrijvingsbiljet, waardoor het intellectuele 

eigendom daarvan naar Opdrachtgever over gaat. 

 

Nr. betreft Vraag 

98. Ontwerpafkeuring & 

overdracht aan 

inschrijver nr. 2  

 

Aansprakelijkheid & IE bij overdracht  

Vraag: Kan opdrachtgever bevestigen dat inschrijver nr. 1:  

o geen aansprakelijkheid draagt voor gebruik van zijn 

ontwerp door nr. 2;  

o en dat hergebruik van het ontwerp buiten dit project is 

uitgesloten?  

Antwoord Beide is juist 

 

Nr. betreft Vraag 

99. Scope & “niet 

omschreven 

werkzaamheden”  

 

Open scope-bepaling  

Par. 2.2 stelt dat niet omschreven werkzaamheden die nodig zijn 

voor een goed functionerend gebouw tot de opdracht behoren.  

Vraag: Kunt u bevestigen dat werkzaamheden die redelijkerwijs 

niet voorzienbaar waren bij inschrijving, worden aangemerkt als 

wijziging en separaat worden verrekend? 

Antwoord Nee dat kunnen we niet bevestigen. Opdrachtgever zal zich altijd redelijk en billijk 

opstellen. 
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Nr. betreft Vraag 

100. Vergunningen, 

bezwaar en 

planning  

 

Vergunningsrisico  

Vraag: Wie draagt het risico van vertraging door bezwaar- en 

beroepsprocedures van derden tegen vergunningen? 

Antwoord Indien vertraging niet wordt veroorzaakt door zaken die tot de verantwoordelijkheid van 

opdrachtnemer behoren komt dit risico voor rekening opdrachtgever.  

Vertraging door fouten in het aanvraag-/vergunningenproces aantoonbaar veroorzaakt 

door opdrachtnemer komen voor rekening van opdrachtnemer.  

 

Nr. betreft Vraag 

101. Vergunningen, 

bezwaar en 

planning  

 

Opleverdatum bij vertraging vergunningen  

Vraag: Wordt de opleverdatum verlengd bij aantoonbare 

vertraging buiten invloedssfeer van opdrachtnemer? 

 

Antwoord Ja, zie antwoord op vraag 32   

 

Nr. betreft Vraag 

102. Prijs, kosten en 

verrekening  

 Vaste prijs & marktontwikkelingen  

Par. 2.7 gaat uit van een vaste prijs.  

Vraag: Is enige vorm van prijsaanpassing mogelijk bij 

aantoonbare extreme marktontwikkelingen tussen inschrijving en 

realisatie?  

Antwoord Nee 

 

Nr. betreft Vraag 

103. Prijs, kosten en 

verrekening  

Leges en aansluitkosten  

Vraag: Kan bevestigd worden dat alle leges, aansluitkosten en 

kosten van netbeheerders volledig voor rekening van 

opdrachtnemer komen en dat hiervoor geen stelposten of 

plafonds gelden?  

Antwoord Zowel leges als aansluitkosten netbeheerder komen voor rekening van opdrachtgever. 

 

Nr. betreft Vraag 

104. Wijzigingen na 

gunning  

 

PvE- of scopewijzigingen  

Vraag: Leiden wijzigingen in PvE, aanvullende eisen van 

gebruikers of toezichthouders na gunning tot herijking van prijs 

en planning?  

Antwoord Nee, alle eisen, zoals overeengekomen blijven na gunning gehandhaafd. 
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Nr. betreft Vraag 

105. Referentie-eis  

 

Vergelijkbare referentie  

Par. 4.3 vereist een referentie “in het onderwijs”.  

Vraag: Worden tijdelijke of semipermanente kindcentra (onderwijs 

+ opvang) ook als vergelijkbare referentie aangemerkt? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

106. Aansprakelijkheid & 

documentenhiërarchie  

 

Tegenstrijdigheid documenten  

Vraag: Welk document is leidend bij tegenstrijdigheid tussen 

aanbestedingsleidraad, conceptovereenkomst en 

inkoopvoorwaarden, met name ten aanzien van 

aansprakelijkheid en risicoverdeling?  

Antwoord De aanbestedingsleidraad prevaleert boven de conceptovereenkomst en 

inkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden prevaleren boven de 

conceptovereenkomst. 

 

Nr. betreft Vraag 

107. Concept 

overeenkomst 

Documentenhiërarchie & rechtszekerheid  

Art. 2 lid 3 – documentenrangorde  

De Nota’s van Inlichtingen staan boven de Overeenkomst en de 

Aanbestedingsleidraad.  

Vraag:  

o Kan opdrachtgever bevestigen dat inhoudelijke 

wijzigingen via Nota’s van Inlichtingen ook doorwerken in 

aansprakelijkheid, scope en prijs, zonder dat een nadere 

overeenkomst vereist is?  

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

108. Concept 

overeenkomst 

Scope van de overeenkomst  

Art. 2 lid 1 – “levering tijdelijke huisvesting”  

De overeenkomst spreekt over levering, terwijl de aanbesteding 

design & build omvat.  

Vraag:  

o Kan bevestigd worden dat ontwerp-, engineerings- en 

vergunningstrajecten integraal onderdeel zijn van deze 

overeenkomst? 

Antwoord Ja dit klopt 

 

Nr. betreft Vraag 
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109. Concept 

overeenkomst 

Betaling & opschorting  

Art. 3 lid 2 – opschorting prestaties  

Opschorting door leverancier is grotendeels uitgesloten.  

Vraag:  

o Kan bevestigd worden dat opschorting van betaling door 

opdrachtgever uitsluitend betrekking heeft op het 

betwiste deel van de factuur? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

110. Concept 

overeenkomst 

Betaalmomenten  

Vraag:  

o Op welke concrete momenten vindt facturatie plaats 

(ontwerp, productie, plaatsing, oplevering)?  

Antwoord Zie opdrachtomschrijving 3.5  

 

Nr. betreft Vraag 

111. Concept 

overeenkomst 

Overdracht, onderaanneming en wijziging team  

Art. 5 – overdracht en onderaanneming  

Vraag:  

o Is het toegestaan om tijdens de uitvoeringsfase andere 

(gelijkwaardige) onderaannemers in te zetten dan 

opgegeven bij inschrijving, na schriftelijke toestemming? 

Antwoord Ja dit is toegestaan. 

 

Nr. betreft Vraag 

112. Concept 

overeenkomst 

Ontbinding & eenzijdige beëindiging  

Art. 6 lid 4 – ontbinding door opdrachtgever  

Ontbinding is mogelijk zonder schadevergoeding.  

Vraag:  

o Kan opdrachtgever bevestigen dat bij ontbinding zonder 

toerekenbare tekortkoming van 

leverancier, reeds gemaakte aantoonbare kosten worden 

vergoed? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

113. Concept 

overeenkomst 

Overmacht  

Vraag: Worden vertragingen door vergunningprocedures, 
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bezwaar of beroep van derden aangemerkt als overmacht dan 

wel risicosfeer opdrachtgever? 

Antwoord Ja, mits deze niet aantoonbaar veroorzaakt zijn door fouten van opdrachtnemer. 

 

Nr. betreft Vraag 

114. Concept 

overeenkomst 

Aansprakelijkheid (kernrisico)  

Art. 8 lid 1 en 2 – aansprakelijkheidsbeperking  

Aansprakelijkheid is gemaximeerd op € 1.000.000 per 

gebeurtenis.  

Vraag: Geldt dit maximum cumulatief voor de gehele 

overeenkomst?  

En geldt dit ook bij samenloop van meerdere gebeurtenissen?  

Antwoord Nee, dit is een maximum per gebeurtenis. Dus dit is niet cumulatief voor de gehele 

overeenkomst. 

 

Nr. betreft Vraag 

115. Concept 

overeenkomst 

Vrijwaring door opdrachtgever (art. 8 lid 3)  

Vraag: Kan bevestigd worden dat deze vrijwaring ook geldt voor 

aanspraken van derden voortvloeiend uit door opdrachtgever 

aangeleverde informatie of eisen?  

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

116. Concept 

overeenkomst 

Intellectueel eigendom  

Art. 7.3 en 3.9.6 leidraad – IE-rechten  

Ontwerp en documenten worden eigendom van opdrachtgever.  

Vraag: Kan bevestigd worden dat hergebruik van 

ontwerpdocumenten buiten dit project uitsluitend is toegestaan 

na schriftelijke toestemming van leverancier?  

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

117. Concept 

overeenkomst 

Geschillenbeslechting  

Art. 7 – bevoegde rechter Maastricht  

Vraag: Kan bevestigd worden dat partijen niet verplicht zijn 

tot mediation of arbitrage en direct toegang hebben tot de rechter 

bij spoedeisend belang? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 
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118. Inkoopvoorwaarden Documentenhiërarchie / samenloop  

Samenloop met Conceptovereenkomst  

Vraag: Kan opdrachtgever bevestigen dat bij strijdigheid tussen 

de Conceptovereenkomst en de Inkoopvoorwaarden, de 

Conceptovereenkomst prevaleert?  

Antwoord Nee, de inkoopvoorwaarden pervaleren boven de conceptovereenkomst. 

 

Nr. betreft Vraag 

119. Inkoopvoorwaarden Wijzigingsbevoegdheid opdrachtgever (art. 3.8)  

Eenzijdige wijziging scope  

Art. 3.8 geeft opdrachtgever ruime wijzigingsbevoegdheid.  

Vraag: Kan bevestigd worden dat wijzigingen uitsluitend worden 

uitgevoerd na schriftelijke opdracht en dat prijs- en 

termijngevolgen vooraf worden vastgelegd? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

120. Inkoopvoorwaarden Ontbinding bij wijziging  

Vraag: Kan opdrachtgever bevestigen dat ontbinding op grond 

van art. 3.8c gepaard gaat met vergoeding 

van reeds aantoonbaar gemaakte kosten?  

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

121. Inkoopvoorwaarden Fatale termijnen & vertraging (art. 4 en 6)  

Fatale levertijd  

Levertijden zijn fatale termijnen.  

Vraag: Kan bevestigd worden dat vertragingen door 

vergunningverlening, bezwaar/beroep of handelen van derden 

buiten invloedssfeer van opdrachtnemer niet leiden tot verzuim? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

122. Inkoopvoorwaarden Acceptatie en gebruik (art. 5)  

Acceptatie vs. ingebruikname  

Vraag: Kan bevestigd worden dat ingebruikname door 

opdrachtgever vóór formele acceptatie niet geldt als stilzwijgende 

acceptatie en geen aansprakelijkheid bij opdrachtnemer 

neerlegt? 

Antwoord U dient uw vraag toe te lichten en opnieuw te stellen.  
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Nr. betreft Vraag 

123. Inkoopvoorwaarden Risico en verzekering (art. 6 en 11)  

Risico-overgang  

Risico blijft bij leverancier tot acceptatie.  

Vraag: Kan bevestigd worden dat risico-overgang plaatsvindt bij 

eerste oplevering/ingebruikname indien acceptatie zonder 

geldige reden wordt uitgesteld? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

124. Inkoopvoorwaarden Verzekeringsplicht  

Vraag: Kan opdrachtgever aangeven welke minimale 

verzekeringen en dekkingsbedragen vereist zijn voor dit project? 

Antwoord Zie conceptovereenkomst. 

 

Nr. betreft Vraag 

125. Inkoopvoorwaarden Ontbinding zonder schadevergoeding (art. 6.20 en 15)  

Ontbinding bij aanbestedingsrechtelijke onregelmatigheid  

Vraag: Kan bevestigd worden dat bij ontbinding zonder 

toerekenbare tekortkoming van leverancier, reeds gemaakte 

aantoonbare kosten worden vergoed?  

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

126. Inkoopvoorwaarden Eenzijdige beëindiging (art. 15)  

Vraag: Kan opdrachtgever bevestigen dat beëindiging op grond 

van art. 15 niet leidt tot het vervallen van het recht op vergoeding 

van reeds uitgevoerde prestaties? 

Antwoord Ja 

 

Nr. betreft Vraag 

127. Inkoopvoorwaarden Aansprakelijkheid & vrijwaring (art. 6.16 en 10)  

Vrijwaring derden  

Art. 6.16 bevat een ruime vrijwaring.  

Vraag: Kan bevestigd worden dat deze vrijwaring niet geldt voor 

aanspraken die het gevolg zijn van door opdrachtgever 

aangeleverde eisen, gegevens of beslissingen?  

 

Antwoord Ja 
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128. Inkoopvoorwaarden Intellectueel eigendom (art. 7)  

Overdracht IE-rechten  

Vraag: Kan bevestigd worden dat hergebruik van ontwerpen, 

tekeningen en documenten buiten dit project uitsluitend is 

toegestaan na schriftelijke toestemming van leverancier?  

Antwoord Ja 

 


