Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Algemene informatie

Aanbesteding: 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Programmal’s, Projecten en Onderhoud
Referentie: 31174445

Toelichting:
Vragen en Antwoorden

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwer p:
1 Referentieontwerp, Grondstromenplan Annex XI11 bijlage Q1
Vraag:

Het referentieontwerp wordt bindend voorgeschrevenin de VSE (SYS
00803). Uitgangspunt van het referentieontwerp is een gesloten grondbalans
(Annex X111 bijlage Q1), met uitzondering van verontreinigde grond die
afgevoerd dient te worden. Kunt u bevestigen dat het niet toegestaan is om
vrijkomend materiaal aan het werk te onttrekken naar de markt of benodigd
materiaal toe te voegen uit de markt?

Antwoord:

Het is niet toegestaan vrijkomende grond te vermarkten. Het eventuele
overschot aan grond dient verwerkt te worden in de Hoogwatervluchtpl aats.
Indien het contract grondsoorten voorschrijft, die niet vrijkomen binnen het
werk, dient de Opdrachtnemer deze van buiten het project aan te voeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 10 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
2 V SE bijlage E
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Vraag:
Graag ontvangen we van u de werkbestanden (GI S, Autocad etc) van de
ontwerptekeningen in het referentieontwerp.

Antwoord:

De werkbestanden zijn opgevraagd en zullen z.s.m. worden gelipload naar
TenderNed.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 10 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
3 V SE Eis SY S-00563

Vraag:

Wij interpreteren eis SY S-00563 (irt Annex XI1I bijlage Q1) alsvolgt: het is
toegestaan om binnen het referentieontwerp te optimaliseren met
grondstromen. Door bijvoorbeeld minder zand toe te passen in de
waterkeringen blijft er meer zand over voor de hoogwatervluchtplaatsen. Het
is daarmee niet de bedoeling dat het niet toegepaste materiaal wordt
vermarkt. Kunt u dit bevestigen?

Z0 nee, kunt u toelichten hoe wij deze eis dan moeten lezen?

Antwoord:

Het is niet toegestaan vrijkomende grond te vermarkten. Het eventuele
overschot aan grond dient verwerkt te worden in de Hoogwatervluchtpl aats.
Indien het contract grondsoorten voorschrijft, die niet vrijkomen binnen het
werk, dient de Opdrachtnemer deze van buiten het project aan te voeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 10 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
4 Ontwerpvergoeding

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad, par. 7.5 punt 9 staat dat inschrijver bij intrekken
van de inschrijving geen ontwerpvergoeding ontvangt. Dit suggereert dat er
wel een ontwerpvergoeding wordt verstrekt aan geldigde inschrijvingen.
Kunt u aangeven welke ontwerpvergoeding van toepassing is voor deze
aanbesteding?

Antwoord:
Een ontwerpvergoeding is op deze aanbesteding niet van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 10 mrt. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
6 Leidraad Bijlage G Subcriterium 1.1

Vraag:

Kunt u bij bullet 2 van subcriterium 1.1 nader toelichten wat u verstaat onder
'nieuwe beplanting'? Valt riet en biezen bijvoorbeeld niet onder 'nieuwe
beplanting’, aangezien riet en biezen al benoemd staan bij bullet 1?

Antwoord:

Met ‘nieuwe beplanting’ in bullet 1 wordt bedoeld de objecten (zie VSE):
OBJ00275 Compensatie houtopstanden GA, OBJ-00295 Nieuwe
knotwilgen HZP, OBJ-00297 Hardhoutooibos HZP en OBJ-00294
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Ref.nr.

Ref.nr.

Herplanten knotwilgen HZP.
Hier wordt niet mee bedoeld biezen en riet, welke onder bullet 1 worden
genoemd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 20 mrt. 2025

Onderwerp:
Ontwerpbestanden

Vraag:

In de gepubliceerde map met ontwerpbestanden van 14-3 zijn geen modellen
toegevoegd van de Hel- en Zuilespolder (zoals AHN-model, volumemodel!).
Kunt u deze alsnog verstrekken?

Antwoord:
De gevraagde bestanden zijn vandaag gepubliceerd op TenderNed.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 27 mrt. 2025

Onderwerp:

Verzoek nadere inlichtingen
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Vraag:

Conform de uitvraag is het mogelijk om een eenmalig verzoek te doen voor
nadere inlichtingen in de periode 15-04-2025-24-04-2025. Het verzoek dient
voor 3 april 2025 inclusief vragen ingediend te worden. Dettijd tussen het
verzoek en de nadere inlichtingen is erg ruim. Wij willen u vragen om de
uiterste datum van verzoek inclusief vragen te wijzigen naar 7 april.

Antwoord:

De uiterlijke datum voor het indienen van een verzoek om een bijeenkomst
voor nadere inlichtingen bij gerechtvaardigd economisch belang is gewijzigd
naar uiterlijk voor 10-04-2025.

Daarnaast is de termijn voor individuedl te behandelen vragen bij
gerechtvaardigd economisch belang verschoven na publicatie van de eerste
nota van inlichtingen, van 01-04-2025 t/m 10-04-2025 naar 06-05-2025 t/m
12-05-2025.

Deze aanpassingen zijn in de aanbestedings eidraad doorgevoerd. Het
gewijzigde document zal met de eerste nota van inlichtingen worden
gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 1 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
9 Aanbestedingseidraad - Bijlage G

Vraag:

BPKYV criterium 1 - Creéren van aantrekkelijke omgeving en ecosysteem
voor mens én natuur (specifiek voor de Hel- en Zuilespolder en Gors en
Aanwas). U omschrijft ‘specifiek voor de Hel- en Zuilespolder en Gors en
Aanwas, betekent dit dat de overige deelgebieden niet behandeld en
beoordeeld worden?

Antwoord:

Het kwaliteitscriterium richt zich inderdaad alleen op de deelgebieden de
Hel- en Zuilespolder en Gors en Aanwas.
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Ref.nr.
10

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 7 apr. 2025

Onderwerp:

Bijeenkomst nadere inlichtingen

Vraag:

In paragraaf 4.2.2 van de aanbestedingsleidraad staat het volgende
opgenomen: 'Daarnaast kan een ondernemer die voornemensisin te
schrijven eenmalig verzoeken om een bijeenkomst inzake bedoelde nadere
inlichtingen. Een dergelijk verzoek dient voor 03-04-2025 te zijn ingediend
door middel van TenderNed, “Berichten”.' N.a.v. de algemene inlichtingen
bijeenkomst blijken er nog een aantal documenten nagezonden te worden.

IS OG bereid om deze datum van 03-04-2025 met een week op te schuiven?

Antwoord:

De uiterlijke datum voor het indienen van een verzoek om een bijeenkomst
voor nadere inlichtingen bij gerechtvaardigd economisch belang is gewijzigd
naar uiterlijk voor 10-04-2025.

Daarnaast is de termijn voor individuedl te behandelen vragen bij
gerechtvaardigd economisch belang verschoven na publicatie van de eerste
nota van inlichtingen, van 01-04-2025 t/m 10-04-2025 naar 06-05-2025 t/m
12-05-2025.

Deze aanpassingen zijn in de aanbestedings eidraad doorgevoerd. Het
gewijzigde document zal met de eerste nota van inlichtingen worden
gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 1 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:

11 Eisen VSP en VSE in excel
Vraag:

Kunnen we de eisen zoals gesteld in de VSP en de VSE ook in een
overzichtelijk excel formaat ontvangen?

Antwoord:

De VSP en VSE zijn als Excel sheets gepubliceerd op TenderNed. Deze
sheets zijn herleidbaar naar de V SP en V SE zoals bij publicatie van de
aanbesteding zijn geupload.

Bij de nota's van inlichtingen zullen, i.v.m. wijzigingen in de VSE en VSP,
de up to date Excel sheets mee worden gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
14 BPKV -criteria subcriterium 1.1

Vraag:

In BPKV-subcriterium 1.1 wordt gesproken over het creéren van

ecol ogische meerwaarde voor natura2000 doelsoorten. Gaat het hierbij om
de habitattypen, habitatrichtlijnsoorten, broedvogels en niet-broedvogel s?

Antwoord:
Met Natura2000 doel soorten wordt in het betreffende BPKV -subcriterium
bedoeld habitatrichtlijnsoorten en broedvogels.

Fase:
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
16 VSE Bijlage O

Vraag:

V SE Bijlage O beheer- en onderhoudsplan, alhoewel de bestandsnaam
anders doet vermoeden, betreft dit bestand in werkelijkheid het
compensatieplan houtopstanden Gors en Aanwas. Kunt u het B& O plan
verstrekken?

Antwoord:

Het juiste document is vandaag gelipload. Dit document vervangt het
document welke de verkeerde inhoud bevat en eind januari met de
aanbesteding op TenderNed is gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
22 bijlage A Risicolijst

Vraag:
In bijlage A Risicolijst staat als risico omschreven dat de redlisatie pas
gereed is nadecember 2027 wat leidt tot boete vanuit de EU. Oorzaak zijn o.
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

a. dle andere genoemde risico's. Er isin het contract echter geen mijlpaal
opgenomen van december 2027 voor enig onderdeel van het werk.

Isde conclusie juist dat het niet behalen van de KRW-deadline een intern
risico RWSisen zoja ishet in het kader van deze uitvraag wenselijk dat
Gegadigden hierin versnellen waar mogelijk om boetes te voorkomen. Of zo
nee, zijn hier andere af spraken over gemaakt met de subsidieverstrekker
(EV)?

Antwoord:

De KRW-deadline is een risico voor Opdrachtgever. Mogelijke EU sancties
door het niet behalen van de deadline hebben geen consequenties voor
Opdrachtnemer. Het versnellen van de uitvoering is vooralsnog niet aan de
orde.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
26 VSE_SYS-00171

Vraag:
Gelden voor deze Wandelbruggen ook de generieke eisen de gesteld zijn aan
'bruggen’ en ‘wandel bruggen'?

Antwoord:

Ja, de generieke eisen aan Wandel bruggen gelden ook voor Wandelbrug 1
GA en Wandelbrug 2 GA.

De wijziging zal worden doorgevoerd in de VSE. Een geupdate V SE zal ten
tijde van publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Datum genereren nota van inlichtingen: 7 apr. 2025 Pagina9 van 13




Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Ref.nr.
28

Ref.nr.

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 7 apr. 2025

Onderwerp:

VSE_SY S-00897

Vraag:

In dit document staan 2 varianten omschreven, namelijk zachthoutooibos of
hardhoutooibos. Zachthoutooibos hoeft niet aangeplant te worden en
hardhoutooibos wel. Waar dient vanuit gegaan te worden?

Antwoord:

Er dient te worden uitgegaan van aanplant van hardhoutooiboos.

De wijziging zal worden doorgevoerd in de VSE. Een geupdate V SE zal ten
tijde van publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 7 apr. 2025

Onderwerp:

VSE_SYS-00779

Vraag:
Detitel en de eistekst komen niet met elkaar overeen. Kunt u aangegeven
wat de juist titel en eistekst is?

Antwoord:
De eistitel wordt gewijzigd in: "Kreek GA - afstand tot grens vrije ruimte.”
De wijziging zal worden doorgevoerd in de VSE. Een geupdate V SE zal ten
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Ref.nr.
37

Ref.nr.
62

tijde van publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 7 apr. 2025

Onderwerp:

VSE_SYS-00871

Vraag:
In deze eis wordt gesproken over Hel- en Zuilespolder. Wordt hier bedoeld
Gors en Aanwas?

Antwoord:

Uw aannameisjuist. De tekst "deelgebied A Hel- en Zuilespolder" wordt
gewijzigd naar "deelgebied C Gors en Aanwas GA".

De wijziging zal worden doorgevoerd in de VSE. Een geupdate V SE zal ten
tijde van publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Onderwerp:
Annex XV
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Nota van inlichtingen 31174445: Realisatie KRW Getijdennatuur M erwedes

Vraag:

Annex XV stelt een termijn van 3 groeiseizoenen waarin beplanting dient te
voldoen aan de gestelde eisen. Gezien het feit dat Meerjarig Onderhoud en
een onderhoudstermijn zijn uitgesloten in deze overeenkomst wordt de
invioed van ON na oplevering beperkt. Kan Aanbesteder Annex XV
aanpassen naar 1 groeiseizoen?

Antwoord:

Aanbesteder zal Annex XV niet wijzigen. Nazorg is niet hetzelfde als
meerjarig onderhoud. De garantieperiode blijft staan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes

Beantwoord op: 7 apr. 2025

Ref.nr. Onderwerp:
66 BPKV-criterium 1.2

Vraag:

In BPKV-criterium 1.2 wordt bij de doelstelling onder andere gesteld:
"Mensen blijven tijdens de realisatie de B& B Zuileshoeve (...) bezoeken
(HZP)". In de inlichtingenbijeenkomst 26-3 is aangegeven dat de B&B
december 2025 dichtgaat gedurende de uitvoering van het project. Kunt u de
uitvraag van het BPKV-criterium hiermee in lijn aanpassen?

Antwoord:

B&B 'de Zuileshoeve' zal, in tegenstelling tot de informatie verschaft tijdens
de inlichtingenbijeenkomst, niet volledig dichtgaan en zal tijdens de
uitvoering nog steeds worden bezocht. Het BPKV subcriterium 1.2 hoeft
daarom niet te worden aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Realisatie KRW Getijdennatuur Merwedes
Beantwoord op: 7 apr. 2025
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