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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is.
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde
informatie”.

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de
betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen)
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen
procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van
de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken.
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te
geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling
geven aan de marktvisie.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement.
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau,
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geimplementeerd.

Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
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onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik
maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als
gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1,
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5:
Technisch management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op die gewijzigde Documenten.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 brengen met zich
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden
nageleefd.

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f)
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een
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mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever:
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch
management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID- Omschrijving eis / bepaling Boven-

nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of
gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM010
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met
de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde
proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken;
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement
waarborgt;
8. de uit te werken (onderliggende) plannen;
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden;
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een
Work Breakdown Structure (WBS);
11. procesbeschrijving omgang onderaannemers.

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM010
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, KM010
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in PM100
geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande KM020
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring
geschikt, passend en doeltreffend is.

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren KMO030
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.
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KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die  KM020
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te IN010
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en
loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door
derden of deskundigen.

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IvVvo10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PM0O10
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op een
veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk gerealiseerd en
het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden en te
zijner tijd gesloopt.

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 1v010
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat PM120
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, IV020
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval
van een combinatie een samenhangende en afgestemde
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere
veiligheidsmanagementsystemen.

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 1v0o10
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

IVO51 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het IV020
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de
arbeidshygiénische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

IV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de IvOo10
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

IV055 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 1v0o10

Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd
véor start van de Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te
hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV056 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen IvOo10
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te IN010
brengen van de Opdrachtgever. IvOo10
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IvV080

IV090

2.3.1
V100

Iv1i10

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen
te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle
hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”

Beschrijven van calamiteitenmanagement

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;

3. het tijdig signaleren van calamiteiten;

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;

5. codrdinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief
aangewezen hulpverleners en coérdinatoren;

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van
vervolgschade;

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

8. de wijze van hulpverlening;

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en
vaarwegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van
calamiteiten;

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle
betrokkenen;

13. training van hulpverleners en codrdinatoren;

14. geplande oefeningen;

15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan
die afstemming.

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IvV200

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

IV010

IV010

IvV010
PM120

IvV100

IvV010
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IvV210 Het integraal veiligheidsdossier: IvV200
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:

a. vastgestelde risico’s;

b. beheersmaatregelen;

c. ontwerpkeuzes;

d. verificatie en validatieresultaten;

e. as-built gegevens;

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud;
g. overige relevante informatie;

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit
artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL)

VLO10 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 1V010
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”.
VL0220 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een VLO10

geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VLO030 Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige VLO10
Hulppersoon of door een door hen betrokken Zelfstandige Hulppersoon
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen — Governance Code Veiligheid in de Bouw”,
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige
Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van
certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

2.4 Interactie tussen de Partijen (IN)

INO10 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie- PM010
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

INO20 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. INO10

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een INO10
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.
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IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de IN100
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.

1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met
betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan;
d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, ongevallen en
bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de
Opdrachtgever ter beschikking te stellen “bulkmeldingen”-formulier
(Excel);

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080;

f. voortgang BPKV criteria.

2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiéle
Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan
op de planning;

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst
geaccepteerde planning (baseline);

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de
start- en/of einddata van betaalposten;

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;
g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);

i. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen
MKI-waarde versie 4.1” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie
Proces is gevoegd;

j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de
haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint;

k. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;

I. de voortgang van duurzame maatregelen die zijn gefinancierd met
impulsgelden volgens het verantwoordingsformat dat als bijlage Q bij
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

m. voortgang social return.

3. Omgevingsmanagement:

a. overzicht van knelpunten en kansen met betrekking tot
omgevingsmanagement;

b. voorziene communicatie met derden;

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;

4. Technisch management:

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van
registratie;

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming;

d. de MKI-voortgangsrapportage zoals beschreven in “Protocol
berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1” dat als bijlage D bij
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;

en bijlage Q "voortgangsrapportage ZE" van deze Vraagspecificatie
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Proces;
e. overzicht grondstromen.

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, INO10
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage
wordt besproken.

IN210 De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en eventueel INO010
Project-Follow-Up’s (PFU’s).

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een DU010
overleg waarin: DUO030
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden INO10
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen
worden besproken, en
2. Het Plan van aanpak Duurzaamheid wordt besproken, inclusief de
onderwerpen CO2, MKI en stikstof, zoals verder uitgewerkt in eis DU010
en DUO30

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de INO10
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als
opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI
Prestatiemeten.
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s,
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en
de Werkzaamheden wordt beheerst.

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown SM010
Structure (WBS) op te stellen.

SM110 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten en SM100
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken.

3.2 Planningsmanagement (PL)

PLO10O De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PLO20 De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis PL0O10
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin PM120
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100
1. de eventuele contractuele mijlpalen;
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in
de tijd;
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten
netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld interactie
tussen de Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen,
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke
voorzieningen);
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd
van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0
(nul) werkdagen;
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden.

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 FM010
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als FM010
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FMO10
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te FM110
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: FM120
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van
de opdrachtsom uitgesplitst naar:

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en
weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in
functies met uurtarieven en aantal uren;

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies
met uurtarieven en aantal uren;

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in
functies met uurtarieven en aantal uren;

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren;

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken,
e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten
conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten
separaat moeten worden uitgesplitst:

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;

f. opslagpercentage voor winst;

g. opslagpercentage voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. FM130
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en
omvang van de te verrichten Werkzaamheden.

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, FM150
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van
ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd.

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de FM110
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. FM130
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding.
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FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FMO10
en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, prijzen, functies, uurtarieven, e.d. en
opslagpercentages te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

3.3.2 Opstellen termijnstaat

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het FMO10

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
TERMIJINSTAAT
Betaalpost Financiéle Totale omvang
waarde van de met meeteenheid
betaalpost
Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)
Ontwerpwerkzaamheden € .. ... weken
Afleverdossiers € .. ... stuks
3% van de
opdrachtsom excl.
de stelpost
Opleverdossier € .. 1 stuks
2% van de
opdrachtsom excl.
de stelpost
<Vul geprecodeerde betaalpost € <Vul percentage <Vul omvang en
in> of bedrag in> meeteenheid in>
Stelpost € <Vvul Euro’s
stelpostbedrag in>
Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)
€ ..
€ ..
€ ..
Opdrachtsom: | €
Formaat termijnstaat
Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten
<Vul betaalpost in> <Vul korte beschrijving van de betaalpost in>
FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de FM200

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten

te benoemen.
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FM240

FM250

FM260

FM270

FM280

FM290

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het
Werk.

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van
Werkzaamheden te voegen.

De financiéle waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiéle waarde niet
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten
waarvan de financiéle waarde niet is geprecodeerd door de
Opdrachtgever.

De som van de financiéle waarden van alle betaalposten dient gelijk te
zijn aan de opdrachtsom.

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiéle
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens een
gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht.

3.3.3 Betaling

B-FM300

B-FM310

B-FM320

B-FM330

B-FM340

B-FM350

B-FM360

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van 8 aaneengesloten weken.

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van
opdrachtverlening om 00.00 uur.

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

De financiéle waarde van een betaalpost (met uitzondering van een

Geen

FM240

Geen

FM260

FM260
FM270

Geen

FM200

B-FM300

B-FM300

B-FM320

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiéle stand

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025

B-FM320

B-FM300

B-FM300

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op

het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt B-FM360
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2025.

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan Geen
worden opgeschort.

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt B-FM400
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-
GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM410
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting;

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag B-FM400
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een  B-FM400
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding
van rente en indexering.

3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PBO10
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te RM010
houden.
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RM110

RM120

3.5

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze
Vraagspecificatie Proces op te nemen;

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;

risico’s te inventariseren en te analyseren;

risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
risico’s te kwantificeren;

beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

”

Nouhkw

De Partijen stemmen samen, op daartoe geéigende momenten, risico’s
en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

RM100

INO10
RMO010

Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters
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3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer PB0O10
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige
Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.
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3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

ABO10

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.5.2.1 Informatieplicht

AB100

AB110

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200

AB210

AB220

AB230

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een
Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer)
en Zelfstandige Hulppersonen.

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te
verhalen.

PBO10

ABO10

AB100

ABO10

ABO10

AB200

ABO10

ABO10
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3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")

AB400

AB410

AB420

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige
Hulppersonen.

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze
Zelfstandige Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient
daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500

B-AB510

AB520

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de
Opdrachtnemer hierop aan.

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties.

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)

TDO10

TD020

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

(WagwkEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in>

door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse
Arbeidsinspectie.

ABO10

AB400

AB100

AB400

ABO10

B-AB500

B-AB510

PBO10

TDO10
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TDO030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert TD010
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

3.6  CO2 reductie (CO)

Ccoo010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 PM0O10
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

B-CO020 CO2-ambitie Coo010
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

C0030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst Coo010
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘*Handreiking
Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor
aanbestedende diensten’ (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in
bijlage K "Ambitieniveau CO2-reductie” bij de Aanbestedingsleidraad.

C0040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn B-IN220
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te C0o010
brengen van de Opdrachtgever.

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn  B-IN220
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te CO0010
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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C0060 De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de B-IN200
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde Coo010
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geévalueerd,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in
het laatste voortgangsoverleg voor oplevering besproken.

3.7 Milieukosten (DU)

DuU010 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met PM010
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), en de PM120
vergunningseisen omtrent stikstof en CO2 (CO010-060), waarmee de
Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden waarden op
een betrouwbare en beheerste wijze worden gerealiseerd, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

DU020 De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen voor al het DUO010
materieel en de energiedragers die benodigd zijn voor de realisatie van
het Werk.

Hieronder wordt verstaan:

- Transport van- materieel, materiaal en personen van en naar de
projectlocatie;

- Materieelinzet ten behoeven van het Werk;

- Alle energiedragers ten behoeven van het Werk.

Hierbij wordt in de MKI-berekening dus niet meegenomen waar een Zero
Emissie-materieelstuk door wordt opgeladen. Om te ontmoedigen dat de
Zero Emissie-materieelstukken door diesel- of HVO-generatoren
opgeladen worden, scherpen we aan dat in deze situatie dit wel
meegenomen dient te worden in de MKI-berekening.

DU030 Het Plan van Aanpak Duurzaamheid, de procesbeschrijving en DU010
berekening van de MKI-waarde en het Plan van aanpak Duurzaamheid DUO020
dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en
aantonen MKI-waarde versie 4.1" dat als bijlage D bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd voor zover die eisen betrekking
hebben op de scope van de opdracht en aangevuld met de dezelfde
eisen voor onderwerpen CO2 en stikstof.

DU040 De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij DUO020
gebruik te maken van:
1. Nationale Milieudatabase met datumversie 20-01-2025;
2. Set Al conform paragraaf 2.6.5 Levenscycluseffectbeoordeling van de
Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1;
3. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken
versie 1.1;
4. Voor categorie 1 data: Ecolnvent database versie 3.6.

DU045 De Opdrachtnemer dient de stikstof-depositie te berekenen en daarbij DUO030
gebruik te maken van de meest recente versie van de Aeriuscalculator.

DUO060 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per DU020
onderdeel een levensduur aan te houden van 1 jaar.

DU070 De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde  DU020
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 0OP200
onderdelen zoals beschreven in ‘Protocol berekenen en aantonen MKI-
waarde versie 4.1’ dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg véér
oplevering besproken.
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3.8 Omgaan met social return (SR)

SRO10 De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn PB0O10
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social Return:
Groeituin | Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde Handreiking Groeituin
Social Return.

SR020 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever SR010
geinitieerd introductiegesprek.

SR030 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het SRO10
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te
brengen van Opdrachtgever.

In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de
Groeituin Social Return te beschrijven.

SR040 De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het SR030
besteden van ten minste 2% van de loonkosten van de Overeenkomst
aan de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het Werk
verband houdende interventie-categorieén (social return-waarde zoals
bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return).

SR0O50 De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de SR030
volgende onderwerpen te beschrijven:
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van
het Werk verband houdende interventie-categorieén, zoals bedoeld in de
Hadreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis,
middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling.
2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling,
zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende
en betaalde arbeid.

SR060 De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de SRO10
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr (Wizzr).

SR070 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de SRO10
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen
met als doel het creéren van sociale impact en het stimuleren van het
toepassen van de Groeituin Social Return.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OMO010

B-OM020

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, PM010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de OMO010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE)

VEO10

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OMO010
verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te
verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd.

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

VE100

VE110

B-VE120

VE130

VE140

VE150

B-VE160

B-VE170

De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke VEO10
toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat
hij zelf vergunninghouder wordt.

Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming niet op VE100
naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de
Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor

het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de

toestemming uit naam van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt.

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte VE010
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of

beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door

hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt VE140
om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de

Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen,

zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften,

nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemming.

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke

en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze, conform annex I
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, door de

Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen.

Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en  VE010
privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de

Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen vermeld in annex I publiekrechtelijke en

privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten

worden verkregen, komen voor rekening en risico van de

Opdrachtnemer.
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B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of VEO10
tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemming als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 2025
niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig
voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer
aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemming niet aan hem te wijten is, omdat geen
van de volgende omstandigheden aan de orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de toestemming;
2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten
grondslag liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te
verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden komen te
liggen.

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

KLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot hetin  OM010
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten,
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de
Werkzaamheden niet wordt belemmerd.
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4.2.1 Algemeen
B-KL100 Definities in het kader van deze paragraaf. KLO10

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten
worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast voor de datum
van opdracht of mogen niet worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten
worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de
kabel- en leidingbeheerders vooér de datum van opdracht afspraken
gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al
dan niet vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het
verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen
moeten worden aangepast.

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en
Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en
leidingbeheerders te maken.

Projectovereenstemming

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente
bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform
het toepasselijke model ingevolge bijlage F "Regelingenschema Kabels
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F "Regelingenschema
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces.

Verzoek tot Aanpassing

Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3.

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding KL010
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.
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KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de KL200
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen KL210
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

KL225 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij KL220
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10
weken voor de start van de betreffende Werkzaamheden een impact
analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010.

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de KL210
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. owo10

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een KL200
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of KLO10
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en
leidingen te leveren, met:

1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;

2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie.

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de KLO10
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de
ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met:
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie;
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij
deze Vraagspecificatie.

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden  KL0O10
Categorie 1 te handhaven.

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de KL0O10
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.
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KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle KL600
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of
permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere
afspraken.

KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL600
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, KL600
verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen
Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever.

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een KLO10
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen.
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730
genoemde voorwaarden.

KL710 De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot KL700
Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de
Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om
assistentie van de Opdrachtgever vragen.

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de KL710
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat
hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde

voorwaarden.
KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te KL700
voldoen aan de volgende voorwaarden: KL720

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen);

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en
Leidingen Derden;

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de
vigerende NEN-normen;

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van
de waterstaatswerken).

KL740 De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan KL700
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden
betaald.
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KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden KL700
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat
daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de KL750
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende
Projectovereenstemming.

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te KL700
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen.

4.3 Communiceren met derden (CD)

CDO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te
streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDO010

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de
doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.
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B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDO010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg;

. bewoners van direct aanliggende percelen;

. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;

. hulpverleningsdiensten;

. gemeenten;

. provincies;

. weg- en vaarwegbeheerders;

. brandstofverkooppunten.

ONOOURRWNEH

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.3.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de CDO010
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de
Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDO010
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDo010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDO010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor CD200
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.
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CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.3.3 Plaatsen van bouwborden
Niet van toepassing

4.3.4 Onderhouden contacten met media
CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden

CD110
CD200

CD200

CDo010

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het

Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

4.3.5 Organiseren van evenementen
CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is

CDO10

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen

door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een
schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

4.3.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.
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4.4 Verkeersmanagement wegen (VW)

VMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

VNO020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document VNO10
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage
H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW)

AWO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd.

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot AW010
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede
Afspraak Archeologie, die als bijlage I bij deze Vraagspecificatie Proces
is gevoegd.

AWO030 De Opdrachtnemer dient voor het Deelgebied Hel- en Zuilespolder, AW020
alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden wordt begonnen, een
archeologieplan op te stellen en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie,
dat dient te voldoen aan het gestelde in bijlage J “Programma van Eisen
voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die als bijlage bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten AW020
conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie:
1. archeologische graafwerkzaamheden;
2. archeologische begeleiding;
3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen.
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex
XII De informatie van de Opdrachtgever.

4.7 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE)

CEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OMO010
ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele
explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd.

CEO020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het CE010
Certificatieschema voor het Opsporing van ontplofbare oorlogsresten

(CS 000).
CEO30 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter CE010
kennis te brengen van de Opdrachtgever: PM120

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de
omgevingsveiligheid;

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar
oorlogsrestant wordt aangetroffen.

CEO40 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en CEO10
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.
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CEO050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten CE040
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-O00
verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen)
verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt CE030
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever
en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

CEO070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen  CE010
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD).

4.8 Omgaan met flora en fauna (FF)

FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en OM010
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en
fauna is gewaarborgd.

FF020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met FFO10
betrekking tot de omgang met flora en fauna op een PM120
praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor de start
van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

FF025 De procesbeschrijving dient ten minste de volgende FF020
onderdelen te bevatten:
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere
maatregelen ten aanzien van flora en fauna worden
opgenomen in het werkproces;
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen
wordt beheerst;
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen
leiden tot negatieve effecten op flora en fauna;
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen
van beschermde soorten;
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden.

FFO50 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en FF010
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FFO60 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de FFO10
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “"Ontheffing
houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de
Opdrachtgever moeten worden verkregen is gevoegd, niet alleen bij
oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de
Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment
gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op
andere gronden herplante houtopstanden.

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat OMO010
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.
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4.9.1 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, BS010
een reéle kans bestaat dat schade aan objecten en/of
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een
Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die:

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen.

BS110 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld BS100
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten
vastleggen op een tekening.

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, BS110
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren.

BS130 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld BS110
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt BS110
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient
de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld in
BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige
vooropnamen te laten uitvoeren.

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige BS140
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres BS140
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten
en/of (landbouw)gronden.

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een BS160
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden BS170
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde BS160
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te
handhaven.

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren BS010
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

4.9.2 Monitoren
BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130
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BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de BS120
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden BS210
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de
Opdrachtgever.

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van BS120

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen)
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de
meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te BS200
verschaffen tot alle monitoringsgegevens.

4.9.3 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan BS010
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, BS300
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een BS310
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2025.

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de BS310
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft
plaatsgevonden.

B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter B-BS330
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van BS310
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren
overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct BS350
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever BS360
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
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BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen BS370
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de BS350
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte
kosten bij de eerstvolgende betalings—termijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS395 De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden BS350
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente
lijst 'Tarieven Gasunie LTO Nederland'.
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5 Technisch Management (TM)

5.1 Algemeen

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PM010
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de TM010
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW- B-TM020
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

TMO035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten TM010
worden gecreéerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

TM040 De Opdrachtnemer dient een codrdinator constructieve veiligheid als Ivo10
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de PM120
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de codrdinatie van
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is
voor de Opdrachtgever.

TMO050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TM040
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

TM060 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TMO010
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de
uitvoeringsfase.

TM070 De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of PM120
architect als sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de TM060
ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor
de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever.

TM080 De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het TM070
Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een
landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland.

5.2 Ontwerpen (OW)

OowWo010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Oowo020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in owo10
onderlinge samenhang te verrichten.
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5.2.1 Analyseren

Oow100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes owo10
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geidentificeerd.

Ow110 De analyses dienen ten minste te omvatten: Oow100
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden;

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en
de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische
Werkzaamheden);

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk.

Oow120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de Oow110
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

Oow130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een Oow100
raakvlakkenregister op te stellen.

OowW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn OW130
vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt
beschreven;

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin
het raakvlak is uitgewerkt;

4. per raakvlak de geinventariseerde risico’s met beheersmaatregelen
betreffende het raakvlak.

5.2.2 Structureren en alloceren

ow200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, OWO010
zodanig dat overzicht wordt gecreéerd en de complexiteit wordt

beheerst.
owz210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in Oowz200
een objectenboom. SM100

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat OwW210
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren  OW200
aan de objecten in de objectenboom.
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5.2.3 Genereren van oplossingen

OwW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

Oow310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;
2. de uitgangspunten;
3. de raakvlakken;
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de
analyses);
5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaa
afwerkstaat en kleurenstaat;
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik,
beheer, onderhoud en sloop;
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s;
8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelij
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage L bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;
11. de wijze van onderhouden;
12. indien van toepassing: de wijze van bediening.

5.3 Uitvoeren (UV)

uvo10 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uvo020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

Uvo50 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

uv1o00 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer

owo10

Ow300

t,

k

TMO010

uvo10

uvo1o0

I

V010
) UV010

en Zelfstandige Hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen

en te codrdineren.

uv120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.
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5.3.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan PM120
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende uvo1o0
materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

UVv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:

. uit te voeren onderzoeken;

. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;

. werkvolgorde en werkmethode;

. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;

. Wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming

en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende

materialen;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

auapPhwWNH

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende uv300
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

Uv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de uv300
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie UV300
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing.

UVv350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbestederis UV300
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens uUv330
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie UV350
blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid
teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden voorzien op basis
van alle beschikbare informatie, dan heeft de Opdrachtnemer op grond
van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op vergoeding van kosten voor
het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra
hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die kosten op afzonderlijke
factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50 per ton inclusief AKWR,
exclusief omzetbelasting.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de uv300
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen.
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5.3.3 Overbelading motorvoertuigen

uv400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten uvo1o0
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane
maximum massa.

uv410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten UV400
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder
afvalstoffen) en materieel.

uv420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: UV410
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in
kilogram;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum uv400
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 360,00
110% < X < 115% € 500,00
115% < X < 120% € 800,00
120% < X < 125% € 1100,00
125% < X < 130% € 1.800,00
130% < X < 150% € 2700,00
X =2150% € 3600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%.

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een B-UV430
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten.

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 46 van 83



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31174445 | 10 juli 2025

5.3.4 Afdragen domeinrechten

uv500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit uvo1o0
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het
Rijksvastgoedbedrijf.

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de
Opdrachtnemer:

1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel
afkomstig is van staatseigendom;

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt;

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een
(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat
ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is.

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de uv500
Opdrachtnemer:
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel
afkomstig is van staatseigendom;
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt;
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een
(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat
ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is.

5.3.5 Opleiden van bedienend personeel
Niet van toepassing

5.3.6 Inzetten duurzamer materieel (DM)

DMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het uvo10
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten,
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos
Bouwen”.
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B-DM020 De Opdrachtnemer verstaat onder materieel en energiedragers: DMO010

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van
energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen
en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij
werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: Vaartuigen die varen en een IMO-nummer.

Binnenlandse vaartuigen: Vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren
(certificaten van onderzoek) en een ENI (Europees
scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld
doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn
gemotoriseerd met een eigen aandrijving en worden niet hoofdzakelijk
ingezet voor transport op de openbare weg.

Energiedragers: Een product dat energie bevat in de vorm van een
brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn

hernieuwbare energie:

¢ Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);

¢ Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde
technologie (RED II Annex IXa);

e Hernieuwbare brandstoffen van biologische oorsprong;

¢ Hernieuwbare elektriciteit.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies
van NOXx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

DMO040 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te DMO010
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform
bijlage P “"Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers”
van deze Vraagspecificatie Proces.

DMO045 De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de DM040
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage P “Minimum eisen
emissienormen materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie
Proces. De emissienormen hebben betrekking op het gewogen
gemiddelde van het geinstalleerde vermogen op het gehele vaartuig,
inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen
gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten minste 90% van
het totaal geinstalleerd vermogen te voldoen aan de betreffende
emissienorm.

DMO050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan DMO010
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie
conform de geldende RED-richtlijn.
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DMO060 De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij B-DM020
oplevering voor voertuigen en (mobiele) werktuigen het percentage ZE DMO040
materieel te berekenen conform de onderstaande formule en
onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Hierbij dient
de arbeid per energiedrager te worden overgenomen uit bijlage Q.

i Yzzvermogen[kW] *+ draciuren [h]
percentage ZE materieel = 3 * 100%
» Yraran vermogen[kW] = draaiuren [h]

DMO080 Vanwege aparte financiering van maatregelen gericht op Schoon en DMO010
Emissieloos Bouwen (SEB) dienen de meerkosten, MKI-waarde, IN110
circulariteit, uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, en leervragen van de
volgende duurzame maatregelen op basis van het
verantwoordingsformat in bijlage Q te worden gerapporteerd in de
voortgangsrapportages (IN110).

Te rapporteren duurzame maatregelen: inzet emissieloos materieel

DMO090 Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van leveranciers of DMO010
onderaannemers voor de inzet van emissieloos materieel, dient DMO080
Opdrachtnemer deze partijen te informeren over het gebruik van de
SEB-financiering.

5.4 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of een VV100
validatie.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of PM120
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

VV130 Een V&V-methode dient: VV120
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode,
Toelichting: verduidelijking van het begrip beoordelingscriterium en
introductie van begrip pass-fail criterium, een beoordelaar, moment(en)
van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele
voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie;
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen
en (de onderdelen van) het Werk;
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd.

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.
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VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en VV140
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;

. de betreffende eisen;

. het type V&V-methode;

. de bewijsvoeringsmethode;

. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);

. de beoordelaar (naam en functie);

. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is

verricht ;

8. de voorwaarden die invioed hebben gehad op de verificatie en/of

validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande

methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief

bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

NOUPhrhWN

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VV100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis PM120
te brengen van de Opdrachtgever. VV100

V116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: VV115
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties
en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op TM035
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te VV155
beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de
bijpehorende maatregelen;
3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders
zijn betrokken;
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever
en stakeholders is beschreven.

5.5 Leveren gegevens (LG)

LGO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het TMO010
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het
beheren en het in stand houden van het Werk.

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het LGO010
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze PM120
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.
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LG030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen LGO010
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint
¢ in opdracht van de Opdrachtgever of
e met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan
wel
¢ uit eigener beweging,
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om
niet, te leveren aan de Opdrachtgever.

B-LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens LG030
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming,
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data)
nadrukkelijk voor.

5.5.1 Opstellen afleverdossier

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met LG010
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met OP100
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering OP100

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te

bevatten:
Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij exemplaren (naast
deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of digitale bestanden)

elders gespecificeerde gegevens)

As-built tekeningen en berekeningen van permanente Kunstwerken 1x
objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid Kunstwerken 1x
12 UAV-GC 2025

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en Kunstwerken 1x
andere beheerobjecten

Instandhoudingsplannen Kunstwerken 1x
Handleidingen Kunstwerken 1x
Inspectierapporten Kunstwerken 1x
(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Kunstwerken 1x

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het Kunstwerken 1x
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&V-dossier Kunstwerken 1x
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Indien sprake is van een bodemsanering: het
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het
bevoegd gezag.

Tabel Inhoud afleverdossier

5.5.2 Opstellen opleverdossier

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te LGO010
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met OP200
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

0OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering OP200
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de informatie conform de onderstaande tabel “"Inhoud
opleverdossier”.

Gegevens Aantal papieren
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij exemplaren (naast
deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of digitale bestanden)
elders gespecificeerde gegevens)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van Kunstwerken 1x

permanente objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

Doorrijprofielbestanden Kunstwerken 1x
Digitale Topografische Bestanden (DTB) Kunstwerken 1x
Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden Kunstwerken 1x
(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan Kunstwerken 1x
Instandhoudingsplannen Kunstwerken 1x
Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid Kunstwerken 1x

12 UAV-GC 2025

(Integrale) handleidingen Kunstwerken 1x
Inspectierapporten Kunstwerken 1x
Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief Kunstwerken 1x
rapportage
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(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) Kunstwerken 1x

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het Kunstwerken 1x
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

Afvalstoffenadministratie 1x
Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 1x
V&V-dossier Kunstwerken 1x
De “Verklaring van geen bezwaar” als bedoeld in 1x

paragraaf 7.10.4.2 van het CBS TIS
Tabel Inhoud opleverdossier

5.5.3 Digitaal overdragen gegevens

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties LGO10
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken
waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te OP100
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat OP200
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst
“Areaalinformatie RWS". Deze lijst is te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

5.6 Onderhoudstermijn
Niet van toepassing

5.7 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

5.7.1 Basisregistratie ondergrond

G0010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TM010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

G0020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op G0010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

G0030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van G0020
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV
BRO volgens de daarvoor geldende procedure.
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GO0040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden GOO010
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het
format van de LV BRO.

GOO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 G0040
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

GO0060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de GOO050
metadata mee te geven conform bijlage N “Invulinstructie format LV
BRO"” bij deze Vraagspecificatie Proces.

GO0O080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens GOO010
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

5.7.2 Dinodata

G0100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van GO050
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de LGO010
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te
dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond")
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO GO100
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.8 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

GT010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat TMO010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op GTO010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GT020
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste GTO010
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de
gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren,
conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige
Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van
https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens GT040
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.
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6 Inkoopmanagement (IM)

IM010 De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonen te managen, PM010
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige Hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door IM0O10
Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige
Hulpersonen die door Zelfstandige Hulpersonen gecontracteerd worden.

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige IM010
Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.
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6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BIO10 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door IM0O10
zelfstandige hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de
waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig
aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter
kennis:

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als
bijlage O “"Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, en

2. een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage Q
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld.
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB)
Niet van toepassing

6.3 Klimaat neutraal en circulair inkopen (KO)

Niet van toepassing
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis
BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het BS210
proces van het meten van trillingen", d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB
BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren BS100
van bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB BS150
BS160
CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de B-
teerproblematiek”, d.d. juni 2015 uv340

ISBN 978 90 6628 655 9

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig [KL210
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,
d.d. 2 november 2016

ISBN 978 90 6628 658 0

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen — SSK2018 FM130
Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS 0O00): 2016 CEO020
Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp- VLO010

content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN,
Versie 4.0 datum 1 juli 2016

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017 Gepubliceerd | FF020
op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code Veiligheid in de Bouw; VL030
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober
2021

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april IM030
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden

Richtlijnen Scheepvaarttekens (RST 2008) d.d. december 2008 ISBN 978 90 369 3638
5 Gepubliceerd op:http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

Richtlijnen Vaarwegen - RVW 2017 d.d. december 2017 ISBN 978 90 9030674 2
Gepubliceerd op: http://www.rws.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/vaarwegen.aspx

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: IV090
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting |Betekenis

AKWR algemene kosten, winst en risico

AMF asset mutatie formulier

ARBO ArBeidsOmstandigheden

AVG Algemene verordening gegevensbescherming

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding

BRL beoordelingsrichtlijn

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond

BW Burgerlijk Wetboek

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning

CDMS centraal DRIP management systeem

Cl configurations item

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
Cc0o2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas

CS-000 Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten
DINO data en informatie Nederlandse ondergrond

DRIP dynamisch route informatie paneel

DTB digitale topografische bestanden

DVM dynamisch verkeersmanagement

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie

GMS Gladheidmeldsysteem

GWW grond-, weg- en waterbouw

IA industriéle automatisering

ICS/SCADA |industrial control systems / supervisory control and data acquisition
ICT informatie- en communicatietechnologie

IP-tabellen |internet protocol-tabellen

IV Loket informatievoorziening loket

KvK- Kamer van Koophandel-nummer

nummer
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Afkorting |Betekenis

LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
Nederland

LV BGT landelijke voorziening BGT

LV BRO landelijke voorziening BRO

MKI milieukostenindicator

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst

NDFF nationale databank flora en fauna

NOXx Stikstofoxiden

PFU project-follow-up

PSU project-start-up

RBK richtlijn beoordeling kunstwerken

REV register energie voor vervoer

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken

RWS Rijkswaterstaat

RfC request for change

SCB systeemgerichte contractbeheersing

SOC security operations center

SPIC safety performance indicator contractor
SSD Secure software development

SSK standaard systematiek voor kostenramingen
TIS technical inspection service

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geintegreerde contracten
V&G veiligheid & gezondheid

V&V verificatie en validatie

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw
VMS variable message signs

VOG verklaring omtrent gedrag

WBS work breakdown structure

WIM Weigh in Motion

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
Wav Wet arbeid vreemdelingen

ZE zero emissie

iWKS Intelligent wegkantstation
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Bijlage A Risicolijst

Wordt separaat bijgevoegd.
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Bijlage B Integraal Veiligheidsplan

Wordt separaat bijgevoegd.
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Bijlage C Format Risicobeoordeling

Niet van toepassing.
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Bijlage D Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde

Wordt separaat bijgevoegd.
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Bijlage E Kaderrichtlijn Codérdinatie Vergunningen op grond van
artikel 20 Tracéwet

Niet van toepassing.
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Bijlage F Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden

TOELICHTING REGELINGENSCHEMA

ada

Q

Q

Q

QU

ey

o)

Q.

[0)]

ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail -
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten
draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.

Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken
overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van
de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.

Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol
Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-
Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met
bijlagen.

Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen
Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van
Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze
WTN kabels d.d. 22 december 2011.

Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke
wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende
infrastructuur van die overheid.

Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat).

Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met
de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding
bestaat.

NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26,
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen.

Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende
en/of langsleidingen en de omvang daarvan.

Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd
met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding
bestaat.

Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het
verwijderen van loze leidingen.
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Q
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OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en
Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het
bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen.

Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het
verwijderen van loze leidingen.

Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie.
Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder
hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt.

NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26,
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en
nacalculatie) met bijlagen.

Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van
buitenleidingen en de omvang daarvan.

Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de
categorieén openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou
betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou
moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent,
zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd.

Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het
Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een
andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een
vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige
schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is
immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog
verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch
sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de
zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te
betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen.
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Bijlage G Verkeersmanagement voor rijkswegen

Niet van toepassing.
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Bijlage H Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen

Wordt separaat bijgevoegd.
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Bijlage I-1 Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie

Wordt separaat bijgevoegd.
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Bijlage I-2 Protocol archeologische toevalsvondsten Gemeente
Dordrecht, Hel- en Zuilespolder

Wordt separaat toegevoegd.
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Bijlage ] Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch
onderzoek

Wordt separaat bijgevoegd.
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Bijlage K Omgang met dynamisch verkeersmanagement

Niet van toepassing.
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Bijlage L Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen

Wordt separaat bijgevoegd.
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Bijlage M Levering Areaalgegevens

Wordt separaat toegevoegd
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Bijlage N Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De
invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden

aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht.

Attribuut

Invulinstructie

Bronhouder

27364178 (ALTIID)
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als
bestuursorgaan

Object-ID

<Vul WBS element in>

Toelichting: het 'WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter,
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
P.00000183.0002.

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur
bedrijfsvoering.

Data-
leverancier

Het KvK hummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTID)
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer

Kwaliteits- IMBRO (ALTIID)
regime
Kader <Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK)

aanlevering

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn
uitgevoerd; keuze uit:
a. Opdracht publieke taakuitvoering,

b. Rechtsgrond Waterwet.

Kader
inwinning

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te
verkennen,

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en
constructies te verkennen,

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen,
spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen,

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te
verkennen,
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een
milieu hygiénische (natuurlijke of niet natuurlijke)
achtergrond,

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden
te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal
karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in
een ander kader informatie ingewonnen om de verandering
te kunnen beoordelen,

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.

Eigenaar

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten)
aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178
worden ingevuld.

Onder-
houdende

instantie

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn
gecontracteerd.

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden
0.b.v. KvK-nummer.

Initiéle functie

Invullen door diegene die opdracht geeft tot het
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze
uit 5 opties:

Toelichting: keuze uit:

Brandput,

Monitoring grondwaterstand,

Monitoring grondwatersamenstelling,

Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,
Grondwateronttrekking.

el
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Bijlage O Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon

Deze UAE-bijlage is gelijk aan de UAE-bijlage in de aanbestedingsstukken op TenderNed.
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Bijlage P Minimum eisen emissienormen materieel en

energiedragers

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers
Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en
verder
Percentage ZE 30% 30% 30% 30%
materieel:
voertuigen en
(mobiele)
werktuigen
(Mobiele) werktuigen
Minimaterieel Geen minimum Geen minimum 100% ZE 100% ZE
eis eis
(<19kW)
Zeer licht Stage Illa Stage Illa 100% ZE 100% ZE
materieel (19-37
kW)
Licht materieel Stage IIIb Stage IIIb 100% ZE 100% ZE
(37-56 kW)
Middelzwaar Stage IIIb Stage IV met Stage IV met Stage IV met
materieel (56-130 roetfilter! roetfilter! roetfilter!
kW)
Vanaf 2035:
100% ZE
Zwaar materieel Stage IIIb Stage IV met Stage IV met Stage IV met
roetfilter! roetfilter! roetfilter!
(130-560 kw)
Vanaf 2035:
100% ZE
Zeer zwaar Geen eis Geen eis Katalysator en Katalysator en
materieel roetfilter! roetfilter!
(>560 kW) Vanaf 2035:
100% ZE
en
Specialistisch
materieel
(levensduur >15
jaar)

Stationair Gelijk aan eisen | Gelijk aan Indien <130 Indien <130
materieel niet-stationair eisen niet- kW: 100% ZE kW: 100% ZE
stationair

Indien >130 Indien >130
kW: gelijk aan kW: gelijk aan
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eisen niet- eisen niet-
stationair stationair
Voertuigen
N1 - Bestelbusjes Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE
en
M1 -
Personenvervoer
N2 - Lichte Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE
vrachtwagens
N3 - Zware Euro V Euro VI Euro VI Euro VI
vrachtwagens
en
M2/M3 - Bussen
Vaartuigen
Zeegaande Emissies Emissies Emissies Emissies
vaartuigen; conform Tier I conform Tier I conform Tier II
Motoren eisen eisen eisen conform Tier III

eisen

Energiedragers
voor Zeegaande
vaartuigen

10% duurzame

Energiedragers?

20% duurzame
energiedragers?

40% duurzame
energiedragers?

60% duurzame
energiedragers?

Binnenlandse
vaartuigen;
Motoren

Geen eis

Geen eis

Emissies
conform CCR II

Emissies
conform CCR II
of stage V (IWP-
IWA)

Energiedragers

voor binnenlandse

vaartuigen

20% duurzame

energiedragers?

35% duurzame
energiedragers?

60% duurzame
energiedragers?

75% duurzame
energiedragers?

1 Met 'katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met roetfilter’ wordt bedoeld
een werkend, gesloten roetfilter.

2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de PoS
(Proof of Sustainability volgens ISCC).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de

internationale emissiewetgeving.
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Bijlage Q Rekenformat inzetten duurzamer materieel

Wordt separaat bijgevoegd

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 80 van 83



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31174445 | 10 juli 2025

Bijlage R MKI waarden materieel

Bijlage is vervallen (2e nota van inlichtingen).
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Bijlage S MKI waarden vaartuigen

Bijlage is vervallen (2e nota van inlichtingen).
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Bijlage T Bulkmelding

Wordt separaat bijgevoegd
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