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Opening en mededelingen  

Jean de Nijs, omgevingsmanager N242, heet iedereen welkom.  

Hij stelt Richard Ullersma voor, projectleider van het project N242 Edisonstraat. 

De toelichting is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen omtrent de gestelde 

EMVI criteria en de mogelijkheid te bieden vragen te stellen. 

Vragen van technische aard worden in deze bijeenkomst niet behandeld.  Deze 

kunnen conform de leidraad schriftelijk worden gesteld 

 

Jean de Nijs zet de EMVI criteria uiteen naar aanleiding van een presentatie. Deze 

presentatie zal op TenderNed worden geplaatst, evenals dit verslag. 

 

Tijdens de toelichting zijn de volgende zaken naar voren gekomen: 

 

Omleidingsroute 

Het basis idee is dat het doorgaande verkeer van de N242 wordt omgeleid via de 

N508 / N245 en N504 (en visa versa). Lokaal verkeer wordt door bedrijventerrein 

de Zandhorst geleid. Met name de stukken 3, 4 en 5 op de sheet ‘omleidingen’ 

zijn gevoelig, aangezien de breedte van de weg geen enorme verkeersdrukte 

toestaat en er op de weg fietsstroken zijn . Alle omleidingsroutes dienen door de 

opdrachtnemer te worden geregeld. 

Nav onduidelijkheid in de leidraad (paragraaf 4.4.3.): Uitgangspunt is dat op de 

N242 op de werkdagen maandag t/m donderdag tussen 05.00 en 20.00 het 

verkeer ongestoord  moet kunnen doorrijden. De weg mag niet kan worden 

afgesloten en er moeten 2x1 rijbanen beschikbaar zijn. Half om half afzettingen 

zijn niet toegestaan. Wel mogen wegversmallingen en snelheidsreductie worden 

toegepast. Overdag mag er worden gewerkt achter barriers. 

Voor de vrijdag geldt dat de N242 ivm koopavond tot 21.00 niet mag worden 

afgesloten. Alle faseringen dienen te worden aangevraagd bij het VCP 

(Verkeerscoördinatiepunt) en door het VCP te worden goedgekeurd. 

  

Coördinatie derden 

De coördinatie derden (PWN) ligt bij de aannemer. PWN volgt de planning van de 

aannemer, maar rekent echter wel op uitvoering in 2014. 

Afspraken met PWN zijn dat zij ter plaatse van 2 vluchthavens de AC-leiding 

vervangen door een kunststof leiding. Uitgangspunt is dat de Civiele aannemer de 

wegconstructie verwijderd en  tot vlak op de leiding een cunet vrij graaft. 

Hierna heeft PWN tot max. 3 dagen per vluchthaven nodig om de leiding te 

vervangen. Zij vullen het cunet weer tot net boven de leiding. Hierna Vult de 

Civiele aannemer het cunet verder aan en legt de wegconstructie van de nieuwe 

vluchthaven aan. 

 

Format formulier risicomanagement 

Het format van het formulier risicomanagement dient aangehouden te worden, 

maar het moet niet beperkend werken. Bij het plan van Aanpak mag een extra 
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bijlage worden gevoegd zijnde de risicotabel, met daarbij nog maximaal 2 a4’tjes 

uitleg beheersmaatregelen voor risico’s opdrachtgever en opdrachtnemer en de 

risico’s opdrachtgever. Hierbij wordt hetzelfde lettertype en lettergrootte gebruikt 

als bij het format. 

 

Risico’s beoordelen op relevantie 

De risico’s van opdrachtnemer worden beoordeeld op relevantie en ze moeten 

realistisch zijn. 

De risicomatrix dient te worden gekopieerd, zodat het ruimte biedt totaal 6 

risico’s, voor 3 risico’s opdrachtgever en 3 risico’s opdrachtnemer. 

 

Realisatiefasering en planning 

De provincie wil de aannemer prikkelen zo veel mogelijk werkzaamheden te 

realiseren in 2014. Hiervoor is een bonus opgenomen, dit is niet opgenomen in 

de EMVI criteria. 

 

Format planning 

Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor de te gebruiken software voor het 

maken van de planning. Een balkenschema geniet de voorkeur; deze mag 

aangeleverd worden in pdf formaat. De planning wordt getoetst op 

realiseerbaarheid. Uiteraard dient hiertoe de planning voldoende gedetailleerd te 

zijn en niet slechts bestaan uit ‘dichtgeklapte’ hoofdactiviteiten. Formaat max. 

A0. 

 

Afsluiting en doorlooptijden 

Op de vraag welke waarde (beoordeling) wordt toegekend aan een dag-, weekend- 

of nachtafsluiting kan de provincie nog geen antwoord geven. 

De provincie bespreekt of er een waarde toegekend kan worden aan een 

weekend-, dag- en nachtafsluiting en komt hierop terug. Deze informatie wordt  

op TenderNed geplaatst. 

Het verzoek van de aannemer is deze informatie te verschaffen voordat de Nota 

van inlichtingen verschijnt op 1 september.  

 

Afsluiting 

Envelop 2 tab 4/m 14 moeten ingevuld worden, echter tabs 10 t/m 13 zijn niet 

genoemd. Richard Ullersma zoekt dit uit en zal deze vraag beantwoorden bij de 

Nota van Inlichtingen. 

 

Onderscheidend vermogen 

De provincie zal de beoordelingsteam aanmoedigen duidelijk onderscheid te 

maken bij de beoordeling. De omschrijving welke score er wordt toegekend staat 

in de tabel, waarbij een 4 niet geldt als een ongeldige inschrijving.  

Als er geen verschillen zijn, dan is de prijs doorslaggevend. 
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Opmerking pagina 10 van de leidraad 

De provincie gaat akkoord met het bundelen van tab 14, 15 en 16 tot één Plan 

van Aanpak.  

 

Opmerking randvoorwaarde 4.4.3 

Ter verduidelijking: 

Doordeweeks mag er gewerkt worden vanaf 20:00 uur tot 5:00 uur en langs de 

weg tussen 09:00 uur en 15:00 uur waarbij er 2x1 rijbanen beschikbaar moeten 

blijven. 

In het weekend mag er aaneengesloten gewerkt worden van vrijdag 21:00 uur tot 

maandagochtend 05:00 uur.  

 

Openen enveloppen 

De aannemer stelt voor de enveloppen plenair te openen. De provincie beraadt 

zich hierover. 

 

Werkzaamheden N23 

Er wordt geen extra verkeershinder verwacht voortkomende uit werkzaamheden 

aan de N23.  


