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Marktconsultatie document 
 

Uitnodiging tot deelname aan de marktconsultatie met betrekking tot 

36097 Renovatie Hengelosestraat 99, Enschede 
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Voorwoord 

Voor u ligt het marktconsultatiedocument in het kader van een marktonderzoek 

naar de renovatieopgave ten behoeve van het object aan de Hengelosestraat 99 

in Enschede. Het Rijksvastgoedbedrijf wil door middel van deze marktconsultatie 

informatie verkrijgen door middel van het verzamelen van inzichten over 

beschikbare competenties en capaciteit, ervaring, risico’s, duurzaamheids- en 

onderhoudsperspectieven.  

 

Leeswijzer 

Dit document is bedoeld om de procedure, voorwaarden, werkwijze en intenties 

van de marktconsultatie helder te maken. Dit document bevat een uitleg over het 

consultatieproces, achtergrondinformatie over het project en een formulering van 

de vraagstelling aan de deelnemende partijen. In hoofdstuk 1 wordt de opgave en 

visie van het Rijksvastgoedbedrijf beschreven. In hoofdstuk 2 wordt de 

projectinformatie gegeven (Wat is het probleem waarvoor het 

Rijksvastgoedbedrijf een oplossing zoekt?). In hoofdstuk 3 worden de doelen van 

de marktconsultatie beschreven.  In hoofdstuk 4 wordt de procedure beschreven 

die het Rijksvastgoedbedrijf volgt bij deze marktconsultatie. Hoofdstuk 5 vermeldt 

de randvoorwaarden en uitgangspunten die van toepassing zijn op de 

marktconsultatie.   

 

In hoofdstuk 4 vindt u een aantal vragen. Indien u belangstelling heeft, wordt u 

gevraagd de vragen 2.a., b. en c. te beantwoorden en via TenderNed aan het 

Rijksvastgoedbedrijf terug te sturen. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Rijksvastgoedbedrijf 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid 

en is onderdeel van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de hele levenscyclus van 

aankoop, onderhoud, renovatie tot en met afstoot van de huisvestiging van het 

Rijk. Het betreft een omvangrijke gevarieerde portefeuille van gevangenissen, 

kazernes, rechtbanken, vliegvelden, belastingkantoren, ministeries, musea en 

paleizen. De totale portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf heeft betrekking op 

ca. 13 mln. m2 bruto vloeroppervlak.  

 

Het doel van deze marktconsultatie is om waardevolle feedback en inzichten te 

verzamelen van geïnteresseerde marktpartijen voordat de aanbestedingsprocedu-

re officieel van start gaat. Dit stelt het Rijksvastgoedbedrijf in staat om de 

opdracht en de aanbesteding beter af te stemmen op de markt en de specifieke 

eisen van dit project. Het Rijksvastgoedbedrijf ziet gezien de projectopgave 

mogelijkheden om samen met de markt naar oplossingsrichtingen te zoeken om 

de opdracht helder te kunnen uitvragen.  

 

 

2. Projectinformatie  

 

2.1 Situatieschets 

De huidige huisvesting van de Belastingdienst in Twente zal worden 

geconcentreerd in het gebouw aan de Hengelosestraat 99 (H99) in Enschede. 

Het pand H99 zal grondig gerenoveerd en verduurzaamd moeten worden om het 

geschikt te maken als Rijkhuisvesting. Het gebouw heeft op dit moment een 

tweeledige bestemming: kantoorfunctie en onderwijsfunctie. De onderwijsfunctie 

vervalt in de eerstvolgende herziening van het vigerende bestemmingsplan. 
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2.2  Behoefte 

De huidige huisvesting van de Belastingdienst in Twente is verdeeld over:  

- Almelo : Stationsstraat 5   ca. 12.000 m2 bvo;  

- Hengelo : Enschedesestraat 120-122  ca.   5.000 m2 bvo;  

- Enschede : Hengelosestraat 75   ca. 10.000 m2 bvo.  

Bovengenoemde drie gebouwen zijn in meer of mindere mate verouderd en 

voldoen o.a. niet aan de (toekomstige) duurzaamheidseisen van het RVB.  

 

Het doel van het project is het realiseren van één generiek rijkskantoor in 

Enschede binnen alle van toepassing zijnde (rijks)kaders en uitgangspunten 

vanuit de gebruikers voor het centraliseren van de Belastingdiensten in de 

regio Twente.  

 

Actuele objectgegevens en gebouwcapaciteit H99: 

Kadastrale percelen:  Perceel 1848 en 1685  

Kavelgrootte:   10.590 m2 

Bouwlagen:   6 (voorzijde) - 2 (achterzijde)  

Bruto vloeroppervlak:  19.860 m2 

Inhoud:   ca. 73.200 m3 

Start ontwerp:   1993, aanvraag bouwvergunning: 20 juli 1994, oplevering: 1996  

Opdrachtgever:  International Institute for Aerospace and Earth Sciences (ITC)  

Architectenbureau:  Alberts, Van Huut & Partners B.V.  

Ontwerpend architect:  Max van Huut, tuinontwerper: André Bijkerk  

Constructeur:   Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V.  

Hoofdaannemer:  BAM Bouw 

 

De basis van het gebouw is een betonnen casco. Dit is grotendeels met 

geprefabriceerde betonelementen gerealiseerd. In het werk gestorte betondelen 

zijn: de fundering, (stijg)kernen, de vloeren rondom het atrium en de centrale  

balkstrook. De gevel bestaat uit metselwerk, de ‘dakopbouwen’ bovenop het 

betonnen casco bestaan uit een dragende staalconstructie. De fundering bestaat 

uit een paalfundering (zogenoemde ‘vibro’ palen).  
 

De prognose op dit moment is dat het pand H99 eind 2029 als Rijkskantoor in 

gebruik kan worden genomen. Kritische Succes Factoren voor het behalen van het 

projectdoel zijn geformuleerd als: 

1. Het gebouw behaalt de Duurzaamheidsambities (op alle pijlers van de 

Routekaart 2.01). met extra aandacht voor de natuurinclusiviteit. 

2. De benodigde ingrepen en aanpassingen doen recht aan de essentie van 

het huidige ontwerp.  

3. Het gebouw faciliteert het ontmoeten door gebruikers onderling en 

gebruikers met publiek op de kantoorlocatie. 

 

  

 
1 https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/routekaart-verduurzaming  

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/onderwerpen/routekaart-verduurzaming
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2.3  Globale scope  

Om te kunnen voorzien in deze behoefte heeft het Rijksvastgoedbedrijf in 

samenwerking met de interne opdrachtgever en gebruiker gekomen tot de 

volgende mogelijke set maatregelen, welke zich op zich op hoofdlijnen kenmerkt 

als: vooruitstrevend, toekomstbestendig met meerwaarde voor de omgeving 

zónder substantiële uitbreiding van het bestaande bruto vloeroppervlak. De 

ambitie van het Rijksvastgoedbedrijf is een maatschappelijk verantwoorde 

investering te doen, welke verantwoorde exploitatiekosten met zich meebrengt 

met het oog op een minimale gebruiksperiode van 30 jaar.  

 

Op basis van de indelingstekeningen uit de definitiestudie biedt het pand ruimte 

aan 1033 FWTE, met de kanttekening dat een gedetailleerd ontwerp tot een 

andere telling kan leiden. Het inbouwpakket wordt integraal vervangen waarbij 

ook de huidige meanderende opzet van de gangen komt te vervallen, teneinde de 

indelingsvrijheid en het ruimtelijke karakter te optimaliseren. Er worden 

bouwkundige aanpassingen aan het gebouw gedaan aan onder meer: skelet, dak, 

gevels, binnenwanden en afwerking, plafonds. Verder zullen de installaties voor 

energievoorziening, verlichting, vloeistof en klimaat worden aangepakt. Buiten het 

gebouw zullen aanpassingen worden gedaan aan onder meer: opstallen, 

omheiningen en installaties.  

 

In onderstaand overzicht worden globaal de aanpassingen/ingrepen benoemd 

zoals deze door het RVB op dit moment als mogelijke oplossingsrichting zijn 

gedefinieerd.  

 

Terrein/omgeving  

- Geveltuinen langs plinten;  

- Waterberging en infiltratie onder parkeerplaatsen en verharding in kratten;  

- Huidig aantal parkeerplaatsen behouden voor personeel;  

- Groene gevels;  

- Waterberging en infiltratie door middel van open verharding parkeerplaatsen;  

- Tuin als onderdeel van beveiligingszone ‘1’ ;  

- Verbeteren verbinding parkeerterrein – binnentuin;  

- Opwaarderen groenvoorziening binnentuin;  

- In de vijver van de binnentuin als watertuin;  

- Fietsenstalling inpandig of ondergronds;  

- Groene daken;  

- ‘Vergroenen’ van het parkeerterrein.  

 

Gebouwschil en constructie  

- (Extra) isoleren begane grondvloer (kruipruimte);  

- Vervangen en isoleren van de gevel rondom de vakverdieping;  

- (Extra) isoleren verdiepingsvloeren;  

- Extra isolatie binnenzijde gevel;  

- Kozijnen vervangen door nieuwe aluminium kozijnen;  

- Beglazing vervangen door vacuümglas;  

- Nieuwe zonwering toepassen gekoppeld aan GBS;  

- Gedeeltelijke uitbreiding t.p.v. binnentuin;  

- Entrée voor de bezoekers aan de voorzijde, entrée personeel aan de achterzijde;  

- Huidige trap op de begane verdieping komt te vervallen en realiseren van portaal 

rondom nieuwe trap in 2de vide;  
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- Onderdoorgang verhogen (1ste verdieping t.p.v. onderdoorgang);  

- Bestaande dakplaten vervangen door geïsoleerde aluminium sandwichpanelen.  

 

Installaties  

- Reviseren bestaande koelsysteem (energiezuinige pompen);  

- Opvang en gebruik hemelwater voor sanitair en beregening;  

- PV / PVT -panelen toepassen op het dak;  

- Nieuwe (energiezuinige) armaturen toepassen;  

- Daglichtafhankelijke regeling toepassen;  

- LBK's vernieuwen, Lokaal vraag geregeld (VAV's);  

- Inductie units (koeling en verwarming);  

- Aanwezigheidsdetectie toepassen voor duurzaam gebruik van installaties. 

 

Inbouwpakket  

- Een nieuw (lichter) kleurpalet toepassen voor het interieur (ook in het 

trappenhuis);  

- Nieuwe vloerafwerking toepassen volgens hedendaags kleur-concept;  

- Nieuwe plafonds werkvloeren toepassen;  

- Beeldbepalende vaste inrichting hergebruiken;  

- Een nieuw (meer transparant) gangwandensysteem toepassen;  

- Materiaalkeuze baseren op levensduur en efficiëntie in onderhoud;  

- Bestaande plafondafwerking begane grond (restaurant, entree en auditorium) 

hergebruiken;  

- Modulaire, verplaatsbare wanden toepassen.  

 

Het gebouw moet daarnaast voldoen aan de NkBR2 3.0 (randvoorwaarde).  

 

Duurzaamheid 

RVB heeft een voorbeeldrol bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in 

energieprestatie, klimaatadaptiviteit, circulariteit, natuurinclusiviteit en 

watergebruik. Alle maatregelen die we nu nemen, leiden tenminste tot energie 

neutrale gebouwen en de uitsluiting van nieuw gewonnen materialen in 2050. 

 

De ambitie voor H99 is om een duurzaam en toekomstbestendig terrein en 

gebouw te ontwikkelen: 

- Circulair en biobased materiaalgebruik en toepassing;  

- Natuurinclusief bouwen en biodiversiteit versterken (terrein, daken gevel);  

- Klimaatadaptief (voldoende waterberging, hittestress voorkomen);  

- Energiezuinig & hernieuwbaar;  

- Adaptief (aanpasbaar qua groei, krimp, verandering programma);  

- Flexibel (in dagelijks gebruik). 

  

 
2 Normenkader Beveiliging Rijkskantoren (NkBR) 
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2.4  Contractstrategie  

Om te kunnen bepalen wat de meest doelmatige contractvorm is voor de gegeven 

projectscope is een contractafweging opgesteld. Hierbij is binnen het Rijksvast-

goedbedrijf samen met stakeholders gekeken naar een beschouwingsperiode van 

20 jaar, waarmee naast de investeringsopgave ook het onderhoud en 

dienstverlening uitdrukkelijk in beeld zijn gebracht. Op basis van mogelijkheden 

voor fase integratie en een ‘gezonde’ risicoverdeling wordt theoretisch bepaald 

wat de meest doelmatige contractvorm is. Deze wordt vervolgens (intern) tegen 

de praktische situatie bij markt, gebruiker (Belastingdienst) en het Rijksvastgoed-

bedrijf afgezet.  

 

Op basis van het theoretisch advies en de praktische aspecten is tot onderstaande 

strategie besloten: 

 

Voor het ontwerpen en realiseren van het pand zal ten behoeve van het project  

een DBM3-contract worden opgesteld. Het geïntegreerde contract met de DBM-

contractant zal de primaire focus hebben op het gebouw en de gebouw gebonden 

installaties. Voor de duur van het onderhoud (uitvraag TCO benadering) wordt in 

principe een periode van vijftien jaar aangehouden, wat overeenkomt met de 

technische levensduur van de belangrijkste (gebouw gebonden) installaties. De 

facilitaire dienstverlening wordt separaat gecontracteerd voor schoonmaak, 

catering, beveiliging en overige dienstverlening. 

 

2.5  Aanbestedingsstrategie, marktbenadering, planning 

Gelet op de waarde van de onderhavige opdracht (€50 - 100 miljoen4) dient de 

opdracht Europees te worden aanbesteed. Het ontwerpen, voorbereiden, 

uitvoeren van deze renovatie incl. verantwoordelijkheid voor langere 

onderhoudsperiode maakt de opgave dermate complex dat de opdracht en de 

daaraan verbonden risico's niet kan worden gegund zonder daaraan voorafgaande 

dialooggesprekken.  

 

De aanbestedingsstrategie zal zich daarom verder richten op het voorbereiden 

van de Europees niet-openbare procedure van de concurrentiegerichte dialoog: 

een aanbestedingsprocedure waarbij het Rijksvastgoedbedrijf (voorafgaande aan 

de inschrijving) in gesprek gaat met (max. drie) geselecteerde ondernemers om 

tot de beste oplossing voor voorliggende complexe opdracht te komen.  

 
De globale/concept planning voor de aanbesteding van dit project luidt als volgt: 
Q1 2026   Publicatie niet openbare procedure van de concurrentiegerichte dialoog 

Q1 2026   Selectie gegadigden 

Q2 2026   Publicatie inschrijffase concurrentiegerichte dialoog 
Q3 2026   Inschrijving en beoordeling 
Q4 2026   Contractering 
 
2027 – 2029   Contract - Ontwerp en realisatie (Q4 2029 in gebruikname)  
2030 – 2045   Contract - Onderhoudsperiode  

 
3 Design Build & Maintenance (op basis van de UAV-GC2025) 

4 Geschatte waarde als gecommuniceerd in de RVB Inkoopplanning, mrt 2025.  

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/publicatie/2025/03/27/inkoopplanning-maart-2025
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3. Marktconsultatie 

 

3.1 Doel 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de marktconsultatie de volgende doelen:  

1. De markt tijdig informeren over de opgave en het vroegtijdig creëren van 

interesse bij de juiste marktpartijen 

2. Het verkrijgen van feedback en input van marktpartijen over de volgende 

onderwerpen:  

a. De haalbaarheid van de opgave rekening houdend met de 

uitvoeringscapaciteit in de gevraagde periode  

b. De risicoverdeling tussen betrokken partijen (om eventuele 

knelpunten proactief te adresseren)  

c. De uitdagingen en kansen voor de verduurzaming en de 

onderhoudsopgave.  

 

3.2 Doelgroep 

 

De marktconsultatie richt zich op marktpartijen die actief zijn op het gebied van 

het (mede) ontwerpen en renoveren van (grote) utiliteitsgebouwen, middels een 

geïntegreerd contract. Daarbij denkt het Rijksvastgoedbedrijf aan de volgende 

beoogde criteria van minimale geschiktheid:  

 

- VCA** of gelijkwaardig certificering (vb. ISO45001) 

- Een kwaliteitszorgsysteem (ISO9001 of gelijkwaardig): Het 

kwaliteitszorgsysteem heeft betrekking op het ontwerpen en realiseren van 

werken in de utiliteitsbouw, niet zijnde een fabrieksgebouw of vrachtloods.  

- Aantoonbare ervaring in ontwerp en realiseren van een werk middels 

geïntegreerde overeenkomst als bijv. UAV-GC/D&B; het vanaf PvE kunnen 

uitwerken ontwerp en realiseren (min. bouwkosten €10mln, afgelopen 7 jaar) 

- Renovatie en verduurzaming utiliteitspand (min. bouwkosten €20mln – 

afgelopen 7 jr.) 

 

NB. Bij meer dan voldoende geschikte partijen is op dit moment een nadere 

selectie bedacht op basis van aanwezige ervaring in lange termijn 

onderhoudscontracten - na realisatie UAV-GC en/of DBM - van min. 10 jaar 

(kunnen aantonen van een - lopende - onderhoudsovereenkomst).  

 

Deze marktverkenning biedt niet enkel het Rijksvastgoedbedrijf waardevolle 

inzichten, maar biedt ook voor u als marktpartij de mogelijkheid om uw expertise 

en visie te delen. We willen gezamenlijk een solide fundament leggen voor een 

uitvraag welke past in de huidige markt, met als doel een prettige samenwerking 

te creëren welke waarde toevoegt. 
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4. Procedure Marktconsultatie 

 

De marktconsultatie bestaat uit de volgende fasen:  

1. Vraag en antwoordronde via vragenmodule TenderNed over de 

procedure(vorm) en de planning van deze marktconsultatie. 

2. Indienen aanmelding (antwoord) marktpartijen op de vragen:  

a. Waarom zou het Rijksvastgoedbedrijf gezien voorliggende opgave 

(ontwerp, renovatie en verduurzaming en onderhoudsperiode) met u 

verder in gesprek willen/moeten gaan? 

b. Welke informatie en voorwaarden zijn volgens u noodzakelijk om een 

dergelijke opgave contractueel overeen te komen? 

c. Welke kansen en bedreigingen identificeert u op dit moment?  

 

Rijksvastgoedbedrijf nodigt max. vijf geïnteresseerden uit voor een nadere 

toelichting en een gesprek 

3. Voorbereiding dialoogronde (middels lijst kernvragen) 

4. Gespreksronde (dialoog) m.b.v. kernvragen.  

5. Rapportage en verslaglegging. 

 

 

4.1 Schriftelijke vragenronde (fase 2)  

 

Om de kosten en de administratieve lasten voor het Rijksvastgoedbedrijf en de 

marktpartijen te beperken is er voor gekozen om een aantal (max. vijf) 

geïnteresseerde marktpartijen uit te nodigen voor een individueel gesprek, 

wanneer de beantwoording volgens het Rijksvastgoedbedrijf om meer toelichting, 

dialoog vraagt (dus niet álle geïnteresseerde aanmeldingen worden standaard 

uitgenodigd voor een gesprek).  

 

De partijen die niet worden uitgenodigd voor een individueel gesprek ontvangen 

via TenderNed hierover ook een bericht. 

 

Alle geïnteresseerde partijen worden daarom verzocht eerst schriftelijk mee te 

werken aan deze marktconsultatie door beantwoording van de hierboven 

geformuleerde vragen (ad 2.a t/m c.). De beantwoording van de vragen dient te 

geschieden middels een digitaal document (word of pdf) dat via TenderNed kan 

worden ingeleverd volgens de planning in tabel hst 4.4 weergegeven datum.  

 

 

Vraag en antwoordronde (fase 1) 

Tot de in de planning in tabel hst 4.4 weergegeven datum kunt u over de 

procedure van deze marktconsultatie zelf nog vragen stellen via de ‘vragen en 

antwoorden module’ op TenderNed. De vragen zullen via een nota van inlichtingen 

aan belangstellenden worden beantwoord uiterlijk op de in deze tabel 

weergegeven datum ‘publicatie Nota van Inlichtingen’.  
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4.2 (Optioneel) Gespreksronden (fase 3 voorbereiding en 4 dialoog) 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft er voor gekozen om 1 op 1 gesprekken te voeren 

met een aantal marktpartijen. Een 1 op 1 gesprek heeft als voordeel dat er meer 

diepgang is en er meer ruimte is om vragen toe te lichten. Het 

Rijksvastgoedbedrijf verwacht dat deze vorm meer bruikbare informatie oplevert 

dan wanneer gekozen wordt voor een groepsbijeenkomst met meerdere 

marktpartijen.  

 

Indien de antwoorden in de schriftelijke vragenronde daartoe aanleiding geeft 

worden enkele deelnemende marktpartijen uitgenodigd door het 

Rijksvastgoedbedrijf voor een gesprek. De uitnodigingen voor een gesprek zullen 

uiterlijk op de in de tabel van hst 4.4 weergegeven planning via de berichtenbox 

van TenderNed worden verzonden met een verzoek om de uitnodiging te 

bevestigen. Bij de uitnodiging voor een gesprek zullen tevens een aantal 

verdiepende vragen ter voorbereiding worden meegezonden.  

 

De gesprekken zullen tussen 09.30 en 16.30 uur plaatsvinden op di 30 

september wo. 1 oktober 2025 op een nader te bepalen locatie in Enschede.  

 

De gespreksronde zal bestaan uit de volgende onderdelen:  

1. Voorstelronde 

2. Dialoog met behulp van kernvragen en ingediende aanmelding  

3. Afsluiting 

 

De gesprekken duren maximaal 1- 1,5 uur per leverancier. De exacte tijdsindeling 

zal op een later moment kenbaar worden gemaakt aan de uit te nodigen 

marktpartijen. 

 

 

4.3 Rapportage (fase 5) 

 

Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt, die ter verificatie worden 

voorgelegd aan de deelnemers.  Van de totale marktconsultatie (inclusief de 

bevindingen van de schriftelijke vragenronde) wordt een geanonimiseerde 

eindrapportage gemaakt. Uitgesloten van vermelding in de eindrapportage zijn 

door deelnemende marktpartijen expliciet vermelde vertrouwelijke vragen en 

antwoorden of bijvoorbeeld vertrouwelijke oplossingsrichtingen, zulks naar het 

oordeel van het Rijksvastgoedbedrijf. 

 

De marktconsultatie zal worden afgerond door het opstellen en publiceren van de 

eindrapportage op TenderNed. De eindrapport zal onderdeel uitmaken van de 

aanbestedingsdocumenten ten behoeve van de Europese aanbesteding, indien het 

Rijksvastgoedbedrijf daartoe besluit.  
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4.4 Planning 

 

Voor deze marktconsultatie houdt het Rijksvastgoedbedrijf de volgende planning 

aan:  

 

 

Activiteit  

 

Einddatum  

Publiceren marktconsultatie  

 

30 juni 2025  

Indienen vragen door marktpartijen over 

marktconsultatie (uiterste tijdstip) 

 

11 juli 2025, 12:00 uur 

Beantwoorden vraag marktconsultatie via nota 

van inlichtingen  

 

14 juli 2025 (uiterlijk) 

Indienen beantwoording vragen consultatie 

(bijlage) 

12 september 2025 (uiterlijk) 

 

 

(Optioneel) Verzenden uitnodiging gesprek 

 

26 september 2025 (uiterlijk) 

(Optioneel) Gespreksronden gepland op  

 

 

Dinsdag 30 september 2025 

Woensdag 1 oktober 2025 

 

Eindrapportage (uiterlijk) 31 oktober 2025 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar deze planning aan te houden. Mochten er 

niettemin wijzigingen optreden in deze planning dan wordt dit via TenderNed 

gecommuniceerd. 

       

 

4.5 Contactpersoon 

 

Alle communicatie met betrekking tot deze marktconsultatie verloopt via 

TenderNed gericht aan de contactpersoon van het Rijksvastgoedbedrijf of diens 

plaatsvervanger. Het is niet toegestaan andere functionarissen van het 

Rijksvastgoedbedrijf (rechtstreeks) te benaderen. Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf 

zal tijdens de marktconsultatie één contactpersoon optreden te weten: dhr. T.W. 

de Vries. 

 

 

4.6     TenderNed 

 

De aankondiging van deze marktconsultatie is gepubliceerd op www.tenderned.nl 

en ook op de website van het Rijksvastgoedbedrijf en sociale media zoals 

LinkedIn.  

 

Deze marktconsultatie wordt geheel digitaal uitgevoerd in de TenderNed 

aanbestedingstool. Zie www.TenderNed.nl . Dat betekent dat de publicatie via 

TenderNed openbaar wordt gemaakt en dat de reacties digitaal worden ingediend 

via TenderNed.  

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/
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Let op: Sinds 27 juni 2015 kunnen potentiële Nederlandse inschrijvers op 

TenderNed alleen nog inloggen via eHerkenning. Zonder eHerkenning heeft 

potentiële inschrijver geen toegang meer tot de gegevens van zijn/haar 

onderneming en kan niet worden deelgenomen aan digitale marktconsultatie via 

TenderNed. Schaf daarom tijdig een persoonsgebonden eHerkenningsmiddel met 

minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 aan bij een erkende leverancier (doorlooptijd 

1-5 werkdagen).  

 

Zie voor een toelichting op de wijze waarop een Inschrijving ingediend kan 

worden via TenderNed de onderstaande link. Hierin staat stapsgewijs beschreven 

hoe het digitale proces in zijn werk gaat.  

- http://www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/zo-werkt-tenderned .  

 

Daarnaast kan de eGids geraadpleegd worden via:  

- http://www.TenderNed.nl/egids/ON.  

 
  

http://www.tenderned.nl/voor-ondernemingen/zo-werkt-tenderned
http://www.tenderned.nl/egids/ON
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5 Uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze marktconsultatie 
- Het Rijksvastgoedbedrijf neemt bij het doorlopen van deze marktcon-

sultatie de beginselen van non-discriminatie en transparantie in acht; 

- Dit document is uitsluitend bestemd voor marktconsultatiedoeleinden; 

- De marktconsultatie is geen onderdeel van een mogelijke aanbesteding 

maar een consultatieronde; 

- Marktpartijen die niet meedoen aan de marktconsultatie zijn daarmee niet 

uitgesloten van deelname aan een mogelijke aanbesteding. Evenmin zijn 

marktpartijen die deelnemen aan de marktconsultatie op enige wijze 

uitgesloten van, of bevoorrecht in, een eventuele deelname aan een 

aanbesteding; 

- De marktconsultatie is voor zowel alle deelnemers als het 

Rijksvastgoedbedrijf vrijblijvend; 

- Partijen (inclusief partijen die niet deelnemen aan de marktconsultatie) 

kunnen aan deze marktconsultatie geen (wederzijdse) verplichtingen of 

rechten jegens het Rijksvastgoedbedrijf ontlenen; 

- Deelname aan deze marktconsultatie biedt geen enkel recht op het 

verkrijgen van een opdracht; 

- Eventuele kosten voor deelname aan deze marktconsultatie worden niet 

vergoed door het Rijksvastgoedbedrijf; 

- Deelnemende marktpartijen stemmen ermee in dat door hen aangelever-

de functionele informatie geanonimiseerd verwerkt kan worden in het 

door het Rijksvastgoedbedrijf nader uit te werken programma van eisen; 

- Verstrekte informatie in het kader van de marktconsultatie kan afwijken 

van in de aanbestedingsprocedure te verstrekken informatie; 

- De inbreng van deelnemende partijen zal zoveel mogelijk vertrouwelijk 

behandeld worden, waarbij in ieder geval rekening zal worden gehouden 

met de gerechtvaardigde (zakelijke) belangen van partijen; 

- De voertaal tijdens deze marktconsultatie is Nederlands; 

- Het Rijksvastgoedbedrijf is op geen enkele wijze gebonden aan de 

uitkomsten van de marktconsultatie of verplicht tot realisatie en/of 

aanbesteding van het project waarop de marktconsultatie betrekking 

heeft; 

- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid, of verzoeken 

om vergoedingen in verband hiermee worden niet gehonoreerd; 

- De door deelnemende partijen ingezonden documenten worden 

beschouwd als openbare documenten en vrij van auteursrechten. Indien 

auteursrechten van toepassing zijn dan wordt het Rijksvastgoedbedrijf 

hiervan gevrijwaard door de deelnemende partij(en) 

- Het Rijksvastgoedbedrijf behoudt zich  het recht voor:  

o de planning zoals opgenomen in dit document te wijzigen;  

o het voorgenomen aanbestedingsproces qua vorm en inhoud op 

andere wijze uit te voeren dan het proces dat mogelijk is 

medegedeeld;  

o deze marktconsultatie tijdelijk of definitief te staken  

- Door deelname aan deze marktconsultatie geven partijen te kennen 
onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld in 
dit document.  


