Nota van inlichtingen Vernieuwbouw en gedeeltelijke ssloop OBS Nicolaas Beets Alkmaar
(2025) — Aanbesteding Werken

Algemeneinformatie

Aanbesteding:

Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop OBS Nicolaas Beets
Alkmaar (2025) — Aanbesteding Werken

Aanbestedende Dienst: Stichting Ronduit

Referentie

Toelichting:

16xynwb

Vraag en antwoord

Ref.nr.
1

Ref.nr.

Onderwerp:
Installaties Nic Beetsschool

Vraag:

In het bestek staat dat ale installaties werken derden zijn. Maar in het
inschrijvingshiljet staat wel aan te geven prijzen voor installaties en het
bestek van Merosch is ook toegevoegd. Horen de installaties bij de
inschrijving of niet?

Antwoord:

De inschrijver dient een volledige aanbieding te doen, waarbij het gehele
werk, inclusief deinstallaties wordt opgenomen, conform de
inschrijfleidraad en bijbehorende bijlagen. Voor de interpretatie van dit
bestekartikel geldt dat onder de term “derden” de installateur dient te worden
verstaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 23 sep 2025

Onderwer p:

planning inschrijving

Datum genereren nota van inlichtingen: 6 okt 2025 Paginalvan 51




Nota van inlichtingen Vernieuwbouw en gedeeltelijke ssloop OBS Nicolaas Beets Alkmaar
(2025) — Aanbesteding Werken

Vraag:

Na bestudering van de documenten, gunningseidraad en voorgenomen
planning voor de vernieuwbouw van OBS Nicolaas Beets Alkmaar vragen
wij uitstel van de indieningstermijn. U vraagt naast een concurrerende
aanbieding, een plan van aanpak, planning en plan optimalisaties aan te
leveren. Gezien de huidige drukte, en de drukke periode op de
aanbestedingsmarkt tot eind 2025, vragen wij meer tijd voor een passende
aanbieding met bijbehorend plan van aanpak. Wij verzoeken u vriendelijk
om de inschrijvingsdatum minimaal met 1 maand te verplaatsen naar 14
november 2025. Zodat wij in het belang van de opdrachtgever tot een juiste
prijsvorming kunnen komen met bijbehorend plan van aanpak, dat het
resultaat van de besteding ten gunste zal zijn van de opdrachtgever.

Antwoord:

De uiterste datum voor indiening is gewijzigd naar 31 oktober 2025. Wij
verwijzen u naar de geactualiseerde planning op TenderNed.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Per celen: P1 Percedl 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwer p:
3 Aanbestedingsleidraad 2.4 Tijdelijke huisvesting blz 9
Vraag:

Is de locatie van de tijdelijke huisvesting reeds bekend en vanwege de
planning per december beschikbaar?

Antwoord:

De locatie voor de tijdelijke huisvesting is vastgesteld. De school is op dit
moment reeds gehuisvest op deze tijdelijke locatie. Na afronding van de
aanbestedingsprocedure is OBS Nicolaas Beets per direct beschikbaar. Het
streven is om OBS Nicolaas Beets uiterlijk voor aanvang van de
kerstvakantie in 2026 in gebruik te nemen.

Fase:

Datum genereren nota van inlichtingen: 6 okt 2025 Pagina2 van 51




Nota van inlichtingen Vernieuwbouw en gedeeltelijke ssloop OBS Nicolaas Beets Alkmaar
(2025) — Aanbesteding Werken

Ref.nr.

Ref.nr.

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.4 Tijdelijke huisvesting blz 9

Vraag:

Gerekend dat voor de verhuizing en eventuel e voorzieningen niksin de
aanbieding en planning hoeft te worden opgenomen, is dat juist?
Indien niet juist dan gaarne opgave wat opgenomen dient te worden.

Antwoord:
Correct

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.2 planning blz 17

Vraag:

V oor maken van de prijsopgave / inschrijfbegroting zouden wij graag 4
weken extra rekentijd krijgen daar de wij en de onderaannemers deze extra
tijd nodig hebben vanwege de complexiteit van het project om een
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Ref.nr.

prijsopgave te kunnen doen, graag vernemen wij of dit akkoord is en
ontvangen we 0ok graag een nieuwe planning?

Deextratijd is ook benodigd omdat de aannemer volgens paragraaf 6.1 van
de concept aannemingsovereenkomst ale risoco draagt.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.2 planning blz 17

Vraag:

Naar aanleiding van verzoeken van onderaannemers is het verzoek of er een
mogelijkheid is om (nogmaals) de locatie te bezoeken? Welke procedure
moeten wij hiervoor hanteren?

Antwoord:

Een tweede aanwijsmoment vindt plaats op vrijdag 10 oktober 2025 om 09:
00 uur. Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding per bericht, uiterlijk
op donderdag 9 oktober 2025 vodr 12:00 uur.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
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Ref.nr.

Ref.nr.

OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.2 planning blz 17

Vraag:

Er is vanwege de complexiteit van het project behoefte aan een 2e
vragenronde t.b.v. een 2e nota, is dat mogelijk?

De extra vragenrond is ook benodigd omdat de aannemer volgens praragraaf
6.1, 6.2 en 6,3 van de concept aannemingsovereenkomst de gebreken
schriftelijk aan de opdrachtgever dient te melden en de aannemer als ook de
benodigde onderaannemers nog niet in de gelegenheid zijn geweest om
binnen de beschikbare tijd alle ontvangen documenten te doorgronden.

Antwoord:
Een tweede nota van inlichtingen is aan de planning toegevoegd. Wij
verwijzen u naar de geactualiseerde planning op TenderNed.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Contracten bijlage 3 concept aannemings- overeenkomst

Vraag:

Gerekend dat de architect, constructeur en adviseurs zelf de
verantwoordelijkheid dragen voor hun ontwerp en geleverde document en
niet dat de aannemer verantwoordelijk is de eventuel e onjuistheden van hun
product, is dat juist?

De aanbestedingsprocedureisin tijd niet in verhouding met detijd die de
architect, constructeur en adviseurs hebben gehad om hun documenten te
produceren en op juistheid en volledigheid te controleren. Resumé;
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Ref.nr.

afschuiven van de verantwoording naar de aannemer is naar onsinzien hier
niet proportioneel.

Antwoord:

Correct, zie tevens paragraaf 4.3 van de leidraad (pagina 18). De daarin
genoemde kruigedlijst is toegevoegd aan de bijgevoegde stukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.2 planning blz 17

Vraag:

V olgens de aanbestedingsleidraad bedraagt de contractuel e fase na
definitieve gunning vier tot acht weken, echter worden daarnaast
aanvullende documenten geverifieerd.

Welke aanvullende documenten worden hier bedoeld?

Antwoord:

In hoofdstuk 5 van de aanbestedingsleidraad, pagina 20 en 21, worden de
documenten beschreven die, naast de vereiste stukken, indien noodzakelijk
na gunning kunnen worden opgevraagd ter verificatie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
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Ref.nr.
10

Ref.nr.
11

OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.2 planning blz 17/18

Vraag:

De defintieve gunning is volgens blz 17 dinsdag 18 november waarna de
contractuele fase ca4 tot 8 weken duurt waardoor op zijn vroegst eind
december / begin januari met het uitwerken van het UO zou kunnen worden
begonnen. Volgens planning 2.7 blz 11 zou fase 4 "Uitvoeringsfase” in
januari beginnen.

Volgens planning 2.7 blz 11 zou gelijktijdig met de bouwvoorbereidingsfase
(dus UO uitwerken) en contactfase worden begonnen.

Gaarne opgave wat aan te houden, start bouwvoorbereiding gelijk met
contractfase conform 2.7 of pas na contractfase conform 4.2?

Antwoord:
De bouwvoorbereiding start gelijktijdig met de contractfase zoals
beschreven in paragraaf 2.7 van de aanbestedingsleidraad.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwer p:

Aanbestedingsleidraad 4.3 procesverloop blz 18

Vraag:

Er wordt verwezen naar "kruigeslijst adviseurs' voor de verantwoording van
de verstrekte documenten. De kruigedlijst ontbreekt naar ons inzien bij de
documenten, gaarne ontvangen wij deze alsnog.

Antwoord:
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Ref.nr.
12

Ref.nr.

Dekruigiedijst is toegevoegd aan de stukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.3 procesverloop blz 18

Vraag:

Gerekend dat alle wijzigingen na aanleiding van het uitwerken van het UO
door de aannemer ten opzichte van de verstrekte documenten verrekenbaar
zijn, dus ook als de adviseurs van de opdrachtgever en de stuurgroep kosten
verhogende aanpassingen eisen, isdat juist?

Antwoord:

Aanpassingen met kostenimplicaties, opgelegd door de adviseurs,
opdrachtgever of stuurgroep, kwalificeren als verrekenbare wijzigingen
conform de contractvoorwaarden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:
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13 Aanbestedingsleidraad 4.3 procesverloop blz 18

Vraag:
|s de omgevingsvergunning reeds onherroepelijk?

Antwoord:
De omgevingsvergunning is onherroepelijk.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
14 Aanbestedingsleidraad 4.3 procesverloop blz 18
Vraag:

Gerekend dat de verstrekte documenten voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning in de door ons ontvangen documenten zijn verwerkt,
isdat juist?

Antwoord:

Dat isjuist. Tevensis de beschikking van de omgevingsvergunning aan de
stukken toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
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Ref.nr.
15

Ref.nr.
16

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.3 procesverloop blz 18

Vraag:
Dienen er nog UO documenten te worden verstrekt aan de gemeente t.b.v. de
omgevingsvergunning?

Antwoord:

De volgende UO documenten dienen verstrekt te worden voor en/of tijdens
de bouw aan de gemeente: Bouwveiligheidsplan, documentatie/rapportages
/metingen van alle toegepaste onderdelen en materialen met betrekking tot
brandveiligheid en energiezuinigheid. Tevensis de beschikking van de
omgevingsvergunning aan de stukken toegevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.3 procesverloop blz 18

Vraag:

Welke onderzoeken dienen voor het UO door de aannemer nog te worden
uitgevoerd?

Om een concurrerende en correctie prijsopgave te kunnen doen is inzicht
nodig welke onderzoeken nog gedaan dienen te worden door de aannemer.

Antwoord:
De onderzoeken conform de beschrijvingen in het W- en E-install atiebestek
en het bouwkundig bestek dienen uitgevoerd te worden.

Fase:
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Ref.nr.
17

Ref.nr.
18

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Perced 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025
Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.05 03
Vraag:

Gerekend dat met centrale keuken nabij teamkamer de keuken in ruimte 0.04
keuken meer wordt bedoeld, is dat juist?

Antwoord:
Dat isjuist

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025
Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.05 03
Vraag:

Gerekend dat de keuken door derden voor rekening van de opdrachtgever
wordt gemonteerd, is dat juist?
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Antwoord:
Dat isjuist. Enkel dienen alle aandluitingen in overleg met
keukenleverancier op de juiste positie te worden gemaakt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
19 TO bouwkundig 01.02.05 03

Vraag:
Gerekend dat de keuken onderdedl is van werken derden 01.02.31, is dat
juist?

Antwoord:
Dat isjuist
Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
20 TO bouwkundig 01.02.05 03
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Vraag:

Gerekend dat het aanbrengen van de water aan en afvoer alsmede de
elektrische installatie voor de keuken aparatuur en stopcontacten boven het
aanrecht e.d. ook tot werken derden behoort daar deze niet op de tekeningen
staan aangegeven, isdat juist?

(Indien niet juist dan gaarne opgave waar wat aan te houden.)

Antwoord:

Dat isonjuist. De aanduitingen t.b.v. de keuken behoren tot de opdracht.
Voor de aand uitpunten ten behoeve van de keukenapparatuur en
stopcontacten dient een stel post te worden opgenomen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
21 TO bouwkundig 01.02.06 26
Vraag:

Zijn er bij voorbaat al onderaannemers waar de opdrachtgever geen
goedkeuring op zal geven (zogenaamde zwarte lijst)?

Antwoord:

Nee, er isvooraf geen lijst met onderaannemers die door de opdrachtgever
worden uitgesloten. ledere inschrijving wordt beoordeeld zoals beschreven
in de aanbestedingsleidraad.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
22 TO bouwkundig 01.02.06 26
Vraag:

Gerekend dat indien de opdrachtgever een onderaannemer na de besteding
uitsluit de eventuele meerkosten indien een wel goedgekeurde
onderaannemer duurder is geheel voor rekening opdrachtgever komt en dat
dit ook geldt voor ale eventuele planningsgevolgen, is dat juist?

(Indien niet juist is dat dan conform de Gids Proportionaliteit.)

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 21. Deze vraag is niet meer van toepassing.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
23 TO bouwkundig TO bouwkundig
Vraag:

Gaarne ontvangen wij voor het maken van de inschrijfprijs een opgave van
binnen welke straal de gebouwen en terreinverhardingen opgenomen dienen
te worden in het Rapport belendingen, zodat voor iedere aannemer het zelfde
uitgangpunt geldt?

Antwoord:
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Ref.nr.
24

Het bepalen van de straal waarbinnen gebouwen en terreinverhardingen
worden opgenomen in het rapport belendingen is aan de eigen inschatting
van de aannemer. Deze inschatting dient gebaseerd te zijn op de gekozen
werkmethodiek, de inrichting van het bouwterrein e.d.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.06 90

Vraag:

Zijn er voor de besteding reeds beperkingen m.b.t. het geluidsniveau bekend
waarmee de aannemer rekening mee dient te houden?

Indien er bij de opdrachtgever niks bekend over is hoeft de de aannemer hier
toch ook niks voor rekenen en zijn alle eventuel e aanpassingen hiervoor
verrekenbaar.

Antwoord:

Aanpassingen met betrekking tot het geluidsniveau komen niet voor
verrekening in aanmerking, zoals omschreven in bouwkundig bestek
01.02.06 90.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
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Ref.nr.
25

Ref.nr.
26

Beantwoord op: 6 okt 2025
Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.06 91
Vraag:

Zijn er voor de besteding reeds beperkingen m.b.t. trillingen bekend
waarmee de aannemer rekening mee dient te houden?

Indien er bij de opdrachtgever niks bekend over is hoeft de de aannemer hier
toch ook niks voor rekenen en zijn alle eventuel e aanpassingen hiervoor
verrekenbaar.

Antwoord:

Aanpassingen met betrekking tot het geluidsniveau komen niet voor
verrekening in aanmerking, zoals omschreven in bouwkundig bestek
01.02.06 91.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.06 92

Vraag:

Graag ontvangen wij een opgave welke documenten de gemeente / bouw en
woningtoezicht en nutsbedrijven reeds goedgekeurd hebben of voor
goedkeuring zijn ingediend?

Dit vanwege het UO ontwerp die de aannemer dient te maken.

Antwoord:
De beschikking omgevingsvergunning is toegevoegd aan de stukken.

Fase:
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Ref.nr.
27

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.06 92

Vraag:

Gerekend dat alle eventuel e extra kosten en/of bouwtijd verlenging die door
derden ontstaand (bouw en woningtoezicht/NUTS bedrijven/directie) geheel
verrekenbaar zijn, isdat juist?

De aannemer is verantwoordelijk voor het UO ontwerp maar heeft geen
invioed op het TO ontwerp gehad en kan binnen de beschikbare
calculatietijd niet alle ontvangen documenten controleren op compleetheid
en juistheid alsmede of ale vergunningen beschikbaar of aangevraagd zijn,
dus als bij de UO uitwerking vertraging of kosten komen die de aannemer
niet had kunnen voorzien (proportionaliteit te boven gaan) deze dus
verrekend mogen worden.

Antwoord:

Kosten door derden ontstaan buiten toedoen van de aannemer is voor de
opdrachtgever. De aannemer is niet verantwoordelijk voor de door de
directie verstrekte gegevens zoals beschreven in de leidraad paragraaf 4.3
pagina 18.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
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Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
28 TO bouwkundig 01.02.15 01
Vraag:

Gerekend dat met het werkterrein de binnenzijde van rood gestreepte lijn op
de situatie tekening mee wordt bedoeld, is dat juist?

Antwoord:

Dat isjuist. Het schoolplein kan als werkterrein worden opgenomen. Deze
dient in deze dezelfde staat te worden terug geleverd aan de school.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
29 TO bouwkundig 01.02.18 01
Vraag:

Gerekend dat de door de opdrachtgever voorgeschreven bouwstoffen niet
nogmaals door de directie goedgekeurd dienen te worden, is dat juist?
Indien niet juist dan gaan wij ervan uit dat de keuring van alle bouwstoffen
is opgenomen in de planning van de opdrachtgever.

Antwoord:
V oorgeschreven bouwstoffen en merkspecificaties behoeven geen
aanvullende goedkeuring.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Datum genereren nota van inlichtingen: 6 okt 2025 Pagina 18 van 51




Nota van inlichtingen Vernieuwbouw en gedeeltelijke ssloop OBS Nicolaas Beets Alkmaar
(2025) — Aanbesteding Werken

Ref.nr.
30

Ref.nr.
31

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.31

Vraag:

Gerekend dat de W en E installatie zoal s omschreven in het installatie bestek
wel tot de werkzaamheden van de aannemer (inschrijfprijs) behoren daar ze
ook in het inschrijfbiljet dienen te worden opgenomen, is dat juist?

Antwoord:

Correct, de installatietechnische werkzaamheden dienen volgens bijlage 1 -
Model inschrijfbiljet te worden ingevuld bij post B.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.31

Vraag:

Gerekend dat het verwijderen van het losse meubilair en interieur door de
opdrachtgever wordt gedaan en dus ook tot werken derden behoort, is dat
juist?

Antwoord:
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Correct, het verwijderen van het losse meubilair en interieur wordt door de
opdrachtgever verzorgd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
32 TO bouwkundig 01.02.35 92
Vraag:

Gerekend dat indien tijdens de werkzaamheden meerwerk naar voren komt
dat niet voorzien was maar vanwege de beperkte bouwtijd gelijk uitgevoerd
diendt te worden dat de mondelinge goedkeuring van directie / opzichter op
locatie voldoende is om het meerwerk gelijk te mogen uitvoeren en de
kosten te mogen verrekenen, is dat juist?

Indien niet juist is dan het uitgangspunt dat de bouwtijd verlengt mag
worden met de wachttijd op goedkeuring als wanwege het meerwerk de
betreffende werkzaamheden geen doorgang kunnen vinden?

(Als de opdrachtgever de extra werkzaamheden niet heeft kunnen inschatten
en dat de aannemer dat daardoor ook niet heeft kunnen doen kan het toch
niet zo zijn dat de aannemer hiervoor de kosten draagt.)

Antwoord:

Het uitgangspunt dat mondelinge goedkeuring op locatie door de directie of
opzichter voldoende is voor het uitvoeren en verrekenen van meerwerk
wordt afgewezen. Voor het uitvoeren van meerwerk iste allen tijde een
schriftelijk akkoord vereist. De geldende procedure voor het aanvragen en
goedkeuren van meerwerk dient te worden gevolgd. K osten voortvloeiend
uit meerwerk waarvoor geen schriftelijke goedkeuring is verkregen, komen
niet voor rekening van de opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Ref.nr.
33

Ref.nr.

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.40 02

Vraag:

Gerekend dat het onderhoudstermijn conform de concept
aannemingsovereenkomst en installatie bestek 5% is en niet zoals in het
bouwkundig bestek staat vermeld 10%, is dat juist?

Antwoord:

Dat isjuist. Het onderhoudstermijn bedraagt conform de concept-
aannemingsovereenkomst en het installatiebestek 5%, en niet 10% zoals
vermeld in het bouwkundig bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.40 02

Vraag:

Gerekend dat betalingstermijnen in overleg na gunning bepaald zullen
worden (er is verschil tussen bouwkundig bestek en installatie bestek), is dat
juist?

Datum genereren nota van inlichtingen: 6 okt 2025 Pagina 21 van 51




Nota van inlichtingen Vernieuwbouw en gedeeltelijke ssloop OBS Nicolaas Beets Alkmaar
(2025) — Aanbesteding Werken

Ref.nr.
35

Ref.nr.

Antwoord:

De betalingstermijnen dienen te worden gehanteerd conform de
voorschriften zoals opgenomen in paragraaf 01.02.40 02 van het

bouwkundig bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

P1 Perced 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025
Onderwerp:

TO bouwkundig 01.02.42 02
Vraag:

Gerekend dat de korting voor overschrijden van de opleverdatum conform
de concept aannemingsovereenkomst paragraaf 4.7 €500,- per kalenderdag
bedraagt en niet een half promille van de aanneemsom, is dat juist?

Antwoord:
Dat isjuist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Perced 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

6 okt 2025

Datum genereren nota van inlichtingen: 6 okt 2025
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36 TO installaties 01.02.42 01

Vraag:

Gerekend dat als de vertraging van de oplevering niet de schuld isvan de
aannemer de korting niet van toepassing is en ook de kosten van
toezichthoudend personedl a € 600,-/dag hier niet van toepassing is, is dat
juist?

Antwoord:
Datisjuist.
Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwer p:
37 TO instalaties 01.02.42 01
Vraag:

Gerekend dat de aannemer niet de kosten van toezichthoudend personeel
draagt en dus ook niet bij vertraging van de oplevering, is dat juist?

Antwoord:

Dat is correct, behoudens indien de vertraging het gevolg is van schuld van
de aannemer. In dat geval kunnen de kosten van het toezichthoudend
personeel wel voor rekening van de aannemer komen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
38

Ref.nr.
39

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.03.10 01

Vraag:

Gaarne opgave voor wat voor bedrag de CAR verzekering t.b.v. derden
opgenomen dient te worden?

Antwoord:
Het bedrag t.b.v. derden betreft € 50.000

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 01.03.10 02

Vraag:

Gaarne opgave voor wat voor bedrag de CAR verzekering t.b.v.
opdrachtgever, architect, adviseurs en directie opgenomen dient te worden?

Antwoord:

Het bedrag t.b.v. opdrachtgever, architecten, adviseurs en derden betreft €
400.000,-

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
40

Ref.nr.
41

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwer p:

TO bouwkundig 10.31.10-a

Vraag:

Er wordt in de ontvangen documenten niet gesproken over asbest of een
asbest inventarisatie, wij gaan er dan ook vanuit dat het gehele gebouw
asbest vrij is en dat alle eventuel e asbestinventarisaties van verdachten
materialen en/of het gehele gebouw al's ook eventuel e asbestsanering geheel
verrekenbaar is als meerwerk, is dat juist?

Antwoord:

Dat isniet juist. Er is een asbestrapportage toegevoegd aan de
aanbestedingsdocumenten. Wij verzoeken deze te betrekken bij de
aanbieding en eventuel e kosten hiervoor in de prijs op te nemen.
Asbestsanering wordt niet als meerwerk beschouwd, tenzij tijdens de
uitvoering aanvullend asbest wordt aangetroffen dat niet in de rapportage is
vermeld.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwer p:

TO bouwkundig 10.40.10-a
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Vraag:

Uit de ontvangen documenten en tekeningen is niet te herleiden waar
stutwerk nodig ist.b.v. de verbouwing.

Gaarne opgave van een stelpost voor het stutwerk wat nu nog niet bekend of
te bepalenis?

Antwoord:

Uw voorstel om een stelpost op te nemen voor het stutwerk is niet akkoord.
Wij verzoeken u het stutwerk als onderdeel van het complete werk in uw
aanbieding op te nemen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
42 TO bouwkundig 14

Vraag:
Gerekend dat conform het bestek aan de bestaande buitenriolering van het
gebouw niks hoeft te worden gedaan, is dat juist?

Antwoord:
Dat isjuist.
Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.

Ref.nr.

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 15

Vraag:

Gerekend dat het straatwerk met uitzondering wat benoemd is onder
paragraaf 15.42.30atot werken derden behoort, is dat juist?

Indien niet juist dan graag opgave wat aan te houden voor overige straatwerk
en waar dit voorkomt.

Antwoord:

Nieuw straatwerk dient te worden toegepast als ondergrond van de nieuwe
fietsenstalling en containerberging, alsmede ter plaatse van het aanstraten bij
de nieuwe luifel conform bestek paragraaf 15 en 17

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 2.6

Vraag:

V olgens de aanbestedingsleidraad 2.6 buitenruimte behoort de inrichting van
de buitenruimte tot de vernieuwbouw, echter ontbreken de documenten wat
moet worden gerekend naar ons inzien, graag opgave wat opgenomen dient
te worden voor de buitenruimte?

Antwoord:
Conform de aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.6 Buitenruimte, behoort de
inrichting van de buitenruimte tot de inschrijving. Voor de benodigde
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Ref.nr.

Ref.nr.
46

specificaties en werkzaamheden verwijzen wij naar de
terreinwerkzaamheden zoals omschreven in het bestek, paragraaf 15 en 17.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Contracten bijlage 1 inschrijfbiljet

Vraag:

Volgens het inschrijfbiljet dient de directe kosten van het terrein met een
eigen bedrag te worden opgenomen in het inschrijfbiljet, gaarne opgave wat
onder het terrein wordt gerekend dient te worden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 44.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO constructief lateien
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Ref.nr.
47

Vraag:

Gerekend dat er nergens betonlateien boven nieuw te maken sparingen in
bestaande stenen wanden hoeven te komen daar deze niet op tekening en niet
in het bestek staan, is dat juist?

Antwoord:

T.p.v. nieuwe kozijnen in de bestaande buitengevel dienen er een latei te
worden toegepast indien de sparingsbreedte breder is al's het bestaande
kozijn. Dit komt 0.a. voor op AS-1. Er kan een standaard betonl atel

gerekend worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:

P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

6 okt 2025

TO bouwkundig 24.31.11-a

Vraag:

Graag ontvangen wij tekeningen van de te rekenen balklaag voor de
podiumvloer, zodat duidelijk iswat aangeboden dient te worden?

Antwoord:

Podium opbouw is volgens eigen constructieve ontwerp aannemer.
Onderliggende betonvloer heeft voldoende draagkracht voor directe
ondersteuning van de podium opbouw.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
48

Ref.nr.
49

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 24.41.20-a

Vraag:

Gerekend dat de strook aan beide zijde 600mm (één plaat) breed hoeft te
zijn, isdat juist?

Indien niet juist dan graag opgave op welke tekening de breedteis
aangegeven.

Antwoord:

Correct, het viamscherm heeft een breedte van 600mm per zijde zoals
aangegeven op tekening BB-103b.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 24.41.30-a

Vraag:
Graag opgave op welke tekeningen de brandwerendheid staat aangegeven?

Antwoord:

De brandwerendheid staat op tekening BB-103b (brandveiligheid-nieuw) en
in de stukken van Merosch (Rapport Bouwfysica, geluid en brandveiligheid).

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
50

Ref.nr.
51

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 24.41.30-a

Vraag:

Graag ontvangen wij tekeningen van de bestaande staal constructie die ook
brandwerend bekleed dienen te worden?

Nu geen tekening waarop deze is goed iste zien, waardoor het lastig isom
hier een prijs voor te krijgen/maken.

Antwoord:

De bestaande staal constructie t.p.v. de vlamschermen (zichtbaar op tekening
BB-103b) brandwerend bekleden met een breedte van minstens 2 meter aan
beide zijde van de brandwerende wand.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 24.41.30-a

Vraag:
Dienen alle stalen dakliggers ook brandwerend bekleed te worden?
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Antwoord:

Alle nieuw toe te passen stalen liggers dienen brandwerend bekleed te
worden. Bestaande stalen liggers dienen t.p.v. brandscheidingen bekleed te
worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
52 TO bouwkundig 25.33

Vraag:

Gerekend dat alleen het staal conform de constructie tekening tot de
werkzaamheden van de aannemer behoort en als er werkzaamheden aan
bestaande staal constructie na bijvoorbeeld sloopwerk of nadere UO
uitwerking nodig blijkt dit geheel verrekenbaar is, isdat juist?

Antwoord:
Dat isniet juist, dit isniet verrekenbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
53 TO bouwkundig 30.31.11-a
Vraag:

We gaan ervan uit dat op de nog te ontvangen detailtekeningen alle gegevens
staan om een juiste prijs voor de stelkozijnen te kunnen bepalen, is dat juist?
Dus afmetingen en locaties duidelijk voor de onderaannemer om een juiste
prijs te kunnen bepal en.

Graag ontvangen wij de details z.s.m.

Antwoord:

De huidige tekeningen dienen als uitgangspunt voor het UO. De inschrijver
verantwoordelijk voor de uitwerking tot het niveau van UO.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwer p:
54 TO bouwkundig 33.41.10-a
Vraag:

Ter verduidelijking, gerekend dat met dakpannen op hellende daken 80%
bestaande dakpannen terugplaatsen en 20% aanvullen met nieuwe, is dat
juist?

Bij sloopwerk dus te rekenen op demonteren dakpannen voor hergebruik.

Antwoord:

Dat isjuist. Bestaande pannen dienen te worden hergebruikt. Rekening
houdend dat er ook pannen stuk/onbruikbaar zijn dient er 20% nieuwe
pannen te worden aangeschaft.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
55

Ref.nr.
56

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig 48.44.10-a

Vraag:
Schoonloop mat ruimte 0.01 conform bestek losliggend gerekend, is dat
juist?

Antwoord:
Dat isonjuist, de mat dient vastgeplakt te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Percedl 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Contracten Inschrijfbiljet

Vraag:

Graag opgave welk inschrijfbiljet ingevuld dient te worden, bijlage 1 van het
bouwkundig bestek of bijlage 1 die losis toegevoegd in map
aanbestedingsdocumenten?
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Ref.nr.
57

Ref.nr.

Antwoord:

Het inschrijfbiljet zoals opgenomen als losse bijlage 1 dient te worden
aangehouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Contracten Bankgarantie

Vraag:

Graag opgave van welk model bankgarantie uitgegaan dient te worden,
bijlage 3 van het bouwkundig bestek of bijlage 2 die losistoegevoegd in
map aanbestedingsdocumenten?

Antwoord:
De model bankgarantie zoals opgenomen als losse bijlage 2 aanhouden .

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:
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58

Ref.nr.
59

Contracten Coordinatie overeenkomst

Vraag:

Graag opgave van welk model cotrdinatie overeenkomst uitgegaan dient te
worden, bijlage V van het bouwkundig bestek of bijlage 3 dielosis
toegevoegd in map aanbestedingsdocumenten?

Antwoord:

De aannemingsovereenkomst zoals opgenomen als losse bijlage 3
aanhouden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO installaties 01.02.02 92

Vraag:

Daar de aannemer geen vergoeding krijgt voor aanbieding wordt voor de
aanbieding uitgegaan van de vermogens en aantallen die door de adviseur
zijn opgegeven en wordt bij opdracht het vermogen en de aantallen exact
uitgerekend en eventuele wijzigingen t.0.v. aanbieding verrekend, is dat
juist?

Er wordt dus uitgegaan dat de adviseur die een vergoeding heeft ontvangen
voor de berekeningen en ontwerp van de installatie hiervoor ook
verantwoordelijk is en niet de aannemer die hier geen vergoeding voor het
maken van de prijsaanbieding voor krijgt.

Antwoord:

De inschrijver is verantwoordelijk voor de volledige uitwerking van het
Uitvoeringsontwerp (UO). Meerwerk als gevolg van aanpassingen tijdens de
uitwerking van het UO is niet verrekenbaar, zie hiervoor ook het bestek
paragraaf 1.

Fase:
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Ref.nr.
60

Ref.nr.
61

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

Contracten bouwkundig en installatie bestek

Vraag:

Gerekend dat bij tegenstrijdigheden de algemene bepalingen van het
bouwkundig bestek boven de bepalingen van het installatie bestek gaan, is
dat juist?

Antwoord:
Dat isjuist.
Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TOinstallaties 01.02.06 11

Vraag:
Gerekend het heisysteem zoalsin het bouwkundig bestek is omschreven en
dat eventuel e aanpassingen hierop vanwege geluid o.i.d. verrekenbaar zijn, is
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dat juist

Antwoord:

Aanpassingen met betrekking tot het geluidsniveau en trillingsniveau komen
niet voor verrekening in aanmerking, zoals omschreven in bouwkundig
bestek 01.02.06 90 en 91.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
62 TO installaties 01.02.06 92
Vraag:

Gerekend dat bij eventuele meerkosten voor aanpassingen van installaties
die uit het maken van het UO naar voren komen geheel verrekenbaar zijn, is
dat juist?

De aannemer heeft niet de rekentijd en krijgt geen vergoeding om het bestek
en de documenten die door de adviseurs zijn gemaakt tijdens de
calculatiefase geheel te controleren op hiaten en/of fouten.

Antwoord:

Deinschrijver is verantwoordelijk voor de volledige uitwerking van het
Uitvoeringsontwerp (UO). Meerwerk als gevolg van aanpassingen tijdens de
uitwerking van het UO is niet verrekenbaar, zie hiervoor ook het bestek
paragraaf 1

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Ref.nr.
63

Ref.nr.

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TOinstallaties 51.11.10-a

Vraag:

Stelpost voor vervanging en reparatie volgens installatie bestek bruto,
volgens bouwkundig bestek paragraaf 01.02.37 zijn de stel posten netto,
graag opgave wat aan te houden bruto of netto?

Antwoord:

De stelposten dienen te worden aangehouden al's netto bedragen, conform
paragraaf 01.02.37 van het bouwkundig bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO installaties 75.10.21-d

Vraag:

De bestaande deurcontacten en bekabeling voor de inbraakinstallatie blijven
behouden, hoe dienen de kozijnen op nieuwe locaties te worden voorzien
van deurcontacten en bekabeling of kozijnen die vervallen te worden
afgesloten?

Antwoord:
De bekabeling e.d. dienen ingefreesd te worden.
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Ref.nr.
65

Ref.nr.
66

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwer p:

TO bouwkundig 75.10.21-d

Vraag:

Volgens paragraaf dient de bestaande inbraakinstallatie conform bestaand te
worden vervangen, is bestaand merk Hertek zoals onder paragraaf 01.02.06
07 staat omschreven?

Antwoord:

Met betrekking tot de bestaande inbraakinstallatie wordt verwezen naar het
aanwijsmoment. Tijdens dit moment bestaat de mogelijkheid om de
installatie te beoordel en.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig R-200

Vraag:
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Tekening bouwbord ontbreekt bij de gegevens, gaarne ontvangen wij deze
alsnog.

Antwoord:
Het document is als bijlage opgenomen bij de tekeningen. Wij verwijzen u
tevens naar de geactualiseerde tekeningenlijst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1
Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
67 TO bouwkundig Dt-100 en Dt-101
Vraag:

Het detailboek en detailboekoverzicht ontbreken bij de ontvangen stukken,
graag ontvangen wij deze z.s.m. daar ze nodig zijn om een juiste prijsopgave
te kunnen maken.

(Als deze bij de 1e nota worden verstrekt kunnen de bouwkundige
onderdelen pas daarna worden aangevraagd.)

Antwoord:
Het document is al's bijlage opgenomen bij de tekeningen. Wij verwijzen u
tevens naar de geactualiseerde tekeningenlijst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
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Ref.nr.
68

Ref.nr.
69

OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:
TO bouwkundig P-100 en P-213

Vraag:
Gerekend dat het demonteren en terugplaatsen van de Trussinstallatie t.p.v.
ruimte 0.02 podium tot werken derden behoort, is dat juist?

Antwoord:
Dat is onjuist. Deze werkzaamheden vallen binnen de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig P-210 tm P-213

Vraag:

Graag zouden van de nieuwe plattegronden ook een tekening op schaal 1.
100 op één tekening ontvangen, zodat alle ruimtes op één tekening te zien
zZijn en er een overlay tussen bestaand en nieuw gemaakt kan worden op één
tekening?

Antwoord:
Het document is als bijlage opgenomen bij de tekeningen. Wij verwijzen u
tevens naar de geactualiseerde tekeningenlijst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Ref.nr.
70

Ref.nr.
71

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig G-210 tm G-214

Vraag:

Graag zouden van de nieuwe gevels ook een tekening op schaal 1:100 op één
tekening ontvangen, zodat alle gevels op één tekening te zien zijn en er een
overlay tussen bestaand en nieuw gemaakt kan worden op één tekening?

Antwoord:

Het document is als bijlage opgenomen bij de tekeningen. Wij verwijzen u
tevens naar de geactualiseerde tekeningenlijst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig D-100

Vraag:

Graag zouden we ook doorsnede D van de bestaande situatie ontvangen
zoals deze er van de nieuwe situatie is (D-204)?

Antwoord:
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Ref.nr.
72

Ref.nr.
73

Het document is als bijlage opgenomen bij de tekeningen. Wij verwijzen u
tevens naar de geactualiseerde tekeningenlijst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig A-200

Vraag:

Gerekend dat met afwerking 9 in de plattegrond vloerafwerking 7 :
schoonlooptapijt in het renvooi op de tekening en op de kleur en
materiaal staat wordt bedoeld, is dat juist?

Antwoord:

Afwerking 9 moet inderdaad schoonlooptapijt zijn. Dit staat niet juist in het
renvooi omschreven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO bouwkundig A-200
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Vraag:

Voor de entree's een standaard |ooprooster met borstels zoals onder
vloerafwerking 8 staat vermeld gerekend ( opgave ontbreekt naar ons inzien
in het bestek), is dat juist?

Antwoord:

In de kleur- en materia enstaat staat de EMCO Marschall 522 SCB zwart
omschreven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Ref.nr. Onderwerp:
74 TO installaties CV-00

Vraag:

Is de vloerverwarming in de vloeren bestaand of nieuw?

Indien nieuw, moet deze in de bestaande dekvloer gefreesd worden of moet
de dekvloer vervangen worden?

Antwoord:

De vloerverwarming dient nieuw aangebracht te worden. Voor de
prijsvorming kan ervanuit gegaan worden dat de vloerverwarming
ingefreesd dient te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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Ref.nr.
75

Ref.nr.
76

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO installaties CV-00

Vraag:

Als er nieuwe vloerverwarming dient te komen, blijft de hoogte van het
bestaande peil ongewijzigd zoals het in het bestek staat vermeld op 1,0m1 +
NAP of komt deze hoger dan het bestaande peil ?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 74

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:

TO installaties CV-00

Vraag:

Is de dikte van 30mm van de bestaande dekvloeren zoals in het bouwkundig
bestek in hoofdstuk 42 staat omschreven dik genoeg voor de juiste afgifte
van de vloerverwarming?

(Dus geen 25mm boven de vloerverwarmings eidingen)

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 74.

Fase:
Inschrijffase
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Ref.nr.
77

Ref.nr.
78

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Per celen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
TO bouwkundig

Vraag:

P1 Perced 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

6 okt 2025

Is er een asbestinventarisatie uitgevoerd

Antwoord:

De ashestinventarisatie is toegevoegd als bijlage.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen:

Beantwoord op:

Onderwerp:
Bouwstroom

Vraag:

P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

6 okt 2025

Kosten van bouwstroom zijn voor rekening aannemer. Door onvoorziene
omstandigheden, gasprijzen etc. kan dit sterk gaan afwijzen. Kunt u volstaan

met een stelpost.

Antwoord:
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Ref.nr.
79

De kosten voor bouwstroom zijn volledig voor rekening van de aannemer.
Hoewel deze kosten door onvoorziene omstandigheden, zoals
schommelingen in gasprijzen, kunnen variéren, kan er niet worden volstaan
met een stelpost. De aannemer dient derhalve op eigen verantwoordelijkheid
een gedegen en onderbouwde kosteninschatting te maken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025

Onderwerp:
Bouwplaats

Vraag:

Bouwplaats wordt afgezet met bouwhekken en uitrit naar Beethovensingel.
Wij gaan er vauit dat aannemer niet verantwoordenlijk is voor terrein buiten
afgehekt gebied, Gemeente grond.

Antwoord:
De gemeente is verantwoordelijk voor het terrein buiten afgehekt gebied.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar

Beantwoord op: 6 okt 2025
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Ref.nr. Onderwerp:
80 Algemeen diversen documenten
Vraag:

Enkele documenten kunnen niet worden geopend.Dit door te lange teksten in
pad naar het bestand.

Wij hebben door bovenstaande foutmeldingen nog niet alle vragen kunnen
stellen. Komt er nog een tweede vragen ronden als dit probleem is opgel ost.

Antwoord:

Een tweede Nota van Inlichtingen is aan de planning toegevoegd. Wij
verwijzen hiervoor naar de geactualiseerde planning op TenderNed. VVolgens
onze informatie zijn alle documenten toegankelijk en te downloaden. Mocht
u desondanks problemen ondervinden bij het openen van bepaalde
bestanden, dan verzoeken wij u aan te geven om welke documenten het
specifiek gaat, zodat wij dit kunnen verifiéren en waar nodig corrigeren.

Fase:
Inschrijffase

I nschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
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Ref.nr. Onderwerp:
81 pantry

Vraag:
moet pantry van keller zijn, maatvoering en type materiaal zijn niet bekend

Antwoord:
Zie tekening A-600 voor afmeting pantryblokje. Fabrikant Keller type Elba

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
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Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
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Ref.nr. Onderwerp:
82 kast hoog

Vraag:
materiaal perse colorply multiplex zijn of mag dit los berken multiplex zijn

Antwoord:
De tekening en het bestek dient aangehouden te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
Percelen: P1 Percedl 1 — Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
Beantwoord op: 6 okt 2025
Ref.nr. Onderwerp:
83 garderobe vrijstaand en vast
Vraag:

ivm niet kunnen openen van documenten van onderaannemers lopen wij wat
achter, kan aanbestedingsdatum verlengd worden?

Antwoord:

De planning van deze aanbesteding is gewijzigd. Wij verwijzen u hiervoor
naar de geactualiseerde planning op TenderNed. Volgens onze informatie
zijn alle documenten toegankelijk en te downloaden. Mocht u desondanks
problemen ondervinden bij het openen van bepaal de bestanden, dan
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verzoeken wij u aan te geven om welke documenten het specifiek gaat, zodat
wij dit kunnen verifiéren en waar nodig corrigeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Perceel 1 —Vernieuwbouw en gedeeltelijke sloop
OBS Nicolaas Beets Alkmaar
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