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Attentie 
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 

andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 

informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 

procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 

moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 

onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen. 
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1.2         Samenwerking 

De opgave van de A44 kent een aantal bijzondere VenR-risico’s die op voorhand lastig te 

alloceren zijn. Een goede samenwerking Opdrachtgever-Opdrachtnemer is derhalve cruciaal voor 
de deze opgave.  

Bij aanvang van de opdracht wenst Opdrachtgever samen met Opdrachtnemer in de PSU een 
samenwerkingsvisie op te stellen die meer concreet invulling geeft aan de 
samenwerkingsrelatie. Een goede basis hiervoor zijn onderstaande leefregels welke de 
Opdrachtgever heeft opgesteld en ook naleeft: 

- We streven naar directe communicatie waarbij de voorkeur uitgaat naar direct contact en 

als dat niet mogelijk is bellen we. 

- We streven naar duidelijke communicatie naar alle partners en maken heldere afspraken. 

- We houden risico’s/kansen niet voor onszelf maar praten erover met elkaar. 

- We spreken elkaar bij tegenvallers aan op de wijze hoe we hierover hebben gecommuniceerd 

en de wijze waarop getracht is een en ander te beheersen en te verbeteren. 

- Afspraak is afspraak en we informeren elkaar tijdig. 

- We praten met elkaar, niet over elkaar. 

- We streven naar werken met plezier en gaan respectvol met elkaar om. 

- We brengen onzekerheden vroeg in beeld zodat deze nog bijgestuurd en 
eventueel geëlimineerd kunnen worden. 

- We hebben een antenne voor politiek/bestuurlijke zaken en zorgen er proactief voor dat zaken 
die vragen kunnen oproepen zo snel mogelijk in de lijn worden doorgegeven om verrassingen te 
voorkomen. 

- We werken aan een goede bedrijfsvoering en maken kwaliteit aantoonbaar. 

Belangrijk in de samenwerking zijn verder de stakeholders. Naast de belangrijke 
interne stakeholders zoals districten, verkeerscentrale, etc. hebben we in dit project te maken 
met de belangen van externe stakeholders zoals gemeenten, waterschap, ProRail, etc. Voor ons 
project is de samenwerking met de stakeholders belangrijk omdat wij niet kunnen bouwen op 
een Tracébesluit. Om deze reden is het van belang de stakeholders goed mee te nemen in de, 

nog op te stellen, samenwerkingsvisie. Om de samenwerking verder vorm te geven zet 

de Opdrachtgever in op gezamenlijke huisvesting nabij de projectlocatie. We streven naar 
genoeg werkplekken waar Opdrachtgever en Opdrachtnemer zij aan zij kunnen werken (op 
vaste werkdagen), zodat we letterlijk en figuurlijk ontschotten. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
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Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 

uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 

kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 

Technisch management. 

Act 

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 brengen met zich 
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 

geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 
opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
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wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 

Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 

vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6         Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 

haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 
 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 
 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 
proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze processen het 
vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 

het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 
waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

PM100 
 

PM130 
 

De projectorganisatie van de Opdrachtnemer dient uit ten minste de 

volgende leidinggevende functies te bestaan: 
- Technisch management; 
- Omgevingsmanager; 
- Contractmanager; 
- Projectmanager; 

- Manager projectbeheersing. 

PM120 
 

  

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 
 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en te 
streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde 

verwachtingen. 

PM010 
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KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 
geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 

tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
 

KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde 
alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en 
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 

derden of deskundigen. 

IN010 
 

  

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 
 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 
gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
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IV040 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, zodanig te zijn 
opgezet respectievelijk te functioneren dat: 

- voorafgaande aan de Uitvoeringswerkzaamheden voor alle categorie a-
vragen uit de Safety Performance Indicator Contractor (SPIC) SPIC-
vragenlijst en respectievelijk 
- na start van de Uitvoeringswerkzaamheden voor zowel categorie a- als 
b-vragen uit de SPIC-vragenlijst voldaan wordt aan de volgende criteria: 
o het antwoord op alle must-vragen met een vaste score conform de 
SPIC vragenlijst is positief; 

o de score per must-vraag met een variabele score conform de SPIC-
vragenlijst bedraagt ten minste 50%; 

o de totaal score van de must-vragen met een variabele score conform 
de SPIC-vragenlijst bedraagt ten minste 66%. 
 
De SPIC vragenlijst is onderdeel van de Safety Performance Indicator 
Contractor (SPIC) welke als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. 

IV030 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV051 
 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het 

veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de 
arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet. 

IV020 
 

IV052 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
 

IV053 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 

Sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit 

IV010 
 

IV054 
 

De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 

verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31. 
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 

IV053 
 

IV055 
 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan inclusief 

bijbehorende documentatie vóór start van de Werkzaamheden op de 
bouwplaats geactualiseerd te hebben en geactualiseerd te houden 
conform artikel 2.32 lid 1 sub c. van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 
Het integraal veiligheidsplan dient per kwartaal besproken te worden 
met Opdrachtgever. 

IV010 

IV020 
 

IV056 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IN010 
IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 
te registreren: 
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
Hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 
Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

IV010 
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IV082 
 

De Opdrachtnemer dient een hei- en hijsplan op te stellen en ter kennis 
te brengen aan Opdrachtgever.  
 

Het voorgenoemde plan dient ten minste te beschrijven op welke wijze 
de Werkzaamheden voldoen aan de [NVAF-richtlijn veilig hijsen bij 
funderingswerkzaamheden], [NVAF Richtlijn voor funderingswerk in de 
publieke omgeving] en de [Landelijke richtlijn bouw en sloopveiligheid] 
en de [CUR 689:2017] begaanbaarheid van bouwterreinen”. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een beheerobject 
van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
[Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat]. 

IV010 
 

IV095 
 

Opdrachtnemer dient een V&G plan ontwerpfase op te stellen en ter 
kennis ter brengen aan Opdrachtgever. Dit plan dient bij elke 
ontwerpbaseline geactualiseerd en ingediend te worden.  
Het V&G plan ontwerpfase dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten:  
- Beschrijving van het bouwwerk en locatie 

- Bouwkundinge Technische en Organisatorische (BTO) keuzen 
- Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E) 

IV010 
 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 
 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 
betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen, 
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan 
die afstemming. 

IV100 
 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 
 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden en dient daarbij 
de aangeleverde formats te hanteren waarin het integraal 
veiligheidsdossier en het V&G dossier zijn opgesteld. 

IV010 
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IV210 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 

artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
 

  

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 
 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 3 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige 

Hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige 
Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan 

de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van 
certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
 

  

2.3.4 Verkeersveiligheidsaudits (VVA) 
 

VVA010 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende verkeersveiligheidsaudits  
uit te voeren: 
- VVA2 op het geometrisch wegontwerp Definitief Ontwerp (DO);  
- VVA3 Tijdens de realisatiefase;  
- VVA4 Direct na openstelling van het Weginfrasysteem 

Spoorwegviaduct 

IV010 
 

VVA020 
 

De verkeersveiligheidsaudits dienen te worden uitgevoerd conform de 
volgende kaders en regelingen:  

a) Kader verkeersveiligheid [KVV]);  

b) Uitvoeringsregeling verkeersveiligheid van weginfrastructuur 
[URVW]);  
c) Voorschrift Verkeersveiligheidsaudit [VVA]). 

VVA010 
 

VVA030 
 

De Opdrachtnemer dient binnen vier weken na ontvangst van het 
auditrapport verkeersveiligheidsaudit, een reactienota aan de 
Opdrachtgever ter kennis te brengen. In deze reactienota geeft de 
Opdrachtnemer per bevinding aan of de bevinding wordt overgenomen 
en welke oplossingen daarvoor worden voorgesteld. Wanneer een 
bevinding niet of gedeeltelijk wordt overgenomen, dan dient dit te zijn 

beargumenteerd. Hierbij kunnen ook andere belangen dan 
verkeersveiligheid een rol spelen. 

VVA020 
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VVA040 
 

Door Rijkswaterstaat worden Verkeersveiligheidsinspecties (VVI) 
uitgevoerd. De Opdrachtnemer dient binnen vier weken na ontvangst 
van het Auditrapport Verkeersveiligheidsinspecties, een Reactienota aan 

de Opdrachtgever ter kennis te brengen. In deze reactienota geeft de 
Opdrachtnemer per bevinding aan of de bevinding wordt overgenomen 
en welke oplossingen daarvoor worden voorgesteld. Wanneer een 
bevinding niet of gedeeltelijk wordt overgenomen, dan dient dit te zijn 
beargumenteerd. Hierbij kunnen ook andere belangen dan 
verkeersveiligheid een rol spelen. 

IV010 
 

  

2.3.5 Beoordelen sociale veiligheid ontwerpen (SV) 
 

SV010 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 
ten aanzien van het veiligheidsdomein sociale veiligheid, gebaseerd te 
zijn op het [Handboek veilig Ontwerp en Beheer (CPTED)]. 

IV020 
 

SV020 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline conform eis TM035 als onderdeel 
van de ontwerpbeoordeling(en) een onafhankelijke beoordeling van de 
sociale veiligheid te laten uitvoeren door een onafhankelijk en 

geregistreerd CPTED-expert, te vinden op: 
http://www.nlloyd.nl/registers/cpted/, conform het [Handboek veilig 
Ontwerp en Beheer (CPTED)]. 

IV020 
 

SV030 
 

Naar aanleiding van de ontwerpbeoordeling(en) conform eis SV020 door 

de CPTED-expert dient de Opdrachtnemer een reactienota op te stellen. 
De reactienota omvat de reacties van de Opdrachtnemer op alle 
bevindingen en aanbevelingen in het beoordelingsrapport. In de 
reactienota dient te worden aangeven wat met de bevindingen wordt 
gedaan. Deze reactienota dient ter kennis te worden gebracht van de 
Opdrachtgever. 

SV020 
 

  

2.4 Interactie tussen Partijen (IN) 
 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
 

  

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 
 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
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IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen 
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing 
daarvan;  
d. de veiligheidsincidenten, waaronder ongevallen en bijna-ongevallen 
uit de voorgaande termijn in een daartoe door de Opdrachtgever ter 

beschikking te stellen ”bulkmeldingen”-formulier (Excel); 
e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 

2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 
Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning (baseline); 
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten; 
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen;  
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;  
g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  
i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 

haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  
j. de onderbouwde MKI-waarde zoals beschreven in de MKI 

voortgangsrapportage in het “Protocol berekenen en aantonen MKI-
waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;  
l. Voortgang social return; 
m. De monitoringsrapportage impulsbudgetten (bijlage U); 
n. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 
3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 
4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 

aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

IN100 
 

  

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 
 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
 

IN210 
 

De Partijen organiseren binnen 4 weken na opdrachtverlening samen 
een Project-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
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B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 
overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken, en 
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de 
door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken. 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van 
samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de 

Vraagspecificatie gevoegde Annex XV Samenwerkingsgericht 
Prestatiemeten. 

IN010 
 

IN235 
 

De Opdrachtnemer organiseert ten minste vierwekelijks een technisch 
overleg met de Opdrachtgever. 

IN010 
 

IN240 
 

In het kader van Opleveren en Overdragen (O=O) organiseert 
Opdrachtnemer binnen 3 maanden na opdrachtverlening een ‘Oplever- 
en Overdracht startbijeenkomst’ (OOSU). Hieraan dienen de 
functionarissen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer belast met 
‘Opleveren en Overdragen’ als ook die van betrokken stakeholders en 

toekomstig beheerorganisaties deel te nemen. De uitkomst van deze 
OOSU is een ‘Afsprakenset O=O’, die minimaal bestaat uit:  
1. Een afbakening van aan welke eisen de oplevering en overdracht 
dient te voldoen;  
2. Op welke wijze dit het best georganiseerd kan worden binnen de 
driehoek (Opdrachtgever, beheerder(s) en Opdrachtnemer); en  
3. Welke instrumenten ingezet gaan worden om de O=O-processen te 

gaan ondersteunen. 

IN010 
 

IN250 
 

Jaarlijks, en minimaal half jaar voor oplevering van het Werk, 
organiseert Opdrachtnemer in het kader van ‘Opleveren en Overdragen’ 

een follow-up bijeenkomst (OOFU) waarin de ‘Afsprakenset O=O’ wordt 
herijkt. Hieraan dienen de functionarissen van Opdrachtgever en 
Opdrachtnemer belast met opleveren en overdragen als ook die van 
betrokken stakeholders en toekomstig beheerorganisatie deel te nemen. 

IN010 
 

IN260 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de periodieke 
driehoeksoverleggen met de Opdrachtgever en de betreffende 
beheerder(s) betreffende het proces van ‘Opleveren en Overdragen’, 
conform het gestelde in de ‘Afsprakenset O=O’. 

IN010 
 

  

2.5 Huisvesting Opdrachtgever (HO) 
 

HO010 
 

De Opdrachtnemer dient ruimte ter beschikking te stellen en in te 
richten conform de eisen in bijlage T [Huisvesting en facilitaire 

dienstverlening]. 

PM010 
 

   



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31189732 | 2 februari 2026 

 
 

RWS INFORMATIE Pagina 19 van 82 

3 Projectbeheersing (PB) 
 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 

informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 
Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 
 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 

de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 
 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 
Structure (WBS) op te stellen. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 
 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 
afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst 
en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en 
eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 

het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 

PL010 
PM120 
 

PL030 
 

De Opdrachtnemer dient, elke termijn, een documentenplanning op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, met een doorkijk 
van tenminste 8 weken. Tussentijdse wijzigingen in de planning dienen 
te worden afgestemd met de Opdrachtgever.  
 
In de documentenplanning dienen tenminste de volgende onderdelen te 

zijn opgenomen en ingevuld: 
1. De naam van het document (volgens Annex III of Annex IV); 
2. De herkomst van het document (Annex III, Annex IV of anders); 

3. De uiterste indiendatum volgens het contract (indien van toepassing); 
4. De geplande datum van indienen; 
5. De beoordelingstermijn (indien van toepassing). 

PL010 
 

  

3.2.1 Opstellen van een planning 
 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
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PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de eventuele contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in de 

tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (waaronder interactie 
tussen Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 

voorzieningen); 
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 

van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning; 
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden; 
9. het aanvragen en verkrijgen van vergunningen door Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer; 
10. het tot stand komen van het volledig ‘geaccordeerde’ 
opleverdossiers voor de stakeholders. 

PL100 
 

PL120 
 

De planning dient te worden onderworpen aan een probabilistische 
beschouwing volgens de Monte Carlo analyse methode (of 
gelijkwaardig). De Opdrachtnemer dient met deze beschouwing de 
haalbaarheid aan te tonen van de contractueel overeengekomen 

mijlpalen waarbij de impact van risico’s op de planning zichtbaar is. 

PL100 
 

PL130 
 

De Opdrachtnemer dient een overzicht op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever waarin is aangegeven: 

1. de eventuele contractuele mijlpalen; 
2. de deterministische mijlpalen; 
3. de probabilistische mijlpalen (P85); 
4. per contractuele mijlpaal een Tornadodiagram met daarin opgenomen 
de top risico’s. 

PL120 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient vierwekelijks een update te geven van de 
deterministische planning en elk kwartaal van de in nader af te stemmen 
lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, en deze 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 
 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als 
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
 

  

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 
 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
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FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 
de Aanbieding. 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient een detailbegroting in nader af te stemmen 
lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

FM110 
 

FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 

materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineeringskosten: 
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken 
e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 
conform Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 2018), 

waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten vallende 
algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten separaat 
moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 

FM120 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 
 

FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en in 
redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten 
Werkzaamheden. 

FM110 
FM130 
 

B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in 
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt 

gewijzigd. 

FM150 
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B-FM170 
 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 

de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of 
schadevergoeding. 

FM110 
FM130 
 

FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de § 14, 15 en 
45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de 
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 

Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
 

FM190 
 

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van de Overeenkomst de 
financiële consequenties voor het bedrag aan ICT-kosten dat is vermeld 
op de Staat van ontleding van de opdrachtsom, afzonderlijk op te geven, 
met een nauwkeurigheid van € 100.000,= exclusief omzetbelasting. 

FM110 
 

  

3.3.2 Opstellen termijnstaat 
 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het onderstaande 
format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

 
  

TERMIJNSTAAT 

  

Betaalpost Financiële 
waarde 
van de 
betaalpost 

Geplande 
startdatum 
Werkzaam-heden 
van betaalpost  

Geplande einddatum 
Werkzaamheden van 
betaalpost 

Projectmanagementplan € … 

  

Datum 
van opdrachtverlening 

Acceptatie van het 

projectmanagementplan 

Engineering en 
Ontwerpwerkzaamheden 

€ … 

 

Datum van 
opdrachtverlening  

Moment waarop voor 
Ontwerp­werk­zaamheden 
voor 

onderdeel van het Werk 

Weginfrasysteem is 
voldaan aan eis VV160 

Omgevingsvergunning 
bouwen 

gereed 

Weginfrasysteem 

€ … 

  

Datum start 

vergunnings 

werkzaamheden 

  

Vergunning verkregen 

Directe eenmalige 

kosten 

€ … 

  

Datum 

Opdrachtverlening 

Uitvoerings-ontwerp 

akkoord 

Opdrachtgever 
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Weginfrasysteem 

Afleverdossier € … 

3% van de 
opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Aflevering eerste 
afleverdossier door de 
Opdrachtnemer 

Acceptatie laatste  

afleverdossier 

Opleverdossier voor 
onderdeel van 

het Werk 

Weginfrasysteem 

€ … 

2% van de 

opdrachtsom 
excl. de 
stelpost 

Acceptatie 
opleverdossier 
Weginfrasysteem 

Acceptatie opleverdossier 
Weginfrasysteem 

        

        

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … … 

… € … … … 

… € … … … 

Opdrachtsom: € …     

  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

Engineering- en 
ontwerpwerkzaamheden  

Alle teken- en 

rekenwerkzaamheden die resulteren in of direct 
bijdragen aan het integraal (VO,) 

DO of UO; 

  

Directe eenmalige 
kosten 

  

Overeenkomstig CROW - SSK2018. 

 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever 
geprecodeerde betaalposten, maximaal 30 betaalposten te benoemen. 

FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit een 

werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de WBS met als 
resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk. 

FM200 
 

FM250 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving van de 
daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van Werkzaamheden te 
voegen. 

FM200 
 

FM260 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen betaalposten, 
zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding te staan tot de som van de directe 
kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en 
resultaten van Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende 
werkpakket(ten). 

FM200 
FM250 
 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31189732 | 2 februari 2026 

 
 

RWS INFORMATIE Pagina 24 van 82 
 

FM270 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene eenmalige 
kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) en toeslagen 
(waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico (AKWR))) naar rato van de 

som van de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over 
de betaalposten waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 

FM200 
FM250 
FM260 
 

FM290 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te zijn aan de 

opdrachtsom. 

FM200 
 

FM290 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een prijsaanbieding als 
bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële consequenties heeft en/of 

consequenties voor de begin- en/of einddatum van een betaalpost, dan dient de 

Opdrachtnemer tevens een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
 

  

3.3.3 Betaling 
 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 

het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
 

B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2025. 

B-FM360 
 

  

3.3.4 Opschorting van de betaling 
 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 
worden opgeschort. 

Geen 
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B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 
2025, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 

tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2005) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 
 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 
wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
 

  

3.4.1 Opstellen risicoregister 
 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 
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RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” bij 
deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5. risico's te kwantificeren (voor en na beheersing) middels een 
eenduidige omschrijving van de gevolgen op de betreffende beheers 
aspecten (tijd, geld, kwaliteit, veiligheid en omgeving):  

- kwantitatief voor de aspecten tijd en geld;  
- kwalitatief voor de aspecten kwaliteit, veiligheid en omgeving. 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren; 
8. voor risico’s met een gevolg in tijd, aan te geven aan welke 
planningsactiviteiten deze is gekoppeld en deze probabilistisch door te 
rekenen om de effecten op de planning inzichtelijk te maken. 

RM100 
 

RM120 
 

De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s 
en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van 
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 

IN010 
RM010 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

  

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 
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AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 
De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige 
Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 
deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 
Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 
worden gemaakt van elektronische middelen. 

 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  
 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de Wav 

alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  
 
Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
 

  

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 
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AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 
 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

Hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 
Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer op een inzichtelijke 
en toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 
 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van Hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 
Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer te verifiëren. De 
Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te 
verschaffen tot de bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij 
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer 
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 

(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van Hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) 
en Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

AB010 
 

  

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 
 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
 

  

3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 
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AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige 
Hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de 
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken ontstaat. 

AB100 
AB400 
 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 
 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever meteen 
de Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 

meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 
de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
 

  

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 
 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres venr-

kunstwerkenA44@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van de 
Nederlandse Arbeidsinspectie. 

TD010 
 

TD030 
 

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert 
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan 

komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 

de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

TD010 
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3.6 CO2 reductie (CO) 
 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-
reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 

in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 

aanbestedende diensten’ (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 
bijlage L “Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 

projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 

CO010 
 

  

3.7 Klimaat neutraal en circulair inkopen (KO) 
 

KO010 
 

Opdrachtgever kan de volgende opties uitvragen en na 
overeenstemming met Opdrachtnemer als onderdeel van het Werk 
opdragen: 
- Aanvullend één of meerdere emissieloze materieelstukken of 

werktuigen in te zetten bij de realisatie van het project;  
- Het gebruik van alternatieve brandstoffen. 

PB010 
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3.8 Milieukosten (DU) 
 

DU010 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 
betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), waarmee 
de Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden MKI-waarde 
op een betrouwbare en beheerste wijze wordt gerealiseerd, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde van het Werk te 
berekenen. 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd voor zover die eisen betrekking hebben op de scope van de 

opdracht. 

DU010 
DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van: 

1. Nationale Milieudatabase met datumversie 01-01-2026; 
2. Weegset A1 van de Bepalingsmethode Milieuprestatiebouwwerken 
versie 1.2; 
3. Voor categorie 1 data van de Bepalingsmethode 
Milieuprestatiebouwwerken versie 1.2; 
4. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.6; 
5. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 

DU020 
 

DU050 
 

Indien de Opdrachtnemer categorie 1 data opstelt als onderbouwing van 
de MKI-waarde, dan dient de Opdrachtnemer voor deze onderdelen aan 
te tonen dat de MKI-waarde klopt door middel van een toets met het As 

Built Toetsingsprotocol, conform de bepalingen in “Protocol berekenen 

en aantonen MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 

DU020 
 

DU060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 

onderdeel een levensduur aan te houden van 100 jaar. 

DU020 
 

DU070 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 

onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór 
oplevering besproken. 

DU020 
OP200 
 

  

3.9 Omgaan met social return (SR) 
 

SR010 
 

De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn 
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.  
 

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social Return: 
Groeituin | Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde Handreiking Groeituin 

Social Return. 

PB010 
 

SR020 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever 
geïnitieerd introductiegesprek. 

SR010 
 

SR030 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het 
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te 
brengen van Opdrachtgever. 

In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de 
Groeituin Social Return te beschrijven. 

SR010 
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SR040 
 

De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het 
besteden van ten minste 2% van de opdrachtsom van de Overeenkomst 
aan de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het Werk 

verband houdende interventie-categorieën (social return-waarde zoals 
bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return). 

SR010 
 

SR050 
 

De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de 
volgende onderwerpen te beschrijven: 

1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van 
het Werk verband houdende interventie-categorieën, zoals bedoeld in de 
Handreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis, 
middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling. 

2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde 
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, 

zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende 
en betaalde arbeid. 

SR030 
 

SR060 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de 
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr (Wizzr). 

SR010 
 

SR070 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de 
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen 
met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren van het 

toepassen van de Groeituin Social Return. 

SR010 
 

  

3.10 Opleveren = Overdragen (OO) 
 

OO010 
 

Het ‘Opleveren en Overdragen’ van het Werk dient tot stand te komen 

met in achtneming van de procesbeschrijving zoals is gesteld in 
[Handreiking Opleveren = Overdragen]. 

PM010 
 

OO020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

‘Opleveren en Overdragen’ te verrichten, zodanig dat er sprake is van 
een beheerste overdracht van het Areaal en de Areaalgegevens. 

OO010 
 

OO030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ‘Opleveren en Overdragen’ als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende het gehele Werk de 

verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van het proces van 
‘Opleveren en Overdragen’. 

OO010 
 

  

3.10.1 Plan van Aanpak ‘Opleveren en Overdragen’ 
 

OO100 
 

De Opdrachtnemer dient een Plan van Aanpak ‘Opleveren en 
Overdragen’ (PvA O=O) op te stellen op basis van de Afsprakenset O=O 
welke is vastgesteld tijdens de Oplever- en Overdracht startbijeenkomst 
(OOSU). 

OO010 
 

OO110 
 

Het Plan van Aanpak ‘Opleveren en Overdragen’ dient de activiteiten te 
beschrijven die nodig zijn om te komen tot een beheerst proces van 

afleveren, (deel)opleveren, overdracht en decharge met bijbehorende 
tussenmijlpalen als aanvaarding van het werk en openstelling. 
Tevens dient in het PvA O=O de gemaakte afspraken over taken, rollen 
en verantwoordelijkheden beschreven te zijn en dient opgenomen te zijn 

hoe de voortgang gemonitord gaat worden. 

OO010 
 

OO120 
 

Onderdeel van het PvA O=O dient een integrale overdrachtsplanning te 
zijn 

OO110 
 

OO130 
 

In het PvA O=O is ook beschreven welke capaciteit benodigd is 
gedurende realisatiefase. Het betreft hier de benodigde capaciteit van 
zowel Opdrachtgever en Opdrachtnemer en als ook de toekomstig 

beheerorganisatie. 

OO010 
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OO140 
 

In het PvA O=O dient een start gemaakt te zijn met het Proces Verbaal 
van Overdracht (PV Overdracht) door in ieder geval de inhoudsopgave 
van het Proces Verbaal van Overdracht op te stellen. 

OO100 
 

  

3.10.2 Inrichten monitoringstool O=O 
 

OO200 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het PvA O=O een monitoringstool 
O=O in te richten en gedurende het Werk actueel te houden. 

OO100 
 

OO210 
 

In de monitoringstool O=O dient de voortgang van het proces van 
‘Opleveren en Overdragen’ op een gestructureerde en beheerste wijze te 
worden bijgehouden. 
Op elk moment gedurende het Werk dient de Opdrachtnemer op verzoek 

van de Opdrachtgever vanuit de monitoringstool O=O op eenvoudige 
wijze de actuele stand van zaken te kunnen presenteren. 
De volgende aandachtpunten dienen minimaal onderdeel te zijn van de 
monitoringstool: 
- per Weginfrasysteem dient aangegeven te zijn welke producten van 
welke onderdelen geleverd worden; 

- de voortgang van de (deel)levering van de producten; 
- de planning van (tussentijdse) leveringen van producten ten behoeve 
van de beoordeling of vaststelling door de Opdrachtgever; 
- een overzicht van reeds opgeleverde en overgedragen producten; 
- vastlegging van issues per product of onderdeel. 

OO200 
 

OO220 
 

De Opdrachtnemer dient zijn rapportage uit de monitoringstool O=O ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever als onderdeel van en conform § 
2.4.1 “Voortgangsrapportage” van de Vraagspecificatie Proces 

IN100 
OO200 
 

OO230 
 

De Opdrachtnemer dient tevens in overleg en samenwerking met de 

toekomstige beheerorganisatie de inhoudsopgave voor het Proces 
Verbaal van Overdracht op te stellen welke middels de monitoringstool 
O=O gevuld en gemonitord kan worden. 

OO200 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 
 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 
en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 
 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te 
verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt 
belemmerd. 

OM010 
 

VE020 
 

De Opdrachtnemer dient een Sleutelfunctionaris Vergunningen aan te 
stellen die de Werkzaamheden met betrekking tot het verkrijgen van 
vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
coördineert en die op dit punt als aanspreekpunt fungeert voor de 
Opdrachtgever. 

VE010 
 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 
 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat 
hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet op 

naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de 
Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor 
het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de 

toestemming uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 
verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 

om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de 
Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, 
zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, 
nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze door de Opdrachtgever 
zijn of moeten worden verkregen, conform Annex I Publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 

worden verkregen. 

VE010 
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B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen vermeld in Annex I Publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, komen voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer. 

VE010 
 

B-VE180 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of tijdstip 
niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 2025 niet tijdig is 
verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor 

rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat 
het niet tijdig beschikbaar zijn van de publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te wijten is, omdat geen 
van de volgende omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de toestemming;  
2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten 
grondslag liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te 

verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende 
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden komen te 
liggen. 

VE010 
 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 
 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 

ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 
Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
 

  

4.2.1 Algemeen 
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B-KL100 
 

Begrippen in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en leidingen derden  
Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 1 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum 

van opdracht of mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en leidingen derden categorie 2 
De kabels en leidingen derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 

worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de 
kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken 
gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al 
dan niet vastgelegd in projectovereenstemmingen). Tijdens het 
verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen 
moeten worden aangepast. 

 
Kabels en leidingen derden categorie 3 
De kabels en leidingen derden die niet behoren tot de kabels en 
leidingen derden categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 
namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 

leidingbeheerders te maken. 
Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 
bescherming van een kabel of leiding derden categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage H “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage H “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Verzoek tot aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 

Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 
gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een kabel of leiding derden categorie 3. 

KL010 
 

 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende documenten op te stellen en ter 

kennis te brengen aan Opdrachtgever. 
1. Overzichtstekening met de ligging van Kabels en leidingen 
Rijkswaterstaat Kabels en leidingen derden binnen het Werk; 
2. Overzichtstabel met beschrijvingen van alle voorziene aanpassingen 
van Kabels en leidingen categorie 2 en Kabels en leidingen categorie 3; 
3. Schematische uitwerking van kritieke processen met betrekking tot 

Aanpassingen van Kabels en Leidingen Derden, Kabels en leidingen 
Categorie 2 en Kabels en leidingen categorie 3. 

KL010 

PM120 
 

  

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 
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KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 
 

KL210 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 

gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 

conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 

gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 

OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 
met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens kabels en leidingen Rijkswaterstaat 
 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 
werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande liggingsgegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 

“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis Data 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” 
bij deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 
liggingsgegevens aan de Opdrachtgever te leveren, middels: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis Data 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” 

bij deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

  

4.2.4 Handhaven kabels en leidingen derden categorie 1 
 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de kabels en leidingen derden 

categorie 1 te handhaven. 

KL010 
 

  

4.2.5 Afstemmen kabels en leidingen derden categorie 2 
 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van de Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de kabels en leidingen derden categorie 2. 

KL010 
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KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van kabels en leidingen derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de kabels en leidingen derden categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 

verwijdering en permanente bescherming van de kabels en leidingen 
derden categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
 

  

4.2.6 Aanpassen kabels en leidingen derden categorie 3 
 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dan dient de 
Opdrachtnemer tijdig een verzoek tot aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het verzoek tot aanpassing weigert te ondertekenen. 
Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het verzoek tot 
aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 

tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 
projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 

ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 
hij de projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 
 

KL730 
 

Het verzoek tot aanpassing en de projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 
3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  
4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 

KL700 
KL720 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een kabel of leiding derden categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 

betaald. 

KL700 
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KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een kabel of leiding derden categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
projectovereenstemming. 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de kabels en leidingen derden categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
 

  

4.3 Communiceren met derden (CD) 
 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 
streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 
Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3. belangengroepen. 
 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.projectA44.nl, www.rws.nl en 
www.vanAnaarBeter.nl en een eigen Facebook-pagina; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 
Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
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B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende wegen; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 
6. provincie; 
7. wegbeheerders; 
8. waterschap; 
9. ProRail. 

 
Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden; 

3. bewonersbrieven, factsheets, 
4. digitale communicatiemiddelen, zoals een BouwApp 
5. leveren van content voor onder andere de ProjectAtlas en 
projectwebsite www.projectA44.nl.  
 

Waar mogelijk dient Opdrachtnemer met de bouw- en 
hindercommunicatie aan te sluiten bij regionale initiatieven, waar de 

Opdrachtnemer bij betrokken is. Denk hierbij aan 
bewonersbijeenkomsten en werkgeversbijeenkomsten (georganiseerd 
voor Zuid-Holland Bereikbaar). 

CD010 
 

CD040 
 

De Opdrachtnemer dient in een communicatieteam samen te werken 
met de Opdrachtnemer van Contract VenR Kunstwerken A44 (WNN). 
Samen met de Opdrachtgever werkt men als 1 team binnen “Project 
A44”. Dat betekent dat er 1 gezamenlijk communicatieplan is dat 
leidend is voor alle acties en uitingen richting het publiek. We hanteren 
centrale kernboodschappen en 1 huisstijl. Binnen dit samengestelde 
team stemmen we alle acties en middelen af. Ook bij de afhandeling van 

vragen werkt men met Contract VenR Kunstwerken A44 (WNN) zodanig 
samen dat de doelgroepen het ervaren alsof er een enkele 
opdrachtnemer aan het werk is. De Opdrachtnemer is wel de zichtbare 
afzender van de bouwcommunicatiemiddelen. 

CD010 
 

CD050 
 

De Opdrachtnemer dient minimaal rekening te houden met een 
tweewekelijks voortgangsoverleg met het communicatie-team van de 
Opdrachtnemer Contract VenR Kunstwerken A44 (WNN). 

CD010 
 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen 
 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. We werken hierbij als 1 team met de Opdrachtnemer 
van Contract VenR Kunstwerken A44 (WNN). 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
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CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een Sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

CD140 
 

De Sleutelfunctionaris dient aan te sluiten bij de periodieke overleggen 
van het omgevingsteam van de Opdrachtgever en bij periodieke 

overleggen van het gezamenlijke communicatieteam “Project A44”. Ook 

schuift de Sleutelfunctionaris indien gevraagd aan bij het 
communicatieoverleg met de bestuurlijke stakeholders 
(communicatiebegeleidingsgroep). 

CD130 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 
 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 
 
Dit heeft onder meer betrekking op het: 

1. binnen 2 dagen antwoorden verstrekken aan Opdrachtgever op 
vragen die via social media, e-mail of telefonisch gesteld zijn zodat 
Opdrachtgever de vragenstellers tijdig kan beantwoorden;  
2. het leveren van informatie -in bewerkbaar formaat- en ondersteuning 
voor onder andere: 
a) het opstellen van een communicatieplan, mailings, factsheets, 

advertenties en andere publieksmiddelen; 
b) het beantwoorden van vragen welke via algemene servicenummers 
bij Rijkswaterstaat zijn geuit; 
c) informatiebijeenkomsten; 
d) informatieverstrekking over de Werkzaamheden via 
www.projectA44.nl, www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl, 
of vergelijkbare sites; 

e) digitale verwerking van informatie voor communicatiemiddelen als 
een maquette, 3D-visualisaties en 4D-animaties waarin het project VenR 
Kunstwerken Spoorwegviaduct A44 (WNZ) gevisualiseerd wordt ten 
behoeve van het grote publiek; 
3. beschikbaar stellen van het werkterrein ten behoeve van het 
vervaardigen (door derden) van beeldmateriaal zoals foto's, 360 graden 
beelden en films in bewerkbaar format. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden ter kennis te 

brengen aan de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
 

CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
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CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
 

  

4.3.3 Plaatsen van bouwborden 
 

CD300 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 
Uitvoeringswerkzaamheden ten minste 2, en maximaal 3, bouwborden 

te plaatsen. De locatie voor deze bouwborden zal nader bepaald worden 
in overleg met de Opdrachtgever. 

CD010 
CD200 
 

CD310 
 

De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 
BB010. Het ontwerp zal tevens moeten aansluiten bij de bestaande 

bouwborden van Contract VenR Kunstwerken A44 (WNN). 

CD300 
 

CD320 
 

Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd op 

de site www.rws.nl/bouwborden dan wel een daarvoor in de plaats 
tredende site. 

CD310 
 

CD330 
 

De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

CD300 
 

CD340 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

CD300 
 

  

4.3.4 Onderhouden contacten met media 
 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 

rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.3.5 Organiseren van evenementen 
 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.6 Publicaties en reclame-uitingen 
 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.7 Afhandelen klachten van derden 
 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, te registreren in een klachtenregister en binnen 2 

werkdagen af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 
daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
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CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
 

  

4.4 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM) 
 

VM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 
verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

VM020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als bijlage G bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

VM010 
 

  

4.5 Omgaan met archeologische waarden (AW) 
 

AW010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 
omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

OM010 
 

AW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede 
Afspraak Archeologie, die als bijlage I bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. 

AW010 
 

AW030 
 

De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat “Brede 

Afspraak Archeologie”, en het “Programma van Eisen voor uitvoerend 
archeologisch onderzoek” die als bijlage I en J bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd. 

AW020 
 

AW040 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 
conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 
1. archeologische graafwerkzaamheden; 
2. archeologische begeleiding; 
3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij Annex 
XIII De informatie van de Opdrachtgever. 

AW020 
 

  

4.6 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 
 

CE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 

explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 
ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

OM010 
 

CE020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS 
OOO). 

CE010 
 

CE030 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en de 
omgevingsveiligheid; 
2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een ontplofbaar 
oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

CE010 
PM120 
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CE040 
 

De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

CE010 
 

CE050 
 

Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten 
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het CS-OOO 
verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) 
verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

CE040 
 

CE060 
 

Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 
aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

CE030 
 

CE070 
 

De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD). 

CE010 
 

  

4.7 Omgaan met flora en fauna (FF) 
 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 

fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient een groenbeheerplan (incl. bijbehorende 
kaarten) op te stellen en deze ter kennis te brengen aan Opdrachtgever 

voor de gebruiksfase, waarbij moet worden voldaan 
aan het gestelde in: 
1. de [Leidraad Beheer Groenvoorzieningen] de [Gedragscode 
soortenbescherming Rijkswaterstaat]; 
2. de garantiebepalingen in Annex XIV Garanties. 

FF010 
 

FF030 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te 
beschrijven en deze procesbeschrijving (Ecologisch werkprotocol) voor 
de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF010 
PM120 
 

FF040 
 

De procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) dient ten minste de 
volgende onderdelen te bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 

aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces; 
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst; 
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd; 
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 
negatieve effecten op flora en fauna; 
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 
beschermde soorten; 

6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. 

FF030 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
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FF060 
 

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing 
houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij Annex I 

Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de 
Opdrachtgever moeten worden verkregen is gevoegd, niet alleen bij 
oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de 
Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment 
gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op 
andere gronden herplante houtopstanden. 

FF010 
 

FF070 
 

De Opdrachtnemer dient kapmeldingen ter kennis te brengen aan de 
Opdrachtgever. 

VE130 
 

  

4.8 Omgaan met de verkeerscentrales (VC) 
 

VC010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan de digitale 
informatievoorzienings- en/of besturingsketen te verrichten, zodanig dat 
een beheerste omgang met de verkeerscentrale is gewaarborgd. 

OM010 
 

  

4.9 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 
 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
 

  

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 
 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 

(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 

Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 
kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 

hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 
verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 
vastleggen op een tekening. 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 

dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
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BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 
1. Doelstelling van de monitoring; 
2. Risicoanalyse; Een analyse met hierin een onderbouwing van de te 
verwachten trillingen en vervormingen,  
rekening houdend met de omstandigheden (grondopbouw, staat van het 
object, optredende belastingen) 
3. Keuze monitoring; 

4. Vaststellen te monitoren parameters; 
5. Vaststellen eisen aan de monitoring; 

6. Keuze voor monitoringtechniek/opnemer; 
7. Vaststellen relevante omgevingsinvloeden; 
8. Verkrijgen, verwerken en presenteren data; 
9. Planning in stand houden monitoring; 
10. Beheersmaatregelen; 

11. Externe communicatie: 
a) Wat te doen bij welke afwijking; 
b) Wie wordt geïnformeerd; 
c) Wie onderneemt een actie. 
12. Een overzichtstekening met daarop de locaties van de meetpunten; 
13. Signalerings- en grenswaarden. 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen (kunnen 
worden aangemerkt als deformatielocatie), dan dient de Opdrachtnemer 
door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld in BS100, voor die 

objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige vooropnamen te laten 

uitvoeren.  
 
In elk geval, maar niet limitatief, zijn de volgende twee adressen als 
deformatielocatie aangemerkt: 
- Rijksstraatweg 14, Sassenheim 

- Rijksstraatweg 16, Sassenheim 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 
5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 
en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
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BS196 
 

Opdrachtnemer dient voor start Werkzaamheden aan het onderliggend 
wegennet (Poelruiterpad, Rijksstraatweg en Klinkenberg) een nul-
opname te maken om de huidige staat van het areaal vast te leggen en 

deze te delen met de betreffende stakeholder. Na oplevering moet het 
areaal in minimaal gelijkwaardige staat worden teruggeleverd. 

BS100 
 

  

4.9.2 Monitoren 
 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
 

BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 
meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
 

BS250 
 

Het monitoringsdossier dient ten minste de volgende informatie te 
bevatten voor alle objecten, (landbouw)gronden en natuurgebieden, 
waar risico op vervorming en schades ten gevolge van de 
Werkzaamheden bestaat: 

- nulmeting; 
- deformatiemetingen en herhalingsmetingen; 
- schouwrapporten (digitaal en hardcopy in tweevoud); 

- een overzichtstabel voor de meetpunten; 
- een overzicht en de structuur van alle te monitoren 
omgevingsobjecten; 
- de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd; 
- wie welke monitoring heeft uitgevoerd; 
- Interventiewaarde welke in samenspraak met de Opdrachtgever wordt 
bepaald. 

BS250 
 

  

4.9.3 Schadeafhandeling 
 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 

over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform § 4 
lid 1 en/of lid 2 UAV-GC 2025. 

BS310 
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B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 

overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
 

BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 
Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 

BS350 
 

  

4.9.4 Herstellen werkterrein 
 

BS400 
 

Het drainagesysteem, dat ligt op +/- 80cm diepte in het perceel dat 
beschikbaar is gesteld als werkterrein, moet intact gehouden worden. 

BS010 
 

BS410 
 

Na afloop van de werkzaamheden moet het drainagesysteem minimaal 
hetzelfde functioneren als voorafgaand aan de werkzaamheden. 

BS010 
 

BS420 
 

Aanpassingen aan het drainagesysteem van het werkterrein moeten 

eerst besproken worden met de eigenaar van de grond. 

BS010 
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BS430 
 

Er mag geen grondwater uit de bodem worden onttrokken. Indien 
het toepassen van bemaling genoodzaakt is, moet hierover 
afstemming plaatsvinden met E.J. Hogervorst & zn. 

BS010 
 

 
 

De afwatering van het werkterrein mag niet lopen in de richting van het 
perceel van E.J. Hogervorst & zn., maar deze moet lopen in richting van 
de watergang ten westen en noorden van het werkterrein. 

BS010 
 

BS440 
 

De grond mag niet geroerd worden. Wanneer de grond van het perceel 
droog is kan deze geëgaliseerd worden en vervolgens kan de beplating 
hierop worden gelegd om het perceel geschikt te maken als werkterrein. 

BS010 
 

BS470 
 

Er mag geen gebroken puin als egalisatie van het werkterrein worden 
gebruikt. 

BS010 
 

  

4.10 Omgaan met Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (MK) 
 

MK010 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van 
Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de functionaliteit van de digitale 
informatievoorziening- en/of besturingsketen wordt onderbroken, de 
start van die Uitvoeringswerkzaamheden telefonisch af te stemmen met 

Controle Centre Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO). 

OM010 
 

MK020 
 

De Opdrachtnemer dient voor openstelling van (onderdelen van) het 
Werk, waarbij de functionaliteit van de digitale informatievoorziening- 
en/of besturingsketen voldoet aan de eisen, telefonisch het moment van 

openstelling door te geven aan CC-MKO met verwijzing naar het 
Rijkswaterstaat-registratienummer. 

MK010 
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5 Technisch management (TM) 

  

5.1 Algemeen 
 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 

aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 
elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 
 

TM040 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 
Sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 
uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 
constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

TM050 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

TM040 
 

TM060 
 

De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 
ruimtelijke kwaliteit en vormgeving gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase. 

TM010 
 

TM070 
 

De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of 
architect als Sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de 
ontwerpfase en de uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor 

de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit gebied deskundig 
aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

PM120 
TM060 
 

TM080 
 

De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het 

Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een 
landschapsarchitect en/of architect buiten Nederland. 

TM070 
 

TM090 
 

De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te 

hebben met de ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 

TM070 
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TM100 
 

De Opdrachtnemer dient een plan “Borging Constructieve Veiligheid” op 
te stellen en ter acceptatie in te dienen bij Opdrachtgever  
Het plan dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

- de organisatie en betrokken rolhouders (incl. hoofdconstructeur en 
toetsend constructeur), hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden  
- de rol en wijze van aanhaken van deze rolhouders in het toetsproces, 
in ontwerp- en uitvoeringsfase; 
- omschrijving van de aantoonbaarheid/traceerbaarheid van het 
uitgevoerde toetsproces  

- welke documenten zijn er voorzien (monitoringsplan, werkplan) die 
betrekking hebben op constructieve veiligheid 

- een uitwerking van de maatregelen en werkwijze ter voorkoming van 
ongewenste beïnvloeding van bestaande objecten, waaronder in het 
bestaande viaduct en spoor 
- de belangrijkste risico’s ten aanzien van constructieve veiligheid en de 
bijbehorende beheersmaatregelen (RI&E) 

- zie ook “Constructieve Veiligheid in de Infra, versie 1.0 – 1 april 2025” 
op www.kpcv.nl 

TM050 
 

  

5.2 TIS 
 

TI010 
 

De Opdrachtnemer dient een Technical Inspection Service (TIS) in te 
schakelen die dient te beschikken over een accreditatie op grond van het 
“ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services (CBS 
TIS)” of een daaraan gelijkwaardige accreditatieregeling. 

TM010 
 

TI020 
 

Het beoordelingskader van de TIS dient ten minste te omvatten:  
1. De scope ‘Constructieve veiligheid van de bouwwerken na oplevering 

(Zonder Bouwbesluit breed toetsen en zonder VGV)’ conform bijlage II.B 
van bijlage [RE-TIS];  
2. Relevante eisen betreffende constructieve veiligheid uit de 
Vraagspecificatie. 

TI010 
 

TI030 
 

Door de TIS dienen de volgende onderdelen van het Werk te worden 
beoordeeld: 
a) Verkeerskundige draagconstructies;  

b) Geluid beperkende Constructie;  
c) Vaste Brug;  
d) Grondkering. 

TI010 
 

TI040 
 

Door de TIS dienen tenminste de volgende (tijdelijke) onderdelen te 
worden beoordeeld: 
1. tijdelijke constructies 
a) Spoorwegviaduct; 
b) Tijdelijke (verkeer-)situatie kunstwerken. 

TI010 
 

TI050 
 

De Opdrachtnemer dient het Plan van Aanpak van de TIS als genoemd 

in paragraaf 6.5 van het CBS TIS ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

PM120 

TI010 
 

TI060 
 

De Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en de TIS organiseren een 
startoverleg met als doel het afstemmen van de scope, de werkwijze, de 
communicatie en de rapportage van de TIS. 

IN210 
TI010 
 

TI070 
 

De Opdrachtnemer dient de rapportages en documenten van de TIS 
conform tabel 1 van paragraaf 7.11.3 van het CBS TIS door de TIS ter 
kennis te laten brengen van de Opdrachtgever. 

TI010 
 

TI080 
 

De verklaring van geen bezwaar als genoemd in tabel 1 van paragraaf 
7.11.3 van het CBS TIS dient zonder voorbehoud te zijn. 

TI070 
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TI090 
 

De Opdrachtnemer brengt desgevraagd de Rapportages beoordeling van 
het Definitief Ontwerp (DO), van het Uitvoeringsontwerp (UO) en van de 
uitvoering (inspecties) van de TIS als genoemd in tabel 1 van paragraaf 

7.11.3 van het CBS TIS ter kennis van de Opdrachtgever. 

TI070 
 

TI100 
 

De Opdrachtnemer organiseert eens per drie maanden een overleg met 
de Opdrachtgever en de TIS waarin de voortgangsrapportage van de TIS 
wordt besproken. 

B-IN200 
TI070 
 

  

5.3 Ontwerpen (OW) 
 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator ontwerpfase als 
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

OW010 
 

OW040 
 

De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig 
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende 
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van 
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

OW010 
 

OW050 
 

De Opdrachtnemer dient de ontwerptekeningen van de kunstwerken te 
voorzien van de betreffende TOP-code(s). 

OW010 
 

OW060 
 

De Opdrachtnemer dient indien er 3d ontwerptekeningen worden 
gemaakt deze ook in 2d aan te leveren. 

OW010 
 

  

5.3.1 Analyseren 
 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 
Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 
5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 
vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
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OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen en ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

  

5.3.2 Structureren en alloceren 
 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 
beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
 

  

5.3.3 Genereren van oplossingen 
 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
 

OW302 
 

De Opdrachtnemer dient minimaal de volgende oplossingen te 
genereren inclusief een ontwerpnota voor: 
1. Weginfrasysteem Spoorwegviaduct  

a) Een integraal Definitief Ontwerp (DO); 
b) Een Uitvoeringsontwerp (UO);  
2. Bovenleiding  
a) Een uitvoeringsontwerp (UO) 
en deze ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

OW010 
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OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen in een 
ontwerpnota: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de risico’s voor de uitvoering en de beheersing ervan; 
5. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 
analyses); 
6. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 

inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  

7. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
8. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 
9. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage K bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
10. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
11. de wijze van uitvoering en/of integratie;  
12. de wijze van onderhouden. 

OW300 
 

OW306 
 

Een integraal Definitief Ontwerp (DO) dient: 
1. Voor objecten van het type ‘Rijksweg’ te voldoen aan paragraaf 
2.7 van [Kader wegontwerpproces]; 
2. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’ en ‘Grondkering’ te voldoen 
aan bijlage [RTD1004]; 

3. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’ te voldoen aan bijlage 

[RTD1007] en eis OW315; 
4. Een bijbehorende ontwerpnota te bevatten, bestaande uit 
minimaal de onderdelen conform eis OW310; 
5. Aangeleverde DO bovenleiding hierin te integreren. 

OW302 
 

OW308 
 

Een Uitvoeringsontwerp dient:  
1. Voor objecten van het type ‘Rijksweg’ te voldoen aan paragraaf 2.8 
van [Kader wegontwerpproces];  
2. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’ en ‘Grondkering’ te voldoen 
aan bijlage [RTD1004]; 

3. Voor objecten van het type ‘Vaste brug’ te voldoen aan bijlage 
[RTD1007] en eis OW315;  
4. Een bijbehorende ontwerpnota te bevatten, bestaande uit minimaal 
de onderdelen conform eis OW310; 
5. Een Uitvoeringsontwerp van de bovenleiding, conform OVS00024. 

OW302 
 

OW309 
 

De Opdrachtnemer dient hijspunten en voorzieningen voor het koppelen 
ten behoeve van eventueel uitbreidingen van het dek in ‘as-built 

tekeningen’ aan te gegeven. 

OW010 
 

OW315 
 

Het Uitvoeringsontwerp van het voegovergangsysteem voor het 
Spoorwegviaduct dient minimaal het volgende te bevatten: 
1. Bovenaanzicht en langsdoorsnede van de voegovergangen; 
2. Dwarsdoorsnede t.p.v. rijbaan; 
3. Dwarsdoorsnede t.p.v. watervoerende goten; 

4. Dwarsdoorsnede schampkanten inclusief K&L/geleiderail; 
5. Voegopening van het object/voegconstructie; 
6. Afstel instructies o.b.v. constructietemperatuur; 
7. Specificatie van materialen. 

OW010 
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OW340 
 

De Opdrachtnemer dient: 
1. beheer- en onderhoudstekeningen op te stellen op basis van de 'as-
built'-tekeningen waarop de toekomstige beheerders zijn aangegeven 

met beheergrenzen en beheergebieden; 
2. de beheer- en onderhoudstekeningen af te stemmen met de 
betreffende beheerders en hun opmerkingen te verwerken op de 
tekeningen. 

OW010 
 

  

5.4 Uitvoeren (UV) 
 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 
daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
 

UV030 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

UV010 
 

UV040 
 

De Opdrachtnemer dient werkplannen en/of werkinstructies op te stellen 
en ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 

Het werkplan en/of werkinstructie moet ten minste de volgende 
onderdelen bevatten: 

1. Werkvolgorde en werkmethode; 
2. Het waarborgen van de constructieve veiligheid; 
3. De te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 
4. De geidentificeerde veiligheidsrisico's en de te nemen 

veiligheidsmaatregelen; het is ook toegestaan om deze risico's en 
bijbehorende maatregelen in een seperaat plan op te nemen. Deze 
paragraaf of plan wordt gezien als een V&G deelplan. 

UV010 
 

UV050 
 

De Opdrachtnemer dient een keuringsplan op te stellen, horend bij een 
werkplan of werkinstructie, en ter acceptatie in te dienen bij 
Opdrachtgever. 
Het keuringplan moet ten minste de volgende onderdelen bevatten: 
1. De uit te voeren keuringen 
2. De frequentie van de keuring  
3. De normen, eisen of criteria die horen bij de keuring 

4. De tolerantie 
5. Meetmethode (indien van toepassing) 

6. De verantwoordelijk rolhouder van de keuring 
7. De stappen die genomen worden als een product of proces niet aan 
de eisen voldoet. 

UV010 
 

  

5.4.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 
 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan Hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) 
en Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

IV010 
UV010 
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UV110 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 
UV010 
 

  

5.4.2 Sloopplan (UV) 
 

UV200 
 

De Opdrachtnemer dient een sloopplan op te stellen voor het slopen van 
het Weginfrasysteem Spoorwegviaduct en deze ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. 

IV010 
 

UV210 
 

Het sloopplan dient te voldoen aan het "Besluit Bouwwerken 

Leefomgeving" en moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:  
1. Werkvolgorde en werkmethode; 
2. Het waarborgen van de constructieve veiligheid;  
3. Te nemen veiligheidsmaatregelen; 
4. De wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 
bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 
5. De te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
vergunningen etc.; 
6. De stofhinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken 
conform artikel 7.19 van het "Besluit Bouwwerken Leefomgeving". 

UV200 
 

  

5.4.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 
 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen, als bedoeld in Annex V Vrijkomende 

materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen; 
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen; 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 
materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 

Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 
210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

UV300 
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UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis 
te brengen van de Opdrachtgever. 

UV300 
UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid 
teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden voorzien op basis 
van alle beschikbare informatie, dan heeft de Opdrachtnemer op grond 

van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op vergoeding van kosten voor 
het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra 

hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die kosten op afzonderlijke 
factuur vergoed tegen een bedrag van € 60,= per ton inclusief AKWR, 
exclusief omzetbelasting. 

UV350 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform Annex V Vrijkomende 
materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
 

UV380 
 

De Opdrachtnemer dient voor de administratie van de afgevoerde 
vrijkomende materialen van het railinfrasysteem gebruik te maken van 
het 'Plan Vrijkomende Materialen' van Prorail. 

UV370 
 

  

5.4.4 Overbelading motorvoertuigen 
 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 
maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 
kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 

1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
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B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 
opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
 

  

5.4.5 Afdragen domeinrechten 
 

UV500 
 

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 

dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

UV010 
 

B-UV510 
 

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 
afkomstig is van staatseigendom; 
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een 

(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat 
ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. 

UV500 
 

  

5.4.6 Inzetten duurzamer materieel (DM) 
 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, 
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale en 
circulaire Rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos 

Bouwen”. Opdrachtnemer dient hiervoor een procesbeschrijving ter 
kennis te brengen aan Opdrachtgever. 

UV010 
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B-DM020 
 

De Opdrachtgever verstaat onder materieel en energiedragers: 
 
Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 

energiedragers. 
Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen 
en personen over de openbare weg.  
 
Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het 
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij 
Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 

gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen. 
 

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer 
hebben. 
 
Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren 
(certificaten van onderzoek) en een ENI (Europees 

scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben. 
 
(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld 
doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn 
gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden niet 
hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg. 

 
Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van 
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht. 
 
Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de 

Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn  
hernieuwbare energie: 

• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door 
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb); 
• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde 
technologie (RED II Annex IXa); 
• Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO); 
• Hernieuwbare elektriciteit. 
 

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies 
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen. 

DM010 
 

DM040 
 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te 

voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform 
Bijlage L “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” 
van deze Vraagspecificatie Proces. 

DM010 
 

DM050 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan 

dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht 
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie 
conform de geldende RED-richtlijn. 

DM010 
 

DM060 
 

De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij 
oplevering voor (mobiele) werktuigen het percentage ZE materieel te 
berekenen conform onderstaande formule en onderbouwd ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever 

B-DM020 
DM040 
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DM070 
 

De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij 
oplevering voor motorvoertuigen het percentage ZE materieel te 
berekenen conform onderstaande formule en onderbouwd ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

B-DM020 
DM040 
 

  

 

DM080 
 

De Opdrachtnemer dient ter monitoring van de inzet van duurzaam 
materieel elke 4 maanden het format monitoring Impulsbudgetten RWS 

(Bijlage U) als onderdeel van de Voortgangsrapportage (IN110) in. 
Daarbij zijn voor de berekening van de MKI-waarden en CO2-waarden 

alle bepalingen zoals beschreven in het MKI-protocol (Bijlage D) van 
toepassing. 

DM010 
 

  

5.4.7 Definitief schadeherstel na calamiteiten en/of incidenten (DS) 
 

DS010 
 

De Opdrachtnemer dient op aangeven van de Opdrachtgever of de 
verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker, zorg te dragen 
voor definitief herstel van de schades aan het Weginfrasysteem 
Spoorwegviaduct ten gevolge van calamiteiten en/of incidenten. 

TM010 
 

DS020 
 

De Opdrachtnemer dient het definitief herstel van de schades aan het 
Weginfrasysteem Spoorwegviaduct ten gevolge van calamiteiten en/of 
incidenten binnen de toegestane hersteltijd van 20 werkdagen te hebben 
uitgevoerd. 

DS010 
 

DS030 
 

De kosten voor definitief schadeherstel zijn niet in de opdrachtsom 

begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden 
zijn voltooid. Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een 
verzoek tot prestatieverklaring, waarbij een gespecificeerde pro forma 
factuur is gevoegd. 

DS010 
 

  

5.5 Verifiëren en valideren (VV) 
 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 20 en 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of 
een validatie. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 

VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
 

VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 



Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31189732 | 2 februari 2026 

 
 

RWS INFORMATIE Pagina 61 van 82 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, 

moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en 
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of 
validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
 

VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
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VV170 
 

Elk document dat ter kennis wordt gebracht van Opdrachtgever dient te 
zijn voorzien van een verificatierapport. 
 

In het verificatierapport dienen tenminste de volgende onderdelen te 
zijn opgenomen: 
1. Het eis-ID en de eistekst; 
2. De verificatiemethode; 
3. De bewijsvoering bestaande uit het bewijsdocument (inclusief 
versienummer) en een verwijzing naar de juiste plaats of plaatsen in het 
document; 

4. De verificateur(s) (naam en functie); 
5. Het moment (datum en tijd) waarop de verificatie is verricht; 

6. Het resultaat van de beoordeling (voldoet/voldoet niet). 

VV100 
 

  

5.6 Leveren gegevens (LG) 
 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 
 

LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  
1. in opdracht van de Opdrachtgever of  

2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
3. uit eigener beweging, dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens 
(data) per direct en om niet te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
 

B-LG050 
 

Op basis van de procesbeschrijving uit eis LG020 zullen Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer met de toekomstig beheerder(s) het proces met 
betrekking tot afleverdossiers en opleverdossier zodanig evalueren dat 
er voor de volgende afleverdossiers en (tussentijdse deel)oplevering(en) 
sprake is van een gezamenlijk gedragen procesbeschrijving. 

LG020 
 

  

5.6.1 Overdragen areaalkennis 
 

SM310 
 

De Opdrachtnemer dient vanaf drie maanden voor oplevering van het 
Werk (met in acht name van het gestelde in lid 8 van paragraaf 24 van 
de UAV-GC 2025) volledige medewerking te verlenen aan het 

overdragen van areaalkennis van de Weginfrasystemen aan de 
onderneming(en) die na oplevering van het Werk of onderdelen daarvan 
gaa(n)t in standhouden en beheren. 

TM010 
 

  

5.6.2 Opstellen afleverdossier (OP) 
 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
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OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 
bevatten: 

OP100 
 

 
Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 15 
UAV-GC 2025 

1 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken en andere 
beheerobjecten 

1 

Instandhoudingsplannen 1 

Inspectierapporten 1 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

1 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1 

V&V-dossier 1 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

1 

Objectenlijst ProRail 1 

Monitoring Impulsbudgetten RWS (bijlage U) 1 

Tabel Inhoud afleverdossier 

  

5.6.3 Opstellen opleverdossier (OP) 
 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. 

OP200 
 

   

Gegevens Aantal 
papieren 
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(conform de lijst genoemd in bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 
gespecificeerde gegevens) 

exemplaren 
(naast 
digitale 
bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van permanente objecten en in de bodem 
achtergebleven (hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1 

Doorrijprofielbestanden 1 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 1 

Kerngis-bestanden 1 

(Geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  1 

Instandhoudingsplannen 1 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 15 UAV-GC 2025 1 

(Integrale) handleidingen 1 

Inspectierapporten 1 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief rapportage 1 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1 

Afvalstoffenadministratie 1 

CO2 eindrapportage  1 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 1 

V&V-dossier 1 

Objectenlijst ProRail 1 

Tabel Inhoud opleverdossier 

  

5.6.4 Digitaal overdragen gegevens (OP) 
 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 

waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 
bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 
“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 
In de Windows verkenner structuur mag de lengte van de directorynaam 
(met alle onderliggende mappen) inclusief de filenaam mag niet langer 
zijn dan 50 karakters en het gebruik van een zip file binnen een zip file 
is niet toegestaan. \ Directorynaam + Filenaam < 50 karakters 
 

Productspecificatie en de verkenner mappenstructuur, te downloaden 

van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Areaalgegevens”.” 

OP100 
OP200 
 

  

5.7 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.7.1 Basisregistratie ondergrond 
 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 
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GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
 

GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen en 
het format van de LV BRO. 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 

werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 
metadata mee te geven conform bijlage N “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
 

  

5.7.2 Dinodata 
 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 

dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse Ondergrond") 
conform de aangegeven procedure op https://www.dinoloket.nl. In alle 

bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

GO050 
LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 
 

  

5.8 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 
 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 
www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

GT020 
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GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 
gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 

gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 
conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 
Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 

https://www.geonovum.nl. 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 
 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonen te managen, 
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige Hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 
gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van 
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 

3. De wettelijke vertegenwoordigers. 
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige 
Hulppersonen die door Zelfstandige Hulppersonen gecontracteerd 
worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige 
Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
 

  

6.1 Zelfstandige Hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 
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BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
Zelfstandige Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door de 
Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief de 

waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan 
€130.000,- exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 
Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter 

kennis:  
1. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A 
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. De Zelfstandige 
Hulppersoon dient op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
onder Deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer en vestigingsnummer te 

vermelden, en; 
2. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevulde en ondertekende 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als bijlage P 
bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig is ingevuld. 
 
Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige 
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 
Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere Zelfstandige 
Hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 
 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige 

Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De Zelfstandige 
Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 

over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 
voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
 

  

6.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bewegwijzeringsplan (BW) 
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BW010 
 

De Opdrachtnemer dient een bewegwijzeringsplan, inclusief 
tekststrategie, op te stellen en dient daartoe een opdracht te verlenen 
aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis 

van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd wordt 
gehanteerd. 
Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/. 

IM010 
 

B-BW020 
 

De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk na 

het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

BW010 
 

BW030 
 

De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan zodra dit door de NBd 

is geleverd zo spoedig mogelijk na levering ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

BW010 
 

B-BW040 
 

De kosten die door de NBd voor de in BW010 genoemde 

Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, 
zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever 
aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de 
betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer 
zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in BW010 zijn 
vrijgesteld van omzetbelasting. 

BW010 
 

  

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon realisatie bewegwijzeringsplan (BR) 
 

BR010 
 

De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan te realiseren en dient 
daartoe een opdracht te verlenen aan de Nationale 

Bewegwijzeringsdienst (NBd), een en ander op basis van de tussen de 
NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst. 
Zie: www.bewegwijzeringsdienst.nl/ 

IM010 
 

BR020 
 

De Opdrachtnemer dient de opdracht aan de NBd zo spoedig mogelijk na 
het verlenen van de opdracht ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

BR010 
 

B-BR030 
 

Ten behoeve van de realisatie van het bewegwijzeringsplan wordt door 
de NBd een Zelfstandige Hulppersoon aangewezen. Deze Zelfstandige 
Hulppersoon levert en plaatst (uitsluitend) bewegwijzeringsborden. De 
levering en plaatsing van portalen, uithouders e.d. en het treffen van 
verkeersmaatregelen is voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

BR010 
 

B-BR040 
 

De kosten die door de NBd voor de in BR010 genoemde Werkzaamheden 
in rekening worden gebracht bij de Opdrachtnemer, zijn niet in de 
opdrachtsom begrepen en worden door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de betreffende 

Werkzaamheden zijn voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

BR010 
 

  

6.4 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bouwborden (BB) 
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BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa €270 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

CD300 
IM010 
 

  

6.5 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon Weigh in Motion Systemen (WM) 
 

WM010 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
een Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht te verlenen aan een 
nader door de Opdrachtgever te benoemen Zelfstandige Hulppersoon 

met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst tussen 
Rijkswaterstaat en die betreffende Zelfstandige Hulppersoon. 

IM010 
 

WM020 
 

De kosten die door bovenbedoelde Zelfstandige Hulppersoon voor de in 

WM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de 
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door 
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 
Opdrachtnemer zijn betaald. 
Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd. 

WM010 
 

  

6.6 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon Tellussen (TL) 
 

 
 

De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 
asfalt voorzien van tellussen, een opdracht te verlenen aan de door de 

NDW gecontracteerde Zelfstandige Hulppersoon. 

IM010 
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7 Prorail (PR) 
 

PR010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 

aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

Geen 
 

PR020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden omtrent de 
spoorinfrastructuur te laten uitvoeren door een door ProRail erkende 

partij conform de daartoe opgestelde Erkenningsregeling van ProRail 
(EP2019), Branche Spooraannemers categorie Bovenleiding en 
draagconstructies (conform ACD00019). 

PR010 
 

PR030 
 

De Opdrachtnemer dient ontwerpwerkzaamheden omtrent de 

spoorinfrastructuur uit te voeren door een door ProRail erkend 
ingenieursbureau conform de ProRail regeling ACD00020 voor de daarin 
benoemde relevante typen van ontwerpwerkzaamheden. Het ontwerp 
dient tevens de eventuele wijzigingen buiten de systeemgrenzen te 
bevatten die nodig zijn om het werk te realiseren, de infrastructuur 
veilig in dienst te stellen en de overgang geleidelijk te laten verlopen. 

PR010 
 

PR040 
 

De Opdrachtnemer dient tenminste gebruik te maken van de normen, 
voorschriften en overige regelgeving van ProRail opgenomen in de 
[Railinfracatalogus], welke te vinden is op de website: 
(https://www.prorail.nl/samenwerken/applicaties). 

PR010 
 

PR050 
 

De Opdrachtnemer dient zich aan de Richtlijn gedragsregels op 
spoorwegterreinen te houden (conform RLN00300). In het bijzonder 
wordt gewezen op het Digitale Veiligheidspaspoort. 

PR010 
 

PR060 
 

De Opdrachtnemer dient zich te houden aan de Arbocatalogus voor de 
Railinfra (https://arbo.railalert.nl). Bij overtredingen is het 
Sanctioneringsbeleid railinfrabeheerder vigerend. 

PR010 
 

  

7.1 Interactie 
 

PR400 
 

De Opdrachtnemer dient maandelijks, doch vaker indien relevant, te 
overleggen met de Opdrachtgever en ProRail waarin de stand van zaken 

van o.a. de volgende onderwerpen 
besproken worden: 
• Monitoringsplan; 
• Ontwerpen van te slopen en nieuw te realiseren infrastructuur in de 
nabije omgeving van ProRail areaal; 
• Faseringsplan; 
• Raakvlakmanagementplan, conform PR210; 

• Buitendienststelling (TVP), conform PR130; 
• Sloopplan; 
• Beheersmaatregelen veilige berijdbaarheid, conform PR100. 

PR010 
 

PR410 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor werkzaamheden 

omtrent het Spoor aan te stellen, welke in de maandelijkse overleggen 
met Opdrachtgever en ProRail dient aan te sluiten. 

PR400 
 

PR420 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor schriftelijke vastlegging 

van overleggen met Opdrachtgever en ProRail. 

PR400 
 

  

7.2 Indienst- en buitendienststellen van het Spoor 
 

PR100 
 

De Opdrachtnemer dient een Plan veilige berijdbaarheid uitvoeringsfase 

op te stellen én na te leven (conform PRC00036 en RLN60001). 

PR010 
 

PR110 
 

De Opdrachtnemer dient te handelen conform het TVP-proces 
(PRC0068). 

PR100 
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PR120 
 

De Opdrachtnemer dient de door ProRail vooraangemelde 
buitendienststellingen te gebruiken. Buitendienststellingen kunnen tot 
uiterlijk 16 weken voor aanvang op basis van gegronde redenen 

geannuleerd te worden, na deze annulering vervallen alle rechten. 

PR100 
 

PR130 
 

Op de door ProRail toegewezen en/of aan te vragen 
buitendienststellingen is het gestelde in de meeliftregeling (RLN00309) 
van toepassing. Opdrachtnemer dient dienovereenkomstig de regeling 

medewerking te verlenen aan meelifters en/of de WBI-houder en te 
handelen conform de regeling. 

PR100 
 

PR140 
 

Indien Opdrachtnemer de WBI-houder is, dient deze een (integraal) 

draaiboek op te stellen als uitwerking van zijn veiligheidscoördinatietaak 

(conform ACM00091 Format Integraal Draaiboek). 

PR100 
 

PR150 
 

De Opdrachtnemer dient een werkplan te maken conform ACM00091 - 

Format Integraal Draaiboek voor iedere buitendienststelling. 

PR100 
 

PR160 
 

De Opdrachtnemer dient terugvalscenario’s te ontwikkelen, zodat tijdens 
vertraging van werkzaamheden in een buitendienststelling tijdig de 
noodzakelijke functionaliteit kan worden geleverd. 

PR100 
 

PR170 
 

De Opdrachtnemer dient een eindbuffer van 10% in acht te nemen. In 
de buffertijd mogen alleen Werkzaamheden gepland worden die direct 
gestopt kunnen worden en niet van belang zijn voor een tijdige  

en veilige indienststelling. De (coördinerend) bouwmanager van ProRail 
beslist, in samenspraak met de Contractmanager van Opdrachtgever, 
welke werkzaamheden in de buffer mogen worden uitgevoerd e.e.a. 
conform het bepaalde in het integrale draaiboek. 

PR100 
 

PR180 
 

De Opdrachtnemer dient een systematiek van faaldiagnostiek op te 
stellen en de beschikking te hebben over een storingsherstelplan. Dit om 

bij het indienststellen van de infrastructuur ogenblikkelijk vast te stellen 
of de infrastructuur naar behoren functioneert en eventuele storingen zo 
snel als mogelijk kan verhelpen. 

PR100 
 

PR190 
 

De Opdrachtnemer dient Uitvoeringswerkzaamheden tijdens een 
buitendienststelling zodanig te plannen en uit te voeren dat de kans op 
uitloop aantoonbaar tot een minimum (streven is 0) is gereduceerd. 

PR100 
 

PR200 
 

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van de aan- en afvoer over het 
spoor het uitgangspunt aan te houden dat het onttrokken gebied slechts 
van één zijde toegankelijk is, e.e.a. met inachtneming van de afspraken 
gemaakt in het integraal draaiboek. 

PR100 
 

PR210 
 

De Opdrachtnemer dient een raakvlakmanagementplan op te stellen. Dit 
raakvlakmanagementplan dient te beschrijven welke interne en externe 
raakvlakken er zijn en hoe deze beheerst zijn in het ontwerp en de 
realisatie. 

PR100 
 

PR220 
 

De Opdrachtnemer informeert Opdrachtnemer en ProRail tijdens 

buitendienststelling iedere twee uur over de voortgang. Afwijkingen (in 
de planning) worden beschouwd als kritische afwijkingen en dienen 

direct te worden gemeld. 

PR100 
 

PR230 
 

Op eerste verzoek van Opdrachtgever of ProRail dienen 
terugvalscenario’s en opgedragen maatregelen te worden uitgevoerd. 

PR100 
 

PR240 
 

De Opdrachtnemer dient eerder buitendienst gestelde infrastructuur 
weer in dienst te stellen conform de daarvoor geldende procedures 
(indien niet te vinden op www.prorail.nl op te vragen via ProRail). 

PR100 
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PR250 
 

De Opdrachtnemer dient indien de buitendienststelling langer dan 24 uur 
duurt en de WBI-houder is, zorgt te dragen voor het “ontroesten” van 
het spoor op het buitendienst gestelde gebied. zodat de infra veilig kan 

worden gebruikt. Voor het gebied dat als gevolg van de 
buitendienststelling niet is bereden worden in het integraal draaiboek 
separate afspraken gemaakt. Op deze bepaling is het bepaalde in 
RLN60110 – Roestvorming op spoorstaven van toepassing. 

PR100 
 

PR260 
 

De Opdrachtnemer dient infrastructuur die tussentijds in gebruik wordt 
genomen door ProRail of deel uitmaakt van een (deel)oplevering, in 
dienst te stellen conform PRC00036 en ISV00001. 

PR100 
 

PR270 
 

De Opdrachtnemer gaat niet eerder over tot het indienststellen van 

infrastructuur dan:  
• nadat alle keuringen hebben aangetoond dat de infrastructuur correct 
zal functioneren; 
• de openstaande punten na keuring samengevat zijn in één overzicht; 
• bij indienststelling de juiste documenten (conform 
Configuratiemanagement) aanwezig zijn. 

PR100 
 

PR280 
 

De Opdrachtnemer dient de beschikking te hebben over een organisatie 
die onregelmatigheden/storingen direct kan herstellen bij diagnose 
hiervan. 

PR100 
 

PR290 
 

De Opdrachtnemer dient na indienststelling te monitoren of de 
infrastructuur inderdaad conform de verwachting functioneert. Indien 
onverhoopt een storing of onregelmatigheden in het algemeen optreden, 

licht Opdrachtnemer direct ProRail en tevens ProRail Verkeersleiding 
(VL) in. Opdrachtnemer draagt daarop zorg dat de infrastructuur van 
ProRail correct functioneert en stelt alsnog in dienst. 

PR100 
 

PR300 
 

De Opdrachtnemer dient een ‘detail keuringsplan indienststelling’ op te 

stellen welke onder meer helder te beschrijft: 
• Wat er wordt gekeurd; 
• Wat de startvoorwaarden zijn om de integratiekeuringen uit te kunnen 
voeren; 
• Op welke locatie(s) er wordt gekeurd; 
• Hoe er wordt gekeurd; 

• Welke keuringsmiddelen (materieel, materiaal, meetapparatuur) 
benodigd zijn en hoe hierin wordt voorzien; 
• Door wie er wordt gekeurd (inzet personeel e.o. ook 
veiligheidspersoneel); 
• Wat de van toepassing zijnde keuringsprocedures zijn; 
• Wat de planning van de keuringswerkzaamheden is; 
• Wat de interactie met andere Opdrachtnemers van Opdrachtgever of 

ProRail is en hoe deze interactie eruit ziet. 
Keuringen tijdens buitendienststellingen dienen volledig voorbereid te 
zijn en te zijn verwerkt in een detail keuringsplan. 

PR100 
 

  

7.3 Landmeten en maatvoering 
 

PR500 
 

De Opdrachtnemer dient voor het werk noodzakelijke landmeetkundige 
metingen en berekeningen van de spoorgeometrie te voldoen aan het 
gestelde in de RLN00296. PMG- en SMG-punten dienen gehanteerd te 
worden als uitgangspunt voor landmeten en maatvoering van alle 
disciplines in zowel engineering als uitvoering. 

PR010 
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PR510 
 

De Opdrachtnemer dient met as-built-metingen aan te tonen dat het 
spoorgerelateerde onderdeel van het Werk binnen de gestelde 
toleranties is gerealiseerd op de juiste locatie (conform OVS00056-4.1). 

As-built-metingen met betrekking tot de spoorgeometrie dienen te 
worden aangeboden in “Sigma” binnen 2 weken nadat Werkzaamheden 
zijn verricht die leiden tot aanpassing van de spoorgeometrie. Deze 
metingen betreffen “detailmetingen én de te leveren documenten 
overeenkomst hoofdstuk 5 van RLN00296. 

PR500 
 

  

7.4 Configuratie-informatie ten behoeve van beheer en instandhouding 
 

PR600 
 

De Opdrachtnemer dient voor het spoorgerelateerde deel van het Werk 

configuratiemanagement te laten verlopen conform het proces als 
opgenomen in de PRC00065. De te leveren documenten dienen te 
voldoen aan de eisen in de BID00007 en in de overige ProRail 

regelgeving. 

PR010 
 

PR610 
 

De Opdrachtnemer dient indien de Objectlijst(en), PSB(‘s) en IMX-
bestand(en) niet vooraf ter beschikking zijn gesteld, Opdrachtgever en 

ProRail te ondersteunen bij het opstellen daarvan, inclusief een planning 
van de tijdstippen waarop Opdrachtgever en ProRail de 
Objectenlijst(en), PSB(s) en IMX-bestand(en) ter beschikking dient te 
stellen e.e.a. gekoppeld aan het door de Opdrachtnemer aan te leveren 
ontwerp. (NB. Voor het opstellen van deze lijsten is een door de 
Opdrachtnemer te leveren ontwerp nodig van voldoende detail niveau is 
zodat bekend is welke objecten worden geraakt.) 

PR600 
 

PR620 
 

De Opdrachtnemer dient gebruik te maken van de softwaretool uPod 
voor de aanlevering van (niet SAP) documenten zoals opgenomen in de 
projectspecifieke basislijst (PSB). 

De Opdrachtnemer dient geleverde Infrastamdata conform de 
objectenlijst(en) aantoonbaar en objectief te controleren op juistheid en 
volledigheid. 

PR600 
 

PR630 
 

De Opdrachtnemer dient de door Opdrachtgever of ProRail ter 

beschikking gestelde concept PSB(s) tijdig en aantoonbaar op 
volledigheid en juistheid objectief te controleren, aanpassingen en 
afwijkingen bij Opdrachtgever te melden en deze door Opdrachtgever te 
laten aanpassen. Partijen zullen daarna de lijst(en) samen bespreken, 
waarna Opdrachtnemer de PSB(s) goedkeurt. (Opdrachtnemer is dus 
verantwoordelijk voor een correcte PSB, maar Opdrachtgever zal op 

aanwijzing van Opdrachtnemer de aanpassingen verrichten). 

PR600 
 

PR640 
 

De Opdrachtnemer dient de door Opdrachtgever of ProRail ter 
beschikking gestelde te wijzigen IMX-bestand(en) tijdig en aantoonbaar 
te controleren op volledigheid en juistheid van de project scope. 

Afwijkingen dienen in afstemming met de Opdrachtgever aangepast te 
worden. 

PR600 
 

PR650 
 

De Opdrachtnemer dient de op te leveren IMX-bestand(en) aantoonbaar 

en objectief te controleren op juistheid, volledigheid en consistentie met 
het ontwerp. De IMX-bestand(en) dienen gevalideerd en gecorrigeerd te 
zijn op basis van de hiervoor bestemde validatie services. Het 
validatierapport dient samen met het betreffende IMX-bestand mee 
geleverd te worden. 

PR600 
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PR660 
 

De Opdrachtnemer dient voor het spoorgerelateerde deel van het Werk 
een separaat V&G-dossier (as-built) op te stellen in overeenstemming 
met het door de Opdrachtgever en ProRail door middel van SpoorData 

(zie www.spoordata.nl) ter beschikking gestelde template voor het V&G-
dossier. Het V&G-dossier (as-built) dient: 
• de bouwkundige en technische kenmerken (waaronder begrepen 
materiaalgegevens) te bevatten die van belang zijn voor de veiligheid en 
gezondheid bij het verrichten van latere Werkzaamheden aan het Werk; 
• de structureel in het Werk aangebrachte veiligheidsvoorzieningen te 
beschrijven; 

• de resterende veiligheidsrisico’s voor beheer, onderhoud en sloop te 
beschrijven. 

PR600 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

ACM00091 | ProRail PR140 

Arbeidsomstandighedenbesluit IV052 
IV053 
IV054 

IV055 
IV056 
IV210 

OW030 
OW040 

Arbowet | Arbeidsomstandighedenwet | 20-05-2022  | Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 

IV051 

BID00007 | ProRail PR600 

BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het 

proces van het meten van trillingen", IKOB-BKB | 02-01-2013  | SKG-IKOB 

BS210 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren 
van bouwkundige vooropnamen", IKOB-BKB | 03-10-2013  | SKG-IKOB 

BS100 
BS150 
BS160 

Beleid en proces, Werk in Uitvoering 96a/b | 09-11-2020  | CROW  

Besluit Bouwwerken Leefomgeving | 01-01-2026  UV210 

Besluit verkeersveiligheid weginfrastructuur | 01-06-2023  VVA020 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de 
teerproblematiek”, ISBN 978 90 6628 655 9 | 06-2015  

B-
UV340 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”, ISBN 978 90 6628 658 0 | 02-11-2016  

KL210 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 FM130 

CUR 689:2017 IV082 

Certificatieschema Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS OOO) | 2016  CE020 

CE050 

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf | 01-07-

2016 |  4.0 | NEN 

VL010 

ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services | 30-06-2021 |  2.1 TI010 

Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen | 23-11-2023  | Rijkswaterstaat DM010 

RTD 1011 | Eisen stootplaten en stootvloeren | 16-06-2023 |  1.1 | Rijkswaterstaat OW308 

Erkenningsregeling van ProRail | 29-9-2023 |  ACD00018 PR020 
PR030 

Europese richtlijn RED II | 16-07-2024  | Europees Parlement B-
DM020 
DM050 
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Omschrijving referentie Eis 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, Gepubliceerd op 
www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming | 11-08-2017  

FF020 

Handboek veilig Ontwerp en Beheer (CPTED) SV010 
SV020 

Handreiking Groeituin Social Return | 01-02-2024  | Rijkswaterstaat SR050 

Handreiking Opleveren = Overdragen OO010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 

2021 

CO030 
VL030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat versie 2.1 d.d. mei 2018 Gepubliceerd 
op: www.rws.nl/bouwborden 

CD320 

ISV00001 | ProRail PR260 

Kader Verkeersveiligheid | 17-03-2020 |  3.0 | Rijkswaterstaat Water, Verkeer & 
Leefomgeving 

VVA020 

Kader Wegontwerpproces | 07-10-2019 |  2.0 | Rijkswaterstaat OW308 

Landelijke richtlijn bouw en sloopveiligheid IV082 

Leidraad Beheer Groenvoorzieningen | 2022  | Rijkswaterstaat FF020 

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector B-

TM020 
B-
TM030 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

NVAF Richtlijn voor funderingswerk in de publieke omgeving IV082 

NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden IV082 

Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten | Januari 2020  | 

Rijkswaterstaat 

DM010 

OVS00056-4.1 | ProRail PR510 

PRC00036 | ProRail PR100 
PR260 

PRC00065 | ProRail PR600 

PRC0068 | ProRail PR110 

Plan vrijkomende materialen UV380 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM030 

RE-TIS TI020 

RLN00296 | ProRail PR500 
PR510 

RLN00309 | ProRail PR130 

RLN60001 | ProRail PR100 

RLN60110 | ProRail PR250 
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Omschrijving referentie Eis 

Railinfra Catalogus | ProRail PR040 

RTD 1004 | Resultaatbeschrijvingen ontwerpdocumentenkunstwerken (berekeningen 
en tekeningen) | 21-12-2020 |  1.0 | Rijkswaterstaat 

OW306 
OW308 

RTD-1007-5 | Resultaatsbeschrijving voor het uitvoeringsontwerp van 
voegovergangen | 06-01-2025 |  1.0 | Rijkswaterstaat 

OW306 

Richtlijn: gedragsregels opspoorwegterreinen (RLN00300) | 01-06-2025 |  V015 PR050 

Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b | 01-07-2020  | 
CROW 

 

Tarieven Teeltjaar BS395 

UAV-GC 2025 | 07-01-2025  | CROW AV010 
B-
FM020 

B-
FM360 
B-
FM370 
B-
FM410 

B-
FM430 
BS320 
B-
UV360 

B-
VE180 

B-
VV110 
FM180 
FM290 
IV030 
PM120 
SM310 

TD010 

Uitvoeringsrestricties kabels en leidingen derden  

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 

Venstertijden Afsluitingen  

Voorschrift voor de Verkeersveiligheidsauditor RWN (2021) | 30/06/2021  | 

Rijkswaterstaat 

VVA020 

Werkbare Uren  

Werken op autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96a | 09-11-2020  | CROW  

Werken op niet-autosnelwegen, Werk in uitvoering 96b | 01-07-2020  | CROW  
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

Afkorting Betekenis 

AFV Abrupt Failure Value 

AGR European Agreement on Main International Traffic Artreries 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AMF asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

ARBO Arbeidsomstandigheden 

ASW Autosnelweg 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding 

BPS Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek 

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

BWW Bewegwijzering 

CADO Calamiteitendoorsteek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema- Technical Inspection Services 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS centraal DRIP management systeem 

CE Conformité Européenne (in overeenstemming met de Europese regelgeving) 

CI configurations item 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CIP Control and Information Protocol 

CIVVV Centrale Informatie Voorziening Verificatie en Validatie 

CLO Constante Licht Opbrengst 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CPTED-
analyse 

Crime Prevention trough Environmental Design-analyse 

CROW 525 Specificaties voor materiaal en materieel, Werk in Uitvoering 96a/96b 

CROW 526 Beleid en proces, Werk in Uitvoering 96a/b 

CROW 527 Werken op niet-autosnelwegen, Werk in uitvoering 96b 
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Afkorting Betekenis 

CROW 529 Werken op autosnelwegen, Werk in Uitvoering 96a 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

CVA Centrale Verlichtings Applicatie 

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond 

DOV Dynamische Openbare Verlichting 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

DVM Dynamisch verkeersmanagement 

DZOAB Duurzaam Zeer Open Asfalt 

EAP Energie Aanspreek Persoon 

EMC Elektromagnetische Compatibiliteit 

EMI Electro-Magnetical Interference 

EN Europese Norm (European Norm) 

ENIP Ethernet/IP (Ethernet/Industrial Protocol) 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

EVO Eerste Verladers Organisatie 

FMEA Failure Mode & Effect Analyses 

FMECA Failure Modes Effects and Criticality Analysis 

FTA Fault tree analysis 

Format 
Integraal 
Draaiboek 

ACM00091 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

HVWN Hoofdvaarwegennet 

HWA Hemelwaterafvoersysteem 

HWN Hoofdwegennet 

HWS Hoofdwatersysteem 

IA industriële automatisering 

IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte 

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data acquisition 

ICT informatie- en communicatietechnologie 

IM Incident Management 

IP Internet Protocol 

IP-tabellen internet protocol-tabellen 

IRS Interface Requirement Specification 
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Afkorting Betekenis 

ISM Industrial, scientific and medical 

IV Loket informatievoorziening loket 

KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer 

LC Lamp Controller 

LTO 

Nederland 

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

LVO Levensduur Verlengend Onderhoud 

MKI milieukostenindicator 

MMI Mens-Machine Interface 

MRS Mobiele Rijstrook Signalering 

MTM Motorway Traffic Management 

Meeliftregeling RLN00309 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF nationale databank flora en fauna 

NDW Nationale Databank Wegverkeersgegevens 

NEN Nederlandse Norm 

NOx Stikstofoxiden 

NPR Nederlandse Praktijk Richtlijn 

OV Openbare Verlichting 

OWN Onderliggend wegennet 

PCB Printed Circuit Board 

PFU project-follow-up 

PSU project-start-up 

PVR Profiel van Vrije Ruimte 

RAL Reichsausschuss fuer Lieferbedingungen 

RBK richtlijn beoordeling kunstwerken 

REV register energie voor vervoer 

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken 

RSW Regionale stroomweg 

RVS Roestvast staal 

RVV Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 

RWS Rijkswaterstaat 

RfC request for change 

Roestvorming 
op spoostaven 

RLN60110 
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Afkorting Betekenis 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SOC security operations center 

SOV Schakelbare Openbare Verlichting 

SPIC safety performance indicator contractor 

SSD Secure software development 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

SVOA Schakelbare Verlichting Op Afstand 

TEN Trans European Network 

TF Toonfrequent 

TIS technical inspection service 

TOD Technisch opleverdossier 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

UV Ultraviolet 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VC Verkeerscentrale 

VGS Vervoer gevaarlijke stoffen 

VICnet Verkeers Informatie- en Communicatie netwerk 

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie ICT in de bouw 

VKA Verkeerskundige Afspraken 

VMS variable message signs 

VOA Veiligheid Ontwerp Autosnelwegen 

VOG verklaring omtrent gedrag 

VRI Verkeersregelinstallatie 

WBS work breakdown structure 

WBU Werkbare Uren 

WIM Weigh in Motion 

WIU Werk in uitvoering 

WW RWS Werkwijzer Rijkswaterstaat 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

ZE Zero Emissie 

iWKS Intelligent wegkantstation 

 


