
 

Hybride Contract 

'Asfaltreparatie- en groot onderhoudscontract Tilburg’ 

ANNEXEN 

Projectnummer: 12100313 

Versie 3.0 

Status Definitief 

Datum 20-01-2026 

Opgesteld door Movares Nederland BV, Rende Jan Hop 

Gecontroleerd door Movares Nederland BV, Robin Kampschöer 

Vrijgegeven door Movares Nederland BV, Annerieke van der Linde 



Annexen – 'Asfaltreparatie- en groot onderhoudscontract Tilburg’ -projectnummer 12100313 

 

2 
 

Annexen 

Annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever 
moeten worden verkregen 

Artikel 1 Door de Opdrachtgever aangevraagde vergunningen 

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds 

aangevraagd en/of aan de Opdrachtgever verleend: 

  Geen 
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Annex II Planning 

 

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het 

gestelde in § 7 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de 

volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te 

nemen. 

Nr. Onderdeel van het werk Toelichting en eisen Datum 

1 Start contract 
Conform genoemde datum in 
overeenkomst. 

Zie overeenkomst. 

2 
Start 
inspectiewerkzaamheden 

Bij start werkzaamheden. Conform datum start overeenkomst. 

3 Uitvoeringsplan en 

eerste jaarplan 

Opleveren uitvoeringsplan 

en eerste jaarplan ter 

acceptatie. 

Eerste versie twee maanden na start 

overeenkomst, opvolgende versie 

binnen één maand na verjaring 

overeenkomst. 

4 Start asfalt-werkzaamheden 
conform uitvoerings- en 
jaarplan  

Na acceptatie kan onmiddellijk 

gestart worden met 

asfaltreparatiewerkzaamheden. 

Datum van acceptatie uitvoerings- en 
jaarplan. 

5 Einde 
asfaltwerkzaamheden  

Zodra alle geplande 
werkzaamheden zijn opgeleverd en 
overgedragen aan Opdrachtgever. 

Datum van laatste oplevering en 
overdracht. 

6 
Opleverdossier 
werkzaamheden opdracht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Opleveren opleverdossier conform 
Vraagspecificatie. 

Binnen één maand na oplevering en 
overdacht.  

7 
Evaluatiemoment 
Overeenkomst  

Evaluatiemoment conform 
Vraagspecificatie. 

Elk jaar, tenminste één maand voor 
ingang nieuwe jaar overeenkomst. 

8 Start opvolgend jaar Start opvolgend jaar. 
Dag van ingang nieuwe jaar 
overeenkomst. 

9 Einde opvolgend jaar Einde opvolgend jaar. Dag voor ingang nieuwe jaar 

overeenkomst.  

10 Input m.b.t. beslissing 

verlenging  

Informatie op aanvraag 

Opdrachtever waarop deze de 

keuze van verlenging kan baseren. 

Tenminste vier maanden voor einde 

overeenkomst. 

11 
Start verlenging 

overeenkomst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start verlenging overeenkomst. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag na oorsponkelijke einde 
overeenkomst.  

12 Einde verlenging 
overeenkomst 

Eind overeenkomst zonder een 
verlengmogelijkheid. 

Vier jaar na oorsponkelijke einde 

overeenkomst.  

 
Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 
Basisovereenkomst.  
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Annex III Acceptatieplan 

1. Inleiding 

 

In deze annex wordt een opsomming gegeven van de door de Opdrachtgever (OG) te accepteren 

documenten (artikel 12, Basisovereenkomst). 

Eisen aan de aan te leveren documenten: 

- Alle documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en versienummer; 

- Alle documenten dienen digitaal aangeleverd te worden in een format waarin deze vrij bewerkt 

kunnen worden (m.u.v. de onderhoudsdocumentatie van leveranciers van onderdelen); 

- Alle Documenten dienen op het in het Acceptatieplan genoemde tijdstip door de 

Opdrachtgever te zijn ontvangen. 

In deze annex worden termijnen genoemd waarop de betreffende documenten uiterlijk moeten worden 

ingediend. Het is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan om de documenten eerder in te dienen. 

Indien het document niet wordt geaccepteerd, zal Opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar maken onder 

opgaaf van redenen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden op dat moment in overleg over de nieuw in 

te dienen datum van het document. De beoordelingstermijn aan de zijde van Opdrachtgever geldt ook voor 

een eventuele herbeoordeling tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders overeenkomen. 

1.1 Begrippen 

Tijdstip Het tijdstip waarop of waarvoor de Opdrachtnemer het betreffende 

document bij de Opdrachtgever dient in te leveren. 

Aantal exemplaren Het aantal exemplaren van het betreffende documenten dat de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever op papier dient overhandigen 

(analoog). 

Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden 

gewaarmerkt door de Opdrachtnemer. 

Alle als gewaarmerkte originele documenten eveneens in enkelvoud 

digitaal aanleveren op een digitale datadrager of, 

Op verzoek, via e-mail, voorzien van een begeleidend schrijven. 

Bij voorkeur de digitale documenten aanleveren in Pdf-formaat, in te 

lezen met behulp Adobe® Acrobat Reader®. Deze software is te 

verkrijgen op www.adobe.com. 

De digitale documenten dienen identiek te zijn aan de analoog 

toegezonden documenten en moeten voorzien zijn van een originele 

waarmerkingen van de Opdrachtnemer. 

Te overleggen 
gegevens 

Een omschrijving van de door de Opdrachtnemer te overleggen gegevens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termijn De termijn gerekend vanaf de ‘datum van ontvangst’ waarbinnen de 

OG schriftelijk aan de ON zijn beslissing omtrent de Acceptatie van 

het document meedeelt. Als datum van reageren door de OG geldt 

de verzenddatum van het stuk waarin de beslissing van de OG 

kenbaar wordt gemaakt. 

Criteria De criteria waaraan de te accepteren Documenten dienen te 

voldoen. Genoemd is de eis of een verwijzing naar eisen. 

 

http://www.adobe.com/


Annexen – 'Asfaltreparatie- en groot onderhoudscontract Tilburg’ -projectnummer 12100313 

 

5 
 

2. Ter acceptatie voor te leggen documenten 

2.1 Volmacht vertegenwoordiger opdrachtnemer 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Binnen 5 dagen na opdrachtverlening (conform artikel 3.30.6 ARW 2016) 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen  

gegevens 

Conform § 2-7 en 2-8 van de UAV-GC 2025, inclusief een kopie van 

uittreksel Kamer van Koophandel 

Termijn 7 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

2.2 Volmacht vervanger vertegenwoordiger Opdrachtnemer 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Binnen 5 dagen na opdrachtverlening (conform artikel 3.30.6 ARW 2016) 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen  

gegevens 

Conform § 2-7 en 2-8 van de UAV-GC 2025, inclusief een kopie van 

uittreksel Kamer van Koophandel 

Termijn 7 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

2.3 Zelfstandige hulppersonen 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip 7 dagen voor aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden door 

zelfstandig persoon 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen  

gegevens 

Bij een in te schakelen zelfstandig hulppersoon dient te worden vermeld: 

• naam onderneming, vestigingsadres, postcode, plaats telefoonnummer; 

• contactpersoon van de onderneming met telefoonnummer en e-mail 
adres; 

• de taken waarvoor de betreffende persoon of organisatie wordt 
ingeschakeld; 

• relevante werkervaring; 

• een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende 

verklaring inzake: 

• zijn inschrijving in het handelsregister; 

• zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; 

• zijn vestigingsvergunning of ontheffing indien voorgeschreven 

voor de desbetreffende bedrijfstak; 

• zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; 

evenals verklaring omtrent betalingsgedrag afgegeven door 

de ontvanger der belastingen respectievelijk door de 

bedrijfsvereniging; 

• zijn certificeringen (indien hierom in de aankondiging wordt 
gevraagd). 

Termijn 7 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 
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2.4 Bankgarantie m.b.t. realisatie van het werk 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 7 dagen na datum van opdrachtverlening 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen  

gegevens 

• Bankgarantie overeenkomstig het model in annex IX 

Termijn 7 dagen 

Criteria • Voldoen aan artikel 17 van de Basisovereenkomst. 

• Overeenkomstig het model in annex IX. 

• Rechtsgeldig ondertekend door vertegenwoordiger borg. 

• Borginstelling betreft een geregistreerde Nederlandse bank of de 
Nationale Borg. 

• volledigheid van de te overleggen gegevens 

2.5 Uitvoeringsplan 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen gegevens • Alle relevante bescheiden (bijvoorbeeld tekeningen,  

berekeningen, planningen, rapportages, beschrijvingen,  

beschouwingen, meetgegevens) met als minimale inhoud  

hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. 

• Hetgeen gesteld in artikel 5 van de Basisovereenkomst. 

• Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie 2.2 

Termijn 14 dagen 

Criteria Volledigheid van de te overleggen gegevens. De eisen als 

gesteld in de Vraagspecificatie. 

2.6 Jaarplan (JP) 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Het Jaarplan voor het jaar 2026: Uiterlijk 30 juni 2026. Jaarplannen voor de 

jaren na 2026: uiterlijk 1 april van het jaar waarop het jaarplan ziet. 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen gegevens Alle relevante bescheiden (bijvoorbeeld tekeningen, berekeningen, 

planningen, rapportages, beschrijvingen, beschouwingen, 

meetgegevens) met als minimale inhoud hetgeen gesteld in de 

Vraagspecificatie. Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie. 

Termijn 21 dagen 

Criteria Volledigheid van de te overleggen gegevens. De eisen zoals 

gesteld in de Vraagspecificatie. 

2.7 Planningsmanagement 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement te verrichten, 

zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst 

en dat het Werk uiterlijk op de gestelde opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldatum wordt 

gerealiseerd. 
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2.7.1 Opstellen planning 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip • binnen 14 dagen na opdrachtverlening 

Aantal exemplaren Digitaal 

Te overleggen 
gegevens • planning 

Termijn 14 dagen 

Criteria • actualiteit 

• volledigheid van de te overleggen gegevens 

• de eisen gesteld aan de planning 

 

2.8 Opstellen termijnstaat 

De Opdrachtnemer dient voor de duur van het Werk een termijnstaat op te stellen die inzichtelijk maakt 

wanneer welke termijn gepland staan om te worden gefactureerd evenals de hoogte van de verschillende 

termijnen en de verschillende betaalposten welke onder de verschillende termijnen vallen. 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip • binnen 21 dagen na opdrachtverlening 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen  

gegevens 

• termijnstaat 

Termijn 7 dagen 

Criteria • volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens 

• voldoen aan het tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer overeengekomen betalingsregime 

• de eisen gesteld aan de termijnstaat: (ARC - Vraagspecificatie deel 2) 

2.9 Verkeersmanagementplan 

De Opdrachtnemer dient zijn processen met betrekking tot het verkeersmanagement en de maatregelen 

te beschrijven in een verkeersmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 

verkeersveiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

2.9.1 Verkeersmanagementplan 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 21 dagen voorafgaand aan de uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 
gegevens • verkeersmanagementplan 

Termijn 14 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

• de eisen gesteld aan het verkeersmanagementplan 

2.10 Verifiëren en valideren 

Keuren en testen wordt beschouwd als een vorm van V&V. Keurings- en testrapporten worden 

beschouwd als onderdeel van de V&V-rapportages. In dit kader geldt ook dat een keuring als 

bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 een V&V-methode is. 
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2.10.1 Verificatie -en validatieplan (V&V-plan), als onderdeel van de Werkzaamheden 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Tegelijkertijd met de termijnstaat 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 
gegevens 

• verificatie- en validatieplan 

Termijn 21 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

• de eisen gesteld aan het verificatie -en validatieplan. 

2.10.2 Verificatie -en validatierapportage (V&V-rapportage), als onderdeel van de 
Werkzaamheden 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Tegelijk met elk verzoek tot prestatieverklaring, Tegelijk met verzoek tot 

aanvaarding. 

Aantal exemplaren Digitaal 

Te overleggen 
gegevens • verificatie -en validatierapportages (ontwerp- en uitvoeringsfase) 

Termijn 14 dagen 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

• de eisen gesteld aan het verificatie -en validatieplan 

2.11 Verzoek tot prestatieverklaring 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip / 

betalingsfrequentie 
• vierwekelijks of later (hetgeen tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer overeengekomen is m.b.t. betalingsregime) 

Aantal exemplaren In overleg 

Te overleggen 
gegevens 

• Zoals beschreven in Vraagspecificatie Deel 2. 

Termijn 14 dagen 

Criteria • volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen gegevens 

• door middel van zijn kwaliteitsborging dient de Opdrachtnemer de 

kwaliteit van de betreffende Werkzaamheden voldoende te hebben 

aangetoond. 

• Verificatieplan 
2.12 Opleverdossier 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stellen. 

2.12.1 Opleverdossier 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 14 dagen na oplevering van de werkzaamheden van het 

betreffende jaar en bij beëindiging van de Opdracht. 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

 
 

Te overleggen 
gegevens 

• Opleverdossier 

Termijn 14 dagen 

Criteria • volledigheid en actualiteit 

• de eisen gesteld aan het opleverdossier 
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2.13 Verbeter- en optimalisatievoorstellen 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor de gewenste uitvoering 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 
gegevens Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie 

Termijn 10 dagen 

Criteria • volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen 

gegevens, conform UAV-GC 2025 

2.14 Gegevens omtrent kwaliteitstoetsen m.b.t. gemaakt asfalt werk 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Zo spoedig mogelijk maar in ieder geval na de gewenste uitvoering 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 
gegevens 

Hetgeen gesteld in de Vraagspecificatie 

Termijn 7 dagen 

Criteria • volledigheid, onderbouwing en juistheid van de te overleggen 

gegevens, conform UAV-GC 2025 
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

1. Inleiding 

 

Deze annex bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter toetsing voor te leggen 

documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te 

wijzen of in te schakelen in het kader van de Basisovereenkomst, alsmede van specifieke 

werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden. Tevens wordt het tijdstip aangegeven wanneer 

bovenstaand ter toetsing dient te worden aangeboden én de criteria en termijnen waarbinnen de 

Opdrachtgever dient te reageren. 

Alle ter toetsing aan te bieden documenten dienen minimaal te zijn voorzien van: datum, kenmerk, titel en 

versienummer en een originele waarmerking van de Opdrachtnemer. 

2. Ter toetsing voor te leggen gegevens 

2.1 Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen aangevraagd door de Opdrachtnemer 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Minimaal 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden waarop de 

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en of toestemmingen van 

toepassing zijn Aantal exemplaren Digitaal 

Te overleggen  

gegevens 

• door de Opdrachtnemer aangevraagde vergunningen / ontheffingen 

• de eisen gesteld aan vergunningen / ontheffingen 

2.2 Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plan 

2.2.1 VGM plan 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 14 dagen voor aanvang van Uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren Digitaal 

Te overleggen  

gegevens 

• overall VGM-plan 

• VGM deelplannen bij uitvoeringswerkzaamheden 

• opgesteld in overeenstemming met de Arbowet 

Criteria • volledigheid van de overlegde gegevens 

2.3 Verzekeringen 

2.3.1 Verzekeringen 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Jaarlijks – 1e versie dient binnen 1 maand na gunning te worden 

aangeleverd. Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 

gegevens 

• kopie van de door de Opdrachtnemer aangegane verzekeringen zoals 

bedoeld in de UAV-GC 2025 §39, waaruit het bestaan en de inhoud 

van de bedoelde verzekeringen blijkt 

Criteria • volledigheid van de te overleggen gegevens 

• polisvoorwaarden algemeen en specifiek diegene die betrekking 

hebben op de Opdrachtgever als medeverzekerde 

• de (overige) eisen gesteld aan verzekeringen (Annex X) 
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2.4 Plan van aanpak bouw- en reststoffen 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate afvoer en/of verwerking van 

vrijkomende materialen waaronder afvalstoffen, met inachtneming van alle ter zake geldende 

(wettelijke en bestuursrechtelijke) voorschriften. 

2.4.1 Plan van aanpak bouw- en reststoffen 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen gegevens • Plan van aanpak bouw- en reststoffen 

Criteria • volledigheid en actualiteit 

• de eisen gesteld aan het plan van aanpak bouw- en reststoffen 

2.5 Kwaliteitsplan 

Onderwerp Beschrijving 

Tijdstip Uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden 

Aantal exemplaren 1x digitaal 

Te overleggen 
gegevens 

• Beschrijving van het kwaliteitsborgingsysteem. Bewijs van toetsing / 
instemming van een gecertificeerde instelling met betrekking tot het 
kwaliteitsborgingsysteem. 

Criteria • Volledigheid en actualiteit de eisen gesteld aan het Kwaliteitsplan 
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Annex V Vrijkomende materialen 

 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over 

vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Procesdeel. 

 

Artikel 1. Vrijkomende materialen 

 

Met betrekking tot het toepassen en verwijderen van bouw- en reststoffen, zie Vraagspecificatie 

Procesdeel "Randvoorwaarden toepassen verwijderen bouw- en reststoffen". 

1. Niet herbruikbare vrijgekomen materialen worden geacht voor de Opdrachtgever geen waarde te 

hebben, maar blijven in bepaalde gevallen eigendom van de Opdrachtgever, conform artikel 

01.17.06 lid 02 van de Standaard RAW bepalingen. 

2. Vrijgekomen materialen die niet herbruikbaar zijn, dienen vervoerd te worden naar een door het bevoegd 

gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting. Daarbij de procedure volgen die door het bevoegd gezag is 

voorgeschreven. 

3. Tot het vervoeren van niet herbruikbare vrijgekomen materialen naar een (eind)verwerkingsinrichting 

behoort tevens het afleveren van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. De volledige 

administratie, waaronder de transportregistratie middels eBGB en facturering ligt bij de 

Opdrachtnemer. 

4. Indien een verwerkingsinrichting kosten in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, zijn 

deze kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. 

5. Uitzondering op lid 4 van dit artikel betreft Teer Vrij Asfalt. Dit materiaal dient als bouwstof te 

worden hergebruikt. 

6. De volgende vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer en krijgen de 

volgende bestemming: 

 o Teer Vrij Asfalt: dit materiaal dient te worden hergebruikt. Opdrachtgever zal, indien/waar 

dit noodzakelijk wordt geacht in grotere deelopdrachten, zorgdragen voor het uitvoeren 

van onderzoek naar het binnen de deelopdracht aanwezige asfalt, om vast te stellen of 

deze wel of niet teerhoudend is. 
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden 
verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd 
 
De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de navolgende werkzaamheden gelijktijdig 
worden gerealiseerd. Afstemming met projecten in de openbare ruimte dient plaats te vinden door de 
Opdrachtnemer: 

• Alle voorkomende (onderhouds)werkzaamheden die invloed op het Werk kunnen hebben. 

• Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van markeringswerkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van groentechnische werkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van bouwwerkzaamheden. 

• Het door derden uitvoeren van reparatiewerkzaamheden bij calamiteiten/incidenten. 

• Het door derden uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van en aan verkeerregelinstallaties 
en/of de daarbij behorende detectielussen. 

Deels zijn de werkzaamheden vermeld via: http://live.andes.nl/tilburg of 

http://tilburg.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=18c43c964cc14a4991f87359924b6
ea7  

Jaarlijks worden de websites geactualiseerd door de Opdrachtgever. 

http://live.andes.nl/tilburg
http://tilburg.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=18c43c964cc14a4991f87359924b6ea7
http://tilburg.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=18c43c964cc14a4991f87359924b6ea7
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten prijzen, huren en vrachten 

 

Er vindt gedurende de contractduur geen jaarlijks verrekening (indexering) plaats conform de cijfers 

van het CBS volgens GWW-algemeen. 

Bij verlenging wordt wel een indexering afgesproken volgens de CBS index. 
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Annex VIII Stelposten 
 
Niet van toepassing. 
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Annex IX Bankgarantie 

 

Zoals bepaald in artikel 17 van de Basisovereenkomst is Opdrachtnemer verplicht zekerheid te verstrekken 

in de vorm van een bankgarantie, ter grootte van 5% van de aanbiedingssom voor 1 jaar voor de realisatie 

van het Werk. Daarbij dient de volgende tekst gebruikt te worden in de betreffende zekerheid. 

De ondergetekende <…naam van de borg…> 

gevestigd te <…volledig adres van de borg…> 

hierna te noemen ‘de borg’, 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, 

De publiekrechtelijke rechtspersoon, 

de Gemeente Tilburg, Ruimtelijke Uitvoering 

gevestigd te Tilburg, 

Postbus 90155 , 

5000 LH Tilburg, 

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’,  

tot borg voor de richtige nakoming 

door <…naam van de Opdrachtnemer…> 

gevestigd te <…volledig adres van de Opdrachtnemer…> 

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’, 

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomstnummer, nummer van de 
overeenkomst 

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer uit te 
voeren: 

Werkzaamheden, te weten, korte omschrijving van het werk 

zulks tot een bedrag van € <…waarde van de zekerheidsstelling (art. 17 BO-1)…>, zegge bedrag in 
letters Euro. 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de 

Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige 

nakoming van de in de Basisovereenkomst omschreven verplichtingen, bovengenoemd bedrag aan 

de Opdrachtgever te voldoen, wanneer de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft 

ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief 

waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft dat de Opdrachtnemer in gebreke is met 

de nakoming van zijn verplichting op grond van de Basisovereenkomst en van zijn voornemen de 

bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen ligt voor de 

verzenddatum van de brief aan de borg 
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en 

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 

dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een dagvaarding, aan de borg is overgelegd dat door hem 

een Kort Geding in aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West 

Brabant. 

 

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een 

bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een kort geding als eerder bedoeld aanhangig heeft 

gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de 

Rechtbank in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. Deze zekerheidstelling blijft 

overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn 

verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan. 

 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden 

aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te 

verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 

 

De borg is uitsluitend gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer 

een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en 

laatstgenoemde niet binnen vier weken na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg 

schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen. 

Plaats <…plaats van de ondertekening…> 

Datum <…datum van de ondertekening…> 

Borg <…naam van de borg…> 
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Annex X De verzekering 

 
Artikel 1 Verzekeringen aangegaan door Opdrachtgever 

 

De Opdrachtgever heeft een doorlopende CAR-verzekering, zie "Verzekeringpolissen" (bestaande uit de 

documenten ‘Bouw- en Montageverzekering 2026’, ‘Schadeverzekering Zakelijk Algemeen: voorwaarden’ en 

‘Verzekeringsovereenkomst Overheid Meerkeuzepolis’) te vinden op 

https://www.tilburg.nl/ondernemers/basisbestek-en-bijlagen/. Indien de verzekering gedurende de looptijd 

van deze overeenkomst zal wijzigen, zal de laatste versie op de betreffende website zijn opgenomen. Deze 

laatste versie zal vigerend zijn voor deze overeenkomst. 

 

Artikel 2 Verzekeringen aan te gaan door Opdrachtnemer 

De inschrijver dient voldoende verzekerd te zijn tegen bedrijfsrisico's. Voldoende verzekerd wil zeggen, een 

verzekering tegen bedrijfsrisico's voor een bedrag van minimaal €1.000.000,00 per gebeurtenis dat wordt 

gedekt door deze verzekering. 

 

https://www.tilburg.nl/ondernemers/basisbestek-en-bijlagen/
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Annex XI Geschillenregeling 

Conform art. 18 van de Basisovereenkomst.  
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Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2025 

 

De UAV-GC 2025 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende: 

§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging 

16-1 In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2025 geldt het volgende: 

Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk". 

§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk 

24-7 Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2025 tussenvoegen: 

“Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals opgenomen in de Annex III acceptatieplan 

geldt niet als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk”. 

§ 33 Betaling 

33-7 De tekst “4 weken” wordt vervangen door “30 kalenderdagen”. 

§ 38 Zekerheidstelling 

38-7 § 38, lid 7 is niet van toepassing. 

38-8 § 38, lid 8 is niet van toepassing. 

§ 40 Intellectuele eigendomsrechten 

40-3 § 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door: 

“Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, 

al dan niet in geval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren.” 

40-13 § 40 lid 13, vervalt en wordt vervangen door: 

“Indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan de 

Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van de Opdrachtgever.” 

40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst: 

“De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of 

gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of 

bedrijfseconomische aard dit meebrengen.” 

§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever 

42-2 de tekst in regel 6 en 7: “... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 

14 dagen met 2 verhoogd en ...” vervalt. 

§ 47 Beslechting van geschillen 

47-6 § 47 wordt aangevuld met lid 6 met de navolgende tekst: 

“In geval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de 

Opdrachtgever volgens zijn aanwijzingen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in 

spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten 

voortvloeien.” 

47-7 § 47 wordt aangevuld met lid 7 met de navolgende tekst: 

“Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een 

aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van 

de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige betaling zal niet in het geding 

kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de 

Opdrachtnemer.” 


