
RWS Bedrijfsvertrouwelijk

Vraagspecificatie Proces
Beschrijving van proceseisen

Baggeren Noord-Nederland (ROK-BAGGER_NN) 2026-2029
voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden inclusief
bijkomende werkzaamheden op de Hoofdvaarweg Lemmer
Delfzijl in Noord-Nederland
Zaaknummer: 31209844

Datum: 30-01-2026



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 2 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

Colofon 5.0
Uitgegeven door  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat Dienst Programma's, Projecten en
Onderhoud
Zuidersingel 3
8911AV LEEUWARDEN

Datum  30-01-2026
Status  Definitief
Versienummer  1.1



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 3 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

Inhoud

Attentie ......................................................................................................... 6

1 Inleidende informatie 7
1.1 De Vraagspecificatie Proces 7
1.2 Samenwerking 7
1.3 Kwaliteitsmanagement 7
1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 8
1.5 Contractbeheersingsfilosofie 9
1.6 Leeswijzer 9
1.7 Verwijzing naar normen 10

2 Projectmanagement (PM) 11
2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 11
2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 12
2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 12
2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 14
2.3.2 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (OR) 14
2.3.3 Opstellen integraal veiligheidsdossier 15
2.3.4 Toepassen veiligheidsladder (VL) 15
2.4 Interactie tussen de Partijen (IN) 16
2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 16
2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 17

3 Projectbeheersing (PB) 19
3.1 Scopemanagement (SM) 19
3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 19
3.2 Planningsmanagement (PL) 19
3.2.1 Opstellen van een planning 19
3.3 Financieel management (FM) 20
3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 20
3.3.2 Opstellen termijnstaat 22
3.3.3 Betaling 24
3.3.4 Opschorting van de betaling 24
3.4 Risicomanagement (RM) 25
3.4.1 Opstellen risicoregister 25
3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 26
3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 26
3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 27
3.5.2.1. Informatieplicht 27
3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie 27
3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 28
3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 28
3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 28
3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 29
3.6 CO2-reductie (CO) 29
3.7 Omgaan met social return (SR) 31



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 4 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

3.8 Toepassen privacy (PR) 31

4 Omgevingsmanagement (OM) 33
4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 33
4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 33
4.2 Communiceren met derden (CD) 35
4.2.1 Communiceren met betrokkenen 36
4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 36
4.2.3 Plaatsen van bouwborden 37
4.2.4 Onderhouden contacten met media 37
4.2.5 Organiseren van evenementen 37
4.2.6 Publicaties en reclame-uitingen 38
4.2.7 Afhandelen klachten van derden 38
4.3 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 38
4.4 Vervallen 38
4.5 Omgaan met flora en fauna (FF) 39
4.6 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 39
4.6.1 Bouwkundige vooropnamen 40
4.6.2 Monitoren 41
4.6.3 Schadeafhandeling 41

5 Technisch management (TM) 43
5.0 Algemeen 43
5.1 Ontwerpen (OW) 43
5.1.1 Analyseren 43
5.1.2 Structureren en alloceren 44
5.1.3 Genereren van oplossingen 45
5.2 Uitvoeren (UV) 45
5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 46
5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 46
5.2.3 Overbelading motorvoertuigen 47
5.2.4 Controle op winning bodemmaterialen 48
5.2.5 Duurzamer inzetten materieel en energiedragers (DM) 49
5.3 Verifiëren en valideren (VV) 50
5.4 Leveren gegevens (LG) 52
5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP) 52
5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP) 53
5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 54
5.5 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 54
5.5.1 Basisregistratie ondergrond 54
5.5.2 Dinodata 55
5.6 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 55

6 Inkoopmanagement (IM) 57
6.1 Zelfstandige Hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 57
6.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bouwborden (BB) 58

Referentielijst ............................................................................................... 59
Afkortingen .................................................................................................. 61

Bijlage   A Risicolijst 63



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 5 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 65

Bijlage   C Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen 66

Bijlage   D Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 67

Bijlage   E Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers 68

Bijlage   F Levering Areaalgegevens 70

Bijlage   G Invulinstructie format LV BRO 82

Bijlage   H Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon 84

Bijlage   I Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 85



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 6 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat
model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen
aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de
Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat
hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van
kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden
verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te
richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen
en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name
herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en
Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van
documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5
NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”.
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een
maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer
specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer
gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de
werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden
voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO
9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die
noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag
verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar
het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en
minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Proces

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke
Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te
realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig
belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de
Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als
onderdeel van de Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende
hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd.
Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de
onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en
uitgelegd dienen te worden. Met de onderliggende eisen heeft de Opdrachtgever
niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen
volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten
worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe
aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en
er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een
werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er
zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat
ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot
uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op
projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau
geïmplementeerd.

Plan
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act
cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als
processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de
Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen
wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te
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bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten
(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd.
Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op
welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt
aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle
procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer
gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsystemen.

Do
De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten
als gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub (d). Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten
die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst
worden (artikel 3, lid 1, Raamovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen
plannen na te leven.

Check
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op
grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet
de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de
verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de
resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch
management.

Act
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem of
op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn
procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op die
gewijzigde Documenten.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025
brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden
gehouden en door hem worden nageleefd.
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid
1 sub (f) Raamovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de
Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de
Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter
kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt
geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan
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Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis”
worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis
moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis
gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of
informeren van de Opdrachtgever.

1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en
wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het
contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen
verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op
de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de
Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de
Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op
te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in,
bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen
worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze
werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij
in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn
verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met
betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6
komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en
inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen
en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een
identificatienummer (ID-nummer) bestaande uit twee beginletters die duiden op het
proces waarop de eis betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters
zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in
de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een
relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID-
nummer

Omschrijving eis / bepaling Boven-
liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient … XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting
voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening
dient te houden met wat is bepaald. Het (identificatie) ID-nummer wordt dan
voorafgegaan door “B-” van “Bepaling”.
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1.7 Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als
bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan
van de woorden “of gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

Geen

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

PM010

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM100

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem

met de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij
ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst
gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te
bereiken;

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast
in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025);

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal
veiligheidsmanagement waarborgt;

8. de uit te werken (onderliggende) plannen;
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

10. de indeling, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work
Breakdown Structure (WBS).

PM100
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2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de
Opdrachtgever afgestemde verwachtingen.

PM010

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende
processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-
systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door
een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de
vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001.

PM100
KM010

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met
geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij
voortduring geschikt, passend en doeltreffend is.

KM020

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

KM030

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die
door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

KM020

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen
en loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen
door derden of deskundigen.

IN010

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond gebruikt, in stand gehouden en te zijner tijd gesloopt kan
worden.

PM010

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal
veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010
PM120
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IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient,
ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (§ 12 lid 2 UAV-GC 2025)
van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie een
samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op
eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

IV020

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving.

IV010

IV051 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot
het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven
aan de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

IV020

IV052 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

IV010

IV053 De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV010

IV054 De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn
verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden.

IV053

IV055 De Opdrachtnemer dient het Integraal Veiligheidsplan dat door de
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats
beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c.
Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV010

IV056 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

IV010

IV060 De Opdrachtnemer dient ieder ernstig ongeval terstond ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

IV010
IN010

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen
te registreren:
1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door

alle hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen.

IV010
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IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een
beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

IV010

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum
beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010
PM120

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s);
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief

aangewezen hulpverleners en coördinatoren;
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van

vervolgschade;
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;
8. de wijze van hulpverlening;
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en

vaarwegbeheerders;
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van

calamiteiten;
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle

betrokkenen;
13. training van hulpverleners en coördinatoren;
14. geplande oefeningen;
15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen,

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben
aan die afstemming.

IV100

2.3.2 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (OR)

OR010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
ontplofbare oorlogsresten te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd.

IV010
RM010

OR020 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en
resultaten van nader bureauonderzoek zo spoedig mogelijk ter kennis
te brengen van de Opdrachtgever.

OR010

OR030 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare
oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer die
Werkzaamheden te verrichten conform het Certificeringsschema
Opsporing van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO).

OR010
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OR040 De Opdrachtnemer dient de conform het CS-OOO verplichte
projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van
oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

OR030

OR050 De Opdrachtnemer dient maatregelen te beschrijven voor het geval dat
er onverwacht en onverhoopt een oorlogsrestant wordt aangetroffen.
De Opdrachtnemer dient in dat geval terstond de Opdrachtgever en
het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen en de beschreven
maatregelen te treffen.

OR010

OR060 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD).

OR010

2.3.3 Opstellen integraal veiligheidsdossier

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden.

IV010

IV210 Het integraal veiligheidsdossier:
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot

aspecten van integrale veiligheid of verwijzingen daarnaar ten
aanzien van:
a. vastgestelde risico’s;
b. beheersmaatregelen;
c. ontwerpkeuzes;
d. verificatie en validatieresultaten;
e. as-built gegevens;
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en

onderhoud;
g. overige relevante informatie;

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit.

IV200

2.3.4 Toepassen veiligheidsladder (VL)

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen
behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema
Veiligheidsladder”.

IV010

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een
geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

IV010

VL030 Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige
Hulppersoon of door een door hen betrokken Zelfstandige Hulppersoon
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de

VL010
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Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige
Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de
risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register
van certificaathouders op
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.

2.4 Interactie tussen de Partijen (IN)

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-
uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

PM010

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag
na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

IN010

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:

a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s
en de beheersing daarvan;

d. de meldingen van (o.a. veiligheid en security) incidenten:
ongevallen, bijna-ongevallen, situaties met agressie en geweld
en onveilige situaties uit de voorgaande termijn in een daartoe
door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen
“bulkmeldingen”-formulier (Excel);

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080.
2. Projectbeheersing:

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de
initiële Overeenkomst;

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact
hiervan op de planning;

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn,
die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten
opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline);

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid
van de start- en/of einddata van betaalposten;

IN100
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e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van
implementatie;

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;
j. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;
k. voortgang social return.

3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot

omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten.

4. Technisch management:
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van

registratie;
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
5. Inkoopmanagement:

a. Voortgang op EMVI maatregelen.

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per
termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de
voortgangsrapportage wordt besproken.

IN010

IN210 De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en
eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s).

IN010

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening
een overleg waarin:
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en
beheersmaatregelen worden besproken, en

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn
projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie,
en de door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden
besproken.

IN010

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de
Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van
samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex XIV samenwerkingsgericht
Prestatiemeten.

IN010
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3 Projectbeheersing (PB)

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld,
risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

PM010

3.1 Scopemanagement (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk
en de Werkzaamheden wordt beheerst.

PB010

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown
Structure (WBS) op te stellen.

SM010

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten
en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een
eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te
maken.

SM100

3.2 Planningsmanagement (PL)

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden
beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd.

PB010

PL020 De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform
eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

PL010
PM120

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PL010
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken:
1. de eventuele contractuele mijlpalen;
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in

de tijd;
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten

netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever, zoals interactie
tussen de Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen,
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke
voorzieningen;

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de
doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke
pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een
speling van 0 (nul) werkdagen;

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die

bijdragen aan het halen van de planning;
8. afhankelijkheden met werkzaamheden van nevenopdrachtnemers.

PL100

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PL100

3.3 Financieel management (FM)

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in
verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden.

PB010

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Raamovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

FM010

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als
genoemd in artikel 2 lid 8 Raamovereenkomst.

FM010

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM010

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de
Staat van prijzen per eenheid van de inschrijvingssom als onderdeel
van de Aanbieding.

FM100
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FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede als pdf-
bestand, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever

FM110

FM130 In de detailbegroting dient voor alle kosten, ook die van Zelfstandige
Hulppersonen, ten minste te zijn aangegeven:
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding

van de opdrachtsom uitgesplitst naar:
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren,

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar
dag-, nacht- en weekendwerk);

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);

2. directe kosten, engineeringskosten:
a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren;
b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in

functies met uurtarieven en aantal uren;
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren;
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal
uren;

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten
(onderzoeken e.d.);

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde
kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor
kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de
onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten
en projectmanagementkosten separaat moeten worden
uitgesplitst:
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele
kosten;

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;

e. opslagpercentage voor algemene kosten;
f. opslagpercentage voor winst;
g. opslagpercentage voor risico.

FM120

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM130
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FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen,
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en
in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te
verrichten Werkzaamheden.

FM110
FM130

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen,
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in
de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom
wordt gewijzigd.

FM150

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of
de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen,
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding
of schadevergoeding.

FM110
FM130

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15
en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages,
functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van
die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

FM010

3.3.2 Opstellen termijnstaat

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM010

TERMIJNSTAAT

Betaalpost Financiële
waarde van de
betaalpost

Geplande
startdatum
Werkzaamheden
van betaalpost

Geplande
einddatum
Werkzaamheden
van betaalpost

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en)
Ontwerpwerkzaam-
heden

€ … Datum van
opdrachtverlening

Moment waarop
voor Ontwerpwerk-
zaamheden is
voldaan aan eis
VV160

Afleverdossier € …
3% van de
opdrachtsom excl.
de stelpost

Aflevering eerste
afleverdossier
door de
Opdrachtnemer

Acceptatie laatste
Afleverdossier
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Opleverdossier € …
2% van de
opdrachtsom excl.
de stelpost

Acceptatie
opleverdossier

Acceptatie
opleverdossier

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en)
… € … … …
… € … … …
… € … … …

Opdrachtsom: € …
Format termijnstaat

FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten
te benoemen.

FM200

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit
een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de
WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het
Werk.

FM200

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van
Werkzaamheden te voegen.

FM200
FM240

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde
eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten).

FM200

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene
eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten)
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten
waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de
Opdrachtgever.

FM200
FM260

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te
zijn aan de opdrachtsom.

FM200
FM260
FM270

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële
consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of
einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens
een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van
kracht.

FM200
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3.3.3 Betaling

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een
periode is van 4 aaneengesloten weken.

FM200

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van
opdrachtverlening om 00.00 uur.

B-FM300

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde
termijnstaat.

B-FM300

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair
verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost.

B-FM320

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een
termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder
verschenen termijnbedragen.

B-FM320

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur
onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM300

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
op het in de Raamovereenkomst genoemde adres.

B-FM300

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GC 2025.

B-FM360

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM400 De betaling van een geheel of van een gedeelte van een termijnbedrag
kan worden opgeschort.

FM200

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag
geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in §
33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM400
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B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;
2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting.

B-FM410

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een
termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever
een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet
is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.
In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van
het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het
termijnbedrag van de betreffende betaalpost.

B-FM400

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op
vergoeding van rente en indexering.

B-FM400

3.4 Risicomanagement (RM)

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden of
het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en
waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

PB010

3.4.1 Opstellen risicoregister

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te
houden.

RM010

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:
1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze

Vraagspecificatie Proces op te nemen;
2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan”

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen;
3. risico’s te inventariseren en te analyseren;
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;
5. risico’s te kwantificeren;
6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;
7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

RM100

RM120 De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s
en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s.

RM010
IN010
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3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige
Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de
administratie.

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik
worden gemaakt van elektronische middelen.

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, of door de
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen
van de Wav naleeft.
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die
de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die

PB010
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daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

PB010

3.5.2.1. Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB010

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

AB100

3.5.2.2. Toetsen, controles, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer) en
Zelfstandige Hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB010

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een
Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer
bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB010
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AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van
de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

AB200

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op
de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer)
en Zelfstandige Hulppersonen.

AB010

3.5.2.3. Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende betalingstermijn in te houden of op andere wijze te
verhalen.

AB010

3.5.2.4. Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige
Hulppersonen.

AB010

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze
Zelfstandige Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB400

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient
daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor
de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

AB100
AB400

3.5.2.5. Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever
meteen de Opdrachtnemer hierop aan.

AB010



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 29 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

B-AB500

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren
onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de
signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde
instanties.

B-AB510

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD)

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

PB010

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of
Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland,
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel
8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres
hldbaggeren@rws.nl door te geven aan het online Meldloket van de
Nederlandse Arbeidsinspectie.

TD010

TD030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan
constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8
WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever
voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de
Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake.
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de
Opdrachtgever vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

TD010

3.6 CO2-reductie (CO)

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-
reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

PM010
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B-CO020 CO2-ambitie
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na opdrachtverlening.

CO010

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan
volgens twee methoden:
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van
bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat
samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste
past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever, of

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn
vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt
uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met
toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen
in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1’ (30-09-
2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).
De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage M “Ambitieniveau
CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad.

CO010

CO040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

CO010
B-IN220

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CO010
B-IN220

CO060 De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden
geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze
rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering
besproken.

CO010
B-IN200
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3.7 Omgaan met social return (SR)

SR010 De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social Return:
Groeituin | Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde Handreiking
Groeituin Social Return.

PB010

SR020 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de
Opdrachtgever geïnitieerd introductiegesprek.

SR010

SR030 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis
te brengen van Opdrachtgever.
In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de
Groeituin Social Return te beschrijven.

SR010

SR040 De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het
besteden van ten minste 2% en zo mogelijk 3% van de loonsom van
de Overeenkomst aan de door hem toe te passen en met zijn realisatie
van het Werk verband houdende interventie-categorieën (social return-
waarde zoals bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return).

SR030

SR050 De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de
volgende onderwerpen te beschrijven:
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie

van het Werk verband houdende interventie-categorieën, zoals
bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return: plaatsingen,
inzet van kennis, middelen en expertise, sociaal inkopen, en
arbeidsontwikkeling.

2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke
ontwikkeling, zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel
duurzame, passende en betaalde arbeid.

SR030

SR060 De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr (Wizzr).

SR010

SR070 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te
delen met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren
van het toepassen van de Groeituin Social Return.

SR010

3.8 Toepassen privacy (PR)

PR010 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan
dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).

PB010
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PR020 De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het
model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de
Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de
Opdrachtnemer ter beschikking stelt.

PR010

PR030 Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch
in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control
Center Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) met de mededeling
van het vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie.

PR010
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen,
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de
omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

PM010

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

OM010

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE)

VE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet
wordt belemmerd.

OM010

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

VE100 De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor
dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE010

VE110 Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming niet op
naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de
Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor
het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de
toestemming uit naam van de Opdrachtgever.

VE100

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende
verzoek tot machtiging.

VE110

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt.

VE110

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten
rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren
en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden
of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

VE010
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VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht
ligt om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de
Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen,
zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de
(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

VE140

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze
door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen, conform
annex I Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die
door de Opdrachtgever moeten worden verkregen.

VE010

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen gedurende de looptijd van de
Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten
worden verkregen, komen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.

VE010

B-VE180 Indien een in de Raamovereenkomst of Nadere Overeenkomst
genoemde termijn, datum of tijdstip niet wordt gehaald doordat een
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in §
10 lid 1 UAV-GC 2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van
deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij
de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te
wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde
is:
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de

toestemming;
2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten

grondslag liggende ontwerp;
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te
verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden
komen te liggen.

VE010
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4.2 Communiceren met derden (CD)

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na
te streven.

OM010

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie.

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. potentiële weg- en vaarweggebruikers;
2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten
de doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere
de volgende communicatiemiddelen:
1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals https://www.rws.nl en
https://www.vanAnaarBeter.nl;

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

CD010

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie.

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de
doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van het betreffende object (weg,

vaarweg of gebouw);
2. bewoners en/of eigenaren van direct aanliggende percelen;
3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
4. hulpverleningsdiensten;
5. gemeenten;
6. provincies;
7. weg- en vaarwegbeheerders;
8. brandstofverkooppunten.

CD010
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Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:
1. bouwborden,
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en

informatieborden.

4.2.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel,
de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met
de Opdrachtgever.

CD010

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen
daarvan voor die doelgroepen.

CD010

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de
Opdrachtgever.

CD010

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
communicatie met derden.

CD010
PM120

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD010
IN010

CD210 Indien hinder gaat worden veroorzaakt voor de doelgroepen voor
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan
de Opdrachtgever.

CD200

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD210

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en
hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden,
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s,
informatieborden) daarop aan te passen.

CD110
CD200
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CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

CD200

4.2.3 Plaatsen van bouwborden

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de
Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting
geldt voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen
hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van langdurige
Werkzaamheden.

CD010
CD200

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform
BB010.

CD300

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende
“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd
op de site https://www.rws.nl/bouwborden of een daarvoor in de
plaats tredende site.

CD310

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen
locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

CD300

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de
Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen.

CD300

4.2.4 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen aan de
Opdrachtnemer van de media over het Werk, de Werkzaamheden of
algemene vragen over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de
Opdrachtnemer door te spelen aan de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling.

CD010

4.2.5 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van
evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij
hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

CD010
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4.2.6 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD010

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

CD010

4.2.7 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD010

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD700

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

CD700

4.3 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

OM010

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage
C bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

VN010

4.4 Vervallen
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4.5 Omgaan met flora en fauna (FF)

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora
en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora
en fauna is gewaarborgd.

OM010

FF030 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op
https://www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming na te leven.

FF010
PM120

FF035 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht,
waaronder de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen,
op een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, aanvullend op,
doch afzonderlijk van het ecologisch werkprotocol conform de
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat) voor de start van
de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

FF030

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora-
en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FF010

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de
Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de
“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de
Opdrachtgever moeten worden verkregen, is gevoegd, niet alleen bij
oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de
Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment
gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde of op andere
gronden herplante houtopstanden.

FF010

4.6 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden
(BS)

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de
Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged.

OM010
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4.6.1 Bouwkundige vooropnamen

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen
Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten
en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de
Opdrachtnemer een Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die:
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024,
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-
instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de
procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-
procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige
vooropnamen te verkrijgen.

BS010

BS110 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld
in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een
risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten
vastleggen op een tekening.

BS100

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend
zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever
over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren.

BS110

BS130 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld
in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de
risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen.

BS110

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan
dient de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld
in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige
vooropnamen te laten uitvoeren.

BS110

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige
vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024.

BS140

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per
objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform
hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met
foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden.

BS140

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden.

BS160

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden
voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter
kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

BS170
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BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde
toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te
handhaven.

BS160

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende
uit BS110 tot en met BS190 te herhalen.

BS010

4.6.2 Monitoren

BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert.

BS200

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de
Opdrachtgever.

BS210

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen)
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de
meetbenodigdheden aanwezig te zijn.

BS200

BS240 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te
verschaffen tot alle monitoringsgegevens.

BS200

4.6.3 Schadeafhandeling

BS300 Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan,
dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van
uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

BS010

BS310 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan,
dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het
ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever.

BS300

BS320 Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform §
4 lid 1 en/of lid 2 UAV-GC 2025.

BS310

B-BS330 De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker,
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn
bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat
daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever
aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-
expertise heeft plaatsgevonden.

BS310
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B-BS340 Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende
betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

B-BS330

BS350 De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van
schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de
ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd.

BS310

BS360 Indien op grond van aard en omvang van de schade direct
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen
derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden.

BS350

BS370 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document,
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de
aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

BS360

BS380 De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de
Opdrachtnemer.

BS370

B-BS390 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder
nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem
gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij
volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de
Opdrachtnemer te verhalen.

BS350

BS395 De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest
recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland.

BS350
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5 Technisch management (TM)

5.0 Algemeen

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

TM010

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-
sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan
elkaar gelijk.

B-TM020

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde
Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer.
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient
ten minste het V&V-dossier te bevatten.

TM010

5.1 Ontwerpen (OW)

OW010 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

TM010

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in
onderlinge samenhang te verrichten.

OW010

5.1.1 Analyseren

OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd.

OW010

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

OW100
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2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de
Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en
Werkzaamheden;

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen;

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk
onderling en de vertaling hiervan in eisen;

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de
vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen;

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische
Werkzaamheden);

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk;
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het
Werk.

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron.

OW110

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een
raakvlakkenregister op te stellen.

OW100

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn
vastgelegd:
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt

beschreven;
2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak;
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties

waarin het raakvlak is uitgewerkt;
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen

betreffende het raakvlak.

OW130

5.1.2 Structureren en alloceren

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te
alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit
wordt beheerst.

OW010

OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in
een objectenboom.

SM100
OW200

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd.

OW210

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren
aan de objecten in de objectenboom.

OW200
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5.1.3 Genereren van oplossingen

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OW010

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen:
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen;
2. de uitgangspunten;
3. de raakvlakken;
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de

analyses);
5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik,

beheer, onderhoud en sloop;
6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s;
7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat
Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als
bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale)
modellen;

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;
10. de wijze van onderhouden;
11. indien van toepassing: de wijze van bediening.

OW300

5.2 Uitvoeren (UV)

UV010 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten,
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

TM010

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die
daarop betrekking hebben, gereed zijn.

UV010

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan,
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen
worden gehouden.

UV010

UV060 De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van
deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden in stand te houden.

UV010
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5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale
veiligheid aan hulppersonen (ondergeschikten van de Opdrachtnemer),
Zelfstandige Hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen
en te coördineren.

UV010
IV010

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten, e.d.) geen
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

UV010
IV010

5.2.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het
omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V
Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

UV010
PM120

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende
materialen;

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen;

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

UV300

UV320 Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende
materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

UV300

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het
vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel
van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

UV300

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW
Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van
toepassing.

UV300
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UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is
aangegeven of onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de
aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de
Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrijkomende
materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveelheid af te
voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis te brengen van
de Opdrachtgever.

UV330
UV300

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens
realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere
hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden
voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de
Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op
vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en
afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die
kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50
per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting.

UV350

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de
afgevoerde vrijgekomen materialen.
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de
Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V
Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting
vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn
opgenomen.

UV300

5.2.3 Overbelading motorvoertuigen

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is
dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de
toegestane maximum massa.

UV010

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen
ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die
in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer
over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen
(waaronder afvalstoffen) en materieel.

UV400

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn
vastgelegd:
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig;
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger;
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram;

UV410
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4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging;
5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden

in kilogram;
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram;
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram;
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal).

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum
massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt
de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding
wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt:

105% < X < 110% € 360,00
110% ≤ X < 115% € 500,00
115% ≤ X < 120% € 800,00
120% ≤ X < 125% € 1.100,00
125% ≤ X < 130% € 1.800,00
130% ≤ X < 150% € 2.700,00
X ≥150% € 3.600,00

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum
massa * 100%.

UV400

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij
een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten
inlichten.

B-UV430

5.2.4 Controle op winning bodemmaterialen

UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van
elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat
door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip
waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter
uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de
Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe
ontvangen verzoek.

UV010

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de
Nationale Politie te tonen.

UV600
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5.2.5 Duurzamer inzetten materieel en energiedragers (DM)

DM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten,
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos
Bouwen”.

UV010

B-DM020 De Opdrachtgever verstaat in het kader van deze paragraaf onder
materieel en energiedragers:

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van
energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen
en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij
Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer.

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met
binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI
(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn,
bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze
zijn gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden
niet hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van
een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn
hernieuwbare energie:
 Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door

geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);
 Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door

geavanceerde technologie (RED II Annex IXa);
 Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO);
 Hernieuwbare elektriciteit.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

DM010
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DM030 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar
conform “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers”
die als bijlage E bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd.

DM010

DM040 De Opdrachtnemer dient met zijn vaartuigen te voldoen aan de
emissienormen per kalenderjaar conform “Minimum eisen
emissienormen materieel en energiedragers” die als bijlage E bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd. De emissienormen hebben
betrekking op het gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde
vermogen op het gehele vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en
werkmotoren. Indien het gewogen gemiddelde niet kan worden
aangetoond, dan dient ten minste 90% van het totaal geïnstalleerd
vermogen te voldoen aan de betreffende emissienorm.

DM030

DM050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie
conform de geldende RED-richtlijn.

DM010

5.3 Verifiëren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

TM010

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 20 en 21 UAV-GC 2025 is een verificatie
of een validatie.

VV100

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VV100
PM120

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te
bevatten:
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden

betrokken bij verificaties en validaties.

VV115

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

VV100
PM120
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VV130 Een V&V-methode dient:
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een

beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar,
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie
of validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende
eisen en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn
genoemd.

VV120

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te
houden.

VV100

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties
en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn
vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
2. de betreffende eisen;
3. het type V&V-methode;
4. de bewijsvoeringsmethode;
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);
6. de beoordelaar (naam en functie);
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is

verricht;
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of

validatie;
9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande

methode;
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief

bewijsdocumenten;
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet).

VV140

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage
op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

TM035

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te
beschrijven:
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie;
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”)
inclusief de bijbehorende maatregelen;

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en
stakeholders zijn betrokken;

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen
aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en
gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van
de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven.

VV155
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VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

VV100

5.4 Leveren gegevens (LG)

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor
het beheren en het in stand houden van het Werk.

TM010
IN010

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LG010
PM120

LG030 Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint
1. in opdracht van de Opdrachtgever of
2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever

of
3. uit eigener beweging,
dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om
niet te leveren aan de Opdrachtgever.

LG010

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde
gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot
bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze
gegevens (data) nadrukkelijk voor.

LG030

5.4.1 Opstellen afleverdossier (OP)

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LG010

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is
voldaan.

OP100

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage F “Levering
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te
bevatten:

OP100



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 53 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

Gegevens
(conform de lijst genoemd in bijlage F bij deze
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders
gespecificeerde gegevens)

Aantal papieren
exemplaren (naast
digitale bestanden)

As-built tekeningen en berekeningen van permanente
objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

geen

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid
15 UAV-GC 2025

geen

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en
andere beheerobjecten

geen

Instandhoudingsplannen geen
Handleidingen geen
Inspectierapporten geen
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief
rapportage

geen

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) geen
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

geen

V&V-dossier geen
Indien sprake is van een bodemsanering: het
Evaluatierapport inclusief de beschikking van het
bevoegd gezag.

geen

Tabel Inhoud afleverdossier

5.4.2 Opstellen opleverdossier (OP)

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

LG010

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan.

OP200

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage F “Levering
Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te
bevatten:
1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud

opleverdossier”.

OP200

Gegevens
(conform de lijst genoemd in bijlage F bij deze
Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders
gespecificeerde gegevens)

Aantal papieren
exemplaren (naast
digitale bestanden)

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van
permanente objecten en in de bodem achtergebleven
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen

geen

Doorrijprofielbestanden geen
1GIS-bestanden geen
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(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan geen
Instandhoudingsplannen geen
Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 15
UAV-GC 2025

geen

(Integrale) handleidingen geen
Inspectierapporten geen
Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief
rapportage

geen

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) geen
Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het
V&G-dossier conform artikel 2.30
Arbeidsomstandighedenbesluit.

geen

Afvalstoffenadministratie geen
V&V-dossier geen

Tabel Inhoud opleverdossier

5.4.3 Digitaal overdragen gegevens (OP)

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de
decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum
af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden.

LG010

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op
te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van
Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens
dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat
conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te
worden in een Windows verkenner structuur met daarin een
mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te
downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
Areaalgegevens.

OP100
OP200

5.5 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

5.5.1 Basisregistratie ondergrond

GO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking
tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

TM010

GO020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GO010
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GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV
BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

GO020

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen
en het format van de LV BRO.

GO010

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen
20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO.

GO040

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de
metadata mee te geven conform bijlage G “Invulinstructie format LV
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces.

GO050

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

GO010

5.5.2 Dinodata

GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie
van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of
de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet
reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze
in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op
https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als
de Opdrachtgever te zijn ingevuld.

GO050
LG010

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan
DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

GO100

5.6 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

GT010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

TM010

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT010
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GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens
de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende
procedure.

GT020

GT040 De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste
iedere 6 maanden, de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV
BGT te leveren, conform de volgende specificaties:
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;
3. Gegevenscatalogus BGT;
4. Gegevenscatalogus IMGeo.
De laatste drie specificaties zijn te downloaden van
https://www.geonovum.nl.

GT010

GT050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

GT040
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6 Inkoopmanagement (IM)

IM010 De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonen te managen,
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige Hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst.

PM010

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door
Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van
die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:
1. De naam;
2. De contactgegevens;
3. De wettelijke vertegenwoordigers.
Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige
Hulppersonen die door Zelfstandige Hulppersonen gecontracteerd
worden.

IM010

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige
Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

IM010

6.1 Zelfstandige Hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door
Zelfstandige Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door
de Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief
de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan €
130.000,= exclusief omzetbelasting, dan moet de inschakeling van de
Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon
tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever
ter kennis:
1. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als
bijlage H “Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon” bij deze
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld,
en

2. een door de Zelfstandige Hulppersoon volledig ingevulde en
ondertekende Aanvullende eigen verklaring inzake Russische

IM010
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partijen die als bijlage I bij deze Vraagspecificatie Proces is
gevoegd.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:
1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet

wordt geaccepteerd, en;
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere

Zelfstandige Hulppersoon te vinden die de betreffende
Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige
Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er
nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden
gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De
Zelfstandige Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de
Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door
de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de
Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of
termijnverlenging.

6.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bouwborden (BB)

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op
https://www.rws.nl/bouwborden.
De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 330 exclusief
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn
niet verrekenbaar.

IM010
CD300
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar
vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces
zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis /
bepaling

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie
Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl

IV090

Certificatieschema Veiligheidsladder;
https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-
final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016

VL010

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code
Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-
aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021

VL030

CROW-publicatie
Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018

FM130

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-
Prestatieladder voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen
Gepubliceerd op:
https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden

CO030

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat
versie 2.1 d.d. mei 2018
Gepubliceerd op:

CD320

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten
(CS-OOO): 2020
Gepubliceerd op:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html

OR030

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,
d.d. september 2023, Publicatie nr. 23405179.
Gepubliceerd op Overzicht gedragscodes (rvo.nl)

FF030

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor
het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013
IKOB-BKB

BS100
BS150
BS160
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BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO
procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”,
d.d. 2 januari 2013
IKOB-BKB

BS210

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt,
Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015
ISBN 978 90 6628 655 9

B-UV340

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019;
PIANOo:
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden

IM030
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis
AKWR algemene kosten, winst en risico
AMF asset mutatie formulier
ARBO ArBeidsOmstandigheden
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
BEI bedrijfsvoering elektrische installaties
BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar

bestuur
BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie
BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding
BRL beoordelingsrichtlijn
BRO (Wet) basisregistratie ondergrond
BW Burgerlijk Wetboek
CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS
CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning
CDMS centraal DRIP management systeem
CI configurations item
CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming
CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas
CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare

oorlogsresten
DINO data en informatie Nederlandse ondergrond
DRIP dynamisch route informatie paneel
DVM dynamisch verkeersmanagement
EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie
GMS Gladheidmeldsysteem
GWW grond-, weg- en waterbouw
IA industriële automatisering
ICT informatie- en communicatietechnologie
ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data

acquisition
IP-tabellen internet protocol-tabellen
IV Loket informatievoorziening loket
iWKS Intelligent wegkantstation
KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer
LTO Nederland Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland
LV BGT landelijke voorziening BGT
LV BRO landelijke voorziening BRO
MKI milieukostenindicator
NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst
NDFF nationale databank flora en fauna
NOx Stikstofoxiden
PSU project-start-up
PFU project-follow-up
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REV register energie voor vervoer
RfC request for change
RBK richtlijn beoordeling kunstwerken
ROK richtlijn ontwerp kunstwerken
RWS Rijkswaterstaat
SCB systeemgerichte contractbeheersing
SOC security operations center
SSD Secure software development
SSK standaard systematiek voor kostenramingen
TIS technical inspection service
UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde

contracten
V&G veiligheid & gezondheid
V&V verificatie en validatie
VMS variable message signs
VOG verklaring omtrent gedrag
WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
Wav Wet arbeid vreemdelingen
WIM Weigh in Motion
WBS work breakdown structure
ZE zero emissie
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Bijlage   A Risicolijst

Id Ongewenste gebeurtenis Oorzaak Gevolg
2 ON raakt tijdens

werkzaamheden kabels
en leidingen.

1. Spudpaal blijft
hangen;
2. ON baggert op plekken
waar zij niet moeten/
mogen baggeren;
3. ON voldoet niet aan de
wet WION.

1. Werk wordt
stilgelegd;
2. Schade;
3. Stremming;
4. Imagoschade.

3 Bij bagger knelpunten
wordt tijdens de
uitvoering meer
verontreiniging
aangetroffen dan
redelijkerwijs verwacht
had kunnen worden
door ON.

1. Onderzoeken zoals
verstrekt door OG zijn
onvoldoende om keuzes
te maken voor de
volledig vrijkomende
baggerspecie;
2. Informatie welke is
verstrekt door OG is
multi-interpretabel;
3. Niet verdachte
gebieden blijken toch
verontreinigd te zijn/
toegepaste
onderhoudsstrategie niet
toereikend.

1. Extra kosten
wegnemen
verontreinigde grond;
2. Vertraging
(verontreiniging moet
eerst worden
weggenomen);
3. Andere
hergebruikstrategie
ON benodigd.

4 Tijdens de uitvoering
van werkzaamheden zijn
er geen/ niet voldoende
depots beschikbaar voor
hergebruik/ rijping
grond.

1. Vergunningen depots
worden niet tijdig
verkregen;
2. Meer grond geschikt
voor hergebruik dan
waar rekening mee is
gehouden in
contractvoorbereiding;
3. Er is meer ruimte
nodig voor het opslaan
van her te gebruiken
materiaal;
4. Andere locatie
benodigd dan vooraf
ingeschat
(transportafstanden
tussen depot en
hergebruik locatie niet
acceptabel).

1. ON maakt extra
kosten voor transport
grond;
2. Percentage
hergebruik waar ON
bij aanbieding per
eenheid rekening
mee heeft gehouden
valt ongunstig uit
voor ON;
3. Werkzaamheden
lopen vertraging op.
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21 (Bijna) Aanvaring van
het werkschip/
werkschepen.

1. Ter plaatse van
werkzaamheden geldt
een afwijkende
(versmalde)
vaarwegsituatie;
2. Recreatieverkeer
begrijpt/interpreteert
bebording/bebakening
niet op de juiste wijze;
3. Beroepsvaart ontvangt
te weinig of gebrekkige
informatie/instructie;
4. Inzet type materieel
niet passend voor
locatie;
5. Positionering/
locatiekeuze eventuele
lospositie vrijgekomen
baggerspecie;
6. Positionering/
locatiekeuze afmeerplek
werkschepen;
7. Weersomstandigheden
die van invloed zijn op
zicht en stabiele
werkplek (mist, storm,
ijs…).

1. Klachten
vaarweggebruiker;
2. Onveilige situaties
3. Ongevallen/
incidenten;
4. Stremming
vaarweg;
5. Imagoschade
RWS.

27 Keileemlaag op Prinses
Margietkanaal is niet
baggerbaar met bedacht
materieel.

1. Aangetroffen
keileemlaag harder dan
verondersteld;
2. Keuze materieel niet
geschikt voor harde
keileemlagen.

1. Vertroebeling
oppervlaktewater
(hinder)
met als gevolg
(tijdelijke)
Achteruitgang
ecologie;
2. Vertraging (start
uitvoering);
3. Vertraging (extra
duur
werkzaamheden);
4. Gewenste
onderhoudsdiepte
wordt niet gehaald.
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan

Het integraal veiligheidsplan is opgenomen in Annex XIII.
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Bijlage   C Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen
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Bijlage   D Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen
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Bijlage   E Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Minimum eisen emissienormen
Materieel Periode 1

2023-2024
Periode 2
2025-2027

Periode 3
2028-2029

Periode 4
2030 en verder

(Mobiele) werktuigen

Minimaterieel
(<19kW)

Geen minimum
eis

Geen minimum
eis

100% ZE 100% ZE

Zeer licht
materieel (19-
37 kW)

Stage IIIa Stage IIIa 100% ZE 100% ZE

Licht materieel
(37-56 kW)

Stage IIIb Stage IIIb 100% ZE 100% ZE

Niet stationair
middelzwaar
materieel (56-
130 kW)

Stage IIIb Stage IV met
roetfilter1

Stage IV met
roetfilter1

Stage IV met
roetfilter1

Vanaf 2035:
100% ZE

Stationair
middelzwaar
materieel (56-
130 kW)

Stage IIIb Stage IV met
roetfilter1

100% ZE 100% ZE

Zwaar materieel
(130-560 kW)

Stage IIIb Stage IV met
roetfilter1

Stage IV met
roetfilter1

Stage IV met
roetfilter1

Vanaf 2035:
100% ZE

Zeer zwaar
materieel
(>560 kW)
en
Specialistisch
materieel
(levensduur >15
jaar)

Geen eis Geen eis Katalysator1 en
roetfilter1

Katalysator1 en
roetfilter1

Vanaf 2035:
100% ZE

Percentage ZE
materieel
(mobiele)
werktuigen

10% 30% 70% 90%

Voertuigen

N1 –
Bestelbusjes
en
M1 –
Personenvervoer

Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE
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N2 – Lichte
vrachtwagens

Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE

N3 – Zware
vrachtwagens
en
M2/M3 – Bussen

Euro V Euro VI Euro VI Euro VI

Vaartuigen

Motoren voor
zeegaande
vaartuigen

Emissies
conform Tier I
eisen

Emissies
conform Tier I
eisen

Emissies
conform Tier II
eisen

Emissies
conform Tier III
eisen

Energiedragers
voor Zeegaande
vaartuigen

10% duurzame
Energiedragers2

20% duurzame
energiedragers2

40% duurzame
energiedragers2

60% duurzame
energiedragers2

Motoren voor
binnenlandse
vaartuigen

Geen eis Geen eis Emissies
conform CCR II

Emissies
conform CCR II
of stage V (IWP-
IWA)

Energiedragers
voor
binnenlandse
vaartuigen

20% duurzame
energiedragers2

35% duurzame
energiedragers2

60% duurzame
energiedragers2

75% duurzame
energiedragers2

Motoren voor
schepen met
beuninhoud >
15.000 m3

Geen eis* Geen eis* Geen eis* Geen eis*

Energiedragers
voor schepen
met beuninhoud
> 15.000 m3

10% duurzame
energiedragers2

20% duurzame
energiedragers2

40% duurzame
energiedragers2

60% duurzame
energiedragers2

* De Opdrachtnemer dient aannemelijk te maken dat schepen met een beuninhoud
van >15.000m3 noodzakelijk zijn voor het verrichten van de Werkzaamheden.

1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’
wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.
2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie
van de Proof of Sustainability volgens ISCC (PoS).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de
internationale emissiewetgeving.
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Bijlage   F Levering Areaalgegevens

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van
areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de
databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te
borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van
levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan ervan uit gaan, dat
deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen
meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat,
dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen.

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de
dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd.

Data-eisen

1. Areaalgegevens

Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de
Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de
beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures.
Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is
aangevraagd.
Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde
software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie.

De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties
gaat als volgt:
 Ultimo RWS, DISK, Meridian, 1GIS, LV BRO en LV BGT: de

Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever.
Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren;

 Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de
Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor
doorgeven.

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties:

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang
Ultimo RWS Ja Internet
1GIS Ja Internet
Basisregistratie
Grootschalige Topografie
(BGT)

Ja Internet

DISK Ja Internet
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Beheer Technische
Documentatie (Meridian)

Ja PC RWS locatie

NWB en WEGGEG Ja Internet
Garanties Ja Internet

Data 01 Droog en nat
De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem
uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over
het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst
als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden
van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens.

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar
analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden
geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na
constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na
goedkeuring van het voorstel te leveren.
Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst,
dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen
aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object
logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de
Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer
deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de
Opdrachtgever.

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk
van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde
lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen /
Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan
genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen
formaat gegevens te worden aangeleverd.
 AutoCAD conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen”;
 AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12

“Deformatiemetingen Kunstwerken”;
 Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het

netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een
bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de
levering;

 DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14
“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en
Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar
zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCAD
bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd.

 Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval
een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd,
geldt het genoemde voorschrift;
bestandsformaat: inleesbaar inMS Office;
indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe
Reader;

 Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17
“Doorrijprofielen”;
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 1GIS conform eis Data 03 “1GIS”;
 Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”;
 Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”;
 Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24

“Meridian”;
 Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens

regionale specificaties;
 Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet

(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en
Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”;

 Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21
“Elektronische Navigatiekaart”.

Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het
bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het
soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO
102987.pdf”).

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties
Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van
een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en
areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een
eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en
Beheerapplicaties’ te downloaden van
https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de
inhoud wel aan elkaar is gerelateerd.

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het
Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren
dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en
basisregistraties consistent zijn.

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig
van DISK mag parallel lopen.

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen
met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens
en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en
basisregistraties:

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken:
a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in <Vul Ultimo

RWS / EAM in>.
b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in

overeenstemming met decompositie in <Vul Ultimo RWS / EAM
in>.

2. GIS-bestanden:
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a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in
de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te
worden gebruikt om het 1GIS op te bouwen en aan te vullen.

b. Het 1GIS verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT
gegevens van de definitieve terreinsituatie.

c.
3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken:

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor
Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in 1GIS.

4. Meridian en Ultimo RWS of EAM:
De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk
dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de
gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in
Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen.

2. AutoCAD bestanden en tekeningen

Data 02
De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende
de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de
Opdrachtgever.

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen
omgezet te worden naar NLCS.

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de
as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte
weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen
en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het
gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming – tenzij anders
overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd.

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform
eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”.

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren
conform de volgende specificaties:
 Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022;
 Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD

standaard). Voor nadere informatie zie:
https://www.digigo.nu/standaarden/nlcs/ (NLCS - digiGO);

 Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te
downloaden van https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat;

 Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden
installaties” te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen,tabblad CAD-bestanden en –
tekeningen Rijkswaterstaat.

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als
daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar
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NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te
worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.

2a. Codering van technische installaties

Data 02.a De Opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende
tekeningpakketten van beheerobjecten te coderen conform de volgende
specificaties:
 Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-
bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat.

3. 1GIS-bestand

Data 03 1GIS
Indien de Opdrachtnemer door de Werkzaamheden terreinen en/of
objecten vernieuwt, wijzigt of verwijdert, dan dient hij de gegevens
daarvan in te winnen, te actualiseren en in het ter beschikking gestelde
1GIS te leveren conform de volgende specificaties:
 Productspecificaties 1GIS;
 Invulinstructie.
Deze productspecificaties zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 1GIS.

Data 04 Vervallen

Data 05 Vervallen

Data 06 Vaarwegmeubilair in 1GIS
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering
en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13
weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk
aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie
te leveren:

1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in
‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten;

2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende
specificaties:
1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;
2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo;
3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in 1GIS en Ultimo

Deze specificaties zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Vaarwegmeubilair
invoersysteem”.

4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige
Draagconstructies
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Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan
Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te
nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf,
zijn de volgende documenten van toepassing:
 Handleiding DISK;
 ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3.
 Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen;
 Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen;
 Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen;
 Inspectiekader RWS;
 Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken.
De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden
via https://ww.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen
kunstwerken.
De overige documenten en overige relevante informatie voor de
Werkzaamheden zijn te vinden op:
https://samenwerken.rws.nl/sites/vpr1000103/. Voor toegang tot deze
Internetsite dient een mail te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin
om toegang voor de vpr DISK-Helpdesk gevraagd wordt.

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie
Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in
het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe
door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker.
Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar
KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt
gevraagd.

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een
rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te
worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde
inspecteur.

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK
Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van
het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst
te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever.

Data 10  Beheerobjectcode
Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in
beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor
een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de
Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de VPR DISK-
Helpdesk.
Deze beheerobjectcode dient in DISK en 1GIS te worden verwerkt
conform de betreffende specificaties.

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen
Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd,
dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken
de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te
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toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de
nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden.
De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe
inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG
formaat in DISK te uploaden.
De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten
in Data 07.

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken
Voor de aanleg, aanpassing of herstel van het kunstwerk zal de
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, contact opnemen met
de contactpersoon van de RWS-CIV en de contactpersoon van de RWS-
GPO voor een juiste toepassing van de ‘Productspecificatie
Deformatiemetingen Kunstwerken’ en een juiste opzet van de
deformatiemeting. De Opdrachtnemer dient vóór plaatsing van de
deformatiemeetpunten het ‘meetnetontwerp’ (zie genoemde
productspecificatie) ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, aangepaste of herstelde
kunstwerken, een nulmeting of herhalingsmeting uit te voeren en aan te
leveren conform de ‘Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken’:
 vóór aanpassing of herstel van het kunstwerk en direct ná aanpassing

of herstel van het kunstwerk;
 bij nieuwe kunstwerken: direct na realisatie en voor openstelling van

de weg of het wegdeel, doch eerder indien het kunstwerk in een
realisatiefase terecht is gekomen waarbij het onderhevig kan zijn aan
deformatie.

Onder een aangepast kunstwerk wordt in dit verband een kunstwerk
verstaan waar een dusdanige aanpassing aan heeft plaatsgevonden dat
die van mogelijke invloed kan zijn op de deformatie van dit kunstwerk.

Onder een hersteld kunstwerk wordt in dit verband verstaan een
kunstwerk waaraan:
a. een schade is hersteld;
b. vijzelwerkzaamheden zijn verricht;
c. noodzakelijke wijzigingen zijn aangebracht in deformatiemeetpunten

ter herstel van deformatiemeetpunten die verstoord zijn geraakt of
verloren zijn gegaan.

De Opdrachtnemer dient ook van de onderstaande kunstwerken - welke
binnen de invloedsfeer van de Werkzaamheden liggen - een nulmeting of
herhalingsmeting uit te voeren voordat de Uitvoeringswerkzaamheden
worden gestart. Na beëindiging van de Werkzaamheden dient de
opdrachtnemer een herhalingsmeting uit te voeren.
Het betreft de volgende kunstwerken:
Niet van toepassing

De Deformatiemeetrapporten dienen eerst door de RWS-CIV getoetst te
worden alvorens deze door de Opdrachtnemer in DISK onder het label
“Deformatiemetingen” kunnen worden geplaatst. De Opdrachtnemer
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dient de Deformatiemeetrapporten ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

Data 13 Instandhoudingsinspectie
De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie
uit te voeren.

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige
nulinspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07
“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen,
Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”.

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een
gedeeltelijke instandhoudingsinspectie uit te voeren van de uitgebreide of
aangepaste onderdelen. De Opdrachtnemer dient de aanpassingen in
DISK te verwerken door het aanvragen van het inspectiecluster
“Incidentele correctie”.

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK.
Wanneer een deformatiemeting onderdeel uitmaakt van deze inspectie
dan wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen
Kunstwerken”.

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken
De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie
een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het
instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek
benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte
zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”.

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport
en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de
genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij DISK,
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- &
Onderhoudsplan”.

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken
De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- &
Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide
of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde
Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document
genoemd in Data 07 “Documenten behorende bij DISK,
Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- &
Onderhoudsplan”.

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC)
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De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe VDC’s, direct na de plaatsing
van een VDC, een nulmeting uit te voeren en te leveren conform de
‘Eisen portalen en uithouders, verrichten van metingen’. Deze is te
downloaden van https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/portalen-en-uithouders.aspx
Onder een nieuw VDC wordt in dit verband ook verstaan het geheel
vervangen van (delen van) de primaire draagconstructie of het
herplaatsen van VDC’s na onderhoud.

5. Doorrijprofielen

Data 17 Indien Werkzaamheden aan rijkswegen zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer voor de (vervroegde) ingebruikneming van het Werk, of
delen daarvan, aan de Opdrachtgever de doorrijprofielen (doorrijhoogten
en doorrijbreedten) van de objecten die zich geheel of gedeeltelijk boven
de rijksweg bevinden, te leveren conform de “Productspecificaties
Doorrijprofielmeting kunstwerken en portalen” te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad DoorrijprofielenFout! De
hyperlinkverwijzing is ongeldig..
Tevens dient de Opdrachtnemer (tijdelijke) beperkingen van
doorrijprofielen twee maanden vóór start van de voorgenomen beperking
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, door middel van een
duidelijke digitale foto (jpeg) van het object of schets indien het object
nog moet worden geplaatst, waarop de doorrijhoogte, doorrijbreedte en
locatie zijn weergegeven.

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar
transport

Data 18 Indien Werkzaamheden aan de draagconstructie van bruggen en/of
viaducten in of over rijks(water)wegen zijn verricht, dan dient de
Opdrachtnemer 15 werkdagen vóórdat deze objecten door de
Opdrachtgever in gebruik worden genomen de areaalgegevens te leveren
aan de Opdrachtgever. De areaalgegevens zijn noodzakelijk voor het
verlenen van ontheffingen aan exceptioneel zware transporten over deze
objecten. Het betreft ten minste de volgende gegevens:
1. As-built tekeningen in pdf-formaat van de draagconstructie, met

onder meer een overzicht met maatvoering van de ligging van de
rijstroken per rijbaan ten opzichte van een vast punt op de
draagconstructie. In geval van stalen bruggen ligt dit vaste punt bij
voorkeur op de hartlijn van een hoofdligger;

2. As-built berekeningen in pdf-formaat van de draagconstructie met
onder meer een overzicht van aannames (bijvoorbeeld Nobs) en van
materiaaleigenschappen (bijvoorbeeld S355, B500B);

3. De berekeningsmodellen die gebruikt zijn om de krachtswerking in
de draagconstructie te berekenen inclusief een rapport (in pdf-
formaat) per berekeningsmodel. Dit rapport dient weer te geven:
a) Een overzicht van de verschillende (samengestelde) profielen,

inclusief maatvoering en doorsnede-eigenschappen (ten minste
oppervlak, traagheidsmoment en weerstandsmoment
boven/onder);
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b) De ruimtelijke ligging van ieder profiel: de ligging van de
knopen (x,y,z) en de profielen tussen de knopen;

4. Aanvullend voor betonnen (aan)bruggen en viaducten:
a) Het berekeningsmodel dat gebruikt is voor exceptioneel zwaar

transport;
b) Een rapport in pdf-formaat uit het berekeningsmodel met de

bijbehorende specifieke in- en uitvoer met betrekking tot het
exceptioneel zwaar transport;

c) Een beoordelingsformulier voor exceptioneel zwaar transport
inclusief een eventuele hulpberekening van de stootcoëfficiënt,
opgesteld op basis van sjablonen met bijbehorende handreiking
die door de Opdrachtnemer met een verzoek per email aan
zwaartransport@rws.nl kunnen worden opgevraagd bij de
Opdrachtgever.

7. Garantie

Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen
in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren
aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld
in annex XIII “Garanties”, conform de volgende specificaties:
1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst;
2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties;
3. processchema invoeren nieuwe garanties.
Deze specificaties zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties.

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet
(WEGGEG)

Data 20 De Opdrachtnemer dient de gegevens ten behoeve van NWB en WEGGEG
aan de Opdrachtgever te leveren conform de volgende specificaties:
• Aanleverspecificatie NWB en WEGGEG.
Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Nationaal Wegenbestand
en WEGGEG.
Indien een tijdelijke of blijvende wegsituatie langer dan drie maanden
gehandhaafd blijft, dan dient de Opdrachtnemer de gegevens ten
behoeve van NWB en WEGGEG voorafgaand aan de openstelling van de
nieuwe wegsituatie ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, conform
de termijn, genoemd in annex III Acceptatieplan.

9. Elektronische Navigatiekaart (ENC)

Data 21 De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke
aanpassingen die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de
vaarweg, 10 werkdagen voordat wordt gestart met de aanpassing, de
data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door middel van een
ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De
ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of AutoCAD.
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De featureslijst is te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Elektronische
vaarwegkaarten (ENC’s).

10. Beheer en onderhoud managementgegevens

Data 22 Decompositie van infrastructuur
Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van
het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te
maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de
aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767
RWS’. Dit laatste document is te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na
verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde
decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden
opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken.

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen
voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of
opleverdossier in delen leveren.

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en
de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor
mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer
Management Systeem wijzigt.

Data 23 Ultimo RWS
De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de
kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van
het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de
Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren.

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij
oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander
moment is aangegeven.

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende
specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de
decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het
Ultimo RWS:
 Productspecificatie Ultimo;
 Invulinstructie Ultimo.
Deze documenten zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad
“assetmanagementsysteem (Ultimo)”.

Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian)
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De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de
bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian
aanwezig zijn, te actualiseren of nieuwe technische documenten te maken
en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van opname in
Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van deze
geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande
technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en
vervalreden.

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van
bestaande technische documenten deze op te vragen bij de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe
technische documenten een documentnummer aan te vragen bij
de Opdrachtgever.

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de
volgende specificatie:
 Eisen voor Datamodel Technische Documentatie.
Deze specificatie is te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer Technische
Documentatie”.

11. IV-netwerk

Data 25 IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen
Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan
dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader
van het Werk ten behoeve van het 1GIS te leveren conform Data
03 van deze bijlage en conform de volgende specificaties:
 IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen
Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en
Richtlijnen” zijn te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk
Documentatieset Eisen en Richtlijnen.
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Bijlage   G Invulinstructie format LV BRO

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden
ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-
catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening
door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen
met de te verlenen opdracht.

Attribuut Invulinstructie
Bronhouder 27364178 (ALTIJD)

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als
bestuursorgaan

Object-ID <Vul WBS element in>
Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen
te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter,
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld
P.00000183.0002.
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur
bedrijfsvoering.

Data-
leverancier

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer

Kwaliteits-
regime

IMBRO (ALTIJD)

Kader
aanlevering

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK)
Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn
uitgevoerd; keuze uit:
a. Opdracht publieke taakuitvoering,
b. Rechtsgrond Waterwet.

Kader
inwinning

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties.
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel:
1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te

verkennen,
2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en

constructies te verkennen,
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen,

fiets- en voetpaden te verkennen,
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu
hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond,

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te
verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter.
Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander
kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen
beoordelen,

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen.

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten
van grondwater met behulp van een grondwater-
monitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.
Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten)
aanleggen van een put.
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178
worden ingevuld.

Onder-
houdende
instantie

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK)
Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn
gecontracteerd.
Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden
o.b.v. KvK-nummer.

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit
5 opties:
Toelichting: keuze uit:
1. Brandput,
2. Monitoring grondwaterstand,
3. Monitoring grondwatersamenstelling,
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling,
5. Grondwateronttrekking.



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 84 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

Bijlage   H Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon
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Bijlage   I Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):

KvK-nummer: ………

Vestigingsnummer: …………

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):
……………………………………………………………………………………………………………………………………

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM
OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan
of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of
lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de
eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van
een entiteit als bedoeld bij vraag 1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als
bedoeld bij vraag 1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4. Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of
andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10%
van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens
voor deze betrokkene één van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja”
beantwoord moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:



RWS Bedrijfsvertrouwelijk Pagina 86 van 86

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31209844 | 30-01-2026

 de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn
beantwoord;

 hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of
onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt
als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke
uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze
opdracht;

 er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;
 deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister,

of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening

Datum:

Plaats:

Handtekening:


