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Bijlage 06 – Proces coördinatie nazorg 
 

Nr……  Coördinatie nazorg groen Datum: 
3 februari 2026 

Versie 1.0 

Doelstelling 

ON voert jaarlijks vanuit de raamovereenkomst vele groen projecten uit in de stad.  
Voor al het door ON aangeplante groen gedurende de looptijd van de raamovereenkomst geldt een 
nazorgplicht. Na afloop van de nazorgplicht wordt het levende materiaal opgenomen binnen het 
reguliere beheer van de gemeente. 

 

De gemeente wenst dat zoveel mogelijk aangeplant materiaal aanslaat en groeit en er zo min 
mogelijk inboet noodzakelijk is. 
Het proces van coördinatie op de nazorg heeft als doel om de kwaliteit van deze 
nazorgverplichting te borgen binnen de dienstverlening van deze ROK.  

 

Dit proces geeft alle eisen en randvoorwaarden voor het coördineren en uitvoeren van 

de nazorgplicht. 

Proceseisen 

• ON stelt een plan op aan het begin van de dienstverlening hoe de coördinatie op het geplante 
materiaal en de nazorg planmatig gedurende de looptijd gaat uitvoeren, om uitval en inboet te 
minimaliseren. Dit plan bevat minimaal: 

• Welke nazorgmaatregelen neemt de ON voor de verschillende levende materialen 
gedurende het jaar: 

• Hoe wordt nieuwe aanplant geregistreerd zodat deze mee gaat in het reguliere 
nazorgproces van ON? 

• Hoe bepaalt de ON dat er nazorgmaatregelen uitgevoerd moeten worden en hoe 
wordt de benodigde capaciteit van mensen, materiaal en materieel geborgd. 

• Hoe gaat ON de nazorgverplichting overnemen van de leverancier van het levend 
materiaal? 

• Hoe gaat ON na afloop van de nazorgperiode van levend materiaal, het levend 
materiaal of materialen overdragen aan de beheerder van de gemeente. 

• ON dient er rekening mee te houden dat de gemeente voor de leverantie van levend 
plantmateriaal een dynamisch inkoopsysteem heeft ingericht, van waaruit diverse leveranciers 

materiaal leveren in de projecten. ON neemt de nazorgverplichting van de leverancier over. 

• ON dient een overzicht (real time) bij te houden van al het aangeplante levende materiaal in 
het perceel van de ON. Het overzicht dient digitaal inzichtelijk te zijn voor de OG en minimaal 
de volgende informatie te bevatten: 

• Aanplant datum; 

• Benodigde nazorg maatregelen; 

• Uitgevoerde nazorg maatregelen; 

• Datum einde nazorg. 
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Producteisen 

• Nazorgperiode voor bomen: 2 jaar na aanplant en optioneel een 3e jaar  

• Nazorgperiode heestervakken, vaste planten, bosplantsoen en haagplantsoen 2 jaar na 
aanplant en optioneel een 3e jaar 

• Nazorgperiode gras/gazon: 1 groeiseizoen  

• Eenmaal per kwartaal stelt ON een voortgangsrapportgage op waarin wordt aangegeven 
welke nazorgmaatregelen in de stad zijn uitgevoerd, welk materiaal er nieuw is bijgekomen, 
het uitgevallen materiaal, de inboet en welk materiaal is overgedragen aan de beheerder. 

• De coördinatie op de nazorg en de nazorg lopen maximaal 3 jaar door na het planten van het 
laatste levende materiaal vanuit een onder de raamovereenkomst verkregen nadere 
overeenkomst. De nazorgverplichting eindigt als al het levend materiaal is overgedragen aan de 
beheerder van de gemeente. 

 
 

Producten en Prestatie Indicatoren (PI) 

Omschrijving PI Eis Opsteller Formats 

Plan coördinatie nazorg 
gemeente 

 

 
Voortgangsrapportage 
uitvoering nazorg 
 
 

Indienen 1x per jaar (januari) 
 
 
 
Maandelijks voortgangsoverleg 
 
 
 

ON 
 

 
 
ON 

 

 

Nog op te 
stellen 

 
 
Nog op te 
stellen  
 

 

Relevant beleid 

Handboek bomen 

HOR 2021 

Raakvlakken (andere contracteisen) (niet limitatief) 

• Kwaliteitssplan(borging) / leren (afwijking)  en verbeteren 

• Verantwoording & Rapportages 

• Ongevraagd adviseren naar gemeente (procesverbetering) 

 

 

Omschrijving type toetsing Freq (/jaar) Wie 
toets
t 

Wie 
rapporteer
t 

Aan wie 

Plan nazorg  
1 x jr 

 
ON 

 
ON 

 
OG 

 


