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Algemene informatie

Aanbesteding: 22955 | Vervangen verlichting RWS 'Smedinghuis', Zuiderwagenplein 2 te Lelystad
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 22955
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
83 Ref.nr. 71 NvI

Vraag:
In uw beantwoording geeft u aan dat het lichtregelsysteem buiten de scope van de aanbesteding 
valt, maar dat de aannemer wel de coördinatie dient te verzorgen om de armaturen op de 
aanwezige lichtbesturing aan te sluiten en te (laten) programmeren. Dit roept onduidelijkheid op 
over de afbakening van de werkzaamheden en bijbehorende kosten.

Wij verzoeken u daarom te verduidelijken:
1. Of de kosten voor het daadwerkelijk programmeren van de lichtbesturing (inclusief inzet van 
specialistische partijen) onderdeel dienen te zijn van de inschrijving, of dat deze buiten de 
opdracht vallen;
2. Wat exact wordt verstaan onder “laten programmeren”: betreft dit uitsluitend coördinatie, of 
ook de verantwoordelijkheid voor uitvoering en resultaat;
3. Indien programmering niet binnen de scope valt, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering en 
bekostiging hiervan;
4. Of inschrijvers ervan mogen uitgaan dat de bestaande lichtbesturing geschikt en compatibel is 
met de nieuw te leveren armaturen, en dat eventuele aanpassingen aan het systeem buiten de 
scope vallen.

Zonder nadere verduidelijking is voor inschrijvers niet eenduidig vast te stellen welke 
werkzaamheden en kosten dienen te worden opgenomen in de inschrijving en welk risico bij de 

 aannemer wordt belegd.

Antwoord:
1. Alle kosten voor het aansluiten en programmeren van de nieuw aan te brengen armaturen in de 
door derden aangelegde DALI-2 lichtbesturingsnetwerk dienen onderdeel uit te maken van de 
inschrijving;
2. Dit betreft de volledige verantwoordelijkheid, het is aan de inschrijver om deze werkzaamheden 
zelf uit te voeren of deze werkzaamheden te laten uitvoeren door een specialistische partij. Bij 
beide opties dienen de volledige kosten hiervoor opgenomen te zijn in de inschrijving;
3. Valt binnen scope zie punt 2 in dit antwoord;
4. Zoals omschreven in bestek paragraaf 09.64.20-a dienen alle armaturen uitgevoerd te worden 
met drivers die het DALI-2 protocol ondersteunen en is daarmee compatibel met de bestaande 
lichtsturing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
84 Ref.nr. 17 NvI

Vraag:
In uw beantwoording geeft u aan dat armaturen via een “gerenommeerde openbare groothandel” 
verkrijgbaar moeten zijn, teneinde te borgen dat opdrachtgever in de toekomst zelfstandig 
armaturen kan aanschaffen. Tevens geeft u aan dat deze groothandel minimaal 5 jaar actief en 
merkonafhankelijk dient te zijn.

Wij constateren echter dat u merk armaturen uitvraagt die bewust geen gebruik maken van 
distributie via groothandels, maar werken met directe levering aan installateurs en/of 
eindgebruikers. Deze armaturen kunnen wel volledig voldoen aan de technische en functionele 
eisen uit het bestek, maar worden door de gestelde eis feitelijk uitgesloten.

Wij verzoeken u daarom te verduidelijken:
1. Waarom levering via een groothandel noodzakelijk wordt geacht, terwijl het doel 
(beschikbaarheid voor opdrachtgever) ook kan worden geborgd via directe levering door fabrikant 
of installateur;
2. Of u bevestigt dat armaturen die rechtstreeks bij de fabrikant of via installateurs verkrijgbaar 
zijn (zonder tussenkomst van een groothandel), maar verder volledig voldoen aan de eisen, 
eveneens als gelijkwaardig worden geaccepteerd;
3. Hoe wordt geborgd dat deze eis niet leidt tot een disproportionele beperking van de 
mededinging of indirecte bevoordeling van specifieke distributiekanalen, in strijd met de 
aanbestedingsrechtelijke beginselen van proportionaliteit, gelijke behandeling en open 
markttoegang;

Zonder nadere toelichting lijkt de gestelde eis verder te gaan dan noodzakelijk is om het beoogde 
doel (toekomstige beschikbaarheid) te waarborgen, en daarmee mogelijk onnodig beperkend te 

 zijn voor marktpartijen.

Antwoord:
1. Opdrachtgever wil de mogelijkheid behouden om in de toekomst zelf extra armaturen aan te 
schaffen zonder afhankelijk te zijn van de opdrachtnemer. Indien dit geborgd kan worden via 
directe levering door een fabrikant wordt dit geaccepteerd.
2. Indien geborgd kan worden dat de opdrachtgever via directe levering door een fabrikant zelf 
armaturen kan bestellen, wordt dit geaccepteerd.
3. Indien geborgd kan worden dat de opdrachtgever zelf via gerenommeerde groothandels of via 
directe levering door een fabrikant zelf armaturen kan aanschaffen, bevordert dit juist de gelijke 
behandeling en open markttoegang voor marktpartijen in de toekomst in de exploitatiefase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
85 Ref.nr. 16 NvI

Vraag:
In uw beantwoording geeft u aan dat objectieve toetsing plaatsvindt op basis van criteria uit het 
bestek en de in te vullen ‘Bijlage 04 - Invullijst alt arm’, en dat deze toetsing wordt uitgevoerd door 
een deskundig onafhankelijk adviseur. Echter blijft onduidelijk hoe de objectiviteit en transparantie 
van deze beoordeling concreet zijn geborgd.

Wij verzoeken u daarom expliciet te verduidelijken:
1. Of het (volgens u) niet (volledig) voldoen aan de gestelde criteria voor gelijkwaardigheid leidt tot 
ongeldigverklaring van de inschrijving, dan wel uitsluitend tot een inhoudelijke beoordeling binnen 
de gunning;
2. Hoe wordt omgegaan met marginale afwijkingen of interpretatieverschillen tussen inschrijver en 
beoordelaar (bijvoorbeeld door middel van verificatie, toelichting of herstelmogelijkheden);
4. Hoe de onafhankelijkheid en objectiviteit van de adviseur zijn geborgd, en op welke wijze diens 

 beoordeling toetsbaar en herleidbaar is voor inschrijvers.

Antwoord:
1. Indien niet wordt voldoen aan de gestelde criteria voor gelijkwaardigheid bij inschrijving, dient 
de het voorgestelde armatuur in de armaturenlijst te worden geleverd.
2. De kwaliteit wordt getoetst op basis van de gestelde minimale eisen welke zijn benoemd in 
09.64 van het bestek. Marginale afwijkingen in positieve zin wordt geaccepteerd, bij technisch 
eisen kunnen er geen interpretatieverschillen zijn tussen inschrijver en beoordeler. 
3. U mag uitgaan dat de adviseur de beoordeling zorgvuldig, onafhankelijk en naar beste kunnen 
en wetenschap uitvoert, met inachtneming van de geldende wet en regelgeving. De resultaten van 
de beoordeling wordt u middels de mededeling gunningsbeslissing medegedeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
86 Ref.nr. 14 en 15 NvI



Nota van inlichtingen

Pagina 4 van 17TN-569852 - 8 mei 2026

Vraag:
In uw beantwoording verwijst u naar het kunnen beoordelen van de gelijkwaardigheid van 
alternatieve armaturen vóór gunning. Echter blijft onduidelijk welke consequenties worden 
verbonden aan het volgens u onvoldoende aantonen van deze gelijkwaardigheid. Wij wijzen erop 
dat het aanbestedingsrecht vereist dat een eventuele ongeldigverklaring van een inschrijving 
uitsluitend kan plaatsvinden op basis van vooraf duidelijk geformuleerde en objectief toetsbare 
minimumeisen (knock-out criteria).

Wij verzoeken u daarom expliciet te bevestigen:
1. Of het (volgens u) onvoldoende aantonen van gelijkwaardigheid leidt tot ongeldigverklaring van 
de inschrijving;
2. Indien ja, op basis van welke expliciet in de aanbestedingsstukken opgenomen minimumeis 
deze ongeldigverklaring plaatsvindt;
3. Indien nee, op welke wijze wordt omgegaan met situaties waarin de gelijkwaardigheid volgens u 
onvoldoende is aangetoond (bijvoorbeeld via beoordeling, verduidelijking, verificatie of 

 herstelmogelijkheid).

Antwoord:
1. Indien niet alle gevraagde stukken in bestek paragraaf 09.02.70 ter beoordeling van 
alternatieven bij inschrijving aangeboden worden is de inschrijving niet compleet, en kan er dus 
geen beoordeling plaatsvinden van de alternatieven;
2. De eis voor de stukken die aangeleverd dienen te worden bij inschrijving, indien gekozen wordt 
voor het aanbieden van alternatieven, zoals genoemd in bestek paragraaf 09.02.70;
3. Indien het alternatief als ongelijkwaardig wordt beoordeeld dient geleverd te worden wat in het 
bestek uitgevraagd is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
87 Ref.nr. 7 NvI

Vraag:
In uw beantwoording geeft u aan dat er geen stelposten worden opgenomen. Tegelijkertijd is door 
ons geconstateerd dat de bestaande plafondplaten voor een deel beschadigd zijn, van beperkte 
kwaliteit zijn en dat er niet genoeg vervangende platen op voorraad zijn, waardoor tijdens de 
montagewerkzaamheden een reëel risico op schade (zoals breuk) aanwezig is.

Kunt u nader specificeren hoe dient te worden omgegaan met beschadigde of gebroken 
plafondplaten die al aanwezig zijn of ontstaan tijdens de uitvoering, ondanks zorgvuldig en volgens 
de geldende normen uitgevoerde werkzaamheden?

Wij verzoeken u hierbij expliciet aan te geven:
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1. Of vervanging van beschadigde plafondplaten voor rekening en risico van de opdrachtnemer 
komt;
2. Of en onder welke voorwaarden dergelijke vervanging in aanmerking komt voor verrekening als 
meerwerk;
3. Of opdrachtgever voorziet in levering van vervangende plafondplaten indien deze noodzakelijk 
blijken.

Zonder nadere duiding is voor inschrijvers niet eenduidig vast te stellen hoe dit risico financieel en 
 contractueel dient te worden verwerkt in de inschrijving.

Antwoord:
De aannemer dient voorafgaand aan de start van het werk een gedetailleerde inspectie uit te 
voeren en de conditie van het gebouw (met name het plafond) in een belendingenrapportage vast 
te leggen met het doel bestaande gebreken aan gebouw, installaties en interieur met foto's en 
tekst te documenteren. 

1. Vervangen van bestaande beschadigde plafondplaten komen voor rekening en risico van de 
opdrachtgever, vervangen van nieuwe beschadigingen aan plafondplaten komen voor rekening en 
risico aannemer. 
2. In aanmerking voor verekening komen de schaden welke het gevolg zijn van buitengewone 
omstandigheden waarvoor de aannemer in verband met de aard van het werk geen passende 
maatregelen heeft behoeven te nemen.
3. Nee, de opdrachtgever voorziet niet zelf in levering van vervangende plafondplaten indien deze 
noodzakelijk blijken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
88 Beoordelingsmethodiek kwalitatieve gunningscriteria

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad wordt aangegeven dat de kwalitatieve gunningscriteria, waaronder de 
Plan van Aanpak-onderdelen, worden beoordeeld op een schaal van 1 t/m 4.
Om onze inschrijving optimaal af te stemmen op de verwachtingen van de opdrachtgever, vragen 
wij u nader toe te lichten:
- Op basis van welke concrete beoordelingsaspecten en/of subcriteria de scores 1, 2, 3 en 4 
worden toegekend; 
- Welke mate van detaillering, concretisering en projectspecifieke uitwerking wordt verwacht om 

 tot de hoogste score te komen;

Antwoord:
De beoordeling vindt plaats zoals beschreven in de aanbestedingsleidraad, in de kolom 
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'beoordelingsaspecten'. Ook zaken die in uw Plan van Aanpak staan die een duidelijke meerwaarde 
zijn (los van de genoemde beoordelingsaspecten) en voldoen aan het bestek, kunnen meerwaarde 
opleveren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
89 Aansprakelijkheid bij bestaande situatie

Vraag:
Gezien de bestaande installatie en het werken in een in gebruik zijnde gebouw, verzoeken wij te 
bevestigen dat:
- schade die aantoonbaar voortvloeit uit de bestaande staat van de installatie of constructie niet 
volledig voor rekening van de opdrachtnemer komt; 

 - dit risico in redelijkheid wordt beoordeeld conform UAV-bepalingen.

Antwoord:
De aannemer dient voorafgaand aan de start van het werk een gedetailleerde inspectie uit te 
voeren en de conditie van het gebouw in een belendingenrapportage vast te leggen met het doel 
bestaande gebreken aan gebouw, installaties en interieur met foto's en tekst te documenteren. 

Schade die aantoonbaar voortvloeit uit bestaande staat van de installatie of gebouw komen voor 
rekening en risico opdrachtgever.
Op het werk zijn de bepalingen uit de UAV 2012 (versie 2025) van toepassing indien daar in het 
bestek niet van afgeweken wordt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.
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Ref.nr. Onderwerp:
90 Nulmeting en afwijkingen (ref. 9)

Vraag:
In ref. 9 wordt aangegeven dat een nulmeting kan leiden tot afwijkingen in de hoeveelheid 
armaturen die in aanmerking komen voor refurbishment.
Kunt u bevestigen dat afwijkingen die voortkomen uit de nulmeting volledig voor verrekening in 

 aanmerking komen? Zo nee, graag uw toelichting

Antwoord:
Dit staat omschreven in bestek paragraaf 70.11.30-a onder kop "Refurbishment van armaturen" 
punt 4 en 5.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
91 Planning en beschikbaarheid werkgebieden (ref. 26)

Vraag:
In ref. 26 wordt aangegeven dat de planning in overleg met de gebruiker wordt vastgesteld .
Kunt u nader toelichten:
- In hoeverre werkgebieden gegarandeerd beschikbaar worden gesteld conform de 
overeengekomen planning; 
- Hoe wordt omgegaan met situaties waarin ruimtes niet beschikbaar zijn op het geplande 

 moment?

Antwoord:
De planning moet worden afgestemd met de gebruiker. Als de afspraken met de gebruiker staan, 
kan ervanuit gegaan worden dat deze nagekomen worden. Indien er een ruimte niet beschikbaar 
is op het geplande moment, wordt dit ook met de gebruiker besproken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2
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 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
92 Risicoverdeling bij schade aan bestaande plafondplaten

Vraag:
Wij constateren dat de bestaande plafondplaten van beperkte kwaliteit zijn en gevoelig kunnen zijn 
voor beschadiging (bijvoorbeeld breuk of scheurvorming) tijdens demontage- en 
montagewerkzaamheden.
In ref. 7 is aangegeven dat geen stelpost wordt opgenomen . Om interpretatieverschillen en 
discussies tijdens de uitvoering te voorkomen, verzoeken wij u nader te verduidelijken hoe om te 
gaan met schade aan plafondplaten die aantoonbaar ontstaat als gevolg van de bestaande staat

 /kwaliteit van het materiaal en niet door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer?

Antwoord:
Door middel van nul-meting aantonen dat gevolgschade aan plafonds niet ontstaan is door degene 
die de armaturen vervangt en/of ombouwt? Zie tevens referentie 87.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
93 Veiligheidsladder SCL trede 3 (ref. 28)

Vraag:
In ref. 28 wordt aangegeven dat certificering op SCL trede 3 bij inschrijving nog niet verplicht is, 
maar dat een Approved Self Assessment binnen 90 dagen volstaat .
Gelet op het belang van veiligheid binnen het Rijksvastgoedbedrijf verzoeken wij u te overwegen 

 om SCL trede 3 als harde eis bij inschrijving te hanteren.

Antwoord:
Wij houden ons aan hetgeen dat in de nota van inlichtingen 1 onder referentie 28 is weergegeven. 

Wel wordt besteksartikel 01.06.19/09 punt 3 nog aangevuld met:
d. De opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de Handreiking ViA voor welke 
onderopdrachtnemers een bewijsmiddel in het kader van de ViA nodig is. Zie de handreiking ViA 
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op: https://gcveiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
94 Verduidelijking toepassing LED-oplossingen (ref. 4 en 18)

Vraag:
In aanvulling op de beantwoording van ref. 4 en ref. 18 constateren wij dat het toepassen van LED-
buizen met externe DALI-drivers expliciet wordt uitgesloten en dat alternatieven beoordeeld 
worden op gelijkwaardigheid .
Om interpretatieverschillen te voorkomen verzoeken wij te bevestigen dat:
- Oplossingen waarbij bestaande TL-armaturen worden voorzien van LED-buizen (al dan niet met 
externe driver) in alle gevallen als niet gelijkwaardig worden beschouwd; 
- Gelijkwaardigheid voor refurbishment-oplossingen uitsluitend wordt beoordeeld op basis van 

 integrale armatuuroplossingen (armatuur + driver + lichtbron als één geheel).

Antwoord:
Het toepassen van LED-retrofit lichtbronnen is niet gelijkwaardig aan de uitvraag, aangezien alle 
(bestaande) elektrische componenten dienen te worden verwijderd (bestek paragraaf 70.11.30-a).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
95 Uitlopend product Bega (code PK)

Vraag:
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Wij hebben vastgesteld dat armatuurcode PK van fabrikant Bega een uitlopend product betreft. Er 
is hiervoor een opvolgend product, Bega 24 030 K3, beschikbaar. Kan de opdrachtgever aangeven 

 of dit alternatief geaccepteerd word? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Voor de beoordeling van alternatieven wordt de procedure gehanteerd zoals omschreven in 
bestek paragraaf 09.02.70.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
96 Werktijden en gebruik gebouw

Vraag:
In verband met het optimaliseren van onze uitvoeringsstrategie en het beperken van overlast voor 
de gebruiker, verzoeken wij u nader te specificeren:
- Wat zijn de reguliere openingstijden van het gebouw per dag? 
- Op welke dagen en tijdstippen is de bezetting aantoonbaar het hoogst respectievelijk het laagst? 
- Zijn er specifieke afdelingen of zones met afwijkende gebruikspatronen waar extra rekening mee 
gehouden dient te worden? 
Deze informatie stelt ons in staat om onze fasering en planning optimaal af te stemmen op de 

 gebruiker.

Antwoord:
Reguliere openingstijden zijn maandag tm vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. 
Bezettingsinformatie zal na opdracht verstrekt worden door de gebruiker. Hetzelfde geld voor de 
afdelingen met afwijkende gebruikspatronen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026
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Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
97 Leverbaarheid Deltalight Vica Verca

Vraag:
Wij constateren dat het armatuurtype Deltalight Vica Verca volgens opgave van de fabrikant niet 
leverbaar is en niet van hen fabricaat is.
Kunt u aangeven via welke leverancier of distributiekanaal dit armatuur alsnog verkregen kan 

 worden? Zo niet, vernemen wij graag hoe we tijdens de inschrijving hier mee om moeten gaan.

Antwoord:
Er heeft in de ontwerpfase afstemming plaatsgevonden met Delta Light, zij hebben destijds 
aangegeven dat de LED module van de Gyn W geschikt is voor montage in de oude Delta Light Vice 
Versa. Dit dient door de inschrijver bevestigd en verder afgestemd te worden met de fabrikant.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
98 Uitvoering

Vraag:
Bij de werkzaamheden in de Lab ruimten:

 - Moeten we nog rekeninghouden m.b.t gevaarlijke stoffen die in de lab ruimten aanwezig zijn.

Antwoord:
Deze informatie wordt na opdracht door de gebruiker verstrekt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026
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Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
99 Risico 3 ontbreekt in leidraad

Vraag:
Onder kwaliteitscriterium 3 'Risicobeheersing' (§5.3 aanbestedingsleidraad) wordt in de 
beoordelingsaspecten verwezen naar 'de genoemde risico's 1, 2 en 3'. In de omschrijving worden 
echter slechts twee risico's uitgeschreven (Risico 1 – verstoring laboratorium, Risico 2 – niet tijdig 
leveren van materialen).

Kunt u bevestigen of:
a) hier sprake is van een typefout en het criterium betrekking heeft op twee risico's; of
b) een derde risico door inschrijvers beheerst dient te worden en dat dit risico alsnog wordt 
verstrekt zodat inschrijvers de beheersmaatregelen kunnen uitwerken.

Het antwoord op deze vraag heeft directe impact op de scoring van het zwaarste BPKV-criterium (€ 
 650.000 fictieve korting).

Antwoord:
Dit betreft een omissie, zie ook de mededeling (ref. M1) bij de 1e Nota van Inlichtingen, hier staat 
aangegeven:
Bij kwaliteitscriterium 3 'Risicobeheersing' wordt bij de aspecten bij punt 2 vermeld: 'de genomen 
maatregelen voor beheersing van de genoemde risico's 1, 2 en 3'.
U dient hiervoor te lezen: 'de genomen maatregelen voor de beheersing van de genoemde risico's 
1 en 2'.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
100 Schade aan plafondpanelen tijdens montage – procedure en risicoverdeling

Vraag:
In NvI 1 (antwoord op vraag 7) is bevestigd dat geen stelpost wordt opgenomen voor schade aan 
plafondpanelen tijdens montage. In NvI 1 (antwoord op vraag 12) is aangegeven dat voor de 
prijsopgaaf niet hoeft te worden uitgegaan van herstel verroeste plafondplaten. In NvI 1 (antwoord 
op vraag 38) is aangegeven dat panelen 'voor nu handhaven'.

Tijdens de schouw is geconstateerd dat een deel van de bestaande plafondpanelen van beperkte 
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kwaliteit is als gevolg van ouderdom en materiaalmoeheid, en dat er geen vervangende panelen 
op voorraad zijn.

Kunt u bevestigen welke procedure wordt gevolgd indien tijdens reguliere 
montagewerkzaamheden schade ontstaat aan een plafondpaneel door materiaalmoeheid of 
ouderdom van het paneel zelf, zonder dat sprake is van nalatigheid aan de zijde van de aannemer? 
Specifiek:
a) voor wiens rekening komt herstel of vervanging in dat geval;
b) welke mate van zorgvuldigheid door opdrachtgever wordt verwacht (bijvoorbeeld 
proefmontage, specifieke demontagetechniek, fotodocumentatie);

 c) of de aannemer in dat geval gerechtigd is tot verrekening via meer-/minderwerk.

Antwoord:
a) Indien de schade door de aannemer die de armaturen vervangen en/of ombouwt is ontstaan 
zullen de kosten van herstel voor zijn rekening komen. 

b) Voor de mate van zorgvuldigheid worden er daar waar de plafonds van een der mate slechte 
kwaliteit zijn een proefmontage verwacht.
Deze kan voorgelegd worden aan de opdrachtgever welke ter plaatse kan zien hoe en wat hiermee 
om te gaan. 
Niet elk plafond zal van een der mate slechte kwaliteit zijn. Er dient door de aannemer die de 
armaturen vervangt en/of ombouwt op 
voorhand aangegeven worden waar men deze proefmontages toe gaat passen. 

c) Indien er naar aanleiding van een proefmontage door de aannemer die de armaturen vervangt 
aangetoond kan worden dat deze niet zonder schade aan het plafonds vervangen kan worden kan 
dit als meerwerk verrekend worden. Meerwerk wordt pas toegekend als de opdrachtgever dit 
schriftelijk of per mail heeft bevestigd.

Zie tevens referentie 87.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
101 Demontagetechniek strekmetalen plafonds trappenhuizen

Vraag:
In NvI 1 (antwoord op vraag 40) is bevestigd dat er geen beschrijving beschikbaar is van de wijze 
waarop de strekmetalen plafonds in de trappenhuizen van de Koplamp moeten worden 
gedemonteerd en opnieuw gemonteerd.

Kunt u aanvullend aangeven:
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a) of er fabrikantdocumentatie, beheerinstructie of een referentieproject beschikbaar is waaruit de 
juiste werkwijze blijkt;
b) of de opdrachtnemer volledig zelfstandig de juiste werkwijze bepaalt en het volledige risico 
draagt voor schade die ontstaat uit een redelijkerwijs niet te voorziene plafondconstructie;
c) of, indien tijdens demontage blijkt dat de constructie een andere werkwijze vereist dan op basis 
van de beschikbare informatie kon worden ingeschat, de meerkosten hiervan voor rekening van 

 opdrachtgever komen.

Antwoord:
Er is tijdens de schouw voldoende stil gestaan bij de strekmetalen plafonds. Een ieder heeft de 
mogelijkheid gehad hier naar te kunnen kijken en op te kunnen nemen. De kosten voor het 
demonteren en op dezelfde manier zoals aanwezig was terug te plaatsen zonder dat dit 
meerkosten met zicht meebrengt. 

a) Er zijn geen instructies of referentieprojecten beschikbaar voor het demonteren van de 
strekmetalen plafonds.
b) De opdrachtnemer dient de plafonds op vakkundige wijze te laten demonteren en terugplaatsen.
c) Er kunnen geen meerwerkkosten geschreven worden voor het demonteren en terugplaatsen 
van de strekmetalen plafonds nadat de 
opdracht is verstrekt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
102 Bestaande bekabeling en hergebruik bij ouderdomsgebreken

Vraag:
In NvI 1 (antwoord op vragen 24 en 82) is bevestigd dat bestaande aansluitleidingen waar mogelijk 
dienen te worden gehandhaafd en hergebruikt. Het Smedinghuis dateert uit de jaren 80 en de 
originele elektrotechnische installatie is daarmee meer dan 40 jaar oud. Het is algemeen bekend 
dat PVC-mantelbekabeling uit deze periode, afhankelijk van toepassing en omgevingscondities, 
vatbaar is voor veroudering in de vorm van uitdroging, verharding, verkleuring en haarscheurtjes 
in de mantel. Bij demontage van armaturen kan mechanische belasting op deze bekabeling leiden 
tot beschadigingen.

Kunt u bevestigen:
a) welke procedure wordt gevolgd indien tijdens demontage blijkt dat een substantieel deel van de 
bestaande bekabeling niet hergebruikt kan worden wegens aantoonbare ouderdomsgebreken 
zonder dat sprake is van nalatigheid aan de zijde van de aannemer;
b) voor wiens rekening vervanging komt wanneer deze noodzaak zich manifesteert bij een 
significant aantal armaturen;
c) of de aannemer gerechtigd is tot verrekening via meer-/minderwerk indien het aantal te 
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vervangen aansluitleidingen substantieel afwijkt van wat op basis van de beschikbare 
 aanbestedingsstukken redelijkerwijs kon worden ingeschat.

Antwoord:
a) Uitgangspunt is het één op één vervangen van de armaturen inclusief driver en toebehoren. De 
demarcatie ligt op het aanwezige aansluitpunt van het lichtmanagementsysteem. De bestaande 
aansluitleidingen mogen waar mogelijk hergebruikt worden, mits deze leidingen onbeschadigd zijn 
en de aannemer de elektrische veiligheid garandeert.
b) Indien de inschrijver rekent met hergebruik van bestaande aansluitleidingen komt dit voor 
rekening en risico van de inschrijver indien vervanging alsnog noodzakelijk is.
c) Zie beantwoording a) en b).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
103 DALI-2 busarchitectuur en lichtregelsysteem per bouwdeel

Vraag:
In NvI 1 (antwoord op vraag 31) is aangegeven dat de Koplamp vanaf de 1e verdieping en hoger 
niet is voorzien van een Zumtobel-systeem. In NvI 1 (antwoord op vragen 54, 71, 73 en 75) is 
bevestigd dat alle nieuwe armaturen DALI-2 geschikt dienen te zijn en dat de aannemer 
verantwoordelijk is voor het aansluiten en programmeren van deze armaturen, in coördinatie met 
de beheerder van het lichtregelsysteem.

DALI-2 (IEC 62386 versie 2) vereist voor volledige functionaliteit – inclusief scènes, groepen, 
dimcurves en diagnostiek – dat de gehele busarchitectuur DALI-2 compliant is, waaronder 
controller/gateway, sensoren en bekabeling. DALI-1 of proprietary businfrastructuur kan DALI-2 
armaturen in beperkte mate aansturen, maar benut niet de volledige functionaliteit.

In de aanbestedingsstukken is geen overzicht opgenomen van het type lichtregelsysteem, de DALI-
versie en de busarchitectuur per bouwdeel. Wij verzoeken u te bevestigen:
a) welk type lichtregelsysteem en welke DALI-versie aanwezig is in de Koplamp vanaf de 1e 
verdieping en hoger, in het Noord-Zuid gebouw en in de Oost/Westvleugel;
b) of de bestaande DALI-busarchitectuur in alle bouwdelen geschikt is voor volledige DALI-2 
functionaliteit van de nieuw te plaatsen armaturen, of dat in specifieke bouwdelen aanpassingen 
of uitbreidingen aan de businfrastructuur noodzakelijk zijn;
c) indien aanpassing of nieuwe busarchitectuur noodzakelijk blijkt: of deze werkzaamheden binnen 
de scope van deze opdracht vallen en in wiens opdrachtsom deze zijn opgenomen, of dat dit via 
meer-/minderwerk verrekend wordt;
d) of in de Koplamp boven 1e verdieping, waar geen Zumtobel-systeem aanwezig is, de nieuwe 
DALI-2 armaturen functioneel kunnen worden aangesloten en geprogrammeerd op het bestaande 
lichtregelsysteem, of dat hiervoor een andere oplossing voorzien is;
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e) welke partij in elk bouwdeel als 'beheerder lichtregelsysteem' fungeert en met welk contactpunt 
 coördinatie moet plaatsvinden.

Antwoord:
a) Het type lichtregelingssysteem in de koplamp vanaf 1e verdieping is onbekend. Dit zal bij 
uitvoering van het project nog uitgezocht moeten worden. De verwachting is dat de 
verlichtingsarmaturen niet van een Dali systeem zijn voorzien. De armaturen dienen met een Dali-
2 systeem voorbereid te zijn om eventueel later dit Dali-2 systeem te kunnen toepassen. De 
architectuur behoeft niet aangepast te worden op een Dali-2 systeem. 

b) Uitgaan van 1 op 1 vervanging van de armaturen zonder aanpassingen of uitbreidingen aan 
businfrastructuur.

c) Indien blijkt dat aanpassingen of nieuw busarchitectuur benodigd blijkt zal dit als meerwerk 
verrekend worden. Wel zal meer en minderwerk in overleg met de opdrachtgever bepaald worden. 

d) Zie bovenstaande antwoorden a, b en c in deze referentie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Ref.nr. Onderwerp:
104 Risicomissie

Vraag:
Op pagina 14 worden er twee risico’s beschreven. In de kolom daarnaast wordt echter gerefereerd 

 naar drie risico’s. Betreft dit een omissie? Zo niet, wat betreft het derde risico?

Antwoord:
Ja dit betreft een omissie, zie ook de mededeling (ref. M1) bij de 1e Nota van Inlichtingen, hier staat 
aangegeven:
Bij kwaliteitscriterium 3 'Risicobeheersing' wordt bij de aspecten bij punt 2 vermeld: 'de genomen 
maatregelen voor beheersing van de genoemde risico's 1, 2 en 3'.
U dient hiervoor te lezen: 'de genomen maatregelen voor de beheersing van de genoemde risico's 
1 en 2'.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 8 mei 2026

Percelen:
P1 Vervangen verlichting RWS ‘Smedinghuis’, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.
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