e G QAN
Gemeente Utrecht

RAW1505-157545 Bestek 2025-SB-814

RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026

Versie: 1.0

Status: Definitief

Deel 1. Algemeen 2
01 OPDRACHTGEVER 3
02 DIRECTIE 3
03 LOCATIE 3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3
05 TIJDSBEPALING 3
06 ONDERHOUDSTERMIIN 4
07 PROCEDURE TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN 4
08 MILIEUEISEN MBT UITSTOOT 4

Deel 2.1. Algemene gegevens 5
01 TEKENINGEN 6
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 6
03 PLANNING 6
04 BIJLAGEN 6
05 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE 6
06 VERONTREINIGINGSSITUATIE 6

Deel 2.2. Nadere beschrijving 7
1 TLC 9
10 AANBRENGEN TLC 9
101 AANBRENGEN TLC 12SG-24DET-16DK 9
102 AANBRENGEN TLC 24SG-48DET-32DK 9
103 AANBRENGEN TLC 36SG-72DET-48DK 10
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KABELS & LEIDINGEN, MANTELBUIS

LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN NORM UREN
LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN AV/NA/WE
KABELS EN LEIDINGEN NORMALE UREN

KABELS EN LEIDINGEN AVOND/NACHT/WEEKEND
VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE
VERWIIDEREN NORMALE UREN

VERWIIDEREN AV/NACHT/ WEEKEND

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

WERK ALGEMENE AARD

OPSTELLEN DEELOPDRACHT

VERGUNNINGEN

COORDINATIE VERPLICHTING

OPSTELLEN COMMUNICATIEBERICHT
VERKEERSMAATREGELEN

PLAN VERKEERSMAATREGELEN

TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN NORMALE UREN

TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN AVOND/NACHT/WEEKEND

TBS MATERIAAL

MATERIEEL TIJDENS NORMALE UREN
MATERIEEL AVOND/NACHT/WEEKEND
TBS WERKNEMERS

TBS WERKNEMERS NORMALE UREN
TBS WERKNEMERS AV/NA/WEEKEND
DIVERSEN

AANSLUITINGEN NETBEHEERDER
REVISIE EN OPLEVERDOSSIER
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
BIJDRAGEN

KABELS EN LEIDINGEN

VERGUNNINGEN

VERBAND MET ANDERE WERKEN
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN.
BOUWSTOFFEN

GARANTIE

VERZEKERINGEN

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
RAW-RAAMOVEREENKOMST

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
BOUWVERGADERINGEN

HINDER

ALTERNATIEVE VOORSTELLEN (TIJDENS DE UITVOERING)

WET ARBEID VREEMDELINGEN
ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING
TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

MILIEUEISEN UITVOERING

WERK ALGEMENE AARD

MAKEN VAN REVISIE DOOR DE OPDRACHTNEMER

TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
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EISEN EN UITVOERING

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK

MEET- EN VERREKENMETHODEN

TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

EISEN EN UITVOERING
VERKEERSREGELINSTALLATIES
Verkeersregelinstallaties, algemeen

BEGRIPPEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN
INFORMATIE-OVERDRACHT

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN

DETECTIE, EISEN EN UITVOERING

BOUWSTOFFEN VERKEERSTOESTELLEN EN DETECTIE
MEET EN VERREKENMETHODEN VRI'S, DETECTIE
Ondergrondse voorzieningen

EISEN EN UITVOERING VRI'S, GRONDKABELS
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

EISEN EN UITVOERINGEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BOUWSTOFFEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN
CONSERVERINGSWERKEN

EISEN EN UITVOERING

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
EISEN EN UITVOERINGEN
INFORMATIE-OVERDRACHT

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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Raamovereenkomst

Voor het aanleg en vervangen van verkeersregelinstallaties in de gemeente Utrecht.
Raamovereenkomstnummer: 2025-SB-814

Versie: 1.0
Status: Definitief
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01 OPDRACHTGEVER
Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
Postbus 1273, 3500 BG Utrecht
02 DIRECTIE
Voor de uitvoering van het werk zal de opdrachtgever aan de opdrachtnemer schriftelijk mededelen wie als directie,
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012 zal optreden.
03 LOCATIE
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de grenzen van de gemeente Utrecht.
04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Voor een overzicht van de werkzaamheden die vallen binnen de scope van deze RAW-raamovereenkomst zie de
resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 van deze RAW-raamovereenkomst. De werkzaamheden bestaan globaal uit:
a. Het incidenteel vervangen of het wijzigen van verkeersregelinstallaties (zowel ondergrondse als bovengrondse
werkzaamheden en wijzingen aan de TLC);
b. Het leveren en installeren van nieuwe verkeersregelinstallaties (waarbij de nieuwe TLC een directielevering is);
c. Het incidenteel lokaliseren en herstellen van storingen en schades aan verkeersregelinstallaties.
d. Het uitvoeren van bijkomende civiele werkzaamheden als het graven van sleuven en herstel bestrating;
e. Het aanbrengen, verwijderen en omleggen van kabel en bijbehorende laswerken;
f. Het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen;
g. Het afvoeren van overtollige objecten;
h. Inbedrijfstelling voor nieuwe installaties;
i. Het implementeren van software, het maken van een ABT, inbedrijfstelling; (i)FAT en (i)SAT voor bestaande
installaties;|
j.  Detectie werkzaamheden;
k. Glasvezelwerkzaamheden waaronder: inblazen glasvezel, afmonteren glasvezel, aanbrengen glasvezelboxen en
aanbrengen ethernet-swicthen incl. configuratie en implementatie.
I.  Leveren, plaatsen en aansluiten van verkeersobservatiecamera(’s);
m. Realiseren van 4G verbindingen;
n. Testen van de kwaliteit van (bestaande) bekabeling en masten/portalen incl. stabiliteitsmetingen;
0. Verwijderen en/of uitfaseren bestaande VRI en bijbehorende werkzaamheden
p. Inzet verkeersregelaars;
g. Op voorraad houden van materialen;
r. Overige taken zoals:
- administratieve taken;
- het maken van revisie;
- het invullen van mutatieformulieren;
- verslaglegging, rapporteren;
- bijwonen bouwbesprekingen;
- aanvragen en regelen noodzakelijke vergunningen;
- oriéntatieverzoek en verzorgen graafmelding;
- adviserende taken;
05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst geldt vanaf het tekenen van de overeenkomst na de gunning voor een periode van twee jaar,
met dien verstande dat voor deelopdrachten, die voor het einde van de periode van 2 jaar wel gegund maar nog

niet opgeleverd zijn, de overeenkomst geldig is tot het einde van de onderhoudstermijn van deze deelopdrachten.
Het werk opleveren in afgeronde deelopleveringen, in overleg met de opdrachtnemer door de directie vastgesteld.

2. Deze raamovereenkomst kan twee keer voor een periode van één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden door de
opdrachtgever worden verlengd.

Indien opdrachtgever gebruik zal maken van een verlengingsoptie, zal opdrachtgever dit uiterlijk twee maanden voor
afloop van de betreffende einddatum schriftelijk kenbaar maken aan de opdrachtnemer.

Bij verlenging van de overeenkomst vindt er een indexering plaats volgens bepaling 01.21.10 van deel 3 van deze
raamovereenkomst.

De opdrachtgever hoeft geen opgaaf van reden te geven als zij besluit de overeenkomst niet te verlengen.

3. Opdrachtgever zal per deelopdracht een schriftelijk offerteverzoek indienen waarin de besteksposten worden
genoemd welke moeten worden uitgevoerd. Binnen een termijn van 2 weken na het indienen van het offerteverzoek
moet de opdrachtnemer op basis van de eenheidsprijzen een offerte indienen bij de opdrachtgever.
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4. Het afgeven en vaststellen van een deelopdracht geschiedt schriftelijk. De uitvraag van een deelopdracht wordt
per e-mail gemeld, waarna de opdrachtnemer wordt geacht in staat te zijn binnen 1 werkdag na afroep met de
voorbereidingswerkzaamheden inzake een deelopdracht te starten.

Het voltooien van werkzaamheden inzake een deelopdracht geschiedt tot genoegen van de directie binnen een door
haar in billijkheid te stellen termijn.

5. Vertragingen als gevolg van het niet tijdig starten, het niet naar redelijkheid en billijkheid verrichten van ter
voltooiing van een werk benodigde werkzaamheden of het niet in volle omvang verrichten van werkzaamheden, als
bedoeld in deze paragraaf, kunnen leiden tot uitsluiting van volgens deze raamovereenkomst te vergeven
deelopdrachten.

ONDERHOUDSTERMIIN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12
maanden.

PROCEDURE TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

1. Deelopdrachten worden opgesteld door de directie met vermelding van de van toepassing zijnde besteksposten
met de te verwerken c.q. te leveren hoeveelheden. De resultaatverplichting van toepassing is Verrekenbaar (V).
Incidenteel kan de opdrachtnemer gevraagd worden om de deelopdracht te bepalen op basis van een
bestekstekening. Ook hierbij geldt dat de resultaatverplichting Verrekenbaar (V) is. De opdrachtgever verstrekt bij
de deelopdracht een startdatum en/ of opleveringstermijn en eventueel van toepassing zijnde stelposten.

De deelopdracht wordt schriftelijk naar de opdrachtnemer gestuurd om hier een deelofferte voor op te stellen.
2. Uiterlijk 2 weken na het versturen van een deelopdracht levert de opdrachtnemer een deelofferte aan.
3. De deelofferte dient vergezeld te zijn van een planning waarbij geldt:

-een maximale doorlooptijd van 6 weken bij het wijzigen of uitbreiden van een bestaande installatie en/of de inzet
van een huurautomaat;
-een maximale doorlooptijd van 12 weken bij een nieuwe installatie;

4. Na schriftelijke opdracht verstrekt de opdrachtnemer binnen 7 werkdagen een uitgewerkte planning.

5. Indien een deelopdracht door de directie wordt opgeschort moet de opdrachtnemer binnen een week een
herziene planning indienen die voldoet aan de gestelde doorlooptijden.

MILIEUEISEN MBT UITSTOOT

De gemeente wil een duurzame stad zijn die economische ontwikkeling, een gezond milieu en een sociaal hart op
een duurzame wijze met elkaar weet te verknopen. De gemeente stuurt in haar rol als opdrachtgever, inkoper van
producten, actief op haar ambities voor een groene en duurzame stad.

Het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (en het beperken van geluidsemissie) door
voertuigen en mobiele werktuigen levert een belangrijke (indirecte) bijdrage aan het verminderen van de CO2-
uitstoot van de gemeente en het verminderen van overlast voor de omgeving.

De milieueisen zijn opgenomen in deel 3, par. 01.34 van dit bestek.
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TEKENINGEN
Tekeningen worden bij de betreffende deelopdrachten aangeleverd.

PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

PLANNING

Bij het opstellen van een tijdschema rekening houden met de volgende stoppunten:
1. controle planning;

2. controle kabelplan en werktekeningen;

3. controle verkeersmaatregelenplan;

4. keuring van het mastmateriaal;

5. keuring diepte grondkabels (in open sleuf);

6. positie bepalen van alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie;
7. keuring verkeersregeltoestel in het bedrijf van de leverancier;

8. keuring en beproeving van de verkeersregelinstallatie op locatie.

9. keuring faseringsplan (indien van toepassing)

10. controle kast conform 35.42.04 lid 04

BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot de RAW-raamovereenkomst:

Bijlage 01 Veiligheids- Gezondheidsplan;

Bijlage 02 Mutatieformulier;

Bijlage 03 Protocol TVU;

Bijlage 04 BLVC-plan;

Bijlage 05 Opleverdossier Assetgegegevens VRI;

Bijlage 06 CAR Polis;

Bijlage 07 Modelbrief verantwoordelijkheden opdrachtnemer.

BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE

De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede uitvoering van het werk.

RA/NS

Bladnr. 6 van 119
16-02-2026

Bovendien wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht, zoals:

- het parkeerbeleid;
- aslastbeperkingen (met name in de monumentale binnenstad);
- de milieuzone (www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/).

VERONTREINIGINGSSITUATIE

Per deelopdracht wordt door de directie van het werk opgegeven welke verontreinigen van toepassing zijn.

Alle uit te voeren werkzaamheden in of met verontreinigde grond moeten worden uitgevoerd met inachtname van
de richtlijnen en voorschriften volgens CROW publicatie 400 "Werken in of met verontreinigde bodem".

Ten behoeve van het uitvoeren van (water-)bodemsaneringswerkzaamheden dient de (onder-) opdrachtnemer te
beschikken over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer (Kwalibo) en een
certificaat, conform BRL SIKB 7000 "Uitvoering van (water-)bodemsaneringen".

Dit certificaat moet tenminste omvatten het voor het uitvoeren van het werk relevante protocol:

SIKB-protocol 7004 'Tijdelijke uitplaatsing van grond'.

Milieukundige begeleiding conform BRL 6000 zal namens de opdrachtgever worden verzorgd.


www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/milieuzone/
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VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456
1

10

101

101010 356099

101020 356099

101030 353099

101040 353099

101050 356099

102

102010 356099

102020 356099

16-02-2026
1.0
Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

TLC
AANBRENGEN TLC
AANBRENGEN TLC 12SG-24DET-16DK

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st
T.b.v. een nieuw geleverde verkeersregelautomaat. st
De verkeersregelautomaat wordt door de opdrachtnemer

opgehaald bij de leverancier.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt

voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden normale werkdagen van 07u00- 19u00.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st
T.b.v. een nieuw geleverde verkeersregelautomaat.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt

voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden avond/ nacht van 19u00 tot 07u00 en in het
weekend.

Inbedrijfstelling NA. st
Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.

Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 07.00 en 19.00 uur.

Inbedrijfstelling ANW st
Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.

Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.

Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie. st
Keuringsrapport digitaal indienen bij de directie.

AANBRENGEN TLC 24SG-48DET-32DK

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st
T.b.v. een nieuw geleverde verkeersregelautomaat. st
De verkeersregelautomaat wordt door de opdrachtnemer

opgehaald bij de leverancier.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt

voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden normale werkdagen van 07u00- 19u00.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st
T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat.

RA/NS

Bladnr. 9 van 119
16-02-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0

Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden avond/ nacht van 19u00 tot 07u00 en in het
weekend.

102030 |353099 Inbedrijfstelling NA. st 5,00 F
Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 07.00 en 19.00 uur.

102040 353099 Inbedrijfstelling ANW st 5,00 F
Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.

102050 356099 Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie. st 5,00 F
Keuringsrapport digitaal indienen bij de directie.
103 AANBRENGEN TLC 36SG-72DET-48DK
103010 |356099 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st 5,00|F
T.b.v. een nieuw geleverde verkeersregelautomaat. st 5,00(T

De verkeersregelautomaat wordt door de opdrachtnemer
opgehaald bij de leverancier.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden normale werkdagen van 07u00- 19u00.

103020 356099 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st 5,00 F
T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat.
Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.
Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.
Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden avond/ nacht van 19u00 tot 07u00 en in het
weekend.

103030 353099 Inbedrijfstelling NA. st 5,00|F

Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 07.00 en 19.00 uur.

103040 353099 Inbedrijfstelling ANW st 5,00|F

Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.

103050 356099 Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie. st 5,00 F
Keuringsrapport digitaal indienen bij de directie.

104 AANBRENGEN TLC 48SG-72DET-48DK
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104010 356099

104020 356099

104030 353099

104040 353099

104050 356099

105

105010 356099

105020 356099

105030 353099

Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:
Versie:
Status:

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

EEN-
HEID

16-02-2026
1.0
Definitief
OMSCHRIIVING
Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st
T.b.v. een nieuw geleverde verkeersregelautomaat. st

De verkeersregelautomaat wordt door de opdrachtnemer
opgehaald bij de leverancier.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt
voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden normale werkdagen van 07u00- 19u00.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st
T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt

voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden avond/ nacht van 19u00 tot 07u00 en in het
weekend.

Inbedrijfstelling NA. st
Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.

Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 07.00 en 19.00 uur.

Inbedrijfstelling ANW st
Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.

Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.

Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie. st
Keuringsrapport digitaal indienen bij de directie.

AANBRENGEN TLC 64SG-80DET-56DK

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st
T.b.v. een nieuw geleverde verkeersregelautomaat. st
De verkeersregelautomaat wordt door de opdrachtnemer

opgehaald bij de leverancier.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt

voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden normale werkdagen van 07u00- 19u00.

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. st
T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat.

Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook
van het verkeersregeltoestel.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt

voor het aansluiten.

Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie.
Werkzaamheden avond/ nacht van 19u00 tot 07u00 en in het
weekend.

Inbedrijfstelling NA. st
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RAW1505-157545 Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

105040 353099

105050 356099

106

106010 351008

106020 351008

106030 (353099

106040 353099

106050 (353099

Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 07.00 en 19.00 uur.

Inbedrijfstelling ANW

Voor zowel nieuwe als bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.

Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie.
Keuringsrapport digitaal indienen bij de directie.

LEVEREN EN AANBRENGEN EXTRA VOORZIENINGEN TLC

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.

Aanbrengen en aansluiten managed gigabit ethernetswitch type
EDS-HFUT-01 (Hoeflake infratechniek) in TLC

-inclusief 1 SFP module
-inclusief voedingseenheid
-inclusief configuratie en implementatie op server opdrachtgever

Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door
personeel gecertificeerd in glasvezeltechniek.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.

Aanbrengen en aansluiten managed gigabit ethernetswitch type
EDS-HFUT-01 (Hoeflake infratechniek) in TLC

-inclusief 2 SFP module

-inclusief voedingseenheid

-inclusief configuratie en implementatie op server opdrachtgever
Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door
personeel gecertificeerd in glasvezeltechniek.

Ethernet IO module

Aanbrengen en aansluiten ethernet I0 module type IOM8/8HF
(Hoeflake infratechniek). Inclusief configuratie.

Aansluiten netwerkkabel tussen I0 module en Ethernetswitch
Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.
Inclusief testen van de juiste werking.

Glasvezelbox

Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.
Aanbrengen glasvezelbox type ORM12 op de montage plaat
Inclusief het afmonteren van de glasvezelkabels (12 vezels)
Inclusief het aansluiten van de patchkabel type LC met een
maximale overlengte van 0,5 m op de ethernetswitch. Patchkabel
doorvoeren in kabelgoot.

Inclusief testrapport (ODTR meting)

Glasvezelbox - bestaand.

Betreft het overzetten van een bestaande glasvezelbox in de
nieuwe TLC. Inclusief het uitbouwen uit de bestaande automaat.
Aan te brengen in automaat naar keuze van de directie.
Aanbrengen glasvezelbox type ORM12 op de montage plaat
Inclusief het afmonteren van de glasvezelkabels (12 vezels)
Inclusief het aansluiten van de patchkabel type LC met een
maximale overlengte van 0,5 m op de ethernetswitch. Patchkabel
doorvoeren in kabelgoot.

Inclusief testrapport (ODTR meting)
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RA/NS

Bladnr. 13 van 119

Voor bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.

16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/13/4/5'6 VERPLICHTING INLICHTING
106080 |353099 Inbedrijfstelling NA. st 15,00|F
Voor bestaande automaten.
Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen
tussen 07.00 en 19.00 uur.
106090 |353099 Inbedrijfstelling ANW st 5,00|F
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Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:
Versie:
Status:
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4/5/6
351099
351004
1
351004
1
351010
1
351010
9
351010
9

16-02-2026
1.0
Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

VRI WERKZAAMHEDEN

Het betreft werkzaamheden binnen de grenzen van de gemeente
Utrecht.

Onder de normale werkuren geldt: 07u00- 19u00

Afwijkende uren zijn:

Avond/ Nacht van : 19u00 - 07u00 en in het weekend

UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - VIALIS
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.

Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten toegepast in de gemeente Utrecht.

Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met 19u00.

Uitbreiding signaalgroepen. NU set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat

Inclusief ABT en laden software op locatie.

Inclusief inbedrijfstellen.

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4

Uitvoering 42V

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.

Inclusief revisie

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set wait-uitgangen

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.

Aantal uitgangen: 4

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.

Aantal uitgangen: 1

RA/NS
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

201070 (351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1
De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.

201080 (356099 FAT. NU st 6,00|F
Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke
aanpassing in de verkeersregelautomaat.
Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek

202 UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - SWARCO
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.

Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten toegepast in de gemeente Utrecht.
Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met 19u00.

202010 (351099 Uitbreiding signaalgroepen. NU set 1,00|F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.

Inclusief inbedrijfstellen.

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

202020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00|F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

202030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00|F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

202040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00|F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen

1| |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 4

202050 (351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
9 |T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4
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Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.

Aantal uitgangen: 1

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar

is.

FAT st
Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke

aanpassing in de verkeersregelautomaat.

Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek

UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - KO HARTOG
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.

Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten toegepast in de gemeente Utrecht.

Implementatie normale werkdagen van 07u00 tot en met 19u00.

Uitbreiding signaalgroepen set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat

Inclusief ABT en laden software op locatie.

Inclusief inbedrijfstellen.

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4

Uitvoering 42V

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.

Inclusief revisie

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

RA/NS

Bladnr. 16 van 119
16-02-2026
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Gemeente Utrecht

RAW1505-157545

Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

203050 351010

203060 351010

203070 (351010

203080 356099

204

204010 (351099

204020 351004

204030 351004

16-02-2026
1.0
Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aantal uitgangen: 4

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.

Aantal uitgangen: 4

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.

Aantal uitgangen: 1

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar

is.

FAT st
Betreft een FAT bij de leverancier t.b.v. de noodzakelijke

aanpassing in de verkeersregelautomaat.

Eisen en voorwaarden conform deel 3 van dit bestek

UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - VIALIS
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.

Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten in de gemeente Utrecht.

Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00 en in
het weekend.

Uitbreiding signaalgroepen set
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat

Inclusief ABT en laden software op locatie.

Inclusief inbedrijfstellen.

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4

Uitvoering 42V

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.

Inclusief revisie

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set

RA/NS

Bladnr. 17 van 119
16-02-2026
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Gemeente Utrecht

RAW1505-157545 Bestek 2025-SB-814 Bladnr. 18 van 119
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

204040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen
1| |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 4

204050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
9| |T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4

204060 (351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
9 |T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.
Aantal uitgangen: 1

204070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1
De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.

205 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - SWARCO
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.

Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten in de gemeente Utrecht.

Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00 en in
het weekend.

205010 (351099 Uitbreiding signaalgroepen set 1,00|F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat
Inclusief ABT en laden software op locatie.

Inclusief inbedrijfstellen.

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4
Uitvoering 42V

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.
Inclusief revisie

205020 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00|F
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Gemeente Utrecht

RAW1505-157545 Bestek 2025-SB-814 Bladnr. 19 van 119
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

205030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 4,00 F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

205040 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set wait-uitgangen
1| |T.b.v. uitgang voor wachtsignalering
Aantal uitgangen: 4

205050 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00|F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
9| |T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.
Aantal uitgangen: 4

205060 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
9 |T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.
Aantal uitgangen: 1

205070 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00|F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van
een extra set -uitgangen
1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever
Aantal uitgangen: 1
De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen
hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar
is.

206 UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - KO HARTOG
Voorwaarde voor uitbreiding is het nog aanwezig zijn van
voldoende ruimte in de kast.

Werkzaamheden gelden voor alle typen en alle merken
automaten in de gemeente Utrecht.

Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00 en in
het weekend.

206010 (351099 Uitbreiding signaalgroepen set 1,00 F
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16-02-2026
1.0
Definitief

EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set signaalgroepen in bestaande automaat

Inclusief ABT en laden software op locatie.

Inclusief inbedrijfstellen.

T.b.v. het volgende aantal signaalgroepen: 4

Uitvoering 42V

Zonder spanningsstabilisatie

Inclusief voorzieningen voor individuele lampbewaking.

Inclusief revisie

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00|F

Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van
een extra set detectielussen in bestaande automaat.

T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 8

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in het verkeersregeltoestel t.b.v. het aansluiten van

een extra set drukknoppen in bestaande automaat.

T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set wait-uitgangen

T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 4

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00 F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor terugmelding of koppelsignaal e.d.

Aantal uitgangen: 4

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00|F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor aansturing wachttijdvoorspeller.

Aantal uitgangen: 1

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 2,00|F
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle

voorzieningen in bestaande automaat t.b.v. het aansluiten van

een extra set -uitgangen

T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 1

De voorzieningen moeten zodanige technische eigenschappen

hebben, dat de uitgangen bewaakt zijn en de tijdsduur instelbaar

is.

Bladnr. 20 van 119
16-02-2026
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Gemeente Utrecht

RAW1505-157545 Bestek 2025-SB-814 Bladnr. 21 van 119
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

207 HUURAUTOMAAT
Ter beschikking stellen huur-automaat
- inclusief transport (leveren en afvoeren)
- inclusief plaatsing
- inclusief goedgekeurde bewakingstest
- inclusief sleutelsysteem conform gemeente Utrecht.
- inclusief het koppelen aan de verkeerscentrale van de
Gemeente Utrecht

207010 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F
Beschikbaar stellen huur automaat met 16 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het verkeersafhankelijk
regelen van het kruispunt.
Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 19.00
uur
Verkeersregeltoestel

1 Verkeersregeltoestel st 5,00L

207020 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00|F
Beschikbaar stellen huur automaat met 16 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het verkeersafhankelijk
regelen van het kruispunt.
Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 19.00
uur
Verkeersregeltoestel

1 Verkeersregeltoestel st 5,00|L

207030 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00|F
Beschikbaar stellen huur automaat met 32 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het verkeersafhankelijk
regelen van het kruispunt.
Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 19.00
uur
Verkeersregeltoestel

1 Verkeersregeltoestel st 5,00|L

207040 (351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 5,00 F
Beschikbaar stellen huur automaat met 32 signaalgroepen
voorzien van de nodige in/uitgangen voor het verkeersafhankelijk
regelen van het kruispunt.
Aanbrengen normale werkdagen van 07.00 uur tot en met 19.00
uur
Verkeersregeltoestel
1 Verkeersregeltoestel st 5,00|L

207060 (351099 Huur automaat 16 signaalgroepen st 5,00|F
Prijs voor de huur per 3 maanden

207070 351099 Huur automaat 32 signaalgroepen st 5,00 F
Prijs voor de huur per 3 maanden

208 SOFTWARE AANPASSINGEN NORMALE UREN
Implementatie normale werkdagen van 07u00 uur tot en met
19u00 uur

208010 (351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 10,00|F
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Gemeente Utrecht

RAW1505-157545

Bestek 2025-SB-814

RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

208020 351002

208030 351002

209

209010 (351002

209020 351002

209030 (351002

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Exclusief wijzigingen bewaker

Exclusief wijzigingen I/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Inclusief wijzigingen bewaker

Exclusief wijzigingen I/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Inclusief wijzigingen bewaker

Inclusief wijzigingen I/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

Inclusief leveren en aanbrengen ge-updated tekenpakket in VRI-
kast.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

SOFTWARE AANPASSINGEN AV/NA/WEEKEND
Implementatie normale werkdagen van 19u00 tot 07u00 uur en
in het weekend.

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Exclusief wijzigingen bewaker

Exclusief wijzigingen I/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Inclusief wijzigingen bewaker

Exclusief wijzigingen I/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Betreft het compileren, testen en implementeren van een
aangepast verkeersregelprogramma in het verkeersregeltoestel.
Inclusief wijzigingen bewaker

Inclusief wijzigingen I/O

Inclusief controleren ter beschikking gestelde software.

Inclusief leveren en aanbrengen ge-updated tekenpakket in VRI-
kast.

Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde broncode van het verkeersregelprogramma
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Bestek 2025-SB-814 Bladnr. 23 van 119

RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE

203lals]6 VERPLICHTING INLICHTING
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RAW1505-157545

Bestek 2025-SB-814

RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:
Versie:
Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456
3
310

310010 (352001

310020 |352001

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

DETECTIE

DETECTIE WERKDAG NORMALE UREN

Betreft het leveren en aanbrengen van detectie, inclusief het
reinigen van het wegdek.

Voor onderstaande posten geldt daarbij het volgende:

- slijplengte tot 100 m. reinigen middels schoonspuiten

- slijplengte > 100 m. reinigen met wegdekreiniger

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Post van toepassing bij deelopdrachten tot maximaal 25m zagen.

Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

Slijplengte: <25 m

Toe te passen lusdraad:

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van

minimaal 1,5 mm2

- een isolatie van polyethyleen (XLPE)

-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te

sluiten apparatuur zijn.

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen
Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.

Post van toepassing bij deelopdrachten van 25-100m zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

Slijplengte: 25-100 m

Toe te passen lusdraad:

Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van

minimaal 1,5 mm2

- een isolatie van polyethyleen (XLPE)

-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te

sluiten apparatuur zijn.

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

RA/NS
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310030 (352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Post van toepassing bij deelopdrachten van meer dan 100m
zagen.

310040 (352001

310050 (352004

310060 352006

Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

Slijplengte: > 100 m

Toe te passen lusdraad: m
Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:

-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van

minimaal 1,5 mm2

- een isolatie van polyethyleen (XLPE)

-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te

sluiten apparatuur zijn.

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Aantal lussen: nvt

Onder elementenverharding

Toe te passen lusdraad: m
Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:

-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van

minimaal 1,5 mm2

- een isolatie van polyethyleen (XLPE)

-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te

sluiten apparatuur zijn.

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

Aansluiten detectielus op grondkabel. st
Betreft detectielussen conform post 311010, 311020, 311030 en
311040.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een |st
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

Aanbrengen antenne. set
Betreft aanbrengen KAR-atenne op mast.
KAR-antenne st

RA/NS

Bladnr. 25 van 119

16-02-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING
500,00 |F
500,00 L
100,00 F
100,00|L
300,00 F
300,00 L
15,00 F

15,00|L



=‘i‘,—w~><‘&a
Gemeente Utrecht

RAW1505-157545

Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:

Versie:

Status:
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POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

310070 |352005

310080 352005

311

311010 |352001

311020 (352001

16-02-2026
1.0
Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aanbrengen op mast naast de kast van de
verkeersregelinstallatie.
Inclusief leveren en aanbrengen nodige bekabeling.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set
betreft het leveren en aanbrengen van een radar inclusief
aansluitsnoeren en benodigde montagematerialen.

Radardetector st
De uitgangssignalen dienen met een potentiaalvrij contact via
drukknopdetectie aan de apllicatiesoftware te worden

aangeboden.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie. set
Betreft het leveren en aanbrengen van een thermische camera,
werkend op basis van warmtebeelden, inclusief aansluitsnoeren

en benodigde montagematerialen.

Videodetectie st
Met detectie afstand 15-75 meter, en bijkomende apparatuur in

de verkeersregelautomaat.

Inclusief inregelen en instellen van de noodzakelijke

detectievelden.

DETECTIE AVOND/NACHT/WEEKEND
Betreft het leveren en aanbrengen van detectie, inclusief het
reinigen van het wegdek.

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Post van toepassing bij deelopdrachten tot maximaal 25m zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

Slijplengte: <25 m

Toe te passen lusdraad: m
Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:

-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van

minimaal 1,5 mm2

- een isolatie van polyethyleen (XLPE)

-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te

sluiten apparatuur zijn.

Dekking boven bovenste lusdraad:

- ten minste 45 mm bij fietslussen

- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m
Post van toepassing bij deelopdrachten van 25-100m zagen.
Verrekening in meters zaagsnede.

Aantal lussen: nvt

In asfaltverharding

Aanbrengen in deklaag.

Slijplengte: 25-100 m

Toe te passen lusdraad: m

RA/NS
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Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:

-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een

doorsnede van

minimaal 1,5 mm2

- een isolatie van polyethyleen (XLPE)

-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).

-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.

-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid

hebben van 180C°.

Het aantal windingen dient conform de specificatie van de

leverancier van de aan te

sluiten apparatuur zijn.

9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

311030 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.000,00 F
Post van toepassing bij deelopdrachten van meer dan 100m
zagen.

Verrekening in meters zaagsnede.
Aantal lussen: nvt

1 In asfaltverharding
Aanbrengen in deklaag.

1 Slijplengte: > 100 m
4 Toe te passen lusdraad: m 1.000,00|L
Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.
9 Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen
1| |Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

311040 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 100,00 F
Aantal lussen: nvt
4 Onder elementenverharding
4 Toe te passen lusdraad: m 100,00(L
Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
-één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een
doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
-een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
-De lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.
-De lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid
hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de
leverancier van de aan te
sluiten apparatuur zijn.
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16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Dekking boven bovenste lusdraad:
- ten minste 45 mm bij fietslussen
- ten minste 70 mm voor overige detectielussen

Aansluiten detectielus op grondkabel.

Betreft detectielussen conform post 311010, 311020, 311030 en
311040.

Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.

betreft het leveren en aanbrengen van een radar inclusief
aansluitsnoeren en benodigde montagematerialen.
Radardetector

De uitgangssignalen dienen met een potentiaalvrij contact via
drukknopdetectie aan de apllicatiesoftware te worden
aangeboden.

Aanbrengen apparatuur t.b.v. bovengrondse detectie.

Betreft het leveren en aanbrengen van een thermische camera,
werkend op basis van warmtebeelden, inclusief aansluitsnoeren
en benodigde montagematerialen.

Videodetectie

Met detectie afstand 15-75 meter, en bijkomende apparatuur in
de verkeersregelautomaat.

Inclusief inregelen en instellen van de noodzakelijke
detectievelden.

EEN-
HEID
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st
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st

set

st
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4 MASTMATERIAAL - LANTAARNS - OBSERVATIECAMERA

410 MASTMATERIAAL NORMALE UREN
Het leveren en/ of aanbrengen van mastmateriaal is inclusief
aansluiten van de kabeleinden op de klemmenstroken in de

410010 353001

410020 353001

410030 353001

410040 353001

masten en de staanders.
Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00

Aanbrengen mast.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Betreft mast tbv thermicamdetector.

Hoogte mast 10,0 meter.

Mast geschikt voor montage thermicam detector
Inclusief klemmenstrook.

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL ntb

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

st
st
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st
st
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Definitief

OMSCHRIJVING

Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.
Betreft mast tbv KAR-antenne.
Hoogte mast 4,0 meter.

Mast geschikt voor montage thermicam detector
Inclusief klemmenstrook.

Materiaal: thermisch verzinkt staal
Mast afvullen met draineerzand
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen zweepmast.

Zweepmast van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: < 3,5m

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton.
Grondstukbescherming

Aanbrengen zweepmast.

Zweepmast van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 3,5-7,5m

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton.
Grondstukbescherming

Aanbrengen zweepmast.

Zweepmast van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 7,5 - 10,0 m

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

Staander afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton.
Grondstukbescherming

Aanbrengen portaal.

EEN-
HEID

st

st

st

m3

st

st
st

m3

m3

st

st
st

m3

m3

st

st
st

m3

m3
st

st

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

50,00 F

10,00 F

10,00|F

10,00|F

10,00|F

Bladnr. 30 van 119
16-02-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

10,00|L

50,00 L

5,00|L

50,00 L

10,00|L

10,00|L

10,00 L
10,00|L

10,00 L

10,00|L

10,00 L
10,00|L

10,00 L

10,00|L

10,00|L
10,00 L



=‘i‘,—w~><‘&a
Gemeente Utrecht

RAW1505-157545

Bestek 2025-SB-814

RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD- DEFICODE

NUMMER  |CODE 11213456
2

410100 353003

410110 353099
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410130 353008
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Portaal van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: <=20,0 m

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staanders afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1| |Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton.
1|Grondstukbescherming

Aanbrengen portaal.

Portaal van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: 20,0 - 28,0 m

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staanders afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1| |Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton.
1/ Grondstukbescherming

Meerprijs opzetstuk OVL

Betreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van een
opzetstuk voor OVL armatuur(en) op de besteksposten voor een
portaal en/ of zweepmast.

Maximale LPH= 12 m, maximale lengte uithouder 1,50 m.
Beschermingswijze: verzinkt en gelakt staal in de kleur RAL 7032

(of RAL kleur volgens opgave directie)

Meerprijs NBD bevestigingspunten

Betreft de meerprijs voor het aanbrengen van bevestigingspunten
(3 nivo's in 4 windrichtingen) van NBD vlaggen op de genoemde
besteksposten voor zweepmasten en/ of portalen

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Van toepassing bij een zweepmast or een lantaarn

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Neiginrichting dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen drukknopmast.

Drukknopmast t.b.v. fietsers

Inclusief klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal

Conservering
Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
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1 Mast afvullen met draineerzand

410150 353005

410160 353006

410170 |353006

410180 353006

410190 353006

410200 353007

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld
1| |Grondstukbescherming

Aanbrengen drukknopmast.

Drukknopmast t.b.v. fietsers
Inclusief klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal
Op een voetplaat.
Conservering
Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
1 Mast afvullen met draineerzand
Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld
1| |Grondstukbescherming

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn
Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns
Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns
Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns
Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen knieopzetstuk.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
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410220 353001

410230 353099

410240 353099

410250 353099

410260 353099

410270 353099

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Bevestigen m.b.v. een klemband

Aanbrengen knieopzetstuk.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2
verkeerslantaarns

Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Bevestigen m.b.v. een klemband

Aanbrengen mast.

Betreft mast met betonvoet voor tijdelijke situaties.
Inclusies transport voor aanbrengen én verwijderen.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Inclusief betonvoet

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop

Verplaatsen mast. NU
Betreft het verplaatsen van een bestaande mast.

De mast wordt in straal van 5,0 m. van de oorspronkelijk plaats
verplaatst. Inclusief daarvoor benodigde werkzaamheden met
betrekking tot het verleggen van aanwezige bekabeling.

Verplaatsen drukknopmast. NU

Betreft het verplaatsen van een bestaande drukknopmast.

De drukknopmast wordt in straal van 5,0 m. van de

oorspronkelijk plaats verplaatst. Inclusief daarvoor benodigde
werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van aanwezige

bekabeling.

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 1 staander. NU
Betreft een stabiliteitsmeting van een staander van een

zweepmast of een portaal.

De stabiliteitsmeting wordt uitgevoerd op basis van de volgende

uitgangspunten:
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.

Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie

gegeven op de levensduur van het betreffende object.

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 2 tot 5 staanders. NU
Betreft een stabiliteitsmeting van 2 tot 5 staanders van een

zweepmast of een portaal.

De stabiliteitsmeting wordt uitgevoerd op basis van de volgende

uitgangspunten:
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.

Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie

gegeven op de levensduur van het betreffende object.

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 6 tot 10 staanders.
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EEN-

OMSCHRIJVING HEID

Betreft een stabiliteitsmeting van een 6 tot 10 staanders van een |st
zweepmast of een portaal.

De stabiliteitsmeting wordt uitgevoerd op basis van de volgende
uitgangspunten:

Van de meting wordt een meetrapport geleverd.

Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.

MASTMATERIAAL AVOND/NACHT/ WEEKEND

Het leveren en/ of aanbrengen van mastmateriaal is inclusief
aansluiten van de kabeleinden op de klemmenstroken in de
masten en de staanders.

Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend

Aanbrengen mast. st
Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming st

m3

Aanbrengen mast. st
Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming st

m3

Aanbrengen mast. st
Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming st

m3

Aanbrengen mast. st
Betreft mast tbv thermicamdetector.
Hoogte mast 10,0 meter.

Mast geschikt voor montage thermicam detector st
Inclusief klemmenstrook.

Materiaal: thermisch verzinkt staal
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9 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL ntb
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
1| |Mast afvullen met draineerzand m3 0,50|L
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
1 |Grondstukbescherming st 5,00|L

411050 (353001 Aanbrengen mast. st 15,00|F
Betreft mast tbv KAR-antenne.
Hoogte mast 4,0 meter.

9 Mast geschikt voor montage thermicam detector st 15,00|L
Inclusief klemmenstrook.

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1| |Mast afvullen met draineerzand m3 1,50L
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
1/ Grondstukbescherming st 15,00L

411060 (353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F
2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: < 3,5m
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Staander afvullen met draineerzand m3 5,00|L
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
1| |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 5,00|L
1Grondstukbescherming st 5,00L

411070 |353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00 F
2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: 3,5-7,5m
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Staander afvullen met draineerzand m3 5,00L
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
1| |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton. m3 5,00|L
1 |Grondstukbescherming st 5,00|L

411080 (353002 Aanbrengen zweepmast. st 5,00|F
2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 5,00|L
Inclusief klemmenstrook
Lengte van de uithouder: 7,5 - 10,0 m
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop
1 Staander afvullen met draineerzand m3 5,00L
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
1| |Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 4
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411110 353099
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411130 353008
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Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton.

1 |Grondstukbescherming

Aanbrengen portaal.

OMSCHRIJVING

Portaal van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: <=20,0 m

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staanders afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1| |Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton.
1|Grondstukbescherming

Aanbrengen portaal.

Portaal van thermisch verzinkt staal

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: 20,0 - 28,0 m

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staanders afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.

1| |Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 4

Inclusief leveren en aanbrengen stabilisatie met cement of beton.
1 |Grondstukbescherming

Meerprijs opzetstuk OVL. ANW

Betreft de meerprijs voor het leveren en aanbrengen van een
opzetstuk voor OVL armatuur(en) op de bestekpost posten voor

een portaal en/ of zweepmast.

Maximale LPH= 12 m, maximale lengte uithouder 1,50 m.
Beschermingswijze: verzinkt en gelakt staal in de kleur RAL 7032

(of RAL kleur volgens opgave directie)

Meerprijs NBD bevestigingspunten.

Betreft de meerprijs voor het aanbrengen van bevestigingspunten
(3 nivo's in 4 windrichtingen) van NBD vlaggen op de genoemde
besteksposten voor zweepmasten en/ of portalen

Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn.
Van toepassing bij een zweepmast or een lantaarn

Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn

Neiginrichting van thermisch verzinkt staal
Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Neiginrichting dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen drukknopmast.
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Drukknopmast t.b.v. fietsers
Inclusief klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal

Conservering

Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast afvullen met draineerzand

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen drukknopmast.

Drukknopmast t.b.v. fietsers
Inclusief klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal

Op een voetplaat.

Conservering

Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast afvullen met draineerzand

Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn
Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns
Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 3 verkeerslantaarns
Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen opzetstuk.

Opzetstuk geschikt voor de montage van 4 verkeerslantaarns
Diameter opzetstuk is rond 76mm.

Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Aanbrengen knieopzetstuk.

Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

Diameter opzetstuk is rond 76mm.
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2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
1 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032
Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
3 Bevestigen m.b.v. een klemband st 5,00|L
411210 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 5,00 F
2 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 2 st 5,00|L
verkeerslantaarns
Diameter opzetstuk is rond 76mm.
2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal
1 Conservering
Kleur van de conservering: RAL 7032
Materiaal dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
3 Bevestigen m.b.v. een klemband st 5,00L
411220 (353001 Aanbrengen mast. st 5,00 F
Betreft mast met betonvoet voor tijdelijke situaties.
Inclusies transport voor aanbrengen én verwijderen.
1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 5,00|L
Inclusief klemmenstrook
Inclusief betonvoet
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
3 Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
411230 |353099 Verplaatsen mast. ANW st 5,00 F
Betreft het verplaatsen van een bestaande mast.
De mast wordt in straal van 5,0 m. van de oorspronkelijk plaats
verplaatst. Inclusief daarvoor benodigde werkzaamheden met
betrekking tot het verleggen van aanwezige bekabeling.
411240 |353099 Verplaatsen drukknopmast. ANW st 5,00 F
Betreft het verplaatsen van een bestaande drukknopmast.
De drukknopmast wordt in straal van 5,0 m. van de
oorspronkelijk plaats verplaatst. Inclusief daarvoor benodigde
werkzaamheden met betrekking tot het verleggen van aanwezige
bekabeling.
411250 (353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 1 staander. NU st 5,00|F
Betreft een stabiliteitsmeting van een staander van een st 5,00L
zweepmast of een portaal.
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.
Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.
411260 (353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 2 tot 5 staanders. NU |st 5,00 F
Betreft een stabiliteitsmeting van een staander van een st 5,00L
zweepmast of een portaal.
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.
Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie
gegeven op de levensduur van het betreffende object.
411270 (353099 Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 6 tot 10 staanders. st 5,00 F

NU
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Betreft een stabiliteitsmeting van een staander van een
zweepmast of een portaal.
Van de meting wordt een meetrapport geleverd.

Op basis van de meting wordt - indien van toepassing - garantie

gegeven op de levensduur van het betreffende object.
CONSERVEREN MASTMATERIAAL NORMALE UREN

Conserveren mast.

Betreft conserveren drukknopmast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Mast
Betreft drukknopmast.
Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren mast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Mast

Betreft universeelmast ten behoeve van verkeerslantaarn(s).
Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren mast.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Mast

Betreft combimast OVL/VRI.

Betreft conserveren tot 2,25 m.

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren mast.
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Mast

Betreft combimast OVL/VRI.
Betreft compleet conserveren.
Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren zweepmast (ligger en staander).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
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Zweepmast

Betreft complete zweepmast (lengte ligger < 8,0 m.).

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren zweepmast (ligger en staander).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Zweepmast

Betreft complete zweepmast (lengte ligger 8,0-12,0 m.).

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Portaal

Betreft compleet portaal (lengte ligger < 16,0 m.).

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Portaal

Betreft compleet portaal (lengte ligger 16,0-20,0 m.).

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Portaal

Betreft compleet portaal (lengte ligger > 20,0 m.).

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren neiginrichting. NU
Betreft conserveren neiginrichting.
Inclusief het reinigen.
Natlaksysteem.

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.
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Conserveren knieopzetstuk. NU
Betreft conserveren knieopzetstuk.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Conserveren opzetstuk 1-voudig. NU
Betreft conserveren opzetstuk 1-voudig.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Conserveren opzetstuk 2-voudig. NU
Betreft conserveren opzetstuk 2-voudig.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Conserveren opzetstuk 3-voudig. NU
Betreft conserveren opzetstuk 3-voudig.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Conserveren opzetstuk 4-voudig. NU
Betreft conserveren opzetstuk 4-voudig.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Natlaksysteem.
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

CONSERVEREN MASTMATERIAAL
AVOND/NACHT/WEEKEND

Conserveren mast.
Betreft conserveren drukknopmast.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Mast
Betreft drukknopmast.
Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9| |Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

Conserveren mast.
Betreft conserveren mast.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Mast

Betreft universeelmast ten behoeve van verkeerslantaarn(s).

Natlaksysteem
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
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Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.
Betreft conserveren mast.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Mast

Betreft combimast OVL/VRI.
Betreft conserveren tot 2,25 m.
Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluiken dienen te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.
Betreft conserveren mast.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Mast

Betreft combimast OVL/VRI.
Betreft compleet conserveren.
Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren zweepmast (ligger en staander).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Zweepmast

Betreft complete zweepmast (lengte ligger < 8,0 m.).

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren zweepmast (ligger en staander).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Zweepmast

Betreft complete zweepmast (lengte ligger 8,0-12,0 m.).

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.

Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te

worden herplaatst.

Conserveren mast.

Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.

Portaal

Betreft compleet portaal (lengte ligger < 16,0 m.).

Natlaksysteem

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.

Inclusief alle benodigdheden.
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9| |Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

Conserveren mast.
Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Portaal
Betreft compleet portaal (lengte ligger 16,0-20,0 m.).
Natlaksysteem
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9| |Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

Conserveren mast.
Betreft conserveren portaal (ligger en staanders).
Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Portaal
Betreft compleet portaal (lengte ligger > 20,0 m.).
Natlaksysteem
Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

9| |Mastluik dient te worden verwijderd en na droging weer te
worden herplaatst.

Conserveren neiginrichting. ANW

Betreft conserveren neiginrichting.

Inclusief het reinigen.

Natlaksysteem.

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Conserveren knieopzetstuk. ANW

Betreft conserveren knieopzetstuk.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Conserveren opzetstuk 1-voudig. NU

Betreft conserveren opzetstuk 1-voudig.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Conserveren opzetstuk 2-voudig. ANW

Betreft conserveren opzetstuk 2-voudig.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

Conserveren opzetstuk 3-voudig. ANW

Betreft conserveren opzetstuk 3-voudig.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

st
st

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00 F

5,00/F

5,00|F

5,00 F

5,00 F

5,00|F

5,00/F

Bladnr. 43 van 119
16-02-2026

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

5,001

5,001

5,001

5,001

5,001

5,001

5,001



=‘i‘,—w~><‘&a
Gemeente Utrecht

RAW1505-157545

Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

413150 342099

414

414010 354001

414020 354001

414030 354001

414040 354001

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Conserveren opzetstuk 4-voudig. ANW

Betreft conserveren opzetstuk 4-voudig.

Inclusief het reinigen en verwijderen van aanwezige stickers.
Natlaksysteem.

Kleur van de conservering: conform huidige kleurstelling.
Inclusief alle benodigdheden.

VERKEERSLANTAARNS NORMALE UREN
Het leveren en/ of aanbrengen van verkeerslantaarns voorzien
van inwendig aangebrachte sjablonen; dit geldt ook voor de

secundaire lantaarns. Tevens dienen de verkeerslantaarns te zijn

voorzien van niet gekleurde lenzen. D.w.z. lenzen zonder
kleurfilter.

Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in de
unimast/zweep/portaal.

Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Enkellichts verkeerslantaarn

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Enkellichts verkeerslantaarn

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
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2 Lens met een diameter van 200 mm
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414060 354001

414070 |354001

414080 354001
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9 Sjabloonfiguren: Zie 35.46.03 lid 10 voor details
6| |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Enkellichts verkeerslantaarn

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.

6| |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Enkellichts verkeerslantaarn
Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.
Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren: Zie 35.46.03 lid 10 voor details

6| |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft lantaarn voor montage op mast.
Tweelichts verkeerslantaarn
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: voetganger

6| |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast.

Tweelichts verkeerslantaarn

Met geintegreerde akoestische signaalgever. Inclusief

geintegreerde bewaking van het akoestische signaal. Inclusief het

in samenspraak met de opdrachtgever instellen van de
signaalgever.
Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm

9 Sjabloonfiguren: voetganger

6| |Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft onderlicht voor montage aan mast.

Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
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Lens met een diameter van 90 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.

Lamptype: LED 42V

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft onderlicht met WTV voor montage aan mast.
Vierlichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel

voorzien van gele langsstrepen.
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 90 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.

Lamptype: LED 42V

Aanbrengen tram/buslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

Tram/buslantaarn

Voor maximaal 3 richtingen: conform opgave directie.
- rechtsaf

- rechtdoor

- linksaf

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
Lichten met een lensdiameter van 300 mm
Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 200 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
Lichten met een lensdiameter van 200 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild
Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
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Lichten met een lensdiameter van 200 mm
Kleur achterzijde: RAL 7032
Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn.
Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032
Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen drukknopschakelaar.
Betreft drukknopschakelaar voor fietser met wachtsignaal.
Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal

Wachtsignaal wordt aangestuurd vanuit de CCOL applicatie d.m.v.
een parallelle uitgang (zie I/O lijst) in de verkeersregelautomaat.
Type: aanrakingsgevoelige drukknop, met fietssjabloon voorzien

van het logo van de Gemeente Utrecht.
Aanbrengen drukknopschakelaar.
Betreft drukknopschakelaar voor voetganger.

Drukknopschakelaar

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft drukknopschakelaar voorzien van sleutelschakelaar.

Drukknopschakelaar
voorzien van sleutelschakelaar.

Aanbrengen drukknopschakelaar.
Betreft drukknopschakelaar voorzien van paslezer.
Drukknopschakelaar

voorzien van paslezer.
Paslezer type AXIS A1001. Inclusief alle bevestigings- en
aansluitmaterialen.

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Type aanduiding: sticker
Afbeelding: fietsers

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Type aanduiding: sticker

Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

Piézo pieper

Aanbrengen en monteren pi€zo pieper. inclusief stuur unit.

Merk Voptik (artikelnummers 03425755 en 03425751)
Monteren speaker in verkeerslantaarn.

Inclusief aansluitsnoer.

Aansturing vanuit de software.

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.
Codering bij verkeerslantaarn
Zie 35.45.01

Blinderen lantaarn

Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. (laag)
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Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm

Blinderen lantaarn
Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. (hoog)
Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm

VERKEERSLANTAARNS AVOND/NACHT/ WEEKEND

Het leveren en/ of aanbrengen van verkeerslantaarns voorzien
van inwendig aangebrachte sjablonen; dit geldt ook voor de
secundaire lantaarns. Tevens dienen de

verkeerslantaarns te zijn voorzien van niet gekleurde lenzen.
D.w.z. lenzen zonder kleurfilter.

Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in de
unimast/zweep/portaal.

Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Enkellichts verkeerslantaarn

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Enkellichts verkeerslantaarn

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 200 mm

Sjabloonfiguren: Zie 35.46.03 lid 10 voor details

Lamptype: LED klasse II
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Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Enkellichts verkeerslantaarn

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.
Enkellichts verkeerslantaarn

Betreft een voorwaarschuwing voor BUS of TRAM.

Inclusief aansluitsnoer type RTPR 42v, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 300 mm
Sjabloonfiguren: Zie 35.46.03 lid 10 voor details
Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft lantaarn voor montage op mast.
Tweelichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast.

Tweelichts verkeerslantaarn

Met geintegreerde akoestische signaalgever. Inclusief

geintegreerde bewaking van het akoestische signaal. Inclusief het

in samenspraak met de opdrachtgever instellen van de
signaalgever.

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
Lens met een diameter van 200 mm
Sjabloonfiguren: voetganger

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft onderlicht voor montage aan mast.
Drielichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel
voorzien van gele langsstrepen.

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 90 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.

Lamptype: LED 42V
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Aanbrengen verkeerslantaarn.
Betreft onderlicht met WTV voor montage aan mast.
Vierlichts verkeerslantaarn

Inclusief aansluitsnoer type: RTPR 42V, oranje buitenmantel

voorzien van gele langsstrepen.
Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 9017
Lens met een diameter van 90 mm

Sjabloonfiguren: volle lens of sjabloon volgens opgave directie.

Lamptype: LED 42V

Aanbrengen tram/buslantaarn.

Betreft lantaarn voor montage op mast of aan neiginrichting.

Tram/buslantaarn

Voor maximaal 3 richtingen: conform opgave directie.
- rechtsaf

- rechtdoor

- linksaf

Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

Lens met een diameter van 300 mm

Lamptype: LED klasse II

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
Lichten met een lensdiameter van 300 mm
Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten
Lichten met een lensdiameter van 200 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 2 lichten
Lichten met een lensdiameter van 200 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
Lichten met een lensdiameter van 200 mm
Kleur achterzijde: RAL 7032

Voorzien van retroreflecterende rand
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Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. tram/buslantaarn.

Achtergrondschild

Geschikt voor een verkeerslantaarn met 1 licht
Lichten met een lensdiameter van 300 mm

Kleur achterzijde: RAL 7032

OMSCHRIJVING

Voorzien van retroreflecterende rand

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft drukknopschakelaar voor fietser met wachtsignaal.
Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal

Wachtsignaal wordt aangestuurd vanuit de CCOL applicatie d.m.v.
een parallelle uitgang (zie I/O lijst) in de verkeersregelautomaat.
Type: aanrakingsgevoelige drukknop, met fietssjabloon voorzien
van het logo van de Gemeente Utrecht.

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft drukknopschakelaar voor voetganger.
Drukknopschakelaar

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft drukknopschakelaar voorzien van sleutelschakelaar.
Drukknopschakelaar

voorzien van sleutelschakelaar.

Aanbrengen drukknopschakelaar.

Betreft drukknopschakelaar voorzien van paslezer.
Drukknopschakelaar

voorzien van paslezer.
Paslezer type AXIS A1001. Inclusief alle bevestigings- en
aansluitmaterialen.

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.

Type aanduiding: sticker
Afbeelding: fietsers

Aanbrengen aanduiding bij drukknop.

Type aanduiding: sticker
Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen

Piézo pieper. ANW
Aanbrengen en monteren pi€zo pieper. inclusief stuur unit.
Merk Voptik (artikelnummers 03425755 en 03425751)

Monteren speaker in verkeerslantaarn.

Inclusief aansluitsnoer.

Aansturing vanuit de software.

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn.

Codering bij verkeerslantaarn

Zie 35.45.01

Blinderen lantaarn unimast. ANW

Aanbrengen van blindplaten op de lens van een lantaarn. (laag)
Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm

Blinderen lantaarn zweep/ portaal. ANW
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Maximaal 3 lichten, doorsnede 200 en/ of 300mm

416 OBSERVATIECAMERA NORMALE UREN
Het leveren en/ of aanbrengen van een observatiecamera.
Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in de
mast of staander.
Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00

416010 (352099 Leveren observatiecamera st 5,00|F
Betreft leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar st 5,00|L
opleveren van een observatiecamera.
Incl. benodigde rvs-bevestigingsmiddelen zoals beugels en
toehoren.
Communicatie via TCP/IP via het modem in de TLC.

417 OBSERVATIECAMERA AVOND/NACHT/WEEKEND
Het leveren en/ of aanbrengen van een observatiecamera.
Inclusief monteren aansluitsnoer op de klemmenstrook in de
mast of staander.
Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend.

417010 (352099 Leveren observatiecamera st 5,00 F
Betreft leveren, aanbrengen, aansluiten en bedrijfsklaar st 5,00|L
opleveren van een observatiecamera.
Incl. benodigde rvs-bevestigingsmiddelen zoals beugels en
toehoren.
Communicatie via TCP/IP via het modem in de TLC.

418 MASTMATERIAAL HERGEBRUIK NORMALE UREN
Onderstaande mastmateriaal betreft mastmateriaal, waarbij de
masten die afkomstig zijn van andere locatie, worden
gecontroleerd op o.a. juiste wanddikte en vervolgens opnieuw
worden geconserveerd.

Het leveren en/ of aanbrengen van mastmateriaal is inclusief
aansluiten van de kabeleinden op de klemmenstroken in de
masten en de staanders.

Uitvoering tijdens: 07u00- 19u00

418010 353001 Aanbrengen mast. st 80,00 F
1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 80,00 L
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal
1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop
1| |Mast afvullen met draineerzand m3 8,00L
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
1Grondstukbescherming st 80,00 /L

418020 353001 Aanbrengen mast. st 20,00|F
1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 20,00L
Inclusief klemmenstrook
2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032
Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

2 Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop
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Mast afvullen met draineerzand
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen drukknopmast.

Drukknopmast t.b.v. fietsers
Inclusief klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal
Conservering

Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Mast afvullen met draineerzand
Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

MASTMATERIAAL HERGEBRUIK
AVOND/NACHT/WEEKEND

Onderstaande mastmateriaal betreft mastmateriaal, waarbij de
masten die afkomstig zijn van andere locatie, worden
gecontroleerd op o.a. juiste wanddikte en vervolgens opnieuw

worden geconserveerd.

Het leveren en/ of aanbrengen van mastmateriaal is inclusief
aansluiten van de kabeleinden op de klemmenstroken in de

masten en de staanders.
Uitvoering tijdens: 19u00-07u00 en in het weekend

Aanbrengen mast.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

EEN-
HEID
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st
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m3

st

st
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m3
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st
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Bladnr. 53 van 119
16-02-2026
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Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
2 Mast voorzien van 1 gat t.b.v. een drukknop

1

419030 353001

419040 353005

Mast afvullen met draineerzand
Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen mast.

Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk
Inclusief klemmenstrook

Materiaal: thermisch verzinkt staal

Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:
Kleur van de conservering: RAL 7032

Mast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.
Mast voorzien van 2 gaten t.b.v. een drukknop
Mast afvullen met draineerzand

Schoon zand tot 10cm boven maaiveld.
Grondstukbescherming

Aanbrengen drukknopmast.

Drukknopmast t.b.v. fietsers
Inclusief klemmenstrook

Mast van thermisch verzinkt staal
Conservering

Drukknopmast dient gepoedercoat aangeleverd te worden.

Mast afvullen met draineerzand
Schoonzand tot 10 cm boven maaiveld
Grondstukbescherming

EEN-
HEID

m3

st

st
st

m3

st

st
st

m3

st

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

5,00|F

5,00 F
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RAW1505-157545 Bestek 2025-SB-814 Bladnr. 55 van 119
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

5 SLEUVEN EN GRONDWERK
Grondsoorten gescheiden ontgraven in soort en kwaliteit.
Ontgraving in den droge.

Voor alle grondroerende werkzaamheden is de CROW 400
publicatie van toepassing inclusief de geldende
beheersmaatregelen zoals PBM 's en DLP 'er (zie paragraaf 49).

Uitgangspunt bij het werken zonder veiligheidsklasse is dat
gewerkt moet worden onder "basishygiéne" zoals beschreven in
de CROW 400. Bij werken die niet in een veiligheidsklasse vallen
zijn er geen expliciete aanvullende eisen ten aanzien van
veiligheid en gezondheid daar waar het gaat om
verontreinigingen. De werkzaamheden op zichzelf brengen wel
met zich mee dat er sprake is van een minimaal niveau van
beheersing, oftewel basishygiéne. Enkele voorbeelden hiervan
zijn het scheiden van mens en bron (bijvoorbeeld voorkomen
stofvorming) en het toepassen van persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals veiligheidsschoenen,
gehoorbescherming bij lawaai > 80 dbA, helm bij gevaar voor
vallende voorwerpen, gebruik van handschoenen indien contact
met huid moet worden voorkomen, dragen van een overall voor
het beschermen van kleding of huid, niet eten en drinken op de
werkplek, schoenen en overall schoonmaken van aanhangend vuil
en niet met de vuile overall in de cabine en eetgelegenheden,
e.d. Verder mag een bepaalde minimale basiskennis worden
verwacht bij de betrokken medewerkers, enige voorbeelden
hiervan zijn opgenomen in module 5 van de CROW 400.

Per deelproject verstrekt de opdrachtgever informatie over de
aard en de mate van de eventueel aanwezige verontreiniging. De
opdrachtnemer dient met zijn prijsvorming rekening te houden
dat de hoeveelheden resultaatverplichting op meerdere locaties
plaats kunnen vinden en niet altijd aaneengesloten uitgevoerd
kunnen worden tenzij anders vermeld in de bestekpost.

510 SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND: ONDER DE
INTERVENTIEWAARDE

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale werkdagen van
07u00 tot en met 19u00

510010 /100501 Inzetten van werknemer. uur 200,00(F
Betreft inzet DLP'er

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

9 Overeenkomstig publicatie CROW 400 en de geldende
beheersmaatregelen.

1 Werknemers: 1

510020 240199 Graven proefsleuf. NU st 40,00|F
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Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

510030 |240299

510040 240299

510050 240299

510060 240199

510070 |240199

510080 240199

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Situering: proefsleuven graven binnen het werkgebied
Werken onder: Basishygiéne

Grondsoorten gescheiden ontgraven.

Gemiddelde lengte 2m.

Gemiddelde diepte tot 1m.

Gemiddelde breedte 0,3m

Sleuf dient terug aangevuld te worden.

Sleufbedekking verwijderen, betreft: tegels en klinkerbestrating.
Sleuf terug aanvullen en verdichten.

Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen.

Graven en aanvullen sleuf. NU

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

Graven en aanvullen sleuf. NU

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-mechanisch
graven niet toegestaan

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. NU

Werken onder: Basishygiéne

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet de
inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of handmatig
dan wel machinaal gegraven kan en mag worden.

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig . NU

Werken onder veiligheidsklasse: 'Oranje niet vliuchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
510020 t/ 510050

Toeslag gr ontgraven kl.'Rood niet viuchtig '. NU

Werken onder veiligheidsklasse: 'Rood niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
510020 t/ 510050

Toeslag gr.ontgraven kl."Zwart niet vluchtig '. NU

Werken onder veiligheidsklasse: 'Zwart niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
510020 t/ 510050

EEN-
HEID

RA/NS

Bladnr. 56 van 119
16-02-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

1.600,00 F

1.600,00 F

1.600,00 F
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510090 (101299 Aan/afvoer Deco-unit. NU keer

510100 101299

511

511010 |240199

511020 |240299

Het aanvoeren en op een later tijdstip afvoeren van een Deco-
unit.

Van toepassing op alle werkzaamheden genoemd in de posten
410t/m 413.

Ter beschikking stellen Deco-unit. NU dag
Betreft: het aansluiten, instandhouden en afkoppelen

van de Decotaminatie-unit t.b.v. werkzaamheden die

worden verricht met verontreinigde grond . Het verontreinigde
terrein dient uitsluitend via deze voorziening betreden en verlaten
te kunnen worden. Kleedgelegenheid met een "schoon- ", een
"nat-" en een "vuil- " compartiment. Het

wascomponent dient met een "vuile- " en een "schone-

" douche te zijn ingericht. Afmeting, inrichting en
opvang/afvoer water ter keuze opdrachtnemer. De
decontaminatie-eenheid aansluiten op water en

elektriciteit (220 V), conform betreffende
installatievoorschriften. De opdrachtnemer draagt zorg voor
het schoonhouden, elektrisch verlichten, het waswater,

zeep en schone handdoeken. Het vrijgekomen

gezuiverde water afvoeren c.q. lozen op de riolering.

Inclusief kosten voor water en elektriciteit.

Overblijvende materialen vervoeren naar een inrichting

met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Vervoer en acceptatiekosten

zijn voor rekening van opdrachtnemer.

Van toepassing op alle werkzaamheden genoemd in de posten
410 t/m 413.

SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND: ONDER DE
INTERVENTIEWAARDE

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale werkdagen van
19u00 tot 07u00 en in het weekend.

Graven proefsleuf. ANW st
Situering: proefsleuven graven binnen het werkgebied

Werken onder: Basishygiéne

Grondsoorten gescheiden ontgraven.

Gemiddelde lengte 2m.

Gemiddelde diepte tot 1m.

Gemiddelde breedte 0,3m

Sleuf dient terug aangevuld te worden.

Sleufbedekking verwijderen, betreft: tegels en klinkerbestrating.
Sleuf terug aanvullen en verdichten.

Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw
aanbrengen.

Graven en aanvullen sleuf. ANW m
Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

RA/NS

Bladnr. 57 van 119
16-02-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

5,00 F

8,00 F

10,00 F

400,00 |F
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Status: Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

511030 |240299

511040 (240299

511050 (240199

511060 (240199

511070 |240199

Graven en aanvullen sleuf. ANW

Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-mechanisch
graven niet toegestaan

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. ANW

Werken onder: Basishygiéne

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet de
inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of handmatig
dan wel machinaal gegraven kan en mag worden.

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

Toeslag gr.ontgr. kl. 'Oranje niet vliuchtig '. ANW

Werken onder veiligheidsklasse: 'Oranje niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
511010 t/ 511040

Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet viuchtig '. ANW

Werken onder veiligheidsklasse: 'Rood niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
511010 t/ 511040

Toeslag gr. ontgr. kl.'Zwart niet vliuchtig '. ANW

Werken onder veiligheidsklasse: 'Zwart niet viuchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
511010 t/ 511040

RA/NS

Bladnr. 58 van 119

16-02-2026

EEN- | HOEVEELHEID HOEVEELHEID

HEID  |RESULTAATS- TER

VERPLICHTING INLICHTING

m 400,00 |F

m 400,00 |F

m 200,00 |F

m 200,00|F

m 270,00 |F
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RAW1505-157545 Bestek 2025-SB-814 Bladnr. 59 van 119
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

512 SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND: BOVEN DE
INTERVENTIEWAARDE

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale werkdagen van
07u00 tot en met 19u00.

Voor de onderstaande werkzaamheden in sterk verontreinigde
grond (>interventiewaarde) gelden daarnaast nog de volgende
uitgangspunten:

-De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een BRL-
7000, protocol 7004 gecertificeerd en erkend bedrijf.
-Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder toezicht en
begeleiding van een onafhankelijk milieukundig begeleider (BRL-
6000, protocol 6001 gecertificeerd en erkend). De milieukundig
begeleider wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
De opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn met de
implicaties hiervan en hiermee rekening te houden in diens
uitvoeringsmethodiek (productie ligt lager).

-Minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dienen
deze door de opdrachtnemer gemeld te worden gemeld bij de
Omgevingsdienst regio Utrecht.

-Direct na het bereiken van de einddiepte dient ook een
eindmelding te worden verricht door de opdrachtnemer bij de
Omgevingsdienst regio Utrecht.

-De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige afstemming tussen
moment van uitvoering van de werkzaamheden en aanwezigheid
milieukundig begeleider.

-De gemeente verzorgt de BUS melding of saneringsplan.

512010 240299 Graven en aanvullen sleuf. NU m 250,00(F
Werken onder: Basishygiéne
T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
mKunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de m 250,00L
tekst "verkeerslichten".

512020 240299 Graven en aanvullen sleuf. NU m 250,00(F
Werken onder: Basishygiéne
T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-mechanisch
graven niet toegestaan
Sleufdiepte: tot 1,0m
Sleufbreedte: 0,3m
Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.
Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de |m 250,00/L
tekst "verkeerslichten".

512030 240299 Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. NU m 250,00(F
Werken onder: Basishygiéne
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Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

512040 (240199

512050 |240199

512060 240199

513

513010 240299

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet de
inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of handmatig
dan wel machinaal gegraven kan en mag worden.

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig . NU

Werken onder veiligheidsklasse: 'Oranje niet vliuchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
512010 t/ 512030

Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet viuchtig '. NU

Werken onder veiligheidsklasse: 'Rood niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
512010 t/ 512030

Toeslag grond ontgr. kl."Zwart niet vluchtig . NU

Werken onder veiligheidsklasse: 'Zwart niet vluchtig '
Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
512010 t/ 512030

SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND: BOVEN DE
INTERVENTIEWAARDE

Betreft grondwerkzaamheden gedurende normale werkdagen van
19u00 tot 07u00 en in het weekend.

Voor de onderstaande werkzaamheden in sterk verontreinigde
grond (>interventiewaarde) gelden daarnaast nog de volgende
uitgangspunten:

-De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een BRL-
7000, protocol 7001 gecertificeerd en erkend bedrijf.
-Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder toezicht en
begeleiding van een onafhankelijk milieukundig begeleider (BRL-
6000, protocol 6001 gecertificeerd en erkend). De milieukundig
begeleider wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
De opdrachtnemer wordt geacht op de hoogte te zijn met de
implicaties hiervan en hiermee rekening te houden in diens
uitvoeringsmethodiek (productie ligt lager).

-Minimaal 5 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dienen
deze door de opdrachtnemer gemeld te worden gemeld bij de
Omgevingsdienst regio Utrecht

-Direct na het bereiken van de einddiepte dient ook een
eindmelding te worden verricht door de opdrachtnemer bij de
Omgevingsdienst regio Utrecht.

-De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige afstemming tussen
moment van uitvoering van de werkzaamheden en aanwezigheid
milieukundig begeleider.

-De gemeente verzorgt de BUS melding of saneringsplan.

Graven en aanvullen sleuf. ANW
Werken onder: Basishygiéne

RA/NS

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

m 250,00 F
m 250,00 F
m 250,00 F
m 5,00 F

Bladnr. 60 van 119
16-02-2026
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513020 (240299

513030 (240299

513040 240199

513050 (240199

513060 240199

514

514010 240299

514020 (240299

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de
tekst "verkeerslichten".

Graven en aanvullen sleuf. ANW m
Werken onder: Basishygiéne

T.b.v nieuwe kabel/ verwijderen bestaande kabel-mechanisch
graven niet toegestaan

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Betreft nieuw kabel- of leidingtracé, te voorzien van kunststof
afdekmateriaal.

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de |m
tekst "verkeerslichten".

Graven en aanv.n sleuf t.b.v HDPE buis. ANW m
Werken onder: Basishygiéne

Op basis van de tekeningen en het gestelde in deel 3 moet de
inschrijver bepalen hoeveel meter het betreft en of handmatig

dan wel machinaal gegraven kan en mag worden.

Sleufdiepte: tot 1,0m

Sleufbreedte: 0,3m

Tijdens het aanvullen afdekmateriaal leveren en aanbrengen.
Kunststofband in de kleuren rood, geel en groen met daarop de |m
tekst "verkeerslichten".

Toeslag gr.ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. ANW m
Werken onder veiligheidsklasse: 'Oranje niet vliuchtig '

Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
513010 t/ 513030

Toeslag gr.ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. ANW m
Werken onder veiligheidsklasse: 'Rood niet vluchtig '

Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
513010 t/ 513030

Toeslag gr.ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig '. ANW m
Werken onder veiligheidsklasse: 'Zwart niet vluchtig '

Toeslag van toepassing op de samengestelde besteksposten:
513010 t/ 513030

BESTRATING NORMALE UREN
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND:
Voor alle voorkomende soorten

Opnemen sleufbedekking-tegels. NU m2
Betontegels 0,30x0,30m, dikte ten hoogste 50mm.

Breedte gemiddeld 0,6m.

Opnemen sleufbedekking-straatstenen. NU m2

Straatklinkers.
Breedte gemiddeld 0,6m.

RA/NS
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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200,00 |F
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Versie:
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CODE 112/3/4/5/6
240299
241108
1
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1
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9
9
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3
1
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1
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16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding. NU
Breedte gemiddeld 0,4m.

Dikte ca. 0,05m

Gebonden funderingslaag ca. 0,20m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend
verwerkingsbedrijf.

Opnemen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,30 m

Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels. NU

Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatstenen

Deze post dient tevens gebruikt te worden voor het tijdelijk
dichtstraten als gevolg van de werkzaamheden in post 514030.
Breedte gemiddeld 0,6m.

Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

Herstellen sleufbedekking -graszoden
Breedte gemiddeld: 0,30 m
De zoden na het leggen aandrukken

Verwijderen afdekmateriaal (klinkers). NU
Resultaatsverplichting omvat:

- verwijderen klinkers- afvoeren klinkers

- klinkers vervallen aan de opdrachtnemer
- Inclusief afvoeren afdekmateriaal

- exclusief grondwerk.

Aanbrengen tegelplateau. NU
Betreft het aanbrengen van een tegelplateau conform deel 3
artikel 35.16.01 lid 12.

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag

verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

Laagdikte gemiddeld 50mm. Ten minste 40mm en ten hoogste
60mm.

Straatzand

Aanbrengen straatlaag.
Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

Op het maaiveld
Straatzand

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.
Op straatlaag

Profiel 100 x 200 mm recht

Profiel 100 x 200mm hoekstuk

EEN-
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0

Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-  |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID | RESULTAATS- TER
NUMMER | CODE 112134]5]6 VERPLICHTING INLICHTING
514100 (240299 Kosten WION st 80,00|F

Doorberekenen van de kosten die per aanvraag in rekening
worden gebracht door het Kadaster.

Exclusief de kosten gemaakt door de opdrachtnemer; deze
worden geacht in de besteksposten te zijn inbegrepen.

515 BESTRATING AVOND/NACHT/WEEKEND
MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT GROND:
Voor alle voorkomende soorten

515010 (240299 Opnemen sleufbedekking-tegels. ANW m2 200,00 F
Betontegels 0,30x0,30m, dikte ten hoogste 50mm.
Breedte gemiddeld 0,6m.

515020 240299 Opnemen sleufbedekking-straatstenen. ANW m2 200,00 F
Straatklinkers.
Breedte gemiddeld 0,6m.

515030 (240299 Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding. ANW m2 200,00 F
Breedte gemiddeld 0,4m.
Dikte ca. 0,05m
Gebonden funderingslaag ca. 0,20m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkend

verwerkingsbedrijf.
515040 241108 Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 100,00 F
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
515050 240299 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels. ANW m2 200,00 F

Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

515060 (240299 Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatsten. ANW m2 200,00 F
Deze post dient tevens gebruikt te worden voor het tijdelijk
dichtstraten als gevolg van de werkzaamheden in post 515030.
Breedte gemiddeld 0,6m.
Dichtstraten in oorspronkelijk verband.

515070 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 100,00 F
1 Breedte gemiddeld: 0,30 m
1 |De zoden na het leggen aandrukken

515080 (263199 Verwijderen afdekmateriaal (klinkers) m 50,00 F
Resultaatsverplichting omvat:
- verwijderen klinkers- afvoeren klinkers
- klinkers vervallen aan de opdrachtnemer
- Inclusief afvoeren afdekmateriaal
- exclusief grondwerk.

515090 (241199 Aanbrengen tegelplateau. NU st 1,00 F
Betreft het aanbrengen van een tegelplateau conform deel 3
artikel 35.16.01 lid 12.

515091 (800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 50,001
verhardingslaag.

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
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Versie: 1.0

Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

9 Laagdikte gemiddeld 50mm. Ten minste 40mm en ten hoogste
60mm.
9 Straatzand m3 2,50L
515092 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 50,001

Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

3 Op het maaiveld
1 Straatzand m3 2,50L

515093 (831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,001
Betreft tegelplateau rondom verkeersregeltoestel.
1 Op straatlaag
5 Profiel 100 x 200 mm recht st 8,00 L
Profiel 100 x 200mm hoekstuk st 2,00|L
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6
600
600010 262101
1
1
211
1
600020 242111
6
2
1
18
600030 242112
9
8
9
600040 242151
1
601
601010 262101
1
1
211

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

KABELS & LEIDINGEN, MANTELBUIS

LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN NORM UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00.

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft het leveren en aanbrengen van een mantelbuis in sleuf.

Kleur grijs.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.
Ten behoeve van te leggen kabel(s)

PVC-buis grijs - klass SN8.

Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
Rechte buis. Gemiddelde lengte 10,0 m.
Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap

Inclusief intrekken kabels.

Maken horizontaal gestuurde boring: PE.

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.

Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunning, afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Grondsoort: losse grond.
Buis, materiaal: PE-SDR 17.
Mantelbuis

Enkelvoudige buis

Nominale diameter: 125 mm

Maken horizontaal gestuurde boring: staal.

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.

Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunning, afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Grondsoort: vaste grond.

Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S235

Buitendiameter: 125 mm
Fabriekstandaarlengte toepassen.

Maken soloboring.

Toe te passen bij kleine onderdoorgang of obstakel
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Grondsoort: vaste grond
Diameter 65 mm

LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN AV/NA/WE
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.

Aanbrengen kabelbuis.

Betreft het leveren en aanbrengen van een mantelbuis in sleuf.

Kleur grijs.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende avond/nacht/weekend.
Ten behoeve van te leggen kabel(s)

PVC-buis grijs - klass SN8.

Nominale middellijn kabelbuis: 125 mm
Rechte buis. Gemiddelde lengte 10,0 m.

EEN-
HEID

st

st

st
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Versie: 1.0

Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st
Inclusief intrekken kabels.

601020 (242111 Maken horizontaal gestuurde boring: PE. m

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.

Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunning, afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende avond/nacht/weekend.

Grondsoort: losse grond.
6 Buis, materiaal: PE-SDR 17. m
2 Mantelbuis
1 Enkelvoudige buis
18| |Nominale diameter: 125 mm

601030 (242112 Maken horizontaal gestuurde boring: staal. m

Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.
Inclusief het aanleveren van een boorplan.

Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunning, afzetting,
ontgraving en eventuele bronbemaling.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende avond/nacht/weekend.

Grondsoort: vaste grond.
9 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S235 m
8 Buitendiameter: 125 mm
9 Fabrieksstandaardlengte toe passen.

601040 242151 Maken soloboring. m

Toe te passen bij kleine onderdoorgang of obstakel.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende avond/nacht/weekend.

Grondsoort: vaste grond
1 Diameter 65 mm m

610 KABELS EN LEIDINGEN NORMALE UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00.

610010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m

Betreft leveren grondkabel 4x1,5mmz2.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
1 4-aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

610020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m

Betreft leveren grondkabel 8x1,5mmz2.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m
buitenmantel: grijs
1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2 8 aderige kabel
1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
1| |Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

RA/NS

Bladnr. 66 van 119
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610030 (266001

610040 266001

610050 (266001

610060 (266002

610070 (266002

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft leveren grondkabel 8x1,5mmz2.

T.b.v. voetgangerslantaarn met geintegreerd akoestisch signaal.

Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
8 aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft leveren grondkabel 12x1,5mm2.

T.b.v. wachttijdvoorspellers.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Betreft leveren grondkabel 16x1,5mm?2.
Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

Inclusief aansluiten.
Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

EEN-
HEID

RA/NS
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Definitief

OMSCHRIJVING

4-aderige grondkabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2
Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft leveren grondkabel 4x21,5mm2.

T.b.v. voeding RLC/detectiecamera of andere objecten die
middels 230V gevoed dienen te worden.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 2,5 mm2

Aderkleuren conform NEN1010

Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

Leveren en aanbrengen HDPE-buis. NU

Betreft het aanbrengen van HDPE-buis.

Ten behoeve van te leggen kabel(s): toekomstig in te blazen
glasvezel.

PVC-buis: HDPE (rood)

Nominale middellijn kabelbuis: 40mm

Zie deel 3: 26 02 08.

Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel.
Inclusief levering, afmonteren en testrapport.
Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode
Aantal tubes: 4

Aantal vezels per tube: 6

Buitenmantel: MDPE

Centraal element: Glasepoxy

Vezeltype: singel-mode

Specificatie vezels: 24 vezels

Tight secundaire coating

Langswaterdicht door volledige gelvulling
Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm
Gearmeerde kabel

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft leveren grondkabel 4x1,5mma2.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen
Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft leveren grondkabel 8x1,5mma2.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

EEN-
HEID
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610130 266001

610140 353099

610150 |353099

610160 353099

610170 353099

16-02-2026
1.0
Definitief

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

OMSCHRIJVING

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft leveren grondkabel 12x1,5mm2.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel:

groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op

buitenmantel: blauwe langsstrepen.

T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 signaalgroepen. NU
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.

Geschikt voor het aanbrengen van een bovengronds kabelnet.

Met materieel van de opdrachtnemer.

Grootte van de VRI-installatie: tot en met 24 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 signaalgroepen. NU

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.

Geschikt voor het aanbrengen van een bovengronds kabelnet.

Met materieel van de opdrachtnemer.

Grootte van de VRI-installatie: 25 t/m 40 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
defintieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

T.b.s overspanningsmasten meer dan 40 signaalgroepen. NU
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke
overspaningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in
'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.

Geschikt voor het aanbrengen van een bovengronds kabelnet.

Met materieel van de opdrachtnemer.

Grootte van de VRI-installatie: meer dan 40 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
definitieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

T.b.s zweepmast. NU

Het ter beschikking stellen van een zweepmast voor alle
voorkomende lengtes, inclusief benodigde materialen als

neiginrichting.

Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
definitieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

EEN-
HEID

m

set
set

set
set

set
set
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st
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN-
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
610180 (266099 Aanbr. bovengronds kabelnet t/m 12 signaalgroepen. NU keer
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een keer

610190 266099

610200 266099

bovengronds kabelnet voor een VRI installatie tot en met 12
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengronds kabelnet naar een volgende fasering op
dezelfde verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbr. bovengrondskabelnet 13- 24 signaalgroepen. NU keer
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie 13 tot en met 24
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte
(tijdelijke) bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).

Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbr. bovengrondskabelnet 25-32 signaalgroepen. NU keer

RA/NS

Bladnr. 70 van 119
16-02-2026

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
VERPLICHTING INLICHTING

10,00|F
10,00 L

10,00|F

10,00|F



=‘i‘,—w~><‘&a
Gemeente Utrecht

RAW1505-157545

Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

610210 266099

610220 266099

16-02-2026
1.0
Definitief
EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een keer

bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 25 tot en met
32 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbrengen bovengrondskabelnet 33 tot en met 40 sign groepen |keer
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een keer
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 33 tot en met
40 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).

Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbr. bovengrondskabelnet > 40 signaalgroepen. NU keer
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Versie:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

610230 266099

610240 266099

611

611010 |266001

16-02-2026
1.0
Definitief
EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een keer

bovengrondskabelnet voor een VRI installatie >40 signaalgroepen
gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610110 t/m 610130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 610140 t/m 610160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
610170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).

Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Verwijderen bovengronds kabelnet t/m 24 signaalgroepen. NU keer
Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een keer
bovengronds kabelnet voor een VRI installatie tot en met 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten, tonnen ,
unimasten, zweepmasten en of portalen etc.

Materialen die voor de opdrachtgever van waarde zijn

(bijvoorbeeld kabels) i.0.m. de directie opslaan voor hergebruik.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Verwijderen bovengronds kabelnet > 24 signaalgroepen. NU keer
Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een keer
bovengronds kabelnet voor een VRI installatie > 24

signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten, tonnen ,
unimasten, zweepmasten en of portalen etc.

Materialen die voor de opdrachtgever van waarde zijn

(bijvoorbeeld kabels) i.0.m. de directie opslaan voor hergebruik.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

KABELS EN LEIDINGEN AVOND/NACHT/WEEKEND
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Betreft leveren grondkabel 4x1,5mm?2.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

RA/NS
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

611020 |266001

611030 |266001

611040 266001

611050 |266001

611060 266002

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft leveren grondkabel 8x1,5mmz2.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Betreft leveren grondkabel 8x1,5mmz2.

T.b.v. voetgangerslantaarn met geintegreerd akoestisch signaal.
Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.

Betreft leveren grondkabel 12x1,5mm2.
T.b.v. wachttijdvoorspellers.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
12-aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten.
Betreft leveren grondkabel 16x1,5mma2.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
12-aderige kabel
Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukknoppen.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.
Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V
Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
2-aderige grondkabel

EEN-
HEID
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16-02-2026
1.0
Definitief

EEN-
HEID

OMSCHRIJVING

Aderdoorsnede: 1,5 mm2
Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie m
lussen/drukknoppen.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V m
Kleur buitenmantel: groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige grondkabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Betreft leveren grondkabel 4x21,5mm2.

T.b.v. voeding RLC/detectiecamera of andere objecten die

middels 230V gevoed dienen te worden.

Inclusief aansluiten.

Inclusief leveren en aanbrengen kabelzegels.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur m
buitenmantel: grijs

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen
4-aderige kabel
Aderdoorsnede: 2,5 mm2

Aderkleuren conform NEN1010
Markering op buitenmantel: blauwe langsstrepen

Leveren en aanbrengen HDPE-buis. ANW m
Betreft het aanbrengen van HDPE-buis. m
Ten behoeve van te leggen kabel(s): toekomstig in te blazen
glasvezel.

PVC-buis: HDPE (rood)
Nominale middellijn kabelbuis: 40mm
Zie deel 3: 26 02 08.

Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. m
Inclusief levering, afmonteren en testrapport.
Kabel aanbrengen in buis met inblaasmethode m

Aantal tubes: 4

Aantal vezels per tube: 6
Buitenmantel: MDPE
Centraal element: Glasepoxy
Vezeltype: singel-mode
Specificatie vezels: 24 vezels

Tight secundaire coating

Langswaterdicht door volledige gelvulling
Dwarswaterdicht door aluminium vochtscherm
Gearmeerde kabel

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Betreft leveren grondkabel 4x1,5mm2.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: 'm
groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

RA/NS
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2
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16-02-2026
1.0
Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Betreft leveren grondkabel 8x1,5mm2.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: 'm
groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

8 aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m
Betreft leveren grondkabel 12x1,5mma2.

Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 50 V Kleur buitenmantel: |m
groen

Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

12-aderige kabel

Aderdoorsnede: 1,5 mm2

Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 signaalgroepen. ANW |set
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke set
overspanningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in

‘oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol

met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.

Geschikt voor het aanbrengen van een bovengronds kabelnet.

Met materieel van de opdrachtnemer.

Grootte van de VRI-installatie: tot en met 24 signaalgroepen.

Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
definitieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 signaalgroepen. ANW set
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke set
overspanningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in

'oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol

met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.

Geschikt voor het aanbrengen van een bovengronds kabelnet.

Met materieel van de opdrachtnemer.

Grootte van de VRI-installatie: 25 t/m 40 signaalgroepen.

Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
definitieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

T.b.s overspanningsmasten meer dan 40 signaalgroepen. ANW  |set

RA/NS
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Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

611170 |353099

611180 266099

611190 266099

16-02-2026
1.0
Definitief
EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke set

overspanningsmasten van diverse lengtes op locatie.

Het ter beschikking stellen van alle noodzakelijke masten in
‘oliedrum ' . Een oliedrum moet zonder roest en tot de rand vol
met beton zijn. Dit ter voorkoming van straatvuil.

Geschikt voor het aanbrengen van een bovengronds kabelnet.
Met materieel van de opdrachtnemer.

Grootte van de VRI-installatie: meer dan 40 signaalgroepen.
Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
definitieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

T.b.s zweepmast. NU st
Het ter beschikking stellen van een zweepmast voor alle st
voorkomende lengtes, inclusief benodigde materialen als
neiginrichting.

Voor de duur van de tijdelijke situatie, inclusief tussentijdse
uitbreiding of aanpassingen als gevolg van faseringen tot de
definitieve oplevering van een verkeersregelinstallatie.

Aanbr. bovengrondskabelnet t/m 12 signaalgroepen. ANW keer
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een keer
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie tot en met 12
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 611110 t/m 611130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 611160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).

Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbr. bovengrondskabelnet 13- 24 signaalgroepen. NU keer

RA/NS
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

611200 266099

611210 |266099

16-02-2026
1.0
Definitief
EEN-
OMSCHRIIVING HEID
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een keer

bovengrondskabelnet voor een VRI installatie 13 tot en met 24
signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 611110 t/m 611130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 611160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbr. bovengrondskabelnet 25-32 signaalgroepen. ANW keer
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een keer
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 25 tot en met
32 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 611110 t/m 611130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 611160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).

Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbrengen bovengrondskabelnet 33 tot en met 40 sign groepen keer

RA/NS
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Datum:

Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

611220 266099

611230 266099

16-02-2026
1.0
Definitief

EEN-
OMSCHRIJVING HEID

Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie van 33 tot en met
40 signaalgroepen gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 610110 t/m 611130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 61160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).
Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren

Aanbr. bovengrondskabelnet > 40 signaalgroepen. NU keer
Betreft het aanbrengen/wijzigen en aansluiten van een keer
bovengrondskabelnet voor een VRI installatie >40 signaalgroepen
gedurende de uitvoeringsfase.

Met gebruikmaking van de bestaande TLC of een door de directie
ter beschikking gestelde automaat.

Alle lantaarns en drukknoppen dienen te worden bekabeld op
basis van de faseringstekening.

Materialen als lantaarns en masten door opdrachtnemer ter
beschikking gesteld.

Levering van kabel wordt verrekend op basis van de
besteksposten 611110 t/m 611130.

T.b.s. overspanningsmasten worden verrekend op de
besteksposten 611140 t/m 611160.

T.b.s. zweepmast(en) wordt verrekend op de bestekspost
611170.

Inclusief het losnemen van eerder aangebrachte (tijdelijke)
bekabeling.

Inclusief het aanbrengen, verplaatsen en of verwijderen van
masten en/ of portalen/ en/of zweepmasten.

Deze bestekspost is ook van toepassing voor het wijzigen van
een bovengrondskabelnet naar een volgende fasering op dezelfde
verkeersregelinstallatie.

Alle koplussen moeten aangesloten worden.

Inclusief testen installatie door uitprikken (vanuit TLC).

Inclusief klein materiaal als tape.

Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Verwijderen bovengronds kabelnet t/m 24 signaalgroepen. ANW keer

RA/NS
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Versie:

Status:
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER | CODE 112131456

611240 266099

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een
bovengronds kabelnet voor een VRI installatie tot en met 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten, tonnen ,
unimasten, zweepmasten en of portalen etc.

Materialen die voor de opdrachtgever van waarde zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.0.m. de directie opslaan voor hergebruik.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

Verwijderen bovengronds kabelnet > 24 signaalgroepen. ANW
Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een
bovengronds kabelnet voor een VRI installatie > 24
signaalgroepen. Inclusief alle overspanningsmasten, tonnen ,
unimasten, zweepmasten en of portalen etc.

Materialen die voor de opdrachtgever van waarde zijn
(bijvoorbeeld kabels) i.0.m. de directie opslaan voor hergebruik.
Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren.

EEN-
HEID

keer

keer
keer
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Versie: 1.0

Status: Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

7

720

720010 (355001

720020 (355001

720030 355099

720040 355004

720050 (355008

720060 355099

720070 (261101

VERWIIDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

VERWIIDEREN NORMALE UREN
Uitvoering tijdens: 07u00 tot en met 19u00.

Verwijderen verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn op mast
(of aan mast)
Diameter tot en met 3x300mm
Inclusief demonteren achtergrondschild
en aansluitsnoer.
1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn aan staander van portaal
of uithouder van zweepmast.
Diameter tot en met 3x300mm
Inclusief demonteren achtergrondschild
en aansluitsnoer.
1 Inclusief demonteren neiginrichting
1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een portaal of

zweepmast inclusief fundering.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen mast.
Unimast, inclusief opzetstuk of drukknopmast of KAR mast of
gelijkwaardig.
Inclusief alle voorkomende elementen zoals opzetstuk,
verkeersborden.
Mast van staal
Verwijderen uit onverharde oppervlakte
of openverharding

1/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen verkeersregeltoestel.
Inclusief fundering en vochtabsorberende korrels
Verkeersregeltoestel

1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen onderlicht of drukknop

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen grondkabel.

EEN-
HEID

st
st

st
st

st
st

st
st

st
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Datum: 16-02-2026

Versie: 1.0

Status: Definitief

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6
4 Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
2 Laagspanningskabel met doorsnel tot 8 x 2,5mm?2
1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m

720080 263199

720090 (355099

720100 355099

721

721010 (355001

721020 (355001

721030 355099

2 Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
kabelgarnituren gescheiden houden

1 Vrijgekomen materialen afvoeren.

Verwijderen afdekmateriaal Normale uren
Resultaatsverplichting omvat:

- verwijderen afdekband

- Inclusief afvoeren afdekmateriaal

- exclusief grondwerk.

Verwijderen kruispunt Normale uren

Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie met t/m 24 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.

Verwijderen kruispunt Normale uren

Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie 25 t/m 60 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk

VERWIIDEREN AV/NACHT/ WEEKEND
Uitvoering tijdens: 19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.

Verwijderen verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn op mast
(of aan mast)
Diameter tot en met 3x300mm
Inclusief demonteren achtergrondschild
en aansluitsnoer.
1 Inclusief demonteren neiginrichting
1/ De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

Verwijderen verkeerslantaarn.
Verkeerslantaarn aan staander van portaal
of uithouder van zweepmast.
Diameter tot en met 3x300mm
Inclusief demonteren achtergrondschild
en aansluitsnoer.
1 Inclusief demonteren neiginrichting
1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

Betreft het volledig demonteren en afvoeren van een portaal of
zweepmast inclusief fundering.

EEN-
HEID

keer

keer
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st

st
st
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. st 5,001
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

721040 355004 Verwijderen mast. st 25,00 F
Unimast, inclusief opzetstuk of drukknopmast of KAR mast of st 25,001
gelijkwaardig.

9 Inclusief alle voorkomende elementen zoals opzetstuk,
verkeersborden.
1 Mast van staal
1 Verwijderen uit onverharde oppervlakte
of openverharding
1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

721050 (355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 5,00 F
Inclusief fundering en vochtabsorberende korrels st 5,001
1 Verkeersregeltoestel
1 |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

721060 (355099 Verwijderen onderlicht of drukknop st 25,00 F
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen. st 25,001
Indien de directie materialen wenst te behouden zal dit vooraf
kenbaar worden gemaakt.

721070 (261101 Verwijderen grondkabel. m 500,00|F
4 Betreft: kunststofgeisoleerde kabel
2 Laagspanningskabel met doorsnel tot 8 x 2,5mm?2
1 Gewicht kabel: tot ca. 1 kg/m
2 Loden kabelzegels afzonderlijk verwijderen; kabel en
kabelgarnituren gescheiden houden
1 Vrijgekomen materialen afvoeren.

721080 263199 Verwijderen afdekmateriaal ANW m 500,00|F
Resultaatsverplichting omvat:
- verwijderen afdekband
- Inclusief afvoeren afdekmateriaal
- exclusief grondwerk.

721090 355099 Verwijderen kruispunt ANW keer 5,00|F
Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie t/m 24 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.

721100 (355099 Verwijderen kruispunt Av/Na/Weekend keer 5,00 F
Betreft het volledig verwijderen en afvoeren van alle
ondergrondse en bovengrondse elementen van een
verkeersregelinstallatie 25 t/m 60 signaalgroepen.
Inclusief eventueel aanwezige portaal en/of zweepmasten.
-exclusief grondwerk.
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Status: Definitief
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1/12/3/4|56 VERPLICHTING INLICHTING
8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

81 WERK ALGEMENE AARD

811 OPSTELLEN DEELOPDRACHT

811010 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00|F

Betreft deelopdracht op basis van een toegeleverde
ontwerptekening.
9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.
9 De som van de deelopdracht is kleiner dan € 10.000,-.

811020 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 5,00|F

Betreft deelopdracht op basis van een toegeleverde
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.

9 De som van de deelopdracht is kleiner dan € 10.000,-.

811030 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 5,00|F

Betreft deelopdracht op basis van een toegeleverde
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.

9 De som van de deelopdracht is kleiner dan € 10.000,-.

811040 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00|F

Betreft deelopdracht op basis van een toegeleverde
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.

1 De som van de deelopdracht is groter dan € 10.000,- en kleiner
of gelijk aan € 50.000,-.

811050 (100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 10,00|F
Betreft deelopdracht op basis van een toegeleverde
ontwerptekening.

9 Betreft deelopdracht voor de realisatie van een nieuwe installatie
of de wijziging van een bestaande installatie.
9 De som van de deelopdracht is groter dan € 50.000,-
812 VERGUNNINGEN
812010 (100199 Aanvraag vergunningen keer 20,00|F

Betreft de kosten met betrekking tot het aanvragen van alle voor
de in dit bestek benoemde vergunningen die noodzakelijk zijn
voor uitvoering van een deelopdracht.

Betreft de coordinatiekosten exclusief de kosten voor de
vergunning zelf.

813 COORDINATIE VERPLICHTING

813010 (100199 Coordinatie civiele werkzaamheden uur 5,00 F
Betreft afstemming werkzaamheden bij planning en fasering van
de civiele aannemer.
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Status: Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

814

814010 100199

82

821

821010 623099

821020 623099

822

822010 620206

822020 620206

822030 620206

OPSTELLEN COMMUNICATIEBERICHT

Betreft het - per deelopdracht - opstellen - en verspreiden onder
bewoners en bedrijven van een communicatiebericht binnen een

straal van 300m. van het betreffende kruispunt. Dit bericht wordt

in samenspraak met - en goedgekeurd door de opdrachtgever.
VERKEERSMAATREGELEN
PLAN VERKEERSMAATREGELEN

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Inclusief opstellen, codrdineren en vaststellen van een
verkeersplan.

Zie bijlage 3 Protocol TVU.

Digitale ondergrond beschikbaar.

Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen.

Overzichtstekening met de stationaire afzettingen volgens CROW-

publicatie 96b (incl. vooraanduidingen, excl.
omleidingsbebording) per fase.

Aantal uit te werken fases: te bepalen door opdrachtnemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1:500/ AO

Tekeningen uitwerken in kleur; aanleveren analoog en
digitaal. Inclusief 3 afdrukken in kleur.

De verkeersmaatregelen worden per deelopdracht als stelpost
verrekend indien de daarvoor opgenomen besteksposten niet
toereikend zijn.

Codrdinatie met de afdeling Tijdelijke Verkeersmaatregelen
inclusief overleg.

T.b.v. de werkzaamheden conform de lijst uit bijlage 3.

Na overleg en consensus over de uitvoeringsdata, dient de
opdrachtnemer de straat te laten paraferen.

TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN NORMALE UREN

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1234.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
1| Met materiaal van de opdrachtgever

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1235.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
1| Met materiaal van de opdrachtgever

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1336.

EEN-
HEID

keer

keer

keer

keer

keer

keer
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HOEVEELHEID
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25,00 F
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Bestek
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum
Versie:
Status:

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
NUMMER CODE

822040 620299

822050 620204

822060 620204

822070 620299

823

823010 620206

823020 620206

823030 620206

DEFICODE
1/2[3]4]5
1

: 16-02-2026
1.0
Definitief

EEN-
OMSCHRIIVING HEID
6
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

1| Met materiaal van de opdrachtgever

Toepassen rijdende afzetting. keer

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Normale uren.

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatierekkes "Werk in
Uitvoering' figuurnummer: 1221.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer
Ten behoeve van: fietsomleidingen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1321.

2 Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer
Ten behoeve van: werken aan trottoir bij kruispunten.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1341.

2 |Met materiaal van de aannemer

Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. NU keer

Betreft:

De werkzaamheden voor het transport, aanbrengen en het op
een later tijdstip verwijderen van de afzetting genoemd in
bestekspost 822010 t/m 822060 Uitvoering tijdens: Normale
uren.

TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN
AVOND/NACHT/WEEKEND

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer
Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.
Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1234.
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

1| Met materiaal van de opdrachtgever

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
figuurnummer 1235.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
1| Met materiaal van de opdrachtgever

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een

verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.

Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

figuurnummer 1336.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
1| Met materiaal van de opdrachtgever

RA/NS

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

20,00 F
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20,00 F
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Bestek 2025-SB-814

RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:
Versie:
Status:
CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 112/3/4/5/6
620299
620204
1
2
620204
1
2
620299
101299
100513
1
9
345099
345099

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Toepassen rijdende afzetting.

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: uitvoeren werkzaamheden aan een
verkeersregelinstallatie. Avond/nacht/ weekenduren.
Rijdende afzetting volgens CROW-publicatierekkes "Werk in
Uitvoering' figuurnummer: 1221.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
Met materiaal van de aannemer.

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: fietsomleidingen.

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1321.

Met materiaal van de aannemer

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: werken aan trottoir bij kruispunt.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1341.

Met materiaal van de aannemer

Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. ANW

Betreft:

De werkzaamheden voor het transport, aanbrengen en het op
een later tijdstip verwijderen van de afzetting genoemd in
bestekspost 823010 t/m 823060.

Uitvoering tijdens: Avond/nacht Weekend uren.

TBS MATERIAAL

MATERIEEL TIJDENS NORMALE UREN
Bijzonderheid: onder normale uren worden verstaan de uren op
de werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.

T.b.s. van een hoogwerker. NU
Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek. Asdruk kleiner 2 ton.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft een minigraver voor het graven van sleuven en
bijkomende werkzaamheden.

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Inclusief bediening

T.b.s. van een kraanauto. NU

Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek. Asdruk kleiner 2 ton.

T.b.s. van een meetwagen. NU

Volledig uitgerust met alle benodigde meetapparatuur tbv
lokaliseren van kabel storingen in de VRI installatie.
Inclusief ervaren storing technicus en voorrijtarief op locatie

MATERIEEL AVOND/NACHT/WEEKEND
Bijzonderheid: onder av/na/ weekend wordt verstaan de uren op
de werkdagen tussen 19u00 en 07u00 en in het weekend.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIIVING
NUMMER CODE 112131456

832010 (101299 T.b.s. van een hoogwerker. ANW
Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek.

Asdruk kleiner 2 ton

832020 (100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft een minigraver voor het graven van sleuven en
bijkomende werkzaamheden.

1 Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
9 Inclusief bediening.

832030 (345099 T.b.s. van een kraanauto. ANW

Asdruk kleiner 2 ton
Geschikt voor het verwijderen/ plaatsen van de materialen
genoemd in het bestek.

84 TBS WERKNEMERS

841 TBS WERKNEMERS NORMALE UREN
Betreft t.b.s. werknemers gedurende normale werkdagen van
07u00 tot en met 19u00.
Inclusief montagebus, rusturen en opslagpercentages.

841010 (100501 Inzetten van werknemer.
9 Grondwerker

841020 (100501 Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf , monteur
Opleidingsniveau: LBO-E

841030 (100501 Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf , 1e monteur
Opleidingsniveau: LBO-E of gelijkwaardig aangevuld met
vakdiploma

841040 (100501 Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , technicus
9 Opleidingsniveau: HBO-E of gelijkwaardig

841050 (100501 Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , werkvoorbereid
9 Opleidingsniveau: MBO-E of gelijkwaardig

841060 (100501 Inzetten van werknemer.

T.b.s. van een landelijk erkende verkeersregelaar, incl. vervoer,
communicatiemiddelen, rusturen en opslagpercentages
verkeersregelaar

842 TBS WERKNEMERS AV/NA/WEEKEND

Betreft t.b.s. werknemers gedurende avond/nacht werkdagen van

19u00 tot en met 07u00 en in het weekend.
Inclusief montagebus, rusturen en opslagpercentages.

842010 (100501 Inzetten van werknemer.
9 Grondwerker

EEN-
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Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum:
Versie:
Status:

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

100501

100501

100501

100501

100501

340099

341199

341199

240299

100199

DEFICODE
1/2/3/4|5/6

16-02-2026
1.0
Definitief

OMSCHRIJVING

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , monteur
Opleidingsniveau: LBO-E

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, 1e monteur

Opleidingsniveau: LBO-E of gelijkwaardig aangevuld met
vakdiploma.

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , technicus
Opleidingsniveau: HBO-E of gelijkwaardig

Inzetten van werknemer.
Elektrotechnisch bedrijf , werkvoorbereid
Opleidingsniveau: MBO-E of gelijkwaardig

Inzetten van werknemer.

T.b.s. van een landelijk erkende verkeersregelaar, incl. vervoer,
communicatiemiddelen, rusturen en opslagpercentages
verkeersregelaar

DIVERSEN

Overzetten verkeersborden.

- demonteren verkeersbord van mast

- monteren verkeersbord op nieuwe mast
- leveren montagemateriaal

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening - min. 3x30m
-Leveren/ slaan aardpen tot 1,5 ohm (minimaal 3x30m) t.b.v.
VRI-kast.

-Aardelektrode: vertinde koperen draad

-Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm2

-Inclusief koppelen aan te aarden object

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening - vanaf 3x30m
-Leveren/ slaan aardpen tot 1,5 ohm (vanaf 3x30m) t.b.v. VRI-
kast.

-Aardelektrode: vertinde koperen draad

-Doorsnede van de aardelektrode: 25 mm?2

-Inclusief koppelen aan te aarden object

Kosten BLVC plan

De kosten die de opdrachtnemer in rekening brengt voor het
maken van een BLVC plan.

Zie ook bijlage 4.

V&G risico inventarisatie

Het per deelopdracht uitvoeren van een risico inventarisatie en
het V&G dossier actueel houden tot en met opleveren van de
deelopdracht.

Het verzorgen van een werkinstructie en het uitvoeren LMRA.
Gegevens worden bij oplevering van het project overhandigd aan
de directie.

Zie ook bijlage 1.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIVING HEID
NUMMER CODE 12/3/4/5/6

86

860010 340199

860020 340199

87

870010 356099

870020 356099

EEN-

AANSLUITINGEN NETBEHEERDER

Aansluiting VRI op het net van de netbeheerder st
Betreft het maken van een aansluiting op het net van de st
netbeheerder (stedin) tbv een verkeersregelinstallatie.

Betreft aansluiting 1 x 25 Ampere, maximaal 8 kVA, inclusief 25
meter aansluitkabel.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- codrdinatie en kosten Netbeheerder

- maken aansluiting en aansluiten op het object

- maken opname schets en verzorgen revisie

Exclusief de kosten die worden berkened door de Netbeheerder.

Afkoppelen VRI van het net van de netbeheerder st
Betreft het afkoppelen van een verkeersregelinstallatie op het net |st
van de netbeheerder (stedin).

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- coordinatie en kosten Netbeheerder

- afkoppelen object

- maken opname schets en verzorgen revisie

Exclusief de kosten die worden berekend door de Netbeheerder.

REVISIE EN OPLEVERDOSSIER

Opstellen revisie. st
Betreft het opstellen van een revisietekening van de
verkeersregelinstallatie conform de voorwaarden in deel 3 van dit
bestek.

Opstellen opleverdossier. st
Betreft het opstellen van een opleverdossier conform de
voorwaarden in deel 3 van dit bestek.

RA/NS

Bladnr. 89 van 119

16-02-2026
HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- TER
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HFD PAR ART

01

0101

010101

010114

Status: Definitief

LID

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW
Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website
(www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

03 Als in de Standaard en de RAW-raamovereenkomst wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de
RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

05 Op deze overeenkomst zijn van toepassing de diverse landelijke (i)VRI standaarden. Deze standaarden zijn te *
downloaden op de website van CROW. Opgemerkt wordt dat de documentatie aan wijzigingen onderhevig is,
gelet op het innovatieve karakter van de (i)VRI. Opdrachtnemer conformeert zich door het aangaan van deze
overeenkomst aan het feit dat hij altijd de laatste versie van documentatie hanteert tijdens de aanleg van de
uitgevraagde (i)VRI, zoals deze door officiéle onafhankelijke organisaties in het werkveld gepubliceerd worden
als zijnde standaardrichtlijnen, -afspraken en -protocollen. Opgemerkt wordt dat dit dus niet alleen nieuwe
versies betreft van documentatie die bij het tot stand komen van deze overeenkomst al bestaat, maar ook
documentatie die gedurende de looptijd van deze overeenkomst als zodanig wordt gepubliceerd. Mocht sprake
zijn van dusdanige wijzigingen in de hiervoor genoemde documentatie, waarvan niet in alle redelijkheid van de
opdrachtnemer kan worden verwacht dat deze de wijzigingen toepast binnen de afspraken van deze
raamovereenkomst, dan worden hierover nadere afspraken gemaakt tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer. De verantwoordelijkheid van signalering hiervoor ligt bij de opdrachtnemer.

Opgemerkt wordt dat voor het voldoen aan landelijke documentatie tijdens de beheerfase verwezen wordt naar
het beheercontract van de betreffende (i)VRI en/of de (i)VRI-componenten.

09 In aanvulling op de Standaard 2020 zijn op dit werk van toepassing:

1. Met betrekking tot de werkzaamheden de NEN 1010, NEN3140 en NEN-EN 50110 1/2

" Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de omgeving van
laagspanningsinstallaties" .

2. Veiligheidshandboek elektrische installaties gemeente Utrecht.

3. ASOV 2022.

10 Opdrachtnemer dient te handelen naar de in bijlage 7 beschreven werkwijze en de bijlage bij aanvang overeenkomst ter
acceptatie te ondertekenen.

WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

02 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden aangegaan,
worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

Motivatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken om de
lasten zoveel mogelijk te beperken.

03 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden
opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht een geschil te bestaan.

04 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die naar
aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van
geschillenbeslechting overeenkomen.

05 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De opdrachtnemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde rechter
ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter
kennis van de opdracthnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die
eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de opdrachtgever bij
aangetekende brief de aandacht van de opdrachtnemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de vordering voortvloeit uit
een omstandigheid, welke eerst na het verloop van die termijn is gebleken.

06 Paragraaf 49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

Motivatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken, omdat de
opdrachtgever de geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil oplossen. Vervolgens acht de
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010115

010116

010117

010118

opdrachtgever het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in geschillen, voornamelijk bij niet of minder technische
geschillen.

VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de opdrachtnemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting om bij
te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geinde premies,
voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben
gelaten.

02 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de
belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers, die met
(een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in door hem af
te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze bepaling opnemen.

OVERLEGGEN AANNEMINGSBEGROTING
01 Binnen 10 werkdagen na opdracht verstrekt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever een gespecificeerde
aannemingsbegroting. In deze aannemingsbegroting moeten de in deel 2.2 genoemde besteksposten
worden onderbouwd.
Onderbouwen conform onderstaande onderbouwing:
- materieel (productienormen, uren, prijs per eenheid);
- materiaal ( aantal eenheden, prijs per eenheid);
- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, prijs per eenheid).

KORTING

01 Indien de opdrachtnemer de door of hamens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven
voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 500,00. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt plaats voor iedere afwijking,
ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de opdrachtnemer.

Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt verbeurdverklaring van
de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. De hoogte van de korting bedraagt maximaal de hoogte van de
betreffende deelopdracht.

Het opleggen van de korting laat het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet.

GEGEVENSBESCHERMING

01 Aannemer dient bij aanvang van het contract zijn eigen beleid en procedures op het gebied van gegevens- en
informatiebescherming, voor zover van toepassing op werkzaamheden aan verkeersregelinstallaties (VRI's) en het omgaan
met gegevens van de opdrachtgever, kenbaar te maken aan de opdrachtgever.

Aannemer toont vodr aanvang van de uitvoeringswerkzaamheden aan dat:

a. dit beleid formeel is vastgesteld binnen de eigen organisatie;

b. het beleid voorziet in maatregelen ter bescherming van gegevens van de opdrachtgever met betrekking tot
beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid;

c. het beleid is vertaald naar concrete werkwijzen voor realisatie van VRI's.

02 Aannemer geeft bij aanvang van het contract inzicht in de keten van toeleveranciers en eventuele risico’s daarin.
Gedurende de looptijd geeft aannemer veranderingen in de keten van toeleveranciers door, inclusief risico’s daarin. Dit
omvat minimaal kwetsbaarheden en informatiebeveiligingsincidenten die de dienstverlening aan de opdrachtgever kunnen
raken.

03 Aannemer past zijn vastgestelde beleid inzake gegevens- en informatiebescherming aantoonbaar toe op alle gegevens van
de opdrachtgever die in het kader van dit contract worden verwerkt.

04 Wijzigingen in het beleid van de aannemer die van invloed zijn op het omgaan met gegevens van de opdrachtgever,
worden onverwijld schriftelijk gemeld aan de opdrachtgever. Indien een wijziging leidt tot een lager beschermingsniveau,
is voorafgaande schriftelijke instemming van de opdrachtgever vereist.

05 Aannemer gebruikt gegevens van de opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van dit contract en niet
voor andere doeleinden, waaronder begrepen analyse, productontwikkeling of benchmarking, tenzij de opdrachtgever
hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

06 Aannemer meldt onverwijld aan de opdrachtgever ieder (vermoeden van een) incident waarbij gegevens van de
opdrachtgever betrokken zijn, ongeacht of sprake is van een datalek in de zin van de AVG.

07 Aannemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar
stellen van (cyber)security bewijsmateriaal.

08 Aannemer is transparant over kwetsbaarheden in de dienstverlening (incl. producten) en informatiebeveiligingsincidenten
(waaronder datalekken).
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In de voortgangsrapportages dienen informatiebeveiligings incidenten en hun afhandeling opgenomen te worden.

09 Na beéindiging van het contract verwijdert de aannemer alle gegevens van de opdrachtgever uit zijn systemen, tenzij
wettelijke bewaartermijnen anders vereisen, en bevestigt hij dit schriftelijk aan de opdrachtgever.

10 Overig:
a. Het gebruik van persoonlijke apparatuur (Bring Your Own Device) voor beheer en onderhoud van een VRI installatie op
straatniveau is niet toegestaan. Voor dit doel dient de aannemer een beheerd en veilig apparaat ter beschikking te stellen.
b. Toegang tot de straatkast is gelimiteerd tot daarvoor geautoriseerd en bevoegd personeel voor het uitvoeren van hun
werkzaamheden.
c. Er mogen geen IP of andere netwerkgegevens in de vorm van stickers of documentatie in de straatkast aanwezig zijn.
d. Er mogen geen aanmeldgegevens of andere digitale identiteiten in de straatkast genoteerd worden of achterblijven in
de straatkast na werkzaamheden.
e. Het is niet toegestaan ongeautoriseerde software op de installaties te installeren.

0102 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

010203 GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard 2020 gelden de
volgende betalingstermijnen:
- bij opdracht: 30% van de totale aanneemsom van de deelopdracht;
- bij de inbedrijfstelling ((i)SAT) op locatie: 50% van de totale aanneemsom van de deelopdracht;
- na definitieve oplevering (restpunten verholpen): eindfactuur conform het gestelde in 01.02.04 van de Standaard 2020;
02 Artikel 01.02.03 de leden 02, 03, 04 en 05 van de Standaard zijn niet van toepassing.
03 Ten behoeve van de besteksadministratie van het project dient de opdrachtnemer na gunning de zelfstandige
inschrijvingsstaat digitaal (.zsx-formaat) in bij de directie.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

0104 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

g

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

05 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (incl. elektriciteit) en kosten van bouwstoffen geschiedt geen
verrekening; het bepaalde in de artikelen 01.04.01 t/m 06 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 05 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Niet in dit bestek omschreven leveringen worden afgerekend o.b.v. prijs van fabrikant minus korting plus opslag van 8%.
Deze leveranties gespecificeerd ter verantwoording bij de declaraties zichtbaar maken.

—

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
01 Facturering gebeurt middels e-factuur. De e-factuur voldoet aan de hieraan door de Gemeente gestelde eisen. Indien e-
factuur niet mogelijk is, dan is facturatie via een readable pdf-formaat op het volgende e-mailadres ook toegestaan:
factuur@utrecht.nl.
02 Op de factuur vermeldt de opdrachtnemer:
» de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder:
naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN-nummer en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
uniek factuurnummer van de opdrachtnemer;
de factuurdatum;
omschrijving van het werk;
het factuuradres van de opdracthnemer;
het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
het door de Gemeente afgegeven bestelnummer. Op de factuur staat altijd maar één bestelnummer;
eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente;
bij credit-factuur vermeldt de opdrachtnemer het factuurnummer en het bestelnummer van de corresponderende
debet-factuur.
Indien een factuur niet voldoet aan bovenstaande eisen, zoals een verkeerd bestelnummer of het ontbreken van een
bestelnummer, kan de Gemeente deze factuur weigeren en gaat zij dus niet tot betaling over. Als de Gemeente de factuur
weigert, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade van de opdrachtnemer.
04 Voordat facturen officieel worden ingediend moet een concept met specificatie en termijnstaat worden voorgelegd aan de
directie van het werk.

—_
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05 De declaraties richten ten name van: het op de (deel) opdracht vermelde factuuradres.
06 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden vindt alleen plaats
indien en voorzover deze zijn opgedragen middels een opdrachtbon c.q. aantekeningen in het weekrapport.
07 Facturen dienen uiterlijk vier weken na oplevering van de werk- (deel) opdrachten ingediend te zijn.
08 Elke ingezonden factuur moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld:
- bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden
overeenkomstig de bestekspostnummering in dit bestek;
- bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid resultaatsverplichting);
- bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
- bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;
- opdrachtnummer;
- datum waarop de handeling heeft plaats gevonden;
- locatie waar werkzaamheden zijn uitgevoerd.
- geaccordeerde staat van meer en minderwerk.
- geaccordeerde opleveringsstaat.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

02 Ten behoeve van de bijdrage RAW-systematiek zal de opdrachtgever in de CROW-registratiemodule de afdracht verleggen
naar de opdrachtnemer.
Hiertoe geeft de opdrachtnemer in de eerste bouwvergadering onderstaande gegevens door:

- Bedrijfsnaam
- Plaats
- Contactpersoon
- E-mail adres contactpersoon
- Telefoonnummer contactpersoon
03 De opdrachtnemer ontvangt daarna een e-mail met de link naar het specificatieformulier.
Na invullen en verwerking van het specificatieformulier ontvangt de opdrachtnemer een factuur van de CROW.
04 Nadat de betaling aan de CROW is voldaan, ontvangt de opdrachtnemer hiervan een betalingsbewijs. Het betalingsbewijs
dient de opdrachtnemer in bij de directie.

KABELS EN LEIDINGEN

ALGEMEEN

01 Bij het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en leidingen is tevens van
toepassing CROW-publicatie 500, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

03 De opdrachtnemer verzorgt zo nodig de aanvraag voor het tijdig verkrijgen van aansluiting op het net bij het netbeheer
(STEDIN) van het energieleverende bedrijf (ENECO). Eventuele codrdinatie, i.v.m. het afschakelen en weer inschakelen
van de netvoeding, dient eveneens door de opdrachtnemer te worden verzorgd. De kosten van dit lid worden geacht te
zijn inbegrepen in de besteksposten.

04 De opdrachtnemer dient ten behoeve van het opsporen en herstel van storingen aan de aan hem opgedragen
werkzaamheden een contactpersoon op te geven die gedurende het werk 24 uur per dag bereikbaar is. Indien de directie
of de onderhoudsaannemer van de gemeente dit verzoekt, dient binnen 1 uur na dit verzoek een aanvang met het herstel
te worden gemaakt.

Als niet voldaan wordt aan die eisen zullen de kosten voor herstel bij de inschrijver achteraf in rekening worden gebracht
dan wel worden ingekort op de betaling.

05 De opdrachtgever zal haar beheertekeningen per deelopdracht ter beschikking stellen aan de opdrachtnemer.

De opdrachtgever kan niet aansprakkelijk worden gesteld bij fouten of onvolledig zijn van ter een ter beschikking gestelde
beheertekening.

INFORMATIE-OVERDRACHT

04 De opdrachtnemer moet er op bedacht zijn dat de ligging van dienstleidingen e.d. meestal niet op de in artikel 01.09.02
lid 01 van de Standaard bedoelde tekeningen aangegeven zijn.

05 Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabel of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan
het meldadres/ de meldadressen van de betrokken leidingsbeheerder(s) en de directie.

06 Meldpunt werkzaamheden aan de VRI installatie: De opdrachtnemer dient melding te doen aan de VRI-beheerder(s)
indien de installatie ingeschakeld of uitgeschakeld wordt. De kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de
eenheidsprijzen.



2

2

RA/NS

St
Gemeente Utrecht
RAW1505-157545 Bestek 2025-SB-814 Bladnr. 95 van 119
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI) 16-02-2026
Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0

HFD PAR ART

0110

011002

0111

011101

0112

Status: Definitief

LID

Tevens dient de opdrachtnemer voor aanvang van een werk dit per mail te melden bij Bureau Verkeersmaatregelen te
Utrecht. De kosten van dit lid worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen.

07 Werkzaamheden aan de kabels van de VRI-installatie dienen in spanningsloze toestand te worden uitgevoerd, conform
NEN 1010, NEN-EN 50110-1 en NEN 3140.

08 De opdrachtnemer dient bij de oplevering van (deel)opdrachten een opleveringsrapport te overhandigen met een eigen
verklaring dat hij verklaart dat aan alle geldende (veiligheids-)voorschriften van de NEN 1010 en andere geldende
veiligsheidsnormen wordt voldaan en voor de gehele verkeersregel-installatie de veiligheid gewaarborgd is van personen
levenden have. Het inspectierapport conform NEN 1010 hoofdstuk 6 dient minimaal de volgende taken te bevatten:

- inspectierapport van de beveiligingen

- CE- compatabiliteitsverklaring voor de gehele installatie

- visuele controle volgens NEN 1010

- metingen en beproevingen volgens NEN 1010 (o.a. aardingen etc.)

- isolatieweerstand van de gehele installatie

De kosten voor dit rapport dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten te zijn inbegrepen.

09 De opdrachtnemer graaft proefsleuven volgens de van toepassing zijnde bestekspost in deel 2.2 van dit bestek.

10 De opdrachtnemer dient per direct melding te doen wanneer hij onbekende zaken tegen komt zoals betonfundaties in de
ondergrond. De opdrachtnemer dient per direct melding te doen van onveilige situaties en deze situaties terstond veilig te
stellen.

VERGUNNINGEN

DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN

01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:

-het werken in verontreinigde grond volstaat met een BUS melding die door de opdrachtgever is aangevraagd.

02 Alle overige vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen, dienen door de opdrachtnemer
aangevraagd te worden. Dit zijn oa de vergunning voor de plaatsing van een container/ keet en ontheffingen. Dit zijn ook
alle noodzakelijke vergunningen voor het werken langs en/of nabij de trambaan. Tevens behoort tot de volledige
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer de juiste, volledige en tijdige hakoming van de uit de verleende
vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.

03 De graafverguning dient door de opdrachtnemer te worden verzorgt. Zie www.utrecht.nl/opbreekvergunning . Een
graafvergunning is voor iedere deelopdracht waarbij graafwerkzaamheden voorkomen verplicht.

04 Alle coordinatie kosten voor het aanvragen van een vergunning en de kosten van de vergunning zelf zijn voor rekening
van de opdrachtnemer.

VERBAND MET ANDERE WERKEN

WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
- de werkzaamheden uit het onderhavige bestek;
- het rooien van bomen;
- het verwijderen en plaatsen van verkeersborden;
- het plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersvoorzieningen buiten het werkterrein;
- de bouw van woningen en andere gebouwen;
- de bouw van kunstwerken;
- het realiseren van bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden door derden (bruggen, kademuren,
afwerken duikers);
- het leggen c.g. omleggen, vernieuwen, verwijderen van kabels en leidingen van diverse nutsbedrijven op of
nabij het bouwterrein;
- het (ver)plaatsen van lichtmasten, inclusief het daarvoor benodigde kabel- en montagewerk;
- het ombouwen/aanpassen of vervangen van verkeersregelinstallaties;
- het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties;
- het onderhoud aan Verkeersregelinstallaties;
- werkzaamheden aan de OVL-installatie;
- het (ver)plaasten of verwijderen van combimasten;
- het aanbrengen van detectielussen;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het plaatsen van speelvoorzieningen.
04 Het werken in onregelmatige volgorde en onvolledige dagproductie geeft de opdrachtnemer geen recht op
schadevergoeding.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
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0113

0113 06

011309

04 Speciaal dient rekening te worden gehouden met (visueel) gehandicapten. Alle sleuven en lasgaten, welke niet aan het
einde van de dag zijn gedicht, moeten wordenaf gezet voor het publiek.

05 De werkplek mag niet eerder worden verlaten dan nadat de veiligheid van de weggebruikers is gewaarborgd ofwel is
voorzien van een deugdelijke afzetting. Het plaatsen, in stand houden en zo nodig tijdig verplaatsen in verband met het
opschuiven van de werkplek zal geheel voor rekening van de opdrachtnemer geschieden.

06 Indien het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is zal wegbebakening moeten worden aangebracht of zal een rijdende
afzetting dienen te worden ingezet. Dit dient te geschieden onder verantwoordelijkheid van de uitvoerende partij en
behoort in overeenstemming te zijn met "Werk in uitvoering " van CROW, met als onderwerp Handboek wegafzettingen
op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

07 De minimale vrije doorgang op voetpaden en trottoirs dient minimaal 0,85m te zijn. De opdrachtnemer dient ook melding
te doen van bestaande situaties waar dit niet het geval is.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN.

ALGEMEEN

01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. Het
tijdschema dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:

- deelopdrachten per VRI, voorzien van
projectnaam, kruispuntnummer, aantal opgedragen, aanvangsdatum, gereeddatum, factuurdatum en opdrachtnummers
van de opdrachtgever.
Het tijdschema dient zowel in gedrukte als digitale (Excel) vorm te worden aangeleverd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de opdrachtnemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- plan van aanpak verontreinigde grond, zoals omschreven in artikel 17.03.01 lid 01 van de Standaard en de CROW-
publicatie 400;
- plan van aanpak verkeersmaatregelen;
- een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (zie artikel 01.17.07 in deel 3 van dit bestek)
04 Bij het opstellen van het tijdschema dient de opdrachtnemer rekening te houden met de:
- uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 01 genoemde werken;
- in artikel 01.13.09 en in par. 62.02 aangegeven voorwaarden.
- een maximale doorlooptijd van 6 weken per deelopdacht;

05 De opdrachtnemer dient op verzoek van de directie bij gunning van een deelopdracht een BLVC-plan op te stellen zoals is
beschreven in de bijlage 4 'BLVC-plan'. Het doel van een BLVC plan is het onderzoeken , beschrijven en in kaart brengen
van de maatregelen die nodig zijn om een goede balans te creéren tussen veilig efficiént bouwen en het handhaven van
de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en de Veiligheid van de omgeving en deze eenduidig te Communiceren. De kosten voor
dit plan kunnen worden verrekend op de betreffende bestekspost in deel 2.2.

06 Nadat de opdrachtgever een opdracht verstrekt heeft voor een deelopdracht dient de opdrachtnemer deze opdracht direct
op te nemen in de planning als genoemd in lid 01.

07 De gemeente behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden of delen van het werk en de in gebruikname cq.
oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden zonder dat daarvoor meer kosten door de opdrachtnemer
in rekening gebracht kunnen worden.

08 De opdrachtgever kan geen aaneengesloten dagproductie garanderen.

09 De volgende werkzaamheden dienen in de nacht uitgevoerd te worden:

-het verwijderen, verplaatsen of aanbrengen van zweepmasten en/of portalen.

WERKTIJDEN

01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven, liggen de toegestane werktijden tussen:
maandag t/m vrijdag van 07.00 uur - 19.00 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 07.00 op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.

02 Na uitdrukkelijke toestemming van de directie kan toegestaan worden werkzaamheden te verrichten van maandag t/m
vrijdag van 19.00 uur - 07.00 uur.

03 Na uitdrukkelijke toestemming van de directie kan toegestaan worden, op nader te bepalen tijdstippen, werkzaamheden
te verrichten op zaterdag, zondag en feestdagen.

04 De noodzakelijke vergunningen voor het werken buiten de werktijden genoemd in lid 01 dienen door de opdrachtnemer te
worden aangevraagd.
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BOUWSTOFFEN

KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Alle door de opdrachtnemer te leveren bouwstoffen moeten nieuw zijn, tenzij expliciet door de opdrachtgever anders
wordt opgegeven.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de opdrachtnemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is,
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de
desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met
dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachemer komen.

De directie kan verlangen dat de opdrachtnemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de opdrachtnemer een afschrift van het keuringsrapport aan de
directie te overleggen.

05 De in het bestek met naam genoemde materialen zijn de in Utrecht standaard toegepaste materialen. In verband met
kwaliteit, efficiency, vormgeving, straatbeeld, veiligheid of herkenbaarheid wordt gebruik gemaakt van standaard
materialen. Het gebruik van andere materialen is mogelijk en toegestaan, mits de genoemde uitgangspunten onaangetast
blijven. Gebruik van niet-standaard materiaal dient altijd te worden voorgelegd aan de verantwoordelijke beheerder van
de verkeerslichten

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de
zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

07 Alle bouwstoffen dienen te zijn voorzien van CE-markering en voldoen aan EMC richtlijnen en
laagspanningsrichtlijnen.

ALGEMEEN
01 Bij alle met naam, toenaam, merknaam of fabrieksnaam genoemde bouwstoffen te lezen "of gelijkwaardig".

GARANTIE

ALGEMEEN

01 De garantie genoemd in lid 01.15.01 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 geldt voor de
(deel)opdracht. De garantieperiode bedraagt 12 maanden na oplevering voor de gehele verkeersregelinstallatie.

VERZEKERINGEN

VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 Alle werkzaamheden onder deze overeenkomst vallen onder de doorlopende CAR-verzekering van de gemeente Utrecht.

02 Een kopie van de polis is als bijlage 6 aan dit bestek toegevoegd. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis
bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop de werkzaamheden onder deze overeenkomst aanvang
nemen tot aan het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd
door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade
volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door
de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie. Binnen 24 uur
dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde per e-mail mede te delen aan de directie. In
geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en
andere daarvoor in aanmerking komende personen.

07 Met inachtneming van de in polis opgenomen meldingsplicht voor bepaalde werken, zijn onder deze verzekering alle
werkzaamheden als onderdeel van deze overeenkomst automatisch binnen het raamwerk van deze verzekering verzekerd
als een individueel werk.

Als een dergelijk verzekerd individueel werk niet wordt opgeleverd dan geldt als bouwtermijn het moment waarop wordt
aangevangen met de werkzaamheden tot aan het moment

- dat deze zijn afgerond of

- waarop het werk wordt vrijgegeven of
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- waarop het werk in gebruik wordt genomen,
waarna de dekking, in afwijking van het bepaalde in art. 5.2 van de verzekeringsvoorwaarden, voor een meeverzekerde
onderhoudstermijn aansluitend ingaat.

VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTNEMER

01 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie. Binnen 24 uur
dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde per e-mail mede te delen aan de directie. In
geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en
andere daarvoor in aanmerking komende personen.

02 De opdrachtnemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerrechterlijke aansprakelijkheid gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig
materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag
de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede geldende eigen risico, zullen ten laste komen
van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na
aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen

VRIJGEKOMEN MATERIALEN

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN (VERKEERSREGELINSTALLATIES)

02 De uit het werk vrijkomende materialen blijven eigendom van de opdrachtgever tenzij anders bepaald. De directie bepaalt
in het werk welke eventuele materialen niet van waarde zijn voor de opdrachtgever.

03 De vrijkomende materialen, met uitzondering van de materialen welke niet van waarde zijn voor de opdrachtgever,
moeten worden ontdaan van grond en naar het gemeentelijke opslagterrein worden afgevoerd. De vrijkomende
materialen welke niet van waarde zijn voor de opdrachtgever dienen te worden afgevoerd volgens artikel 01.17.06.

De opdrachtnemer geeft minimaal 1 dag van te voren bij de directie op welke vrijgekomen materialen ingeleverd worden.

04 Indien in dit bestek verwezen wordt naar "gemeentelijk opslagterrein VRI", zal nader door de directie worden bepaald
waar zich deze opslag bevind. De opdrachtnemer geeft minimaal 1 dag van te voren bij de directie op welke vrijgekomen
materialen ingeleverd worden.

05 Een bewijs van inname, bv. een gespecificeerde rekening of innamebon dient aan de directie overhandigd te worden.

06 Bij het afleveren van materialen dient altijd een vermelding van de herkomst en de (deel)opdracht aanwezig te zijn.

07 Kosten voor het schoonmaken en vervoeren van de vrijkomende materialen dienen in de betreffend besteksposten te zijn
inbegrepen.

08 Vrijgekomen materialen die direct van het werk moeten worden afgevoerd, inclusief bestratingsmateriaal, groen en puin,
moeten naar een erkende verwerkingsinrichting worden gebracht. De kosten voor een eventueel benodigde bewijsmiddel
en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

09 Verkeers- en straatnaamborden moeten voorzien van een duidelijk label met herkomst en datum worden ingeleverd bij de
afdeling verkeersaanduidingen.

TE VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 De vrijkomende lampen en overige onderdelen moeten zonder nadere verrekening van kosten worden verwerkt volgens
de in artikel 01.17.06 van de standaardRAW bepalingen 2020 beschreven procedure. Kosten voor het transport van de
vrijkomende materialen worden geacht te zijn inbegrepen in de bestekposten waaruit de materialen zijn vrijgekomen.
02 Kosten voor het transport van de vrijgekomen materialen dienen te zijn inbegrepen in de besteksposten waaruit de
materialen zijn vrijgekomen.

VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 De materialen die worden afgekeurd moeten door de opdrachtnemer naar een bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer worden gebracht. De kosten voor een eventueel benodigd
bewijsmiddel en de daarbij behorende acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

07 De opdrachtnemer vervoert de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen (asfalt, penetratielagen,
teerhoudend, asfaltgranulaat, cement, etc.) naar een vergunde thermische verwerkingsinrichting, waar het thermisch
gereinigd dient te worden.

De in lid 04 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt
niet verlangd.
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02 Lantaarns, masten en VRI kasten moeten droog, vorstvrij en schoon worden opgeslagen.

BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:

Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

02 In aanvulling op lid 01 geldt voor vrijkomende teerhoudend materialen: De opdrachtnemer toont door middel van een
bewijsmiddel aan dat de conform het bestek vrijgekomen teerhoudende materialen voor definitieve verwerking
aangeboden zijn aan en geaccepteerd zijn door een voor thermische reiniging van teerhoudende materialen vergunde
thermische verwerkingsinrichting. Het bewijsmiddel dient overlegd te worden aan de directie.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Als aanvulling op artikel 01.18.01 van de Standaard geldt: als wortelzone wordt gezien de verticale projectie van de
kroon.

06 Plaatsing en opslag van bouwketen, bouwmaterialen, zand en/of gronddepots zijn niet toegestaan binnen de wortelzone.

07 Transport binnen de wortelzone is niet toegestaan.

08 Bodemverdichting binnen de wortelzone is niet toegestaan.

09 Permanente of tijdelijke terreinophoging ter plaatse van de wortelzone is niet toegestaan.

10 In de wortelzone is uitsluitend graven in handkracht of machinaal zuigen toegestaan, tenzij een andere methode
voorgeschreven in het bestek.

11 Bij het toepassen van een bouwput in de directe omgeving van de boom en/of onttrekking van grondwater door middel
van bronbemaling dienen maatregelen te worden genomen ter
voorkoming van uitdroging van de bodem.

12 De bouwput of -sleuf in de nabijheid van bomen mag niet langer dan drie weken openliggen.
Blootliggende wortels moeten in alle gevallen beschermd worden tegen uitdroging en zo snel mogelijk worden toegedekt
met grond. Bij vorst open sleuven aan de boomzijde direct beschermen.

13 Het gebruik van bomen bij de uitvoering van werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld bij baggeren d.m.v. schuiven)
is niet toegestaan tenzij de directie er mee instemt.

SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

02 Het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de opdrachtnemer zorgt voor
kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

02 Het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing indien de opdrachtnemer zorgt voor
kwalitatieve vervanging inclusief nazorg, e.e.a. op aanwijzing van de directie.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 De V&G-coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, zorgt er namens
de opdrachtgever voor dat het project (conform Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.27) wordt
aangemeld bij de arbeidsinspectie via: http://www.arbeidsinspectie.nl (submenu formulieren).

Een uitdraai van de "Kennisgeving Bouwwerk" wordt zichtbaar aangebracht op de Bouwplaats en wordt aan de
opdrachtgever in afschrift verstrekt.

De V&G-codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, draagt zorg voor
het actualiseren, als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

03 Per deelopdracht moet er een een V&G dossier opgesteld worden.

04 Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat zij bij het verificatiegesprek een bewijs aanlevert dat de LMRA daadwerkelijk
uitgevoerd wordt c.q. aantoonbaar maakt. Dit naast de verplichte VCA certificering die de opdrachtnemer dient te hebben.
De opdrachtnemer stelt eenmalig een schriftelijke verklaring op formeel briefpapier, voor de duur van het contract.

In de brief moet het proces dat de opdrchtnemer hanteert in het kader van V&G beschreven worden betreffende
uitvoering Werkinstructie en LMRA. Toegespitst op het onderdeel van realisatie. Dus niet een volledig handboek
aanleveren. Maar concreet het proces van deelopdracht, uitvoering tot en met oplevering ervan met benoeming van wie
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op welk moment in het proces wat doet en moet doen en hoe. (functies benoemen en niet personen, dus
Leidinggevende, Werkvoorbereider, Monteur, etc.....

Daarnaast word de Start Werk instructie (mede)ondertekend door de betreffende uitvoerende, monteur en voor uitvoering
aangeleverd van iedere deelopdracht aangeleverd en vormt zo naast de brief van de opdrachtnemer het V&G dossier.

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. DE NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van dit bestek, dienen op verzoek te kunnen
aantonen, dat zij zijn aangewezen als laagspanningsdeskundige of werken onder diens begeleiding.

02 Aanvullend op Lid 01, is het toegestaan een collega in opleiding te laten assisteren.

03 De opdrachtgever hecht aan een organisatie voor de bedrijfsvoering voor de VRI gebaseerd op NEN-EN-50110-1/2 en
NEN 3140. Het personeel van de opdrachtnemer en door hem in te zetten derden hebben aantoonbaar kennis van
electriciteit en de gevaren daarvan op een niveau uit de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De werk verantwoordelijke(n),
vakbekwaam persoon(en) en voldoende onderrichtte personen moeten schriftelijk door de hoogst verantwoordelijke van
zZijn concern zijn aangewezen.

De installatieverantwoordelijke van de opdrachtgever heeft het recht inzage te krijgen in de aanwijzingen en criteria van
aanwijzing van personeel. De opdrachtnemer stelt desgewenst de directie in de gelegenheid om Tool-Box meetings bij te
wonen. De directie heeft het recht steekproefgewijs werkplek inspecties uit te voeren.

04 Het veiligheidshandboek elektrische installaties wordt de opdrachtnemer uitgereikt na gunning.

RAW-RAAMOVEREENKOMST

VERLENGEN VAN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van lid 01 is de bij de inschrijfsom vermelde korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst
vermelde mogelijke verlengingen.

RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN OMZET

01 De opdrachtgever verwacht dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 6.600.000- ,
exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

02 In afwijking van de Standaard heeft de opdrachtnemer geen recht op verrekening indien de daadwerkelijke omzet lager is
dan de redelijkerwijs te verwachten omzet zoals genoemd in lid 01. Dit geldt voor zowel de jaarlijkse te verwachten omzet
als de totale omzet inclusief eventuele verlengingen (4 jaar).

RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen deze overeenkomst worden de prijzen per eenheid geindexeerd.

02 Het vaststellen van de toe te passen indexatie vindt plaats in de maand december en gaat in per januari.

03 Het voorstel voor indexering dient door de Opdrachtnemer ter acceptatie te worden ingediend bij de contractmanager van
de Opdrachtgever. Indien het indexatievoorstel van de Opdrachtnemer te laat wordt gedaan, gaat deze pas in vanaf het
moment dat de indexatie is voorgesteld.

04 De Opdrachtgever houdt zich het recht voor om negatieve indexaties niet toe te passen.

05 Besteksposten die middels een VTW gedurende de looptijd worden toegevoegd aan de overeenkomst zullen middels een
afwijkende indexatieberekening worden vastgesteld.

06 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt als volgt:

Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
‘Grond-, weg- en waterbouw (GWW) - inputprijsindex 2020=100 met deelgebied ‘42/43 Grond-, weg- en waterbouw’.

Het Basis Indexatiecijfer (BI) vertegenwoordigt het prijsniveau ten tijde van inschrijving.

Deze wordt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst gebruikt in onderstaande formule en geldt voor de
eenheidsprijzen die bij gunning zijn vastgesteld.

BI = prijsindexcijfer van juni 2026.

Het Actuele Indexatiecijfer (AI) vertegenwoordigt het actuele prijsniveau tijdens de looptijd.
Deze wordt voor het eerst in december 2027 toegepast zodra het prijsindexcijfer van oktober 2027 (AI) bekend is
gemaakt door het CBS. Dit kan een voorlopig indexcijfer zijn (gemarkeerd met *).

Indexeringspercentage = (Al - BI) / BI x 100% = .... %
Indexeringspercentage afronden op tienden (1 decimaal).

TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
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P.V.A. OMGANG MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

INVENTARISATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een inventarisatie en registratie van te beschermen plant- en diersoorten zoals genoemd in artikel 01.22.04 lid 01 van de
Standaard wordt verlangd.

BOUWVERGADERINGEN

ALGEMEEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de
opdrachtgever, directie, opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties, met inachtneming
van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

02 De opdrachtnemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn
aangekondigd.

03 Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtnemer notulen worden opgemaakt welke, indien de directie zulks
verlangd, zowel door de opdrachtnemer als door de directie voor accoord moeten worden getekend.

04 Dagelijks moet er overleg plaats vinden met de directie van het werk. In dit dagelijks overleg worden de planning,
voortgang, calamiteiten en spoedeisende klussen besproken met de opdrachtnemer. Van het overleg wordt geen verslag
gemaakt, alleen de werkafspraken worden vastgelegd.

05 De in dit lid genoemde werkzaamheden worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen van dit bestek:
-coordinatie energiebedrijf/ netbeheerder
-bouwvergaderingen
-verslaglegging en rapportage
-overleg met (gemeentelijke) instanties en afdelingen
-overleg met bewoners
-overleg met de opdrachtgever/ toezichthouder
-dagelijks overleg
-periodiek overleg veiligheidshandboek

06 De opdrachtnemer dient na gunning van een deelopdracht zelfstandig de werkzaamheden af te stemmen met de (civiele)
aannemer van het totale werk.

VASTE AGENDAPUNTEN

01 Een vast agendapunt in elke bouwvergadering is de voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens
door de opdrachtnemer.

02 Vaste agendapunten in elke bouwvergadering zijn de tijdelijke maatregelen.Als tijdens werkzaamheden een tijdelijke
maatregel wordt aangebracht dient dit gerapporteerd te worden.

03 Het is belangrijk dat alle betrokken personen regelmatig overleg hebben. Afgesproken is dat dit periodiek zal gebeuren.
Allereerst dient een totaalplanning te worden opgesteld i.0.m de directie. Verder dient er een standaard agenda te zijn
met minimaal de volgende onderwerpen:

-goedkeuring vorig overleg;

-bespreking lopende projecten;

-bespreking aan te komen projecten;

-revisie;

-veiligheid ten aanzien van elektriciteit in afgelopen periode;
-toolboxinstructie;

-gevaarlijke situaties;

-ongevallen;

-te inspecteren installaties en arbeidsmiddelen;

-acties op inspecties en arbeidsmiddelen;

HINDER

GELUIDHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organ(i)SATorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsbelasting op de
gevel van het dichtstbijzijnde gebouw gedurende de 'dagperiode' zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau
(Leq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet
meer bedraagt dan:
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Leq > 65 dBA bij een hinderperiode van < 1 maand en
Leq > 60 dBA bij een hinderperiode van > maand,
gemeten van 07.00 tot 19.00 uur en
Leq < 85 dBA,
gemeten gedurende de 'lawaaiduur '
Bij elkaar opvolgende hinderperioden veroorzaakt door verschillende soorten werkzaamheden wordt voor de
hinderperiode de optelling van die verschillende perioden aangehouden.

02 Voor de 'avondperiode' (19.00 - 23.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane geluidbelasting
(Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

Leq is maximaal 15 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'avondperiode',Leq is maximaal 25
dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur',Leq < 85 dBA gedurende de 'lawaaiduur'.

03 Voor de 'nachtperiode' (23.00 - 07.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane geluidbelasting
(Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

Leq is maximaal 10 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur'.

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten worden
uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004 van het Ministerie van VROM.

06 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de eisen zullen de
kosten op de opdrachtnemer worden verhaald.

01 27 02 TRILLINGEN

01 Trillingen dienen beperkt te worden tot de vastgestelde grenswaarden, resp. streefwaarden voor aanvaardbare trillingen,
volgens de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen "Trillingen - deel A - schade aan gebouwen, en SBR-richtlijn "Trillingen -
deel B - Hinder voor personen in gebouwen.

02 Ten aanzien van de categorie-indeling van de bebouwing, zoals genoemd in de in lid 01 vermelde richtlijnen, dient voor
niet-monumentale panden te worden uitgegaan van categorie 2 bebouwing, tenzij voldoende onderbouwd kan worden dat
de beschouwde constructie onder categorie 1 kan vallen.

03 De opdrachtnemer dient, voordat begonnen wordt met trillingen veroorzakende werkzaamheden, een monitoringsplan in
ten behoeve van trillingen in ("Monitoringsplan Trillingen").

Dit monitoringsplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

- omschrijving van de trillingen veroorzakende werkzaamheden,

- de hierbij gekozen uitvoeringswijze (materieel, werkvolgorde),

- voorspellingen van de optredende trillingen bij de gekozen uitvoeringswijze,

- meetplan,

- wijze van analyseren/rapporteren,

- maatregelen die getroffen worden in geval van overschrijding van de grens-/streefwaarden.

04 Het "Monitoringsplan Trillingen" wordt beschouwd als gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de
U.A.V. 2012.

05 De opdrachtnemer voert trillingsmetingen uit conform het monitoringsplan trillingen.

06 Indien de directie hierom verzoekt worden de resultaten van de metingen aan de directie overhandigd.

07 De opdrachtnemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat de grens-/streefwaarden niet worden overschreden.

01 28 ALTERNATIEVE VOORSTELLEN (TIJDENS DE UITVOERING)
012801 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ALTERNATIEVE VOORSTELLEN

01 Met inachtneming van onderstaande leden is het de opdrachtnemer, na de gunning, toegestaan om ten aanzien van de in
het bestek voorgeschreven constructies, bouwstoffen of werkwijzen alternatieve voorstellen in te dienen.

02 De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om alternatieve voorstellen af te wijzen.

03 Alternatieve voorstellen worden schriftelijk bij de directie ingediend. Een voorstel dient naast een duidelijke technische
omschrijving in te gaan op alle mogelijke gevolgen van het alternatief ten aanzien van het ontwerp, de planning,
vergunningen, kosten en invloed op werkzaamheden derden.

04 Alle gevolgen van het alternatief, zowel ten aanzien van het ontwerp als de uitvoering dienen in het alternatief te zijn
inbegrepen.

05 Indien overeenstemming wordt bereikt over het toepassen van een alternatieve constructie, bouwstof of werkwijze dan
wordt deze wijziging als bestekswijziging aan de opdrachtnemer opgedragen.
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06 Eventuele door de opdrachtnemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen worden beoordeeld volgens de in het
bestek opgenomen of door de directie nader vast te stellen beoordelingsprocedure voor berekeningen en tekeningen.

07 Ongeacht eventuele intellectuele eigendomsrechten, krijgt de opdrachtgever een onvoorwaardelijk en eeuwigdurend recht
om het werk en een daaraan ten grondslag liggend (alternatief) ontwerp kosteloos en zonder voorafgaande toestemming
te wijzigen en te vernietigen.

WET ARBEID VREEMDELINGEN

WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle
verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt
in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de werkstellingsvergunningen. De opdrachtnemer
verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra
zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieén van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieén van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het
tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet
arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a.
en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door opdrachtnemer.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze
ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.

De opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het
definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het
maken van bezwaar. De opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het
boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer
een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan.

Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met
opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit
in overleg met opdrachtnemer doen.

De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de opdracchtnemer en worden op eerste verzoek
(onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig
opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer.
Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen.

In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele
rechtskracht heeft verkregen, zal de door de opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde
boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van
het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te
verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

ARBEIDSRECHTELIJKE WET- EN REGELGEVING

01 De opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de geldende arbeidsrechtelijke wet-
en regelgeving en aan de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

02 De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 Indien opdrachtgever het vermoeden heeft dat de opdrachtnemer niet voldoet aan hetgeen genoemd in lid 01, verschaft
de opdrachtnemer desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 02 genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken en werkt mee aan controles en audits uitgevoerd door of in opdracht van de opdrachtgever.

04 De opdrachtnemer legt alle in lid 01 tot met 02 genoemde verplichtingen onverkort op aan de derden waarmee
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opdrachtnemer overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

05 Op verzoek van opdrachtgever verschaft de opdrachtnemer aan (een vertegenwoordiger van) een vakbond toegang tot
de bouwplaats. De opdrachtgever kan voorwaarden verbinden aan deze toegang.

06 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle in het kader van de onderhavige overeenkomst gemaakte
aanspraken op grond van ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon.

TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

TUSSENTIJDSE BEEINDIGING OVEREENKOMST

01 De opdrachtgever heeft tevens het recht de onderhavige overeenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke
ingang, tussentijds te beéindigen, indien blijkt dat door de opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten enig voordeel
is, of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de opdrachtgever of aan een van haar
ondergeschikten of vertegenwoordigers, waarbij naar oordeel van de opdrachtgever sprake is van kwade opzet of
nalatigheid van een zekere ernst. Dit recht tot tussentijds beéindiging laat het recht van de opdrachtgever op vergoeding
van kosten en/of schaden onverlet.

MILIEUEISEN UITVOERING

MILIEUEISEN - ZWARE VOERTUIGEN EN MOBIELE WERKTUIGEN

01 Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in Convenant Schoon en
Emissieloos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen. Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor
niet-stationair materieel.

02 Mobiele werktuigen met een vermogen tot 37 kW moeten geheel emissieloos zijn.

03 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan emissienorm Stage V. Vanaf 1 januari 2026 geldt voor deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel
emissieloos moeten zijn.

04 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan emissienorm Stage V. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel
emissieloos moeten zijn.

05 Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend, gesloten roetfilter of ten minste voldoen aan
emissienorm Stage V.

06 Specialistisch materieel moet vanaf 2028 zijn voorzien van een katalysator en een werkend, gesloten roetfilter.
Specialistisch materieel wordt gekenmerkt door alle van de volgende vier criteria:

- Zwaar materieel met forse vermogens (>130kW);

- Materieel met een lange levensduur (doorgaans >15 jaar);

- Materieel dat een kleine afzetmarkt bedient en beperkte vraag naar is;
- Materieel dat weinig tot niet emissieloos beschikbaar is.

07 Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm
Euro 6. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor deze categorie voertuigen dat ze geheel emissieloos dient te zijn.

08 Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm
Euro VI.

09 Grote bedrijfswagen c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen
aan de emissienorm Euro VI.

10 De opdrachtnemer dient op verzoek van directie een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is een opgave van de
door de opdrachtnemer in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen. Het inzetplan dient, zonder enige vorm van extra
informatie of toelichting, voldoende informatie te bevatten om aan te tonen dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.
In het materieelinzetplan worden per mobiel werktuig en voertuig de volgende gegevens opgenomen:

- Type machine/voertuig op basis van de machinelijst SPUK SEB 2025

- Aandrijving (emissieloos/fossiel);

- Emissienorm (STAGE/EURO klasse of ZE);

- Vermogen (kW);

- Verwachte draaiuren;

- Kenteken of overig identificerend kenmerk (bijv. merk of registratienummer);

- Type brandstof (bijv. stroom, waterstof, diesel, biodiesel);

- Indien emissieloos: of de opdrachtnemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel) van het in te zetten

emissieloze materieel;

- Indien emissieloos: hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van energie: door een batterij, of
op waterstof, of via een stekker;

- Indien emissieloos: of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de aangevraagde
bouwwerkzaamheid;
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- Indien emissieloos: U kunt op verzoek van de directie verzocht worden om het aantal inzetdagen aan te

geven. Een inzetdag is elke dag waarop de machine minimaal 2 uur wordt ingezet.
Een voorbeeld ‘Format materieelinzetplan’ is aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd. Het materieelinzetplan moet
twee weken voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.

11 01. De opdrachtnemer dient, op verzoek van directie, per kwartaal een materieelinzetstaat in. Deze
materieelinzetstaat is een overzicht van het daadwerkelijk voor de overeenkomst ingezette materieel. Voor het
bouwmaterieel dient per materieelstuk de inzet op basis van draaiuren * vermogen te worden aangegeven. Voor
bouwtransport (N1/N2/N3) dient de totale inzet per voertuig op basis van het aantal afgelegde kilometers te
worden aangegeven.

12 01. Voor elke door de directie geconstateerde overtreding van bovenstaande eisen kan een korting aan de
opdrachtnemer worden opgelegd. Deze korting bedraagt € 1000,- per overtreding en is gemaximaliseerd op 10%
van de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

WERK ALGEMENE AARD
MAKEN VAN REVISIE DOOR DE OPDRACHTNEMER

REVISIE ALGEMEEN
01 Te verstaan is onder:
a) revisie:
de vastgelegde revisiegegevens op revisietekeningen, revisieformulieren en overige revisiestukken;
b) revisiegegevens:
gegevens met betrekking tot de verschillen tussen de vooraf verstrekte tekeningen en de werkelijke
situatie dan wel het werkelijk uitgevoerde werk;
C) revisietekeningen:
de vooraf verstrekte tekeningen waarop na de uitvoering van het werk de revisiegegevens zijn verwerkt.

02 De opdrachtnemer vervaardigt revisietekeningen van alle onderdelen van het werk. De revisietekeningen omvatten
minimaal alle door de opdrachtgever verstrekte bestekstekeningen, eventuele verstrekte detailtekeningen en de eventuele
door de opdrachtnemer te maken tekeningen.

03 Op alle tekeningen de revisiegegevens verwerken en alle tekeningen voorzien van een datumaanduiding en het opschrift
"REVISIE".

04 De opdrachtnemer dient de revisiegegevens, met nhame van de onderdelen van het werk welke na gereedkoming niet
zichtbaar of niet bereikbaar zijn, gedurende het werk vast te leggen en indien gevraagd te overleggen aan de directie.

05 Als het om een wijziging van een bestaande situatie gaat (en dus een bestaande tekening wordt gebruikt), dient op de
revisie aangegeven te worden wat er is gewijzigd en dient in de onderhoek altijd een korte beschrijving en de datum te
worden toegevoegd. Wijziging op een aparte laag plaatsen of met een andere kleur duidelijk aangeven (beiden mag ook).

06 In de aangeleverde revisie dienen alle unieke elementen in afzonderlijke lagen te zijn ondergebracht.

07 De digitale tekeningen dienen in RD-codrdinaten (Rijksdriehoeksstelsel) te worden aangeleverd.

PROCEDURE REVISIE, ALGEMEEN

01 De opdrachtgever stelt de basistekening(en) voor het maken van revisie digitaal ter beschikking.

02 De voortgang en de kwaliteit van het vastleggen van revisiegegevens door de opdrachtnemer zijn agendapunt in elke
bouwvergadering, zie artikel 01.26.02.

03 Opname van de revisie vindt plaats bij ingebruikname en/of als tussenopname. Bij tussenopname's maakt de deelrevisie
ook deel uit van de tussenopname.

04 Uiterlijk twee weken voor de dag van oplevering van het werk overlegt de opdrachtnemer een conceptversie van de
revisie ter controle aan de directie.

05 Na goedkeuring van de revisie verstrekt de opdrachtnemer uiterlijk op de dag van oplevering de revisietekening(en) als
digitaal produkt in:
- dgn- en/of dwg- bestandsformaat;
- shp-bestandsformaat (uitswisselingsbestand);
- pfd-bestandsformaat, welke is voorzien van datum, namen en handtekeningen van opdrachtnemer en directie.

06 De goedgekeurde revisie dient te zijn ingediend voor het indienen van de eindtermijn.

07 Revisie met betrekking tot het glasvezelnetwerk dient gescheiden van de overige revisie aangeleverd te worden.

REVISIE VERKEERSREGELINSTALLATIES
01 Artikel 35.15.02 lid 01 van de standaard 2020 aanvullen met:
Bij de eerste oplevering levert de opdrachtnemer c.q. leverancier een volledig stel
schema's en tekening van alle detail- en werktekeningen, in drievoud en digitaal t.w.:
a) detectie meetrapporten: waarin opgenomen de lusweerstand in Ohm , de isolatieweerstand in MOhm en de zelfinductie
in uH;
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b) aardings meetrapport waarin de spreidingsweerstand opgenomen is van de aardelektrode(s);
c) in geval van een bestaande installatie een kabelmeetrapport; waarin opgenomen de ohmse-waarde en de
isolatieweerstand van de kabels;
d) een kabellijst; met kabelnummers, kabelgegevens enz.;
e) aansluitgegevens met vermelding van klemnummers, aangesloten kabels, kleuren enz.;
f) revisietekeningen (dgn- en/of dwg- bestandsformaat), op basis van een door de
directie te verstrekken digitaal bestand, met daarin aangegeven de ingemeten locatie van alle VRI-objecten,
detectielussen en mantelbuizen (met vermelding van het aantal en de vullingsgraad), waarbij alle genoemde objecten
digitaal zijn ingemeten;
g) een overzicht in digitale vorm (in Excel of Word formaat) van het totale aantal verwijderde/afgevoerde, gebruikte en
aangebrachte materialen (nieuw en bestaand)t.b.v. de areaalgegevens waarop duidelijk vermeld, aanduidingen van de
toegepaste materialen en de maten van het geleverde, zoals de installatie is opgesteld en vervaardigd (volgens bijlage 2
en 5);
h) foto 's waarop zichtbaar de diepte van de aangebrachte grondkabels en kabelbuizen (zowel bestaand als nieuw). De
foto's te nemen op plekken waar het trace van richting veranderd en de beide kanten van iedere kabelbuis. De diepte
aantonen met een duimstok waarop de maat 0,60 cm is gemarkeerd met een zwarte band.

02 De kosten voor het maken en aanleveren van revisie per deelopdracht wordt geacht in de eenheidsprijzen te zijn
opgenomen.

TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK, ONTGRAVING

01 Ontgravingen moeten voldoende ruim, doch niet te ruim worden uitgevoerd.
Waar nodig moet de sleuf worden gestempeld of bekist op zodanige wijze dat afschuiving van grond en schade aan
eigendommen van derden worden voorkomen.

02 Te diep ontgraven sleuven worden, op kosten van de opdrachtnemer, door hem tot het gewenste profiel aangevuld met
zand.

03 Puin, steen en dergelijke tot minimaal 0,25 m onder de onderkant van de leiding verwijderen.
Ontstane gaten met zand aanvullen.

04 Ter plaatse van de verbindingen de sleufbodem zodanig verdiepen, dat de leiding niet op de verbinding draagt. Het
bodemprofiel zodanig afwerken, dat de buis over de volle lengte draagt.

06 Alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de (wortels van) te handhaven bomen en beplantingen worden
beschadigd.

GRONDWERK, AANVULLING

01 Zonder toestemming van de directie mag geen aanvulling plaatsvinden.

02 Aanvulling en verdichting rondom metselwerken mogen niet eerder dan 48 uur na voltooiing van die metselwerken
plaatsvinden.

03 Indien het zand te weinig vocht bevat, moet zoveel water worden toegevoegd, dat een goede verdichting mogelijk is.

04 Indien het zand te nat is voor het verkrijgen van een goede verdichting, moet het verdichten worden uitgesteld totdat het
vochtgehalte geschikt is.

05 Het slempen van zand is niet toegestaan.

06 De ontgraven leidingsleuf dezelfde dag voorzien van de te leggen leiding en aanvullen.
Maximaal mag 10 m sleuf open blijven liggen.

07 Met de sleufaanvulling niet eerder beginnen dan nadat:
- de gegevens ten behoeve van de revisie zijn opgetekend;
- gecontroleerd is of de verbindingen goed in elkaar zijn geschoven.

08 De aanvullingen laagsgewijs aanbrengen en elke laag afzonderlijk uitvlakken en verdichten.

09 Vanaf de sleufbodem tot 0,30 m boven de buis bedraagt de dikte van de aanvulling maximaal 0,30 m per laag.

10 De maximale sondeerwaarde van de aanvulling ter breedte van de buis bedraagt vanaf de bovenkant van de buis tot 0,30
m daarboven 1,0 N/mmz2 (voor zand).

11 De dikte van de volgende lagen mag maximaal 0,50 m per laag bedragen.

12 Het controleren van de zandbanen middels het bepalen van de sondeerwaarde geldt voor alle zandaanvullingen, waarvoor
in de staat van hoeveelheden geen proctorbeproeving is voorgeschreven.

13 De opdrachtnemer mag niet met het aanbrengen van de verhardingen beginnen, alvorens de sondeerwaarde en/of de
verdichtingsgraad zijn goedgekeurd.

14 Voor het aanbrengen van de verharding moet de zandbaan/ funderingslaag onder het juiste profiel en op de juiste hoogte
worden afgewerkt.

15 Waar pvc-leidingen buiten het cunet komen te liggen ter plaatse van plantsoenen en/ of groenstroken, moeten de sleuven
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vanaf de sleufbodem tot 0,50 m boven de buis worden aangevuld met zand. Daarboven moet de aanvulling geschieden
met grond.

KABELSLEUVEN EN LASGATEN

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten
tenzij anders vermeld.

02 Sleuven mogen alleen worden gegraven op aangewezen trace's en moeten minimaal 1,5 meter uit de bomen worden
gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van rioolleidingen (kant sleuf - hart riool).

03 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

04 De sleuf dient in laagdikten van 0,30 m te worden gedicht en daarna mechanisch te worden verdicht. Geen puin etc.
terugstorten in de sleuf. Zonodig schoonzand aanvoeren, echter altijd in overleg met de directie. Uitvoering na meerwerk
opdracht.

05 Las- en lichtmastgaten dienen te worden gegraven en gedicht als waren het sleuven.

06 Sleuven zowel als las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de
betreffende dag van ontgraving. Tenzij de plaats voorzien is van een goede afzetting.

07 Voorafgaand aan mechanische graafwerk dient de opdrachtnemer alle kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid
van het trace te localiseren.

08 Indien de opdrachtnemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan
de directie en aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders.

09 Voor het einde van de werktijd van de betreffende dag van ontgraving dient alle grond, puin en zand te zijn afgevoerd
van de bouwplaats.

KABELS EN LEIDINGEN
01 Het grondwerk voor het lokaliseren van kabels en leidingen in handkracht uitvoeren.
02 Ontgravingen ter plaatse van kruisende kabels en leidingen zo klein mogelijk houden.

STRAATWERK

01 Na uitvoering van graafwerkzaamheden wordt na het dichten van de sleuf of lasgat het straatwerk door de
opdrachtnemer tijdelijk hersteld. Dit dient vlak en zonder gaten uitgevoerd te worden.

02 Het definitief herstel van het straatwerk zal door de opdrachtgever worden uitgevoerd op aanwijzing van de
opdrachtnemer zoals omschreven in 24.03.03 lid 02 van dit bestek.

03 VRI-mastgaten moeten na het dichten definitief worden hersteld.

04 De verharding moet netjes en aaneengesloten rond de mast worden aangebracht.

INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK

STRAATWERK

01 Op de dag van het opbreken van de bestrating meldt de opdrachtnemer dit bij "Stadsbedrijven" (SB) en de opzichter vanb
de betreffende nutsbedrijven.

02 De opdrachtnemer dient aan "Stadsbedrijven" (SB) te Utrecht melding te doen ten behoeve van het verrichten van
definitieve herstelwerkzaamheden aan straatwerk welke zijn veroorzaakt door graafwerkzaamheden.

03 Vernoemde meldingen in lid 01 moeten worden genoteerd op zogenaamde straatwerktalonbonnen. Hierop moeten de
volgende zaken worden vermeld: het betreffende projectnummer van de opdrachtnemer, het SW OVL nummer, de
project- en straatnaam en het aantal m2 herstel straatwerk of gras.

04 Tot het moment dat de straatwerktalonbon is ingediend is de opdrachtnemer aansprakelijk voor het tijdelijke straatwerk.

05 Voor het straatwerk bij het 1 op1 uitwisselen van masten hoeft geen talonbon geschreven te worden. Zie 24.02.10 lid 04
van dit bestek.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

SLEUFDIEPTE, SLEUFBREEDTE EN DEKKING
01 Onder de, in deel 2.2 van het bestek gebruikte, ontgravingshoogte of aanvullingshoogte wordt verstaan:
- de totale hoogte van maaiveld tot cunetbodem of sleufbodem, of waar van toepassing:
- de totale hoogte van onderkant wegcunet tot sleufbodem (bij ontgraving van sleuven onder reeds getrokken
cunetten).

BEPALING UITGEVOERDE HOEVEELHEDEN
01 Lid 03 en lid 04 van art. 24.07.05 van de Standaard zijn niet van toepassing.

02 De uitgevoerde hoeveelheden grondwerk worden bepaald aan de hand van het in het bestek vermelde theoretische
profiel en aan de hand van de in het werk gemeten lengte, waarvoor dit grondwerk nodig is.
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TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK
EISEN EN UITVOERING

KABELBUIZEN EN KABELKOKERS

03 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in hoofdstuk 26 worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten
tenzij anders vermeld.

04 Alle hoofd- en aftakkabels dienen bij wegkruisingen aangebracht te worden in PVC-buis met een doorsnede van 125 mm.
Indien kokers/buizen aanwezig zijn wordt bij voldoende ruimte hiervan gebruik gemaakt.

05 Er mag voor het aanleggen van kabelbuizen en kabelkokers niet gebroken worden in bestaande asfaltwegen. Mocht dit
toch noodzakelijk zijn dan kan dit alleen na overleg met en goedkeuring van de directie.

07 Kabelbuizen, uit de as van de weg gezien, met een overlengte van 0,5 m uit de kant van de verharding aanbrengen.

AANBRENGEN GRONDKABELS VOOR VERKEERSREGEL INSTALLATIES
04 De in dit artikel genoemde kunststofbandjes dienen geel van kleur te zijn met de
tekst "GEM.UTRECHT VRI", kabeltype en de code van het signaalgroepsnummer
waarnaar de desbetreffende kabel leidt. De kunststofbandjes mogen geen
cadmium bevatten.
05 Voetgangerslantaarns moeten worden bekabeld met YMeKafaszh 8x1,5 mm2 ten
behoeve van het eventueel in een later stadium toe te passen signaalgevers.
06 Secundaire lantaarns (onderlichten) dienen afzonderlijk bekabeld te worden.
07 Akoestische signaleringen (piepers, NMA- bel, rateltikkers ect.) dienen afzonderlijk
bekabeld te worden.
08 Bij alle selectieve detectie lussen dient de feederkabel van het type EO-YMeKaszh
4 x 2,5 mm2 te zijn. Bij gebruik van massadetectielussen op de busstrook de feederkabel uit te
voeren in EO-YMeKaszh 4 x 2,5 mm2. Grondkabel ten behoeve van de overige
massadetectielussen en drukknoppen dient van het type EO-YMeKaszh 4 x 1,5
mm2 te zijn. Detectiekabel van het type UXL 4x1,5mm2 is toegestaan.
09 Wachttijdvoorspellers dienen te worden bekabeld met een 12 aderige kabel. Bij voorkeur het type VO-YmvKasmb
12x1,5mm?2 of gelijkwaardig. Standaard WTV kabel is niet toegestaan.

KABELBESCHERMBUIZEN VOOR GLASVEZELKABEL

01 Langs het tracé te leggen twee kabelbeschermbuizen ten behoeve de later in teblazen glasvezelkabel, een en ander zoals
aangegeven op de bestektekeningen. De kabelbeschermbuizen dienen te worden afgemonteerd in de sokkel van de nieuw
te plaatsen verkeersregelautomaten, waar ze dienen te worden afgedicht
met een eindsok. De kabelbeschermbuizen dienen gelegd te worden tot de grens van het werkterrein, waar ze dienen te
worden afgedicht met een eindsok.
Voor de aanleg van de beschermbuizen gelden de volgende aanvullende eisen:
* De bodem en de zijkanten van de sleuf worden gecontroleerd op scherpe delen en deze moeten worden
verwijderd alvorens de kabelbeschermbuizen te trekken. Op de bodem van de sleuf een laag van 10 cm verdicht schoon
zand aanbrengen. Totale sleufdiepte tenminste 60 cm.
* De kabelbeschermbuizen worden op een zodanige wijze naast elkaar gelegd dat de onderlinge positie ten opzichte van
elkaar over het hele traject nagenoeg gelijk blijft.
* De kabelbeschermbuizen worden direct ingevoerd in de sokkel van de TLC-kasten en afgemonteerd op de
kabelopvangbeugel.
* De buizen door middel van speciale koppelingen met elkaar verbinden. Bij de keuze van het type koppeling moet ervan
worden uitgegaan dat er ter plaatse van de koppeling geen insnoering in de diameter van de buis plaatsvindt, er mogen
geen bramen achter blijven op de eindstukken, er mag geen lasrups aan de binnenzijde van de buis ontstaan en de
koppeling moet gegarandeerd waterdicht zijn en bestand
tegen een druk van minimaal 10 bar.
* Koppelingen van parallelle buizen dienen tenminste 30cm van elkaar te verspringen om te voorkomen dat ter plaatse
van de koppelingen bochten in het traject ontstaan.
* Het aantal aan te brengen koppelingen dient tot het absolute minimum te worden gereduceerd door het optimaal
benutten van de verkrijgbare buislengten. Na aanleg van de kabelbeschermbuis wordt deze op lekken gecontroleerd door
middel van het afpersen van de buis op 7 bar. De maximale drukval mag zijn ten hoogste 0,25 bar gedurende 15
minuten. Nadat de testresultaten zijn goedgekeurd door de directie, kunnen de kabelbeschermbuizen verder worden
afgedekt met eerst 20 cm schoonzand(verdicht) en de resterende geul met van puin gezuiverde grond.
De revisietekeningen dient op een afzonderlijke tekening te worden geleverd. De
kabelbeschermbuizen en ook de glasvezelkabel zijn metaalvrij waardoor later een
probleem kan ontstaan met het bepalen van de exacte ligging van de kabel in
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verband met bijvoorbeeld een kabelstoring of de vrijgave van een terrein t.b.v.
bouwactiviteiten. Daardoor is het noodzakelijk de ligging van de kabels en
mantelbuizen exact op tekening aan te geven.
02 HDPE buizen moeten uniek gecodeerd worden.
03 HDPE buizen (nieuw en bestaande) bij invoeren in een nieuwe verkeersregeltoestel schoonblazen.

26 02 09 GLASVEZELKABEL EN BEPROEVING
01 Werkzaamheden aan de glasvezelkabel uit te voeren door pesoneel gecertificeerd in glasvezeltechniek.
02 Na het afmonteren van glasvezelkabel wordt een testrapport aan de directie overhandigd (ODTR meting)

35 VERKEERSREGELINSTALLATIES
350 Verkeersregelinstallaties, algemeen
3501 BEGRIPPEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

350101 ALGEMEEN
01 Te verstaan is onder:

a. Verkeersregelinstallatie: op een kruispunt van verkeersstromen aangebrachte installatie met verkeerslichten voor
regeling van het verkeer op dat kruispunt.
b. In aanvulling op de standaard 2020: Installatie verantwoordelijke: iemand die door de eigenaar van de installatie is
aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering van een elektrische installatie e.e.a. conform NEN
3140.
¢. In aanvulling op de standaard 2020: Werkverantwoordelijke: iemand die isaangewezen als direct verantwoordelijk
persoon voor de leiding over de werkzaamheden e.e.a. conform NEN 3140.

3502 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

350202 IN WERKING STELLEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE VOOR HET VERKEER ((I)SAT)

01 De (i)SAT van een verkeersregelinstallatie vindt plaats in overleg met de opdrachtgever. Bij de (i)SAT zullen in
ieder geval de projectleider, monteur en softwaredeskundige (mag ook op afstand) van de opdrachtnemer
aanwezig zijn. Tijdens de (i)SAT dienen alle nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn zodat alle
(i)VRI-componenten getoetst kunnen worden. Eventuele gebreken aan de (i)VRI die tijdens de (i)SAT naar voren
komen dienen zoveel als mogelijk direct te worden hersteld. Gebreken die niet direct kunnen worden hersteld
dienen uiterlijk bij oplevering hersteld te zijn. Bij oplevering wordt afhankelijk van de geconstateerde restpunten
de aanwezigheid van medewerkers en/of testapparatuur vooraf afgestemd met opdrachtgever.

02 De (i)SAT wordt conform het laatst vastgestelde en gepubliceerde protocol van de landelijke (i)VRI standaarden, zoals die
zijn omschreven op de de site van het CROW. Het protocol is te vinden op de website van CROW.

Opdrachtnemer maakt van de resultaten van de (i)SAT een (i)SAT-formulier op, welke ondertekend wordt door de
aanwezigen.

03 Ten minste tien werkdagen voor de start van de (i)SAT dient Opdrachtnemer met Opdrachtgever een (i)SAT-datum
overeen te komen.

350203 INSTALLATIE VERANTWOORDELIJKHEID
01 De installatie verantwoordelijkheid over de aan te brengen of te wijzigen verkeersregelinstallatie is voor de opdrachtnemer

tot aan het moment van oplevering dan wel vervroegde ingebruikstelling zoals gesteld in § 10 lid 3 van de U.A.V. 2012
Deze voorwaarde is van toepassing voor zowel door de opdrachtnemer volledig als gedeeltelijk geleverde
installaties. In het laatste geval is de opdrachtnemer gehouden bij directieleveranties van onderdelen voor de installatie
de directie leveringen bij afname formeel te controleren op elektrische veiligheid. Bij goedkeur tekent de opdrachtnemer
voor acceptatie op het daartoe bedoelde formulier. Opdrachtnemer moet in de project kick off
of ten laatste in de 1e bouwvergadering aan de directie melden wie de installatie verantwoordelijke zal zijn voor de
installatie gedurende het project een en ander overeenkomstig het gestelde in de NEN 3140.

350204 COORDINATIE VERPLICHTING CIVIELE WERKZAAMHEDEN
01 Indien de uitvoering van werkzaamheden in het kader van dit contract plaatsvindt in samenhang met, of als onderdeel
van, een gecombineerd project met civiele werken, is de Opdrachtnemer verplicht zijn VRI-werkzaamheden en faseringen
zodanig af te stemmen dat deze aansluiten bij de planning en fasering van de civiele aannemer.

02 De Opdrachtnemer voert tijdig overleg met de civiele aannemer en/of de directie, zodat de onderlinge werkzaamheden
optimaal op elkaar worden afgestemd. Hij draagt zorg voor een zodanige uitvoering van zijn werkzaamheden dat deze
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350205

3503

3503 01

3503 02

3503 03

geen hinder veroorzaken voor de voortgang van de civiele werkzaamheden.

03 Alle kosten die voortvloeien uit noodzakelijke aanpassingen in de eigen planning of werkwijze als gevolg van de
codrdinatieverplichting met de civiele aannemer, worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijfprijs.

COORDINATIE VERPLICHTING LEVERANCIER TLC

01 De verkeersregelautomaat (TLC) wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. De aannemer is verantwoordelijk
voor het tijdig afstemmen van de werkzaamheden met de door de opdrachtgever aangewezen levernacier van de TLC.

02 De aannemer dient de verkeersregelautomaat op te halen bij de leverancier van de TLC.

03 De aannemer dient de installatiewerkzaamheden zodanig te plannen en uit te voeren dat de werkzaamheden van de
automaatleverancier zonder vertraging en zonder onderlinge conflicten kunnen plaatsvinden.

04 De aannemer draagt zorg voor de juiste voorbereiding van alle aansluitpunten, kabels, leidingen, voedingen en
communicatievoorzieningen ten behoeve van de plaatsing en inbedrijfstelling van de TLC.

05 Eventuele afwijkingen of belemmeringen die invioed kunnen hebben op de werkzaamheden van de automaatleverancier
dienen door de aannemer onverwijld aan de directie te worden gemeld.

06 De codrdinatie tussen de aannemer en de automaatleverancier omvat in ieder geval:
- het afstemmen van de planning en uitvoeringsvolgorde;
- het uitwisselen van technische gegevens, aansluitoverzichten en bekabelingsschema's;
- het afstemmen van de fysieke aansluiting van voedings- en signaalkabels.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BEREKENINGEN EN TEKENINGEN

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de opdrachtnemer volledige berekeningen en tekeningen van de
door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij
de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de opdrachtnemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling
niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn
goedgekeurd.

INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIE

01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de opdrachtnemer, per deelopdracht, gedateerd en ondertekend,
in tweevoud bij de directie in:

a. bekabelings- en opstellingstekeningen. Indien sprake is van het aanbrengen en/of wijzigen van een bovengronds
kabelnet in een deelopdracht dient dit separaat te worden ingediend;

b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;

c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;

d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of dubbelrood, (pijl) sjablonen,
toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen;

e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte van de
lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het type
detectielusdraad;

f.  lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het
voorwaarschuwingssein en de kabellengte.

g. overzicht berekeningen en tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en

funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien

van een toelichting.

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de opdrachtnemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling
niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden geacht te
zijn goedgekeurd.

OPLEVERDOCUMENTATIE

01 De opdrachtnemer levert voor oplevering alle documentatie aan zoals aangegeven in de daarvoor bestemde
besteksposten in deel 2.2.

03 De oplevering van een (i)VRI vindt alleen plaats als de aangeleverde documentatie schriftelijk is goedgekeurd
door de opdrachtgever.

04 Ten aanzien van de productie van ITF-bestanden zijn de volgende eisen van toepassing op ontwerp- en
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3504 02
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350501

3507

3507 02

3515

revisietekeningen:

-Tekeningen dienen in dwg-, dxf- of dgn-formaat te worden getekend.

-De armen van het kruispunt zijn minimaal 300 meter lang of tot het volgende geregelde kruispunt zichtbaar op
de tekening.

-De geografisch ligging van de tekening moet kloppen. De codrdinaatgegevens in de tekening komen dus
overeen met de werkelijke ligging van het kruispunt.

-De aansluithoek en het verloop van de kruispuntarmen zijn correct. Een arm die schuin aansluit op een
kruispunt moet ook zo zijn ingetekend en bochten op een arm moeten binnen 300 meter van het kruispunt ook
zichtbaar zijn op de tekening.

-De rijstrookbelijning en stopstrepen zijn volledig aanwezig op de tekening. Het ontstaan en samenvoegen van
rijstroken moet dus zichtbaar zijn op de tekening.

-De verkeersregelinstallatie is aanwezig op de tekening. Alle (i)VRI componenten, het detectieveld en
verkeerslantaarns met bijbehorende nummering moeten zichtbaar zijn op de tekening.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIES
01 In afwijking van het gestelde in 35.04.01 lid 01 bedraagt de garantie periode 12 maanden.

STORINGSDIENST

01 De opdrachtnemer is tot het moment van oplevering verantwoordelijk voor het juist functioneren van een
verkeersregelinstallatie en dient hiertoe een storingswachtdienst operationeel te houden. Voor verschillende kruispunten
gelden verschillende priotiteiten. Bij gunning van een deelopdracht zal opgegeven worden welke prioriteit van toepassing
is.
De verschillende responsetijden die van toepassing zijn:
- Kruispunten, gedurende 7 dagen / 24 uur: binnen 1,5 uur aanvang herstel;
- Kruispunten, gedurende 7 dagen / tussen 08u00 en 17u00: binnen 3 uur aanvang herstel;
Indien de oorzaak van een storing door derden is veroorzaakt mogen de kosten voor herstel (materiaal en arbeid)
doorberekend worden op de van toepassing zijnde besteksposten.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

NEN1010-KEURING

01 Aannemer is verantwoordelijjk voor het uitvoeren en codrdineren van de NEN 1010-keuring van de volledige
verkeersregelinstallatie, inclusief automaat, bekabeling, randapparatuur en veldcomponenten.

02 Eventuele deelkeuringen of fabrieksverklaringen van de automaatleverancier ontslaan de aannemer niet van zijn
eindverantwoordelijkheid voor de integrale keuring.

03 De aannemer draagt zorg voor afstemming met de automaatleverancier en het verzamelen van alle benodigde
keuringsdocumenten.

04 De NEN 1010-keuring vindt plaats na volledige installatie en vddr inbedrijfstelling.

05 Eventuele afkeurpunten komen volledig voor rekening en risico van de aannemer, met uitzondering van afkeurpunten die
aantoonbaar betrekking hebben op het automaatgedeelte.

06 Het keuringsrapport (zonder restpunten) maakt onderdeel uit van het opleverdossier en is een voorwaarde voor
oplevering.

07 Bij wijzigingen of uitbreidingen van de verkeersregelinstallatie voert de aannemer een NEN 1010-keuring uit op de
gewijzigde en beinvloede delen van de installatie.
Indien de wijziging gevolgen heeft voor de veiligheid of werking van de gehele installatie, wordt een integrale NEN 1010-
keuring uitgevoerd.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

OPNEMING EN OPLEVERING VAN HET WERK

02 In aanvulling op 35.07.02 lid 02:
De directie is gerechtigd de te maken onkosten van materiaal, werkloon en toezicht van de nog te vervallen
betalingstermijnen af te trekken indien de kleine gebreken niet binnen 30 werkdagen na datum van oplevering zijn
hersteld.

03 Tot alle restpunten zijn opgelost is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het instandhouden van de installatie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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REVISIE GEGEVENS VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 Zie tevens hoofdstuk 10 voor de aan te leveren revisiegegevens.

02 De in 35.15.01 en 35.15.02 genoemde gegevens moeten ook bij elke wijziging aan een VRI-installatie aangeleverd
worden. Dit geldt zowel bij een fasering aan een verkeersregelinstallatie als uitbreiding van de installatie.

03 De in 35.15.01 en 35.15.02 genoemde gegevens moeten in afwijking van de Standaard 2020 uiterlijk op de dag van
ingebruikname aangeleverd te worden.

04 Revisetekeningen dienen te voldoen aan de Eisen Revisietekeningen van de opdrachtgever.

05 Revisietekeningen dienen volgens NLCS te zijn verwaardigd. Zie https://www.bimloket.nl/p/429/Documentatie

OPLEVERDOSSIER
01 Van elke opgeleverde verkeersregelinstallatie dient de opdrachtnemer een opleverdossier op te stellen conform bijlage 5.

RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

01 De opdrachtnemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De
aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde beheerder.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

IN WERKING STELLEN VAN EEN VRI VOOR HET VERKEER

01 Het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie voor het verkeer zal 1 dag(en) in beslag nemen.

02 Een dag voor de SAT moet de opdrachtnemer zelf alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie al gecontroleerd hebben
op deugdelijke werking.

03 Tijdens het in werking stellen van een verkeersregelinstallatie (SAT) voor het verkeer moet de opdrachtnemer voor de
duur van de SAT een monteur beschikbaar stellen. Indien de werkzaamheden uitlopen moet een vervanger beschikbaar
zijn. De monteur dient te beschikken over een ingerichte servicebus met de benodigde reserve onderdelen die gebruikt
zijn op het betreffende kruispunt. De kosten voor de werkzamaamheden uit dit lid dient in de eennheidsprijzen te zijn
opgenomen.

04 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het systeem versie beheer. Hiermee wordt bedoeld de controle en aansturing
van de juiste systeem versie van waarin de opdrachtgever de software compileert en de versie die
door de systeemleverancier wordt gehanteerd. Na de SAT ontvangt de opdrachtgever de op straat geimplementeerde
versies.

WERKZAAMHEDEN AAN EEN VRI

01 Het buitenbedrijf stellen na ingebruikname van een verkeersregelautomaat dient te geschieden in overleg met de
beheerder(s) van de VRI. Het tijdsvenster, waarbinnen een ingebruikgenomen verkeersregelautomaat uit mag zijn,
betreft: van iedere dag tussen 09:00 uur en15:30 uur en tussen 19:30 uur en 06:00 uur, met uitzondering van enkele
installaties.

02 Bij een aanpassing, uitbreiding of een vervanging van een verkeersregelautomaat moeten de werkzaamheden zodanig
voorbereid zijn dat de nieuwe situatie binnen 6 werkuren operationeel is. Gedurende alle voorbereidende werkzaamheden
blijft de bestaande installatie in bedrijf.

03 Indien de opdrachtnemer niet voor het aflopen van het genoemde tijdsvenster in lid 2 de betreffende VRI in bedrijf heeft
gesteld wordt een korting toegepast van € 500,00 per uur.

AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES- COMMUNICATIENETWERK

02 De opdrachtgever werkt aan een eigen glasvezelnetwerk. Voor het aansluiten van een nieuwe verkeersregelinstalaltie op
dit glasvezelnetwerk dient de opdrachtnemer een verzoek te doen bij de directie voor de juiste IP-adressering.
Het gerbuik van een modem (Sarian MiQ-3g-4s) is alleen nog aan de orde op die locaties waar het glasvezelnetwerk nog
niet is aangebracht.

DETECTIE, EISEN EN UITVOERING

AANBRENGEN VAN DETECTIELUSSEN

10 De sleuven ten behoeve van de detectielus worden gezaagd of gefreesd, waarbij de dekking van de bovenste luswinding
tot de bovenzijde van het asfalt of beton minimaal 45 mm dient te bedragen bij lussen in fietsstroken en minimaal 70 mm
bij lussen in alle overige rijstroken.

11 Buiten de sleuf gekomen of anderszins overschietende bitumen dient te worden afgeschraapt en mag niet worden
hergebruikt. Na het afschrapen dient de bovenzijde van de sleuf te worden naverwarmd tot het vloeipunt van de
afgietmassa.

12 Na doormeting van de luskabel (conform het bepaalde in paragraaf 35.27 van de Standaard 2020) wordt de sleuf
afgegoten met geblazen bitumen 85/25. Afgietmassa dient bij het afgieten een temperatuur te hebben tussen 160 graden
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35 26

35 26 01

35 26 02

3526 03

C° en 180 graden C°. De temperatuur dient vlak voor het verwerken door de opdrachtnemer gemeten te worden.

13 Nadat de luskabel aangebracht is en de voorgeschreven metingen (conform het bepaalde in paragraaf 35.27 van de
Standaard 2020) zijn verricht dient het aantal benodigde luswindingen tot stand gebracht te worden, evenals de
aansluiting op de kabel naar het regeltoestel. Gemeten aan de lus dient de zelfinductie een waarde te hebben tussen
200pH en 350 pH. De doorverbindingen ten behoeve van het juiste aantal luswindingen en de aansluiting van luskabel op
grondkabel worden gesoldeerd of geperst (aan elk einde de aderisolatie over tenminste 5 mm
verwijderen). Na het solderen dienen alle verbindingen door middel van isolatiekous geisoleerd te worden.

14 De in artikel 35.22.01 lid 04 van de Standaard genoemde verbindingen worden aangebracht in een mof. De kunststof- of
roestvrijstalen slang dient in de mof te eindigen.

15 De detectielussen mogen pas worden aangebracht nadat de belijning is uitgezet of aangebracht.

16 De detectoren dienen ook hardwarematig te worden bewaakt. Hardwarematig moet gecontroleerd worden op een goed
werkend stroomcircuit. Deze informatie dient via de C-interface te worden verzonden naar het "Centraal
Verkeersmanagement Systeem" van de opdrachtgever.

17 Dient in de avonduren te worden aangebracht in overleg met directie en Verkeersmaatregelen.nl

18 Bij het aanbrengen van de detectie dient de opdrachtnemer verkeersregelaars (minimaal 2) in te zetten per
zaagcombinatie Dit geldt ook tijdens het reinigen van het asfalt conform lid 20 indien de weg is opengesteld voor verkeer.

19 Het is toegestaan twee naast elkaar gelegen lussen (met de passieven naast elkaar) of een richtingsgevoelig luspaar of
lussen van een wachtrij- of filemeetpunt via 1 mof aan te sluiten op 1 grondkabel.

20 Direct na het slijpen van lussen dient het wegdek schoongemaakt te worden met gebruik van een wegdekreiniger. De
maximale tijd tussen het zagen van een lus en het schoonmaken van het asfalt met de wegdekreiniger bedraagt
maximaal 1 uur. Ook wegmeubilair wat door het slijpen van lussen is vervuild dient schoongemaakt te worden. Ook
gevels die door het slijpen van lussen zijn vervuild dienen schoongemaakt te worden.

BOUWSTOFFEN VERKEERSTOESTELLEN EN DETECTIE

LUSDRADEN
01 Lusdraad in wegverharding moet samengesteld zijn uit:
- één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van
minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (XLPE)
- een eventuele mantel van polyethyleen (XLPE).
- de lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.
- de lusdraad moet een kortstondige temperatuursbestendigheid hebben van 180C°.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur zijn.

LUSDRADEN ONDER ELEMENTVERHARDINGEN

01 01 Lusdraad onder elementgebonden verharding of in tram- en treinsporen moet
samengesteld zijn uit:
- één of meer soepele geleiders van elektrolytisch koper met een doorsnede van minimaal 1,5 mm2
- een isolatie van polyethyleen (PE)
- een eventuele mantel van polyethyleen (PE).
- de lussen dienen van aarde te zijn geisoleerd.
Het aantal windingen dient conform de specificatie van de leverancier van de aan te sluiten apparatuur zijn.

02 Bij toepassing van lussen onder elementgebonden verharding dient gebruik gemaakt te worden van (geprefabriceerde)
lusramen.
a. Autolus:
Het lusraam voor autoverkeer heeft een afmeting van 5 m x 1 m en bestaat uit slagvast kunststof (pvc-)pijpen met een
diameter van 32 mm. Het raam is voorzien van een middenverbinding als versteviging. De hoek- en T-verbindingen
dienen te worden gelijmd. De luskabel dient naar de zijkant van de rijbaan te worden gebracht
in een pvc-pijp.
b. Fietslus:
Het lusraam voor fietsers is een ruitvormig geprefabriceerd lusraam, gemaakt van glasvezel gewapend polyester; de
gehele breedte van fietspad of -strook in de bereden richting dient gedekt te worden.
In de pijp c.q. het lusraam wordt de luskabel gelegd, waarvan de uiteinden via een flexibele kunststofslang c.q.
roestvrijstalen slang op één der hoeken de pijp c.g. het lusraam verlaten. De pijpen c.q. het lusraam dienen te worden
volgeschuimd met purschuim, zodat de kabel in de pijp is gefixeerd.

DETECTIE BINNEN RAILS

01 Indien tussen de rails asfalt of ongewapend beton aanwezig is, is het bepaalde in 35.26.01 van toepassing. In de overige
gevallen wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde kunststof lusramen. Het lusraam dient ten opzichte van de rails te
worden gefixeerd; bij treinsporen door vaste bevestiging (i.0.m. NS) middels kunststof beugels op de dwarsliggers en bij
tramsporen middels roestvast of thermisch verzinkte stalen hulpstukken vast aan de
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rails. Bij tramsporen dient de lus niet boven, maar steeds tussen de niet-geisoleerde dwarsstangen van het spoor te
worden aangebracht.

MEET EN VERREKENMETHODEN VRI'S, DETECTIE

METING DETECTIE

01 Aanvullend op het gestelde in 35.27.01 lid 01 van de Standaard 2020:
De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub a. van de Standaard genoemde meetwaarde dient een minimale meetwaarde van 100
Mohm te hebben.
De bij artikel 35.27.01 lid 01 sub c. van de Standaard genoemde meetwaarde dient een minimale meetwaarde van 18
ohm te hebben.

02 Het gestelde in 35.27.01 lid 02 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:

De metingen dienen op drie momenten te worden verricht:

1. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is aangesloten aan de grondkabel en
voordat de zaagsnede wordt afgegoten;

2. aan de lusdraad, als de lusdraad in de zaagsnede is aangebracht, nog niet is aangesloten aan de grondkabel en nadat
de zaagsnede is afgegoten;

3. in de apparatuurkast aan de grondkabel, als de lus volledig is afgewerkt en aangesloten aan de grondkabel.

Ondergrondse voorzieningen
EISEN EN UITVOERING VRI'S, GRONDKABELS

AANSLUITEN VAN GRONDKABELS

02 In afwijking op het gestelde in artikel 35.32.01 lid 02 van de Standaard, dienen grondkabels bij invoer in mast een
overmaat aan lengte te hebben van ten minste 2 meter, en bij invoer in uitlegger, portaal en regeltoestel een overmaat
aan lengte van ten minste 5 meter.

03 Bij het vervangen, of het aanpassen (inclusief een fasering), van een verkeersregelinstallatie de bestaande kabels van
bijvoorbeeld DRIS/ PRIS/ FRIS/ rateltikkers of overige componenten hergebruiken en aansluiten conform de nieuwe
situatie. Bij een deelofferte dient de opdrachtnemer vooraf een schouw te maken op locatie wat er aan componenten zijn
die hiervoor in aanmerking komen. De directie specificeert bij opdracht wat hergebruikt zal worden.

04 Alle kabels die op basis van de besteksposten in hoofdstuk 5 geleverd en aangebracht worden, moeten aan beide zijden
afgemonteerd worden op de daarvoor bestemde klemmenstrook.

05 Alle kabels gebruikt bij een fasering dienen van het type grondkabel te zijn.

06 De kabels in een VRI-kast dienen, bij iedere wijziging, te allen tijd netjes aangesloten te zijn. Lees "als nieuw werk ".

OBSERVATIECAMERA
01 Functionele- en mechnische eisen - beeldkwaliteit en optiek
- Minimale resolutie van 1920x1080 pixels (Full HD).
- Elektronische beeldstabilisatie.
- Automatische en handmatige focus- en irisregeling.
- Instelbare pan-, tilt- en zoomsnelheden.
- IK10 vandalismebestendigheid.
- Weersinvloeden:

e Pan- en tiltmechanismen zijn corrosiebestendig uitgevoerd (zout, fijnstof, vocht).
Camera is geschikt voor langdurige blootstelling van bewegende delen aan buitenlucht.
Beeld blijft stabiel bij windstoten.

Camera blijft volledig operationeel bij windstoten zonder zichtbare trillingen in het beeld.
Bescherming tegen condens (intern behuizing) en regen (extern behuizing).
Bewegende delen zijn geschikt voor langdurige blootstelling aan buitenlucht (regen, wind, zout, fijnstof).
Camera is bestand tegen langdurige windbelasting conform NEN-EN 1991-1-4 (windbelasting).
IP66 bescherming tegen stof en water.
- Licht:

e  Dag/nacht-functionaliteit met automatische IR-cut filter.

e Voldoende lichtgevoeligheid bij weinig licht (0,2 lux kleur, <0,1 lux zwart-wit).

e  Tegenlicht compensatie

e Het camerabeeld dient niet negatief te worden beinvloed door zonlicht.
- Pan:

e  Panbereik van 0-360° oneindig.
- Tilt:
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e  Tiltbereik minimaal +10° tot -90°.

Zoom:

e  Horizontale openingshoek tussen 50° en 75° bij volledig uitzoomen.

e  Optische zoom minimaal 30x.

e Digitale zoom minimaal 12x.

Minimaal 10 programmeerbare presetposities.

Automatisch terugkeren naar home-positie.

Operationeel bij -40°C tot +60°C.

Ingangsspanning zowel 120/230V AC als Power over Ethernet (PoE)

Behuizing en bevestiging zijn geschikt voor montage op hoge masten (>15 m).

02 Netwerk- en systeemtechnische eisen

Ondersteuning van MPEG4, H.264 en H.265 videocompressie.

De uitgaande videostroom moet in resolutie naar beneden instelbaar zijn

Aansluiting op de door de gemeente geleverde access switch van de VRI middels R145

ONVIF Profile S compatibiliteit.

IP-gebaseerde ontsluiting via HTTPS.

Ondersteuning van IPv4 en IPv6

NTP-tijdsynchronisatie. Het adres van de NTP server is in te stellen.

Ondersteuning van zowel statische IP-adressen als door een DHCPserver gegenereerde adressen

03 Beheer- en onderhoudseisen

"mean-time between failure" (MTBF) van minimaal 100.000 uur.

Behoud van configuratie en presets bij spanningsuitval.

Automatische herstart en melding bij storing.

Open en gedocumenteerde API zonder extra licentiekosten.

Volledige aanstuurbaarheid via cameramanagementsysteem (momenteel Milestone).

Onderhoudsintervallen van pan-, tilt- en zoommechanismen zijn minimaal 5 jaar bij normaal gebruik.

CE-markering

04 Gegevensbeveilging

Camera ondersteunt role-based access control met minimaal drie rollen.

Beheerinterfaces zijn logisch gescheiden van videostreams.

Mogelijkheid tot versleuteling van dataverkeer via TLS (tenminste v1.2) en PKlo certificaten.
Logging van toegangs- en beheeractiviteiten.

Mogelijkheid tot hardening door uitschakelen ongebruikte protocollen.

Camera ondersteunt secure boot en firmware signing.

Firmware-updates zijn cryptografisch gevalideerd en rollback-beschermd.

Beveiligde software-updates en patchmanagement.

05 Juridische en governance-eisen m.b.t. privacy

Camera voldoet aan AVG-beginselen van dataminimalisatie en doelbinding.

Camera ondersteunt real-time lokale detectie en blurring van gezichten.

Camera ondersteunt real-time lokale detectie en blurring van kentekens.

Blurring vindt plaats véér opslag en transmissie van beelden.

Blurring is configureerbaar per zone, tijdsvenster en gebruikersrol.

De werking van blurring-algoritmen is aantoonbaar getest en gedocumenteerd.
Ondersteuning van minimaal 10 dynamische privacymaskers.

Privacyfuncties zijn standaard ingeschakeld (privacy by default).

Privacy-algoritmen functioneren volledig lokaal zonder cloudverbinding.

Configuratie van privacyfuncties is traceerbaar en herleidbaar tot bevoegde functionarissen.

3535 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

353501 GRONDKABELS VOOR VERKEERSLANTAARNS
02 Alle kabels dienen nadat ze geheel zijn afgemonteerd te worden gecontroleerd op aderbreuk en aardlek.

3542 EISEN EN UITVOERINGEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

354201 AANBRENGEN VAN PORTALEN
03 De opdrachtnemer dient de portalen voor bestelling in het werk te controleren op de juiste lengte, rekening houdend met

de ondergrondse en bovengronde situatie ter plaatse. De lengte voorgeschreven in het bestek is indicatief.

354202 AANBRENGEN VAN ZWEEPMASTEN
02 De opdrachtnemer dient de zweepmasten voor bestelling in het werk te controleren op de juiste lengte, rekening houdend

Bladnr. 115 van 119
16-02-2026
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met de ondergrondse en bovengronde situatie ter plaatse. De lengte voorgeschreven in het bestek is indicatief.

354203 LEIDINGEN IN MASTEN

05 Doorvoeringen moeten voorzien zijn van een rubbertule.

06 Na het aansluiten van de kabels in de masten dienen de masten te worden aangevuld tot 10cm boven maaiveld met
brekerzand.

07 Het leveren en monteren van de aansluitsnoeren benodigd voor het aansluiten van voetgangers- en fietsdrukknoppen,
rateltikkers, schemerschakelaars etc, worden geacht in de besteksposten te zijn meegenomen. De aansluitsnoeren dienen
van het type RTPR of gelijkwaardig te zijn.

08 Bij het vervangen of aanbrengen van een nieuwe mast, drukknop of lantaarn dient dit inclusief het losnemen en het
aansluiten van de grondskabels te zijn.

354204 BOVEVENGRONDS KABELNET (BIJ FASERINGEN)

01 Het aanbrengen van een bovengronds kabelnet moet zodanig gebeuren dat de overspaning tussen 2 steunpunten zo kort
mogelijk is daar waar wegen gekruist worden. Dit is met name van belang bij situaties waar gebruik gemaakt wordt van
een mast-in-betonvoet die bij storm gevoelig zijn voor omwaaien.

02 Masten met een betonnen voet moeten bij risico voor omvallen voorzien worden van een borging in de grond.

03 Door de opdrachtnemer gebruikte verkeerslantaarns bij faseringen moeten afgestemd zijn op het type
verkeersregelautomaat.

04 Bij het inbedrijfstellen van een aanpassing, fasering, of na het verwijderen van een fasering en het ombouwen naar de
eindsituatie, moeten alle kabels aangesloten op de verkeersregelautomaat (inclusief eventuele aanwezige sectiekasten)
netjes worden aangesloten (als zijnde nieuw), de kabelgoten deugdelijk gemonteerd en de sokkel voorzien zijn van
korrels.

05 Alle kabels die bij de faseringen worden gebruikt moeten aan beide zijden worden aangesloten. Indien er
verbindingsmoffen worden toegepast worden deze verrekend op bestekspost 210060.

06 Men dient er rekening mee te houden dat een verkeersregelinstallatie soms bestaat uit meerdere deelkruispunten waarbij
gebruik gemaakt is van een sectiekast(en).

07 Bij het aanbrengen en installeren van een bovengronds kabelnet dient de aanemer zelf de nodige armaturen,
drukknoppen, rateltikkers, unimasten, fietsdrukknopmasten etc ter beschikking te stellen (met uitzondering van
noodzakelijke zweepmasten of portalen). De kosten voor deze materialen worden geacht in de posten 'Aanbrengen
bovengronds kabelnet ' te zijn op opgenomen. De opdrachtnemer mag gebruik maken van aanwezig materiaal op het
betreffende kruispunt.

08 Detectielussen die op een faseringstekening zijn aangegeven worden verrekend op basis van de besteksposten in
hoofdstuk 210 of 211. Dit geldt voor zowel voor het zagen als de bijbehorende verbindingsmoffen.

09 Bij een fasering moeten drukknoppen op een fietsdrukknopmast gemonteerd worden (en niet op een unimast).

10 Wijziging aan een installatie (fasering) kunnen op verzoek van de directie naar werkelijk gemaakte uren/ materialen
worden verrekend.

3545 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

354501 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN
03 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden aangebracht,
zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters voor
verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij ruimtegebrek mag
hiervan worden afgeweken.
Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn worden aangebracht.

3546 BOUWSTOFFEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

3546 03 VERKEERSLANTAARNS

03 In afwijking van 35 46 03 lid 03 geldt een minimale verwachte levensduur van 15 jaar ipv 10 jaar bij een maximale uitval
van 2%.

06 Secundaire lantaarns dienen te zijn uitgevoerd met een aluminium behuizing en
heldere lenzen. Secundaire lantaarns moeten worden voorzien van een sjabloon
indien de hoofdlantaarn is voorzien van sjabloon. Het sjabloon moet gelijk zijn aan
het sjabloon in de hoofdlantaarn. De lensdiameter van de secundaire lantaarn dient
90 mm te zijn.

07 Indien in secundaire lantaarns wachttijdvoorspellers aangebracht worden dienen deze van het volgende type te zijn.
-aansturing 6-bits waarvan het 6e bit gebruikt wordt voor de separate busmelding
-aansturing vanuit de CCOL applicatie dmv parallelle uitgangen
-voorzien van drie lichten; lensdiameter 100mm
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sjablonen:

>rood: FIETS, WTV (dmv witte leds) en tekst "BUS" (dmv witte led)

>geel: FIETS

>groen: FIETS

-lamptype CLS led 42Vac, meetbaar volgens Astrin klasse II, gesloten module IP65.
Merk Hoeflake of gelijkwaardig.

08 Van de verkeerslantaarns dient minimaal de boven- en onderplaat van aluminium te zijn. De boven- en onderplaat dienen
onderling verbonden te zijn door middel van trekstangen. De lantaarn dient van het type "op mast" te zijn, uitgevoerd
met een sok geschikt voor 76 mm opzetstuk. Een lantaarn met een geheel kunststofbehuizing is niet toegestaan. De
achterkant van de lantaarn dient geheel grijs RAL 7032 te zijn.

09 Aansluitsnoeren dienen van het type RTPR 42 Vac of gelijkwaardig te zijn. technische kenmerken:

Geleider; blank elektrolytisch koper en is opgebouwd uit dunne koperdraden volgens IEC 228 klasse 5. Doorsnede
1,5mm2 (32*0,235)

Aderisolatie; thermisch rubber

Aderkleuren; 5 aders: rood, oranje, groen, blauw en geel/groen

Buitenmantel; thermoplastisch rubber kleur oranje met 4 gele strepen

UV-, ozon-, warmte- en chemisch bestendig.

10 Tram Waarschuwingslichten zijn uitgevoerd als 1 lichtslantaarn met een lensdiameter van 300mm. Waarschuwingslichten
ten behoeve van de tram zijn voorzien van het volgende symbool: een driechoek, met daarin een uitroepteken. Onder deze
driehoek staat de tekst "TRAM". Waarschuwingslichten ten behoeve van de bus hebben dezelfde symboliek alleen met de
tekst "BUS". De kleur van deze lantaarns is geel".

ACHTERGRONDSCHILDEN
03 Indien geen achtergrondschild wordt toegepast (bijvoorbeeld in geval van een
fietslantaarn), moet de nhummering op de sokkel van de verkeerslantaarn worden
aangebracht.
04 Bij toepassing van een zonneklep voor een 9-oog dient het viekante, Utrechtse model, te worden geleverd.

ROODLICHTCAMERA
01 Indien er in een deelopdracht sprake is van het aansluiten van een Roodlichtcamera (RLC) op een verkeersregelinstallatie

dan dient te gebeuren conform de eisen van het Openbaar Minsterie, Landelijk Parket Team Verkeer;
www.verkeershandhaving.nl.

CONSERVERINGSWERKEN
EISEN EN UITVOERING

VOORBEHANDELEN/BIJWERKEN THERM. VERZINKT STAAL NA MONTAGE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat een zinkrijke verf met minimaal
91 gewichtsprocenten zinkstof of zinkpoeder gebruikt dient te worden. Er dient een minimale droge laagdikte van 12
keer de voorgeschreven laagdikte te worden aangebracht.

AANBRENGEN VERFLAGEN OP EEN STALEN ONDERGROND
11 Eventuele obstakels op de mast afplakken. Onder obstakels wordt o.a. verstaan:
- beugels t.b.v lichtmastreclame;
- stalen schildjes met paalnummer;
- afdichtingsrubber mastdeur.

WERKEN IN EEN GESLOTEN RUIMTE, NIEUWBOUW

01 De handelingen uit artikel 56.22.01, 56.22.02 en 56.22.10 (in het geval van nieuwbouw) van de Standaard 2020 uitvoeren
in een gesloten ruimte, waarin de relatieve vochtigheid en de temperatuur regelbaar zijn, zodat deze aan nader door de
directie te stellen eisen kunnen worden aangepast. Voor zover niet anders bepaald of volgens fabrieksvoorschrift wordt
voorgeschreven, tijdens die
behandelingen in die ruimte een relatieve vochtigheid gelijk aan of lager dan 70% en een temperatuur gelijk aan of hoger
dan 10 graden Celsius handhaven.

02 In de ruimte waar wordt geconserveerd mogen geen constructie- en/of straalwerkzaamheden plaatsvinden.

03 Na het stralen en voor het conserveren dient de opdrachtnemer de directie in de gelegenheid te stellen het gestraalde
staalwerk te inspecteren c.q. te controleren.

WERKEN IN DE OPEN LUCHT
01 De handelingen uit artikel 56.22.03 t/m 56.22.11 van de Standaard 2020 mogen in geen geval worden uitgevoerd


www.verkeershandhaving.nl
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wanneer het te schilderen object of onderdeel invloed heeft van regen, dauw, sterke wind, vorst, felle zon of op een
vochtige ondergrond.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

GARANTIE VERFSYSTEEM

01 De opdrachtnemer moet met in acht neming van het bepaalde in paragraaf 01.15 van de Standaard 2020 er voor instaan
dat de technische kwaliteit van de verf en van het schilderwerk, alsmede de kleurbestendigheid van de verf zodanig zijn,
dat het gedurende een tijdvak van vijf achtereenvolgende jaren, te rekenen van de dag van oplevering af, niet nodig zal
zijn om uit hoofde van bescherming of aanzien van de geschilderde vakken een nieuwe verflaag aan te brengen.

02 De achteruitgang in kwaliteit en kleur, die het gevolg is van het normale verouderingsproces van de verf valt niet onder
de garantie.

03 Alle gebreken, die in strijd met bovenstaande garantie-bepalingen mochten ontstaan moeten door de opdrachtnemer ten
genoegen van de directie worden hersteld.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

VERVUILING OMGEVING

01 Bij uitvoering van straal- en conserveringswerkzaamheden op het werkterrein treft de opdrachtnemer alle daartoe
noodzakelijke maatregelen, welke er toe leiden dat afkomende verfdelen, straalgrit, stof en spuitnevel e.d. niet in de open
lucht en/of op het terrein komen. Het afkomend vuil, straalmiddel en de verfresten verzamelen en afvoeren naar een door
de directie goedgekeurde verwerkings- of stortplaats.

VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
EISEN EN UITVOERINGEN

ALGEMEEN

02 De opdrachtnemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de
werkzaamheden hinder ondervinden.
De opdrachtnemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q.
gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de opdrachtnemer te treffen
verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

BEREIKBAARHEID

01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer bouwstoffen
en dergelijke dient de opdrachtnemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie aan te wijzen
plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d. Doorgang van
fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.

04 De werkzaamheden, voor zover deze hinder van het verkeer met zich meebrengen zullen buiten de spitstijden uitgevoerd
moeten worden.
De spitstijden zijn van 07.00 - 09.00 uur en van 15.30 - 1900 uur.

05 Als de straat is opengebroken rekening houden met het volgende:
Indien het werkvak van twee kanten bereikbaar is, mag het werkvak niet meer dan 50 meter bedragen. Indien het
werkvak slechts van een kant bereikbaar is mag het werkvak niet meer dan 40 meter bedragen.

VERKEERSREGELAARS
01 Verkeersregelaars dienen te voldoen aan de "Regeling verkeersregelaars 2009".

INFORMATIE-OVERDRACHT
ALGEMEEN
01 Als aanvulling op artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard wordt vermeld, dat aan de bespreking, voorafgaand aan de

werkzaamheden ook de bereikbaarheidsmanager kan deelnemen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de
opdrachtnemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit
plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

De door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de opdrachtnemer worden meegedeeld en moeten binnen
een door de directie te stellen termijn door de opdrachtnemer worden aangebracht. Indien de opdrachtnemer zich met de
voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde
rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

TEAM TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN (TVU)

Het team tijdelijke verkeersmaatregelen Utrecht (TVU) houdt zicht op de bereikbaarheid van Utrecht tijdens
werkzaamheden en evenementen. Het team adviseert en stelt randvoorwaarden en kaders voor projecten die invlioed
hebben op de bereikbaarheid van Utrecht.

Aanmelden werkzaamheden:

Werkzaamheden en evenementen in de openbare ruimte moeten minimaal 4 weken voor start van het project ingediend
worden via de applicatie MELVIN [Melvin - MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland (ndw.nu)].

KERNTEAM TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN (KTV)

Projecten die (grote) hinder kunnen veroorzaken, krijgen kaders en randvoorwaarden voor uitvoering in het KTV. Dit zijn
kaders en richtlijnen voor:

- wegbeheer

- stedelijke verkeersbeheersing

- tijdelijke verkeersmaatregelen

- communicatie

- bereikbaarheid nood- en hulpdiensten

- bereikbaarheid bussen

Een project moet ruim van tevoren aangemeld worden bij het kernteam als er sprake is van grote impact op de omgeving
(ongeacht grootte of lengte van project), matig tot grote hinder en/of afsluiting van de weg of fietspad. De afweging of
behandeling in het Kernteam gewenst is, zal door TVU worden genomen.

Bespreken van een project in het KTV kan op twee momenten in het project:

- Verkennend: bespreken wat randvoorwaarden en kaders voor bereikbaarheid zijn

- Voor start uitvoering: bespreken plannen bebording, omleidingen, fasering, enzovoorts.

04 Aanmelden project KTV:

- Meld het project minimaal 8 weken voor start uitvoering aan via tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl
- De volgende documenten dienen te worden aangeleverd:
o Verkeersplan: een tekening (conform richtlijnen CROW 96B) waar afzettingen + tijdelijke bebording,
verkeersregelaars en eventuele omleidingen duidelijk worden weergegeven. Ook lever je dwarsprofielen aan voor
plekken waar het te krap kan worden voor bepaalde verkeersstromen.
o Een volledig ingevuld aanmeldformulier: als gevraagde informatie nog onzeker is, geef dit dan ook aan in de
toelichting. Het helpt het kernteam om zo goed en compleet mogelijk te adviseren.
o BLVC-plan (alleen bij projecten voor uitvoering): dit is vereist bij:
- Projecten met grote verkeershinder
- Projecten in de binnenstad
- Projecten in een ‘gevoelige omgeving’ (bijvoorbeeld scholen of omgeving waar al veel aan de weg wordt
gewerkt)
- Projecten op hoofdroutes voor fiets, OV, nood- en hulpdiensten en auto.
- Stem de documenten vooraf met de opdrachtgever af.
- Aanwezig tijdens KTV: projectmanager/projectleider, bouwinspecteur (bij bouwactiviteiten), naast de uitvoerende
partij/aannemer.
- Houd rekening met een zorgvuldige uitvoeringscommunicatie. De omgeving dient minimaal 2 weken van tevoren
geinformeerd te worden. Als hier niet aan voldaan kan worden, resulteert dit in een negatief advies voor uitvoering vanuit
het KTV.
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Raamovereenkomst aanleg en vervangen (i)VRI

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
0

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Bestek 2025-SB-814
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet
inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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Raamovereenkomst aanleg en vervangen (i)VRI
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
0

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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OMSCHRIIVING

TLC
AANBRENGEN TLC

AANBRENGEN TLC 12SG-24DET-16DK

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. NU

Aansluiten van een verkeersregelinstall. AV/NA/We
Inbedrijfstelling Normale uren

Inbedrijfstelling AV/NACHT/WEEKEND

Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie.

AANBRENGEN TLC 24SG-48DET-32DK

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. NU

Aansluiten van een verkeersregelinstall. AV/NA/We
Inbedrijfstelling Normale uren

Inbedrijfstelling AV/NACHT/WEEKEND

Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie.

AANBRENGEN TLC 36SG-72DET-48DK

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. NU

Aansluiten van een verkeersregelinstall. AV/NA/We
Inbedrijfstelling Normale uren

Inbedrijfstelling AV/NACHT/WEEKEND

Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie.

AANBRENGEN TLC 48SG-72DET-48DK

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. NU

Aansluiten van een verkeersregelinstall. AV/NA/We
Inbedrijfstelling Normale uren

Inbedrijfstelling AV/NACHT/WEEKEND

Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie.

AANBRENGEN TLC 64SG-80DET-56DK

Aansluiten van een verkeersregelinstallatie. NU

Aansluiten van een verkeersregelinstall. AV/NA/We
Inbedrijfstelling Normale uren

Inbedrijfstelling AV/NACHT/WEEKEND

Uitvoeren NEN1010-keuring van de verkeersregelinstallatie.

LEVEREN EN AANBRENGEN EXTRA VOORZIENINGEN
TLC

Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.
Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie.
Ethernet IO module

Glasvezelbox

Glasvezelbox - bestaand

Inbedrijfstelling Normale uren
Inbedrijfstelling AV/NACHT/WEEKEND

VRI WERKZAAMHEDEN

UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - VIALIS
Uitbreiding signaalgroepen. NU

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU

Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-

VERPLICHTING
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

OMSCHRIIVING

Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
FAT. NU

UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - SWARCO

Uitbreiding signaalgroepen. NU

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU
Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
FAT

UITBREIDING VRI-KAST NORMALE UREN - KO HARTOG

Uitbreiding signaalgroepen NU

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU
Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
FAT

UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - VIALIS

Uitbreiding signaalgroepen ANW

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW
Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. ANW
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW

UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - SWARCO

Uitbreiding signaalgroepen ANW

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. NU
Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. NU

UITBREIDING VRI-KAST AV/NA/WEEKEND - KO

HARTOG

Uitbreiding signaalgroepen ANW

Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. ANW
Aanbrengen apparatuur t.b.v. drukknoppen. ANW
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW
Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. ANW

HUURAUTOMAAT

Aanbrengen verkeersregeltoestel - 16 signaalgroepen. NU
Aanbrengen verkeersregeltoestel - 16 signaalgroepen. ANW

EEN-
HEID

set
set
set
st

set
set
set
set
set
set
set
st

set
set
set
set
set
set
set
st

set
set
set
set
set
set
set

set
set
set
set
set
set
set

set
set
set
set
set
set
set

st
st

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

2,00
2,00
2,00
6,00

1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
6,00

1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
6,00

1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00

1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

m T m M

M T T M T M M T M T T M L e e A e 2 M B | M T M T M T T m

e e e e o M B 1 |

5,00 F

5,00

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

RA/NS

Bladnr. 3 van 13
16-02-2026

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



s
Gemeente Utr

RAW1505-157545

BESTEKS-
POST-
NUMMER

207030
207040
207060
207070

208

208010
208020
208030

209

209010
209020
209030

310

310010
310020
310030
310040

310050
310060
310070
310080

311

311010
311020
311030
311040

311050
311060

311070

4

410

410010
410020
410030
410040
410050
410060
410070
410080
410090
410100
410110
410120

echt

Bestek 2025-SB-814
RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)

Datum: 16-02-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

OMSCHRIIVING

Aanbrengen verkeersregeltoestel - 32 signaalgroepen. NU
Aanbrengen verkeersregeltoestel - 32 signaalgroepen. ANW
Huur automaat 16 signaalgroepen

Huur automaat 32 signaalgroepen

SOFTWARE AANPASSINGEN NORMALE UREN
Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU
Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU
Aanbrengen verkeersregelprogramma. NU

SOFTWARE AANPASSINGEN AV/NA/WEEKEND
Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW
Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW
Aanbrengen verkeersregelprogramma. ANW

DETECTIE

DETECTIE WERKDAG NORMALE UREN
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie <25m. NU

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 25-100m. NU

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie >100m. NU

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie elementverh.

NU
Aansluiten detectielus op grondkabel. NU
Aanbrengen KAR-antenne (op mast). NU

Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie - radar. NU
Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie - videodet.

NU

DETECTIE AVOND/NACHT/WEEKEND
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie <25m. ANW

Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 25-100m. ANW
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie >100m. ANW
Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie elementverh.

ANW
Aansluiten detectielus op grondkabel.

Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie - radar.
ANW

Aanbrengen apparatuur voor bovengrondse detectie - videodet.

ANW

MASTMATERIAAL - LANTAARNS - OBSERVATIECAMERA

MASTMATERIAAL NORMALE UREN
Aanbrengen mast zonder gaten. NU
Aanbrengen mast met 1 drukknopgat. NU
Aanbrengen mast met 2 drukknopgaten. NU
Aanbrengen mast tbv thermicamdetector. NU
Aanbrengen mast tbv KAR-antenne. NU
Aanbrengen zweepmast <3,5 meter. NU
Aanbrengen zweepmast 3,5 - 7,5 meter. NU
Aanbrengen zweepmast 7,5 - 10,0 meter. NU
Aanbrengen portaal < 20,0 meter. NU
Aanbrengen portaal 20,0 - 28,0 meter. NU
Meerprijs opzetstuk OVL NU

Meerprijs NBD bevestigingspunten
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)
Datum: 16-02-2026

Versie: 1.0

Status: Definitief

OMSCHRIIVING

Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. NU
Aanbrengen drukknopmast. NU

Aanbrengen drukknopmast op voetplaat. NU
Aanbrengen opzetstuk - 1-voudig. NU

Aanbrengen opzetstuk - 2-voudig. NU

Aanbrengen opzetstuk - 3-voudig. NU

Aanbrengen opzetstuk - 4-voudig. NU

Aanbrengen knieopzetstuk - 1-voudig. NU
Aanbrengen knieopzetstuk - 2-voudig. NU
Aanbrengen mast op betonvoet. NU

Verplaatsen mast. NU

Verplaatsen drukknopmast. NU

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 1 staander. NU

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 2 tot 5 staanders.
NU

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 6 tot 10 staanders.

NU

MASTMATERIAAL AVOND/NACHT/ WEEKEND
Aanbrengen mast zonder gaten. ANW

Aanbrengen mast met 1 drukknopgat. ANW
Aanbrengen mast met 2 drukknopgaten. ANW
Aanbrengen mast tbv thermicamdetector. ANW
Aanbrengen mast tbv KAR-antenne. ANW
Aanbrengen zweepmast <3,5 meter. ANW
Aanbrengen zweepmast 3,5 - 7,5 meter. ANW
Aanbrengen zweepmast 7,5 - 10,0 meter. ANW
Aanbrengen portaal < 20,0 meter. ANW
Aanbrengen portaal 20,0 - 28,0 meter. ANW
Meerprijs opzetstuk OVL. ANW

Meerprijs NBD bevestigingspunten. ANW
Aanbrengen neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn. ANW
Aanbrengen drukknopmast. ANW

Aanbrengen drukknopmast op voetplaat. ANW
Aanbrengen opzetstuk - 1-voudig. ANW
Aanbrengen opzetstuk - 2-voudig. ANW
Aanbrengen opzetstuk - 3-voudig. ANW
Aanbrengen opzetstuk - 4-voudig. ANW
Aanbrengen knieopzetstuk - 1-voudig. ANW
Aanbrengen knieopzetstuk - 2-voudig. ANW
Aanbrengen mast op betonvoet. ANW

Verplaatsen mast. ANW

Verplaatsen drukknopmast. ANW

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 1 staander. NU

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 2 tot 5 staanders.
NU

Uitvoeren stabiliteitsmeting mastmateriaal - 6 tot 10 staanders.

NU

CONSERVEREN MASTMATERIAAL NORMALE UREN
Conserveren drukknopmast. NU

Conserveren mast. NU

Conserveren combimast OVL/VRI tot 2,25 m. hoog. NU
Conserveren combimast OVL/VRI compleet. NU
Conserveren zweepmast (lengte ligger < 8,0 m.). NU
Conserveren zweepmast (lengte ligger 8,0-12,0 m.). NU
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)
Datum: 16-02-2026

Versie: 1.0

Status: Definitief

OMSCHRIIVING

Conserveren portaal (lengte ligger < 16,0 m.). NU
Conserveren portaal (lengte ligger 16,0-20,0 m.). NU
Conserveren portaal (lengte ligger > 20,0 m.). NU
Conserveren neiginrichting. NU

Conserveren knieopzetstuk. NU

Conserveren opzetstuk 1-voudig. NU

Conserveren opzetstuk 2-voudig. NU

Conserveren opzetstuk 3-voudig. NU

Conserveren opzetstuk 4-voudig. NU

CONSERVEREN MASTMATERIAAL
AVOND/NACHT/WEEKEND

Conserveren drukknopmast. ANW

Conserveren mast. ANW

Conserveren combimast OVL/VRI tot 2,25 m. hoog. ANW
Conserveren combimast OVL/VRI compleet. ANW
Conserveren zweepmast (lengte ligger < 8,0 m.). ANW
Conserveren zweepmast (lengte ligger 8,0-12,0 m.). ANW
Conserveren portaal (lengte ligger < 16,0 m.). ANW
Conserveren portaal (lengte ligger 16,0-20,0 m.). ANW
Conserveren portaal (lengte ligger > 20,0 m.). ANW
Conserveren neiginrichting. ANW

Conserveren knieopzetstuk. ANW

Conserveren opzetstuk 1-voudig. ANW

Conserveren opzetstuk 2-voudig. ANW

Conserveren opzetstuk 3-voudig. ANW

Conserveren opzetstuk 4-voudig. ANW

VERKEERSLANTAARNS NORMALE UREN
Aanbrengen verkeerslantaarn 3x300mm. NU
Aanbrengen verkeerslantaarn 3x200mm. NU
Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm. NU
Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm VWT. NU
Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm. NU
Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm VWT. NU
Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm voetganger. NU

Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm voetganger akoest. NU

Aanbrengen verkeerslantaarn 3x90mm onderlicht. NU

Aanbrengen verkeerslantaarn 4x90mm onderlicht met WTV. NU

Aanbrengen tram/buslantaarn 1x300mm. NU

Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 3x300mm.
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x300mm.
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 3x200mm.
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 2x200mm.
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x200mm.

NU
NU
NU
NU
NU

Aanbrengen achtergrondschild tram/buslantaarn 1x300mm. NU

Aanbrengen drukknopschakelaar fietser. NU
Aanbrengen drukknopschakelaar voetganger. NU
Aanbrengen drukknopschakelaar sleutelschakelaar. NU
Aanbrengen drukknopschakelaar paslezer. NU
Aanbrengen aanduiding bij drukknop fietser. NU
Aanbrengen aanduiding bij drukknop voetganger. NU
Piézo pieper NU

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. NU
Blinderen lantaarn unimast NU

Blinderen lantaarn zweep/ portaal NU
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)
Datum: 16-02-2026

Versie: 1.0

Status: Definitief

OMSCHRIIVING

VERKEERSLANTAARNS AVOND/NACHT/ WEEKEND
Aanbrengen verkeerslantaarn 3x300mm. ANW
Aanbrengen verkeerslantaarn 3x200mm. ANW
Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm. ANW
Aanbrengen verkeerslantaarn 1x200mm VWT. ANW
Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm. ANW
Aanbrengen verkeerslantaarn 1x300mm VWT. ANW
Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm voetganger. ANW

Aanbrengen verkeerslantaarn 2x200mm voetganger akoest.

ANW
Aanbrengen verkeerslantaarn 3x90mm onderlicht. ANW

Aanbrengen verkeerslantaarn 4x90mm onderlicht met WTV.
ANW

Aanbrengen tram/buslantaarn 1x300mm. ANW
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Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 3x300mm. ANW |st
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x300mm. ANW st
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 3x200mm. ANW |st
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 2x200mm. ANW st
Aanbrengen achtergrondschild verkeerslantaarn 1x200mm. ANW |st

Aanbrengen achtergrondschild tram/buslantaarn 1x300mm.
ANW

Aanbrengen drukknopschakelaar fietser. ANW
Aanbrengen drukknopschakelaar voetganger. ANW
Aanbrengen drukknopschakelaar sleutelschakelaar. ANW
Aanbrengen drukknopschakelaar paslezer. ANW
Aanbrengen aanduiding bij drukknop fietser. ANW
Aanbrengen aanduiding bij drukknop voetganger. ANW
Piézo pieper. ANW

Aanbrengen codering bij verkeerslantaarn. ANW
Blinderen lantaarn unimast. ANW

Blinderen lantaarn zweep/ portaal. ANW

OBSERVATIECAMERA NORMALE UREN
Leveren observatiecamera

OBSERVATIECAMERA AVOND/NACHT/WEEKEND
Leveren observatiecamera

MASTMATERIAAL HERGEBRUIK NORMALE UREN
Aanbrengen mast (hergebruik) zonder gaten. NU
Aanbrengen mast (hergebruik) met 1 drukknopgat. NU
Aanbrengen mast (hergebruik) met 2 drukknopgaten. NU
Aanbrengen drukknopmast (hergebruik). NU

MASTMATERIAAL HERGEBRUIK
AVOND/NACHT/WEEKEND

Aanbrengen mast (hergebruik) zonder gaten. ANW
Aanbrengen mast (hergebruik) met 1 drukknopgat. ANW
Aanbrengen mast (hergebruik) met 2 drukknopgaten. ANW
Aanbrengen drukknopmast (hergebruik). ANW

SLEUVEN EN GRONDWERK

SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
Inzetten werknemer.
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OMSCHRIIVING

Graven proefsleuf. NU

Graven en aanvullen sleuf. NU

Graven en aanvullen sleuf. NU

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. NU
Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. NU
Toeslag gr ontgraven kl.'Rood niet viuchtig '. NU
Toeslag gr.ontgraven kl."Zwart niet vluchtig . NU
Aan/afvoer Deco-unit. NU

Ter beschikking stellen Deco-unit. NU

SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND

Graven proefsleuf. ANW

Graven en aanvullen sleuf. ANW

Graven en aanvullen sleuf. ANW

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. ANW
Toeslag gr.ontgr. kl. 'Oranje niet vliuchtig '. ANW
Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. ANW
Toeslag gr. ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig '. ANW

SLEUVEN EN GRONDWERK NORMALE UREN
Graven en aanvullen sleuf. NU

Graven en aanvullen sleuf. NU

Graven en aanvullen sleuf t.b.v HDPE buis. NU
Toeslag gr. ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. NU
Toeslag gr. ontgraven kl.'Rood niet vluchtig '. NU
Toeslag grond ontgr. kl.'Zwart niet vluchtig . NU

SLEUVEN EN GRONDWERK AVOND/NACHT/WEEKEND

Graven en aanvullen sleuf. ANW

Graven en aanvullen sleuf. ANW

Graven en aanv.n sleuf t.b.v HDPE buis. ANW
Toeslag gr.ontgr. kl. 'Oranje niet vluchtig '. ANW
Toeslag gr.ontgraven kl.'Rood niet viuchtig '. ANW
Toeslag gr.ontgr. kl.'"Zwart niet vluchtig '. ANW

BESTRATING NORMALE UREN

Opnemen sleufbedekking-tegels. NU
Opnemen sleufbedekking-straatstenen. NU
Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding. NU
Opnemen sleufbedekking, graszoden. NU
Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels. NU
Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatsten. NU
Herstellen sleufbedekking, graszoden. NU
Verwijderen afdekmateriaal (klinkers). NU
Aanbrengen tegelplateau. NU

Kosten WION

BESTRATING AVOND/NACHT/WEEKEND
Opnemen sleufbedekking-tegels. ANW

Opnemen sleufbedekking-straatstenen. ANW
Opnemen sleufbedekking-asfaltverharding. ANW
Opnemen sleufbedekking, graszoden. ANW
Tijdelijk herstellen sleufbedekking-tegels. ANW
Tijdelijk herstellen sleufbedekking-straatsten. ANW
Herstellen sleufbedekking, graszoden. ANW
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)
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Versie: 1.0

Status: Definitief

OMSCHRIIVING

Verwijderen afdekmateriaal (klinkers) ANW
Aanbrengen tegelplateau. NU

KABELS & LEIDINGEN, MANTELBUIS

LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN NORM UREN
Aanbrengen kabelbuis in sleuf (PVC). NU

Maken horizontaal gestuurde boring: PE. NU

Maken horizontaal gestuurde boring: staal. NU

Maken soloboring. NU

LEVEREN EN AANBRENGEN KABELBUIZEN AV/NA/WE
Aanbrengen kabelbuis in sleuf (PVC). ANW

Maken horizontaal gestuurde boring: PE. ANW

Maken horizontaal gestuurde boring: staal. ANW

Maken soloboring. ANW

KABELS EN LEIDINGEN NORMALE UREN

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 4x1,5mm2.
NU

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 8x1,5mm2.
NU

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 8x1,5mm2.
NU

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 12x1,5mm2.

NU

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 16x1,5mmz2.

NU

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie (2-aderig).
NU

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie (4-aderig).
NU

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 4x2,5mm?2.
NU

Leveren en aanbrengen HDPE-buis. NU
Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. NU

Leveren grondkabel 4x1,5mm?2 tbv overspanning bij faseringen.
NU

Leveren grondkabel 8x1,5mm2 tbv overspanning bij faseringen.
NU

Leveren grondkabel 12x1,5mmz2 tbv overspanning bij
faseringen. NU

T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 signaalgroepen. NU
T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 signaalgroepen. NU
T.b.s overspanningsmasten meer dan 40 signaalgroepen. NU
T.b.s zweepmast. NU

Aanbr. bovengronds kabelnet t/m 12 signaalgroepen. NU
Aanbr. bovengronds kabelnet 13- 24 signaalgroepen. NU
Aanbr. bovengronds kabelnet 25-32 signaalgroepen. NU
Aanbr. bovengronds kabelnet 33-40 sign groepen NU

Aanbr. bovengronds kabelnet > 40 signaalgroepen. NU
Verwijderen bovengronds kabelnet t/m 24 signaalgroepen. NU
Verwijderen bovengronds kabelnet > 24 signaalgroepen. NU

KABELS EN LEIDINGEN AVOND/NACHT/WEEKEND

Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 4x1,5mm2.
ANW
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

611020 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 8x1,5mm2. |m 250,00|F
ANW

611030 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 8x1,5mm2. |m 250,00|F
ANW

611040 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 12x1,5mm2. m 250,00 F
ANW

611050 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 16x1,5mm2. m 250,00 F
ANW

611060 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie (2-aderig). |m 250,00 F
ANW

611070 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie (4-aderig). |m 250,00 F
NU

611080 |Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten 4x2,5mm2. 'm 250,00 F
ANW

611090 |Leveren en aanbrengen HDPE-buis. ANW m 100,00|F

611100 Aanbrengen communicatiekabel: glasvezel. ANW m 250,00 F

611110 |Leveren grondkabel 4x1,5mm2 tbv overspanning bij fasering. m 250,00 F
ANW

611120 |Leveren grondkabel 8x1,5mm2 tbv overspanning bij fasering. m 250,00 F
ANW

611130 |Leveren grondkabel 12x1,5mm2 tbv overspanning bij fasering. |m 250,00 F
ANW

611140 [T.b.s overspanningsmasten tot en met 24 signaalgroepen. ANW |set 5,00|F

611150 [T.b.s overspanningsmasten 25 t/m 40 signaalgroepen. ANW set 5,00 F

611160 [T.b.s overspanningsmasten meer dan 40 signaalgroepen. ANW |set 5,00|F

611170 [T.b.s zweepmast. NU st 5,00|F

611180 Aanbr. bovengronds kabelnet t/m 12 signaalgroepen. ANW keer 5,00/ F

611190 |Aanbr. bovengronds kabelnet 13- 24 signaalgroepen. NU keer 5,00 F

611200 |Aanbr. bovengronds kabelnet 25-32 signaalgroepen. ANW keer 5,00|F

611210 |Aanbr. bovengronds kabelnet 33-40 sign groepen ANW keer 5,00 F

611220 |Aanbr. bovengronds kabelnet > 40 signaalgroepen. NU keer 5,00|F

611230 |Verwijderen bovengronds kabelnet t/m 24 signaalgroepen. ANW |keer 5,00 F

611240 Verwijderen bovengronds kabelnet > 24 signaalgroepen. ANW  |keer 5,00|F

7 VERWIJDEREN VERKEERSREGELINSTALLATIE

720 VERWIIDEREN NORMALE UREN

720010 |Verwijderen verkeerslantaarn. NU st 250,00 F
720020 Verwijderen verkeerslantaarn. NU st 125,00 F
720030 |Verwijderen portaal/zweepmast NU st 5,00|F
720040 Verwijderen mast. NU st 50,00 F
720050 Verwijderen verkeersregeltoestel. NU st 5,00|F
720060 Verwijderen onderlicht of drukknop NU st 50,00 F
720070 |Verwijderen grondkabel. NU m 500,00 F
720080 |Verwijderen afdekmateriaal NU m 500,00 F
720090 Verwijderen kruispunt NU/ t/m 24 sign keer 5,00|F
720100 \Verwijderen kruispunt NU/ 25 t/m 60 sign keer 5,00|F
721 VERWIIDEREN AV/NACHT/ WEEKEND

721010 |Verwijderen verkeerslantaarn. ANW st 250,00 F
721020 |Verwijderen verkeerslantaarn. ANW st 75,00 F
721030 |Verwijderen portaal/zweepmast ANW st 5,00 F
721040 |Verwijderen mast. ANW st 25,00 F
721050 |Verwijderen verkeersregeltoestel. ANW st 5,00 F
721060 |Verwijderen onderlicht of drukknop ANW st 25,00 F
721070 |Verwijderen grondkabel. ANW m 500,00 F
721080 |Verwijderen afdekmateriaal ANW m 500,00 F
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OMSCHRIIVING

Verwijderen kruispunt t/m 24 sign ANW
Verwijderen kruispunt 25 t/m 60 sign ANW

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
WERK ALGEMENE AARD

OPSTELLEN DEELOPDRACHT

Opstellen van een deelopdracht < 2.500 EUR
Opstellen van een deelopdracht < 5.000 EUR
Opstellen van een deelopdracht < 10.000 EUR
Opstellen van een deelopdracht 10.000 - 50.0000 EUR
Opstellen van een deelopdracht > 50.000 EUR

VERGUNNINGEN
Aanvraag vergunningen

COORDINATIE VERPLICHTING
Coordinatie civiele werkzaamheden

OPSTELLEN COMMUNICATIEBERICHT

Betreft het - per deelopdracht - opstellen - en verspreiden

VERKEERSMAATREGELEN

PLAN VERKEERSMAATREGELEN
Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Coordinatie met Bureau Bereikbaarheid (BBU)

TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN NORMALE UREN
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. NU
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. NU
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. NU

Toepassen rijdende afzetting. NU

Toepassen afzetting(en) op fietspaden. NU
Toepassen afzetting(en) op voetpaden. NU
Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. NU

TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN
AVOND/NACHT/WEEKEND

Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. ANW
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. ANW
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes. ANW

Toepassen rijdende afzetting. ANW

Toepassen afzetting(en) op fietspaden. ANW
Toepassen afzetting(en) op voetpaden. ANW
Op- en afdraaien verkeersmaatregelen. ANW

TBS MATERIAAL

MATERIEEL TIJDENS NORMALE UREN
T.b.s. van een hoogwerker. NU

T.b.s. hydraulische graafmachine. NU
T.b.s. van een kraanauto. NU

T.b.s. van een meetwagen. NU
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RAW Raamovereneekomst aanleg en vervangen (iVRI)
Datum: 16-02-2026

Versie: 1.0

Status: Definitief

OMSCHRIIVING

MATERIEEL AVOND/NACHT/WEEKEND
T.b.s. van een hoogwerker. ANW

T.b.s. hydraulische graafmachine. ANW
T.b.s. van een kraanauto. ANW

TBS WERKNEMERS

TBS WERKNEMERS NORMALE UREN
T.b.s. grondwerker. NU

T.b.s.van een monteur. NU

T.b.s. van 1e monteur. NU

T.b.s. technicus. NU

T.b.s. werkvoorbereider. NU

T.b.s. van verkeersregelaars. NU

TBS WERKNEMERS AV/NA/WEEKEND
T.b.s. grondwerker. ANW

T.b.s. monteur. ANW

T.b.s. 1e monteur. ANW

T.b.s. technicus. ANW

T.b.s. werkvoorbereider. ANW

T.b.s. van verkeersregelaars. ANW

DIVERSEN

Overzetten verkeersborden.

Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening - min. 3x30m
Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening - vanaf 3x30m
Kosten BLVC plan

V&G risico inventarisatie

AANSLUITINGEN NETBEHEERDER
Aansluiting VRI op het net van de netbeheerder
Afkoppelen VRI van het net van de netbeheerder

REVISIE EN OPLEVERDOSSIER

Opstellen revisie.
Opstellen opleverdossier.
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