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Deze knelpuntenanalyse voor het project Machtelderf en Gijsberterf te Waddinxveen, gemeente Waddinxveen, is een beschrijving van de knelpunten 

van de kabels en leidingen in relatie tot het nieuwe ontwerp. 

Het Machtelderf wordt heringericht, waarmee de openbare ruimte wordt vernieuwd en verbeterd. De verharding wordt volledig verwijderd en een 

nieuwe verharding wordt aangebracht. Zowel de rijbaan, het trottoir en de parkeervakken worden uitgevoerd in elementenverharding en het fietspad 

wordt uitgevoerd in rood asfalt. Tevens worden extra bomen aangeplant en nieuwe groenvoorzieningen aangebracht. Binnen dit project worden 

geen werkzaamheden uitgevoerd aan de vuilwaterriolering. Wel wordt een nieuwe hemelwaterriolering aangelegd. 

Als bijlage bij deze knelpuntenanalyse is de tekening GWx2303-904 toegevoegd, waarop de genummerde knelpunten zijn weergegeven. 

 

N R  L O C A T I E  O M S C H R I J V I N G  D I S C I P L I N E  T O E L I C H T I N G  -  V O O R S T E L  O P L O S S I N G  

1 Gijsberterf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

LS – Stedin en gemeente,  

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 4 

Voorziening treffen in het werk: toepassen 

wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

2 Gijsberterf Kabels en leidingen nabij 

nieuwe rioolsleuf 

LS – Stedin en gemeente, 

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin,  

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 4 

Hoogte kabels: Tussen -5.73 en -6.07 

Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 

 

NOTITIE  
onderwerp Knelpuntenanalyse 

project Machtelderf en Gijsberterf 

opdrachtgever Gemeente Waddinxveen 

kenmerk GWx2303 R01 c2.0 

datum 22 mei 2025 

van Megaborn 

aan Gemeente Waddinxveen 

status concept 
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Water – Oasen De wijze van ondersteunen dient de civiele 

aannemer op te nemen in K&L-plan en 

geaccordeerd te worden door de betreffende 

nutspartij. 

3 Gijsberterf Kabels en leidingen nabij 

nieuwe rioolsleuf 

LS – Stedin en gemeente, 

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin,  

Water – Oasen 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 5 

Hoogte kabels: Tussen -5.82 en -6.15 

Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 

De wijze van ondersteunen dient de civiele 

aannemer op te nemen in K&L-plan en 

geaccordeerd te worden door de betreffende 

nutspartij. 

 

4 Gijsberterf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Stedin en gemeente, 

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin,  

Water – Oasen 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 6 

Hoogte kabels: Tussen -5.76 en -6.10 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

5 Gijsberterf Kabels en leidingen nabij 

nieuwe rioolsleuf 

LS – Stedin en gemeente, 

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin,  

Water – Oasen 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 6 

Hoogte kabels: Tussen -5.76 en -6.10 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

6 Gijsberterf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Stedin en gemeente, 

Data – Ziggo, 

LD Gas – Stedin,  

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 7 
Data niet gevonden in proefsleuf. 

Hoogte kabels: Tussen -5.86 en -6.13 
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Water – Oasen Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

7 Gijsberterf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LD Gas – Stedin,  

Water – Oasen, 

Duiker – HHSK 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 8 
Duiker niet gevonden in proefsleuf, mogelijk ligt 
deze een stuk dieper, diepteligging onbekend. 
Hoogte kabels: Tussen -5.77 en -5.91 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. Voorafgaand aan de aanleg van de 
riolering dient de duiker gelokaliseerd te worden 
(door de diepteligging en diameter van de 
uitstroompunten in te meten of een extra 
proefsleuf te graven). 

 

8 Herbarenerf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

MS – Stedin, 

Data – Stedin 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 10 
Middenspanning niet gevonden in proefsleuf. 

Hoogte kabels: Tussen -5.87 en -6.09 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

9 Herbarenerf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Stedin, 

Data – Ziggo, 

LD Gas – Stedin 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 10 

Hoogte kabels: Tussen -5.87 en -6.09 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
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geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

10 Herbarenerf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

LS – Stedin, 

MS + data – Stedin,  

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin, 

Water – Oasen, 

VWA – Gemeente 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 11 
Voorziening treffen in het werk: toepassen 
wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

11 Herbarenerf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

LS – Stedin en gemeente, 

MS + data – Stedin,  

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin, 

Water – Oasen 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 13 
Voorziening treffen in het werk: toepassen 
wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

12 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Stedin en gemeente, 

MS + data – Stedin,  

Data – KPN en Ziggo, 

Water – Oasen 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 13 

Hoogte kabels: Tussen -5.76 en -6.25 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

13 Machtelderf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

LS – Stedin en gemeente, 

MS + data – Stedin,  

LD Gas – Stedin 

Nieuwe boom inpassen tussen de K&L. In het 
werk te bepalen of een wortelscherm hier 
haalbaar is. 

 

14 Herbarenerf Kabels en leidingen nabij 

nieuwe rioolsleuf 

LS – Stedin en gemeente, 

Data – Ziggo, 

LD Gas – Stedin,  

Water – Oasen, 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 16 

Hoogte kabels: Tussen -5.71 en -6.33 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
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VWA – Gemeente geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

15 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Stedin en gemeente, 

Data – Ziggo, 

LD Gas – Stedin,  

Water – Oasen 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 21 
Niet alle kabels kunnen lokaliseren. 

Hoogte kabels: dieper dan -5.83 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

16 Machtelderf Kabels en leidingen nabij 

nieuwe rioolsleuf 

MS + data – Stedin Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

17 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

Data – KPN en Ziggo, 

LS – Gemeente 

 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 24 

Kabels niet gevonden in proefsleuf, mogelijk 

liggen deze op een andere locatie. 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

18 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

HD Gas – Stedin Dichtstbijzijnde proefsleuf: 25 

Hoogte kabels: Tussen -6.54 en -6.84 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 
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19 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

MS + data – Stedin Dichtstbijzijnde proefsleuf: 26 
Kabels liggen in een boring onder de watergang 
door. Riolering kruist bovenlangs de mantelbuis. 

 

20 Machtelderf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

LS – Stedin en gemeente, 

MS + data – Stedin,  

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin, 

Water – Oasen, 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 22 en 23 
Middenspanning en data van Stedin liggen in een 
diepere boring met mantelbuis. 
Voorziening treffen in het werk: toepassen 
wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

21 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

Water – Oasen Dichtstbijzijnde proefsleuf: 23 en 27 

Hoogte kabels: Tussen -6.05 nabij proefsleuf 23 en 

-6.76 nabij proefsleuf 27. Waterleiding loopt 

vanaf de waterzijde omhoog richting het voetpad. 

Riool kruist onderlangs de waterleiding. 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

22 Machtelderf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

HD Gas – Stedin Dichtstbijzijnde proefsleuf: 25 

Hoogte kabels: Tussen -6.54 en -6.84 
Voorziening treffen in het werk: indien nodig 
toepassen wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

24 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

Data – KPN, 

LD Gas – Stedin 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 20 

Hoogte kabels: Tussen -5.84 en -6.02 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 



 

7 

 

N R  L O C A T I E  O M S C H R I J V I N G  D I S C I P L I N E  T O E L I C H T I N G  -  V O O R S T E L  O P L O S S I N G  

25 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

MS + data – Stedin,  

 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 19 

Kabels niet kunnen lokaliseren. 

De verwachting is dat het riool kruist onderlangs 

de middenspanning. 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

26 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

MS + data – Stedin,  

 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 17 

Hoogte kabels: Tussen -6.15 en -6.25 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

27 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Gemeente, 

LD Gas – Stedin 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 18 

Hoogte kabels: Tussen -5.86 en -6.08 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

28 Machtelderf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

MS + data – Stedin, Dichtstbijzijnde proefsleuf: 17 

Hoogte kabels: Tussen -6.15 en -6.25 
Voorziening treffen in het werk: indien nodig 
toepassen wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

29 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Stedin en gemeente,  

LD Gas – Stedin, 

Data – KPN 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 28 

Kabels niet kunnen lokaliseren. 

De verwachting is dat het riool onderlangs kruist. 
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Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

30 Machtelderf / 

Floriserf 

Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Gemeente, 

LD Gas – Stedin, 

Data – KPN 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 29 
Gasleiding niet kunnen lokaliseren. 

Hoogte kabels: dieper dan -5.63 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

31 Machtelderf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LD Gas – Stedin, 

Data – KPN 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 3 

Hoogte kabels: Tussen -5.80 en -6.01 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

32 Machtelderf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

LD Gas – Stedin, 

Data – KPN 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 3 

Hoogte kabels: Tussen -5.80 en -6.01 
Voorziening treffen in het werk: toepassen 
wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

33 Machtelderf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

LD Gas – Stedin Dichtstbijzijnde proefsleuf: 3 
Voorziening treffen in het werk: toepassen 
wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

34 Machtelderf / 

Herbarenerf 

Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Stedin, 

Data – KPN en Ziggo, 

Water – Oasen 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 2 

Hoogte kabels: Tussen -5.64 en -6.29 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
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aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

35 Herbarenerf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LD Gas – Stedin 

 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 3 

Hoogte kabels: Tussen -5.80 en -6.01 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

36 Herbarenerf Nieuwe boom nabij kabels 

en leidingen 

LS – Stedin, 

Data – KPN 

Voorziening treffen in het werk: indien nodig 
toepassen wortelscherm tussen boom en K&L. 

 

37 Herbarenerf Kruising riool en kabels en 

leidingen 

LS – Stedin, 

Data – KPN en Ziggo, 

LD Gas – Stedin, 

Water – Oasen 

Dichtstbijzijnde proefsleuf: 9 
Niet alle kabels gevonden in proefsleuf, mogelijk 
liggen deze dieper of op een andere locatie. 

Hoogte kabels: dieper dan -5.83 
Voorziening treffen in het werk: ondersteunen. 
De wijze van ondersteunen dient de civiele 
aannemer op te nemen in K&L-plan en 
geaccordeerd te worden door de betreffende 
nutspartij. 

 

38 Herbarenerf / 

Machtelderf 

Nieuwe beplanting op 

kabels en leidingen 

Allen Op een aantal locaties wordt het huidige voetpad 
heringericht als groenstrook. Hier wordt enkel 
ondiep wortelende beplanting aangebracht en de 
toplaag van zand wordt vervangen door grond. 

 

 

 


