DOcumentenIIJSt KS Bouwmanagement BV.

(bouwkundige werkzaamheden)

Project:
Nieuwbouw Brede school Schaesberg, aan de Pastoor-Schattenstraat 25
te Landgraaf

Datum:
01.09.2014

Nummer omschrijving datum

Gemeente Landgraaf

1411 Selectieleidraad Nationale openbare 01.09.2014
aanbesteding (bouwkundige werkzaamheden)
1411 Eigen verklaring

GSG Architecten

Bestek Bouwkundige werkzaamheden 09.07.2014
b10 Situatie 09.07.2014
b1l Plattegronden 09.07.2014
b21 Gevels en doorsneden 09.07.2014
b4l Principe details 09.07.2014
b51 Vloerafwerkingen 09.07.2014
b52 Wandafwerkingen 09.07.2014
b53 Afwerking binnenkozijnen 09.07.2014
b54 Garderobes 09.07.2014
b55 Afwerking gevels 09.07.2014
b56 Zonwering 09.07.2014
b57 Belettering op gevel 09.07.2014
b58 Kinderkeuken en pantry’s 09.07.2014
b59 Plafonds 09.07.2014
b61 Buitenkozijnen 09.07.2014
b65 Binnenkozijnen 09.07.2014
b69 Paneelwanden 09.07.2014
a90 Bijlagen omgevingsvergunning 09.07.2014
b9o1 Hoogtemeting terrein (na sloop schoolgebouw) 09.07.2014
b92 Kleuren- en materialenstaat 09.07.2014
ag93 Roulatieschema projectdocumenten 09.07.2014
bo4 Inrichting terrein 09.07.2014
b95 V&G plan ontwerpfase 09.07.2014
b100 Codrdinatieovereenkomst 09.07.2014
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Adviesbureau Cordewener (constructie)

B002c
B0O03c
B0OO4c
BOO5c
BO11lc

B02a
B03

Fundering/ kelder
Begane grondvloer
Eerste verdiepingsvloer
Dakvloer

Doorsneden

Statische berekening
Berekening explosie belasting ruimte BS35

Kraft Adviseurs (E- en W-installatie)

GLL80

Algemeen
13/03287/V/EIHW
E141052.001/HWO
R1301518-MA_2
R1301518-HE_1
R1301518-HE_2

13/03632/V/E/GH
R1402138-RH_1

6024

Lijst bouwkundige voorzieningen

Aelmans_Verkennend bodem- en asbest-
onderzoek (fase 1)

Aelmans Verkennend bodem- en asbest-
Onderzoek (fase 2)

MOS_Geotechnisch bodemonderzoek en
Funderingsadvies (fase 1)
MOS_Geotechnisch bodemonderzoek en
Funderingsadvies (fase 2)
MOS_Funderingsadvies

Aelmans_Infiltratieonderzoek
MOS _ Infiltratieonderzoek (aanvullend)

Geonius_Terreinmeting
(v6ér sloop bestaand gebouw)

KS Bouwmanagement BV.

09.07.2014
09.07.2014
09.07.2014
09.07.2014
09.07.2014

09.07.2014
09.07.2014

09.07.2014

31.07.2013

08.07.2014

25.06.2013

01.07.2014

18.07.2014

28.08.2013
25.07.2014

17.02.2013

De hieronder opgenomen documenten zijn puur informatief, en maken geen

deel uit van de onderhavige procedure.

Kraft Adviseurs

GLL8OW
Cv-01
R-01
S-01
V-01

GLL8OE
E-01
E-02
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Bestek werktuigbouwkundig
Verwarmingsinstallatie
Riolering en HWA

Sanitaire installatie
Ventilatie installatie

Bestek Elektrotechnisch
Licht- en krachtinstallatie
Zwakstroominstallatie

01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014

01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014



