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Algemene informatie

Aanbesteding: Aanleg, renovatie en ontmantelen en onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Huizen
Referentie: 25NW77101-01
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Extreme onvoorziene prijsstijgingen

Vraag:
Kunt u aangeven op welke wijze opdrachtgever omgaat met extreme en aantoonbaar onvoorziene 
prijsstijgingen van materialen, energie en transport, alsmede sterk fluctuerende levertijden, die 
zich voordoen vóór, tijdens en na de aanbestedingsprocedure, en die redelijkerwijs niet door 
inschrijvers konden worden voorzien of verdisconteerd in de aanneemsom?
Wordt in dit kader toepassing gegeven aan paragraaf 47 UAV 2012 (kostenverhogende 
omstandigheden), dan wel aan een andere vorm van compensatie of risicoverdeling?

Daarnaast vernemen wij graag hoe opdrachtgever omgaat met gevolgen voor de planning indien 
materialen als gevolg van schaarste of marktomstandigheden buiten de invloedssfeer van de 
aannemer te laat of niet geleverd kunnen worden. Kan in dergelijke gevallen aanspraak worden 
gemaakt op termijnverlenging conform paragraaf 8 lid 5 UAV 2012, dan wel op andere passende 

 afspraken?

Antwoord:
In dit kader kan tijdens de uitvoering, in overleg met de opdrachtgever, toepassing worden 
gegeven aan paragraaf 47 UAV 2012. Vooralsnog wordt hiervoor in dit bestek geen regeling 
opgenomen. In de werkomschrijving voor het onderhoud na de aanleg is een indexeringsregeling 
opgenomen. Daarnaast is de in het bestek opgenomen oplevertermijn leidend, waarbij in overleg 
met de opdrachtgever toepassing kan worden gegeven aan paragraaf 8 UAV 2012 indien de 
werkzaamheden geheel buiten de invloedsfeer van de aannemer om uitlopen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bestek deel 3, paragraaf 71 22 02
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Vraag:
Bestek deel 3, paragraaf 71 22 02 (Eisen toplaag voetbalvelden 2 SV en 4 en 5 HSVC)
In de materiaaltechnische eisen voor het kunstgrasveld vermeldt u:
“Het kunstgrastype dient te bestaan uit gefibrilleerde en getextureerde vezels.”

Deze eis is product- en configuratiegebonden geformuleerd en leidt er in de praktijk toe dat 
alternatieve (mineraal ingevulde) kunstgrassystemen met andere, maar gelijkwaardige en in de 
markt algemeen geaccepteerde vezelconfiguraties worden uitgesloten. Hierdoor ontstaat een 
feitelijke beperking van de mededinging.

Wij achten deze formulering niet in overeenstemming met de aanbestedingsrechtelijke kaders, in 
het bijzonder:
artikel 1.10 lid 1 Aanbestedingswet 2012 (gelijkheids-, non discriminatie- en transparantiebeginsel);
artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012, waarin is bepaald dat technische specificaties bij voorkeur 
prestatiegericht worden geformuleerd en niet mogen verwijzen naar een specifieke herkomst, 
werkwijze of product, tenzij objectief gerechtvaardigd en met toevoeging “of gelijkwaardig”;
de Gids Proportionaliteit, die voorschrijft dat eisen niet verder mogen gaan dan noodzakelijk voor 
het bereiken van het beoogde doel.

Verzoek:
Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen en te vervangen door prestatie-eisen, gebaseerd op de 
geldende normen en richtlijnen van KNVB en NOC*NSF, zodat alle marktpartijen gelijkwaardig 

 kunnen inschrijven met systemen die aantoonbaar voldoen aan de gevraagde prestaties.

Antwoord:
In het bestek zijn prestatie-eisen opgenomen in de zin dat de sportvloer op de Sportproductenlijst 
dient te zijn opgenomen met de status Goedgekeurd. Daarmee dient de sportvloer te voldoen aan 
de normen en richtlijnen zoals bepaald door KNVB en/ of NOC*NSF. Daarnaast zijn ook technische 
eisen opgenomen, omdat daarmee wordt uitgevraagd op de kwaliteit van de sportvloer. De 
opdrachtgever en de verenigingen wensen onder andere een sportvloer die is opgebouwd uit een 
combinatie van gefibrileerde en getextureerde kunstgrasvezels met een bepaald gewicht. 
Sportvloeren die aan de eisen zoals genoemd in het bestek voldoen komen in aanmerking.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestek

Vraag:
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De specificatie van het kunstgrassysteem op pagina 72 (Zware Minerale )
zijn zodanig specifiek omschreven, dat enkel 1 leverancier kan voldoen. Hiermee wordt 
marktwerking geblokkeerd en kunnen meerdere inschrijvers niet voldoen. Op de 
sportproductenlijst van NOC&NSF zijn twee zware minerale systemen met de status goedgekeurd. 

 Domo Ascari en de Fieldturf HD. Om marktwerking te behouden verzoeken wij beide toe te laten.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 2.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestek

Vraag:
 Garantie spreekt over jaarlijks het veld inspecteren. Kunt u hier een post voor opnemen?

Antwoord:
Deze posten zijn opgenomen in het onderhoudscontract, zie Inschrijvingsstaat Onderhoud, posten 
111310 en 112310.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
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5 Bestek

Vraag:
 Kunt u bij veranderingen van bestek na nota een nieuw RSX meesturen?

Antwoord:
Bij wijze van service wordt bij de nota een nieuw RSX-bestand meegestuurd van het originele 
bestek inclusief de nota van inlichtingen. Dit RSX-bestand heeft geen juridische status.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestek

Vraag:
 Is er een grondbalans van het gehele werk?

Antwoord:
Bij de nota van inlichtingen wordt een grondbalans ter inlichting aan het bestek toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestek
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Vraag:
 Wordt er geen drainage aangebracht in de drie velden?

Antwoord:
Nee, er wordt geen drainage aangebracht, de zandondergrond is zeer waterdoorlatend. 
Afstromend water kan ook worden opgevangen in een aan te leggen wadi.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestek

Vraag:
 Zijn de velden HSV 4 en 5 al ontgraven ?

Antwoord:
Nee, de cunetten voor verhardingen en sportvelden worden door een derde ontgraven, vanaf het 
moment dat de velden beschikbaar zijn, zoals genoemd in deel 1 van het bestek. De ontgraving 
geschiedt door een derde, onder coordinatie van de aannemer van onderhavig bestek.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
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9 Bestek

Vraag:
Kan tijdens de ontmanteling van veld SV 4 het zand niet gelijktijdig naar nieuwe veld worden 

 gereden?

Antwoord:
Dat is wel de bedoeling. De onderbouw (zand) wordt ontgraven volgens bestekspost 228310 en 
vervoerd naar veld 2 SV volgens bestekspost 232220.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
10 Algemeen

Vraag:
Naar aanleiding van de huidige ontwikkelingen en de aanhoudende onzekerheid in het Midden-
Oosten, maken wij ons zorgen over de mogelijke impact hiervan op de projectkosten. 
Specifiek voorzien wij risico’s op het gebied van fluctuerende transporttarieven en onvoorziene 
prijsstijgingen van grondstoffen. 
Om deze risico’s beheersbaar te houden en de voortgang van het werk niet in gevaar te brengen, 

 verzoeken wij u om voor dit project een stelpost op te nemen.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
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P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
11 25NW77101BE-01 Bestek deel 3 01 04 02

Vraag:
Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen 
geschiedt geen verrekening; het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van 
toepassing. In verband met de huidige geopolitieke situatie verzoeken wij u met klem om de 
risicoregeling en daarmee de verrekening van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten 
van bouwstofgroepen wél van toepassing te stellen, mogelijke prijsverhogingen zijn momenteel 

 niet in te schatten. Door de regeling uit te sluiten legt u een enorm risico bij de aannemer.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
12 25NW77101BE-01 Bestek deel 2.2 BP 454020

Vraag:
u geeft in deze post aan dat er 80 m1 klemsysteem bocht aangebracht dient te worden. Onzes 

 inziens is dit niet juist, kunt u dit aanpassen naar de juiste hoeveelheid resultaatsverplichting?

Antwoord:
De hoeveelheid is niet juist. Bestekspost 454020 wordt aangepast naar 48 m1. Daarbij wordt 
bestekspost 454010 aangepast naar 654 m1, bestekspost 354010 aangepast naar 327 m1 en 
bestekspost 354020 aangepast naar 24 m1. Daarnaast wordt er een post toegevoegd voor het 
aanbrengen van klemgoten op de Amrabat-courts.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1



Nota van inlichtingen

Pagina 8 van 9TN-577288 - 1 apr 2026

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
13 Vragen voor de nota van inlichtingen

Vraag:
In het bestek is opgenomen dat de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 
RAW Bepalingen niet van toepassing is, waarmee het risico van prijsstijgingen volledig bij de 
opdrachtnemer wordt gelegd.
Gezien de huidige en sterk fluctuerende brandstofprijzen, alsmede het feit dat brandstof een 
substantieel kostenbestanddeel vormt voor transport, materieel en uitvoering, achten wij dit risico 
disproportioneel en buiten de invloedsfeer van de aannemer.
Kunt u aangeven op welke wijze de opdrachtgever omgaat met (tussentijdse) stijgingen van 
brandstofprijzen tijdens de uitvoering?
En bent u bereid:
• óf de risicoregeling alsnog van toepassing te verklaren,
• óf een separate verrekenregeling / stelpost voor brandstof# of dieseltoeslagen op te nemen,
zodat onvoorziene en niet#beïnvloedbare kostenstijgingen op een evenwichtige wijze kunnen 

 worden verrekend?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

P2 Onderhoud sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
14 Profileren/ vlakheid onderzijde cunet ontgraven door derde

Vraag:
 Aanpassing vanwege de opdrachtgever.

Antwoord:
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Er worden besteksposten toegevoegd voor het profileren/ realiseren van de vlakheid van de 
bodem van het door derden uitgegraven cunet voor de sportvelden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen

Ref.nr. Onderwerp:
15 Vrijkomend zand uit veld 4 SV hergebruiken in veld en verhardingen veld 2 SV

Vraag:
 Aanpassing vanwege opdrachtgever.

Antwoord:
Het cunetzand voor de verhardingen rond veld 2 SV wordt uit veld 4 SV gewonnen en hoeft niet te 
worden geleverd. Diverse besteksposten worden aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 1 apr 2026

Percelen:
P1 Aanleg, renovatie en ontmantelen sportvelden De Wolfskamer Huizen
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