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1. Algemeen
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PAR

01 Opdrachtgever
College van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk

Bezoekadres: Koningsplein 1 (Gemeentehuis)
Postcode/plaats: 2981 EA Ridderkerk
Postadres: Postbus 271

Postcode/plaats: 2980 AG Ridderkerk
Telefoon: (+31) 0180 - 451234

02 Directie
De directie UAV wordt gevoerd door de natuurlijke of rechtspersoon die hiervoor door de opdrachtgever
schriftelijk wordt aangewezen.

03 Locatie
Het werk is gelegen aan de Jan Steenstraat en Ridderhof te Ridderkerk.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- opbreken elementenverhardingen en kantopsluitingen;
- verwijderen riolering;
- verwijderen meubilair;
- verwijderen groenvoorzieningen;
- grondwerk t.b.v. riolering, groenvoorzieningen en cunetten;
- aanbrengen riolering;
- aanbrengen ondergrondse waterberging (Rockflow systeem)
- aanbrengen funderingen;
- aanbrengen kantoplsuitingen en elementenverhardingen;
- asfaltverhardingen;
- plaatsen meubilair;

05 Tijdsbepaling

Startdatum: Juni 2026
Einddatum: Juli 2027

Het werk dient stilgelegd te worden van medio november 2026 t/m 3 januari 2027.

In deze periode:

- Mogen geen werkzaamheden plaatsvinden;

- Moet het terrein vrij zijn van bouwmaterialen en machines;

- Dienen de winkels te allen tijde bereikbaar te zijn;

- Eventuele uitvoering van werkzaamheden binnen deze periode uitsluitend in overleg met directie.

De planning is slechts indicatief, er kunnen door Inschrijvers geen rechten aan worden ontleend. De
opdrachtgever kan de planning eenzijdig wijzigen. De Inschrijvers worden door de opdrachtgever via
TenderNed zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen. In geval van
tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de vermelde data op TenderNed of de data beschreven in dit
bestek, prevaleert het vermelde op TenderNed.

Het werk wordt in fasen uitgevoerd in overleg met de directie. De aannemer heeft ruimte om werkzaamheden
in de bouwvak 2026 uit te voeren. Afstemming in overleg met directie.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden.
De onderhoudstermijn gaat in zodra alle gebreken hersteld zijn welke zijn geconstateerd bij de oplevering.
Het werk dient in deeloplevering opgeleverd en opengesteld te worden. In overleg met de directie worden de
deelopleveringen bepaald

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen

Tekeningnr. Omschrijving Status Versie Datum

2022-048-U0O-BS-01 Bestaande situatie Definitief 7.0 12-12-2025

2022-048-U0O-BS-02 Bestaande situatie Definitief 7.0 12-12-2025

2022-048-UO-GW-01 Grondwerk Definitief 2.0 12-12-2025

2022-048-UO-GW-02 Grondwerk Definitief 2.0 12-12-2025

2022-048-UO-SN-01 Grondwerk vervuiling Definitief 1.0 12-12-2025

2022-048-UO-RI-01 Riolering Definitief 9.0 12-12-2025

2022-048-UO-RI-02 Riolering Definitief 9.0 12-12-2025

2022-048-UO-NS-01 Nieuwe situatie Definitief 10.0 12-12-2025

2022-048-UO-NS-02 Nieuwe situatie Definitief 10.0 12-12-2025

2022-048-UO-DP-01 Dwarsprofielen (blad 1)  Definitief 8.0 12-12-2025

2022-048-UO-DP-02 Dwarsprofielen (blad 2)  Definitief 8.0 12-12-2025

2022-048-UO-DT-01 Details riolering Definitief 5.0 12-12-2025

2022-048-UO-DT-02 Details verhardingen Definitief 2.0 12-12-2025
02 Peilen en hoofdafmetingen

03

04

05

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven in

meters tenzij anders vermeldt. De hoogtematen zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

tenzij anders vermeld.

Met "Het werkterrein" worden de oppervlakten waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek
werkzaamheden worden verricht, zodanig dat uitvoering naar de zin van goed en deugdelijk werk mogelijk is.
Specifieke begrenzingen van het werkterrein zijn op tekening aangeven.

Kabels en leidingen

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden
aangevraagd (KLIC-melding). Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de
bestekstekeningen zijn aangegeven zijn deze uitsluitend ter indicatie. Nutsbedrijven dienen in de
gelegenheid gesteld te worden om in de arbeidsgang eigen werk te verrichten.

Bereikbaarheid terrein en transportroutes
De te volgen routes voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter
goedkeuring van de directie.

Bijlage

Bijlage 1 - V&G plan ontwerp bij bestek 2022-048-01

Bijlage 2 -516852.001 rap. verk. en aanv. bodemonderzoek, Ridderkerk - DEF
Bijlage 3 -4510407.001 - Werkplan parkeerplaats Ridderhof te Ridderkerk
Bijlage 4 -4510572.001_Bemalingsadvies parkeerplaats Ridderhof te Ridderkerk
Bijlage 5 - Bomenposter werken rond bomen

Bijlage 6 - Maatregelen-boombescherming-tijdens-bouwen

Bijlage 7 - Productblad Urbangranulaat (boomgranulaat)

Bijlage 8 - Productblad UrbanSand (bomenzand)

Bijlage 9 - Productblad Teelaarde 0-30

Bijlage 10 - Handleiding inspectie en reiniging RockFlow

Bijlage 11 - Handleiding opleverinspectie RockFlow

Bijlage 12 - Grondbalans

Bijlage 13 - Faseringsplan (Voorstel)
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06 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. ontgraven vervuilde grond
2. aanbrengen waterberging van steenwol
3. voor start werkzaamheden per fase, t.b.v. opname van bestaande bomen in de werkvak en afstemmen
eventuele beschermingsmaatregelen.

De volgende bijwoonpunten:
1. aanvullen rioolssleuf

2. verdichten zandbed

3. verdichten fundering
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
ALGEMENE MAATREGELEN

Communiceren met derden.

Betreft: opstellen en bezorgen bewonersbrieven.

De bewonersbrief aanbieden aan de directie ter
goedkeuring.

In de brief moet minimaal vermeld staan:

- Uitvoeringsdata m.b.t. de te uit te voeren
werkzaamheden

- Uitleg over de uit te voeren werkzaamheden en
faseringen

- Contactpersoon aannemer voor klachten en meldingen
inclusief telefoonnummer en e-mail

De contactpersoon dient bereikbaar te zijn tijdens
kantooruren en de uitvoeringsduur van de
werkzaamheden.

Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbenden

Alle bewoners die een verandering ondervinden in hun
woonsituatie (b.v. bereikbaarheid van hun woning) als
gevolg van de werkzaamheden dienen geinformeerd te
worden.

Bewonersbrief uiterlijk 2 weken voor het bezorgen ter
goedkeuring aanbieden aan de directie.

Zeven dagen voor de uitvoering van de werkzaamheden
dienen alle brieven bezorgd te zijn.

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 300
Frequentie: bij start en per fase

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid

Aanbrengen platen of schotten (voetgangers).

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van schotten.

Ter plaatse van aansluitende fietspaden borden
plaatsen met de tekst 'Fietsers afstappen’

Platen of schotten ten behoeve van: de bereikbaarheid
van: {t.b.v. de bereikbaarheid behouden van percelen,
bedrijven e.d. voor voetgangers en fietsers.
Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer
Afmetingen schotten ten minste: 2 x 0,80 m

Materiaal: hout of kunststof

In stand houden platen of schotten (voetgangers).
Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 110010

Verwijderen platen of schotten (voetgangers).
Platen of schotten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 110010

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

Situering: binnen de werkgrenzen in overleg met de
directie

Afrastering(en) ten behoeve van: terrein,
materiaalopslag sleuven..

Bouwhek met voet van staal en beton

Hoogte ca. 2,00 m

Om de 10 meter hekwerk voorzien van bord "Verboden
toegang"
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EUR
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In stand houden tijdelijke afrastering.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
110050

Verwijderen tijdelijke afrastering.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
110050

Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen
De besteksposten zijn inclusief het benodigde
grondwerk

Graven proefsleuf.

Betreft: graven van proefsleuven t.b.v. bepalen
exacte ligging bestaande kabels en leidingen.
Situering: in nader overleg met de directie.
Opbouw van de ondergrond:

- zand

Gemiddelde sleufdiepte: 1,20m

Sleufbreedte 0,50m

Gerekend met 2,50m per sleuf

Opvang en bescherming kabels en leidingen.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van extra benodigde voorzieningen t.b.v. de
opvang van kabels en leidingen tijdens de
werkzaamheden.

Materiaal ter keuze van de aannemer

Maatregelen t.b.v. groen

Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: het toepassen van stamommanteling t.b.v.
bescherming boom tijdens de werkzaamheden
Situering: bomen nabij werkzaamheden
Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m
Stam beschermen tot een hoogte van 2 m
Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22
mm, breedte ca. 75 mm

Afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte
Met materialen van de aannemer
Stamommanteling strak tegen de stam aanbrengen

In stand houden stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Stamommanteling, aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 110210

Verwijderen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Stamommanteling, aangebracht volgens
bestekspostnr(s).110210

Diverse
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110310 [101199 Toepassen tijdelijk gronddepot. EUR N
..... Betreft: Inrichten, instandhouden en verwijderen
..... tijdelijk depot t.b.v. opslag grond, zand en
..... funderingsmateriaal welke hergebruikt en/of gekeurd
..... dient te worden.
..... Locatie op aanwijzing van de directie binnen een straal
..... van 1 km.
..... Depot inrichten voor aanvang aanvoer grond, zand en/of
..... funderingsmateriaal.
..... inrichting:
..... -Hekwerk rondom depot
..... - Aanbrengen stalen rijplaten inrit depot 6,00 x 1,70 m.
..... - Weefsel t.b.v. menging voorkomen funderingsmateriaal
..... met ondergrond
..... Maximale grondhoogte +2.00m t.o.v. maaiveld
..... Taluds maximaal 1:1
..... Verantwoordelijkheid voor gronddepot en de
..... registratie van het in- en uitgaande materiaal berust bij
..... de aannemer.
..... Na verwijdering depot, het terrein terug brengen in
..... 'originele’ staat..
12 VERKEERSMAATREGELEN EN OMLEIDINGSROUTES
1201 Faserings- verkeers- en omleidingsplan.
120110 623099 Opstellen faseringsplan t.b.v. de werkzaamheden. EUR N
..... Betreft het opstellen van een faseringsplan in
..... afstemming met de gemeente. Vanwege de
..... beperkingen rondom het centrum dient het plan met de
..... gemeente uiterlijk 4 weken voorafgaand aan de
..... werkzaamheden afgestemd te worden met de
..... gemeente.
120140 623002 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
..... Betreft het maken van tekeningen behorend bij het
..... verkeers- en omleidingsplan.
1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
..... omleidingsroutes
4. . . . |Aantal uit te werken fases: 7
14 OPBREKEN VERHARDINGEN
1401 Opbreken betonstraatstenen
140110 |831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 5.980,00 V
..... Betreft: het opbreken van betonstraatstenen.
..... Situering: rijpaan en parkeerplaatsen
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: Heidepaars
..... inclusief bisschopsmutsen
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
140120 1831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 5.360,00V
..... Betreft: het opbreken van betonstraatstenen.
..... Situering: parkeerplaatsen inclusief parkeervak
..... markering
..... Verband:elleboogverband
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... kleur: Zwart/wit
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen




RIDDERKERK

RAW1210-157373

Gemeente Ridderkerk
Bestek 2022-048-01 Herinrichting centrumgebied Ridderkerk-Deelgebied 1

Status : Definitief | Versie: D0.0 |

Datum : 21 januari 2026

Bladnr.

13 van 108
Afdrukdatum:
16-02-2026

BESTEKS-
POST-

INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

140130

1402

140210

1403

140310

140320

140330

140340

1404

831702

831701

831703

831703

831703

831799

Opbreken betonstraatstenen.

Betreft: het opbreken van betonstraatstenen.
Situering: trottoir

Verband:elleboogverband

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
kleur: Grijs

inclusief bisschopsmutsen

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen.

Betreft: het opbreken van straatbakstenen.
Situering: Jan Steenplein (centrum)
Verband: Elleboogverband

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard dikformaat

kleur: Rood/paars

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr. 522210.

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen (onbruikbare stenen)

Opbreken tegels

Opbreken betontegels.

Betreft: het opbreken van betontegels.

Situering: trottoirs

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 300 x 300 x 50 mm

kleur: Grijs incl. halve tegels

inclusief markeringstegels

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betontegels.

Betreft: het opbreken van betontegels.

Situering: trottoirs

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

Betontegels 200 x 400 x 45 mm

kleur: Antraciet incl. halve tegels

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betontegels.

Betreft: het opbreken van betontegels.

Situering: fietspad

Totale breedte van 3,0 m en meer

Betontegels 200 x 200 x 60 mm

kleur: Rood

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen markeringstegels - parkeernummering.
Situering: T.p.v. entrees Ridderhof

Op zandbed

- Noppentegels 300 x 300 x 65 mm

- Geleidetegels 300 x 300 x 65 mm

- Tegel parkeernummering 300 x 300 x 80 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Opbreken betonbanden.

Betreft: het opbreken van bestaande opsluitbanden
Situering: trottoirs

Opsiluitbanden 100 x 200 mm

7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Situering: rijpaan parkeerterrein

Inclusief fundering en steunrug 0.5 m3/m van
stampbeton

Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Situering: trottoir langs groenstrook

Inclusief fundering en steunrug 0.5 m3/m van
stampbeton

Gazonbanden 100 x 200 mm

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Betreft: het opbreken van bestaande rabatbanden.
Situering: rijpaan Jan Steenstraat

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0.5 m3/m van
stampbeton

Rabatbanden 280/300 x 240 mm

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Opbreken betonbanden.

Betreft: het opbreken van bestaande inritbanden.
Situering: langs rijbaan

Inclusief fundering en steunrug 0.5 m3/m van
stampbeton

Inritbandband 750 x 200 x 500 mm

bestaande uit hoekstukken en tussenstukken
7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen constructie mindervalide inritten.

inritten.

Situering: binnen de werkgrens

Perronband, 130/150 x 250 mm

- links:

- rechts

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Opbreken stootbanden

Betreft het opbreken van stootbanden uit de
parkeervakken.

Stootbanden 150 x 200 x 900 mm.

inclusief fundering

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Betreft: het opbreken van bestaande trottoirbanden.

Betreft: het opbreken van bestaande gazonbanden.

Betreft: het verwijderen van constructies mindervalide

st

st

st

265,00

550,00

90,00

65,00

43,00

14,00

42,00

\

\

\Y

\

\

\

\Y

14,00
14,00




RIDDERKERK

RAW1210-157373

Gemeente Ridderkerk
Bestek 2022-048-01 Herinrichting centrumgebied Ridderkerk-Deelgebied 1

Status : Definitief | Versie: D0.0 |

Datum : 21 januari 2026

Bladnr.

15 van 108
Afdrukdatum:
16-02-2026

BESTEKS-
POST-

INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

140490

16
1602

160210

160220

1605

160520

1606

160610

831799

250101

250199

251121

251101

Opbreken boomkransbanden.

Betreft: het opbreken van boomkransbanden uit de
boomspiegel.

Boomkranselementen 450 x 100 mm

R =0,35m

op 6 locaties. Per locatie 4 elementen.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

VERWIJDEREN RIOLERING

Buiten bedrijf stellen riolering

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

Betreft: het toepassen van tijdelijke voorzieningen t.b.v.
afsluiten riolering waar nodig voor de werkzaamheden.
Aanbrengen afsluitingen afhankelijk van werkwijze
aannemer en ter keuze van aannemer.

Waarborgen GWA afvoer volgens bpnr. 160220

Waarborgen GWA afvoer.

Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van een voorziening voor het waarborgen van
GWA afvoer tijdens de werkzaamheden aan de
riolering.

Opbouw voorzieningen t.b.v. afvoer GWA ter

keuze van de aannemer.

Afvoer GWA max. 180 m3/uur

Een wachtsman, die voldoende terzake kundig is,
moet op het werk aanwezig zijn en buiten de
normale werktijden in de directe nabijheid van

het werk beschikbaar zijn.

Verwijderen inspectieputten

Verwijderen put.

Betreft: het verwijderen van betonnen putten uit het GWA
stelsel.

Inclusief grondwerk

Betreft bestaande putten met nummers: 5402, 317,
317A en 1495

Put van geprefabriceerde betonelementen
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

Inspectieputten volledig verwijderen

Gat vullen met zand incl. verdichten.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.

Verwijderen rioolleidingen

Verwijderen betonbuis.

Betreft: het verwijderen van bestaande betonbuizen.
Grondwerk volgens bpnr. 212110

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rubberringverbinding
Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

verwerkingsinrichting.
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160620 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 10,00V

..... Betreft het verwijderen van de persleiding t.p.v. de
..... pompput langs de begraafplaats.

3. . ... Materiaal: PE
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 63 mm
. . .4. . |Verbinding door middel van elektrolasmof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
1607 | | Verwijderen kolken en lijngoot
160710 251122 | Verwijderen kolk. st 24,00V

..... Betreft: het verwijderen van de bestaande straatkolken
..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.

160720 251122 Verwijderen kolk. st 89,00V
..... Betreft: het verwijderen van de bestaande trottoirkolken
..... Inclusief grondwerk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . |Straatkolk
. .1. . . |Trottoirkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.

160730 251199 Verwijderen lijngoot. m 17,00V

..... Situering: Centrum t.h.v. de versmarkt

..... Betref het verwijderen van de lijngoot incl. onderbak en

..... zandvangelementen;

..... Lijnafwateringsgoot bestaande uit: beton en RVS

..... combinatie.

..... Inclusief materialen schoon maken

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

..... verwerkingsinrichting.

1608 Verwijderen kolkaansluitingen

160810 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 340,00V
..... Betreft: het verwijderen van de bestaande PVC buis
..... Inclusief grondwerk en hulpstukken

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 mm
..... Einde PVC-buis afdoppen met dop @ 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.

17 VERWIJDEREN GROEN

1701 Verwijderen groen

170120 515102 Verwijderen stobben. st 29,00V
..... Betreft het verwijderen van stobben op het gehele terrein.
2. . . .. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m
.1. . . . |Inclusief gehele wortelgestel
. .9. . . |Ontstane gaten niet vullen.
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... stobben
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Verwijderen begroeiing.

Betreft: verwijderen vakbeplanting

Karakter van de begroeiing: heesters

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.50m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

VERWIJDEREN DIVERSE
Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Betreft: het verwijderen van bestaande
verkeersbordpalen, inclusief bord.

Situering: borden conform tekening
2024-048-UO-BS-01 en 02

Uit maaiveld / bestrating.

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m
Verkeersbord, afmetingen volgens type |
Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk
depot

Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Verwijderen paal.

Situering: palen conform tekening 2024-048-UO-BS-01
en 02

Afsluitpaal

Diamantkoppaal 140 x 140 mm

Lengte: 1,50 m

Inclusief verwijderen fundatie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen paal.

Situering: palen conform tekening 2024-048-UO-BS-01
en 02

Afsluitpaal beton

Diameter 100 mm

Inclusief verwijderen fundatie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen paal.

Situering: palen conform tekening 2024-048-UO-BS-01
en 02

Afsluitpaal hout

Diameter 200 mm

Lengte: 1,00 m

Inclusief verwijderen fundatie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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180050
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180110
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Verwijderen schampblokken
Betreft: het verwijderen van betonnen schampblokken.

Situering: palen conform tekening 2024-048-UO-BS-01

en 02

Afmetingen:

ca.0,50 x 0,60 m

Hoog ca. 0,40 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen zitelement.

Situering: trottoir

Uit een bestrating

Zitelement op betonnen poeren

Inclusief verwijderen fundatie

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen fietsenrek.

Situering: trottoir langs begraafplaats

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Fietsenrek op betonnen poeren

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
(hergebruikbaar 28 st.)

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen fietsnietjes.

Situering: trottoir entree Ridderhof.

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Fietsnietjes op betonnen fundering.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen afvalbak.

Situering: trottoir

Uit een bestrating

Afvalbak, inhoud 50 liter op betonnen poeren
Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot

Verwijderen boomrooster.

Situering: trottoir entree Ridderhof

Uit een bestrating

Inclusief benodigde grondwerk

Gietijzeren boomrooster 1500 x 1500 mm
Inclusief ondersteuning

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Verwijderen informatiezuil.

Situering: t.h.v. het Jan Steenstraat.

Uit een bestrating betontegels

Informatiezuil .met twee staanders,
Afmetingen: 1,50 x 2,00 m

Inclusief verwijderen fundatie

Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
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180120 (103111 Verwijderen afrastering. m 4,00V

..... Betreft het verwijderen van hekwerk t.p.v. de voetbalkooi.
9. .. .. stalen spijlenhekwerk
Kleur: Zwart

. . .1. . |Afstand palen h.o.h. tot 3 m

. . . .1. |Hoogte tot 1,25 m

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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21

210

210010

2101

210110

210120

2102

210210

170101

101101

101501

220201

GRONDWERKEN

Intern transport en tussentijdse opslag welke niet in
hoofdstuk 2 zijn omschreven, worden geacht in de
eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Posten zijn inclusief
laden en lossen.

Gerekend is met de volgende opeenvolging van
ontgraving:

ontgraven cunet, ontgraven rioolsleuf.

GROND ONTGRAVEN
Maatregelen ontgraven vervuilde grond

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft het toepassen van maatregelen t.b.v. werken in
vervuilde grond.

Aard en mate van verontreinigende stoffen: voormalige
stortlocatie

Veiligheidsklasse niet van toepassing, werken onder
erkenningsregeling verplicht basishygiéne

Inrichting tijdelijk depot

Inrichten van werkterrein.

Betreft het inrichten van een tijdelijk depot binnen het
werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

Het werkterrein dient door de aannemer te worden
ingericht. De locatie dient ook door de aannemer te
worden voorgesteld aan de directie.

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft het aanbrengen van bouwhekken rondom het
tijdelijk gronddepot.

Indicatie volume zand: 960 m?

Indicatie volume klei: 330 m?

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
het volledige gronddepot dient omsloten te worden met
bouwhekken.

Het bouwhek dient afsluitbaar te zijn met een slot.
Afrastering(en) ten behoeve van: afsluiten tijdelijk
gronddepot.

Bouwhek met voet

Grondkeuring
De keuring wordt door RSK uitgevoerd in opdracht van

de gemeente Ridderkerk.

Grond vervoeren.

Betreft het afvoeren van zand vanuit het depot.
Inclusief laden en lossen.

Grondsoort: zand

Zand vrijgekomen bij het ontgraven uit de vervuilde
locatie binnen het werkterrein.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van de
hoeveelheid opgeslagen in het depot.
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210220 220201 Grond vervoeren. m3 330,00V

Betreft het afvoeren van klei vanuit het depot.

Inclusief laden en lossen.

..... Grondsoort: Klei

2. .. .. Zand vrijgekomen bij het ontgraven uit de vervuilde
..... locatie binnen het werkterrein.

.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van de
hoeveelheid opgeslagen in het depot.

211 Cunetten rijbaan en parkeerplaatsen
2110 | | Ontgraven cunetten onder veiligheidsnormen
211010 220101 | Grond ontgraven uit cunet rijpbaan en fietspad m3 410,00V

Betreft: zand ontgraven t.b.v. cunet rijpbaan en fietspad.
Grondsoort: zand

Oppervlakte: 1.355 m?

Zand vervoeren naar tijdelijk depot volgende m3
..... bestekspostnr. 281010.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6.00 m
.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

410,00

211020 220101 | Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen m3 245,00V

Betreft: zand ontgraven t.b.v. cunet parkeerplaatsen
Grondsoort: zand

Oppervlakte: 970 m?

Zand vervoeren naar tijdelijk depot volgende m3
..... bestekspostnr. 281010.

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5.00 m
.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

245,00

2111 Ontgraven cunetten (regulier)

211110 220101 Grond ontgraven uit cunet rijpaan en fietspad m3 1.545,00 V
Betreft: zand ontgraven t.b.v. cunet rijpaan en fietspad.
Grondsoort: zand

Oppervlakte: 5.145 m?

..... De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen zand. m3
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.30 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6.00 m
.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

1.545,00
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211120 220101 Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen m3 630,00V

..... Betreft: zand ontgraven t.b.v. cunet parkeerplaatsen
..... Grondsoort: zand

..... Oppervlakte: 2.515 m?

..... De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen zand. m3 630,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.25 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5.00 m
.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

212 Sleuven t.b.v. riolering
o121 | | Ontgraven rioolsleuven (regulier)
212110 240102 | Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 140,00V

..... Betreft: het ontgraven van zand t.b.v. sleuf.
..... Situering: te verwijderen riolering
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraven (vast).
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 3:1
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0.10 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
212120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 830,00V
..... Betreft: het ontgraven van zand uit de sleuf
..... Situering: aan te brengen riolering
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraven (vast).
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 3:1
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s).
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0.10 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.80 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 284140
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212130 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 550,00 V

..... Betreft: het ontgraven van klei uit de sleuf

..... Situering: aan te brengen riolering

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraven (vast).

..... Grondsoort: klei

..... Taluds 3:1

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s).

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0.10 m

. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,85 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

..... 284150
213 | | Bomen en groen
2130 Ontgraven boom- en beplantingsvakken onder

veiligheidsnormen

213020 220101 Grond ontgraven uit boomgaten m3 105,00V
..... Betreft: zand ontgraven t.b.v. boomgaten. (51 st)
..... Grondsoort: zand

..... Oppervlakte: 260 m?

..... Zand vervoeren naar tijdelijk depot volgens m3 105,00
..... bestekspostnr. 281010.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m
.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213030 220101 Grond ontgraven uit boomgaten m3 105,00V
..... Betreft: klei ontgraven t.b.v. boomgaten. (51 st)
..... Grondsoort: klei

..... Oppervlakte: 260 m?

..... Klei vervoeren naar een erkende verwerkingsinstallatie. m3 105,00
..... Acceptatiekosten dienen in deze post te zijn opgenomen.
2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0.50 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m

.. .1. . |Taluds1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213040 220101 Grond ontgraven uit boomgaten m3 55,00V
..... Betreft: klei ontgraven t.b.v. boomgaten. (34st)
..... Grondsoort: klei
..... Oppervlakte: 260 m?

..... Klei vervoeren naar tijdelijk depot volgens m3 55,00
..... bestekspostnr. 281020.

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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Ontgraven boom- en beplantingsvakken (regulier)

Grond ontgraven uit plantvak

Betreft: grond ontgraven t.b.v. plantvak.
Grondsoort: zand

Oppervlakte: 730 m?

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen zand.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,65 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3.00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit boomgaten

Betreft: zand ontgraven t.b.v. boomgaten.
Grondsoort: zand

Oppervlakte: 405 m?

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen zand.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit boomgaten

Betreft: klei ontgraven t.b.v. boomgaten
Grondsoort: klei

Oppervlakte: 405 m?

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen klei.
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.20 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4.00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

GROND VERWERKEN

Zand verwerken in cunet

Grond verwerken in cunet

Betreft: het verwerken van zand in cunet trottoirs en Jan
Steenplein

Grondsoort: Zand voor zandbed.

Zand geleverd volgens bpnr. 290010.

Gemiddelde hoogte 0,10 m

Bovenoppervlakte 3500 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen inlage van kunststof.

Betreft: Geotextiel t.b.v. scheiding menggranulaat van
ondersubstraat parkeervakken

Grondsoorten: zand voor zandbed.

Weefsel van polypropeen 80

Type: Non woven geotextiel

De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

475,00

320,00

125,00

3.500,00

2.575,00

\

\
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\
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230130 220301 Grond verwerken in fundering parkeervakken m3 390,00V

..... Betreft fundering van DBV Ondersubstraat verwerking
..... volgens eisen leverancier Tonn

..... Grondsoort: TONN DBV Ondersubstraat standaard. m3 390,00
..... Substraat geleverd volgens bpnr. 290070.

..... Ondergrond licht walsen

..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m

4. . . . |Bovenoppervlakte 2.575 m2

. .1, . . |Taluds1:0

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

230140 220301 Grond verwerken in fundering parkeervakken m3 260,00V
..... Betreft fundering van DBV Ondersubstraat verwerking
..... volgens eisen leverancier Tonn

..... Grondsoort: TONN DBV Ondersubstraat zwaar. m3 260,00
..... Substraat geleverd volgens bpnr. 290080.

..... Ondergrond licht walsen

..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,10 m

4. . . . |Bovenoppervlakte 2.55 m2

.1, . . |Taluds1:0

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

230150 220301 Grond verwerken in fundering parkeervakken m3 62,00V
..... Betref:aanbrengen vullaag kamers van de
..... grasbetontegels.

..... Grondsoort: TONN DBV inveegsubstraat, vooraf m3 62,00
..... gemixed met graszaad type Mowsaver.

..... Substraat geleverd volgens bpnr. 290090.

..... Aanvulling los verwerken en alleen licht invegen, niet

..... verdichten.
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.
..... Gerekend met 40% kamers in de tegels.
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,06 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 2575 m2
. .1, . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
2303 Grond verwerken in groen
230310 220301 Grond verwerken in groenvakken - beplanting m3 310,00V
..... Betreft: het aanvullen van groenvakken t.b.v. beplanting.
..... Grondsoort: teelaarde m3 310,00 |
..... Teelaarde geleverd volgens bpnr.290030.
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,60 m
4. . . . |Bovenoppervlakte ca. 730 m2
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

. . . .9. |Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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230320

230330

230340

230360

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in groenvakken - gras

Betreft: het aanvullen van groenvakken t.b.v. inzaaien
gras.

Grondsoort: teelaarde

Teelaarde geleverd volgens bpnr.290030.
Gemiddelde hoogte 0,40 m

Bovenoppervlakte ca. 440 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten in 2 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomgaten

Betreft: het aanvullen van boomgaten

Grondsoort: bomenzand.

Bomenzand geleverd volgens bpnr. 290040.
Gemiddelde hoogte 0,60 m

Bovenoppervlakte ca. 565 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling laagsgewijs aanbrengen en
verdichten, ter voorkoming van zettingen.

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten, indien niet direct de verharding
wordt gecompleteerd.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomgaten

Betreft: het aanvullen van boomgaten

Grondsoort: bomengrond.

Bomengrond geleverd volgens bpnr. 290050.
Gemiddelde hoogte 1,00 m

Bovenoppervlakte ca. 265 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling laagsgewijs aanbrengen en
verdichten, ter voorkoming van zettingen.

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten, indien niet direct de verharding
wordt gecompleteerd.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in boomspiegel

Betreft: het aanvullen van de boomspiegel.
Grondsoort: Teelaarde geleverd volgens bpnr.290030
Gemiddelde hoogte 0,20 m

Bovenoppervlakte ca. 415 m2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
De aanvulling laagsgewijs aanbrengen en
verdichten, ter voorkoming van zettingen.

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van piketten, indien niet direct de verharding
wordt gecompleteerd.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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2305

230510

230520

26

260

2600

260010

220301

240122

240122

220101

Grond verwerken in hagen

Betreft fundering van DBV Ondersubstraat verwerking
volgens eisen leverancier Tonn

Grondsoort: TONN DBV Ondersubstraat standaard.
Substraat geleverd volgens bpnr. 290070.
Ondergrond licht walsen

Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
verwerking

Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,15 m
Bovenoppervlakte 2.575 m2

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond verwerken in sleuven riolering

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van de sleuf met zand t.p.v. te
verwijderen riool

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel (vast).

Grondsoort: zand vrijgekomen bij de ontgraving volgens
bestekspostnr. 212110.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,60 m

Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van de sleuf met zand t.p.v. nieuw
aangebrachte riolering.

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel (vast).

Grondsoort: zand voor zandbed.

Zand geleverd volgens bpnr. 290010.
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,65 m

Aanvullen tot onderkant verharding met zand.

De aanvulling verdichten

GRONDWERK WATERBERGING - ROCKFLOW

ONTGRAVEN GROND T.B.V. WATERBERGING -
ROCKFLOW

Ontgraven onder veiligheidsnormen - WB 1 en 2

Grond ontgraven uit bouwput ondergrondse voorziening.

Betreft: ontgraving bouwput t.b.v. nieuw aan te
brengen ondergrondse bergings- c.q.
infiltratievoorziening.

Oppervlakte waterberging 1: 220 m?

Oppervlakte waterberging 2: 225 m?

Situering: t.p.v. Rockflow

Ontgraving vanaf onderzijde cunet parkeervakken
Grondsoort: zand

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Vrijgekomen zand vervoeren naar tijdelijk depot volgens
bestekspostnr(s). 281010.

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 3,00 tot 10,00m
Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving
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261
2610

261020

261030

260020 220101

..... i
grondverbetering van 0,05 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 3,00 tot 10,00m
Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

260110 220101 |

Ontgraven waterberging (requlier) - WB 3

nfiltratievoorziening, rekening is gehouden met een

Grond ontgraven uit bouwput ondergrondse voorziening.

Betreft: ontgraving bouwput t.b.v. nieuw aan te
brengen ondergrondse bergings- c.q.
infiltratievoorziening.

Oppervlakte waterberging 3: 150 m?

Situering: t.p.v. Rockflow

Ontgraving vanaf onderzijde cunet parkeervakken
Grondsoort: zand / klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond.
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
Taluds 0 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

VERWERKEN ZAND T.B.V. WATERBERGING - ROCKFLO

Aanbrengen grondverbetering

Grond verwerken in bouwput - grondverbetering
Betreft: het aanbrengen van een
grondverbetering bouwput bergings- c.q.
infiltratievoorziening.

Grondsoort: Drainzand, met permanente drainfunctie
Drainzand geleverd volgens bpnr. 290020.
Gemiddelde hoogte 0,05 m

Bovenoppervlakte 595 m2

Profileren volgens bestekspostnr. 261030.
Verdichten volgens bestekspostnr.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Profileren van opperviakken.

Betreft: profileren grond aangebracht volgens
bestekspostnr. 261020.

Grondsoort: Drainzand, met permanente drainfunctie.
Gerekend is met een waterstand N.A.P. -2.27 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit bouwput ondergrondse voorziening. m3
Betreft: ontgraving bouwput t.b.v. nieuw aan te

brengen ondergrondse bergings- c.q.
infiltratievoorziening.

Oppervlakte waterberging 1: 220 m?

Oppervlakte waterberging 2: 225 m?

Situering: t.p.v. Rockflow

Ontgraving vanaf onderzijde cunet parkeervakken
Grondsoort: klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Klei vervoeren naar een erkende verwerkingsinstallatie.
Acceptatiekosten dienen in deze post te zijn opgenomen.
Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van

de onderkant van de ondergrondse bergings- c.q.

m3

m3

m3

m3

m3

m2

110,00

115,00

30,00
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2611 Aanvullen zijkanten waterberging
261110 220301 Grond verwerken in bouwput - grondverbetering m3 85,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een
..... grondverbetering bouwput bergings- c.q.
..... infiltratievoorziening.
..... Grondsoort: Drainzand, met permanente drainfunctie m3 85,00 |
..... Drainzand geleverd volgens bpnr. 290020.
..... Gerekend met de buitenzijde van de berging.
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
4. . . . |Bovenopperviakte 170 m2
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 261030.
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr.
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
28 GROND VERVOEREN
281 Grond vervoeren naar depot
281010 220201 Grond vervoeren. m3 1.100,00 V
..... Betreft: zand ontgraven uit rioolsleuven, cunetten en
..... waterberging.
..... Klasse Industrie
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij bpnr. 2110, en 2130
.9. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot t.b.v. keuring.
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel.
281020 220201 Grond vervoeren. m3 160,00V
..... Betreft: klei ontgraven uit rioolsleuven, cunetten en
..... waterberging.
..... Klasse Industrie
..... Grondsoort: klei
9. .. .. Klei vrijgekomen bij bpnr. 2110, en 2130
.9. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot t.b.v. keuring.
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel.
284 Grond afvoeren
284140 220201 Grond vervoeren. m3 3.595,00V
..... Betreft: zand ontgraven bij bpnr. 2111, 2121, 2131
..... Klasse Industrie
..... Grondsoort: zand
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel.
284150 220201 Grond vervoeren. m3 1.105,00 V
..... Betreft: klei ontgraven bij bpnr. 2111, 2121, 2131
..... Klasse Industrie
..... Grondsoort: klei
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel.
285 Grond afvoeren (vervuild)
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285170

285180

29

290010

290020

290030

290040

220201

220201

220321

220321

220321

220321

Grond vervoeren.

Betreft: grond ontgraven uit depot en afvoeren

Grond vrijgekomen bij bpnr. 2110, en 2130

Klasse: Op basis van partijkeuring RSK
Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950040
Grondsoort: zand, categorie a.d.h.b. keuring volgens
bpnr.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel.

Grond vervoeren.

Betreft: grond ontgraven uit depot en afvoeren

Grond vrijgekomen bij bpnr. 2110, en 2130

Klasse: Op basis van partijkeuring RSK
Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950040

Grondsoort: klei, categorie a.d.h.b. keuring volgens bpnr.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel.

GROND LEVEREN

Leveren grond.

Betreft: het leveren van zand voor zandbed

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
Grondsoort: zand voor zandbed

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: het leveren van draineerzand.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
Grondsoort: draineerzand

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: het leveren van teelaarde.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
Grondsoort: teelaarde, voor kwaliteitseisen zie

zie productspecificaties in bijlage 9 - Productblad
Teelaarde 0-30

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: het leveren van bomenzand.

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
Grondsoort: bomenzand, voor kwaliteitseisen zie
bijlage 8 - Productblad UrbanSand (bomenzand)
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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290050 220321 Leveren grond. m3 265,00V
..... Betreft: het leveren van bomengrond.
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond. m3 265,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
290070 220321 Leveren grond. m3 412,00V
..... Betreft: het leveren van DBV Ondersubstraat standaard.
..... Leverancier: TONN o.g.
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: DBV Ondersubstraat standaard m3 412,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
290080 220321 Leveren grond. m3 260,00V
..... Betreft: het leveren van DBV Ondersubstraat zwaar.
..... Leverancier: TONN o.g.
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: DBV Ondersubstraat zwaar. m3 260,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
290090 220321 Leveren grond. m3 60,00V
..... Betreft: het leveren van DBV inveegsubstraat, vooraf
..... gemixed met graszaad type Mowsaver.
..... Leverancier: TONN o.g.
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: DBV inveegsubstraat, vooraf gemixed met m3 60,00 L

graszaad type Mowsaver.

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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3 RIOLERINGEN
32 BEMALINGEN
3201 Open bemaling
..... In afstemming met directie
320110 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
..... Betreft: aanbrengen in rioolsleuf over de volledige
..... lengte van het werk t.b.v. het droog ontgraven van de
..... sleuven.
1. .. .. Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .2. . . |Gemiddelde sleufdiepte 1.40 m
. . .9. . |Sleuf voorzien van drain conform 320120
..... 2|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
..... van een automatische niveauschakelaar
320120 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 750,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een drain over de volledige
..... lengte van de rioolsleuf t.b.v. open bemaling.
..... Situering: Aanbrengen onderin de sleuf
3. . ... PE-buizen geribbeld en geperforeerd m 750,00 L
. .5. . . |Uitwendige diameter 100 mm
. . . .1.6/Omhuld met polyesterkous
320130 210299 Nemen van lozingsmonsters EUR N
..... Betreft: het nemen van monsters en de daaruit
..... voortvloeiende analyse- en rapportage kosten.
..... Conform eisen Waterschap Hollandse Delta.
..... De resultaten dienen tijdig aan de directie te worden
..... voorgelegd ter beoordeling.
..... De kwaliteit van de lozingsmonsters mag niet slechter
..... zijn dan de kwaliteit van het ontvangende waterlichaam.
..... Er mogen geen visuele verontreiniging door
..... bijvoorbeeld ijzer waarneembaar zijn.
320140 210102 Instandhouden open bemaling. EUR N
..... Periode van instandhouding: De duur van de riolering
..... werkzaamheden
320150 210104 Verwijderen open bemaling. EUR N
..... bemaling conform bestekspostnr. 320110
34 AANBRENGEN RIOLERING
..... Grondwerk conform besteksposten 212 en 2305
340 Aanbrengen riool
3401 Aanbrengen PVC buizen
340120 252201 Aanbrengen PVC-buis m 75,00V
..... Betreft: het aanbrengen van PVC-buis @ 250 t.b.v. RWA
..... riolering.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs (RAL m 75,00 L
..... 7037)
. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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340130

340140
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3402
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340220
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252601

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: het aanbrengen van PVC-buis @ 315 t.b.v. RWA
riolering.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs (RAL
7037)

Nominale middellijn 315 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: het aanbrengen van PVC-buis @ 400 t.b.v. RWA
riolering.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs (RAL
7037)

Nominale middellijn 400 mm

1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

kleur: grijs (RAL 7037)

Nominale middellijn 400 mm

- eindkap 400 mm

Nominale middellijn 125 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen betonbuizen

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: het aanbrengen van beton buis @ 500 t.b.v. RWA
riolering.

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

2| Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring van
styreenbutadi€éenrubbe

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: het aanbrengen van beton buis @ 500 t.b.v. RWA
riolering.

Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 800 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

2| Type buisverbinding: rolverbinding

door middel van bijbehorende rubberring van
styreenbutadiéenrubbe

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft aansluiting vop bestaande put 6758

Put van geprefabriceerde betonelementen
Aansluiting maken door middel van boren, haaks op de
putwand.

Oppervlak sparing in nieuwe put tot 0,50 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Kraag uitwendig aanstorten, inclusief hulpwapening.
Dikte van de kraag minimaal 0,20 m, kraag minimaal
0,15 m breder maken dan buitenafmetingen aan te
sluiten rioolbuis.

Bekistingsmateriaal verwijderen.

Bijwerken stroomprofiel

7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

st

st

st

st

st

m3

355,00

205,00

1,00

21,00

5,00

1,00

\

\

\Y

355,00 L

205,00 L

1,00 L

21,00 L

5,00 L

0,22 L
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3403 Aanbrengen inspectieputten
340310 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 23,00V

..... Betreft: aanbrengen betonnen RWA inspectieputten
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 23,00 L

..... Afmeting inwendig 800 x 800 mm

..... Kwaliteitseisen volgens BRL 9202 en NEN 6720
..... Aansluitingen volgens tekeningen 2022-048-UO-RI-01
..... en RI-02

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .9. |Inclusief benodigde onderbak, tussenstuk, kegelstuk,
..... afdekplaat met mangat.

..... Aanbrengen putafdekkingen volgens bpnr. 340410.
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijpbehorende rubberring

340320 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 3,00V
..... Betreft: aanbrengen betonnen RWA inspectieputten
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 3,00 L

..... Afmeting inwendig 1000 x 1000 mm

..... Kwaliteitseisen volgens BRL 9202 en NEN 6720
..... Aansluitingen volgens tekeningen 2022-048-UO-RI-01
..... en RI-02

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .9. |Inclusief benodigde onderbak, tussenstuk, kegelstuk,
..... afdekplaat met mangat.

..... Aanbrengen putafdekkingen volgens bpnr. 340410.
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

340330 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen betonnen RWA inspectieputten
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

..... Afmeting inwendig 1500 x 1500 mm

..... Kwaliteitseisen volgens BRL 9202 en NEN 6720
..... Aansluitingen volgens tekeningen 2022-048-UO-RI-01
..... en RI-02

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .9. |Inclusief benodigde onderbak, tussenstuk, kegelstuk,
..... afdekplaat met mangat.

..... Aanbrengen putafdekkingen volgens bpnr. 340410.
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

3404 Aanbrengen putafdekkingen
340410 252701 | Aanbrengen putrand met deksel. st 26,00V
..... Betreft: het aanbrengen van putranden met deksel.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 26,00/ L

..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Struyk verwo aqua o.g.
..... Type Aquagate P Solid 24.
..... - Voorzien van opschrift RW in putrand en st 26,00 L
..... REGENWATER in deksel.
. . .2. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 52,00 L
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340420 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00V

..... Betreft: het naderhand aanbrengen van putranden met
..... deksel in aangebracht asfalt d.m.v. een gecentreerd
..... boorsysteem.

..... Situering: in aangebracht asfalt van het fietspad.
..... De werkzaamheden bevatten o.a.:

..... - Bestaande putrand met deksel vrijmaken en
..... verwijderen.

..... - Bestaande betonnen inspectieput prepareren t.b.v.
..... asfalteren

..... - Na asfalteren ronde put inboren in asfalt

..... - Aanbrengen putrand met deksel klasse D400 st 1,00/ L
..... - Voorzien van opschrift RW in putrand en
..... REGENWATER in deksel.

..... Inclusief benodigde materialen en hulpmiddelen.
..... Vrijkomende materialen komen te vervallen aan de

..... aannemer.
3405 | | Aanbrengen standpijpen op RWA / GWA riolering
340510 252832 | Maken inlaat. st 10,00V

..... Betreft: Het boren van gaten en aanbrengen van
..... hulpstukken in PVC-buizen t.b.v. standpijpen van PVC.
..... In RWA riolering.

..... Situering: Alle nieuw aan te brengen PVC riolering.

4. .. .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .9. . |Knevelinlaat met zettingsconstructie st 10,00 L
..... Stijfheidsklasse SN8 PVC:

..... - @ 250-125mm:

..... Type ultra-3 of gelijkwaardig

..... Aanbrengen volgens voorschrift

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.

340520 252832 Maken inlaat. st 25,00V
..... Betreft: Het boren van gaten en aanbrengen van
..... hulpstukken in PVC-buizen t.b.v. standpijpen van PVC.
..... In RWA riolering.

..... Situering: Alle nieuw aan te brengen PVC riolering.

4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. .1. . . |Wanddikte tot 50 mm
. . .9. . |Knevelinlaat met zettingsconstructie st 25,00 L
..... Stijfheidsklasse SN8 PVC:

..... - 315-125mm:

..... Type ultra-3 of gelijkwaardig

..... Aanbrengen volgens voorschrift

. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.
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Maken inlaat.

Betreft: Het boren van gaten en aanbrengen van
hulpstukken in PVC-buizen t.b.v. standpijpen van PVC.
In RWA riolering.

Situering: Alle nieuw aan te brengen PVC riolering.
In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Knevelinlaat met zettingsconstructie

Stijfheidsklasse SN8 PVC::

- @ 400-125mm:

Type ultra-3 of gelijkwaardig

Aanbrengen volgens voorschrift

As-inlaat loodrecht op as-buis

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Maken inlaat.

Betreft: Het boren van gaten en aanbrengen van
hulpstukken in betonbuizen t.b.v. standpijpen van PVC.
In GWA riolering.

Situering: Op GWA riool t.h.v. de nieuwe locatie van de
markt.

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Wanddikte 70 tot 100 mm

Knevelinlaat met zettingsconstructie

Stijfheidsklasse SN8 PVC:

- @ 500-125mm:

Type ultra-3 of gelijkwaardig

Aanbrengen volgens voorschrift

As-inlaat loodrecht op as-buis

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerkingsinrichting.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van rechte buis t.b.v.
standpijpen RWA kolkaansluitingen.
Aanbrengen op inlaten RWA buizen.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur: grijs (RAL 7037)

Hoogte bovenkant standpijp: 0,20 m onder
funderingbodem.

Lengte: 0,80m per standpijp.

Buis afsluiten met combikap

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet ,aangevormde mof

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van rechte buis t.b.v.
standpijpen GWA kolkaansluitingen.
Aanbrengen op inlaten RWA buizen.
Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur: roodbruin (RAL 8023)

Hoogte bovenkant standpijp: 0,20 m onder
funderingbodem.

Lengte: 1,00m per standpijp.

Buis afsluiten met combikap

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet ,aangevormde mof

st

st

st

st

st

20,00V

2,00

49,00

18,00

\

\

20,00/ L

2,00 1

2,00L

49,00 L

18,00 L
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340570 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 64,00V

..... Betreft: het aanbrengen van hulpstukken t.b.v.
..... bovenkant bestaande standpijpen RWA
..... kolkaansluitingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur: grijs (RAL 7037)
..... - Dubbel T-stuk 45° st 22,00 L
..... - T-stuk 45° st 42,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

340580 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 86,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. aansluiten rechte leiding op
..... T-stuk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... - Bocht 45° st 86,00/ L
..... kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

340590 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 64,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. aansluiten rechte leiding op
..... T-stuk

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... - Combikap 125mm st 64,00 L
..... kleur: grijs (RAL 7037)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

3406 Aanbrengen kolkleidingen

340610 252299 Aanbrengen kolkleidingen & 125 mm - HWA m 600,00 V
..... Betreft: aanbrengen kolkleiding @ 125 mm
340611 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 600,00
..... Betreft: het ontgraven van de sleuf t.b.v. aanbrengen
..... kolkleidingen.
..... Grondsoort: zand
..... Taluds 1:0
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

340612 252201 Aanbrengen PVC-buis m 600,00
..... Betreft: aanbrengen van PVC buis t.b.v.
..... kolkaansluitingen.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 600,00/ L
..... kleur: grijs (RAL 7037)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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340620

340621

340622

340623

340630

340631
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240101

252201

240121

252299

240101

252201

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven in

bpnr. 340611

Grondsoort: zand

Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen kolkleidingen & 125 mm - GWA
Betreft: aanbrengen kolkleiding @ 125 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: het ontgraven van de sleuf t.b.v. aanbrengen
kolkleidingen.

Grondsoort: zand

Taluds 1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van PVC buis t.b.v.
kolkaansluitingen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur: roodbruin (RAL 8023)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven in

bpnr. 340621

Grondsoort: zand

Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten

Aanbrengen kolkleidingen & 160 mm - HWA
Beteft: aanbrengen kolkleiding @ 160 mm

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: het ontgraven van de sleuf t.b.v. aanbrengen
kolkleidingen.

Grondsoort: zand

Taluds 1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1.00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0.50 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: aanbrengen van PVC buis t.b.v.
kolkaansluitingen.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur: grijs (RAL 7037)

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

110,00 V

40,00V

600,00

110,00

110,00

110,00 L

110,00

40,00

40,00

40,00 L
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340633 240121 Aanvullen sleuf. m 40,00 |

..... Betreft: het aanvullen van de sleuf ontgraven in
..... bpnr. 340631
..... Grondsoort: zand

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

340650 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 160,00 V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen
..... (gerekend met 5 bochten per kolk)

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... - Bocht 45° mof/spie, mof/mof st 160,00| L
..... kleur: grijs (RAL 7037)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

340660 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... - T-stuk 45° st 20,00 L
..... - T-stuk 90° st 29,00/ L
..... - Dubbel T-stuk 45° st 1,00 L
..... kleur: grijs (RAL 7037)

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

340670 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 24,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... kleur: grijs (RAL 7037)

..... - hulpstuk 15° st 2,00 L
..... - hulpstuk 30° st 3,00 L
..... - hulpstuk 45° st 19,00/ L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

340680 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft: hulpstukken t.b.v. kolkaansluitingen

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... kleur: grijs (RAL 7037)

..... - Verloop stuk 125-160 mm st 1,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

3408 Aanbrengen kolken en lijngoot

..... Incl. grondwerk. Maximaal 20mm klik aanbrengen bij

..... kolk..
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Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 79,00V
..... Betreft: het aanbrengen van straatkolken in
..... parkeervakken.
..... Inclusief aansluiten op kolkleiding.
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 79,00 L
..... Leverancier: Struyk Verwo aqua o.g.
..... Type: Aquaway
M-Line S1250/85 GB1 met vuilvangrooster
Voorzien van waaierdeksel C250.
..... Afm: 380 x 380 x 850 mm
..... @ aansluiting 125 mm
..... Voorzien van zijaansluiting
..... 1|Constructie: eendelig

INUMMER ICODE INLICHTING

340810 252613

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 26,00V
..... Betreft: het aanbrengen van trottoirkolken in
..... trottoirbanden.

..... Inclusief aansluiten op kolkleiding.

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 26,00 L
..... Leverancier: Struyk Verwo aqua o.g.
..... Type: Aquaway

P-Line T1271/90 GB1 met vuilvangrooster
..... Afm: 450 x 350 x 900 mm

..... @ aansluiting 125 mm

..... Voorzien van zijaansluiting

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|/Constructie: eendelig

340820 252613

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 7,00V
..... Betreft: het aanbrengen van trottoirkolken in
..... geleidebanden.

..... Inclusief aansluiten op kolkleiding.

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 7,00 L
..... Leverancier: Struyk Verwo aqua o.g.
..... Type: Aquaway

..... M-Line T 1585.2/90 GB1 met vuilvangrooster
..... Afm: 450 x 350 x 900 mm

..... @ aansluiting 125 mm

Voorzien van zijaansluiting

..... Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

340830 252613

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 8,00V
Betreft: het aanbrengen van straatkolken langs de
rijpaan en fietspad in het centrum.

..... Inclusief aansluiten op kolkleiding.

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 8,00 L
Leverancier: Struyk Verwo aqua o.g.

340840 252613

Type M-Line S2045 GP2V
Afm: 450 x 200 x 690 mm
@ aansluiting 125 mm
Voorzien van zijaansluiting

..... 2|Constructie: tweedelig
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Fabrikaat: ACO BV.

Type: ACO monolitisch lijnafwateringssysteem.

Serie: ParkDrain PD100V met verankering in fundering.
Aanbrengen op betonfundering van beton C25/30
Bovenkant lijngoot aanbrengen met 3 tot 5mm klik t.o0.v.
naast liggende verharding.

V-bodem

Uitvoering: zonder verval

Materiaal: polymeerbeton.

Kleur: antraciet

Gootbreedte inwendig (mm): 100

Goothoogte uitwendig (mm): 230

Werkende lengte (mm): 1.000

Belastingklasse (NEN-hEN 1433-02): C 250

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: het aanbrengen van straatkolken langs de
rijpaan en fietspad in het centrum.

Inclusief aansluiten op kolkleiding.

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse B125

Leverancier: Struyk Verwo aqua o.g.

Klasse B125

Leverancier: Struyk Verwo aqua, type Aquaway
S1230/60 GB1 M-line

Afm: 300x300x600mm

@ aansluiting 125 mm

Voorzien van zijaansluiting

..... 2|Constructie: tweedelig

Aanbrengen monolitische lijngoot
Betreft: het leveren en aanbrengen van monolitische

ijngoten met vuilvanger/ afvoerelement volgens bpnr.

Bovenzijde: verspringende sleufopeningen.

Aansluitdiameter (mm): 110

Hulpstukken:

- begin-/eindplaat dicht
Aanbrengen volgens inbouwhandleiding leverancier.

Aanbrengen HWA aansluitleidingen

Graven en aanvullen sleuf - huisaansluiting

Betreft grondwerk t.b.v. het aanbrengen van
huisaansluitingen

Materiaalsoort: zand, natuurlijk aanwezig of zand voor
zandbed.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot onderkant van de buizen, funderingen en
putten.

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op de bodem gemiddeld 0,50 m.
Aanbrengen PVC buis volgens post 340920

Aanvullen tot onderkant verharding met vrijkomend zand.
De aanvulling verdichten lagen van maximaal 0,30 m,
funderingsmateriaal in een aparte werkgang verdichten.

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: HWA huisaansluiting.

Inclusief aanvullend grondwerk

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

kleur grijs

Inclusief hulpstukken t.b.v. bochten in horizontale tracé.
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

m3

st

17,00 L

10,00 L

1,00 L

1,00 L

20,00 L




RIDDERKERK

RAW1210-157373

Gemeente Ridderkerk
Bestek 2022-048-01 Herinrichting centrumgebied Ridderkerk-Deelgebied 1

Status : Definitief | Versie: D0.0 |

Datum : 21 januari 2026

Bladnr.

42 van 108
Afdrukdatum:
16-02-2026

BESTEKS-
POST-

INUMMER

ICODE

CATALOGUSNUMMER
OFD-

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

341

3411
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3412

341210

3414
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343

252602

252602

252701

Riolering (specials)

Overstortput 1 (1500 x 1500 mm) - Put HO9

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: aanbrengen betonnen RWA overstortput
Situering: op plateau t.h.v. de trafo.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmeting inwendig 1500x1500 mm

Voorzien van overstortmuur:

- drempelbreedte 1,50m

- drempelhoogte -1,70m NAP

Kwaliteitseisen volgens BRL 9202 en NEN 6720
Aansluitingen volgens tekening.

Voorzien van zandvang; diepte 0,75m

Voorzien van aansluiting:

-2x @ 100 mm;

-3x 3 315 mm;

- 1x @ 500 mm

Geprefabriceerd stroomprofiel

Inclusief benodigde onderbak, opzetstuk, kegelstuk,
afdekplaat met mangat.

Aanbrengen putafdekking volgens bpnr. 341450.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

Overstortput 2 (1000 x 1000 mm) - Put H10

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: aanbrengen betonnen RWA overstortput
Situering: op plateau t.h.v. de trafo.

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmeting inwendig 1000x1000 mm

Voorzien van overstortmuur:

- drempelbreedte 1,00m

- drempelhoogte -1,90m NAP

Kwaliteitseisen volgens BRL 9202 en NEN 6720
Aansluitingen volgens tekening.

Voorzien van zandvang; diepte 1,00m

Voorzien van aansluiting:

-2x @ 100 mm;

Geprefabriceerd stroomprofiel

Inclusief benodigde onderbak, opzetstuk, kegelstuk,
afdekplaat met mangat.

Incl. gietijzeren vuilrooster. Put dient geprefabriceerd te
worden met opleggingen om het rooster te kunnen
plaatsen.

Aanbrengen putafdekking volgens bpnr. 341450.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring

Aanbrengen putafdekkingen

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: het aanbrengen van putranden met deksel.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: Struyk verwo aqua o.g.

Type Aquagate P Solid 24.

- Voorzien van opschrift RW in putrand en
REGENWATER in deksel.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Maken aansluitingen

st

st

st

st

st

st

st

st

st

1,00

1,00

2,00

1,00 L

1,00 L

1,00 L

2,00 L

2,00L

4,00 L
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343010 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00V
..... Betreft: het maken van kolkaansluiting op betonnen
..... inspectieputten.

3. .. .. Gewapend betonnen put
1. . . . |Opperviak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 0,50 L
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel met beton
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

343020 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 8,00V
..... Betreft: het maken van kolkaansluiting op betonnen
..... inspectieputten.

3. . ... Gewapend betonnen put
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .2. . . |Rioolbuis omstorten met beton m3 2,00 L
. . .1. . |Bijwerken stroomprofiel met beton
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

344 Inspectie riool

344010 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
..... Betreft: het afsluiten van de aangelegde
..... riolering t.b.v. inspectie.

1. .. .. Aanbrengen afsluitingen afthankelijk van werkwijze
..... aannemer en ter keuze aannemer. Na afloop van
..... inspectie de afsluitingen verwijderen.

.3. . . . |De droog-weer-afvoer waarborgen

..... rekenen op een afvoer van 40m3/uur

..... Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
..... verwijderen

344020 257511 Rioolput reinigen. st 26,00V
..... Betreft: het reinigen van de aanwezige inspectieputten
..... t.b.v. inspectie.

..... Aard te reinigen oppervlak: beton

2. .. .. Afmetingen putdeksel: @ 600 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . |Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.

344030 1257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 30,00V
..... Betreft: het reinigen van de aanwezige riolering.
..... Grootste putafstand: 60 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 500 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting.
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344040 257501
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345

.2. . . . |Profielafmeting(en): 200, 315, 400
Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte

.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC
Rond riool, profielafmetingen: 200, 315, 400 en 50 mm
. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

344060 257103 |

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Betreft: het reinigen van de aanwezige riolering.
Grootste putafstand: 60 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

van de leiding
verwerkingsinrichting.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

en RWA-stelsel inclusief hellingshoek meting.

worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand:60 m

Grootste putafstand:60 m

bedrijf

Mpeg2-formaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

kleurenfoto's.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

en RWA-stelsel inclusief hellingshoek meting.

..... worden

: Grootste putafstand:60 m
Grootste putafstand:60 m

..... bedrijf
.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 200, 315, 400 en 50 mm

. . .1. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

..... kleurenfoto's.

Persleiding

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende

Betreft: een video opname in het aangebrachte GWA

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. f

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten

2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

Foto's maken vanaf monitor, circa 1 per 10m; met
inbegrip van het samenstellen van rapportage en

Betreft: een video opname in het aangebrachte GWA

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds

gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. f

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten

Foto's maken vanaf monitor, circa 1 per 10m; met
inbegrip van het samenstellen van rapportage en

595,00

595,00
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345010

345020

345030

345040

345050

345060

345070

345080

240101

251123

252211

252601

225699

252701

240121

256102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft grondwerk t.b.v.aanbrengen persleiding
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0.80 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1.00 m
Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft: put t.p.v. aansluiten persleiding

Geheel gietijzeren rand met bijpehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen PE-buis.

Betreft: het aanbrengen van de persleiding
Rechte buis, drukklasse: PN 8

SDR17

Nominale middellijn 63 mm

Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof

Maken aansluiting op rioolput.

Betreft: het maken van aansluiting persleiding op beton
inspectieput

Gewapend betonnen put

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Rioolbuis omstorten met beton

Bijwerken stroomprofiel met beton

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Maken aansluiting op pompput.

Betreft: het maken van aansluiting persleiding op de
bestaande pompput

Gewapend betonnen put

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: het aanbrengen van putranden met deksel.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse D400 volgens NEN-EN 124

Leverancier: Struyk verwo aqua o.g.

Type Aquagate P Solid 24.

- Voorzien van opschrift VW in putrand en VUILWATER in
deksel.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton

Aanvullen sleuf.

Betreft grondwerk t.b.v. aanbrengen persleiding
Aanvullingshoogte gemiddeld 1.00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten

Beproeven rioolpersleiding
Afpersdruk 12 MPa

st

st

m3

st

st

st

st

st

EUR

30,00

1,00

30,00

1,00

1,00

1,00

30,00

\

\Y

\

30,00 L

0,25L

1,00 L

1,00 L

2,00L
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4 WATERBERGING ROCKFLOW

40 WATERBERGINGEN 1,2 en 3

a0t | RIOOL VAN PVC

4010 Aanbrengen leidingen

401010 252201 Aanbrengen PVC-buis m 40,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen ontluchtingsbuis t.b.v.
..... steenwol infiltratie elementen.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 40,00 L
..... Kleur: grijs
..... Waterberging 1:

..... Waterberging 2:

..... Waterberging 3:

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

10,00
25,00
5,00

333

401020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 65,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen aanvoerbuis van water
..... t.b.v. steenwol infiltratie elementen.

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 65,00
..... Kleur: groen.

..... Waterberging 1:

..... Waterberging 2:

..... Waterberging 3:

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

22,00 L
32,00 L
11,00 L

333

4011 Aanbrengen hulpstukken ontluchting

401110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 25,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken voor
..... ontluchtingsbuis t.b.v. steenwol infiltratie elementen,
..... aangebracht volgens de bestekspostnr. 401010.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 25,00
..... Kleur: grijs
..... - hulpstuk 45° st 18,00 L
..... - eindkap 125 mm st 7,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4012 Aanbrengen hulpstukken aanvoerleiding

401210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 75,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken voor
..... aanvoerleiding van water richting de steenwol infiltratie
..... elementen, aangebracht volgens de bestekspostnr.
..... 401020.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 75,00
..... Kleur: groen.
..... - hulpstuk 45° st 65,00/ L
..... - T-stuk st 10,00 L
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

402 || CONTROLEPUTTEN

4020 Inspectieputten van betonelementen
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402010 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 7,00V

..... Betreft: aanbrengen betonnen inspectieputten t.b.v.
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 7,00 L

..... Afmeting inwendig 1000 x 1000 mm

..... Kwaliteitseisen volgens BRL 9202 en NEN 6720
..... Aansluitingen volgens tekeningen 2022-048-UO-RI-01.
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .9. |Inclusief benodigde onderbak, tussenstuk, kegelstuk,
..... afdekplaat met mangat.

..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... bijbehorende rubberring

403 PUTRANDEN
403020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 7,00V
..... Betreft aanbrengen putranden t.b.v. de inspectieputten
..... van de waterbergingen.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 7,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Struyk verwo aqua o.g.
..... Type Aquagate P Solid 24

..... - Voorzien van opschrift IW in putrand en INFILTRATIE in st 7,00 L
: 2 gilt(faer:a op hoogte brengen met stelringen van beton st 14,00 L
405 | | ROCKFLOW
4051 || Steenwaol infiltratie elementen
405110 (252899 | Aanbrengen Steenwol infiltratie elementen. m3 211,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van steenwol elementen
..... voorzien van hemelwater invoer kanalen en ontluchtings
..... kanalen. Inclusief handmatige aanpassing, zoals o.a.
..... het uitsnijden van sparingen.

..... Installeren steenwol infiltratie elementen conform
..... installatie handleiding leverancier.

..... Let op de maximale aslasten tijdens de uitvoering!
..... Aanbrengen op voorbewerkte / geprofileerde

..... ondergrond, volgens bestekspost: .

..... Type: Rockflow(R) - Rockflow element

..... Leverancier: Rockwool B.V. 0.g

..... Materiaal: steenwol

..... Afmetingen:

..... - Rockflow [WM2005] st 2.345,00 |
..... Afm. 120*15*50 cm (I*b*h), zonder sparing;

..... - Waterberging 1: st 625,00 L
..... - Waterberging 2: st 655,00 L
..... - Waterberging 3: st 385,00 L
..... - Rockflow [WM2005]

..... Afm. 120*15*50 cm (I*b*h), voorzien van 1 uitsparing
..... diameter 125mm.

..... - Waterberging 1: st 250,00 L
..... - Waterberging 2: st 260,00 L
..... - Waterberging 3: st 170,00 L

..... - Technische specificaties:

..... - Wateropname capaciteit: 95%;

..... - Waterdoorlatendheid: 150-200 m/dag (k-waarde);
..... - Equivalente Bodemfactor: 1,0;

..... - Equivalente Wandfactor: 0,6.




RIDDERKERK

Gemeente Ridderkerk Bladnr. 48 van 108

Bestek 2022-048-01 Herinrichting centrumgebied Ridderkerk-Deelgebied 1 Afdrukdatum:
RAW1210-157373 Status : Definitief | Versie: D0.0 | Datum : 21 januari 2026 16-02-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
405120 252299 Dichtzetten sparingen steenwol infiltratie elementen st 500V
..... elementen

..... Betreft: het dichtzetten van loze sparingen t.p.v. steenwol
..... infiltratie elementen
..... PVC-buis 300mm in loze sparingen steenwol infiltratie
..... elementen steken, uiteinde voorzien van eindkap.
405121 252201 Aanbrengen PVC-buis m 1,50 1
..... Betreft: leveren en aanbrengen PVC-buis, t.b.v.
..... dichtzetten loze sparingen in steenwol infiltratie
..... elementen.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1,50 L
..... Kleur groen
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

4053 Ontluchtingsrooster

405310 252399 Aanbrengen stalen hulpstuk. st 7,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen eindkap t.b.v. ontluchting.
..... Ontluchtingskolk aansluiten op het hoogste gat van de
..... steenwol infiltratie elementen.

..... Incl. benodigde (grond)werkzaamheden.

..... Stalen eindkap: st 7,00 L
..... - Afmetingen: 170x170mm;
..... - Klapdeksel met beluchtingsgaten;
..... - Materiaal: RVS.

..... Leverancier Greenmax 0.g.

408 REINIGEN- EN INSPECTEREN RIOLERING

4080 Reinigen kolken.

408010 257521 Reinigen kolken. st 34,00V
..... Situering: volgens tekeningnr.(s): 2022-048-UO-RI-01 en
..... RI-02.

..... Betreft: het reinigen van kolken na gereedkomen m3 0,40 1
..... straatwerk.

3. . ... Straat- en trottoirkolken
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 0,50 kg
..... Zandsediment:

. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 408510.

4081 Reinigen Rockflow-pakket.

408110 257503 Riolering reinigen onder hoge druk. m 460,00V
..... Situering: Rockflow-pakket, aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 405110.

..... Grootste putafstand: 30 m

2. .. .. Aard te reinigen oppervlak: Steenwol (Rockflow-pakket)
..... Waterdruk 50 - 80 bar
..... Zie ook handleiding in bijlage 10 - Handleiding inspectie
..... en reiniging RockFlow.

.1. . . . |Profielafmeting(en): @ 125 mm

. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens m3 0,60 |
..... bestekspostnummer 408510.

4082 Inspectie Rockflowpakket.
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4085

408510
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220201

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: Rockflowpakket, aangebracht in
bestekspostnr. 405110.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 60 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf

Materiaal riool: Steenwol (Rockflow-pakket)

Rond riool, profielafmetingen: & 125 mm

Ten minste in de rapportage vermelden:

- Afwijkingen radiale verplaatsing t.p.v. kanalen;

- Awijkingen in lengterichting.

Zie ook handleiding in bijlage 11 - Handleiding
opleverinspectie RockFlow

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

Vervoeren zandsediment uit reiniging

Grond vervoeren.

Betreft het afvoeren van zandsediment uit de te reinigen
kolken en rockflow systeem

Grondsoort: Zandsediment.

Zand vrijgekomen bij reinigen kolken en
Rockflowsysteem.

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

m3

460,00 V

4,00V
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51

511

5111

511110

511120

512

5121

512110

5122

512210

800201

800201

831101

831112

VERHARDINGEN
Tot het aanbrengen van een bestrating
behoort tevens het benodigde zaag-/hak-/knipwerk..

DEELPLAN 1
De demarcatie tussen deelplan 1 en centrum is op
tekening aangeven.

AANBRENGEN VERHARDINGSFUNDERINGEN

Aanbrengen menggranulaat fundering

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van ongebonden
menggranulaat t.b.v. fundering rijbanen.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van ongebonden
menggranulaat t.b.v. fundering parkeervakken.
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

AANBRENGEN ELEMENTVERHARDINGEN

Straatlagen

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: het leveren en aanbrengen van straatlaag t.b.v.
aanbrengen elementverharding op fundering.

Plassen, onzuiverheden op de fundering en te grote
oneffenheden moeten vooraf worden verwijderd.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat
Brekerzand

De straatlaag mag niet worden verdicht voordat de
bestrating is aangelegd en de voegvulling is
aangebracht. De verdichting vindt pas bij het aftrillen
van de verharding plaats.

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: rijpaan en plateau

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: lichtbruin 390.39

Leverancier: Giverbo o.g.

5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

ton

m2

ton

m2

m3

m2

st

st

5.430,00

995,00

8.995,00

3.800,00

\Y

\

\Y

\Y

3.014,00 L

553,00 L

450,00 L

4.800,00 L

171.000,00 L
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512220 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 265,00V

..... Betreft: laad en los zone Albert Heijn.

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer

.6. . . . |Inelleboogverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 11.925,00 L

..... Kleur: Grijs 100.01
..... Leverancier: Giverbo o.g.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
512230 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.250,00V
..... Betreft: trottoir
2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .2. |Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm st 90.000,00 L
..... Kleur: terracotta 350.35
..... Leverancier: Giverbo o.g.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

512240 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.338,00 V
..... Betreft: schijngoot langs rijbaan op plateau
1.5. . . . |Bestaand uit 5 streklagen
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 33.450,00 L

..... Kleur: bruin 904.09
..... Leverancier: Giverbo o.g.
..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
512250 831199 Aanbrengen Hydro Lineo parkeren Hydro Lineo m2 1.350,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels in
..... middenvak parkeervakken.
..... Totale breedte haaksparkeervakken 1.50 m tot 3.00 m
..... en langsparkeervakken tot 1.50 m
..... In blokverband
..... Type: Hydro Lineo 40
..... Hydro Lineo 300 x 300 x 100 mm st 15.000,00| L
..... Begroeibaar opp. 40%
..... Velling: Normale velling
..... Standaard betonnen uiterlijk
..... Kleur: Standaard grijs
..... Sparingen tussen stenen opvullen met substraat aan te
..... brengen volgens bestekspostnr. 230150
512260 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 517,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen in
..... middenvak parkeervakken
9. . . .. Totale breedte haaksparkeervakken 1.50 m tot 3.00 m
..... en langsparkeervakken tot 1.50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 23.265,00 L
..... Kleur: bruin 904.09
..... Leverancier: Giverbo o.g.
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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512270 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.995,00 V

..... Betreft: betonstraatstenen omranding parkeervakken.

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.9. . . . |In streklagen.

. .9. . . |Op substraat aangebracht volgens bestekspostnrs.

..... 230130 en 230140 en op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 89.775,00 L

..... Kleur: licht bruin 390.39

..... Leverancier: Giverbo o.g.

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

512280 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 77,00V
..... Betreft: het aanbrengen van bestrating wit en zwart t.b.v.
..... pianomarkering

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Blokverband met patroon van zwart/witte bss
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
R © B P Betonstraatstenen keiformaat, dikte 80mm. st 2.464,00 L
..... Kleur: zwart, kleurecht
..... - Betonstraatstenen keiformaat, 80mm. st 1.386,00 L
..... Kleur: wit, kleurecht
..... - Betonstraatstenen keiformaat, 80mm. st 1.155,00 L
..... Kleur: grijs, kleurecht (4 streklagen)

512290 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 91,00V
..... Betreft: betonstraatstenen voetgangers oversteekplaats
..... (VOP)

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikie 80 mm st 4.095,00
..... Kleur:
..... - Betonstraatstenen keiformaat, 80mm. st 1.395,00 L
..... Kleur: wit, kleurecht
..... - Betonstraatstenen keiformaat, dikte 80mm. st 2.700,00 L
..... Kleur: zwart, kleurecht
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5124 Aanbrengen gebakken straatbakstenen

..... Het op maat maken van straatbakstenen dient te
..... gebeuren d.m.v. zagen. Het pas maken van
..... straatbakstenen dient in de eenheidsprijzen van de
..... posten m.b.t. het aanbrengen te zijn opgenomen.

512410 1831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 245,00V
..... Betreft: aanbrengen straatbaksteen DF t.p.v. de entree
..... naar de Ridderhof

4. .. .. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 18.375,00/ L
..... straatbaksteen voorzien van afstandhouders
..... Formaat: dikformaat
..... Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)
..... Leverancier: Van der Sanden o.g.

.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer

. .4. . . |Inelleboogverband

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

5125 Aanbrengen betontegels
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512510 831113 Aanbrengen betontegels. m2 460,00V

..... Betreft: het aanbrengen van tegels t.b.v. nieuw voetpad.

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .2. . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse st 4.645,00 L

..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45
..... Kleur: lichtgrijs

. . . .2. |Betontegels 150 x 300 x 50 mm lichtgrijs st 920,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512550 831199 Aanbrengen noppentegels. st 16,00V
..... Betreft: het aanbrengen van noppentegels.
..... Situering: bij oversteekplaatsen In tegelverharding in
..... halfsteensverband

..... Noppentegel 300 x 300 x 65 mm st 16,00 L
..... Kleur: geel

..... Vellingkant: facet

..... Op zandbed

..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512560 831199 Aanbrengen geleidelijntegels st 68,00V
..... Betreft: het aanbrengen van geleidelijntegels.
..... Situering: blindengeleiding op trottoirs.
..... Geleidelijntegel 300 x 300 x 65 mm

..... Kleur: standaard lichtgrijs

..... Aanbrengen in een enkele lijn

..... Vellingkant: facet

..... Op zandbed

..... Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
512570 831199 Aanbrengen symbooltegel - oplaadpunt st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van tegels met oplaadpunt.
..... Situering: rijbaan

..... In de rijpbaan van betonstraatstenen keperverband.
..... Op straatlaag

..... - Betontegel 300x300x80mm kleur grijs met witte st 2,00 L
..... oplaadpunt figuratie.
..... Vellingkant: facet
512580 831199 Aanbrengen symbooltegel - parkeertegel st 500V
..... Betreft: het aanbrengen van tegels met figuratie
..... mindervalide parkeerplaats

..... Situering: parkeerplaatsen

..... In de rijbaan van betonstraatstenen keperverband.
..... Op straatlaag

..... - Betontegel 300x300x80mm kleur grijs met figuratie st 5,00 L
..... mindervalide parkeerplaats
..... Vellingkant: facet

5126 Aanbrengen trottoirbanden

512610 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 695,00V
..... Betreft: het aanbrengen van rechte trottoirbanden t.b.v.
..... opsluiting rijpanen en parkeervakken.

2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 695,00 L
..... Kleur: Grijs
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512620 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 122,00V
..... Betreft: het aanbrengen van bochtbanden t.b.v. opsluiting
..... rijpanen en parkeervakken.
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... R=0.50 inw st 3,00 L
..... R=1.00 inw. st 2,00 L
..... R=2.00 inw st 16,00 L
..... R=3.00 inw. st 10,00 L
..... R=4.00 uitw. st 16,00 L
..... R=4.00 inw. st 45,00 L
..... R=6.00 inw. st 67,00/ L
..... R=6.00 uitw st 5,00 L
..... R=8.00 inw. st 5,00 L
..... R=10.00 inw. st 7,00 L
..... Kleur: Grijs
512630 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 30,00V
..... Betreft: het aanbrengen van hoekstukken t.b.v. opsluiting
..... rijpanen en parkeervakken.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van :
..... Stampbeton (0,04 m3/m) m3 1,20 L
..... Stelspecie (0,01 m3*/m) m3 0,30/L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm grijs hoekblokken
..... Hoekblok R=0.50 m inwendig st 18,00/ L
..... Hoekblok 90 90° inwendig st 12,00 L
512640 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 52,00V
..... Betreft: het aanbrengen van eindbanden t.b.v. opsluiting
..... rijpanen en parkeervakken.
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van :
..... Stampbeton (0,04 m3*/m) m3 2,08/ L
..... Stelspecie (0,01 m3m) m3 0,52/L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm grijs hoekstukken
..... Eindband links: st 28,00 L
..... Eindband rechts: st 26,00 L
512650 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 685,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van brede rechte trottoirbanden
..... t.b.v. opsluiting voetpad (hoofdroute)
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van :
..... Stampbeton (0,04 m3*/m) m3 27,40 L
..... Stelspecie (0,01 m3/m) m3 6,85 L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 685,00 L
..... Kleur: Standaard hardsteen 026
512660 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00V
..... Betreft: het aanbrengen van hoekstukken t.b.v.
..... opsluiting opsluiting voetpad (hoofdroute)
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van :
..... Stampbeton (0,04 m3*/m) m3 0,24/ L
..... Stelspecie (0,01 m3*m) m3 0,06/ L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm
..... Hoekstukken 90° inwendig st 4,00 L
..... Hoekstukken 90° uitwendig st 2,00 L
..... Kleur: Standaard hardsteen 026
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512680

512690

5128

512800

512810

512870

831304

831304

831304

831305

831305

831399

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van hoekstukken t.b.v.
opsluiting opsluiting voetpad (hoofdroute)

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van :

Stampbeton (0,04 m3*/m)

Stelspecie (0,01 m3*/m)

Profiel 280/300 x 240 mm

R=6.00 inw

Kleur: Standaard hardsteen 026

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van rechte trottoirbanden t.b.v.
uitstapband t.p.v. parkeervakken langs groen.

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van :

Stampbeton (0,04 m3*/m)

Stelspecie (0,01 m3m)

Profiel 380/400 x 250 mm

Kleur: Grijs.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft: het aanbrengen van bocht trottoirbanden t.b.v.
uitstapband t.p.v. parkeervakken langs groen.

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van :

Stampbeton (0,04 m3*/m)

Stelspecie (0,01 m3m)

Profiel 380/400 x 250 mm

Hoekstukken 90° inw.

Hoekblok 90° 38/40 - 18/20x25 | R=0.30 inw.

Kleur: grijs.

Aanbrengen opsluit- en geleidebanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden
Situering: voetpaden.

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen hoekstukken van opsluitbanden.
Situering: voetpaden.

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: Grijs

Hoekstuk 90°

Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (recht)

Situering: T.h.v. entree Ridderhof en fietsenstalling t.p.v.

begraafplaats.

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van :

Stampbeton (0,04 m3/m)

Stelspecie (0,01 m3*/m)

Profiel 50/200 x 25 mm

Kleur: Grijs
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512880 831399 Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (bocht) m 14,00V

..... Situering: T.h.v. entree Ridderhof en fietsenstalling t.p.v.
..... begraafplaats.
..... Profiel 50/200 x 25 mm

..... Kleur: Grijs

..... R=4.00 uitw. st 8,00 L

..... R=3.00 inw. st 6,00 L
512890 [831399 | Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (verloop) m 4,00V

..... Situering: T.h.v. entree Ridderhof en fietsenstalling t.p.v.
..... begraafplaats.

..... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van :

..... Stampbeton (0,04 m3/m) m3 0,16 L

..... Stelspecie (0,01 m3m) m3 0,04/ L

..... Profiel 50/200 x 25 mm

..... Kleur: Grijs

..... Verloopband links: 5/20x18 - 18/20x25 st 2,00 L

..... Verloopband rechts: 5/20x18 - 18/20x25 st 2,00 L
5129 Aanbrengen inritbanden
512910 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 15,00V

..... Betreft: het aanbrengen van inritbanden t.b.v. inrit naar

..... rijpaan.

2. .. .. Op zandbed

. .9. . . |Profiel 180 x 800 x 500 mm

..... kleur: grijs

..... hol-en dolverbinding

. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 28,00 L

. . . .2. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L

..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 L
512920 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 7,50V

..... Betreft: het aanbrengen van inritbanden t.b.v
..... mindervalide oprit

. .9. . . |Profiel 180 x 800 x 500 mm

..... kleur: grijs

..... hol-en dolverbinding

. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 7,00 L

. . . .2. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 4,00 L

..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 4,00 L
512930 831599 Aanbrengen inritverloopbanden 180/250x250mm m 62,00V

..... Betreft: verloopbanden t.p.v. trottoir
..... D.m.v. zagen
..... Trottoirbanden 180/150x250 mm

..... Links st 1,00 L
..... Midden st 60,00 L
..... Rechts st 1,00 L
..... Onbruikbare materialen komen te vervallen aan de
..... aannemer..

52 CENTRUM

..... De demarcatie tussen deelplan 1 en centrum is op
..... tekening aangeven.

521 AANBRENGEN VERHARDINGSFUNDERINGEN

5211 Aanbrengen menggranulaat fundering
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521110

521120

5212

521210

522

5221

522110

522120

800201

800201

831101

831112

831112

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van ongebonden
menggranulaat t.b.v. fundering rijpbanen.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft: het aanbrengen van ongebonden
menggranulaat t.b.v. fundering fietspad.

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op het zandbed

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Straatlagen

Aanbrengen straatlaag.

Betreft: het leveren en aanbrengen van straatlaag t.b.v.
aanbrengen elementverharding op fundering.

Plassen, onzuiverheden op de fundering en te grote
oneffenheden moeten vooraf worden verwijderd.
Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
hoogste 60 mm

Op een funderingslaag van menggranulaat / zand
Brekerzand

De straatlaag mag niet worden verdicht voordat de
bestrating is aangelegd en de voegvulling is
aangebracht. De verdichting vindt pas bij het aftrillen
van de verharding plaats.

AANBRENGEN ELEMENTVERHARDINGEN

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: rijpaan parkeerterrein (doodlopende deel)
Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm
Kleur: lichtbruin 390.39

Leverancier: Giverbo o.g.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft: trottoir parkeerterrein (doodlopende deel)
Totale breedte tot 1,50 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm
Kleur: grijs (hergebruik)

Vrijgekomen bij bestekspostnr. 140130.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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522150 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 110,00V

..... Betreft: het aanbrengen van het middenvak in de
..... pakeervakken t.p.v. het doodlopende gedeelte.
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 4.950,00 L
..... Kleur: bruin 904.09
..... Leverancier: Giverbo o.g.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
522160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 80,00V
..... Betreft: betonstraatstenen omranding parkeren,
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 3.600,00 L
..... Kleur: lichtbruin 390.39
..... Leverancier: Giverbo o.g.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
522170 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00V
..... Betreft: het aanbrengen van bestrating wit en zwart t.b.v.
..... pianomarkering
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.9. . . . |Blokverband met patroon van zwart/witte bss
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
R © T P Betonstraatstenen keiformaat, dikte 80mm. st 640,00 L
..... Kleur: zwart, kleurecht
..... - Betonstraatstenen keiformaat, 80mm. st 360,00 L
..... Kleur: wit, kleurecht
..... - Betonstraatstenen keiformaat, 80mm. st 300,00 L
..... Kleur: grijs, kleurecht (4 streklagen)
5222 Aanbrengen gebakken straatbakstenen
..... Het op maat maken van straatbakstenen dient te
..... gebeuren d.m.v. zagen. Het pas maken van
..... straatbakstenen dient in de eenheidsprijzen van de
..... posten m.b.t. het aanbrengen te zijn opgenomen.

522210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 505,00 V
..... Betreft: aanbrengen straatbakstenen t.p.v. het Jan
..... Steenplein.
4. . . .. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 36.360,00 |

..... straatbaksteen voorzien van afstandhouders
..... Formaat: dikformaat

..... Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)
..... Leverancier: Van der Sanden o.g.

..... vrijgekomen bij bestekspostnr. 140210 m2 430,00 |
..... geleverd volgens bestekspostnr. 524010 m2 75,00 |
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer

. .4. . . |In elleboogverband

. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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522220

522230

522240

522250

522260

522270

5224

831111

831111

831303

831303

831303

831111

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen straatbakstenen in de rijbaan van
het centrum.

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
Formaat: dikformaat

Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)
Leverancier: Van der Sanden o.g.

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen straatbakstenen in het plateau t.p.v.

het centrum.

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
Formaat: keiformaat

Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)
Leverancier: Van der Sanden o.g.

Totale breedte 3,00 m en meer

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen molgoot.

Betreft: molgoot langs de rijbaan op het plateau.
Bestaand uit 5 streklagen

Straatbakstenen: standaard keiformaat

Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)
Leverancier: Van der Sanden o.g.

Aanbrengen molgoot.

Betreft: molgoot langs de rijbaan in het centrum.
Bestaand uit 4 streklagen

Straatbakstenen: standaard dikformaat

Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)
Leverancier: Van der Sanden o.g.

Aanbrengen molgoot.

Betreft: molgoot rondom muurtje op het Jan Steenplein.
Bestaand uit 7 streklagen

Straatbakstenen: standaard dikformaat

vrijgekomen bij bestekspostnr. 140210.

Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)

Leverancier: Van der Sanden o.g.

Aanbrengen straatbakstenen.

Betreft: aanbrengen straatbakstenen langs bebouwing
Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen voorzien van afstandhouders
Formaat: dikformaat

Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)
Leverancier: Van der Sanden o.g.

Totale breedte tot 1,50 m

Lintverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betontegels
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522410

522420

522430

522450

522460

522480

5225

831113

831113

831199

831199

831199

831199

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van tegels t.b.v. nieuw voetpad.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006) 45

Kleur: lichtgrijs

Betontegels 150 x 300 x 45 mm lichtgrijs

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels.

Betreft: het aanbrengen van tegels t.b.v. nieuw fietspad.

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In halfsteensverband

Op straatlaag

Betontegels 200 x 200 x 80 mm

Kleur: Rood

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen betontegels 200 x 400 x 60 mm

Betreft: het aanbrengen van tegels t.b.v. nieuw voetpad
Betontegels 200 x 400 x 60 mm

Kleur: antraciet

Vellingkant: facet

Op zandbed

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen noppentegels..

Betreft: het aanbrengen van noppentegels.
Situering: bij oversteekplaatsen.

Noppentegel 300 x 300 x 65 mm

Kleur: geel

Vellingkant: facet

Op zandbed

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen geleidelijntegels 300 x 300 x 65 mm
Betreft: het aanbrengen van geleidelijntegels.
Situering: Blindengeleiding op trottoirs
Geleidelijntegels 200 x 400 x 60 mm

Kleur: standaard lichtgrijs

Met de lijnen 90 graden op de tegel.

Vellingkant: facet

Aanbrengen in een enkele lijn

Op zandbed

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Aanbrengen symbooltegel - Parkeernummering
Betreft: het aanbrengen van tegels met
parkeernummering

Situering: In de parkeerplaatsen van betonstraatstenen
elleboogverband.

Op straatlaag

Betontegel 300x300x80mm kleur grijs met witte
nummers (1 t/m/ 17)

Vellingkant: facet

Aanbrengen betonbanden
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522510 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 32,00V

..... Betreft: het aanbrengen van trottoirbanden t.b.v.
..... opsluiting rijpanen en parkeervakken.

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van :
..... Stampbeton (0,04 m3/m) m3 1,28 L
..... Stelspecie (0,01 m3m) m3 0,32 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 32,00/ L
..... Kleur: Grijs
522520 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00V

..... Betreft: het aanbrengen van bochtbanden van
..... trottoirbanden t.b.v. opsluiting rijpanen en parkeervakken.

6. . . .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien

..... van steunrug van :

..... Stampbeton (0,04 m3/m) m3 0,40 L
..... Stelspecie (0,01 m3m) m3 0,10/L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm

..... R=1.00 uitw. st 6,00 L
..... R=2.00 uitw.. st 4,00 L

522530 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3,00V

..... Betreft: het aanbrengen van hoekstukken van
..... trottoirbanden t.b.v. opsluiting rijpanen en parkeervakken.

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien

..... van steunrug van :

..... Stampbeton (0,04 m3*/m) m3 0,12/L
..... Stelspecie (0,01 m3m) m3 0,03/L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm grijs hoekstukken

..... Hoekstukken 90° inw. st 1,00 L
..... Hoekstukken 90° uitw. st 1,00 L
..... Hoekstukken 135° uitw st 1,00 L

522540 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 310,00V

..... Betreft: het aanbrengen van brede trottoirbanden langs
..... rijpaan centrum en fietspad.

..... Steunrug vigs bpnr.

..... In cementspecie aanbrengen op fundering vigs bpnnr.

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van :
..... Stampbeton (0,04 m3/m) m3 12,40 L
..... Stelspecie (0,01 m3m) m3 3,10/L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 310,00 L

..... Kleur: Standaard hardsteen 026
..... Leverancier: Struyk verwo o.g.
522560 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 45,00V
..... Betreft: het aanbrengen van brede trottoirbanden langs
..... rijpaan centrum en fietspad.

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien

..... van steunrug van :

..... Stampbeton (0,04 m3*/m) m3 1,80 L
..... Stelspecie (0,01 m3m) m3 0,45L
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm

..... R=0.50 uitw. st 1,00 L
..... R=4.00 uitw. st 17,00 L
..... R=5.00 inw. st 9,00 L
..... R=5.00 uitw. st 10,00 L
..... R=6.00 uitw. st 20,00/ L

..... Kleur: Standaard hardsteen 026
..... Leverancier: Struyk verwo o.g.

5226 Aanbrengen opsluit- en geleidebanden
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522620

522630

522640

522650

522660

522670

831305

831305

831305

831399

831399

831399

831399

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: aanbrengen rechte opsluitbanden
Situering: voetpaden.

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: Grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen hoekstukken van opsluitbanden.
Situering: voetpaden.

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: Grijs

Hoekstuk 90°

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen hoekstukken van opsluitbanden.
Situering: voetpaden.

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Kleur: Grijs

Hoekstuk 135°

Aanbrengen rabbatband en 300 x 200 mm (recht)
Betreft: het aanbrengen van brede banden langs rijbaan
centrum en fietspad

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van :

Stampbeton (0,04 m3/m)

Stelspecie (0,01 m3/m)

Rabbatband 300 x 200 mm

Kleur: Grijs

Aanbrengen rabbatband en 300 x 200 mm (bochtt)
Betreft: het aanbrengen van bochten, brede banden
langs rijpbaan centrum en fietspad

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van :

Stampbeton (0,04 m3*/m)

Stelspecie (0,01 m3*m)

Rabbatband 300 x 200 mm

Verloopband : 30/20. - 20/20

Kleur: Grijs

Aanbrengen rabbatband 300 x 200 mm (verloop)
Betreft: het aanbrengen van verloop, brede banden
langs rijpbaan centrum en fietspad

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van :

Stampbeton (0,04 m3*/m)

Stelspecie (0,01 m3m)

Rabbatband 300 x 200 mm

R=4.00 uitw.

R=4.00 uitw.

Kleur: Grijs

Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (recht)

Situering: T.h.v. entree Ridderhof en fietsenstalling t.p.v.

begraafplaats.

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van :

Stampbeton (0,04 m3/m)

Stelspecie (0,01 m3/m)

Profiel 50/200 x 25 mm

Kleur: Grijs

st

st

st

m3
m3
st

m3
m3

st

m3
m3

st
st

m3

st

60,00

7,00

2,00

185,00

0,50

32,00

70,00

\

\

\Y

\Y

60,00 L

7,00 L

2,00L

7,40 L
1,85 L
185,00 L

0,02L
0,01L

1,00 L

1,28 L
0,32L

11,00 L
25,00 L

2,80 L
0,70 L
70,00 L
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522680 831399 Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (bocht) m 7,00V

..... Situering: T.h.v. entree Ridderhof en fietsenstalling t.p.v.
..... begraafplaats.
..... Profiel 50/200 x 25 mm

..... Kleur: Grijs
..... R=4.00 uitw. st 9,00 L
520600 831399 | Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (verloop) m 2,00V

..... Situering: T.h.v. entree Ridderhof en fietsenstalling t.p.v.
..... begraafplaats.

..... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van :

..... Stampbeton (0,04 m3/m) m3 0,08 L
..... Stelspecie (0,01 m3m) m3 0,02 L
..... Profiel 50/200 x 25 mm
..... Kleur: Grijs

..... Verloopband links: 5/20x18 - 18/20x25 st 1,00
..... Verloopband rechts: 5/20x18 - 18/20x25 st 1,00

—r

5227 Natuursteen - Portugees Graniet Keien

522710 832202 Aanbrengen keien van natuursteen. m2 40,00 V
..... Betreft: Streklagen in boomspiegels op het Jan
..... Steenplein

1. .. .. Keien van natuursteen: Portugese graniet keien st 4.000,00 L
.1. . . . |Afmetingen kei: 100 x100 x90 mm
. .1. . . |Totale breedte tot 1,5 m
. . .1. . |Verband: in streklagen volgens tekening
..... 2022-048-UO-NS-01
..... 9lincl. cementgebonden voegmortel

5228 Gemetselde muur met zitelementen
522810 800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 85,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft:het aanbrengen van ongebonden menggranulaat
..... t.b.v. fundering

2. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
..... gemiddeld 0.20 m
.7. . . . |Menggranulaat (ongebonden) ton 32,00/ L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

522820 1420101 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en EUR N
..... ondersteuningsconstructie.

..... Betreft het maken van berekeningen en tekeningen van
..... de bekisting t.b.v. het muurtje.

9. . . .. Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en
..... ondersteuningsconstructie voor de onderdelen van het
..... muurtje.

.1. . . . |Berekeningen in twee-voud en tekeningen in twee-voud
..... aan de directie verstrekken 2 weken voor aanvang van
..... de werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.

522830 421121 Toepassen bekisting t.b.v. funderingsloof. m2 15,00V
..... Betreft het toepassen van de funderingssloof welke
..... berekend en getekend is conform bestekspostnr.
..... 522820.

6. .. .. Op fundering van mengranulaat aangebracht volgens
..... bpnr. 522810.

.9.9. . . |Bekisting met flexibele panelen t.b.v. het maken van de m2 15,00 L
..... ronde vormen van de fundering.

. . . .1. |Detaillering bekisting: door aannemer te bepalen.
..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer
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522840 422201 Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 287,00V

..... Betreft het aanbrengen van wapeningsnetten t.b.v. de
..... fundering van het muurtje.
1. .. .. Betonstaalsoort: B500 kg 287,00/ L
..... Gerkend met 5,40 kg/m?
.1. . . . |Type wapeningsnet: Kruisnet met langs en dwarsstaven
..... van gelijke diameter
. .3. . . |Gewicht wapeningsnet: klasse van 4 tot 6 kg/m2
. . .1. . |Hoofdwapening: 8 mm - 20 mm
. . . .1. |Verdeelwapening: 8 mm - 14 mm
522850 423115 Aanbrengen beton t.b.v. vloervormig onderdeel. m3 5,35V
..... Betreft het storten van de betonvloer t.b.v. het
..... aanbrengen van het muurtje.
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 20/25 m3 5,35L
.3. . . . |Milieuklasse: Vochtig
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: N.v.t.
..... Vorst: XF2
..... Agressieve omgeving: XA1
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .6. . |Cementsoort ter keuze van de aannemer
. . . .4. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 16 mm
..... 4|Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
..... aannemer.
522860 449999 Aanbrengen metselwerk - muur m3 14,65V
..... Betreft in het werk te metselen muur
..... Muur met verschillende bochtstralen
..... Hoogte 0.45 m, breedte 0.50 m
..... Lengte ca. 65.00 m
..... Bovenzijde uitvoeren in rollagen
..... Metselwerk samenstellen uit: -
..... - metselklinkers Waalformaat 50 (WF50): +/- 210 x 100 x st 14.650,00 L
..... 50 mm, kleur Java (Huwa vanderSanden o0.g.)
..... donkerbruin
..... - sterke specie kg 73,25L
..... bestaande uit metselzand 0-2 en cement
..... Voegdikte 10 mm
..... - voegen met voegmortel, kleur: donkergrijs/antraciet, kg 29,30/ L
..... doorstrijkvoegmiddel.
..... Inclusief stelwerken en detailmaatvoering.
522870 (722024 Aanbrengen zitelement. st 4,00V
..... Betreft het aanbrengen van houten zitelementen op de
..... gemetselde muur.
..... Locaties: 4
..... Elementen op maat laten maken bij leverancier.

..... Totale lengte: m 20,00 |

..... - Locatie 1: m 8,00 L

..... - Locatie 2: m 4,00L

..... - Locatie 3: m 4,00L

..... - Locatie 4: m 4,00L
9. . . .. In gemetselde muur volgens bestekspostnr.522860.

.. . . |Zitelement st 4,00 |

..... Type: Bench Sturdy A-symmetrica

..... Voorzien van rugleuning (ten minste 1 per locatie)

..... Leverancier: Public Outdoor Creactions (POC) o.g.
. .1. . . |Met prefab fundatie van staal.

..... Incl. inboren op gemetselde muur.

..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
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5235

523510

523520

523530

524

5240

524010

58

581

5810

581010

812131

812111

812101

831602

831599

AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDINGEN

Bij de kosten voor het aanbrengen van asfalt dient
tevens het eventuele gebruik van een hotbox te zijn
inbegrepen.

Daar waar het nieuw aan te brengen asfalt niet wordt
opgesloten dient tijdens het aanbrengen een kantijzer te
worden toegepast.

Aanbrengen asfalt fietspad

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Betreft: onderlaag asfaltverharding in fietspad
Totaal 205 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 80mm

Op een funderingslaag van menggranulaat

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: rode toplaag asfaltverharding in fietspad
Totaal 205 m2

Asfalt: AC 8 surf

zwart bitumen met een toevoeging van 3% rode pigment
bayferrox 130 o.g. met tilrode steenslag.

4 weken voorafgaand aan asfaltwerkzaamheden
asfaltmonster ter goedkeuring voorleggen aan directie.
Mengseleigenschappen: DL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens 523510

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: kleeflaag tussen onderlaag en deklaag
Bitumenemulsie: type O, kationisch
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN

Leveren straatbakstenen

Leveren straatbakstenen.

Betreft: het leveren van straatbakstenen.
Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak
voorzien van vellingkant kwaliteitsklasse: A4-12
Kleur: rood-paars genuanceerd (Medoc)
Leverancier: Van der Sanden o.g.

Leveren op plaats van verwerking

PASMAKEN EN HERSTRATEN
PASMAKEN

Pas maken elementverharding d.m.v. zagen

Pasmaken van opsluitbanden.

Betreft: alle opsluitbanden binnen het werk

D.m.v. zagen

Opsluitbanden 100 x 200 mm

Opsluitband 200 x 250 mm

Onbruikbare materialen komen te vervallen aan de
aannemer..

ton

ton

ton

ton

m2

kg

st

st

EUR

41,00

18,00

205,00

5.625,00

\

\

\

\

41,00 L

18,00 L

61,50 L

5.625,00 L




RIDDERKERK

Gemeente Ridderkerk Bladnr. 66 van 108

Bestek 2022-048-01 Herinrichting centrumgebied Ridderkerk-Deelgebied 1 Afdrukdatum:
RAW1210-157373 Status : Definitief | Versie: D0.0 | Datum : 21 januari 2026 16-02-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
581020 831599 Pasmaken van trottoirbanden EUR N

..... Betreft: alle trottoirbanden binnen het werk
..... D.m.v. zagen
..... Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... Trottoirband 280/300 x 240 mm
..... Trottoirband 380/400 x 240 mm
..... Geleideband 50/200 x 250 mm
..... Rabatband 300 x 200 mm
..... Onbruikbare materialen komen te vervallen aan de
..... aannemer..
582 HERSTRATEN
5821 Herstraten
582110 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00 V
..... Betreft: herstraten delen van de bestaande
..... rijpaan.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een
..... erkende verwerkingsinrichting
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
582120 831403 Herstraten betontegels. m2 50,00V
..... Herstraten delen van bestaande trottoirs
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een erkende
..... verwerkingsinrichting
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
582130 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00V
..... Betreft: fietsstrook langs Frans Halsstraat
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.7. . . . |In blokverband
. . . .9. |Dubbelklinker 200 x 200 x 80 mm
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61

610010

610020

610030

610040

320106

320106

320106

320106

INRICHTINGSELEMENTEN
MARKERINGEN

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van 0.30-2.70 belijning van
thermoplast.

Situering: middenbelijning nieuw fietspad
Onderbroken streep 0,30 - 2,70

Breedte: 0,10 m

Op een open bitumineuze ondergrond
Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op; 7
kg/m2.

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van doorgetrokken belijning van
thermoplast.

Situering: middenbelijning nieuw fietspad

Breedte: 0,10 m

Op een dichte bitumineuze ondergrond

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op; 7
kg/m2.

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: geel

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van doorgetrokken belijning van
thermoplast.

Situering: t.p.v. laad en losplaats Bakkerij Voordijk
Ononderbroken streep

Breedte: 0,10 m

Op straatwerk

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op; 7
kg/m2.

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: geel

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

Betreft: het aanbrengen van doorgetrokken belijning van
thermoplast.

Situering: t.p.v. laad en losplaats Albert Heijn
Afkruisvlak

Breedte: 0,10 m

Op straatwerk

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op; 7
kg/m2.

Uitvoeringsvorm: type |

Kleur markeringsmateriaal: geel

kg

kg

kg

kg

50,00

10,00

14,00

14,00

\

\

\

\

5,40 L

7,00 L

9,80 L

9,80 L
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610050 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 84,00V

..... markeringsmateriaal in m.

..... Betreft: het aanbrengen van belijning van thermoplast.
..... Situering:parkeerplaatsen en oplaadplaatsen

2. .. .. Onderbroken streep 1-1

.2. . . . |Breedte: 0,10 m

. .6. . . |Op straatwerk

. . .4. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 58,80/ L
..... slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
..... aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op; 7
..... kg/m2.

. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |

..... 2|Kleur markeringsmateriaal: geel

62 ELEMENTEN

..... De besteksposten zijn inclusief het benodigde
..... grondwerk en straatwerk

621 DEELPLAN 1
621010 (722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 31,00V
..... Betreft: het aanbrengen van fietsleunhekken

..... Volgens tekeningnr.(s): 2022-048-UO-NS-01 en NS-02
4. .. .. In een bestrating

.3. . . . |Fietsleunhek..Fabrikaat: VelopA, o.g. st 31,00/ L
..... Type: Leon

..... Uitvoering: fietsleunhek met dwarsstang
..... Materiaal: staal

..... Opperviaktebehandeling: verzinkt en gecoat
..... Kleur: gitzwart (RAL 9005)

..... Afmeting:

..... - breedte (mm): 600.

..... - hoogte (mm): 850.

..... - diameter buis 42mm

..... Staanders h.o.h. 900 met betonvoeten..

. . . .1. |Bestrating rondom herstellenbetonstraatstenen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

621020 722024 Aanbrengen zitelement. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen zitbank.

..... Volgens tekeningnr.(s): 2022-048-UO-NS-01 en NS-02
. . . . |Zitelement st 1,00 L
..... Type: Tamar

..... Leverancier Delta

..... Kleur zwart RAL9005

..... Met rugleuning.

..... Met twee betonnen poeren

..... Plaatsen volgens voorschrift leverancier
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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621030 722002 Aanbrengen afvalbak. st 11,00V

..... Betreft: het aanbrengen van een afvalbak

..... Volgens tekeningnr.(s): 2022-048-UO-NS-01 en NS-02
4. . . .. In een bestrating

1. . . . |Afvalbak, inhoud 70 liters st 11,00 L
..... Type: Constructo 70

..... Leverancier: Grijsen

..... Binnenwerk: RVS binnenbak

..... Panelen: noppenplaat

..... Kleur: gitzwart (RAL 9005)

..... Voorzien van vuurwrkafdekplaat

. . . .1. |Bestrating rondom herstellen betonstraatstenen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

621040 722099 Aanbrengen opbergsysteem afzet-/afscheidingspaal st 7,00V
..... Betreft het aanbrengen van inklapbare afzetpalen t.b.v
..... het afsluiten van de rijbaan op marktdagen

..... Volgens tekeningnr.(s): 2022-048-UO-NS-01 en NS-02 .
..... Fabricaat: VelopA

..... Type: Drop-Box opbergelement st 7,00 L
..... Verzinkt opbergelement voor neerklapbare afzetpalen
..... Afmeting: 1200x400x300 mm

..... Materiaal: Staal, verzinkt

..... Afdekplaat: anti-slip tranenplaat staal verzinkt
..... Plaatsing: Opbergbox ingraven gelijk aan MV
..... Neerklapbare afzet-/afscheidingspalen monteren in
..... opbergelement

..... Bestrating rondom herstellen

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

622 CENTRUM

..... De besteksposten zijn inclusief het benodigde
..... grondwerk en straatwerk

622010 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 28,00V
..... Betreft: het aanbrengen van fietsleunhekken

..... Volgens tekeningnr.(s): 2022-048-UO-NS-01 en NS-02
4. . ... In een bestrating

.3. . . . |Fietsleunhek..Fabrikaat: VelopA, o.g. st 28,00/ L
..... Type: Leon

..... Uitvoering: fietsleunhek met dwarsstang
..... Materiaal: staal

..... Oppervlaktebehandeling: verzinkt en gecoat
..... Kleur: gitzwart (RAL 9005)

..... Afmeting:

..... - breedte (mm): 600.

..... - hoogte (mm): 850.

..... - diameter buis 42mm

..... Staanders h.o.h. 900 met betonvoeten..

. . . .1. |Bestrating rondom herstellenbetonstraatstenen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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..... Volgens tekeningnr.(s): 2022-048-UO-NS-01 en NS-02

5. . . . |Etagerek st 5,00 L

..... Fabricaat: Falco BV, o.g.
..... Type: FalcoLevel Eco etagefietsenrek
..... Afmeting (Ixbxh): 1500x1900x2750 mm
..... Uitbreidbaar per lengte van 1500 mm
..... H.o.h. afstand fietsen: 375 mm
..... Aantal fietsen: 4 boven/4 onder
..... - enkelzijdig modulair dubbellaags fietsparkeersysteem
..... - tiimechaniek met gasdrukveer
..... - banddiktes 27 tot 56 mm
..... Materiaal:
..... - staal thermisch verzinkt
. .3. . . |Zonder fundatie
..... Plaatsing: los geplaatst op maaiveld
622030 722002 Aanbrengen afvalbak. st 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van een afvalbak
..... Volgens tekeningnr.(s): 2022-048-UO-NS-01 en NS-02
4. . . .. In een bestrating
1. . . . |Afvalbak, inhoud 70 liters st 5,00/ L
..... Type: Constructo 70
..... Leverancier: Grijsen
..... Binnenwerk: RVS binnenbak
..... Panelen: noppenplaat
..... Kleur: gitzwart (RAL 9005)
..... Voorzien van vuurwrkafdekplaat
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen betonstraatstenen
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
622040 722099 Aanbrengen bloembak - Niu Ovalada (ovaal) st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van de bloembakken
..... Vorm: Ovaal
..... Materiaal: Beton
..... Type: Niu Ovalada st 1,00 L
..... Afmeting: @ 4260 x 2350mm; Hoogte 380mm
..... Kleur: grijs,
..... Leverancier: Samson Urban Elements
..... Gewicht: 1700 kg
..... Leverancier: Escofet 0.g.
..... Plaatsing op maaiveld.
622050 722099 Aanbrengen bloembak - Niu (rond) st 1,00V
..... Betreft: het aanbrengen van de bloembakken
..... Vorm: Rond
..... Materiaal: Beton
..... Type: Niu
..... Afmeting: @ 2370 x 400 mm st 1,00 L
..... Gewicht: 2040 kg
..... Inhoud: 315 L
..... Leverancier: Escofet 0.g.
..... Plaatsing op maaiveld.
622060 722099 Aanbrengen bloembak - Dama (rond) st 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van de bloembakken
..... Vorm: Rond
..... Materiaal: Cortenstaal
..... Type: Dama
..... Afmeting: @ 1110 x 720 mm st 5,00 L
..... Gewicht: 110 kg
..... Inhoud: 405 L
..... Leverancier: Escofet 0.g.
..... Plaatsing op maaiveld.
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100501
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625001
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WERKEN ALGEMENE AARD
WERKEN ALGEMENE AARD

Assisteren inzamelen huis- en bedrijfsafval.

Betreft: het assisteren bij het inzamelen van huis- en
bedrijfsafval.

t.b.v. restafval, groen en papier.

Inzamelfrequentie: 1 keer per week

Inzet personeel en materieel
Inzet personeel

Inzetten van werknemer.

Betreft werknemer vakman GWW

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): inclusief handgereedschappen
en vervoer

Inzetten van werknemer.

Betreft werkploeg bestaande uit

- vakman Bestratingen

- opperman Bestratingen

- derde medewerker is factultatief

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): inclusief handgereedschappen
en vervoer

Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Inzet overdag
Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

Inzet materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft inzet van mobiele kraan op rubber banden

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Wielgraafmachine inclusief palletvorken, puinriek,

smalle bak (max. 0,70m) en brede bak (min. 1,20m)
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen) en brandstoffen en
smeermiddelen.

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft inzet van graafmachine op rupsen t.b.v. grondwer
en rioolwerkzaamheden e.d.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Rupsgraafmachine inclusief puinriek, smalle bak (max.
0,70m) en brede bak (min. 1,20m).

ca. 14-20 tons

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen) en brandstoffen en
smeermiddelen.
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Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Betreft inzet van graafmachine op rubber rupsen t.b.v.
grondwerk en rioolwerkzaamheden e.d.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,2 m3

Rupsgraafmachine voorzien van rubber rupsen,
inclusief, smalle bak (max. 0,30 m) en brede bak (min.
1,00 m) met hydraulisch wisselsysteem.

ca. 4 -6 tons

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen) en brandstoffen en
smeermiddelen.

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen ten minste 22 ton

Hydraulisch kipbaar

Aangedreven op alle assen

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een wiellader.

Betreft wiellader t.b.v. grondwerk en verhardingslagen
voorzien van puinriek en dichte bak.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 2 m3

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

ONDERZOEKEN EN ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN

Uitvoeren KLIC (WION)-melding
Betreft: de kosten t.b.v. het uitvoeren van een KLIC
(WION)-melding

Opstellen kwaliteits-/uitvoeringsplan

Betreft: dVan de aannemer wordt een
Iwalteits-/uitvoeringsplan voor het uit te voeren werk
verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.02 van de Standard

In dit plan diet tevens de projectplanning (incl.
faseringen) opgenomen te zijn

AP-04 keuringen grond.

Betreft: af te voeren grond

In deze post dienen alle kosten te zijn

inbegrepen die benodigd zijn voor het uitvoeren
van de conform het bouwstoffenbesluit, benodigde
AP-04 keuring. Dit is inclusief PFAS onderzoek

Codrdinatie werken derden, aannemer groen
Betreft afstemmen van werken aannemer groen
Afstemming met bouwbedrijven en nutsbedrijven
-afstemming planten van groen

Codrdinatie aannemer openbaar verlichting

Betreft afstemmen van werken aannemer openbaar
verlichting

-afstemming aanbrengen van openbare verlichting

uur

uur

uur
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850090 (102399 Codrdinatie aannemer aannemer verkeersborden EUR N
..... Betreft afstemmen van werken aannemer aannemer
..... verkeersborden
..... -aanbrengen verkeersborden
850130 257199 Revisie tekeningen riolering EUR N

Betreft: het maken van revisie tekeningen.

De aannemer dient van de gemaakte

rioleringswerken revisie tekeningen met daarbij
horende meetgegevens te (laten) maken en deze
compleet aan de opdrachtgever te doen toekomen.
Maximaal drie weken na gereed komen van het werk
(de oplevering) de revisietekeningen digitaal (in .dwg of
.dxf) ter goedkeuring bij de directie indienen.
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Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
de hierbij benodigde kabels en leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).

n.v.t.

Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein

is gedurende de gehele duur van het werk ter
beschikking en zal door de directie worden
aangewezen. Werkterrein ook t.b.v. opslag
materialen.

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het
werkterrein.

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Alle kabels en leidingen verwijderen

Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

Stelpost faseringen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het toepassen van faseringen tijdens de uitvoering.

Stelpost afzettingen en omleidingsroute

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Kosten die nodig zijn voor het aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van de afzettingen en
omleidingsroutes.

De kosten worden gebaseerd op het verkeersplan en
tekeningen zoals door de aannemer is opgesteld.

Stelpost acceptatiekosten vervuilde klei en zand

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Acceptatiekosten voor het afvoeren van de vervuilde klei
en zanduit het depot na keuring.

De kosten worden bepaald op basis van de resultaten
van de partijkeuring. Deze kosten dienen voorafgaand
aan het afvoeren aan de directie te worden gemeld.
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ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei
2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
CROW-website (www.crow.nl).

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website:
www.crow.nl/raw.

Daar waar in dit bestek merken, octrooien, typen, een bepaalde oorsprong of productie en/of een
bepaalde normering of certificering wordt genoemd, dient gelezen te worden: “of daarmee
overeenstemmend c.q. gelijkwaardig”. Gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden door
opdrachtnemer.

HANDBOEK BOMEN

Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen
binnen het Handboek Bomen 2022.

Poster 'Werken rond bomen' dient aanwezig, opgehangen en duidelijk zichtbaar te zijn in of aan de
bouwkeet.
Deze poster is opgenomen als bijlage en tevens te verkrijgen via www.norminstituutbomen.nl.

Bij tegenstrijdigheden tussen artikel 01.01.01 lid 01 en het onder lid 01 genoemde Handboek
Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 01
genoemde Handboek Bomen 2022.

De volgende aanvullende artikelen van Handboek Bomen 2022 zijn van toepassing:
- De opdrachtgever dient voorafgaand aan het aanbrengen de substraten te keuren

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de
aan- en afvoer en goedkeuring van alle bouwstoffen, dient de aannemer op de eerste werkdag na
het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen:
-omschrijving bouwstof met hoeveelheid; -data van aanvoer, afvoer en goedkeuring; -bestekspost
aanduiding waarvoor bouwstof voor bestemd is/was.

Als in het terrein aanwezige merkstenen en verdere daarin geplaatste voorwerpen, zoals
R.G.-palen, KAD-stenen, aanduidingen van leidingstroken, enz. welke behouden moeten blijven,
moeten voor aanvang van de werkzaamheden, doch alleen na de daartoe van de directie
ontvangen ontzegging, worden geborgen en op door haar aan te wijzen plaats worden herplaatst,
geheel op aanwijzing van de directie. Herplaatsen of verplaatsen van deze voorwerpen
(KAD-stenen) dient te gebeuren in het bijzijn van of met toestemming van de betrokken ambtenaar
van het kadaster.

Indien wordt besloten dat de obstakels aangetroffen in het werk moeten worden opgeruimd, wordt
de wijze van opruiming door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

BETALING

In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste
betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De

tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
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VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10 % grens zoals genoemd in
de U.A.V. 2012 par.39 lid 2, slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de
marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.

Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of
daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeenkomstig prijzen worden, ook bij grotere
afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot een normaal niveau gebracht.

In aanvulling op paragraaf 36 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer er nadrukkelijk op
gewezen dat hij maximaal 10% aannemersvergoeding bestaande uit uitvoeringskosten, algemene
kosten, winst en risico, mag rekenen over meerwerk. Voor de aannemersvergoeding bij de levering
van goederen geldt 5%.

AFWIJKINGEN OP HET BESTEK

De aannemer maakt tijdens de uitvoering of in de bouwvergadering melding van een afwijking van
het bestek (meer- en/of minderwerk). De dinsdag na voorgaande werkweek levert de aannemer
een overzicht met kostenspecificatie (open begroting) van het opgedragen meerwerk aan de
directie.

De directie geeft een afwijkingsnummer af.

De aannemer stelt een afwijkingsformulier op en geeft daarop tevens aan wat de betreffende
afwijking voor financiéle consequenties heeft. Meerwerk en overschrijdingen worden zoveel
mogelijk ondergebracht op de verekenbare besteksposten en resultaatsverplichtingen.

Offertes van onderaannemers of leveranciers dienen bijgevoegd te worden bij prijsopgave van het
meer of minderwerk. Deze moeten zijn voorzien met een open begroting.

De directie beoordeelt de afwijking en geeft, indien akkoord, een technische en een financiéle
goedkeuring in de vorm van een handtekening op het betreffende afwijkingsformulier.

Bij de eerstvolgende termijn zal de betreffende goedgekeurde afwijking na uitvoering door de
directie in de termijnstaat worden opgenomen.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

De risicoregeling is niet van toepassing.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de

aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

BIJDRAGEN

BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT", als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
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ALGEMEEN

In afwijking van het gestelde in artikel 01.09.02 lid 02 dient, voordat met de graafwerkzaamheden
wordt begonnen, de aannemer de exacte plaats van kabels en leidingen te bepalen door het
graven van proefsleuven met handkracht. De kosten hiervan dienen te worden verrekend op de van
toepassing zijnde bestekspost in deel 2.2. Hij moet voldoen aan de voorschriften welke de
betreffende bedrijven tijdens de uitvoering van het werk zullen stellen en is volledig
verantwoordelijk voor de eventuele ontstane beschadiging of schaden en vrijwaart de gemeente
van elke aansprakelijkheid.

In verband met het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 03 van de Standaard, zal herstel van de schade
door de betrokken leidingbeheerder(s) geschieden.

Tot het aanbrengen van verhardingen en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen. Voorafgaand aan de werkzaamheden de aanwezige
straatpotten en merkstenen digitaal inmeten.

Op een afstand van minder dan 0,20m is machinaal graven naast en boven een kabel of leiding
niet toegestaan.

Op een afstand van minder dan 2,00 m van (verdeel-)kasten is machinaal graven niet toegestaan.

Tijdelijke of definitieve voorzieningen aan nutsleidingen dienen ter goedkeuring met de
leidingbeheerder(s) en in overleg met de directie te geschieden.

De aannemer organiseert voor aanvang van de werkzaamheden een kick-off meting met de
betrokken nutsbeheerders en de directie, incl verslaglegging.

Binnen een strook van twee meter c.q. één meter voor respectievelijk transport- c.q.
distributiekabels en distributieleidingen, aan weerszijden van de kabels en/of leidingen, waarvan
de ligging is vastgesteld mag alleen mechanisch worden gegraven na verkregen toestemming van
kabel en/of leidingbeheerder.

De CROW publicatie 500 ' Schade voorkomen aan kabels en leidingen' is van toepassing.
INFORMATIEOVERDRACHT

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 lid 02 van de Standaard moet de aannemer de
ligging van de, voor zover in de verharding aanwezige of op te nemen, appendages in kabels en
leidingen, door middel van piketten markeren.

In aanvulling op par. 2 van de UAV 2012 lid 4: De (originele) KLIC melding, gaat voor op kabels en
leidingen informatie op de bestekstekeningen.

In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard moet de aannemer de
toegebrachte schade tevens melden aan de directie

In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of
beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

RISICOVERDELING

In afwijking van lid 01.09.03 lid 02 van de Standaard heeft de aannemer geen recht op verrekening
door afwijkende ligging in x en y richting en diepte ligging van de kabels en leidingen. De
aannemer heeft ook geen recht op verrekening in elke andere vorm dan ook zoals bijvoorbeeld het
verleggen van een of meerdere leiding(en) of buis(zen)door de nutsbedrijven indien die verlegd
zouden moeten worden. Dit bij onder andere bij alle werkzaamheden aan rioleringen en het
aanbrengen van kolkleidingen en huisaansluitingen etc. Hiermee dient men rekening mee te
houden in de staartkosten.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN (VERGUNNINGEN)
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Door of namens de opdrachtgever zijn/worden, indien vereist, de volgende
vergunningen/meldingen verzorgd:

- bekendmaking uitvoering werk aan burgers, omwonenden en belanghebbenden
- omgevingsvergunning

GEBRUIK TERREIN

Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de
directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik worden ingesteld.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

Van onderstaande werken geschiedt de codrdinatie door de directie:
- aanleg kabels en leidingen door derden

- aanleg openbare verlichting door derden

- groenwerkzaamheden door derden

- nieuwbouw van aangrenzende panden door derden

Coordinatie door aannemer:

- laden en lossen winkeliers

- afvaldiensten winkeliers en bewoners

- verwijderen en aanbrengen kabels en leidingen (nutsvoorzieningen)
- verwijderen en aanbrengen marktvoorzieningen

- verwijderen en aanbrengen laadplaats

- verwijderen en aanbrengen 'bandenpomp’

- aanbrengen (digitale) reclamebord

- verwijderen en aanbrengen (openbare) verlichtingsobjecten

- ledigen (openbare) afvalbakken

- beheer zwerfafval

- verwijderen en aanbrengen ondergrondse containers

- toepassen bovengrondse containers

- verwijderen boom (exclusief stobben)

- verwijderen en aanbrengen beplanting (rondom) begraafplaats

- aanbrengen, beheer en onderhoud groenvoorzieningen (binnen projectgrens)
Werken in uitvoering in de omgeving:

- Nieuwbouw Rembrandtweg

- Herinrichting St. Jorisplein

Doorgaande exploitatiewerkzaamheden:

- winkelgebied

- markt (op vrijdagen)

- bewoners

- evenemten (lijst)

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

In aanvulling op paragraaf 01.12.03 lid 01 dient de verontreiniging verwijderd te zijn voor het einde
van de werkdag.

De aannemer wordt er op gewezen, dat tijldens natte perioden de frequentie van vegen van de
weg(en), van het verwijderen van vuil op de weg verhoogd kan worden. Hierbij wordt opgemerkt dat
bestaande wegen binnen de werkgrenzen ook onder het deel openbare wegen blijven vallen mits
deze gebruikt worden door openbaar verkeer.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
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ALGEMEEN

In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, enz.

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werk-/kwaliteitsplan,
als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- de werkzaamheden die buiten normale werkuren worden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden
dient de directie expliciete goedkeuring te verlenen.

- verkeerstechnische maatregelen toepassen

- verwijderen verharding

- aanleggen riool

- zand verwerken en verdichten

- aanbrengen van verhardingslaag van steenmengsel

Dit plan dient zoveel mogelijk uit te gaan van een model kwaliteitsborging overeenkomstig
NEN-ISO 9002 en moet de in de NEN-ISO 9004 onder punt 5.3.3 genoemde aspecten omvatten.
Voor het opstellen van het plan kan gebruik worden gemaakt van het Model-Kwaliteitsplan voor de
GWW, dat als publicatie 65 is uitgegeven door de Stichting CROW.

De aannemer legt het kwaliteitsplan, gedateerd en ondertekend in drievoud aan de directie ter
acceptatie over, uiterlijk op de vijfde werkdag na de dag waarop het werk opgedragen. De directie
deelt uiterlijk op de vijfde werkdag na ontvangst schriftelijk aan de aannemer mede of het
kwaliteitsplan goedgekeurd wordt. Goedkeuring wordt slechts onthouden indien uit de inhoud van
het plan blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen kan worden voldaan.

In geval van acceptatie worden de exemplaren door de directie ter goedkeuring ondertekend,
waarna één exemplaar aan de aannemer verzonden wordt. Indien het plan niet geaccepteerd
wordt, dient de aannemer binnen 5 dagen een nieuw, aangepast kwaliteitsplan in drievoud in te
dienen. Ten aanzien van goedkeuring is het hiervoor genoemde lid van toepassing.

De aannemer dient zijn werkzaamheden uit te voeren conform het geaccepteerde
werk/kwaliteitsplan. De in het 2e lid genoemde werkzaamheden mogen slechts uitgevoerd worden
als het kwaliteitsplan is goedgekeurd.

Indien tijdens de uitvoering van het werk het kwaliteitsplan aangevuld of aangepast dient te
worden, zijn de hiervoor genoemde 5 leden van toepassing.

Indien de aannemer in gebreke blijft en/of door of vanwege de directie gegeven opdracht tot
aanleveren van de overallplanning en/of detailplanning niet nakomt, kan per geval en per dag een
korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT

De aannemer stelt de directie ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis omtrent het tijdstip
waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is
overeengekomen.

WERKTIJDEN

Werktijden waar binnen gewerkt mag worden: van maandag t/m zaterdag 07.00-19.00 uur.
Voor de overige werktijden is het aanvragen ontheffing APV noodzakelijk.

Dit geldt tevens voor het opstarten / warmdraaien van materieel.
Per geval van het overschrijden van bovenstaande werktijden zal door de directie een korting
worden opgelegd van € 1.000,-.
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WERKTERREIN / OPSLAGLOCATIE

Een locatie ten behoeve van opslag van materiaal en materieel dient de aannemer ter goedkeuring
voor te leggen aan de directie. Het werkterrein en opslaglocatie op eigen kosten in oorspronkelijke
staat herstellen. Hiermee wordt bedoeld het gedeelte van het werkterrein welke gebruikt wordt als

opslagplaats voor materiaal, materieel, keten, loodsen, hulpwerken en andere hulpmiddelen.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en toestand van het
werkterrein en de plaatselijke omstandigheden op de dag van inschrijving, zoals van polderpeilen,
grondwaterstanden, peilen van watergangen, laad en losmogelijkheden, bereikbaarheid van het
werkterrein, het te maken verkeersplan en andere zakelijke gegevens die niet in het bestek zijn
vermeld of waar de aannemer rekening mee had kunnen houden. Indien andere waterpeilen
voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening.

BOUWSTOFFEN
KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komt.

Bouwstoffen die leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: De door de aannemer te leveren
materialen die afwijken van de voorgeschreven materialen in afmeting, verschijningsvorm,
uitvoering en kleur, worden door de directie als niet gelijkwaardig beschouwd.

KWALITEITSBORGING EN -KEURING VAN BOUWSTOFFEN

De door de aannemer te leveren materialen dienen ter goedkeuring aan de directie te worden
voorgelegd.

Certificaten dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met de verwerking van de
betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer ervoor dat de directie na
verwerking van de materialen, een kopie zal ontvangen van de certificaten en leveringsbonnen.

Alle gronden t.b.v. grondverbetering dienen te worden geleverd met bijbehorende
(keurings)certificaten en leveringsbonnen.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32
en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de opdrachtnemer.
De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit (www.meldpunt
bodemkwaliteit.nl). Een afschrift van de melding dient digitaal aan de directie te worden geleverd.
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BEWIJS VAN OORSPRONG

De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard daarin niet voorziet, voor de levering cq
verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en overige
bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door de producent/leverancier. Het bewijs van oorsprong
dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: a. de naam van de

producent en/of leverancier;

b. de aard en de herkomst;

c. voor grond, zand en menggranulaat de opbouw en de gradering;

d. een verklaring dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de eisen vermeld in de Standaard Van
elke vracht, leverantie, en /of delen daarvan dient elke dag of tenminste 1 keer op het einde van die
betreffende week een overzicht te worden gegeven van de, leveranciers en/of deel leveranties met
een originele bon(nen) met datum, en in welke straat. Met vermelding van tonnage of m3. Zonder
originele bon van de leverancier(s) met vermelding van gewichten en of hoeveelheden die niet in
die week ingediend zijn, die bonnen met vermelde hoeveelheden in tonnage en/of m3 geven geen
recht meer op verrekening van meerwerk of bestekshoeveelheden.

Naast het in lid 01 genoemde bewijs van oorsprong verstrekt de aannemer, voor de levering cq
verwerking, aan de directie een bewijsmiddel omtrent de milieuhygiénische kwaliteit, als bedoeld

in het Bouwstoffenbesluit. Via het bewijsmiddel wordt aangetoond dat de door hem te leveren
grond, en bouwstoffen voldoen aan de milieuhygiénische eisen die het bevoegd gezag stelt aan de
in het bestek voorgeschreven categorie(en).

In het kader van de meldingsplicht zoals bedoeld in het Bouwstoffenbesluit overlegt de aannemer
schriftelijk, voor de levering cq verwerking van grond categorie 1, het bewijsmiddel, zoals bedoeld
in lid 02, aan het bevoegd gezag. Een afschrift van deze melding moet gelijktijdig aan de directie
worden overhandigd.

De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstof,die volgens het bestek op of in de
bodem of in het opperviaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze
bouwstof voldoet aan de eisen die het Bouwstoffenbesluit bodem- en opperviaktewater en
bescherming stelt aan de samenstellingwaarde en de immissie. De aannemer verstrekt de
bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een met de directie af te spreken termijn,
waarbij met in artikel 11 van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming
vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

GELIJKWAARDIGHEID MATERIALEN

In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt:

De beschreven eisen in het bestek qua afmeting, verschijningsvorm, uitvoering en kleur vallen
onder het criterium “overeenkomstige hoedanigheid”. Te leveren materialen kunnen op basis van
deze eisen als niet-gelijkwaardig worden beoordeeld en niet goedgekeurd worden.

GARANTIE
ALGEMEEN, GARANTIEVERKLARING

Ten aanzien van de onderdelen waarvoor een garantieverklaring wordt gevraagd, is de aannemer
gehouden tot betaling aan zijn onderaannemers of leveranciers van de desbetreffende onderdelen
over te gaan zodra deze zijn voltooid en de rekeningen aan de directie zijn getoond. Bij verzuim
hiervan is de directie gerechtigd om zonder ingebreke- stelling tot rechtstreekse betaling, op
kosten van de aannemer, over te gaan en deze kosten van de aannemingssom in te houden. In de
laatste regel van paragraaf 22 lid 2 van de U.A.V. 2012 moet na "zo spoedig mogelijk" worden
tussengevoegd: "maar in ieder geval binnen een door de directie te stellen tijd".

VERZEKERINGEN
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CAR-VERZEKERING

De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel
bouw-)verzekering lopen ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemers en
onderaannemers. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis en
dient zich te conformeren aan de in de polis gestelde verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de
opdrachtgever en op verzoek kan de opdrachtgever een kopie verstrekken.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een
aanvang neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een maximum van 24 maanden.
Indien de duur van de werkzaamheden langer is als 24 maanden dient de opdrachtnemer dit zo
spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directies en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals
architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van
€5.000.000,- (5 miljoen). Indien blijkt dat het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient
opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigde volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn
verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De
opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben
afgesloten. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,- (5 miljoen) te
bedragen. Indien gewenst door opdrachtgever dient een kopie van een geldige, recente polis bij
navraag te worden verstrekt.

Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken moet worden
kan het eigen risico van € 2.500,- bij schade dat op de bouwverzekering van toepassing is, ten
laste worden gebracht bij de opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om
de schade te behandelen en alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen,
waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is volgens dit bestek. Er dient enkel een causaal
verband te worden aangetoond tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade die is
ontstaan bij claimant.

Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de schade-behandeling op zich
te nemen en binnen 14 dagen na dagtekening van de schademelding contact op te nemen met de
melder van de schade. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke
correspondentie richting de melder van de schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de
opdrachtgever of indien van toepassing: bij zijn betreffende verzekeraar. Opdrachtnemer
conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de richtlijnen van de ombudsman ("Omgaan
met schadeclaims 2011").

Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts schades gedekt
welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schades welke
optreden in een werkplaats van de aannemer, danwel zijn onderaannemers, of tijdens transport
naar de bouwplaats, zijn sowieso niet gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke
schades te verzekeren.

De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen

- Bedrijffsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden) waarbij de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn

- Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de
verzekerde(n)

- Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)

Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in overeenstemming
met de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer
zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk, rekening te houden met
de bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.

De opdrachtnemer verplicht zich ertoe zorg te dragen voor herstel van (woning)schade van
omwonenden ten gevolge van bouwverkeer ten behoeve van het werk als het causaal verband is
aangetoond is. Zie lid 06. (Onder omwonenden wordt minimaal verstaan de bewoners die een
vooropname hebben laten verrichten).

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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VERVOEREN VAN VRIUGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan
van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een
erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal.

Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecodrdineerd landelijk
inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en
recycling.

BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650 of per e-mail bis@bureauleiding.nl.

OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en
gescheiden vervoeren.

VRIJGEKOMEN TEERHOUDENDE MATERIALEN

Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren
naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend afval.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

SCHADEVERGOEDING IL.V.M. TE HANDHAVEN VEGETATIE

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard bedraagt de
schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of kruiden: honderd

euro (€ 100,=) per struik of vaste plant en vijfentwintig euro (€ 25,=) per m? gras of kruidenvegetatie.

In afwijking van artikel 01.18.05 van de Standaard zullen de beschadigingen aan bomen getaxeerd
worden door een door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen

erkende taxateur. De schadevergoeding, inclusief de kosten van de taxatie, komen voor rekening
van de aannemer. Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de
desbetreffende boom tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening
van de aannemer. Per schadegeval aan de te handhaven bomen zal de schadevergoeding worden
vermeerderd met € 500,-.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coérdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

VERPLICHTING AANNEMER
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ALGEMEEN

Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de
in de hierna volgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.
Het tijdstip waarop deze gegevens en overzichten moeten worden verstrekt, wordt in de
hiernavolgende artikelen nader omschreven.

De voor het meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moeten zijn voorzien van een
kalibratiecertificaat of ijkverslag, hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten
worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".

Van de hoeveelheden resultaatsverplichting, moeten de gedetailleerde gegevens omtrent de
uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid
resultaatsverplichting worden verstrekt.

STAND VAN ZAKEN
DAGRAPPORTEN

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer
dagrapporten verlangd. Hiervoor dient vooraf een voorbeeld door de aannemer aan de directie ter
goedkeuring te worden overlegd. De dagrapporten dienen in het sjabloon van het goedgekeurde
voorbeeld te worden opgesteld.

Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft verstrekking van dagrapporten is ter
beoordeling van de directie.

In de dagrapporten moeten de hiernavolgende gegevens worden vermeld:

- algemene gegevens zoals: vermelding besteknummer; datum start/oplevering bestek;
- weeknummer gerekend vanaf start uitvoering bestek;

- vermelding dag en datum;

- weersgesteldheid en een opgave van een percentage werkbare uren;

- activiteiten van de aannemer zonder opgave van hoeveelheden;

- activiteiten door derden, afspraken met derden;

- opsomming van feitelijke gegevens;

- vermelding van wel/geen uitvoerder van de aannemer aanwezig;

- afspraken gemaakt met /door toezichthouder;

- leveringen van materiaal/bouwstoffen,vermelding van goedkeuring/afkeuring;

- schadegevallen op het werk [aard/oorzaak/genomen actie]; -wijzigingen t.o.v. bestek;
- bijzonderheden zich op het werk voordoend;

- opmerkingen aannemer;

- opmerkingen opdrachtgever. De aannemer moet het rapport genoemd in bovengenoemd lid,
volledig ingevuld en ondertekend, dagelijks tenminste een keer per wekelijks van de
desbetreffende week aan de directie verstrekken.
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WEEKOVERZICHTEN

In afwijking van het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 27 worden van de aannemer
weekoverzichten verlangd. Hiervoor dient vooraf een voorbeeld door de aannemer aan de directie
ter goedkeuring te worden overlegd. De weekoverzichten dienen in het sjabloon van het
goedgekeurde voorbeeld te worden opgesteld.

Van de hoeveelheden resultaatsverplichting van alle besteksposten moeten digitaal
weekoverzichten worden verstrekt, inhoudende een opgave van de per bestekspost en per locatie
in die week verwerkte hoeveelheden. Een door de aannemer gehanteerd systeem voor wat betreft
verstrekking van de weekoverzichten is ter beoordeling van de directie.

Op elke maandag dienen alle verwerkte bonnen, zowel geleverd als afgevoerd, van de afgelopen
week digitaal te worden aangeleverd bij de directie.

De in de eerste twee leden van de weekoverzichten bedoelde gegevens en overzichten,welke
narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op de tweede werkdag na het verstrijken van de
werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking hebben, worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in de op die week betrekking hebbende
weekstaat opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als
juist worden erkend.

BOUWVERGADERINGEN BESPREKINGEN

De aannemer is verplicht om bouwvergaderingen en werkbesprekingen bij te wonen. Dit betreft
zowel de uitvoerder als de projectleider/hoofduitvoerder.

De frequentie van de werkbesprekingen is 1x per 2 weken,in overleg met de directie kan hiervan
worden afgeweken.

Minimaal 3 werkdagen voor een bouwvergadering dient de aannemer eventuele bespreekpunten
in bij de directie.

BESLECHTING GESCHILLEN
ALGEMEEN

Het bepaalde in paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door : Alle geschillen,
welke ook -daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt
beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een
uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, worden
beslecht door de raad van arbitrage.

KETENAANSPRAKELIJKHEID
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WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8, 11, 12,13, 27 en 28 van de UAV 2012 moet de
aannemer, alsmede alle ter zake van de aanneming van het werk in te schakelen
onderaannemers, fabrikaten en leveranciers voldoen aan de 'Wet Ketenaansprakelijkheid" (Wet
van 4 juni 1981, Stb. 370), houdende nadere wijzigingen van de Codrdinatiewet Sociale
Verzekeringen, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en enige
andere wetten (invoering van bepalingen inzake hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van
premie en loon- en omzet belasting bij onderaanneming en het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten), Staatsblad 370 (1981)", alsmede de hierop betrekking hebbende

beschikkingen en besluiten van overheidswege. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen
alle eventuele aanspraken die door de Bedrijfsvereniging of Belastingdienst in het kader van de
Wet Ketenaansprakelijkheid worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die weg gebaseerde
verhaalaanspraken van de onderaannemers die met (een deel) van het werk zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in
eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken opschade betrekking hebbende op
niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet
Ketenaansprakelijkheid.

De aannemer reikt binnen 14 dagen na het verzoek van de opdrachtgever hiertoe een bewijs van
vrijwaring aan. Afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen, zoals die zijn opgericht door
een aantal aannemersorganisaties.

OMZETBELASTING
VERLEGGINGSREGELING

De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de
belastingdienst die ten aanzien van de aannemer bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat
ten aanzien van het werk de Verleggingsregeling Omzetbelasting niet van toepassing is. De
aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemings
overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door
hem af te sluiten onderaannemings overeenkomsten op te nemen.

ONDERAANNEMING
PERSONEEL DERDEN

De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:
-onderaannemers, indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 leden 26 en 27 van de UAV
2012, schriftelijk toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen;

-personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijk
toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen;

de aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle
verantwoordelijk.

Als selectie-criterium voor de goedkeuring van de opdrachtgever voor in te schakelen
onderaannemer(s) geldt: "De betreffende onderaannemer(s) moet(en) zowel technisch als
organisatorisch in staat zijn het werk conform de omschreven vereisten naar behoren uit te voeren".

Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers dienen een geblokkeerde rekening te hebben
zoals bedoeld in het G-rekeningenbesluit 1991. De aannemer is gehouden de besteksbepalingen
onder 01.01.07 van dit bestek in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen en de onderaannemer verplichten deze
bepalingen in de eventueel door hem af te sluiten aannemingsovereenkomst op te nemen.

AFDRACHT
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De inschrijver dient binnen vijf dagen na het ingediende verzoek van de opdrachtgever de volgende
documenten te overhandigen: een bewijsstuk van de instelling waar een G-rekening conform het
G-rekeningenbesluit 1991 is geopend en waarop dat deel van een betalingstermijn zal worden
gestort dat bestemd is voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van
inhouding en afdracht van sociale verzekeringspremies en belastingen, met vermelding van het
rekeningnummer van de betreffende G-rekening. Desgevraagd moet de aannemer na het
verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever recente, originele verklaringen van de
Belastingdienst en van desbetreffende Bedrijfsvereniging

verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag en het betalingsgedrag van de door hem ingeschakelde
aannemers inzake de afdracht van loonbelastingen sociale verzekeringspremies.

Het percentage van elke door de aannemer in te dienen declaratie, dat door de opdrachtgever in
verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort, bedraagt maximaal 17,5%, en wordt
door de opdrachtgever bepaald. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd bij bijzondere
omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom, dat betrekking heeft op de voor zijn
werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de Belastingdienst
en de desbetreffende Bedrijfsvereniging over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in
mindering brengen op de door hem verschuldigde (termijnen van de)

aannemingssom. Wanneer de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover
schriftelijk inlichten. Indien de aannemer een bewijs van vrijwaring ten aanzien van de Wet
Ketenaansprakelijkheid, afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen, kan overleggen en
zolang deze van kracht is zal geen gebruik worden gemaakt van de geblokkeerde rekening.

03 De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als
bedoeld in artikel 3 lid 2 van het G-rekeningenbesluit1991 en nadien de gegevens van artikel 4 van
dit besluit alsmede de gegevens bedoeld in artikel 3 sub C. van het Besluit administratie
voorschriften bij onderaanneming (Besluit van 26 mei 1982 Stcrt 109).
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01 Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen dienen op het werkterrein opgeslagen te worden achter
een afgesloten (tijdelijk)hekwerk. E.e.a. in overleg en ter goedkeuring van de directie.

02 Alle vriigekomen materialen welke conform dit bestek vervoerd moeten worden naar "een depot
binnen werkterrein" dienen door de aannemer tijdelijk en naar behoren opgeslagen te worden.

03 Alle afvalstoffen dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd.

04 De aannemer is verantwoordelijk voor op het werkterrein opgeslagen bouwstoffen, materieel en
hulpmiddelen.

06 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.

07 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de afzettingen.
Gebreken dienen terstond door de aannemer te worden hersteld.

08 Het depot bij voorkeur niet situering op een groenstrook. Indien noodzakelijk dan ter goedkeuring
van de directie.

10 02 03 BEREIKBAARHEID PERCELEN

01 De aannemer waarborgt tijdens de gehele uitvoering, dat alle percelen, panden, scholen en of
gebouwen direct gelegen aan het uit te voeren werk en als in het bestek omschreven, dat deze te
allen tijde bereikbaar zijn voor bewoners en alle hulpdiensten, zoals de brandweer.

Daar waar de verharding van een rijpbaan, die benodigd is voor het bereiken van objecten, dient te
worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de hulpdiensten, in overleg met de
directie een rijloper worden gecreéerd door middel van een rijplatenbaan.

Rijlopers dienen geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008:
klasse 30).

Een object moet ten minste vanuit één richtingen te benaderen zijn, waarbij vanuit beide richtingen
een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m
gewaarborgd moet zijn. Indien een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van ten minste 5,50
m vanuit een bepaalde richting gewaarborgd kan worden, is het toegestaan dat bedoeld object
alleen vanuit die richting te benaderen is.

Indien het benodigd obstakelvrij profiel is gelegen naast een gevel of een ander onlosmakelijk met
de buitenruimte verbonden obstakel, dan dient in verband met de benodigde opstelbreedte van
een voertuig van een hulpdienst bij een object de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten
minste 5,00 m te zijn.

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- of een woongebouw betreft met galerijen of doorlopende balkons, waarbij een breedte van ten
minste 5,00 m van het obstakelvrij profiel aan de kopeinden is gewaarborgd;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede vluchtweg, waarbij

aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

dan dient de breedte van het obstakelvrij profiel ter plaatse ten minste 4,00 m te zijn.

De ter plaatse beschikbare opstellengte bij een object dient ten minste 10,00 m te zijn.

Indien de breedte van de rijloper minder dan 4,50 m is, dient het aantal en de locatie van de
opstelvlakken in overleg met de directie te worden vastgesteld.

De afstand tussen het opstelvlak van een voertuig van een hulpdienst en een object mag niet meer
dan 15,00 m bedragen. Een opstelvlak dient bestand te zijn tegen een stempeldruk van 1 MN/m2
(NEN 1008: klasse 45).

Indien het hier bedoelde object

- of een eengezinswoning betreft en/of een woongebouw waarvan de hoogste vloer, geen vloer van
een bergzolder zijnde, minder dan 6,00 meter boven het aansluitende terrein is gelegen;

- of een gebouw betreft voorzien van een onafhankelijke tweede viuchtweg, waarbij

aantoonbaar een ontheffing voor de bereikbaarheid met een redvoertuig is gegeven;

- of een niet voor bewoning bestemd gebouw betreft, waarbij aantoonbaar de mogelijkheid van
veilige ontvluchting van in het gebouw aanwezige mensen is gewaarborgd;
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- of een object met een permanent karakter betreft, zoals bijvoorbeeld een tuinhuisje, dat voor
overnachting gebruikt kan worden;

dan mag de afstand tot het gebouw maximaal 40,00 m bedragen en dient het opstelviak ten
minste geschikt te zijn voor voertuigen met een asbelasting van 100 kN (NEN 1008: klasse 30).
De afstand tussen een opstelvlak en objecten met een tijdelijk karakter, zoals tenten, caravans en
dergelijke en overige tijdelijke bouwsels, mag maximaal 90,00 m bedragen.

Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals bijvoorbeeld brandkranen, mag nimmer
worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 15,00 m door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers. De horizontale afstand tussen een
opstelplaats van een blusvoertuig en een bluswaterwinplaats, niet zijnde een brandkraan, mag
maximaal 5,00 m bedragen.

De afstand tussen een opstelvlak en de voedingsaansiuiting van een droge blusleiding dient
maximaal 15,00 m te bedragen.

PRAKTISCHE UITVOERING M.B.T. HULPDIENSTEN

Geen containers, machines of materialen op of in de onmiddellijke nabijheid van een brandkraan
plaatsen.

Als er meer als 20 meter rijbaan wordt opgebroken dienen er rijplaten te worden aangebracht om
te voorkomen dat hulpvoertuigen vast komen te zitten in het zand.

Stel er wordt 50 meter open gebroken en de weg is van 2 kanten benaderbaar dan moet er aan 1
kant minimaal 10 meter rijplaten worden aangebracht. De brandweer kan dan namelijk van twee
kanten 20 meter overbruggen met brandslangen.

Een kraan mag tijdens de rioleringswerkzaamheden in het werkvak blijven staan als hij buiten
werktijd maar zo dicht mogelijk bij de rioolsleuf staat. Het gedeelte op gebroken rijpaan tussen de
kraan en de verharding moet worden voorzien van rijplaten.

Er moet altijd een vrije doorgang mogelijk zijn van minimaal 3,50 meter breedte, dat betekend dat
het werk gebied moet worden afgezet met afzethekken of bouwhekken, maar niet d.m.v. pakken
met stenen, pallets met betonbanden, machines of los gestort materiaal. Dit geld voor het begin
van de straat en voor het eind van de straat.

Tijdens de bestratingswerkzaamheden, als de rijbaan is voorzien van menggranulaat, dient over
de hele lengte een vrije doorgang te zijn van minimaal 3,50 meter breed. Er mogen geen
bouwstoffen, los gestort materiaal of machines in of op de weg staan.

SCHADEVERGOEDING BESCHADIGINGEN OPENBARE RUIMTE

Indien door transport van materieel of materiaal van de aannemer, de weg(en), wegmeubilair,
groenvoorziening of enig ander object beschadigd raken, is de aannemer verplicht dit te melden en
direct te herstellen. De beboeting is € 500,- per schadegeval aan de wegen en/of wegmeubilair.
Alle herstelkosten van dergelijke reparaties zijn voor rekening aannemer en moeten op eerste
aanzegging direct hersteld worden in oorspronkelijke staat.

AFSLUITING WERKTERREIN

Voordat de aannemer naar huis gaat, controleert hij dagelijks of het hekwerk rondom gesloten is
van het depot en of alle bouwhekken aan elkaar gekoppeld zijn. Tevens controleert hij de
aangebrachte eigen verkeersmaatregelen en alle tijdelijke voorzieningen zoals loopschotten en
rijplaten en bebording of die actueel, juridisch en verkeerstechnisch correct zijn aangebracht op het
werk, of geplaatst zijn ten behoeve van het werk in de directe omgeving.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
Inzetten van werknemers en materieel
In aanvulling op het bestaande in artikel 10.07.01 van de Standaard wordt bepaald dat bij

werkzaamheden die in regie worden uitgevoerd binnen het kader van dit bestek geen regenverlet
wordt doorbetaald.
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SLOOP-/OPRUIMWERK
SLOOP-/OPRUIMWERK
EISEN EN UITVOERING
OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN

Vervallen verhardingen verwijderen en daarbij voorzien dat de overgang van een nieuw werk op een
te handhaven verharding een strakke, rechte lijn vormt. De overgang moet in zijn geheel vioeiend
en egaal zijn. Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover dat niet op
tekening anders is vermeld - de fundering minimaal 0,25 m buiten de bovenliggende laag

uitsteken.

Bomen en struiken mogen alleen worden verwijderd na toestemming van de directie.
MERKSTENEN EN STRAATPOTTEN

Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit
bestek plaatsvinden, stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk op de hoogte.

De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet
gehandhaafd kunnen worden, neemt de aannemer op nadat de plaats door meting in

aanwezigheid van de directie en beheerder is vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen,
straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe
werken op nadere aanwijzing van de directie opnieuw stellen.
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21 BEMALINGEN
21 1 Bemalingen
21 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
21 14 01 Vergunningen en meldingen in verband met onttrekken en lozen van grondwater

01 De opdrachtnemer zorgt dat:
a. ingeval van vergunningsplicht, de opdrachtnemer tijdig beschikt over de vergunningen voor het
onttrekken van grondwater en het lozen van grondwater
b. ingeval van meldingsplicht, hij tijdig het onttrekken en lozen van grondwater bij het bevoegd
gezag heeft gemeld
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Grondwerken, algemeen
EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van een
boom valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een
sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een
boomverzorgings-deskundige worden de wortels -indien mogelijk- ingenomen en een
wondbehandeling toe gepast. Het ontgraven van de sleuf wordt niet als meerwerk vergoed.

Het materieel moet bij het verlaten van het werkterrein schoon zijn.

Materieel, gebruikt voor de afvoer van verontreinigde grond, schoonmaken alvorens te gebruiken
voor de aanvoer van schone grond.

Aan- en afvoer van materialen dient vanaf de openbare ruimte te gebeuren. Het is niet toegestaan
met groot materieel materialen te laden of lossen in de tuinen, of deze te stallen in of op openbaar
groen.

De aan- en afvoer van materialen mag niet geschieden door gebruik van tractoren met grondkar
e.d. i.v.m. niet onderheide woningen (trillingen).

OPHOGING EN AANVULLING

Door de opdrachtnemer geleverde grond met een vochtpercentage groter dan de volgende
waarden mag niet
verwerkt worden:

- zandgrond 20%

- l6ss, zavel, licht klei 25%

- zware klei 30%

Hierbij is het vochtgehalte uitgedrukt in gewichtsprocenten van de droge grond.

Bij een tekort aan grond zal hiervoor een hoeveelheid grond van elders moeten worden betrokken.
Hoeveelheid, kwaliteit, transport en prijs van de grond zal in overleg met de directie nader worden
vastgesteld.

INFORMATIE-OVERDRACHT

BEWIJS VAN OORSPRONG ONTZILT ZAND

Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan
de dag van levering.

Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leverantie van zand verstrekt de aannemer gegevens
omtrent:

- de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;

- certificaat van herkomst van te leveren zand;

- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de
Standaard genoemde korrelverdeling.

BOUWSTOFFEN

ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING

Ter verificatie kan de directie na aanvoer een monster (of monsters) per partij nemen en dit laten
onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een Sterlaboratorium.

Het chloride-gehalte van het zand mag maximaal 200 mg CL- per kg droge stof bedragen.

Het zand mag niet eerder toegepast zijn in een werk en dient uit de zee of rivier te zijn gewonnen.
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ZAND IN ZANDBED

Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het opperviak
van het wegdek moet zijn zand waarvan het chloride-gehalte ten hoogste 200 mg per kg droge stof
mag zijn (bepaald volgens NEN 5921).

KWALITEIT EN VERWERKING VRIJGEKOMEN GROND

Bodemkwaliteitskaart:

In het geval van hergebruik van vrijgekomen grond wordt voor de bodemkwaliteit allereerst
verwezen naar de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente.

Wanneer vrijgekomen grond vervoert, hergebruikt en/of gestort wordt buiten het beheergebied van
de bodemkwaliteitskaart, dan dient de bodemkwaliteit d.m.v. een partijkeuring (AP04) te worden
vastgesteld.

De Bodemkwaliteitskaart is opgenomen als bijlage.

Door de gemeente zijn de gemiddelde waarden uit de Bodemkwaliteitskaart getoetst aan de
veiligheidsklassen zoals bedoeld in de CROW-Publicatie 400 (werken in en met verontreinigde
bodem). De resultaten van deze toetsing zijn opgenomen als bijlage.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het
bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 2012, door de aannemer worden
verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.

Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door
eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de
bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.

MEET- EN VERREKENMETHODEN

HOEVEELHEIDSBEPALING, ALGEMEEN

Bij de bepaling van de gewichtshoeveelheden van de af- of aan te voeren en zo mogelijk te

verwerken bouwstoffen, is uitgegaan van de volgende verhoudingen tussen vaste en
losse m3 en gewicht:

soort vast volume (m3) los volume (m3) gewicht (kg)
zand voor zandbed 1 1,25 1750
draineerzand 1 1,25 1750
bomenzand 1 1,25 1700
brekerzand 1 1,25 1800
teelaarde 1 1,35 1600
bomengrond 1 1,25 1700
menggranulaat 1 1,30 1800
bims 1 1,15 1000

waarbij te verstaan is onder:
* vast : - volume van de bouwstof na verdichting
* los: - volume van de bouwstof zonder verdichting

LEVERING WEEGBONNEN (AANVULLING)

De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantie-bonnen van
zand in welke betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding.
Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:

- type en kenteken vrachtwagen;

- naam chauffeur;

- naam aannemer inclusief handtekening voor ontvangst;

- naam werk met locatie;

- naam en adres leverancier;

- grondsoort;

- hoeveelheid losse m3;

- datum en tijd.
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23 DRAINAGE
23 1 HORIZONTALE DRAINAGE
23 12 EISEN EN UITVOERING
23 12 03 DICHTHEID AANVULLINGEN

01 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke met draineerzand zoveel mogelijk eenzelfde
dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

23 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN HORIZONTALE DRAINAGE
23 17 02 CONTROLE DRAINREEKS
01 De directie houdt zich het recht voor om op kosten van de aannemer op de gelegde drainleidingen

controle metingen uit te voeren. Eventueel door de directie geconstateerde schade moet op kosten
van de aannemer worden hersteld.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING
INDRINGINGSWEERSTAND

In aanvulling op artikel 24.02.06 lid 01 van de Standaard dient de indringingsweerstand tevens ten
hoogste 110 % te bedragen van de indringingsweerstand bepaald overeenkomstig artikel 04
24.05.01 van de Standaard.

ONTGRAVEN/AANVULLEN SLEUF/WERKPUT

Tot het ontgraven van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het in overleg met en/of op aangeven
van de directie vaststellen van de geschiktheid voor hergebruik van de ontgraven of te ontgraven
grond. Ingeval deze grond moet worden afgevoerd wordt het deponeren op middelen van vervoer
van te vervoeren grond en het aanvullen met ter beschikking gestelde en/of aangevoerde grond
voor grondverbetering geacht te zijn inbegrepen.

Tot het ontgraven en aanvullen van een sleuf of werkput/gat behoort tevens het indien noodzakelijk
ondersteunen en/of ophangen van ondergraven of te ondergraven kabels, kabelbundels en/of
leidingen tot en met een nominale diameter van 400 mm, de daarmee gepaard gaande kosten
worden geacht te zijn begrepen in de prijs. Ondersteuningen en/of ophangingen van kabels,
kabelbundels en/of leidingen met een nominale diameter groter dan 400 mm zullen, voor zover
deze noodzakelijk zijn en niet in het bestek zijn voorgeschreven, als meer werk worden verrekend.

MEET EN VERREKENMETHODE SLEUVEN

Tenzij het bestek anders vermeld betreft de hoeveelheid die behoort bij een bestekspost voor het
maken van een sleuf inzake het werken aan kabels en/of leidingen, de lengte in die sleuf van de
kabel, het kabelpakket, de buis of het stelsel van buizen, of de put, waaraan volgens zo mogelijk
verschillende besteksposten werkzaamheden moeten worden verricht. Bij meerdere en/of
verschillende soorten kabels en/of leidingen e.d. in dezelfde sleuf wordt de lengte aangehouden
van het langste tracé van de in die sleuf voorkomende kabel, buis of put. (Over-) lengtes van kabels
en/of leidingen in mantelbuizen en bij invoeren in kasten, putten e.d. en de (over-) lengtes in de
sleuf bij lichtmasten e.d. worden niet meegerekend bij het

bepalen van de hier bedoelde sleuflengte.

Tenzij het bestek anders vermeld worden plaatselijke benodigde verruimingen van de sleuf t.b.v.
een mof, put en dergelijke, inbegrepen geacht in de hoeveelheid die behoort bij het graven van een
sleuf inzake het werken aan een kabel of leiding.
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25 13

RIOLERING, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

Op dit werk zijn van toepassing de Nederlandse Praktijkrichtlijnen voor de aanleg van
buitenriolering onder vrijverval (NPR 3218-1, NPR 3218-2 en NPR 3218-3 ), evenals het in het
Nederlands vertaalde NEN-EN 1610 en NPR 7061.

Op dit werk zijn van toepassing BRL K10014 "Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor
Reiniging van riolen, putten en kolken" uitgave december 2017 en BRL K10015
"Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten”, uitgave
december 2017.

De aannemer dient rekening te houden met aanwezige kabels en leidingen bij het uitvoeren van
de rioleringswerkzaamheden.

AANLEG RIOLERING
EISEN EN UITVOERING
RIOOLREINIGING: ALGEMEEN

Het RWA stelsel bestaande uit betonbuizen reinigen onder hoge druk met een maximum van 120
bar.

RIOOLAANLEG: BETONNEN BUIZEN

De eerst aansluitende betonbuis op een put moet zijn een passtuk met een lengte van max. 1,25m.
De rubberringen zodanig aanbrengen dat:

- de spanning gelijkmatig over de omtrek van de buis is verdeeld;

- verdraaien bij het invoeren van de buis wordt voorkomen.

Rubberringen mogen niet hergebruikt worden

Direct na montage van een buis de rubberring controleren op de juiste ligging

Voor het maken van passtukken, buizen inkorten met een diamantschijf

RIOOLAANLEG: PVC-BUIZEN

Rubber manchetten vooraf met een glijmiddel insmeren. Alle hulpstukken tot aan de stootrand op
de buis schuiven.

RIOOLAANLEG: PUTTEN EN PUTRANDEN

De putafdekkingen evenwijdig stellen aan de weg-as ingelijke helling van de weg in langs en
dwarsrichting, bij gefundeerde cunetten en de verharding maximaal 1 cm boven bovenkant put

De hijsogen verwijderen alvorens een volgend onderdeel mag worden aangebracht. Gaten,
sparingen en dergelijke direct dichtzetten met krimpvrije mortel.

Hoekverdraaiingen dienen in de put te zijn opgenomen, opstortingen zijn niet toegestaan.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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RIOOLREINIGING: RAPPORTAGE

Schade aan strengen dient geclassificeerd te worden volgens de rioolschadecatalogus (NEN-EN
13508-2).

Inspectiegegevens dienen uitsluitend per straat, geheel en aansluitend geregistreerd en op video
vastgesteld te worden. De inspectiegegevens moeten op DVD worden opgeslagen volgens het
Standaard Uitwisseling Formaat (SUF) van de Stichting Rioned. Afwijkingen van het SUF dienen
door de aannemer te worden hersteld op zijn kosten. Het SUF wordt op verzoek door de directie ter
beschikking gesteld. De inspectierapporten DVDs gaan in eigendom naar de directie en dienen
een(1) maand na oplevering in het bezit te zijn van de directie.

De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vind plaats na de bestudering van het
inspectierapport.

Indien uit de inspectie blijkt, dat er schades aan het riool voorkomen van de schadeklasse 3, 4
en/of 5, dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit
de herstelwerkzaamheden voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. De
aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie,
alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden begint. Na de werkzaamheden is de directie
gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren.

Deelhoofdstuk 25.7
RIOOLINSPECTIE
REVISIETEKENINGEN

Op de revisietekeningen minimaal aangeven:

- naam opdrachtgever;

- ligging van rioolleidingen, uitleggers en mantelbuizen in RD-codrdinaten

- lengte, diameter en materiaal leiding;

- hoogteligging van de leiding (binnenonderkantbuis) ten opzichte van N.A.P_;

- afmeting, materiaal, hoekverdraaiing bij aansluitingen van inspectieputten;

- locatie inlaten gemeten ten opzichte van laagst gelegen inspectieput;

- uitleggers en mantelbuizen met diepte, lengte en diameter.

De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,05 m in het horizontale
vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van paragraaf 12 van de
U.A.V. 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.
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TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
TIJDELIUKE VERKEERSMAATREGELEN
EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor alle
maatregelen welke in de geldende verkeersvoorschriften en richtlijnen voor maatregelen bij
werken in uitvoering zijn voorgeschreven door hulpdiensten en/of plaatselijke politie. De kosten van
deze maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.

MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

De aannemer plaatst, verplaatst, onderhoudt en verwijdert alle borden, hekken,
verkeersaanduidingen, enz. welke de directie in verband met de verkeersbelemmeringen,
verkeersgeleiding en dergelijke nodig acht.

De aannemer is aansprakelijk voor eventuele schade, welke door het verkeer aan de tijdelijke
verkeersvoorzieningen mocht worden toegebracht.

Met onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde
verkeersvoorzieningen heeft getroffen.

Buiten werktijd en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.

Alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer, welke op of langs de (openbare)

weg in gebruik zijn, moeten zijn voorzien van een oranje in werking zijnde zwaailicht, dat te alle tijde
in alle verkeersrichtingen goed zichtbaar is. Tevens dienen alle motorvoertuigen en rijdende
machines van de aannemer voorzien te zijn van een achteruit-rij alarmering.
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80 FUNDERINGSLAGEN
80 0 FUNDERINGSLAGEN
80 01 VERWERKEN AQUAFLOW WATERBERGENDE FUNDERING
80 01 01 EISEN TE STELLEN AAN HET VERWERKEN, AANBRENGEN EN LEVEREN

01 Voor algemene aandachtspunten bij de verwerking van Aquaflow is voor aanvang van het werk
overleg met de leverancier gewenst.

02 Scheuren of gaten in het geotextiel (type DLF, PT300 en PF 90) dienen te worden "gerepareerd”
met minimaal 20 cm overlap.

03 Tijdens het aanbrengen van het Aquaflow-pakket dient de aannemer er rekening mee te houden
dat de Aquaflow-lagen niet vervuild mogen worden, zoals door zand, grond of modder aan
vrachtwagens en grondverzetmachines.

04 De verdichtingsgraad dient te worden bepaald met de zgn. "nucleair density" methode. Hierbij
moet worden uitgegaan van een "soortelijk gewicht" in verdichte vorm van 1740 kg/m3.
Referentiegewicht voor meetinstrument: droog 100% gewicht is 1690 kg/m3.

05 De verdichtingsgraad moet tenminste 102% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad moet
ten minste 103% bedragen. De meetresultaten dienen aan de directie te worden overlegd.
De spreiding tussen de hoogste en de laagste gemeten waardevan de verdichtingsgraad mag
maximaal 3% bedragen. Bij grotere afwijkingen moet worden overlegd met de directie.

06 Alternatieven voor het toepassen van Aquaflow zijn door de opdrachtgever niet toegestaan.
De keuze voor Aquaflow is gemaakt op basis van diverse afwegingen en de eigenschappen van
het product.
Het filterdoek, funderingsmateriaal, scheidingsdoek, permavoid elementen en microben voor het
systeem dienen van één en dezelfde leverancier afkomstig te zijn.

80 03 EISEN EN UITVOERING
80 03 05 EISEN AAN DE UITVOERING ZANDCEMENT

01 Bij het aanbrengen van zandcement geldt het volgende:
- het zandcement dient aardvochtig te worden verwerkt
- de bestrating moeten worden gelegd en verdicht voordat het zandcement begint te binden
- bij gevaar voor vorst binnen de eerste 24 uur mag geen zandcement worden aangebracht
- niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0°C, en/of bij een bevroren ondergrond

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 12 EISEN EN UITVOERING
80 12 01 UITVOERING
08 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0°C, en/of bij een bevroren
ondergrond.
80 16 BOUWSTOFFEN

80 16 02 STEEN OF STEENACHTIG MATERIAAL, ALGEMEEN

04 De aannemer dient een conformiteitsverklaring puinbrekers van de leverancier van het
puingranulaat te overhandigen aan de directie.

05 Het toepassen van bouwstoffen dient te geschieden conform de regels van het Besluit
bodemkwaliteit

07 De te leveren milieukwaliteitsbewijzen dienen aantoonbaar verbonden te zijn met het aanvoerdepot.
08 Ter verificatie kan de directie na aanvoer één mengmonster per 3000 ton, per steenmengsel,

nemen en dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door een
Sterlaboratorium.
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80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
80 17 02 FUNDERINGSSTABILISATIE

01 De volgens de leverancier aan te brengen overlappen in lengte- en dwarsrichting tussen de
verschillende banen funderingsstabilisatie worden geacht in de m2-prijs te zijn inbegrepen. Het
voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse omslag of verankering benodigde materiaal
komt niet voor verrekening in aanmerking. De in deel 2.2 van dit bestek genoemde hoeveelheid is
exclusief de benodigde overlappen en omslag- of verankeringslengte.
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BITUMINEUZE VERHARDINGEN
Bitumineuze verhardingen, algemeen
ALGEMEEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Bij het werken met teerhoudend asfalt dienen de door de aannemer getroffen maatregelen ten
behoeve van de veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokkenen in overeenstemming te
zijn met de CROW-publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, teerhoudendheid,
onderzoek en selectieve verwijdering"

EISEN EN UITVOERING
UITVOERING

Als er door een aangebrachte kleeflaag wordt gereden door materieel, dient de aannemer
maatregelen te treffen dat er geen sporen ontstaan van de kleeflaag op bestaande rijbanen.
Mochten er toch sporen ontstaan op bestaande rijbanen dan dient de aannemer dit direct op te
ruimen. De kosten hiervoor zijn voor de aannemer.

Bij het aanbrengen van koude lassen van deklagen (nieuwe tegen bestaande deklaag
aanbrengen) dient densoband gebruikt te worden om de naad te dichten.

Het aanbrengen van verschillende asfaltlagen op en/of naast elkaar dient warm-op-warm
uitgevoerd te worden. Hiervan mag alleen worden afgeweken met goedkeuring van de directie.

De deklagen dienen zoveel mogelijk in één gang volledig te worden aangebracht.
Asfaltverhardingen

EISEN EN UITVOERING

VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.03 lid 03 van de Standaard geldt

Asfalt voor zeer open asfaltbeton, dunne en geluid reducerende deklagen alleen aanbrengen:

- bij een buitentemperatuur van ten minste 10°C;
- bij een buitentemperatuur tussen de 10°C en 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 4 m/s;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 8 m/s.

EISEN AAN HET RESULTAAT: LAAGDIKTE

De dikte van een laag asfalt wordt getoetst aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende
bestekspost(en). Daarbij mag de afwijking van de laagdikte (proef 64), zowel in negatieve als in
positieve zin niet meer bedragen dan de in tabel T 81.2.1 aangegeven waarden. Bovendien mag
de totale laagdikte van een aangebrachte asfaltconstructie niet meer afwijken

(zowel negatief als positief) van de som van de in de desbetreffende bestekspost(en)
voorgeschreven laagdikte dan de in tabel T 81.2.2 aangegeven waarden.

EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

Nadat het asfalt is verwerkt, moeten de verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69)
van de verschillende soorten voldoen aan de in tabel T 81.2.3 aangegeven waarden. De
gemiddelde afwijking van de verdichtingsgraad (proef 66) en de gemiddelde afwijking van de holle
ruimte (proeif 69) van asfaltbeton en steenmastiekasfalt mogen niet meer afwijken dan
aangegeven in tabel T 81.2.4.

Van zeer open asfaltbeton mag het gemiddelde van de holle ruimte (proef 69) niet meer afwijken
van het bij het typeonderzoek vastgestelde minimum percentage holle ruimte (Vmin) dan de in
tabel T 81.2.4 aangegeven waarden.
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EISEN AAN HET RESULTAAT: BINDMIDDELGEHALTE EN PENETRATIE VAN HET BITUMEN

Het oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt moet zijn overeenkomstig de
referentiesamenstelling. Bij de bepaling van het gehalte aan oplossend bindmiddel (proef 65.0)
mogen de bij de asfaltmengsels gevonden percentages niet meer afwijken dan de tabel T 81.2.5
genoemde toleranties. Bij het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen mag het
gemiddelde oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt niet meer afwijken van de
referentiesamenstelling dan aangegeven in tabel T 81.2.5.

De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-EN-12697-3) uit het
aangebrachte asfalt, bepaald binnen veertien dagen na aanbrengen, moet ten minste 60% van de
ondergrens van de toegepaste bitumengrade dan wel de (reken)waarde bij het typeonderzoek
bedragen. Voor bitumen toegepast in zeer open asfaltbeton moet de penetratie van het
teruggewonnen bitumen ten minste 40% van de ondergrens van de bitumengrade bij het
typeonderzoek zijn.

Indien polymeer gemodificeerd bitumen is toegepast wordt het bitumengehalte bepaald volgens
NEN-EN 12697-1 bijlage D.

De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.
EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING
De korrelverdeling van de verschillende asfaltmengsels moet zijn overeenkomstig de

referentiesamenstelling. Bij de zeefproef (NEN-EN 12697-2) op het toeslagmateriaal mogen de
gevonden percentages hiervan niet meer afwijken dan aangegeven in tabel T 81.2.6.
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ELEMENTENVERHARDINGEN
STRAATWERK

EISEN EN UITVOERING
EISEN AAN HET RESULTAAT

Conform artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het dwarsprofiel van bestratingen 'gewijzigd
tonrond' zijn.

Het toepassen van gebroken of beschadigde bestratingsmaterialen is niet toegestaan.
Bestratingsmaterialen van een soort met dezelfde kleur in een vlak straten.

De te leveren inboet materialen dienen qua maatvoering en kleur overeen te komen met de
aanwezige materialen.

EISEN AAN DE UITVOERING
De voegwijdte tussen aaneensluitende bestratingselementen mag maximaal 5 mm bedragen.
UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

De voegwijdte tussen twee aaneensluitende betonnen-/natuurstenen banden mag maximaal 5
mm bedragen.

Het zagen van de diverse elementenverhardingen dient met de toevoeging van water te gebeuren.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat er op diverse plaatsen wortels van
hagen/struiken en bomen, de erfscheiding, oversteken naar openbaar terrein. Het verwijderen van
deze wortels, in overleg met de bewoners, wordt geacht in de prijs per eenheid voor het
aanbrengen van de kantopsluiting te zijn inbegrepen.

Er mag niet eerder met het straatwerk gestart worden dan dat de bandenlijnen gesteld en
aangevuld zijn.

MECHANISCH AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 282 'mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze

drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW publicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW
te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.
Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

Als te straten en te leveren oppervlakken van betonstraatstenen bestaan uit een menging van
verschillende kleuren, dient de aannemer er rekening mee te houden dat de te leveren pakketten
t.b.v. machinaal straten vanuit de leverancier gemengt dienen te zijn.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

Binnen twee weken na opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit
gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan
dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 282.

Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 rekening houden met de
volgende randvoorwaarden:

a.Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage | (de matrix) van
CROW-publicatie 282:

1. Beperkte werkruimte door:

- ruimte tweezijdig vrij <1,5m ?7?? (verwijderen wat niet in
- ruimte eenzijdig vrij < 4m ??? het werk voorkomt)
- ruimte tweezijdig besloten < 6m ?2?7?
2. Talud

- talud in dwarsprofiel >5% 7?7
3. Verband

- kantstenen 7?7
- figuratie 777
- waaiers ?27?
- sierstraatwerk ?7?
- drempels 7?7
- strepen ?2?7?
- aansluitingen ?2?7?
- molgoten ?27?
- rollagen ?2?7?
- streklagen 777
4. Materialen

- hergebruik oude tegels ?77?
- hergebruik oude stenen met een maatafwijking > 5% 7?7
- hergebruik oude stenen kleiner dan keiformaat ?2?7?
b.Opslag

Adequate opslag voor machinale pakketten is:

- bestaand voetpad ?2?7?
- bestaande rijbaan 777
- bestaande parkeervakken ?2??

c.Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch
pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);

De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier
Khkkkkkkkkkkk Khkkkkhkkhkhkkk

(aanvullen met ter beschikking
gestelde materialen)

dkkkkdkkkkkkk dkkkkkkkkkk

dkkkkkkkkkkk dkkkkkkkkkk

d.De volgende faseringen in werkzaamheden geldt:

dkkkkkkkkkkk

(faseringen noemen)

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van
een logboek bestratingswerk verlangd.
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MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK
MEETMETHODEN T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPALING

De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met
behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating
vermenigvuldigd met:

45 st. voor betonstraatstenen keiformaat

66 st.  voor betonstraatstenen dikformaat

100 st. voor betonstraatstenen waalformaat

53 st.  voor straatbakstenen keiformaat

71 st.  voor straatbakstenen dikformaat

100 st. voor straatbakstenen waalformaat

25 st.  voor betontegels 200x200mm

11 st.  voor betontegels 300x300mm

6,25 st. voor betontegels 400x400mm

4 st. voor betontegels 500x500mm

2,78 st. voor betontegels 600x600mm

4,17 st. voor betontegels 600x400mm

De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt
met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band waarbij de volgende
rekenmethode geldt:

- rechte band 1 stuks per strekkende meter

- bochtband 1 stuks per 0,785 meter

- hoekstukken/blokken  per stuk tellen

De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschopsmutsen aan weerszijden van de
rijpaan in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte
rijpaan gedeeld door 0,298 vermenigvuldigd met 2.
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Behoort bij: 2022-048-01
Gemeente Ridderkerk: Centrumgebied deelplan 1

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2022-048-01
Gemeente Ridderkerk: Centrumgebied deelplan 1
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
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(functie)
C) (handtekening)
(naam)

(functie)
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Behoort bij: 2022-048-01
Gemeente Ridderkerk: Centrumgebied deelplan 1

INSCHRIJVINGSSTAA
T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de

ondergetekende(n):
A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit,
bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

INUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 ALGEMENE MAATREGELEN

100010 |Communiceren met derden. EUR N

11 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

1100 Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid

110010 |Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). EUR N

110020 |In stand houden platen of schotten (voetgangers). EUR N

110030 |Verwijderen platen of schotten (voetgangers). EUR N

110050 |Aanbrengen tijdelijke afrastering. EUR N

110060 |In stand houden tijdelijke afrastering. EUR N

110070 |Verwijderen tijdelijke afrastering. EUR N

1101 Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen

110110 |Graven proefsleuf. m 20,00V

110120 |Opvang en bescherming kabels en leidingen. EUR N

1102 Maatregelen t.b.v. groen

110210 |Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van st 25,00V
bescherming bomen.

110220 |In stand houden stamommanteling ten behoeve van EUR N
bescherming bomen.

110230 |Verwijderen stamommanteling ten behoeve van st 25,00V
bescherming bomen.

1103 Diverse

110310 |Toepassen tijdelijk gronddepot. EUR N

12 VERKEERSMAATREGELEN EN OMLEIDINGSROUTES

1201 Faserings- verkeers- en omleidingsplan.

120110 |Opstellen faseringsplan t.b.v. de werkzaamheden. EUR N

120140 |Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

14 OPBREKEN VERHARDINGEN

1401 Opbreken betonstraatstenen

140110 |Opbreken betonstraatstenen. (rijbaan) m2 5.980,00V

140120 |Opbreken betonstraatstenen. (parkeerplaatsen) m2 5.360,00V

140130 |Opbreken betonstraatstenen. (trottoir) m2 500,00V

1402 Opbreken straatbakstenen

140210 |Opbreken straatbaksteen m2 505,00V

1403 Opbreken tegels

140310 |Opbreken betontegels. (trottoirs) m2 1.665,00V

140320 |Opbreken betontegels 200 x 400 mm. (trottoirs) m2 1.100,00V

140330 |Opbreken betontegels 200 x 200 mm. (fietspad) m2 120,00V

140340 |Verwijderen markeringstegels - parkeernummering. m2 20,00V

1404 Opbreken betonbanden

140410 |Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm m 265,00V

140420 |Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 550,00V

140440 |Opbreken gazonband 100 x 200 mm. m 90,00V
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140450 |Opbreken rabatbanden 280/300 x 240 mm. m 65,00V
140460 |Opbreken inritbanden 750 x 200 x 500 mm. m 43,00V
140470 |Verwijderen constructie mindervalide inritten. st 14,00V
140480 |Opbreken stootbanden st 42,00V
140490 |Opbreken boomkransbanden. st 24,00V
16 VERWIJDEREN RIOLERING

1602 Buiten bedrijf stellen riolering

160210 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
160220 |Waarborgen GWA afvoer. EUR N
1605 Verwijderen inspectieputten

160520 |Verwijderen put. st 4,00V
1606 Verwijderen rioolleidingen

160610 |Verwijderen betonbuis. m 165,00V
160620 |Verwijderen kunststofbuis. - persleiding begraafplaats m 10,00V
1607 Verwijderen kolken en lijngoot

160710 |Verwijderen kolk. (straatkolk) st 24,00V
160720 |Verwijderen kolk. (trottoirkolk) st 89,00V
160730 |Verwijderen lijngoot. m 17,00V
1608 Verwijderen kolkaansluitingen

160810 |Verwijderen kunststofbuis. m 340,00V
17 VERWIJDEREN GROEN

1701 Verwijderen groen

170120 |Verwijderen stobben. st 29,00V
170130 |Verwijderen begroeiing. are 125,00V
18 VERWIJDEREN DIVERSE

180 Verwijderen inrichtingselementen

180010 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 24,00V
180020 |Verwijderen paal beton st 35,00V
180030 |Verwijderen paal beton st 5,00V
180040 |Verwijderen paal hout st 4,00V
180050 |Verwijderen schampblokken st 5,00V
180060 |Verwijderen zitelement st 1,00V
180070 |Verwijderen fietsenrek. st 27,00V
180080 |Verwijderen fietsnietjes. st 69,00V
180090 |Verwijderen afvalbak st 10,00V
180100 |Verwijderen boomrooster st 1,00V
180110 |Verwijderen informatiezuil st 1,00V
180120 |Verwijderen afrastering. m 4,00V
2 GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

210 Maatregelen ontgraven vervuilde grond

210010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N
2101 Inrichting tijdelijk depot
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210110 |Inrichten tijdelijk depot. EUR N
210120 |Toepassen tijdelijke afrastering - bouwhekken. EUR N
2102 Grondkeuring
210210 |Zand afvoeren. (gekeurd) m3 960,00V
210220 |Klei afvoeren. (gekeurd) m3 330,00V
211 Cunetten rijbaan en parkeerplaatsen
2110 Ontgraven cunetten onder veiligheidsnormen
211010 |Zand ontgraven uit cunet rijpaan (--> naar depot) m3 410,00V
211020 |Zand ontgraven uit cunet parkeerpl. (--> naar depot) m3 245,00V
2111 Ontgraven cunetten (regulier)
211110 |Zand ontgraven uit cunet rijpaan en fietspad m3 1.545,00V
211120 |Zand ontgraven uit cunet parkeerplaatsen m3 630,00V
212 Sleuven t.b.v. riolering
2121 Ontgraven rioolsleuven (requlier)
212110 |Zand ontgraven t.b.v. sleuf (verwijderen riool). m3 140,00V
212120 |Zand ontgraven t.b.v. sleuf (nieuw riool). m3 830,00V
212130 |Klei ontgraven t.b.v. sleuf (nieuw riool). m3 550,00V
213 Bomen en groen
2130 Ontgraven boom- en beplantingsvakken onder

veiligheidsnormen
213020 |Zand ontgraven uit boomgaten (--> naar depot) m3 105,00V
213030 |Klei ontgraven uit boomgaten (--> direct afvoeren) m3 105,00V
213040 |Klei ontgraven uit boomgaten (--> naar depot) m3 55,00V
2131 Ontgraven boom- en beplantingsvakken (requlier)
213120 |Zand ontgraven uit plantvak m3 475,00V
213140 |Zand ontgraven uit boomgaten m3 320,00V
213150 |Klei ontgraven uit boomgaten m3 125,00V
23 GROND VERWERKEN
2301 Zand verwerken in cunet
230110 |Zand verwerken in trottoirs en Jan Steenplein m3 3.500,00V
230120 |Aanbrengen inlage van kunststof. m2 2.575,00V
230130 |Grond verwerken - DBV Ondersubstraat standaard m3 390,00V
230140 |Grond verwerken - DBV Ondersubstraat zwaar m3 260,00V
230150 |Grond verwerken - DBV Inveegsubstraat m3 62,00V
2303 Grond verwerken in groen
230310 |Grond verwerken in groenvakken - beplanting m3 310,00V
230320 |Grond verwerken in groenvakken - gras m3 180,00V
230330 |Bomenzand verwerken in boomgaten. m3 340,00V
230340 |Bomengrond verwerken in boomgaten. m3 265,00V
230360 |Teelaarde verwerken in boomspiegel. m3 85,00V
230370 |Grond verwerken - DBV Ondersubstraat standaard m3 12,00V
2305 Grond verwerken in sleuven riolering
230510 |Aanvullen sleuf. (verwijderen riool) m3 170,00V
230520 |Aanvullen sleuf (nieuwe riolering). m3 1.380,00V
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26 GRONDWERK WATERBERGING - ROCKFLOW
260 ONTGRAVEN GROND T.B.V. WATERBERGING -

ROCKFLOW
2600 Ontgraven onder veiligheidsnormen - WB 1 en 2
260010 |Zand ontgr.n uit bouwput WB 1 en 2 (--> naar depot) m3 225,00V
260020 |Klei ontgr. uit bouwput WB 1 en 2 (--> direct afvoeren) m3 110,00V
2601 Ontgraven waterberging (regulier) - WB 3
260110 |Zand / klei ontgraven uit bouwput WB 3. m3 115,00V
261 VERWERKEN ZAND T.B.V. WATERBERGING - ROCKFLO
2610 Aanbrengen grondverbetering
261020 |Zand verwerken in bouwput - grondverbetering m3 30,00V
261030 |Profileren van opperviakken. m2 595,00V
2611 Aanvullen zijkanten waterberging
261110 |Zand verwerken in bouwput - grondverbetering m3 85,00V
28 GROND VERVOEREN
281 Grond vervoeren naar depot
281010 |Zand vervoeren naar depot m3 1.100,00V
281020 |Klei vervoeren naar depot m3 160,00V
284 Grond afvoeren
284140 |Zand afvoeren m3 3.595,00v
284150 |Klei afvoeren m3 1.105,00V
285 Grond afvoeren (vervuild)
285170 |Zand afvoeren (vervuild) m3 1.100,00V
285180 |Klei afvoeren (vervuild) m3 160,00V
29 GROND LEVEREN
290010 |Leveren zand voor zandbed m3 4.880,00V
290020 |Leveren draineerzand m3 115,00V
290030 |Leveren teelaarde m3 85,00V
290040 |Leveren bomenzand. m3 680,00V
290050 |Leveren bomengrond. m3 265,00V
290070 |Leveren DBV Ondersubstraat - standaard m3 412,00V
290080 |Leveren DBV Ondersubstraat - zwaar. m3 260,00V
290090 |Leveren DBV inveegsubstraat. m3 60,00V
3 RIOLERINGEN
32 BEMALINGEN
3201 Open bemaling
320110 |Aanbrengen open bemaling. EUR N
320120 |Aanbrengen verloren drain m 750,00V
320130 |Nemen van lozingsmonsters EUR N
320140 |Instandhouden open bemaling. EUR N
320150 |Verwijderen open bemaling. EUR N
34 AANBRENGEN RIOLERING
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340 Aanbrengen riool

3401 Aanbrengen PVC buizen

340120 |Aanbrengen PVC-buis RWA g 250 mm. m 75,00V
340130 |Aanbrengen PVC-buis RWA @ 315 mm. m 355,00V
340140 |Aanbrengen PVC-buis RWA @ 400 mm. m 205,00V
340160 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (eindkap) st 1,00V
3402 Aanbrengen betonbuizen

340210 |Aanbrengen betonbuis rond profiel -g 500 m 21,00V
340220 |Aanbrengen betonbuis rond profiel @ 800 m 5,00V
340230 |Maken aansluiting op rioolput - st 1,00V
3403 Aanbrengen inspectieputten

340310 |Maken put van gepref. betonelem. - 800 x 800 mm. st 23,00V
340320 |Maken put van gepref. betonelem. - 1000 x 1000 mm. st 3,00V
340330 |Maken put van gepref. betonelem. - 1500 x 1500 mm. st 1,00V
3404 Aanbrengen putafdekkingen

340410 |Aanbrengen putrand met deksel - zwaar st 26,00V
340420 |Aanbrengen putrand met deksel d.m.v. inboren st 1,00V
3405 Aanbrengen standpijpen op RWA / GWA riolering

340510 |Maken inlaat op PVC riolering - 250 st 10,00V
340520 |Maken inlaat op PVC riolering -315 st 25,00V
340530 |Maken inlaat op PVC riolering - 400 st 20,00V
340540 |Maken inlaat op BETON riolering - GWA st 2,00V
340550 |Aanbrengen PVC-buis. (RWA) m 49,00V
340560 |Aanbrengen PVC-buis. (GWA) m 18,00V
340570 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - (dubbel) T-stuk. st 64,00V
340580 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (bochten 45°) st 86,00V
340590 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (combikap) st 64,00V
3406 Aanbrengen kolkleidingen

340610 |Aanbrengen kolkleidingen & 125 mm - HWA m 600,00V
340620 |Aanbrengen kolkleidingen @ 125 mm - GWA m 110,00V
340630 |Aanbrengen kolkleidingen & 160 mm - HWA m 40,00V
340650 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - bocht 45° st 160,00V
340660 |Aanbrengen PVC-hulpstuk - (dubbel) t-stuk. st 50,00V
340670 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (bochten) st 24,00V
340680 |Aanbrengen PVC-hulpstuk. (verloopstuk) st 1,00V
3408 Aanbrengen kolken en liingoot

340810 |Aanbrengen straatkolk in parkeervakken. st 79,00V
340820 |Aanbrengen trottoirkolk in trottoirbanden. st 26,00V
340830 |Aanbrengen trottoirkolk in geleidebanden st 7,00V
340840 |Aanbrengen straatkolk in centrum. st 8,00V
340850 |Aanbrengen straatkolk in centrum. st 17,00V
340860 |Aanbrengen monolitische lijngoot m 10,00V
3409 Aanbrengen HWA aansluitleidingen

340910 |Graven en aanvullen sleuf - huisaansluiting m 50,00V
340920 |Aanbrengen PVC-buis - 125 mm - grijs - huisaansluiting m 20,00V
341 Riolering (specials)

3411 Overstortput 1 (1500 x 1500 mm) - Put HO9
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341110 |Maken overstortput - RWA st 1,00V
3412 Overstortput 2 (1000 x 1000 mm) - Put H10

341210 |Maken overstortput - RWA st 1,00V
3414 Aanbrengen putafdekkingen

341450 |Aanbrengen putrand met deksel - zwaar st 2,00V
343 Maken aansluitingen

343010 |Maken aansluiting op rioolput - PVC & 160 mm; st 2,00V
343020 |Maken aansluiting op rioolput - PVC @ 125 mm; st 8,00V
344 Inspectie riool

344010 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
344020 |Rioolput reinigen. st 26,00V
344030 |Riool reinigen onder hoge druk beton (rond profiel). m 30,00V
344040 |Riool reinigen onder hoge druk (kunststof). m 595,00V
344050 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.(kunststof) m 595,00V
344060 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.(beton) m 30,00V
345 Persleiding

345010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00V
345020 |Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V
345030 |Aanbrengen PE-buis. m 30,00V
345040 |Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
345050 |Maken aansluiting op pompput. st 1,00V
345060 |Aanbrengen putrand met deksel - zwaar st 1,00V
345070 |Aanvullen sleuf. m 30,00V
345080 |Beproeven rioolpersleiding. EUR N
4 WATERBERGING ROCKFLOW

40 WATERBERGINGEN 1,2 en 3

401 RIOOL VAN PVC

4010 Aanbrengen leidingen

401010 |Aanbrengen PVC-buis, ontluchting. m 40,00V
401020 |Aanbrengen PVC-buis, aanvoerbuis. m 65,00V
4011 Aanbrengen hulpstukken ontluchting

401110 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontluchting. st 25,00V
4012 Aanbrengen hulpstukken aanvoerleiding

401210 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, aanvoerleiding. st 75,00V
402 CONTROLEPUTTEN

4020 Inspectieputten van betonelementen

402010 |Maken put van geprefabriceerde betonelementen. (800) st 7,00V
403 PUTRANDEN

403020 |Aanbrengen putrand met deksel - zwaar st 7,00V
405 ROCKFLOW
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4051 Steenwol infiltratie elementen

405110 |Aanbrengen Steenwol infiltratie elementen. m3 211,00V
405120 |Dichtzetten sparingen steenwol infiltratie elementen st 5,00V
4053 Ontluchtingsrooster

405310 |Aanbrengen stalen hulpstuk. st 7,00V
408 REINIGEN- EN INSPECTEREN RIOLERING

4080 Reinigen kolken.

408010 |Reinigen kolken. st 34,00V
4081 Reinigen Rockflow-pakket.

408110 |Riool reinigen onder hoge druk. m 460,00V
4082 Inspectie Rockflowpakket.

408210 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 460,00V
4085 Vervoeren zandsediment uit reiniging

408510 |Zandsediment vervoeren. m3 4,00V
5 VERHARDINGEN

51 DEELPLAN 1

511 AANBRENGEN VERHARDINGSFUNDERINGEN

5111 Aanbrengen menggranulaat fundering

511110 |Aanbrengen ongeb. wegfundering - Rijbaan. m2 5.430,00V
511120 |Aanbrengen ongeb. wegfundering - Parkeervakken. m2 995,00V
512 AANBRENGEN ELEMENTVERHARDINGEN

5121 Straatlagen

512110 |Aanbrengen straatlaag. m2 8.995,00V
5122 Aanbrengen betonstraatstenen

512210 |Aanbrengen betonstraatstenen - Rijbaan en plateau m2 3.800,00V
512220 |Aanbrengen betonstraatstenen - Laad en loszone AH m2 265,00V
512230 |Aanbrengen betonstraatstenen - Trottoirs m2 1.250,00V
512240 |Aanbrengen schijngoot van betonstraatstenen. m 1.338,00V
512250 |Aanbrengen Hydro Lineo parkeren Hydro Lineo m2 1.350,00V
512260 |Aanbrengen betonstraatstenen - middenvak parkeren m2 517,00V
512270 |Aanbrengen betonstraatstenen - omranding parkeren m2 1.995,00V
512280 |Aanbrengen betonstraatstenen - drempelmarkering m2 77,00V
512290 |Aanbrengen betonstraatstenen - VOP m2 91,00V
5124 Aanbrengen gebakken straatbakstenen

512410 |Aanbrengen straatbakstenen - entree Ridderhof. m2 245,00V
5125 Aanbrengen betontegels

512510 |Aanbrengen betontegels.(300 x 300 x 55 mm) m2 460,00V
512550 |Aanbrengen noppentegels (geel). st 16,00V
512560 |Aanbrengen geleidelijntegels st 68,00V
512570 |Aanbrengen symbooltegel - oplaadpunt st 2,00V
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512580 |Aanbrengen symbooltegel - parkeertegel st 5,00V
5126 Aanbrengen trottoirbanden

512610 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm (recht) m 695,00V
512620 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm (bocht) m 122,00V
512630 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm (hoekst.) m 30,00V
512640 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm (eindb.) m 52,00V
512650 |Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240 mm (recht) m 685,00V
512660 |Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240 mm (hoekst.) m 6,00V
512670 |Aanbrengen trottoirbanden 280/300x240 mm (bocht.) m 18,00V
512680 |Aanbrengen trottoirbanden 380/400x250 mm (recht) m 210,00V
512690 |Aanbrengen trottoirbanden 380/400x250 mm (hoekst.) m 12,00V
5128 Aanbrengen opsluit- en geleidebanden

512800 |Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm (recht) m 120,00V
512810 |Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm (hoekst.) m 15,00V
512870 |Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (recht) m 18,00V
512880 |Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (bocht) m 14,00V
512890 |Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (verloop) m 4,00V
5129 Aanbrengen inritbanden

512910 |Aanbrengen inritbanden van beton. (rijpbaan) m 15,00V
512920 |Aanbrengen inritbanden van beton. (mindervalide) m 7,50V
512930 |Aanbrengen inritverloopbanden 180/250x250mm m 62,00V
52 CENTRUM

521 AANBRENGEN VERHARDINGSFUNDERINGEN

5211 Aanbrengen menggranulaat fundering

521110 |Aanbrengen ongeb. wegfundering - Rijbaan. m2 1.050,00V
521120 |Aanbrengen ongeb. wegfundering - Fietspad. m2 305,00V
5212 Straatlagen

521210 |Aanbrengen straatlaag. m2 1.685,00V
522 AANBRENGEN ELEMENTVERHARDINGEN

5221 Aanbrengen betonstraatstenen

522110 |Aanbrengen betonstraatstenen - rijpaan parkeerterrein m2 290,00V
522120 |Aanbrengen betonstraatstenen - trottoir parkeerterrein m2 145,00V
522150 |Aanbrengen betonstraatstenen - middenvak parkeren m2 110,00V
522160 |Aanbrengen betonstraatstenen - omranding parkeren m2 80,00V
522170 |Aanbrengen betonstraatstenen - drempelmarkering m2 20,00V
56222 Aanbrengen gebakken straatbakstenen

522210 |Aanbrengen straatbakstenen - Jan Steenplein. m2 505,00V
522220 |Aanbrengen straatbakstenen - rijpaan centrum. m2 200,00V
522230 |Aanbrengen straatbakstenen - plateau centrum. m2 155,00V
522240 |Aanbrengen goot 5 lagen - langs rijbaan plateau. m 60,00V
522250 |Aanbrengen schijngoot 4 lagen - langs rijbaan centrum. m 140,00V
522260 |Aanbrengen molgoot 7 lagen -- langs muurtje op plein. m 70,00V
522270 |Aanbrengen straatbakstenen - langs bebouwing m2 156,00V
5224 Aanbrengen betontegels

522410 |Aanbrengen betontegels - voetpad - grijs m2 110,00V
522420 |Aanbrengen betontegels - fietspad - rood m2 50,00V
522430 |Aanbrengen betontegels 200 x 400 x 60 mm m2 310,00V
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522450 |Aanbrengen noppentegels 300 x 300 x 65 mm st 12,00V
522460 |Aanbrengen geleidelijntegels 300 x 300 x 65 mm st 27,00V
522480 |Aanbrengen symbooltegel - Parkeernummering st 17,00V
5225 Aanbrengen betonbanden
522510 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm (recht) m 32,00V
522520 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm (bocht) m 10,00V
522530 |Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm (hoekst.) m 3,00V
522540 |Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 240 mm (recht) m 310,00V
522560 |Aanbrengen trottoirbanden 280/300 x 240 mm (bocht) m 45,00V
5226 Aanbrengen opsluit- en geleidebanden
522610 |Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm (recht) m 60,00V
522620 |Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm (hoekst 90°.) m 7,00V
522630 |Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm (hoekst 135°.) m 2,00V
522640 |Aanbrengen rabbatband 300 x 200 mm (recht) m 185,00V
522650 |Aanbrengen rabbatband 300 x 200 mm (bochtt) m 0,50V
522660 |Aanbrengen rabbatband 300 x 200 mm (verloop) m 32,00V
522670 |Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (recht) m 70,00V
522680 |Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (bocht) m 7,00V
522690 |Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm (verloop) m 2,00V
5227 Natuursteen - Portugees Graniet Keien
522710 |Aanbrengen keien van natuursteen. m2 40,00V
5228 Gemetselde muur met zitelementen
522810 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 85,00V
522820 |Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting. EUR N
522830 |Toepassen bekisting funderingsloof. m2 15,00V
522840 |Aanbrengen gepuntlaste wapeningsnetten. kg 287,00V
522850 |Aanbrengen beton vloer. m3 5,35V
522860 |Aanbrengen metselwerk - muur m3 14,65V
522870 |Aanbrengen zitelement - POC houten zitting st 4,00V
523 AANBRENGEN GESLOTEN VERHARDINGEN
5235 Aanbrengen asfalt fietspad
523510 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 41,00V
523520 |Aanbrengen van een rode deklaag van asfaltbeton. ton 18,00V
523530 |Aanbrengen kleeflaag. m2 205,00V
524 LEVEREN BESTRATINGSMATERIALEN
5240 Leveren straatbakstenen
524010 |Leveren straatbakstenen - dikformaat. st 5.625,00V
58 PASMAKEN EN HERSTRATEN
581 PASMAKEN
5810 Pas maken elementverharding d.m.v. zagen
581010 |Pasmaken van opsluitbanden. EUR N
581020 |Pasmaken van trottoirbanden EUR N
582 HERSTRATEN
5821 Herstraten
582110 |Herstraten betonstraatstenen. m2 100,00V
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582120 |Herstraten betontegels. m2 50,00V

582130 |Herstraten betonstraatstenen. m2 30,00V

6 INRICHTINGSELEMENTEN

61 MARKERINGEN

610010 |Aanbrengen 0.30-2.70 belijning van thermopl. mat. m 50,00V

610020 |Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch m 10,00V
materiaal- in m.

610030 |Aanbrengen lengtemarkering -Bakkerij Voordijk m 14,00V

610040 |Aanbrengen lengtemarkering -Albert Heijn m 14,00V

610050 |Aanbrengen lengtemarkering -parkeerplaatsen m 84,00V

62 ELEMENTEN

621 DEELPLAN 1

621010 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 31,00V

621020 |Aanbrengen zitelement st 1,00V

621030 |Aanbrengen afvalbak st 11,00V

621040 |Aanbrengen opbergsysteem afzet-/afscheidingspaal st 7,00V

622 CENTRUM

622010 |Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 28,00V

622020 |Aanbrengen compacte fietsparkeervoorziening st 5,00V

622030 |Aanbrengen afvalbak st 5,00V

622040 |Aanbrengen bloembak - Niu Ovalada (ovaal) st 1,00V

622050 |Aanbrengen bloembak - Niu (rond) st 1,00V

622060 |Aanbrengen bloembak - Dama (rond) st 5,00V

64 VERKEERSBORDEN

8 WERKEN ALGEMENE AARD

81 WERKEN ALGEMENE AARD

810010 |Assisteren inzamelen huis- en bedrijfsafval. EUR N

82 Inzet personeel en materieel

821 Inzet personeel

821010 |Inzetten werknemer. GWW uur 40,00V

821020 |Inzetten ploeg werknemer Bestratingen. uur 40,00V

821030 |Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 48,00V
landelijke aanstelling.

822 Inzet materieel

822010 |Inzetten hydraulische graafmachine - banden uur 10,00V

822020 |Inzetten hydraulische graafmachine - rups middel uur 20,00V

822040 |Inzetten hydraulische graafmachine - minigraver uur 40,00V

822070 |Inzetten vrachtauto 8 x 8 WS uur 8,00V

822100 |Inzetten wiellader - grondwerk uur 16,00V

85 ONDERZOEKEN EN ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN

850010 |Uitvoeren KLIC (WION)-melding keer 2,00V

850020 |Opstellen kwaliteits-/uitvoeringsplan keer 1,00V

850060 |AP-04 keuringen grond. st 2,00V

850070 |Coodrdinatie werken derden, aannemer groen EUR N

850080 |Codrdinatie aannemer openbaar verlichting EUR N

850090 |Coodrdinatie aannemer aannemer verkeersborden EUR N

850130 |Revisie tekeningen riolering EUR N

SUBTOTAAL



RIDDERKERK

Gemeente Ridderkerk Bladnr. 12 van 12

Bestek 2022-048-01 Herinrichting centrumgebied Ridderkerk-Deelgebied 1 Afdrukdatum:

RAW1210-157373 Status : Definitief | Versie: D1.0 | Datum : 11 februari 2026 16-02-2026
BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten van werkterrein EUR N
910020 |Opruimen van werkterrein EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 15.000,00V
950020 |Stelpost faseringen EUR 5.000,00V
950030 |Stelpost afzettingen en omleidingsroute EUR 15.000,00V
950040 |Stelpost acceptatiekosten vervuilde klei en zand EUR 10.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
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