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Attentie 
Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat model 
Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen aan de processen 
waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. 
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder 

andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag 
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten 
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de 
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name herkenbaar 
in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management 
(5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement geschrapt 
omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde 

informatie”. 
Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de 
betreffende processen van de Opdrachtnemer. 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten (plannen) 
voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen 
te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze 
plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden 
dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen 

procesbeschrijvingen betreft. 
Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder 
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1         Inleidende informatie 

 
 

1.1         De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er 
moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht 
de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen 
activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 
opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als onderdeel van 
de Vraagspecificatie. 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken. 
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van 
het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van 

de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces 
onderliggende eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het 
volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 
geven aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2         Samenwerking 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten worden steeds 
complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe aangelegenheid, maar een 
keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en er is in de branche een gezamenlijke 
marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten grondslag aan deze opdracht en van zowel de 
Opdrachtgever als de Opdrachtnemer mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling 

geven aan de marktvisie. 

1.3         Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement. 

Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle 
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en 
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de 
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau, 
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïmplementeerd. 

Plan 
Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het 
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en 

vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen 

aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben 
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete 
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen 
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze 
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de 

basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 
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onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik 
maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen. 

Do 

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als 
gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis 
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1, 
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven. 

Check 
Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen 
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te 
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn 

procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen 
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: 
Technisch management. 

Act 
Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op 
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen 
(plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op die gewijzigde Documenten. 

1.4         Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2005 brengen met zich 

mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden 
nageleefd. 
In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten ter kennis 
brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f) 

Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis 
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is 
geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit 
onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 
Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever betrokken wil 
zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden gevraagd in deze 
Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis moet worden gebracht, niet 

opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan 
wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is 
met het melden aan of informeren van de Opdrachtgever. 

1.5         Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de 
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de 
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het 
Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het functioneren van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen 
geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit 
vertrouwen op te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen worden op 
basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de Opdrachtgever gebruik van een 
mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: 
Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

1.6         Leeswijzer 
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In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk 
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn 

in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de 
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch 
management en inkoopmanagement aan bod. 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en 
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande 
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een 
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen 
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis 
is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

ID-
nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

  

Boven-
liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

  

XX010 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor 

de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is 
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

1.7         Verwijzing naar normen 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de 

Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of 
gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

Geen 
 

  

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM) 

PM100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 
 

B-PM110 
 

De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

PM100 
 

PM120 
 

De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken; 
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met 
de onderlinge samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 
het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten 
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde 

proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat deze 
processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in 

het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement 

waarborgt; 
8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden; 
10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 
Work Breakdown Structure (WBS). 

PM100 
 

  

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 
 

De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  
Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

PM010 
 

KM020 
 

Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, 
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-systeem, of in 

geval van een combinatie eventueel meerdere 
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende 
versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

KM010 
PM100 
 

KM030 
 

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande 
tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring 
geschikt, passend en doeltreffend is. 

KM020 
 

KM040 
 

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

KM030 
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KM050 
 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 

de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

KM020 
 

KM060 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking te 
verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 
tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 
loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen 
en leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door 
derden of deskundigen. 

IN010 
 

  

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

IV010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden respectievelijk resultaten van Werkzaamheden op een 

veilige en gezonde wijze worden verricht respectievelijk gerealiseerd en 
het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, onderhouden en te 
zijner tijd gesloopt. 

PM010 
 

IV020 
 

De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 
als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 
ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 
veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 

PM120 
 

IV030 
 

De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 
zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 
bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval 
van een combinatie een samenhangende en afgestemde 
procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

IV020 
 

IV050 
 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 
van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

IV010 
 

IV051 
 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het 

veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de 
arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet. 

IV020 
 

IV052 
 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 
verzorgen. 

IV010 
 

IV053 
 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV054 
 

De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 

verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 
Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 
Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 

IV053 
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IV055 
 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 
Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd 
vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar te 

hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV010 
 

IV056 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 
komen. 

IV010 
 

IV060 
 

De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

IN010 
IV010 
 

IV080 
 

De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  
2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 
hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) 
en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen. 

IV010 
 

IV090 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat” 

IV010 
 

  

2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

IV100 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt 
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IV010 
PM120 
 

IV110 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 
3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 
aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 
vervolgschade; 
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 
8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 
vaarwegbeheerders; 
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 
calamiteiten; 
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 
14. geplande oefeningen; 
15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige 
Hulppersoon/Hulppersonen, waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar 
gecommitteerd hebben aan die afstemming. 

IV100 
 

  

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

IV200 
 

De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

IV010 
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IV210 
 

Het integraal veiligheidsdossier: 
1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 
aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar ten 

aanzien van: 
a. vastgestelde risico’s; 
b. beheersmaatregelen; 
c. ontwerpkeuzes; 
d. verificatie en validatieresultaten; 
e. as-built gegevens; 
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 
2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit 

artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

IV200 
 

  

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

VL010 
 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende 
bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”. 

IV010 
 

VL020 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 

geldig SCL certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

VL010 
 

VL030 
 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige 
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon 

vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 
Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw”, 
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige 
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 
risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige 

Hulppersoon/Hulppersonen voldoet aan de eisen behorende bij ten 

minste de vereiste laddertrede. De Opdrachtnemer kan verwijzen naar 
het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

VL010 
 

  

2.4 De interactie tussen Partijen (IN) 

IN010 
 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en 
tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

PM010 
 

IN020 
 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. IN010 
 

  

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 
 

De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na 

afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

IN010 
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IN110 
 

De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 
 

1. Projectmanagement: 
a. voortgang op de projectdoelstellingen; 
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 
stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen met 
betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing daarvan; 
d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity, ongevallen en 
bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in een daartoe door de 

Opdrachtgever ter beschikking te stellen “bulkmeldingen”-formulier 
(Excel); 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 
f. voortgang BPKV criteria. 
 
2. Projectbeheersing: 
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiële 

Overeenkomst; 
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan 
op de planning; 
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de 
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst 
geaccepteerde planning (baseline); 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de 
start- en/of einddata van betaalposten; 
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 
geconstateerde tekortkomingen; 
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie; 

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

i. de MKI-waarde zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 
MKI-waarde versie 4.1” dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie 
Proces is gevoegd; 
j. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de 
haalbaarheid van de geprognostiseerde CO2-footprint; 
k. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen; 
l. de voortgang van duurzame maatregelen die zijn gefinancierd met 

impulsgelden volgens het verantwoordingsformat dat als bijlage Q bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 
m. voortgang social return. 
 
3. Omgevingsmanagement: 
a. overzicht van knelpunten en kansen met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 
b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 
 
4. Technisch management: 
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 
b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere 
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming; 
d. de MKI-voortgangsrapportage zoals beschreven in “Protocol 
berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1” dat als bijlage D bij 
deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd; 
en bijlage Q "voortgangsrapportage ZE" van deze Vraagspecificatie 
Proces; 

IN100 
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e. overzicht grondstromen; 
f. inzicht in actuele status stikstofplafond (nav eis XXX VSE) 

  

2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 
 

De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per termijn, 
waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de voortgangsrapportage 
wordt besproken. 

IN010 
 

IN210 
 

De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en eventueel 
Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

IN010 
 

B-IN220 
 

De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening een 

overleg waarin: 
1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 
overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen 
worden besproken, en 
2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint, zijn 

projectdoelstelling ten aanzien van de kwantitatieve CO2-reductie, en de 
door hem daartoe voorgenomen maatregelen worden besproken. 

IN010 
 

B-IN230 
 

De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van 
Samenwerkingsgericht Prestatiemeten als opgenomen in de bij de 
Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Samenwerkingsgericht 
Prestatiemeten. 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
PR010 
 

  

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en 

de Werkzaamheden wordt beheerst. 

PB010 
 

  

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 
 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen. 

SM010 
 

SM110 
 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en 
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige 
relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te maken. 

SM100 
 

  

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
plannings-management te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 
en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 

beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 
aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

PB010 
 

PL020 
 

De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis 

PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 
bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 
eventuele gebruik van buffers. 

PL010 

PM120 
 

  

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 
 

De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PL010 
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PL110 
 

De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 
1. de eventuele contractuele mijlpalen; 
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 
netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 
bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld interactie 
tussen de Partijen, acceptatietermijnen, communicatietermijnen, 
faseringen, buitendienststellingen, stremmingen, tijdelijke 

voorzieningen); 
5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de doorlooptijd 

van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke pad van de 
onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een speling van 0 
(nul) werkdagen; 
6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 
7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning; 
8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

PL100 
 

PL140 
 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

(deterministische) planning en de probabilistische planning in nader af te 
stemmen lay-out en bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PL100 
 

  

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 
Werkzaamheden. 

PB010 
 

B-FM020 
 

In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 
betalingsregeling. 

FM010 
 

B-FM030 
 

Met “de prijs” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als 
genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

FM010 
 

  

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 
 

De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

FM110 
 

De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

FM100 
 

FM120 
 

De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te 

stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM110 
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FM130 
 

In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 
1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van 
de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en 
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en 
weekendwerk); 
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van 
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 
2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in aanbestedingsfase in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in functies 
met uurtarieven en aantal uren; 
c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp engineeringskosten in 
functies met uurtarieven en aantal uren; 
d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site engineering 
en as-built in functies met uurtarieven en aantal uren; 
f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten (onderzoeken, 
e.d.); 
3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten 

conform bijlage III Standaard Systematiek voor kostenramingen (SSK 
2018), waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten 
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten 
separaat moeten worden uitgesplitst: 
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies 

met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten; 
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 
e. opslagpercentage voor algemene kosten; 
f. opslagpercentage voor winst; 
g. opslagpercentage voor risico. 

FM120 
 

FM140 
 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

FM130 
 

FM150 
 

De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 
dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 
omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

FM110 
FM130 
 

B-FM160 
 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 
hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van 

ontleding van de opdrachtsom en/of de in de detailbegroting worden 
aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

FM150 
 

B-FM170 
 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de 
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. 
geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 
verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

FM110 
FM130 
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FM180 
 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 
en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de 
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies, 
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die 
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

FM010 
 

  

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 
 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 
onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

FM010 
 

 
  

TERMIJNSTAAT 
  

Betaalpost Financiële 
waarde van de 

betaalpost  

Totale omvang 
met meeteenheid 

 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaamheden € … 
  

… weken 

Afleverdossiers € … 
3% van de 

opdrachtsom excl. 
de stelpost 

… stuks 
 

Opleverdossier € … 

2% van de 
opdrachtsom excl. 

de stelpost 

1 stuks 

 €   

Stelpost €  
  

Euro’s 

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

… € … … 

… € … … 

… € … … 

Opdrachtsom: € …   

Formaat termijnstaat 
  

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

  

  

    
 

FM210 
 

De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 
Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 10 betaalposten 
te benoemen. 

FM200 
FM200 
FM200 
 

FM240 
 

Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 
een seriematig werkpakket of logisch samenstel van seriematige 
werkpakketten conform de WBS met als resultaat één of meerdere 

blijvende onderdelen van het Werk. 

FM200 
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FM250 
 

De totale omvang van de betaalpost dient te zijn uitgedrukt in een 
zodanige eenheid dat de gerealiseerde voortgang door de 
Opdrachtgever op eenvoudige wijze in het Werk is te meten. 

FM200 
FM240 
 

FM260 
 

De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 
van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en resultaat van 
Werkzaamheden te voegen. 

FM200 
 

FM270 
 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 
betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 
is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 
te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 

eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

FM200 
FM260 
 

FM280 
 

De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder, algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 
en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 
(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 
gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 
waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 
Opdrachtgever. 

FM200 

FM260 
FM270 
 

FM290 
 

De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 
zijn aan de opdrachtsom. 

FM200 
 

FM295 
 

Indien een voorstel als bedoeld in § 15 lid 3 UAV-GC 2025 of een 
prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025 financiële 
consequenties heeft, dan dient de Opdrachtnemer tevens een 
gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 
Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van kracht. 

FM200 
 

  

3.3.3 Betaling 

B-FM300 
 

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 
eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 
periode is van 4 aaneengesloten weken. 

FM200 
FM200 
FM200 
 

B-FM310 
 

De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening om 00.00 uur. 

B-FM300 
 

B-FM320 
 

De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 
termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 
termijnstaat. 

B-FM300 
 

B-FM330 
 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 
eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, 
bepaald naar rato van de gerealiseerde voortgang op dat moment en de 

totale omvang van de betreffende betaalpost, gemeten in eenheden 

volgens de termijnstaat. 

B-FM320 
 

B-FM340 
 

Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 
van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 
verschenen termijnbedragen. 

B-FM320 
 

B-FM350 
 

Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

B-FM300 
 

B-FM360 
 

Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op 

het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

B-FM300 
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B-FM370 
 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt 
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 
lid 2 UAV-GC 2025. 

B-FM360 
 

  

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 
 

De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

FM200 
 

B-FM410 
 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt 
door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-

GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

B-FM400 
B-FM400 

B-FM400 
 

B-FM420 
 

Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 
geval aangemerkt: 
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 
opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

B-FM410 
 

B-FM430 
 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een termijnbedrag 

geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een 
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 
een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 
UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 
is hersteld of op ander wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het 
termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 
termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

B-FM400 
 

B-FM440 
 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 
geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op vergoeding 
van rente en indexering. 

B-FM400 
 

  

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer 
en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 
 

  

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 
 

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 
houden. 

RM010 
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RM110 
 

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 
1.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 
Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2.    de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 
bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 
3.    risico’s te inventariseren en te analyseren; 
4.    risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 
5.    risico’s te kwantificeren; 
6.    beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
7.    de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

RM100 
 

RM120 
 

De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s 

en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van 
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 

IN010 

RM010 
 

  

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 
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3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 
 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 
De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige 
Hulppersoon/Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen 
worden en dat zij deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. 

 
Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 
aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 
worden bewaard. 
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 
 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 
 
De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 
De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 
van de Wav naleeft.  
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt. 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 
 
Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 
zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is. 

PB010 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31170140 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 24 van 94 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

AB010 
 

De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
loontarieven en -betaling. 

PB010 
 

  

3.5.2.1 Informatieplicht 

AB100 
 

De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 
hulpersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 
Zelfstandige Hulpersoon/Hulppersonen op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze (loonadministratie) vast te leggen. 

AB010 
 

AB110 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 
Overeenkomst. 

AB100 
 

  

3.5.2.2 Toetsen, controles, inwinnen van informatie 

AB200 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 
van hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de 
Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen te 
verifiëren. De Opdrachtnemer dient hiertoe desgevraagd 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de bewaarplaats van de 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

AB010 
 

AB210 
 

Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 
Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen wil betrekken, dan dient de 

Opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te 
informeren of deze beschikken over informatie aangaande 
geconstateerde onderbetaling door deze te betrekken zelfstandige 
hulppersoon. De Opdrachtnemer dient zijn bevindingen hiervan vast te 
leggen als onderdeel van de in AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken. 

AB010 
 

AB220 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de 
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

AB200 
 

AB230 
 

De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de 
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de 
Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen. 

AB010 
 

  

3.5.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 
 

Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 
eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze te 
verhalen. 

AB010 
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3.5.2.4 Doorgeefverplichting ("kettingbeding") 

AB400 
 

De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige 
Hulppersoon/Hulppersonen. 

AB010 
 

AB410 
 

De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 
Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen alle in de voorgaande 
subparagrafen beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in 

afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve 
van de uitvoering van de Overeenkomst. 

AB400 
 

AB420 
 

De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen 
de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door 
de Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken 
conform het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er 
voor de Overeenkomst één centrale vastlegging van 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken ontstaat. 

AB100 

AB400 
 

  

3.5.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 
 

Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, spreekt de Opdrachtgever meteen de 
Opdrachtnemer hierop aan. 

AB010 
 

B-AB510 
 

De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

B-AB500 
 

AB520 
 

De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder 
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en 

de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde instanties. 

B-AB510 
 

  

3.5.3 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 
 

Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 
gedetacheerde werknemers. 

PB010 
 

TD020 
 

Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 
dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 
(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres <vul e-mailadres in> 
door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse 
Arbeidsinspectie. 

TD010 
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TD030 
 

Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert 
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan 
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor 

rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de 
Opdrachtgever ter zake. 
De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever 
vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met 
de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de 
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling 

nodig is. 

TD010 
 

  

3.6 CO2 reductie (CO) 

CO010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 
reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

PM010 
 

B-CO020 
 

CO2-ambitie 
De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 
deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 
opdrachtverlening. 
Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 
inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

CO010 
 

CO030 
 

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 
volgens twee methoden: 
1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-
ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven 
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 
CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 
2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn vermeld 
in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt uitgevoerd conform 
het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 
zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 
Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-Prestatieladder voor 

aanbestedende diensten’ (30-09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk 
Aanbesteden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in 

bijlage <Vul bijlagenummer in> “Ambitieniveau CO2-reductie” bij de 
aanbestedingsleidraad. 

CO010 
 

CO040 
 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 
projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
 

CO050 
 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-IN220 
CO010 
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CO060 
 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 
projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 
CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden geëvalueerd, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in 
het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering besproken. 

B-IN200 
CO010 
 

  

3.7 Milieukosten (DU) 

DU010 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn processen met 

betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-waarde), en de 
vergunningseisen omtrent stikstof en CO2 (CO010-060), waarmee de 
Opdrachtnemer het vertrouwen geeft dat de aangeboden waarden op 

een betrouwbare en beheerste wijze worden gerealiseerd, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM010 

PM120 
 

DU020 
 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te berekenen voor al het 
materieel en de energiedragers die benodigd zijn voor de realisatie van 
het Werk. Hieronder wordt verstaan:  
- Transport van- materieel, materiaal en personen van en naar de 
projectlocatie; 

- Materieelinzet ten behoeven van het Werk;  
- Alle energiedragers ten behoeven van het Werk. 

DU010 
 

DU030 
 

De procesbeschrijving en de berekening van de MKI-waarde dienen te 
voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage [D] bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd met uitzondering van de eisen genoemd in de paragrafen: 
2.4 As Built Toetsingsprotocol  
3.3 Eisen t.a.v. energieverbruik assets 

DU010 
DU020 
 

DU040 
 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: 
1. Nationale Milieudatabase met datumversie 6 maart 2025; 
2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 
versie 1.2; 
3. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.6 of 3.9.1; 

4. Voor categorie 1 data voor asfalt: PCR Asfalt versie 2.0. 

DU020 
 

DU045 
 

De Opdrachtnemer dient de stikstof-depositie te berekenen en daarbij 
gebruik te maken van de meest recente versie van de Aeriuscalculator. 

DU030 
 

DU060 
 

De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 
onderdeel een levensduur aan te houden van 1 jaar. 

DU020 
 

DU070 
 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 
onderdelen zoals beschreven in ‘Protocol berekenen en aantonen MKI-
waarde versie 4.1.1’ dat als bijlage D bij deze Vraagspecificatie Proces is 
gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór 

oplevering besproken. 

DU020 
OP200 
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DU080 
 

Vanwege aparte financiering van maatregelen gericht op 
Klimaatneutrale en Circulaire Rijksinfrastructuurprojecten dienen de 
meerkosten, MKI-waarde, circulariteit, uitstoot van CO2, stikstof en 

fijnstof van de volgende duurzame maatregelen separaat te worden 
berekend en op basis van het verantwoordingsformat te worden 
gerapporteerd (bijlage Q) middels de voortgangsrapportages (IN110). 
Voor de berekening van de MKI-waarden in het format zijn alle 
bepalingen zoals beschreven in het 'Protocol Berekenen en Aantonen 
MKI-waarde versie 4.1.1' van toepassing.  
Eventuele impact op de contracteis omtrent MKI-waarde van het project 

dient te worden afgestemd met de Opdrachtgever.  
Te rapporteren duurzame maatregelen:  

• Inzet emissieloos materieel 

DU010 
DU030 
IN110 
 

DU090 
 

Uiterlijk 6 weken na realisatie van de duurzame maatregel dient het 
definitief ingevulde verantwoordingsformat te worden geleverd. 

DU070 
DU080 
 

DU100 
 

Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van leveranciers of 
onderaannemers voor het uitvoeren van de gefinancierde maatregelen, 
dient Opdrachtnemer deze partijen te informeren over het gebruik van 
het impulsbudget. 

DU070 
 

  

3.8 Omgaan met social return (SR) 

SR010 
 

De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn 
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return. 
Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/ 
inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan 

PB010 
 

SR020 
 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever 
geïnitieerd introductiegesprek. 

SR010 
 

SR030 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het 
introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te 
brengen van Opdrachtgever. 
In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de 
Groeituin Social Return te beschrijven. 

SR010 
 

SR040 
 

De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het 
besteden van ten minste 2% van de loonsom van de Overeenkomst aan 
de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het Werk verband 

houdende interventie-categorieën (social return-waarde zoals bedoeld in 
de Handreiking Groeituin Social Return). 

SR010 
 

SR050 
 

De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de 

volgende onderwerpen te beschrijven: 
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van 

het Werk verband houdende interventie-categorieën, zoals bedoeld in de 
Hadreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis, 
middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling. 
2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde 
vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling, 

zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende 
en betaalde arbeid. 

SR030 
 

SR060 
 

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de 

procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr 
(https://www.wizzr.nl). 

SR010 
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SR070 
 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de 
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen 
met als doel het creëren van sociale impact en het stimuleren van het 

toepassen van de Groeituin Social Return. 

SR010 
 

  

3.9 Toepassen privacy (PR) 

PR010 
 

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de 
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan 

dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 

PR010 
 

PR020 
 

De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het 

model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de 

Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer 
ter beschikking stelt. 

PR010 
 

PR030 
 

Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van 

persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch 
in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control Center 
Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) met de mededeling van het 
vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie. 

PR010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 
dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving 

en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst 
voortvloeiende eisen. 

PM010 
 

B-OM020 
 

Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

OM010 
 

  

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 

VE010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 
(hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten, zodanig dat de 

voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE100 
 

De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor dat 

hij zelf vergunninghouder wordt. 

VE010 
 

VE110 
 

Indien publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet op 
naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient de 

Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever voor 
het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de 
toestemmingen uit naam van de Opdrachtgever. 

VE100 
 

B-VE120 
 

De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging. 

VE110 
 

VE130 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt. 

VE110 
 

VE140 
 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte 
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of 

beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door 
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE010 
 

VE150 
 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt 
om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen. te bewerkstelligen, tenzij de 
Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, 
zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, 
nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen. 

VE140 
 

B-VE160 
 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze door de Opdrachtgever 

zijn of moeten worden verkregen, conform annex I Publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen. komen voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer. 

VE010 
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B-VE170 
 

Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de 
Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijk en 
privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, komen voor rekening en risico van de 
Opdrachtnemer. 

VE010 
 

B-VE180 
 

Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of 
tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 2025 
niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig 

voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer 
aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te wijten is, omdat geen 
van de volgende omstandigheden aan de orde is: 
1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de toestemming;  
2. onvolkomenheden in het aan de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen ten grondslag liggende ontwerp; 
3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te 

verkrijgen; 
4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 
gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende 
maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden komen te 
liggen. 

VE010 
 

  

4.2 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het in 
stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, 
zodanig dat de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk 
ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de 

Werkzaamheden niet wordt belemmerd. 

OM010 
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4.2.1 Algemeen 

B-KL100 
 

Definities in het kader van deze paragraaf. 
 
Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 
Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk 

en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum 

van opdracht of mogen niet worden aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I Publiekrechtelijk 
en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 
worden verkregen, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de 
kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken 

gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al 
dan niet vastgelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het 
verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen 
moeten worden aangepast. 
 
Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en 

Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en 
leidingbeheerders te maken. 
Projectovereenstemming 
Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of 
leidingbeheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente 

bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 
het toepasselijke model ingevolge bijlage F “Regelingenschema Kabels 
en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 
 
Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 
De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage F “Regelingenschema 
Kabels en Leidingen Derden” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 
Verzoek tot Aanpassing 
Een verzoek van de Opdrachtgever, waaronder mede wordt bedoeld een 
verzoek tot het nemen van maatregelen conform hoofdstuk 5 van de 
Telecommunicatiewet, aan een kabel- of leidingbeheerder om over te 

gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

KL010 
 

  

4.2.2 In stand houden en tijdelijk beschermen 

KL200 
 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding 
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de 
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en 

leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in 
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de 
kabel- en leidingbeheerders. 

KL010 
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KL210 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, 
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”. 

KL200 
 

KL220 
 

De Opdrachtnemer dient een oriëntatieverzoek te doen, de verkregen 
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken 
conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
 

KL225 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij 
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de 
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10 
weken vóór de start van de betreffende Werkzaamheden een impact 

analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010. 

KL220 
PN010 
 

KL230 
 

De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de 
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn. 

KL210 
OW010 
 

KL240 
 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een 

kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te 
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

KL200 
 

KL250 
 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de 
noodzakelijke maatregelen te nemen. 

KL200 
 

KL260 
 

De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

KL250 
 

  

4.2.3 Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 
 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 
is, worden gelegd of verlegd, dan dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande startdatum aan de Opdrachtgever de 
geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende kabels en 
leidingen te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

KL310 
 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels 
en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de 

ligginggegevens aan de Opdrachtgever te leveren, met: 
1. de kabel & leidingtekeningen conform eis Data 02 van Bijlage M 
“Levering Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie; 
2. Kerngis conform eis 04 van bijlage M “Levering Areaalgegevens” bij 
deze Vraagspecificatie. 

KL010 
 

  

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 
 

De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 1 te handhaven. 

KL010 
 

  

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 
betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 
van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2. 

KL010 
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KL610 
 

De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle 
Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het 
kabels en leidingen proces van leggen, verleggen, verwijderen of 

permanent beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af 
te stemmen met de kabels- en leidingenbeheerders en overig 
betrokkenen in deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere 
afspraken. 

KL600 
 

KL620 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL600 
 

B-KL630 
 

De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verlegging, 

verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Leidingen 
Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtgever. 

KL600 
 

  

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 
 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 
Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 
Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 
ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 
werkdagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 
laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te ondertekenen. 

Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 
genoemde voorwaarden. 

KL010 
 

KL710 
 

De Opdrachtnemer dient na ondertekening van het Verzoek tot 

Aanpassing door de Opdrachtgever, met de kabel- of leidingbeheerder 
tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud van de 

Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 
Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord 
met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 
assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

KL700 
 

KL720 
 

De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 
Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na 
ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 

hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering kan 
echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 
voorwaarden. 

KL710 
 

KL730 
 

Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1.    ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 
2.    ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 
3.    de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 
vigerende NEN-normen;  

4.    de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 
Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde belangen 
(bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en wijziging van 
de waterstaatswerken). 

KL700 
KL720 
 

KL740 
 

De door de Opdrachtgever op basis van de Projectovereenstemming aan 
de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve 
vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 
3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de 
Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden 
betaald. 

KL700 
 



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31170140 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 35 van 94 

KL750 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 
waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 
een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten. 

KL700 
 

KL760 
 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden de 
afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 
Projectovereenstemming. 

KL750 
 

KL770 
 

De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 
stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 
feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

KL700 
 

  

4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 
en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 

streven. 

OM010 
 

B-CD020 
 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 
 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 
veroorzaakte hinder te verstrekken. 
 
Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 
doelgroepen: 

1.    potentiële weg- en vaarweggebruikers; 
2.    omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de 
doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 
3.    belangengroepen. 
 
Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 
1.    online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 
websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 
2.    overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

CD010 
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B-CD030 
 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 
 
Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen 
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 
 
Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen: 
1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 
2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 
4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 
6. provincies; 
7. weg- en vaarwegbeheerders; 
8. brandstofverkooppunten. 
 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 
volgende communicatiemiddelen: 
1. bouwborden, 
2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 
informatieborden. 

CD010 
 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen 

CD100 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de 
doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD110 
 

De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 
en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 
daarvan voor die doelgroepen. 

CD010 
 

CD120 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 
Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD130 
 

De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 
communicatie met derden. 

CD010 
PM120 
 

  

4.3.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 
 

De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

CD010 
IN010 
 

CD210 
 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 
publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 
weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 
de Opdrachtgever. 

CD200 
 

CD220 
 

De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

CD210 
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CD230 
 

De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 
bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 
communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 
vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 
informatieborden) daarop aan te passen. 

CD110 
CD200 
 

CD240 
 

De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

CD200 
 

  

4.3.3 Onderhouden contacten met media 

CD400 
 

Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over het 
Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswegen- en 
rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan de 
Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhandeling. 

CD010 
 

  

4.3.4 Organiseren van evenementen 

CD500 
 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen 
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een 
schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

CD010 
 

CD610 
 

Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 
voorstel is geaccepteerd. 

CD010 
 

  

4.3.6 Afhandelen klachten van derden 

CD700 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

CD010 
 

CD710 
 

De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

CD700 
 

CD720 
 

De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 
voorziet van benodigde informatie. 

CD700 
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4.4 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 

VN010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

OM010 
 

VN020 
 

De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in de "Nautische 
bepalingen Port of Rotterdam" en de "Havenverordening Rotterdam 
2020" van het Havenbedrijf Rotterdam, zie 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636205 

VN010 
 

  

4.5 Omgaan met flora en fauna (FF) 

FF010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en 
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en 
fauna is gewaarborgd. 

OM010 
 

FF020 
 

De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming 
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-
soortenbescherming na te leven. 

FF010 
 

FF030 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht op een 
praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze procesbeschrijving 
(ecologisch werkprotocol) voor de start van de 
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 

FF010 
PM120 
 

FF040 
 

De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te 
bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 

aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces; 

2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst; 
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd; 
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 
negatieve effecten op flora en fauna; 
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 
beschermde soorten; 

6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. 

FF030 
 

FF050 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en 
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

FF010 
 

FF060 
 

De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de “Ontheffing 
houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 
Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de 
Opdrachtgever moeten worden verkregen is gevoegd, niet alleen bij 

oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de 
Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment 
gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op 

andere gronden herplante houtopstanden. 

FF010 
 

  

4.6 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden (BS) 

BS010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

OM010 
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4.6.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 
 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, 
een reële kans bestaat dat schade aan objecten en/of 
(landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de Opdrachtnemer een 
Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen te betrekken die: 
1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 
2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd te 

kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 
uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-instelling 
conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de procedure uit 
hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-procescertificaat voor het 

verrichten van bouwkundige vooropnamen te verkrijgen. 

BS010 
 

BS110 
 

De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige 
Hulppersoon/Hulppersonen als bedoeld in BS100, aan de hand van de 
voorgenomen Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten 
opstellen en risicocontouren te laten vastleggen op een tekening. 

BS100 
 

BS120 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, 
dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over 
aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-
inventarisatie en risicocontouren. 

BS110 
 

BS130 
 

De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige 
Hulppersoon/Hulppersonen als bedoeld in BS100, voor alle objecten 
en/of (landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, een 

monitoringsplan te laten opstellen. 

BS110 
 

BS140 
 

Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 
dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan dient 

de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen als 

bedoeld in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden 
bouwkundige vooropnamen te laten uitvoeren. 

BS110 
 

BS150 
 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

BS140 
 

BS160 
 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres 
vast te leggen in een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 

5024, inclusief een digitale gegevensdrager met foto's van alle objecten 
en/of (landbouw)gronden. 

BS140 
 

BS170 
 

De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 
vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 
van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

BS160 
 

BS180 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoerings-werkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

BS170 
 

BS190 
 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 
handhaven. 

BS160 
 

BS195 
 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 
wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

BS010 
 

  

4.6.2 Monitoren 

BS200 
 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. BS130 
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BS210 
 

Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 
Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 
te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

BS120 
 

BS220 
 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 
voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 
Opdrachtgever. 

BS210 
 

BS230 
 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 
meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 
toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 
rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

BS120 
 

BS240 
 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 
verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

BS200 
 

  

4.6.3 Schadeafhandeling 

BS300 
 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, dan 
dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van uitvoering en 
over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

BS010 
 

BS310 
 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 
dan dient de Opdrachtnemer terstond - uiterlijk binnen 24 uur na het 
ontstaan van de schade - kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

BS300 
 

BS320 
 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 
verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 
paragraaf 4 lid 1 UAV-GC 2025. 

BS310 
 

B-BS330 
 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 
Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 
gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe 
de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever aansprakelijk behoeft 
te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft 
plaatsgevonden. 

BS310 
 

B-BS340 
 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 
dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 
schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 
bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 
kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 
eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
 

BS350 
 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de ervaren 

overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

BS310 
 

BS360 
 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 
voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 
Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 
gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

BS350 
 

BS370 
 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 
voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 
afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 
alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

BS360 
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BS380 
 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 
van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 
overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

BS370 
 

B-BS390 
 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 
Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 
gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 
verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem gemaakte 
kosten bij de eerstvolgende betalings¬termijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 
Opdrachtnemer te verhalen. 

BS350 
 

BS395 
 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 
conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest recente 
lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 

BS350 
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5 Technisch Management (TM) 

  

5.1 Algemeen 

TM010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

B-TM020 
 

In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector”. 

TM010 
 

B-TM030 
 

Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 
“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

B-TM020 
 

TM035 
 

De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 
worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 
Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 
informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 
referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 
ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

TM010 
 

  

5.2 Ontwerpen (OW) 

OW010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

OW020 
 

De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 
onderlinge samenhang te verrichten. 

OW010 
 

OW030 
 

De Opdrachtnemer dient vanuit het referentieontwerp volgens Bijlage E 
[Ontwerpnotitie KRW Het Scheur] een voorlopig ontwerp (VO) op te 
stellen voor het Systeem KRW maatregel Het Scheur, voor de 
gegenereerde oplossingen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en vormgeving en 
voor de volgende onderdelen: 
- Duurzaamheid sediment suppleties; 

- Ontwerpvrijheden (materiaal); 
- Openingen langsdammen; 
- Openingen kribben. 
De opdrachtnemer dient daarbij de inzichten uit het hydrodynamische 
onderzoek mee te nemen.  
Het VO dient ter acceptatie te worden ingediend bij de Opdrachtgever. 
Het VO is gedefinieerd in de Begrippenlijst. 

Geen 
 

OW040 
 

De Opdrachtnemer dient vanuit het voorlopig ontwerp (VO) een 
definitief ontwerp (DO) op te stellen voor het Systeem KRW maatregel 
Het Scheur, en deze ter toetsing in te dienen bij de Opdrachtgever.  

Het DO is gedefinieerd in de Begrippenlijst. 

Geen 
 

OW050 
 

De Opdrachtnemer dient vanuit het definitief ontwerp (DO) een 
uitvoeringsontwerp (UO) op te stellen voor het Systeem KRW maatregel 
Het Scheur, en deze ter toetsing in te dienen bij de Opdrachtgever.  

Het UO is gedefinieerd in de Begrippenlijst. 

Geen 
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5.2.1 Analyseren 

OW100 
 

De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 
gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 
Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 
objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

OW010 
 

OW110 
 

De analyses dienen ten minste te omvatten: 
1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de Opdrachtnemer 
te maken keuzes in oplossingen, prestaties en Werkzaamheden; 
2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 
randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 
3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 
4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 
risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk onderling en 
de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de vertaling 
van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 
6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 
Werkzaamheden); 
7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 
8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Werk. 

OW100 
 

OW120 
 

De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 
uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 
gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

OW110 
 

OW130 
 

De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 
raakvlakkenregister op te stellen. 

OW100 
 

OW140 
 

In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 
vastgelegd: 
1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 
beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 
3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties waarin 
het raakvlak is uitgewerkt; 
4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 
betreffende het raakvlak. 

OW130 
 

  

5.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 
 

De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te alloceren, 
zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit wordt 

beheerst. 

OW010 
 

OW210 
 

De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 
een objectenboom. 

OW200 
SM100 
 

OW220 
 

De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 
een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 
op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

OW210 
 

OW230 
 

De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 
aan de objecten in de objectenboom. 

OW200 
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5.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 
 

De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 
oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

OW010 
 

OW310 
 

De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 
onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 
1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 
2. de uitgangspunten; 
3. de raakvlakken; 
4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de esthetische verschijningsvorm van de gemaakte ontwerpkeuzes 
inclusief onderbouwing met 3D-visualisaties, tekeningen, materiaalstaat, 
afwerkstaat en kleurenstaat;  
6. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 
beheer, onderhoud en sloop; 
7. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

8. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van maatschappelijk 
verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als bijlage L bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd;  
9. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) modellen;  
10. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

11. de wijze van onderhouden;  
12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

OW300 
 

  

5.3 Uitvoeren (UV) 

UV010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 
Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

TM010 
 

UV020 
 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 
Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

UV010 
 

UV050 
 

Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 
situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door zijn Werkzaamheden zijn ontstaan, 
dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 
Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 
worden gehouden. 

UV010 
 

UV060 
 

De Opdrachtnemer dient kennis te nemen van de locatie van 
deformatiemeetpunten en deze tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden in stand te houden. 

UV010 
 

  

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 
 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 
veiligheid aan hulppersoon/hulppersonen (ondergeschikte(n) van de 
Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen en derden 
op het werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

IV010 
UV010 
 

UV120 
 

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 
van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 
openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 
hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

IV010 
UV010 
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5.3.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 
 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan 
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V Vrijkomende 
materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
UV010 
 

UV310 
 

De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 
ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 
3. werkvolgorde en werkmethode; 
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming 
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen; 
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 
materialen; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen; 

UV300 
 

UV320 
 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende 

materialen, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 
Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

UV300 
 

UV330 
 

De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 
kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen 
van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

UV300 
 

B-UV340 
 

Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publicatie 

210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

UV300 
 

UV350 
 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 
aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 
realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 
de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 
“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

UV300 
UV330 
 

B-UV360 
 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie 
blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere hoeveelheid 
teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden voorzien op basis 

van alle beschikbare informatie, dan heeft de Opdrachtnemer op grond 
van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op vergoeding van kosten voor 
het gescheiden vrijmaken, vervoeren en afleveren van de extra 
hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die kosten op afzonderlijke 

factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50 per ton inclusief AKWR, 
exclusief omzetbelasting. 

UV350 
 

UV370 
 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 
afgevoerde vrijgekomen materialen. 
Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer 
niet het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende 

materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een 
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde 
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

UV300 
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5.3.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 
 

De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 
behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 
maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 
kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 
massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan 
de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa. 

UV010 
 

UV410 
 

De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen ritten 
met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het 

kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de 
openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder 
afvalstoffen) en materieel. 

UV400 
 

UV420 
 

In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastgelegd: 
1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 
2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 
3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig of 
de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 
4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden in 
kilogram; 
6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 
7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 
8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 
maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

UV410 
 

B-UV430 
 

Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 
Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 
opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 

opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

UV400 
 

 
105% < X < 110%     €    360,00 

110% ≤ X < 115%     €    500,00 

115% ≤ X < 120%     €    800,00 

120% ≤ X < 125%     €  1100,00 

125% ≤ X < 130%     € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%     €  2700,00 

X ≥150%     €  3600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum massa * 100%. 

B-UV450 
 

De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij een 
boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlichten. 

B-UV430 
 

  

5.3.4 Afdragen domeinrechten 

UV500 
 

Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 
staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 
dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 
Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

UV010 
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B-UV510 
 

Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 
Opdrachtnemer: 
1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 
2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 
binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 
3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan een 
(onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en bij dat 
ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing is. 

UV500 
 

  

5.3.5 Inzetten duurzamer materieel (DM) 

DM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, 
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale 
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos 

Bouwen”. 

UV010 
 

B-DM020 
 

De Opdrachtnemer verstaat onder materieel en energiedragers: 
 

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 
energiedragers. 
 
Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen 
en personen over de openbare weg. 
 
Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het 

water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij 
werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 

gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen. 
 
Zeegaande vaartuigen: Vaartuigen die varen en een IMO-nummer. 
 
Binnenlandse vaartuigen: Vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren 

(certificaten van onderzoek) en een ENI (Europees 
scheepsidentificatienummer voor binnenschepen) hebben. 
 
(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld 
doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn 
gemotoriseerd met een eigen aandrijving en worden niet hoofdzakelijk 

ingezet voor transport op de openbare weg. 
 
Energiedragers: Een product dat energie bevat in de vorm van een 
brandstof, elektriciteit, warmte of kracht. 
 
Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de 

Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn 

hernieuwbare energie: 
• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door 
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb); 
• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde 
technologie (RED II Annex IXa); 
• Hernieuwbare brandstoffen van biologische oorsprong; 
• Hernieuwbare elektriciteit. 

 
Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies 
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen. 

DM010 
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DM040 
 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te 
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform 
bijlage P “Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers” 

van deze Vraagspecificatie Proces. 

DM010 
 

DM045 
 

De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de 
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage P “Minimum eisen 
emissienormen materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie 

Proces. De emissienormen hebben betrekking op het gewogen 
gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele vaartuig, 
inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het gewogen 
gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten minste 90% van 

het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de betreffende 
emissienorm. 

DM040 
 

DM050 
 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan 
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht 
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie 
conform de geldende RED-richtlijn. 

DM010 
 

DM060 
 

De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij 
oplevering voor voertuigen en (mobiele) werktuigen het percentage ZE 
materieel te berekenen conform de onderstaande formule en 

onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

B-DM020 
DM040 
 

  

 

DM080 
 

Vanwege aparte financiering van maatregelen gericht op Schoon en 

Emissieloos Bouwen (SEB) dienen de meerkosten, MKI-waarde, 
circulariteit, uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, en leervragen van de 
volgende duurzame maatregelen op basis van het 
verantwoordingsformat in bijlage Q te worden gerapporteerd in de 
voortgangsrapportages (IN110). 

Te rapporteren duurzame maatregelen: inzet emissieloos materieel. 

DM010 

IN110 
 

DM090 
 

Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van leveranciers of 
onderaannemers voor de inzet van emissieloos materieel, dient 
Opdrachtnemer deze partijen te informeren over het gebruik van de 

SEB-financiering. 

DM010 
DM080 
 

  

5.4 Verifiëren en valideren (VV) 

VV100 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

TM010 
 

B-VV110 
 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie of een 
validatie. 

VV100 
 

VV115 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 

VV100 
 

VV116 
 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties 
en validaties met alle relevante activiteiten; 
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 
betrokken bij verificaties en validaties. 

VV115 
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VV120 
 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 
meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

PM120 
VV100 
 

VV130 
 

Een V&V-methode dient: 
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 
Toelichting: verduidelijking van het begrip beoordelingscriterium en 
introductie van begrip pass-fail criterium, een beoordelaar, moment(en) 

van het verrichten van de verificatie of validatie en eventuele 
voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie of validatie; 
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen 
en (de onderdelen van) het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd. 

VV120 
 

VV140 
 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 
houden. 

VV100 
 

VV150 
 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en 
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd: 
1. de betreffende objecten; 
2. de betreffende eisen; 
3. het type V&V-methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 
5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 
6. de beoordelaar (naam en functie); 
7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 
verricht ; 
8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 
validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 
methode; 
10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 
bewijsdocumenten; 
11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

VV140 
 

VV155 
 

De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage op 
te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

TM035 
 

VV156 
 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 
beschrijven: 
1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 
2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan 
het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de 
bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders 
zijn betrokken; 
4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en gevalideerd 
gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de Opdrachtgever 
en stakeholders is beschreven. 

VV155 
 

VV160 
 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 
betreffende eisen is voldaan. 

VV100 
 

  

5.5 Leveren gegevens (LG) 

LG010 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 
gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor het 
beheren en het in stand houden van het Werk. 

TM010 
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LG020 
 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 

bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
PM120 
 

LG030 
 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 
van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  

• in opdracht van de Opdrachtgever of  
• met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever dan 
wel 
• uit eigener beweging,  

dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 
niet, te leveren aan de Opdrachtgever. 

LG010 
 

LG040 
 

De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde gegevens 
(data) alle relevante rechten met betrekking tot bescherming, 
verwerking, verspreiding en integriteit van deze gegevens (data) 
nadrukkelijk voor. 

LG030 
 

  

5.5.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 
 

De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 
als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 
afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP110 
 

De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 
voldaan. 

OP100 
 

OP120 
 

Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 
gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 

bevatten: 

OP100 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij 

deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of 
elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 
objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1x 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

1x 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 
andere beheerobjecten 

1x 

Instandhoudingsplannen 1x 

Handleidingen 1x  

Inspectierapporten 1x 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel)  

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1x 

V&V-dossier 1x 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 
bevoegd gezag. 

1 x 
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Tabel Inhoud afleverdossier 

  

5.5.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 
 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 
stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

LG010 
 

OP210 
 

De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 
betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

OP200 
 

OP220 
 

Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage M “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 
bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  
2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 
opleverdossier”. 

OP200 
 

 
Gegevens 
(conform de lijst genoemd in bijlage [...P...] bij 
deze Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of 
elders gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 
exemplaren (naast 
digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 
permanente objecten en in de bodem achtergebleven 
(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

1x  

 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 1x  

 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat bestanden 1x  

 

(geactualiseerd) integraal Beheer & Onderhoudsplan  1x  

 

Instandhoudingsplannen 1x  

 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 
12 UAV-GC 2005 

1x  

 

(Integrale) handleidingen 1x  

 

Inspectierapporten 1x  

 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk inclusief 
rapportage 

1x  

 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 1x  
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Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 
V&G-dossier conform artikel 2.30 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

1x  

 

Afvalstoffenadministratie 1x  

 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 1x 

V&V-dossier 1x  

 

De “Verklaring van geen bezwaar” als bedoeld in 
paragraaf 7.10.4.2 van het CBS TIS 

1x 

Tabel Inhoud opleverdossier 

  

5.5.3 Digitaal overdragen gegevens 

OP300 
 

De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 
worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de decompositie 
en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum af te spreken 
waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

LG010 
 

OP310 
 

De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op te 
slaan en over te dragen op een voor het netwerk van Rijkswaterstaat 
geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens dienen in de vorm van 

bestanden in het aangegeven bestandsformaat conform de aangegeven 
lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te worden in een Windows 
verkenner structuur met daarin een mappenindeling volgens de lijst 

“Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 
 
In de windows verkenner structuur mag de lengte van de directorynaam 

(met alle onderliggende mappen) inclusief de filenaam mag niet langer 
zijn dan 150 karakters en het gebruik van een zip file binnen een zip file 
is niet toegestaan.  
Directorynaam + Filenaam < 150 karakters 

OP100 
OP200 
 

  

5.6 Onderhoudstermijn 

B-OT010 
 

Voor het totale Werk bedraagt de onderhoudstermijn als bedoeld in § 27 
lid 2 UAV-GC 2025 26 weken. 

PM010 
 

  

5.7 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

  

5.7.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 
de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

TM010 
 

GO020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GO010 
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GO030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 
BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

GO020 
 

GO040 
 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het 

format van de LV BRO. 

GO010 
 

GO050 
 

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

GO040 
 

GO060 
 

De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage N “Invulinstructie format LV 
BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

GO050 
 

GO080 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 
 

  

5.7.2 Dinodata 

GO100 
 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 
het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de 
samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet reeds 
zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze in te 

dienen bij TNO, DINO ('Data en Informatie Nederlandse Ondergrond') 
conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle 
bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

GO050 
LG010 
 

GO110 
 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

GO100 
 

  

5.8 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

GT010 
 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), 
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

TM010 
 

GT020 
 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

GT010 
 

GT030 
 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

GT020 
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GT040 
 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 
iedere6 maanden, de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en 
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV 

BGT te leveren, conform de volgende specificaties: 
1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie Grootschalige 
Topografie”; 
2. BGT Berichtenverkeer; 
3. Gegevenscatalogus BGT; 
4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 
https://www.geonovum.nl. 

GT010 
 

GT050 
 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GT040 
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 
 

De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen te 
managen, zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige 
hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan 

voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

PM010 
 

IM020 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 
Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in 

het kader van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna 
volgende gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede 
wijzigingen van die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever: 

1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige 
hulpersonen die door zelfstandige hulpersonen gecontracteerd worden. 

IM010 
 

IM030 
 

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige 

Hulppersoon/Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de 
Opdrachtnemer een quickscan conform de handleiding "Quickscan 
nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het 
resultaat ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

IM010 
 

  



DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31170140 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 56 van 94 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 
 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 
Zelfstandige Hulppersoon/Hulppersonen laat verrichten en de waarde 
van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, 
exclusief de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is 
aan € 130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 
zelfstandige hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig 
aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter 

kennis:  
1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als 
bijlage O “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze 
Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de afdelingen A 
en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, en 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 

Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 
wordt geaccepteerd, en; 
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige 
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren 
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 
Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige 
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 
zelfstandige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige 

hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever 
over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 
 
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging. 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon bouwborden (BB) 

BB010 
 

Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 
Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 
te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 
communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 
bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 
www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 200 exclusief 
omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 
niet verrekenbaar. 

CD300 
IM010 
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Referentielijst 

 
 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt 
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces zijn gevoegd. 

Omschrijving referentie Eis 

BRL 5023 "Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO procescertificaat voor het 
proces van het meten van trillingen", d.d. 2 januari 2013 IKOB-BKB 

BS210 

BRL 5024 "Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor het uitvoeren 
van bouwkundige vooropnamen", d.d. 3 oktober 2013 IKOB-BKB 

BS100 
BS150 

BS160 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, Aandacht voor de 
teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

B-
UV340 

CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig 
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”,  
d.d. 2 november 2016 
ISBN 978 90 6628 658 0 

KL210 

CROW-publicatie Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK2018 FM130 

Certificatieschema Veiligheidsladder; https://www.veiligheidsladder.org/wp-
content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf, NEN, 
Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

VL010 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, d.d. 11 augustus 2017 
Gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-soortenbescherming 

FF020 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de Bouw; 
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 

2021 

CO030 
VL030 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636205 | Havenverordening Rotterdam 
2020 | 2020  | Havenbedrijf Rotterdam 

VN020 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020 

VSP_H1 | Nautische bepalingen Port of Rotterdam en Havenverordening Rotterdam 
2020 | Havenbedrijf Rotterdam 

VN020 

VSE_E | Ontwerpnotitie KRW Het Scheur, inclusief Oplegnotitie Rozenburg | 2024 |  

Definitief | Ingenieursdienst WSP 

OW030 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 
2019;PIANOo:https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-
veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 

IM030 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: 
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

IV090 
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Afkortingen 

 
 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

Begrippen 
 

Begrip Definitie [en bron] 

(Wet) basisregistratie 
grootschalige topografie 

(Wet) basisregistratie grootschalige topografie  

(Wet) basisregistratie 

ondergrond 

(Wet) basisregistratie ondergrond  

Aanvangssituatie Situatie bij start van de Werkzaamheden.  

Algemene verordening 
gegevensbescherming 

Algemene verordening gegevensbescherming  

ArBeidsOmstandigheden ArBeidsOmstandigheden  

Aspect Specifieke eigenschap van het te ontwikkelen systeem.  

Beschikbaarheid  De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven 
willekeurig moment kan worden uitgevoerd onder gegeven 

omstandigheden.  

Betrouwbaarheid De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder 
gegeven omstandigheden gedurende een bepaald tijdsinterval.  

Burgerlijk Wetboek Burgerlijk Wetboek  

Certificatieschema voor 
het Opsporen van 
ontplofbare 

oorlogsresten 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten  

Definitief Ontwerp Het doel van een DO is het verder uitwerken van het VO tot een 
haalbaar, maakbaar en constructief veilig ontwerp, waarbij de 
afmetingen definitief worden vastgesteld en dat voldoet aan de VSE. 
De keuzes die in het DO gemaakt worden, mogen niet meer 
leiden tot wijzigingen aan het VO.  

Duurzaamheid De mate waarin het object beslag legt op schaarse hulpbronnen, 
zowel nu als in de toekomst (denk bv aan water, grondstoffen, 
energie, ruimte, etc.).  

Eis Beschrijving van de gevraagde eigenschap van het te leveren product 
of de te leveren dienst.  

Ergonomie De mate waarin rekening wordt gehouden met menselijke 

fysiologische en psychologische capaciteiten, beperkingen en 

behoeften in relatie tot de menselijke omgeving, in het bijzonder de 
werkplek, bij het ontwerpen en creëren van de ruimten, voorwerpen 
en systemen die door mensen worden gebruikt.  

Functie Beoogde werking en verrichting van een systeem.  

Gebruiksfase De periode waarin het nieuw te realiseren systeem in gebruik is 
beginnend op de datum van oplevering.  

Gezondheid De mate van welzijn van personen die een relatie hebben tot het 

systeem.  
Tot het aspect gezondheid worden geen zaken gerekend die onder 
het aspect veiligheid vallen.  
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Begrip Definitie [en bron] 

Kamer van Koophandel-
nummer 

Kamer van Koophandel-nummer  

Land- en Tuinbouw 
Organisatie Nederland 

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland  

Object Afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel.  

Objectenboom Hiërarchische objectstructuur van het systeem.  

Omgevingshinder De mate van hinder die het systeem of het gebruik van het systeem 
oplevert voor zijn omgeving (denk bv aan stof, geluid, trillingen en 

stank).  

Onderhoudbaarheid De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen 
de hiervoor vastgestelde tijden onder gegeven omstandigheden.  
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden 

uitgevoerd met het doel de functies van een systeem gedurende de 
gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden.  

Ontwerp De in documenten vastgelegde uitwerking van de oplossing van een 
systeem, als onderdeel van de systeemspecificatie.  

Raakvlak Onderlinge verbinding (associatie, drager, kanaal) tussen twee 
systemen/systeemdelen, waarlangs een (soms dynamische) 

wisselwerking of interactie tussen die systemen/systeemdelen kan 
plaatsvinden.  

Realisatiefase Periode vanaf aanvang Werkzaamheden tot aan de datum van 
oplevering.  

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat  

Sloopbaarheid Het gemak waarmee grondstoffen teruggewonnen, materialen 
gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden bij het slopen van het 

systeem. 
Met slopen wordt hier bedoeld: Activiteiten gericht op het 
ontmantelen van een object dat zijn functie niet meer kan of hoeft te 
vervullen.  

Specificatie Document met daarin de verzameling geordende eisen en 
beschrijving van de beschikbare oplossingsruimte dan wel de 
gekozen oplossing met de oplossingsmarge die gelden voor een 

systeem (product of dienst).  

Stikstofoxiden Stikstofoxiden  

Systeem Een, afhankelijk van het gestelde doel, binnen de totale werkelijkheid 
te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties 

hebben.  

Toekomstvastheid De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor 

toekomstig gebruik.  

Uitvoeringsontwerp Het doel van een UO is het verder uitwerken van het DO tot een 
uitvoerbaar ontwerp. Dit betekent in de basis alleen nog het 
uitwerken van constructieve details ten behoeve van de uitvoering en 
het definitief vaststellen van benodigde componenten. De meeste van 
deze zaken zijn in een DO al vastgesteld, maar worden tijdens het 
UO definitief gekoppeld aan een specifiek product of specifieke 

leverancier. De keuzes die in het UO gemaakt worden, mogen niet 
meer leiden tot wijzigingen aan het DO.  
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Begrip Definitie [en bron] 

Uniforme 
administratieve 
voorwaarden 
geïntegreerde 
contracten 

Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten  

Veiligheid De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) 
gevaarlijke situaties.  

Voorlopig Ontwerp Het doel van een VO is het vaststellen van de definitieve materialen 
en haalbare afmetingen van de verschillende onderdelen. De 

afmetingen worden onderbouwd aan de hand van constructieve- en 
hydraulische berekeningen. Bij het VO wordt tevens rekening 
gehouden met de beoogde uitvoeringswijze en -fasering, waardoor 

haalbaarheid en maakbaarheid aangetoond worden.  

Vormgeving De mate van esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang 
met zijn omgeving en passend bij de gewenste ambitie.  

Wet arbeid 
gedetacheerde 
werknemers in de 

Europese Unie 

Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie  

Wet arbeid 
vreemdelingen 

Wet arbeid vreemdelingen  

algemene kosten, winst 
en risico 

algemene kosten, winst en risico  

beoordelingsrichtlijn beoordelingsrichtlijn  

beste prijs-

kwaliteitverhouding 

beste prijs-kwaliteitverhouding  

bevordering 
integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar 
bestuur 

bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur  

data en informatie 
Nederlandse ondergrond 

data en informatie Nederlandse ondergrond  

digitale topografische 
bestanden 

digitale topografische bestanden  

grond-, weg- en 
waterbouw 

grond-, weg- en waterbouw  

koolstofdioxide / 
kooldioxide / 

koolzuurgas 

koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas  

landelijke voorziening 
BGT 

landelijke voorziening BGT  

landelijke voorziening 
BRO 

landelijke voorziening BRO  

milieukostenindicator milieukostenindicator  

nationale databank flora 

en fauna 

nationale databank flora en fauna  
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Begrip Definitie [en bron] 

project-follow-up project-follow-up  

project-start-up project-start-up  

register energie voor 
vervoer 

register energie voor vervoer  

standaard systematiek 

voor kostenramingen 

standaard systematiek voor kostenramingen  

systeemgerichte 
contractbeheersing 

systeemgerichte contractbeheersing  

veiligheid & gezondheid veiligheid & gezondheid  

verificatie en validatie verificatie en validatie  

work breakdown 
structure 

work breakdown structure  

zero emissie zero emissie  

 
Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding 

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

DINO data en informatie Nederlandse ondergrond 

DO Definitief Ontwerp 

DTB digitale topografische bestanden 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

KvK-
nummer 

Kamer van Koophandel-nummer 

LTO 
Nederland 

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

MKI milieukostenindicator 
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Afkorting Betekenis 

NDFF nationale databank flora en fauna 

NOx Stikstofoxiden 

PFU project-follow-up 

PSU project-start-up 

REV register energie voor vervoer 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde contracten 

UO Uitvoeringsontwerp 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VO Voorlopig Ontwerp 

WBS work breakdown structure 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

ZE zero emissie 
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Bijlage A         Risicolijst 

 
 

Wordt separaat toegevoegd. 
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Bijlage B         Integraal Veiligheidsplan 

 
 

Wordt separaat toegevoegd. 
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Bijlage C         N.v.t. 
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Bijlage D         Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 

 
 

Wordt separaat toegevoegd. 
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Bijlage E         N.v.t. 
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Bijlage F         MOGELIJK NVT Regelingenschema Kabels en Leidingen 

Derden 

 
 

TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

ad a 

• ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – 
Rijkswaterstaat d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten 

draagt van het aanpassen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv.  

ad b 

• Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken 
overheid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van 
de kabels en leidingen in beheer bij die overheid.  

ad c 

• Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol 
Telecom d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-
Projectovereenstemmingen (nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met 
bijlagen. 

• Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen 

Telecommunicatie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van 

Rijkswaterstaat, conform het Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de 
Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake beschikking en beheer t.a.v. de functieloze 
WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

ad d 

• Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke 
wordt toegepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende 
infrastructuur van die overheid. 

• Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat). 

• Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met 

de voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

ad e 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 

daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende 
en/of langsleidingen en de omvang daarvan. 

• Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd 

met de voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding 
bestaat. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 
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ad f 

• OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten 
beheersgebied tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en 
Waterstaat) en EnergieNed, VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het 

bijbehorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 
september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het 
verwijderen van loze leidingen. 

ad g 

• Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
• Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder 

hiervoor alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

ad h 

• NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten 
rijkswaterstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr 97) met het 
daarbij behorende Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 
14 september 2001), inclusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en 
nacalculatie) met bijlagen. 

• Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van 
buitenleidingen en de omvang daarvan. 

• Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de 

categorieën openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou 
betekenen dat op de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Beleidsregel 
nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 (Staatscourant 2014, nr. 16584) zou 
moeten worden toegepast. Omdat die regeling echter slechts algemene normen kent, 

zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 inhoudelijk worden gevolgd. 
• Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het 

Verzoek tot Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een 
andere overheid) kan worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een 
vergelijk moeten worden gekomen. Daarbij kan in uiterste geval een volledige 
schadeloosstelling (onteigeningsrecht) worden geboden. De kabel- of leidingbeheerder is 
immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 te doen. Wil deze een nog 

verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan lijkt er toch 
sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de 
zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te 
betrachten (artikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage G         N.v.t. 
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Bijlage H         Nautische bepalingen Port of Rotterdam en 

Havenverordening Rotterdam 2020 

 
 

Bijlage H-1 Nautische bepalingen Port of Rotterdam wordt separaat verstrekt. 

Bijlage H-2 Havenverordening Rotterdam 2020 van het Havenbedrijf Rotterdam, 

zie https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR636205 
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Bijlage I         N.v.t. 
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Bijlage J         N.v.t. 
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Bijlage K         N.v.t. 
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Bijlage L         Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 

 
 

Wordt separaat toegevoegd. 
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Bijlage M         Levering Areaalgegevens 

 
 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van areaalgegevens ten 
behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

  

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de databestanden 
genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te borgen, dat het door hem op te 
leveren bestand conform de op het moment van levering geldende versie is opgebouwd. De 

Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat deze wijzigingen minimale extra kosten met zich 
meebrengen. Indien de wijzigingen meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer 
kan worden ingeschat, dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

  

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de dan bij de 
Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

  

Data-eisen 

  

1. Areaalgegevens 

Data 00    Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

                De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 
beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de Opdrachtgever 
en basisregistraties. Voor de toegang tot de beheerapplicaties en basisregistraties 
bestaan verschillende procedures. Een account mag alleen worden gebruikt door 

degene voor wie het is aangevraagd.  

                 

                De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties gaat als volgt:  

• Ultimo RWS, Meridian, DTB en LV BGT.  

• Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de Opdrachtnemer zal de 
Opdrachtgever hier de contactpersoon voor doorgeven. 

  

                Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

                 

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo RWS Ja Internet 
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Digitaal Topografisch Bestand 
(DTB) 

Ja Internet 

Kerngis droog Ja Internet 

Beheerkaart Nat 3 + FGDB 
(File Geo Database)  

Ja Internet 

Beheer Technische 
Documentatie (Meridian) 

Ja Internet 

Garanties Ja Internet 

Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) 

Ja Internet 

                 

Data 01 Droog en nat 

                De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem uitgevoerde Werk te 
leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over het areaal kan doen. Hiervoor 

dient de Opdrachtnemer de volgende lijst als uitgangspunt te gebruiken: 
“Areaalinformatie RWS” te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
Areaalgegevens. 

  

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar analogie van de 

rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden geleverd, dan dient de 
Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel aan de 

Opdrachtgever te doen en deze na goedkeuring van het voorstel te leveren.  

Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, dan dient hij 
zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen aan de Opdrachtgever over 
welke areaalgegevens van het object logischerwijs conform vergelijkbare objecten op 
de lijst door hem aan de Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de 
Opdrachtnemer deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door 
de Opdrachtgever. 

  

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk van het 
systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde lijst per gegeven staat 
aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / Format voor gegeven”. Indien er 

meerdere systemen en/of formats staan genoemd, dan dient voor al deze systemen 
en formats in het eigen formaat gegevens te worden aangeleverd. 

• AutoCad: conform eis Data 02 “AutoCad bestanden en tekeningen”; 
• Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een bestand te bevatten met een 
beschrijving van de inhoud van de levering; 

• Documenten en rapportages: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval een 
specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, geldt het genoemde 
voorschrift; bestandsformaat: inleesbaar in MS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe Reader; 
• DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”; 
• Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “ Beheerkaart Nat-bestand”; 
• Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 
• Kerngis/BKN: conform eisen Data 04 “Kerngis/BKN”; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen


DEFINITIEF | Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31170140 

 

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK Pagina 79 van 94 

• Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”; 
• Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 “Meridian”; 

• Elektronische Navigatiekaart (ENC): Conform eis Data 21 “Elektronische Navigatiekaart”. 

  

  

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van een aantal 

basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en areaalgegevens. Iedere 
beheerapplicatie en basisregistratie heeft een eigen doel en inhoud (zie document 
‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen), 
maar waarvan de inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

  

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 
Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren dat de 
decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en basisregistraties 

consistent zijn. 

  

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS mag parallel lopen. 

  

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen met betrekking 
tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens en de volgorde van het 
actualiseren van de beheerapplicaties en basisregistraties: 

  

1.   Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a.   Nieuwe kunstwerken of nieuwe of gewijzigde onderdelen aanmaken voor in 
Ultimo RWS. 

met decompositie in Ultimo RWS. 

c.   Alle gevraagde documenten dienen per kunstwerk geleverd te worden. 

  

2.   GIS-bestanden: 

  

a.   GIS-bestanden: 
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a.   De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te worden gebruikt om 

het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op te bouwen en aan te vullen . 

b.   Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT gegevens van de 

definitieve terreinsituatie. 

c.   Daarna met behulp van het  geactualiseerde DTB het Kerngis Droog 

respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en aanvullen met 
administratieve gegevens, onder andere bij kunstwerken de beheercode en 
relevante kenmerken uit DISK. 

d.   De GIS-laag “Kabels & Leidingen” dient conform de termijnen in paragraaf 
4.2.3 “Leveren gegevens Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat” van de 
Vraagspecificatie Proces te worden geactualiseerd en geleverd, ongeacht of dit 
eerder is dan het actualiseren van Kerngis Droog dan wel BKN3 
zelf.3.       Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor Ultimo RWS 
af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of de BKN3. 

4.   Meridian en Ultimo RWS: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk dient in 
Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de gegevens van deze 
nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in Meridian en Ultimo RWS 
kunnen worden opgenomen. 

  

2. AutoCad bestanden en tekeningen 

Data 02     

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden (tekeningen) betreffende de bestaande 
situatie af te stemmen en deze in de bestaande as-built bestanden te reviseren.- De te 
reviseren bestanden dienen opgevraagd te worden bij de Opdrachtgever. Wanneer e 
geen tekeningen in dwg-format aanwezig zijn, dienen as-built tekeningen van het 
uitgevoerde Werk in dwg-format aangeleverd te worden. 

  

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen omgezet te worden 
naar NLCS. 

  

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de as-built 
bestanden (tekeningen) geometrisch en inhoudelijk een exacte weergave te zijn van 
het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen en aangepaste as-built bestanden 
en tekeningen als gevolg van het gerealiseerde Werk aan de Opdrachtgever te worden 
gerapporteerd. 
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De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren conform de 
volgende specificaties: 

• Bestandsformaat: inleesbaar in Autocad Map 3D; 
• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD standaard). Voor 

nadere informatie zie: www.nlcs-gww.nl 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat” te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

• Document “Tekenvoorschriften object- en lijninfrastructuur gebonden installaties” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat. 

• Per thema moet een As-built tekening worden gemaakt. 
• Voor de te reviseren bestanden dient het actueel Digitaal Topografisch bestand (DTB) als 

ondergrond voor de as-built situatie gebruikt te worden.  
• Indien van delen van bestaande As-built tekeningen nieuwe tekeningen worden gemaakt 

dan dient op bestaande en de nieuwe As-built tekeningen een verwijzing opgenomen te 
worden naar elkaar. 

  

Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als daar kleine 
aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar NLCS. Bij grotere 
aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te worden bepaald of deze 
omzetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden omgezet, 
gelden de volgende specificaties: 

• Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 
Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 
De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van: 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

• Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn gecontroleerd en de 
resultaten dienen in het bijbehorende formulier te worden aangeleverd. De RTW-checker 
inclusief formulier zit in de bovengenoemde RTW-toolbox. 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste versie, te downloaden 
van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –tekeningen 
Rijkswaterstaat. 

  

3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand 

Data 03    Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en geïntegreerd in het 
beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand (DTB) te leveren conform de 
volgende specificaties: 

• Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 
• Bijlage B objectspecifieke eisen. 

http://www.nlcs-gww.nl/
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Digitaal topografisch bestand.  

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde topografie dient te 
worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie worden ook vlakken en lijnen 

verstaan, die door vergroten, verkleinen of verleggen van aangrenzende vlakken 
kleiner of groter zijn geworden. 

  

Data 04    Kerngis  

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn verricht, dan 
dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 
behoeve van het Kerngis te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificatie Kerngis-data. 
• Invulinstructie Kerngis-RWS. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 

Levering van Kerngis bestanden dient altijd tegelijk of na de levering van bijbehorende 
DTB bestanden te gebeuren omdat de topografie in Kerngis op DTB is gebaseerd. 

Voor Werkzaamheden aan het IV-netwerk zie ook Data25.” 

Data 05    Vervallen 

  

Data 06    Beheerkaart Nat 

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 

alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van de Beheerkaart 
Nat 3 te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificatie Beheerkaart Nat 3; 
• Invulinstructie Beheerkaart Nat-RWS. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3. 

Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van 
bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Beheerkaart Nat 3 op 
DTB is gebaseerd.  

  

Vaarwegmeubilair in BKN  

De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering en tijdelijke 
vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 weken, binnen 10 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk aangelegde infrastructuur in 
gebruik is genomen, de volgende informatie te leveren:  

1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in ‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) 
dient te worden ingemeten;  

2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).  

  

De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende specificaties:  

1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;  

2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo;  

3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo  

  

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Vaarwegmeubilair invoersysteem”. 

  

4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige Draagconstructies 

Data 07    n.v.t.  

  

Data 08    n.v.t. 

  

Data 09    n.v.t. 

  

Data 10    n.v.t. 

  

Data 11    n.v.t. 

  

Data 12    n.v.t.  

  

Data 13    n.v.t. 
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Data 14    n.v.t. 

  

Data 15    n.v.t.  

  

Data 16    n.v.t.  

  

5. Doorrijprofielen 

Data 17    n.v.t. 

  

6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar transport 

Data 18       n.v.t 

  

7. Garantie 

Data 19    De Opdrachtnemer (garantgever) dient zijn nieuwe of gewijzigde garanties op te 
nemen in de Excellijst. De Opdrachtnemer dient deze  Excellijst te leveren aan de 
Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld in annex XV 
“Garanties”. De Opdrachtnemer (garantgever) dient de Opdrachtgever de 
garantiegegevens te leveren conform de volgende specificaties: 

1.     de door de Opdrachtnemer (garantgever) in te vullen Excellijst; 

2.     toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 

3.     processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze aanleverspecificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 
tabblad Garanties. 

  

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG) 

Data 20    n.v.t. 

  

9. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data 21   De Opdrachtnemer dient in het kader van aanpassingen als ook tijdelijke aanpassingen 
die langer dan één maand van kracht zijn, aan, op of in de vaarweg, 10 werkdagen voordat 

wordt gestart met de aanpassing, de data conform de “featureslijst-voor-enc-v1.pdf”, door 
middel van een ontwerptekening ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De 
ontwerptekening moet in te lezen zijn in ArcGIS of Autocad. 

De featureslijst is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Elektronische 
vaarwegkaarten (ENC’s). 

  

10. Beheer en onderhoud managementgegevens 

  

Data 22    Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de Opdrachtnemer een voorstel voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management 
Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te maken van de decompositie conform de 
NEN 2767 Conditiemeting en de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie 

‘Decompositiekader NEN 2767 RWS’. Deze documenten zijn te downloaden van 
www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Assetmanagementsysteem (Ultimo)”. 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na verwerking door de 
Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde decompositie, de bijbehorende gegevens 
door de Opdrachtnemer in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem 

kunnen worden opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 
gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 

  

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen voor de nieuwe 
of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of opleverdossier in delen leveren. 

  

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN‑2767 en de 

aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor mogelijk de 
decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem wijzigt. 

  

Data 23    Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de kwalitatieve gegevens 
te actualiseren conform de feitelijke toestand van het Werk en de kwantitatieve 

gegevens van het Werk, die door de Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

  

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij oplevering 
gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander moment is aangegeven. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende specificatie, 
waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de decompositie zelf via export-
import kan worden verwerkt in het Ultimo RWS: 

• Productspecificatie Ultimo; 
• Invulinstructie Ultimo. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 
“Ultimo”.  

  

Data 24    Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de bestaande technische 
documenten die in de beheerapplicatie Meridian aanwezig zijn, te actualiseren dan wel 
nieuwe technische documenten te maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever 
ten behoeve van opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data 
van deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande technische 
documenten vervallen inclusief de vervaldatum en vervalreden. 

  

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van bestaande 

technische documenten deze op te vragen bij de Opdrachtgever. De 
Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe technische documenten een 
documentnummer aan te vragen bij de Opdrachtgever. 

  

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de volgende 

specificatie: 

• Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Beheer 
Technische Documentatie”. 

11             IV-Netwerk 

  

Data 25    IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen 

                Indien Werkzaamheden aan het IV-netwerk zijn verricht, dan dient de Opdrachtnemer 
alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te 
leveren conform Data 04 van deze bijlage en conform de volgende specificaties:  

•      IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Deze specificaties “IV-Netwerk Documentatieset Eisen en Richtlijnen” zijn te 
downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad IV-Netwerk Documentatieset 

Eisen en Richtlijnen. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bijlage N         Invulinstructie format LV BRO 

 
 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld; de 
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De 
invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever worden 
aangevuld met zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht. 
  

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 
Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 
bestuursorgaan 

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 
van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 
lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 
achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 
een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 
P.00000183.0002. 
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 
bedrijfsvoering. 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD) 
Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-
regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 
aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 
uitgevoerd; keuze uit: 
a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet. 

Kader 
inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 
onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 
Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 
onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 
werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 
doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 
voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 
verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 
3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, 

spoorwegen, fiets- en voetpaden te verkennen,  
4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te 

verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een 
milieu hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) 
achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden 

te verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal 
karakter. Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in 
een ander kader informatie ingewonnen om de verandering 
te kunnen beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 
  

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 
van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 
Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 
een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 
aanleggen van een put. 
De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 
geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 
worden ingevuld. 

Onder-
houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-
monitoringputten zullen worden aangelegd door de 
Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 
wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 
heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 
gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 
o.b.v. KvK-nummer. 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 
aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze 
uit 5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  
2. Monitoring grondwaterstand, 
3. Monitoring grondwatersamenstelling, 
4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 
5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage O         Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

 
 

Het aanbestedingsteam maakt gebruik van de UEA-wizard voor het beschikbaar stellen van het 
Uniform Europees Aanbestedingsdocument in de aanbestedingsstukken op TenderNed. 
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Bijlage P         Minimum eisen emissienormen materieel en 

energiedragers 

 
 

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en verder 

(Mobiele) werktuigen 

Percentage ZE materieel 

(mobiele) werktuigen 

  

30% 30% 30% 30% 

Minimaterieel 

(<19kW) 

Geen minimum eis Geen minimum eis 100% ZE 100% ZE 

Zeer licht materieel (19-

37 kW) 
Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 

(37-56 kW) 

Stage IIIb 

  

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar materieel 

(56-130 kW) 
Stage IIIb  Stage IV met 

roetfilter1 
Stage IV met 

roetfilter1 
Stage IV met 

roetfilter1  

Vanaf 2035: 100% 

ZE 

Zwaar materieel 

(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 

roetfilter1 
Stage IV met 

roetfilter1 
Stage IV met 

roetfilter1  

Vanaf 2035: 100% 

ZE 

Zeer zwaar materieel 

(>560 kW) 

en 

Specialistisch materieel 

(levensduur >15 jaar)  

Geen eis Geen eis Katalysator en 

roetfilter1 
Katalysator en 

roetfilter1  

Vanaf 2035: 100% 

ZE 

Stationair materieel  Gelijk aan eisen 

niet-stationair 
Gelijk aan eisen 

niet-stationair 
Indien <130 kW: 

100% ZE  

Indien >130 kW: 

gelijk aan eisen 

niet-stationair 

Indien <130 kW: 

100% ZE  

Indien >130 kW: 

gelijk aan eisen niet-

stationair 

Voertuigen 

N1 – Bestelbusjes 

en 

M1 – Personenvervoer 

Euro 5 Euro  6 100% ZE 100% ZE 

N2 – Lichte vrachtwagens Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE 

N3 – Zware 

vrachtwagens 
Euro V Euro VI Euro VI Euro VI 
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en 

M2/M3 – Bussen 

Vaartuigen 

Motoren voor zeegaande 
vaartuigen 

Emissies conform 
Tier I eisen 

Emissies conform 
Tier I eisen 

Emissies conform 
Tier II eisen 

Emissies  

conform Tier III 

eisen 

Energiedragers voor 

Zeegaande vaartuigen 
10% duurzame  

Energiedragers2 

  

20% duurzame 

energiedragers2  
40% duurzame 

energiedragers2  
60% duurzame 

energiedragers2  

Motoren voor 

binnenlandse vaartuigen 
Geen eis  Geen eis Emissies conform 

CCR II 
Emissies conform 

CCR II of stage V 
(IWP-IWA) 

Energiedragers voor 

binnenlandse vaartuigen 
20% duurzame  

energiedragers2 

  

35% duurzame 

energiedragers2  
60% duurzame 

energiedragers2 
75% duurzame 

energiedragers2 

  

1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt bedoeld 
een werkend, gesloten roetfilter.  

2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de PoS 

(Proof of Sustainability volgens ISCC). 

  

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de 
internationale emissiewetgeving.  
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Bijlage Q         Rekenformat inzet duurzaam materieel 

 
 

Wordt separaat toegevoegd. 
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Bijlage R         Bulkmelding veiligheid 

 
 

Wordt separaat bijgevoegd 

 
 


