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2e Nota van Inlichtingen 

Voor u ligt de 2e Nota van Inlichtingen behorend bij de bij de tender ‘Veld B in Tuinen van Poort-noord Almere’ met ons kenmerk IA2026.01.07. 

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen wordt geacht deel uit te maken van de tenderdocumenten en daarmee van het overeen te komen contract. Bovendien 

staan bij verzending van deze Nota van Inlichtingen in beginsel alle eisen vast en kunnen niet meer worden gewijzigd.  

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die wij via TenderNed hebben ontvangen. De vragen zijn letterlijk (voor zover mogelijk) 

en geanonimiseerd overgenomen in deze Nota, zoals de houder(s) van de offerteaanvraag de vragen hebben gesteld. De gemeente Almere heeft de vragen en 

de antwoorden in deze Nota verwerkt.   

De gemeente Almere zal de gestelde vragen die na het uitkomen van deze 2de Nota binnenkomen, beoordelen op inhoud en importantie. Indien het mogelijk is 

en naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk, zullen de vragen alsnog beantwoord worden middels een tweede Nota van Inlichtingen.  

Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen is 7 Mei 2026 gepubliceerd op TenderNed. 

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Netcongestie / 
regeling in 
optieovereenkomst 

Kan de gemeente toelichten hoe de ontwikkeling wordt 
gepositioneerd binnen het prioriteringskader van de 
netbeheerder en of fasering van het project invloed heeft op 
de positie op de wachtlijst? 

De gemeente heeft een vooraanmelding gedaan bij Liander en 
CombiSION voor de ontwikkeling van het plangebied 
Europakwartier Noord, waar de 166 woningen in Veld B 
onderdeel van uitmaken. Woningbouw valt in categorie 3 van het 
prioriteringskader, zie de website van de VNG 
(https://vng.nl/artikelen/prioriteringskader-acm-voor-
netcapaciteit). 
De gemeente heeft  geen invloed op de positie op de wachtlijst. 
De netbeheerder bepaalt uiteindelijk de categorie én de plek op 
de wachtlijst.   

2 Netcongestie / 
regeling in 
optieovereenkomst 

Hoe verhoudt het risico op vertraging in netaansluiting zich 
tot de contractuele verplichtingen m.b.t. start bouw en 
realisatietermijnen, en is de gemeente bereid deze termijnen 
aan te passen bij aantoonbare netcongestie? 

Er geldt geen harde datum voor wat betreft start bouw, het 
moment start bouw is gerelateerd aan de datum notarieel 
transport. De gemeente Almere hanteert de door het college 
vastgestelde Netcongestieregeling Gronduitgiften. Op basis van 
deze regeling geldt dat het verkrijgen van een tijdige 
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netaansluiting primair de verantwoordelijkheid is van de 
ontwikkelaar. De contractuele verplichtingen blijven in beginsel 
onverkort van kracht met inachtneming van de 
Netcongestieregeling Gronduitgiften als gevolg waarvan de 
optietermijn onder voorwaarden kan worden verlengd  en 
waarmee in het verlengde daarvan ook de in de 
conceptovereenkomsten vastgestelde data (onder andere datum 
notarieel transport) naar rato verschuiven (zie artikel 8 in bijlage 
X Concept Model Optieovereenkomst Tender EKN Stadsbos 
noord Veld B V2.0).  

3 Netcongestie / 
regeling in 
optieovereenkomst 

Is de gemeente bereid een ontbindende voorwaarde of 
opschortende werking op te nemen in geval geen tijdige of 
toereikende elektriciteitsaansluiting kan worden verkregen? 

Nee. De door het college vastgestelde Netcongestieregeling 
Gronduitgiften voorziet niet in het opnemen van een ontbindende 
voorwaarde of een automatische opschortende voorwaarde in 
situaties waarin geen tijdige of toereikende 
elektriciteitsaansluiting kan worden verkregen. Conform artikel 
8 (Uitwerking Regeling Netcongestie) in bijlage X Concept Model 
Optieovereenkomst Tender EKN Stadsbos noord Veld B V2.0), lid 
1 kan in geval van aantoonbare netcongestie geopteerd worden 
voor:  

A) Beëindiging van de Optieovereenkomst met gedeeltelijke 
terugbetaling van de Optievergoeding;  
óf 

B) Verlenging van de Optietermijn onder voorwaarden.  
 


