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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van de opgave 

Gemeente Land van Cuijk en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hebben samen de 

ambitie uitgesproken om te komen tot een toekomstbestendige verdeling van het 

onderwijsaanbod over de regio Land van Cuijk. Deze ambitie is vertaald in een Integraal 

Huisvestingsplan Land van Cuijk1. Als gevolg van ontwikkelingen in de leerlingaantallen in 

de regio en het borgen van een kwalitatief goed onderwijsaanbod in de toekomst is gekozen 

voor een gefaseerde afbouw van de locatie Merletcollege Mill tot 1 augustus 2026. 

Onderdeel van de plannen is een kwalitatief goede, toekomstbestendige en inspirerende 

huisvesting in Cuijk en Grave. Op basis van een haalbaarheidsonderzoek moet blijken of 

het in het IHP Land van Cuijk opgenomen voorkeursscenario ook daadwerkelijk 

realiseerbaar is. 

 

 
Figuur 1: Drie locaties Merletcollege in de gemeente Land van Cuijk 

 

In 2024 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een passende en toekomstige 

huisvestingsoplossing voor de locaties in Cuijk en Grave. Om dit te bereiken zijn de 

ambities in beeld gebracht (ruimtelijk, functioneel, technisch), de gebouwen geschouwd en 

locaties verkend, met als doel om te komen tot één voorkeursscenario per locatie. 

 
1  Integraal Huisvestingsplan Land van Cuijk, gemeente Land van Cuijk, d.d. 27 september 2022 

1.2 Werkwijze 

Het haalbaarheidsonderzoek en daaruit volgend dit Programma van Eisen (PvE) is in 

nauwe samenwerking tussen het Merletcollege, OMO en Synarchis tot stand gekomen. In 

dit proces zijn de volgende stappen doorlopen: 

 Veelvuldige afstemming met de school (schoolleiding, bedrijfsvoering en docenten) en 

OMO (coördinator huisvesting); 

 Werksessies ‘Visie op onderwijs’ met de schoolleiding om te komen tot een herijking 

van de onderwijsvisie voor het Merletcollege (2 februari 2024 en 5 maart 2024); 

 Werksessies ‘Programma van eisen’ met een vertegenwoordiging van de 

docententeams van de drie locaties om te komen tot de functionele en ruimtelijke 

uitgangspunten voor de locaties Cuijk en Grave; 

 Expertgesprekken met een vertegenwoordiging van schoolleiding en docenten om 

verdiepende informatie op te halen over functionele en ruimtelijke uitgangspunten; 

 Een technische schouw van het schoolgebouw in Cuijk; 

 Interviews met de gemeente en Waterschap; 

 Bureaustudie van beschikbaar gestelde en gevonden rapportages zoals onder andere 

de het IHP Land van Cuijk, Schoolgids en Schoolplan Merletcollege en leerling 

prognoses van de VO-scholen in het Land van Cuijk. 

1.3 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

 In hoofdstuk 2 zijn de kaders en uitgangspunten voor het Programma van Eisen 

omschreven; 

 In hoofdstuk 3 is de onderwijsvisie vertaalt naar een huisvestingsconcept; 

 Hoofdstuk 4 en 5 bevatten de ruimtebehoefte en de ruimtelijk-functionele eisen die 

gesteld worden aan de uitbreiding van het schoolgebouw in Cuijk;  

 Hoofdstuk 6 bevat een samenvatting en doorkijk naar het vervolg.  
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2. Kaders en uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de kaders en uitgangspunten beschreven die de basis vormen voor 

het verdere haalbaarheidsonderzoek. De uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek heeft 

binnen deze kaders plaatsgevonden. 

2.1 Integraal huisvestingsplan Land van Cuijk 

In september 2022 is het Integraal huisvestingsplan Land van Cuijk (IHP) vastgesteld door 

de gemeenteraad. In het IHP is het volgende vastgelegd: 

Visie op onderwijs 

Toekomstbestendig onderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van alle kinderen in 

de gemeente zodat zij zich gezond, kansrijk en veilig kunnen ontwikkelen. Om een sterke 

basis te creëren wordt ingezet op vier doelstellingen: 

1. Leerlingen kunnen zoveel mogelijk in de nabijheid van thuis en op hun eigen niveau en 

behoefte leren en ontwikkelen. 

2. Er wordt een breed onderwijsaanbod gerealiseerd waar leerlingen worden gestimuleerd 

om hun talenten te ontwikkelen en kansen te pakken. 

3. Op de scholen wordt, samen met andere maatschappelijke partners, waar nodig 

(laagdrempelige) ondersteuning geboden. Er is een sterke verbinding tussen 

kinderopvang/school en de thuissituatie. 

4. Leerlingen ervaren doorlopende ontwikkellijnen. 

Visie op onderwijshuisvesting 

Thuisnabij en inclusief onderwijs vraagt om een optimale afstemming in de vraag en 

behoefte van leerlingen en het aanbod aan onderwijs en onderwijshuisvesting. De 

verbinding tussen school en thuissituatie vraagt om scholen die midden in de maatschappij 

staan en ook ruimte bieden aan andere partijen. Doorlopende ontwikkellijnen kunnen 

gefaciliteerd worden door samenwerking tussen scholen onderling en met kinderopvang, 

maatschappelijke organisaties, vervolgopleidingen en werkgevers, bij voorkeur onder één 

dak. Ook is de kwaliteit en de duurzaamheid van onderwijshuisvesting essentieel: gezonde 

schoolgebouwen dragen bij aan gezonde kinderen en leraren.  

Bovendien vervullen schoolgebouwen een voorbeeldfunctie in de kernen voor 

duurzaamheid en bieden ze kansen om bij te dragen aan de energietransitie van de 

gemeente. Gelet op de complexiteit, en de omvang van de opgave vraagt dit ook om 

consistent beleid en heldere regieafspraken. 

OMO: Merletcollege Cuijk 

Het bestaande schoolgebouw is gerealiseerd voor 1.000 leerlingen. Merletcollege Cuijk is 

een brede scholengemeenschap vmbo, havo, vwo. Het huidige leerlingaantal (2023 - 2024) 

bedraagt 1.165 en groeit, mede als gevolg van het gefaseerd afbouwen van locatie in Mill, 

door naar 1.500 leerlingen. Sinds schooljaar ‘23/24 beschikt de school over tijdelijke 

uitbreiding om het huidig leerlingaantal te kunnen accommoderen. Voor een brede 

scholengemeenschap is 1.500 leerlingen optimaal om een gevarieerd onderwijsaanbod 

betaalbaar te organiseren. Om deze toename te kunnen faciliteren is uitbreiding van het 

schoolgebouw noodzakelijk. 

2.2 Regiovisie 

Leerlingen slaan in de toekomst nieuwe richtingen in, die we nu nog niet kunnen bedenken: 

nieuwe competenties worden gevraagd, bestaande vakkennis vraagt om onderhoud en 

vernieuwing. Het voortgezet onderwijs is de opstap naar het eindonderwijs dat opleidt tot 

een beroep. Vanuit die opdracht is de ambitie van het VO in de regio Land van Cuijk gericht 

op een brede oriëntatie van leerlingen op hun toekomstige loopbaan of beroep. Op die 

manier kunnen we leerlingen enthousiast maken en met een helder beroepsbeeld aan hun 

vervolgopleiding laten beginnen. Deze versterkte oriëntatie noemen we loopbaanleren 

(LOB). We zetten in op meer aandacht voor beroeps- en praktijkgericht onderwijs in alle 

onderwijsstromen in onze scholen. 

 

Door samenwerking enerzijds en het herverdelen van het onderwijsaanbod anderzijds, zijn 

we gezamenlijk is staat een rijk en kwalitatief onderwijsaanbod in de regio Land van Cuijk 

te creëren. We zetten daarbij in op: thuisnabij onderwijs, behoud van diversiteit en 

keuzevrijheid in het aanbod, gelijke kansen en inclusie en, tenslotte, op goede 

onderwijskwaliteit vanuit financieel gezonde en levensvatbare scholen. 
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Samengevat staat de regiovisie voor: 

 Een duurzaam en toekomstbestendig breed en gevarieerd onderwijsaanbod; 

 Scholen waar leerlingen hun talenten ontdekken en veel kansen krijgen; 

 Inclusief onderwijs voor alle leerlingen in de eigen regio; 

 Scholen waar leerlingen zich oriënteren op hun toekomstige loopbaan of beroep; 

 Toekomstbestendig en verantwoord investeren in duurzame onderwijshuisvestiging. 

 

Met deze uitgangspunten ontwerpen de scholen hun onderwijsconcepten, het 

onderwijslandschap en de spreiding van onderwijsvoorzieningen. 

Passend onderwijs 

Om de ambitie van het samenwerkingsverband in het Land van Cuijk en Maasduinen waar 

te maken, werken de VO-scholen, Mezzo scholen en Merletcollege samen aan een 

gezamenlijke ondersteuningsstructuur voor de regio en gaan de VO-scholen werken met 

één regionaal expertiseteam dat in samenwerking met de scholen zorgdraagt voor de juiste 

ondersteuning in de nabije omgeving.  

2.3 Het onderwijsaanbod 

Het Merletcollege heeft in de huidige situatie drie reguliere locaties in de gemeente Land 

van Cuijk: Mil, Grave en Cuijk. Daarnaast is er nog een locatie Nieuwkomers in Velp met 

een regionale functie. Op basis van de regiovisie en het toekomstbestendig 

onderwijsaanbod kent het Merletcollege in de toekomst twee reguliere locaties. Deze 

locaties moeten voorzien worden van een breed onderwijsaanbod dat voor alle leerlingen 

interessant en relevant is, waarbij de school een accent legt op Techniek & Technologie 

(BWI en PIE) en Zorg & Welzijn, aansluitend bij het regiovraagstuk.  

 

Het doel hiervan is leerlingen een evenwichtige oriëntatie- en opleidingsprogramma te 

bieden op het Merletcollege. Zo kennen de beroepsgerichte programma’s in het vmbo een 

breed en een smal karakter dat alle keuzes en -indien nodig- differentiaties mogelijk maken. 

En worden de vmbo-TL leerlingen ondergedompeld in het praktijkgerichte programma, 

bestaande uit een combinatie van praktijk- en beroepsgerichte oriëntatie. Het aanbod is 

flexibel genoeg om leerlingen zowel verbreding als verdieping te bieden om in de toekomst 

goed in te blijven spelen op de regionale onderwijs- en beroepsontwikkelingen. 

Leren in de praktijk is ook een krachtig didactisch concept voor havo- en vwo-leerlingen. 

De wens tot praktijkgericht onderwijs voor havo- en vwo-leerlingen komt voort uit de 

behoefte aan meer afwisseling in het onderwijsprogramma, dat voornamelijk theoretisch is 

ingestoken. Daarnaast is vanuit de arbeidsmarkt in de regio een vraag naar hoogopgeleide 

en praktische vakmensen. Op het Merletcollege in Cuijk is het voor havo- en vwo-leerlingen 

mogelijk om het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen) te volgen binnen de richting 

Technasium.  

2.4 Schoolgebouw in Cuijk 

Het gebouw in Cuijk is gelegen aan de Katwijkseweg en is gebouwd in 2017. Sinds 2023 

maakt de school gebruik van een aantal tijdelijke lokalen op het schoolterrein. In het 

gebouw is tevens een sportgedeelte opgenomen bestaande uit een sporthal (drie 

zaaldelen) en een fitnessruimte. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 9.100 m², 

waarvan 7.670 m² voor het onderwijs en 1.435 m² sportvoorziening. De tijdelijke uitbreiding 

heeft een omvang van 707 m² bvo. 

 
Tabel 1: Oppervlak bestaand schoolgebouw Merletcollege Cuijk 

Gebouw Cuijk 
begane 
grond 

1e 

verdieping 
2e 

verdieping 
School Sporthal 

Totaal 
gebouw 

m² fno 2.380 909 2.147 5.436 1.200 6.636 

m² bvo 3.225 1.446 3.001 7.671 1.435 9.106 

bvo / fno       1,41 1,20 1,37 

Structuur van het gebouw 

Het gebouw is een compact gebouwvolume opgebouwd uit een stalen kolommenstructuur 

met een kanaalplaatvloer, zwevende cementdekvloer met vloerverwarming. Daarboven 

stalen dakplaten. Elk lokaal is voorzien van een systeemplafond, metalstud tussenwanden 

en hardhouten buitenkozijnen. Door deze kolomstructuur en metal stud wanden is in 

principe alles binnen deze structuur opnieuw in te delen. De gebouwinstallaties voldoen 

aan de actuele eisen en wet- en regelgeving. De inpandige sporthal heeft een eigen 

constructieve opzet en installatiesysteem. Functioneel, constructief als installatietechnisch 

vergt het grote aanpassingen om dit bouwdeel een onderwijsfunctie te geven. 
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Figuur 2: Huidige gebouwindeling en opzet schoolgebouw in Cuijk 

Functionaliteit van het gebouw 

De grotere praktijklokalen en vaklokalen zijn gesitueerd op de begane grond. De centrale 

ontmoetingsruimte voor leerlingen ligt op de 1e verdieping met uitzicht over het water. Het 

gebouw functioneert naar wens van de school. De structuur van het gebouw biedt 

mogelijkheden om de indeling aan te passen aan toekomstige ontwikkelingen. 

2.5 Ruimtelijke uitgangspunten 

De normatieve ruimtebehoefte voor de omvang van de schoolgebouw in Cuijk is bepaald 

op basis van de vigerende Verordening Huisvesting Onderwijs van de gemeente Land van 

Cuijk. Daarnaast wordt rekening gehouden met aanvullende ruimtebehoefte voor de 

introductie van praktijkgericht onderwijs in brede zin (praktijkgericht programma) en 

ondersteunende diensten in het kader van Inclusief Onderwijs. 

2.5.1 Leerling prognose 

In 2024 zijn de leerlingenprognoses voor de regio Land van Cuijk geactualiseerd, rekening 

houdend met de herverdeling van het onderwijsaanbod. Volgens de leerling prognose 

groeit het totaal aantal leerlingen van het Merletcollege in de periode 2024-2039 van 2.059 

naar 2.149, uitgesplitst naar 1.500 in Cuijk (+28,8%) en 648 in Grave (+9.1%). 

2.5.2 Ruimtebehoefte 

Onderwijs 

Uitgangspunten voor het bepalen van de (normatieve) ruimtebehoefte zijn de 

geactualiseerde leerlingenaantallen en het onderwijsaanbod in het Land van Cuijk. Voor de 

berekening van de normatieve ruimtebehoefte is de vigerende verordening Huisvesting 

Onderwijs van de gemeente Land van Cuijk gevolgd. 

Praktijkgericht onderwijs 

De brede ambitie van het Merletcollege is om leerlingen op alle niveaus kennis te laten 

maken met praktijkgericht onderwijs. Binnen havo en vwo kennen we hiervoor reeds het 

Technasium. Daarnaast worden beroepsgerichte vakken aangeboden binnen vmbo basis 

en kader. Echter binnen de theoretische leerweg van het vmbo ontbreekt een praktijkgericht 

aanbod en dit geldt ook voor bepaalde profielen binnen de havo en het vwo. Door 

uitbreiding van praktijkgerichte vakken binnen alle afdelingen, in combinatie met een 

toename van het aantal leerlingen, zijn hiervoor extra voorzieningen nodig. 

Inclusief onderwijs 

Inclusief onderwijs gaat over jongeren met én zonder een extra ondersteuningsbehoefte. 

Ze gaan samen naar school en volgen zoveel mogelijk samen onderwijs: iedereen hoort 

erbij. Om dit te doen is er een gezamenlijke pedagogische basis nodig met intensieve 

samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs en tussen onderwijs en zorg. Waarbij 

expertise dicht bij het kind en in de school beschikbaar is. We bewegen daarbij naar een 

meer context- en groepsgerichte benadering. Want zo profiteren meer jongeren van de 

beschikbare ondersteuning. Daarbij blijven de drie kerntaken kwalificatie, socialisatie en 

persoonsvorming van de leerling centraal staan, zodat de leerling zijn of haar plek binnen 

de samenleving vindt. 

 

Het is niet alleen de ambitie van het voortgezet onderwijs in de regio Land van Cuijk en 

Maasduinen, maar ook de ambitie van het samenwerkingsverband en de landelijke ambitie 

om te komen tot meer inclusief onderwijs. Dit betekent concreet dat er in de toekomst 

minder leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs 
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(VSO) zullen worden doorverwezen. Het gaat in dat geval om met name leerlingen waarbij 

er sprake is van gedragsproblemen en/of psychische stoornissen (cluster 4) die we een 

passende plek binnen het reguliere voortgezet onderwijs willen bieden.  

 

Om dit te realiseren wordt onder andere:  

 De samenwerking tussen de ondersteuningsteams van de VO-scholen verbreed. 

 De specifieke ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht van leerlingen die nog de 

regio uitgaan. En wordt er een betere samenwerking binnen het gehele 

ondersteuningsnetwerk gerealiseerd. 

 Ingezet op verdere professionalisering van leerkrachten, zodat zij deze doelgroep beter 

kunnen bedienen. 

 

Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor de huisvesting van de scholen. Zo zijn er onder 

andere meer ruimten nodig voor zorgpartners en zijn er meer ruimten nodig waar leerlingen 

bijvoorbeeld tot rust kunnen komen en begeleid kunnen worden.  

Opgave 

Op basis van de leerling prognose en bovenstaande uitgangspunten is de ruimtebehoefte 

voor de locatie in Cuijk bepaald. Uit de normbehoefte blijkt dat het schoolgebouw in Cuijk 

te klein is voor het huidig en toekomstige aantal leerlingen. Het gebouw in Cuijk zal als 

gevolg van de groei van het aantal leerlingen uitgebreid moeten worden. 

 
Tabel 2: Normatieve ruimtebehoefte Merletcollege Cuijk 
 Cuijk 

Normbehoefte in m² bvo 13.012 

Bestaand gebouw  7.671 

2.6 Sport 

De huisvesting van het Merletcollege voorziet ook in gymaccommodatie voor het 

bewegingsonderwijs. Dit betreft zowel voorzieningen om binnen te kunnen sporten 

(gymzalen) als voorzieningen voor buitensport (sportvelden). Voor de bepaling van de 

gymbehoefte is de vigerende verordening Huisvesting Onderwijs van de gemeente Land 

van Cuijk gevolgd. 

Binnensport 

Voor het bewegingsonderwijs in Cuijk zijn nu drie gymzalen beschikbaar. In de toekomst 

neem de behoefte aan gymzalen door de groei van het aantal leerlingen toe naar afgerond 

minimaal vier zaaldelen. 

Buitensport 

Voor de invulling van het buitensportprogramma wordt in Cuijk gebruik gemaakt van de 

sportvelden van Sportpark De Groenendijkse Kampen. Dit sportpark is gesitueerd naast de 

locatie van het Merletcollege in Cuijk. In opdracht van de gemeente Land van Cuijk is 

onderzoek uitgevoerd naar de herontwikkeling van Sportpark De Groenendijkse Kampen. 

In de scenariostudie van de gemeente is onderzocht op welke manier het sportaanbod op 

een toekomstbestendige manier georganiseerd kan worden. 

2.7 Locatie Cuijk 

Uitgangspunt voor de huisvesting van de locatie in Cuijk is een uitbreiding van het 

schoolgebouw de huidige locatie. In dat kader wordt rekening gehouden met het 

beschikbaar komen van het huidige hoofdveld van voetbalvereniging S.I.O.L. als gevolg 

van de samenwerking met J.V.C. Cuijk. Deze ontwikkeling is als zodanig ook opgenomen 

in het genoemde onderzoek naar de herindeling van sportpark Groenendijkse Kampen. Als 

onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is een planologische quick scan uitgevoerd 

naar de uitbreidingsmogelijkheden aan zowel de noordzijde (sportvelden) als de zuidzijde 

(ter plaatse van tijdelijke huisvesting) van het bestaande schoolgebouw (zie ook paragraaf 

6.3).  
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3. Huisvestingsconcept Merletcollege 

De onderwijsvisie van het Merletcollege (zie bijlage 1) is uitgewerkt tot een huisvestingsconcept. De figuur geeft de ideale ruimtelijke hoofdopzet van een schoolgebouw weer. Dit is niet 

bedoeld als letterlijke plattegrond, maar is een visuele weergave van de beoogde clusters en de onderlinge relaties. De huisvesting is functioneel opgebouwd uit vijf clusters: een centraal 

hart voor ontmoeting, een praktijkcluster, een aantal vakclusters en de buitenruimte. Het vijfde cluster wordt gevormd door de onderwijs ondersteunende ruimten, waaronder het zorgcluster 

en LOB-expertisecentrum. De onderwijsondersteunende ruimten zijn verspreid over/ door de andere clusters.  
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Centraal hart voor ontmoeting en ontspanning 

Leerlingen komen binnen in het hart van de school: een centrale, herkenbare en 

uitnodigde entree. Iedereen krijgt een warm welkom en voelt zich herkend. Bij de entree is 

de receptie en de ruimte voor de conciërge. Aansluitend is een garderobe waar leerlingen 

hun jas kunnen ophangen. Persoonlijke kluisjes van de leerlingen zijn op een logische 

manier geplaatst in het gebouw. 

 

De ontmoetingsruimte is de centrale plek waar leerlingen pauzeren en elkaar ontmoeten. 

Het is een zone waar het rumoerig is. De ruimte heeft een uitnodigend karakter en kent een 

gevarieerde inrichting met aandacht voor herkenbaarheid en kleinschaligheid. De 

verkeersruimte mag in open verbinding staan met de ontmoetingsruimte. Het is echter niet 

wenselijk dat deze de ruimte doorkruist. De ontmoetingsruimte kent een gevarieerde 

inrichting met tafels en stoelen, er moet voldoende gelegenheid zijn om te zitten, te staan 

en te ontspannen. Buiten de pauzemomenten wordt de ontmoetingsruimte gebruikt als 

werkruimte voor leerlingen. 

 

In de personeelskamer starten medewerkers de dag, drinken ze koffie, ontvangen ze post, 

pauzeren ze en bergen ze hun persoonlijke spullen op in kluisjes. Er worden hoeken in 

verschillende sferen gerealiseerd zodat medewerkers een passende pauzeplek kunnen 

kiezen. De personeelskamer is gericht op ontspanning. Er is een kleine pantry met koffie- 

en theeautomaten. 

Vakclusters 

Vanuit het dynamische centrale hart zijn de rustige vakclusters eenvoudig bereikbaar. 

Deze clusters bestaan uit meerdere instructielokalen, coachruimten, kantoren voor staf en 

ondersteuning en een leermiddelenmagazijn. De clusters kunnen op verschillende 

manieren worden geroosterd, naar vak inhoud of naar leerjaar (onderbouw/ bovenbouw) of 

leerweg. Een aantal vakclusters beschikken over vakspecifieke lokalen, zoals het BINAS-

cluster en het cluster O&O/ Creatief. De clusters bieden leerlingen een kleinschalige en 

herkenbare leeromgeving waar zijn samen leren en ontwikkelen centraal staan. 

Praktijkcluster 

Het praktijkcluster bevindt zich op een goed bereikbare en bij voorkeur zichtbare plek op 

de begane grond van het gebouw. Het cluster bestaat uit verschillende praktijkruimten voor 

vmbo-leerlingen en coachruimten. Deze ruimten kunnen tevens gebruikt worden voor het 

praktijkgerichte programma van de mavo en de havo. In de nabijheid van de praktijklokalen 

zijn voldoende opslagmogelijkheden voor materialen en 2d- en 3d-werkstukken van 

leerlingen. 

Cluster zorg, LOB en onderwijsondersteunende ruimten 

Op een rustige plek in het gebouw bevindt zich het zorgcluster. De ruimten voor zorg in 

de school zijn goed bereikbaar vanuit het centrale hart en bevinden zich op een goed 

toegankelijke maar beschutte plek in het gebouw. Naast ruimten voor externe zorgpartners 

van de school biedt het zorgcluster een prikkelarme ruimte waar leerlingen kunnen 

verblijven als zij een rustige plek nodig hebben.  

 

Op een zichtbare en centrale plek in het gebouw is het LOB-expertisecentrum gesitueerd. 

Hier kunnen leerlingen, docenten en externen terecht met vragen op het gebied van 

loopbaan oriëntatie en begeleiding.  

 

Verspreid over het gebouw bevinden zich de onderwijs ondersteunende ruimten 

bestaande uit kantoren voor staf en medewerkers en facilitaire ruimten. Deze ruimten zijn 

zo gepositioneerd dat ze op een logische plek in het gebouw zitten voor de functie die ze 

vervullen. 

Buitenruimte 

De school ligt in een groene en aangename omgeving. De buitenruimte behorende bij de 

school is goed bereikbaar voor fietsers en biedt in de nabijheid voldoende 

parkeergelegenheid voor auto’s van personeel en bezoekers. Het terrein en de school zijn 

integraal toegankelijk. De buitenruimte is gevarieerd ingericht en biedt leerlingen ruimte om 

te pauzeren, ontspannen, bewegen en ontmoeten.  
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4. Ruimtebehoefte 

De uitgangspunten uit hoofdstuk 2 en huisvestingsconcept uit hoofdstuk 3 zijn vertaald naar 

ruimtebehoefte voor het bestaande schoolgebouw in Cuijk. 

4.1 Ruimtelijke hoofdopzet 

Het bestaande gebouw van het Merletcollege in Cuijk heeft drie bouwlagen. De clusters uit 

het huisvestingsconcept zijn verdeeld over de verdiepingen van het gebouw.  

 
Figuur 3: Schematische verdeling clusters huisvestingsconcept in plattegrond 

 

Op de begane grond bevinden zich de entree met een open verbinding naar de 

ontmoetingsruimte/ kantine voor leerlingen, de praktijklokalen met specifieke voorzieningen 

voor elk keuzevak, vakspecifieke lokalen voor binas, tekenen en muziek en enkele 

kantoren. De ruimten voor zorg in de school zijn op de begane grond te vinden, in de 

nabijheid van een (neven)entree. 

 

De belangrijkste ontmoetingsruimte voor leerlingen is gesitueerd op de eerste verdieping. 

Bij de uitbreiding van het gebouw wordt de ontmoetingsruimte vergroot om voldoende 

ruimte te bieden aan het groeiend aantal leerlingen. Op de eerste en tweede verdieping 

van het gebouw bevinden zich de clusters met instructieruimten, zelfstudieplekken en 

coachruimten. Verspreid over de verdiepingen zijn de kantoren voor staf en ondersteuning 

te vinden. 

 

 
Figuur 4: Schematische verdeling clusters huisvestingsconcept in doorsnede 

4.2 Ruimtebehoefte gebouw 

In samenwerking met het Merletcollege is bepaald welke (onderwijs)ruimten nodig zijn in 

Cuijk. Hiervoor is gekeken naar het toekomstige aantal leerlingen, de toekomstige 

onderwijsinhoud en de verdeling van de keuzevakken voor het vmbo. Mede door de 

gefaseerde afbouw van locatie Mill is de verwachting dat het aantal vmbo-leerlingen in Cuijk 

verder gaat toenemen. Ook de implementatie van het praktijkgerichte programma op de 

mavo, havo en vwo maakt dat er een groeiende behoefte aan praktijkruimten in de school 

ontstaat. Dit betekent dat de huidige praktijkomgeving in omvang niet voldoende is om 

toekomstbestendig onderwijs te faciliteren. 
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In tabel 3 is de normbehoefte voor de locatie Cuijk (13.012 m² bruto vloeroppervlak (bvo)) 

uitgewerkt in een specifieke ruimtebehoefte voor de school.  

 
Tabel 3: Ruimtebehoefte Merletcollege, locatie Cuijk 

Ruimtebehoefte per cluster Ruimtebehoefte in m² 

Centrale ontmoetingsruimte 2.295 

 Entree 186 

 Ontmoeten en ontspannen 1.279 

 Mediatheek, zelfstudie, coaching 830 

Praktijkcluster 948 

Onderwijsclusters 4.190 

 Instructielokalen 2.492 

 Creatief, O&O 829 

 Muziek 109 

 Binas 760 

Onderwijs ondersteunende ruimten 1.018 

 Zorgcluster met nevenentree 308 

 LOB-expertise centrum 46 

 Kantoorruimten 450 

 Algemene facilitaire ruimten 214 

Totaal m² fno 8.451 

factor bvo/fno (bij totale nieuwbouw) 1,50 

Totaal m² bvo 12.677 

 

In bijlage 2 is een volledige ruimtestaat van het gebouw te vinden. Hieruit blijkt dat het 

bestaande gebouw uitgebreid moet worden met circa 5.150 m² bvo. De afwijking ten opzicht 

van ruimtebehoefte conform tabel 3 komt voort uit de inpassingsmogelijkheden van het 

bestaande gebouw. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de clusters en daarbij horende 

ruimten in het bestaande gebouw kunnen worden ingepast. 

 

4.3 Ruimtebehoefte sport 

Het Merletcollege in Cuijk heeft een eigen sportvoorziening die integraal onderdeel 

uitmaakt van het schoolgebouw. De sportvoorziening bestaat uit een sporthal met drie 

zaaldelen en een bescheiden fitnessruimte. In de avonduren wordt de sporthal gebruikt 

door een aantal sportverenigingen uit Cuijk. Deze avondopenstelling zorgt er voor dat het 

noodzakelijk is dat de sporthal in de avond apart te bereiken is, en afsluitbaar is van de rest 

van het gebouw. In de periode tussen mei en oktober wordt voor de buitengymlessen 

gebruik gemaakt van de naastgelegen sportvelden. De huidige behoefte aan ruimte voor 

bewegingsonderwijs kan ingeroosterd worden in de eigen sportvoorziening. 

 

Op basis van het toekomstig aantal leerlingen volgens de prognose zijn er afgerond vier 

zaaldelen (3,9) nodig om te kunnen voorzien in het bewegingsonderwijs. Een eventuele 

aanvullende behoefte vanuit de sportklas en keuzevakken als LO2 is hierin niet 

meegenomen. De drie zaaldelen waarover de school in het eigen gebouw beschikt blijven 

dus ook in de toekomst noodzakelijk. Voor de toekomstige aanvullende behoefte van 

minimaal één zaaldeel moet een oplossing gevonden worden.  

 

Vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief heeft het voor de school de 

nadrukkelijke voorkeur om de totale behoefte aan ruimte voor bewegingsonderwijs in of in 

de directe nabijheid van het schoolgebouw in te vullen. Bewegingsonderwijs op afstand van 

de school gaat ten koste van onderwijstijd en zorgt ervoor dat (een deel van) het onderwijs 

meer op afstand van de school komt te staan. De school werkt samen met de 

sportverenigingen van de Groenendijkse Kampen. Er wordt gestreefd naar een invulling 

van extra ruimte voor binnensport binnen deze samenwerking. 

4.4 Terrein 

De terreinbehoefte is op hoofdlijnen in beeld gebracht: 

 Schoolplein 1.200 m²; 

 Fietsparkeren: 

 Leerlingen: 1.500 stallingsplekken (norm = 14 stallingsplekken / 100 m² bvo); 

 Medewerkers: 64 stallingsplekken (norm = 0,5 stallingsplek / 100 m² bvo); 

 Autoparkeren: 65 parkeerplaatsen (norm = 4,3 parkeerplaatsen per 100 leerlingen). 
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5. Ruimtelijk-functionele eisen 

Voor de uitbreiding van het schoolgebouw in Cuijk zijn verschillende mogelijkheden 

onderzocht. De uitbreidingsmogelijkheden rond het bestaande gebouw zijn beperkt, er zijn 

twee realistische scenario’s. Om tot een optimale verdeling van de in het 

huisvestingsconcept gepresenteerde clusters over het gebouw te komen wordt voorgesteld 

om, met name op de begane grond van het bestaande gebouw een aantal aanpassingen 

door te voeren. Omdat deze aanpassingen in beide uitbreidingsscenario’s worden 

voorgesteld wordt eerst een toelichting gegeven op het ruimteprogramma voor de 

uitbreiding en de benodigde aanpassingen in het bestaande gebouw. Vervolgens wordt in 

twee scenario’s in beeld gebracht op welke manier in de benodigde uitbreiding kan worden 

voorzien. 

 

Tijdens het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek is ook de mogelijkheid van een 

inpandige inbreiding ter plaatse van de sporthal van de benodigde 5.150 m² bvo 

onderzocht. Omdat inbreiding in het gebouw zowel functioneel, technisch als financieel tot 

grote uitdagingen leidt, is dit scenario niet verder uitgewerkt. Het vergt grote ingrepen (en 

investeringen) om een onderwijsprogramma functioneel en technisch in te passen in de 

gevel (o.a. vereiste daglichttoetreding, installatietechnische eisen). Daarbij komt dat in 

geval van inbreiding de bestaande (forse) kapitaallast op de sportvoorziening in een keer 

zal moeten worden afgeschreven.  

5.1 Opgave 

Het bestaande schoolgebouw (exclusief gymzalen) van 7.670 m² bvo moet uitgebreid 

worden met ongeveer 5.150 m² bvo. Het is de nadrukkelijke wens van de school dat 

bestaand en nieuw als één gebouw gaan functioneren: een schoolgemeenschap voor 

1.500 leerlingen. Om dit te kunnen realiseren is, naast de uitbreiding, een herschikking van 

een deel van de ruimte in het bestaande schoolgebouw noodzakelijk. 

5.2 Ruimtelijk-functionele ambitie 

Het huisvestingsconcept voor het Merletcollege visualiseert de ruimtelijk-functionele 

vertaling van de onderwijsvisie naar gewenste clustering van ruimten in het gebouw, 

uitgewerkt in een ruimtelijk-functionele ambitie. Per cluster wordt toegelicht wat de ambitie 

is en hoe deze gerealiseerd kan worden in de toekomstige situatie (bestaand gebouw en 

uitbreiding).  

5.2.1 Centrale hart voor ontmoeting 

Het centrale hart van het gebouw is de plek waar leerlingen, medewerkers, bezoekers en 

externen het gebouw binnenkomen, elkaar ontmoeten en op een aangename manier 

kunnen verblijven. Het centrale hart in het bestaande gebouw, met de kantine op de eerste 

verdieping, blijft behouden. De nieuwbouw wordt aangesloten op het centrale hart van het 

bestaande gebouw. Het is de ambitie voor het gehele gebouw één centraal hart te creëren. 

Entree 

Het schoolgebouw heeft een centrale, herkenbare en uitnodigende entree. Leerlingen 

krijgen een warm welkom en voelen zich herkend. Bij de hoofdentree is de receptie met 

een zitje voor bezoekers en een conciërgeloge met een werkplek, een kleine werkplaats 

en direct zicht op de entree. Aansluitend op het entreegebied is een garderobe voor 

leerlingen. De entree van het bestaande gebouw blijft behouden, wel wordt voorgesteld het 

entreegebied te optimaliseren. Vooralsnog lijkt het wenselijk de uitbreiding te voorzien van 

een nevenentree om zo de leerlingstromen en looplijnen van de buitenruimte naar het 

gebouw in goede banen te leiden. De nevenentree loopt op natuurlijke wijze over in het 

centrale hart en moet voldoende toezicht hebben om de veiligheid te waarborgen. 

Garderobe en ruimten conciërges 

De garderoberuimte in het bestaande gebouw is te klein en verdeeld over de entreehal 

en een deel van de praktijkvleugel. Voorgesteld wordt om direct grenzend aan de entreehal 

een open garderobe te maken. De conciërgesruimte dient verbeterd en uitgebreid te 

worden. De gebouwreceptie en reproruimte blijven behouden. In de nieuwe situatie is er 

voor iedere leerling een kluisje in het gebouw. De ingebouwde kluisjes in het bestaande 

gebouw (1.150 stuks) blijven behouden. De extra kluisjes worden bij voorkeur geclusterd 

in de uitbreiding geplaatst. 
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Ontmoetingsruimte/ kantine 

De kantine op de 1e verdieping biedt een prachtig uitzicht over de Maas. Het is een 

aangename ruimte voor leerlingen om te pauzeren maar biedt op dit moment weinig variatie 

in inrichting en mogelijkheden om wat meer beschut te pauzeren zonder dat dit ten koste 

gaat van het overzicht en de veiligheid. De ruimte kent een gevarieerde inrichting met tafels 

en stoelen, er moet voldoende gelegenheid zijn om te zitten, te staan en te ontspannen. 

Buiten de pauzemomenten wordt de ontmoetingsruimte gebruikt als werkruimte voor 

leerlingen. 

 

Om voldoende ruimte te bieden aan 1.500 leerlingen wordt de kantine vergroot. Zo ontstaat 

een centrale ontmoetingszone die bestaand en nieuw met elkaar kan verbinden. De 

uitbereiding kan gerealiseerd worden in de nieuwbouw, bij voorkeur in verbinding met de 

bestaande kantine. Afhankelijk van de positionering wordt in overleg met de cateraar in de 

uitbreiding een klein uitgiftepunt voor broodjes en drinken gerealiseerd. Voor de bereiding 

wordt gebruik gemaakt van de bestaande keuken.  

 

Voorgesteld wordt om de inrichting van de bestaande kantine te verbeteren door een deel 

van het meubilair te vervangen door bijvoorbeeld treinzitjes, hoge tafels en andere 

inrichtingselementen. 

 

 
Figuur 5: Voorbeelden gevarieerde inrichting kantine en zelfstudieruimte voor leerlingen 

Personeelsruimte 

In de personeelsruimte starten medewerkers de dag, drinken ze koffie, pauzeren ze, 

ontmoeten ze elkaar en bergen ze hun persoonlijke spullen op in kluisjes. De 

personeelsruimte is gericht op ontspanning. Met de groei van het aantal leerlingen zal ook 

het aantal medewerkers toenemen. De bestaande personeelsruimte is te klein voor het 

toekomstig aantal medewerkers, daarom is uitbreiding van de ruimte nodig. Het heeft de 

voorkeur om één centrale personeelsruimte te realiseren. Gezien de toekomstige omvang 

van het gebouw is het wenselijk om op een andere locatie een bescheiden pantry met 

koffieautomaat te realiseren. In het ontwerp moet onderzocht worden in hoeverre en op 

welke manier een centrale personeelsruimte van voldoende omvang gerealiseerd kan 

worden. 

Ruimte voor zelfstudie en coaching 

Verspreid over het gebouw worden zelfstudieplekken voor leerlingen gerealiseerd, waar 

zij zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Er moet een diversiteit aan type werkplekken 

aanwezig zijn: zelfstandig en in groepen, open en geborgen. Het is een prettige omgeving 

die leerlingen stimuleert om hier te werken en te studeren. Hierbij moet in het ontwerp 

rekening worden gehouden met de transparantie en veiligheid rondom deze werkplekken 

om vandalisme te voorkomen.  

 

Er zijn drie studieruimten met 30 werkplekken en een docentenwerkplek. Deze ruimten 

kunnen tijdens keuze-uren ingeroosterd worden. Eén van de drie studieruimtes dient tevens 

gebruikt te kunnen worden als stilteruimte / bezinningsruimte. Eén van de studieruimten is 

gesitueerd in de nabijheid van (en bij voorkeur centraal gelegen in) het praktijkcluster. 

 

 
Figuur 6: Voorbeelden coachwerkplekken in cabine 
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Voor het werken in groepen worden groepswerkruimten geplaatst en voor coaching 

worden coachruimten gerealiseerd. Op zowel de 1e als de 2e verdieping van het 

bestaande gebouw is in de vleugel met instructieruimten een verbrede gangzone. De 

huidige inrichting met bankjes zorgt voor overlast tijdens de lessen. Door in deze zone 

cabines te plaatsen ontstaat ruimte voor coachgesprekken en/of zelfstandig werken voor 

leerlingen. In beide gangen kunnen vier van dergelijke cabines geplaatst worden, waarmee 

8 coachplekken gecreëerd worden. 

Aula en mediatheek 

De aularuimte op de eerste verdieping kent in de huidige vorm een te beperkt gebruik onder 

andere door de slechte akoestiek in de ruimte. Om de gebruiksmogelijkheden van de ruimte 

te verbeteren voor onder andere bijeenkomsten en diploma-uitreikingen worden akoestiek 

verbeterende maatregelen getroffen. Daarnaast dient onderzocht te worden op welke 

manier de inrichting van de ruimte verbeterd kan worden waardoor de ruimte ook gebruikt 

kan worden voor bijvoorbeeld zelfstudie en als verlengstuk van de naastgelegen 

mediatheek. Het koppelen van de mediatheek en de aula biedt tevens de mogelijkheid om 

de bibliotheekfunctie van de mediatheek te verbeteren en uit te breiden. 

 

De aula dient gecombineerd te worden met een flexibel inzetbare podiumvoorziening. Deze 

ruimte moet geschikt zijn voor uiteenlopende activiteiten zoals presentaties, kunst- en 

muziekuitvoeringen, lezingen en informele bijeenkomsten. Het podium moet eenvoudig te 

integreren zijn in de ruimte en verplaatsbaar zijn, zodat het gebruik afgestemd kan worden 

op de aard en omvang van de activiteit. Akoestiek, verlichting en technische voorzieningen 

dienen hierop afgestemd te zijn. 

5.2.2 Praktijkcluster 

Door het gefaseerd afbouwen van locatie Mill, de verwachte groei van het aantal vmbo-

leerlingen en het praktijkgerichte programma voor vmbo-t, havo en vwo is meer 

praktijkruimte in de school nodig. Dit betekent dat het huidige praktijkcluster aangepast en 

uitgebreid moet worden. Gezien de omvang van de benodigde praktijklokalen en de 

specifieke voorzieningen en inrichting van de ruimten wordt het praktijkcluster (net als in de 

bestaande situatie) op de begane grond gepositioneerd. Het cluster voorziet in diverse 

praktijkruimten waar leerlingen kennis kunnen maken met een breed palet aan 

keuzevakken vanuit de VMBO-profielen. In de nabijheid van en bij voorkeur in het 

praktijkcluster zijn twee instructieruimten opgenomen waar leerlingen voorafgaand aan een 

praktijkopdracht een korte instructie krijgen.  

 

Het is de wens van de school om het D&P Praktijkcluster als één geheel bij elkaar te 

houden, of wel door aanpassingen in het bestaande pand, of wel door deze in zijn geheel 

in het nieuwbouwgedeelte onder te brengen. Let op: in de ruimtetabel is het Praktijkcluster 

opgenomen als zijnde 'inpassing bestaand gebouw'. Dit staat dus nog ter discussie, en is 

mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden. 

Praktijkruimte D&P Technologie 

De praktijkruimte D&P Technologie is een flexibele praktijkruimte die wordt gebruikt voor 

de D&P technieklessen onderbouw en het praktijkgerichte programma voor vmbo-t, havo 

en vwo. De ruimte is ingericht met werkbanken voor 20 leerlingen die ook gebruikt kunnen 

worden voor een korte instructie. Daarom is het belangrijk dat er ook een digibord in de 

ruimte is. Langs de wanden zijn (gedeeltelijk) open kasten waar materialen en gereedschap 

worden opgeslagen. Ook is er een 3d-printer en tovertafel. 

 

 
Figuur 7: Voorbeelden van inrichting praktijkruimten D&P Technologie en Media 

Praktijkruimte D&P Media 

De praktijkruimte D&P Media is een flexibele praktijkruimte ingericht met werkbanken 

voor 20 leerlingen die tevens worden gebruikt voor een korte instructie (ook rekening 

houden met digibord). In de ruimte is een gedeelte ingericht met een greenscreen en er 

zijn werkplekken voor video- en fotobewerking. Langs de wanden zijn gedeeltelijk open 
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kasten waar materialen en gereedschap worden opgeslagen. In de nabijheid van de nieuwe 

D&P praktijklokalen is een opslagruimte voor (grote) materialen en werkstukken. 

Praktijkruimte D&P Techniek 

De bestaande praktijkruimte D&P Techniek blijft behouden. Er zijn geen aanpassingen 

aan deze ruimte nodig. Ook de kantoorruimte voor de docenten met overzicht over de 

diverse praktijkruimten blijft behouden. 

Praktijkruimten D&P Horeca 

Voor de keuzevakken D&P Horeca wordt de bestaande ruimte uitgebreid tot een 

praktijkomgeving D&P Horeca. De ruimte biedt minimaal 30 kookwerkplekken voor 

leerlingen met een bereidingskeuken en spoelkeuken. Aangrenzend is een 

restaurantruimte met bar waar maaltijden worden geserveerd. Eventueel kan in de 

zijgevel een uitgiftepunt voor evenementen gerealiseerd worden. Deze ruimte kan tevens 

gebruikt worden als instructieruimte voor 20 leerlingen. Aangrenzend wordt een 

opslagruimte voor het D&P Horecacluster gecreëerd. Het bestaande kooklokaal met 

bereidings- en spoelkeuken blijft behouden.  

Praktijkruimte D&P Zorg 

De bestaande praktijkruimte D&P Zorg is te klein. De ruimte biedt onvoldoende 

werkplekken om in groepen van 20 leerlingen te werken aan praktijkopdrachten. De nieuwe 

praktijkruimte D&P Zorg heeft een instructietafel/ hoek voor 20 leerlingen en verschillende 

praktijkgerichte werkplekken. Voor uiterlijke verzorging zijn er 6 werkplekken (2x kapper, 

2x schoonheidsspecialist, 2x nagels), voor verzorging/ verpleging zijn er 2 bedden en voor 

kinderopvang een hoek met 2 bedjes, 2 badjes en een verschoontafel. Grenzend aan de 

praktijkruimte is een wasruimte en opslag met ruimte voor reanimatiepoppen. 

5.2.3 Vakclusters 

Als gevolg van de groei van het aantal leerlingen en de ontwikkeling van het onderwijs is 

uitbreiding van diverse vakclusters noodzakelijk. Te meer omdat een deel van het huidige 

aanbod aan instructieruimten en vaklokalen in de tijdelijke huisvesting is ondergebracht. 

Instructieruimten 

In de huidige situatie beschikt het gebouw over 28 instructielokalen. In de toekomstige 

situatie is er behoefte aan 41 instructieruimten voor 30 leerlingen met een docenten-

werkplek. In alle lokalen zijn voorzieningen voor een beamer/digibord en een whiteboard 

en is er op de wanden ruimte voor het aanbrengen van posters. Er is een transparante 

wand tussen gangzone en lokalen.  

 

De instructieruimten in het bestaande gebouw worden zoveel mogelijk gehandhaafd. De 

aanvullende behoefte wordt in de uitbreiding voorzien waarbij de lokalen per 6 á 7 ruimten 

geclusterd worden. Voor het geven van een instructie of college aan een grotere groep 

worden twee instructieruimten voorzien van een flexibele scheidingswand zodat er van 

vier lokalen 2 grote instructielokalen voor 60 leerlingen gemaakt kunnen worden. In de 

nabijheid van ieder cluster wordt een leermiddelenberging voorzien. 

Creatief, ontwerp en onderzoek 

Het vakcluster creatief, ontwerp en onderzoek bestaat uit verschillende vaklokalen voor 

tekenen, handvaardigheid en de praktijkgerichte programma’s en het Technasium. De twee 

vaklokalen O&O en handvaardigheid zijn ingericht met 8 werkbanken met elk 4 

werkplekken, 2 docentenwerkplekken en een digibord. Er zijn twee dubbele wastafels met 

warm water voor het wassen van handen en reinigen van gereedschap en materialen. De 

ruimte biedt een opstelplek voor een verrijdbare kleikar en droogrek en voldoende 

stopcontacten op de werkplekken. De kastenwand is minimaal 60 cm diep en heeft 

voldoende opbergruimte voor gereedschap, lijmpistolen, materialen en werkstukken. 

Aangrenzend aan de lokalen is een magazijn voor grote materialen en werkstukken.  

 

In de presentatieruimte/ multimediaruimte voor 30 leerlingen kunnen met de 3d printer en 

lasersnijder werkstukken worden geprint. De ruimte heeft een designgedeelte met 

werktafels waar leerlingen met een diversiteit aan materialen aan de slag kunnen gaan, in 

2d en 3d. Er is een opnamehoek met greenscreen waar aan multimediaopdrachten wordt 

gewerkt en waar lessen of presentaties kunnen worden gehouden en opgenomen. 
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De machinewerkplaats is centraal in het creatieve cluster gepositioneerd. De ruimte is 

ingericht met een opstelruimte voor een elektrische zaagmachine, schuurmachine, 

kolomboren, soldeertafel met afzuiging, lasersnijder en een kastenwand met opbergruimte 

voor gereedschap. Aangrenzend aan de werkplaats is een magazijn. 

 

De drie tekenlokalen zijn ingericht met platte tekentafels voor 30 leerlingen en een 

docentenwerkplek met digibord en krijtbord. Er zijn twee dubbele wastafels met warm water 

voor het wassen van handen en reinigen van gereedschap en materialen. De ruimte biedt 

een opstelplek voor een verrijdbaar droogrek en voldoende stopcontacten op de 

werkplekken De tekenlokalen kunnen verduisterd worden. De kastenwand is minimaal 60 

cm diep en heeft opbergruimte voor materialen, lijmpistolen en werkstukken. Aangrenzend 

aan de lokalen is een magazijn voor het droogrek, ladekast, tekenmappen van leerlingen, 

3d-werk van leerlingen, snijapparaat en schildersezels. 

 

Tenslotte bevat het cluster twee groepswerkruimten voor 4 leerlingen. Zo ontstaat er een 

vakcluster creatief, ontwerp en onderzoek waar leerlingen - zelfstandig en begeleid, 

individueel en in groepjes – werken aan praktijkopdrachten en (profiel)werkstukken. De 

omgeving biedt leerlingen de mogelijkheid om naast het ontwerpen en onderzoeken het 

werkstuk ook te maken. Deze lokalen zijn zodanig in te richten dat ze geschikt zijn voor de 

invulling van (een deel van) de praktijkgerichte programma’s. 

Binas 

Het vakcluster Binas bestaat uit vijf vaklokalen, twee demo-/ instructielokalen en een 

laboratorium. Voor de voorbereiding van de lessen en ondersteuning van de practica is 

centraal in het cluster een kabinet.  

 

Een demo-/ instructielokaal is ingericht voor 30 leerlingen en een werkplek voor de docent 

inclusief een flexibele demonstratietafel waar experimenten kunnen worden voorgedaan 

met bijbehorende presentatievoorziening. 

 

Een Binas vaklokaal is ingericht met gecombineerde instructie- en practicumwerkplekken 

met elektrische aansluitpunten voor proeven en de mogelijkheid tot verduisteren. Er is een 

docentenwerkplek met demonstratietafel waar experimenten kunnen worden uitgelegd en 

voorgedaan. Voor uitleg en presentatie is er een digiboard aanwezig.  

 

Het bestaande vakcluster Binas blijft behouden. De benodigde uitbreiding wordt bij 

voorkeur aangrenzend gerealiseerd zodat gebruik gemaakt kan worden van het bestaande 

kabinet en laboratorium. 

Muziek 

Het muzieklokaal met twee muziekstudio’s blijft behouden. 

5.2.4 Onderwijs ondersteunende ruimten 

Het gebouw voorziet in een aantal onderwijs ondersteunende clusters en ruimten. 

Zorgcluster 

Het zorgteam binnen de school heeft verschillende ruimten nodig om goed te kunnen 

functioneren. Binnen het zorgteam werkt de school samen met externe partners en biedt 

leerlingen de ondersteuning die nodig is om passend onderwijs op school vorm te kunnen 

geven. Het zorgcluster heeft behoefte aan een beschermde en prikkelarme omgeving.  

Het zorgcluster bestaat uit vier kantoorruimten met elk drie flexwerkplekken en een 

spreek/- behandelruimte voor de schoolarts (geen inkijk). In de twee zorglokalen worden 

leerlingen opgevangen. Hier maken onder andere leerlingen die kiezen voor time-out 

gebruik van. In de huiskamer van Sociom kunnen leerlingen in een aangename en veilige 

omgeving ontspannen en in gesprek gaan met medewerkers. De trainingsruimte voor 

15 personen wordt gebruikt voor onder andere faalangst- en examentraining en NT2. Ook 

zijn er vier kleine spreekkamers (2-4 personen) voor intern overleg of gesprekken met 

leerlingen en een grote spreekkamer (6-8 personen) voor gesprekken met externe 

zorgverleners en ouders. Deze spreekkamers kunnen ook door docenten gebruikt kunnen 

worden voor coachgesprekken. 

LOB-expertisecentrum 

Centraal in het gebouw, grenzend aan het centrale hart is het loopbaanoriëntatie en 

begeleiding (LOB) expertisecentrum. Op deze plek kunnen leerlingen, docenten en 
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externen terecht met vragen over loopbaanontwikkeling, begeleiding en coaching. Het 

LOB-expertisecentrum biedt een transparante, goed zichtbare en uitnodigende omgeving 

waar onder andere de decanen, leerlingcoördinatoren en zorgcoördinator gebruik kunnen 

maken. De ruimte is ingericht met een aantal flexwerkplekken, een overlegtafel en 

kastruimte. Er is een spreekkamer voor het voeren van een (vertrouwelijk) gesprek. Het 

LOB-expertisecentrum bevindt zich in de nabijheid van het zorgcluster. 

Kantoorruimten 

Binnen de school zijn diverse kantoren nodig voor de centrale staf en het onderwijs 

ondersteund personeel. De kantoorruimten zijn verspreid over het gebouw, zodat vanuit de 

kantoren op natuurlijke wijze een oogje in het zeil gehouden kan worden. De totale behoefte 

aan kantoorruimte bedraagt 450 m². De kantoorruimten worden in zowel het bestaande 

gebouw (bij voorkeur zoveel mogelijk bestaande kantoorruimten behouden) als de 

uitbreiding gerealiseerd. Naast diverse kantoorruimten met (flex)werkplekken is behoefte 

aan een spreekkamer voor 4 personen en een vergaderruimte voor 12 personen met 

presentatiescherm. De docentenwerkruimte is ingericht met 15 flexwerkplekken, een 

grote overlegtafel en 4-5 belcellen/ concentratieplekken. In deze ruimte kunnen docenten 

rustig werken. Nabij de kantoorruimten is een opslagruimte met print- en 

kopieervoorziening. 

Facilitaire ruimten 

De nieuwbouw voorziet in een aantal facilitaire ruimten. Aangrenzend aan de uitbreiding 

van de kantine is een opslagruimte voor tafels, stoelen en AV-middelen. Het bouwdeel is 

voorzien van voldoende ruimte per verdieping voor patchkasten en werkkasten.  

5.2.5 Buitenruimte 

De buitenruimte behorende bij de school is een aangename toegangs- en 

verblijfsomgeving. De bestaande hoofdentree blijft behouden en is ook in de nieuwe situatie 

de belangrijkste toegang tot het schoolgebouw voor zowel leerlingen, personeel als bezoek. 

Een eventueel nieuw te realiseren nevenentree in de uitbreiding is op een logische plek 

gesitueerd, zichtbaar en goed toegankelijk voor leerlingen, personeelsleden en bezoekers. 

De bestaande fietsenstalling biedt onvoldoende ruimte voor het in de toekomst benodigd 

aantal stallingsplaatsen. Onderzocht moet worden of de huidige fietsenstalling uitgebreid 

kan worden of dat het voor de bereikbaarheid en routing beter is om een tweede 

fietsenstalling bij de uitbreiding te realiseren. In verband met toezicht houden heeft het de 

voorkeur om de één centrale fietsenstalling te hebben. De afwatering in de bestaande 

fietsenstalling niet goed en dient te worden aangepast. Voor het personeel is er een aparte, 

afgesloten fietsenstalling. 

 

De buitenruimte biedt een variatie aan plekken voor leerlingen om te zitten of te bewegen, 

samen of alleen. De inrichting van de buitenruimte stimuleert actief gedrag, bijvoorbeeld 

door het toevoegen van vandalismebestendige bewegingsmogelijkheden als een 

pannaveldje, basketbalveldje of tafeltennistafels. De groene, natuurlijke omgeving maakt 

het voor leerlingen en medewerkers aantrekkelijk om naar buiten te gaan en gebruik te 

maken van bankjes en picknicktafels. Het schoolplein heeft een minimale omvang van 

1.200 m² (exclusief fietsenstalling).  

 

In de nabijheid van de buitensportvelden is behoefte aan een buitenopslag voor sport. 

Hierin worden onder andere buitensportmateriaal als speren en mountainbikes en diverse 

kleine materialen opgeslagen. 

5.3 Scenario’s herhuisvesting locatie Cuijk 

Optimalisatie bestaand gebouw 

Om de in § 5.2 omschreven ruimtelijk-functionele ambitie te realiseren in het toekomstige 

schoolgebouw dient het bestaande schoolgebouw op onderdelen geoptimaliseerd te 

worden. Het gebouw is sinds 2017 in gebruik en daarom zowel technisch als ruimtelijk-

functioneel in goede staat. Uitgangspunt voor de herhuisvestingsopgave voor de locatie 

Cuijk is dat in het bestaande gebouw zo min mogelijk aanpassingen gedaan worden. 

Enerzijds omdat het bestaande indeling in basis goed aansluit op de onderwijsvisie en het 

huisvestingsconcept, anderzijds omdat het een desinvestering zou zijn om goed 

functionerende ruimten te verplaatsen van bestaand naar nieuw. 

 

Op basis van de ruimtelijk-functionele ambitie, de indeling van het bestaande gebouw en 

de benodigde uitbreiding van 5.150 m² bvo is een eerste verkenning van mogelijke 



 

 18 

inpassing gedaan in een vlekkenplan. Hieruit is gebleken dat rekening moet worden 

gehouden met (beperkte) aanpassing van de volgende clusters in het gebouw:  

 Herindeling praktijkcluster; 

 Herindeling entreegebouw, aula en kantine; 

 Optimaliseren onderwijsclusters door het toevoegen van ruimten voor coaching. 

 

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat ter plaatse van de uitbreiding een 

aansluiting met het bestaande gebouw gemaakt moet worden. Hiervoor zullen ruimten 

opgeofferd moeten worden. Deze ruimten moeten elders in het gebouw (bestaand of nieuw) 

worden gerealiseerd. 

Locaties uitbreiding nieuwbouw 

De belangrijkste ingreep om het gebouw toekomstbestendig te maken is de uitbreiding met 

5.150 m² bvo. Het nieuwbouwdeel moet als een geheel met het bestaande gebouw gaan 

functioneren. Het ruimteprogramma voor de nieuwbouw in Cuijk is globaal als volgt 

opgebouwd: 
 
Tabel 4: Ruimteprogramma uitbreiding Merletcollege Cuijk 

Ruimtebehoefte uitbreiding Cuijk Ruimtebehoefte in m² 

Centrale ontmoetingsruimte 850 

Praktijkcluster 80 

Vakclusters 1.800 

Onderwijs ondersteunende ruimten 580 

Totaal m² fno 3.310 

factor bvo/fno 1,55 

Totaal m² bvo 5.150 

 

Er is onderzocht op welke manier het bestaande gebouw uitgebreid kan worden. Hiervoor 

zijn twee mogelijke scenario’s: aan de noordzijde en aan de zuidzijde van het gebouw. 

 

Uit de planologische quick scan is gebleken dat de beoogde uitbreiding van het 

Merletcollege in Cuijk aan zowel de noord- als zuidzijde mogelijk is. Uit de toetsing van de 

beoogde uitbreiding van 5.150 m² bvo aan het vigerende beleidskader volgt dat er geen 

belemmering is voor de ontwikkeling van de uitbreiding.  

 
Figuur 8: Ruimtelijke structuur schoollocatie Merletcollege Cuijk (bron: uitbreidingsstudie) 

 

Uit afstemming met het Waterschap is gebleken dat de uitbreiding op grotere afstand van 

de dijk gebouwd worden dan het bestaande gebouw. Er moet rekening worden gehouden 

met een extra afstand van 10 meter ten opzichte van de bestaande bebouwing. Indien 

gekeken wordt naar de milieu- en omgevingsaspecten, dan blijkt dat bij een eventuele 

ruimtelijke procedure verschillende onderzoeken noodzakelijk zijn: 
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 Toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking; 

 Verkennend bodemonderzoek (eventueel ook nader onderzoek); 

 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en lawaai sportvelden; 

 Quick scan omgevingsveiligheid; 

 Quick scan natuur; 

 Onderzoek stikstofdepositie. 

 

Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat de resultaten uit de hierboven 

genoemde onderzoeken een belemmering vormen voor de uitvoerbaarheid van het 

beoogde project. Gelet op het voorgaande wordt de beoogde uitbreiding aan beide kanten 

planologisch haalbaar geacht. 

 

Planologisch gezien heeft niet perse één van beide uitbreidingen een voorkeur. Regels 

omtrent de waterkerende functie van de Maasdijk zorgen er wel voor dat er beperkingen 

zijn ten aanzien van de precieze ligging en uitvoering van de bebouwing. Overleg met het 

waterschap is daarbij van essentieel belang. Ook is een vroegtijdige start van het 

participatietraject van belang, om bezwaren van omwonenden zo veel mogelijk te 

reduceren. 

5.3.1 Scenario 1: Uitbreiding op sportterrein (noordzijde) 

In het eerste scenario wordt het schoolgebouw uitgebreid aan de noordzijde van het 

bestaande gebouw op het huidige sportterrein. De bestaande bouw en de nieuwbouw 

worden met elkaar verbonden aan de Maaszijde van het gebouw. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de eis vanuit het Waterschap om de nieuwbouw 10 meter verder van de dijk 

af te situeren ten opzichte van het bestaande pand.  

 

In de verbeelding is er vanuit gegaan dat 35% van de 5.150 m² nieuwbouw op de begane 

grond gesitueerd wordt. De resterende vierkante meters worden verdeeld over 1 tot 2 

bouwlagen. Dit leidt ongeveer tot een footprint van het gebouw met een afmeting van circa 

40 x 44 meter, of circa 29 x 60 meter. 

 

 
Figuur 9: Uitbreidingsmogelijkheden Merletcollege aan zijde sportvelden 

 

De aansluiting wordt gerealiseerd op de begane grond ter plaatse van de bestaande 

tekenlokalen (zie figuur 9). Daarom is er in het nieuwbouwprogramma uitgegaan van 

vervanging van deze ruimten. Op de eerste verdieping worden de bouwdelen verbonden in 

de kantine en bij het trappenhuis. Voordeel van uitbreiding aan deze zijde is dat de 

bestaande terreininrichting bij de entree van het gebouw grotendeels behouden kan blijven.  

 

De benodigde uitbreiding van de fietsenstalling kan, na weghalen van de tijdelijke 

huisvesting, aangrenzend aan de bestaande fietsenstalling worden gerealiseerd. Ook kan 

de tijdelijke huisvesting aan de voorzijde van het gebouw gedurende de bouw van de 

uitbreiding in gebruik blijven. Afhankelijk van de ontwikkeling van het leerlingaantal de 

komende jaren zal bepaald moeten worden of de omvang van de tijdelijke huisvesting 

voldoende is om de periode tot ingebruikname van de uitbreiding te overbruggen. Na in 

gebruik name van de uitbreiding kan de tijdelijke huisvesting dienst doen als schuifruimte 

voor de benodigde aanpassingen in het bestaande gebouw. 

5.3.2 Scenario 2: Uitbreiding op locatie tijdelijke huisvesting (zuidzijde) 

In het tweede scenario wordt het schoolgebouw uitgebreid aan de zuidzijde van het gebouw 

ter plaatse van de tijdelijke huisvesting. De bestaande bouw en de nieuwbouw worden met 

elkaar verbonden aan de Maaszijde van het gebouw. Ook hier wordt rekening gehouden 

met de eis vanuit het Waterschap om de nieuwbouw 10 meter verder van de dijk af te 

situeren ten opzichte van het bestaande pand. 
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In de verbeelding is er vanuit gegaan dat 35% van de 5.150 m² nieuwbouw op de begane 

grond gesitueerd wordt. De resterende vierkante meters worden verdeeld over 1 tot 2 

bouwlagen. De footprint van het gebouw heeft een indicatieve afmeting van circa 32,5 x 55 

meter. 

 

 
Figuur 10: Uitbreidingsmogelijkheden Merletcollege aan voorzijde 

 

De aansluiting wordt gerealiseerd op de begane grond ter plaatse van de hoofdentree. De 

bestaande gebouwreceptie, reproruimte en het vaklokaal Binas zullen waarschijnlijk 

verplaatst moeten worden, zodat op deze locatie de aansluiting tussen bestaand en nieuw 

gerealiseerd kan worden (zie figuur 10. Het entreegebied zal opnieuw vormgegeven 

moeten worden om beide bouwdelen optimaal met elkaar te verbinden. Het vaklokaal Binas 

kan verplaatst worden naar de plek van een van de bestaande tekenlokalen, het tweede 

tekenlokaal kan aangepast worden naar een extra vaklokaal Binas. Op de eerste verdieping 

worden de bouwdelen verbonden in de kantine en bij het trappenhuis. 

De tijdelijke noodlokalen kunnen in dit scenario niet meer gebruikt worden (ook niet tijdens 

de bouw). Dit brengt derhalve een extra behoefte aan tijdelijke huisvesting met zich mee. 

Ook kan er in dit scenario tijdens de bouwperiode geen gebruik worden van de 

fietsenstalling en de hoofdingang. De verwachting is dat dit voor grote uitdagingen zal 

zorgen op gebied van onder andere bereikbaarheid, verkeer en veiligheid.  

 

Het buitenterrein dient geheel te worden aangepast. Extra ruimte voor fietsenstalling aan 

de zuidzijde kan wel, maar het lijkt dan niet mogelijk om aan de zuidzijde een schoolplein 

van voldoende omvang te realiseren. Dit is onwenselijk. Inpassingsmogelijkheden voor de 

fietsenstalling en het schoolplein moeten in dit scenario nader onderzocht worden. 

Ook is er in dit scenario geen ruimte voor het uitbreiden van de wadi aan de zuidzijde. De 

wadi dient in dat geval aan de noordzijde gepositioneerd te worden. 

5.3.3 Scenario-afweging 

In tabel zijn de verwachte voor- en nadelen van beide scenario’s weergegeven. 

 
Tabel 5: Scenario-afweging locatie Cuijk 

Scenario 1: Uitbreiding op sportterrein 

(noordzijde) 

Scenario 2: Uitbreiding op locatie 

tijdelijke huisvesting (zuidzijde) 

+ Goede inpassingsmogelijkheden in de 

omgeving en aansluiting op sportpark. 

+ Geen BOPA noodzakelijk. 

+ Perceel met voldoende afmeting voor 

uitbreiding, waterberging en parkeren 

(en bouwterrein tijdens uitvoering). 

- Opnieuw vormgeven gebouw met 

entree en schoolterrein aan voorzijde 

(incl. hieraan verbonden kosten) 

+ Beperkte tijdelijke huisvesting nodig 

tijdens uitvoering door beschikbare 

noodlokalen aan voorzijde. 

- Te weinig ruimte voor schoolplein aan 

voorzijde waardoor school op twee 

plekken (noord- en zuidzijde) komt.  

+ Afstand tot omliggende bebouwing. - Afstand tot omliggende bebouwing. 

+ Handhaven uitstraling huidig gebouw 

aan representatieve voorzijde. 

- Tijdelijke huisvesting noodzakelijk door 

bouw op locatie huidige noodlokalen. 

- Uitvoering afhankelijk van 

beschikbaarheid van het kavel op het 

sportpark. 

- Complexere aansluiting van de 

uitbreiding op het bestaande gebouw. 

- BOPA noodzakelijk. - Beperkte ruimte op bouwterrein en 

complexere verkeerstromen en logistiek 

tijdens bouw (veiligheid) 

 

Alle voor- en nadelen in ogenschouw genomen, gaat de voorkeur van de school uit naar 

scenario 1: Uitbreiding op sportterrein (noordzijde). De belangrijkste overweging daarbij is 

dat er naar verwachting aan deze zijde een kwalitatief betere school en kwalitatief beter 

ingerichte buitenruimte gerealiseerd kan worden. Bij realisatie aan de zuidzijde wordt de 

aansluiting met het bestaande gebouw complexer door aanpassing van het entreegebied. 
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Het buitenprogramma (fietsenstalling en schoolplein kan dan niet meer volledig aan de 

voorzijde gerealiseerd worden, dit leidt tot versnippering en minder overzicht.  

 

Het belangrijkste nadeel van bouwen aan de noordzijde sprake is dat er sprake is van een 

buitenplanse omgevingsactiviteit. Deze biedt meer mogelijkheden voor bezwaren en zal 

waarschijnlijk meer voorbereidingstijd in beslag nemen dan bouwen aan de noordzijde. 

Echter, de omwonenden lijken positiever te staan tegenover bouwen aan de noordzijde dan 

aan de zuidzijde. Daarnaast kan mogelijk het tijdsverlies beperkt gehouden worden, door 

gelijktijdig met de procedure voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit het ontwerp uit 

te werken en de uitvoering voor te bereiden. 
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6. Samenvatting en vervolg 

In dit Programma van Eisen is in beeld gebracht welke aanpassingen er in de huisvesting 

van het Merletcollege locatie Cuijk nodig zijn om de gefaseerde afbouw van het 

onderwijsaanbod uit Mill en de autonome groei van locatie Cuijk te faciliteren.  

6.1 Samenvatting 

Doelstelling van het IHP is een toekomstbestendig onderwijsaanbod te creëren en 

garanderen. Om verschraling van het aanbod in het vmbo (beroepsgerichte profielen) te 

voorkomen, de groeiende vraag naar meer praktijkgericht onderwijs (mavo en vakhavo) 

voor alle sectoren te realiseren en de groeiende leerlingenaantallen onderwijs te kunnen 

bieden is een voorkeursscenario uitgewerkt. Het scenario betekent in de basis voor de 

locatie Cuijk een uitbreiding door nieuwbouw.  

Uitbreiding Merletcollege Cuijk 

De brede ambitie van het Merletcollege is om leerlingen op alle niveaus kennis te laten 

maken met praktijkgericht onderwijs. Door uitbreiding van praktijkgerichte vakken binnen 

alle afdelingen, in combinatie met een toename van het aantal leerlingen, zijn hiervoor extra 

voorzieningen nodig. Het bestaande schoolgebouw (exclusief gymzalen) van 7.670 m² bvo 

moet hiervoor uitgebreid worden met ongeveer 5.150 m² bvo. Het is bedoeling dat het 

bestaande gedeelte en de nieuwbouw als één gebouw gaan functioneren: een 

schoolgemeenschap voor 1.500 leerlingen.  

 

Om bovenstaande te realiseren is, naast de uitbreiding, een herschikking van een deel van 

de ruimte in het bestaande schoolgebouw noodzakelijk. Het is daarbij de uitdrukkelijke 

wens van de school om onderwijskundig de volgende herkenbare clusteringen te 

realiseren/ te behouden, namelijk:  

 Een praktijkcluster D&P; 

 Een cluster creatief, ontwerp en onderzoek (tekenlokalen + Technasia); 

 Een zorgcluster. 

 

Dit betekent dat bestaande clusters, voor zover financieel haalbaar, uitgebreid en/of 

verplaatst moeten worden, waarbij we uiteraard zo min mogelijk kapitaalvernietiging willen 

laten plaatsvinden.  

 

Naast het behoud van bovenstaande functionele clusteringen ligt er ook nog een wens om 

de onderbouw en bovenbouw te scheiden. Voorkeursscenario is de daarbij de leerlingen 

van de onderbouw in de nieuwbouw te huisvesten.  

 

Bovenstaande opgave vraagt om een architect, die bereid is om samen met de school te 

onderzoeken welke wensen verwezenlijkt kunnen worden, binnen de gegeven financiële 

mogelijkheden. 

 

Om in de toekomst nog inclusiever onderwijs te kunnen bieden wordt in de huisvestings-

plannen rekening gehouden met aanvullende voorzieningen. Naast algemene 

uitgangspunten als een inclusieve en toegankelijke omgeving wordt beoogd externe zorg 

een plaats te bieden binnen het schoolgebouw.  

 

De locatie in Cuijk biedt zowel aan de noordzijde (sportvelden) als de zuidzijde (tijdelijke 

huisvesting) mogelijkheden voor uitbreiding van de school. Voor de uitbreiding aan de 

noordzijde is een Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) en het uitvoeren van 

aanvullende onderzoeken noodzakelijk. In de planologische quick scan wordt uitbreiding 

op beide locaties mogelijk geacht. Het heeft echter de voorkeur van de school om de 

uitbreiding aan de noordzijde op het sportveld te laten plaatsvinden. Zo kan de bestaande 

hoofdentree met schoolplein en fietsenstalling gehandhaafd blijven. Ook kan de tijdelijke 

huisvesting tijdens realisatie van de uitbreiding blijven staan.  

Risico’s en aandachtspunten 

 Beschikbaarheid locatie: de eigendomssituatie van de potentiële uitbreidingslocatie 

ter plaatse van het huidige sportveld van V.V. SIOL, de termijn waarop deze locatie 

beschikbaar kan zijn voor uitbereiding van de school en eventuele kosten die 

samenhangen met verwerving van de grond;  
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 Beschermingszone waterkering: de complexiteit van de uitbreidingslocatie van de 

school in beschermingszone waterkering waarbij rekening moet worden gehouden met 

door het Waterschap gestelde eisen aan bouwen / werkzaamheden in dit gebied; 

 Doorlooptijd project: als gevolg van de complexe locatie, de naar verwachting 

uitgebreide ruimtelijke procedures en mogelijke afhankelijkheid van het beschikbaar zijn 

van de uitbreidingslocatie aan de zijde van de sportvelden moet rekening worden 

gehouden met een lange voorbereidingstijd van het project. Het risico bestaat dat 

gedurende het project omstandigheden veranderen (zowel intern als extern). 

 Participatie: het informeren en betrekken van de omgeving en mogelijke bezwaren op 

uitbreiding van de school;  

 Netcongestie: voor de uitbreiding van het gebouw is uitbreiding van de 

aansluitcapaciteit noodzakelijk;  

 Continuïteit onderwijs: bij uitbreiding van het gebouw en de benodigde aanpassingen 

in het bestaande gebouw (onder andere ter plaatse van verbinding tussen oud en 

nieuw) dient in de fasering rekening te worden gehouden met het minimaliseren van 

overlast voor de school zodat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd kan 

worden. 

 Kostenontwikkeling: de bouwkostenontwikkeling is de afgelopen jaren grillig geweest. 

In de geraamde kosten is geen rekening gehouden met toekomstige prijsontwikkeling. 

6.2 Planning en vervolg 

Na besluitvorming over de herhuisvesting van het Merletcollege bestaat het vervolgproces 

indicatief uit onderstaande stappen met indicatieve doorlooptijd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op planning: 

 Aanbesteding ontwerpteam: Op basis van het vastgestelde programma van eisen kan 

het ontwerpteam gecontracteerd worden. Voor de uitbreiding in Cuijk moet rekening 

worden gehouden met een Europese aanbesteding.  

 Ontwerpfasen: na contracteren van het ontwerpteam kan gestart worden met het 

ontwerp. Achtereenvolgens worden het Voorontwerp, het Definitief ontwerp en het 

Technisch ontwerp gemaakt (indicatie doorlooptijd: 10-14 maanden). 

 Aanbesteding aannemer: uitgaande van een traditionele contractvorm wordt de 

aannemer gecontracteerd op basis van het Technisch ontwerp. Voor de uitbreiding in 

Cuijk moet rekening worden gehouden met een Europese aanbesteding.  

 Realisatie: na contracteren van de aannemer kan gestart worden met de 

bouwvoorbereiding en realisatie van het werk. Voor de locatie in Cuijk moet rekening 

worden gehouden met een indicatieve doorlooptijd van 18 tot 24 maanden.  

 

Parallel aan het opstellen van het ontwerp zal voor de locatie Cuijk de ruimtelijke procedure 

voor de uitbreiding doorlopen moeten worden. Tussen iedere fase moet rekening gehouden 

worden met besluitvorming binnen school en schoolbestuur. 

 

 

 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep

1. Herijken PvE

2. Aanbesteding PM (procedure Europees)

3. Aanbesteding Architect (procedure europees)

4. Tijdelijke huisvesting gereed maken (buiten projectkader)

5. Aanbesteding overige adviseurs (MVO)

6. Ontwerpen nieuwbouw

7. Aanbesteding uitvoerende partijen (procedure Europees)

8. Werkvoorbereiding

9. Bouwtijd

Vakantie Zuid 2026 11 juli- 23 augustus

Vakantie Zuid 2027 24 juli - 5 september

Vakantie Zuid 2028 22 juli - 3 september

2026
Overall planning Merlet, Cuijk

2027 2028 2029
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Bijlage 1 Onderwijsvisie Merletcollege 

Visie op onderwijs 

Het Merletcollege werkt aan de wereld van morgen en bereid haar leerlingen voor door hen 

te leren hun eigen weg te vinden. Het onderwijs zorgt ervoor dat de leerlingen als 

zelfverzekerde en ambitieuze jonge mensen de wereld met een open blik tegemoet treden. 

 

 
Figuur 11: Visie op onderwijs Merletcollege 

Samen werken aan jouw toekomst 

Het Merletcollege is een school met een prettige sfeer. Elke leerling voelt zich gezien en 

gehoord. Er is veel persoonlijk contact tussen docenten en leerlingen. Leerlingen (en 

medewerkers) gaan met plezier naar school. De school stimuleert een positief-kritische en 

onderzoekende houding: nieuwsgierigheid die iedereen van nature in zich heeft, wordt 

steeds opnieuw aangesproken. Vanuit een positieve benadering stimuleren we elkaar om 

te leren en te ontwikkelen en kijken we hoe de leerling zichzelf én de wereld duurzaam een 

stapje verder brengt. 

Leren en werken doe je niet alleen, maar met aandacht voor elkaar en de wereld om ons 

heen. In de ontmoeting met elkaar word je gezien en leer je jezelf kennen. Het Merletcollege 

stimuleert leerlingen om zelf te ontdekken waar talenten liggen en deze te ontwikkelen. 

Daarbij stimuleren we een ondernemende, innovatieve en creatieve houding. Samen 

participeren we in de school, de omgeving en de wereld. Samen bereik je meer dan alleen. 

 

Ieder mens is uniek en heeft eigen kwaliteiten. Het Merletcollege biedt leerlingen de ruimte 

te ontdekken wat en hoe je wilt leren. Fouten maken mag, want ontwikkelen is een pad van 

vallen en opstaan. Persoonlijk en inclusief staat centraal: je mag zijn wie je bent, dus ga 

ervoor! 

Speerpunten voor de leeromgeving 

De visie op onderwijs van het Merletcollege is uitgewerkt in een aantal ontwikkellijnen met 

speerpunten voor de leeromgeving.  

Ontwikkellijn 1: duurzame samenwerking binnen en buiten de school 

Het Merletcollege ontsluit voor leerlingen de wereld om hen heen en leidt hen op tot 

nieuwsgierige wereldburgers. De buitenwereld wordt binnen gehaald (contextrijk leren) en 

leerlingen gaan zelf naar buiten toe om te leren en ontwikkelen (leren in de praktijk). In het 

onderwijs wordt samengewerkt met maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen uit de regio. Met contextrijke, vakoverstijgende opdrachten kunnen 

leerlingen dat wat ze leren direct toepassen. Leerlingen ervaren succes en zijn gemotiveerd 

voor onderwijs in de school, rondom de school en op locatie in de omgeving. Door 

contextrijk leren en leren in de praktijk wordt de nieuwsgierigheid van leerlingen geprikkeld. 

Burgerschap is een integraal onderdeel van het onderwijs. Zelfstandigheid in het buiten 

leren groeit gedurende de leerloopbaan van leerlingen als voorbereiding op de 

maatschappelijke stage, loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) en het profielwerkstuk. 

De praktijkgerichte leerweg van vmbo / mavo is vormgegeven vanuit het profiel 

Dienstverlening & Producten met extra aandacht voor zorg, technologie en techniek. Hierbij 

staat LOB centraal zodat leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Vanuit alle 

licenties worden keuzevakken aangeboden zoals bijvoorbeeld ICT, HBR en Economie. Ook 

binnen het Technasium en de ontwikkeling van een praktijkgericht vak op het havo en vwo 

geldt dat een brede ontwikkeling centraal staat. 

Speerpunten voor de leeromgeving: 



 

 25 

 LOB is de spil van het Merletcollege: leerling en ontwikkeling staan centraal in zowel 

het onderwijs als de leeromgeving. 

 Voor medewerkers biedt het Merletcollege een fijne werkomgeving waarin zij kunnen 

blijven leren en ontwikkelen. 

 De school biedt een veilige leeromgeving waar leerlingen ruimte krijgen om zich 

optimaal te ontplooien tot zelfstandige wereldburger. De leeromgeving is uitnodigend 

en transparant en ondersteunt de leerling in zijn/haar ontwikkeling. 

 De praktijkruimten in de school zijn zichtbaar voor zowel leerlingen als omgeving en 

ondersteunen de praktijkgerichte (keuze)vakken die binnen het schoolgebouw worden 

aangeboden maximaal. De inrichting van de ruimte is flexibel en daagt de leerlingen uit 

bij het leren van basisvaardigheden die zij nodig hebben voor het uitstroomprofiel waar 

zij voor kiezen. Vakspecifieke verdiepende vaardigheden worden waar mogelijk bij 

samenwerkingspartners in de omgeving aangeboden. 

 Alle leerlingen, ongeacht leerjaar en leerweg, maken gebruik van de praktijkruimten in 

de school. In deze contextrijke leeromgeving wordt wat ze leren direct toegepast. De 

leeromgeving biedt praktische onderwijsruimten voor technische en creatieve 

toepassingen die aansluiten op de focus op zorg en technologie.  

 Leerlingen, medewerkers en bezoekers van het Merletcollege kunnen rekenen op een 

warm welkom. De entrees zijn uitnodigend in vormgeving en goed in beeld vanuit de 

receptie. 

 De buitenruimte is integraal onderdeel van de onderwijsruimte. Onderwijs wordt binnen 

én buiten, in én rondom het schoolgebouw georganiseerd. 

 Duurzaamheid is zichtbaar in het schoolgebouw en is een integraal onderdeel van de 

lessen. De 17 Sustainable Development Goals zijn de basis voor duurzaamheid in 

zowel het gebouw als de lessen. 

Ontwikkellijn 2: samen succesvol in de school als gemeenschap 

Het Merletcollege is een gemeenschap met een professionele leercultuur waar het werken 

vanuit kennis, met plezier en samen centraal staan. Persoonlijke groei en ontwikkeling van 

leerlingen en medewerkers komen tot stand door elkaar te zien en waardering te hebben 

voor elkaars kwaliteiten.  

Medewerkers en leerlingen nemen zelf de regie en verantwoordelijkheid over leerdoelen 

en ontwikkeling van bekwaamheid en competenties. Coaching en begeleiding als 

onderdeel van het onderwijs en samenwerken zijn hierbij voorwaardelijk.  

 

Binnen de leergemeenschap als geheel vormen subgroepen een eigen gemeenschap in 

aansluiting op de ontwikkelingsfasen van leerlingen. De dakpanklassen in de onderbouw 

bieden brede ontwikkelkansen voor alle leerlingen. De onderbouw wordt groepsspecifiek 

georganiseerd om aan te sluiten bij de fase waarin het ontwikkelen van vaardigheden om 

te leren en samen te werken centraal staat. Leerjaar 3 tot en met 6 vormen de bovenbouw 

met de leerlingen in leerjaar 3 (overgang naar de bovenbouw en profielkeuze) en de 

examenjaren (afronding middelbare school) als bijzondere groepen. De bovenbouw wordt 

vakspecifiek georganiseerd om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase waarin leerlingen 

zich verder oriënteren en verdiepen binnen het gekozen profiel. 

 

De school wil een open en inclusieve gemeenschap zijn zodat ze jongeren kan 

voorbereiden op hun positie in de samenleving, nu en in de toekomst. De geborgenheid 

van de school gaat daarbij niet verloren. Medewerkers zijn betrokken bij elkaar en delen 

hun passie voor onderwijs en focus op de leerling. Leerlingen worden gezien en gehoord 

en voelen zich verbonden met elkaar. Kleinschaligheid binnen het grote geheel is een 

voorwaarde. 

 

Speerpunten voor de leeromgeving: 

 De leeromgeving stimuleert onderlinge ontmoeting zowel binnen als buiten het 

schoolgebouw. De school is fysiek verbonden met de omgeving in een uitnodigende en 

groene sfeer. Dit heeft meerwaarde voor de school en voor de omgeving. 

 Binnen de eigen herkenbare clusters is ruimte voor leerlingen om klassikaal les te 

volgen, maar ook om zelfstandig te werken en om samen te ontspannen. De 

werkplekken voor zelfstandig werken bieden een diversiteit in open en gesloten 

werkplekken voor individueel of groepswerk. 

 Leerlingen van het Merletcollege voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen 

leeromgeving (eigenaarschap). Voorzieningen en inrichting sluiten aan bij de ideeën en 

wensen van de leerlingen. 

 Het schoolgebouw is toegankelijk voor iedereen en maakt inclusief onderwijs mogelijk. 
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Ontwikkellijn 3: persoonlijk vanuit een gevarieerd en uitdagend lesaanbod 

Op alle niveaus (vmbo, mavo, havo en vwo) worden leerlingen uitgedaagd. Zij excelleren 

op hun eigen niveau en krijgen hierdoor plezier in het leren. Het lesprogramma met 

vaklessen en persoonlijke coaching geeft mogelijkheden voor maatwerk. 

Contactmomenten zijn belangrijk in het leerproces. Op verschillende manieren is het 

mogelijk om te leren op het eigen moment (tijd-ongebonden) en op de eigen plek (locatie-

ongebonden). Dit kan zowel binnen als buiten het schoolgebouw. De focus ligt op een 

continu leerproces voor een duurzaam leerresultaat. Medewerkers werken samen en zijn 

voortdurend met elkaar in dialoog over het onderwijs. Daarbij gaat het over vakinhoud, over 

leren leren, leren verwerken en leren samenwerken. Voor de leerling is coaching integraal 

onderdeel van het onderwijs.  

 

Het Merletcollege leert leerlingen verantwoordelijkheid te nemen in verbinding met 

anderen. Het vaardig zijn in het maken van weloverwogen keuzes helpt hen om eigenaar 

te zijn van het eigen leerproces en om succesvol te zijn in hun verdere leven. Het onderwijs 

op het Merletcollege sluit aan op de leerbehoefte van de leerling en de samenstelling van 

de groep. Leerlingen kiezen uit een breed keuzeaanbod en hebben een eigen coach. 

Onderwijs, organisatie en schoolgebouw vormen een eenheid en versterken elkaar door 

een gevarieerde en flexibele inrichting van de onderwijsomgeving. De school is daarmee 

een huis en een thuis voor het onderwijs. 

 

Speerpunten voor de leeromgeving: 

 Het Merletcollege kiest ervoor om het onderwijs te organiseren rond de eenheid groep/ 

klas en met oog voor het individu.  

 LOB speelt een centrale rol binnen het onderwijsaanbod. Dit is ook zichtbaar in de 

inrichting van het schoolgebouw. 

 De school biedt voor leerlingen een variatie in rustige werkplekken voor zelfstandig werk 

en ‘rumoerige’ werkplekken voor samenwerken en ontmoeting. 

 Binnen de school is ruimte voor (vertrouwelijk) overleg in kleine groepen zoals 

coachgesprekken en overleg met elkaar, maatschappelijke partners en ouders.  

 De leeromgeving is flexibel en kan meebewegen met de ontwikkeling van het onderwijs. 

 De school biedt ruimte voor leerlingen om te leren op hun eigen niveau in inclusief 

onderwijs. 

Onderwijsconcept: Anders organiseren 

In 2024 heeft een ontwikkelgroep advies uitgebracht over de toekomst van het onderwijs 

op het Merletcollege (Advies Anders Organiseren), waarbij gewerkt wordt vanuit drie pijlers:  

 Plezier: leren en ontwikkelen vanuit een positieve benadering waarbij de 

nieuwsgierigheid wordt aangesproken; 

 Participatie: aandacht voor de wereld om ons heen en leren in ontmoeting met elkaar; 

 Persoonlijk: je mag zijn wie je bent. 

 

In het onderwijs wordt veel aandacht gegeven aan de specifieke behoeften van de leerling, 

waarbij de leerling ruimte krijgt om zich te ontwikkelen tot de persoon die ze willen en 

kunnen zijn, naar gelang hun mogelijkheden en interesses. Keuzevrijheid en aanbod op 

maat horen daarbij.  

 

Het lesrooster biedt de leerling ruimte voor het maken van individuele keuzes. Zo zijn er 

keuze-uren waarin de leerling kan kiezen om bijgespijkerd te worden in een vak dat de 

leerling lastig vindt. Of om juist extra verdieping te zoeken in een vak dat de leerling 

interessant vindt. Of om aan een complexe opdracht te werken, die vanuit verschillende 

vakken en vanuit gemeenschappelijke leerdoelen zijn vormgegeven. Daarnaast zijn er 

coach-uren. Samen met de coach bespreekt de leerling daarin zijn talenten, behoeften, 

ambities en omstandigheden die van invloed zijn op het leren. Die ondersteuning kan 

betrekking hebben op bepaalde vakken, maar ook op andere zaken zoals 'leren leren', 

keuzes maken, etc. Daarnaast biedt het Merletcollege ruimte voor bijvoorbeeld activiteiten 

voor de schoolkrant, deelname aan een debatclub, peer-ondersteuning (leerlingen die 

leerlingen ondersteunen), etc. Dat alles maakt het rooster heel persoonlijk, en optimaal 

afgestemd op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. 

 

Natuurlijk verandert daarbij ook de rol van de docent. Die is veel minder dan nu eenzijdig 

gericht op het aanbieden van lesstof. De docent heeft naast de vijf bekende rollen 

(gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter) nu ook een zesde rol: die van 

coach. Een coach die de leerling op maat ondersteunt bij zijn of haar ontwikkeling. 
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Bijlage 2 Ruimtestaat locatie Cuijk 
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Bijlage 3 Onderbouwing ruimtebehoefte  

Inclusief onderwijs 

Merletcollege locatie Cuijk wil graag inclusief onderwijs mogelijk maken. Hiervoor zijn 

aanvullende voorzieningen nodig in het gebouw die extra ruimte kosten. In onderstaande 

tabel wordt onderbouwd hoeveel extra ruimte dit op basis van het Programma van Eisen 

is. 

 

Keuze aspecten inclusief 
onderwijs 

Vereisten Invloed m² 

(Meer) kleine ruimtes voor 

extra ondersteuning, om 

prikkelarm te kunnen werken of 

gesprekken te voeren (met 

ouders of met leerlingen) 

 1 spreekkamer RT 

 1 spreekkamer NT2 

 2 spreekkamers divers 

gebruik (2-4 personen) 

 1 spreekkamer (6-8 

personen) 

 3 werkruimten zorgteam  

 10 m² 

 10 m² 

 20 m² 

 

 20 m² 

 

 54 m² 

Rust: geen onnodige prikkels 

(geluid, kleurgebruik, 

opbergmogelijkheden voor een 

opgeruimde omgeving) 

 Zorglokaal time-out 

 Zorglokaal 

onderwijstrajecten 

 50 m² 

 50 m² 

Het huisvesten van 

(zorg)partners (CJG, GGD, 

Jongerenwerkers) 

 Huiskamer Sociom  

 Flexibele werkplekken 

zorgpartners 

 Afgeschermde 

spreekruimte zorgpartners 

 30 m² 

 18 m²  

 

 12 m² 

Flexibele (zorg)ruimtes  Trainingsruimte  34 m² 

Totaal extra benodigde m² 

inclusief onderwijs 

 308 m² fno (= 462 m² 

bvo) 
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Bijlage 4 Onderbouwing ruimtebehoefte 

Praktijkgericht Programma 

Het Merletcollege richt zich binnen de regio op een breed onderwijsaanbod dat voor alle 

leerlingen interessant en relevant is, waarbij de school een accent legt op Techniek & 

Technologie (BWI en PIE) en Zorg & Welzijn. Het doel hiervan is leerlingen een 

evenwichtige oriëntatie- en opleidingsprogramma te bieden. Zo kennen de beroepsgerichte 

programma’s in het vmbo een breed en een smal karakter dat alle keuzes en -indien nodig- 

differentiaties mogelijk maken. En worden de vmbo-TL (theoretische leerweg), havo en vwo 

leerlingen ondergedompeld in het praktijkgerichte programma, bestaande uit een 

combinatie van praktijk- en beroepsgerichte oriëntatie. 

 

Leren in de praktijk is een krachtig didactisch concept voor havo- en vwo-leerlingen. De 

wens tot praktijkgericht onderwijs voor vmbo-TL, havo- en vwo-leerlingen komt voort uit de 

behoefte aan meer afwisseling in het onderwijsprogramma, dat voornamelijk theoretisch is 

ingestoken. Ook is vanuit de arbeidsmarkt in de regio een vraag naar hoogopgeleide en 

praktische vakmensen.  

 

Het Merletcollege kent dus twee soorten praktijkgericht onderwijs: 

1. het beroepsgericht praktijkgericht onderwijs voor vmbo-BK (basis/kader) leerlingen; 

2. het praktijkgericht programma voor vmbo-TL, havo en vwo-leerlingen. 

 

Het schoolgebouw in Cuijk is gebouwd voor 1.000 leerlingen en beschikt over ruimten voor 

het beroepsgericht praktijkonderwijs voor vmbo BK (basis/kader) en twee ruimten voor het 

vak Ontwerp & Onderzoek als onderdeel van het Technasium. Om ook invulling te kunnen 

geven aan het praktijkgerichte programma op de havo (vak-havo) is aanvullende ruimte 

nodig. Aan de hand van de toekomstige lessentabel en het toekomstig leerlingaantal is de 

volgende uitbreiding nodig.  

 

 

 

 

 

 

Praktijkgericht programma Vereisten Invloed m² 

Praktijkgericht programma havo  Vaklokaal O&O (incl. 

magazijn) 

 Machine werkplaats 

O&O 

 182 m² 

 

 100 m² 

Totaal extra benodigde m² 

praktijkgericht programma 

 282 m² fno (= 423 m² 

bvo) 
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Uitbreiding Merletcollege, locatie Cuijk

Ruimteprogramma aantal ll. 1.500 OP OOP Staf

d.d. 3 juli 2025 aantal fte 140 101 23 16 norm m² bvo onderwijs13.012

versie: definitief aantal mw 218 152 40 26 norm # gymzalen 4

Centrale ontmoetingsruimte

Hoofdentree

Entree | Hal 40           -          -          45           -          -          G0.4 40           1             40           onderdeel van verkeersruimte

Entree | Receptie 26           1             26           24           1             24           0.24 26           -          -          incl. ontvangstbalie 

Entree | Conciërge 24           1             24           9             1             9             0.01 24           1             24           

Entree | Zitje bezoekers 6             1             6             6             1             6             in entreehal 6             -          -          in entreehal

Entree | Garderobe 100         1             100         30           1             30           0.02 + 0.04 70           1             70           kapstok voor leerlingen

Nevenentree | Hal 20           1             20           20           -          -          20           1             20           onderdeel van verkeersruimte

Nevenentree | Congierge 10           1             10           10           -          10           1             10           

Subtotaal hoofdentree 186        69          164        

Ontmoeten en ontspannen grenzend aan entree

Ontmoeten | Kantine 900         1             900         545         1             545         1.00 355         1             355         1.500 leerlingen/2 shifts/ 1,2 m² per leerling

Ontmoeten | Tribunetrap 100         1             100         100         1             100         -          -          -          Geschakeld aan aula

Catering | Keuken en uitgiftepunt 33           1             33           53           1             53           1.09a -          -          -          omvang en indeling iom cateraar; incl. opslag 

Catering | Uitgiftepunt 12           1             12           -          -          -          12           1             12           

Ontmoeten | Personeelskamer 218         1             218         144         1             144         1.30 74           1             74           ontmoeten, ontspanning, verbinding met buiten; 1 m² per mw

Garderobe | Personeel 8             2             16           8             1             8             1.30a 8             1             8             

Subtotaal ontmoeten en ontspannen 1.279     850        449        

Mediatheek, zelfstudie en coaching

Mediatheek 107         1             107         107         1             107         1.20 -          -          -          

Aula | Ontvangst en zelfstudieplekken 311         1             311         311         1             311         1.40 -          -          -          herinrichten bestaande ruimte met zelfstudie

Studieruimte | Leerlingen 64           3             192         64           -          -          64           3             192         stiltewerkplekken

Groepswerkruimte | 4 personen 10           4             40           10           -          -          10           4             40           tevens te gebruiken als coachruimte

Coachruimte | 2-4 personen 10           13           130         10           -          -          10           13           130         2,5 m² per wp, tevens flexwerkplek docenten, studieplek

Subtotaal Mediatheek, zelfstudie en coaching 780        418        362        

Totaal Centrale ontmoetingsruimte 2.245      1.337      975         m² nvo

Praktijkcluster

Praktijkcluster relatie met O&O

DP | Instructielokaal 40           1             40           40           -          -          40           1             40           

DP | Kantoorruimte 20           1             20           20           1             20           0.18 20           -          -          3 flexwerkplekken

DPT | Multifunctioneel technologie 194         1             194         194         -          -          194         1             194         nieuw praktijklokaal

DPT | Praktijkruimte techniek 156         1             156         156         1             156         0.17 156         -          -          bestaand praktijklokaal techniek

DPT | Magazijn 30           1             30           25           1             25           0.17a 5             1             5             

DPH | Magazijn 21           1             21           21           1             21           0.14 21           -          -          

DPH | Praktijkruimte horeca 115         1             115         115         1             115         0.16 -          1             -          bestaand praktijklokaal horeca incl. bereidingskeuken

DPH | Praktijkruimte horeca 90           1             90           90           -          -          90           1             90           

DPH | Restaurant / instructie 41           2             82           41           2             82           0.20 + 0.22 41           -          -          restaurant ook inzetbaar als instructielokaal

DPH | Spoelkeuken 13           1             13           13           1             13           0.16a 13           -          -          

DPH | Magazijn 30           1             30           30           -          -          30           1             30           

DPZ | Multifunctioneel zorg & media 98           1             98           98           -          -          98           1             98           nieuw praktijklokaal

DPZ | Praktijkruimte 105         1             105         59           1             59           0.21 46           1             46           

DPZ | Wasruimte 8             1             8             8             1             8             0.21a 8             -          -          

DPZ | Magazijn 8             1             8             8             1             8             0.21b 8             -          -          

Subtotaal Praktijkomgeving 1.010     507        503        

Totaal praktijkcluster 1.010      507         503         m² nvo

Vakclusters

Instructielokalen

Instructielokalen | 30 leerlingen 60           41           2.460      60           27           1.620      60           14           840         

Magazijn | Archief en leermiddelen 8             4             32           -          -          -          8             4             32           1 per vakcluster

Subtotaal Instructielokalen 2.492     1.620     872        

Creatief, ontwerp- en onderzoek

O&O | Vaklokaal 100         2             200         150         1             150         0.41 100         1             100         ruimte mag eventueel kleiner indien er aansluitend een machinewerkplaats is.

O&O | Opdrachten/ presentatie 100         1             100         93           1             93           0.39 100         -          -          

O&O | Machine werkplaats 100         1             100         100         -          -          100         1             100         zaagmachine, kolomboren, lasersnijder, 3d printer

O&O | Magazijn 16           2             32           21           2             42           0.35+0.48 16           -          -          

Tekenen | Vaklokaal 85           3             255         84           2             168         0.40+0.42 85           1             85           

Tekenen | Magazijn 22           1             22           2             23           0.44+0.45c 22           -          -          

Groepswerkruimte | 4 personen 10           2             20           10           -          -          10           2             20           tevens te gebruiken als coachruimte

Subtotaal Creatief, ontwerp- en onderzoek 729        476        305        

Muziek

Muziek | Vaklokaal 85           2             170         86           1             86           0.45 85           1             85           invulling 2e muzieklokaal n.t.b.

Muziek | Muziekstudio 12           4             48           9             2             18           0.45a+0.45b 12           2             24           nieuwe muziekstudio's niet door lokaal bereikbaar

Muziek | Magazijn 6             2             12           6             1             6             6             1             6             

Subtotaal Muziek 230        110        115        

Binas

Binas | Instructie 75           2             150         75           2             150         0.27+0.36 75           -          -          instructielokaal en demonstratietafel

Binas | Vaklokaal 85           5             425         85           4             340         0.28+0.30+0.34+0.38 85           1             85           instructie/ prakticumruimte met elektra/water

Binas | Laboratorium 51           1             51           51           1             51           0.31 51           -          -          zicht vanuit kabinet, gas, water, elektra + wandtafels

Binas | Kabinet 83           1             83           83           1             83           0.32 83           -          -          incl. zuurkast en opslag chemicalien

Binas | Kabinet/ kantoor 30           1             30           30           1             30           0.32a 30           -          

Binas | Magazijn 21           1             21           22           1             22           0.33 21           -          -          

Subtotaal Binas 760        676        85          

Totaal onderwijsclusters 4.211      2.882      1.377      m² nvo

Ondersteunende ruimten

Zorgcluster

Zorg | Huiskamer Sociom 30           1             30           40           1             40           1.03 30           -          -          

Zorg | Zorglokaal 50           2             100         50           1             50           1.03 50           1             50           

Zorg | Instructie/ trainingsruimte 34           1             34           34           -          -          34           1             34           

Zorg | Schoolarts 12           1             12           12           -          -          12           1             12           koelkast, wastafel, behandeltafel, geen inkijk

Kantoor | Zorgteam 18           4             72           2             31           0.08+0.17 18           2             36           

Spreekkamer | 2-4 personen 10           4             40           3             33           1.08+1.24+2.43 10           1             10           

Spreekkamer | 6-8 personen 20           1             20           20           -          -          20           1             20           

Subtotaal zorgcluster met nevenentree 308        154        162        

LOB-expertise centrum

LOB | Inloopruimte / kantoor, decanen 36           1             36           25           1             25           2.39 11           1             11           4 flexwerkplekken, overlegtafel en bergruimte

Spreekkamer | 2-4 personen 10           1             10           12           1             12           2.43 10           -          -          tevens gebruik maken van spreekkamers zorgcluster

SubtotaalLOB-centrum 46          37          11          

Kantoorruimten nabij entree

Kantoor | Rector 22           1             22           28           1             28           2.08 -          incl. overlegtafel 8 personen

Kantoor | Directeur 20           1             20           28           1             28           1.38 -          incl. overlegtafel 4 personen

Kantoor | Manager bedrijfsvoering 20           1             20           19           1             19           2.40 -          incl. overlegtafel 4 personen

Kantoor | Adjuncten 18           3             54           20           1             20           1.28 18           2             36           incl. overlegtafel 6 personen

Kantoor | Secretariaat + Financien 16           1             16           30           1             30           2.18 -          Grenzend aan kantoor directeur

Kantoor | P&O 24           1             24           29           1             29           2.14 -          2 wp

Kantoor | Flexkantoor 36           1             36           16           1             16           2.41 20           1             20           6 wp, rooster, PR, TTO, Techn. Q-zorg

Kantoor | Leerlingadministratie 16           1             16           18           1             18           1.26 -          

Kantoor | ICT 24           1             24           33           1             33           2.13 -          goed bereikbaar voor leerlingen, incl. opslag

Kantoor | Coordinatoren 16           2             32           2             32           0.06+1.10 -          wachtruimte voor leerlingen

Kantoor | Docentenwerkruimte 120         1             120         40           1             40           1.22 80           1             80           15 wp, grote tafel en 4-5 belcellen

Spreekkamer | 4 personen 10           1             10           10           1             10           0.12 -          nabij kantoorruimte decanen

Vergaderkamer | 12 personen 40           1             40           42           1             42           1.17 -          12-15 personen

Kantoor | Opslag 8             2             16           9             1             9             8             1             8             tevens print- en kopieerruimte

Subtotaal kantoorruimte 450        354        136        

Algemene facilitaire ruimten

Kluisjes 0,10        1.500      -          -          -          1 per leerling (0,1 m² per kluisje); in bvo

m² totaal

bestaand gebouw

aantal 

ruimten
m² totaal

opmerkingm² per 

ruimte

Ruimteprogramma

ruimtebehoefte uitbreiding in nieuwbouw

aantal 

ruimten
m² totaal huidig ruimtenummer

m² per 

ruimte

m² per 

ruimte

aantal 

ruimten



Facilitair | Repro 19 1 19 19 1 19 0.26 19 -          -          naast congierge

Facilitair | Werkplaats conciërge 19 1 19 19 1 19 0.03 19 -          -          

Facilitair | Opslag stoelen, tafels, AV-middelen 40 1 40 2 22 1.42+1.23 18 1 18 

Facilitair | Centrale opslag 23 1 23 24 1 24 0.48 23 -          -          verdeling ntb 

Facilitair | Centraal archief 14 1 14 14 1 14 1.29 14 -          -          

Facilitair | Containerruimte 16 1 16 -          -          -          16 1 16 containerruimte op terrein

Facilitair | EHBO 10 1 10 10 1 10 0.05 10 -          -          

ICT | Berging 17 1 17 17 1 17 1.39 17 -          -          

ICT | patchkasten 1,5          10 15 1,5          7 11 1,5          3 5 1 per bouwlaag

ICT | MER-ruimte 14 1 14 13 1 13 14 -          -          

Rustruimte | Kolf en stilteruimte 8 1 8 -          -          -          8 1 8 

Werkkast 5 5 25 5 3 15 0.07+1.09a+2.09 5 2 10 minimaal 1 per bouwlaag

Werkkast | centraal 8 1 8 -          -          -          8 1 8 met opstelplaats schrobmachine en wasmachine/ droger

Subtotaal algemene centrale ruimten 228 164 65 

Totaal Ondersteunende ruimte 1.032      709         374         m² nvo

Totaal netto oppervlak 8.498      5.435      3.229      

Overige ruimten

Toiletten leerlingen 1 per 30 leerlingen, verdelen over gebouw

Toiletten personeel 1 per 20 medewerkers, verdelen over gebouw

Toiletten genderneutraal 1 per verdieping

Mivatoilet 1 per verdieping

Douche en kleedruimte personeel

Horizontaal verkeer

Vertikaal verkeer (trappen en lift) lift 200x140 cm 

Technische ruimte

Constructie

Totaal overige ruimten 50% 4.249     41% 2.237     55% 1.776     

Totaal bruto vloeroppervlak onderwijs 12.747    7.671      5.004      

m² NVO

m² BVO




