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Onderwerp / datum :

Vraagnummer Betreft Document/Hoofdstuk Pagina Onderwerp/alinea Vraag Antwoord (intern)

1
Leidraad 01 24 5.4 planning aanbesteding In verband met de korte tijd en het afstemmen met de aan te sluiten partners, vragen wij ons af of 

een extra vragenronde tot de mogelijkheden behoort.

Akkoord. Uiterlijke deadline indienen vragen tweede nota van inlichtingen 

selectiefase: 6 mei. Publiceren nota van inlichtingen: 13 mei

2
Leidraad 01 29 6.3 Geschiktheidseisen Is het toegestaan om, ten aanzien van ISO 9001, voor de technische bekwaamheid een beroep te 

doen op een derde?

Een beroep doen op derde kan altijd mits die derde ook echt wordt ingezet, zie 

paragraaf 8.3

3
Leidraad 01 29/30 6.4 Technische bekwaamheid Bent u bereid de gestelde eisen te verruimen door het toestaan van een referentie die in maart 

2021 is opgeleverd? akkoord

4
Leidraad 01 32 7 Selectiecriteria Bent u bereid de gestelde eisen te verruimen door het toestaan van een referentie die in maart 

2021 is opgeleverd? akkoord

5
Leidraad 01 27 6.3 Geschiktheidseisen Is het toegestaan om de gevraagde bewijsstukken reeds bij de aanmelding mee te sturen? als u eerder stukken wilt opsturen mag dit altijd. We bekijken de stukken pas na 

selectiebeslissing, en na het openen van de digitale kluis.

6

Selectieleidraad integraal bouwteam Flores - 6.3 

Geschiktheidseisen

29 Kwaliteitszorgsysteem. Indien 

Gegadigde over een gelijkwaardig 

systeem beschikt, dan dient hij/zij 

dit bij Aanmelding kenbaar te 

maken aan de Aanbestedende 

Dienst. De Aanbestedende Dienst 

beoordeeld vervolgens of dit 

systeem volstaat. 

Waar wordt het gelijkwaardige systeem op beoordeeld / aan welke eisen dient het gelijkwaardige 

systeem te voldoen? Graag vernemen wij dit voor het moment van aanmelden.

Indien een gegadigde niet beschikt over het expliciet gevraagde 

kwaliteitszorgsysteem, maar over een gelijkwaardig kwaliteitszorgsysteem, kan hij 

dit bij aanmelding kenbaar maken aan de aanbestedende dienst. De gegadigde 

dient daarbij de gelijkwaardigheid aantoonbaar te onderbouwen.

De aanbestedende dienst beoordeelt het aangedragen systeem op inhoudelijke 

gelijkwaardigheid, waarbij wordt getoetst of het systeem in doel, werking en borging 

ten minste hetzelfde niveau van kwaliteitswaarborging biedt als het geëiste 

systeem. De bewijslast voor de gelijkwaardigheid ligt volledig bij de gegadigde. De 

gegadigde dient de werking van het systeem te onderbouwen met relevante 

documentatie, zoals beleidsstukken, procesbeschrijvingen, interne audits, 

certificeringen of externe beoordelingen.

7

Formulier B - Bereidverklaring bankgarantie Ondertekening door bancaire 

instelling

Wanneer de Bereidheidsverklaring bankgarantie ondertekend dient te worden door onze bank dan 

zijn hier kosten aan verbonden. Daarnaast accepteert onze bank niet de Bereidheidsverklaring 

bankgarantie zoals opgesteld in Formulier B. De bank komt met een eigen format. Voor een 

Selectieprocedure is het niet proportioneel om kosten te maken voor een Bereidheidsverklaring.

Accepteert u een Bereidheidsverklaring bankgarantie die is ondertekend door alleen de inschrijver, 

en niet door de bank?

zie toelichting op formulier B. "Gegadigden die voor een uitnodiging van de 

Gunningsfase in aanmerking willen komen, dienen binnen zeven kalenderdagen na 

bekendmaking van de definitieve selectiebeslissing Formulier B 

(bereidheidsverklaring bankgarantie) te overleggen.

Het staat Gegadigde vrij om, in afwijking van het in Formulier B opgenomen model, 

gebruik te maken van een door de bancaire instelling opgesteld eigen format voor 

de bereidheidsverklaring bankgarantie, mits deze bereidheidsverklaring inhoudelijk 

gelijkwaardig is en volledig voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in 

Formulier B."  Kortom u hoeft pas na de selectiebeslissing Formulier B in te vullen 

(en dus kosten te maken). Gegadigde verklaart door het ondertekenen van het 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Formulier A), dat Gegadigde bij een 

verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst, binnen zeven (7) kalenderdagen 

een bereidheidsverklaring bankgarantie kan overleggen. Zin in de Selectieleidraad 

(blz 29) "voor aanmelding" is niet correct. Graag bovenstaande aanhouden. Het 

staat u vrij om een eigen format aan te houden. 

8

6.4 Technische bekwaamheid 30 Kerncompetentie 2 Mag het referentieproject voor architectonisch ontwerp voor een renovatieproject nog in uitvoering 

zijn? Dit omdat er enkel (ten minste) om een VO- en DO-fase wordt gevraagd. 

akkoord want het gaat bij kerncompetentie 2 om dat het ontwerp onderdeel wordt 

aangetoond. Voorwaarde is dat VO-fase en DO-fase volledig moet zijn afgerond en 

de realisatiefase is aangevangen. 

Opdrachtgever: Flores onderwijs 

Project:
Cluster opgave integraal bouwteam;

Renovatie De Binnenstad, De Sterrenkring en de Heijenoordschool 

Nota van Inlichtingen 1, 23 april 2026. 
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Opdrachtgever: Flores onderwijs 

Project:
Cluster opgave integraal bouwteam;

Renovatie De Binnenstad, De Sterrenkring en de Heijenoordschool 

Nota van Inlichtingen 1, 23 april 2026. 

9

Selectieleidraad – §4.4 Contractvorm 21 Voorwaarden sluiten 

aannemingsovereenkomst

In paragraaf 4.4 is aangegeven dat de aannemingsovereenkomst uitsluitend wordt gesloten indien 

overeenstemming wordt bereikt over de prijs en de omgevingsvergunning onherroepelijk is 

verkregen. Kan de aanbestedende dienst toelichten welke criteria en besluitvormingsmomenten 

hierbij worden gehanteerd en hoe wordt geborgd dat hierover tijdig en transparant wordt 

gecommuniceerd met het integraal bouwteam?

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd door en voor het integraal bouwteam. 

De Opdrachtnemer is daardoor gedurende het gehele ontwerp- en 

vergunningstraject betrokken en op de hoogte van de status, planning en eventuele 

risico’s met betrekking tot de omgevingsvergunning.

Tijdens het ontwerpproces is beheersing van de prijs een essentieel aandachtspunt. 

In de inschrijvingsfase ontvangt het integraal bouwteam een taakstellend budget. 

Dit taakstellend budget vormt een randvoorwaarde voor het ontwerp: het ontwerp 

dient binnen dit budget te worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. Over de financiële 

voortgang en ontwerpkeuzes vindt gedurende het traject periodiek en transparant 

overleg plaats tussen Opdrachtgever en het integraal bouwteam.

10

Selectieleidraad – §3 Voorwaarden 14 Voortgang bij gedeeltelijk vervallen 

van projecten

In paragraaf ‘Voortgang bij gedeeltelijk vervallen van projecten’ wordt aangegeven dat het 

(gedeeltelijk) vervallen van een project geen recht geeft op heronderhandeling of 

schadevergoeding. Kan worden verduidelijkt op welke wijze de vergoeding van reeds verrichte 

werkzaamheden in de bouwteamfase wordt vastgesteld, mede gezien het geclusterde karakter van 

de opdracht?

De vergoeding van reeds verrichte werkzaamheden in de bouwteamfase vindt 

plaats conform de systematiek van de UAV 2012. Dit betekent dat uitsluitend de 

feitelijk en aantoonbaar verrichte werkzaamheden worden vergoed, naar rato van 

de stand van het werk. De vergoeding wordt bepaald op basis van de voortgang die 

op het moment van (gedeeltelijke) beëindiging is bereikt, inclusief eventueel reeds 

verrichte voorbereidende werkzaamheden die aantoonbaar aan het betreffende 

project(deel) zijn toe te rekenen. De voortgang en bijbehorende vergoeding per 

project of projectonderdeel vastgesteld.

11

Selectieleidraad – §4.2.4 en §4.3 18–19 Beleidsrijke toevoegingen / ENG / 

Frisse Scholen

In paragraaf 4.2.4 en 4.3 wordt gesproken over beleidsrijke toevoegingen, ENG‑ambities en Frisse 

Scholen klasse B. Kan de aanbestedende dienst aangeven in hoeverre deze ambities onderdeel 

zijn van het taakstellend budget en hoe wordt omgegaan met situaties waarin beleidsambities en 

budgettaire kaders elkaar mogelijk conflicteren?

De basisbeschikking voor onderwijshuisvesting van gemeente Arnhem gaat uit van 

ENG en Frisse Scholen Klasse B (die twee ambities zijn voorzien in dit budgettaire 

kader). Daarnaast stelt de gemeente aanvullend budget beschikbaar als er wordt 

voldaan aan de ‘beleidsrijke toevoegingen’. De beleidsrijke toevoegingen kunnen 

onderdeel van het budget worden mits er wordt voldaan aan onderdelen die in IHP 

van gemeente Arnhem worden uitgevraagd (uiteraard is dit wel het streven). De 

kwaliteit van de inschrijving en output van het bouwteam is medepebalend voor het 

behalen van beleidsrijke toevoegingen. Wat precies bedoelt wordt met een 

beleidsrijke toevoeging staat bij vraag nr 23.

12

Selectieleidraad – §4.5 Omgevingsvergunning 21 Verantwoordelijkheid 

vergunningentraject

In paragraaf 4.5 wordt aangegeven dat het integraal bouwteam verantwoordelijk is voor de 

aanvraag van de omgevingsvergunning. Kan de aanbestedende dienst toelichten hoe wordt 

omgegaan met risico’s buiten de invloedssfeer van het bouwteam, zoals bezwaarprocedures, 

stikstofbeperkingen of vertraging bij besluitvorming door het bevoegd gezag?

Risico’s die expliciet buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer vallen, blijven 

bij de opdrachtgever. Van het integraal Bouwteam vragen wij wel een 

inspanningsverplichting om de risico's zoveel mogelijk in de voorbereiding te 

ondervangen. 

13

Selectieleidraad – §7 Selectiecriteria 35-36 Selectiecriterium 4 – netcongestie Bij selectiecriterium 4 wordt gevraagd naar ervaring met onderwijsgebouwen met een 3×80A 

aansluiting in het kader van netcongestie. In de praktijk komen situaties voor waarin bij 

(deel)sloop‑nieuwbouw van onderwijsgebouwen de bestaande aansluiting maatgevend is gebleven 

en het ontwerp hierop is aangepast, terwijl de context en problematiek vergelijkbaar zijn met 

renovatieopgaven.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen of functioneel vergelijkbare referenties, waarbij 

aantoonbaar binnen een beperkte bestaande elektriciteitsaansluiting is ontworpen en gerealiseerd, 

als gelijkwaardig worden beschouwd, ook indien het formeel een (gedeeltelijke) 

sloop‑nieuwbouwopgave betrof?

akkoord, in essentie willen we zien hoe Gegagdige is omgegaan met een 'te kleine' 

elektriciteitaansluiting. Dit mag ook een (gedeeltelijke) sloop-nieuwbouwopgave zijn. 

14 Selectieleidraad, par. 3.1 bij Verzekering 13 Verzekering Wat bedoelt u met een UAV-verzekering? We bedoelen de CAR-verzekering. 

15

Selectieleidraad, par. 3.1 bij Voortgang bij gedeeltelijk 

vervallen van proejcten

14 Geclusterde opdracht wij verzoeken u deze tekst in redelijkheid en billijkheid aan te passen. Immers bij het vervallen van 

één of meerdere scholen in de opdracht is geen sprake meer van (financiele) clustervoordelen. Dit 

risico kan niet vrv de opdrachtnemer vallen.

Indien zich onverhoopt de situatie voordoet dat één of meerdere scholen uit de 

opdracht vervallen (waar wij op dit moment niet van uitgaan), zullen wij de financiële 

consequenties daarvan inzichtelijk moeten maken. Wij verwijzen hiervoor tevens 

naar het antwoord op vraag 13. 
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Opdrachtgever: Flores onderwijs 

Project:
Cluster opgave integraal bouwteam;

Renovatie De Binnenstad, De Sterrenkring en de Heijenoordschool 

Nota van Inlichtingen 1, 23 april 2026. 

16

Selectieleidraad, par. 4.2 19 Frisse scholen en ENG

Is er inzicht in beschikbaarheid nuts-/stroomvoorziening versus deze eisen/wensen Frisse Scholen 

en ENG?

De beschikbare elektrische aansluiting bedraagt 3x80A voor alle drie de scholen. 

Deze aansluiting vormt een beperkende randvoorwaarde en is naar verwachting 

ook theoretisch niet toereikend om zelfstandig te voldoen aan alle ambities ten 

aanzien van Frisse Scholen en ENG. 

In de verdere uitwerking zal door het integraal bouwteam inzichtelijk moeten worden 

gemaakt op welke wijze deze ambities binnen de beschikbare randvoorwaarden 

kunnen worden gerealiseerd, dan wel welke aanvullende maatregelen of keuzes 

noodzakelijk zijn. Dit vraagt om creatieve oplossingen.

Ten aanzien van De Binnenstad wordt daarbij tevens onderzocht of aansluiting op 

een collectief warmtekoudenet van de gemeente mogelijk is. Dit net moet nog 

worden aangelegd, maar zowel Flores Onderwijs als gemeente Arnhem hebben de 

intentie uitgesproken om deze optie gezamenlijk te onderzoeken. 

17

Selectieleidraad, par. 4.3.1, 1e alina 19 Initiatieffase

U schrijft hier dat het integraal bouwteam vanaf initiatieffase verantwoordelijk is voor het ontwerp, 

engineering, realisatie. Dit klopt niet, initiatieffase is al een feit gezien de PVE's etc. zoals benoemd 

in paragraaf 4.2 3e alinea.Wilt u dit aanpassen?

correctie: "...vanaf de Voorlopig Ontwerpfase gezamenlijk..."

18

Selectieleidraad, par. 4.3.1 20 Disciplines in bouwteam. Goed om aan deze opsomming ook ecoloog en asbestadviseur toe te voegen.

Asbestadviseur (voor het asbestonderzoek) en ecoloog (voor flora en fauna scan en 

eventueel aanvullend onderzoek) contracteren wij apart en hoeven niet binnen het 

integraal bouwteam aangeboden te worden. 

19

Selectieleidraad, par. 4.3.1 19 Onderhoud Hier staat bij punt 3. Onderhoud benoemd. Wordt onderhoud een separate opdracht nà de 

aannemingsovereenkomst?

Onderhoud maakt op dit moment nog geen onderdeel uit van de opgave en zal als 

separate opdracht worden behandeld. Wel verwachten wij van het bouwteam een 

garantietermijn. Met name voor de installatietechniek lijkt het ons wenselijk om in 

overleg een termijn af te stemmen waarbinnen de installaties kunnen worden 

ingeregeld en geoptimaliseerd ten behoeve van een behaaglijk binnenklimaat.

20

Selectieleidraad, par. 4.3.2 20 Wet Kwaliteitsborging Invoering van de Wet Kwaliteitsborging. Deze is formeel (nog) niet van toepassing op het project. In 

welk licht ziet u deze eis?

De Wet kwaliteitsborging is niet van toepassing op deze projecten. Het Integraal 

Bouwteam wordt geacht bekend te zijn met de Omgevingswet en de Wet 

kwaliteitsborging en dat zij bij ontwerp, engineering en uitvoering rekening houden 

met de uitgangspunten en werkwijzen die door deze wetgeving worden 

geïntroduceerd zoals aantoonbare bouwkwaliteit, zorgvuldig vastleggen van 

ontwerp- en uitvoeringskeuzes, voldoen aan Besluit bouwwerken leefomgeving en 

transparatie richting bevoegd gezag. 

21
Selectieleidraad, par. 4.6 21 Planning De planning, als bijlage 1, ontbreekt bij de selectiestukken. De plannig wordt bijgevoegd. Zie ''bijlage 1 overall planning concept''  van de Nota 

van Inlichtingen of de stukken op TenderNed.

22

Selectieleidraad, par. 5.2 23 Stap 5 bevestiging deelname De ervaring leert dat bij hedendaagse aanbestedingen forse hoeveelheden aan stukken incl. 

rapportages, adviezen etc. worden verstrekt. Zeven kalenderdagen (effectief dus max. 5 

werkdagen) is veel te kort om stukken gedegen te kunnen bestuderen en u bevestiging te geven. 

Wij verzoeken u hier minimaal 15 werkdagen de gelegenheid te geven.

Akkoord. Zeven kalenderdag komt te vervallen. We zullen in de inschrijvingsfase 

minimaal 15 werkdagen opnemen of meer, zodat u voldoende tijd heeft om de 

stukken te bestuderen.  

23

Selectieleidraad, par. 5.3 24 Bij 1 Kwaliteit Wat bedoelt u met "Beleidsrijke toevoegingen" ? Kunt u dit toelichten adhv enkele voorbeelden? Een “beleidsrijke toevoeging” van de gemeente Arnhem betreft extra financiële 

middelen die in de begroting worden gereserveerd voor het ontwikkelen of 

intensiveren van beleid gericht op specifieke maatschappelijke opgaven; het gaat 

hierbij om doelgericht ingezette middelen om beleidsdoelen te realiseren, waarbij 

het budget kan worden verruimd. Dat kan door binnen het project in te zetten op de 

volgdende onderdelen: Een gezond binnenmilieu en verbetering van het comfort, 

flexibele en meervoudig inzetbare gebouwen, toegankelijkheid voor iedereen, 

duurzame (ENG) en energie-efficiënte oplossingen, beheersbare exploitatielasten 

door installatiearme en eenvoudig te beheren oplossingen, een meer 

beweegvriendelijke en groene inrichting en het behoud van cultuurhistorische 

waarden. Zie ook toelichting in paragraaf 4.2.4. van de selectieleidraad.

24

Selectieleidraad, par. 5.4      

24 schouw 3 scholen De schouwtijd voor 3 scholen is te kort ingepland. Graag dit verruimen. Verruiming van de schouwtijd op dezelfde datum is niet mogelijk, omdat de schouw 

buiten schooltijden moet worden uitgevoerd. Om die reden is besloten de schouw te 

verplaatsen naar de zomervakantie. De nieuwe datum is vastgesteld op 13 juli van 

9:00 tot 15:00 uur, uitgaande van circa 2 uur per school.
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Opdrachtgever: Flores onderwijs 

Project:
Cluster opgave integraal bouwteam;

Renovatie De Binnenstad, De Sterrenkring en de Heijenoordschool 

Nota van Inlichtingen 1, 23 april 2026. 

25

Selectieleidraad, par. 5.4      24 en 25 Planning inschrijvingsfase

De planning voor de inschrijvingsfase is niet realistische en veel te krap. Er moet ruim voldoende 

tijd worden gegeven voor samenstellen van het bouwteam en bestudering van de stukken om 

goede vragen te kunnen stellen voor de nota's. Dit ook vanwege de gespreide bouwvakperiode van  

bouwteamleden en onderaanemers. Wij verzoeken u de planning verruimen.

Wij zijn van mening dat de planning voor de inschrijvingsfase niet te krap is.

Na de uitnodiging tot inschrijving is er circa 2,5 week beschikbaar tot de eerste nota 

van inlichtingen. De tweede nota van inlichtingen is zes weken later gepland. Bij 

deze termijn is rekening gehouden met de verschillende bouwvakperioden en de 

zomervakantie van bouwteamleden en onderaannemers.

Na de tweede nota van inlichtingen resteert bovendien nog twee weken tot de 

uiterlijke datum van indiening.

Wij onderkennen dat de schouw aanvankelijk relatief kort na de start van de 

inschrijvingsfase was gepland. Om die reden is besloten de schouw te verplaatsen; 

zie hiervoor het antwoord op vraag 24.

26
Selectieleidraad, par. 5.5 25 Nota van inlichtingen

De gegeven tijd om vragen in te dienen voor de 1e nota is erg kort. Wij verzoeken u een 2e 

vragenronde in te plannen.

akkoord; zie antwoord op vraag 1

27

Selectieleidraad, par. 6.3 29 Bereidverklaring bankgarantie

Ook een bereidverklaring bankgarantie legt direct (dus voor de resterende aanbestedingsperiode) 

onnodig bij alle inschrijvende partijen beslag op financiele middelen. Het is zeer ongebruikelijk deze 

bij de inschrijving te verlangen. Graag wijzigen dat dit alleen van de winnende inschrijver wordt 

gevraagd. Daarnaast is er geen waarde van het geclusterde project bekend bij inschrijving.

zie antwoord op vraag 7. 

28

Selectieleidraad, par. 6.4 29 Kerncompetentie 1, ervaring 

integraal bouwteam

Wij melden hier graag met een actueel en zeer passend basisonderwijsproject aan. De contractuele 

bouwteamfase is 100% afgerond en de realisatiefase is inmiddels gestart. Mogen wij dit project hier 

als referentie aanmelden? De kerncompetentie ziet immers toe op de aansturing binnen het 

integraal bouwteam.

In het geval dat het referentieproject nog niet is opgeleverd, maar minimaal 70% 

van de uitvoering in tijd (planning) en geld (facturatie) is gerealiseerd is de ervaring 

voldoende aangetoond. Mocht het referentieproject nog niet zijn opgeleverd, dient u 

duidelijk op het referentieformulier aan te geven wat de status van de uitvoering is. 

29

Selectieleidraad, par. 7 32 Eisen aan de referentie Bullit 1 en 2: Renovatie / Nieuwbouw. Interpreteren wij het juist dat het project of renovatie of 

nieuwbouw mag zijn?

Elke in te dienen referentie dient te voldoen aan de volgende eisen:  Renovatie & 

Utiliteitsbouw m.u.v. selectiecriterium 4 (zie antwoord op vraag 13). Geen 

nieuwbouw.

30
Selectieleidraad, par. 8 32 Bij 2, bewijstlast Het is niet duidelijk wat wordt bedoeld met de bewijslast volgens de "schuingedrukte tekst". Kunt u 

dit toelichten?

Uw vraag is voor ons niet duidelijk, maar als het gaat om de ‘bereidheidsverklaring 

bankgarantie’ hoeft u deze niet bij aanmelding in te dienen. Zie antwoord vraag 8. 

31

Selectieleidraad, par. 7 33 en 35 Selectiecriteria 1 en 4 Wij melden hier graag met een actueel en zeer passend basisonderwijsproject aan. De contractuele 

bouwteamfase is 100% afgerond en de realisatiefase is inmiddels gestart. Mogen wij dit project hier 

als referentie aanmelden? De selectiecriteria zien beiden immers toe op de ontwerpfase.

Vermoedelijk sluit deze ervaring aan op wat wordt gevraagd bij selecticriterium 2: 

ontwerp en advies van kindcentra (primair onderwijs + kinderopvang).

Zie ook antwoord vraag 32.

32

Selectieleidraad, par. 7 34 Selectiecriterium 2 Indien wij hier 1 referentieproject indienen waar is gewerkt met een integraal ontwerpteam worden 

er dan 5 bonuspunten verdiend?

De bonuspunten worden uitsluitend toegekend indien in beide ingediende 

referentieprojecten is gewerkt met een integraal ontwerpteam.

Wanneer slechts één referentieproject aan deze voorwaarde voldoet, worden geen 

bonuspunten toegekend voor selectiecriterium 2. 

33

Selectieleidraad, par. 7 35 Selectiecriterium 3 De eis mbt ligt binnen, of grenst direct aan een beschermd stadsgezicht of vergelijkbaar 

stedenbouwkundig/erfgoedkader is erg zwaar en maakt dat goede binnenstedelijke referenties, per 

definitie, afvallen. Wij verzoeken u dit te laten vervallen of er, net als bij SC1, bonuspunten aan toe 

te kennen.

Belangrijk hierbij is dat u aantoont dat u ervaring heeft met het bouwen in een 

stedelijke omgeving, waarbij aantoonbaar rekening is gehouden met:

Omwonenden en gebruikers van de directe omgeving + Aanwezige 

omgevingselementen, zoals bestaande bebouwing, infrastructuur en bomen. 

Ervaring met een beschermd stadsgezicht is niet noodzakelijk als u aan 

bovenstaande punten voldoet. 

34
Selectiestukken

Er zijn 2 selectieleidraden verstrekt bij de stukken. Welke dienen wij aan te houden? Dit is een foutje. Beide documenten zijn hetzelfde

35

Selectieleidraad, par. 2 9 Aantal gegadigden U geeft aan maximaal 4 gegadigden uit te nodigen. Wat is het minimale aantal waarbij de selectie 

doorgang vindt?

Het minimale aantal gegadigden waarbij de selectie doorgang kan vinden is één. 

Hierbij geldt wel dat de selectie afhankelijk is van de kwaliteit van de ontvangen 

aanmelding.

Indien de Aanbestedende Dienst bij één ontvangen aanmelding de inschrijving niet 

realistisch acht of van onvoldoende kwaliteit, behoudt zij zich het recht voor om de 

aanbestedingsprocedure alsnog tussentijds te beëindigen.

36
Selectieleidraad, par. 2 10 Aannemingsovereenkomst Wordt per schoollocatie een Aannemingsovereenkomst afgesloten? Mede vanwege planning en 

bouwvolgorde. 

We gaan uit van een geclusterde aanpak. Hierbij gaan wij uit van één 

aannemingsovereenkomst voor alle schoollocaties. 

37
Selectieleidraad, par. 3.1 13 (Tussentijdse) beeindiging 

Aanbestedingsprocedure

In 5e regel graag toevoegen na "op het moment dat de Opdracht"  tot bouwteam "is verstrekt aan 

de opdrachtnemer."

Akkoord. Gewijzigde zin: De Aanbestedingsprocedure eindigt op het moment dat de 

Opdracht tot bouwteam is verstrekt aan de Opdrachtnemer. 
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Onderwerp / datum :

Vraagnummer Betreft Document/Hoofdstuk Pagina Onderwerp/alinea Vraag Antwoord (intern)

Opdrachtgever: Flores onderwijs 

Project:
Cluster opgave integraal bouwteam;

Renovatie De Binnenstad, De Sterrenkring en de Heijenoordschool 

Nota van Inlichtingen 1, 23 april 2026. 

38
Selectieleidraad, par. 3.1 14 CAR verzekering De zin "Bewijslast ten aanzien …. " lijkt niet afgemaakt. Bewijslast ten aanzien van de verzekeringen staat omschreven in paragraaf 8.1

39
Selectieleidraad, par. 4.2 laatste alinea 16 RfPvE en haalbaarheidsonderzoek Door welke partijen zijn het RfPvE en haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd? Haalbaarheidsonderzoek door HEVO. RfPvE door Draaijer 

40

Selectieleidraad integraal bouwteam Flores - 6.3 Geschiktheidseisen 29 Kwaliteitszorgsysteem. Indien 

Gegadigde over een gelijkwaardig 

systeem beschikt, dan dient hij/zij 

dit bij Aanmelding kenbaar te 

maken aan de Aanbestedende 

Dienst. De Aanbestedende Dienst 

beoordeeld vervolgens of dit 

systeem volstaat. 

Waar wordt het gelijkwaardige systeem op beoordeeld / aan welke eisen dient het gelijkwaardige 

systeem te voldoen? Graag vernemen wij dit voor het moment van aanmelden.

zie antwoord op vraag 6

41

Formulier B - Bereidverklaring bankgarantie Ondertekening door bancaire 

instelling

Wanneer de Bereidheidsverklaring bankgarantie ondertekend dient te worden door onze bank dan 

zijn hier kosten aan verbonden. Daarnaast accepteert onze bank niet de Bereidheidsverklaring 

bankgarantie zoals opgesteld in Formulier B. De bank komt met een eigen format. Voor een 

Selectieprocedure is het niet proportioneel om kosten te maken voor een Bereidheidsverklaring.

Accepteert u een Bereidheidsverklaring bankgarantie die is ondertekend door alleen de inschrijver, 

en niet door de bank?

Zie antwoord op vraag 7

42

Selectieleidraad integraal bouwteam Flores - 3.1 Voorwaarden gedurende de Aanbestedingsprocedure14 Beroepsaansprakelijkheid: De 

Bouwteamfase wordt 

gecontracteerd op basis van DNR 

2025. Met betrekking tot de 

beperking van de 

beroepsaansprakelijkheid in de 

DNR beschreven geldt dat deze 

niet beperkt zal zijn tot de hoogte 

van het overeengekomen 

honorarium, maar beperkt is tot een 

bedrag van € 1.000.000, - excl. btw.

Gebruikelijk is een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking tot € 100.000,00. Graag 

dit bedrag in de Selectieleidraad aanpassen.

In dit geval is sprake van een integraal bouwteam voor drie projecten die gelijktijdig 

worden uitgevoerd, met een aanzienlijke ontwerp‑ en 

coördinatieverantwoordelijkheid in de bouwteamfase. Fouten in deze fase kunnen 

projectoverstijgende gevolgen hebben en leiden tot substantiële financiële schade. 

Gelet hierop acht de Aanbestedende Dienst een maximale 

beroepsaansprakelijkheid van € 1.000.000,– excl. btw passend en proportioneel. De 

eis in de Selectieleidraad wordt daarom niet aangepast.

43
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