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1. Inleiding 

De uitbreiding van het openbare laadnetwerk geschiedt op basis van vier prikkels. 
Opdrachtnemer is beheerder en uitvoerder van het uitbreidings- en realisatieproces. Deze 
bijlage geeft de wijze van communicatie en het proces van de plaatsing van Laadobjecten weer. 
De beslissing of een voorgestelde Laadlocatie in behandeling wordt genomen ligt in alle 
gevallen bij de betreffende Gemeente.  
 

2. Communicatie 

Communicatieverantwoordelijkheid 
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie met de netbeheerder en 
(onder)aannemer(s) over de uitvoering van de (afstemming van) werkzaamheden. 
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de communicatie met de Gemeenten en wordt hierin 
waar nodig ondersteund door Opdrachtnemer. 
 
Wijze van communicatie 
Opdrachtnemer maakt gebruik van het publiek portaal voor aanvragen en het  
 afgeschermde portaal voor processen van Opdrachtgever voor de communicatie over het 
plaatsingsproces met Opdrachtgever en Aanvrager. Alle verzoeken tot uitbreiding komen 
binnen via dit aanvraagportaal. Communicatie met Gemeenten vindt bij voorkeur plaats via 
het  afgeschermde portaal voor processen, maar het kan voorkomen dat Gemeenten per e-
mail communiceren met Opdrachtnemer. 
 
Elke vorm van gegevensoverdracht, communicatie en statusupdates van de Laadobjecten 
registreert Opdrachtnemer direct in het aanvraagportaal. Daarnaast worden alle 
veranderingen met betrekking tot de Laadobjecten (verplaatste Laadobjecten, vervangen 
Laadobjecten, gewijzigde laadobjectnummers, foute Laadlocaties, etc.) in het gehele gebied 
van onderhavige Opdracht gemeld aan Opdrachtgever, zodat deze in het overzicht verwerkt 
kunnen worden. Alle veranderingen moeten worden gesynchroniseerd met de plankaart en 
mogelijke gemeentelijke gis systemen. 
 
Het portaal biedt de mogelijkheid om API-koppelingen aan te gaan. Opdrachtnemer kan er 
voor kiezen om via eigen inlog in het aangeboden processoftware te werken, of de beschikbare 
API koppeling te gebruiken om processtappen vanaf interne software te kunnen uitvoeren. 
Opdrachtgever denkt hierbij aan integraties op het vlak van monitoring om gemeenten inzicht 
te geven in gebruikersstatistieken van opgeleverde Laadobjecten en de koppeling te maken 
met de reeds opgestelde plankaarten. 
 
Toelichting portaal publieke website 
De publieke website is voor iedereen vrij toegankelijk. De website bevat de volgende 
informatie: 

• algemene informatie over laden in de gemeente; 
• kaart met de Laadlocaties (zowel gerealiseerd/in exploitatie als in voorbereiding) van 

alle Laadobjecten in de gemeente; 
• FAQ; en 
• aanvraagformulier. 

 
Toelichting  portaal besloten webapplicatie 
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De backoffice is alleen toegankelijk via een account met inlog. Opdrachtgever verzorgt een 
inlog voor Opdrachtnemer. Opdrachtnemer ziet hier een overzicht met de status van de 
aanvragen o.b.v. alle stappen van het plaatsingsproces (zie paragraaf 3). Daarnaast ziet 
Opdrachtnemer een overzichtskaart met de Laadlocaties van alle Laadobjecten 
(gerealiseerd/in exploitatie, in voorbereiding, afgekeurd en gevalideerd).  
 

3. Plaatsingsproces 

Opdrachtnemer dient te voldoen aan een totale doorlooptijd van 18 weken vanaf het 
beoordelen van het verzoek tot uitbreiding (stap 1) tot en met ingebruikname van het 
Laadobject (stap 11). Uitzondering zijn onvoorziene omstandigheden die buiten de macht van 
Opdrachtnemer liggen. 
 
Prognose- en plankaarten 
Alle Gemeenten beschikken over plankaarten voor toekomstige laadinfrastructuur. De (vooraf) 
vastgelegde Laadlocaties gelden als uitgangspunt voor selectie van een geschikte Laadlocatie 
en daarmee de realisatie van de Laadobjecten. De geplande Laadlocaties op 
parkeerplaatsniveau zijn met zorg vastgesteld. Uitgangspunt voor het vastleggen van de 
locaties is verwachte publieke laadbehoefte op buurtniveau, locatiekeuzes op basis van 
dubbelgebruik door verschillende doelgroepen en gestelde plaatsingscriteria. Gemeenten 
hebben alle Laadlocaties getoetst en gevalideerd. Met de prognose- en plankaarten wordt 
daarmee de besluitvorming rondom de locatiekeuze en -beoordeling bespoedigd. De software 
van de prognose- en plankaarten heeft een API-koppeling met het Aanvraagportaal. 
 
Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de plankaart een dynamisch karakter kent als gevolg 
van (her- en nieuwbouw-) ontwikkelingen en dat derhalve de geplande Laadlocaties kunnen 
veranderen. De goedkeuring van de definitieve Laadlocatie ligt bij de betreffende Gemeente.  
 
Stappen van aanvraag tot realisatie 
Het proces van aanvraag tot en met het opleveren van een Laadobject bestaat uit 12 stappen. 
In deze paragraaf worden deze stappen toegelicht, evenals de bijbehorende eisen, de 
uitvoerder van elke stap en, indien van toepassing, de maximale doorlooptijd van elke stap. 
Opdrachtnemer voert, indien benoemd als uitvoerder, de stappen uit binnen de maximaal 
benoemde doorlooptijd.  
 
Alle stappen binnen dit plaatsingsproces worden geregistreerd en gevolgd in het 
Aanvraagportaal. 
 
Stap 0 – Verzoek voor uitbreiding publieke laadinfrastructuur & stap 1 – Beoordeling 
verzoek door Opdrachtgever 
 
Zowel een EV-rijder als Opdrachtgever (Gemeente) kan een aanvraag indienen op basis van de 
volgende prikkels:  

• prikkel 1: aanvraag EV-rijder – plaatsing na een geldige aanvraag (EV-rijder / deelauto), 
paal-volgt-auto; 

• prikkel 2: strategische plaatsing - Laadlocatie op verzoek Opdrachtgever,Gemeente, of 
inzicht Opdrachtnemer; en 

• prikkel 3: datagestuurd bijplaatsen– bijplaatsen bij hoge bezettingsgraad. 
 
Indien een aanvraag wordt gedaan die aan de eisen van één van de prikkels voldoet, heeft 
Opdrachtnemer de plicht om een Laadobject te plaatsen. Plaatsing kan alleen nadat de 
Gemeente hiervoor toestemming heeft gegeven. 
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Prikkel #1 – Aanvraaggestuurd Laadobject 
Deze Laadobjecten volgen n.a.v. verzoeken van Aanvragers. 
 

Stap 0a Verzoek voor uitbreiding publieke laadinfrastructuur – aanvraag EV-rijder 

Actiehouder EV-rijder 

Toelichting 
EV-rijder vult het online formulier in op Aanvraagportaal voor een verzoek tot 
uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur. 

Doorlooptijd N.v.t. 

 
Stap 1a Beoordelen verzoek door betreffende Gemeente - aanvraag EV-rijder 
Actiehouder  Gemeente 
Communicati
e Aanvraag- 
portaal 

de betreffende Gemeente ontvangt notificatie met de mededeling dat een nieuwe 
aanvraag binnen is gekomen. 

 

Betreffende gemeente toetst het verzoek op basis van de volgende richtlijnen: 
1. Indiener van het verzoek woont of werkt in de Gemeente. 
2. Aanvrager woont of werkt minimaal 18 uur per week in de betreffende 

Gemeente (aantoonbaar). 
3. Aanvrager beschikt over een elektrische auto1. Indiener moet dit aantonen 

door middel van een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst, 
eigendomsbewijs of document met vergelijkbare bewijskracht. 

4. Er is geen Laadobject in de nabije omgeving van de Aanvrager of er is 
behoefte aan een extra Laadobject. 

5. De aanvraag wordt niet toegewezen als Aanvrager beschikt over een 
eigen parkeergelegenheid. Dat kan bij een huis of bij een bedrijf zijn. 
Wanneer iemand bijvoorbeeld een eigen oprit heeft of een parkeerplaats 
van de VvE, dan wordt Aanvrager geacht zelf een laadpunt te realiseren.  

6. Indiener beschikt aantoonbaar over een parkeervergunning indien het een 
vergunningsplichtig gebied is.  

7. Het is mogelijk een Laadobject te plaatsen die afwijkt van de aanvraag- 
voorwaarden zoals bovenstaand benoemd. Over de realisatie van een 
dergelijk Laadobject vindt overleg plaats tussen Opdrachtnemer en de 
Gemeente. De basis van dit overleg is een locatievoorstel, met daarbij een 
overzicht van de afwijkingen op de aanvraag- en locatievoorwaarden.  

 
Tevens voert de betreffende gemeente de controle uit of de aanvraag correct en 
compleet is. Bij afwijzing stuurt de betreffende gemeente (handmatig) een 
afwijzingsmail met reden van afwijzen naar de Aanvrager. Wordt de aanvraag in 
behandeling genomen dan zet Opdrachtgever de aanvraag in stap 2. 
 
Aanvragen van deelauto-exploitanten die een vaste plek toegekend hebben 
gekregen voor een elektrische deelauto in de gemeente vallen onder de 

 
1 Overeenkomstig met eerste lid van artikel 1 sub c, van de Wegenverkeerswet 1994 en nader bepaald in de Regeling auto en die 
is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer: zijnde een personen-of bedrijfsauto die geheel of gedeeltelijk - met een 
minimaal volledig elektrisch bereik van 45 km - door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie 
geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij wordt opgeladen door middel van een voorziening buiten de auto.   
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Aanvraaggestuurde Laadobjecten. Deze verzoeken worden altijd toegekend en er 
wordt één plek voor gereserveerd bij het Laadobject, ook indien er in de nabije 
omgeving een Laadobject staat. 

Doorlooptijd Voor stap 1a staat een streeftermijn van 2 werkdagen. 
 
Prikkel #2 - Strategische Laadlocaties 
Een strategische plaatsing van het Laadobject geschiedt zonder aanvraag van een EV-rijder 
(bijvoorbeeld voor Laadlocaties waar veel bezoekers komen). Dit Laadobject wordt 
bijvoorbeeld geplaatst naar aanleiding van een wens van de Provincie Fryslân, Gemeente, een 
(groep) ondernemer(s), een buurtinitiatief of op voorstel van Opdrachtnemer anders dan 
prikkel 3 met instemming van de Gemeente. 
 

Stap 0b 
Stap 1b 

Verzoek voor uitbreiding publieke laadinfrastructuur – strategische 
Laadlocaties 

Actiehouder Gemeente en Opdrachtnemer 

Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Gemeente of Opdrachtnemer kan verzoek tot uitbreiding indienen.  

Toelichting 
en eisen 

N.v.t.  

Doorlooptijd N.v.t. 

 
Prikkel #3 – Datagestuurd bijplaatsen 
De plaatsing van het Laadobject geschiedt zonder aanvraag van een EV-rijder, maar door de 
proactieve constatering door Opdrachtnemer dat het Laadobject een hoge bezetting kent. Het 
Datagestuurd bijplaatsen van een extra Laadobject op deze Laadlocatie wordt wel in overleg 
met de Gemeente gedaan. 
 

Stap 0c 
Stap 1c 

Verzoek voor uitbreiding publieke laadinfrastructuur – datagestuurd 
bijplaatsen 

Actiehouder  betreffende gemeente 

Communicati
e Aanvraag-
portaal 

 betreffende Gemeente ontvangt een notificatie met de mededeling van een 
uitbreidingsverzoek voor een Datagestuurd Laadobject. 

Toelichting 
en eisen 

Datagestuurd bijplaatsen kent de volgende richtlijnen: 
• Laadlocaties met:  

i. of maandelijks energieafname is, gedurende 3 achtereenvolgende 
maanden, hoger dan 450 kWh per maand per laadpunt;  

ii. of bezettingsgraad (aansluittijd EV-rijder) Laadobject gemiddeld 
hoger is dan 50% (over 24 uur), gedurende 3 achtereenvolgende 
maanden; 

iii. of gemiddeld 25 transacties of meer per maand per laadpunt, 
gedurende 3 achtereenvolgende maanden. 

• Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de monitoring en neemt hierover 
contact op met de Gemeente. 

Doorlooptijd N.v.t. 
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Vervolgstappen 
 

Stap 2 Laadlocatievoorstel maken door Gemeente 
Actiehouder Gemeente 

Communicati
e Aanvraag- 
portaal 

Gemeente ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in stap 2 
is gezet (dit gebeurt ook als een aanvraag uit een latere stap terug naar stap 2 
gezet wordt). 
 
De Aanvrager krijgt automatisch een e-mail waarin meegedeeld wordt dat zijn 
aanvraag is goedgekeurd. 

Toelichting 
en eisen 

Na de goedgekeurde aanvraag van een EV-rijder (prikkel #1), Strategische 
Laadobject (prikkel #2) of Datagestuurd Laadobject (prikkel #3) doet 
Opdrachtgever een laadlocatievoorstel.  

Doorlooptijd N.v.t. 
 

Stap 3 Goedkeuren Laadlocatievoorstel door Opdrachtnemer 
Actiehouder Opdrachtnemer  
Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Opdrachtnemer ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in 
stap 3 is gezet. 

Toelichting 
en eisen 

Opdrachtnemer controleert of het locatievoorstel compleet en juist is en 
accepteert de Laadlocatie. Hierbij is  synchronisatie met de plankaart nodig. 
Als de Laadlocatie niet akkoord is, wordt binnen 50 meter van het oorspronkelijke 
locatievoorstel een alternatief locatievoorstel naar Gemeente gestuurd of vraagt 
Opdrachtnemer aan Gemeente om een alternatief aan te leveren (terug naar stap 
2).  

Doorlooptijd Voor stap 3 staat een streeftermijn van 10 werkdagen. 
 

Stap 4 Voorbereiden en publiceren verkeersbesluit  
Actiehouder  Gemeente  

 
Gemeente ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in stap 4 
is gezet. De Aanvrager ontvangt automatisch een e-mail met update van de 
aanvraag. 

Toelichting 
en eisen 

Gemeente maakt een verkeersbesluit op, op basis van standaardformat 
verkeersbesluit. 
 
Gemeente publiceert het verkeersbesluit in de digitale Staatscourant waarin twee 
aan de Laadobject grenzende parkeervakken worden gereserveerd voor het laden 
de elektrische auto. Bij speciale omstandigheden kan één parkeervak worden 
gereserveerd.  
 
Gemeente doorloopt de bezwaarprocedure. Indien Gemeente besluit om de 
Laadlocatie te wijzigen naar aanleiding van bezwaar, volgt een nieuw 
laadlocatievoorstel (terug naar stap 2) en dient de aanvraag voor een 
netaansluiting geannuleerd of gewijzigd te worden (stap 5).  

Doorlooptijd 
Voor stap 4 staat een streeftermijn van 5 werkdagen voor publicatie en 6 weken 
bezwaarprocedure (zie stap 7) 
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Stap 5 LS-netcheck en aanvragen netaansluiting  
Actiehouder Opdrachtnemer (i.s.m. Netbeheerder) 
Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Opdrachtnemer ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in 
stap 5 is gezet. De Aanvrager ontvangt automatisch een e-mail met update van de 
aanvraag. 

Toelichting 
en eisen 

Het locatievoorstel wordt door Opdrachtnemer doorgestuurd naar de 
Netbeheerder.  Opdrachtnemer vraagt voor de geselecteerde Laadlocatie de 
netaansluiting aan bij de Netbeheerder. Dit doet Opdrachtnemer via 
mijnaansluiting.nl en geeft daarmee opdracht aan de Netbeheerder voor de 
voorbereiding. De Netbeheerder zet de opdracht om tot werkplan en bereid de 
aansluiting administratief voor. Opdrachtgever heeft het recht om zelf ook 
netaansluitingen aan te vragen. 
 
De Netbeheerder voert een netcheck uit en accepteert deze wanneer de afstand 
van netaansluiting tot het Laadobject maximaal 25 meter is. Wanneer er sprake is 
van meerlengte, oftewel wanneer de afstand van de aansluiting het Laadobject 
groter is dan 25 meter, dan stelt de Netbeheerder een offerte op. Opdrachtnemer 
stuurt de offerte één-op-één door naar de betreffende Gemeente. 
 
De datum van de aanvraag netaansluiting en planning voor realisatie wordt door 
Opdrachtnemer vermeld in het Aanvraagportaal. In het geval dat er een offerte is 
opgesteld, zal Opdrachtnemer dit document uploaden in het Aanvraagportaal 
met als type-naam Offerte Netbeheerder. 
 
Als de Laadlocatie niet akkoord is, wordt een alternatief Laadlocatievoorstel naar 
de Gemeente gestuurd of wordt de Gemeente gevraagd een alternatief aan te 
leveren (terug naar stap 2). 

Doorlooptijd Voor stap 5 staat een streeftermijn van 10 werkdagen (2 weken) 
 

Stap 6 Voorbereiding realisatie Netbeheerder  
Actiehouder Opdrachtnemer (i.s.m. Netbeheerder) 
Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Opdrachtnemer ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in 
stap 6 is gezet 

Toelichting 
en eisen 

Netbeheerder doet de technische voorbereiding; netcheck, tracéontwerp wordt 
definitief gemaakt, kadastrale recherche, bodemonderzoek, evt. vergunning 
aanvraag. Nadat de Netbeheerder heeft aangegeven dat de voorbereidingen 
gereed zijn, krijgt de aannemer opdracht om de plaatsing voor te bereiden (stap 
8). 
 
Indien een vergunningaanvraag voor kabel- en graafwerkzaamheden nodig blijkt te 
zijn, dan kan hier nog een periode van 9 weken (inclusief bezwaartermijn van 6 
weken) bij komen in geval van langere kabellengte dan 25meter. Deze situatie komt 
bij hoge uitzondering voor. 
 
Indien de netaansluiting wordt geannuleerd naar aanleiding van een bezwaar op 
het verkeersbesluit (stap 4) brengt de Netbeheerder geen kosten in rekening voor 
het annuleren van de aanvraag.   
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Gemeente controleert of er geen bezwaren zijn op het verkeersbesluit. Indien een 
bezwaar is binnengekomen, zet Opdrachtnemer op verzoek van Gemeente het 
verzoek op pauze. Gemeente kan er ook voor kiezen om het verzoek door te zetten 
in het proces, met risico dat het Laadobject geplaatst wordt, maar de Laadlocaties 
niet wordt ingericht (wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard2). 
 
Gemeente is verantwoordelijk voor het melden van een bezwaar op het 
verkeersbesluit aan Opdrachtnemer via Aanvraagportaal. 

Doorlooptijd Voor stap 6 staat een streeftermijn van 3 weken (zonder vergunningaanvraag). 
 

Stap 7 Definitief verkeersbesluit 
Actiehouder Gemeente 
Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Opdrachtnemer ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in 
stap 7 is gezet. 

Toelichting 
en eisen 

Gemeente deelt het definitieve verkeersbesluit in het Aanvraagportaal. Met het 
uploaden van het definitieve verkeersbesluit geeft Gemeente aan Opdrachtnemer 
toestemming om het Laadobject te plaatsen.  

Doorlooptijd 6 weken vanaf verkeersbesluit in stap 4 (i.v.m. bezwaarperiode) 
 

Stap 8 Voorbereiden en inplannen van de realisatie  
Actiehouder Opdrachtnemer 
Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Opdrachtnemer ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in 
stap 8 is gezet. 

Toelichting 
en eisen 

Opdrachtnemer plant in afstemming met de erkende aannemer de datum waarop 
het Laadobject wordt geplaatst en toetst dit met eventuele voorafgaande 
realisatie van de netaansluiting.  Communicatie verloopt via het Digitale 
Samenwerkingsplatform DSP zoals aangeboden door Mijnaansluiting.nl.  Alle 
communicatie via DSP moet zichtbaar zijn in Processoftware. 
De plaatsing wordt idealiter gepland binnen 3 weken na afronden van stap 7. De 
geplande datum wordt vermeld in het Aanvraagportaal. Opdrachtnemer 
attendeert Gemeente en Opdrachtgever via het Aanvraagportaal op eventuele 
vertraagde plaatsingen.  
 
Voorbereidende werkzaamheden, zoals maar niet limitatief laadlocatieschouw 
(foto uploaden in Aanvraagportaal), afzetten parkeervakken inclusief 
wegsleepregeling, het eventueel verwijderen bosschages ten behoeve van de 
plaatsing van Laadobjecten (indien nodig), leveren en plaatsen aanrijdbeveiliging 
(indien nodig) en inrichting Laadlocaties worden meegenomen in de 
voorbereiding. Tijdens de werkzaamheden dient er bebording te staan t.b.v. 
communicatie richting bewoners. 
 
Opdrachtnemer (tenzij anders aangegeven door de Gemeente) bevestigt in het 
Aanvraagportaal dat het afzetten van de parkeervakken vóór de datum van 
plaatsing gereed is.  

 
2 Een verkeersbesluit wordt immers niet genomen voor de plaatsing van het Laadobject, maar voor het onttrekken van de 
parkeervakken om als Laadlocaties in te richten. 
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Indien de Gemeente kiest om voorbereidende werkzaamheden zoals afzetten 
parkeervak(ken) of groen verwijderen zelf uit te voeren, wordt ook vóór de datum 
van plaatsing bevestigd dat dit gereed is.   

Doorlooptijd 
Voor stap 8 staat een streeftermijn van 8 weken (bevestiging uiterlijk 10 
werkdagen voor plaatsing). 

 
Stap 9 Invoeren realisatiedatum 
Actiehouder Opdrachtnemer 
Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Gemeente en Aanvrager ontvangen een automatische notificatie over een 
aanvraag die in stap 9 is gezet. 

Toelichting 
Opdrachtnemer voert een realisatiedatum in, in het Aanvraagportaal, waarna de 
Aanvrager via het Aanvraagportaal automatisch een e-mail ontvangt waarin de 
datum/week wordt vermeld wanneer het op geplaatst zal gaan worden. 

Doorlooptijd Voor stap 9 staat een streeftermijn van 3 werkdagen. 
 

Stap 10 Realiseren en inbedrijfstellen Laadobject 
Actiehouder Opdrachtnemer 
Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Opdrachtnemer ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in 
stap 10 is gezet. 

Toelichting 

Opdrachtnemer plaatst het Laadobject of het Laadplein en sluit deze aan of laat 
deze aansluiten. Na afloop van de plaatsing kan het Laadobject gebruikt worden. 
Opdrachtnemer vermeldt datum van in bedrijf stellen in het Aanvraagportaal. 

Opdrachtnemer registreert het Laadobject in alle systemen zodat rapportages en 
datalevering starten.  

Opdrachtnemer voert de Opleveringstoets uit waarvan de documentatie wordt 
geüpload in het Aanvraagportaal. Daarnaast plaatst Opdrachtnemer een 
verkeersbord en plaatst – indien nodig – aanrijdbeveiliging, tenzij de betreffende 
Gemeente aan heeft gegeven dit zelf te doen. 

Opdrachtnemer attendeert Gemeente en Opdrachtgever via de berichtenmodule 
in het Aanvraagportaal op eventuele vertraagde, onvolledige of afwijkende 
opleveringen. 

Doorlooptijd Voor stap 10 staat de streeftermijn van 1 werkdag. 
 

Stap 11 Opleveringstoets en -document gereed 
Actiehouder Gemeente 
Communicati
e Aanvraag-
portaal 

Opdrachtnemer ontvangt een automatische notificatie over een aanvraag die in 
stap 11 is gezet. 

Toelichting 
en eisen 

Het Laadobject is gerealiseerd en werkt. Het aanvraagproces is afgerond.  
Gemeente kan het opleveringsdocument controleren en eventueel downloaden 
voor eigen archief. 

Doorlooptijd Voor stap 11 staat een streeftermijn van 5 werkdagen. 
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Let wel, Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het 
beschreven proces indien (veranderende) regelgeving dit voorschrijft of als verkorting van 
doorlooptijden en/of een efficiënter proces kan worden gerealiseerd. Uiteraard zijn voorstellen voor 
wijziging/innovatie niet eenzijdig, maar staat Opdrachtgever open voor voorstellen vanuit 
Opdrachtnemer en andere betrokken partijen ten einde het proces zo optimaal mogelijk in te 
richten. 
 

4. Overzicht werkzaamheden tijdens voorbereiden en 
opleveren van de Laadlocatie 

 
Werkzaamheden voor standaard 
plaatsing 

Status 

Leveren, aansluiten, plaatsen, 
beheren en onderhouden van de 
Laadobjecten  

In scope, zonder uitzonderingen  

Afzetten parkeervak(ken) inclusief 
wegsleepregeling ten behoeve van 
plaatsing Laadobject  

In scope. Gemeenten kunnen in het Aanvraagportaal per 
Laadlocatie aanmerken dat zij een parkeervak zelf 
afzetten. Er is geen verrekening van andere kosten dan de 
in het Prijzenblad afgeprijsde kosten. 

Leveren en plaatsen flessenpaal 
inclusief verkeersbord  

In scope. Gemeenten kunnen het Aanvraagportaal per 
Laadlocatie aanmerken dat zij zelf de flessenpaal inclusief 
verkeersbord plaatsen. Er is geen verrekening van andere 
kosten dan de in het Prijzenblad afgeprijsde kosten.  

Leveren en plaatsen 
aanrijdbeveiliging (indien nodig) 

In scope. Gemeente bepaalt per Laadlocatie of en welke 
aanrijdbeveiliging benodigd is. 

Verwijderen groen/bossages ten 
behoeve van plaatsing Laadobject 
(indien nodig) 

In scope. Opdrachtnemer en Gemeente bepalen in overleg 
per Laadlocatie of het verwijderen van groen benodigd is. 

 

5. Voorwaarden locatiekeuze Laadobject  

Het Laadobject wordt geplaatst bij twee parkeerplaatsen. Bij het bepalen van nieuwe 
Laadlocaties wordt rekening gehouden met in ieder geval, maar niet uitsluitend:  

1. De geselecteerde Laadlocatie: 
a. is voldoende zichtbaar en vindbaar vanaf de (doorgaande) weg;  
b. betreft grond die in eigendom is van de Gemeente of Provincie; 
c. bevindt zich op een bestaande openbare parkeerplaats (de Laadlocatie is 24 

uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk); en 
d. kan door meerdere gebruikers gedeeld worden (dit om te voorkomen dat er 

‘privé-parkeergelegenheid’ gecreëerd wordt). 
2. Men voorkomt (onnodige) wegopbrekingen (kabels en leidingen KLIC/pre-check).  
3. Aansluiting op het ondergrondse elektriciteitsnet is mogelijk: 

a. bij voorkeur aansluiting binnen 25 meter van het bestaande laagspanningsnet 
(in verband met mogelijke kosten meerlengte); 

b. indien aansluiting binnen 25 meter niet mogelijk is, wordt een Laadlocatie 
geselecteerd waarbij afstand tot het bestaande laagspanningsnet zo klein 
mogelijk is; en 

c. mogelijke meerkosten worden bekostigd door de betreffende Gemeente, 
waarbij Gemeente toestemming geeft voor plaatsing van het Laadobject. 
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4. De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) blijft 
gewaarborgd: 
a. er resteert bij voorkeur 120 cm doorloopruimte (4 stoeptegels) en minimaal 90 

cm (3 stoeptegels);  
b. er resteert minimaal 45 cm en bij voorkeur 60 cm doorloopruimte vanaf de 

trottoirband; en 
c. struikelgevaar wordt voorkomen. 

5. Voor objecten in de openbare ruimte geldt dat: 
a. het Laadobject en bebording niet hinderlijk dichtbij straatmeubilair, 

afvalcontainers, fietsenrekken geplaatst worden; en 
b. het Laadobject minimaal op 2 meter afstand van de boomkruin geplaatst dient 

te worden. 
6. Het Laadobject wordt voorzien van twee of meer aansluitpunten en kan twee of 

meer parkeerplaatsen bedienen.  
7. Uitgangspunt is het inrichten en het nemen van een verkeersbesluit voor twee 

parkeervakken voor elektrisch laden, bij elk Laadobject. De Gemeente kan er voor 
kiezen om af te wijken van dit uitgangspunt. Gemeente stelt zich zo goed mogelijk 
op de hoogte van eventueel geplande werkzaamheden in het gebied om te 
voorkomen dat Laadobjecten op korte termijn verwijderd en/of verplaatst dienen 
te worden.  

8. Het Laadobject, eventuele aanrijdbeveiliging en bebording worden zo geplaatst 
dat de volgende componenten bereikbaar zijn en functioneren: 
a. het serviceluik is te openen en het cilinderslot is te gebruiken; 
b. de RFID-reader is eenvoudig toegankelijk voor alle Gebruikers; 
c. de Laadpunten zijn eenvoudig toegankelijk voor alle Gebruikers; en 
d. (netbeheerders)componenten in het Laadobject zijn op een veilige manier 

toegankelijk voor storing- of onderhoudswerkzaamheden. 
 
Bij het opstellen van de plankaarten heeft Opdrachtgever gebruik gemaakt van bovenstaande 
plaatsingscriteria. 
 
Let wel, bovenstaande voorwaarden kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst worden 
gewijzigd door Opdrachtgever, eventueel in overleg met Opdrachtnemer. 
  

6. Wensen locatiekeuze Laadobject  

Naast bovenstaande voorwaarde voor de locatiekeuze hebben Gemeenten in bepaalde 
gevallen ook aanvullende wensen. Bij het bepalen van nieuwe Laadlocaties wordt bij voorkeur 
rekening gehouden met in ieder geval, maar niet uitsluitend:  

1. De geselecteerde Laadlocatie: 
a. maakt dubbelgebruik mogelijk tussen verschillende gebruikersgroepen 

(bewoners, forenzen, bezoekers); 
b. bevindt zich niet direct voor een monument en wordt bij voorkeur niet voor een 

deur/raam van een woning geplaatst; 
c. bevindt zich bij voorkeur bij een blinde gevel aan en/of aan de straatzijde van 

gebouwen; 
d. zal in woongebieden centraal in de wijk worden geplaatst; 
e. is een locatie waar bewoners, bezoekers, forenzen zijn aangewezen op 

publieke parkeerlocaties en waar veel publieke laadbehoefte wordt verwacht. 
2. Type parkeerplek, aflopend naar voorkeur: 

a. parkeerplein, ten behoeve van mogelijkheid tot uitbreiding naar laadplein; 
b. dwars (haaks) parkeren, ten behoeve van het comfort voor de e-rijder; en 
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c. langs (parallel) parkeren. 
3. Er is geen sprake van geplande reconstructies of andere infrastructurele 

ontwikkelingen in de openbare ruimte. 
4. De parkeerdruk laat het realiseren van een Laadlocatie toe. Op locaties met een 

hoge parkeerdruk wordt rekening gehouden met een goede verhouding voor 
parkeerplekken voor EV-rijders en fossiele brandstofrijders. 

5. Meerdere Laadlocaties worden bij voorkeur op één plek geconcentreerd. 
6. Groenvoorziening wordt bij voorkeur in stand gehouden. In het geval dat een haaks 

parkeervak breder is dan 2.5m breedte (per parkeervak), dan kan ervoor worden 
gekozen om een Laadobject tussen de parkeervakken op de scheidingslijn te 
plaatsen. Dit voorkomt het verwijderen van groen en voorkomt aanrijding tijdens 
onderhoud aan de groenvoorziening. 

7. Het Laadobject en bebording worden in lijn met ander straatmeubilair geplaatst. 
8. Vermijden aanrijdrisico: 

a. plaatsen van een Laadobject op (verhoogde) stoep verlaagt het aanrijdrisico; 
b. indien toch gekozen wordt voor locatie met aanrijdrisico, dan wordt er 

aanrijdbeveiliging geplaatst, hetgeen kan dit in de vorm van: 
i. biggenruggen; 

ii. stalen aanrijdbeveiliging (paaltjes of buiswerk) 
iii. oortje van 3x3 tegels; of 
iv. paaltje. 

 
Let wel, bovenstaande wensen kunnen gedurende de looptijd van de overeenkomst worden 
gewijzigd door Opdrachtgever. 


