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1 Inleiding 

 

1.1 Inleiding 

Dit document “Vraagspecificatie deel 2 - Proces” maakt deel uit van de Vraagspecificatie ten 
behoeve van het project “Groot onderhoud N389 Etten-Leur - Zevenbergen”. Deze 
Vraagspecificatie deel 2 - Proceseisen beschrijft de (voor het merendeel procesmatige) activiteiten 
die de Opdrachtgever minimaal nodig acht om het project succesvol te realiseren. Het uitvoeren 
van de Werkzaamheden conform deze Vraagspecificatie deel 2 - Proceseisen dient te leiden tot 
het op een systematische en beheerste wijze realiseren van de gewenste (eind)situatie. 
 

1.2 Structuur 

De eisen worden per activiteit weergegeven, waarbij eisen van hetzelfde type worden 
gegroepeerd. Individuele eisen worden gepresenteerd in de zogenaamde eisentabel. Op basis van 
de eiscode kan de plaats worden bepaald van een eis in de eisenboom. 
 

1.3 Leeswijzer 

Deze vraagspecificatie bestaat in het vervolg uit de volgende hoofstukken: 
Hoofdstuk 2: Projectmanagement; 
Hoofdstuk 3: Projectbeheersing; 
Hoofdstuk 4: Omgevingsmanagement; 
Hoofdstuk 5: Technisch management; 
Hoofdstuk 6: Inkoopmanagement; 
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2 Projectmanagement 
2.1 Toepassen projectmanagement 

ID Nummer Titel Eistekst 
PES-2 2.1.01 Projectmanagement, 

toepassen 
De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, 
bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt 
gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

  

2.2 Opstellen van een projectkwaliteitsplan (PKP) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-3 2.2.01 Projectkwaliteitsplan, 

indienen 
De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagementsysteem in een 
projectkwaliteitsplan, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de 
Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-4 2.2.02 Projectkwaliteitsplan, 

opdelen 
deelkwaliteitsplanne
n 

De Opdrachtnemer mag het projectkwaliteitsplan opdelen in onderliggende 
deelkwaliteitsplannen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-5 2.2.03 Projectkwaliteitsplan, 

onderwerpen 
De Opdrachtnemer dient in zijn projectkwaliteitsplan ten minste de volgende 
onderwerpen te beschrijven: 
1. de projectdoelstelling(en); 
2. de projectmanagementsturing; 
3. de samenwerkingsafspraken, overlegstructuren; 
4. de structuur van het toe te passen projectkwaliteitssysteem met de onderlinge 
samenhang van de processen; 
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het(de) 
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij ten minste invulling wordt 
gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde proceseisen en waarmee de 
Opdrachtnemer aantoont dat deze processen het vermogen hebben om het beoogde 
resultaat te bereiken; 
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in het 
projectmanagementsysteem en de onderliggende processen (kwaliteitsplan als bedoeld 
in § 19 UAV-GC 2005); 
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement waarborgt; 
8. de wijze waarop de raakvlakken worden beheerst, waaronder met name: de 
raakvlakken tussen het Werk en zijn omgeving; de raakvlakken tussen ontwerp en 
uitvoering; en de raakvlakken tussen disciplines binnen het Werk; 
9. de wijze waarop de afwijkingen en Wijzigingen worden beheerst; het gereed melden 
van producten; de opleveringsprocedure; de kwaliteit van zelfstandige hulppersonen; 
documentenstromen en het verbeteren van de processen; 
10. de uit te werken (onderliggende) plannen die benodigd zijn voor de beheersing van 
het project; 
11. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en/of 
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden; 
12. de wijze waarop de verschillende werkwijzen van de kwaliteitssystemen van de 
combinanten en onderaannemers worden geïmplementeerd in één kwaliteitssysteem 
voor het project; 
13. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work Breakdown 
Structuren (WBS). 
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2.3 Toepassen kwaliteitsmanagement 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-6 2.3.01 Kwaliteitsmanagem

ent, certificering 
Het projectkwaliteitsplan, inclusief zijn onderliggende processen, dient gebaseerd te zijn 
op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in geval van een combinatie eventueel 
meerdere kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een 
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van de 
norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-7 2.3.02 Kwaliteitsmanagem

ent, beoordeling 
De Opdrachtnemer dient het projectkwaliteitssysteem periodiek te beoordelen, om te 
bewerkstelligen dat dit voortdurig geschikt, passend en doeltreffend is. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-8 2.3.03 Kwaliteitsmanagem

ent, functionering 
De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren zodanig dat het 
projectkwaliteitssysteem doeltreffend functioneert. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-9 2.3.04 Kwaliteitsmanagem

ent, afhandeling 
afwijkingen 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de 
Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Opdrachtnemer, af te handelen op 
gelijke wijze als afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

  

2.4 Deelkwaliteitsplannen (DKP) 

2.4.1 Deelkwaliteitsplan ontwerp opstellen en actueel houden 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-10 2.4.1.01 Deelkwaliteitsplann

en, indien 
voorwaarde 

De Opdrachtnemer mag het Deelkwaliteitsplan Ontwerp (DKP Ontwerp) pas indienen na 
Acceptatie van het PKP door de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-11 2.4.1.02 Deelkwaliteitsplann

en, uitwerking 
Het DKP Ontwerp dient minimaal een nadere uitwerking te zijn van het PKP, voor zover ze 
specifiek zijn voor de ontwerpfase. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-12 2.4.1.03 Deelkwaliteitsplann

en, risicodossier 
Het DKP Ontwerp dient aantoonbaar te worden gebaseerd op het risicodossier. 

  

2.4.2 Deelprojectkwaliteitsplan Uitvoering (DKP Uitvoering) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-13 2.4.2.01 Deelprojectkwaliteit

splan, DKP 
uitvoering opstellen 

De Opdrachtnemer dient een Deelprojectkwaliteitsplan Uitvoering (DKP Uitvoering) op te 
stellen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-14 2.4.2.02 Deelprojectkwaliteit

splan, indien 
voorwaarde 

De Opdrachtnemer mag het DKP Uitvoering pas indienen na Acceptatie van het 
Projectkwaliteitsplan door de Opdrachtgever en na indiening van DKP Ontwerp. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-15 2.4.2.03 Deelprojectkwaliteit

splan, uitwerking 
Het DKP Uitvoering dient minimaal een nadere uitwerking te zijn van het PKP, voor zover 
ze specifiek zijn voor de uitvoeringsfase. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-16 2.4.2.04 Deelprojectkwaliteit

splan, risicodossier 
Het DKP Uitvoering dient aantoonbaar te worden gebaseerd op het risicodossier. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-17 2.4.2.05 Deelprojectkwaliteit

splan, onderdelen 
In het DKP Uitvoering dient een uitvoeringsplan beschreven te staan. In het 
uitvoeringsplan dienen ten minste de volgende onderdelen te worden opgenomen:  
1. een overzicht van de werkwijze waaruit blijkt wie, met welk materieel welke 
werkzaamheden uitvoert;  
2. een overzicht van de werkzaamheden die de Opdrachtnemer voornemens is uit te 
besteden, inclusief de gegevens van de derden aan wie de Opdrachtnemer voornemens is 
Werkzaamheden op te dragen;  
3. een overzicht van alle vergunningen en toestemmingen die de Opdrachtnemer dient te 
verkrijgen voor de realisatie van het Werk;  
4. een overzicht van alle documenten die de Opdrachtnemer ter toetsing of Acceptatie 
dient aan te leveren, inclusief de data waarop hij voornemens is aan te leveren; 
5. een overzicht van de uit te voeren Werkzaamheden met specificaties tijdens de 
transitieperiode;  
6. een overzicht van de toe te passen (verkeers)fasering en;  
7. een overzicht van de maatregelen die worden getroffen om de veiligheid te borgen. 

  

2.4.3 Opstellen van een verificatie- en keuringsplan 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-18 2.4.3.01 Verificatie- en 

keuringsplan, 
opstellen van 

De Opdrachtnemer dient een verificatie- en keuringsplan op te stellen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-19 2.4.3.02 Verificatie- en 

keuringsplan, eisen 
borging 

Middels het verificatieplan dient Opdrachtnemer aantoonbaar te maken dat aan de eisen 
wordt voldaan. 

  

2.4.4 Deelkwaliteitsplan Onderhoud (DKP Onderhoud) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-20 2.4.4.01 Deelkwaliteitsplan 

Onderhoud, 
opstellen/onderhou
den 

De Opdrachtnemer dient een Deelkwaliteitsplan Onderhoud (DKP Onderhoud) op te 
stellen en actueel te houden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-21 2.4.4.02 Deelkwaliteitsplan 

Onderhoud, 
indienvoorwaarde 

De Opdrachtnemer mag het DKP Onderhoud pas indienen na Acceptatie van het PKP door 
de Opdrachtgever en na indiening van DKP Ontwerp en DKP Uitvoering. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-22 2.4.4.02.0

1 
Deelkwaliteitsplan 
Onderhoud, 
uitwerking 

Het DKP Onderhoud dient minimaal een nadere uitwerking te zijn van het PKP, voor zover 
ze specifiek zijn voor de onderhoudsfase. Toelichting: De onderhoudsfase tijdens 
realisatie geldt vanaf gunning t/m oplevering. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-23 2.4.4.02.0

2 
Deelkwaliteitsplan 
Onderhoud, 
risicodossier 

Het DKP Onderhoud dient minimaal aantoonbaar te worden gebaseerd op het 
risicodossier. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-24 2.4.4.02.0

3 
Deelkwaliteitsplan 
Onderhoud, 
plaatsing 

Nadere uitwerking van het DKP Onderhoud dient plaats te vinden in het beheer en 
onderhoudsplan. 

  

2.4.5 Deelkwaliteitsplan Duurzaamheid (DKP Duurzaamheid) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-491  DKP Duurzaamheid, 

actueel 
De Opdrachtnemer dient een Deelkwaliteitsplan Duurzaamheid (DKP Duurzaamheid) op 
te stellen en actueel te houden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-492  DKP Duurzaamheid, 

uitwerking PKP 
Het DKP Duurzaamheid dient minimaal een nadere uitwerking te zijn van het PKP. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-493  DKP Duurzaamheid, 

afstemming 
Het DKP Duurzaamheid dient te zijn afgestemd met de Specialist Duurzaamheid 
Infrastructurele Projecten van de Provincie Noord-Brabant. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-494  DKP Duurzaamheid, 

inhoudseisen 
Het DKP Duurzaamheid dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:  
-Een overzicht van de contracteisen t.a.v. de berekening van de MKI-waarde; 
-De aangeboden MKI-waarde en de MKI-waarden per object en/of materiaal en/of 
activiteit bij inschrijving; 
-Onderbouwing van de aangeboden MKI-waarde bij inschrijving per objecten/of materiaal 
en/of activiteit (bijv. de bronnen voor de gebruikte hoeveelheden en de MKI-waarde per 
eenheid); 
-Het aantal kg CO2 eq als onderdeel van de aangeboden MKI-waarde; 
-De wijze waarop gedurende de looptijd van het contract en voor de as built situatie 
aantoonbaar wordt gemaakt welke MKI-waarde wordt behaald en hoe deze zich verhoudt 
tot de aangeboden MKI-waarde; 
-De wijze waarop gedurende de looptijd van het contract aantoonbaar wordt gemaakt 
dat de ingevoerde en/of gehanteerde gegevens voor hoeveelheden en bijbehorende MKI-
waarden per eenheid betrouwbaar zijn en overeenkomen met de daadwerkelijke 
uitvoeringswijze en de gerealiseerde situatie; 
-De wijze waarop aantoonbaar wordt gemaakt dat de uitgangspunten waarmee Categorie 
1 data wordt opgesteld, overeenkomen met de daadwerkelijke uitvoeringswijze en as 
built situatie; 
-Een overzicht van bewijsstukken welke bij de eindrapportage ingediend zullen worden 
ter onderbouwing van de MKI-waarde; 
-Een overzicht van de LCA-adviseurs die de Categorie 1 data zullen opstellen en de Erkend 
LCA-deskundigen die de onafhankelijke toets zullen uitvoeren en een bijbehorende 
planning daarbij. Let op: de Erkend LCA-toetser die in het deelkwaliteitsplan wordt 
opgegeven, dient ook de toets uit te voeren, tenzij deze niet meer als toetser 
geregistreerd is op het moment van toetsen; 
-De wijze waarop wordt omgegaan met contractwijzigingen in relatie tot de berekening 
van de MKI-waarde; 
-Een overzicht van duurzaamheidsmaatregelen in het werk t.b.v. (externe) communicatie 
door Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 
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2.4.6 Deelkwaliteitsplan Verplaatsen brug 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-503  DKP Verplaatsen 

brug inhoudseisen 
Het DKP Verplaatsen brug dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:  

 Stabiliteit en draagvermogen ondergrond; 
 Stabiliteit hulpconstructie; 
 Stabiliteit drijvend materieel; 
 Sterkte- en stabiliteitsberekening hijs- of hefconstructie; 
 Faseringsplan verplaatsing (de diverse maatgevende tijdelijke situaties moeten 

inzichtelijk gemaakt en geborgd worden); 
 Hijs- of hefplan; 
 Indeling werkterrein; 
 Veiligheidsmaatregelen voor elke stap in de fasering; 
 Verkeersmaatregelenplan, zowel verkeer als water (wat wordt wanneer 

afgezet, op welke afstand bevinden zich de mensen); 
 Toepassing TIS (zie paragraaf 5.9). 

  

2.4.7 Deelkwaliteitsplan Bouw verkeersbrug 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-548  DKP Bouw 

verkeersbrug, 
inhoudseisen 

Het DKP Bouw verkeersbrug dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:  
 Ontwerpproces o.b.v. het beeldkwaliteitsplan (bijlage 13.14) inclusief het 

wel/niet toepassen van de IFD bouwmethode; 
 Stabiliteit en draagvermogen ondergrond; 
 Stabiliteit hulpconstructie; 
 Sterkte- en stabiliteitsberekening hijs- of hefconstructie; 
 Faseringsplan bouw (de diverse maatgevende tijdelijke situaties moeten 

inzichtelijk gemaakt en geborgd worden); 
 Hijs- of hefplan; 
 Indeling werkterrein; 
 Veiligheidsmaatregelen voor elke stap in de fasering; 
 Verkeersmaatregelenplan, zowel verkeer als water (wat wordt wanneer 

afgezet, op welke afstand bevinden zich de mensen); 
 Toepassing TIS (zie paragraaf 5.9). 

  

2.4.8 Deelkwaliteitsplan Renovatie Fietsbrug 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-549  DKP Renovatie 

Fietsbrug 
Het DKP Renovatie fietsbrug dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:  

 Ontwerpproces o.b.v. het beeldkwaliteitsplan (bijlage 13.14); 
 Stabiliteit en draagvermogen ondergrond; 
 Stabiliteit hulpconstructie; 
 Sterkte- en stabiliteitsberekening; 
 Faseringsplan renovatie (de diverse maatgevende tijdelijke situaties moeten 

inzichtelijk gemaakt en geborgd worden); 
 Hijs- of hefplan; 
 Indeling werkterrein; 
 Veiligheidsmaatregelen voor elke stap in de fasering; 
 Verkeersmaatregelenplan, zowel verkeer als water (wat wordt wanneer 

afgezet, op welke afstand bevinden zich de mensen); 
 Toepassing TIS (zie paragraaf 5.9). 
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2.5 Documentenmanagement 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-25 2.5.01 Documentenmanag

ement, verificatie 
eisen OVK 

De Opdrachtnemer dient elk Document dat hij ter Acceptatie of ter toetsing indient, te 
verifiëren dat aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst is voldaan. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-26 2.5.01.01 Documentenmanag

ement, 
verificatierapport 

Dat de verificatie van het Document heeft plaatsgevonden, dient te blijken uit een 
verificatierapport. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-27 2.5.01.02 Documentenmanag

ement, 
documentseisen 

De Documenten dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn, (of, waar dit niet mogelijk 
of niet gewenst is, met schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, in een andere 
taal), waarbij:  
1. Digitale Documenten zijnde tekeningen opgesteld en aangeleverd zijn in dwg- en pdf-
formaat - het standaard bestandsformaat van AutoCad (versie 2016 of hoger).  
2. Tekeningen dienen te voldoen aan de Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-
Brabant en Richtlijn Resultaatbeschrijving Tekeningen provincie Noord-Brabant.  
3. Documenten, niet zijnde tekeningen berekeningen en planningen opgesteld en 
aangeleverd zijn in MS Office (versie 2013 of hoger).  
4. Planningen in digitale vorm (MS Project 2019 of hoger) aan de Opdrachtgever ter 
beschikking gesteld zijn.  
5. De documentenstructuur en het format van Ontwerpen zoals beschreven in paragraaf 
ontwerpproces van deze vraagspecificatie dient aangehouden te worden.  
6. Elk document minimaal omvat: a. Type document; b. Een uniek identificatienummer; c. 
Status (concept of definitief); d. Autorisatie (naam, functie, datum, paraaf); e. 
Inhoudsopgave; f. Paginanummering; g. Versienummer; h. Datum; i. Titel; j. Naam 
auteur/opsteller. k. Bij aflevering, oplevering en overdracht van Documenten deze zowel 
in Bronformaat (= het formaat van de applicatie waarin het originele document is 
opgesteld) als in PDF formaat overgedragen zijn. 

  

2.6 Toepassen integraal veiligheidsmanagement 

2.6.1 Veiligheidsmanagement 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-28 2.6.1.01 Veiligheidsmanage

ment, V&G 
werkwijze 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot veiligheids- en 
gezondheidsmanagement (V&G-management) te verrichten, zodanig dat de 
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde wijze 
worden verricht en gerealiseerd en het Werk veilig en gezond kan worden gebruikt, 
onderhouden en te zijner tijd gesloopt. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-29 2.6.1.02 Veiligheidsmanage

ment, toepassing 
veiligheidmanagem
ent systemen 

De Opdrachtnemer dient een veiligheidsmanagementsysteem of - in geval van een 
combinatie - eventueel verschillende veiligheidsmanagementsystemen, toe te passen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-30 2.6.1.03 Veiligheidsmanage

ment, certificering 
De Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beschikken over 
een veiligheidsmanagementsysteemcertificaat op basis van de vigerende versie van de 
VCA** of gelijkwaardig, dat van toepassing is op de aard van de Werkzaamheden. Als - in 
geval van een combinatie - verschillende veiligheidsmanagementsystemen worden 
gehanteerd, dan dient de combinatie voor elk systeem te beschikken over een 
bijbehorend certificaat. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-31 2.6.1.04 Veiligheidsmanage

ment, afgifte 
certificering 

Het veiligheidsmanagementsysteemcertificaat (de 
veiligheidsmanagementsysteemcertificaten) dient (dienen) te zijn afgegeven door een 
geaccrediteerde certificatie-instelling. 

  

2.6.2 Opstellen V&G plan 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-32 2.6.2.01 Opstellen V&G plan, 

ontwerp & 
uitvoeringsfase 

De Opdrachtnemer dient het V&G-plan, zoals opgenomen in annex XIV, verder uit te 
werken en actueel te houden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een 'V&G-plan 
ontwerpfase' en 'V&G-plan uitvoeringsfase'. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-33 2.6.2.02 Opstellen V&G plan, 

onderdelen 
Het V&G-plan dient te bestaan uit:  
1. een beschrijving te bevatten van het proces om te komen tot een V&G-dossier.  
2. de naam (namen) te bevatten van de V&G-coördinator voor de ontwerpfase en de 
V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase.  
3. een beschrijving te bevatten van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van V&G.  
4. een beschrijving te bevatten van de organisatie met betrekking tot V&G.  
5. een beschrijving te bevatten van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van 
incidenten en (bijna) ongevallen.  
6. een beschrijving te bevatten van de wijze waarop het V&G-dossier actueel wordt 
gehouden.  
7. een beschrijving te bevatten van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met 
betrekking tot V&G-risico's, inclusief het aantoonbaar verifiëren van geïdentificeerde 
risico’s.  
8. het risicodossier als bedoeld in eis 3.7.1.03 op het gebied van V&G te bevatten.  
9. een beschrijving te bevatten van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G 
wordt verzorgd, waarbij tevens wordt ingegaan op de overdracht tussen de verschillende 
projectfasen (de ontwerpfase en de uitvoeringsfase). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-34 2.6.2.03 V&G plan, indienen De Opdrachtnemer dient het V&G-plan ter acceptatie in te dienen bij de Opdrachtgever. 

  

2.6.3 Opstellen V&G-dossier 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-35 2.6.3.01 V&G-dossier, 

actualisatie 
De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde integraal 
veiligheidsdossier actueel te houden. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-36 2.6.3.01.0

1 
V&G-dossier, 
inhoudseisen 

Het integraal veiligheidsdossier dient ten minste te omvatten de informatie met 
betrekking tot integrale veiligheidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien 
van:  
a. vastgestelde risico’s;  
b. beheersmaatregelen;  
c. ontwerpkeuzes;  
d. verificatie en validatieresultaten;  
e. as-built gegevens;  
f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en onderhoud;  
g. rapportages van incidenten en (bijna) ongevallen;  
h. overige relevante informatie. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-37 2.6.3.01.0

2 
Opstellen V&G-
dossier, 
verplichtingen 

Het veiligheidsdossier dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 
uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit en dient te worden ingediend bij de 
Opdrachtgever. 

  

2.6.4 V&G Coördinatie 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-38 2.6.4.01 V&G Coördinatie, 

zaakwaarneming/ve
rtegenwoordiging 

De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als enig 
vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het zekeren van alle 
maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis van de 
Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-39 2.6.4.02 V&G Coördinatie, 

zordraging 
coördinatie 

Indien de Opdrachtnemer op grond van art. 9 Basisovereenkomst een 
coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Opdrachtnemer zorg te dragen 
voor de coördinatie op het gebied van V&G. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-40 2.6.4.03 V&G Coördinatie, 

benoeming overall 
coördinator 

Indien de Opdrachtnemer op grond van art. 9 Basisovereenkomst een 
coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Opdrachtnemer een overall 
coördinator te benoemen voor de coördinatie op het gebied van V&G. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-41 2.6.4.04 V&G Coördinatie, 

benoeming V&G-
coördinator 
ontwerpfase 

De Opdrachtnemer dient een 'V&G-coördinator ontwerpfase' te benoemen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-42 2.6.4.05 V&G Coördinatie, 

belasting V&G-
coördinator 
ontwerpfase 

De V&G-coördinator ontwerpfase is belast met, ten minste, de taken die voortvloeien uit 
art. 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-43 2.6.4.06 V&G Coördinatie, 

bevoegdheid V&G-
coördinator 
ontwerpfase 

De V&G-coördinator ontwerpfase dient voldoende bevoegdheid te hebben om de 
benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te 
voeren. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-44 2.6.4.07 V&G Coördinatie, 

benoeming V&G-
coördinator 
uitvoeringsfase 

De Opdrachtnemer dient een 'V&G-coördinator uitvoeringsfase' te benoemen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-45 2.6.4.08 V&G Coördinatie, 

belasting V&G-
coördinator 
uitvoeringsfase 

De 'V&G-coördinator uitvoeringsfase' is belast met, ten minste, de taken die voortvloeien 
uit art. 2.31 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-46 2.6.4.09 V&G Coördinatie, 

bevoegdheid V&G-
coördinator 
uitvoeringsfase 

De 'V&G-coördinator uitvoeringsfase' dient voldoende bevoegdheid te hebben om de 
benodigde maatregelen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te 
voeren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-47 2.6.4.10 V&G Coördinatie, 

nakoming 
aanvullende 
verplichtingen 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen overeenkomstig art. 
2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te komen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-48 2.6.4.11 V&G Coördinatie, 

voorlichting 
integrale veiligheid 

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale veiligheid aan 
(zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein te verzorgen en te 
coördineren. 

  

2.6.5 Opstellen Calamiteitenplan 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-49 2.6.5.01 Opstellen 

Calamiteitenplan, 
kennisgeving 
calamiteit 
processen 

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrekking tot 
calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de gevolgen van een 
eventuele calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-50 2.6.5.01.0

1 
Opstellen 
Calamiteitenplan, 
calamiteitenplan 
inhoudseisen 

Het calamiteitenplan dient ten minste het volgende te bevatten:  
1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s) en incidenten;  
2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing;  
3. het tijdig signaleren van calamiteiten;  
4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten;  
5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief aangewezen 
hulpverleners en coördinatoren;  
6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van vervolgschade;  
7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;  
8. de wijze van hulpverlening;  
9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;  
10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheerders;  
11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van calamiteiten;  
12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle betrokkenen;  
13. training van hulpverleners en coördinatoren;  
14. geplande oefeningen ter voorkoming van calamiteiten;  
15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen, waarbij deze 
betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan die afstemming. 

  

2.6.6 Opstellen deelkwaliteitsplan (DKP) Incidenten 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-51 2.6.6.01 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
opstelling en 
behoud 

Ten behoeve van de afhandeling van Incidenten en calamiteiten dient de Opdrachtnemer 
een deelkwaliteitsplan incidenten (DKP incidenten) op te stellen en actueel te houden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-52 2.6.6.02 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
inzichtverschaffing 
verkeer/bouwincide
nten 

Het DKP incidenten dient inzicht te geven in de wijze waarop de Opdrachtnemer 
voornemens is te handelen indien er verkeersincidenten binnen en op de werkgrenzen 
optreden, bouwincidenten op het Werk optreden of incidenten in de omgeving van het 
Werk optreden die van invloed zijn op het Werk of het verkeer binnen de werkgrenzen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-53 2.6.6.03 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
afstemming 

De Opdrachtnemer dient voor indiening van het DKP incidenten de inhoud van het plan te 
hebben afgestemd met de nood- en hulpdiensten en de contractpartner(s) van de 
Opdrachtgever voor afhandeling van Incidenten en Calamiteiten. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-54 2.6.6.04 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
inhoudseisen 

Het DKP incidenten dient tenminste het volgende te bevatten:  
- de te onderscheiden typen incidenten te worden opgenomen, inclusief een verwijzing 
naar de eventuele bijbehorende geïdentificeerde risico's.  
- de betrokken vertegenwoordigers te worden opgenomen van de Opdrachtgever, de 
Opdrachtnemer, de nood- en hulpdiensten en eventuele andere partijen.  
- de verdeling tussen de betrokken functionarissen en de afhandeling (in het bijzonder de 
getroffen maatregelen) te worden opgenomen van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden bij incidenten.  
- de werkwijze (een stappenplan) te worden opgenomen bij incidenten in het algemeen 
en bij specifieke typen incidenten.  
- de aanrijdroutes te worden opgenomen voor nood- en hulpdiensten naar het Werk.  
- de communicatielijnen te worden opgenomen tussen de Opdrachtnemer, de 
Opdrachtgever en nood- en hulpdiensten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-55 2.6.6.05 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
indienen 

De Opdrachtnemer dient het DKP incidenten in te dienen bij de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-56 2.6.6.06 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
registratie 

De Opdrachtnemer dient alle incidenten en (bijna) ongevallen te registreren en terstond 
aan de Opdrachtgever te rapporteren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-57 2.6.6.07 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
onderzoek 

De Opdrachtnemer dient onderzoek te doen naar de oorzaak van opgetreden incidenten 
en (bijna) ongevallen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-58 2.6.6.08 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
preventieve 
maatregelen 

De Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om de oorzaak van opgetreden 
incidenten en (bijna) ongevallen weg te nemen teneinde vergelijkbare incidenten en 
(bijna) ongevallen in de toekomst te voorkomen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-59 2.6.6.09 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten 
inzage verlening 

De Opdrachtnemer dient inzage te verlenen in de afhandeling van incidenten en (bijna) 
ongevallen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-60 2.6.6.10 Opstellen 

deelkwaliteitsplan 
(DKP) Incidenten, 
veiligstelling 

Veiligstellen van de situatie na een incident of calamiteit na openstelling wordt 
uitgevoerd door derden op een voor hen gebruikelijke werkwijze. Opdrachtnemer dient 
binnen 7 dagen voor definitief herstel van de situatie zorg te dragen. Mits gemotiveerd en 
vooraf overeengekomen met Opdrachtgever mag hiervan worden afgeweken. Kosten van 
een incident of calamiteit kunnen aanvullend met Opdrachtgever worden verrekend. De 
kosten hebben alleen betrekking op de specifieke (uitvoerings)kosten die de 
Opdrachtnemer voor het betreffende incident en/of de calamiteit maakt. Dit is inclusief 
stortkosten. 
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2.6.7 Melding bouwwerk 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-61 2.6.7.01 Melding bouwwerk, 

kennisgevingsformu
lier bouwwerk 

De Opdrachtnemer dient een 'kennisgevingsformulier bouwwerk' in te dienen bij de 
Inspectie SZW conform art. 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-62 2.6.7.02 Melding bouwwerk, 

afschrift 
kennisgevingsformu
lier bouwwerk 

De Opdrachtnemer dient een afschrift van het 'kennisgevingsformulier bouwwerk' in te 
dienen bij de Opdrachtgever. 

  

2.7 Interactie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

2.7.1 Overleggen met de Opdrachtgever 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-63 2.7.1.01 Overleggen met de 

Opdrachtgever, 
effectieve 
informatie-
uitwisseling 

De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-uitwisseling met de 
Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en tijdig worden geïnformeerd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-64 2.7.1.02 Overleggen met de 

Opdrachtgever, 
voertaal 

De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-65 2.7.1.03 Overleggen met de 

Opdrachtgever, 
agenda 

Voor elk overleg wordt een agenda opgesteld door de partij die het overleg belegt en 
deze wordt minimaal drie werkdagen voorafgaand aan het overleg naar alle genodigden 
gestuurd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-66 2.7.1.04 Overleggen met de 

Opdrachtgever, 
verslaglegging 

De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van de verschillende overleggen en zorgt 
voor de verspreiding van de verslagen binnen vijf werkdagen na het overleg. 

  

2.7.2 Startoverleg 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-67 2.7.2.01 Startoverleg, PSU & 

PFU 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen, binnen 21 dagen na 
opdrachtverlening, een Project-Start-Up (PSU) en voor zover nodig ten behoeve van het 
project, Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

  

2.7.3 Voortgangsoverleg 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-68 2.7.3.01 Voortgangsoverleg, 

belegging 
De Opdrachtnemer dient per (betalings)termijn een voortgangsoverleg te beleggen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-69 2.7.3.02 Voortgangsoverleg, 

agenderen 
In het voortgangsoverleg dient de Opdrachtnemer ten minste de onderwerpen te 
agenderen uit de voortgangsrapportage. 

  

2.7.4 Voortgangsrapportage 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-70 2.7.4.01 Voortgangsrapporta

ge, opstellen 
De Opdrachtnemer dient per (betalings)termijn een voortgangsrapport op te stellen en 
uiterlijk op de vijfde dag na afloop van de betreffende termijn ter acceptatie in te dienen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-71 2.7.4.02 Voortgangsrapporta

ge, inhoudseisen 
De voortgangsrapportage bevat een beschrijving van de voortgang van het Werk op 
hoofdlijnen en dient ten minste de volgende onderwerpen te bevatten:  
1. Projectmanagement:  
a. voortgang op de projectdoelstellingen;  
b. stand van zaken integrale veiligheid.  
2. Projectbeheersing:  
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen;  
b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning;  
c. de status van initiatieven op het gebied van social return;  
d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid van de start- en/of 
einddata van betaalposten;  
e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever geconstateerde 
tekortkomingen;  
f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;  
g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  
h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  
i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, energiereductie, 
communicatie en CO2-reductie in het kader van de bij inschrijving aangeboden CO2-
reductieambitie;  
j. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen.  
3. Omgevingsmanagement:  
a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsmanagement;  
b. terugblik afgelopen termijn en vooruitblik komende termijn;  
c. voorziene communicatie met derden;  
d. alle klachten, aansprakelijkheidsstellingen en maatregelen uit de voorgaande termijn. 
4. Technisch management:  
a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud;  
b. terugblik afgelopen termijn en vooruitblik komende termijn;  
c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere aard, 
hoeveelheid, herkomst en bestemming.  
5. Inkoopmanagement:  
a. In het voortgangsrapport dient Opdrachtnemer te verklaren dat wordt voldaan aan de 
Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Als er sprake is van overtredingen van de WAV door de 
Opdrachtnemer, dan dient hij dit ook te verklaren.  
b. In het voortgangsrapport dient een overzicht te worden opgenomen van te werk 
gestelde / te stellen (zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

  

2.7.5 Weekrapport (weekly) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-72 2.7.5.01 Weekrapport 

(weekly), opstellen 
Tijdens de realisatie van het Werk dient de Opdrachtnemer een weekrapport (weekly) op 
te stellen en actueel te houden. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-73 2.7.5.01.0

1 
Weekrapport 
(weekly), 
inhoudseisen 

In het weekrapport dient:  
1. de ontwikkeling te worden opgenomen van voorziene risico's en nieuw 
geïdentificeerde risico's.  
2. de verwachting te worden opgenomen ten aanzien van de risico's die vallen buiten de 
invloedssfeer van de Opdrachtnemer.  
3. ongewenst gebeurtenissen te worden benoemd die niet waren voorzien en niet in het 
risicodossier zijn opgenomen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-74 2.7.5.02 Weekrapport 

(weekly), 
aanleveringstermijn 

De Opdrachtnemer dient het weekrapport uiterlijk één dag na de eerste werkdag van de 
betreffende week in te dienen bij de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-75 2.7.5.03 Weekrapport 

(weekly), 
reactietermijn KTC 

Opdrachtgever reageert uiterlijk 3 werkdagen na indiening weekrapport naar 
Opdrachtnemer door middel van het toekennen van een klanttevredenheidscijfer per 
risico. Bespreking van de beoordeling van de weekly vindt plaats tijdens het 
contractoverleg 

  

2.7.6 Communicatie met VISI 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-76 2.7.6.01 Communicatie met 

VISI, uitwisseling 
formele 
documenten 

Uitwisseling van formele documenten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal 
plaatsvinden door middel van de open standaard VISI-systematiek. Voor meer informatie 
over de VISI-systematiek wordt verwezen naar www.crow.nl/visi. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-77 2.7.6.02 Communicatie met 

VISI, onderdelen 
formele 
communicatie 

Onder formele communicatie wordt output van processen verstaan die in deze 
vraagspecificatie en/of de UAV-GC beschreven staan. Dit betreft tenminste:  
1. Acceptatie van Documenten als bedoeld in § 20 van de UAV-GC 2005.  
2. Toetsing van Documenten als bedoeld in en § 21 van de UAV-GC 2005.  
3. Aanbieden Termijnstaten.  
4. Wijzigingen (waaronder begrepen de prijsaanbieding en onderbouwing in geval van 
een door de Opdrachtgever opgedragen Wijziging).  
5. Keuring, aanvaarding en (deel)oplevering.  
6. Uitwisseling verslagen.  
7. Documenten ter informatie.  
8. Diverse meldingen die zijn opgenomen in de vraagspecificatie Proces. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-78 2.7.6.03 Communicatie met 

VISI, schriftelijke 
communicatie 

Daar waar de Overeenkomst schriftelijke communicatie tussen de Opdrachtgever en de 
Opdrachtnemer voorschrijft, wordt communicatie door middel van de VISI-systematiek 
daarmee gelijkgesteld. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-79 2.7.6.04 Communicatie met 

VISI, uitzonderingen 
rechtsgeldigheid 

Berichten verzonden met VISI moeten worden gezien als rechtsgeldige brieven waarop 
geen aanvullende natte handtekening nodig is en die daardoor niet voorzien hoeven te 
worden van een begeleidend schrijven. Hiervoor gelden de volgende uitzonderingen:  
1. Berichten waarbij de eigen bedrijfsvoering van de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer 
om ondertekening vraagt. Denk aan opdrachtbrieven of offertes. Deze kunnen als 
ondertekende bijlage aan het bericht worden toegevoegd.  
2. Berichten die niet door een gemachtigde van de Opdrachtnemer zelf verzonden 
worden. In deze gevallen is of een ondertekend begeleidend schrijven met de inhoud van 
het bericht of een andere ondertekende bijlage nodig waaruit blijkt dat een gemachtigde 
van de Opdrachtnemer als verzender van het bericht kan worden gezien.  
3. Natte handtekeningen kunnen ook geëist zijn op specifieke documenten vanuit het 
contract, zoals een volmacht, of op specifieke formulieren, bijvoorbeeld op basis van het 
kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-80 2.7.6.05 Communicatie met 

VISI, licentie 
software 

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een eigen licentie voor deze software.  
1. De eigen VISI-software dient te zijn voorzien van het door CROW verstrekte keurmerk 
'VISI-compatible software'.  
2. De looptijd van een eigen licentie moet tenminste doorlopen tot 6 maanden na afloop 
van de laatste onderhoudstermijn.  
3. Licentiekosten voor de eigen licentie komen voor rekening van Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-81 2.7.6.06 Communicatie met 

VISI, Bakker en 
Spees raamwerk 

Opdrachtgever heeft door Bakker en Spees een generiek VISI-raamwerk op laten zetten, 
met passende transacties voor haar projecten, waarop aangesloten dient te worden. 
Zowel tijdens de voorbereiding en realisatie van het Werk als tijdens de Meerjarig 
Onderhoudsperiode. Tevens heeft de provincie via Bakker en Spees een softwarelicentie 
voor haar eigen team. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-82 2.7.6.07 Communicatie met 

VISI, inrichting 
berichtstromen 

Opdrachtnemer dient de nadere inrichting van de berichtstromen binnen de eigen 
organisatie op het raamwerk van de provincie aan te laten sluiten. Kosten voor het 
realiseren van aanpassingen aan het raamwerk komen voor rekening van 
Opdrachtnemer.  
1. Opdrachtnemer dient problemen met de werking, inrichting en/of koppeling van 
systemen zelf met de leverancier te bespreken en op te pakken.  
2. Kosten gemoeid met eventuele problemen komen voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-83 2.7.6.08 Communicatie met 

VISI, kennis eis 
Opdrachtnemer en haar personeel dient daartoe over voldoende kennis te beschikken 
om te kunnen communiceren op basis van VISI. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-84 2.7.6.09 Communicatie met 

VISI, invullingseisen 
De Opdrachtnemer dient de VISI berichten volledig en correct te vullen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-85 2.7.6.10 Communicatie met 

VISI, 
gebruikerssoftware 

De Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorg te dragen 
voor alle benodigdheden om onbeperkt en continu gebruik te kunnen maken van de VISI-
gebruikerssoftware, zoals een internetverbinding met voldoende bandbreedte. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-86 2.7.6.11 Communicatie met 

VISI, vastlegging 
informatie 

In het VISI-raamwerk dient alle informatie te zijn vastgelegd over de gewenste wijze van 
communiceren.  
1. Uiterlijk gelijktijdig met het indienen van het projectmanagementplan, dient de 
Opdrachtnemer aan te geven of en zo ja, welke communicatie uit zijn projectorganisatie 
aan het raamwerk dient te worden toegevoegd.  
2. Binnen twee weken, nadat de Opdrachtnemer heeft aangegeven welke communicatie 
uit zijn projectorganisatie aan het VISI-raamwerk dient te worden toegevoegd, dient de 
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer mee te delen of deze toevoegingen voor hem 
acceptabel zijn en zo ja, op welke termijn het raamwerk aan de zijde van Opdrachtgever 
aangepast kan worden.  
3. Wijzigingen in het raamwerk (zowel geïnitieerd door Opdrachtgever als door 
Opdrachtnemer) zullen niet als een Wijziging op het contract gelden. 

  

2.7.7 Prestatiemeten 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-87 2.7.7.01 Prestatiemeten, 

samenwerking 
De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer meten de kwaliteit van hun samenwerking 
(houding en gedrag) door middel van periodieke prestatiemetingen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-88 2.7.7.02 Prestatiemeten, 

'dubbele 
eenzijdigheid' 

Bij de prestatiemetingen is sprake van ‘dubbele eenzijdigheid’: de Opdrachtgever 
beoordeelt de Opdrachtnemer, en de Opdrachtnemer beoordeelt de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-89 2.7.7.03 Prestatiemeten, 

vragenlijsten 
De prestatiemetingen worden uitgevoerd aan de hand van twee vragenlijsten (‘Vragenlijst 
prestatiemeten A.pdf’ en ‘Vragenlijst prestatiemeten B.pdf’), zie hiervoor bijlagen 26.01 
en 26.02. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-90 2.7.7.04 Prestatiemeten, 

kwaliteitsverbeterin
g 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gebruiken de resultaten van de 
prestatiemetingen in onderlinge dialogen op basis waarvan zij maatregelen treffen om de 
kwaliteit van hun samenwerking – en daarmee de kwaliteit van de wijze waarop de 
Overeenkomst wordt uitgevoerd – (verder) te verbeteren. 
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3 Projectbeheersing 
3.1 Toepassen projectbeheersing 

ID Nummer Titel Eistekst 
PES-95 3.1.01 Toepassen 

projectbeheersing, 
projectbeheersaspe
cten 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de 
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, informatie, 
organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd 
conform de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

  

3.2 Scopemanagement 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-96 3.2.01 Scopemanagement, 

verrichting 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot scopemanagement te 
verrichten, zodanig dat de scope van het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

  

3.3 Wijzigingenbeheer 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-97 3.3.01 Wijzigingenbeheer, 

identificatie 
De Opdrachtnemer dient Wijzigingen te identificeren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-98 3.3.02 Wijzigingenbeheer, 

VTW's & 
contractwijzigingen 

De Opdrachtnemer dient een overzicht van de ingediende VTW’s en Contractwijzigingen 
bij te houden met bijbehorende status en totalen van de daarmee gemoeide bedragen. 
Dit overzicht is onderdeel van de Voortgangsrapportage. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-99 3.3.03 Wijzigingenbeheer, 

verzoek tot 
wijziging 

De Opdrachtnemer dient voor elk voorstel dat een Wijziging beoogt, zoals bedoeld in 
paragraaf 15 UAV-GC 2005, een verzoek tot Wijziging (VTW) op te stellen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-100 3.3.04 Wijzigingenbeheer, 

VTW inhoudseisen 
In een VTW dient ten minste het volgende te worden opgenomen:  
a. de naam en het nummer van het project.  
b. Indien een VTW het gevolg is van een afwijking, dient het nummer te worden 
opgenomen van het betreffende afwijkingsrapport.  
c. een korte beschrijving van de oorzaak van de Wijziging.  
d. een korte beschrijving van de Wijziging.  
e. het unieke nummer van de Wijziging.  
f. of het een Wijziging Opdrachtgever als bedoeld in paragraaf 14 UAV-GC 2005 of een 
Wijziging Opdrachtnemer als bedoeld in paragraaf 15 UAV-GC 2005 betreft.  
g. een revisiebalk met opsteller, datum en omschrijving.  
h. De omschrijving dient de aanleiding en de contractuele motivatie te bevatten, inclusief 
een verwijzing naar de eisen en/of specifieke onderdelen van de Overeenkomst.  
i. een beschrijving van de scope en het resultaat.  
j. het effect op de gerelateerde werkpakketten in de WBS en de gerelateerde objecten in 
de SBS. 
k. het effect op reeds geaccepteerde of getoetste Documenten.  
l. het effect op de planning.  
m. een prijsaanbieding als bedoeld in art. 45 lid 2 UAV-GC 2005, inclusief een 
prijsonderbouwing.  
n. het gevolg (dienen de gevolgen) in kwaliteit, tijd, geld, veiligheid, omgevingshinder en 
imago, en voor de doelstellingen, organisatie, Documenten, 'as designed'/'as built'/’as 
maintained’ en de risico's van het Werk. 
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3.4 Afwijkingenbeheer 

3.4.1 Identificering van afwijkingen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-101 3.4.1.01 Identificering van 

afwijkingen, 
vastlegging 
afwijkingen 

De Opdrachtnemer dient een geïdentificeerde afwijking vast te leggen in een 
afwijkingsrapport. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-102 3.4.1.01.0

1 
Identificering van 
afwijkingen, 
inhoudseisen 

Het afwijkingenrapport dient ten minste het volgende te bevatten:  
a. het unieke volgnummer van de afwijking.  
b. de status van de afwijking.  
c. of de afwijking is geconstateerd door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer. Indien 
door Opdrachtnemer dan het bevindingennummer vermelden.  
d. de datum van constatering.  
e. een omschrijving van de afwijking.  
f. de oorzaak van de afwijking (inclusief een analyse).  
g. het eisnummer en de eis, waar de afwijking betrekking op heeft.  
h. het documentnummer, waar de afwijking betrekking op heeft.  
i. de actor die verantwoordelijk is voor de afwijking.  
j. de preventieve/correctieve maatregelen.  
k. een omschrijving van de preventieve/correctieve maatregelen.  
l. hoe wordt gemeten dat de preventieve/correctieve maatregelen het gewenste 
resultaat hebben.  
m. het resultaat van de afweging of er al dan niet een voorstel tot Wijziging (VTW) moet 
worden ingediend.  
n. de geplande datum van implementatie/uitvoering van de preventieve/correctieve 
maatregelen.  
o. het gevolg (dienen de gevolgen) in kwaliteit, tijd, geld, veiligheid, omgevingshinder en 
imago, en voor de doelstellingen, organisatie, Documenten, 'as designed'/'as built'/’as 
maintained’ en risico's van het Werk 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-103 3.4.1.02 Identificering van 

afwijkingen, 
verwerken 
basisinformatie 

De Opdrachtnemer dient binnen vijf werkdagen na constatering alle relevante 
basisinformatie in het afwijkingsrapport te hebben verwerkt. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-104 3.4.1.03 Identificering van 

afwijkingen, 
verwerken uit te 
voeren maatregelen 

De Opdrachtnemer dient binnen tien werkdagen na constatering alle te 
implementeren/uit te voeren maatregelen in het afwijkingsrapport te hebben verwerkt. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-105 3.4.1.04 Identificering van 

afwijkingen, 
opname 
werkpakket 

In het afwijkingsrapport dient het werkpakket te worden opgenomen, waar de afwijking 
betrekking op heeft. 
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3.4.2 Opstellen en behoud van afwijkingsregister 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-106 3.4.2.01 Opstellen en 

behoud van 
afwijkingsregister, 
inhoudseisen 

Het afwijkingenregister dient ten minste te bevatten:  
a. per afwijking het unieke volgnummer van de afwijking.  
b. per afwijking de status te van de afwijking.  
c. per afwijking de datum van constatering.  
d. per afwijking een omschrijving van de afwijking.  
e. per afwijking het werkpakket, waar de afwijking betrekking op heeft.  
f. per afwijking de actor die verantwoordelijk is voor de afwijking.  
g. per afwijking de preventieve/correctieve maatregelen.  
h. per afwijking de status van de preventieve/correctieve maatregelen.  
i. per afwijking de geplande datum van implementatie/uitvoering van de 
preventieve/correctieve maatregelen.  
j. per afwijking de werkelijke datum van implementatie/uitvoering van de 
preventieve/correctieve maatregelen.  
k. per afwijking de financiële consequenties. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-107 3.4.2.02 Opstellen en 

behoud van 
afwijkingsregister, 
afwijkingen 
opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die door de 
Opdrachtgever zijn geïdentificeerd (geconstateerd) en die zijn gemeld aan de 
Opdrachtnemer, te beschouwen als afwijking en af te handelen op gelijke wijze als 
afwijkingen die door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-108 3.4.2.03 Opstellen en 

behoud van 
afwijkingsregister, 
planning 

De Opdrachtnemer dient het achterlopen op een kritiek pad van een planning als een 
afwijking te beschouwen en dienovereenkomstig af te handelen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-109 3.4.2.04 Opstellen en 

behoud van 
afwijkingsregister, 
VTW 

Indien de Opdrachtnemer meent dat een afwijking niet kan worden gecorrigeerd en van 
blijvende aard is, dient de Opdrachtnemer een VTW in te dienen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-110 3.4.2.05 Opstellen en 

behoud van 
afwijkingsregister, 
trendanalyse 

De Opdrachtnemer dient per termijn een trendanalyse te maken van de afwijkingen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-111 3.4.2.06 Opstellen en 

behoud van 
afwijkingsregister, 
correcties van 
afwijkingen 

Correcties van afwijkingen dienen uiterlijk plaats te vinden vóór afronding van het 
betreffende werkpakket. 
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3.4.3 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-112 3.4.3.01 Opstellen 

objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure 

De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work BreakdownStructure (WBS) op 
te stellen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-113 3.4.3.01.0

1 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, 
activiteiten & 
werkpakketten 
structuur 

De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten en werkpakketten 
(een samenstel van activiteiten) als ook een eenduidige relatie met de objecten in de 
objectenboom zichtbaar te maken. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-114 3.4.3.01.0

2 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, opname 
(deel)processen en 
activiteiten 

In de WBS dienen alle (deel)processen en activiteiten te zijn opgenomen die moeten 
worden uitgevoerd om het Werk te realiseren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-115 3.4.3.01.0

3 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, 
werkpakketten 
structuur 

In de WBS dient de hiërarchische structuur van de werkpakketten zichtbaar te zijn. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-116 3.4.3.01.0

4 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, relatie 
werkpakketten-
documenten-
objecten SBS 

In de WBS dient de relatie van de werkpakketten met de Documenten en de objecten in 
de SBS zichtbaar te zijn. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-117 3.4.3.01.0

5 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, 
omschrijving & 
nummering 

Elk WBS-element dient een uniek nummer en een unieke omschrijving (incl. beschrijving 
van de output) te hebben. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-118 3.4.3.01.0

6 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, output 
werkpakketten 

De output van een werkpakket dient altijd één of meerdere blijvende onderdelen (ofwel 
Documenten ofwel objecten in de SBS) van het Werk te vormen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-119 3.4.3.01.0

7 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, werkplan 
uitvoering 

Voor alle Objecten opgenomen in de WBS dient een werkplan uitvoering te worden 
opgesteld, waarbij minimaal invulling is gegeven aan voorschriften/eisen uit 
vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en meldingen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-120 3.4.3.01.0

8 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, 
ontwerpwerkzaamh
eden werkpakket 

Een werkpakket dient met betrekking tot ontwerpwerkzaamheden minimaal de relevante 
ontwerpstappen, toetsings- en acceptatiemomenten van Opdrachtgever te bevatten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-121 3.4.3.01.0

9 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, 
uitvoeringswerkzaa
mheden 
werkpakket 

Een werkpakket dient met betrekking tot uitvoeringswerkzaamheden minimaal de 
werkplannen, keuringen & testen, oplevering en as-built documentatie te bevatten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-122 3.4.3.01.1

0 
Opstellen 
objectenboom en 
Work Breakdown 
Structure, 
beheersmaatregele
n werkpakket 

Een werkpakket dient beheersmaatregelen te beschrijven bij de input van een 
Werkpakket indien risico’s zijn verbonden aan een Werkpakket. 

  

3.5 Planningsmanagement 

3.5.1 Werkzaamheden planningsmanagement 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-123 3.5.1.01 Werkzaamheden 

planningsmanagem
ent, werkwijze 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot planningsmanagement 
te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en afstemming daarover met de 
Opdrachtgever in de tijd worden beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde 
opleverdatum en eventueel gestelde mijlpaaldatums wordt gerealiseerd. 

  

3.5.2 Opstellen van een overall planning 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-124 3.5.2.01 Opstellen van een 

overall planning, 
opstellen en actueel 
houden van 

De Opdrachtnemer dient een overall planning op te stellen, actueel te houden en ter 
kennis te brengen aan de Opdrachtgever. Aanpassen van de Overall planning dient in elk 
geval te gebeuren indien:  
1. Er zodanige afwijkingen optreden in de begin- of einddatum van een werkpakket, niet 
gelegen op het kritieke pad, dat deze niet vallen binnen de begin- en einddatum van de 
betaalpost waarbinnen het desbetreffende werkpakket is ondergebracht.  
2. Tijdens de werkzaamheden een uitloop van de planning wordt voorzien. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-125 3.5.2.01.0

1 
Opstellen van een 
overall planning, 
inhoudseisen 

De overall planning dient:  
1. de WBS zichtbaar te maken, waarbij de werkpakketten en activiteiten reëel zijn 
uitgezet in de tijd;  
2. de betaalposten te worden opgenomen;  
3. de start- en einddatum van de onderdelen van het Werk te worden opgenomen, 
alsmede de start- en einddatum van de betaalposten;  
4. te zijn opgebouwd als een gesloten netwerk, wat betekent dat van ieder werkpakket of 
activiteit de voorganger(s) en opvolger(s) zichtbaar dienen te zijn, met uitzondering van 
het eerste en laatste werkpakket of activiteit.  
5. de doorlooptijden te worden opgenomen, inclusief de termijnen van indiening en 
Acceptatie resp. toetsing van Documenten conform annexen III en IV bij de 
Vraagspecificatie, en inclusief buffers voor het geval dat Documenten niet worden 
geaccepteerd;  
6. alle processen, datums en mijlpalen te worden opgenomen, die voortvloeien uit de 
Basisovereenkomst en annex II bij de Vraagspecificatie;  
7. de kritieke vergunningen te worden opgenomen, alsmede de verwachtte 
toekenningsdata;  
8. de kritieke paden zichtbaar te maken;  
9. de relevante afstemming met de Opdrachtgever te worden opgenomen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-126 3.5.2.01.0

2 
Opstellen van een 
overall planning, ter 
beschikking stellen 
planning 

De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de planning in nader af te 
stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking te stellen aan de Opdrachtgever. 

  

3.5.3 Opstellen van een detailplanning 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-127 3.5.3.01 Opstellen van een 

detailplanning, 
opstellen en actueel 
houden van 

De Opdrachtnemer dient een detailplanning op te stellen, actueel te houden en ter 
kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-128 3.5.3.01.0

1 
Opstellen van een 
detailplanning, 
inhoudseisen 

De detailplanning dient:  
1. een verdere deeluitwerking te zijn van de overall planning;  
2. de Opdrachtgever inzicht te geven in de planning van de Werkzaamheden voor de 
volgende acht (8) weken tijdens de realisatie van het Werk;  
3. de Werkzaamheden aan de te realiseren objecten inzichtelijk te maken;  
4. een baseline en een voortgangsregistratie weer te geven door middel van een 
standlijn. 

  

3.5.4 Opstellen van een documentenplanning 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-129 3.5.4.01 Opstellen van een 

documentenplannin
g 

De Opdrachtnemer dient een documentplanning op te stellen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-130 3.5.4.01.0

1 
Opstellen van een 
documentenplannin
g, inhoudseisen 

De documentplanning dient:  
1. te zijn opgenomen de tijdstippen waarop de documenten ter Toetsing en ter 
Acceptatie worden aangeleverd;  
2. door Opdrachtnemer actueel te worden gehouden en aangeleverd te worden in de 
voortgangsrapportages;  
3. geactualiseerd te worden bij wijzigingen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-131 3.5.4.02 Opstellen van een 

documentenplannin
g, verspreidt 
indienen 

Het toetsteam van de Opdrachtgever kan alleen bij het nauwkeurig hanteren van deze 
documentplanning voldoen aan de reactietermijnen conform Annex III en IV. De 
Opdrachtnemer dient in dit kader bij het opstellen van deze planning rekening te houden 
om de documenten verspreidt (en niet allemaal tegelijk) in te dienen. 

  

3.6 Financieel management 

3.6.1 Werkzaamheden financieel management 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-132 3.6.1.01 Werkzaamheden 

financieel 
management, 
betalingen/werkzaa
mheden/resultaten 
van 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot financieel management 
te verrichten, zodanig dat betalingen in verhouding staan tot de Werkzaamheden en 
resultaten van Werkzaamheden. 

  

3.6.2 Onderbouwen inschrijfsom 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-133 3.6.2.01 Onderbouwen 

inschrijfsom, staat 
van ontleding 

De Inschrijver dient bij inschrijving een volledig ingevulde 'Staat van ontleding van de 
inschrijfsom' ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-134 3.6.2.02 Onderbouwen 

inschrijfsom, 
inschrijvingsleidraa
d 

De Staat van ontleding van de inschrijfsom dient uit te gaan van de (concept) Staat van 
ontleding van de inschrijfsom zoals opgenomen in de Inschrijvingsleidraad. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-135 3.6.2.03 Onderbouwen 

inschrijfsom, 
detailbegroting 

De beoogd Opdrachtnemer dient tevens, binnen 2 weken na ontvangst proces verbaal 
van aanbesteding, de detailbegroting van zijn Inschrijving ter kennis te brengen van de 
Opdrachtgever. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-136 3.6.2.04 Onderbouwen 

inschrijfsom. 
inhoudseisen 

De detailbegroting dient herleidbaar uit de Staat van ontleding van de inschrijfsom te zijn 
opgesteld met:  
1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de inschrijfsom uitgesplitst 
naar:  
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;  
b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel, materiaal (indien 
van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk), eventuele onderaanneming 
en energie;  
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld 
naar dag-, nacht- en weekendwerk) en energie;  
2. indirecte kosten zoals eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en 
risico:  
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;  
b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten;  
c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor risico.  
In de directe kosten mogen geen eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten, 
winst en risico en korting zijn begrepen; deze moeten na het subtotaal worden 
opgenomen in de desbetreffende posten van de Staat van ontleding van de inschrijfsom.  

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-137 3.6.2.05 Onderbouwen 

inschrijfsom, 
uitsplitsing posten 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is opgenomen 
in de Staat van ontleding van de inschrijfsom. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-138 3.6.2.06 Onderbouwen 

inschrijfsom, 
inhoud conform te 
verrrichten 
werkzaamheden 

De Werkzaamheden gespecificeerd in de detailbegroting dienen in overeenstemming te 
zijn met wat aangeboden wordt in de Staat van ontleding van de inschrijfsom en 
beschreven is als beschrijving van het Werk conform dit contract. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-139 3.6.2.07 Onderbouwen 

inschrijfsom, 
aanpassing staat 
van ontleding 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, 
productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de inschrijfsom 
en/of de in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de inschrijfsom wordt 
gewijzigd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-140 3.6.2.08 Onderbouwen 

inschrijfsom, 
afwijkingen staat 
van ontleding 

Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de inschrijfsom en/of de detailbegroting 
vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. geven de Opdrachtnemer of de 
Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-141 3.6.2.09 Onderbouwen 

inschrijfsom, 
wijzigingen 
overeenkomstig 
UAV-GC 2005 

De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de paragraaf 14, 15 en 45 UAV-
GC 2005 en bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van 
paragraaf 44 UAV-GC 2005 de in de detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde 
bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en opslagpercentages te hanteren, tenzij 
dit gegeven de aard van die Wijzigingen of aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou 
leiden. 
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3.6.3 Opstellen termijnstaat 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-142 3.6.3.01 Opstellen 

termijnstaat, 
actueel houden/ter 
beschikking stellen 

De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen, actueel te houden en ter 
beschikking te stellen van de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-143 3.6.3.02 Opstellen 

termijnstaat, 
betaalposten 

De Opdrachtnemer mag in de termijnstaat, naast de door de Opdrachtgever 
geprecodeerde betaalposten, maximaal 20 betaalposten extra benoemen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-144 3.6.3.03 Opstellen 

termijnstaat, 
format 

Opdrachtnemer dient de termijnstaat zowel in pdf-format als in bewerkbare 
format(Excel) in te dienen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-145 3.6.3.04 Opstellen 

termijnstaat, 
termijn 

De Opdrachtgever dient de laatste termijn te voldoen nadat het laatste Document door 
de Opdrachtgever is geaccepteerd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-146 3.6.3.05 Opstellen 

termijnstaat, 
begroting 

De termijnstaat dient aan te sluiten op de staat van ontleding van de inschrijfsom en de 
gedetailleerde begroting en dient hetzelfde prijspeil te hebben. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-147 3.6.3.06 Opstellen 

termijnstaat, 
betalingsschema 

Het betalingsschema dient aan te sluiten op de planning. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-148 3.6.3.07 Opstellen 

termijnstaat, 
indeling 
betaalposten 

De indeling in betaalposten moet uitgaan van de concept termijnstaat als onderdeel van 
zijn Aanbieding. De Opdrachtgever is evenwel gerechtigd te verlangen dat de verdeling in 
betaalposten of de financiële waarde van betaalposten wordt aangepast, zonder dat de 
inschrijfsom wordt gewijzigd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-149 3.6.3.08 Opstellen 

termijnstaat, 
weergave geprog. 
factuurbedragen 

De termijnstaat bevat een grafische weergave van het financiële verloop van de 
geprognosticeerde factuurbedragen, uitgezet over de gehele looptijd van de 
Overeenkomst. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-150 3.6.3.09 Opstellen 

termijnstaat, boetes 
De door de Opdrachtgever opgelegde boetes, Basisovereenkomst artikel 16, dienen door 
de Opdrachtnemer te worden opgenomen en verrekend op de termijnstaat voor de 
periode waarin de boetes zijn opgelegd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-151 3.6.3.10 Opstellen 

termijnstaat, 
wijzigigng 
termijnstaat 

Indien een Wijziging gevolgen heeft voor de termijnstaat dan dient dit te worden 
aangepast en dient de gewijzigde termijnstaat opnieuw ter Acceptatie te worden 
ingediend. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-152 3.6.3.11 Opstellen 

termijnstaat, 
verzoek tot 
prestatieverklaring 

Een verzoek tot prestatieverklaring dient een opsomming te bevatten van de voortgang 
van de activiteiten per Werkpakket en indien van toepassing de gereed melding van een 
Werkpakket. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-153 3.6.3.12 Opstellen 

termijnstaat, 
declaratie 

De Opdrachtgever is gerechtigd aanvullende bewijsstukken, inzake de hoogte van de 
declaratie, te verlangen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-154 3.6.3.13 Opstellen 

termijnstaat, 
beschrijving 
betaalposten 

Van iedere door de Opdrachtnemer te benoemen betaalpost dient bij de termijnstaat een 
korte beschrijving van de daartoe behorende Werkzaamheden en het resultaat daarvan 
te worden weergegeven. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-155 3.6.3.14 Opstellen 

termijnstaat, 
betaalposten in 
verhouding met 
kosten 
werkpakket(ten) 

De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten dient in 
redelijke verhouding te staan tot de directe kosten en de gerelateerde eenmalige kosten, 
gemoeid met de Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-156 3.6.3.15 Opstellen 

termijnstaat, 
overige kosten 

Alle overige kosten (waaronder algemene eenmalige kosten, tijdgebonden kosten, AKWR 
en bijdragen) dienen naar rato van de directe kosten plus de gerelateerde eenmalige 
kosten te worden verdeeld over de door de Opdrachtnemer te benoemen betaalposten. 

  

3.6.4 Betaling op planning 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-157 3.6.4.01 Betaling op 

planning, 
inschrijfsom 

De betaling van de inschrijfsom, verminderd met het bedrag van de eventuele 
stelpost(en), geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een periode is van vier (4) 
aaneengesloten weken. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-158 3.6.4.02 Betaling op 

planning, 
termijnbedragen 

Het eerste termijnbedrag verschijnt op de vierde maandag na de datum van 
opdrachtverlening. De volgende termijnbedragen verschijnen steeds vier weken later. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-159 3.6.4.03 Betaling op 

planning, 
termijnstaat 

De grootte van het bedrag per termijn (hierna: het termijnbedrag), wordt bepaald aan de 
hand van de geaccepteerde termijnstaat. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-160 3.6.4.04 Betaling op 

planning, verdeling 
financiële waarde 
betaalposten 

De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een eventuele stelpost) 
wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair verdeeld over de doorlooptijd van de 
betreffende betaalpost. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-161 3.6.4.05 Betaling op 

planning, bepaling 
termijnbedragen 

Het termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand van de 
betaalposten op het moment van het verschijnen van het termijnbedrag, te verminderen 
met de som van de reeds eerder verschenen termijnbedragen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-162 3.6.4.06 Betaling op 

planning, eisen 
termijnbetaling 

Een termijnbetaling wordt door de opdrachtgever betaalbaar gesteld indien:  
1. de termijnbetaling overeenkomt met de in de betreffende periode feitelijk verrichte 
werkzaamheden;  
2. voldaan is aan de gestelde eisen aan de gerealiseerde werkzaamheden;  
3. een getekende prestatieverklaring voor deze periode is toegevoegd aan de factuur. 

  

3.6.5 Opschorting van een betaling 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-163 3.6.5.01 Opschorting van 

een betaling, 
termijnbedrag 

De betaling van een termijnbedrag kan geheel of gedeeltelijk worden opgeschort. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-164 3.6.5.02 Opschorting van 

een betaling, 
werking 
opschorting 

Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag geschiedt door het niet 
afgeven van een prestatieverklaring als bedoeld in paragraaf 33 UAV-GC 2005. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-165 3.6.5.03 Opschorting van 

een betaling, 
prestatieverklaring 

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel van de 
Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 
verplichtingen is geconstateerd en uiterlijk in de betreffende termijn aan de 
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10, § 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die 
voor het einde van de betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is 
opgelost. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-166 3.6.5.04 Opschorting van 

een betaling, 
tekortkoming 

Als tekortkoming, als bedoeld in eis 3.4.5.03, wordt in ieder geval aangemerkt:  
1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat;  
2. het niet hebben van een geaccepteerde bankgarantie;  
3. het niet hebben van een geaccepteerde kwaliteitsplan met onderliggende 
deelkwaliteitsplannen;  
4. het in het kader van de contractbeheersingsfilosofie (SCB) hebben van een 
zwaarwegende negatieve bevinding op systeemniveau;  
5. het handelen in strijd met de wettelijke bepalingen zoals vastgelegd in de Flora- en 
Faunawet en/of de Natuurbeschermingswet dan wel met de bepalingen die in dat kader 
zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-167 3.6.5.05 Opschorting van 

een betaling, 
opschorting 
gedeelte van het 
termijnbedrag 

Het opschorten van de betaling van een gedeelte van het termijnbedrag geschiedt indien 
naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van 
Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd, die betrekking heeft op 
(uitsluitend) een betaalpost, die aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform paragraaf 20 
lid 4, paragraaf 21 lid 10 of paragraaf 22 lid 3 UAV-GC 2005) en die voor het einde van de 
betreffende termijn niet is hersteld of op ander wijze afdoende is opgelost. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-168 3.6.5.06 Opschorting van 

een betaling, 
prestatieverklaring 
gedeelte van het 
termijnbedrag 

In geval van opschorting van de betaling van een gedeelte van het termijnbedrag, wordt 
een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het termijnbedrag conform de 
termijnstaat, verminderd met het termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-169 3.6.5.07 Opschorting van 

een betaling, 
betaling opgeschort 
termijnbedrag 

De betaling van een opgeschort termijnbedrag vindt plaats bij een volgende termijn nadat 
de tekortkoming is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-170 3.6.5.08 Opschorting van 

een betaling, 
vergoedingen 

De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van de betaling van het gehele of 
gedeeltelijke termijnbedrag geen recht op vergoeding van rente en indexering. 

  

3.6.6 Facturering 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-171 3.6.6.01 Facturering, e-

factuur 
Opdrachtnemer dient na ontvangst van de door de Opdrachtgever verstrekte 
prestatieverklaring een e-factuur in te dienen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-172 3.6.6.02 Facturering, 

facturatievoorwaar
de 

Gefactureerd dient te worden middels een e-factuur. Facturen per post en per mail 
worden niet meer geaccepteerd (meer informatie wordt verwezen naar 
www.brabant.nl/efactureren). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-173 3.6.6.03 Facturering, 

gegevens UAV-GC 
2005 

De in § 33 lid 6 UA-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen:  
a. De gegevens zoals deze wettelijk zijn voorgeschreven (zie 
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/ad
ministratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/factuureisen);  
b. Het contractnummer, naam van het contract, naam van de projectmanager 
Opdrachtgever en het bestelnummer (evt. aangevuld met bestelregels);  
c. Het (De) bedrag(en) met omschrijving van de betaalposten conform de specificatie van 
de workbreakdown waarop deze factuur betrekking heeft;  
d. Het totaalbedrag gefactureerd inzake deze Overeenkomst (inclusief deze factuur);  
e. Het totaalbedrag van voorgaande facturen inzake deze Overeenkomst;  
f. Een kopie van de bijbehorende namens de Opdrachtgever afgegeven 
prestatieverklaring. 

  

3.6.7 Bijdragen CROW 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-174 3.6.7.01 Bijdrage CROW 

ProContractsystema
tiek & CROW 
ProContractdata 

Over deze Overeenkomst is een ‘Bijdrage CROW ProContractsystematiek en CROW 
ProContractdata’ verschuldigd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-175 3.6.7.01.0

1 
Bijdragen CROW, 
betalingsverplichtin
g 

De Opdrachtgever verlegt de betalingsverplichting van deze bijdrage naar de 
Opdrachtnemer. Door of namens Opdrachtgever is de Overeenkomst geregistreerd bij 
CROW en daarbij is de verlegde betalingsverplichting vermeld. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-176 3.6.7.01.0

2 
Bijdragen CROW, 
Procedures 
betalingsverplichtin
g 

Om aan de betalingsverplichting te voldoen doorloopt de Opdrachtnemer de volgende 
procedure:  
1. CROW verstrekt per email een link naar een deels voor ingevuld specificatieformulier 
aan de Opdrachtnemer;  
2. Opdrachtnemer completeert het formulier;  
3. Aansluitend stuurt CROW een op diens naam gestelde factuur ten bedrage van 0,15% 
van het in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst vermelde bedrag, met een maximum 
van € 55.000,--, verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, algemeen tarief, aan 
Opdrachtnemer; 
4. Opdrachtnemer voldoet, met vermelding van de factuurgegevens, de factuur;  
5. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag ontvangt Opdrachtnemer een 
betalingsbewijs van CROW ten bewijze dat de afdracht daadwerkelijk is verricht. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-177 3.6.7.01.0

3 
Bijdragen CROW, 
betalingsbewijs 

De Opdrachtnemer voegt het betalingsbewijs toe aan het eerstvolgende verzoek tot 
prestatieverklaring. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-178 3.6.7.02 Bijdragen CROW, 

CROW Bijdrage 
Fonds Collectieve 
Kennis-CT 

Over deze Overeenkomst is een ‘Bijdrage CROW Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT 
verschuldigd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-179 3.6.7.02.0

1 
Bijdragen CROW, 
registratie 
betalingsverplichtin
g 

De Opdrachtgever verlegt de betalingsverplichting van deze bijdrage naar de 
Opdrachtnemer. Door of namens Opdrachtgever is de Overeenkomst geregistreerd bij 
CROW en daarbij is de verlegde betalingsverplichting vermeld. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-180 3.6.7.02.0

2 
Bijdragen CROW, 
voorwaarde 
betalingsverplichtin
g 

Om aan de betalingsverplichting te voldoen doorloopt de Opdrachtnemer de volgende 
procedure:  
1. CROW verstrekt per email een link naar een deels voor ingevuld specificatieformulier 
aan de Opdrachtnemer;  
2. Opdrachtnemer completeert het formulier;  
3. Aansluitend stuurt CROW een op diens naam gestelde factuur ten bedrage van 0,15% 
van het in artikel 2 lid 4 van de Basisovereenkomst vermelde bedrag, met een maximum 
van € 55.000,--, Over dit bedrag wordt geen omzetbelasting geheven;  
4. Opdrachtnemer voldoet, met vermelding van de factuurgegevens, de factuur;  
5. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag ontvangt Opdrachtnemer een 
betalingsbewijs van CROW ten bewijze dat de afdracht daadwerkelijk is verricht. 

  

3.7 Risicomanagement 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-181 3.7.1 Risicomanagement, 

minimalisatie kans 
van optreden 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risicomanagement te 
verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste 
gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 
geminimaliseerd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-182 3.7.1.01 Risicomanagement, 

invloedsfeer risico's 
Het gaat om risico’s die voor rekening komen van de Opdrachtnemer en om risico’s die 
voor rekening komen van de Opdrachtgever. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-183 3.7.1.02 Risicomanagement, 

risicodossier 
De Opdrachtnemer dient een risicodossier op te stellen en actueel te houden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-184 3.7.1.03 Risicomanagement, 

inhoudseisen 
risicodossier 

De Opdrachtnemer dient in het risicodossier ten minste:  
1. de risico's te worden opgenomen die zijn geïdentificeerd door de Opdrachtgever;  
2. de risico's te worden opgenomen die zijn geïdentificeerd door de Opdrachtnemer;  
3. risico’s te inventariseren en te analyseren;  
4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;  
5. risico's te alloceren;  
6. risico’s te kwantificeren;  
7. per geïdentificeerd risico een beschrijving te worden opgenomen van de ongewenste 
gebeurtenis;  
8. per geïdentificeerd risico een beschrijving te worden opgenomen van de oorzaak (de 
oorzaken);  
9. per geïdentificeerd risico een kwantificering te worden opgenomen van het initiële 
risico en het restrisico;  
10. per geïdentificeerd risico de preventieve en/of correctieve beheersmaatregel(en) te 
worden opgenomen;  
11. per geïdentificeerd risico te worden opgenomen welke partij (de Opdrachtgever of de 
Opdrachtnemer) als risico-eigenaar verantwoordelijk is voor de beheersing van het risico, 
en wie de actiehouder is;  
12. per geïdentificeerd risico de status en datum te worden opgenomen waarop de 
beheersmaatregelen worden of zijn getroffen;  
13. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-185 3.7.1.04 Risicomanagement, 

afstemming risico 
en 
beheersmaatregele
n 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe geëigende 
momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van 
beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 

  

3.8 Voldoen aan de wet arbeid vreemdelingen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-186 3.8.01 Voldoen aan de wet 

arbeid 
vreemdelingen, 
naleving 

De Opdrachtnemer dient Wet arbeid vreemdelingen na te leven. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-187 3.8.02 Voldoen aan de wet 

arbeid 
vreemdelingen, 
verplichtingen 
opdrachtnemer 

De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te 
voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de in te zetten 
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de inschrijver de identiteit van deze personen 
dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld 
document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de inschrijver te beschikken over de 
benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een 
vreemdeling zo’n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct 
zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan 
vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het 
bepaalde in artikel 23 Wav. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-188 3.8.03 Voldoen aan de wet 

arbeid 
vreemdelingen, 
nakoming 
opdrachtnemer 
bepalingen Wav 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de 
Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elk overleg is het 
onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen" een vast agendapunt. Bij het eerste 
overleg dient de Opdrachtnemer een lijst aan de Opdrachtgever te overleggen van alle 
ingezette vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning danwel 
een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en een kopie van het 
document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-189 3.8.04 Voldoen aan de wet 

arbeid 
vreemdelingen, 
actualisatie lijst 

De Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en 
informeert de Opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks – indien 
toepasselijk – onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-190 3.8.05 Voldoen aan de wet 

arbeid 
vreemdelingen, 
gevolgen niet 
naleving 

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 
Ingeval van onderaanneming legt de Opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor 
bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf 
verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles 
daarop. De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor alle boetes en 
loonvorderingen ingevolge de Wav. 

  

3.9 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-191 3.9.01 Arbeidsvoorwaardel

ijke bepalingen, 
informatieplicht 

Informatieplicht:  
1. De opdrachtnemer houdt zich in de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan 
geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarieven en -betaling.  
2. De opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot 
voldoening van verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering 
van de onderhavige overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 
vast(loonadministratie).  
3. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan bevoegde instanties toegang tot deze 
vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.  
4. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan opdrachtgever onvoorwaardelijke 
toegang tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de onderhavige 
overeenkomst. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-192 3.9.02 Arbeidsvoorwaardel

ijke bepalingen, 
toetsen, controles, 
inwinnen van 
informatie 

Toetsen, controles, inwinnen van informatie:  
1. De opdrachtnemer verleent desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking aan alle 
onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits, en loonvalidaties) die bevoegde 
instanties en/of de opdrachtgever nodig achten om voldoening van verschuldigd loon ten 
behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de onderhavige opdracht te 
verifiëren. De opdrachtnemer verschaft hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang 
tot de bewaarplaats van de informatie.  
2. Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst andere 
partijen wil betrekken, informeert de opdrachtnemer bij vakorganisaties en bij bevoegde 
instanties of deze beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 
door deze te betrekken partijen. De opdrachtnemer legt zijn bevindingen hiervan vast als 
onderdeel van de in 6.5.01 genoemde informatie.  
3. De opdrachtnemer brengt een kopie van de Bouw ID-pas administratie ter kennis van 
de opdrachtgever.  
4. De opdrachtnemer verschaft desgevraagd aan vakorganisaties toegang tot alle locaties 
waar ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst werkzaamheden 
worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de voldoening van 
verschuldigd loon ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de 
onderhavige overeenkomst. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-193 3.9.03 Arbeidsvoorwaardel

ijke bepalingen, 
verhaalsrecht van 
toegewezen 
loonvordering 

Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering: Indien de opdrachtgever een ingevolge 
artikel 616b Boek 7 Burgerlijke Wetboek toegewezen loonvordering heeft voldaan en op 
de opdrachtnemer verhaalt, is de opdrachtnemer gehouden deze op eerste aanzegging te 
voldoen, bij gebreke waaraan de opdrachtgever gerechtigd is om deze op de 
eerstvolgende termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-194 3.9.04 Arbeidsvoorwaardel

ijke bepalingen , 
doorgeefverplichtin
g ("kettingbeding'') 

Doorgeefverplichting (“kettingbeding”):  
1. De opdrachtnemer legt alle in de artikelen 1 tot en met 3 van deze paragraaf 
beschreven contractverplichtingen onverkort op aan alle partijen waarmee hijafspraken 
maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige 
overeenkomst.  
2. De opdrachtnemer bedingt hierbij tevens dat al deze partijen alle in de artikelen 1 tot 
en met 3 van deze paragraaf beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in 
afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering 
van de onderhavige overeenkomst.  
3. De opdrachtnemer beheert deze centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken. De opdrachtnemer bedingt daartoe dat al deze partijen de vast te leggen 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de opdrachtnemer vastgelegde 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door de opdrachtnemer 
gehanteerde format, zodat er voor de onderhavige overeenkomst één centrale 
vastlegging ontstaat. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-195 3.9.05 Arbeidsvoorwaardel

ijke bepalingen, 
Procedure voor 
omgang met 
signalen over 
onderbetaling 

Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling:  
1. Indien de opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de uitvoering van de 
onderhavige overeenkomst, spreekt hij meteen de opdrachtnemer hierop aan.  
2. De opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten 
valideren. Afhankelijk van de situatie kan de opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of 
bevoegde instanties om medewerking verzoeken.  
3. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen van passende maatregelen die 
leiden tot afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder meer 
het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met 
vakorganisaties en/of bevoegde instanties.  
4. Opdrachtgever en opdrachtnemer bespreken op initiatief van de opdrachtnemer de 
voldoening van verschuldigd loon bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst in 
algemene zin conform de periodieke overlegstructuur die in de onderhavige 
overeenkomst is bepaald. Ingeval de opdrachtnemer doende is met de afhandeling van 
gesignaleerde onderbetaling verhoogt hij deze frequentie naar bevind van zaken. 
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4 Omgevingsmanagement 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-196 4.0 Omgevingsmanage

ment, management 
van 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen, zodanig dat het Werk wordt 
gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en met optimaal draagvlak, conform 
de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Onder hinder wordt verstaan: een 
negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de 
omgeving. 

  

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-197 4.1.01 Verkrijgen 

vergunningen, 
ontheffingen, 
beschikkingen en/of 
toestemmingen, 
inspanning 
realisatie 

De Opdrachtnemer dient zich in te spannen voor het verkrijgen van alle voor de realisatie 
van het Werk relevante vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
(hierna: vergunningen), en voor het naleven van de voorwaarden van de vergunningen 
die zijn verkregen door hem of de Opdrachtgever. 

  

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc. 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-198 4.1.1.01 Aanvragen en 

verkrijgen 
vergunningen etc., 
aanvraag op eigen 
naam 

De Opdrachtnemer dient alle benodigde vergunningen etc. op eigen naam aan te vragen 
en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt, tenzij hiervoor iets anders is 
geregeld in annex I bij de Vraagspecificatie. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-199 4.1.1.02 Aanvragen en 

verkrijgen 
vergunningen etc., 
aanvraag op naam 
van de 
opdrachtgever 

Indien een vergunning niet op naam van de Opdrachtnemer kan worden aangevraagd, 
dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de Opdrachtgever voor 
het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de vergunning op naam van de 
Opdrachtgever. Het gemotiveerd verzoek bestaat in ieder geval uit de concept-
vergunningsaanvraag incl. bijlagen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-201 4.1.1.04 Aanvragen en 

verkrijgen 
vergunningen etc., 
informatieplicht 
voortgang richting 
opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de voortgang van 
aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) waartoe een machtiging is verstrekt. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-202 4.1.1.05 Aanvragen en 

verkrijgen 
vergunningen etc., 
vertegenwoordiging 
opdrachtnemer 

De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte te zorgen bij 
eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of beroepen alsmede bij voorlopige 
voorzieningen die door derden of door hemzelf worden ingediend tegen door hem 
aangevraagde vergunningen etc. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-203 4.1.1.06 Aanvragen en 

verkrijgen 
vergunningen etc., 
instandhoudingsplic
ht opdrachtnemer 

De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt om 
instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te bewerkstelligen, tenzij 
de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar 
of beroep heeft ingediend tegen de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) 
betreffende vergunning etc. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-204 4.1.1.07 Aanvragen en 

verkrijgen 
vergunningen etc., 
risico en kosten 

De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten samenhangende met 
het aanvragen en verkrijgen van vergunningen etc., tenzij deze, conform annex I 
Vergunningen etc., door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-205 4.1.1.08 Aanvragen en 

verkrijgen 
vergunningen etc., 
kosten voor 
rekening en risico 

Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., ook van de 
vergunningen etc. vermeld in annex I Vergunningen etc., komen voor rekening en risico 
van de Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-484  Vergunningen, 

sonderingen 
Opdrachtnemer dient vervolg sonderingsonderzoek uit te voeren voor de 
vergunningsaanvragen van de bruggen over de Mark. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-545  Toestemming 

TenneT 
Voor aanvang van de werkzaamheden moet er via toestemming@tennet.eu of via 
Aanvraag toestemming werkzaamheden (tennet.eu) een toestemmingsaanvraag worden 
ingediend. 

  

4.1.2 Vergunningsvoorwaarden 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-206 4.1.2.01 Vergunningsvoorwa

arden, 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer zal niet eerder starten met de Werkzaamheden dan nadat de voor het 
betreffende onderdeel van de Werkzaamheden benodigde vergunningen zijn verkregen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-207 4.1.2.02 Vergunningsvoorwa

arden, eisenbeheer 
Vergunningsvoorwaarden dienen aantoonbaar als eisen en/of randvoorwaarden 
traceerbaar te zijn in het eisenbeheer (de specificaties) van de Opdrachtnemer. 

  

4.1.3 Vergunningen register 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-208 4.1.3.01 Vergunningen 

register, op stellen 
van en actualisatie 

De Opdrachtnemer dient een vergunningenregister op te stellen, actueel te houden en 
elke 12 weken in te dienen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-209 4.1.3.02 Vergunningen 

register, overzicht 
vergunningen 

Het vergunningenregister dient een overzicht te bevatten van alle voor de 
Werkzaamheden benodigde vergunningen (inclusief reeds verkregen vergunningen). 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-210 4.1.3.03 Vergunningen 

register, 
inhoudseisen 

In het vergunningenregister dient minimaal per vergunning het volgende te zijn 
opgenomen:  
a. de naam en het adres van het bevoegd gezag.  
b. het doel van de vergunning;  
c. de wettelijke grondslag;  
d. op welk werkpakket de betreffende vergunning betrekking heeft; 
e. de voorwaarden die eraan zijn verbonden met een verwijzing naar de eis(en) waaruit 
de voorwaarden volgen;  
f. de status van de vergunning;  
g. inzicht te geven in wanneer een procedure voor een vergunning wordt opgestart, de 
proceduretijd van de aanvraag en de verwachte vergunningsdatum;  
h. de uiterlijke datum waarop de vergunning is benodigd (de mijlpaal);  
i. de (eventuele) verloopdatum van de geldigheid van de vergunning. 

  

4.2 Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-211 4.2.01 Bereikbaarheid, 

leefbaarheid, 
veiligheid en 
communicatie 
(BLVC), 
management 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen, zodanig dat de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van weggebruikers en omwonenden worden 
gewaarborgd, en waar nodig met hen hierover wordt gecommuniceerd. 

  

4.2.1 BLVC-plan 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-212 4.2.1.01 BLVC-plan, 

opstellen van en 
actualisatie 

De Opdrachtnemer dient een 'bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie'-
plan (BLVC-plan) op te stellen, actueel te houden en in te dienen bij Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-213 4.2.1.02 BLVC-plan, 

waarborging en 
communicatie 

In het BLVC-plan dient te worden aangegeven hoe de bereikbaarheid, leefbaarheid en 
veiligheid van weggebruikers en omwonenden wordt gewaarborgd in relatie tot de wijze 
van realisatie van het Werk en hoe dit aan weggebruikers en omwonenden wordt 
gecommuniceerd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-214 4.2.1.03 BLVC-plan, 

omgevingscan 
In het BLVC-plan dient een omgevingsscan te worden opgenomen, waarin de relevante 
omgeving en betrokken partijen worden omschreven. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-215 4.2.1.04 BLVC-plan, 

hinderanalyse 
In het BLVC-plan dient een hinderanalyse te worden opgenomen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-216 4.2.1.04.0

1 
BLVC-plan, 
inhoudseisen 
hinderanalyse 

Bij de hinderanalyse dient ten minste het volgende in kaart te worden gebracht:  
a. welke negatieve effecten er te zijn verwachten ten aanzien van bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid van bewoners, woningen, voorzieningen, bedrijven en 
instellingen;  
b. welke maatregelen opdrachtnemer gaat treffen om de negatieve effecten te 
voorkomen dan wel tot een minimum weet te beperken.  
c. op welke wijze de resterende omgevingshinder met de betreffende omgeving wordt 
gecommuniceerd. 

  

4.3 Verkeersmanagement 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-217 4.3.01 Verkeersmanageme

nt, 
verkeersmaatregele
n 

De Opdrachtnemer dient alle verkeersmaatregelen te treffen die nodig zijn om het Werk 
te realiseren. 

  

4.3.1 Verkeersmanagementplan 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-218 4.3.1.01 Verkeersmanageme

ntplan, opstellen 
van en actualisatie 

De Opdrachtnemer dient een verkeersmanagementplan op te stellen, actueel te houden 
en in te dienen bij Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-219 4.3.1.02 Verkeersmanageme

ntplan, 
inhoudseisen 

In het verkeersmanagementplan dient de Opdrachtnemer het volgende te beschrijven:  
1. hoe de verkeersveiligheid en minimale verkeershinder worden gewaarborgd;  
2. de randvoorwaarden voor de doorstroming en bereikbaarheid; en de relatie met de 
omgeving (evenementen, werken en afstemming);  
3. de hoofdfasering en verkeerssystemen; de faseovergangen; de fasevoorbereiding en 
extra benodigde afzettingen (subfasen); en de planning van de Werkzaamheden;  
4. de Werkzaamheden en verkeersmaatregelen per fase;  
5. de maatregelen voor de beheersing van de risico's ten aanzien van het verkeer die de 
Opdrachtnemer heeft geïnventariseerd;  
6. van elke tijdelijke verkeerssituatie hoe de volgende bestemmingen bereikbaar zijn: de 
woningen, bedrijven (waaronder landbouwpercelen voor landbouwverkeer) en 
instellingen in zowel de directe omgeving als binnen de werkgrenzen;  
7. van elke tijdelijke verkeerssituatie wat de (omleidings)routes en omrijdtijd zijn voor de 
volgende weggebruikers: doorgaand (vracht)autoverkeer; fietsverkeer; voetgangers; 
openbaar vervoer; en nood- en hulpdiensten. 
8. van elke tijdelijke verkeerssituatie de geplande begin- en einddatum te vermelden en 
tevens de datum waarop de voorbereiding van de tijdelijke verkeerssituatie dient te 
worden gestart;  
9.een bewegwijzeringsplan;  
10. De werkzaamheden en verkeersmaatregelen per fase dienen tevens via een 
overzichtstekening in beeld gebracht te worden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-220 4.3.1.03 Verkeersmanageme

ntplan, afstemming 
verkeersmaatregele
n 

Verkeersmaatregelen dienen te zijn afgestemd op andere tijdelijke verkeersmaatregelen 
(wegenprojecten), zoals weergegeven op de Verkeer- en vervoer kaarten provincie 
Noord-Brabant, bereikbaar via 
https://www.brabant.nl/subsites/kaarten/thematisch/verkeer-en-vervoer-kaarten.aspx. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-481  Buurtbus, 

afstemming 
Bij een stremming dient Opdrachtnemer nadere afstemming te verzorgen voor de 
routering van de buurtbus tussen Etten-Leur en Zevenbergen. Hierbij is door gemeente 
Etten-Leur aangegeven dat een buurtbus aangemerkt mag worden als 
bestemmingsverkeer. 

  

4.3.2 Uitvoering van verkeersmaatregelen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-221 4.3.2.01 Uitvoering van 

verkeersmaatregele
n, verkeerveiligheid 
en hinder 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmanagement te 
verrichten, zodanig dat de verkeersveiligheid en minimale verkeershinder zijn 
gewaarborgd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-222 4.3.2.02 Uitvoering van 

verkeersmaatregele
n, afstemming 
wegbeheerder(s) en 
stakeholders 

Het verkeersmanagementplan dient vóór aanvang van de Werkzaamheden te zijn 
afgestemd met de betreffende wegbeheerder(s) en stakeholders. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-223 4.3.2.03 Uitvoering van 

verkeersmaatregele
n, toestemming 
wegbeheerder(s) 

De Opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen niet eerder te treffen dan dat hij 
hiervoor toestemming heeft gekregen van de betreffende wegbeheerder(s), hulpdiensten 
en Openbaar Vervoerbedrijven. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-224 4.3.2.04 Uitvoering van 

verkeersmaatregele
n, rijbaanverlichting 

Indien bij de Werkzaamheden tijdelijke rijbaanverlichting wordt toegepast, dan is de 
CROW-publicatie 96b van toepassing. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-225 4.3.2.05 Uitvoering van 

verkeersmaatregele
n, verwijderen na 
afloop 

De verkeersmaatregelen dienen na afloop van de realisatie van het Werk te worden 
verwijderd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-452  Openbaar Vervoer, 

uitvoering 
Vertraging voor openbaar vervoer (busdiensten) mag niet meer zijn dan 5 minuten, tenzij 
dit schriftelijk akkoord bevonden wordt door de betreffende vervoerders op de 
betreffende verkeersmaatregelenplannen. Uitzondering hierop is een complete 
stremming van brug over de Mark tijdens het verplaatsen van de brug, waarop deze eis 
niet van toepassing is. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-475  Uitvoering van 

verkeersmaatregele
n, langzaam verkeer 

Fietsers en voetgangers dienen in elke fasering doorgang te hebben op een eigen strook 
voor langzaam verkeer conform CROW 96B. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-476  Uitvoering van 

verkeersmaatregele
n, Nood- en 
hulpdiensten 

Bereikbaarheid Nood- en hulpdiensten dient altijd op alle locaties gegarandeerd te zijn 
tot op 40 meter afstand. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-477  Uitvoering van 

verkeersmaatregele
n, 50 ton 

De doorgang voor het verkeer over de N389 dient in elke fase geschikt te zijn voor 
voertuigen tot 50 ton. 

  

4.3.3 Werkbare uren 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-226 4.3.3.01 Werkbare uren, 

bloktijdenregeling 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden af te stemmen op de bloktijdenregeling van 
de provincie Noord-Brabant, die is te raadplegen via haar website 
(https://www.brabant.nl/kaarten). Krachtens deze regeling:  
1. mogen de Werkzaamheden op of langs hoofdrijbanen en fietspaden van provinciale 
wegen waarvoor tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn, niet worden verricht binnen 
de bloktijden;  
2. zijn de bloktijden van 07:00 tot 09:00 uur, en van 16:00 tot 18:00 uur; en  
3. gelden de daarbij behorende voorwaarden ('Algemene_voorwaarden_bloktijden.pdf'), 
zoals bijgesloten bij dit contract. 

  

4.3.4 Verkeersmanagement vaarweg Mark 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-453  Afstemming vkm 

vaarweg 
Opdrachtnemer dient voor aanvang van plaatsen tijdelijke voorzieningen en maatregelen 
op de vaarweg af te stemmen met het waterschap Brabantse Delta om gevaarlijke 
situaties, aanvaringen op het water te beperken. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-454  Communicatie, 

vaarweggebruikers 
Ten tijde van de werkzaamheden moeten de overige vaarweggebruikers worden 
geïnformeerd over de veranderde verkeerssituatie en de aanwezigheid van tijdelijke 
voorzieningen in/langs de vaarweg. Hiervoor moet door de aannemer tijdelijke 
signalering / bebording voorzien van verlichting worden aangebracht conform BPR 
(Binnenvaart Politie Reglement). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-455  Zichtbaarheid, 

vaartuigen 
Afgemeerde vaartuigen dienen tijdens de werkzaamheden duidelijk zichtbaar te zijn en 
moeten daarom worden voorzien van verlichting, een en ander conform BPR. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-456  Bereikbaarheid, 

Brug Mark 
De werkzaamheden moeten zodanig gefaseerd worden uitgevoerd dat de overige 
vaarweggebruikers en calamiteitendiensten (incl. bergingsbedrijven) de locatie van de 
brug te allen tijde kunnen blijven passeren met minimale scheepvaarthinder. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-457  Communicatie, 

WBD 
Het is belangrijk dat de fasering van de werkzaamheden tijdig aan het waterschap 
kenbaar wordt gemaakt. Het waterschap wil de overige vaarweggebruikers in een zo 
vroeg mogelijk stadium informeren over de voorgenomen werkzaamheden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-459  Brug Mark, 

verwijdering 
tijdelijke 
voorzieningen 

Indien dit noodzakelijk wordt geacht dienen pontons en andere tijdelijke voorzieningen 
welke opstuwing en hinder veroorzaken (tijdelijk) uit de Mark en Dintel te worden 
verwijderd. Dit op aangeven van het waterschap. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-461  Tijdelijke bebording 

scheepvaartverkeer
, BPR 

Voor het regelen van het scheepvaartverkeer (stremming/oponthoud) en het plaatsen 
van tijdelijke scheepvaartverkeertekens (bebording) is ingevolge de 
Scheepvaartverkeerswet een ontheffing op basis van het Binnenvaart PolitieReglement 
(BPR) nodig. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-466  Brug Mark, 

urenplanning t.b.v. 
afsluitingen 
vaarverkeer 

Opdrachtnemer dient een urenplanning op te stellen bij afsluitingen voor vaarwegverkeer 
op de Mark en af te stemmen met betrokken partijen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-478  Richtlijn Vaarwegen Bij een volledige stremming van de Mark dient te worden voldaan aan de gestelde eisen 

in de Richtlijnen vaarwegen 2020 (Bijlage 25.01). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-490  Communicatie, 

vaarweggebruikers 
Ten tijde van de werkzaamheden moeten de overige vaarweggebruikers worden 
geïnformeerd over de veranderde verkeerssituatie en de aanwezigheid van tijdelijke 
voorzieningen in/langs de vaarweg. Hiervoor dient Opdrachtnemer de werkzaamheden 
en bijbehorende maatregelen in 'Schuttevaer' opgenomen te worden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-502  Doorgang 

scheepvaart 
In tijdelijke situaties dient de minimale doorgangsbreedte voor vaarwegverkeer 13,0 
meter te bedragen, inclusief de toepassing van vaarwegbegeleiding. 

  

4.4 Communicatie 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-227 4.4.01 Communicatie, 

communicatie met 
derden 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot communicatie met 
derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en een zo goed mogelijke (lange 
termijn) relatie met betrokkenen na te streven. We communiceren zoveel mogelijk op 
taalniveau B1. 

  

4.4.1 Communicatieplan 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-228 4.4.1.01 Communicatieplan, 

opstellen van 
De Opdrachtnemer dient een communicatieplan op te stellen en ter acceptatie in te 
dienen bij de opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-229 4.4.1.01.0

1 
Communicatieplan, 
inhoudseisen 

Het communicatieplan dient het volgende te beschrijven:  
1. op hoofdlijnen te beschrijven welke communicatie wordt voorzien door de 
Opdrachtnemer: doel, doelgroepen, risico's/gevoeligheden t.b.v. communicatie, 
communicatiestrategie/-aanpak, middeleninzet.  
2. hoe de communicatie over het project en klachtenafhandeling worden vormgegeven 
tijdens de realisatie van het Werk;  
3. de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever, op basis van de gestelde eisen en de organisatie van de communicatie.  
4. Bij grote activiteiten/issues/risico's dienen op dat moment ook aanvullende concrete 
deelplannen opgesteld te worden.  
5. een stakeholdersoverzicht (inclusief beschrijving) te bevatten van de bij de realisatie 
van het Werk betrokken partijen, waaronder de partijen voor wie de Werkzaamheden 
gevolgen (kunnen) hebben. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-230 4.4.1.03 Communicatieplan, 

communicatiekalen
der 

De Opdrachtnemer dient een communicatiekalender op te stellen en actueel te houden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-231 4.4.1.04 Communicatieplan, 

vooruitblik 
De communicatiekalender dient een vooruitblik te bevatten van voor welke issues en 
activiteiten communicatie is benodigd, en via de inzet van welke middelen. 

  

4.4.2 Aanspreekpunten 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-232 4.4.2.01 Aanspreekpunten, 

bereikbaarheid voor 
calamiteiten 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een aanspreekpunt dat 7 dagen per week, 24 uur 
per dag, telefonisch bereikbaar is voor calamiteiten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-233 4.4.2.02 Aanspreekpunten, 

bereikbaarheid voor 
publiek 

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een aanspreekpunt dat minimaal tijdens 
kantooruren voor publiek bereikbaar is voor niet-spoedeisende vragen, problemen, 
meldingen en klachten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-234 4.4.2.03 Aanspreekpunten, 

aanstellen 
communicatiefuncti
onaris 

De Opdrachtnemer dient een vaste communicatiefunctionaris aan te stellen voor het 
Werk. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-235 4.4.2.04 Aanspreekpunten. 

handelingswijze 
communicatiefuncti
onaris 

De communicatiefunctionaris handelt proactief op basis van risico's en kansen en draagt 
zorg voor de uitvoering van de communicatie. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-236 4.4.2.05 Aanspreekpunten, 

communicatiefuncti
onaris 
aanspreekpunt voor 
de 
omgevingsmanager 

De communicatiefunctionaris is het aanspreekpunt voor de omgevingsmanager en 
communicatiefunctionaris van de Opdrachtgever. 

  

4.4.3 Bouwborden 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-237 4.4.3.01 Bouwborden, 

plaatsing 
De Opdrachtnemer dient drie (3) bouwborden voorafgaand aan de 
uitvoeringswerkzaamheden te plaatsen voor weggebruikers langs de N389. Op de N389 
aan het begin, zijde Etten-Leur, op de N389 aan het bij Zevenbergen en een aan de 
Strijpenseweg voor de N389. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-238 4.4.3.02 Bouwborden, 

opmaak 
De bouwborden dienen te voldoen aan de vigerende huisstijl en eisen die voortvloeien uit 
de 'Notitie bouwbord provincie Noord-Brabant', zoals is opgenomen als bijlage bij dit 
contract. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-239 4.4.3.03 Bouwborden, 

opmaak indienen 
De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen locatie van de 
bouwborden ter acceptatie in te dienen bij de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-240 4.4.3.04 Bouwborden, 

verwijdertermijn 
De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na oplevering de bouwborden te verwijderen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-458  Informatievoorzieni

ng, 
vaarweggebruikers 

Ter informatie van de vaarweggebruikers dienen twee maanden voorafgaand aan de 
werkzaamheden al informatieborden in huisstijl van Provincie Noord-Brabant op een 
viertal locaties langs de West-Brabantse vaarwegen geplaatst moeten worden. 

  

4.4.4 Communicatie door de opdrachtnemer 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-241 4.4.4.01 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
inhoud 

De Opdrachtnemer draagt zorg voor de communicatie over ' wat' het Werk inhoudt, ‘hoe’ 
het Werk wordt gerealiseerd, en wat dit, voor wie, wanneer betekent. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-242 4.4.4.02 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
afstemming 
stakeholders 

De Opdrachtnemer dient zijn communicatie over de Werkzaamheden tijdig nader af te 
stemmen met de bijbehorende gemeente(n), het bijbehorende waterschap en overige 
belanghebbenden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-243 4.4.4.03 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
verslaglegging 

De Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van alle overleggen met derden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-244 4.4.4.04 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
indienen van 
verslagen 

De Opdrachtnemer dient de verslagen ter informatie in te dienen bij de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-245 4.4.4.05 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
informeren over 
overlast 

De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever minimaal 8 weken van tevoren 
schriftelijk over alle voorgenomen Werkzaamheden die mogelijk overlast zullen 
veroorzaken, waaronder in ieder geval hei- en trilwerkzaamheden, verkeersmaatregelen 
en faseringen, aanpassingen aan verkeersregelinstallaties, grote transporten en 
sloopwerkzaamheden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-246 4.4.4.06 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
informeren nood- 
en hulpdiensten en 
openbaar 
vervoersdiensten 

De Opdrachtnemer informeert de nood- en hulpdiensten en openbaar vervoersdiensten 
minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk over alle voorgenomen verkeersmaatregelen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-247 4.4.4.07 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
hinder bij 
doelgroepen 
omgevingsscan 

Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen zoals opgenomen in de 
omgevingsscan, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de werkzaamheden deze 
werkzaamheden tijdig af te stemmen met deze doelgroepen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-248 4.4.4.08 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
ondersteuning van 
opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever waar nodig te ondersteunen bij haar 
communicatie, via het verstrekken van informatie en het verlenen van medewerking aan 
door de Opdrachtgever te ontwikkelen middelen of te organiseren activiteiten, zoals 
excursies en officiële handelingen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-249 4.4.4.09 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
vastlegging 
voortgang 

De Opdrachtnemer legt de voortgang van de werkzaamheden periodiek vast via 
professionele fotografie/video en stelt de beelden beschikbaar aan de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-250 4.4.4.10 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
actualisatie 
visualisatiemodel 

De Opdrachtnemer dient - na acceptatie van respectievelijk het VO, DO en UO - een 
actualisatie te laten maken van het visualisatiemodel van het (referentie)ontwerp door 
een door de Opdrachtgever aan te wijzen visualisatiebureau als zelfstandige hulppersoon. 
Het ontwerp dient digitaal ter beschikking te worden gesteld aan dit visualisatiebureau. 
Het visualisatiebureau is verantwoordelijk voor het updaten van de digitale kaart. De 
kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-251 4.4.4.11 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
kosten aanpassing 
visualisatiemodel 

De Opdrachtnemer kan het visualiatiemodel van de provincie gebruiken voor de 
communicatie over de werkzaamheden en omleidingen. De kosten voor aanpassing van 
deze tool komen voor rekening van Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-252 4.4.4.12 Communicatie door 

de opdrachtnemer, 
vermelding 
opdrachtgever bij 
communicatieuiting
en 

De opdrachtnemer dient in al zijn communicatieuitingen de Opdrachtgever te vermelden 
door in ieder geval het opnemen van het logo. 

  

4.4.5 Communicatie door de opdrachtgever 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-253 4.4.5.01 Communicatie door 

de opdrachtgever, 
nut en noodzaak 
werkzaamheden 

De Opdrachtgever draagt zorg voor de communicatie over het overkoepelende ‘waarom’ 
(nut en noodzaak) van het Werk en het Meerjarig Onderhoud. De Opdrachtnemer dient 
communicatie over het overkoepelende 'waarom' (nut en noodzaak) van het Werk 
voorafgaand aan de communicatie af te stemmen met Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-254 4.4.5.02 Communicatie door 

de opdrachtgever, 
contact met media 

Alle contacten met de media aangaande de Werkzaamheden worden verzorgd door de 
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de media bij vragen te verwijzen naar de 
Opdrachtgever. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-255 4.4.5.03 Communicatie door 

de opdrachtgever, 
organiseren van 
evenementen 

Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is voorbehouden 
aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen door de Opdrachtnemer is, 
met uitzondering van informatiebijeenkomsten, niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf 
een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-256 4.4.5.04 Communicatie door 

de opdrachtgever, 
gebruik/verspreidin
g van informatie 
en/of middelen 

Het gebruiken of verspreiden van informatie en/of middelen die tot de 
verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever behoren, is alleen toegestaan na schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-257 4.4.5.05 Communicatie door 

de opdrachtgever, 
reclame uitingen 

Het plaatsen van reclame-uitingen binnen de werkgrenzen is alleen toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 

  

4.4.6 Behandelen vragen, problemen, meldingen en klachten 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-258 4.4.6.01 Behandelen vragen, 

problemen, 
meldingen en 
klachten, 
communicatie 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de communicatie ten aanzien van vragen 
(met uitzondering van vragen van de media), problemen, meldingen en klachten uit de 
omgeving in relatie tot de Werkzaamheden inclusief de afhandeling daarvan. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-259 4.4.6.02 Behandelen vragen, 

problemen, 
meldingen en 
klachten, registratie 
van 

De Opdrachtnemer dient te registreren welke vragen, problemen, meldingen en klachten 
zijn afgehandeld, de voorgestelde beheersmaatregelen en welke nog open staan. Dit 
geldt zowel voor vragen, problemen, meldingen en klachten die zijn neergelegd bij de 
Opdrachtnemer als voor vragen, problemen, meldingen en klachten die zijn doorgespeeld 
naar de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-260 4.4.6.03 Behandelen vragen, 

problemen, 
meldingen en 
klachten, 
beantwoording van 

Vragen, problemen, meldingen en klachten dienen door Opdrachtnemer binnen drie 
werkdagen te zijn beantwoord. Wanneer geen onmiddellijk antwoord mogelijk is, dient 
Opdrachtnemer een ontvangstbevestiging te versturen waarin staat aangegeven op 
welke termijn een inhoudelijk antwoord verwacht mag worden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-261 4.4.6.04 Behandelen vragen, 

problemen, 
meldingen en 
klachten, op de 
hoogte brengen van 
opdrachtgever 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever, 4-wekelijks of indien noodzakelijk eerder, op 
de hoogte te houden van de gestelde vragen, problemen, meldingen en klachten, 
inclusief de voortgang van de afhandeling. 
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4.5 Kabels en Leidingen 

4.5.1 Algemeen Kabels en Leidingen (K & L) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-262 4.5.1.01 Algemeen Kabels en 

Leidingen (K & L), 
instandhouding 
functionaliteit 

De Opdrachtnemer dient tijdens de Werkzaamheden zorg te dragen voor de ongestoorde 
instandhouding van de functionaliteit van alle Kabels en Leidingen, behoudens voor zover 
met netwerkbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen 
van de (veiligheids)voorschriften van onder andere netwerkbeheerders. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-263 4.5.1.02 Algemeen Kabels en 

Leidingen (K & L), 
opstellen DKP en 
actueel houden 

De Opdrachtnemer dient een deelkwaliteitsplan (DKP) Kabels en Leidingen op te stellen 
en actueel te houden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-264 4.5.1.02.0

1 
Algemeen Kabels en 
Leidingen (K & L) 
inhoud DKP 

IIn het DKP Kabels en Leidingen dienen tenminste de volgende onderdelen te worden 
opgenomen:  
a. een overzicht van contactpersonen Kabels en Leidingen;  
b. een overzicht van de netwerkbeheerders;  
c. een overzicht van de risico’s gerelateerd aan de aanwezige Kabels en Leidingen;  
d. een verificatiematrix met daarin opgenomen afspraken en opgehaalde eisen van 
netwerkbeheerders ;  
e. een lijst van actuele objectcodes van alle aanwezige Kabels en Leidingen:  
f. een overzicht van de benodigde Verzoek tot Aanpassing (VTA), Verzoek tot Maatregel 
(VTM) en projectovereenstemmingen;  
g. het periodiek overleg Kabels en Leidingen  
h. de wijze van communicatie tussen Opdrachtnemer en netwerkbeheerder.  
i. Voor elke kabel of leiding: de maatregelen die al dan niet voorzien worden met 
betrekking tot het beschermen, verwijderen of verleggen ervan incl. afstemmen 
voorkeurstracé Kabels en Leidingen per verleggingslocatie. 

  

4.5.2 Beschermen en instandhouden Kabels en Leidingen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-265 4.5.2.01 Beschermen en 

instandhouden 
Kabels en 
Leidingen, CROW-
publicatie 500 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 
500 “Schade voorkomen aan Kabels en Leidingen". 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-266 4.5.2.02 Beschermen en 

instandhouden 
Kabels en 
Leidingen, 
bescherming van 
kabels en leidingen 

Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de 
Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-267 4.5.2.03 Beschermen en 

instandhouden 
Kabels en 
Leidingen, 
meldingsplicht 
schade aan kabels 
en/of leidingen 

Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding 
beschadigd, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken 
netwerkbeheerder en hierover de Opdrachtgever onverwijld schriftelijk incl. oorzaak en 
gevolg m.b.t. de ontstane schade, in kennis te stellen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-268 4.5.2.04 Beschermen en 

instandhouden 
Kabels en 
Leidingen, kosten 
tijdelijke 
maatregelen 

De kosten welke gemoeid zijn met het nemen van tijdelijke maatregelen en definitief 
herstel komen voor rekening van de Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-546  Afsluiter 

beschermen 
Afsluiter A18917 nabij kantopsluiting (betonband) ter plaatse van Kruising N389 - 
Strijpenseweg dient beschermd te worden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-547  Beschermen 

gasleidingen 
Opdrachtnemer dient de 2 gestuurde boringen, hoge druk en lage druk gasleidingen, te 
handhaven en te beschermen van de leidingen op zwakste punt (waar kabels uit boring 
komen, in- en uittredepunten). In overleg met Enexis bepalen mantelbuis verlengen of 
overkluizing aanbrengen ivm ophoging 2,5m. 

  

4.5.3 Coördinatie en verleggen Kabels en Leidingen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-269 4.5.3.01 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
inventarisatie en 
lokalisatie 

De Opdrachtnemer dient alle aanwezige kabels en leidingen te inventariseren en te 
lokaliseren. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-270 4.5.3.02 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
categorieën 

De Kabels en Leidingen zijn ingedeeld in 4 categorieën:  
 
1) Kabels en Leidingen Derden Categorie 1: a. de Kabels en Leidingen Derden die 
gedefinieerd zijn als Categorie 1 zijn reeds aangepast vóór datum van opdrachtverlening 
en mogen niet worden aangepast b. Kabels en Leidingen Derden die gedefinieerd zijn als 
Categorie 1 zijn; 1. .. (invullen bijv. telecombedrijven); 2. … (invullen). Hiervoor wordt 
tevens verwezen naar het overzicht Kabels en Leidingen en/of objectcodelijst Kabels en 
Leidingen zoals opgenomen in bijlage xx (invullen).  
 
2) Kabels en Leidingen Derden Categorie 2: a. voor de Kabels en Leidingen Derden die 
gedefinieerd zijn als Categorie 2 heeft de Opdrachtgever met de netwerkbeheerder vóór 
datum van opdrachtverlening (concept) afspraken gemaakt over de mogelijke aanpak 
door de netbeheerder en zijn doorlooptijden afhankelijk van de aan te brengen fasering 
door de Opdrachtnemer, al dan niet vastgelegd in een Projectovereenstemming (POS) 
met de Nuts- en Telecombedrijven. b. tijdens het verrichten van de Werkzaamheden van 
de Opdrachtnemer zullen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 moeten worden 
aangepast c.q. verwijderd, onder coördinatie van de Opdrachtnemer. c. de kosten die 
samenhangen met aanpassing/ verlegging/ verwijdering zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever. De kosten ten behoeve van de communicatie en coördinatie door 
Opdrachtnemer komen voor rekening van de Opdrachtnemer.  
 
3) Kabels en Leidingen Derden Categorie 3: a. De Kabels en Leidingen Derden die niet 
behoren tot de Kabels en Leidingen Derden categorie 1, 2 of 4 worden gedefinieerd als 
Categorie 3. Hiervoor wordt verwezen naar annex I. Tevens wordt verwezen naar het 
overzicht Kabels en Leidingen en/of Objectcodelijst Kabels en Leidingen zoals opgenomen 
in bijlage xx (invullen). b. Voor Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 dient de 
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de netwerkbeheerders te 
maken en waar nodig tijdig een Verzoek tot Aanpassing (VTA) of een Verzoek tot 
Maatregel (VTM) op te stellen. c. Tijdens de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer 
zullen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 moeten worden aangepast c.q. verwijderd, 
onder coördinatie van de Opdrachtnemer. d. De kosten die samenhangen met 
afstemming, voorbereiding en uitvoering met de netwerkbeheerder zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. e. Ten behoeve van het verleggen of aanpassen van Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 3 is de Provinciale Regeling Nadeelcompensatie Noord-
Brabant Kabels en Leidingen van toepassing.  
 
4) Kabels en Leidingen Derden Categorie 4: a. De Kabels en Leidingen Derden waarop de 
Provinciale Regeling Nadeelcompensatie Noord-Brabant Kabels en Leidingen niet van 
toepassing is, worden gedefinieerd als Categorie 4. b. Voor Kabels en Leidingen Derden 
Categorie 4 dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle (aanvullende) 
afspraken met de (leiding) beheerders (gemeenten, waterschappen, provincies, defensie 
of rijkswaterstaat) te maken. c. Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden van de 
Opdrachtnemer zullen Kabels en Leidingen Derden Categorie 4 moeten worden 
aangepast c.q. verwijderd, onder coördinatie van de Opdrachtnemer. d. Alle kosten die 
samenhangen met communicatie, coördinatie, afstemming, voorbereiding en uitvoering 
met de (leiding) beheerder zijn voor rekening van de Opdrachtnemer. e. Kabels en 
leidingen derden die gedefinieerd zijn als Categorie 4 zijn: 1. … (invullen bijv. kabels en 
leidingen van andere overheden); 2. … (invullen bijv. afvalwaterpersleiding Waterschap 
XX); 3. … (invullen bijv. datatransportleiding Rijkswaterstaat); 4. … (invullen bijv. 
drukriolering Gemeente XX); 5. … (invullen bijv. weggebonden kabels & leidingen (OVL, 
VRI detectie e.d.). Hiervoor wordt verwezen naar het overzicht Kabels en Leidingen en/of 
objectcodelijst Kabels en Leidingen zoals opgenomen in bijlage xx (invullen). 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-271 4.5.3.03 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
aanduiding 
ontbrekende kabels 
en leidingen 

Indien de door Opdrachtnemer uitgevoerde inventarisatie van aanwezige Kabels en 
Leidingen niet overeenkomt met de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, dan 
dienen de Kabels en leidingen die ontbreken beschouwd te worden als Kabels en 
Leidingen Derden Categorie 3. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-272 4.5.3.04 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
verlegging, 
verwijdering of 
permanente 
bescherming 

De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in acht 
te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, 
verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen welke genoemd zijn 
in annex I en overzicht Kabels en Leidingen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-273 4.5.3.05 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, tijdig 
VTA indienen 

Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van Kabels en Leidingen 
Derden, welke niet in annex I en overzicht Kabels en Leidingen is opgenomen, 
noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende 
beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig een (concept) VTA in te dienen bij 
Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-274 4.5.3.06 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
aanpassing van 
kabels en leidingen 

Opdrachtgever verzoekt de netwerkbeheerder middels de definitieve VTA/VTM tot het 
aanpassen van de kabels en Leidingen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-275 4.5.3.07 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, POS 

De Opdrachtnemer dient, na het verzenden van de VTA/VTM aan de netwerkbeheerder, 
overeenstemming te bereiken over de inhoud van de (concept) projectovereenstemming 
(POS). Opdrachtnemer handelt hierin namens de Opdrachtgever. De 
projectovereenstemming dient getekend te worden door de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord met de 
netwerkbeheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-276 4.5.3.08 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, aanvang 
werkzaamheden na 
POS 

De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen aan de Werkzaamheden waarvoor een 
verlegging, verwijdering, aanpassing of permanente bescherming van een kabel of leiding 
noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een projectovereenstemming (POS) is gesloten. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-277 4.5.3.08.0

1 
Coördinatie en 
verleggen Kabels en 
Leidingen, 
inhoudseisen POS 

Een projectovereenstemming bevat ten minste de volgende onderdelen:  
a. een uitvoeringstechnische (DO Kabels en Leidingen-tekening) oplossing (haalbaar en 
maakbaar);  
b. een planning met daarin opgenomen Kabels en Leidingen-gerelateerde 
Werkzaamheden;  
c. een beschrijving van de door de Opdrachtnemer uit te voeren Werkzaamheden die 
nodig zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden door of namens de 
netwerkbeheerder;  
d. een kostenraming die inzicht geeft in de kosten voor ontwerp, begeleiding, in- en uit 
bedrijfstellen, materiaal en uitvoeringskosten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-278 4.5.3.08.0

2 
Coördinatie en 
verleggen Kabels en 
Leidingen, 
instemming POS 

Opdrachtgever laat binnen 15 werkdagen, na ontvangst van de concept-POS, aan de 
Opdrachtnemer weten of hij kan instemmen met de (concept) Projectovereenstemming. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-279 4.5.3.09 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
aantoning 
kostengerichte POS 

De projectovereenstemming dient aantoonbaar gebaseerd te zijn op de voor de 
Opdrachtgever zo laag mogelijke aan kabels en leidingbeheerder te vergoeden kosten. 
Hierbij dient de Opdrachtnemer uit te gaan van het slechts 1 keer verleggen van de 
betreffende Kabels en Leidingen, tenzij aangetoond kan worden dat deze oplossing 
duurder is voor de Opdrachtgever dan verleggen in fasen of het meerdere keren 
verleggen van de betreffende kabel of leiding. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-280 4.5.3.10 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
verzorging 
communicatie 
netbeheerders 

Voor het verleggen van Kabels en Leidingen dient de Opdrachtnemer alle communicatie 
te verzorgen met de netbeheerders van de Kabels en Leidingen.  
a. De Opdrachtgever dient schriftelijk uitgenodigd te worden voor de overleggen tussen 
de Opdrachtnemer en de netbeheerders van de Kabels en Leidingen.  
b. De Opdrachtgever dient schriftelijk op de hoogte te worden gehouden over de 
afspraken en de voortgang tussen de Opdrachtnemer en de netbeheerders van de Kabels 
en Leidingen d.m.v. een twee-wekelijkse voortgangsrapportage. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-281 4.5.3.11 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
wijziging/optimalisa
tie ontwerp door 
opdrachtnemer 

Indien Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 door wijziging of optimalisatie van het 
Ontwerp door de Opdrachtnemer toch aangepast dienen te worden, zijn de 
desbetreffende verleggingskosten voor rekening van de Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-282 4.5.3.12 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, 
verantwoordelijkhei
d bijkomende 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle bijkomende werkzaamheden die 
noodzakelijk zijn als gevolg van de te realiseren/verwijderen/verleggen/aanpassing of 
(permanente) bescherming van een kabel of leiding. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-283 4.5.3.13 Coördinatie en 

verleggen Kabels en 
Leidingen, klaar 
leggen tracé 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het klaar leggen van het kabels en leiding-tracé 
(incl alle bijbehorende werkzaamheden en tijdelijke voorzieningen) ten behoeve van het 
verleggen van de kabels en leidingen. 

  

4.5.4 Gegevens Objectcodelijst Kabels en Leidingen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-284 4.5.4.01 Gegevens 

Objectcodelijst 
Kabels en 
Leidingen, beheer 
en actualisatie 

De Opdrachtnemer dient een objectcodelijst te beheren, maandelijks te actualiseren en 
stelt deze ter beschikking aan Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-285 4.5.4.01.0

1 
Gegevens 
Objectcodelijst 
Kabels en 
Leidingen, 
inhoudseisen 

Opdrachtnemer dient een objectcodelijst van Kabels en Leidingen op te stellen met hierin 
minimaal opgenomen:  
a. een overzicht van alle voor de uitvoering van onderhavige opdracht aanwezige kabels 
en/of leidingen per verleggingslocatie en categorisering 1, 2, 3 of 4;  
b. een overzicht van alle voor de uitvoering van dit contract noodzakelijke verwijderingen 
en/of aanpassingen/verleggingen van kabels en/of leidingen incl. verleggingsvoorstel;  
c. (concept) VTA/VTM verzonden voor akkoord naar OG;  
d. op welk kabel/leiding dit betrekking heeft;  
e. de betrokken netwerkbeheerder c.q. belanghebbenden;  
f. voor akkoord aanbieden van het Kabels en Leidingen-tracé, per verleggingslocatie, bij 
de netwerkbeheerders (inpassing en afstemming Kabels en Leidingen tracé);  
g. (concept) projectovereenstemmingen;  
h. datum start uitvoering, duur en datum uitvoering gereed per verleggingslocatie. 

  

4.5.5 Overige Kabels en Leidingen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-286 4.5.5.01 Overige Kabels en 

Leidingen, 
onderzoek d.m.v. 
proefsleuven 

Opdrachtnemer dient, in afstemming met de netwerkbeheerder, tijdig onderzoek te doen 
naar de (werkelijke) ligging van Kabels en Leidingen d.m.v. proefsleuven. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-287 4.5.5.02 Overige Kabels en 

Leidingen, buiten 
functie gestelde 
kabels en leidingen 

Alle door (of ten gevolge van) Opdrachtnemer buiten functie gestelde kabels en leidingen 
dienen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer verwijderd te worden en naar een 
erkende verwerker te worden afgevoerd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-288 4.5.5.03 Overige Kabels en 

Leidingen, 
kennisgeving 
afspraken 

De Opdrachtgever dient schriftelijk op de hoogte te worden gehouden over de afspraken 
tussen de Opdrachtnemer en netwerkbeheerders. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-289 4.5.5.04 Overige Kabels en 

Leidingen, 
verstrekking 
liggingsgegevens 

De netwerkbeheerders dient uiterlijk vijftien werkdagen na voltooiing van de 
Werkzaamheden met betrekking tot het verleggen c.q. aanpassen van kabels en leidingen 
de daadwerkelijke liggingsgegevens digitaal aan de Opdrachtnemer te verstrekken. 
Tussentijds zal door de Kabels en Leidingenbeheerder wekelijks een digitale deelrevisie 
worden verstrekt aan de Opdrachtnemer. 

  

4.5.6 Raakvlaken Kabels en Leidingen met Vaarwegen (WBD) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-290 4.5.6.01 Raakvlakken Kabels 

en Leidingen met 
Vaarwegen (WBD), 
aanpassingen aan 
oevervoorzieningen 

Aanpassingen aan oevervoorzieningen ter plaatse van rivier de Mark bij kruisingen van 
kabels en leidingen dienen in overleg te geschieden met de vaarwegbeheerder (WBD) en 
de betreffende netwerkbeheerder (vergunninghouder). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-291 4.5.6.02 Raakvlakken Kabels 

en Leidingen met 
Vaarwegen (WBD), 
aanpassingen aan 
vergunningswerken 

Aanpassingen aan vergunningswerken dienen in overleg te geschieden met de 
netwerkbeheerder (vergunninghouder) en de vaarwegbeheerder. 

  

4.6 Omgaan met archeologische waarden 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-292 4.6.01 Omgaan met 

archeologische 
waarden, 
waarborging 
archeologische 
waarden bij 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot archeologische waarden 
te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die archeologische waarden is 
gewaarborgd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-293 4.6.02 Omgaan met 

archeologische 
waarden, melden 
toevalsvondsten 

De Opdrachtnemer dient toevalsvondsten als bedoeld in art. 53 Monumentenwet direct 
te melden bij de Opdrachtgever en aan het bevoegd gezag. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-294 4.6.03 Omgaan met 

archeologische 
waarden, 
maatregelen bij 
toevalsvondsten 

De Opdrachtnemer dient bij toevalsvondsten als bedoeld in art. 53 Monumentenwet de 
in uitvoering zijnde Werkzaamheden onmiddellijk te verleggen en maatregelen te nemen 
ter voorkoming van verdere verstoring van de vondstlocaties. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-295 4.6.04 Omgaan met 

archeologische 
waarden. 
voortzetting van de 
werkzaamheden 

Voortzetting van de Werkzaamheden mag pas na toestemming van de Opdrachtgever 
plaatsvinden en de Opdrachtnemer biedt alle gewenste medewerking aan het opgraven, 
ruimen of beschermen van de vondsten met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 
44 UAV-GC 2005. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-296 4.6.05 Omgaan met 

archeologische 
waarden, 
stagnatiekosten 

Stagnatiekosten ten gevolge van vondsten komen voor rekening van de Opdrachtnemer, 
zo lang de duur van de stagnatie per vondst, de 24 uur na het melden van de vondst niet 
overschrijdt. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-297 4.6.06 Omgaan met 

archeologische 
waarden, 
proefsleuvenonderz
oek 

De Opdrachtnemer dient een proefsleuvenonderzoek te verrichten en aanvullende 
verkennende boringen te verrichten, volgens het 'IVO Archeologie' en 
‘Archeologie_PvE.pdf’ dat is opgenomen in bijlagen 21.02 en 21.03. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-298 4.6.07 Omgaan met 

archeologische 
waarden, opgraving 

Op basis van de waarde van de archeologische vondsten kan de Opdrachtgever besluiten 
om op de betreffende locatie op te schalen naar definitief archeologisch onderzoek 
(opgraving). Dit kan leiden tot het laten opstellen van een offerte met Plan van Aanpak en 
planning voor de vervolg werkzaamheden door de Opdrachtnemer, die ingepast dienen 
te worden door Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-299 4.6.08 Omgaan met 

archeologische 
waarden, fysieke 
bescherming 

Ruimtelijke maatregelen of inrichtingsvoorstellen voor fysieke bescherming dienen 
opgesteld te worden op basis van een Programma van Eisen conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 4.0 in samenwerking met archeologisch toezicht. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-300 4.6.09 Omgaan met 

archeologische 
waarden, 
archeologisch 
vervolgonderzoek 

De Opdrachtnemer dient, indien het proefsleuvenonderzoek daar aanleiding toe geeft, 
een definitief archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren met inachtneming van het 
bepaalde in par. 44 van de UAV-GC 2005. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-301 4.6.10 Omgaan met 

archeologische 
waarden, 
doorlooptijd 
planning 

De Opdrachtnemer houdt in zijn planning rekening met een eventuele langere 
doorlooptijd als gevolg van de definitieve archeologische onderzoeken en/of 
werkzaamheden die nodig zijn voor beschermende maatregelen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-302 4.6.11 Omgaan met 

archeologische 
waarden, eisen 
archeologisch 
onderzoek 

Alle archeologisch onderzoeken dienen conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie 4.0 te worden uitgevoerd, overeenkomstig een door het Bevoegd Gezag 
goedgekeurd Programma van Eisen en door een daartoe gecertificeerd archeologisch 
bureau. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-303 4.6.12 Omgaan met 

archeologische 
waarden, zorg en 
documentatie 
vondsten 

De Opdrachtnemer draagt zorg voor de vondsten en de documentatie van de 
opgravingen en het deponeren bij Bevoegd Gezag conform wet en regelgeving. 
Opdrachtnemer draagt zorg voor de vastlegging van het uitgevoerde onderzoek in een 
onderzoeksrapportage Archeologie conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 
4.0, welke ter kennis wordt aangeboden aan Opdrachtgever. 
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4.7 Ontplofbare Oorlogsresten 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-304 4.7.01 Ontplofbare 

Oorlogsresten, 
waarborging 
beheerste omgang 
bij werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ontplofbare 
oorlogsresten te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die ontplofbare 
oorlogsresten is gewaarborgd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-305 4.7.02 Ontplofbare 

Oorlogsresten, 
WSCS-OCE 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform Certificatieschema 
Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-306 4.7.03 Ontplofbare 

Oorlogsresten, 
vermoeden van 
aanwezigheid 

Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, een ernstig 
vermoeden bestaat van aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, dan dient de 
Opdrachtnemer met bekwame spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de 
Opdrachtgever en het bevoegd gezag. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-307 4.7.04 Ontplofbare 

Oorlogsresten, 
maatregelen bij OO 

Bij vermoeden van aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten of het onverhoopt 
aantreffen ervan, dient de Opdrachtnemer maatregelen te nemen om verstoring van de 
(mogelijk) aanwezige ontplofbare oorlogsresten te voorkomen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-308 4.7.05 Ontplofbare 

Oorlogsresten, 
verlening 
medewerking bij 
ontplofbare 
oorlogsresten 

De Opdrachtnemer verleent alle medewerking aan de opsporing van en/of verwijdering 
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) of 
door daartoe gespecialiseerde bedrijven. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-309 4.7.06 Ontplofbare 

Oorlogsresten, 
toepassing UAV-GC 
2005 

Paragraaf 13 lid 4, 5 en 6 UAV-GC 2005 wordt van overeenkomstige toepassing verklaard 
op ontplofbare oorlogsresten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-310 4.7.07 Ontplofbare 

Oorlogsresten, 
vervolgonderzoek 

Opdrachtnemer dient vervolgonderzoek uit te voeren en alle verplichtingen na te komen 
conform het vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten (Bijlage 07.03) en het 
Detectierapport N389 Etten-Leur - Zevenbergen (Bijlage 07.04), waaronder in ieder geval 
de realtime-detectie. 

  

4.8 Omgaan met flora en fauna 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-311 4.8.01 Omgaan met flora 

en fauna, 
verrichting 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en fauna te 
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en fauna is gewaarborgd. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-312 4.8.02 Omgaan met flora 

en fauna, 
ecologisch 
werkprotocol 

De Opdrachtnemer dient de werkzaamheden uit te voeren conform het Ecologisch 
werkprotocol (Bijlage 08.04) en Opdrachtgever hierover te informeren voor de start van 
de Uitvoeringswerkzaamheden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-314 4.8.03 Omgaan met flora 

en fauna, 
monitoren van 
naleving ecologisch 
werkprotocol 

De Opdrachtnemer dient de naleving van het Ecologisch Werkprotocol (Bijlage 08.04) te 
monitoren en eventuele afwijkingen terug te melden aan Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-315 4.8.04 Omgaan met flora 

en fauna, 
mitigerende 
maatregelen ter 
bescherming 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nemen van mitigerende maatregelen ter 
bescherming van de aanwezige Flora en Fauna. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-316 4.8.05 Omgaan met flora 

en fauna, erkende 
deskundigheid bij 
uitvoering van 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer zorgt dat personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de 
werkzaamheden op de locatie met de beschermde soorten beschikken over aantoonbare 
door het bevoegd gezag erkende deskundigheid of werken onder directe aansturing van 
deze persoon. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-317 4.8.06 Omgaan met flora 

en fauna, kosten 
mitigerende 
maatregelen 

Kosten voor het nemen van de mitigerende maatregelen zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-318 4.8.07 Omgaan met flora 

en fauna, 
beschermde dier- 
en plantensoorten 

De Opdrachtnemer dient bij aantreffen van vermoedelijk door de Wet 
Natuurbescherming beschermde dier- en plantensoorten dit onmiddellijk te melden bij 
de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-319 4.8.08 Omgaan met flora 

en fauna, 
voortzetting 
werkzaamheden 

Voortzetting van de Werkzaamheden mag pas na toestemming van de Opdrachtgever 
plaatsvinden en nadat de Opdrachtnemer het werkprotocol heeft doorlopen met 
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 44 UAV-GC 2005. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-320 4.8.09 Omgaan met flora 

en fauna, opname 
flora- en 
faunagegevens 

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en faunagegevens 
inwint, dan dienen deze gegevens uiterlijk 4 maanden na inwinning te zijn opgenomen in 
de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) met Provincie Noord-Brabant vermeld als 
eigenaar. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-559  Omgaan met Flora 

en Fauna, invasieve 
exoten 

De Opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van (grond-/groen-) werkzaamheden deze 
zodanig – conform het Landelijk protocol omgaan  
met Aziatische duizendknopen, op https://bestrijdingduizendknoop.nl/ – te organiseren 
dat er geen introductie en/of verspreiding van de Aziatische duizendknoop (Japanse) en 
andere soorten van de Europese Unie lijst 
(https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijstinvasieve-exoten) 
plaatsvindt.  

  

4.9 Schade als gevolg van de werkzaamheden 

4.9.1 Bouwkundige vooropnamen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-321 4.9.1.01 Bouwkundige 

vooropnamen, 
reële kans op 
schade aan 
objecten en/of 
(landbouw)gronden 

Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen Werkzaamheden, een reële kans 
bestaat dat schade aan objecten en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient 
de Opdrachtnemer een zelfstandige hulppersoon te betrekken die:  
1. gecertificeerd is conform BRL 5024, of  
2. voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 teneinde via de procedure uit hoofdstuk 7 
van de BRL 5024 het KOMOprocescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 
vooropnamen te verkrijgen. waarbij de bouwkundige vooropname wordt uitgevoerd 
onder controle van een geaccrediteerde certificatieinstelling conform hoofdstuk 3 van 
BRL 5024. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-322 4.9.1.02 Bouwkundige 

vooropnamen, 
risico-inventarisatie 
door zelfstandige 
hulppersoon 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in het vorige lid 
voor de voorgenomen Werkzaamheden, een risico-inventarisatie te laten opstellen en 
risicocontouren te laten vastleggen op een tekening. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-323 4.9.1.03 Bouwkundige 

vooropnamen, 
uitgangspunten 
risico-inventarisatie 
en risicocontouren 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend zijn, dan dient de 
Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever over aannamen die als 
uitgangspunten zullen dienen voor de risico-inventarisatie en risicocontouren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-324 4.9.1.04 Bouwkundige 

vooropnamen, 
monitoringsplan 

De Opdrachtnemer dient door de zelfstandige hulppersoon als bedoeld in 4.9.1.01, voor 
alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de risicocontouren liggen, een 
monitoringsplan te laten opstellen. Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of 
risicocontouren blijkt dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dient 
Opdrachtnemer eveneens voor die objecten en/of (landbouw)gronden een bouwkundige 
vooropnamen te laten uitvoeren door eerder bedoelde zelfstandige hulppersoon. . 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-325 4.9.1.05 Bouwkundige 

vooropnamen, 
vooropnamen BRL 
5024 

De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige vooropnamen te 
verrichten conform de BRL 5024. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-326 4.9.1.06 Bouwkundige 

vooropnamen, 
vooropnamerappor
t 

De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per objectadres vast te leggen in 
een vooropnamerapport conform hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale 
gegevensdrager met foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-327 4.9.1.07 Bouwkundige 

vooropnamen, ter 
kennis brengen 
vooropnamerappor
t 

De Opdrachtnemer dient binnen 10 werkdagen nadat een vooropnamerapport gereed is 
gekomen, dit rapport zowel ter kennis te brengen van de Opdrachtgever als van de 
eigenaren en de bewoners van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-328 4.9.1.08 Bouwkundige 

vooropnamen, 
aanvang 
uitvoeringswerkzaa
mheden 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat alle 
vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter kennis zijn gebracht van de 
Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-329 4.9.1.09 Bouwkundige 

vooropnamen, 
vooropnamerappor
t vastgelegde 
toestand van 
objecten 

De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde toestand van 
objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te handhaven. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-330 4.9.1.10 Bouwkundige 

vooropnamen, 
wijziging 
voorgenomen 
werkzaamheden 
en/of 
risicocontouren 

Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren wijzigen, dan dient de 
Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende uit 4.9.1.01 tot en met 4.9.1.09 te 
herhalen. 

  

4.9.2 Monitoren 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-331 4.9.2.01 Monitoren, 

monitoringsdossier 
De Opdrachtnemer dient een monitoringsdossier op te stellen en actueel te houden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-332 4.9.2.01.0

1 
Monitoren, 
inhoudseisen 
monitoringsdossier 

Het monitoringsdossier dient van alle omgevingsobjecten minimaal het volgende te 
bevatten:  
a. het overzicht van de omgevingsobjecten;  
b. de nulmeting;  
c. de deformatiemetingen en herhalingsmetingen;  
d. de schouwrapporten;  
e. een overzicht van de meetpunten.  
f. de wijze waarop de monitoring is uitgevoerd. 
g. wie welke monitoring heeft uitgevoerd. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-333 4.9.2.02 Monitoren, meten 

van trillingen 
Voor het meten van trillingen dient de Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 
gecertificeerde deskundige te betrekken, die daartoe een monitoringsplan opstelt en 
uitvoert conform Annex IV. De objecten Zevenbergseweg 42 en Hazeldonkse Zandweg 
109 dienen in ieder geval onderdeel te zijn van het plan en de uitvoering. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-334 4.9.2.03 Monitoren, 

voorwaarde start 
uitvoeringswerkzaa
mheden 

De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden voordat het plan 
van aanpak ter kennis is gebracht van de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-335 4.9.2.04 Monitoren, 

plaatsen van 
meetbenodigdhede
n 

De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van meetbenodigdheden (zoals 
hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) toestemming te hebben verkregen van de 
rechthebbenden en deze rechthebbenden in de gelegenheid te stellen om bij het 
plaatsen van de meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-336 4.9.2.05 Monitoren, 

indienen van 
monitoringsdossier 

De Opdrachtnemer dient het monitoringsdossier inclusief de bouwkundige opnamen in te 
dienen bij de Opdrachtgever. 

  

4.10 Aerius-berekening 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-505  Aerius-berekening, 

opstellen 
De Opdrachtnemer dient een AERIUS berekening op te stellen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-506  Aerius-berekening, 

eisen 
De Opdrachtnemer dient door middel van de AERIUS berekening aan te tonen dat de 
stikstofdepositiebijdrage van de door hem gekozen uitvoeringsmethode / ingevoerde 
activiteiten/emissiebronnen binnen Natura 2000-gebieden binnen acceptabele waarden 
blijven. Dit al dan niet gecombineerd met een ecologische beschouwing/ voortoets WnB. 
 
De bouwmethode hangt mogelijk samen met mogelijke afsluitingen/ 
verkeersomleidingen, de daarbij behorende netwerkeffecten dienen ook in beschouwing 
te zijn genomen. Hierbij dient wel gebruik te worden gemaakt van een gevalideerd 
verkeersmodel. 
 
De AERIUS-berekening dient ten zijn opgesteld conform: 
- [Werkwijze bij het invoeren van gegevens t.b.v. Aerius-berekeningen voor 
infrastructurele projecten (Versie: 3-11-2022)]; 
- de Handreiking Beheer & Onderhoud (Bijlage 08.08); 
- de overzichtstekeningen met oppervlakken B&O: (Bijlage 08.09).  
 
De AERIUS-berekening dient te zijn vergezeld van een deugdelijke toelichting waaruit de 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening blijken. 
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5 Technisch management 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-337 5.0 Technisch 

management, 
werkwijze 
verrichting 
werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Werk 
aantoonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

  

5.1 Technisch management op basis van System engineering (SE) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-338 5.1.01 Technisch 

management op 
basis van System 
engineering (SE), 
werkwijze 
uitvoering van 
werkzaamheden 

De Werkzaamheden dienen gestructureerd en navolgbaar uitgevoerd te worden waarbij 
gewerkt wordt conform de ISO 15288. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-339 5.1.02 Technisch 

management op 
basis van System 
engineering (SE), 
leidraad SE 

De Opdrachtnemer dient voor alle Werkzaamheden te werken volgens de principes van 
Systems Engineering (SE). Voor een toelichting op wat wordt verstaan onder SE, verwijst 
de Opdrachtgever naar de vigerende versie van de Leidraad voor Systems Engineering 
binnen de GWW-sector (hierna: Leidraad SE). De Leidraad SE is te downloaden via 
www.leidraadSE.nl. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-340 5.1.03 Technisch 

management op 
basis van System 
engineering (SE), 
aanstellen van 
(landschaps)archite
ct 

De Opdrachtnemer dient een gekwalificeerde landschapsarchitect en/of architect als 
sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de uitvoeringsfase de 
verantwoordelijkheid draagt voor de esthetische kwaliteit van het ontwerp en op dit 
gebied deskundig aanspreekpunt is voor de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-341 5.1.04 Technisch 

management op 
basis van System 
engineering (SE), 
inschrijvingseisen 
(landschaps)archite
ct 

De landschapsarchitect en/of architect dient ingeschreven te staan in het 
Architectenregister of gelijkwaardig bij keuze van een landschapsarchitect en/of architect 
buiten Nederland. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-342 5.1.05 Technisch 

management op 
basis van System 
engineering (SE), 
ervaringseisen 
(landschaps)archite
ct 

De landschapsarchitect en/of architect dient aantoonbaar ervaring te hebben met de 
ruimtelijke inpassing van infrastructurele projecten. 
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5.2 Verifiëren en Valideren (V & V) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-343 5.2.01 Verifiëren en 

Valideren (V & V), 
werkwijze 
werkzaamheden V 
& V 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot Verificatie en Validatie 
(V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de Werkzaamheden expliciet en 
objectief aantoonbaar in overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het 
Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-344 5..2.01.01 Verifiëren en 

Valideren (V & V), 
keuring 

Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie of een validatie. 

  

5.2.1 V & V strategie 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-345 5.2.1.01 V & V strategie, 

beschrijving en ter 
kennis brengen 

De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis te brengen van 
de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-346 5.2.1.01.0

1 
V & V strategie, 
inhoudseisen 

De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:  
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;  
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties en validaties met 
alle relevante activiteiten;  
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden betrokken bij 
verificaties en validaties. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-347 5.2.1.01.0

2 
V & V strategie, 
beschrijving van 
V&V-methoden 

De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of meerdere geldige 
V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-348 5.2.1.01.0

3 
V & V strategie, 
inhoudseisen V&V-
methode 

Een V&V-methode dient:  
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, een 
beoordelingscriterium, een beoordelaar, moment(en) van het verrichten van de 
verificatie of validatie en eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de 
verificatie of validatie;  
2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen en (de 
onderdelen van) het Werk;  
3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of validatie die bij de 
eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn genoemd 

  

5.2.2 V & V dossier 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-349 5.2.2.01 V & V dossier, 

opstellen van en 
actualisatie 

De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te houden. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-350 5.2.2.01.0

1 
V & V dossier, 
inhoudseisen 

Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en validaties te 
bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd:  
1. de betreffende objecten;  
2. de betreffende eisen;  
3. het type V&V-methode;  
4. de bewijsvoeringsmethode;  
5. het beoordelingscriterium;  
6. de beoordelaar (naam en functie);  
7. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of validatie;  
8. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande methode;  
9. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief bewijsdocumenten; 
10. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

  

5.2.3 V & V voortgangsrapportage 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-351 5.2.3.01 V & V 

voortgangsrapporta
ge, opstellen van 

De Opdrachtnemer dient per object een V&V-voortgangsrapportage op te stellen en ter 
kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-352 5.2.3.01.0

1 
V & V 
voortgangsrapporta
ge, inhoudseisen 

De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te beschrijven:  
1. een beschouwing op de voortgang van de V&V in relatie tot de V&V-strategie;  
2. een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties waarvan het resultaat van 
de beoordeling is “voldoet niet”) inclusief de bijbehorende maatregelen;  
3. een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en stakeholders zijn betrokken;  
4. een doorkijk waarbij in grote lijnen aangegeven is welke systeemonderdelen 
geverifieerd en gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van de 
Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-353 5.2.3.01.0

2 
V & V 
voortgangsrapporta
ge, beoordeling, 
vaststelling en 
verklaring 

De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het V&V-dossier) te 
beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de betreffende eisen is voldaan. 

  

5.3 Ontwerpen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-354 5.3.01 Ontwerpen, 

ontwerpwerkzaamh
eden 

De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het 
resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de 
Overeenkomst en uitvoerbaar is. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-355 5.3.02 Ontwerpen, DTM De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden een DTM 

(Digitaal Terrein Model) in te winnen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-358 5.3.02.03 Ontwerpen, 

nauwkeurigheidseis
en 

Voor de ingewonnen punten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen, waarbij een 
indeling is gemaakt in 2 klassen: Nauwkeurigheid t.o.v. RD en NAP KlasseSoort 
geometrieσXYσZ 1Hard42 2Zacht86,5  
 
Klasse 1:Goed idealiseerbaar, bijv. kant verharding, kant band, wegbelijning, 
kunstwerken, stuw, duikers, beschoeiing, kademuur, damwand etc.  
Klasse 2:Redelijk idealiseerbaar, bijv. bomen, wegmeubilair, boven- en onderkant talud, 
insteek- en bodem watergangen en sloten, waterlijn etc. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-359 5.3.03 Ontwerpen, 

aantonen grondslag 
ten behoeve van 
het project 

De Opdrachtnemer dient aan te tonen hoe de grondslag ten behoeve van het project tot 
stand gekomen is. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-360 5.3.03.01 Ontwerpen, 

opstellen 
inrichtings- en 
beheersplan 
Geodesie 

Opdrachtnemer dient een inrichtings- en een beheersplan Geodesie op te stellen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-361 5.3.03.01.

01 
Ontwerpen, 
inhoudseisen 
inrichtings- en 
beheersplan 
Geodesie 

Het inrichtings- en beheersplan Geodesie dient ten minste de volgende informatie te 
bevatten:  
• Opzet grondslagnet met een aansluiting of controle op het Rijksdriehoekstelsel en NAP-
net;  
• Oplevering van puntnummer;x;y;z,σx;σy;σz;  
• Specificaties: o grondslagpunten moeten worden verzekerd met een duurzaam 
materiaal, bijv. meetspijker of ijzeren buis;  
o grondslagpunten moeten zo geplaatst worden, zodat zij gedurende het werk en 6 
maanden daarna bruikbaar zijn;  
o voor de nieuw gecreerde grondslagpunten gelden de volgende eisen ten aanzien van 
precisie: - precisie X- en Y coördinaat: σx en σy ≤ 2 cm - precisie Z coördinaat: σz ≤ 3 cm  
• Beschrijving beheer grondslagnet: o contactpersonen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever;  
o beschrijving presentatie verstrekte gegevens grondslagpunten;  
o procedure voor beheer en verstrekken gegevens grondslagpunten - periodieke controle 
grondslagnet; - criteria voor aanpassing coördinaten grondslagpunten; - vermelding 
verstoringen van grondslagpunten;  
• De opdrachtgever kan, indien gewenst, grondslag verstrekken uit een interne 
grondslagdatabase. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-362 5.3.04 Ontwerpen, overleg 

na 
opdrachtverlening 

Opdrachtnemer dient na opdrachtverlening een overleg in te plannen met Opdrachtgever 
/ Databeheer assetmanagement en geodesie 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-363 5.3.05 Ontwerpen, 

aanleveren 
geometrie 
revisiegegevens 

Opdrachtnemer dient geometrie revisiegegevens t.b.v. het areaalbeheer aan te leveren 
aan de Opdrachtgever. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-364 5.3.05.01 Ontwerpen, 

inhoudseisen 
geometrie 
revisiegegevens 

De op te leveren geometrie revisiegegevens omvatten de volgende gegevens:  
1.het provinciale datamodel; dit omvat de inwinning van objecten conform het 
provinciale datamodel langs en op provinciale wegen. Denk hierbij voor wegen aan 
verhardingsobjecten, groenobjecten, bomen, verlichtingsobjecten, hectometerbordjes, 
verfstrepen en verkeersborden, maar ook aan portalen, wegkanten en 
geleiderailconstructies.  
2.alle zichtbare geometrie die ingewonnen dient te worden, zoals deze in het provinciale 
datamodel is opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar het Objectwoordenboek 
Provincie Noord-Brabant.  
3.Areaalgegevens; indien deze gegevens niet in het datamodel voorkomen, dient hierover 
overleg gevoerd te worden met de Opdrachtgever.  
4.de objecten dienen te worden ingemeten in X, Y en Z coördinaten binnen, die het 
gehele gebied, die de opnamegrenzen beschrijven.  
5.Voor de start van de metingen dient overleg gevoerd te worden met de opdrachtgever 
over de volgende punten: 
- de areaalgegevens dienen te worden opgeleverd in een dgDialog BGT-omgeving. Voor 
de inwinning of revisie van de provinciale BGT wordt uitgegaan van de bestaande 
aanwezige data, welke wordt aangeleverd door de Opdrachtgever. 
- in het kort doornemen van het Objectwoordenboek Provincie Noord-Brabant. Het 
handboek wordt bij de start van project beschikbaar gesteld in de op dat moment 
geldende versie. 
- in beheer en gebruik zijnde versiebeheer dgDialog BGT. 
-verschillende inwinningsmethodieken:  
• inwinning d.m.v. terrestrische metingen  
• inwinning d.m.v. scanmethodieken  
• inwinning d.m.v. fotogrammetrie  
- indien niet voldaan kan worden aan een oplevering in dgDialog BGT worden in overleg 
alternatieven besproken. Dit overleg dient voor aanvang van de werkzaamheden plaats te 
vinden.  
- uiterlijk twee weken na de openstelling van de weg, dan wel de gedeeltelijke 
openstelling van de weg dienen de revisiegegevens aan Opdrachtgever te worden 
overgedragen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-365 5.3.05.02 Ontwerpen, 

meetinstructies 
Er gelden de volgende meetinstructies:  
o Er dient in het meetproject duidelijk aangegeven te worden welke objecten nieuw 
ingewonnen zijn en welke verwijderd moet worden;  
o Voor de ingewonnen punten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen, waarbij een 
indeling is gemaakt in 2 klassen: Nauwkeurigheid t.o.v. RD en NAP KlasseSoort 
geometrieσXYσZ 1Hard88 2Zacht158  
Klasse 1 Goed idealiseerbaar, bijv. kant verharding, kant band, wegbelijning, 
kunstwerken, stuw, duikers, beschoeiing, kademuur, damwand etc.  
Klasse 2 Redelijk idealiseerbaar, bijv. bomen, wegmeubilair, boven- en onderkant talud, 
insteek- en bodem watergangen en sloten, waterlijn etc.  
o Lijnen moeten bestaan uit gemeten punten. Er mogen dus geen lijnen worden 
geconstrueerd;  
o Lijnen moeten gemeten worden als rechtstanden, dus er mogen geen bogen gemeten 
worden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-483  Ontwerpen, 

sonderen 
Opdrachtnemer dient vervolg sonderingsonderzoek uit te voeren tot een minimale 
sondeerdiepte van 30 meter minus maaiveld ten behoeve van het ontwerpproces en als 
input van de constructieberekeningen van de bruggen over de Mark. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-504  Ontwerpen, 

objectcodes 
Opdrachtnemer dient op iedere ontwerptekening ten aanzien van kunstwerken de juiste 
door Opdrachtgever aan te leveren objectcodes te vermelden. 

  

5.3.1 Voor Ontwerp (VO) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-366 5.3.1.01 Voor Ontwerp (VO), 

opstellen van 
De Opdrachtnemer dient een integraal voorlopig ontwerp (VO) op te stellen. Hieronder 
vallen in ieder geval de volgende Werkzaamheden:  
1. het ontwikkelen van het programma van eisen tot een voorlopig ontwerp;  
2. het opstellen van voorlopige ontwerptekeningen;  
3. het uitvoeren van globale berekeningen om de te gebruiken materialen, 
constructiemethoden en capaciteiten te bepalen.  
4. het opstellen van een ontwerpnota, oftewel een technische toelichting op het 
voorlopig ontwerp. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-367 5.3.1.02 Voor Ontwerp (VO), 

volledigheid 
ontwerp 

Het integraal VO dient een volledig ontwerp te zijn, waarin alle disciplines zijn 
vertegenwoordigd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-368 5.3.1.03 Voor Ontwerp (VO), 

eisen tekeningen 
De tekeningen dienen te voldoen aan onder meer:  
- ‘Richtlijn Resultaatsbeschrijving Tekeningen.pdf’;  
- ‘Richtlijn Tekenwerkzaamheden.pdf’; en  
- ‘Richtlijn Tekenwerkzaamheden_Kaders_Tekeninghoofden.zip’. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-369 5.3.1.04 Voor Ontwerp (VO), 

topcodes 
De benodigde topcodes van de te realiseren objecten (OVL, VRI, KW) dient 
Opdrachtnemer op te vragen bij de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-370 5.3.1.05 Voor Ontwerp (VO), 

indienen 
De Opdrachtnemer dient het integraal VO in te dienen bij de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-371 5.3.1.06 Voor Ontwerp (VO), 

informatie 
voorziening 

De tekeningen behorende bij het integraal Voorontwerp bevatten voldoende informatie 
om het nodige ruimtegebruik in x, y en z-richting te toetsen. 

  

5.3.2 Definitief Ontwerp (DO) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-372 5.3.2.01 Definitief Ontwerp 

(DO), opstellen van 
De Opdrachtnemer dient een integraal definitief ontwerp (DO) op te stellen. Hieronder 
vallen in ieder geval de volgende Werkzaamheden:  
1. het ontwikkelen van het VO tot definitief ontwerp;  
2. het uitwerken van de voorlopige ontwerptekeningen tot definitieve 
ontwerptekeningen. Deze tekeningen bieden voldoende informatie om de nodige 
vergunningen aan te vragen;  
3. het uitvoeren van berekeningen voor de vaststelling van de hoofdafmetingen en de 
belangrijkste materiaalkeuzen en om definitieve capaciteiten te bepalen;  
4. het opstellen van een ontwerpnota, oftewel een technische toelichting op het definitief 
ontwerp. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-373 5.3.2.02 Definitief Ontwerp 

(DO), uitwerking DO 
Het DO dient een verdere uitwerking te zijn van alle onderdelen genoemd in het VO. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-374 5.3.2.03 Definitief Ontwerp 

(DO), 
onderverdeling 

Het DO mag worden onderverdeeld in maximaal 10 onderliggende deelontwerpen van 
deelsystemen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-375 5.3.2.04 Definitief Ontwerp 

(DO), inhoudseisen 
De inhoud van het ontwerp dient minimaal alle objecten te omvatten die zijn opgenomen 
in de objectenboom in de Vraagspecificatie deel 1. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-376 5.3.2.05 Definitief Ontwerp 

(DO), vereiste 
onderdelen 

Het ontwerp dient tenminste te zijn voorzien van bebordingsplan, markeringsplan, 
landschappelijk inpassingsplan, uitvoeringsplan, faseringsplan, VRI-tekeningen, Openbaar 
verlichtingsplan, rioleringsplan, watergangen, voegenplan betonverharding rotondes, 
duikers, berekening van verhardingsconstructies, berekeningen ten aanzien van 
waterkeringsstabiliteit en de wijze van omgang met de kwellocatie N389 (ca. km2.95 - 
km3.2). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-377 5.3.2.06 Definitief Ontwerp 

(DO), richtlijnen 
De tekeningen dienen te voldoen aan onder meer:  
- ‘Richtlijn Resultaatsbeschrijving Tekeningen provincie Noord-Brabant’ ;  
- ‘Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant’. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-378 5.3.2.07 Definitief Ontwerp 

(DO), EAN codes 
De benodigde EAN codes van de te realiseren objecten (zoals OVL, VRI, pompen KW) 
dient Opdrachtnemer op te vragen bij de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-379 5.3.2.08 Definitief Ontwerp 

(DO), ontwerpnota 
Het DO dient te worden verantwoord door middel van een ontwerpnota, inclusief 
achterliggende berekeningen en onderbouwde, gemaakte keuzes qua 
ontwerpoplossingen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-380 5.3.2.09 Definitief Ontwerp 

(DO), eisen 
ontwerpnota 

De ontwerpnota dient:  
1. aan te sluiten op de eisen die zijn voorgeschreven in de Vraagspecificatie 1;  
2. te zijn voorzien van de geverifieerde eisen;  
3. te zijn voorzien van alle uitgangspunten;  
4. te zijn voorzien van conclusies die worden verwerkt in het ontwerp;  
5. te zijn voorzien van informatie die betrekking hebben op de wijze van uitvoering;  
6. de kritisch geachte omgevingsobjecten te bevatten die mogelijk schade kunnen 
ondervinden door realisatie van onderdelen van het Werk. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-482  Definitief ontwerp, 

parallelweg nr 42 
Het voorgestelde ontwerp van de parallelweg en doorsteek naar het fietspad ten 
behoeve van woning Zevenbergseweg 42 dient afgestemd te worden met de bewoners 
van dit adres. 
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5.3.3 Uitvoerings Ontwerp (UO) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-382 5.3.3.01 Uitvoerings 

Ontwerp (UO), 
inhoudseisen 

De Opdrachtnemer dient een uitvoeringsontwerp (UO) op te stellen waarin het DO wordt 
uitgewerkt tot een ontwerp dat alle documenten bevat op basis waarvan het Werk 
daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en onderhouden, zoals in ieder geval:  
1. Integraal a. faseringsplannen; b. inrichting bouwplaats en werkwegen;  
2. voor kunstwerken: a. alle funderings-, wapenings- en voorspanningsberekeningen, 
waaruit blijkt dat de constructies voldoen aan de eisen; b. vorm- en wapeningstekeningen 
met stortnaden; c. palenplannen; d. spanprotocollen voor voorspanning; e. 
detailtekeningen voor staalconstructies; f. werktekeningen voor hulpwerk;  
3. voor grondwerk: a. detailtekeningen en ophoogschema’s; b. grondbalans;  
4. voor verhardingen: a. faseringstekeningen; b. detailtekeningen voor kolken, 
kantopsluitingen, banden, aansluitingen op bestaande verharding en voegovergangen 
tussen asfalt- en betonverharding e.d.; c. nadenplan; d. legplan asfaltwapening (indien 
van toepassing); e. situatietekeningen met de toe te passen verhardingsconstructies; f. 
tekeningen met dwarsdoorsnedes van de verharding. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-383 5.3.3.02 Uitvoerings 

Ontwerp (UO), 
voorwaarde UO 

De Opdrachtnemer dient alle onderdelen/objecten van het Werk eerst op DO-niveau te 
ontwerpen en daarna pas op UO-niveau. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-384 5.3.3.03 Uitvoerings 

Ontwerp (UO), 
onderdelen 

Het UO dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten:  
1. een verdere uitwerking te zijn van alle onderdelen genoemd in het DO;  
2. alle informatie te bevatten over hoe het Werk wordt gerealiseerd (het 
uitvoeringsconcept);  
3. alle informatie te bevatten over hoe het Werk wordt onderhouden (het 
onderhoudsconcept);  
4. het uitvoeringsconcept en onderhoudsconcept dienen van dusdanig niveau te zijn dat 
de uitvoerbaarheid en onderhoudbaarheid kan worden onderbouwd;  
5. een overzicht te bevatten van alle toe te passen materialen;  
6. de basis te zijn van alle te vervaardigen werkplannen die nodig zijn om het Werk te 
realiseren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-385 5.3.3.04 Uitvoerings 

Ontwerp (UO), 
tekeningen 

De tekeningen behorende bij het UO, dienen te voldoen aan onder meer:  
- ‘Richtlijn Resultaatsbeschrijving Tekeningen provincie Noord-Brabant’ ;  
- ‘Richtlijn tekenwerkzaamheden provincie Noord-Brabant’. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-386 5.3.3.05 Uitvoerings 

Ontwerp (UO), 
indien voorwaarde 
UO 

Het UO mag niet eerder worden ingediend dan nadat het integraal DO is geaccepteerd. 

  

5.3.4 Openbare verlichting 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-388 5.3.4.01 Openbare 

verlichting, 
verlichtingsplan 

De Opdrachtnemer dient een verlichtingsplan, inclusief bijbehorend kabelplan, op te 
stellen voor de definitieve verkeerssituatie. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-389 5.3.4.01.0

1 
Openbare 
verlichting, 
luminatie- en 
lichtsterkteberekeni
ngen 

Het verlichtingsplan dient alle relevante berekeningen te bevatten waaronder de 
luminatie- en lichtsterkteberekeningen op basis waarvan de mastlocaties worden 
bepaald. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-390 5.3.4.01.0

2 
Openbare 
verlichting, 
indienen 
verlichtingsplan 

De Opdrachtnemer dient het verlichtingsplan, inclusief bijbehorend kabelplan, in te 
dienen bij de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-560  Openbare 

verlichting, bomen 
en kroonprojectie 

Opdrachtnemer dient bij het uitwerken van het verlichtingsplan en het plaatsen van 
lichtmasten rekening te houden met bomen en (toekomstige) kroonprojectie.  

  

5.3.5 Uitvoeren verkeersveiligheidsaudit (VVA) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-391 5.3.6.01 Uitvoeren 

verkeersveiligheidsa
udit (VVA), 
onafhankelijke 
uitvoering 

De Opdrachtnemer dient aantoonbaar een onafhankelijke verkeersveiligheidsaudits (VVA) 
uit te laten voeren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-392 5.3.6.01.0

1 
Uitvoeren 
verkeersveiligheidsa
udit (VVA), 
voorschrift 
verkeersveiligheidsa
uditor 
rijkswegennet 

De verkeersveiligheidsaudit dient te worden uitgevoerd conform Voorschrift voor de 
Verkeersveiligheidsauditor Rijkswegennet d.d. 5 februari 2018. Opdrachtgever beseft dat 
de provinciale weg geen onderdeel uit maakt van het rijkswegennet maar wil dat de wijze 
van auditen, beoordelen van risico's en rapporteren wel gebaseerd wordt op basis van 
deze voorschriften. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-393 5.3.6.01.0

2 
Uitvoeren 
verkeersveiligheidsa
udit (VVA), audit 
fasen 

Opdrachtnemer dient in de volgende fasen van haar ontwerp en uitvoeringsproces een 
audit te laten uitvoeren:  
1. VVA-2: na gereedkomen Definitief Ontwerp (DO), vóór aanvang van de 
Werkzaamheden voor het uitvoeringsontwerp (UO);  
2. VVA-3: vóór openstelling c..q. ingebruikname van de weg, na gereed melding voor 
aanvaarding zoals bedoeld in paragraaf 24 van de UAV-GC 2005.  
3. VVA-4: 3 maanden na openstelling van de weg. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-394 5.3.6.01.0

3 
Uitvoeren 
verkeersveiligheidsa
udit (VVA), 
implementatie VVA 
in werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient de resultaten uit de VVA te implementeren in haar 
Werkzaamheden. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-395 5.3.6.01.0

4 
Uitvoeren 
verkeersveiligheidsa
udit (VVA), VVA-1 

Opdrachtgever heeft een VVA-1 op haar referentieontwerp laten uitvoeren. 
Opdrachtgever stelt deze VVA-1 ter informatie beschikbaar. Deze VVA-1 geeft een eerste 
indruk van zaken die in het het referentieontwerp voor verbetering vatbaar zijn en dienen 
door Opdrachtnemer meegenomen te worden in haar ontwerpproces. 

  

5.3.6 Beheer- en onderhoudsplan 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-396 5.3.7.01 Beheer- en 

onderhoudsplan, 
opstellen van 

De Opdrachtnemer dient een 'beheer en onderhoud (B&O)'-plan op te stellen voor het 
beheer en onderhoud van alle objecten (binnen de werkgrenzen). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-397 5.3.7.01.0

1 
Beheer- en 
onderhoudsplan, 
inhoudseisen 

Het B&O-plan dient:  
1. Een overzicht te bevatten welke hoeveelheid aan objecten is verwijderd, vervangen / 
vernieuwd / hersteld en nieuw is geplaatst. E.e.a. op basis van de aangeleverde of 
opgestelde decompositie van de objectenboom. Voor alle (deel) objecten die na het Werk 
binnen de werkgrenzen aanwezig zijn dient daarbij per (deel)object de (rest) levensduur 
zonder tussentijdse levensduurverlengende acties opgenomen te worden.  
2. Een overzicht te bevatten van mogelijk levensduurverlengende activiteiten (niet zijnde 
vast dagelijks onderhoud of inspecties) van alle bovenstaande (deel)objecten.  
3. Een beschrijving te bevatten van de beoogde functies van de bovenstaande 
(deel)objecten.  
4. Een beschrijving te bevatten van mogelijke en efficiënte combinaties van 
vervangingsactiviteiten, de afwijkingen t.o.v. de reguliere levensduur en de voordelen van 
deze combinaties  
5. Een korte beschrijving te bevatten van de werkzaamheden die in het kader van het 
project per (deel)object zijn uitgevoerd (inclusief de werkzaamheden in het kader van het 
instandhouden van (bestaande) (deel)objecten alsmede inspecties).  
6. Een beschrijving te bevatten van de te verwachten effecten van ontwerpkeuzes op het 
beheer en regulier onderhoud ( inclusief beheer- onderhoudsverboden die hier uit 
voortkomen) en de verificatie dat deze keuzes passen binnen de onderhoudsstrategie van 
de provincie. Daarbij moet nadrukkelijk ingegaan worden op de keuzes die gemaakt zijn 
om tijdens de exploitatiefase het beheer en onderhoud van alle objecten te splitsen op 
basis van de (toekomstige) eigendomsgrenzen. Denk aan locaties en splitsingen in 
afwateringssystemen en ligging van K&L. Onder onderhoudsverbod wordt verstaan een 
werkmethode of aanpak die direct kan leiden tot schade aan het object. Denk aan het 
reinigen met meer dan x bar.  
7. Een beschrijving te bevatten van de beeldkwaliteit die is geprojecteerd naar en/of 
afgesproken met de omgeving en de verificatie dat die past binnen de 
onderhoudsstrategie van de provincie danwel binnen afwijkende afspraken die zijn 
gemaakt met de assetmanager.  
8. De wijze te beschrijven waarop beheer- en onderhoudsmaterieel toegang heeft tot de 
te beheren dan wel te onderhouden (deel)objecten en de beperkingen die daarbij gelden. 
[Toelichting in VS1 staan de eisen t.a.v. bereikbaarheid en toegestane beperkingen] 
9. Een beschrijving te bevatten waar zich locaties bevinden waar vrijkomend materiaal 
vanuit vast dagelijks onderhoud tijdelijk kan worden geborgen.  
10. De risico's te beschrijven ten aanzien van beheer en onderhoud en de hieruit 
voortkomende onderhoudsverboden ter beheersing van deze risico's. (Toelichting V&G-
risico's voor de beheer- en onderhoudsfase worden geacht opgenomen te zijn in het 
V&G-dossier)  
11. Een overzicht te bevatten van de voor beheer en onderhoud relevante documenten 
uit het opleverdossier, met per document de functie i.r.t. het beheer en onderhoud. 
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5.3.7 Inmeten en aanleveren data 

5.3.7.1 Afstemmen uitvoering inmeting en aanleveren data  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-507  aanleveren data, 

plannen 
Opdrachtnemer dient na opdrachtverlening en voor start van de ontwerpwerkzaamheden 
een overleg in te plannen met de (data)beheerorganisatie van Opdrachtgever om 
verwachtingen te verduidelijken en detailafspraken te maken over inmetingen en 
dataleveringen. 
In dit overleg dienen de volgende punten aan de orde te komen: 
• oplevering van de ingemeten areaalgegevens in een dgDialog BGT-omgeving. Indien 
niet voldaan kan worden aan een oplevering in dgDialog BGT worden in dit overleg 
alternatieven besproken. Voor de kwaliteit van de inwinning of revisie van de provinciale 
BGT wordt uitgegaan van de bestaande aanwezige data als referentie, deze wordt 
aangeleverd door de Opdrachtgever; 
• toegestaan bestandsformaat van een in te winnen DTM-model (indien onderdeel van 
scope); 
• gebruik Objectwoordenboek Provincie Noord-Brabant. Het handboek wordt bij de start 
van project beschikbaar gesteld in de op dat moment geldende versie; 
• in beheer en gebruik zijnde versie dgDialog BGT; 
• eventueel gebruik van het digitaal basisbestand van de provincie; 
• mate van inzet en wijze van gebruik van verschillende inwinningsmethodieken door 
opdrachtnemer. Bijvoorbeeld: 
• inwinning d.m.v. terrestrische metingen; 
• inwinning d.m.v. scanmethodieken; 
• inwinning d.m.v. fotogrammetrie; 
• omgang met objecten of areaalgegevens die niet voorkomen in het provinciale digitale 
basisbestand; 
• uitwisseling administratieve objectdata via invulsheets als onderdeel van het 
opleverdossier (en op termijn via een API). 

  

5.3.7.2 Opstellen inrichtings- en beheerplan Geodesie 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-508  inrichtings- en 

beheersplan 
geodesie 

Opdrachtnemer dient een inrichtings- en een beheerplan Geodesie op te stellen en 
actueel te houden. Het inrichtings- en beheerplan Geodesie dient ten minste de volgende 
informatie te bevatten: 
1. Wijze van opzetten van het grondslagnet en de wijze waarop aansluiting of controle op 
het Rijksdriehoekstelsel en NAP-net (blijvend) wordt geborgd 
2. Wijze van oplevering van puntnummers; x;y;z,σx;σy;σz; 
3. Een beschrijving van het beheer van het grondslagnet met tenminste: 
a. contactpersonen Opdrachtnemer; 
b. een beschrijving en presentatie van verstrekte gegevens grondslagpunten; 
c. de procedure voor beheer en verstrekken gegevens grondslagpunten met tenminste: 
- periodieke controle grondslagnet; 
- criteria voor aanpassing coördinaten grondslagpunten; 
- vermelding verstoringen van grondslagpunten; 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-509  inrichtings- en 

beheersplan 
geodesie, ter kennis 

Opdrachtnemer dient het inrichtings- en beheerplan Geodesie en aan Opdrachtgever ter 
kennis te brengen. 
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5.3.7.3 Uitvoeren inrichtings- en geodesiewerkzaamheden 

5.3.7.3.1 Plaatsen grondslagpunten 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-510  Plaatsen 

grondslagpunten 
Oprachtnemer dient bij het plaatsen van grondslagpunten zich te houden aan de 
volgende eisen: 
• grondslagpunten dienen te worden verzekerd met een duurzaam materiaal, bijv. 
meetspijker of ijzeren buis; 
• grondslagpunten dienen zo geplaatst te worden, zodat zij gedurende het Werk en 6 
maanden daarna bruikbaar zijn; 
• voor de nieuw gecreëerde grondslagpunten gelden de volgende eisen ten aanzien van 
precisie:˗ precisie X- en Y coördinaat: σx en σy ≤ 2 cm˗ precisie Z coördinaat: σz ≤ 3 c 
Toelichting: Opdrachtgever kan, indien gewenst, de beschikbare grondslagpunten 
verstrekken uit een interne grondslagdatabase. 

  

5.3.7.3.2 Inwinning DTM meting 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-511  Inwinnen DTM-

meting 
De Opdrachtnemer dient voor het uitvoeren van de ontwerpwerkzaamheden een DTM 
(Digitaal Terrein Model) in te winnen. 
Toelichting: De Opdrachtgever zal op verzoek een digitaal basisbestand leveren van het 
huidige provinciale areaal (alleen het gebied binnen de beheergrenzen van de provincie) 
uit de BGT met een nauwkeurigheid die overeenkomt met de eisen in deze 
overeenkomst. Voor de eventueel beschikbare gegevens van andere beheerders dient 
Opdrachtnemer contact zelf contact op te nemen met deze beheerders. 
Toelichting voor projectteam, te verwijderen voor publicatie: Niet voor alle projecten is 
het nodig dat een opdrachtnemer een volledig DTM-model maakt. Dat is vooral relevant 
als sprake is van kunstwerken en/of andere objecten waarbij een afwijking in de 
hoogteligging tussen ontwerp en realisatie een risico is i.r.t. de omgeving. M.a.w. als in 
die situatie geen of minimaal correctief herstel mogelijk is. In andere gevallen kan de eis 
verwijderd worden.  
Dit betekent ook dat de invulling van het Inrichtings- en beheersplan Geodesie per project 
verschillend kan en mag zijn. Een opdrachtnemer dient i.i.g. een gedetailleerd plan in te 
dienen als sprake is van gebruik van dit bestand voor het via GPS aansturen van 
werkzaamheden in de uitvoering. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-512  DTM-meting, 

nauwkeurigheidseis
en 

Voor de ingewonnen punten van de DTM-meting gelden de volgende 
nauwkeurigheidseisen, waarbij een indeling is gemaakt in 2 klassen: 

 
  

5.3.7.3.3 Inmeten ondergrondse infra 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-513  Inmeten 

ondergrondse infra, 
vastleggen 

De Opdrachtnemer dient alle nieuwe of hergebruikte ondergrondse objecten in te meten 
in X, Y en Z coördinaten en vast te leggen in een revisiebestand. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-514  Inmeten 

ondergrondse infra, 
open sleuf 

Kabels en leidingen dienen in een open sleuf ingemeten te worden. De uitvoering van de 
inmeting dient met foto's vastgelegd te worden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-515  Inmeten 

ondergrondse infra, 
wijzigingsgegevens 

Opdrachtnemer dient in de sleuf ingemeten aanleg- en wijzigingsgegevens van Kabels en 
Leidingen aan Opdrachtgever ter kennis te brengen, zie ook annex III. 

  

5.3.7.3.4 Inmeten as-built situatie 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-516  Inmeten as-built, 

vastleggen 
De Opdrachtnemer dient de as-built situatie binnen de werkgrens in te meten in X, Y en Z 
coördinaten en vast te leggen in een revisiebestand van het provinciale datamodel. 
Toelichting: als sprake is van aanpassing van objecten buiten de op dat moment 
vastgestelde werkgrens dienen ook die objecten ingemeten te worden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-517  Inmeten as-built, 

ter kennis 
Opdrachtnemer dient het revisiebestand van het provinciale datamodel aan 
Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-518  Inmeten as-built, 

objecten 
De inmeting dient ten minste alle nieuwe, aangepaste en/of bewerkte objecten te 
bevatten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-519  Inmeten as-built, 

Objectwoordenboe
k 

De inmeting dient uitgevoerd te worden conform de bij start van de uitvoeringsfase 
vigerende versie van het Objectwoordenboek Geodesie Provincie Noord-Brabant. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-520  Inmeten as-built, 

Lijnen 
In het revisiebestand opgenomen lijnen dienen te bestaan uit gemeten punten.  
Toelichting: Er mogen dus geen lijnen worden geconstrueerd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-521  Inmeten as-built, 

rechtstanden 
In het revisiebestand opgenomen lijnen dienen gemeten te zijn als rechtstanden.  
Toelichting: er mogen geen bogen gemeten worden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-522  Inmeten as-built, 

revisiebestand 
In het revisiebestand dient zichtbaar gemaakt te worden welke objecten uit het 
provinciale datamodel verwijderd zijn of moeten worden verwijderd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-523  Inmeten as-built, 

assen 
In het revisiebestand dient zichtbaar gemaakt te worden wat het verschil is tussen de bij 
het DO aangeleverde assen en de as-builtassen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-524  Inmeten as-built, 

nauwkeurigheidseis
en 

Voor de ingewonnen punten gelden de volgende nauwkeurigheidseisen, waarbij een 
indeling is gemaakt in 2 klassen: 

 
  

5.4 Uitvoeren 

5.4.1 Uitvoeringswerkzaamheden 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-398 5.4.1.01 Uitvoeringswerkzaa

mheden, verrichten 
conform eisen OVK 

De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het 
Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-399 5.4.1.02 Uitvoeringswerkzaa

mheden, 
voorwaarde 

De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met Uitvoeringswerkzaamheden aan 
objecten waarvoor de Ontwerpwerkzaamheden nog niet volledig zijn afgerond en/of 
geaccepteerd en er sprake is van een vergunde situatie. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-400 5.4.1.03 Uitvoeringswerkzaa

mheden, 
omgevingshinder 

Tijdens de realisatie van het Werk dient de Opdrachtnemer hinder voor de omgeving en 
de weggebruikers als gevolg van bouwactiviteiten en bouwverkeer te minimaliseren. 
Daarbij gaat het om stofvorming, verlichting, vervuiling, zichthinder, trilling, 
verkeershinder, schade en geluid. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-460  Ontmanteling brug 

Mark, werkwijze 
conform Blbi) 

Tijdens het ontmantelen en verplaatsen van de bestaande brug en de bouw van de 
nieuwe brug moet worden voorkomen dat materialen en/of stoffen in het 
oppervlaktewater terecht komen. De werkzaamheden moeten daarom worden 
uitgevoerd conform Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-463  Verwijderen 

tellussen 
Het verwijderen van de tellussen en bijbehorende systemen in de N389 dient in 
afstemming te gebeuren met de op het moment van uitvoering bekende contractpartij. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-479  Uitvoering, 

Afstemming 
waterschap 

Voor start werk dient Opdrachtnemer bij het waterschap na te gaan of en zo ja wanneer 
de vaarweg wordt gebaggerd. Indien er een overlap in uitvoering is dient Opdrachtnemer 
te coördineren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-480  Uitvoering, KEUR De werkzaamheden dienen te voldoen aan de gestelde eisen uit de KEUR (algemene 

regels en beleidsregels). 
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5.4.2 Grondstromenplan en evaluatierapport 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-401 5.4.2.01 Grondstromenplan 

en 
evaluatierapport, 
opstellen van 

De Opdrachtnemer dient een grondstromenplan en evaluatierapport op te stellen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-402 5.4.2.01.0

1 
Grondstromenplan 
en 
evaluatierapport, 
inhoudseisen 

Het grondstromen en evaluatierapport dient te bevatten:  
1. een werkplan voor grondstromen conform het Besluit bodemkwaliteit;  
2. een uitdraai van de grondstromen-, bouwstoffen- en afvalstoffenregistratie conform 
het Besluit bodemkwaliteit, inclusief bijbehorende tekening;  
3. een overzicht van de milieu-incidenten, onderzoeken en saneringen, inclusief 
bijbehorende rapporten;  
4. een overzicht van de hoeveelheid onttrokken grondwater, alsmede de datum van 
onttrekking. 

  

5.4.3 Plan van aanpak van vrijkomende materialen 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-403 5.4.3.1 Plan van aanpak 

van vrijkomende 
materialen, 
procesbeschrijving 

De Opdrachtnemer beschrijft het proces van het omgaan met vrijkomende materialen in 
een plan van aanpak en brengt deze ter kennis aan de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-404 5.4.3.1.01 Plan van aanpak 

van vrijkomende 
materialen, 
onderdelen 

Het plan van aanpak dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en ten minste 
de volgende onderdelen te bevatten:  
1. uit te voeren onderzoeken;  
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;  
3. werkvolgorde en werkmethode;  
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;  
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de verwerking 
of toepassing van de vrijkomende materialen;  
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende materialen, bijvoorbeeld 
bodemverontreiniging;  
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde vergunningen etc. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-405 5.4.3.1.02 Plan van aanpak 

van vrijkomende 
materialen, 
vrijkomende 
materialen 

Indien vrijkomende materialen, conform annex V Vrijkomende materialen, geen 
eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de Opdrachtgever te 
vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-406 5.4.3.1.03 Plan van aanpak 

van vrijkomende 
materialen, 
aanwezigheid 
teerhoudend asfalt 

Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de Opdrachtgever is aangegeven 
dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwezigheid van 
teerhoudend asfalt aantoont, dan dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de 
procesbeschrijving “vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 
hoeveelheid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis te brengen 
van de Opdrachtgever. De CROW publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt" 
is hier van toepassing. 

  
 



Vraagspecificatie deel 2 
Groot onderhoud N389 Etten-Leur - Zevenbergen 

 

Pagina 79 van 96 
 

ID Nummer Titel Eistekst 
PES-407 5.4.3.1.04 Plan van aanpak 

van vrijkomende 
materialen, kosten 
teerhoudend asfalt 
stelpost 

Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie blijkt dat er 
sprake is van de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, dan worden de kosten voor het 
gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teerhoudende 
verharding op afzonderlijke factuur op stelpost vergoed. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-408 5.4.3.1.05 Plan van aanpak 

van vrijkomende 
materialen, 
administratie 
afgevoerde 
vrijgekomen 
materialen 

De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen 
materialen. Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet 
het eigendom heeft verkregen conform annex V Vrijkomende materialen, dienen de 
bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eind 
verwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 
opgenomen. 

  

5.4.4 Instandhouding tijdens realisatie 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-409 5.4.5.1 Instandhouding 

tijdens realisatie, 
veranwoordelijkhei
d opdrachtnemer 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de instandhouding tijdens realisatie van alle 
objecten (voor te amoveren objecten geldt tot aan het moment van amoveren) binnen de 
systeemgrens. Dit geldt 2 weken vanaf datum gunning tot oplevering en voor het tijdelijk 
onderhoud (gedurende de uitvoeringsfase en tot het moment waarop volgens de 
eventueel per Object genoemde onderhoudsperiode na de Aanvaarding van het Werk 
door de Opdrachtgever eindigt). De in § 27 UAV-GC 2005 opgenomen leden 2 tot en met 
8, zijn hierbij van toepassing op de periode na de Aanvaarding van het Werk door de 
Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-410 5.4.5.1.01 Instandhouding 

tijdens realisatie, 
verantwoordingen 
opdrachtnemer 

Ten aanzien van het beheer en het bijbehorende onderhoud tijdens realisatie dient 
Opdrachtnemer de volgende zaken voor zijn rekening te nemen:  
1. Gebieden binnen tijdelijke systeemgrenzen die als bouwterrein / depot dienen, dienen 
zodanig te worden afgeschermd dat publiek (of vee) niet of slechts met bijzondere moeite 
kan begeven op het bouwterrein/depot;  
2. Beheer en onderhoud groenvoorzieningen;  
3. Bouwhekken en poorten voorzien van een slot om ongewenst toegang tegen te gaan. 
Schoren toepassen om deugdelijke afzetting te maken die bestand is tegen omtrekken en 
de wind;  
4. Indien (tijdelijke) objecten worden beklad met graffiti welke racistisch of kwetsend van 
aard zijn, of die de functie van het object belemmeren moet deze binnen 1 week na 
constatering verwijderd worden;  
5. Indien (tijdelijke) objecten worden beplakt met stickers en/of aanplakbiljetten welke 
racistisch of kwetsen van aard zijn of die de functie van het object belemmeren moet 
deze binnen 1 week na constatering verwijderd worden;  
6. Het gehele werkterrein (+ 10 meter rondom) tijdens gehele realisatieperiode 
vrijhouden van zwerfvuil;  
7. Schade ontstaan aan te beheren objecten mag de veiligheid van de gebruiker niet in 
gevaar brengen. In het geval dat ontstane schade de veiligheid van weggebruikers nadelig 
beïnvloed, moet deze veiligheid terstond worden hersteld na constatering. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-411 5.4.5.1.02 Instandhouding 

tijdens realisatie, 
vraagspecificatie 
eisen objecten 

Het instandhouden dient ervoor te zorgen dat de objecten blijven voldoen aan de eisen 
die zijn vermeld in de vraagspecificatie. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-412 5.4.5.1.03 Instandhouding 

tijdens realisatie, 
onderhouding 
objecten 

De Opdrachtnemer dient de objecten te onderhouden op het basisniveau. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-413 5.4.5.1.04 Instandhouding 

tijdens realisatie, 
schoonhouden van 
transportroutes en 
bouwinritten 

De Opdrachtnemer dient de transportroutes en bouwinritten schoon te houden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-414 5.4.5.1.05 Instandhouding 

tijdens realisatie, 
onderhoudsniveau 

De Opdrachtnemer houdt rekening met het feit dat het onderhoudsniveau van de te 
onderhouden objecten bij aanvang Uitvoeringswerkzaamheden één niveau lager is dan 
het basisniveau. 

  

5.4.5 Onderhoud duikers 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-496  Duikers, inspecties Opdrachtnemer dient middels inspecties de huidige staat van onderhoud van de duikers 

in het projectgebied in beeld te brengen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-497  duikers, visueel 

inspecteren 
Opdrachtnemer dient deze duikers visueel te inspecteren conform de CUR-aanbeveling 
117:2015. hoofdstuk 3.8 - B3 contractuele vooropname. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-498  duikers, 

hersteladvies 
Opdrachtnemer dient van elke duiker een hersteladvies op te stellen conform de CUR 
aanbeveling 117:2015. hoofdstuk 3.8 - B5 hersteladvies. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-499  duikers, rapportage Opdrachtnemer dient van elke geïnspecteerde duiker een rapportage op te maken. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-500  duikers, regulier 

onderhoud 
Opdrachtnemer dient voor de duikers binnen het projectgebied het reguliere onderhoud 
uit te voeren conform het hersteladvies uit PES-498 . 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-501  duikers, reinigen Opdrachtnemer dient alle watervoerende duikers binnen de systeemgrens te reinigen. 

  

5.4.6 Duurzame uitvoering Werkzaamheden 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-467  Duurzame 

uitvoering, CO2 
reductie 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat CO2-emissie 
wordt gereduceerd conform eisen, aanbieding, eigen doelstellingen en provinciale 
doelstellingen. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-468  Duurzame 

uitvoering, CO2-
bewust certificaat 

De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de uitvoering aan 
het vereiste CO2-ambitieniveau is voldaan door het CO2-Bewust certificaat dat past bij 
het vereiste CO2- ambitieniveau ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven (combinatie), dient 
ten minste één deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat 
ten minste past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen aan de 
Opdrachtgever. Van de overige partij(en) wordt verwacht dat zijn projectspecifieke 
bewijsstukken ter kennis brengen die een vergelijkbare inspanning tonen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-469  Duurzame 

uitvoering, plan 
verlagen emissies 

De Opdrachtnemer dient een Plan Verlagen emissies op te stellen en actueel te houden. 
Opdrachtnemer dient in dit plan ten minste te beschrijven: 
- Taken en verantwoordelijkheden voor de registratie, monitoring en rapportage van 
emissies; 
- Geplande materieelinzet (bouwmaterieel en logistiek) in het komende jaar; 
- Op welke wijze eisen t.a.v. emissies worden geverifieerd; 
- Op welke wijze werkwijzen die bijdragen aan het verlagen van emissies worden 
geborgd; 
- Hoe onderaannemers, leveranciers en andere spelers in de keten betrokken en 
meegenomen worden; 
- Bereikte resultaten ten opzichte van geplande verlaging in het voorgaande jaar. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-470  Duurzame 

uitvoering, plan ter 
acceptatie 

De Opdrachtnemer dient dit plan ter acceptatie in te dienen bij Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-471  Duurzame 

uitvoering, 
rapportage 

De Opdrachtnemer dient een rapportage op te stellen van alle verrichte activiteiten en 
inkoopkeuzes die bijdragen aan een duurzamere uitvoering van de Werkzaamheden en 
deze elke voortgangsrapportage te actualiseren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-472  Duurzame 

uitvoering, 
materieel 
ingroeipad 

Opdrachtnemer dient tenminste te voldoen aan ingroeipad (zie bijlage 17.01) qua 
minimumniveau bij de inzet van mobiele werktuigen. Dit geldt zowel voor eigen materieel 
als voor al het materieel dat wordt ingezet van onderaannemers en leveranciers. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-473  Duurzame 

uitvoering, 
materieel emissie 

Opdrachtnemer dient in aanvulling op bovenstaande eis per periode aan de eisen te 
voldoen aan emissie materieel conform Bijlage 17.01. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-474  Duurzame 

uitvoering, 
ingroeipad 
bouwmaterieel 

Opdrachtnemer dient tenminste te voldoen aan ingroeipad qua minimumniveau bij de 
inzet van bouwtransport conform bijlage 17.01. Dit geldt zowel voor eigen materieel als 
voor al het materieel dat wordt ingezet van onderaannemers en leveranciers. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-489  Duurzame 

uitvoering, MKI-
waarde berekenen 

De berekening van de MKI-waarde dient te voldoen aan de scope volgens bijlagen 
01.03.01 (MKI-berekening N389) en 01.03.02 (Hoeveelhedenboek Dubocalc). 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-495  Aerius berekening Voor de werkzaamheden is een aerius-berekening uitgevoerd aan de hand van het 

faseringsplan. Indien opdrachtnemer afwijkt van het opgestelde faseringsplan dan dient 
opdrachtnemer een nieuwe aerius-berekening uit te voeren en aan te tonen dat de 
gewijzigde fasering geen nadelige gevolgen voor het werk en/of planning. 

  

5.4.7 Grondroerende activiteiten 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-485  Grond roeren, 

omgevingswet 
Grondroerende activiteiten dienen te voldoen aan de gestelde eisen in de Omgevingswet. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-486  Grond roeren, 

meldings- en 
informatieplicht 

Opdrachtnemer dient te voldoen aan de meldings- en informatieplicht, zoals gesteld in de 
Omgevingswet. Zie hiervoor de stroomschema's op de website van iplo.nl: 
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/ 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-487  Grond roeren, 

CROW 400 
Opdrachtnemer dient bij grondroerende activiteiten te voldoen aan de vigerende versie 
CROW 400 \"Werken in en met verontreinigde bodem\". 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-488  Grond roeren, 

Gebonden 
funderingsmateriaal 

Opdrachtnemer dient bij werkzaamheden aan het gebonden asbestverdachte 
funderingsmateriaal (bestaande uit brac en/of volledig puin) een asbestonderzoek (NEN 
5897) uit te voeren en de hieruit voort vloeiende conclusies en aanbevelingen op te 
volgen. Dit is van toepassing op de rijbaan tussen km 1.0 en 2.7 en ter plaatse van 
fietspaden indien er werkzaamheden in de fundering gepland zijn. Zie hiervoor ook 
bijlage 23.02. 

  

5.5 Omgaan met gegevens ondergrond 

5.5.1 Basisregistratie ondergrond 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-415 5.5.1.01 Basisregistratie 

ondergrond, 
aanmelding 

In verband met het kunnen aanleveren van gegevens, conform de BRO, aan de Landelijke 
voorziening BRO(LV BRO), dient opdrachtnemer (en eventuele onderopdrachtnemers 
(onderaannemers) in de aanleverketen) zich eenmalig aan te melden via 
https://www.basisregistratieondergrond.nl/. Hiervoor is eHerkenning 2+ nodig. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-416 5.5.1.02 Basisregistratie 

ondergrond, 
werkwijze 

De opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt voldaan 
aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de Wet basisregistratie 
Ondergrond (BRO), waaronder het namens Opdrachtgever uitvoering geven aan de 
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 
tot de LV BRO. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-417 5.5.1.03 Basisregistratie 

ondergrond, 
aanwezigheid 
opdracht relevante 
gegevens 

De Opdrachtnemer (en eventuele onderopdrachtnemers (onderaannemers) in de 
aanleverketen) dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op aanwezigheid van voor 
de opdracht relevante gegevens. 

  
 



Vraagspecificatie deel 2 
Groot onderhoud N389 Etten-Leur - Zevenbergen 

 

Pagina 83 van 96 
 

ID Nummer Titel Eistekst 
PES-418 5.5.1.04 Basisregistratie 

ondergrond, 
raadpleging LV BRO 

Aangetoond dient te worden dat de LV BRO geraadpleegd is. De Opdrachtnemer (en 
eventuele onderopdrachtnemers (onderaannemers) in de aanleverketen) dient te kunnen 
overleggen een bewijs waaruit blijkt de datum van raadpleging LV BRO, alsmede de voor 
het project relevante aanwezige informatie in de LV BRO op moment van raadpleging. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-419 5.5.1.05 Basisregistratie 

ondergrond, twijfel 
bij juistheid 
gegevens LV BRO 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van gegevens in de LV 
BRO, dient de Opdrachtnemer conform artikel 30 van de Wet basisregistratie 
ondergrond, namens de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, daarvan melding te 
doen bij de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-420 5.5.1.06 Basisregistratie 

ondergrond, 
inwinnen van 
ondergrondgegeven
s 

Indien de Opdrachtnemer (en eventuele onderopdrachtnemers (onderaannemers) in de 
aanleverketen) in het kader van de Werkzaamheden ondergrondgegevens inwint, dienen 
deze te voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO (IMBRO-XML), zoals 
beschreven in de hiervoor beschikbare gegevenscatalogi. De meest recente versie van de 
gegevenscatalogi zijn beschikbaar op https://www.basisregistratieondergrond.nl. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-421 5.5.1.07 Basisregistratie 

ondergrond, 
aanlevering 
ondergrondgegeven
s 

De Opdrachtnemer (en eventuele onderopdrachtnemers (onderaannemers) in de 
aanleverketen) dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20 werkdagen na 
datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-422 5.5.1.08 Basisregistratie 

ondergrond, 
correctie bij 
onjuistheid 
gegevens LV BRO 

Indien de door de Opdrachtnemer (en eventuele onderopdrachtnemers 
(onderaannemers) in de aanleverketen) geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist blijken 
te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om deze 
onjuistheid te corrigeren. 

  

5.5.2 Dinodata 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-423 5.5.2.01 Dinodata, indienen 

bij geen 
gegevenslevering 
LV BRO 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Werk 
verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van 
de bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de 
Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 
Ondergrond") conform de aangegeven procedure op www.dinoloket.nl. In alle bestanden 
dient provincie Noord-Brabant als de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-424 5.5.2.02 Dinodata, bewijs 

datalevering 
De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO ter kennis te 
brengen van de Opdrachtgever. 

  

5.6 Oplevering 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-425 5.6.01 Oplevering, 

opstellen van het 
opleverdossier 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het 
opleverdossier te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk 
juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud van het Werk. Per 
(weg)beheerder dient een apart opleverdossier te worden opgesteld. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-426 5.6.01.01 Oplevering, 

voorwaarde voor 
oplevering 

De Opdrachtnemer dient voor oplevering van het Werk een opleverdossier op te stellen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-427 5.6.01.01.

01 
Oplevering, 
inhoudseisen 
opleverdossier 

Het opleverdossier dient minimaal te bestaan uit de volgende onderdelen:  
1. een inhoudsopgave, inleiding en leeswijzer;  
2. het onderwerp 'groen';  
3. het onderwerp 'kunstwerken';  
4. het onderwerp 'openbare verlichtings';  
5. het onderwerp 'verkeersregelinstallaties';  
6. het onderwerp 'verhardingen';  
7. het onderwerp 'water';  
8. het onderwerp 'eindrapportage duurzaamheid';  
9. een beschrijving te bevatten van de aangepaste objecten en gebouwde objecten;  
10. de onderzoeksresultaten;  
11. het vergunningenregister met de vergunningen in *.pdf-formaat;  
12. de definitieve ontwerpnota's;  
13. de inspecties-, keurings- en testrapporten en de definitieve VO-, DO- en UO-
berekeningen.  
14. een overzicht van alle Wijzigingen m.b.t. het betreffende onderdeel;  
15. de as-built-gegevens (waaronder integrale tekeningen en berekeningen) in *.dwg- en 
*.pdf-formaat;  
16. het PKP en de deelkwaliteitsplannen;  
17. het B&O-plan;  
18. het V&G-dossier;  
19. de fabrieksdocumentatie;  
20. de garantieregelingen en –verklaringen;  
21. alle milieurelevante onderzoeksrapporten, evaluatierapportages van 
bodemsaneringen, eventuele beschikkingen op bodemsaneringen/BUS-meldingen;  
22. de eventuele overeenkomsten te bevatten met andere beheerders;  
23. de 'eindopname uitvoeringsperiode';  
24. alle informatie (waaronder het actuele V&V-dossier) om aan te tonen dat is voldaan 
aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst;  
25. een verzameltekening te bevatten met alle objecten binnen de werkgrenzen met 
objectnummers;  
26. de as-built-tekeningen met daarop de eigendoms- en onderhoudsgrenzen van de 
provinciale weg ten opzichte van aangrenzende percelen van andere wegbeheerders en 
particulieren. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-428 5.6.02 Oplevering, 

eindrapportage 
duurzaamheid 

De eindrapportage duurzaamheid dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. De onderbouwde berekening van de gerealiseerde MKI-waarde, opgesteld op basis van 
de as built gegevens, of het uitvoeringsontwerp i.c.m. het afwijkingenregister;  
2. Het aantal kg CO2 eq als onderdeel van de gerealiseerde MKI-waarde;  
3. Onderbouwing van de MKI-waarde van (ongetoetste of projectspecifieke) data door 
middel van LCA-rapporten en bewijsmateriaal dat de informatie in de LCA-rapporten 
overeenkomt met de werkelijke uitvoeringswijze;  
4. Een overzicht van de eerder gerapporteerde MKI-waarden en kg CO2 eq in de 
voortgangsrapportages;  
5. Een overzicht van voorgestelde en overeengekomen wijzigingen voor de scope van de 
berekening van de MKI-waarde en hun implicaties voor de behaalde MKI-waarde;  
6. Bij het gebruik van data uit de NMD via DuboCalc: uit het tabblad ‘Rapport genereren’ 
in DuboCalc dient alle data die uit de NMD is gebruikt, getoond te worden door middel 
van de PDF rapportage van de berekening middel het ‘Standaard Rapport’ en de export in 
Excel middels de knop ‘Totaal Overzicht’;  
7. Bij het gebruik van data uit DuboCalc: het bestand met de DuboCalcberekening (in .pdc 
format);  
8. Een overzicht van toegepaste duurzame innovaties met aandachtspunten t.a.v. het 
beheer en onderhoud inclusief risico’s en beheersmaatregelen;  
9. De onderbouwde berekening van de gerealiseerde Natuurfootprint met maatregelen, 
opgesteld op basis van de as built gegevens, of het uitvoeringsontwerp i.c.m. het 
afwijkingenregister en bewijsmateriaal dat de berekening overeenkomt met de werkelijke 
uitvoeringswijze en genomen maatregelen;  
10. Een overzicht van alle duurzaamheidsmaatregelen in het werk t.b.v. (externe) 
communicatie;  
11. Aanbevelingen aan opdrachtgever voor toekomstige projecten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-429 5.6.03 Oplevering, 

eigendoms- en 
onderhoudsgrenzen 

De Opdrachtnemer dient de eigendoms- en onderhoudsgrenzen af te stemmen met alle 
beheerders en hun opmerkingen te verwerken. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-430 5.6.04 Oplevering, 

structuur 
opleverdossier 

Het opleverdossier dient zodanig te zijn opgesteld en gestructureerd dat het zonder grote 
inspanning van de Opdrachtgever kan worden overgedragen aan de toekomstige 
beheerders van het Werk. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-531  Opleveren, 

opleverdossier 
De Opdrachtnemer dient voor oplevering van het Werk een opleverdossier op te stellen 
en ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-532  Opleveren, 

documentatie 
De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van het 
opleverdossier te verrichten, zodanig dat de documentatie van het gerealiseerde Werk de 
as-built situatie betreft, juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het 
onderhoud van het Werk. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-533  Opleveren, 

overdragen 
Het opleverdossier dient zodanig te zijn opgesteld en gestructureerd dat het zonder grote 
inspanning van de Opdrachtgever kan worden overgedragen aan de toekomstige 
beheerders van het Werk. 
Indien sprake is van meerdere (weg-)beheerders dient voor elke beheerder een volledig 
en zelfstandig bruikbaar opleverdossier te worden opgesteld. 
In het opleverdossier opgenomen documenten voor de provincie als wegbeheerder, 
dienen te zijn hernoemd volgens volgende opbouw: wegnummer (met N)_eventuele code 
object_volgnummer project (2 cijfers)_documenttype_korte beschrijving inhoud). 
De bestandsnaam van elk document dat is opgenomen in het opleverdossier aangevuld 
met het pad dient maximaal 240 tekens te bevatten.  
Het opleverdossier dient geen lege mappen te bevatten en niet meer mappen dan 
expliciet in onderstaande eisen is opgenomen; 
Het opleverdossier dient geen gecomprimeerde mappen te bevatten m.u.v. mappen met 
tekeningen in dwg-formaat, foto's of eventuele grote aantallen keuringsresultaten. 
Bij elke nieuwe versie van het opleverdossier dient inzichtelijk te zijn gemaakt welke 
documenten aangevuld en/of aangepast zijn. En in geval van een aangepast document, 
wat de aanpassing betreft. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-534  Opleveren, 

inhoudseisen 
Het opleverdossier dient minimaal te bestaan uit de volgende onderdelen: 
1. een map Algemeen 
2. een map Disciplines met daarin submappen voor de volgende vakdisciplines 
a. Civiele constructies 
b. Faunavoorzieningen 
c. Groen 
d. Meubilair 
e. Riolering en afwatering 
f. Water 
g. Wegen 
h. Geleideconstructies 
i. Wegmarkeing 
j. Borden 
k. Verlichting 
l. Verkeersregelinstallaties 
m. Kabels en Leidingen 
n. Sensoren 
o. Verkeer 
p. Duurzaamheid en milieu 
3. een map Contract met daarin tenminste 
a. het werkcontract 
b. een totaaloverzicht van de Wijzigingen 
c. een totaaloverzicht van de Afwijkingen 
4. het proces verbaal van oplevering; 
5. de restpuntenlijst met bevestiging dat de punten zijn opgelost; 
6. een overzicht met nog openstaande verplichtingen van Opdrachtnemer inclusief 
einddata (nazorg, monitoring etc); 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-535  Opleveren, 

inhoudseisen 
algemeen 

De map algemeen dient de volgende onderwerpen te beschrijven en/of documenten te 
bevatten: 
1. een inhoudsopgave met documentenlijst incl. korte beschrijving, versie en datum; 
2. een leeswijzer 
3. een opsomming van de werkzaamheden die in het kader van het project per 
(deel)object zijn uitgevoerd (inclusief de werkzaamheden in het kader van het 
instandhouden van (bestaande) (deel)objecten alsmede inspecties), aangevuld met de 
data waarop het tracé of specifieke wegvakken zijn opengesteld voor verkeer. 
4. een overzicht met de aantallen objecten per vakdiscipline die zijn verwijderd, 
vervangen / vernieuwd / hersteld en nieuw geplaatst. E.e.a. op basis van bovenstaande 
indeling in vakdisciplines en een subverdeling van in het systeem aanwezige objecttypen. 
Opgave van mogelijk te hanteren objecttypen volgt via Opdrachtgever. 
5. een overzichtstekening met daarop expliciet vermeld alle objecten die een specifiek(e) 
(top)code of (installatie/wegvak)nummer hebben; 
6. de definitieve integrale ontwerpnota's; 
7. de (mogelijk deels eerder verstrekte) inmeetgegevens; 
8. de integrale as-built-tekeningen in *.dwg- en *.pdf-formaat, inclusief alle ondergrondse 
objecten en voorzieningen; 
9. alle informatie (waaronder het actuele V&V-dossier) om aan te tonen dat is voldaan 
aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst; 
10. een garantieverklaring conform Annex XV met daarin opgenomen de tabel met 
ingevulde data, de gegarandeerde geluidsreductie en de contactgegevens van de 
garantiedesk; 
11. het V&G-dossier met daarin tenminste opgenomen een projectspecifieke RI&E voor 
de beheer- en onderhoud en sloopfase; 
12. het B&O-plan; 
13. een omgevingsdossier met tenminste daarin opgenomen en overzichtelijk 
gerangschikt alle afspraken met de omgeving die zijn gemaakt in de periode tussen 
gunning en oplevering, omgevingsmeldingen die mogelijk in de beheerfase relevant zijn 
en alle verplichtingen die voortkomen uit verstrekte vergunningen/beschikkingen; 
14. het vergunningenregister met alle vergunningen, ontheffingen etc.die nog relevant 
zijn voor de beheer- en onderhoudsfase in *.pdf-formaat; 
15. (indien sprake is van werkzaamheden op grond van meerdere (weg)beheerders) een 
tekening waarop alle beheerders zijn aangegeven met beheergrenzen en 
beheergebieden; 
16. (indien sprake is van werkzaamheden op grond van of aan objecten van meerdere 
(weg)beheerders) een demarkatielijst van het onderhoud per beheerder; 
17. het ecologisch logboek. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-536  Opleveren, 

inhoudseisen 
vakdiscipline 

De mappen per vakdiscipline dienen tenminste te bevatten: 
1. eventuele specifieke DO en UO-ontwerpnota's; 
2. de fabrieks-/productinformatie en eventuele certificaten van nieuw geplaatste 
objecten; 
3. de onderzoeksrapportages (ook die zijn aangeleverd bij het contract) die gebruikt zijn 
bij het maken van keuzes in het ontwerp- en uitvoeringsproces; 
4. de definitieve VO-, DO- en UO-berekeningen die zijn uitgevoerd om het ontwerp uit te 
werken en/of aan te tonen dat een object aan de eisen voldoet en geschikt is voor het 
beoogd gebruik; 
5. de inspectie-, keurings- en testrapporten van inspecties en keuringen die zijn 
uitgevoerd om aan te tonen dat een object aan de eisen voldoet; 
6. uitgevoerde nul- en deformatiemetingen en/of monitoringsresultaten; 
7. een overzicht van alle geaccepteerde Wijzigingen m.b.t. de betreffende vakdiscipline; 
8. een tekening (pdf) per vakdiscipline met daarop inzichtelijk en afzonderlijk herkenbaar 
welke objecten zijn verwijderd, welke aangepast, welke vervangen en welke nieuw 
geplaatst; 
9. een ingevulde inventarislijst in de vorm van een excel datasheet met administratieve 
kenmerken van alle aangepaste, vervangen en nieuw geplaatste objecten. E.e.a. op basis 
van het betreffende objectenhandboek; 
Indien sprake is van objecten die een specifiek(e) (top)code of 
(installatie/wegvak)nummer hebben, dient per object een submap worden toegevoegd 
met de specifieke documenten van dat object, die installatie of dat wegvak. 
De asbuilt-tekeningen dienen in overeenstemming te zijn met de ingemeten situatie; 
De asbuilt-tekeningen dienen te zijn opgesteld conform NCLS en aanvullende eisen in de 
tekenrichtlijn; 
De inventarislijst dient ingevuld te worden conform de beschrijvingen en 
keuzemogelijkheden die zijn opgenomen in het Objectenhandboek van de betreffende 
vakdiscipline en tenminste alle verplichte velden te bevatten; 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-537  Opleveren, 

inhoudseisen 
discipline wegen 

De map voor de vakdiscipline Wegen dient tenminste te bevatten: 
1. een situatietekening (pdf) met de exacte ligging en afbakening van de verschillende 
verhardingstypen aangevuld met het aanlegjaar wanneer de doorlooptijd van een project 
meer dan één kalenderjaar omvat; 
2. detailtekeningen en dwarsdoorsnedes waaruit de opbouw met laagdiktes en type 
verharding zichtbaar is; 
3. Leveringsbonnen van de toegepaste materialen (o.m. asfaltbonnen); 
4. CE bladen inclusief verkort verslag van de toegepaste asfaltmengsels 
5. Resultaten vanuit de bedrijfs-/oplevercontrole waaronder (voor zover van toepassing): 
a. meetrapporten verdichtingscontroles zandbed en fundering 
b. rapportage(s) boorkernonderzoek asfalt en/of beton 
c. meetresultaten oppervlakte eigenschappen zoals dwarsvlakheid, langsvlakheid, 
stroefheid, remvertraging, textuur etc. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-538  Opleveren, 

inhoudseisen 
discipline 
installaties 

De mappen van vakdisciplines met (geïntegreerde) installaties dienen tenminste te 
bevatten: 
1. NEN-1010 inspectierapport per installatie; 
2. NEN-3140 inspectierapport per installatie; 
3. een overzicht met alle aansluitingen met EAN-codes, meternummers en 
installatienummers; 
4. een tekening(dwg en pdf) per installatie op één blad met daarop opgenomen de 
kabelloop (inclusief voedingskabel Enexis), overige ondergrondse en bovengrondse 
objecten (inclusief civieltechnische voorzieningen als funderingen, tegelbordes, 
afschermpalen en opstellocatie voertuig) en raakvlakken met nabij gelegen installaties, 
accu's etc.; 
5. een installatietekening (dwg en pdf) specifiek voor de betreffende kast met de 
belasting (Pw) per fase, het totaal (W), de totale verspreidingsweerstand en eventuele 
astroklokken, sensoren etc. die in de kast zijn opgenomen; 
6. een aardrapport; 
7. tekening(en) van eventuele gestuurde boring(en); 
8. Handleidingen en evt. inlogcodes; 
9. Armaturenlijst; 
10. Lichtberekeningen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-539  Opleveren, 

inhoudseisen 
discipline verkeer 

De map voor de vakdiscipline Verkeer dient tenminste te bevatten: 
1. de verkeersveiligheidsaudits die als bijlage bij contract waren toegevoegd en die 
gedurende de looptijd van het contract zijn opgesteld; 
2. document met gehanteerde verkeerscijfers, -prognoses en verkeersbelasting. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-540  Opleveren, 

inhoudseisen 
discipline groen 

De map voor de vakdiscipline Groen dient tenminste te bevatten: 
1. Groentekeningen waarbij van de tekening is af te lezen welk assortiment waar staat en 
wat de aanplantdatum was; 
2. Certificaat van het keurmerk van al het groen, waar niet aanwezig met verklaring van 
de kweker over het voldoen aan de eisen; 
3. Saneringsverklaring Reuzenbereklauw; 
4. Indien van toepassing: saneringsverklaring Duizendknoop; 
5. Locatie en Type wortelwerende voorzieningen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-541  Opleveren, 

inhoudseisen 
discipline 
faunavoorzieningen 

De map voor de vakdiscipline Faunavoorzieningen dient tenminste te bevatten: 
1. Faunatekeningen waarbij van de tekening is af te lezen voor welke doelsoort elke 
voorziening is. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-542  Opleveren, 

inhoudseisen 
discipline 
duurzaamheid 

De map voor het thema Duurzaamheid en milieu dient tenminste te bevatten: 
1. alle milieurelevante onderzoeksrapporten, evaluatierapportages van 
bodemsaneringen, eventuele beschikkingen op bodemsaneringen/BUS-meldingen; 
2. rapportages van geluidsmetingen; 
3. De eindrapportage duurzaamheid conform proceseis 543. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-543  Opleveren, 

eindrapportage 
duurzaamheid 

De eindrapportage duurzaamheid dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 
1. De onderbouwde berekening van de gerealiseerde MKI-waarde, opgesteld op basis van 
de as built gegevens, of het uitvoeringsontwerp i.c.m. het afwijkingenregister; 
2. Het aantal kg CO2 eq als onderdeel van de gerealiseerde MKI-waarde; 
3. Onderbouwing van de MKI-waarde van Categorie 1 data door middel van LCA-
rapporten (en toets-rapporten van de onafhankelijke en door SBK Erkende LCA-
deskundigen) en bewijsmateriaal dat de informatie in de LCA-rapporten overeenkomt 
met de werkelijke uitvoeringswijze; 
4. Een overzicht van de eerder gerapporteerde MKI-waarden en kg CO2 eq in de 
voortgangsrapportages; 
5. Een overzicht van voorgestelde en overeengekomen wijzigingen voor de scope van de 
berekening van de MKI-waarde en hun implicaties voor de behaalde MKI-waarde; 
6. Afwijkingen op de werkwijze zoals beschreven in het deelkwaliteitsplan duurzaamheid; 
7. Bij het gebruik van data uit de NMD via DuboCalc: uit het tabblad ‘Rapport genereren’ 
in DuboCalc dient alle data die uit de NMD is gebruikt, getoond te worden door middel 
van de PDF rapportage van de berekening middels het ‘Standaard Rapport’ en de export 
in Excel middels de knop ‘Totaal Overzicht’; 
8. Bij het gebruik van data uit DuboCalc: het bestand met de DuboCalcberekening (in .pdc 
format); 
9. Een overzicht (in bewerkbaar bestand) van (her)gebruikte en afgevoerde materialen 
met hoeveelheden uitgesplitst in: 
a. Hoeveelheden aangevoerd van buiten het project; 
i. Met % hergebruikt materiaal ii. Met % nieuw materiaal 
b. Hoeveelheden hergebruikt binnen het project; 
i. Met % t.o.v. totaal toegepast materiaal; 
c. Hoeveelheden afgevoerd naar eindverwerker; 
i. Met % van totaal afgevoerd materiaal; ii. Met bestemming materiaal; 
d. Hoeveelheden afgevoerd voor hergebruik; 
i. Met % van totaal afgevoerd ii. Met bestemming materiaal; 
10. Een factsheet van duurzaamheidsmaatregelen in het werk t.b.v. (externe) 
communicatie; 
11. Een overzicht van toegepaste duurzame innovaties met aandachtspunten t.a.v. het 
beheer en onderhoud inclusief risico’s en beheersmaatregelen; 
12. Aanbevelingen aan Opdrachtgever voor toekomstige projecten; 
13. Rapportage/registratie emissies. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-544  Opleveren, 

acceptatie MKI-
waarde 

De eindrapportage MKI-waarde dient te zijn geaccepteerd door de Specialist 
Duurzaamheid Infrastructurele Projecten van de Provincie Noord-Brabant. 

  

5.7 Onderhoudstermijn paragraaf 27 UAV-GC 2005 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-431 5.7.01 Onderhoudstermijn 

paragraaf 27 UAV-
GC 2005, 

Tenzij voor specifieke onderdelen van het Werk anders vermeld, bedraagt de 
onderhoudstermijn ex par. 27 UAV-GC 2005 voor de onderdelen van het Werk die niet 
vallen onder het Meerjarig Onderhoud: zes (6) maanden. 

  

5.8 Nazorg nieuwe aanplant 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-525  Nazorg nieuwe 

aanplant, leveren 
De Opdrachtnemer dient 3 groeiseizoenen aan nazorg te leveren op nieuwe aanplant 
(groen). 
Toelichting: Doel is dat er alleen groen dat is aangeslagen is en voldoende 
zelfvoorzienend is, ingebracht wordt bij het OPC-contract. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-526  Nazorg nieuwe 

aanplant, 
nazorgplan 

De Opdrachtnemer dient een nazorgplan op te stellen voor nieuwe aanplant. Dit plan 
dient tenminste te bestaan uit:˗ 
- Contactpersoon met contactgegevens tijdens de nazorgperiode;˗ 
- Project-organisatie/escalatielijn; 
- Geplande werkzaamheden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-527  Nazorg nieuwe 

aanplant, uitvoeren 
De nazorg bestaat tenminste uit: 
- Water geven aan nieuwe aanplant naar behoefte van groen en afhankelijk van het weer; 
- Waar nodig verwijderen van ondersteunende voorzieningen die hun functie hebben 
verloren nadat de nieuwe aanplant zelfvoorzienend is; 
- Het controleren van de kroonontwikkeling van de ge-/verplante bomen en indien nodig 
uitvoeren (begeleidings-)snoei., eventueel het snoeien van de boom; 
- Inboet voor nieuwe aanplant waar nodig. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-528  Nazorg nieuwe 

aanplant, inspecties 
De Opdrachtnemer dient jaarlijks een inspectie uit te voeren betreffende de staat van de 
nieuwe aanplant op basis waarvan de feitelijke nazorg kan worden aangepast en deze 
inspectierapportage ter kennis te brengen bij Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-529  Nazorg nieuwe 

aanplant, 
informeren 
inspecties 

De Opdrachtnemer dient Opdrachtgever tenminste 2 weken voor uitvoering te 
informeren over de uitvoering van deze inspectie en daarmee Opdrachtgever in staat te 
stellen om bij de inspectie aanwezig te zijn, danwel zich hierbij te laten 
vertegenwoordigen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-530  Nazorg nieuwe 

aanplant, 
rapportage 

De Opdrachtnemer dient jaarlijks een rapportage op te stellen van de uitgevoerde 
nazorgwerkzaamheden. De rapportage na het laatste jaar van de nazorg dient daarbij 
tevens als opleverdossier nazorg. Deze rapportage dient tenminste te bevatten: 
˗ een overzicht van uitgevoerde werkzaamheden en evt. daarvoor benodigd 
verkeersmaatregelen; 
˗ een overzicht van ingeboete bomen volgens een door Opdrachtgever aangereikte 
digitale methode. 

  

5.9 Technical Inspection Service (TIS) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-550  TIS, inschakelen De Opdrachtnemer dient een Technical Inspection Service (TIS) in te schakelen die dient 

te beschikken over: 
1. een erkenning op grond van het “Reglement Erkenning Technical Inspection Service 
(TIS); v3.1 d.d. 9-12-2015”, hierna te noemen Reglement Erkenning TIS, van SKG-IKOB, of 
een daaraan gelijkwaardige erkenningsregeling; 
2. kennis en ervaring in het toepassen van de RBK (Bijlage 13.01) en de ROK (Bijlage 
13.02). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-551  TIS, 

beoordelingskader 
Het beoordelingskader van de TIS dient ten minste te omvatten:  
1. De scope ‘Constructieve veiligheid van de bouwwerken na oplevering (Zonder 
Bouwbesluit breed toetsen en zonder VGV)’ conform bijlage II.B van het Reglement 
Erkenning TIS; 
2. Relevante eisen betreffende constructieve veiligheid uit de Vraagspecificatie. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-552  TIS, objecten Door de TIS dienen de volgende objecten te worden beoordeeld:  

1. Fietsbrug over de Mark; 
2. Verkeersbrug over de Mark. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-553  TIS, constructief 

beoordelen 
Door de TIS dient de constructieve veiligheid, inclusief de relevante eisen betreffende 
constructieve veiligheid uit de Vraagspecificatie te worden beoordeeld in zowel ontwerp 
als uitvoering van de volgende onderdelen: 
1. Tijdelijke constructies (ondersteuningsconstructies, bouwkuipen, grondkerende 
constructies) en behoeve van: 
a. Fietsbrug over de Mark, inclusief onderbouw (fundering/landhoofden); 
b. Verkeersbrug over de Mark, inclusief onderbouw (fundering/landhoofden). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-554  TIS, constructieve 

veiligheid 
Door de TIS dient de constructieve veiligheid van de geotechnische constructies op 
draagkracht, stabiliteit en zettingsgedrag te worden beoordeeld, inclusief de daaraan in 
de Vraagspecificatie gestelde eisen van de volgende onderdelen: 
1. Ophogingen >3,0 meter en/of ter plaatse van een slappe ondergrond met een dikte van 
5,0 meter of meer, met en zonder aanwezige objecten in de invloedzone; 
2. Stabiliteit bij taluds met een helling 1:2 (ver:hor) of steiler, met en zonder aanwezige 
objecten in de invloedzone; 
3. Grondkerende constructies met een kerende hoogte van >3,0 meter en/of de 
aanwezigheid van constructieve elementen bovenop de grondkerende constructies, met 
en zonder aanwezige objecten in de invloedzone. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-555  TIS, berekening 

beoordelen 
Door de TIS dient de berekening van de ontwerplevensduur van de bovenbouw van de 
fietsbrug en de verkeersbrug te worden beoordeeld, inclusief de daaraan in de 
Vraagspecificatie gestelde eisen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-556  TIS, verklaring van 

Geen Bezwaar 
De Opdrachtnemer dient uiterlijk op Voltooiingsdatum een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ 
zonder voorbehoud conform 18.4.2. van [Reglement Erkenning TIS], opgesteld door de 
TIS, welke ten minste betrekking heeft op het gestelde in de eisen PES-552, PES-553, PES-
554, PES-555 ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-557  TIS, risico-

inventarisatie 
De risico-inventarisatie die ten grondslag ligt aan de toetsing door de TIS moet onderling 
worden afgestemd/ afgesproken tussen TIS, Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-558  TIS, rapportage De Opdrachtnemer dient de rapportages van de TIS ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 
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6 Inkoopmanagement 
6.1 Zelfstandige hulppersonen 

ID Nummer Titel Eistekst 
PES-432 6.1.01 Zelfstandige 

hulppersonen, 
managen van 

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, zodanig dat wordt 
gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen verrichte Werkzaamheden en de 
resultaten daarvan voldoen aan de eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-433 6.1.02 Zelfstandige 

hulppersonen, 
prijsplafond 

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door zelfstandige 
hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de waarde van de door de 
zelfstandige hulppersoon te verrichten Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan € 
200.000,- exclusief omzetbelasting, dient de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon 
tevoren te zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-434 6.1.03 Zelfstandige 

hulppersonen, 
melding richting 
opdrachtgever 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig aan de 
Opdrachtgever en levert daarbij aan de Opdrachtgever een door de zelfstandige 
hulppersoon ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-435 6.1.04 Zelfstandige 

hulppersonen, UEA 
opstelling 

De UEA dient te zijn opgesteld volgens het model dat is gehanteerd bij de aanbesteding 
van het Werk. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-436 6.1.05 Zelfstandige 

hulppersonen, 
invullingseisen UEA 

Van de door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende UEA dienen van 
deel II de afdelingen A en B te zijn ingevuld en deel III volledig te zijn ingevuld. De 
zelfstandige hulppersoon dient op het UEA onder deel II A, Identificatie, zijn KvK-nummer 
en vestigingsnummer te vermelden. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-437 6.1.06 Zelfstandige 

hulppersonen, 
acceptatie 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de genoemde 
omstandigheden in deel III van het UEA. Indien uit de beoordeling blijkt dat de 
zelfstandige hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III 
van het UEA, dan kan de Opdrachtgever besluiten dat:  
1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet wordt 
geaccepteerd; en  
2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige hulppersoon te 
vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 
betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-438 6.1.07 Zelfstandige 

hulppersonen, 
Bureau BIBOB 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulppersoon zich 
bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel III van het UEA, maar nog 
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelfstandige 
hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie 
artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige hulppersoon over wie advies is gevraagd, 
wordt door de Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

  
 



Vraagspecificatie deel 2 
Groot onderhoud N389 Etten-Leur - Zevenbergen 

 

Pagina 94 van 96 
 

6.2 Social return 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-439 6.2.01 Social return, 

regeling 
Het voorliggende project heeft mede tot doel het bevorderen van social return (SR): het 
stimuleren om personen met een kwetsbare arbeidspositie aan werkervaring te helpen. 
De omvang van SR in onderhavig project en de wijze waarop daaraan door Opdrachtgever 
en Opdrachtnemer invulling wordt gegeven, wordt geregeld in de hierna volgende 
bepalingen. Opdrachtgever biedt Opdrachtnemer advies en ondersteuning aan via het 
Adviespunt Social Return (ASR): sr@adviespuntsocialreturn.nl of 0411-650347. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-440 6.2.02 Social return, 

voorwaarden 
uitvoering 

Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van de opdracht met betrekking tot social return 
te voldoen aan de voorwaarden zoals openomen in Beleids- en uitvoeringsregels social 
return Provincie Noord-Brabant 2022 welke als bijlage bij dit contract is toegevoegd. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-441 6.2.03 Social return, 

kwetsbare 
arbeidspositie 

Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van het project 2 % van de aanneemsom in te 
zetten om personen met een kwetsbare arbeidspositie aan werkervaring te helpen. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-442 6.2.04 Social return, wijze 

van invulling 
De opdrachtnemer maakt een plan van aanpak waarin is opgenomen op welke wijze de 
social return verplichting wordt ingevuld. Opdrachtnemer legt dit plan voorafgaand of 
binnen 3 weken ná start van de uitvoering voor aan opdrachtgever. Dit plan dient 
rekening te houden met de relevante aspecten van de uitvoeringsregels en bevat 
tenminste de volgende onderdelen:  
1. beschrijving van de wijze waarop kandidaten worden geworven en geselecteerd;  
2. het aantal in te zetten fte en uit te voeren werkzaamheden;  
3. een planning van de in te zetten doelgroepen;  
4. of er sprake is van begeleiding en hoe deze wordt vormgegeven;  
5. een begroting. Opdrachtnemer legt dit plan ter beoordeling voor aan het ASR. 
Opdrachtnemer voegt het oordeel van het ASR separaat toe aan het plan en dient dit 
vervolgens ter acceptatie in bij Opdrachtgever. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-443 6.2.05 Social return, 

uitstellen van 
invulling 

Indien de verplichting ondanks inspanning van Opdrachtnemer niet kan worden 
volbracht, kan Opdrachtnemer verzoeken de verplichting tot invulling tot een nader te 
bepalen tijdstip uit te stellen. Alvorens Opdrachtnemer dit verzoek ter acceptatie voorlegt 
aan Opdrachtgever, legt hij dit ter beoordeling voor aan het ASR en verwittigt hij 
Opdrachtgever van het oordeel van het ASR. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-444 6.2.06 Social return, AVG Indien Opdrachtnemer voor de uitvoering van het project persoonsgegevens verwerkt 

zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en als 
verantwoordelijke of verwerker in de zin van deze wet is te beschouwen, dienen die 
gegevens conform deze wet te worden behandeld. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-445 6.2.07 Social return, 

handelswijze 
persoonsgegevens 

Bovenstaande houdt onder meer in dat alleen de hoogst noodzakelijke gegevens worden 
verzameld en zo kort mogelijk worden bewaard uitsluitend ten behoeve van het doel 
waarvoor deze zijn verkregen en dat bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet 
niet worden verzameld en bewaard. Indien nodig dient een melding van de verzameling 
van persoonsgegevens gedaan te worden bij het verwerkingsregister. 
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ID Nummer Titel Eistekst 
PES-446 6.2.08 Social return, 

verwerkingsoveree
nkomst 

Bovenstaande houdt bovendien in dat als bedoelde persoonsgegevens aan een derde 
worden verstrekt ten behoeve van rapportage en of verdere verwerking, Opdrachtnemer 
met deze derde verplicht een verwerkersovereenkomst moet afsluiten. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-447 6.2.09 Social return, Wet 

Meldplicht 
datalekken 

In deze verwerkersovereenkomst dienen tevens de eisen van de Wet Meldplicht 
datalekken opgenomen te worden. Daarnaast dienen zowel Opdrachtnemer als de derde 
ook daadwerkelijk aan de eisen van de Wet meldplicht datalekken te voldoen. 

  

6.3 Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) 
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-448 6.3.01 Nationale 

Bewegwijzeringsdie
nst (NBd) inpassing 
en uitwerking 

De Opdrachtnemer dient het bewegwijzeringsplan (Doelenplan cf. bijlage) in te passen en 
uit te werken in het VO, DO en UO. 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-449 6.3.02 Nationale 

Bewegwijzeringsdie
nst (NBd), 
bewegwijzeringspla
n 

Opdrachtnemer dient de NBd te betrekken bij de uitwerking van het bewegwijzeringsplan 
(VO en DO). Opdrachtnemer is vervolgens verantwoordelijk voor de (engineerings-) 
werkzaamheden (realisatie van het plan). 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-450 6.3.03 Nationale 

Bewegwijzeringsdie
nst (NBd), 
aanlevering 

De Opdrachtnemer dient de as-built informatie van de conform het bewegwijzeringsplan 
geplaatste bebording (o.a. foto's van het geplaatst object, X-, Y-coördinaten e.d.) aan te 
leveren aan de NBd conform de werkwijze en het DUF-format (Data Uitwisseling 
Formulier) van de NBd te vinden op: https://bewegwijzeringsdienst.nl/home/voor-
wegbeheerders/databeheer/ 

  
ID Nummer Titel Eistekst 
PES-451 6.3.04 Nationale 

Bewegwijzeringsdie
nst (NBd), kosten 
bewegwijzeringspla
n 

De kosten voor het opstellen van een bewegwijzeringsplan komen voor rekening 
Opdrachtgever en zullen worden verrekend op stelpost. De kosten voor het leveren en 
plaatsen van de bewegwijzering dienen in de aannemingssom door Opdrachtnemer te 
zijn opgenomen. 
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