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Opdrachtgever
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Landgraaf

Bezoekadres:

Burgerhoes, Sweelinckplein 1
6371 LB Landgraaf
gemeente@landgraaf.nl

Postadres:
Postbus 31000
6370 AA Landgraaf

Contactpersoon:
Pascal Seijkens
pascal.seijkens@landgraaf.nl

Directie
De directie zal geschieden door een nog nader aan te geven persoon en zal bekend zijn op het moment van
de 1e bouwvergadering.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Landgraaf en omvat diverse straten waaronder
De Wendelstraat, Heistraat en Kerkraderweg.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het schonen van het terrein;

- het verwijderen van verhardingen;

- het uitvoeren van grondwerken;

- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- het verwerken van funderingen;

- het aanbrengen van verhardingen;

- het opnemen van weg- en straatmeubilair;

- het aanbrengen van weg- en straatmeubilair;
- het verwijderen van groenvoorziening;

- het uitvoeren van bijkomende werken;

- het onderhouden van de werken.

Tijdsbepaling
1. De start van het werk zal medio september 2026 plaatsvinden;

2. Het werk dient te zijn opgeleverd binnen 200 werkbare werkdagen.

3. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens deel 3 van dit bestek;
De kostenverhogende factoren door de gefaseerde uitvoering dienen bij de eenheidsprijzen inbegrepen
te zijn.

4. Indien het werk niet uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde werkbare dagen opgeleverd is, bedraagt de
korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1.000,- per dag.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden voor alle
werkzaamheden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Overig

Eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s) van inlichtingen, worden op het RAW Standaard
Uitwisselingsformaat (RSX) verwerkt. In geval van tegenstrijdigheden tussen het pdf bestand en het RSX
bestand dan prevaleert de ter beschikking gestelde pdf versie.
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Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Tekeningnr. Datum Omschrijving Schaal
25-059-TEK-OB-BI-001 17-04-2026 opbreek bovengrondse infra 1:200
25-059-TEK-OB-BI-002 17-04-2026 opbreek bovengrondse infra 1:200
25-059-TEK-BO-0I-001 15-05-2026 ondergrondse infra 1:200
25-059-TEK-BO-0I-002 15-05-2026 ondergrondse infra 1:200
25-059-TEK-BO-BI-001 15-05-2026 bovengrondse infra 1:200
25-059-TEK-BO-BI-002 15-05-2026 bovengrondse infra 1:200
25-059-TEK-BO-DWP-001 17-04-2026 profielen & details 1:20/50/100
25-059-TEK-BO-FAS-001 17-04-2026 faseringstekening 1:1000

Peilen en hoofdafmetingen

- Peil en hoofdafmetingen zijn op de tekeningen aangegeven.

- Het peil ten opzichte waarvan de hoogtematen zijn aangegeven is het N.A.P.

- De directie zal een peilmerk ten opzichte van NAP op of in de nabijheid van het werk aangeven.
Bij ontregeling c.q. verstoring van peil- en hoogtematen dient de aannemer de directie hiervan direct in
kennis te stellen.

- Maten en hoogtes dienen door de aannemer, voor de start uitvoering, gecontroleerd te worden.

- Het uitzetten van het werk dient door de aannemer uitgevoerd te worden.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop- bijwoon- en registratiepunten (niet limitatief)
zoals gedefinieerd in artikel 01.13.05 lid 1 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tenminste 5 werkdagen van te voren in kennis betreffende het
tijdstip waarop een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij anders is overeengekomen.

*  Acceptatiepunten:

A1,

A2.
A3.
A4.

Het (project) kwaliteitsplan conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2025);

Algemeen tijdschema conform paragraaf 26 van de UAV 2012;

V&G plan uitvoering;

gedetailleerd werkplan conform paragraaf 26 van de UAV 2012;

+  Stoppunten:

S1.

S2.
S3.
S4.
S5.
S6.

S7.
S8.
S9.
S11.

Acceptatie van in te dienen documenten zoals, (detail)tekeningen en berekeningen, algemeen
tijdschema, projectkwaliteitsplan, verkeersplannen, werkplannen, e.d.;

Controleren van aangebrachte verkeersmaatregelen (incl. omleidingsroute e.d.);

Controleren bestaande hoogtes;

Controleren door de opdrachtnemer te vervaardigen hoogteplan;

Controleren van het uitgezette werk;

Voor aanvang van een nieuwe rioolstreng dient er ter plaatse van de gesitueerde eindput van die
streng een proefsleuf gegraven te worden;

Controleren van de leverantie voor het verwerken van de materialen;

Controleren van de aanleghoogten van de aangebrachte putten en rioleringen;

Controleren van de afgewerkte funderingslaag;

Aanbrengen verhardingsconstructie boven nieuw aangelegde riolering mag pas starten na
acceptatie van, rioolrevisie, volledige rioolinspectierapportage, kwaliteitsregistraties inzake
verdichting van grondwerk rioolsleuf

*  Bijwoonpunten:

B1.

B2.
B4.
BS.
B6.
B7.
B8.
B9.

Na verdichting van de sleuven en het grondlichaam voorafgaand aan het aanbrengen van de
fundering;

Aanleg grondverbetering (boom)plantvakken.

Graven proefsleuven voor start aanleg riool (per fase), na verwijderen verharding;

Overgang naar een volgende (sub)fase;

Aanbrengen asfaltconstructie.

Inmeten cunet bij ontgraving voorafgaand aan aanbrengen zandbed.

Inmeten zandbedprofiel, voorafgaand aan aanbrengen funderingslaag.

Inmeten profiel funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie.
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B10. Verdichtingsmeting funderingslaag door opdrachtnemer.
B11. Controle bekisting en wapening, voorafgaand aan aanstorting rioolput.
B13. Inmeten boomplantvak, voorafgaand aan aanbrengen bomengrond

*  Registratiepunten:
R1 Revisiegegevens van mantelbuizen, huis-en kolkaansluitingen, hoofdriool en putten overdragen
aan directie. Uiterlijk 10 werkdagen na gereedkomen rioolwerkzaamheden;
R2 Kabels en leidingen: Resultaten van opzoeken en aangeven ter inzage van de directie. Wijze en
tijdstip van registratie ter acceptatie van de directie.
R3. Registratiepunten worden in nader overleg door de directie bepaald.

»  Verificatiepunt:
V1. Verdichtingsmeting funderingslaag voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie (minimaal 4
werkdagen voorafgaand aan aanbrengen asfaltconstructie melden aan opdrachtgever).

In aanvulling op de bovengenoemde stop- en bijwoonpunten kan de directie bij de beoordeling van het
kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende stop- en bijwoonpunten aangeven bij door haar risicovol
geachte onderdelen van het werk.

enzovoort

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Model G - Inschrijvingsbiljet;

- Inschrijfstaat;

- Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bomenposter 'werken bij bomen’;

- Milieutechnisch- en infiltratieonderzoek BKK, Rapport 250860;
- Quickscan natuurwaarden BKK, Rapport;

- Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek;
- Selectiebesluit archeologie Wendelstraat e.o.;

- Verlichtingsplan;

- Memo stikstofonderzoek;

- Aerius berekening;

- Straatwerkplan;

- Grondbalans.

- PutR12.

Machinaal aanbrengen van elementenverhardingen

De opdrachtgever hecht grote waarde aan het machinaal aanbrengen van nieuwe elementenverhardingen.
Om alle inschrijvers gelijke uitgangspunten te bieden voor de aanbesteding, gelden de volgende criteria als
uitgangspunt:

Alle nieuw te leveren elementenverhardingen dienen te worden geleverd in machinale pakketten.

De opdrachtgever gaat ervan uit dat alle nieuw aan te brengen elementenverhardingen machinaal worden
aangebracht. Indien dit in specifieke situaties niet uitvoerbaar blijkt, dient dit voorafgaand aan de uitvoering ter

goedkeuring aan de directie te worden gemeld.

Bij twijfel over de uitvoerbaarheid kan de opdrachtgever een onafhankelijke partij of instantie inschakelen om
de situatie te beoordelen.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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1

100

1001

1002

1003

100110 011399

100120 610199

100210 011399

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

ALGEMEEN

Planning

Opstellen algemeen tijdschema / faseringsplan.
Betreft: kosten voor het opstellen en indienen van een
algemeen tijdschema cq faseringsplan voor het uit te
voeren werk conform het bepaalde in artikel 01.13.06
van de Standaard RAW bepalingen 2025 en het
bepaalde in artikel 01.13 in deel 3 van dit bestek

Het algemeen tijdschema c.q. faseringsplan ter
acceptatie indienen bij de directie conform het gestelde
in deel 3 van dit bestek.

Het algemeen tijdschema c.q. faseringsplan dient
volgens bestekspostnr. 100120 vier-wekelijks te
worden bijgewerkt, zodat de directie overzicht houdt op
de uitgevoerde / uit te voeren werkzaamheden en tijdig
de controle / toezichtmomenten kan vaststellen.

Vier-wekelijks bijwerken planning

Betreft: het bijwerken / up-to date houden van de
werkplanning zoals deze is opgesteld volgens
bestekpostnr. 100110.

Actuele planning iedere vier weken op maandagochtend
voor 12:00 uur aanleveren voor elke bouwvergadering
aan de directie.

Werkplannen

Opstellen van een werkplan

Betreft: het opstellen en bijhouden van een werkplan,
bestaande uit 0.a.:

- Kwaliteitsplan;

- V&G-plan uitvoeringsfase;

- Straatwerkplan;

- Plan "Vrijgekomen materialen);

E.e.a. uitvoeren conform het gestelde zoals bedoeld in
de Standaard,. deel 3 van dit bestek c.q. de
ARBO-regelgeving.

Het Plan ter acceptatie indienen bij de directie conform
het gestelde in deel 3 van dit bestek. Wijzigingen in het
plan dienen direct schriftelijk aan de directie te worden
gemeld.

Sanering
- Ontgraving van VERONTREINIGDE FUNDERING /

GROND vindt plaats onder aanwijzing en toezicht
van een door de aannemer in te zetten
milieukundig begeleider (MKB’er).

- De aannemer verzorgt de volledige milieukundige
begeleiding conform BRL SIKB 6001 (veldwerk) en
BRL SIKB 6003 (procescertificering saneren).

- De aannemer dient rekening te houden met
stagnatie van de werkzaamheden i.v.m. controle
van ontgravingsgrenzen, laagdikten en
vrijgavemetingen door de MKB’er;

- De aannemer voert de werkzaamheden uit in
overeenstemming met de geldende
veiligheidsklasse volgens CROW 400, inclusief
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
en het naleven van werkprotocollen;

- Bemonstering en uitvoering van bodemkwaliteits-
metingen na ontgraving worden uitgevoerd door of
onder verantwoordelijkheid van de MKB’er.

- De aannemer mag de openbare weg niet

EUR

st

EUR

EUR

st

1,00 L

1,00 L
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..... verontreinigen. Indien dit wel gebeurt dient deze
..... onverwijld te worden gereinigd;

..... - Voor de uitvoering van grondwerk dient de
..... aannemer te beschikken over de benodigde
..... BRL-certificeringen en aantoonbare deskundigheid
..... voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden.
..... - Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
..... volgens het principe van **gescheiden ontgraven**
..... van schone en verontreinigde grond.

..... - De aannemer is verantwoordelijk voor het doen van
..... alle vereiste **DSO-meldingen** (Milieubelastende
..... Activiteit: *graven in sterk verontreinigde bodem /
..... fundering®), inclusief:

..... . Meldplicht (minimaal 4 weken vooraf)
..... . Informatieplicht (vooraf en na afloop)
..... . Gereedmelding via evaluatieverslag in het

..... DSO (binnen 1 week)
100310 [101199 Afzetten saneringslocatie. EUR N
..... Betreft: afzetten saneringslocatie met bouwhekken,
..... lintmarkering en veiligheidsborden (conform

..... bestekpostnr. 100320) op plaatsen waar de locatie
..... grenst aan openbaar toegankelijk gebied.

..... De afzettingen dienen meerdere malen gedurende het
..... werk opgenomen en herplaatst te worden

..... Hekken mogen pas verwijderd worden na het

..... verwijderen van verontreinigde grond c.q. fundering en
..... aanvulling van de rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat
..... voor voetgangers en overige verkeersdeelnemers
..... Na afloop van de werkzaamheden opnemen

..... bouwhekken
100320 101199 | Toepassen waarschuwingsbord. st 4,00V
..... Waarschuwingsbord: st 4,00 L

..... Afmetingen 0.30%1.50 meter. Opschrift:

..... "UITVOERING SANERING VERBODEN

..... TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN art. 461 W.v.S.
..... BEZOEKERS GELIEVE ZICH TE MELDEN BIJ
..... UITVOERDER "

..... Met materiaal van de aannemer

100330 (101202 Gebruik wasplaats. EUR N
..... Situering: op werkterrein bij uitrit voor bouwverkeer.
..... Was- c.q. borstelplaats leveren, plaatsen en
..... onderhouden gedurende de looptijd van het werk.
..... Voor het inrichten en opruimen van de wasplaats zie
..... bestekspostnr(s). Alle bouwverkeer dient ten alle tijde
..... voor het oprijden van de openbare weg gebruik te
..... maken van

..... de was- c.q. borstelplaats

..... Vrijkomende verontreinigde grond dient te worden
..... afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende
..... inrichting.
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100340 100599 Inzetten Milieukundige begeleiding. EUR N

..... Betreft: door de aannemer in te zetten Milieukundig
..... begeleider (=MKB)

..... Inzet gedurende de totale saneringsperiode, inclusief
..... het:

..... - controleren en registreren van ontgravingsdiepten
..... en —volumes;

..... - meten m.b.v. XRF-meter;

..... - uitvoeren veldwaarnemingen;

..... - verwerken ketenbescheiden;

..... - opstellen van het evaluatieverslag voor

..... gereedmelding in het DSO.

..... De MKB’er dient:

..... - BRL SIKB 6001 / 6003 gecertificeerd te zijn;
..... - minimaal 2 jaar ervaring als MKB'er te hebben;
..... - in bezit te zijn van VCA VOL,;

..... - deskundig te zijn in CROW 400 versie 4.0.
..... De aannemer levert alle benodigde apparatuur,
..... hulpmiddelen en veiligheidsmiddelen.

100350 (179999 Opstellen en indienen DSO-evaluatie. keer 1,00V
..... Betreft het opstellen en indienen van het st 1,00 L
..... evaluatieverslag (gereedmelding) via het DSO t.b.v. de
..... uitgevoerde saneringswerkzaamheden.

..... De gereedmelding dient uiterlijk 1 week na afronden van
..... de sanering te worden ingediend.

..... Afschrift van de goedkeuring overleggen aan de
..... directie.

100360 [170199 Inzet KVP van de aannemer. EUR N
..... Betreft: inzet van een KwaliteitsVerantwoordelijke
..... Persoon (KVP) conform de eisen uit BRL SIKB 7000.
..... De KVP is aanwezig bij alle kritische werkzaamheden
..... en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering, zoals
..... voorgeschreven in de BRL.

..... De KVP fungeert als aanspreekpunt voor directie,
..... MKB’er en bevoegd gezag en zorgt voor de vereiste
..... registraties en documenten overeenkomstig BRL SIKB
..... 7000.

100370 [170199 Inzet DLP van de aannemer. EUR N
..... Betreft: inzet van een Deskundig Leidinggevende
..... Projecten

..... Persoon (DLP) conform de eisen uit BRL SIKB 7000.
..... De DLP is aanwezig bij alle kritische werkzaamheden
..... en bewaakt de kwaliteit, veiligheid en milieukundige
..... aspecten van de uitvoering, zoals voorgeschreven in de
..... BRL.

100380 170199 Toepassen Deco-unit(s). EUR N
..... Toepassen van was-/kleedgelegenheden (Déco-units)
..... t.b.v. saneringspersoneel, directie en milieukundig
..... begeleider.

..... Inclusief schoonhouden, verwarmen en verzorgen van
..... gebruikersvoorzieningen. Uitvoering conform par. 4.3.4
..... van CROW 400.
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100390 220399 Melden van graven in sterk verontreinigde bodem EUR N

..... binnen dit contract.

..... Het graven in bodem / fundering met een kwaliteit boven
..... de interventiewaarde (sterk verontreinigde bodem /
..... fundering) conform hst. 116 en 201 moet de

..... opdrachtnemer minimaal 4 weken vé6r aanvang
..... melden via:https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen
..... Dit betreft de wettelijke Milieubelastende Activiteit (MBA)
..... — Graven in bodem boven de interventiewaarde
..... bodemkwaliteit, conform het Besluit activiteiten
..... leefomgeving (Bal).

..... De opdrachtnemer dient een kopie van de melding
..... inclusief DSO-ontvangstbevestiging te mailen naar de
..... opdrachtgever / directie (e-mail van projectleider of
..... afdeling milieu).

..... Deze melding zal door de opdrachtgever gecontroleerd
..... worden en binnen 5 werkdagen op volledigheid worden
..... beoordeeld.

..... Indien de melding niet volledig is, dient de

..... opdrachtnemer deze aan te passen via bovengenoemd
..... portaal.

..... De opdrachtnemer ontvangt een boete ter grootte van
..... € 1.000,00 (zegge: éénduizend EUR) indien:

..... - de melding door de opdrachtnemer niet is gedaan;
..... - de opdrachtgever een kopie niet of niet tijdig (5
..... werkdagen voor toepassing) ontvangt.

..... Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat
..... deswege een ingebrekestelling nodig is.

1004 Sanering - vervolg-

100410 220399 Gereedmelding / evaluatieverslag graven in sterk EUR N
..... verontreinigde bodem.

..... Het afronden van de Milieubelastende Activiteit (MBA)
..... Graven in bodem boven de interventiewaarde moet door
..... de opdrachtnemer via het DSO worden afgerond
..... conform de informatieplicht uit het Bal.

..... https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

..... De opdrachtnemer dient binnen 1 week na afronding
..... van de graafwerkzaamheden het verplichte

..... evaluatieverslag (gereedmelding) via het DSO in te
..... dienen, bestaande uit:

..... - uitvoeringsgegevens;

..... - werkelijk ontgraven volumes;

..... - registraties van gescheiden ontgraving;

..... - afvoerbewijzen en ketenbescheiden;

..... - eventuele afwijkingen t.o.v. melding.

..... (E.e.a. conform informatieplicht Bal art.

..... 4.1224-4.1234.)

..... De opdrachtnemer mailt een kopie van de

..... DSO-gereedmelding aan opdrachtgever/directie binnen
..... 2 werkdagen na indiening.

..... Indien deze gereedmelding niet tijdig is ingediend,
..... ontvangt de opdrachtnemer een boete van

..... € 1.000,00 (zegge: éénduizend euro).

..... Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat
..... ingebrekestelling nodig is.

110 VERKEERSVOORZIENINGEN

1100 | | Maken verkeersplan
..... Conform de aanvullende bepalingen in deel 3 van dit
..... bestek.

..... Verkeersmaatregelen en omleidingen moeten
..... worden genomen waar nodig en de kosten ervan
..... worden geacht in onderstaande posten te zijn
..... opgenomen.
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110010

1101

1104

623001

110110 623002

Opstellen verkeersplan.

Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen) t.b.v.
de uitvoeringsfasering volgens CROW publicatie 96B en
rekening houdend met par. 01.13 in deel 3 van dit
bestek.

Bijzonderheid:

- rekening houden met het openbaar vervoer.
Uitgangspunt zo minimaal mogelijk stremmen.
Opzet verkeersplan

In het plan dient toegelicht te worden hoe de
voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het
verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.

De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring over, minimaal tien werkdagen voor
aanvang van de werkzaamheden.

De directie zendt een exemplaar van het plan van
aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
de aannemer.

Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en
ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
goedkeuring.

Deze procedure herhalen totdat de directie een
exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan
de aannemer.

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
beoordelen van het ingezonden werkplan door directie
telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.

Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
goedkeuring van het werkplan door de directie.

Het toepassen van de voorzieningen /
verkeersmaatregelen zoals opgenomen in het
verkeersplan worden verrekend volgens stelpost

Tekeningen

Opstellen verkeerstekening.

Betreft: het vervaardigen van werktekeningen inzake de
tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen te treffen
volgens bestekpost. 950050

Rekening houden met de diverse onderdelen van het
werk en rekening houden met een gefaseerde
uitvoering conform het verkeersplan.

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
in Uitvoering'

De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie
overleggen.

Inclusief het aanvragen van de benodigde vergunningen.
Aantal uit te werken fases: ter keuze aannemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500

Formaat van de tekeningen: A 0

Tekeningen uitwerken in kleur

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren

Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2

Algemeen

EUR

EUR
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11041

110440

110420

110430

0 621099

621099

621099

620499

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot ."
Voorzien van tekst;

" In deze straat worden wegwerkzaamheden

uitgevoerd van .... tot .... "

Invullen afh. van tijdsduur per lokatie, e.e.a. i.0.m. en na
goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
afdekken van de bestaande bewegwijzering en het na
afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.

Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar"
Voorzien van tekst;

e bereikbaar"

e.e.a. i.o.m. en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging,

toe te passen in de bestrating en/of berm.
Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel
De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
afdekken van de bestaande bewegwijzering en het na
afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.

Toep. tijd. tekst-bord met paal. "doorgaand verk."
Voorzien van tekst;

" doorgaand verkeer tijdelijk gestremd "

"kom .. [[ kern]] .. kies andere route "

Exacte uitvoering in overleg met resp. na goedkeuring
van de directie.

Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.

Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel

De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
afdekken van de bestaande bewegwijzering en het

na afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.

Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "..."

Voorzien van tekst;

" ....[nader te bepalen] ...... "

Te rekenen op tekst van ca. 25 a 30 karakters

nader te bepalen m.b.t. omleidingen

e.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie.

Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.

Oppervlakte bord: van ca. 1 tot ca. 2 m2
Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel

De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
afdekken van de bestaande bewegwijzering en het
na afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.

st

st

st

st

10,00V
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10,00V
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110450

111

1110

111010

1111

620499

101199

Toep. tijdelijk pijl-bord met paal. "...
Voorzien van cijfer of letter;

" ....[ nader te bepalen] ......
Te rekenen op 1 karakter
nader te bepalen m.b.t. omleidingen
e.e.a. in overleg met en na goedkeuring van de directie.
Compleet inclusief paal en bevestiging, toe te passen in
de bestrating en/of berm.

Oppervlakte bord: tot ca. 0,5 m2

Achtergrondkleur bord: retroreflecterend geel

De aannemer draagt zorg voor het waar nodig
afdekken van de bestaande bewegwijzering en het na
afloop weer verwijderen van het afdekmateriaal.

WERKZAAMHEDEN VOOR AANVANG

Depot (materialen)

Aanbr., instandh. en verw. depot.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden en na afloop
van de werkzaamheden verwijderen van het depot t.b.v.
opslag materialen nieuw en bestaand.
De aannemer dient zelf voor een geschikte locatie te
zorgen en ter goedkeuring aan directie voorleggen.
Depot afzetten met standaard bouwhek bestaande uit
twee basisdelen, hek en betonvoet inclusief benodigde
schoren en klemmen.
Afmetingen hek:

- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en

voorzien van bevestigingshaken

Afmetingen betonvoet:

- breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m
De afrastering aanbrengen, inclusief het gedurende de
uitvoering in goede staat onderhouden, het verplaatsen
en het verwijderen van deze afrastering na afloop van
de werkzaamheden.
Met materiaal van de aannemer.
Inclusief leveren en aanbrengen van borden 'verboden
toegang. Art. 461 Wetboek van Strafrecht'.
Depot dient aan het einde van elke werkdag met behulp
van een hangslot afgesloten te worden.
Na afloop van de werkzaamheden bouwhek opnemen.
vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben
Het terrein onder en direct aansluitend aan de depots
herstellen in de oorspronkelijke toestand.
Na afloop van de werkzaamheden depot opruimen
(vrijkomende materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben) en het
terrein onder en direct aansluitend aan de depots
herstellen in de oorspronkelijke toestand.

Proefsleuven
Bodemkwaliteitsklasse / grondsoort: conform
bodemonderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek.
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..... Graven proefsleuven t.b.v. detectie kabel &

..... leidingen van nutsvoorzieningen c.qg. t.b.v.

..... plaatsbepaling bestaande kabels en

..... leidingen t.p.v. te wijzigen wegprofiel.

..... en op bijzondere punten.

..... E.e.a. uitvoeren i.o.m. de directie.

..... Het graven van de proefsleuven dient met

..... handkracht te gebeuren, e.e.a. volgens de

..... "Instructiekaart zorgvuldig graven" behorende bij
..... CROW-publicatie 500.

..... Proefsleuven inmeten en vastleggen middels een
..... overzicht- en detailfoto's.

..... Gaten niet eerder dichten dan na inmeting, foto's c.q. na
..... overleg met de directie.

111111 240204 Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m
..... toegestaan

..... Betreft het maken proefsleuven (lengte gerekend tot ca.
..... 2,0m)

..... Grondsoort gemengde grond klasse landbouw en
..... natuur, cf. milieutechnisch bodemonderzoek (zie deel
..... 2.1 par. 04 van het bestek)

7. . . .. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
..... leidingen of boomwortels

.9. . . . |Sleufdiepte gerekend tot een diepte van ca. 1,50 m

. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m

. . .2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé voorzien van
..... afdekmateriaal

. . . .9. |Vrijkomende grond naast sleuf deponeren m3
..... Tijdens het aanvullen met vrijgekomen grond het
..... afdekmateriaal opnieuw aanbrengen.

..... 1|Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen c.q. m
..... opnieuw aanbrengen
111112 [102103 Opsporen kabels en leidingen. st
..... Situering t.p.v. bestaand kabel- en leidingtracé door
..... middel van maken proefsleuf.

..... Opsporingsmethode: a.h.v. revisiegegevens,
..... KLIC en/of (evt. gegevens) op tekeningen.

111120 269999 Treffen voorzieningen kabels en leidingen. EUR N
..... Situering: overstekende kabels en leidingen in diep
..... cunet

..... Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van extra
..... benodigde voorzieningen ten behoeve van het in stand
..... houden van de kabels en leidingen op originele locatie
..... in het horizontale- en vertikale vlak als gevolg van
..... graafwerkzaamheden volgens hoofdstuk 213 (riolering)
..... Betreft alle kabels en leidingen (gasleidingen,

..... waterleidingen, overige leidingen, glasvezelkabels,
..... laag- middenspanningskabels etc.)

..... Type voorziening ter keuze aannemer maar met
..... instemming en volgens voorschriften van netbeheerder.

1112 Tijdelijke voorzieningen

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
111110 240299 Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven keer 50,00V

100,00

45,00

100,00 L

50,00
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111210 [101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 23,00V
..... bescherming bomen.
..... Situering: te handhaven bomen (zie situatietekening)
9. . . .. Stamdiameter boom: variabel vanaf 0,05 m tot ca. 0,8 m
.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2. . . |Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste
..... 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
..... tot 100 mm waarborgen door middel van een
..... vooromhulde drainageslang boven en onder.
112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN
1121 Zagen asfaltverharding
112110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00V
..... Situering: asfaltverharding rijweg Wenckebachstraat
..... en Johan Evertsenstraat.
1. .. .. Asfaltverharding opgebroken volgens bestekpostnr.
..... 112510
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 140 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
112120 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 10,00V
..... Situering: asfaltverharding rijweg Heistraat
1. .. .. Asfaltverharding opgebroken volgens bestekpostnr.
..... 112210
.2.4. . . |Zaagdiepte gemiddeld 240 mm
..... tot ten hoogste 250 mm
112130 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 310,00V
..... Situering: asfaltverharding rijweg Kerkraderweg
1. .. .. Asfaltverharding opgebroken volgens bestekpostnr.
..... 112550 en 112560
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 140 mm
..... tot ten hoogste 150 mm
1122 Opbreken teerh. asfaltverharding
112210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 470,00V
..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 19 en 20
..... conform milieukundigonderzoek.
..... Hoedanigheid van het asfalt: samenstelling conform
..... milieukundigonderzoek.
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform
..... milieukundigonderzoek.
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,09 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,5x0,5m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
..... Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens
..... bestekpostnr. 112220 (106 ton)
112220 (300199 Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 106,00 V
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
..... Betreft de stort- en acceptatiekosten van teerhoudend
..... asfalt opgebroken volgens bestekspostnr(s).
..... - 112210 (106 ton)
1123 Frezen teerh. asfaltverharding
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112310

112320

1124

112410

112420

1125

112510

810211

300199

810301

300199

810301

Frezen van teerhoudend asfalt.

Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak
1,2,5,6,8,9,12 en16 conform milieukundigonderzoek.
Hoedanigheid van het asfalt: samenstelling conform
milieukundigonderzoek.

Resultaten (voor)onderzoek:conform
milieukundigonderzoek.

Totale breedte variabel.

Dikte van de af te frezen laag: 45 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens
bestekpostnr. 112320 (184 ton).

Stort- en acceptatiekosten teerhoudend
asfalt-freesmateriaal.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
Betreft de stort- en acceptatiekosten van teerhoudend
freesasfalt volgens bestekspostnr(s).

- 112310 (184 ton)

Opbreken niet teerh. asfaltverharding na frezen

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak
1,2,5,6,8,9,12 en 16 conform milieukundigonderzoek.
Bijzonderheid:

Opbreken asfalt na uitgevoerde freeswerkzaamheden
volgens bestekpost 112310

Teervrij asfalt: conform onderzoek zoals vermeld in deel
2.1 par. 04 van het bestek.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,05 m

Op een gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekpostnr. 112420

Stort- en Acceptatiekosten teervrij asfalt.

Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
Betreft de stort- en acceptatiekosten van teervrij
asfalt opgebroken volgens bestekspostnr(s).

- 112410 (204 ton)

Opbreken volledige niet teerh. asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 3 en 4
conform milieukundigonderzoek.

Teervrij asfalt: conform onderzoek zoals vermeld in deel
2.1 par. 04 van het bestek.

Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,14 m

Op een gebonden funderingslaag

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,50 x 0,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende inrichting.

De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens
bestekpostnr. 112570

m2

ton

m2

ton

ton

m2

ton

1.630,00V

184,00

1.630,00

204,00

320,00

\

\Y

\

\

204,00

112,00
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112520 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 220,00V
..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 7 en 8
..... conform milieukundigonderzoek.
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek zoals vermeld in deel
..... 2.1 par. 04 van het bestek.
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,09 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting.
..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens ton 50,00 |
..... bestekpostnr. 112570
112530 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 440,00V
..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 10,11,13,14
..... en 15 conform milieukundigonderzoek.
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek zoals vermeld in deel
..... 2.1 par. 04 van het bestek.
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,10 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting.
..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens ton 110,00 |
..... bestekpostnr. 112570
112540 (810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 160,00 V
..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 16,17,18
..... conform milieukundigonderzoek.
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek zoals vermeld in deel
..... 2.1 par. 04 van het bestek.
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,09 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting.
..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens ton 36,00 1
..... bestekpostnr. 112570
112550 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 835,00V
..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 21, 22, 23
..... conform milieukundigonderzoek.
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek zoals vermeld in deel
..... 2.1 par. 04 van het bestek.
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,14 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting.
..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens ton 293,00 |
..... bestekpostnr. 112570
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[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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112560 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 35,00V

..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 24 conform
..... milieukundigonderzoek.
..... Teervrij asfalt: conform onderzoek zoals vermeld in deel
..... 2.1 par. 04 van het bestek.
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,11 m
. .3. . . |Op een gebonden funderingslaag
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende inrichting.
..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens ton 10,00
..... bestekpostnr. 112570
112570 300199 Stort- en Acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 611,00V
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
..... Betreft de stort- en acceptatiekosten van teervrij
..... asfalt opgebroken volgens bestekspostnr(s).
..... - 112510 (112 ton)
..... - 112520 (50 ton)
..... - 112530 (110 ton)
..... - 112540 (36 ton)
..... - 112550 (293 ton)
..... - 112560 (10 ton)

1126 Frezen niet teerh. asfaltverharding

112610 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 470,00V
..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 19 en 20
..... conform milieukundigonderzoek.
..... Hoedanigheid van het asfalt:conform onderzoek zoals
..... vermeld in deel 2.1 par. 04 van het bestek.
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform
..... milieukundigonderzoek.

9. . . .. Totale breedte variabel.
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 135 mm
..... 9|Vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende ton 159,00
..... inrichting.
..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekpostnr. 112640

112620 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 840,00V
..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 21,22 en 23
..... conform milieukundigonderzoek.
..... Betreft: frezen deklaag vanaf Kerkraderweg huisnr. 227
..... tot kruising Kerkraderweg - Wendelstraat.
..... Hoedanigheid van het asfalt:conform onderzoek zoals
..... vermeld in deel 2.1 par. 04 van het bestek.
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform
..... milieukundigonderzoek.

9. . . .. Totale breedte variabel.
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 9|Vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende ton 63,00
..... inrichting.
..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekpostnr. 112640
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112630 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 125,00V

..... Situering: asfalt in bestaand profiel, wegvak 21,22 en 23
..... conform milieukundigonderzoek.
..... Betreft: frezen deklaag en tussenlaag vanaf
..... Kerkraderweg huisnr. 227 tot kruising Kerkraderweg -
..... Wendelstraat.
..... Hoedanigheid van het asfalt:conform onderzoek zoals
..... vermeld in deel 2.1 par. 04 van het bestek.
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform
..... milieukundigonderzoek.

7. . ... Totale breedte 1,0 m
.4. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 100 mm
..... 9|Vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende ton 32,00
..... inrichting.
..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens
..... bestekpostnr. 112640

112640 (300199 Stort- en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 254,00V
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
..... Betreft de stort- en acceptatiekosten van teervrij

..... freesasfalt volgens bestekspostnr. 112610 t/m 112630

1127 Opbreken ondergrondse teerh. asfaltverharding

112710 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 40,00V
..... Situering: ondergrondse asfaltverharding in bestaand
..... profiel, t.h.v. De Wendelstraat huisnr. 45a conform
..... milieukundigonderzoek.

..... Hoedanigheid van het asfalt: samenstelling conform
..... milieukundigonderzoek.

..... Resultaten (voor)onderzoek: conform

..... milieukundigonderzoek.

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,025 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,5x0,5m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
..... Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens
..... bestekpostnr. 112740

112720 1810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 36,00V
..... Situering: ondergrondse asfaltverharding in bestaand
..... profiel, t.h.v. De Wendelstraat t.h.v. huisnr. 51-53 conform
..... milieukundigonderzoek.

..... Hoedanigheid van het asfalt: samenstelling conform
..... milieukundigonderzoek.

..... Resultaten (voor)onderzoek: conform

..... milieukundigonderzoek.

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,01 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,5x0,5m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
..... Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens
..... bestekpostnr. 112740
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112730 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 40,00V

..... Situering: ondergrondse asfaltverharding in bestaand
..... profiel, t.h.v. De Wendelstraat t.h.v. huisnr. 51-53 conform
..... milieukundigonderzoek.
..... Hoedanigheid van het asfalt: samenstelling conform
..... milieukundigonderzoek.
..... Resultaten (voor)onderzoek: conform
..... milieukundigonderzoek.
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,015 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,5x0,5m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.
..... Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens
..... bestekpostnr. 112740
112740 300199 Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 4,90V
..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
..... Betreft de stort- en acceptatiekosten van teerhoudend
..... asfalt opgebroken volgens bestekspostnr(s).:
..... - 112710 (2,5 ton)
..... - 112720 (0,9 ton)
..... -112730 (1,5 ton)

113 OPBREKEN BESTRATING
I Bestrating betonstraatstenen
113110 831702 | Opbreken betonstraatstenen. m2 815,00V

..... Situering: parkeerstroken, overhakkers inritten, rijweg en
..... geleiders in bestaand profiel.
9. . . .. Totale breedte variabel
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
113120 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 95,00V
..... Situering: geleiders en inritten tussen geleiders in
..... bestaand profiel.
9. . . .. Totale breedte variabel
.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

1132 Opbreken betontegels

113210 831703 Opbreken betontegels. m2 2.340,00 V
..... Betreft: loopstrook (m.u.v. bewonersinritten) in bestaand
..... profiel.

9. . . .. Breedte variabel
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm
..... kleur grijs
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

113220 831703 Opbreken betontegels. m2 600,00 V
..... Betreft: bewonersinritten in bestaand profiel.

9. . . .. Breedte variabel
.6. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm
..... kleur grijs
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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113230

113240

114

1140

114010

114020

114030

114040

114050

114060

1141

831703

831703

831711

831711

831711

831711

831711

831711

Opbreken betontegels.

Betreft: Fietspaden in bestaand profiel.

Breedte variabel

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

kleur rood

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betontegels.

Betreft: verkeerstegels in bestaand profiel.

Breedte variabel

Betontegels 500 x 500 x 80 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
Betonbanden

Opbreken betonbanden.

Betreft: kantopsluiting rijpbaan, fietspad, middengeleider
en parkeerstrook in bestaand profiel.

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m beton
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Betreft: kantopsluiting geleiders in bestaand profiel.
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m beton
Trottoirbanden 115/225 x 240 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Betreft: kantopsluiting geleiders in bestaand profiel.
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m beton
Scheidingsbanden 150/390x130 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Betreft: kantopsluiting in bestaand profiel.

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,05 m3/m beton
Inritbanden 600x200x300mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Opbreken betonbanden.

Betreft: kantopsluiting loopstroken en groenvakken
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m beton
Opsluitbanden 60 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Opbreken betonbanden.

Betreft: kantopsluiting loopstroken en groenvakken
Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 0,04 m3/m beton
Opsluitbanden 100 x 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Kantlagen

m2

m2

1.590,00

25,00

1.270,00

410,00

225,00

20,00

1.055,00

180,00
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\

\

\
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114110 1831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 480,00V
..... Situering: kantlaag in bestaand profiel.
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering van beton (gerekend

..... met 0,02 m3/m)
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
114120 1831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 410,00V
..... Situering: kantlaag in bestaand profiel.
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering van beton (gerekend
..... met 0,02 m3/m)

. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
114130 831704 Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. m 160,00V

..... Situering: kantlaag in bestaand profiel.
1.2. . . . |Bestaand uit 2 streklagen
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering van beton (gerekend
..... met 0,02 m3/m)
. . . .3. |Straatbaksteen keiformaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
114140 1831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 690,00 V
..... Situering: kantlaag in bestaand profiel.
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . |In cementmortel inclusief fundering van beton (gerekend
..... met 0,02 m3/m)
. . . .9. |Goottegel 300x150x80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
1142 Inritconstructie
114210 831799 Opbr. inritconstructie, 5 str. BSS KF, afvoeren. m 280,00V
..... Betreft: inritconstructie gelegen in bestaand trottoir tpv
..... inritten / oversteekplaatsen.
..... Bestaand uit:
..... - 5 strekken BSS KF
..... Inclusief fundering en steunrug van gebonden (beton)
..... materiaal.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
115 OPBREKEN BETONVERHARDING
115000 (112299 Verwijderen betonverharding, dik ca. 30 cm. m2 10,00V
..... Betreft: verwijderen betonverharding t.h.v. Wendelstraat
..... huisnr. 69 in bestaand profiel.
..... In het werk gestort beton.
..... Dikte beton ca. 30 cm.
..... Type wapening: onbekend.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een m3 3,00 |
..... inrichting.

116 VERWIJDEREN FUNDERING

1160 Veiligheidsklasse
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116010 [170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

..... Betreft: alle kosten voor benodigde maatregelen, inzet
..... materiaal, inzet materieel, inzet personeel, inzet
..... hulpmiddelen, en certificering personeel etc. welke
..... nodig zijn ten behoeve van het uitvoeren van de
..... ontgravingswerkzaamheden, laden en afvoeren van de
..... bestaande wegfunderingen. Gebied zoals weergegeven
..... in het verkennend bodemonderzoek.

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek
.9. . . . |Veiligheidsklasse Basishygiéne.

116020 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Betreft: alle kosten voor benodigde maatregelen, inzet
..... materiaal, inzet materieel, inzet personeel, inzet
..... hulpmiddelen, en certificering personeel etc. welke
..... nodig zijn ten behoeve van het uitvoeren van de
..... ontgravingswerkzaamheden, laden en afvoeren van de
..... bestaande wegfunderingen t.p.v. boring 03. Gebied
..... zoals weergegeven in het verkennend bodemonderzoek.

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek
.5. . . . |Veiligheidsklasse Rood, viuchtig

1161 Verwijderen ongebonden funderingslaag (niet

verontreinigd).

116110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00V
..... Situering: funderingslaag fietspad Heistraat t.h.v. huisnr.
..... 21 en 23 in bestaand profiel.

..... Milieuhygiénische hoedanigheid: te rekenen indicatief
..... klasse Niet Vormgegeven Bouwstof

9. . . .. Totale breedte variabel
4. . . . |Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par. 04 van
..... het bestek.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost. m3 20,00
..... 116310

116120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 1.925,00 V
..... Situering: funderingslaag bestaand fietspad
..... Kerkraderweg en Heistraat in bestaand profiel.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: te rekenen indicatief
..... klasse Niet Vormgegeven Bouwstof
9. . . .. Totale breedte variabel
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par. 04 van
..... het bestek.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost. m3 578,00
..... 116310
116130 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 220,00V
..... Situering: funderingslaag rijpaan Kerkraderweg t.b.v.
..... nieuwe kolken incl. kolkaansluitingen en groenvakken.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: te rekenen indicatief
..... klasse Niet Vormgegeven Bouwstof
9. . . .. Totale breedte variabel
.5. . . . |Gemiddelde dikte 350 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par. 04 van
..... het bestek.
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost. m3 77,00
..... 116310
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116140 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 170,00V
..... Situering: funderingslaag Kerkraderweg en Heistraat
..... t.b.v. nieuwe inritten naar percelen en parkeervakken.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: te rekenen indicatief
..... klasse Niet Vormgegeven Bouwstof

9. . . .. Totale breedte variabel
5. . . . |Gemiddelde dikte 350 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par. 04 van
..... het bestek.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost. m3 60,00
..... 116310

116150 {800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 5.220,00V

..... Situering: funderingslaag rijpaan en parkeerstrook t.p.v.

..... Wendelstraat en Heistraat in bestaand profiel.

..... Milieuhygiénische hoedanigheid: te rekenen indicatief

..... klasse Niet Vormgegeven Bouwstof

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

.3. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

..... conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par. 04 van

..... het bestek.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost. m3 2.088,00

..... 116310

116160 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 120,00V
..... Situering: funderingslaag rijpaan en parkeerstrook t.p.v.
..... nieuwe groenvakken.

..... Milieuhygiénische hoedanigheid: te rekenen indicatief
..... klasse Niet Vormgegeven Bouwstof

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer

.3. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

..... conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par. 04 van
..... het bestek.

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost. m3 48,00
..... 116310

1162 Verwijderen ongebonden funderingslaag

(verontreinigd).

116210 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 36,00V
..... Betreft het verwijderen van fundering onder bestaande
..... verharding t.b.v afvoeren.

..... Situering: t.p.v boring 03, zie bodemonderzoek,
..... hoofdstuk 2.1 van dit bestek)

..... milieuhygienische hoedanigheid: Niet vormgegeven
..... bouwstof (sterk verontreinigd)

2. .. .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . |Gemiddelde dikte 400 mm

. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost m3 15,00
..... 116310
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116220 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 55,00V

..... Betreft het verwijderen van fundering onder bestaande
..... verharding t.b.v afvoeren.
..... Situering: t.p.v boring 11, zie bodemonderzoek,
..... hoofdstuk 2.1 van dit bestek)
..... milieuhygienische hoedanigheid: Niet vormgegeven
..... bouwstof (sterk verontreinigd)

9. . . .. Totale breedte variabel
.2. . . . |Gemiddelde dikte 200 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekpost m3 11,00
..... 116310

1163 Vervoeren / afvoeren

116310 800499 Fundering vervoeren naar depot, KI. NvB. m3 2.871,00V
..... Betreft vrijgekomen fundering bij bestekspostnrs. 116110
..... t/m 116160

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

..... Vervoeren naar tijdelijk depot aannemer tb.v. hergebruik.
..... Exacte locatie tijdelijk depot te regelen door aannemer
..... en ter goedkeuring bij directie voorleggen.

116320 800499 Fundering afvoeren, kl. NvB , sterk verontr. m3 26,00V
..... Betreft vrijgekomen funderingsmateriaal bij

..... bestekspostnr(s): 116210en 116220

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... ontgraving.

..... Funderingsmateriaal: conform milieutechnisch
..... onderzoek.

..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Niet

..... vormgegeven Bouwstof volgens milieutechnisch
..... onderzoek zie deel 2.1 van dit bestek

..... sterk verontreinigd

..... De kosten van een depot (bij een innemer),

..... APO04-onderzoeken, uitloogonderzoeken en de stort- en
..... acceptatiekosten, dienen in de eenheidsprijs in
..... begrepen te zijn.

1164 Werkzaamheden tijdelijk depot
116410 800299 Inrichten, instandh. en verwijderen depot. EUR N
..... Betreft: depots t.b.v. fundering.

..... tijdelijk depot

..... Exacte locatie te regelen door aannemer en ter
..... goedkeuring bij directie voorleggen.

..... Inrichten van het terrein met gebruikmaking van
..... hekwerken van bestekspostnr(s). 116420
..... Depot voorzien van een onderafdichting ter
..... voorkoming van uitloging.

..... Na afloop van de werkzaamheden het terrein in de
..... oorspronkelijke toestand herstellen.

116420 (103199 Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N
..... Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v.

..... bestekspostnr(s).116410

..... Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag
..... met behulp van een hangslot afgesloten te worden.
..... Een sleutel ter beschikking stellen aan de st 1,00 L
..... opdrachtgever.

..... Nadat de grond c.q. funderingsmateriaal uit het depot is
..... ontgraven en afgevoerd de bouwhekken opnemen.
..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen.
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116430 800499 Fundering verwerken in depot, KI. NvB. m3 2.871,00V

..... Situering: tijdelijk depot, te regelen door aannemer in
..... overleg met directie.

..... Betreft vrijgekomen fundering vervoert volgens
..... bestekpostnr. 116310

..... Funderingsmateriaal: conform onderzoek zoals vermeld
..... in deel 2.1 par. 04 van het bestek.

..... indicatief klasse Niet Vormgegeven Bouwstof

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

..... Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
..... aannemer, e.e.a. afhankelijk van de uitvoering.
..... Hoogte 4,00 m

..... Zonder overhoogte

..... Taluds 1 : 1

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
116440 800499 Fundering ontgraven uit depot en afvoeren. m3 2.871,00V
..... Situering: depot van bestekspostnr: na bemonstering
..... conform Besluit Bodemkwaliteit.

116441 800499 Fundering ontgraven uit depot. m3 2.871,00
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... ontgraving.

..... Funderingsmateriaal: ongebonden funderingsmateriaal
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Niet

..... vormgegeven Bouwstof niet geschikt voor hergebruik
..... Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
..... aannemer, e.e.a. afthankelijk van de uitvoering.
..... Ontgravingshoogte gemiddeld 4,0 m

..... Taluds 1: 1

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

116442 1800499 Fundering afvoeren naar een inrichting. m3 2.871,00
..... Betreft vrijgekomen funderingsmateriaal bij

..... bestekspostnr(s): 116441

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... ontgraving.

..... Funderingsmateriaal: ongebonden funderingsmateriaal
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Niet

..... vormgegeven Bouwstof.

..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.

116450 242101 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
..... Situering: fundering verwerkt volgens
..... bestekspostnr(s): 116430 in tijdelijk depot.
..... Bijzonderheid: funderings(soorten) separaat
..... bemonsteren conform de geldende protocollen en
..... NEN-normen (zie www.sikb.nl)
..... Betreft grondonderzoek t.b.v. af te voeren
..... funderingsmateriaal.

3. . ... Grondonderzoek bestaande uit:
..... - AP04 onderzoek (standaard onderzoek) incl.
..... PFAS-analyses in depot t.b.v. af te voeren
..... funderingsmateriaal.
..... 3|Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
..... Digitaal formaat: op USB in pdf-formaat
..... Analoog aantal: 3

117 VERWIJDEREN RIOLERING

1171 Verwijderen putranden en putten
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117110

1172

117210

117230

117240

117250

117260

251123

251122

252202

252202

251103

251103

Verwijderen putrand met deksel.

Situering: putrand met deksel t.p.v. op te breken
verhardingen.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand ontdoen van grond- en specieresten

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kolk en kolk-aansluitingen

Verwijderen kolk.

de kolk

Kolk van beton/gietijzer combinatie
Straatkolk en/of

Trottoirkolk en/of

Gecombineerde straat- en trottoirkolk
Constructie: onbekend

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: dichtzetten van vervallen kolkaansluitingen op
gebroken volgens bestekpostnr. 117250
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

PVC-eindkap

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: dichtzetten van vervallen kolkaansluitingen op
gebroken volgens bestekpostnr. 117260
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

PVC-eindkap

Nominale middellijn 160 mm

1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: vervallen kolkaansluitingen @125 mm in
bestaand profiel

Betreft: kolk-aansluitingen, opbreken tot op het
hoofdriool, aansluiting tijdelijk dichtzetten volgens
bestekpostnr. 117230.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @125 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: vervallen kolkaansluitingen @160 mm in
bestaand profiel

Betreft: kolk-aansluitingen, opbreken tot op het
hoofdriool, aansluiting tijdelijk dichtzetten volgens
bestekpostnr. 117240.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

incl. het benodigde grondwerk en het schoonmaken van
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117270 251106 Verwijderen keramische buis. m 40,00V

..... Situering: vervallen kolkaansluitingen @100 mm in
..... bestaand profiel

..... Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen
..... op het hoofdriool ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Nominale middellijn(en) @100 mm

. .9. . . |Verbinding, te rekenen teervrij

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
117280 251106 Verwijderen keramische buis. m 40,00 V
..... Situering: vervallen kolkaansluitingen @150 mm in
..... bestaand profiel

..... Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen
..... op het hoofdriool ter keuze van de aannemer

.1. . . . |Nominale middellijn(en) @150 mm

. .9. . . |Verbinding, te rekenen teervrij

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

1173 Verwijderen huis-aansluitingen

117310 251199 Huis-aansluitingen opzoeken incl. grondwerk. st 47,00V
..... Betreft: opzoeken huisaansluiting d.m.v. proefsleuven.
..... T.p.v. te vervangen riolering c.q. vernieuwen van de
..... huisaansluitingen.

..... E.e.a. uit te voeren volgens onderstaande bundelposten.
117311 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 60,00
..... Situering: T.p.v. op te zoeken aansluitingen.

..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving (Gerekend met 2,0 m
..... proefsleuf per huisaansluiting).

..... Grondsoort: gemengde grond conform milieutechnisch
..... onderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek.

..... Taluds 1:0

.9. . . . |Ontgraven gerekend vanaf onderkant cunet tot onderkant
..... buis.

. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,10 m

. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). m3 60,00
..... - 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (60 m3)

117312 102103 Opsporen kabels en leidingen. st 47,00
..... Situering: huisaansluiting in bestaand profiel

..... Betreft: het localiseren en vastleggen van het

..... ontstoppingsstuk van de huisaansluiting t.b.v. overname
..... en/of renovatie van de huisaansluiting

..... Opsporingsmethode: op basis van uitgevoerde visuele
..... inspectie cq. KLIC-melding.

117313 240122 Aanvullen sleuf. m3 60,00
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking.

1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,10 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant cunet en/of verharding met te m3 60,00 L
..... leveren zand.

. . . .1. |De aanvulling verdichten
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: dichtzetten van vervallen huisaansluitingen op
gebroken volgens bestekpostnr. 117340
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

PVC-eindkap

Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: dichtzetten van vervallen huisaansluitingen op
gebroken volgens bestekpostnr. 117350
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

PVC-eindkap

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: vervallen huisaansluitingen @125 mm in
bestaand profiel

Betreft: huis-aansluitingen, opbreken tot op het
hoofdriool, aansluiting tijdelijk dichtzetten volgens
bestekpostnr. 117330.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hst 214
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @125 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kunststofbuis.

Situering: vervallen huisaansluitingen @160 mm in
bestaand profiel

Betreft: huis-aansluitingen, opbreken tot op het
hoofdriool, aansluiting tijdelijk dichtzetten volgens
bestekpostnr. 117320.

Bijzonderheid: grondwerk volgens hst 214
Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) @160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen keramische buis.

Situering: vervallen huisaansluitingen @100 mm in
bestaand profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens hst 214

Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen
op het hoofdriool ter keuze van de aannemer
Nominale middellijn(en) @100 mm

Verbinding, te rekenen teervrij

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen keramische buis.

Situering: vervallen huisaansluitingen @150 mm in
bestaand profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens hst 214

Inclusief waterdicht afdichten bestaande aansluitingen
op het hoofdriool ter keuze van de aannemer
Nominale middellijn(en) @150 mm

Verbinding, te rekenen teervrij

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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118 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

1181 Verwijderen begroeiing

118110 514101 Verwijderen begroeiing. are 4,50V

..... Situering: opgaande begroeiing in bestaand profiel.
..... Karakter van de begroeiing:

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .2. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m

. . . .2. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting.

1182 Maaien gewas
118210 510103 Maaien gewas. are 1,20V
..... Situering: grasvegetatie in bestaand profiel.
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar inrichting.

119 VERWIJDEREN BEBORDING
1191 || Verwijderen bebording
119110 321311 | Verwijderen verkeersborden. st 64,00V

..... Situering: verkeersborden in bestaand profiel.
..... Betreft: verkeersborden/ straatnaamborden bevestigt
..... aan verkeersbordpalen / bestaande lichtmasten.
. . .2. . |Afmetingen volgens type |
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
119120 (321312 Verwijderen verkeersbordpalen. st 35,00V
..... Situering: verkeersbordpalen in bestaand profiel.
..... Betreft: verkeersbordpalen binnen plangebied.
9. . . .. Uit het maaiveld en/of bestrating
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

120 VERWIJDEREN DIVERSEN
1201 | | Verwijderen straatmeubilair
120110 102299 Verwijderen afvalbak - hergebruik. st 2,00V

..... Situering: prullenbak in bestaand profiel.

..... Betreft: het opnemen en afvoeren van prullenbak
..... Prullenbak inclusief betonpoer

..... Werkzaamheden uitvoeren incl. het benodigde
..... grondwerk

..... hergebruik volgens bestekspostnr. 530010

..... Vrijgekomen materialen afvoeren naar tijdelijk depot van
..... de aannemer. Incl. lossen in depot.
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320099

320099

Verwijderen zitbank, hergebruik.

Situering: zitbank in bestaand profiel.

Betreft: het opnemen en hergebruiken van zitbank
inclusief fundering

hergebruik volgens bestekspostnr. 530020

Vrijgekomen materialen afvoeren naar tijdelijk depot van
de aannemer. Incl. lossen in depot.

Verwijderen betonnen afzetpaal - afvoeren.

Situering: betonnen afzetpaal in bestaand profiel.
Werkzaamheden uitvoeren incl. het benodigde
grondwerk.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen kunststof afzetpaal - afvoeren.

Betreft: afzetpalen gelegen binnen plangebied.

Uit het maaiveld en /of bestrating

afzetpaal:

- materiaal: kunststof

- afmetingen: ca. 140x140 mm

- hoogte t.0.v. het maaiveld ca. 0,80 m
Werkzaamheden uitvoeren incl. het benodigde
grondwerk.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen stalen afzetpaal - afvoeren.

Situering: stalen afzetpaal in bestaand profiel.
Werkzaamheden uitvoeren incl. het benodigde
grondwerk.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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2
200
2000

200010

200020

200030

220399

220399

220399

GRONDWERK

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Meldingen

Melden van opslaan van grond binnen dit contract.

Het opslaan van grond binnen dit contract moet u

4 weken voor opslaan melden bij
https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Een kopie van de melding mailen naar de directie.
Deze melding zal door de directie gecontroleerd worden
en binnen 5 werkdagen op gereageerd worden.

Indien deze melding niet volledig is dient de
opdrachtnemer deze aan te passen bij:
https://lomgevingswet.overheid.nl/aanvragen

De opdrachtnemer ontvangt een boete ter grootte van
€ 1.000,00 (zegge: éénduizend EUR) indien:

- de melding door de opdrachtnemer niet is gedaan;
- de opdrachtgever een kopie niet of niet tijdig (4
weken voor opslaan) ontvangt.

Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

Melden van vervoeren van grond binnen dit contract.

Het vervoeren van grond binnen dit contract moet u

5 werkdagen voor de toepassing melden bij

https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Dit is wettelijk verplicht voor meer dan 25 m3 schoon of

meer dan 0 m3 verontreinigde grond. U dient een kopie

van de melding te mailen naar opdrachtgever / directie

(e-mail van projectleider of wellicht afdeling milieu).

Deze melding zal door de opdrachtgever gecontroleerd

worden en binnen 5 werkdagen op gereageerd worden.

Indien deze melding niet volledig is dient de

opdrachtnemer deze aan te passen bij:

https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

De opdrachtnemer ontvangt een boete ter grootte van

€ 1.000,00 (zegge: éénduizend EUR) indien:

- de melding door de opdrachtnemer niet is gedaan;

- de opdrachtgever een kopie niet of niet tijdig (5
werkdagen voor toepassing) ontvangt.

Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat

deswege een ingebrekestelling nodig is.

Melden van toepassen van grond binnen dit contract.

Het toepassen van grond binnen dit contract moet u

5 werkdagen voor de toepassing melden bij

https://lomgevingswet.overheid.nl/aanvragen

Dit is wettelijk verplicht voor meer dan 25 m3 grond of

meer dan 0 m3 verontreinigde grond. U dient een kopie

van de melding te mailen naar opdrachtgever / directie

(e-mail van projectleider of wellicht afdeling milieu).

Deze melding zal door de opdrachtgever gecontroleerd

worden en binnen 5 werkdagen op gereageerd worden.

Indien deze melding niet volledig is dient de

opdrachtnemer deze aan te passen bij:

https://omgevingswet.overheid.nl/aanvragen

De opdrachtnemer ontvangt een boete ter grootte van

€ 1.000,00 (zegge: éénduizend EUR) indien:

- de melding door de opdrachtnemer niet is gedaan;

- de opdrachtgever een kopie niet of niet tijdig (5
werkdagen voor toepassing) ontvangt.

Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat

deswege een ingebrekestelling nodig is.

EUR

EUR

EUR
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Veiligheidsklasse

Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen.
Betreft: alle kosten voor benodigde maatregelen, inzet
materiaal, inzet materieel, inzet personeel, inzet
hulpmiddelen, en certificering personeel etc. welke
nodig zijn ten behoeve van het uitvoeren van de
ontgravingswerkzaamheden, laden en afvoeren van de
bodemlaag.

Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
onderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek
Veiligheidsklasse Basishygiéne

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen.

Situering: bermen c.q. groenvoorziening in bestaand
profiel.

Bijzonderheid:

Uitvoeren voor aanvang grondwerkzaamheden
Grondsoort: gemengde grond conform onderzoek zoals
vermeld in deel 2.1 par. 04 van het bestek.

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Tijdelijke / bilkomende voorzieningen

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Situering: sleufbekisting in nieuw profiel.

Betreft: rioolwerkzaamheden nieuw- en/of
opbreekwerkzaamheden langs bestaand K&L-strook / te
handhaven riolering

Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet verharding.
Type c.q. soort voorziening ter keuze van de aannemer
Aan twee zijden van de sleuf

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

BODEMSANERING

- Ontgraving vindt plaats op aanwijzing van een
milieukundig begeleider (MKB'er). De aannemer
verzorgt deze milieukundig begeleider;

- De aannemer dient rekening te houden met
stagnatie van de werkzaamheden i.v.m. controle
van de te ontgraven laagdikte en uitzetwerk door de
milieukundig begeleider;

- Bemonstering / uitkeuren van bodemkwaliteit na
ontgraving van de laag is niet van toepassing.

- De aannemer mag de openbare weg niet vervuilen;

- T.b.v. het uitvoeren van dit grondwerk dient de
aannemer de benodigde BRL-certificeringen (0.g)
te bezitten.

- De werkzaamheden uitvoeren onder
veiligheidsklasse basishygiéne

- Afvoeren naar inrichting / erkend innemer dient te
geschieden op basis van het bodemonderzoek

- Een AP04 onderzoek in situ, of anderszins is niet
van toepassing.

Veiligheidsklasse

EUR

are

5,70

280,00

\Y
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201110 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

..... Betreft: alle kosten voor benodigde maatregelen, inzet
..... materiaal, inzet materieel, inzet personeel, inzet
..... hulpmiddelen, en certificering personeel etc. welke
..... nodig zijn ten behoeve van het uitvoeren van de
..... ontgravingswerkzaamheden, laden en afvoeren van de
..... bodemlaag.

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: conform
..... onderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek
.9. . . . |Veiligheidsklasse Basishygiéne

2013 Ontgraven sanering matig verontreinigde grond

201310 220101 Grond ontgraven uit saneringsvak m3 0,50V
..... Situering: zie bijbehorende bodemonderzoek (deel 2.1
..... par. 04 van het bestek)

..... Betreft: Locatie boring B44 van het onderzoek.
..... Grondsoort: gemengde grond, matig verontreinigd,
..... conform onderzoek (zie deel 2.1 par. 04 van het bestek)

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven en afvoeren
..... volgens bestekpostnr. 201410
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekpostnr. 201410

2014 Afvoeren grond
201410 220201 | Grond vervoeren. m3 0,50V

..... Grondsoort: gemengde grond, matig verontreinigd,

..... conform onderzoek (zie deel 2.1 par. 04 van het bestek)
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekpostnr. 201310

.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting

..... De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens

..... bestekpostnr. 201420.

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 201310
201420 220199 Stort- en Acceptatiekosten verontreinigde grond. ton 0,78V
..... Betreft: de stort- en acceptatiekosten van vrijgekomen
..... verontreinigde grond, matig verontreinigd volgens
..... bestekpostnrs. 201310, te rekenen met 1,55 ton/m3

212 GRONDWERK BERGINGSVOORZIENING
2121 | | Tijdelijke / bilkomende voorzieningen
212110 240699 | Berekeningen en tekeningen t.b.v. sleufbekisting. EUR N

..... Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. sleufbekisting.
..... Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. sleufbekisting
..... volgens bestekpostnr. 212120

..... Berekeningen in 3-voud en tekeningen in 3-voud aan de
..... directie verstrekken 4 weken voor aanvang van de
..... werkzaamheden aan de desbetreffende onderdelen.
..... Het afstemmen tussen aannemer en leverancier
..... bergings/infiltratiekelder wordt geacht te zijn inbegrepen
..... in deze bestekpost.
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Toepassen sleufbekisting tegen inkalven sleuf.
Situering: sleufbekisting in nieuw profiel.

Sleufbekisting langszijde:

- Door middel van een aaneengesloten

dubbelgeleide rolslede systeem.

- TYPE KRDG-RS, SBH DUBBELGELEIDE-ROLSLEDE
SYSTEEM. Serie 750 (of gelijkwaardig)

- volgens DIN 4124 en NEN 1610

- Leverancier KRINGS INTERNATIONAL BENELUX B.V
0.9.

Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet verharding.
Aan twee zijden van de sleuf

De sleufbekisting laag voor laag aanbrengen tijden het
ontgraven van de sleuf in lagen van

max. 0,30 meter.

De sleuf aanvullen in lagen van 0,30 meter trekken en
verdichten tijdens het verwijderen van

de sleufbekisting.

Hoogte onder de stempels van minimaal 3,30 meter
aanvulhoogte van 2,85 tot ca. 3,75 meter,

sleufbreedte van 4,25 tot 7,60 meter

Spuiten en / of trillen is niet toegestaan.

Kopse kant zuid zijde:

Aannemer dient rekening te houden met het dichtzetten
van de kopse kant d.m.v. damwandplanken.

Ontgraven

Grond ontgraven uit bouwput t.b.v. ondergrondse
bergingsvoorziening.

Betreft: ontgraving bouwput t.b.v. nieuw aan te brengen
ondergrondse bergingsvoorziening in nieuw profiel.
Situering: ondergrondse bergingsvoorziening in nieuw
profiel.

incl. 100 mm extra ontgraven t.0.v. onderkant voorziening
t.b.v. 100 mm grondverbetering

Grondsoort: gemengde grond, klasse Landbouw/natuur,
conform bodemonderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het
bestek

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
- 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (2150 m3)
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,30 m
Ontgravingsbreedte op bodem min 4,25 tot max. 7,60 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Aanvullen

Grond verwerken in bouwput bergings- c.q.
infiltratievoorziening.

Betreft: het aanbrengen van vrijgekomen grond in cunet
bergings- c.q. infiltratievoorziening

Situering: aanvulling t.p.v. het cunet bouwput, ontgraven
volgens bestekspostnr. 212210

EUR

m3

m3

2.150,00

1.350,00

\

\
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212311 220301 Grond verwerken in bouwput m3 1.350,00 |

..... Betreft: aanbrengen van te leveren grond in bouwput
..... bergings- c.q. infiltratievoorziening
..... Grondsoort: m3 1.350,00
..... Aanvullen vanaf onderkant sleuf tot onderkant cunet met m3 1.350,00
..... te leveren zand in aanvulling / ophoging volgens
..... bestekpostnr. 212350

9. . . .. - Hoogte aanvulling zand in aanvulling / ophoging:
..... gemiddeld 3,30 m
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr.212312
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr212313
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

212312 220421 Profileren opperviakken. m2 710,00
..... Betreft: profileren grond aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 212311
..... Grondsoort: zand in aanvulling / ophoging / drainzand

1. .. .. Oppervlakken boven water
.1. . . . |Oppervlakken: viak
. .9. . . |Breedte min 4,25 tot max. 7,60 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

212313 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 710,00
..... Betreft: verdichten grond aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 212311
..... Grondsoort: drainzand

1. .. .. Oppervlakken: viak
.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
..... en 04

212320 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 40,00V
..... Betreft aanbrengen grondverbetering onder nieuw aan
..... te brengen bergingsvoorziening.

.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
..... duikers

. . .1. . |Zand voor aanvulling of ophoging, dik 100 mm m3 40,00 L
. . . .1. |Verdichten
212330 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 400,00V
..... Betreft: verdichten grond aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 212320

..... Grondsoort: drainzand

1. .. .. Oppervlakken: viak

.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,50 m

. .1. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
..... en 04

212340 220421 Profileren oppervlakken. m2 400,00V
..... Berteft profileren opperviakken, aangebrachte
..... grondverbetering volgens bestekpostnr. 212320
..... Grondsoort: drainzand

1. .. .. Oppervlakken boven water

.1. . . . |Oppervlakken: viak

. .9. . . |Breedte min 4,25 tot max. 7,60 m

. . . .9. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m
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213

2130
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220321

620199

240102

Leveren grond.

Betreft: leveren zand in aanvulling / ophoging

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

Grondsoort: zand in aanvulling / ophoging

Plaats van levering: volgens bestekpostnr(s) 212311
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GRONDWERK HOOFDRIOOL

Tijdelijke / bilkomende voorzieningen

Toepassen afzettingen van bouwhekken.

Betreft: afzetten openliggende rioolsleuven middels

bouwhekken met materiaal van de aannemer.

De afzettingen dienen continu gedurende het werk

opgenomen en herplaatst te worden.

Hekken mogen pas verwijderd worden na het vullen van

de rioolsleuf zodat geen gevaar bestaat voor

voetgangers en overige verkeersdeelnemers.

Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek

en betonvoet inclusief benodigde schoren en klemmen.

Minimaal aan te brengen hekwerk ca. 30 stuks. E.e.a.

afhankelijk van werklengte.

Afmetingen hek:

- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 1,00 m en voorzien
van bevestigingsmiddelen (schoren en klemmen);

Afmetingen betonvoet:

- breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

Inclusief borden 'verboden toegang. Art. 461 Wetboek

van Strafrecht'.

Met materiaal van de aannemer.

Na afloop van de werkzaamheden bouwhekken

opnemen.

Ontgraven
Bijzonderheid:

Tijdens ontgraving rioolsleuf rekening houden met
aanwezige kabels en leidingen.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: sleuf rwa hoofdriool in nieuw profiel incl. putten.

Situering: conform tekening "Ondergrondse Infra".

Grondsoort: gemengde grond klasse Landbouw/natuur,

conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par. 04 van

het bestek.

Bijzonderheid:

- Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

- Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
verharding

Taluds 1:0

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming

tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 200310

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de

onderkant van de buizen, funderingen en putten

rekening is gehouden met een grondverbetering van

0,70 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,54 m

Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,83 m

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (1625 m3)

m3

m3

EUR

st

st

m3

1.350,00

1.625,00

\

\

1.350,00 L

30,00

30,00
2,00
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213120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 25,00
..... Betreft: sleuf dwa hoofdriool in nieuw profiel incl. putten.
..... Situering: conform tekening "Ondergrondse Infra".
..... Grondsoort: gemengde grond klasse Landbouw/natuur,
..... conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par. 04 van
..... het bestek.
..... Bijzonderheid:
..... - Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
..... - Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
..... verharding
..... Taluds 3:1
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,70 m
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,40 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,32 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (25 m3)
2132 Aanvullen
213210 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 65,00
..... Betreft aanbrengen grondverbetering onder nieuw aan
..... te brengen rwa en dwa riool.
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
..... duikers
. . .1. . |Zand voor aanvulling of ophoging, dik 100 mm m3 65,00 L
. . . .1. |Verdichten
213220 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.270,00
..... Situering: sleuf rwa-hoofdriool gegraven volgens
..... bestekpostnr. 213110
5 .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,57 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant cunet met te leveren zand in m3 1.270,00 L
..... aanvuling of ophoging.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
213230 240122 Aanvullen sleuf. m3 33,00
..... Situering: sleuf dwa-hoofdriool gegraven volgens
..... bestekpostnr. 213120
3. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 1,40 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant cunet met te leveren zand in m3 33,00 L
..... aanvuling of ophoging.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
214 GRONDWERK KOLK-EN HUISAANSLUITINGEN
2140 Ontgraven uit sleuf kolkaansluitingen




QucaoT

Engineering & Advies

RAWO0684-158601

Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg
Gemeente Landgraaf
Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026

Bladnr.

47 van 170

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

214010

2141

214110

2142

214210

220101

240122

220101

Grond ontgraven uit sleuf kolkaansluitingen.
Situering: zie situatietekening "Ondergrondse infra".
Betreft: kolkaansluitingen van zowel te verwijderen
evenals aan te brengen leidingen.
Bijzonderheid:
- Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
verharding.
- Gedeelte grondwerk gelegen buiten het grondwerk
hoofdtracé volgens hoofdstuk 213 van het bestek.
Grondsoort: gemengde grond bestaande uit klasse:
- indicatief Landbouw en Natuur

Conform onderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek.

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
- 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (335 m3)
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Aanvullen sleuf kolkaansluitingen

Aanvullen sleuf.

Situering: zie situatietekening "Ondergrondse infra".
Betreft: kolkaansluitingen van zowel te verwijderen
evenals aan te brengen leidingen
Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
theoretisch profiel van aanvulling

Betreft: gedeelte grondwerk gelegen buiten het
grondwerk hoofdtracé volgens hoofdstuk 213 van het
bestek.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m

Aanvullen tot onderkant cunet met te leveren zand in
aanvulling / ophoging.

De aanvulling verdichten

Grond ontgraven uit sleuf huisaansluiting

Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitingen
- mechanisch graven niet toegestaan -
Situering: zie situatietekening "Ondergrondse infra".
Betreft: huisaansluitingen van zowel te verwijderen
evenals aan te brengen leidingen DWA gelegen in
trottoir.
Bijzonderheid:
- Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
verharding.
- Gedeelte grondwerk gelegen buiten het grondwerk
hoofdtracé volgens hoofdstuk 213 van het bestek.
Grondsoort: gemengde grond bestaande uit klasse:
- indicatie Landbouw en Natuur

Conform onderzoek, zie deel 2.1 par. 04 van het bestek.
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

- 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (60 m3)
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

3

335,00V

35,00V

60,00 vV

335,00 L
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214220 220101 Grond ontgraven uit sleuf huisaansluitingen m3 120,00V
..... - mechanisch graven toegestaan -
..... Situering: zie situatietekening "Ondergrondse infra".
..... Betreft: huisaansluitingen van zowel te verwijderen
..... evenals aan te brengen leidingen DWA.
..... Bijzonderheid:
..... - Grondwerk gerekend vanaf onderkant cunet
..... verharding.
..... - Gedeelte grondwerk gelegen buiten het grondwerk
..... hoofdtracé volgens hoofdstuk 213 van het bestek.
..... Grondsoort: gemengde grond te rekenen klasse
..... Landbouw en Natuur, conform bodemonderzoek, zie
..... deel 2.1 par. 04 van het bestek
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... - 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (120 m3)
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,60 m
.. .1. . |Taluds1:0
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
2143 Aanvullen sleuf huisaansluitingen
214310 240122 Aanvullen sleuf. m3 180,00V
..... Situering: zie situatietekening "Ondergrondse infra".
..... Betreft: huisaansluitingen van zowel te verwijderen
..... evenals aan te brengen leidingen
..... Hoeveelheidsbepaling: met behulp van het
..... theoretisch profiel van aanvulling
..... Betreft: gedeelte grondwerk gelegen buiten het
..... grondwerk hoofdtracé volgens hoofdstuk 213 van het
..... bestek.
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m
.9. . . . |Aanvullen tot onderkant cunet met te leveren zand in m3 180,00 L
..... aanvulling / ophoging.
. . . .1. |De aanvulling verdichten
215 GRONDWERK VERHARDINGEN
2150 Ontgraven
215010 220101 Grond ontgraven uit cunet trottoirs/loopstroken/inritten in m3 320,00V
..... nieuw profiel.
..... Betreft: cunet trottoirs/loopstroken en inritten in trottoir
..... (voorzien van 150 mm menggranulaat) in nieuw profiel.
..... Grondsoort: gemengde grond klasse Landbouw en
..... Natuur conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par.
..... 04 van het bestek.
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr.
..... - 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (320 m3)
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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215020

215030

215040

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit cunet trottoirs/loopstroken/inritten in
nieuw profiel.

Betreft: cunet trottoirs/loopstroken in nieuw profiel.
Grondsoort: gemengde grond klasse Landbouw en

Natuur conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par.

04 van het bestek.

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr.

- 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (150 m3)
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,24 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,80 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit parkeervakken Wendelstraat in
nieuw profiel.

Betreft: cunet parkeervakken in nieuw profiel.
Grondsoort: gemengde grond klasse Landbouw en

Natuur conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par.

04 van het bestek.

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr.

- 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (75 m3)
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,90 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit fietspad Heistraat in nieuw profiel.
Betreft: cunet parkeervakken in nieuw profiel.
Grondsoort: gemengde grond klasse Landbouw en

Natuur conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par.

04 van het bestek.

Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnr.

- 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (15 m3)
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,26 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,80 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

150,00

75,00

15,00

\

\Y

\Y
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215050 220101 Grond ontgraven uit tijdelijke bypass in nieuw profiel. m3 36,00V

..... Betreft: cunet tijdelijke bypass in nieuw profiel.
..... Situering: tijdelijke bypass tegenover Kerkraderweg
..... huisnr. 26 in nieuw profiel.

..... Bijzonderheid:

..... Exacte locatie op aanwijs van de directie.

..... Grondsoort: gemengde grond klasse Landbouw en
..... Natuur conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par.
..... 04 van het bestek.

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens

..... bestekspostnr.

..... - 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (36 m3)

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,35 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,90 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

215090 220101 Grond ontgraven uit cunet bodem en oeverbescherming m3 1,00V
..... in nieuw profiel.

..... Betreft: cunet bodem en oeverbescherming in nieuw
..... profiel aangebracht volgens hfd 407

..... Grondsoort: gemengde grond klasse Landbouw en
..... Natuur conform onderzoek zoals vermeld in deel 2.1 par.
..... 04 van het bestek.

..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens

..... bestekspostnr.

..... - 217010 indicatief klasse Landbouw/natuur (1 m3)

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte variérend (zie situatietekening).

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2151 Aanvullen

215110 220399 Zand verwerken in cunet loopstroken / trottoir. m3 105,00 V

..... Betreft: aanbrengen grondverbetering t.b.v. cunet

..... loopstroken / trottoir.

215111 220301 Grond verwerken in cunet loopstroken / trottoir. m3 105,00
..... Grondsoort:zand in zandbed volgens artikel 22.06.03 m3 105,00 L
..... van de Standaard RAW Bepalingen

5 .. .. Hoogte 0,15m
.9. . . . |Breedte variérend (zie situatietekening)

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr215112

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

215112 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 105,00
..... Grondsoort: zand in zandbed

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

. .1. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
..... en 04

o6 || GRONDWERK CULTUURTECHNISCH

2161 Ontgraven
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216110 220101 Grond ontgraven uit plantvakken. m3 340,00 V

..... Betreft het ontgraven van grond ter hoogte van nieuw te
..... realiseren plantvak in nieuw profiel onder verwijderde
..... bestaande fundering. (zie situatietekening)
..... Grondsoort: gemengde grond, indicatief klasse
..... Landbouw/Natuur, Wonen en Industrie (zie
..... bodemonderzoek deel 2.1 par. 04 van het bestek)

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
..... volgens bestekposten:
..... - 217010 indicatief klasse Landbouw/Natuur (80 m3)
..... - 217020 indicatief klasse Wonen (140 m3)
..... - 217030 indicatief klasse Industrie (120 m3)
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,20 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

216120 220101 Grond ontgraven uit plantvakken. m3 440,00V
..... Betreft het ontgraven van grond ter hoogte van nieuw te
..... realiseren plantvak in nieuw profiel. (zie
..... situatietekening)

..... Grondsoort: gemengde grond, indicatief klasse
..... Landbouw/Natuur, Wonen en Industrie (zie
..... bodemonderzoek deel 2.1 par. 04 van het bestek)

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven en vervoeren
..... volgens bestekposten:

..... - 217010 indicatief klasse Landbouw/Natuur (150 m3)
..... - 217020 indicatief klasse Wonen (190 m3)

..... - 217030 indicatief klasse Industrie (100 m3)

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld ca. 0,60 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2162 Verwerken

216210 220301 Grond verwerken in groenvakken, m3 765,00V
..... Betreft het leveren en verwerken van BvB voedingsmix in
..... plantvakken en groenstroken.
..... Grondsoort: BvB voedingsmix voorzien van certificaat en m3 765,00 L
..... waarbij aangetoond is (voor levering) dat deze voldoet
..... aan het gestelde in deel 3 51 06 02

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
. .9, . . |Vlak
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

216220 220301 Grond verwerken in groenvakken, m3 765,00 V
..... Betreft het leveren en verwerken van teelaarde in
..... plantvakken en groenstroken.
..... Grondsoort: Teelaarde 8% organisch voorzien van m3 765,00 L
..... certificaat en waarbij aangetoond is (voor levering) dat
..... deze voldoet aan het gestelde in deel 3 51 06 01

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,30 m
. .9, . . Vlak
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2163 Grondverbetering bomen
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216310 510223 Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 435,00
..... Grond verwerken in groenvakken.
..... Betreft het leveren en verwerken van bomengrond in
..... plantvakken.
..... Situering: boomvakken in groen in nieuw profiel
9. . . .. Gemiddelde hoogte 1,00 m
. .1. . . |Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van
..... 0,20 m
. . .9. . |Aanvullen met BVB Substrates (bomengrond) verrijkt m3 435,00/ L
..... 0.g. (zie artikel 51.06.04, deel 3 van dit bestek) tot 0,60m
..... onder maaiveld.
..... Leverancier: BVB Landscaping o0.g.
. . . .3. |De aanvulling in lagen verdichten
..... Methode van verwerking conform voorschriften
..... leverancier.
..... 1|De plaats van de grondverbetering markeren door st 144,00/ L
..... middel van piketten.
217 VERVOEREN
217010 220201 Grond vervoeren. m3 5.202,00
..... Betreft vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: gemengde grond, klasse Landbouw/natuur
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s).
..... -117311(60 m3)
..... - 212210 (2150 m3)
..... -213110 (1625 m3)
..... - 213120 (25 m3)
..... - 214010 (335 m3)
..... - 214210 (60 m3)
..... - 214220 (120 m3)
..... - 215010 (320 m3)
..... - 215020 (150 m3)
..... - 215030 (75 m3)
..... - 215040 (15 m3)
..... - 215050 (36 m3)
..... - 215090 (1 m3)
..... -216110 (80 m3)
..... - 216120 (150 m3)
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot
..... Exacte locatie te regelen door aannemer en ter
..... goedkeuring bij directie voorleggen.
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
217020 220201 Grond vervoeren. m3 330,00
..... Betreft vrijgekomen grond.
..... Grondsoort: gemengde grond, klasse Wonen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s).
..... -216110 (140 m3)
..... - 216120 (190 m3)
.2. . . . |Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot
..... Exacte locatie te regelen door aannemer en ter
..... goedkeuring bij directie voorleggen.
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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217030

218

2180

218010

218020

2181

220201

800299

103199

Grond vervoeren.

Betreft vrijgekomen grond.

Grondsoort: gemengde grond, klasse Industrie
Grond vrijgekomen bij bestekpostnr(s).
-216110 (120 m3)

- 216120 (100 m3)

Vervoeren naar: tijdelijk gronddepot

Exacte locatie te regelen door aannemer en ter
goedkeuring bij directie voorleggen.
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

WERKZAAMHEDEN DEPOT

Inrichten depot
Exacte locatie depot dient geregeld te worden door
aannemer en ter goedkeuring bij directie voorleggen.

Inrichten, instandh. en verwijderen gronddepot.
Betreft: gronddepots t.b.v. grond vervoerd volgens
bestekspostnrs. 217010 t/m 217030

tijdelijk gronddepot

Exacte locatie te regelen door aannemer en ter
goedkeuring bij directie voorleggen.

Depot voorzien van een onderafdichting ter
voorkoming van uitloging.

Toepassen afzettingen van bouwhekken.

Situering: depot ter keuze aannemer t.b.v.

bestekspostnr(s). 218110 t/m 218130

Betreft: aanbrengen afzettingen rondom depot inclusief

het gedurende de uitvoering in goede staat

onderhouden, het verplaatsen en het verwijderen van

deze afrastering na afloop van de werkzaamheden.

Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen, hek

en betonvoet inclusief benodigde schoren en klemmen.

Afmetingen hek:

- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en voorzien
van bevestigingsmiddelen (schoren en klemmen);

Afmetingen betonvoet:

- breedte: ca. 0,70 m, hoogte: ca. 0,16 m

Inclusief leveren en aanbrengen van borden

‘'verboden toegang. Art. 461 Wetboek van

Met materiaal van de aannemer.

Tijdelijk depot dient aan het einde van elke werkdag met

behulp van een hangslot afgesloten te worden.

Een sleutel ter beschikking stellen aan de

opdrachtgever.

Na afloop van de werkzaamheden bouwhek opnemen.

vrijkomende materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben

Het terrein onder en direct aansluitend aan de depots

herstellen in de oorspronkelijke toestand.

Grond verwerken in depot

Strafrecht'.

m3

EUR

EUR

st

st

st

st

st

220,00

\

50,00

50,00

4,00 |

1,00 |

1,00 |
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218110 220301 Grond verwerken in depot m3 5.202,00V

..... Betreft het verwerken in depot van de grond vervoerd
..... volgens bestekpostnr(s). 217010
..... Situering: tijdelijk gronddepot
..... Exacte locatie te regelen door aannemer.
..... Grondsoort: gemengde grond indicatief klasse m3 5.202,00
..... Landbouw en Natuur

9. . . .. Hoogte en kruinbreedte ter keuze aannemer afhankelijk
..... van depotlocatie.
.1, . . |Taluds 1:1
..... 9|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving.

218120 220301 Grond verwerken in depot m3 330,00V
..... Betreft het verwerken in depot van de grond vervoerd
..... volgens bestekpostnr(s). 217020

..... Situering: tijdelijk gronddepot

..... Exacte locatie te regelen door aannemer.

..... Grondsoort: gemengde grond indicatief klasse Wonen m3 330,00 |
9. .. .. Hoogte en kruinbreedte ter keuze aannemer afhankelijk
..... van depotlocatie.
.1, . . |Taluds 1:1
..... 9/Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
..... ontgraving.
218130 220301 Grond verwerken in depot m3 220,00V

..... Betreft het verwerken in depot van de grond vervoerd

..... volgens bestekpostnr(s). 217030

..... Grondsoort: gemengde grond indicatief klasse industrie m3 220,00
9. .. .. Hoogte en kruinbreedte ter keuze aannemer afhankelijk

..... van depotlocatie.

.1, . . |Taluds 1:1

..... 9|Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

..... ontgraving.

2182 Onderzoek
218210 242101 Uitvoeren grondonderzoek. EUR N
..... Situering: grond verwerkt volgens
..... bestekspostnr(s): 218110 t/m 218130 in tijdelijk depot
..... Bijzonderheid: grond(soorten) separaat bemonsteren keer 5,00 |
..... conform de geldende protocollen en NEN-normen (zie
..... www.sikb.nl)
3. ... Grondonderzoek bestaande uit:
..... - AP04 onderzoek (standaard onderzoek) incl.
..... PFAS-analyses in depot.
..... 3|Rapportage digitaal en analoog aanleveren.
..... Digitaal formaat: op DVD
..... Analoog aantal: 5

2183 Grond ontgraven uit depot en ver- / afvoeren

218310 220399 Grond ontgraven uit depot en vervoeren. m3 5.202,00V
..... Situering: depot van bestekspostnr: 218110 na
..... bemonstering conform Besluit Bodemkwaliteit.
218311 220101 Grond ontgraven uit depot m3 5.202,00
..... Situering: gronddepot, exacte locatie te regelen door
..... aannemer.
..... Grondsoort: gemengde grond, conform onderzoek, zie
..... deel 2.1 par. 04 van het bestek.
9. .. .. Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
..... aannemer, e.e.a. afthankelijk van de uitvoering.
.. .1, . |Taluds 1:1
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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218312 220201 Grond vervoeren. m3 5.202,00 |
..... Situering: gronddepot, exacte locatie te regelen door
..... aannemer.

..... Grondsoort: gemengde grond, conform onderzoek, zie
..... deel 2.1 par. 04 van het bestek.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Landbouw en
..... Natuur voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 218210
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekpostnr. 218311
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
..... De stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
..... inbegrepen.
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
218320 220399 Grond ontgraven uit depot en vervoeren. m3 330,00V
..... Situering: depot van bestekspostnr: 218120 na
..... bemonstering conform Besluit Bodemkwaliteit.
218321 220101 Grond ontgraven uit depot m3 330,00
..... Situering: gronddepot, exacte locatie te regelen door
..... aannemer.
..... Grondsoort: gemengde grond, conform onderzoek, zie
..... deel 2.1 par. 04 van het bestek.
9. . ... Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
..... aannemer, e.e.a. afhankelijk van de uitvoering.
.. .1, . |Taluds 1:1
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

218322 220201 Grond vervoeren. m3 330,00
..... Situering: gronddepot, exacte locatie te regelen door
..... aannemer.

..... Grondsoort: gemengde grond, conform onderzoek, zie
..... deel 2.1 par. 04 van het bestek.

..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Wonen
..... voorzien van AP04-verklaring uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 218210

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekpostnr. 218321
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
..... De stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
..... inbegrepen.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

218330 220399 Grond ontgraven uit depot en vervoeren. m3 220,00V
..... Situering: depot van bestekspostnr: 218130 na
..... bemonstering conform Besluit Bodemkwaliteit.

218331 220101 Grond ontgraven uit depot m3 220,00
..... Situering: gronddepot, exacte locatie te regelen door
..... aannemer.

..... Grondsoort: gemengde grond, conform onderzoek, zie
..... deel 2.1 par. 04 van het bestek.

9. . . .. Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
..... aannemer, e.e.a. afhankelijk van de uitvoering.

.. .1, . |Taluds 1:1
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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218332 220201 Grond vervoeren. m3 220,00
..... Situering: gronddepot, exacte locatie te regelen door
..... aannemer.
..... Grondsoort: gemengde grond, conform onderzoek, zie
..... deel 2.1 par. 04 van het bestek.
..... Milieuhygiénische hoedanigheid: klasse Industrie
..... voorzien van AP0O4-verklaring uitgevoerd volgens
..... bestekspostnr(s). 218210
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekpostnr. 218331
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting
..... De stort- en acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn
..... inbegrepen.
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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310040 250199

311010 (252201

RIOLERING
TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
Afsluiten rioolbuis

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

..... Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... tijdelijke voorzieningen voor het afsluiten van de
bestaande riolering t.b.v. de aanleg en controle van het
..... nieuwe riool.

..... Aanbrengen afsluitingen m.b.v. afsluiters
..... in de bestaande riolering.

.9. . . . |Tijdens aanleg riolering dient de afvoer van
..... droog-weer-afvoer en het regenwater gewaarbord
..... blijven m.b.v. ompompvoorziening volgens bestek
..... 310020.

Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer.

Instandhouden tijdelijke omleiding afvoer.

Verw. installatie tijdelijke omleiding afvoer.

KUNSTSTOF LEIDINGEN

PVC-leidingen
Aanbrengen PVC-buis

..... Situering: RWA riool in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)

..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
..... Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

..... Drielaags buis met tussenlaag van geschuimd,
..... gerecycled PVC.

..... Voorzien van aangevormde mof met gefixeerde
..... manchet

Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401
..... Kleur: groen (RAL 6024)

. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
ompompvoorziening tijdens de aanleg van het riool.
Afvoer van droog-weer-afvoer en het regenwater via
gesloten leidingsysteem inclusief pompinstallatie met
..... een capaciteit van 150 m3/uur.
Ompompvoorziening ook buiten werktijd instandhouden.
..... Verbinding in de afvoerleidingen borgen.
Reserve-energievoorziening van voldoende capaci-
..... teit om de energiebehoefte ten behoeve van de
..... omleiding te allen tijde te dekken is vereist.
Automatische overname van de energievoorziening
..... door de reserve-installatie is niet vereist.

Betreft: leidingsysteem volgens bestekspostnr. 310020

Betreft: leidingsysteem volgens bestekspostnr. 310020

EUR

EUR

EUR

EUR

10,00 L




Bladnr. 58 van 170 Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg DI.II:UT
Gemeente Landgraaf Frofmesring & Advies
Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026 RAW0684-158601

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311020 252201 Aanbrengen PVC-buis m 10,00 V

..... Situering: DWA riool in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 10,00/ L
..... Drielaags buis met tussenlaag van geschuimd,
..... gerecycled PVC.
..... Voorzien van aangevormde mof met gefixeerde
..... manchet
..... Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401
..... Kleur: roodbruin (RAL 8023)
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

311030 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 1,00 L
..... Combikap, kleur grijs, RAL 7037
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

311040 252201 Aanbrengen PVC-buis m 110,00 V
..... Betreft: leveren en aanbrengen aanvoerbuis van water
..... t.b.v. steenwol infiltratie elementen

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 110,00| L
..... kleur groen (RAL 6024)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

311050 252201 Aanbrengen PVC-buis m 15,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen ontluchtingsbuis van
..... t.b.v. steenwol infiltratie elementen

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L
..... kleur groen (RAL 6024)
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

3111 Aanbrengen hulpstukken aanvoerleiding

311110 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken voor
..... aanvoerleiding van water richting de steenwol infiltratie
..... elementen, aangebracht volgens de bestekspostnrs.
..... 311040

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
..... Bocht 45° Kleur: grijs.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

311120 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken voor
..... aanvoerleiding van water richting de steenwol infiltratie
..... elementen, aangebracht volgens de bestekspostnrs.
..... 311040

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
..... T-stuk 90° Kleur: grijs.

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

3112 Aanbrengen hulpstukken ontluchtingsleiding
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311210 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen hulpstukken voor
..... ontluchtingsleiding van water richting de steenwol
..... infiltratie elementen, aangebracht volgens de
..... bestekspostnrs. 311050

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 8,00/L
..... Bocht 45° Kleur: grijs.
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

312 BETON LEIDINGEN RWA
3121 Betonbuis @500 mm RWA
312110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 14,00V

..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel

..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 6,00 L

. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm

. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m

..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

..... - dikte ring: 20 mm

..... - kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)

..... - kwaliteit ring: conform NEN 7103
312120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 2,00V

..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel

..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend st 2,00 L

..... Mof - spie vlak, lengte 1,00 m

. .1.6. . |Nominale middellijn 500 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m

..... 1| Type buisverbinding: glijverbinding

..... - dikte ring: 20 mm

..... - kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)

..... - kwaliteit ring: conform NEN 7103

312130 252199 Aanbr. betonbuis @500 mm, passtuk S-Vlak. m 2,00V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel

..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
..... Passtuk, rond profiel ongewapend st 2,00 L
..... Spie - spie buis, lengte 1,00 m

..... Nominale middellijn 500 mm

..... Fabrieksstandaardlengte buis

..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m

..... Type buisverbinding: glijverbinding

..... - dikte ring: 20 mm

..... - kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)
..... - kwaliteit ring: conform NEN 7103

312140 252199 Pasmaken HWA betonbuis, @500 mm. st 2,00V
..... Betreft: betonbuizen @500 volgens bestekspostnr(s).
..... 312110t/m 312130

..... D.m.v. zagen

..... Betonbuis @500 mm

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

3122 | | Betonbuis @600 mm RWA




Bladnr. 60 van 170 Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg DI.II:UT
Gemeente Landgraaf Frofmesring & Advies
Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026 RAW0684-158601

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
312210 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 4,00V

..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
2. . ... Rond profiel, ongewapend st 2,00 L
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... - dikte ring: 20 mm
..... - kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)
..... - kwaliteit ring: conform NEN 7103
312220 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 1,00V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
4. . . .. Passtuk, rond profiel ongewapend st 1,00/ L
..... Mof - spie vlak, lengte 1,00 m
. .1.7. . |Nominale middellijn 600 mm
. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... 1/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... - dikte ring: 20 mm
..... - kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)
..... - kwaliteit ring: conform NEN 7103
312230 252199 Aanbr. betonbuis @600 mm, passtuk S-Viak. m 1,00V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
..... Passtuk, rond profiel ongewapend st 1,00 L
..... Spie - spie buis, lengte 1,00 m
..... Nominale middellijn 600 mm
..... Fabrieksstandaardlengte buis
..... Gerekend is met een lengte van 1,00 m
..... Type buisverbinding: glijverbinding
..... - dikte ring: 20 mm
..... - kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)
..... - kwaliteit ring: conform NEN 7103
312240 252199 Pasmaken HWA betonbuis, @600 mm. st 1,00V
..... Betreft: betonbuizen @600 volgens bestekspostnr(s).
..... 312210 t/m 312230
..... D.m.v. zagen
..... Betonbuis @600 mm
..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

3123 Betonbuis #1000 mm RWA
312310 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 237,00V
..... Situering: hoofdriool in nieuw profiel
..... Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
2. .. .. Rond profiel, ongewapend st 99,00/ L
. .2.3. . |Nominale middellijn 1000 mm
. . . .2. |Standaardlengte buis 2,40 m
..... 1|/ Type buisverbinding: glijverbinding
..... - dikte ring: 20 mm
..... - kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)
..... - kwaliteit ring: conform NEN 7103
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312320

312330

312340

313

3130

313010

252102

252199

252199

252602

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Situering: hoofdriool in nieuw profiel

Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
Passtuk, rond profiel ongewapend

Mof - spie vlak, lengte 1,00 m

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: glijverbinding

- dikte ring: 20 mm

- kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)
- kwaliteit ring: conform NEN 7103

Aanbr. betonbuis @1000 mm, passtuk S-Vlak.
Situering: hoofdriool in nieuw profiel
Bijzonderheid: grondwerk volgens hoofdstuk 213
Passtuk, rond profiel ongewapend

Spie - spie buis, lengte 1,00 m

Nominale middellijn 1000 mm
Fabrieksstandaardlengte buis

Gerekend is met een lengte van 1,00 m

Type buisverbinding: glijverbinding

- dikte ring: 20 mm

- kenmerk: rubberring van styreen-butadieen (SBR)
- kwaliteit ring: conform NEN 7103

Pasmaken HWA betonbuis, @1000 mm.

Betreft: betonbuizen @600 volgens bestekspostnr(s).
312310 t/m 312330

D.m.v. zagen

Betonbuis @1000 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

PUTTEN

Prefab betonputten

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.

Betreft: prefab put R06, R07, R10 en R11 in RWA

hoofdriool (zie situatietekening)

Grondwerk gerekend bij hoofdstuk 213

Gem. hoogte: maaiveld - laagste b.o.b. =ca. 2,79 m

Put t.b.v. vrijverval systeem

Afmeting inwendig: minimaal 1000 x 1000 mm

Wanddikte minimaal 150 mm

Bodemdikte minimaal 200 mm

Rioolaansluitingen:

- instortmof PVC 2125 mm

- instortmof PVC 2250 mm

- rubbermanchet-sparing BT 2500 mm
rubbermanchet-sparing BT 600 mm

Afdekplaat van gewapend beton afm. 1300x1300 mm,

dik 200 mm, voorzien van 1x mangat 2600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

st

st

st

st

st

st
st
st
st
st

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00 L

4,00 L

4,00 L

24,00
1,00
3,00
1,00
4,00

rrrrr
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313020 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft: prefab put R01 in RWA hoofdriool (zie

..... situatietekening)

..... Grondwerk gerekend bij hoofdstuk 213

..... Gem. hoogte: maaiveld - laagste b.o.b. =ca. 2,74 m
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/ L

..... Afmeting inwendig: minimaal 1500 x 1500 mm

..... Wanddikte minimaal 150 mm

..... Bodemdikte minimaal 200 mm

..... Rioolaansluitingen:

..... - rubbermanchet-sparing BT 21000 mm st 1,00 L
..... - instortmof PVC 2125 mm st 2,00 L
. . . .2. |Afdekplaat van gewapend beton afm. 1800x1800 mm, st 1,00 L

..... dik 200 mm, voorzien van 1x mangat 2600 mm
..... 1/Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

..... cementspecie
331 || Overstortputten
313110 252602 | Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V

..... Betreft: overstortputten R02 t/m R05 in RWA hoofdriool
..... (zie situatietekening)
..... Grondwerk gerekend bij hoofdstuk 213
..... Gem. hoogte: maaiveld - laagste b.o.b. =ca. 2,98 m

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L
..... Afmeting inwendig: minimaal 1500 x 1500 mm
..... Wanddikte minimaal 150 mm
..... Bodemdikte minimaal 150 mm
..... Rioolaansluitingen:

..... - rubbermanchet-sparing BT 21000 mm st 7,00 L
..... - instortmof PVC @125 mm st 3,00 L
..... - rubbermanchet-sparing BT 2500 mm st 1,00 L
..... Put voorzien van:

..... * Overstortmuur: st 4,00 L

..... -afm.1,50 m x 0,15 m (Ixb)
..... - hoogte gem. ca. 1,20 m

..... - overstortmuur voorzien van doorvoer st 4,00L
..... 8200 mm conform principe detail

..... * 50 cm zandvang st 4,00 L
..... * spindelschuif geleverd conform st 4,00 |
..... bestekpostnr. 317010

. . . .2. |Afdekplaat van gewapend beton afm. 1800x1800 mm, st 4,00 L

..... dik 150 mm, voorzien van 1x mangat 600 mm
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
313120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
..... Betreft: overstortputten RO8 en R09 in RWA hoofdriool
..... (zie situatietekening)
..... Grondwerk gerekend bij hoofdstuk 213
..... Gem. hoogte: maaiveld - laagste b.o.b. = ca. 3,22 m
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L
..... Afmeting inwendig: minimaal 2000 x 1000 mm
..... Wanddikte minimaal 150 mm
..... Bodemdikte minimaal 150 mm
..... Rioolaansluitingen:

..... - rubbermanchet-sparing BT 2600 mm st 1,00 L
..... - instortmof PVC @125 mm st 30,00 L
..... Put voorzien van:

..... * Qverstortmuur: st 2,00/ L

..... -afm.1,0 m x 0,15 m (Ixb)
..... - hoogte gem. ca. 2,66 m

..... - overstortmuur voorzien van doorvoer st 2,00 L
..... 2200 mm conform principe detail

..... * 50cm zandvang st 2,00L
..... * spindelschuif geleverd conform st 2,00 |

..... bestekpostnr. 317010
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313130

3132

313210

252602

252602

Afdekplaat van gewapend beton afm. 2300x1300 mm,
dik 150 mm, voorzien van 2x mangat 600 mm
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: prefab put R12 in RWA hoofdriool (zie
situatietekening)
Grondwerk gerekend bij hoofdstuk 213
Hoogte: maaiveld - laagste b.o.b. =ca. 3,1 m
Put t.b.v. vrijverval systeem
Bijzonderheden:
- Stroomprofiel wordt door derden uitgevoerd
- Appendages (putluik etc.) worden door derden
uitgevoerd.
- Exacte uitwerking put conform bijlage "Put R12"
Afmeting inwendig: minimaal 1700 x 1000 mm
Wanddikte minimaal 200 mm
Bodemdikte minimaal 200 mm
Rioolaansluitingen:
- instortmof PVC @250 mm
Put voorzien van:
* Overstortmuur:

-afm.1,00 m x 0,20 m (Ixb)

- hoogte 1,97 m

- overstortmuur voorzien van doorvoer

8250 mm conform bijlage Put R12

Afdekplaat van gewapend beton afm. 2100x1400 mm,

dik 200 mm, voorzien van 1x mangat 700x700 mm en 1 x

mangat 500x700 mm.
Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

Hondenhokputten

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: hondenhokput R13 in hoofdriool (zie
situatietekening)

Grondwerk gerekend bij hoofdstuk 213

Gem. hoogte: maaiveld - laagste b.o.b. =ca. 2,91 m
Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante put (hondenhokput), inwendige afmeting
1000x1000 mm

In te storten elementen:

- overmaatse sparing t.b.v best. riool beton 500 mm
- overmaatse sparing t.b.v nieuw riool PVC 2250 mm
Inclusief instorten rioolaansluitingen met beton
Sterkteklasse C 28/35, milieuklasse XA3
Geprefabiceerde gewapende betonnen bodemplaat,
afmetingen 1500x1500 mm, dik 200 mm

In het werk te maken stroomprofiel van beton

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM I1I/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

Aanbrengen tot halve hoogte van de laagst aansluitende

buis.

Inclusief zagen en verwijderen beton buis

@ 500 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Afdekplaat van beton

- Afmetingen: 1300x1300 mm

- Dik: 200 mm

- v.v mangat 600x600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijpehorende rubberring
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Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Betreft: hondenhokput D01 in hoofdriool (zie
situatietekening)

Grondwerk gerekend bij hoofdstuk 213

Gem. hoogte: maaiveld - laagste b.o.b. =ca. 1,77 m
Put t.b.v. vrijverval systeem

Vierkante put (hondenhokput), inwendige afmeting
1000x1000 mm

In te storten elementen:

- overmaatse sparing t.b.v best. riool beton 250 mm
- overmaatse sparing t.b.v nieuw riool PVC @315 mm
Inclusief instorten rioolaansluitingen met beton
Sterkteklasse C 28/35, milieuklasse XA3
Geprefabiceerde gewapende betonnen bodemplaat,
afmetingen 1500x1500 mm, dik 200 mm

In het werk te maken stroomprofiel van beton

- Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

- Hoogovencement CEM 111/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
Aanbrengen tot halve hoogte van de laagst aansluitende
buis.

Inclusief zagen en verwijderen beton buis

@ 250 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Afdekplaat van beton

- Afmetingen: 1300x1300 mm

- Dik: 200 mm

- v.v. mangat 600x600 mm

Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
bijbehorende rubberring

Putrand met deksel

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie t.b.v.
bestaande putten.

Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Methode: O-Ling Systeem © ( www.o-ling.nl ) 0.g.

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring.
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te
zijn aan de nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.
Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
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Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. metalen
dop
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat

op mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat

Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetische
dop aanbrengen gepolariseerd magnetisch

dop

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat G

Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat.

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
te passen draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor.

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

st

st

st
m3

st

st

st

st

ton

st

st

ton

9,00

9,00

9,00
0,30

9,00

9,00

9,00

9,00

0,27

9,00

9,00

0,27




Bladnr. 66 van 170 Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg DI.II:UT
Gemeente Landgraaf Frofmesring & Advies
Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026 RAW0684-158601

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

313316 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 9,00 |

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... ronde putrand met deksel.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 9,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... Leverancier: Nering Bogel

..... type 2709.00

..... Mangat: @610mm

..... Hoogte:160mm

..... Omranding voorzien van "ter plaatse"verwisselbare
..... rubber zitting

..... Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt
..... met een 120° dichtval beveiliging en

..... veiligheidsblokkering

..... Deksel: dichtedeksel.

..... Voorzien van randopschrift:

..... Putafdekking leveren onder KOMO

..... volgens NEN-EN 124

..... - putrand met opschrift:

..... vuilwater v.z.v. "VW" st 9,00 L
..... Leveranties met NL-BSB certificaat

..... Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
..... Gerekend met 25 kg / putafdekking.

..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, st 18,00/ L
..... gerekend met 2 st/putrand:
..... Fabrikaat: Nering Bogel
..... type: AR-F 625 ( @ 625 )
..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte kg 225,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring

..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
313317 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 G keer 9,00 |
..... Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
..... Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende 19,00 L
..... gietmortel Poltec 703.

..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag.

..... Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 9,00 L
..... gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
..... Kleefprimer conform voorschrift leverancier

..... Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, athankelijk
..... van staat ondergrond.
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Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Conform voorschrift leverancier.

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een heteluchtlans met een temperatuur van 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Inclusief levering bitumineuze voegvulmassa in de naad
tussen asfalt en putafdekking. Hoeveelheid volgens
voorschriften leverancier.

Vullen van eisen / verwerkingswijze: conform
voorschriften leverancier.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Methode: O-Ling Systeem © ( www.o-ling.nl ) o.g.

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring.
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te
zijn aan de nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.
Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
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Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. metalen
dop
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat

op mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat

Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetische
dop aanbrengen gepolariseerd magnetisch

dop

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat.

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
te passen draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor.

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.
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313326 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00 |
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... ronde putrand met deksel t.b.v. nieuwe RWA putten.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 8,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Nering Bogel
..... type 2709.00
..... Mangat: @610mm
..... Hoogte:160mm
..... Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare
..... rubber zitting
..... Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt
..... met een 120° dichtval beveiliging en
..... veiligheidsblokkering
..... Deksel: roosterdeksel.
..... Voorzien van randopschrift:
..... Putafdekking leveren onder KOMO
..... volgens NEN-EN 124
..... - putrand met opschrift:
..... regenwater v.z.v. "RW" st 8,00 L
..... Leveranties met NL-BSB certificaat
..... Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 200,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
..... Gerekend met 25 kg / putafdekking.
..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, st 16,00/ L
..... gerekend met 2 st/putrand:
..... Fabrikaat: Nering Bogel
..... type: AR-F 625 ( @ 625 )
..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte kg 200,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring
..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

313327 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 keer 8,00 |
..... Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
..... Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende 17,00 L
..... gietmortel Poltec 703.
..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag.
..... Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 8,00 L
..... gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
..... Kleefprimer conform voorschrift leverancier
..... Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, athankelijk
..... van staat ondergrond.
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Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Conform voorschrift leverancier.

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een heteluchtlans met een temperatuur van 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Inclusief levering bitumineuze voegvulmassa in de naad
tussen asfalt en putafdekking. Hoeveelheid volgens
voorschriften leverancier.

Vullen van eisen / verwerkingswijze: conform
voorschriften leverancier.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Methode: O-Ling Systeem © ( www.o-ling.nl ) o.g.

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring.
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te
zijn aan de nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.
Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
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Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. metalen
dop
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat

op mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat

Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetische
dop aanbrengen gepolariseerd magnetisch

dop

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat.

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
te passen draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor.

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.
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313336 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 5,00 |

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... ronde putrand met deksel t.b.v. nieuwe RWA putten.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 5,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

..... Leverancier: Nering Bogel

..... type 2709.00

..... Mangat: @610mm

..... Hoogte:160mm

..... Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare
..... rubber zitting

..... Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt
..... met een 120° dichtval beveiliging en

..... veiligheidsblokkering

..... Deksel uitvoering: met ontluchtingsgaten

..... Voorzien van randopschrift:

..... Putafdekking leveren onder KOMO

..... volgens NEN-EN 124

..... - putrand met opschrift:
..... regenwater v.z.v. "RW" st 5,00 L
..... Leveranties met NL-BSB certificaat
..... Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 125,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
..... Gerekend met 25 kg / putafdekking.

..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, st 10,00 L
..... gerekend met 2 st/putrand:
..... Fabrikaat: Nering Bogel
..... type: AR-F 625 ( @ 625 )
..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte kg 125,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring

..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
313337 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 keer 5,00 |
..... Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
..... Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende 11,00 L
..... gietmortel Poltec 703.

..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag.

..... Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 5,00 L
..... gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
..... Kleefprimer conform voorschrift leverancier

..... Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, athankelijk
..... van staat ondergrond.




QucaoT

Engineering & Advies

RAWO0684-158601

Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg
Gemeente Landgraaf
Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026

Bladnr.

73 van 170

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

313338

313340

313341

810699

252701

252799

Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking
Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
Conform voorschrift leverancier.

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met
een heteluchtlans met een temperatuur van 1000°C
Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Inclusief levering bitumineuze voegvulmassa in de naad
tussen asfalt en putafdekking. Hoeveelheid volgens
voorschriften leverancier.

Vullen van eisen / verwerkingswijze: conform
voorschriften leverancier.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
secundaire bouwstof.

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft het aanbrengen van nieuwe ronde putrand in
geheel nieuw aangebrachte asfaltconstructie
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring
en plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Methode: O-Ling Systeem © ( www.o-ling.nl ) o.g.

Lev. en aanbr. betonnen overgangsring op putschacht
Betreft het aanbrengen van betonnen overgangsring.
Indien nodig op hoogte stellen met prefab beton
stelringen

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton stelringen

Vorm, formaat en dikte dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Gerekend met 2 st. /put.
Prefab stelringen aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put.)

Lev. en aanbr. prefab gewapend beton overgangsring
Vorm en formaat en dient op voorhand te worden
bepaald door aannemer. Dagmaat dient gelijkwaardig te
zijn aan de nieuwe putafdekking. Gerekend met 1 st. /put.
Prefab overgangsring aanbrengen met snelhardende
krimparme stelmortel op cementbasis: Poltec 700.
(Gerekend met 25 kg / put).

De benodigde ruimte tussen bovenkant nieuwe
asfaltdeklaag en bovenkant overgangsring dient te zijn:
Dikte putafdekking + 30 mm stelmortel
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Lev. en aanbr. metalen afdekking mangat incl. metalen
dop
Betreft het aanbrengen van tijdelijke metalen afdekplaat

op mangat t.b.v. het aanbrengen van de asfaltconstructie.

Lev. en aanbr. metalen afdekplaat

Dikte: tenminste 12 mm

Formaat: buitendiameter nieuwe putrand minus 60 mm
Onderzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van nokken
ter voorkoming van verschuiving bij aanbrengen
asfaltconstructie.

Bovenzijde metaalplaat dient te zijn voorzien van
gecentreerde sparing t.b.v. gepolariseerd magnetische
dop aanbrengen gepolariseerd magnetisch

dop

Lev. en aanbr. 30 mm zand op metalen afdekplaat en
betonplaat. (Gerekend met 0,03 m3 per put).

Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat

Betreft het exact localiseren van hart gepolariseerd
magnetisch element welke gecentreerd bevestigd is in
de metalen afdekplaat.

Aanbrengen markeringspunt op asfalt t.p.v. hart
afdekplaat.

Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt

Betreft het boren van een asfaltkern exact gecentreerd
boven hart magnetisch gepolariseerd element.

Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt
op het asfalt.

Boren asfaltkern teervrij asfalt.

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding
voor de draaiende as van de boorfrees. Diameter van de
te maken boorkern dient te worden afgestemd op de toe
te passen draaiende as van de diamantboor.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30
mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand
Betreft het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te
brengen ronde putrand. Inclusief het verwijderen en
afvoeren van asfalt uit de sparing.

Boren sparing d.m.v. diamantboor.

Diamantboor dient een draaiende as te hebben welke in
de sparing van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er
exact rondom het hart van de metalen afdekplaat
geboord.

Diameter diamantboor: er mag maximaal 20 mm ruimte
rondom de nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.
Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis
van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.
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313346 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 1,00 1
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... ronde putrand met deksel t.b.v. nieuwe DWA put.
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 1,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Nering Bogel
..... type 2709.00
..... Mangat: @610mm
..... Hoogte:160mm
..... Omranding voorzien van "ter plaatse" verwisselbare
..... rubber zitting
..... Deksel voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt
..... met een 120° dichtval beveiliging en
..... veiligheidsblokkering
..... Deksel: dichte deksel.
..... Voorzien van randopschrift:
..... Putafdekking leveren onder KOMO
..... volgens NEN-EN 124
..... - putrand met opschrift:
..... regenwater v.z.v. "VW" st 1,00 L
..... Leveranties met NL-BSB certificaat
..... Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 25,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
..... Gerekend met 25 kg / putafdekking.
..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, st 2,00L
..... gerekend met 2 st/putrand:
..... Fabrikaat: Nering Bogel
..... type: AR-F 625 ( @ 625 )
..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte kg 25,00 L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring
..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

313347 810699 Naadfixatie putrand met Poltec 703 keer 1,00 |
..... Betreft het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
..... naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
..... Leveren en aanbrengen krimparme snelhardende 3,00 L
..... gietmortel Poltec 703.
..... Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder
..... de bovenkant asfaltdeklaag.
..... Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant keer 1,00 L
..... gietmortel, zijkant putafdekking en zaagzijde asfalt.
..... Kleefprimer conform voorschrift leverancier
..... Hoeveelheid Kleef ter keuze van aannemer, athankelijk
..... van staat ondergrond.
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313348 810699 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking keer 1,00 1

..... Betreft het opvullen van de naad tussen de nieuwe
..... geplaatste putafdekking en de asfaltconstructie.
..... Conform voorschrift leverancier.

..... De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met m 3,00 L
..... een heteluchtlans met een temperatuur van 1000°C
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben.

..... Inclusief levering bitumineuze voegvulmassa in de naad
..... tussen asfalt en putafdekking. Hoeveelheid volgens
..... voorschriften leverancier.

..... Vullen van eisen / verwerkingswijze: conform

..... voorschriften leverancier.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
..... secundaire bouwstof.

..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben en worden
..... geacht na eventuele bewerking geschikt te zijn als
..... secundaire bouwstof.

313350 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 18,00V
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... putrand met deksel in de elementenverharding/groen
..... t.b.v. bestaande putten.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 18,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... Leverancier: Nering Bogel

..... type: N352 NB-R "Centerfix"

..... Mangat: @520mm

..... Hoogte:170mm

..... Deksel voorzien van een tweezijdige
..... rubberoplegging / opsluiting (SBR)
..... Deksel uitvoering met ontluchtingsgaten
..... 313322Putafdekking leveren onder KOMO
..... volgens NEN-EN 124

..... Voorzien van randopschrift:

..... - putrand met opschrift:

..... vuilwater v.z.v. "VW" st 18,00 L
..... - deksel met opschrift:

..... vuilwater v.z.v.  "Vuilwater" st 18,00 L
..... Leveranties met NL-BSB certificaat

..... Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte kg 450,00/ L

..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
..... Gerekend met 25 kg / putafdekking.

..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken.
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton, st 36,00 L
..... gerekend met 2 st/putrand:
..... Fabrikaat: Nering Bégel 0.g.
..... type: Stelring 900x900x120 mm
..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte kg 450,00/ L
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring

..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.
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Aanbrengen putrand met deksel.

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
..... putrand met deksel in de elementenverharding
..... (betreffende putten R13)

Gietijzeren vierkante rand met betonvoet en bijbehorend
..... rond gietijzeren deksel.

..... Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124.
..... Leverancier: Nering Bogel o.g.

..... Type N 352 NB-RR Centerfix,

..... Mangat @520mm

..... Randhoogte: 170mm

..... Dichte deksel voorzien van tweezijdige
..... rubberoplegging/opsluiting.

..... Dichtedeksel uitvoering: zonder vergrendeling
..... Voorzien van randopschrift: RW

Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat
..... volgens BRL 9203.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,
gerekend met 2 st/putrand: afm. uitwendig 800x800x100
..... mm

..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring

..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

Aanbrengen putrand met deksel.

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuwe
putrand met roosterdeksel in de elementenverharding
..... (betreffende putten R12)
Gietijzeren vierkante rand met betonvoet en bijbehorend
..... rond gietijzeren roosterdeksel.

..... Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN-124.
..... Leverancier: Nering Bogel o0.g.

..... Type N 352 NB-RR Centerfix,

..... Mangat @520mm

..... Randhoogte: 170mm

..... Roosterdeksel voorzien van tweezijdige
..... rubberoplegging/opsluiting.

..... Roosterdeksel uitvoering: zonder vergrendeling
..... Voorzien van randopschrift: RW

Putafdekking voorzien van het KOMO productcertificaat
..... volgens BRL 9203.

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton,
gerekend met 2 st/putrand: afm. uitwendig 800x800x100
..... mm

..... Stelringen stellen in overmaats aangebrachte
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700.
..... Gerekend met 12,5 kg / stelring

..... Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN

PVC-leidingen
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252202 |

252202

252202

252202

Aanbrengen PVC-buis

Situering: kolkaansluitingen in nieuw profiel, vigs.
situatie tekeningen "ondergrondse infra"

Betreft: kolkaansluitingen

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Drielaags buis met tussenlaag van geschuimd,
gerecycled PVC.

Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401
Kleur: grijs (RAL 7037)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

PVC-hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft; hulpstuk kolkaansluiting op de standleiding bij
een dubbele kolk-aansluiting op het hoofdriool.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Flexibel stroom T-stuk 90° met zettingsmof, kleur grijs,
RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft; hulpstuk kolkaansluiting op de standleiding bij
een enkele kolk-aansluiting op het hoofdriool.
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Flexibele bocht 90° met zettingsmof, kleur grijs, RAL
7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

betreft: hulpstuk kolkaansluiting t.h.v. kolk (boven- en
onderzijde)

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Bochtstuk 90°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Bocht 30°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 90°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

EXTRA PVC-hulpstukken
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314320

314330

314340
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3144
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3145

252202

252202

252202

252202

252202

252832
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Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 30°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bochtstuk 90°, kleur grijs, RAL 7037

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Verloopstuk @125 naar 160, kleur grijs, RAL 7037
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs (RAL 7037)
Diameter gresleiding in het werk te bepalen. Te rekenen
met een maximale diameter 150 mm

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Maken aansluiting op rioolstelsel

Maken inlaat.

Situering: inlaat in PVC-buizen ten behoeven van
kolkaansluiting PVC-buis 125 mm

In PVC-buis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. knevelinlaat met
zettingsmof (zadelstuk afstemmen op aansluitende
buisdiameter)

Maken inlaat.

Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeven van
kolkaansluiting PVC-buis 125 mm

In ongewapende betonbuis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met
rubbermanchet

Kolken
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Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Situering: straatkolk in nieuw profiel

T.b.v. fundering kolk: onder en rondom kolk
beton C20/25 aanbrengen.

Trottoirkolk, klasse C250

- Type: M-line S1332-1325 GB2

- Afmetingen 450 x 300 x 1000 mm

- Aansluiting: flex. achteraansluiting @125 mm
- Ingestort stankscherminbouwgarnituur

- Leverancier: Struyk Verwo Aqua o.g.
Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
Constructie: tweedelig

HUISAANSLUITINGEN DWA

Bijzonderheid: grondwerk leidingwerk c.q. hulpstukken
is gerekend bij hoofdstuk 214 van het bestek.
Situering en plaatsbepaling huis-aansluitingen:

exacte plaats /locatie in het werk aan de hand van
bestaande ligging huis-aansluitingen nader te bepalen,
e.e.a. i.o.m. de directie..

PVC-leidingen

Aanbrengen PVC-buis

Situering: situatietekening riolering.

Betreft: DWA-huisaansluitingen

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Drielaags buis met tussenlaag van geschuimd,
gerecycled PVC.

Buizen leveren met KOMO-keur conform NEN 1401
Kleur: roodbruin (RAL 8023)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet , type steekmof

PVC-hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: situatietekening riolering.

Betreft; hulpstuk DWA op standleiding bij een
huisaansluiting op het hoofdriool.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Flexibele bocht 90° met zettingsmof

kleur grijs (RAL 7037)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037

45 gr bocht mof-spie

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: situatietekening riolering.

Betreft: hulpstuk DWA huisaansluiting

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 45°

kleur grijs (RAL 7037)

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet
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315240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 47,00V
..... Betreft: afsluiten ontstoppingsstuk aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 315230.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 47,00 L
..... Combikap, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3153 EXTRA PVC-hulpstukken
..... Toepassen indien nodig e.e.a. in overleg met directie.
315310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
..... Bocht 15°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
315320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. . ... Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
..... Bocht 30°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
315330 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
..... Bocht 45°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
315340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 20,00V
..... Situering: HWA-huisaansluitingen in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 20,00 L
..... Bocht 90°, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
315350 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
..... Situering: DWA-huisaansluitingen in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 10,00/ L
..... Verloopstuk @125 naar 110, kleur grijs, RAL 7037
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
315360 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 10,00/ L
..... Overgangsstuk van PVC-gres, kleur grijs (RAL 7037)
..... Diameter gresleiding in het werk te bepalen. Te rekenen
..... met een maximale diameter 3150 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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315370 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 10,00V
..... Situering: huisaansluitingen dwa in nieuw profiel
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 10,00 L

..... Overgangsstuk van PVC-gietijzer, kleur grijs (RAL 7037).
..... Diameter gietijzeren leiding in het werk te bepalen. Te
..... rekenen met een maximale diameter 150 mm

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3154 Maken aansluiting op rioolstelsel
315410 252832 | Maken inlaat. st 47,00V

..... Situering: inlaat in betonbuizen ten behoeven van
..... kolkaansluiting PVC-buis 125 mm
1. .. .. In ongewapende betonbuis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 125 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. zettingsmof met st 47,00 L
..... rubbermanchet

36 || BERGINGS SYSTEEM

61 || Steenwol infiltratie elementen

316110 252899 | Aanbrengen Steenwol infiltratie elementen. m3 766,00 V

..... Betreft: leveren en aanbrengen van steenwol elementen
..... voorzien van hemelwater invoer kanalen en ontluchtings
..... kanalen. Inclusief handmatige aanpassing, zoals o.a.
..... het uitsnijden van sparingen.

..... Situering: infiltratie elementen in nieuw profiel.

..... Installeren steenwol infiltratie elementen conform
..... installatie handleiding leverancier.

..... Let op de maximale aslasten tijdens de uitvoering!
..... Aanbrengen op voorbewerkte / geprofileerde

..... ondergrond, volgens bestekspost: 212340

..... Type: Rockflow(R) - Rockflow element

..... Leverancier: Rockwool B.V.

..... Materiaal: steenwol

..... Afmetingen:

..... - Rockflow st 2.055,00 L
..... 120*15*100 cm (I*b*h), zonder sparing;

..... - Rockflow st 2.200,00 L

..... 120*15*100 cm (I*b*h), voorzien van 1 uitsparing
..... diameter 125mm.

..... Technische specificaties:

..... - Wateropname capaciteit: 95%;

..... - Waterdoorlatendheid: 150-200 m/dag (k-waarde);
..... - Equivalente Bodemfactor: 1,0;

..... - Equivalente Wandfactor: 0,6.

317 DIVERSE
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317010 252803 Aanbrengen afsluiter. st 6,00V

..... Situering: in overstortputten aangebracht volgens
..... bestekpostnr. ,313110en 313120
..... Leveren en aanbrengen kunststof spindelafsluiter
..... 2200 mm

9. . . .. Spindelschuif type KSA-MD-R-O, 2200 mm, st 6,00 L
..... niet stijgende spindelafsluiter, dubbelkerend
..... inclusief spindelverlenging tot aan dekplaat, T-sleutel,
..... bevestigingsmiddelen en moffenkit.
..... (Leverancier KWT te biddinghuizen 0.g.)
..... E.e.a. uitvoeren / monteren conform voorschriften
..... leverancier.

317020 252801 Aanbrengen klep. st 1,00V
..... Situering: In nieuw aan te brengen overstortleiding naar
..... bestaande put volgens bestekpostnr. 311010 en put R13
..... Leveren en aanbrengen kunststof terugslagklep @250
..... mm.

9. . . .. Kunststof terugslagklep: st 1,00 L
..... - leverancier: KWT
..... - Type: KRK-R-D o.g.
..... - Diameter DN 250

317030 252799 Aanbrengen straatpot t.b.v. spindelafsluiters. st 6,00V

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een straatpot in

..... de asfaltverharding (betreffende tpv putten R02, RO3,

..... R04, R05, R08 en R09)

..... Betreft leveren en aanbrengen straatpot in

..... asfaltverharding t.b.v. bediening spindelafsluiters in

..... overstortputten.

..... Gietijzeren ronde rand met bijbehorend st 6,00 L

..... rond gietijzeren deksel.

..... Voorzien van vergrendelingsbout

..... Leverancier: Nering Bogel o0.g.

..... Type 22998

..... Incl. betonnen fundatietegel. st 6,00 L
39 || CONTROLE/REVISIE
3191 | | Reinigen c.q. inspecteren kunststof leidingen
319100 257501 | Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00V

..... Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
..... bestekpostnr. 311010
..... Grootste putafstand: 6 m
3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): 250 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,10 |
..... bestekspostnummer 319440
319110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00V
..... Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
..... bestekpostnr. 311020
..... Grootste putafstand: 10 m
3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): 315 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,20 1
..... bestekspostnummer 319440
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3192 Reinigen c.qg. inspecteren beton leidingen rwa

319200 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 21,00V

..... Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
..... bestekpostnrs. 312110 t/m 312130
..... Grootste putafstand: ca. 12 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.2. . . . |Profielafmeting(en): 500 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%
. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 1,30/ |
..... bestekspostnummer 319440

319210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 7,00V
..... Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
..... bestekpostnrs. 312210 t/m 312230
..... Grootste putafstand: ca. 7 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
.3. . . . |Profielafmeting(en): 600 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 0,60 |
..... bestekspostnummer 319440

319220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 248,00V
..... Situering: nieuw aangelegd hoofdriool volgens
..... bestekpostnrs. 312310 t/m 312320
..... Grootste putafstand: ca. 75 m

1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
4. . . . |Profielafmeting(en): 1000 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens ton 62,30
..... bestekspostnummer 319440

3194 Reinigen c.q inspecteren putten

319410 257511 Rioolput reinigen. st 6,00V
..... Betreft: putten aangebracht volgens hst 3130
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .9. . . |Puthoogte: 2,74 m tot 2,98 m

. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 319440

319420 257511 Rioolput reinigen. st 6,00V
..... Betreft: overstortputten aangebracht volgens hst 3131
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .9. . . |Puthoogte: 2,98 m tot 3,22 m

. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .2. |Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 319440
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319430

319440

3195

319510

3196

319610

257511

257531

257103

286499

Rioolput reinigen.

Betreft: hondenhokputten aangebracht volgens hst 3132
Aard te reinigen oppervlak: beton

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: 1,77 m tot 2,91 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 319440

Rioolslib vervoeren.

Betreft rioolslib vrijgekomen volgens bestekpostnr(s).
319100 t/m 319430

Vervoeren naar: een inrichting.

Visuele inspectie

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: nieuw gelegd rwa/dwa riool incl. putten
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
op een extern digitaal opslagmedium conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011

Grootste putafstand: 75 m

De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
worden gebracht

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: PVC en beton

Rond riool, profielafmetingen: 250mm, 315mm,
500mm, 600mm en 1000mm.

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat op 1 externe harde schijf conform
25.17.01 lid 05 van deel 3 van dit bestek

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

Reuvisie riolering

Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering.
Situatie: nieuw aangelegd riolering

Betreft: hoofdriool, alle huis- en kolkaansluitingen en
overige rioolvoorzieningen

Gegevens digitaal inmeten aan RD stelsel in X, Y, Z -
coordinaten en verwerken in topografische ondergrond.
Op aanvraag kan de topografische ondergrond bij de
gemeente verkregen worden in DXF formaat.

Hoogte maten moeten aangegeven worden ten opzichte
van het NAP.

Gegevens, digitaal in DXF formaat en / of shape formaat,
uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden verstrekken.

Bij het maken van revisie behoort tevens het maken van
foto's van huis- en kolk aansluitingen.

E.e.a. conform artikel 25.13.05 van deel 3 van dit bestek.

st

ton

EUR

2,00

72,70

296,00

\Y

\
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4 VERHARDINGEN

40 | | FUNDERINGEN

4001 | | Voorbereidende werkzaamheden

400110 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 7.420,00V

..... verhardingslaag.
..... Betreft: afwerken bestaande ondergrond voor
..... aanbrengen funderingslaag c.q. verhardingen
..... Grondsoort: conform onderzoek zie deel 2.1 par. 04 van
..... het bestek.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.3. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is de totale aanwezige laag met een maximum
..... van 0,60 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
..... en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
..... als noemer de maximumproctordichtheid met de

..... proctorproef

4002 Aanbrengen menggranulaat

400210 1800201 | Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.200,00 V
..... steenmengsel.

..... Situering: trottoirs, inritten in trottoirs en fietspad
..... uitgevoerd in straatbakstenen / betontegels 300x300x60
..... mm in nieuw profiel.

9. . . .. Breedte variabel, laagdikte 0,15 m
. .2. . . |Sortering 0/31,5 ton 611,00 L
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .4. |Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400110
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

400220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.000,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: rijbaan, parkeerplaatsen en inritten in nieuw
..... profiel.
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m ton 2.775,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .4. |Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400110
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
400230 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 220,00V
..... steenmengsel.
..... Situering: funderingslaag rijpaan Kerkraderweg t.b.v.
..... nieuwe kolken incl. kolkaansluitingen en drempels in
..... nieuw profiel.
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 ton 123,00 L
..... m
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .4. |Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400110
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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400240 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 120,00V
..... steenmengsel.

..... Situering: tijdelijke bypass tegenover Kerkraderweg
..... huisnr. 26 in nieuw profiel.
..... Bijzonderheid:
..... Exacte locatie op aanwijs van de directie.

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m ton 67,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
.. .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 60
. . . .4. |Op een ondergrond die is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 400110
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4003 Profileren en uitvullen menggranulaat

400310 800199 Profileren bestaande funderingslaag. m2 230,00V
..... Situering: t.p.v de bestaande fundering Kerkraderweg
..... waar bestaande elementenverharding t.p.v. de rijweg
..... vervangen wordt door asfaltverharding / nieuwe
..... drempelconstructie, Veldesdoorn, Johan Evertsenstraat
..... Rijbaan/drempel voorzien van een profileerlaag volgens
..... bestekspostnummer 400320

..... Profileren van oppervlakken.

..... De bovenste laag herprofileren en uitvullen.

..... De funderingslaag direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingen verdichten, zo nodig onder

..... toevoeging van water en afwerken.

..... Verdichtingsgraad: Artikel 80.12.02 van de

..... Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
..... wordt bepaald t.0.v. de maximumproctordichtheid
..... van de normale proctorproef.

400320 800113 Aanbrengen profileerlaag van ongebonden ton 12,50V
..... steenmengsel.

..... Betreft: profileerlaag t.b.v. herprofileren bestaande
..... funderingslaag t.p.v. rijweg en parkeerterrein.
..... Opp. totaal: ca. 230 m2

.1. . . . |Sortering 0/16 ton 12,50/ L
. .1. . . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 60

. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4004 Verwijderen fundering (tijdelijke bypass)

400410 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 120,00V
..... Betreft het verwijderen van de aangebrachte fundering
..... volgens bestekpostnr. 400240

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Gemiddelde dikte 300 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 9|Vrijgekomen funderingsmateriaal (36 m3) laden, m3 36,00
..... vervoeren naar een inrichting.

..... De kosten van een depot (bij een innemer),

..... APO04-onderzoeken, uitloogonderzoeken en de stort- en
..... acceptatiekosten, dienen in de eenheidsprijs in
..... begrepen te zijn.

a0t | ASFALTVERHARDINGEN EN COATING

4010 Voorbereidende werkzaamheden
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0 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3

..... getrapte aansluiting.

..... Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand

..... profiel op asfaltverharding in nieuw profiel

..... (dwarsrichting) t.p.v. aansluitingen Wenkebachstraat,

..... Piet Heinstraat, Froweinstraat, Johan Evertsenstraat,

..... Heistraat en Kerkraderweg.

..... Bij tussenlagen en deklagen.

..... Hoedanigheid van het asfalt:conform

..... milieukundigonderzoek.

..... Resultaten (voor)onderzoek: conform

..... milieukundigonderzoek.

2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnr(s). 401310 en 401410

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 30 mm en breedte 1,0 m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 70 mm en breedte 0,5 m

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.

..... Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens

..... bestekpostnr. 401030 (6,25 ton)

810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 12,00V

..... getrapte aansluiting.

..... Situering: aansluiting asfaltverharding in bestaand

..... profiel op asfaltverharding in nieuw profiel

..... (dwarsrichting en lengterichting) t.p.v. Kerkraderweg

..... huisnr. 227 tot kruising Kerkraderweg - Wendelstraat.

..... Bij tussenlagen en deklagen.

..... Hoedanigheid van het asfalt:

..... Resultaten (voor)onderzoek: conform

..... milieukundigonderzoek.

2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnr(s). 401310 en 401410

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 30 mm en breedte 1,0 m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 70 mm en breedte 0,5 m

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt.

..... Stort- en acceptatiekosten verrekenen volgens

..... bestekpostnr. 401030 (30 ton)

300199 Stort- en acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt ton 36,25V

..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3
..... Betreft de stort- en acceptatiekosten van teerhoudend

..... freesasfalt gefreesd volgens bestekspost 401010 en
..... 401020

810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak.

..... Situering; betreft freesvakken cf. bestekspostnr(s).
..... 401010 en 401020
9. . . .. Totale breedte variabel.
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag volgens bestekpostnr.(s). 401310 en
..... 401410

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

m2 200,00 V

INLICHTING

2,50V
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401050 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 4.135,00V

..... Situering; betreft schoonmaken tussenlaag t.b.v.
..... aanbrengen deklaag.
..... Bijzonderheid: het verhardingsopperviak vegen, zuigen
..... en reinigen met water onder hogedruk m.b.v. een
..... ZOAB-cleaner.

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .2. . . |Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
..... vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen
. . .9. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag volgens bestekpostnr. 401410
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

401060 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 7.760,00V
..... Situering: tussen asfaltlagen in nieuw profiel.
1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O ton 2,33 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
401070 [810103 | Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 35,00V

..... asfalt tegen verticale vlakken.

..... Situering: langs aansluitingen volgens

..... bestekspostenr(s). 401010

..... Materiaal aansluitvliakken: bitumineuze verharding
1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: Imbema-Denso, m 35,00/ L

..... TOK-Band SK

..... Aanbrengen conform voorschriften leverancier

.1. . . . |Breedte contactvlak: 0,03 m

4012 Onderlagen

401210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 543,00V
..... Situering: rijweg in nieuw profiel.
..... Totaal 3100 m2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 543,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .9. . . |Totale breedte variabel.

. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekpostnr(s) 400220 en 400230

4013 Tussenlagen
401310 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 600,00 V

..... Situering: rijweg in nieuw profiel.
..... Totaal 3425 m2

3. . ... Asfalt: AC 22 bin ton 600,00 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: TDL-B
. .9. . . |Totale breedte variabel.
. . .3. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 401210, freesvakken volgens
..... 112630 en aansluitende freesvakken volgens
..... bestekspostnummer(s) 401010 en 401020

4014 Deklagen
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401410 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 310,00 V
..... Situering: rijweg in nieuw profiel.
..... Kleur: zwart
..... Totaal 4135 m2
9. . . .. Asfalt: Reflexing White SMA-NL 11B ton 310,00/ L
. .9. . . |Totale breedte variabel.

. . .1. . |Laagdikte 30 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag volgens

..... bestekpostnr. 401310 en freesvakken volgens 112630
..... en aansluitende freesvakken volgens

..... bestekspostnummer(s) 401010 en 401020

4015 Coating op bestaand asfalt.

401510 [810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 100,00 V
..... (WEGDEKREINIGER toepassen)
..... Situering: kruisingsvlak Wenckebachstraat
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .9. . . |Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en reinigen
..... onder hogedruk door middel van een hogedruk
..... wegdekreiniger. ZOAB-cleaner
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
401520 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 100,00V
..... Type: Thermoflex RWB
..... Leverancier: Possehl
..... Situering: kruisingsvlak t.p.v. bestaand asfalt
..... Wenckebachstraat in nieuw profiel.
3. . ... Totale breedte groter dan 2,50 m
.9. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,2 tot 2,5 kg/m2 kg 250,00 L
..... Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
..... epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
..... Vol en zat afstrooien gemiddeld 10 tot 12 kg/m2 kg 1.200,00 L
..... Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm
. . .1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen

4016 Coating op nieuw asfalt.

401610 810102 Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 985,00V
..... (WEGDEKREINIGER toepassen)

..... Situering: kruisingsvlak t.p.v. nieuwe asfaltverharding in
..... nieuw profiel.

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter

.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding

. .9. . . |Het verhardingsoppervlak vegen, zuigen en reinigen
..... onder hogedruk door middel van een hogedruk
..... wegdekreiniger. ZOAB-cleaner

. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe

..... verhardingslaag

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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401620 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 985,00V

..... Type: Thermoflex RWB
..... Leverancier: Possehl
..... Situering: kruisingsvlak t.p.v. nieuwe asfaltverharding in

..... nieuw profiel.
3. .. .. Totale breedte groter dan 2,50 m
.9. . . . |Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 2,2 tot 2,5 kg/m2 kg 2.462,50 L

..... Bindmiddel: tweecomponenten flexibel blijvende
..... epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex-RWB
..... Vol en zat afstrooien gemiddeld 10 tot 12 kg/m2 kg 11.820,00 L
..... Afdekmateriaal: Rode JFF porfier 2-3 mm

. . .1. . |Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen

402 STRAATWERK

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

..... Leverantie materiaal t.b.v. invegen dient in bestekpost
..... inbegrepen te zijn.

..... De directie dient goedkeuring te geven op de

..... volledige vulling van de voeg voorafgaand openstelling
..... wegvak.

..... Conform artikel 83.12.02 lid 06 van de Standaard dient
..... de aannemer het inwassen, invegen en aftrillen zo vaak
..... mogelijk te herhalen zodat er geen verdere vulling van
..... de voegen meer mogelijk is.

4021 Straatbakstenen

402110 831101 | Aanbrengen straatlaag. m2 2.255,00V
..... T.b.v. bestekspostnr(s).402120 t/m 402150
..... Bijzonderheid:

..... Bij het aanbrengen van de straatlaag rekening houden

..... met verschillende diktes bestrating.

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten

..... hoogste 60 mm
1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekpostnr. 400210 en 400220

. .1. . . |Straatzand m3 112,75L
402120 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 1.710,00 V

..... Situering: trottoirs en inritten in trottoirs in nieuw profiel
1. .. .. Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 121.410,00 L

..... straatbaksteen zonder afstandhouders

..... Formaat: dikformaat

..... Kleur: roodbruin

..... - Fabrikant: Wienerberger o.g.

..... - Product : DF80 Bruno

..... - Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80

..... - Structuur: bezand

..... - Vormtype: vormbak

..... - Kwaliteit: A4-12

..... - Voorzien van splintervrije kop

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

..... en opdrachtgever overlegd te worden.

.9. . . . |Totale breedte variabel.

. .9. . . |In halfsteensverband, t.p.v. inritten kortverband

..... toepassen.

. . .1. . |Op straatlaag

. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 mm. m3 17,10 L
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402130

402140

402150

831111

831111

831132

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: rijweg Veldesdoorn in nieuw profiel
Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: roodbruin

- Fabrikant: Wienerberger o.g.

- Product: KK80 Bruno

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): circa circa 200 x 100 x 80
- Structuur: bezand

- Vormtype: vormbak

- Kwaliteit: A4-12

- Voorzien van splintervrije kop

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden.

Totale breedte variabel.

In keperverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Aanbrengen straatbakstenen.

Situering: parkeerstroken in nieuw profiel
Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: paarszwart effen

- Fabrikant: Wienerberger o.g.

- Product: KK80 OMBER

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): circa 203 x 102 x 84
- Structuur: bezand

- Vormtype: vormbak

- Kwaliteit: A4-12

- Voorzien van splintervrije kop

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden.

Totale breedte variabel.

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;
verband aanpassen.

Betreft: parkeervakscheiding in nieuw profiel
Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met
basaltsplit 1-3 mm

Verband bestrating: elleboogverband
Dwarsmarkering: strepen 0,2-0,2

Op straatlaag

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: wit

- Fabrikant: Wienerberger o.g.

- Product: KK70 Argenti

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): circa 200 x 100 x 70

- Structuur: onbezand

- Vormtype: strengpers

- Kwaliteit: A4-12

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden.

Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 mm.

Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 mm.

Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 mm.

m2

st

m3

m2

st

m3

m3

st

m3

55,00V

490,00 V

50,00 vV

2.640,00 L

0,55L

23.665,00 L

4,90 L

0,50 L

125,00 L

0,50 L
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4022

402160 831501

402170 831501

402210 831101

402220 831112

402230 831112

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Betreft: pasmaken straatbakstenen DF d.m.v. zagen
Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
402120

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 50 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Pasmaken van bestratingsmateriaal.

Betreft: pasmaken straatbakstenen KF d.m.v. zagen
Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).
402130 en 402140

Pasmaken door middel van zagen

Dikte 50 tot 80 mm

Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.

Betonstraatstenen

Aanbrengen straatlaag.

T.b.v. bestekspostnr(s).402210 t/m 402250

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
hoogste 55 mm

Dikte straatlaag: 50 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekpostnr. 400210 en 400220 en zandbed.
Brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: parkeervakken in nieuw profiel

Totale breedte variabel.

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: 192 antraciet

- Fabrikant: MBI o.g.

- Type: GeoColor Excellent

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80

- Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
materiaal

- Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

en opdrachtgever overlegd te worden.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: inritten in nieuw profiel

Totale breedte variabel.

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: 165 grijs

- Fabrikant: MBI o.g.

- Type: GeoColor Excellent

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80

- Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
materiaal

- Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

en opdrachtgever overlegd te worden.

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m3

m2

st

m2

st

200,00

200,00

920,00

310,00

515,00

\

\

\Y

\

\

46,00 L

13.950,00 L

23.175,00 L
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402240
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402260

4023
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831112 |

831132 |

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: bovenkant drempel in nieuw profiel.

Uitvoering conform principedetail.

Totale breedte variabel.

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: 165 grijs

- Fabrikant: MBI o.g.

- Type: GeoColor Excellent

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80

- Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
materiaal

- Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

en opdrachtgever overlegd te worden.

5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Situering: drempelopgang in nieuw profiel

Bijzonderheid: drempelopgang (8cm hoog)

Uitvoering conform principedetail.

Totale breedte van 3,00 m en meer

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

Betonstraatstenen:

- Fabrikant: MBI o.g.

- Type: GeoColor Excellent

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80

- Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
materiaal

- Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

en opdrachtgever overlegd te worden.

Kleur:

*

*

165 grijs, ca. 40% van het oppervlak
192 antraciet, ca. 30% van het oppervlak
5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

*

Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating;

verband aanpassen.

Betreft: parkeervakscheiding Swagemakersstraat in

nieuw profiel

Afwerking: intrillen na afstrooien en invegen met

brekerzand

Verband bestrating: elleboogverband

Dwarsmarkering: strepen

ononderbroken streep

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur 550 helderwit

- Fabrikant: MBI o.g.

- Type: GeoColor Excellent

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80

- Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
materiaal

- Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

en opdrachtgever overlegd te worden.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Betontegels

550 helderwit, ca. 30% van het oppervlak

m2

st

m2

st

st

st

st

30,00

65,00

25,00

\

\

\

1.350,00 L

2.925,00

878,00 L
1.170,00 L
877,00 L

63,00/ L
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402310 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 1.000,00 V

..... T.b.v. bestekspostnr(s).402320 t/m 402350
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm
2. . ... Dikte straatlaag: 50 mm
.1. . . . |Op het zandbed
. .1. . . |Straatzand m3 50,00 L
402320 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 580,00 V
..... Situering: trottoirs in nieuw profiel
9. . . .. Breedte variabel (zie situatietekening)
.9. . . . |In halfsteensverband, lengterichting haaks op wegas
..... (korte lagen)
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 5.742,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm, kleur grijs st 1.276,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

402330 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 270,00V
..... Situering: inritten in trottoir in nieuw profiel
9. . . .. Breedte variabel (zie situatietekening)
.2. . . . |In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 2.673,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm , kleur grijs st 594,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
402340 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 110,00V
..... Situering: fietspad in nieuw profiel
9. . . .. Breedte variabel (zie situatietekening)
.2. . . . |In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .3. . |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 1.089,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: rood
. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm , kleur rood st 242,00/ L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
402350 831113 Aanbrengen betontegels. m2 40,00V
..... Situering: uitstapstrook
9. . . .. Breedte variabel (zie situatietekening)
.2. . . . |In stroomlagen in halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Betontegels 600 x 400 x 45 mm, kleur grijs st 167,00 L
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
4024 Herstraten
402410 831403 Herstraten betontegels. m2 530,00V
..... Situering: aansluitingen bestaand op nieuw profiel
..... Tekortkomende betontegels leveren volgens bestekpost
..... 402510
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting
..... Rekening houden met 10% breuk
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
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402420 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 50,00V

..... Situering: herstraten bestaande elementenverharding
..... (zie situatietekening) aansluiting bestaand op nieuw
..... profiel.

..... Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
..... bestekpost 402520

.9. . . . |Conform bestaand verband

. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar inrichting
..... Rekening houden met 10% breuk

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

402430 1831499 Herstraten bestrating particulier terrein. m2 600,00 V
..... Situering: verspreid binnen de werkgrens

..... Herstraten van diverse elementenverhardingen in
..... diverse verbanden op particulier terrein aansluitend op
..... de trottoirs over een breedte van 2,0 m

..... Tekortkomende materialen leveren volgens stelpost
..... 950010

..... Inclusief:

..... - herstellen diverse opsluitingen

..... - schoonmaken van de materialen

..... - pasmaken van de particuliere bestratingen

..... Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting.
4025 Leveren
402510 831604 Leveren betontegels. st 585,00V
..... Betreft: leverantie tekortkomende materialen t.b.v.
..... bestekpostnr.(s).:

..... - 402410 (585 m2)

.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 585,00 L
..... (NEN-EN 1339:2003/C1:2006)
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
402520 831603 Leveren betonstraatstenen. st 225,00V
..... Betreft: leverantie tekortkomende materialen t.b.v.
..... bestekpostnr.(s).:

..... - 402420 (225 m2)

.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 225,00 L
..... Kleur: overeenstemming met aanwezige stenen
. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4026 Invegen elementenverharding na oplevering

402610 831599 Afstrooien en invegen met brekerzand, 6 maanden. EUR N
..... Betreft: het afstrooien en invegen van m2 5.355,00
..... bestratingmaterialen aangebracht volgens hfd 4021 t/m
..... 4024 met brekerzand 6 maanden na oplevering
..... Brekerzand incl. leverantie

402620 831599 Afstrooien en invegen met brekerzand, 12 maanden. EUR N
..... Betreft: het afstrooien en invegen van m2 5.355,00
..... bestratingmaterialen aangebracht volgens hfd 4021 t/m
..... 4024 met brekerzand 12 maanden na oplevering
..... Brekerzand incl. leverantie
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402630

402640

403

4031

403110

403120

102301

620199

831304

831304

Communiceren met derden.

Betreft: het in kennis stellen van de bewoners en

belanghebbenden t.b.v. het invegen.

Opstellen van brieven voor bewoners en

belanghebbenden.

De kennisgeving op briefpapier van de aannemer

opstellen. Brief ter goedkeuring aan de directie

en gemeente voorleggen.

Minimaal te vermelden:

- Uitvoeringsperiode

- Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden

- Bereikbaarheid woningen

- Naam en telefoonnummer uitvoerder

- Naam en telefoonnummer opzichter

- Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon
gemeente Landgraaf

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 120

Frequentie: 2x (bij 6 maanden en 12 maanden na

oplevering)

Brief 1 week voor werkzaamheden verspreiden.

Toepassen tijdelijke bebording invegen.

Betreft: het toepassen van tijdelijke bebording ten
behoeve van het invegen van bestratingen (bij 6
maanden en 12 maanden na oplevering)

Tijdelijke bebording bestaande uit paal en bord met
parkeerverbod.

TROTTOIR-/ GELEIDEBAND

Trottoirband 130/150 x 250 mm

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: trottoirbanden in nieuw profiel (zie
situatietekening)

Betreft: rechte banden

In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
volgens separate besteksposten

Profiel 130/150 x 250 mm , kleur grijs.

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: trottoirbanden in nieuw profiel (zie

situatietekening)

Betreft: bochtbanden

In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en

voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)

Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen

volgens separate besteksposten

Profiel 130/150 x 250 mm , bocht

gerekend met een lengte van 0,78 m per bochtstuk

Kleur grijs

Bochtbanden straal:
- R=0,5m
- R=0,5m
- R=2,0m
- R=2,0m
- R=3,0m
- R=4,0 m
- R=5,0m
- R=5,0 m uitw.
- R=6,0 m uitw.
- R=10,0 m uitw.

inw.
uitw.
inw.
uitw.
uitw.
uitw.
inw.

EUR

EUR

m3

st

m3

st

st

st
st
st
st

st
st

610,00

156,00

\

\Y

30,50 L

610,00 L

7,80 L

200,00

12,00
56,00
6,00
9,00
3,00
11,00
4,00
7,00
78,00
14,00

rrrrrrrrrr—
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403130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 126,00V
..... Situering: trottoirbanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
9. .. .. In schraalbeton aanbrengen op fundering en voorzien m3 6,30 L
..... van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .3. . . |Profiel 130/150 x 250 mm - Kleur: grijs st 126,00 |
..... - inritverloopbanden, | = 1,00 m
..... * 150 x 170 mm, rechts st 23,00 L
..... * 150 x 170 mm, midden st 80,00/ L
..... * 150 x 170 mm, links st 23,00 L
403140 831399 Aanbrengen uitstroomband 130/150x250 mm. st 4,00V
..... Situering: conform tekening en detail.
..... In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 0,20 L
..... voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
..... Betreft: het aanbrengen van een uitstroomband
..... Langs de trottoirbanden streklagen aanbrengen volgens
..... separate bestekspost
..... Profiel 130/150x250 x 1000 mm, st 4,00 L
..... behorend bij 130/150x250 mm
..... Kleur: grijs
..... Leveren op plaats van verwerking.
4032 Trottoirband 280/300 x 240 mm
403210 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 260,00V
..... Situering: trottoirbanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
..... Betreft: rechte banden
9. . . .. In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 13,00 L
..... voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm, kleur antraciet. st 260,00 L
403220 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 62,00V
..... Situering: trottoirbanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
..... Betreft: bochtbanden
9. . . .. In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 3,10 L
..... voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm , bocht st 79,00 |
..... gerekend met een lengte van 0,78 m per bochtstuk
..... Kleur antraciet
..... Bochtbanden straal:
..... - R=0,5m inw. st 16,00 L
..... - R=0,5m uitw. st 20,00 L
..... - R=3,0 m uitw. st 3,00 L
..... - R=4,0 m uitw. st 9,00 L
..... - R=6,0 m inw. st 23,00 L
..... - R=12,0 m uitw. st 8,00 L
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403230 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 423,00V

..... Situering: trottoirbanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)

9. .. .. In schraalbeton aanbrengen op fundering en voorzien m3 21,15 L
..... van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm, kleur antraciet st 423,00 |
..... - inritverloopbanden, | = 1,00 m
..... * 300 x 120 mm, rechts st 18,00 L
..... * 300 x 120 mm, midden st 385,00 L
..... * 300 x 120 mm, links st 18,00 L

403240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 12,00V

..... situatietekening)
..... Betreft: aansluiting van geleideband op ander type
..... betonband

9. . . .. In schraalbeton aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,60 L
..... van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .9. . . |Profiel 280/300 x 240 mm st 12,00
..... - Kleur: antraciet
..... - Verloopbanden, | = 1,00 m

..... * 130/250x250, links st 3,00 L
..... * 130/250x250, rechts st 3,00 L
..... * 300x250, links st 3,00 L
..... * 300x250, rechts st 3,00 L
4033 | | Geleideband 50/200x250mm
403310 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 240,00V

..... Situering: geleidebanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
..... Betreft: rechte banden

9. . . .. In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 12,00/ L
..... voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de geleidebanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm, kleur antraciet st 240,00 L
403320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 18,00V

..... Situering: geleidebanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
..... Betreft: hoekstuk 90°.

9. . ... In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 0,90/ L
..... voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de geleidebanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .9. . . |Profiel 50/200 x 250 mm, hoekstuk 90°. st 36,00
..... - Kleur antraciet:
..... - hoekstuk 90° inw. beenlengte 0,15 m st 18,00 L
..... - hoekstuk 90° uitw. beenlengte 0,35 m st 18,00 L




QucaoT

Engineering & Advies

RAWO0684-158601

Bladnr. 100 van 170 Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg
Gemeente Landgraaf

Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026

[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
403330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 36,00V
..... Situering: geleidebanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
..... In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 1,80
..... voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .9. . . |Profiel 50/200x250 mm st 36,00 |
..... - Kleur: antraciet
..... - Verloopbanden, | = 1,00 m
..... * maaiveld, links st 18,00
..... * maaiveld, links st 18,00
4034 RWS band 115/225x240 mm
403410 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 10,00
..... Situering: trottoirbanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
..... Betreft: rechte banden
..... In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 0,50
..... voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .8. . . |Profiel 115/225 x 240 mm , kleur grijs. st 10,00
403420 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 11,00
..... Situering: trottoirbanden in nieuw profiel (zie
..... situatietekening)
..... Betreft: bochtbanden
..... In schraalbeton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 0,55
..... voorzien van steunrug (gerekend met ca. 0,05 m3/m)
.9. . . . |Langs de trottoirbanden streklaag/goot aanbrengen
..... volgens separate besteksposten
. .9. . . |Profiel 115/225 x 240 mm , bocht st 14,00 |
..... gerekend met een lengte van 0,78 m per bochtstuk
..... Kleur grijs.
..... Bochtbanden straal:
..... - R=2,0 m inw. st 7,00
..... - R=4,0 m uitw. st 7,00
404 OPSLUITBAND
4041 100 x 200 mm opsluitband
..... Opsluitbanden 100x200mm t.p.v. de Wendelstraat
..... dienen uitgevoerd te worden in de kleur antraciet, door
..... en door gekleurd antraciet. T.p.v. de overige straten
..... dienen opsluitbanden 100x200mm uitgevoerd te
..... worden in de kleur grijs.
404110 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 820,00
..... Situering: kantopsluiting langs voetpad/groenvak
..... (zie situatietekening)
..... Betreft: rechte band
..... Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 24,60
..... voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm , recht st 820,00
..... kleur grijs
404120 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.070,00
..... Situering: kantopsluiting langs voetpad/groenvak
..... (zie situatietekening) - t.p.v. de Wendelstraat.
..... Betreft: rechte band
..... Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 32,10
..... voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
. .5. . . |Profiel 100 x 200 mm , recht st 1.070,00
..... kleur antraciet, door en door gekleurd antraciet.
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Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,00V
..... Situering: kantopsluiting langs voetpad betontegels (zie

4042

4043

4044

404210 831305

404310 831305

404320 831305

404410 831399

situatietekening) - t.p.v. de Wendelstraat.
Betreft: bocht band
Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
Profiel 100 x 200 mm , bocht
gerekend met een lengte van 0,78 m per bochtstuk
kleur antraciet, door en door gekleurd antraciet.
Bochtbanden straal:

- R=3 m

150 x 200 mm opsluitband.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: kantopsluiting t.p.v.
voetgangersoversteekplaatsen t.h.v. Veldesdoorn
(zie situatietekening)
Betreft: bocht band
Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
Profiel 150 x 200 mm , bocht
gerekend met een lengte van 0,78 m per bochtstuk
Kleur: grijs
Bochtbanden straal:

- R=6 m.

200 x 200 mm opsluitband

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

(zie situatietekening)

Betreft: rechte band

Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
Profiel 200 x 200 mm, recht

Kleur: antraciet

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v inritten en bochten in nieuw profiel (zie
situatietekening)
Betreft: bocht band
Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
Profiel 200 x 200 mm, bocht
gerekend met een lengte van 0,78 m per bochtstuk
Kleur: antraciet
Bochtbanden straal:

- R=2m

- R=5m

300 x 250 mm rabatband

Rabatbanden 300 x 250 mm (recht) in beton.
Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.

(zie situatietekening)

Betreft: rechte band

Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en
voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
Profiel 300 x 250 mm, recht

Kleur: grijs
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404420 1831399 Rabatbanden 300 x 250 mm (bocht) in beton. m 22,00V

..... Situering: kantopsluiting in nieuw profiel.
..... (zie situatietekening)
..... Betreft: rechte band

..... Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 0,66/ L
..... voorzien van steunrug (gerekend met 0,03 m3/m).
..... Profiel 300 x 250 mm, bocht st 22,00 |
..... gerekend met een lengte van 0,78 m per bochtstuk
..... Kleur: grijs
..... Bochtbanden straal:
..... - R=1m st 3,00 L
..... - R=6 m st 25,00/ L
405 MINDERVALIDE OVERSTEEK / INRITCONSTRUCTIE
405010 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 15,00V
..... Situering: mindervalide oversteek in nieuw profiel.
9.9. . . . |Bestaand uit 7 streklagen
. .9. . . |Op 10 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 0,75 L
..... voorzien van steunrug (gerekend met 0,05 m3/m).
. . . .9. |Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en st 525,00/ L

..... straatbaksteen zonder afstandhouders

..... Formaat: dikformaat

..... Kleur: roodbruin

..... - Fabrikant: Wienerberger o.g.

..... - Product : DF80 Bruno

..... - Afmetingen (mm) (Ixbxh) : circa 200 x 65 x 80
..... - Structuur: bezand

..... - Vormtype: vormbak

..... - Kwaliteit: A4-12

..... - Voorzien van splintervrije kop

..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met basaltsplit 1-3 mm.
405020 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 420V
..... Situering: inritblokken in nieuw profiel.

..... Betreft: inritblokken tpv mindervalide oversteken

9. . . .. Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 0,21|L
..... voorzien van steunrug (gerekend met 0,05 m3/m).
. .9. . . |Profiel 600x200x300 mm
..... - Kleur: antraciet
..... - Inritblokken,
..... - ==>600x200x300, links st 7,00 L
..... - ==> 600x200x300, rechts st 7,00 L
405030 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 65,00V
..... Situering: inritconstructies in nieuw profiel.
9.9. . . . |Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |Op 10 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering en m3 3,25 L

..... voorzien van steunrug (gerekend met 0,05 m3/m).
. . . .9. |Inritconstructie 3 str. BSS KF + 2 str. BSS WF:
..... - BSS KF: st 929,00 L
..... Kleur: 165 grijs

..... - Fabrikant: MBI o.g.

..... - Type: GeoColor Excellent

..... - Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80
..... - Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
..... materiaal

..... - Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders
..... - BSS WF: st 650,00 L
..... Kleur: 165 grijs

..... - Fabrikant: MBI o.g.

..... - Type: GeoColor Excellent

..... - Afmetingen (mm) (Ixbxh): 200 x 50 x 80
..... - Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
..... materiaal
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..... - Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders
..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.

..... Bijzonderheid:

..... De eenheidsprijs omvat tevens het op maat zagen van
..... bestratingselementen ten behoeve van de schuine
..... aansluiting op de nieuwe kantopsluitingen.

..... 9|Voegen tussen straatstenen dienen zorgvuldig gevuld
..... en ingeveegd te worden met brekerzand, indien nodig
..... inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.

406 KANTOPSLUITING / MOLGOOT

4061 Molgoot van straatbakstenen

406110 831303 Aanbrengen molgoot. m 30,00V
..... Betreft: afwateringsgoot rijbaan in nieuw profiel.

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering m3 1,50 L
..... (gerekend met 0,05 m3/m)
. . . .9. |Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en st 750,00/ L
..... straatbaksteen zonder afstandhouders
..... Formaat: keiformaat
..... Kleur: roodbruin
..... - Fabrikant: Wienerberger o.g.
..... - Product: KK80 Bruno
..... - Afmetingen (mm) (Ixbxh): circa circa 200 x 100 x 80
..... - Structuur: bezand
..... - Vormtype: vormbak
..... - Kwaliteit: A4-12
..... - Voorzien van splintervrije kop
..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.
..... 9|Voegen tussen straatstenen dienen zorgvuldig gevuld
..... en ingeveegd te worden met brekerzand, indien nodig
..... inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.

4062 Molgoot van betonstraatstenen

406210 831303 Aanbrengen molgoot. m 235,00V
..... Situering: molgoot in nieuw profiel
2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .9. . . |Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering m3 11,75L
..... (gerekend met 0,05 m3/m)
. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 5.596,00 L
..... Kleur: 165 grijs
..... - Fabrikant: MBI o.g.
..... - Type: GeoColor Excellent
..... - Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80
..... - Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
..... materiaal
..... - Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders
..... Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
..... en opdrachtgever overlegd te worden.
..... 9|Voegen tussen straatstenen dienen zorgvuldig gevuld
..... en ingeveegd te worden met brekerzand, indien nodig
..... inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.

4063 Kantopsluiting van straatbakstenen
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406310

4064

406410

406420

831301

831302

831302

Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.
Betreft: kantgoot in nieuw profiel

Locatie: kantgoot t.p.v. Wendelstraat tot aan kruising
Wendeltraat-Kerkraderweg.

Bestaand uit 2 streklagen

Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering
(gerekend met 0,02 m3/m)

Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en
straatbaksteen zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: roodbruin

- Fabrikant: Wienerberger o.g.

- Product: KK80 Bruno

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): circa circa 200 x 100 x 80

- Structuur: bezand

- Vormtype: vormbak

- Kwaliteit: A4-12

- Voorzien van splintervrije kop

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie
en opdrachtgever overlegd te worden.

Voegen tussen straatstenen dienen zorgvuldig gevuld
en ingeveegd te worden met brekerzand, indien nodig
inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.

Kantopsluiting van betonstraatstenen

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

Betreft: kantgoot in nieuw profiel.

Locatie: kantgoot t.p.v. Kerkraderweg en Heistraat.

Bestaand uit 2 streklagen

Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering

(gerekend met 0,02 m3/m)

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: 165 grijs

- Fabrikant: MBI o.g.

- Type: GeoColor Excellent

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80

- Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
materiaal

- Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

en opdrachtgever overlegd te worden.

Voegen tussen straatstenen dienen zorgvuldig gevuld

en ingeveegd te worden met brekerzand, indien nodig

inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.

Betreft: kantgoot t.h.v. rode coating Kerkraderweg en

Heistraat in nieuw profiel.

Bestaand uit 2 streklagen

Op 5 cm beton C20/25 aanbrengen op fundering

(gerekend met 0,02 m3/m)

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm

Kleur: Edelrood 451

- Fabrikant: MBI o.g.

- Type: GeoColor Excellent

- Afmetingen (mm) (Ixbxh): 210 x 105 x 80

- Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht
materiaal

- Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandshouders

Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie

en opdrachtgever overlegd te worden.

Voegen tussen straatstenen dienen zorgvuldig gevuld

en ingeveegd te worden met brekerzand, indien nodig

inwassen en overtollig voegmateriaal verwijderen.
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8,40 L

4.000,00 L

3,00 L

1.429,00 L
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407 BODEM-/ TALUDBESCHERMING

407010 523599 Bodem- / taludbescherming van beton. m2 500V

..... Betreft: bodem- / taludbescherming (zie tekening).
..... t.b.v bodem en talud instroomvoorzieningen t.p.v.

..... verlaging groenvakken, 2 locaties.

407011 523799 Vloer van beton C20/25, dik 200 mm. m2 5,00 |
..... Laagdikte 0,20 m

..... Ca. 2,5 m2 per locatie

..... Toegestane positieve afwijking 5 mm

..... Toegestane negatieve afwijking 5 mm
..... Aanbrengen beton C20/25 (ca. 0,1 m3/m2) m3 1,00 L
..... Horizontaal of talud(s)ca 1:3

..... Geheel boven water

..... Cementsoort ter keuze van de aannemer.
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5 WEGBEBAKENING EN MEUBILAIR

st | MARKERINGEN

51 | | MARKERINGEN IN THERM. MATERIAAL

511010 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 12,50V

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: plateau opgang in nieuw profiel
9. . . .. Drempelfiguratie verkeersplateau 30 km/h
..... maatvoering lengtestrepen conform CROW publicatie
..... 344 "Richtlijn drempels, plateaus en uitritten"
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 106,25 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
511020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 25,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: doorgetrokken streep markering in nieuw profiel.
1. .. .. Ononderbroken streep
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 21,25/
..... slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
..... aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op;
..... laagdikte 3 mm; gerekend met een hoeveelheid van 8,5
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
511030 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 25,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: onderbroken streep markering in nieuw profiel.
2. .. .. Onderbroken streep 1-1
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 10,63 L
..... slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
..... aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op;
..... laagdikte 3 mm; gerekend met een hoeveelheid van 8,5
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
511040 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 25,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft: onderbroken streep markering in nieuw profiel.
2. .. .. Onderbroken streep 0.30-2.70
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .4. . |Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, kg 213 L
..... slofapplicatie of gordijnmethode ter keuze van de
..... aannemer. Hoeveelheid bouwstof is gebaseerd op;
..... laagdikte 3 mm; gerekend met een hoeveelheid van 8,5
..... kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
511050 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 32,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: blokmarkering in nieuw profiel.
9. . ... blokmarkering 0,50x0,50 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 272,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
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511060 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 0,50 vV

..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: driehoeksmarkering in nieuw profiel.

9. . . .. driehoeksmarkering (haaientand) 0,50x0,50 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 4,25 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

511070 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 12,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Betreft: voetgangersoversteekplaats (VOP) in nieuw
..... profiel.

9. . . .. Voetgangersoversteekplaats (VOP)
..... - Breedte 50 cm
..... - Lengte 400 cm
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 102,00/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 8,5 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

52 BEBORDINGEN
5021 || Verkeersbordpalen
522110 321301 | Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 29,00V

..... Situering: t.h.v. kruispunten en zijwegen c.q. t.h.v. huidige
..... locatie, exacte locatie in overleg met opdrachtgever
..... nader te bepalen.
1. .. .. In het maaiveld of bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast st 29,00/ L
..... kruis
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen
56222 Verkeersborden
522210 (321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 42,00V
..... bevestigingsmiddelen.
..... Situering: verkeersborden / straatnaamborden in nieuw
..... profiel.
..... De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen volgens
..... bestekspostnr(s). 522110 en lichtmasten.
. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 42,00 L
..... Situering: t.h.v. huidige locatie (verwijdert volgens
..... bestekpostnr. 119110en nieuwe locatie volgens
..... situatietekening verharding. Exacte locatie in overleg
..... met opdrachtgever nader te bepalen.
. . . .9. |Retroreflecterend, Diamond Grade DG?
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

s | STRAATMEUBILAIR




Bladnr. 108 van 170 Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg

BUEDAT
Gemeente Landgraaf Engineering & Advies
Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026

RAW0684-158601
[BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
530010 109999 Aanbrengen prullenbak, van post, hergebruik. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen prullenbak vrijgekomen volgens

..... bestekpostnr. 120110

..... Situatie: t.h.v huidige locatie (verwijdert volgens
bestekpostnr. 120110, exacte locatie in overleg met

..... opdrachtgever nader te bepalen.

..... In een bestrating / maaiveld

..... Prullenbak inclusief betonpoer

..... Werkzaamheden uitvoeren incl. het benodigde grond-

..... en straatwerk.

Vrijgekomen prullenbak laden uit depot en vervoeren
..... naar plaats van verwerking.

st 1,00 |

530020 (109999 Aanbrengen zitbank, van post, hergebruik.

st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen zitbank vrijgekomen volgens
..... bestekpostnr. 120120
..... Situatie: t.h.v huidige locatie (verwijdert volgens
..... bestekpostnr. 120120), exacte locatie in overleg met
..... opdrachtgever nader te bepalen.
..... In een bestrating / maaiveld
..... Zitbank inclusief fundering. st

1,00 1
..... Vrijgekomen zitbank laden uit depot en vervoeren naar
..... plaats van verwerking.

..... Werkzaamheden uitvoeren incl. het benodigde grond-
..... en straatwerk.
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6 GROENVOORZIENING

o1 AANPLANT GROEN

60 || VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

610010 510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het opschonen van terreindelen direct voor het

..... aanleggen van groenvakken

..... Te schonen oppervlakte: ca. 25,5 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil, stenen,

..... bouwafval etc.

..... 2|Vrijgekomen materiaal naar een inrichting.

..... De transport- en stort-/acceptatiekosten worden geacht

..... in de bestekspost opgenomen te zijn.

610020 220421 Profileren oppervlakken. m2 2.550,00 V
..... Situering: plantvakken en gazons in nieuw profiel
..... Grondsoort: bestaande groenvakken en
..... grondverbetering aangebracht volgens bestekpostnrs.
..... 216210 en 216220

1. .. .. Oppervilakken boven water
. . .9. . |Breedte variabel
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

612 BOMEN
6123 | | Diverse
612310 510701 | Aanbrengen wortelscherm. m 300,00V

..... Betreft het leveren en aanbrengen van een
..... wortelweringsscherm RootBlock WB/BB ter
..... bescherming van kabels en leidingen.

.1. . . . |Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
..... overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .3. . . |De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
..... vrijgekomen grond

. . . .9. |Type: RootBlock WB/BB 1 mm m 300,00 L
..... Dikte: 1 mm

..... Materiaal: HDPE 100% recyclebaar

..... Kleur: zwart Uv-bestendig

..... Hoogte: 100 cm

..... Lengte: 50 m1 / rol

..... Treksterkte: 24 N/mm2

..... Rek bij breuk: 200 %

..... Leverancier: Greenmax O.G.

..... Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
..... aanvulling verdichten

..... Wortelbestendig Koppelprofiel bestaande uit 2 delen st 30,00/ L
..... Materiaal: Aluminium

..... Breedte: 30 mm

..... Hoogte: 120

..... Bevestiging: Meegeleverde bout + Moer
..... Leverancier: Greenmax O.G.

..... Leverancier: GreenMax 0.g.

..... Postbus 43, 5473ZG,

..... Heeswijk-Dinther, www.greenmax.eu
..... Tel: 0413-294447, Fax: 0413-294286
612320 510599 Aanbr. Airo-Tec beluchtingssyst. st 43,00V
..... Situering: boomvakken in nieuw profiel.

..... Betreft: beluchting toepassen in nieuw aan te planten
..... bomen in plantvakken.
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612321 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 43,00 |

..... groeiplaats van een boom.
..... Situering: boomvakken in nieuw profiel.
2. . ... Bij een te planten boom
.9. . . . |Beluchtingskoker, type Airo-Tec®, leverancier m 361,20/ L
..... BSI bomenservice, of gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid
..... wordt getoetst op de volgende specificaties.
..... Materiaal:
..... - standaardlengte 2,10 m
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - diam. 80 mm
..... - wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... - incl. nylon filterkous
. . . .2. |Diepte van het systeem: 1,50 m
..... 9|E.e.a. uitvoeren conform voorschriften leverancier.
612322 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 172,00
..... Betreft: aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale
..... beluchtingskokers, aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 612321.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 172,00 L
..... Bochtstuk 90°
. .9.9. . |Nominale middellijn 80 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof
612323 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 86,00
..... groeiplaats van een boom.
..... Betreft: aanbrengen van verticale beluchtingskokers.
..... Aan te brengen in horizontale beluchtingskoker volgens
..... bestekspostnr. 612321.
2. .. .. Bij een te planten boom
.9. . . . |Beluchtingskoker, type Airo-Tec®, leverancier m 258,00 L
..... BSI bomenservice, of gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid
..... wordt getoetst op de volgende specificaties.
..... Materiaal:
..... - standaardlengte 1,05 m
..... - polyethyleen, slagvast en UV-bestendig
..... - diam. 80 mm
..... - wanddikte 5 mm
..... - perforatie 40% of meer
..... - incl. nylon filterkous
. . . .2. |Diepte van het systeem: 1,50 m
..... 1|Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2
..... per boom

612324 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 86,00
..... Betreft: aanbrengen van hulpstukken in horizontale
..... beluchtingskoker, aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 612321. T.b.v. verticale beluchtingskoker, aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 612323.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 86,00/ L
..... T-stuk 90°
. .9.9. . |Nominale middellijn 80 mm
..... 9|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof

612325 515399 Aanbrengen stalen hulpstuk, deksel. st 86,00
..... Betreft: aanbrengen van hulpstukken op verticale
..... beluchtingskokers, aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 612323.

..... Hulpstukken:

..... - Airo-Tec® klapdeksel 0.g., gegalvaniseerd staal, st 86,00 L
..... 90x90x100 mm
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DIVERSEN
ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

Schoonhouden van openbare wegen.

Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
welke door de aannemer worden gebruikt voor de
aan- en afvoer van materieel en materiaal.

Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
opdrachtgever / directie, diverse malen per dag.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.

Uitzetten van het werk incl. het instandhouden van de
uitzetgegevens.

De aannemer dient bij het uitzetten van de

bandenlijn wegverbredingen er rekening mee te
houden dat dat er aangesloten dient te worden op de
bestaande situatie/hoogtes.

Voordat gestart wordt met straatwerk dient de
aannemer de toezichthouder op de hoogte te stellen van
de nieuwe hoogtes.

Inclusief het maken van benodigde hulpberekeningen
en tekeningen om de volledige werkzaamheden uit te
zetten.

Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering

Betreft het controleren en eventueel aanpassen van de
bestaande en nieuwe hoogtes en maatvoering tijdens
de uitvoering.

Voordat gestart wordt met het straatwerk dienen de
nieuwe hoogtes en afschotten goedgekeurd te

zijn door de directie.

Wijzigen hoogtes in overleg met directie.

Codrdinatie werkzaamheden derden.

Betreft het codrdineren van werkzaamheden van derden
en het houden van overleggen voor afstemming van
werkzaamheden en planning met alle betrokken partijen
(milieukundige, nutsbedrijven, ondernemers, directie en
gemeente)

Rekening houden met 1 startoverleg per fase en
vervolgens minimaal 1 overleg per twee weken
Aannemer verzorgt de ruimte voor de overleggen en
draagt zorg voor de verslaglegging

Bereikbaarheidsdienst calamiteiten

De aannemer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn
voor calamiteiten.

Dit geldt ook voor weekenden en feestdagen.

WERKZAAMHEDEN T.B.V AANWONENDEN

Verzamelen huisvuil-containers.

In verband met de onbereikbaarheid van woningen voor
de ophaaldienst

Verzamelen van huisvuil-containers, gft-containers,
PMD, papierafval en snoeiafval en vervoeren naar een
centrale plek in overleg met de betreffende inzamelaar.
Na legen door de ophaaldienst het terugbrengen

van de huisvuil-containers naar de woningen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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Garanderen toegankelijkheid voor derden.

De toegankelijkheid in het werkvak garanderen

door in lengte richting van de straat een

obstakel vrije strook van 1,50 m. breedte vrij te houden
resp. aan te leggen d.m.v. bijvoorbeeld loopschotten en
in stand te houden ten behoeve van voetgangersverkeer
en het vervoer van afvalcontainers.

Keuze hulpmaterialen in overleg met directie.

Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk
diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
schoonmaken.

Communiceren met derden.

Betreft: opstellen van brieven ten behoeve van de
aanwonenden en belanghebbenden

Brief opstellen in correct nederlands

Taal niveau B1

Verspreiden brieven door aannemer

Opstellen van een informatiebrief,

minimaal 1 week voor de start van de werkzaamheden.
Per fase brieven bezorgen bij aanwonenden

De brief bevat algemene zaken zoals:

- aannemer

- contactpersoon

- planning

- uitvoeringsperiode

- korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden
- bereikbaarheid woningen

- fasering

- overlast

- omleidingen

- naam en telefoonnummer uitvoerder

- naam en telefoonnummer aanspreek persoon
etc.

De aannemer dient een voorstel te doen en ter
goedkeuring aan de directie voor te leggen.
Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 150
Eenmalig één week voor start uitvoering en nieuwe fase.

Communiceren met derden.

Betreft: het voor de start van de uitvoering

houden van een informatieavond ten behoeve van de
aanwonenden en belanghebbenden.

Uinodiging in overleg met de directie en middels de
brief conform 711030

Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en
belanghebbenden Tijdens deze bijeenkomst(en) dient
de aannemer zijn concept uitvoeringsplanning, fasering,
bereikbaarheid, contactpersonen en plan van aanpak
tildens de uitvoering toe te lichten middels een
powerpointpresentatie 0.g.

De aannemer dient een voorstel te doen en ter
goedkeuring aan de directie voor te leggen.

Alle bijkomende kosten zoals zaalhuur, presentatie,
materialen en consumpties dienen bij de prijs te zijn
inbegrepen.

Eenmalig één week voor start uitvoering.

EUR

EUR

EUR
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Inzet omgevingsmanager.

Betreft: het inzetten van een omgevingsmanager, niet

zijnde de uitvoerder, gedurende de gehele doorlooptijd

van het werk.

De omgevingsmanager is het eerste aanpreekpunt voor

aanwonenden, bedrijven en overige stakeholders.

Dit betreffen 0.a. de volgende werkzaamheden:

- concretiseren bevoorrading, laden en lossen en
bereikbaarheid bedrijven en woningen.

- overleg communicatiemedewerker gemeente

- klachtenafhandeling

- afstemming opdrachtgever en directie

- het houden van een vast inloopmoment voor vragen

van burgers en belanghebbenden

- Het bijhouden van een logboek waarin alle

ondernomen acties/gemelde klachten/afhandeling

klachten/besprekingen e.d. in staan en dit wekelijks

overhandigen aan de OG/directie

Rekening houden met 5 uur per week.

Communiceren met derden.

Betreft: het gedurende de uitvoering digitaal informeren

van aanwonenden en belanghebbenden.

Wijze van communiceren:

Aannemer dient gedurende de uitvoering aanwonenden

en belanghebbenden pro-actief digitaal, door middel

van een BouwApp (geschikt voor Android en iOS) te

informeren over o0.a.:

- publicatie van documenten/tekeningen

- uitvoeringsplanning c.q. update
werkzaamheden/status/voortgang

- contactpersonen

- bereikbaarheid

- omleidingen en afzettingen

- project foto's

- evenementen en relatie tot andere werkzaamheden

- klachten meldpunt inclusief athandeling

Informatie betreffende het digitaal informeren dient de

aannemers middels een bewonersbrief kenbaar te

maken (inclusief het bezorgen van deze brief). Brief

minimaal 5 dagen voor de bezorging ter goedkeuring

aan de directie en gemeente voorleggen.

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 150

Frequentie: Gedurende het gehele werk, e.e.a. in

overleg met de directie en communicatie-adviseur van

de gemeente Landgraaf.

REVISIE

Revisie nieuwe situatie.

De volledige topografie inclusief nieuwe hoogten
digitaal inmeten en aanleveren in RD-coordinaten

(incl. bebouwing, wegen, trottoirs, putdeksels,

kolken, lichtmasten enz).

Aanleveren in AutoCAD-dwg en dxf formaat versie 2007
De lagenopbouw van de revisie-tekening dient
gebaseerd te zijn op NLCS.

De revisiemetingen dienen in samenwerking met de
directie plaats te vinden.

BOUWKUNDIGE OPNAME

Gegevens bouwkundige opname dienen compleet
overhandigd te worden (binnen 10 werkdagen na
gereedkomen van het werk).

EUR

EUR

EUR
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Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Situering: de gevels aan de binnenzijde, buitenzijde en
de kelders van de woningen en opstallen gelegen aan
het totale werkgebied waar werkzaamheden worden
verricht. Rekening houden met het opnemen van de
woningen per werkfase.

Op te nemen terreinen en objecten:minimaal alle
woningen opnemen welke grenzen aan (het) de
betreffende (werk) fase (circa 100 woningen)
Bouwkundige vooropname:

-Het zorgdragen voor de voorbereiding, de uitvoering van
de bouwkundige vooropname door een erkend bedrijf.
Opname buiten reguliere werktijden (tussen 17.00 en
21.00 uur) en in de weekenden.

Het samenstellen van de rapportage alsook het
deponeren bij de notaris inclusief de bijbehorende
kosten.

-De eigenaren/bewoners/zaakvoerders van de
betreffende panden dienen schriftelijk op de hoogte
gesteld te worden van de door de "opnemer" uit te
voeren opnamewerkzaamheden en hun te informeren
wanneer de opname zal gaan plaatsvinden.

-Het uitwendig en inwendig nauwkeurig inspecteren van
gebouwen, opstallen en erfafscheidingen die zich het
dichtst bevinden aan de weg waaraan gewerkt zal gaan
worden.

Minimaal opnemen:

- aanwezigheid van scheurvorming;

- aanwezigheid van vocht;

- de aanwezigheid van overige bouwkundige gebreken
en bijzonderheden;

- de locatie van de huisaansluitingen op het hoofdriool.
-Het opnemen en het in de rapportage registreren
betreft zowel het in-/opmeten als het omschrijven in
woord als ook het vastleggen op kleurenfoto's van de
geconstateerde bewijzen. De kleurenfoto's dienen een
formaat te hebben van 10 x 15 cm (analoog) en
minimaal 300 dpi (digitaal, jpg-formaat). Per kelder
dienen minimaal 2 foto's gemaakt te worden. Tevens
dient per object minimaal 1 foto van iedere buitengevel
te worden gemaakt.

-Aanleveren van een originele rapportage en twee
kleurenkopieén. Het origineel dient gedeponeerd te
worden bij de notaris. De depot-akte dient binnen tien
werkdagen na opmaak gelijktijdig met de twee
kleurenkopieén van de rapportage aan de
opdrachtgever te worden overhandigd.

-De rapportage dient per fase te worden overhandigd en
bij de notaris gedeponeerd te worden.

-Opname is pas gereed als alle
eigenaren/bewoners/zaakvoerders gereageerd hebben.
-Aanvullend dient per pand 1 rapportage (t.b.v. de
betreffende eigenaar/bewoner/zaakvoerder)
aangeleverd te worden.

-Rapportages dienen aangeleverd te worden voor de
start van het werk.

KWALITEITSBORGING

EUR
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Kwaliteitskeuringen.

Betreft: het door derden uit te voeren kwaliteitskeuringen
in opdracht van dit bestek.

Eisen aan het wegenbouwkundig onderzoeksbureau,
welke de kwaliteitskeuringen dient uit te voeren zie
bepaling 01.13.01 in deel 3 van dit bestek.

De aannemer dient een concept keuringsplan aan de
directie aan te leveren waarin duidelijk valt op te maken
wanneer bepaalde monsternames/metingen op locatie
en keuringen in het laboratorium worden uitgevoerd en
de hierbij behorende rapportages (opgesteld door het
wegenbouwkundig onderzoeksbureau) aan de directie
worden overlegd (analoog en digitaal) waarin de
resultaten van de keuringen zijn beschreven met de
bijbehorende toetsingen aan de eisen. Bij deze
toetsingen dienen conclusies omschreven te worden
met betrekking tot 'voldoet aan de eis, korting of nader
onderzoek'.

De keuringen bestaan onder andere uit: asfalt-,
funderingsonderzoeken en het gestelde in bepaling 81
24 01 deel drie e.d.

Opleverdossier.

Betreft: het opstellen en aanleveren van opleverdossier.
na afloop werkzaamheden.

Het opleverdossier dient de volgende inhoudsopgave te
bevatten, waarbij de betreffende documenten worden

opgenomen:
1. Afvoer- en leverantiebonnen
a) Afvoerbonnen
b) Leverantiebonnen
c) Verklaring thermische reiniging
teerhoudend asfalt
d) Lijst onderaannemers en leveranciers

2. Kwaliteitsregistraties, Certificaten,
keuringsrapporten en garantiestrukken

Inclusief:

- Een overzicht aanleveren van alle
uitgevoerde kwaliteitstoetsen om aan te
tonen dat de vereiste kwaliteit is
gerealiseerd.

3. Reuvisie - puttenstaat

a) Revisietekeningen Bovengrond. Conform
bestekspost 712010

b.) Revisietekening(en) Inclusief
inspectierapport riolering conform
hoofdstuk 318:

- Inspectiebeelden (Panorama)
- Gemeentelijke putnummering

c) Afkoppeldossier
4. Termijn- en weekrapporten
a) Weekrapporten
b) Termijnstaten
5.  Werkplannen / planning
a) Kwaliteitsplan
b) planning
c) V&G-plan
- Toolboxen en Werkplekinspecties
- V&G-plan
d) Straatwerkplan
e) Faseringsplan
f) Plan Vrijgekomen materialen
g) Plan vervangen persleiding
6. Lijst toegepaste materialen.
Inclusief:

- Lijst van leveranciers
- Een overzicht aanleveren van alle

EUR

EUR
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..... verwerkte materialen met vermelding van
..... de verwerkte hoeveelheid en een afschrift
..... van de certificaten van het betreffende
..... materiaal
..... - Een overzicht aanleveren van alle
..... afgevoerde materialen met vermelding van
..... de afgevoerde hoeveelheid, de plaats van
..... verwerking, alsmede een bewijs van
..... acceptatie van de eindverwerker
..... - Een overzicht aanleveren van alle
..... vrijgekomen materialen welke in het werk
..... worden hergebruikt met vermelding van de
..... verwijderde en verwerkte hoeveelheid,
..... alsmede de plaats van verwerking
..... (bouwbesluit).
..... 7. Bestekken incl. bestekstekeningen
..... 8. Vergunningen
..... 9. Proces Verbaal van Oplevering
..... 10. Bijzondere afspraken met derden.
..... Documenten dienen uiterlijk 10 werkbare dagen na de
..... eerste opname compleet te zijn ingediend en in
..... tweevoud te zijn verstrekt aan de directie.
..... Na goedkeuring (en eventuele aanpassingen) de
..... documenten leveren in enkelvoud analoog (ingebonden
..... met tabbladen) en in digitaal op een USB-stick in een
..... bestandsformaat welke gelezen en verwerkt kan worden
..... in AutoCad 2007 alsmede in PDF-formaat.
..... Van de hierboven genoemde punten dienen de punten
..... 3, 4, 6 en 7 te worden toegevoegd door de directie. Het
..... opleverdossier dient op voorhand voorzien te zijn van
..... tabbladen conform bovenstaande punten 1 t/m 9
714030 257521 Reinigen kolken. st 89,00V
..... Betreft: het ontdoen van verontreiniging in de kolken voor
..... eindoplevering totaal project
9. . . .. Zandvangelementen, Straat- en combikolken
..... aangebracht volgens bestekpostnrs. 314510
.1. . . . |Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg
..... Aard vervuiling : zand, slib, blad en overig niet riool
..... gerelateerde vervuiling
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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WERKEN VAN ALGEMENE AARD
DIRECTIEBEHOEFTEN
KEET EN APPARATUUR

Gebruik van directieverblijf.

..... Van 5 dagen voor de datum van aanvang tot 5
..... werkbare dagen na de dag van de technische
..... oplevering.

..... Locatie door aannemer te bepalen en ter
..... goedkeuring in te dienen bij de directie.

..... Voor het aanbrengen en verwijderen van het
..... directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
..... opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).
..... 910010 en 910020

..... Normale invorderbare lasten

..... precario, waterschapslasten en straatbelasting
..... worden geacht bij het bedrag voor het gebruik van
..... de keet te zijn inbegrepen.

..... Inclusief het schoonhouden van de keet

..... De keet voorzien van:

..... - een mobiele kachel/airco.

..... - vergadertafel incl. 6 stoelen.

..... - een schrijfbureau.

..... - een digitaal (TV) scherm 48 inch t.b.v.

..... bouwvergaderingen en bekijken tekeningen.
..... De keet voorzien van een toilet.

Het toilet aansluiten op de riolering of een periodiek
..... door de aannemer geledigde septic-tank.

..... Afmetingen keet:

..... -6,0x3,0m

Gebruik apparatuur tot oplevering

..... Termijn: vanaf de datum van aanvang tot en met 5
..... werkbare werkdagen na de dag van de technische
..... oplevering

..... Plaats: directiekeet volgens bestekspostnr(s):
..... 800010.

..... Ter beschikking stellen:

..... - 1 gps-waterpasinstrument met toebehoren;
..... - 1 gps meetstok met toebehoren;

..... - 1 laserinstrument met toebehoren;

..... - 1 waterpasbaak 5-delig, lang 5,0 m;

..... - 1 dubbel pentagon prisma met telescoopstok;
..... - 12 jalons, 2 jalonrichters;

..... - 1 meetwiel;

..... - 1 handsondeerapparaat met een grote en kleine
..... conus.

..... Alle apparaten dienen gecalibreerd te zijn
..... volgens geldende normen.

PROJECTBORD

EUR

EUR
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Plaatsen projectbord.
Situering: in de directe nabijheid van het uit te voeren
werk. Exacte situering op aanwijs directie en
opdrachtgever nader te bepalen.
Betreft:
Projectbord bestaande uit een solide constructie van
steigerpijpen of hout in combinatie met prefab
betonvoeten (constructie ter goedkeuring aan de directie
voor te leggen) waarop minimaal de onderstaande
borden bevestigt dienen te worden
- bordnr. 1 met tekst:
"Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat -
Kerkraderweg"
Afm. bord: ca. 4,00 m x 0,50 m zwarte tekst op witte
ondergrond
Materiaal: ter keuze van de aannemer
- bordnr. 2 met tekst:
"Opdrachtgever: gemeente Landgraaf" + logo
Afm. bord: ca. 4,00 m x 0,25 m zwarte tekst op witte
ondergrond
Materiaal: ter keuze van de aannemer
- bordnr. 3 met tekst:
"Besteksvoorbereiding: " Ducot Engineering &
Advies bv" en logo volgens nader te verstrekken
informatie
Afm. bord: zie bord 2
Materiaal: ter keuze van de aannemer
- bordnr. 4 met tekst:
"Uitvoeringsbegeleiding: " Exacte tekst en logo
volgens nader te verstrekken informatie
Afm. bord: zie bord 2
Materiaal: ter keuze van de aannemer
- Hetis de aannemer toegestaan voor zijn rekening
reclame aan te brengen d.m.v. bordnr. 5 en 6,
uitvoering conform bordnr. 2
Bordnr. 5 is dan voorzien van de tekst: "Aannemer:
", en bordnr. 6 van de tekst: "Onderaannemer(s): "
Materiaal: ter keuze van de aannemer
- bordnr. 7 met tekst:
"Start uitvoering en/of Gereed: " Exacte tekst
volgens nader te verstrekken informatie
Afm. bord: zie bord 2
Materiaal: ter keuze van de aannemer
- bordnr. 8 met tekst:
"Sponsor / subsidie: " Exacte tekst en logo volgens
nader te verstrekken informatie
Afm. bord: zie bord 2
Materiaal: ter keuze van de aannemer
Volgorde van bevestiging: van boven naar beneden
bordnr. 1, 2, 3, 4, (eventueel 5en 6), 7 en 8
Bevestiging borden aan ondersteuningsconstructie
volgens voorwaarden leverancier
Bevestigingshoogte: onderkant onderste bord minimaal
2,40 m boven maaiveld.

Verwijderen projectbord.

Betreft: projectbord(en) aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 801010

Het bord incl. de constructie verwijderen op het einde
van de onderhoudsperiode

Het bord inclusief de uitvoeringstekening vervallen aan
de opdrachtgever

De aannemer wordt eigenaar van de overige
vrijgekomen materialen.

TER BESCHIKKING STELLEN
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810 T.B.S WERKNEMERS

810010 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V

..... Betreft werknemer bouwbedrijf, grondwerker

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

810020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Betreft werknemer bouwbedrijf, opperman bestrating
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

810030 [100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Betreft werknemer bouwbedrijf, vakman GWW

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

810040 (100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Betreft werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

810050 [100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: Landmeetploeg bestaande uit 2

..... werknemers

810060 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00V
..... landelijke aanstelling.

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden.

1. .. .. Inzet overdag
..... tussen 07.00 en 19.00 uur
.1. . . . |Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
g1 || T.B.S MATERIEEL
811010 100513 | Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V

..... Betreft hydraulische graafmachine 1 m3
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

5., .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

811020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
..... Betreft hydraulische minigraver 0,2 m3.
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachinerubber
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

811030 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Vrachtauto met aandrijving 6 x 6
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. . ... Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. ..1. . |EuroV
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811040 100517 Inzetten van een wiellader. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
2. .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
811050 (100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Knijper vrachtauto met aandrijving 8 x 8
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
9

..... Laadvermogen: ten minste 20 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
.. .1. . |EuroV
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 (101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen
..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 800020

9. . . .. Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
..... gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

2. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
..... verwijderd en afgevoerd, met uitzondering van de
..... hulpmiddelen omschreven in bestekspostnr(s). 800020
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
..... toestand brengen

95 Stelposten
950010 100301 Stelpost Kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 30.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
1. .. .. Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden
950020 1100301 | Stelpost EUR 2.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

9. . . .. Het verwijderen van bestaande mantelbuizen kabels en
..... leidingen.

950030 1100301 | Stelpost EUR 2.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Het verwijderen van bestaande onvoorziene kabels en
..... leidingen.

950040 (100301 Stelpost EUR 35.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. .. .. Het opzoeken en verwijderen parallel riolen t.p.v. De
..... Wendelstraat.

950050 100301 | Stelpost EUR 25.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

9. . . .. Het aanbrengen / instandhouden en verwijderen van
..... verkeersmaatregelen / verkeersafzettingen en
..... verkeersomleidingen.
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01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 02 Opneming

04 In aanvulling op het vermelde in de U.A.V. 20212 paragraaf 27, lid 7, verstrekt de aannemer iedere
week een overzicht van de in de voorgaande werkweek verrichte werkzaamheden en een staat met
de verwerkte verrekenbare en niet verrekenbare hoeveelheden aan de directie.

Het overzicht bevat een ondertekende opgave per werkdag van de volgende gegevens:

- uitgevoerde werkzaamheden;

- de gewerkte uren van het eigen personeel en die van ingeschakelde onderaannemers;

- verwerkte materialen

- de draaiuren van het materieel;

- de verwerkte hoeveelheden (berekeningen/meting in middel van vervoer bijvoegen).

Na goedkeuring worden het overzicht en de staat opgenomen in de bij het werk behorende
besteksadministratie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 03 03 Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
01 Verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de UAV 2012 paragraaf
39 lid 2, worden niet herzien. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij
grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassingen.
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 dient de declaratie ondertekend te zijn. Verder dient de
declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, het opdrachtnummer en een korte aanduiding
van het werk en het volgnummer van de termijn. Bij de declaratie moet een ondertekende
termijnstaat zijn gevoegd.
De aannemer ontvangt een kopie van de door de directie UAV ondertekende termijnstaat.
02 De aannemer dient de definitieve declaratie (voorzien van paraaf door directievoerder UAV) in te
dienen bij de opdrachtgever via e-mailadres: facturen@landgraaf.nl met de vermelding
Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat — Kerkraderweg t.a.v. lvo Brabants.
Deze declaratie/termijn is zowel voorzien van een paraaf van de directievoerder UAV als een

gemachtigde van de aannemer.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING
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WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2025 moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen 10 kalenderdagen na de datum van het daartoe door of vanwege
de aanbesteder gedane verzoek.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage fonds collectief onderzoek GWW

Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt NIET verlangd.

Bijdrage VISI-systematiek

Een bijdrage in de kosten van het onderhoud en het gebruik van de VISI-systematiek als bedoeld
in artikel 01.08.03 lid 02 van de Standaard wordt NIET verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN.
ALGEMEEN

De in het werk aanwezige kabels en leidingen zijn op de bij dit bestek behorende tekeningen
aangegeven. De gegevens zijn informatief.

INFORMATIEOVERDRACHT
De tekeningen, als bedoeld in artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard, zijn informatief.

In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) belegt de aannemer voor aanvang
van de uitvoering een codrdinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie
aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met
deze bedrijven.

De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de in lid 04 genoemde
besprekingen.

PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT. TOESTEM. DOOR DERDEN AAN DE AANN. VERLEEND

De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdachtgever en/of directie
aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

GEMEENTELIJKE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

Conform het bepaalde in de UAV 2012 (versie 2025) onder paragraaf 15 lid 1 heeft de aannemer
de kosteloze beschikking over het binnen de werkgrenzen gelegen werkterrein.

Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen dienen
door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor de
aannemer geen kosten verbonden.

Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn
verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

Indien de directiekeet op de riolering moet worden aangesloten moet de aannemer de benodigde
gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen voorafgaand aan de start
van het werk hebben aangevraagd en verkregen.

Eventuele kosten gemoeid met deze vergunning is voor rekening van de aannemer.
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01 10 03 DOOR OPDRACHTG. AANGEVRAAGDE PUBLIEKR. EN PRIVAATR. TOESTEM.

01 De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van de volgende publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen:
- bomenkapvergunning;

02 De aannemer dient in zijn werkplan en planning rekening te houden met de voorschriften van de
diverse publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 04 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHT. TOESTEM.

01 De aannemer draagt op diens kosten (incl. leges) zorg voor het verkrijgen van de navolgende
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen:
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;

02 Deinlid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel
uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan
deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit
uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer
vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruikt maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder.

04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen
door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen kunnen voor de
aannemer kosten verbonden zijn.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de
UAV 2012 (versie 2025) wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander
grijpen:
- werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van nutsbedrijven
incl. verplaatsing bestaande Ziggo-kast;
- werkzaamheden aan verlichting, lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en
montagewerk uitgevoerd door of in opdracht van nutsbedrijven;
- normale bedrijfsactiviteiten van aanliggende ondernemingen;
- Werkzaamheden die onder regulier gemeentelijk beheer vallen en straten betreffen die
nog niet gereconstrueerd zijn dienen doorgang te kunnen vinden.
Dit omvat onder andere:
* maaien, snoeien en onkruidvrij houden groen;
* onkruidvrij houden verharding;
* bladvegen en kolken reinigen;
* gladheidsbestrijding;
* calamiteiten inzake riool verstoppingen
- bereikbaarheid woningen / bedrijven / winkeliers;
- verkeersmaatregelen elders binnen de gemeente.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat deze werkzaamheden gelijktijdig met de civiele
werkzaamheden plaatsvinden.

02 De codrdinatie zoals bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde
werkzaamheden, geschiedt door de aannemer van dit bestek.

03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een
bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg
aanwezig te zijn.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

01 Afwijkend van artikel 62.13.01 lid 02 informeert de aannemer betrokkenen tijdig over de tijdstippen
en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij de toegang tot
percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

03 Tijdelijke verkeersmaatregelen uitvoeren in overleg met de wegbeheerder, hulpdiensten, bedrijven
en winkeliers.

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

05 De aannemer zorgt dat tildens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen c.q. voor
voetgangers mogelijk blijft en en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken,
landerijen, enz., voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft. Indien hierbij
knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met
de directie en eventueel direct hierbij betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 De aannemer dient waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het
einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te
worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

07 De aannemer dient ervoor te zorgen dat in het geval van laden en lossen bij de bedrijven /
winkeliers mogelijk assistentie toegepast dient te worden.

08 Indien bovengenoemde maatregelen niet naar tevredenheid van de directie worden nagekomen
kan per geval en per dag een korting van duizend euro (€ 1.000,-) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

02 De aannemer dient ervoor te zorgen, dat de toeleidende verharde wegen schoon blijven van grond-
en zandresten. Bij vervuiling dient hij, voordat de werkdag wordt afgesloten, deze wegen te hebben
schoongemaakt.

03 In aanvulling op Artikel 01 12 03 van de Standaard 2025 vervuilingen van de openbare wegen op
eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of directie verwijderen.
Daar waar afgevallen lading een gevaarlijke situatie veroorzaakt dient deze direct op te worden
geruimd.

04 Voor het niet opruimen binnen een periode van 3 uur na aanzegging door de directie zal een boete
worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident
per dag. Dit bedrag wordt opgehoogd met duizend euro (€ 1.000,-).
01 12 04 SIGNAALKLEDING
01 Indien door de directie geconstateerd wordt dat de veiligheidskleding conform artikel 01.12.04 van
de Standaard 2025 niet wordt gedragen wordt per geval een korting van EUR 50,00 (vijftig euro)
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebreke stelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen tijdschema, Werkplan
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01 13 01 KWALITEITSBORGING
02 Een kwaliteitsborging als bedoelt in lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

03 De aannemer dient een onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau in te huren voor het
uitvoeren van alle kwaliteitskeuringen. De volgende eisen worden gesteld aan dit
wegenbouwkundig onderzoeksbureau:

- in bezit zijn van een RvA geaccrediteerd laboratorium conform ISO/IEC 17025;

- voor elke te nemen proef apart RvA geaccrediteerd zijn conform ISO/IEC 17025;

- gecertificeerd conform ISO 9001;

- onafhankelijke status t.o.v. de aannemer, dus geen enkel onderdeel uitmaken van de
bedrijfsstructuur van de aannemer;

- de laborant/kwaliteitsbegeleider dient VCA gecertificeerd te zijn en onder accreditatie de
benodigde metingen op locatie uit te voeren en neemt monsters conform de geldende
NEN-normen behorende bij deze geaccrediteerde proef.

04 De gegevens van de door de aannemer toe te passen materialen zoals asfaltmengsels,
betonmengsels, beton- en menggranulaten, zand e.d. dienen middels certificaten (minimaal drie
weken voor daadwerkelijke toepassing in het werk) ter goedkeuring aangeleverd te worden door
de directie.

05 De CE-markeringsgegevens van de toe te passen asfaltmengsels dienen standaard voorzien
te zijn van het verkort verslag conform de eisen uit de Standaard, met de opmerking dat per
CE-certificaat mag niet vermeld worden dat een asfaltmengsel zowel als onderlaag- en als
tussenlaag toegepast kan worden in de asfaltconstructie.

06 De te maken kosten voor mogelijke extra keuringen, monsternames, metingen (bij nader
onderzoek of onvolledigheden cq. onjuistheden) en benodigde rapportages zijn voor rekening van
de aannemer, hij dient hiermee rekening te houden in zijn inschrijving.

07 In het algemeen tijdschema dienen alle keuringen zoals genoemd in het door de aannemer op te
stellen kwaliteitsplan te zijn opgenomen.
In het algemeen tijJdschema dienen alle stop- en bijwoonpunten te zijn opgenomen.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard, bij het opstellen van het
kwaliteitsplan minimaal rekening houden met de controles en verificaties voor zover van
toepassing en zoals genoemd in deel 2.1, paragraaf 03 van dit bestek.

09 De kosten als gevolg van de kwaliteitskeuringen dienen te worden opgenomen in bestekspost
714010

01 13 06 ALGEMEEN TIUDSCHEMA WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

02 De aannemer dient in zijn tijdschema met het volgende rekening te houden:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,
roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen
verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver
gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren
hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in dit bestek
omschreven werk,die voortkomen uit het bouwprocesbesluit
arbeidsomstandighedenwet.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 (versie 2025) vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV-2012 verlangd, o.a. omvattende:
- werkfasen in verband met bereikbaarheid door gemotoriseerd verkeer van bedrijven, winkels en
woningen;
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- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht.
- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten plaatsvinden;
- Stop, bijwoon en registratiepunten directie.

De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

De fasering artikel 01 13 09 dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en werkplan.
GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan als bedoeld

in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- bovenvermelde algemeen tijdschema, werkplan;

- inzet materieel en verwachte productie;

- verwachte dagproducties;

- overleg met ondernemers aangaan;

- werkzaamheden aangeven welke langer dan een %2 dag duren;

- voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid ten gevolge van deze werkzaamheden;

- maatregelen ten behoeve van de verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering, zoals
omschreven in deel 2.2 bestek;

- werkfasen in verband met bereikbaarheid door gemotoriseerd verkeer van bedrijven,
bereikbaarheid-veiligheid basisschool, veilige route voor de schoolkinderen,
bereikbaarheid MFA de Smis, winkels en woningen;

- tijdstippen waarop werkzaamheden door derden kunnen worden verricht.

- tijdstippen waarop leveranties van ter beschikking te stellen materialen moeten
plaatsvinden;

- Stop , bijwoon en registratiepunten directie.

- de voorbereidingstijd ten gevolge van de benodigde vergunning(en).

Separaat aan het bovengenoemde gedetailleerd werkplan volgens lid 01 worden van de

aannemer nog de navolgende gedetailleerde plannen verlangd:

- een straatwerkplan ten behoeve van het aanbrengen van bestrating (CROW-publicatie
324), één en ander als omschreven volgens Artikel 31 43 02, in deel 3 van dit bestek,

- een plan ten behoeve van de verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (VBWIU-plan),
één en ander als omschreven volgens Artikel 62 03 21, in deel 3 van dit bestek.

- opstellen puttenstaat, één en ander als omschreven volgens Artikel 25 05 01, in deel 3 van
dit bestek,

De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

Bij het gedetailleerde werkplan dient rekening te worden gehouden met de aanvullende eisen
genoemd in Paragraaf 1.05 (Tijdsbepaling) in Deel 1 en fasering artikel 01 13 09 in deel 3 van dit
bestek.

Dit werkplan dient te zijn ingediend en goedgekeurd voor aanvang van de werkzaamheden.
Na goedkeuring gedetailleerd werkplan in 5-voud overleggen aan de directie.



DUEDT Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg Bladnr. 131 van 170
Frofmesring & Advies Gemeente Landgraaf
RAW0684-158601 Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026

HFD PAR ART LID

01 13 09 FASERING, PLANNING EN UITVOERING
01 De start van het werk zal medio september 2026 plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever.

02 Het totale werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden.
De fasen dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd. De (sub)faseringen worden door de
aannemer bepaald. Dit is afhankelijk van het door de aannemer op te stellen uitvoeringsplan. Het
uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

03 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning / uitvoering rekening te houden met de volgende
uitgangspunten:

- De uitvoerder dient dagelijks aanwezig te zijn op de werklocatie.

- Voor elke vakantieperiode dient het in uitvoering zijnde werkvak volledig afgewerkt te zijn . Dit
betekent dat oud en nieuw straatwerk aaneengesloten (dichtgestraat) dient te zijn;

- De toegankelijkheid in het werkvak garanderen door in lengterichting van de straat een
obstakelvrije strook van 1,50 m breedte aan te leggen en in stand te houden ten behoeve van
voetgangersverkeer en het vervoer van afvalcontainers;

- Tijdens werkzaamheden voorzichting omgaan bij erfgrens c.q. -afscheidingen. Eventuele
schade is voor rekening aannemer.

- Het openbaar vervoer dient zoveel mogelijk ongehinderd doorgang te hebben. Indien tijdelijke
afsluiting noodzakelijk is, dient de aannemer hierover in overleg te treden met de
vervoersmaatschappij.

05 De aannemer dient niet een gehele fase in een keer op te breken, maar dient rekening te houden
met dagproducties, rekening houden met een maximale werklengte van 80m (van put tot put).

06 De aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor hulpdiensten wordt
gegarandeerd.

07 De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven dient te allen tijde te
worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk noodzakelijke afsluitingen. De
tijldstippen en duur van de afsluiting dienen ontleend te zijn aan het gedetailleerde werkplan en
dienen tijdig aan de desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar te worden gemaakt.

08 Er mag enkel gestart worden met een volgende fase als de voorgaande fase geheel is uitgevoerd,
behoudens de asfaltdeklaag.

09 De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom" (per fase)

11 Met betrekking tot de bereikbaarheid en bevoorrading van bedrijven cq. percelen zal de aannemer
regelmatig contact houden met de betreffende eigenaren c.q. zaakvoerders.

12 De volgende instanties dienen te worden geinformeerd omtrent de aard en de duur van de
werkzaamheden, met bijbehorende belemmeringen:
- hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance);
- gemeentelijke diensten;
- busonderneming;

13 Na de gunning zal een informatieavond worden gehouden. De aannemer dient hierbij zijn
werkplan te presenteren.

01 14 BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 (versie 2025) indien het desbetreffende
document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn
geinspecteerd.

BESLUIT BODEMKWALITEIT

In aanvulling op de Standaard verstrekt de aannemer bedoelde bewijsmiddel voor verwerking van
de bouwstof/grond.

Indien het bewijsmiddel niet voor verwerking wordt verstrekt, kan de bouwstof/grond niet worden
goedgekeurd en mag het materiaal conform par. 17 van de UAV 2012 (versie 2025) niet worden
verwerkt.

Stagnaties die hierdoor ontstaan zijn geheel voor rekening van de aannemer.

Op basis van NEN-onderzoek wordt aangetoond dat uitkomende teervrije asfalt als niet
teerhoudend te classificeren is. De PAK-analyses zijn verricht overeenkomstig NEN 5731, (conform
CROW publicatie 210)) waarbij de extractie met een acetonontsluiting heeft plaatsgevonden.
Andere bewijsmiddelen worden niet verstrekt.

De aannemer dient de meldingen als bedoeld in Het Besluit bodemkwaliteit, artikelen 32 en 42, te
verrichten.

De aannemer dient tenminste 5 werkdagen voor de feitelijke toepassing te melden. Melden via het
meldpunt bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).
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01 14 07 BOUWSTOFFEN ALGEMEEN

01 Paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:
De aannemer dient voor of tijdens de 1e bouwvergadering, doch uiterlijk twee weken voor de
uitvoering, een opgave in, van alle door hem gekozen leveranciers met betrekking tot de te leveren
materialen.
Indien de directie meer informatie wenst of twijfel heeft over de te leveren kwaliteit zal zij dit zo
spoedig mogelijk kenbaar maken.

02 Paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V.2012 wordt aangevuld met:
Indien een leverancier of producent is genoemd met de toevoeging "0.g.", "of gelijkwaardig" , "of
daarmee overeenstemmend", "bijvoorbeeld leverbaar bij", betekent dit dat de opdrachtgever niet
specifiek een keuze heeft gemaakt voor die genoemde leverancier.
Indien een leverancier of producent is genoemd zonder bovenvermelde toevoeging betekent dit dat
de opdrachtgever specifiek een keuze heeft gemaakt voor die genoemde leverancier. De
aannemer wordt dan geacht te hebben gerekend met de prijs van die betreffende leverancier.

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 02 C.A.R.-Verzekering
01 In aanvulling op paragraaf 43b lid 1 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor zijn rekening en
mede ten behoeve van de opdrachtgever, architect, adviseurs, constructeurs,

onderaannemer(s) en installateur(s) een Constructie All Risk verzekering (C.A.R. verzekering)
sluiten, dekking biedend tegen:

1. Beschadiging, verlies of vernietiging van het werk waaronder de voor de bouw bestemde
materialen;
2. Het risico aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden en de daaruit

voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk;

3. Materiele schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de
opdrachtgever, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk met uitsluiting van schade door
brand, blikseminslag en explosie.

02 De dekking van de C.A.R. verzekering moet lopen vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode

03 In de verzekering dienen te zijn inbegrepen de aannemingssom(men), leveranties van directie
en/of opdrachtgever, honorarium van deskundigen zoals arcitecten, adviseurs en inspecteurs en
kosten van toezicht en directiekosten. Hiertoe dient het op de polis genoemde bedrag 125 % te zijn
van de aanneemsom(men) conform het inschrijfbiljet verhoogd met de BTW.

04 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 Het eigen risico dat op de C.A.R. verzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer,
evenals alle niet door de C.A.R. verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
Op de verzekering mogen maximaal per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing
zijn :
- € 1.250,- schade aan het werk;
- € 1.250,- schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever.
- € 1.250,- voor aansprakelijkheidsschaden
Voor schade aan bestaande eigendommen en aansprakelijkheidsschade geldt tevens een
maximum eigen risico per pand en/of huisnummer van € 1.250,-.

06 Tijdens de onderhoudsperiode mag de C.A.R. verzekering
beperkt zijn tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk :

1. Ten gevolge van door verzekerde aannemer verrichten werkzaamheden, welke voortvlioeien
uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van dit bestek;
2. Welke het gevolg is van tijldens de bouw op het werkterrein ontstaan, met de uitvoering van

het werk verband houdend, onder de verzekering gedekt gevaar.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze paragraaf, waaronder
mede verstaan wordt zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens het bestek op te leveren.
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Een concept van de polis met de verzekeringsvoorwaarden moet de aannemer, voor de gunning
van het werk, bij de opdrachtgever indienen.

Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de
mede- en onderaannemers voor hun eigen rekening zorg moeten dragen voor de

verzekering tegen schade ten gevolge van Wettelijke Aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het
gebruik van het aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorvoertuigen (WAM) geldt dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet alsmede
tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte
motorrijtuigen mogen niet voor het werk gebruikt worden.

VERZEKERING DOOR DE AANNEMER (WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID)

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk:

- de aansprakelijkheid van de aannemer;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de
opdrachtgever of directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand
als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door
derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te
verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.250.000,00 per gebeurtenis met een maximum eigen
risico van € 2.500,00 per gebeurtenis.

Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden,
hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever
indien zij tot betaling worden aangesproken.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd
en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard wordt het volgende gesteld:

stortkosten of acceptatietarieven van aangeleverde materialen aan een bewerkings-, verwerkings,
of eindverwerkingsinrichting zoals een steenbrekerij, asfaltcentrale, gecontroleerde stortplaats en
composteringsinstallatie worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen, tenzij het bestek
anders vermeldt en tenzij sprake is van de situatie als bedoeld in lid 05.

Acceptatiekosten die op stelpost worden verrekend worden vergoed met 5% aannemers-
vergoeding, als bedoeld in paragraaf 37 lid 10 van de U.A.V. 2012.
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01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

03 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te houden met het
in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen materialen. Indien dit volgens de
aannemer bezwaren, van welke aard ook, oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg
te treden met de directie.

04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden aangeboden bij een
gecertificeerde verwerker of die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van
de aannemer tenzij in het bestek anders is aangegeven.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard moet het tijdstip van inname op het
bewijs worden vermeld.
De aannemer verstrekt uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van een kalendermaand een gedateerd
en ondertekend overzicht waarop zijn aangegeven de per dag van het werk afgevoerde stoffen.
Het overzicht dient vergezeld te zijn van weegbonnen, afgiftebonnen e.d.

02 Indien niet aan gestelde in dit artikel wordt voldaan zal per keer een korting worden toegepast van
€ 500,-- Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

03 Lid 03 van artikel 01.18.01 van de Standaard wordt aangevuld met de volgende tekst:
Bij voorgeschreven tijdelijke ontgravingen binnen de kroonprojectie van een boom dient voor
aanvang van de grondwerkzaamheden in overleg te worden getreden met directie.

06 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

Zie bijlage "werkprotocol voor civieltechnische werkzaamheden in de wortelprojectie van bomen"
en het Handboek Bomen 2022 hoofdstuk 2 van het Norminstituut Bomen"

01 18 02 MAATREGELEN LV.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 In aanvulling op artikel 01.18.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2025 dient de aannemer alle
aanwezige bomen, struiken en overige vegetatie binnen en direct grenzend aan het werkterrein te
beschermen overeenkomstig de in de Standaard opgenomen definities van boomzone,
kroonprojectie en wortelzone. Binnen de boomzone en wortelzone zijn graafwerkzaamheden,
opslag van materialen, het plaatsen van materieel, het storten van grond of puin, en het uitvoeren
van werkzaamheden die bodemverdichting kunnen veroorzaken, niet toegestaan tenzij schriftelijk
door de directie is goedgekeurd. De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om schade
aan bovengrondse en ondergrondse delen van bomen te voorkomen, waaronder het aanbrengen
en in stand houden van fysieke afzettingen rondom de boomzone.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN
01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het gestelde in paragraaf 1.18.05 van de Standaard 2025
eveneens van toepassing is wanneer er sprake is van schade aan de bomen als gevolgd van

graafwerkzaamheden of andere werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van het werk,

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

GELUIDSHINDER

Door de aannemer in te schakelen materieel (incl. pompen, stroomaggregaten e.d.) mag op de
gevel van de dichtst bijzijnde bestemming niet meer geluid produceren dan 55 dB e.e.a. conform
de wet Geluidhinder.

AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN UAV 2012 (versie 2025)
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 (versie 2025) is de voertaal (zowel in woord als
geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.
Motivering

De opdrachtgever wil met deze eis een goede communicatie met de aannemer waarborgen.

In afwijking van paragraaf 6 van de UAV 2012 (versie 2025) vrijwaart de aannemer de gemeente

tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden geleden ten

gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit voortvloeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag

van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een

(1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of personeel van
de aannemer.

Motivering
Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel

UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING

Paragraaf 8 lid 4 van de UAV 2012 (versie 2025) aanvullen met: "De aannemer zal, indien hij van
mening is dat door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende
omstandigheden, of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van
bestekswijzigingen danwel wijzigingen in de uitvoering van het werk, van hem kan worden gevergd
dat het werk niet binnen de overeengekomen termijn kan worden opgeleverd, een schriftelijk
verzoek om termijnverlenging in conform het gestelde in lid 05".

Paragraaf 8 lid 5 van de UAV 2012 (versie 2025) wijzigen in : "Een verzoek van de aannemer om
termijnverlenging zal slechts in overweging kunnen worden genomen, indien dit schriftelijk
geschiedt en ten minste veertien dagen voor het verstrijken van de termijn, doch z.s.m. na het
constateren van de behoefte aan termijnverlenging, bij de directie is bezorgd. In het verzoek dient
de aannemer te motiveren waarom hij termijnverlenging wenst en hoeveel termijnverlenging hij
wenst."

OPNEMING EN GOEDKEURING

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) is de aannemer aanwezig bij de
opneming van het werk. In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 (versie 2025) geldt: "dat
bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet
ontdekt had moeten worden".

Motivering
De opdrachtgever wil dat de aannemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder een beroep te
kunnen doen op falend toezicht door de opdrachtgever.
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01 26 10 Social return regeling

01 Voor de social return regeling wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad.

01 26 35 MEER- EN MINDERWERK

01 In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 (versie 2025) meer- en minderwerk alleen
gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar
hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.

02 Meerwerk dient direct vooraf gemeld te worden. Prijsopgave dient vooraf ingediend te zijn.

03 Meerwerk wordt per termijn betaald. Meerwerk dat niet gemeld is of dat te laat wordt ingediend
(afgesloten termijn) wordt niet meer in behandeling genomen.

01 26 36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 (versie 2025) heeft de aannemer geen
aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan
de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een
bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of
ondertekend.

Motivering
De gemeente wil meer grip hebben op het te verstrekken meerwerk.

02 De opstelling dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld
naar arbeid, materieel en materiaal.

01 26 37 STELPOSTEN

01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de UAV 2012 (versie 2025) uitbreiden met lid 03:
"Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft
gespecificeerd naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en
materiaal en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

01 26 49 GESCHILLEN

01 In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 (versie 2025) worden alle geschillen die naar aanleiding
van het werk
of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en opdrachtgever ontstaan,
beslecht door de gewone rechter.

Motivering
Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen wil de gemeente dat
de juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht.

01 26 51 AANSPRAKELIJKHEID
01 27 WERKTIJDEN
01 27 01 WERKTIJDEN

01 De in dit bestek omschreven werken moeten binnen de normale werktijden worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 17.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie, buiten de normale tijden in
meerdere ploegen te werken op zaterdagen en zondagen, feestdagen en dagen die in het
algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt. Echter dit geeft geen recht
op extra verrekening.

01 28 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
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01 28 01
01
02
01 28 02
01
02
03
04
01 29
01 29 01
01
02
03
04
01 30

INFORMEREN BEWONERS

De bewoners c.q. ondernemers dienen door de aannemer minimaal 7 dagen voor het uitvoeren
van de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

In dien van toepassing op de werkzaamheden dient de aannemer hierin op te nemen dat men
binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan maken van riolering en/of uitritten.

OPHALEN AFVALCONTAINERS

Afvalcontainers die vanaf de aan het werk grenzende percelen voor de vrachtwagen van de
reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, dienen naar een of meerdere centrale plaatsen te worden
gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging de
containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te
nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

Indien Afvalcontainers niet voorzien zijn van een kenmerk zoals een huisnummer dan dient de
aannemer deze kenmerken aan te brengen. Dit op dusdanige wijze dat deze zonder restsporen
weer verwijderd kunnen worden.

Waar in de leden 01 tot en met 04 Afvalcontainers genoemd wordt dient dit gelezen te worden als
alle op te halen zoals huisvuil / GFT / papier / plastic en Best zakken.

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
Wet Arbeid Vreemdelingen

De Aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de
nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen
betekent dit in elk geval dat de Aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen
aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de
Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de Aannemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo’'n
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De Aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en
daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste
bouwbespreking dient de Aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het
werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

a.  een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het

UWV over hun tewerkstelling en
b.  een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks — indien toepasselijk — onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de Aannemer. Ingeval van
onderaanneming legt de Aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort
door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor
de uitoefening van de controles daarop. De Aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes
en loonvorderingen ingevolge de Wav.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)
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01 30 01 Wet Aanpak Schijnconstructies

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden
gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever
treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

02 Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van
de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvioeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen
aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het
verrichten van de diensten.

01 31 COMMUNICATIE
01 31 01 Communicatie

01 Communicatie met de opdrachtgever vindt plaats via een vast contactpersoon van de
opdrachtnemer. Overleggen vinden plaats op basis van een vooraf overeen te komen schema.

02 Werken van derde, er zullen kabels en leidingen verlegd danwel vervangen moeten worden, ook
hiervoor geldt weer dat deze planning waar nodig afgestemd dient te worden met de
projectleider/aannemer van dedebetreffende instantie.

01 31 02 Rapportage
01 Maandelijks ontvangt de opdrachtgever van de opdrachtnemer de volgende gegevens:
- Stand van zaken betreffende de vooruitgang van de reconstructie
- Financiéle stand van zaken
De gegevens worden aangeleverd in PDF-formaat. Indien de opdrachtgever op een later tijdstip

andere managementinformatie wenst te ontvangen zal de opdrachtnemer meewerken aan de
verstrekking hiervan.

01 32 Social Return
01 32 01 Social Return

01 Voor de social return regeling wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad.
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TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
Grondwerken, algemeen

EISEN EN UITVOERINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
ALGEMEEN

De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

Ontgravingen langs de door het verkeer in gebruik zijnde rijpbanen dienen meteen te worden
aangevuld met zand of menggranulaat tot 0,25 m onder de wegbermhoogte.

Na beéindiging van de werkdag dienen ontgravingen tot aan het maaiveld te zijn aangevuld.

De aannemer treft alle noodzakelijke maatregelen om verstuiven en/of uitspoelen te voorkomen.
Eventuele uitspoelingen onmiddelijk herstellen. Weggestoven materialen onmiddelijk vervangen
door nieuwe materialen.

OPHOGING EN AANVULLING

Ophogingen in lagen van 0,35 m. aanbrengen en voorverdichten door middel van versporend
rijden door de transportmiddelen, verwerkingsmachines en verdichtingsmaterieel.

De verdichting van de ophogingen van grond laagsgewijs uitvoeren met minimaal 6 walsgangen
van een trillende schapenpootwals of ander daarvoor geschikt verdichtingsmaterieel.

De aannemer dient zorg te dragen voor een snelle en adequate afwatering van de de
aangebrachte ophoging.

De directie is bevoegd om de grondwerkzaamheden te laten stoppen indien de weersomstandig-
heden daartoe aanleiding geven.

De onderbreking van de werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening. Het
herstarten van de werkzaamheden mag pas geschieden na toestemming van de directie.

Er dient direct gestopt te worden met aanvulwerkzaamheden bij regenval.

Indien als gevolg van de weersomstandigheden verweekte lagen ontstaan dienen deze lagen
afgevoerd te worden naar een depot om te drogen en/of worden verbeterd door toevoegen van kalk.

OPHOGING EN AANVULLING: VERDICHTINGSGRAAD

De leden 05 en 06 van Artikel 22.02.07 van de Standaard 2025 zijn van toepassing
en worden aangevuld met de hierna volgende leden.

De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan
een sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm? op een diepte van maximaal 1000
mm onder onderkant ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet
voldoet aan deze eis dient de aannemer dit direct te melden aan de directie.

Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand
in zandbed) wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder
bovenkant ophoging cq. aanvulling tot onderkant van deze ophoging de
indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per 10mm. diepte toe te nemen

dan wel de volgende waarden te bezitten:

onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm?;

onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm?;

onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm?
onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm?;

onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm?;

in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm? en maximaal 2,0
N/mm?

~o oo oD

Voor zand verwerkt in overige ophogingen en/of aanvullingen niet bedoeld in lid 03

gelden, op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging c.q.

aanvulling tot onderkant ophoging c.q. aanvulling de volgende eisen:

a. sondeerwaarde minimaal 2,5 N/mm?2, behoudens aanvullingen van sleuven conform
Hoofdstuk 24 van de Standaard en dit bestek;
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b. de dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met die van de omringende
grondslag dat geen zettingsverschillen ontstaan.

11 Het bepalen van de sondeerwaarde dient door de aannemer te worden uitgevoerd
met behulp van een door hem beschikbaar te stellen en door de directie goed te
keuren handsondeerapparaat gecalibreerd model H.S.A. 5-Goudsche
Machinefabriek of gelijkwaardig, voorzien van conussen met een basisopperviakte
van 100, 150 en 200mm?, en bijbehorende (verleng) stangen, alsmede een
grondboor, om op een diepte van 2000mm te kunnen sonderen. De ijkingsbrief van
het sondeerappaat mag niet ouder zijn dan een (1) jaar

12 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge
hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,50 m bedragen.

13 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort),
over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging

14 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor
aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de
resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering
wordt aangebracht.

15 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de garantie-
periode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de onderhoudstermijn.

16 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
22 04 03 KEUZE METHODE VERDICHTEN ZAND

01 Indien door het verdichten van zand risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van zand dat dit risico is

uitgesloten.
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERK
22 05 06 Bedrijfscontrole

03 T.b.v. de controle van de verdichtinggraad (3), dichtheidsmetingen verrichten conform § 80.17 uit de
Standaard. Hiermee toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoerings- methode
de voorgeschreven verdichtinggraad kan worden bereikt.

04 De verdichtinggraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer, steek-
proefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN
22 07 07 Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel

01 De meting van hoeveelheden grond geschiedt volgens theoretisch profiel en in
vaste kubs [m?]

02 Voor het bepalen van de taludhelling van het theoretisch profiel van een sleuf wordt
de richtlijn P25 - Putten en sleuven, van de Arbeidsinspectie gehanteerd

22 2 GRONDBEWERKINGEN
22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES.
22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN.
01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de grondbewerkingen het

oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30
mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
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SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

VERDICHTINGSGRAAD VAN GESTABILISEERD ZAND

De verdichtingsgraad van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient ten minste
95% te bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraad dient ten minste 100% te bedragen.

Gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient te voldoen aan de minimale
druksterkte van 5 N/mm2 na 28 dagen.

TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

Indien in het bestek het treffen van voorzieningen inkalven sleuven is opgenomen en de aannemer
deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen om de
veiligheid te waarborgen.

Voor meer werk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of
uitvoeringswijze vindt geen verrekening plaats.

De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV 2012 (versie 2025)
volledig verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor
alle op het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de
opdrachtgever en eigendommen van derden.

Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende maatregelen
in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

SLEUFDIEPTE EN -BREEDTE

De bodem van de ongestempelde sleuf waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de
leiding.

De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de
buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief
de ruimte benodigd voor de stempeling.

De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de
onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder
van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in de tekeningen

c.q. deel 2.2 van het bestek.

Voor ontgravingen ten behoeve van controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen
buitenkant putwand en teen talud sleuf.

INFORMATIE-OVERDRACHT
VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN SLEUVEN

Voor het aanbrengen van de in artikel 24 02 09 lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer
een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6

van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) dient het
plan tevens te bevatten:

- de volgorde en werkmethode;

- de lengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

BOUWSTOFFEN
GESTABILISEERD ZAND

Van gestabiliseerd zand dat bij leidingwerk wordt toegepast dient het minimale cementgehalte 100
kg/m3 te bedragen.
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25 TECHNISCHE BEPALINGEN RIOLERING
25 0 ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 01 WAARBORGEN AFVOER

02 De aannemer dient zowel de droog-weer-afvoer als de hemelwater-afvoer tijdens de uitvoering te
waarborgen.

25 02 04 HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN

01 Niet direct door te verbinden uiteinden van pvc-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een
combikap.

02 De aannemer dient kolken en riolering, die ten gevolge van werkzaamheden van de aannemer zijn
volgeraakt met zand of andere verontreiniging, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van
de aannemer.

25 02 05 TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGEN LEIDINGWERK

01 Tijdelijke ondersteuningen van leidingwerk zodanig uitvoeren dat:
a) geen schade ontstaat aan het betreffende leidingwerk inclusief verbindingen;
b) elke horizontale en/of verticale verplaatsing van het betreffende leidingwerk wordt voorkomen.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, ALGEMEEN
25 03 02 AFSLUITEN RIOOLSTRENG

02 Het tijdelijk, geheel of gedeeltelijk afstoppen van bestaande lozingen of van bestaande riolen mag
slechts geschieden na verkregen goedkeuring van de directie.

25 03 03 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. OMLEIDEN RIOOLWATER

02 Van de aannemer wordt een plan verlangd m.b.t. het treffen van tijdelijke voorzieningen (incl.
ompompplan) t.b.v. het afsluiten van het riool. Dit plan wordt voor het treffen van tijdelijke
voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin
van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012.

Naast het vermelde in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) dient het plan t.b.v. het
treffen van tijdelijke voorzieningen t.b.v. het afsluiten van het riool tevens te bevatten:
afvoerleidingen (lengte, inwendige diameter en soort leiding);

lozingspunten;

soort en type pomp met bijpbehorende Q-H kromme;

vrij doorlaat van de pomp;

bepaling van de werkelijke pompcapaciteit aan de hand van statisch en dynamisch verlies;

wijze van inschakeling (schakelpeilen);

wijze van afvoer bij pompuitval of overschrijding pompcapaciteit.

omgang hoogteverschillen

Sea~ooooTD

25 05 BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
25 05 o1 ALGEMEEN

03 Bestelling van de in de puttenstaat vermelde materialen mag pas plaatsvinden nadat de directie
inzicht heeft gekregen in de puttenstaat en kans heeft gehad om daarop te reageren.

04 De aannemer dient de hoekverdraaiing in de put t.p.v. de aansluiting van de rioolbuis te bepalen en
blijft te allen tijde verantwoordelijk hiervoor, ook indien de puttenstaat door de directie 'voor gezien'
is getekend.

25 05 03 MONTAGE LEIDING
01 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.
02 De PVC-rioolbuizen, die moeten worden ingekort of moeten worden verwijderd, zagen, zodat een

gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander zonder verrekening van kosten en op aanwijzing
van de directie.
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25 12 04
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09

10

08
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10

11
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07

01

AANLEG RIOLERING

EISEN EN UITVOERING

AANLEG VRIJVERVALRIOOL: EISEN AAN HET RESULTAAT

De putdeksels zodanig plaatsen, dat de trekgaten evenwijdig aan de as van de weg liggen.

De aangelegde riolering wordt afgekeurd, indien riool met tegenschot is aangebracht en als er
water in het DWA-stelsel blijft staan.

De aangelegde riolering wordt afgekeurd, indien bij de video-inspectie conform artikel 25.17.01
voor enig toestandsaspect een klasse 2 of hoger voorkomt.

RIOOLAANLEG: EISEN AAN DE UITVOERING
Een dekking van minder dan 0,60 m op PVC-leidingen is niet toegestaan.

De putafdekking stellen evenwijdig aan de weg-as in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

Bij het onderbreken van legwerkzaamheden, de leidingen tijdelijk afsluiten, zodat daarin geen
verontreinigingen of andere ongewenste voorwerpen kunnen komen.

Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de
stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de laagst aansluitende buis. De
bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1 : 3 afwaterend
afwerken.

Onder de buizen en putten dient een laag zand aangebracht en mechanisch goed verdicht te
worden.

De dikte van dit zandpakket onder de buizen en putten dient minimaal te zijn:

- voor PVC/betonbuizen (hoofdriool) :d=0,20 m;

- putten :d=0,20 m.

RIOOLAANLEG: HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
Leidingen voor huis- en kolkaansluitingen in principe loodrecht op de wegas leggen.

Daar waar een bestaande kolk vervangen worden door nieuwe en de nieuwe kolk aangesloten
wordt op de bestaande te handhaven kolkaansluiting, dient de bestaande kolkaansluiting,
alvorens de bestaande kolk verwijderd wordt, beproefd te worden middels het ineens inbrengen
van een grote hoeveelheid water.

Aansluitingen op bestaand riool dienen d.m.v. boren en het inzetten van een schroefinlaat en/of
instortbuis bij een betonbuis, resp. boren en inzetten van een keilinlaat in een kunststofbuis te
geschieden.

TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN
Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn

aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is
aangebracht.
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25 12 06 PUTTEN

01 De putten moeten voldoen aan NEN 7035 en NEN-EN 1917.
Putten met binnenwerkse afmetingen groter dan 1,00 meter en putten samengesteld uit losse
wandelementen, constructief wapenen.

02 De toegestane afwijking op het hoogteverschil tussen de buisaansluitingen van een doorgaande
leiding op een put bedraagt, in tegenstelling tot de in NEN 7035 toegestane afwijking, 10 mm voor
buizen tot en met @ 1000 mm. Voor buizen groter dan g 1000 mm bedraagt de toegestane
afwijking 1 % van de buisdiameter, met een maximum van 20 mm.

03 Aansluitingen van de hoofdriolering op een controleput dienen te gebeuren met spie- of
mofstukken, maximaal 1,00 m lang.

04 Bij aansluitingen op de put onder een hoek mogen geen lijmblokken worden toegepast.
05 Voegverbindingen van geprefabriceerde elementen m.b.v. een rubberring.
25 12 07 BOUWHEKKEN RIOOLSLEUF

01 Ter plaatse van de volledig openliggende rioolsleuf aaneengesloten of gekoppelde
bouwhekken/afzetting toepassen.

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT
25 13 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor aanvang van de
productie van geprefabriceerde betonnen inspectieputten aan de directie ter goedkeuring te
overleggen een puttenstaat met daarin aangegeven alle van belang zijnde afmetingen, hoogten,
aansluitingen, diameters, enz.

De goedkeuring ontslaat de aannemer niet van aansprakelijkheid in relatie tot fouten.

25 13 05 REVISIE GEGEVENS
02 Rioolgegevens incl. putten, huis- en kolkaansluitingen dienen digitaal te worden ingemeten.

03 De lagenopbouw van de revisie-tekening (design-model op RD-codérdinaaten, units ingesteld op
meters) dient gebaseerd te zijn op NLCS.

04 Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. codrdinaten in het
Rijksdriehoeksstelsel (RD) en ten opzichte van N.A.P. (Dus Xen Y in RD en Zin N.A.P.)

05 Van bijzondere rioolelementen (b.v. overstorten, schildmuren, pompputten, enz.) dienen
inaanvullende revisiegegevens van bouwkundige details te worden opgemeten.

06 De putdeksel hoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen onderkant buis (B.O.B.) dient
van iedere put respectievelijk streng (buis) in NAP gemeten te worden.

07 De digitale revisietekeningen moeten in dxf- en shape formaat opgeslagen worden.
De ondergrond dient als externe referentie aan de revisietekening te worden gekoppeld.

08 Het opnemen van de gegevens in het terrein dient te geschieden voordat de sleuven worden
gedicht.

09 De volgende gegevens dienen op de tekening(en) verwerkt te zijn:
PUTTEN:
- putdekseltype (bv. rooster / open, gekneveld, etc.)
- Putnummer
- Materiaal
- Inwendige afmeting
- Locatie (X, Y, Z)
- Hoogte binnen onderkant putbodem/stroomprofiel
- Hoogte bovenzijde putdeksel
- Eventueel bijzondere constructies zoals (interne) overstorten, kleppen, doorlaten
etc. inclusief alle van belang zijnde maatvoering en materiaalsoorten
HOOFDRIOOL:
- Riooltype (DWA / HWA / Gemengd / IT / drainage etc.)
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25 13 07

25 15

10

11

12

13

14

01

02

- Materiaal

- Inwendige afmeting

- Locatie (X, Y, Z2)

- Binnen onderkant buis (B.O.B.) aan begin en einde van de streng

- Streng lengte

HUISAANSLUITINGEN:

- Materiaal Uitlegger

- Inwendige afmeting uitlegger

- Plaats van de inlaat op hoofdriool / put

- Plaats van einde uitlegger / ontstoppingsstuk

- Werkelijke ligging van de uitlegger t.o.v. hoofdriool

- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de uitlegger

KOLKAANSLUITINGEN :

- Materiaal uitlegger

- Inwendige afmeting uitlegger

- Plaats van de inlaat op hoofdriool / put

- Plaats van einde uitlegger/kolk

- Werkelijke ligging van de Uitlegger t.o.v. hoofdriool

- Lengte van de uitlegger

- Toegepaste kolken als symbool (straatkolk / trottoirkolk / combikolk)

OVERIGE / BIJZONDERE VOORZIENINGEN

- Locatie van vervallen en / of dicht geschuimde riolen met vermelding van diepte,
afmetingen en materiaal soort

- Locatie infiltratie voorzieningen met vermelding van diepte, afmetingen en
materiaalsoort

Bestaande aansluitingen / leidingen op nieuw te plaatsen putten tevens op revisie tekeningen
meenemen (gegevens zoals diameter, bob, etc conform lid 7 van deze bepaling).

Bij het opstellen van revisie behoort tevens het maken van foto's van de huis- en kolk
aansluitingen. Foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat.

Foto's moeten gemaakt worden vanuit de hoofdriolering richting de aangesloten woning. Op de
foto moet duidelijk zichtbaar zijn:

- ligging ontstoppingsputje

- werkelijke ligging van de leiding

- aansluiting op hoofdriool

- aangesloten woning

Afmeting van foto's minimaal 1500 px lange zijde, verhouding 2:3, 200 dpi

De (deel) revisie dient uiterlijk 5 werkdagen voor (deel) oplevering van het werk overhandigd te
worden aan de directie.

Het leveren van de definitieve revisietekeningen behoort tot het werk. Voor elke werkdag dat de

definitieve revisietekeningen te laat worden aangeleverd, bedraagt de korting € 750,00 per
werkdag.

De revisie tekeningen bestaan uit een overzicht tekening met daarop aangegeven het hoofdriool

(putten en strengen), kolk- en huisaansluitingen, ontstoppingsputjes en overige / bijzondere
voorzieningen. Revisie tekening dient op zelfde schaal als ontwerptekening te zijn en moet
aangeleverd worden in enkelvoud en in digitaal in PDF formaat.

Tevens dient de aannemer van elke huisaansluiting een tekening op A4 digitaal in PDF per
aansluiting aan te leveren.

ANALOOG EN DIGITAAL AAN TE LEVEREN RIOOLINSPECTIE

De aannemer dient de rapportage inclusief opnamen digitaal in 3-voud aan te leveren en ter
beschikking te stellen aan de directie.

Alle gegevens dienen uiterlijk 14 dagen na gereedkomen van de riolering (bij grotere werken
kunnen vooraf afspraken gemaakt worden omtrent deellevering) overhandigd te worden
bij de directie.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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25 15 01 MONTAGE LEIDINGEN

01 De hijsgaten in de wanden moeten na het plaatsen van de put goed schoon worden gemaakt en
worden afgedicht met kunstharsspecie of krimpvrije mortel.

06 Het pasmaken van buizen behoort zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

07 PVC-leidingen, welke worden ingekort en/of worden verwijdert, dienen op aanwijs van de directie te
worden gezaagd, dusdanig dat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander behoort
zonder bijbetaling tot de verplichtingen van de aannemer.

25 15 02 BEREKENINGEN EN TEKENINGEN VAN PUTTEN EN BUIZEN

01 Van de volgende onderdelen dient de aannemer tekeningen en een statische berekening te
vervaardigen:
- Alle te leveren putten.
Van de volgende onderdelen dient de aannemer een statische berekening te vervaardigen:
- Alle toe te passen buizen en duikers c.q. u-duikers
Verder dient de aannemer een globaal plan van de te leggen leidingen te vervaardigen.
Deze bescheiden zendt de aannemer uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de productie van de
betreffende onderdelen in 2-voud, gedateerd en ondertekend, naar de directie.
De directie zendt een exemplaar van elke berekening c.q. tekening terug aan de aannemer
voorzien van eventuele opmerkingen.
Na verwerking van eventuele opmerkingen zendt zendt de aannemer de berekening c.q. tekening,
gedateerd en ondertekend, in 2-voud opnieuw ter controle aan de directie.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar van de berekening c.q. tekening voor
"akkoord" gewaarmerkt terug zendt.
Hierbij er rekening mee houden dat het beoordelen van ingezonden bescheiden door de directie
telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.

02 Te maken berekeningen indienen in machineschrift.

03 Te maken berekeningen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- logisch van opzet;
- de normen vermelden waarop de berekeningen zijn gebaseerd;
- uitgangspunten van de berekening vermelden;
- bij de berekening duidelijk vermelden op welk onderdeel van het werk deze betrekking heeft;
- geschematiseerde mechanica-modellen en belastingschema's toevoegen;
- volledige formules vermelden (niet alleen de invulling daarvan) alsmede een verklaring van de
gebruikte symbolen en dimensies;
- computerberekeningen voorzien van duidelijke verklarende teksten t.b.v. de leesbaarheid.

04 Te leveren tekeningen dienen te voldoen aan de volgendevoorwaarden:
- logisch van opzet;
- uitsluitend genormaliseerde schalen en formaten toepassen; tekeningen niet groter dan AO0;
- aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is niet toegestaan;
- tekeningen vervaardigen in AutoCAD 2010.

05 Voor de berekening van betonnen buizen gelden de volgende uitgangspunten:
- Verkeersklasse 60

06 Voor de in lid 01 bedoelde berekeningen van putten aan te houden belastingen gelden de

volgende waarden / uitgangspunten:

- volgens de EUROCODE

- berekeningsmethode volgens Marton-Roske voor de bepaling van de verticale

grondbelasting;

- methode Boussinesq voor bepaling van de verticale verkeersbelasting;

- veiligheidscoéfficiént minimaal 1,5;

- verkeersbelasting onder verharding: klasse 45;

- verkeersbelasting onder groengebied: klasse 30;

- volumegewicht van het aanvulmateriaal (20 kN/m3);

- minimale betonkwaliteit C20/25, milieuklasse XA1;

- minimale dekking op de wapening 30 mm.
Deze waarden / uitgangspunten komen bovenop de permanente en veranderlijke belastingen die
volgen uit de aard van de constructie en de er in/op/aan aanwezige constructies en apparatuur.
Tevens dienen in de berekeningen te worden betrokken, de belastingen die voortvloeien uit de
door de aannemer gekozen bouw- en werkwijze.
In alle berekeningen dient te worden uitgegaan van veiligheidsklasse 3.
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07 De berekeningen dienen tevens te zijn voorzien van opdrijfberekening.
25 16 BOUWSTOFFEN, RIOLERINGEN
25 16 02 METSELSTENEN

01 Metselstenen ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn klinkers, niet geperforeerd,
kwaliteit B 5 volgens NEN 2489.

25 16 03 MATERIALEN VOOR PUTTEN VAN (GEWAPEND) BETON

01 De toe te passen materialen voor putten van (gewapend)
beton zijn als volgt:

- sterkteklasse beton: minimaal C28/C35

- type cement: hoogovencement, CEM IlI/B 42,5 LH HS
- wapening: staalkwaliteit FeB 500 of hoger

- betondekking: minimaal 25 mm op de buitenste staaf

02 De betonvulling met stroomprofiel overeenkomstig de aanbevelingen toegevoegd aan NEN 7035.

03 De onderbakken van putten moeten zijn voorzien van uitsparingen voor in te storten mof- en
spie-einden, of van sparingen voor rubberringverbinding.

04 De instortmoffen aanbrengen tijdens de fabricage van de onderdelen.
Voor zover dit fabricage-technisch niet mogelijk is, deze instortmoffen op de fabriek met behulp van
een hoogwaardige kunststofmortel aanbrengen.

25 16 04 RIOLERINGSONDERDELEN

01 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden, moeten zijn voorzien van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte, of
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.
Hijsogen mogen niet worden toegepast.

25 16 05 METSELSPECIE

01 Metselspecie ten behoeve van stellagen van putten moeten zijn ondersabelingsmortel type 2 mm,
sterkteklasse K 70.

25 16 06 OPSCHRIFTEN PUTRAND / -AFDEKKINGEN GESCHEIDEN STELSEL
01 De putranden moeten zijn voorzien van de volgende opschriften:

- voor hemelwaterriool "RW"
- voor vuilwaterriool VW

02 De putdeksels moeten zijn voorzien van de volgende opschriften:
- voor hemelwaterriool : "regenwater"
- voor vuilwaterriool : "vuilwater"
De tekst dient na aanleg duidelijk leesbaar in het toegepaste gietijzer te zijn verwerkt

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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25 17 01 OPLEVERINGSINSPECTIE

01 Maken digitale video opname vanuit riool( geen panorama).
Betreft diameters groter dan 200 mm. Betreft opname van de leiding m.b.v. een op afstand
bediende t.v.-camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor, worden
herkend, geclassificeerd en volgens NEN-EN 13508-2 & NEN 3399 gecodeerd, en worden
vastgelegd en aangeleverd op een externe harde schijf. Minimaal moeten de normatieve
beeldcodes volgens NEN 3399 worden geregistreerd. Dit is de inspectie oude stijl (jaar 2018 en
eerder).
In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit altijd op de
commentaarregel te worden gemeld en beargumenteerd.

02 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren.
03 Rapportage digitaal in enkelvoud en in GWSW-ribx bestand aanleveren.
04 Gescande werktekening met opmerkingen inspecteur ook digitaal toevoegen.

05 Van alle toestandsaspecten klasse 4 en 5 moet een digitale foto-opname worden gemaakt, voor
zover de klasse is gebaseerd op kwantificering, behalve bij hoekverdraaiing BAJC. Van de code
BAC (breuk of instorting) moet van alle voorkomende klassen > 1 een foto-opname in
lengterichting van het riool worden gemaakt. Van de code BAB geldt dit voor alle klassen 4 en 5.

06 Digitale kleuren opnamen op externe harde schijf aanleveren. inclusief rapportage en gescande
werktekening.

07 Binnen vier weken na aanleg van de riolering van de betreffende fase dient de camera-inspectie,
inclusief de verhangmeting uitgevoerd te worden, waarbij de camera-inspectie het riool schoon en
droog dient weer te geven zonder schadebeelden.

08 De rapportage dient een duidelijke inhoudsopgave te bevatten waarmee geinspecteerde leidingen
snel en eenvoudig in de rapportage en op de inspectiebeelden zijn terug te vinden. In deze
inhoudsopgave dienen per leiding minimaal de pagina nummers, DVD-nummers, tellerstanden
en riool/strenggegevens en riool ID nummers vermeld te worden.

10 De gegevens moeten digitaal en moégen analoog aangeleverd te worden aan de gemeente.
25 17 02 CONTROLE OP WATERDICHTHEID

01 Inaanvulling op standaard dient de aannemer een verslag te maken van het beproeven van de
leidingen. Dit verslag dient aan de directie te worden overhandigd. In dit verslag dienen ten minste
te zijn opgenomen:

1. Datum en wijze van uitvoering van het beproeven,;

. Profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;

. Afmetingen, opbouw en materiaal van de putten;

. Een duidelijke plaats aanduiding van het beproefde stelsel

. De resultaten van het afpersen;

. De eventuele maatregelen welke zijn getroffen voor het geval dat in eerste

instantie niet voldaan werd aan de eisen ten aanzien van de vloeistofdichtheid.

OO WN

25 17 04 VRIJVERVALRIOOLLEIDING: MEETMETHODEN KWALITEITSBEPALING

03 In aanvulling op artikel 25.17.04 lid 02 van de Standaard worden de naden van de grotere buizen
ook beproefd met behulp van de rioolbuisnadentester(s).
Een naad mag pas worden gecontroleerd nadat achter de betreffende naad minimaal 3 buizen zijn
gelegd, dit om het uit elkaar drukken van de buizen te voorkomen.
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32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING
32 2 Deelhoofdstuk 32.2

32 22 EISEN EN UITVOERING, STRAATMEUBILAIR
32 22 01 PLAATSING

01 De exacte plaats van het straatmeubilair inclusief verkeersborden moet in overleg met de directie
worden bepaald.

02 Indien genoemd overleg met de directie niet plaatsvindt en het straatmeubilair staat niet op de
juiste plek of is niet goed geplaatst dan dient de aannemer het straatmeubilair opnieuw te
plaatsen. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van de aannemer.
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51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

09 Een capillaire breuk tussen de ondergrond en het groeimedium is niet toegestaan.
51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 12 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/
bezanden mag ten hoogste 50 mm bedragen.

51 02 13 ONDERHOUDSPERIODE TIJDENS UITVOERING

01 Tijdens de uitvoeringsperiode van straat of fase tot aanplant is de opdrachtnemer verantwoordelijk
voor het onkruidvrij houden van de beplantingsvakken c.q. groenstroken.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN
51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad en zwerfvuil vreemde voorwerpen worden
aangetroffen die de veiligheid aantasten, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de
directie.

De aannemer neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden
vereiste veiligheidsmaatregelen.
De hieruit voortvloeiende kosten worden als meer werk vergoedt.

04 De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen na oplevering in de maand december geheel
onkruidvrij te zijn.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
51 05 06 BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND, ALGEMEEN

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren substraat dient door de
leverancier te worden aangetoond door laboratorium proeven.
De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken conform paragraaf 18
van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig, wordt geacht in het
laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald in paragraaf 51.06 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van dit artikel
dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European Tree Technician in dienst
of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te worden. Zo niet dan worden enkel de producten
van BVB-Substrates geaccepteerd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der deelvrachten. Het
controle monster dient door de leverancier tenminste een half jaar te worden bewaard voor een
eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn
voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het substraat
overdekt plaats te vinden.

51 06 BOUWSTOFFEN
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TEELGROND
Teelgrond mag niet hydrofoob zijn, of irreversibel uitdrogen.
Teelgrond dient vrij te zijn van aaltjes, wortelonkruiden (zoals de Japanse duizendknoop) e.d.

Er mag geen onafgerijpt organisch materiaal in de teelgrond aanwezig zijn (zoals wortel- of
plantresten, graszoden).

Teelgrond dient vrij te zijn van bodemvreemde stoffen (zoals puin, asfalt, ijzer, hout).
Teelgrond dient vrij te zijn van verontreinigingen.

Teelgrond mag niet gezeefd zijn.

zaaduvrij en vrij van exoten o.a. Japanse duizendknoop

Teelgrond dient te voldoen aan gebied A t/m C conform figuur 51.01 en bij bomen dient deze te
voldoen aan gebieden A1+ t/m C1+ van de Standaard.

BVB VERRIJKINGSMIX

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water 1:2 zoals bij de
PPO Kas methode.

Chemische eigenschappen:

- pH (H20) conform methode NEN-EN 13037

- pH (KCI) conform methode NEN-ISO 10390

-EC ms/cm conform methode NEN-EN 13038

- Chloride mg/l conform methode NEN-EN 13652
De volgende mineralen gemeten conform PPO Kas methode 1:2 extractie

-NO3 (nitraat)  mmol/l

- NH4 (ammonium) mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) mmol/l

-K (kalium) mmol/l

-Ca (calcium) mmol/l

- Mg(magnesium) mmol/|

-S04 (sulfaat) mmol/l

-Na (natrium) mmol/Il

- Cl (chloor)  mmol/l

- Fe (ijzer) pumol/l

Voorraad voedingselementen:
- N (stikstof) mg/ 100 gr. d.s. conform methode NEN-EN 13654-2

- P205 (fosfaat) mg /100 gr. d.s. conform methode NEN 5793

- K20 (kalium) mg/ 100 gr. d.s. conform methode K-HCI

- MgO (magnesium) mg / kg. d.s. conform methode Mg-NaCl
Fysische eigenschappen:

- Organische stof %-DS conform NEN-EN 5754

- Lutum %-DS conform NEN-EN 5753

- M50 um conform NEN-EN 5753

- D60/D10 conform NEN-EN 5753

Leverantie onder certificaat BRL 9335-4 of BGM.
MKI (Milieu kosten indicator) <€ 10,00 / m3 conform ISO 14040-44 en NEN 15804

Indien de verrijkingsmix niet direct verwerkt wordt dient deze te worden beschermd tegen
uitdroging en uitspoeling.
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51 06 04 Verrijkte bomengrond
01 Verrijkte bomengrond dient te voldoen aan navolgende eisen en specificaties.
02 Zuurgraad (pH-KCI) ligt tussen 4,8 en 7,5.
03 Het percentage koolzure kalk (CaCO33)bedraagt:
- maximaal 0,5 % bij een pH . 6;
- maximaal 2 % bij een pH > 6;
04 Het chloridegehalte mag ten hoogste 210 mg per liter substraat bedragen.
05 Het geleidingsvermogen is kleiner dan of gelijk aan 60 mS/m.

06 Het droge stofgehalte is groter of gelijk aan 80 gewichtsprocenten

07 De biologische stabiliteit is kleiner dan 5 mmol zuurstof per kg organische stof per
uur.

08 De grofheid (M50-cijfer), berekend over de zandfractie (tussen 50-2000 ym), dient
te liggen tussen de 210 en 420 pm

09 De ééntoppigheid (D60/D10) dient kleiner dan vijf te bedragen

10 De vorm van de korrels mag niet rond zijn.

11 Het organische stofgehalte moet liggen tussen 7,0 en 10,0 gewichtsprocenten.

12 Het lutumgehalte moet liggen tussen de 5 en 8 gewichtsprocenten.

13 De som van het organische stof gehalte en het lutumgehalte moet liggen tussen
12% en 15% (gewichtsprocenten). Het lutumgehalte moet lager zijn dan het

organische stofgehalte

14 De voedingselementen fosfaat (P-Al), kalium (CAT), magnesium (CAT) en stikstof
(N-totaal) dienen te voldoen aan onderstaande waarden:

Minimaal Maximaal Eenheid
Fosfaat (P-Al) : 30 60 mg / 100 g droge stof
Kalium (CAT) : 120 300 mg / liter substraat
Magnesium (CAT) : 120 360 mg / liter substraat
Stikstof (N-totaal) : 80 160 g/ kg droge stof

De genoemde voedingselementen mogen tot viermaal de minimale waarde
bedragen met die restrictie dat bij een verhoogd kalium-gehalte het magnesiumgehalte
verhoudingsgewijs ook minimal 50% hoger moet liggen.

15 Verrijkte bomengrond moet homogeen van samenstelling zijn en nagenoeg vrij zijn
van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout,
plastics, ijzer, glas en dergelijke.

In ieder geval mogen bij controle op een zeef van 1000 pm geen onrechtmatige
bestanddelen achterblijven.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
51 07 08 NAZORG OP BEELDKWALITEIT

01 In aanvulling op artikel 01.24.04 van de standaard: onder een meetvak wordt ieder afzonderlijk
fysiek beplantingsvak verstaan.

02 In aanvulling op artikel 01.24.07 lid 05 van de standaard: Indien besteksmelding niet
overeenkomstig de eisen in dit bestek wordt verholpen is de opdrachtgever gerechtigd tot het
opleggen van een boete van €250, voor elke werkbare werkdag PER MEETVAK na de in het bestek
vermelde reactietijd, dat niet aan de besteksverplichting wordt voldaan.

03 Op dit werk is de KOR-2018 van toepassing.
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51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN
51 22 EISEN EN UITVOERING
51 22 05 MAAIEN
12 Aannemer is te allen tijde verplicht alle maaiwerken uit te voeren onder droge

weersomstandigheden. Indien twijfel aanwezig is neemt aannemer contact op met de
opdrachtnemer.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
62 1 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 1 week voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van
aanvang van de werkzaamheden geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 (versie 2025) de overige
noodzakelijke verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te
worden verzorgd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
62 13 01 ALGEMEEN
02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard 2025 informeert de aannemer
betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van
werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in

het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 07 van de Standaard 2025 dient de rapportage van de inspectie
van de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te bevatten:

a. naam en paraaf van de inspecteur
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen.
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 08 van de standaard 2025 dient de rapportage gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.

Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijftig euro (€ 50,--)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een gebreke stelling nodig is.

62 13 21 PLAN T.B.V. VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een plan ten
behoeve van de verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering (hierna te noemen VBWIU-plan) in bij
de directie.

Dit VBWIU-plan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan
in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.

02 In het WBWIU-plan dienen tenminste de volgende gegevens

te worden vermeld:

- de verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering volgens CROW-publicaties 96b zoals
aangegeven in dit bestek;

- aanvullende te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen voortvioeiend uit de CROW-publicatie
96b, Werk in Uitvoering
ten gevolge van gewijzigde omstandigheden voortvloeiend uit een variant inschrijving dan
wel een gewijzigd plan
van de aannemer, anders dan voorgesteld in dit bestek;

- aanvullende te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen voortvlioeiend uit een andere
uitvoeringsmethode van de aannemer dan voorgesteld in dit bestek;

- de aan te brengen wegafzettingen, omleidingen en tijdelijke bewegwijzering;

- De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden
onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;

- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd
of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is;

- de stroomvoorziening van een afzetting, alsmede ten behoeve van signaalgevers,
verlichting van bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;

- De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is
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(zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

- de betrokkenen die worden geinformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t.
toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de
periode(n) en de mate van hinder;

- Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen.

OMLEIDINGEN

De eventueel noodzakelijke omleidingsroutes buiten het werk moeten door of vanwege de
aannemer worden verzorgd.

De toegang tot de langs het werk gelegen percelen c.q. woningen en winkels moet te allen tijden
steeds mogelijk zijn en blijven.
Alle hiervoor te nemen maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.

De omleidingen en/of verkeersmaatregelen moeten in overleg met directie en politie geschieden.

Indien ten gevolge van de noodzakelijke omleidingroutes de noodzaak bestaat ANWB wegwijzers
en/of verkeersborden tijdelijk buiten gebruik te stellen, dient het afdekken hiervan te geschieden
door middel van magneetstrips of zelfklevende folie van het merk BADO, type Protective 3103

S of gelijkwaardig.

De aannemer is aansprakelijk voor beschadigingen aan ANWB-wegwijzers en verkeersborden die
ten gevolge van het tijdelijk buiten gebruik stellen hiervan veroorzaakt zijn door het niet toepassen
van de juiste afdekmaterialen.

RISICO-VERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd Euro (€ 500,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

AANSPRAKELIJKHEID

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient het
te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
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verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
62 15 02 TIJDELIJKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 03 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 15 04 ONDERHOUD VERKEERSMAATREGELEN.

01 Aan het begin en aan het einde van iedere dag de verkeersmaatregelen/omleiding controleren.
Afwijkingen voortkomend uit vandalisme, ongevallen e.d. in een apart
hiervoor aan te leggen dagboek rapporteren. Van de voornoemde afwijkingen een fotorapportage
maken. Deze rapportage dient deel uit te maken van het Veiligheids- en Gezondheidsplan.

02 Een wachtsman, die voldoende deskundig is ter zake van de verkeers- voorzieningen, moet op of
in de directe nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten normale werktijden.
Adres en telefoonnr. van deze persoon dienen bij de opdrachtgever schriftelijk, voor aanvang van
de werkzaamheden, door de aannemer worden opgegeven.

62 16 BOUWSTOFFEN
62 16 01 AFDEKKEN BEWEGWIJZERINGSBORDEN

01 Indien bestaande bewegwijzeringsborden tijdelijk buiten werking moeten worden gesteld, dient dit
te geschieden middels volledig afdekken met zakken of middels afplakken met afplaktape.
Na verwijderen van de tijdelijke afdekking dienen de bewegwijzeringsborden niet beschadigd en
duidelijk leesbaar te zijn en geen beschadiging vertonen als gevolg van het afplakken van de
borden.

02 Na beéindiging van de tijdelijke verkeersmaatregelen moeten de afdekkingen (zakken, tape e.d.)
vermeld onder lid 01 worden verwijderd.
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FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL
UITVOERING

Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren
ondergrond.

Open oppervlakken ontstaan door ontmenging uitvullen met brekerzand.

Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen
verwijderen.

EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen
in bepaling 80.16.01 lid 01 en 02 van de standaard voldoen

RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL
KEUZE METHODE VERDICHTEN STEENMENGSEL

Indien door het verdichten van steenmengsel risico voor schade aan belendende bebouwing is te
verwachten kiest de aannemer een zodanige methode van verdichten van steenmengsel dat dit
risico is uitgesloten.

BIJBEH. VERPLICHTINGEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSELS
Bedrijfscontrole

T.b.v. de controle van de verdichtinggraad (3), dichtheidsmetingen verrichten conform § 80.17 uit de
Standaard. Hiermee toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoerings- methode
de voorgeschreven verdichtinggraad kan worden bereikt.

De verdichtinggraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de
aannemer, steekproefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.

AANBRENGEN VAN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

Artikel 80.15.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"en het leveren en verwerken van het benodigde brekerzand voor het uitvullen van open
oppervlakken."

OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSELS

Funderingsmateriaal dat ontgraven en opgeslagen wordt, dient te worden afgedekt met folie
zodanig dat het funderingsmateriaal niet nat kan worden ten gevolge van hemelwater.

Indien de aannemer zijn verplichtingen genoemd lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is

niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier

uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal
voortvloeien.

Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel lid 02 dient menggranulaat 0/31,5 zijn.

Bouwstoffen
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80 16 05 MENGGRANULAAT

02 In afwijking op artikel 81.16.05 lid 02 uit de Standaard mag asfalt niet als een nevenbestanddeel in
menggranulaat bestaan.
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01
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01
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BITUMINEUZE VERHARDINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
EISEN EN UITVOERING

AFWERKEN AARDEBAAN

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder fietspad  >1,0 N/mm2

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

Na het frezen bij handhaven kolken, putranden, kantlagen, goten e.d. dient de asfaltverharding tot
aan de desbetreffende onderdelen verwijderd te zijn.

Bij het frezen van asfaltverhardingen langs de te handhaven onderdelen zorgdragen dat de
desbetreffende onderdelen niet beschadigd worden en/of los komen te zitten.

Indien onderdelen beschadigd worden en/of los komen te zitten zal vervanging en/of herstel
geschieden door en voor rekening van de aannemer.

ASFALTVERHARDINGEN
EISEN EN UITVOERING
HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING VAN ASFALT - ALGEMEEN

In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 uit de Standaard geldt dat bij de verwerking

van de asfaltdeklagen bestaande uit alle SMA mengsels en alle AC surf lagen geen
onderbrekingen mogen voorkomen. Stopplaatsen ten gevolge van stagnatie in aanvoer of
belading van de asfaltspreidmachine zijn niet toegestaan. Bij onderbreking in de verwerking van de
genoemde asfalt soorten de asfaltspreidmachine leegdraaien en het asfalt verwerken zoals is
voorgeschreven in lid 04 voor een dwarsnaad. Voor elke stopplek die optreedt, wordt een korting
van € 1.500,- opgelegd.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 02 van de Standaard, geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van asfaltbeton t.b.v. deklagen geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celcius.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt de volgende eis:

bij het aanbrengen van asfaltbeton t.b.v. deklagen geldt dat bij naden gewerkt wordt conform het
principe "warm tegen warm" aanbrengen met een verwerkingstemperatuur van 120 tot 140 graden
Celcius.

Aanvullend op artikel 81.22.06 lid 06 van de Standaard geldt de volgende eis:

Asfalt (AC) mag voor het aanbrengen op de weg niet beneden 130° C zijn afgekoeld.

Voor asfalt (AC) voor tussen- en deklagen waarin brekerzand of bitumen 40/60 is toegepast of voor
steenmastiekasfalt wordt deze eis verhoogd tot 140° C.

Asfalt dat beneden deze temperaturen is afgekoeld, niet verwerken.

De deklaag, indien de breedte van de aan te brengen deklaag kleiner of gelijk is aan de breedte
welke de afwerkmachine kan aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad
aanbrengen. Indien de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine
kan aanbrengen, dient het asfalt met twee of meer afwerkmachines in een werkgang over de
volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te
worden. Deklagen van verschillende kleur dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te
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worden.
09 Bitumenstrip aanbrengen bij overgang op ander deklaagmengsel
81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

02 In afwijking van lid 02 van bepaling 81.22.10 moet de bovenkant van de verharding in de rijbaan
gelijk met of ten hoogste 5 mm boven de bovenkant van de verharding van aanliggende
parkeer-/pechstroken of -havens liggen.

03 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT
81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

03 De instellingen van de asfaltmenginstallatie moeten gebaseerd zijn op de doelsamenstelling met
bijpehorende eigenschappen zoals vastgelegd in de CE verklaring ('certificaat').

04 De aannemer verstrekt de directie tenminste 1 week voor de aanvang van de asfaltwerkzaam-
heden een nadenplan.

81 23 02 GEGEVENS ASFALTSPECIE

02 Bij het ontbreken van de in lid 01 genoemde gegevens of bij afkeuring van de aangeboden
mengsels mogen de betreffende asfaltmengsels niet verwerkt worden. Stagnaties in de planning
van de uitvoering dientengevolge zijn volledig voor risico van de aannemer.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer het onderzoek naar de
eigenschappen van de aangebrachte asfaltverharding in het kader van zijn bedrijfscontrole uit te
voeren conform artikel 81.24.04 en proef 63 van de Standaard.

02 Inregel 3 van artikel 81.24.01 lid 02 uit de Standaard vervalt de tekst 'desgevraagd'.

05 In artikel 81.24.01 lid 05 uit de Standaard, vervalt de zinsnede ", die zouden leiden tot kortingen of
het niet goedkeuren van het werk".

08 In aanvulling op lid 08 met gereedkomen van de bovenste laag wordt hiermee bedoeld dat dit ook
bij het gereed komen van een deelfase dient te gebeuren.

09 Tijdens het aanbrengen van asfaltlagen dient er aanvullend de verdichting nucleair gemeten te
worden. Uitgaande van minimaal drie meetlocaties per asfaltfase en per asfaltlaag. Meetlocaties
aangeven op situatietekening. De kosten hiervan dienen in het aanbrengen van de asfaltlagen
inbegrepen te zijn.

10 De uitslagen van lid 09 worden binnen twee werkdagen na aanbrengen asfalt deklaag gedeeld
met de directie.

81 24 04 INRICHT. VAN HET ONDERZ. NAAR DE SAMENST. EN EIGENSCH. VAN HET ASFALT

07 Indien tijdens het boren van de boorkernen als bedoeld in artikel 81.24.01 van dit bestek
dat bij zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen
laag uit het boorgat wordt gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van
deze boorlocatie in de lengterichting van de weg een extra kern te worden geboord om
vast te stellen of de losse laag een incident betreft.

08 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 07 dezelfde laag ook los ligt, wordt
het werk onthouden van goedkeuring en dient de betreffende constructie door en op
kosten van de aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de
onderliggende laag.

09 Aan de hand van nader onderzoek dient te worden vastgesteld wat de omvang is van het
vak waar de hechting onvoldoende is.
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GOEDKEURING

Aan artikel 81.24.06 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

"04 Redenen om goedkeuring te onthouden zijn:

- als 1 (één) monster in aanmerking komt voor het nader onderzoek;

- als het gemiddelde van twee of meerdere monsters niet voldoet en moet worden verbeterd of
vernieuwd;

- als de vlakheid moet worden verbeterd;

KORTINGEN

In afwijking van artikel 81.24.07 lid 03 geldt dat alle mogelijke meetvakken binnen het werk
worden beschouwd voor het bepalen van de korting.

In afwijking van artikel 81.24.07 lid 05a geldt: indien een deklaag van SMA, ZOAB of DGD
wordt toegepast, is het voor het bepalen van de op te leggen korting, niet toegestaan het
tekort aan laagdikte in de onder de genoemde deklagen aangebracht onder- c.q.
tussenlagen te vermeerderen met de eventueel aanwezige extra dikte in de deklaag.

Artikel 81.24.07 lid 10 uit de Standaard RAW Bepalingen 2025 wordt vervangen door:

Als de onderzoeksresultaten volgens artikel 81.24.05 lid 05 leiden tot onthouding van
goedkeuring voor bepaalde boorvakken, dan blijven de opgelegde kortingen voor de
overige boorvakken, ondanks eventueel uitgevoerde verbeteringen, gehandhaafd. Als een
individuele laagdikte aanleiding geeft tot het toepassen van korting, terwijl tegelijkertijd niet
voldaan wordt aan het in artikel 81.22.13 bepaalde ten aanzien van de totale dikte van de
asfaltverharding, dan wordt 6f een korting opgelegd conform artikel 81.24.07 lid 13 uit dit
bestek 6f goedkeuring onthouden aan de aangebrachte verharding en vervalt de korting op
de individuele laagdikte.

Is de negatieve afwijking van de laagdikte van het totaal aan lagen groter dan tolerantie
zoals vermeld in tabel 81.2.2 is, maar kleiner dan de waarde waarbij goedkeuring wordt
onthouden is, dan wordt de volgende korting opgelegd:
K=P.O.((Lb—Lt-Ltol+4)/18)2,

waarin:

K = korting opgelegd op de totale laagdikte, in Euro;

P = de som van de eenheidsprijzen van de afzonderlijke lagen, in Euro/m2;

O = oppervlakte van het boorvak, in m2;

Lt = gemeten dikte van het totaal aan lagen, in mm;

Lb = totale laagdikte constructie volgens het bestek, in mm;

Ltol = tolerantie volgens tabel 81.2.2, in mm

De korting, zoals opgenomen in artikel 81.24.07 lid 04 van de Standaard, geldt ook voor de rolrei.
GEGEV. TYPE ONDERZOEK., BEDRIJFSCONTR. EN GEG. TBV GARANTIE

Aan artikel 81.24.08 lid 01 van de Standaard wordt een nieuwe zin toegevoegd, luidende als volgt:
"De aannemer houdt tot het einde van de garantieperiode de volgens kwaliteitsplan geboorde
schaduwkernen in voorraad ten behoeve van de controle door de opdrachtgever." De aannemer

draagt zorg voor de juiste nummering waarmede de lokatie van de kern kan worden bepaald.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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81 25 02 OPSTELLEN BOORPLAN

01 Ten behoeve van het onderzoek naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltbetonverharding, dient
de aannemer een boorplan te laten opstellen door een onafhankelijk wegenbouwkundig
onderzoeksbureau conform artikel 01.13.01 van het bestek.

02 Het boorplan opstellen met inachtneming van artikel 81.24.04 uit de Standaard.

03 Het boorplan moet zijn voorzien van datum van opstellen, stempel wegenbouwkundig
onderzoeksbureau en ondertekening opsteller.

04 Het boorplan aanleveren uiterlijk 10 werkdagen voor het aanbrengen van de eerste
asfaltverhardingen.

05 Het boren van de kernen conform het goedgekeurde boorplan mag door de aannemer worden
uitgevoerd. Het boren van alle kernen dient te geschieden in het bijzijn van een
kwaliteitsbegeleider van het onafhankelijk wegenbouwkundig onderzoeksbureau conform artikel
01.13.01 uit dit bestek.

81 26 BOUWSTOFFEN ASFALTVERHARDINGEN
81 26 07 GROF TOESLAGMATERIAAL

06 Het mengen van steenslag met dezelfde korrelgroep echter van verschillende aard en herkomst is
uitsluitend aan de producent voorbehouden.

07 Bij het mengen van steenslag dient elke afzonderlijke steenslag te voldoen aan het gestelde in
artikel 81.26.07 van de Standaard.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN
81 27 01 METEN VAN DE STROEFHEID

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid
van 30 km/uur.

81 27 05 MEETMETHODE T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPAL.: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In artikel 81.27.05 lid 01 van de Standaard vervalt de laatste zin en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de voornoemde weegbonnen aan de toezichthouder / directie UAV voordat
het asfalt wordt verwerkt.".

05 Het bepaalde in artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De aannemer verstrekt de directie UAV aan het einde van elke werkdag in staatvorm de door
opmeting bepaalde opper vlakken (in m2) die vallen binnen het voorgeschreven profiel waarover
de verschillende soorten asfalt in de voorgeschreven laagdikten zijn aangebracht. Daarbij de
plaats van verwerking nauwkeurig vastleggen. Tevens daarbij de hoeveelheden aangebracht asfalt
op basis van de in het bestek vermelde laagdikte en de in lid 04 genoemde hoeveelheden
vermelden. De totale oppervlakte en hoeveelheid bepalen per dag, per laag, per bestekspost en
per soort asfalt. Indien er op een plaats van verwerking bij het aanbrengen van de laatste vracht
een hoeveelheid asfalt overblijft, kan de verwerkte hoeveelheid van de betreffende vracht worden
bepaald door meting en berekening van de verwerkte hoeveelheid van de desbetreffende vracht.
Het is toegestaan de resterende hoeveelheid van een vracht (resthoeveelheid) zonder terugweging
te verwerken ter plaatse van de eerstvolgende plaats van verwerking.
De bepaling van deze resthoeveelheid geschiedt door de op de vorige plaats van verwerking
verwerkte hoeveelheid asfalt van de betreffende vracht in mindering te brengen op de op die
weegbon aangegeven hoeveelheid asfalt.
Bij het NIET verwerken van een resthoeveelheid volgens betreffende bestek dient deze door
terugweging te worden bepaald.".

08 De in lid 05 genoemde staatvorm dient voorzien te zijn van schets met daarop lengte en breedtes
aangegeven.

09 De aannemer dient de orginele leverbonnen en terugweging op het einde van de werkdag in bij de
directie
.. Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde, zal per keer een korting worden toegepast
van € 500,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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81 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

81 27 09 VERREKENING DAGLASSEN ASFALTBETONVERHARDING

01 De kosten van daglassen worden geacht te zijn opgenomen in de eenheidsprijs van het
aanbrengen van de betreffende laag asfaltbeton.
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83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 0 ALGEMEEN

83 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 05 01 STRAATPOTTEN EN MERKSTENEN IN BESTRATING

01 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op
de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten, merkstenen en dergelijke.

83 1 STRAATWERK
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK
83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

06 In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 06 van de Standaard dienen de bestratingen 10
mm boven de aansluitende kantopsluiting gesitueerd te zijn, ook als deze onderdeel uitmaakt van
een gootconstructie.

07 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden dient een enkele strek te
worden aangebracht.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

07 Bij al het straatwerk, dat op een dag is uitgevoerd, moet dezelfde dag al het puin opgeruimd en
afgevoerd worden (of tijdelijk in een afgesloten depot opgeslagen).

08 Straatwerk dat op een werkdag uitgevoerd is, moet dezelfde dag afgestrooid, afgetrild en
ingevoegd worden.

09 Bij halfsteens en elleboogverband mag de knipkant van de steen niet langs de goot of streklaag
worden aangebracht.

10 Langs de straatkolken en putranden moet een streklaag worden aangebracht tenzij anders is
aangegeven.

11 Betonbanden op maat "nat" zagen, pashakken is niet toegestaan.

12 Paszagen dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

13 Bestratingsmateriaal aanbrengen nadat de banden zijn gesteld.

14 Banden tegen een kolk altijd zagen. Men dient dus geen "hol/dol of visbek" aan de band te laten.
83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN, GOTEN, KOLKEN EN PUTDEKSELS

05 In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard bedraagt de diepte van de
molgoot 30 mm.

08 Tijdens het stellen van trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden
aangebracht voordat binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen
worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK
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WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage

I van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':

1. Ruimte (zie ook bestekstekeningen bij het bestek):

- Gedeelte kleiner dan 4,00 m beperking in werkruimte door bestaande
bebouwing/erfafscheiding (in belangrijke mate voorkomend) en te handhaven bomen (in
belangrijke mate/met bepaalde regelmaat/ sporadisch voorkomend);

- Gedeelte eenzijdig besloten groter en of gelijk 4,00 m

2. Talud

- Helling en dwarsprofiel kleiner of gelijk aan 5%

3. Verband (zie ook deel 2.2 - hoofdstuk 4 van het bestek)

- keperverband t.p.v. rijpaan

- halfsteensverband t.p.v. parkeerstrook en (bewoners)inritten;

- elleboogverband t.p.v. parkeerstrook en (bewoners)inritten;

- halfsteensverband t.p.v. parkeerindeling, loopstrook en (bewoners)inritten,

- halfsteeensverband kant- en molgoten

- halfsteens- / blokverband punaises

4. Materialen (zie ook deel 2.2 - hoofdstuk 4 van het bestek)

- nieuwe elementen zijn geschikt voor mechanisch aanbrengen, bestaande uit
* straatbakstenen dikformaat
* straatbakstenen keiformaat
* betonstraatstenen
* (gras)betontegels

- vrilkomende elementen, bestaande uit
* straatbakstenen kei- en dikformaat, maatafwijking groter dan 5%, handmatig verwerken

- Natuursteenkeien, kleiner of gelijk aan 4 kg, handmatig verwerken

- Natuursteenbanden, groter dan 4 kg, handmatig verwerken

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is in vele gevallen beschikbaar naast de locatie
van de te leggen elementenverharding.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij
de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het
straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit
verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer
aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine-bedienend
personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een
logboek bestratingswerk verlangd.

BEMONSTERING

Van alle te verwerken materialen, die niet ter beschikking worden gesteld, moeten monsters ter
goedkeuring van de directie vertoond worden.

Kantopsluitingen en overige elementen waarvan de kleur gelijk is gesteld, dienen ook
daadwerkelijk van gelijke kleur te zijn, danwel op elkaar aan te sluiten.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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83 15 01 ALGEMEEN

03 In aanvulling op art. 83.15.01. lid 03 van de Standaard 2025 behoort tot het aanbrengen van een
bestrating eveneens het benodigde zaagwerk.
In afwijking van artikel 83.15.01 lid 03 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat tot het
aanbrengen van banden tevens behoort het pasmaken van de banden.

05 Tot het aanbrengen van een bestrating of het herstraten van een bestrating behoort tevens het op
de juiste hoogte stellen van de in de bestrating aanwezige straatpotten en merkstenen.

06 Tot het aanbrengen van een markering in de bestaande bestrating wordt tevens gerekend het
opbreken van de bestrating van de aan te brengen markering en het weer aansluiten van de
bestrating aan de aangebrachte markering.

07 Tot het aanbrengen van betonbanden behoort tevens het uitkassen van grond/fundering.

83 16 BOUWSTOFFEN
83 16 12 BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de
volume-verhoudingen 1:2:3, en water.
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Behoort bij: 25-059-BST-001

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 25-059-BST-001

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 25-059-BST-001

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

100 ALGEMEEN

1001 Planning

100110 |Opstellen algemeen tijdschema / faseringsplan. EUR N

100120 |Vier-wekelijks bijwerken planning EUR N

1002 Werkplannen

100210 |Opstellen van een werkplan EUR N

1003 Sanering

100310 |Afzetten saneringslocatie. EUR N

100320 |Toepassen waarschuwingsbord. st 4,00V

100330 |Gebruik wasplaats c.q. borstelplaats. EUR N

100340 |Inzetten Milieukundige begeleiding. EUR N

100350 |Opstellen en indienen DSO-evaluatie. keer 1,00V

100360 |Inzet KVP van de aannemer. EUR N

100370 |Inzet DLP van de aannemer. EUR N

100380 |Toepassen Deco-unit(s). EUR N

100390 |Melden van graven in sterk verontreinigde bodem EUR N
binnen dit contract.

1004 Sanering - vervolg-

100410 |Gereedmelding / evaluatieverslag graven in sterk EUR N
verontreinigde bodem.

110 VERKEERSVOORZIENINGEN

1100 Maken verkeersplan

110010 |Opstellen verkeersplan. EUR N

1101 Tekeningen

110110 |Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

1104 Algemeen

110410 |Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "van . tot ." st 10,00V

110420 |Toep. tijdelijk tekst-bord+ paal. "... bereikbaar" st 10,00V

110430 |Toep. tijd. tekst-bord met paal. "doorgaand verk." st 10,00V

110440 |Toep. tijdelijk tekst-bord met paal. "..." st 20,00V

110450 |Toep. tijdelijk pijl-bord met paal. "..." st 20,00V

111 WERKZAAMHEDEN VOOR AANVANG

1110 Depot (materialen)

111010 |Aanbr., instandh. en verw. depot. EUR N

1111 Proefsleuven

111110 |Opzoeken kabels & leidingen middels proefsleuven keer 50,00V

111120 |Treffen voorzieningen kabels en leidingen. EUR N

1112 Tiidelijke voorzieningen

111210 |Toepassen stamommanteling bomen. st 23,00V

112 VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN

1121 Zagen asfaltverharding
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112110 |Zagen verharding, dik 140 mm. m 10,00V

112120 |Zagen verharding, dik 240 mm. m 10,00V

112130 |Zagen verharding, dik 140 mm. m 310,00V

1122 Opbreken teerh. asfaltverharding

112210 |Opbreken teerh. asfaltverharding, dik 0,09 m. m2 470,00V

112220 |Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 106,00V

1123 Frezen teerh. asfaltverharding

112310 |Frezen teerhoudend asfalt, dik 45 mm. m2 1.630,00V

112320 |Stort- en acceptatiekosten teerhoudend ton 184,00V
asfalt-freesmateriaal.

1124 Opbreken niet teerh. asfaltverharding na frezen

112410 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,05m. m2 1.630,00V

112420 |Stort- en acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 204,00V

1125 Opbreken volledige niet teerh. asfaltverharding

112510 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,14m. m2 320,00V

112520 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,09m. m2 220,00V

112530 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,10m. m2 440,00V

112540 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,09m. m2 160,00V

112550 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,14m. m2 835,00V

112560 |Opbreken asfaltverharding, dik 0,11m. m2 35,00V

112570 |Stort- en acceptatiekosten teervrij asfalt. ton 611,00V

1126 Frezen niet teerh. asfaltverharding

112610 |Frezen teervrij asfalt, gem. 135 mm. m2 470,00V

112620 |Frezen teervrij asfalt, gem. 30 mm. m2 840,00V

112630 |Frezen teervrij asfalt, gem. 100 mm. m2 125,00V

112640 |Stort- en acceptatiekosten teervrij freesasfalt. ton 254,00V

1127 Opbreken ondergrondse teerh. asfaltverharding

112710 |Opbreken ondergrondse teerh. asfaltverharding, dik m2 40,00
0,025 m.

112720 |Opbreken ondergrondse teerh. asfaltverharding, dik m2 36,00
0,01 m.

112730 |Opbreken ondergrondse teerh. asfaltverharding, dik m2 40,00
0,015 m.

112740 |Stort- en acceptatiekosten teerhoudend asfalt. ton 4,90

113 OPBREKEN BESTRATING

1131 Bestrating betonstraatstenen

113110 |Opbr. BSS KF, afvoeren. m2 815,00V

113120 |Opbr. BSS DF, afvoeren. m2 95,00V

1132 Opbreken betontegels

113210 |Opbreken betontegels 300x300x45 mm - afvoeren. m2 2.340,00

113220 |Opbreken betontegels 300x300x60 mm, inritten - m2 600,00
afvoeren.

113230 |Opbreken betontegels 300x300x60 mm, fietspad - m2 1.590,00
afvoeren.

113240 |Opbreken betontegels 500x500x60 mm - afvoeren. m2 25,00

114 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1140 Betonbanden
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114010 |Opbr. trottoirbanden 130/150x250 mm in specie. m 1.270,00V
114020 |Opbr. trottoirbanden 115/225x240 mm in specie. m 410,00V
114030 |Opbr. scheidingsbanden 150/390x130 mm in specie. m 225,00V
114040 |Opbr. inritbanden 600x200x300mm in specie. m 20,00V
114050 |Opbr. opsluitbanden 60x200 mm in specie. m 1.055,00V
114060 |Opbr. opsluitbanden 100x200 mm in specie. m 180,00V
1141 Kantlagen
114110 |Opbreken kantlaag, 1 str bss kf in specie. m 480,00V
114120 |Opbreken kantlaag, 2 str bss kf in specie. m 410,00V
114130 |Opbreken kantlaag, 2 str. sbs kf in specie. m 160,00V
114140 |Opbreken goottegel in specie. m 690,00V
1142 Inritconstructie
114210 |Opbr. inritconstructie, 5 str. BSS KF, afvoeren. m 280,00V
115 OPBREKEN BETONVERHARDING
115000 |Verwijderen betonverharding, dik ca. 30 cm. m2 10,00V
116 VERWIJDEREN FUNDERING
1160 Veiligheidsklasse
116010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR N
116020 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, rood vluchtig. EUR N
1161 Verwijderen ongebonden funderingslaag (niet

verontreinigd).
116110 |Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 200 mm. m2 100,00V
116120 |Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 300 mm. m2 1.925,00V
116130 |Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 350 mm. m2 220,00V
116140 |Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 350 mm. m2 170,00V
116150 |Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 400 mm. m2 5.220,00V
116160 |Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 400 mm. m2 120,00V
1162 Verwijderen ongebonden funderingslaag

(verontreinigd).
116210 |Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 400 mm. m2 36,00V
116220 |Verwijderen teervrije funderingslaag, ca. 200 mm. m2 55,00V
1163 Vervoeren / afvoeren
116310 |Fundering vervoeren naar depot, KI. NvB. m3 2.871,00v
116320 |Fundering afvoeren, kl. NvB , sterk verontr. m3 26,00V
1164 Werkzaamheden tijdelijk depot
116410 |Inrichten, instandh. en verwijderen depot. EUR N
116420 |Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR N
116430 |Fundering verwerken in depot, KI. NvB. m3 2.871,00v
116440 |Fundering uit depot ontgraven en afvoeren. m3 2.871,00V
116450 |Uitvoeren grondonderzoek in depot. EUR N
117 VERWIJDEREN RIOLERING
1171 Verwijderen putranden en putten
117110 |Verwijderen putrand met deksel, afv. verw. st 23,00V
1172 Verwijderen kolk en kolk-aansluitingen
117210 |Verwijderen kolk, afvoeren incl. grondwerk. st 51,00V
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117230 |PVC-eindkap 125 mm, SN 8. st 20,00V

117240 |PVC-eindkap 160 mm, SN 8. st 21,00V

117250 |Verwijderen kunststofbuis, @125 mm, afv. verw. m 140,00V

117260 |Verwijderen kunststofbuis, @160 mm, afv. verw. m 140,00V

117270 |Verwijderen keramische buis, @100 mm, afv. verw. m 40,00V

117280 |Verwijderen keramische buis, @150 mm, afv. verw. m 40,00V

1173 Verwijderen huis-aansluitingen

117310 |Huis-aansluitingen opzoeken incl. grondwerk. st 47,00V

117320 |PVC-eindkap 160 mm, SN 8. st 23,00V

117330 |PVC-eindkap 2125 mm, SN 8 st 24,00V

117340 |Verwijderen kunststofbuis, @125 mm, afv. verw. m 60,00V

117350 |Verwijderen kunststofbuis, @160 mm, afv. verw. m 60,00V

117360 |Verwijderen keramische buis, @100 mm, afv. verw. m 10,00V

117370 |Verwijderen keramische buis, @150 mm, afv. verw. m 10,00V

118 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

1181 Verwijderen begroeiing

118110 |Verwijderen begroeiing <1,0 m, afv, verw. are 4,50V

1182 Maaien gewas

118210 |Maaien gewas. are 1,20V

119 VERWIJDEREN BEBORDING

1191 Verwijderen bebording

119110 |Verwijderen verkeersborden afv. verw. st 64,00V

119120 |Verwijderen verkeersbordpalen. st 35,00V

120 VERWIJDEREN DIVERSEN

1201 Verwijderen straatmeubilair

120110 |Verwijderen afvalbak - hergebruik. st 2,00V

120120 |Verwijderen zitbank, hergebruik. st 1,00V

120130 |Verwijderen betonnen afzetpaal - afvoeren. st 4,00V

120140 |Verwijderen kunststof afzetpaal - afvoeren. st 32,00V

120150 |Verwijderen stalen afzetpaal - afvoeren. st 5,00V

2 GRONDWERK

200 BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

2000 Meldingen

200010 |Melden van opslaan van grond binnen dit contract. EUR N

200020 |Melden van vervoeren van grond binnen dit contract. EUR N

200030 |Melden van toepassen van grond binnen dit contract. EUR N

2001 Veiligheidsklasse

200110 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen. EUR N

2002 Voorbereidende werkzaamheden

200210 |Frezen bovengrond, bewerkingsdiepte 0,15 m. are 5,70V

2003 Tijdelijke / bilkomende voorzieningen

200310 |Toepassen sleufbekisting tegen inkalven sleuf. m 280,00V

201 BODEMSANERING
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2011 Veiligheidsklasse

201110 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis. EUR

2013 Ontgraven sanering matig verontreinigde grond

201310 |Gr. (kl. >1 ) ontgr. uit saneringsvak, dik 200 mm. m3 0,50

2014 Afvoeren grond

201410 |Grond (matig verontreinigd) afvoeren. m3 0,50V

201420 |Stort- en Acceptatiekosten verontreinigde grond. ton 0,78V

212 GRONDWERK BERGINGSVOORZIENING

2121 Tijdelijke / bijkomende voorzieningen

212110 |Berekeningen en tekeningen t.b.v. sleufbekisting. EUR

212120 |Toepassen sleufbekisting tegen inkalven sleuf. EUR

2122 Ontgraven

212210 |Gr. ontgr. uit bouwput t.b.v. ondergrondse m3 2.150,00
bergingsvoorziening.

2123 Aanvullen

212310 |Grond verwerken in bouwput bergings- c.q. m3 1.350,00
infiltratievoorziening.

212320 |Aanbrengen grondverbetering, dik 100 mm. m3 40,00

212330 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 400,00

212340 |Profileren van opperviakken. m2 400,00

212350 |Leveren zand in aanvulling / ophoging. m3 1.350,00

213 GRONDWERK HOOFDRIOOL

2130 Tijdelijke / bilkomende voorzieningen

213010 |Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR

2131 Ontgraven

213110 |Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool - RWA. m3 1.625,00V

213120 |Ontgraven sleuf tbv enkel hoofdriool - DWA. m3 25,00V

2132 Aanvullen

213210 |Aanbrengen grondverbetering, dik 100 mm. m3 65,00V

213220 |Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand - rwa riool. m3 1.270,00V

213230 |Aanv. sleuf riolering, met te leveren zand - dwa riool. m3 33,00V

214 GRONDWERK KOLK-EN HUISAANSLUITINGEN

2140 Ontgraven uit sleuf kolkaansluitingen

214010 |Grond ontgr. uit sleuf kolkaansluitingen. m3 335,00V

2141 Aanvullen sleuf kolkaansluitingen

214110 |Aanvullen sleuf kolkaansluitingen. m3 335,00V

2142 Grond ontgraven uit sleuf huisaansiuiting

214210 |Gr. ontgr. uit sleuf huisaansluitingen, niet mech. m3 60,00V

214220 |Gr. ontgr. uit sleuf huisaansluitingen. m3 120,00V

2143 Aanvullen sleuf huisaansluitingen
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214310 |Aanvullen sleuf huisaansluitingen. m3 180,00

215 GRONDWERK VERHARDINGEN

2150 Ontgraven

215010 |Grond ontgr.uit cunet trottoirs/loopstroken/inritten, dik m3 320,00V
gem. 0,20 m.

215020 |Grond ontgr.uit cunet trottoirs/loopstrokenninritten, dik m3 150,00V
gem. 0,24 m.

215030 |Grond ontgr.uit cunet parkeerkvakken, dik gem. 0,35 m. m3 75,00V

215040 |Grond ontgr.uit cunet fietspad, dik gem. 0,26 m. m3 15,00V

215050 |Grond ontgr.uit cunet tijdelijke bypass, dik gem. 0,30 m. m3 36,00V

215090 |Grond ontgr.uit cunet bodem en oeverbescherming, dik m3 1,00V
gem. 0,20 m.

2151 Aanvullen

215110 |Zand verw. in cunet loopstroken / trottoir., dik 0,15 m. m3 105,00

216 GRONDWERK CULTUURTECHNISCH

2161 Ontgraven

216110 |Grond ontgraven uit plantvakken, gem. 200 mm. m3 340,00V

216120 |Grond ontgraven uit plantvakken, gem. 600 mm. m3 440,00V

2162 Verwerken

216210 |L & A BvB voedingsmix in plantvak/groenstrook, dik 300 m3 765,00V
mm.

216220 |L & A teelaarde in plantvak/groenstrook, dik 300 mm. m3 765,00

2163 Grondverbetering bomen

216310 |Grondverb. t.b.v. te planten bomen in groen - m3 435,00
bomengrond.

217 VERVOEREN

217010 |Grond klasse Landbouw en Natuur vervoeren naar m3 5.202,00V
depot.

217020 |Grond klasse Wonen vervoeren naar depot. m3 330,00V

217030 |Grond klasse Industrie vervoeren naar depot. m3 220,00V

218 WERKZAAMHEDEN DEPOT

2180 Inrichten depot

218010 |Inrichten, instandh. en verwijderen gronddepot. EUR

218020 |Toepassen afzettingen van bouwhekken. EUR

2181 Grond verwerken in depot

218110 |Grond verwerken in depot, klasse L/N. m3 5.202,00V

218120 |Grond verwerken in depot, klasse wonen. m3 330,00V

218130 |Grond verwerken in depot, klasse industrie. m3 220,00V

2182 Onderzoek

218210 |Uitvoeren AP04 onderzoek in depot. EUR

2183 Grond ontgraven uit depot en ver- / afvoeren

218310 |Grond ontgraven uit depot en afvoeren - L/N m3 5.202,00V

218320 |Grond ontgraven uit depot en afvoeren - Wonen m3 330,00V

218330 |Grond ontgraven uit depot en afvoeren - Industrie m3 220,00V
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3100
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311
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3112
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3131
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RIOLERING
TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
Afsluiten rioolbuis

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Plaatsen installatie tijdelijke omleiding afvoer.
Instandhouden tijdelijke omleiding afvoer.
Verw. installatie tijdelijke omleiding afvoer.

KUNSTSTOF LEIDINGEN

PVC-leidingen

Aanbrengen PVC-buis g250mm, RWA.
Aanbrengen PVC-buis @ 315 mm, DWA.
PVC @315 mm combikap SN 8.
Aanbrengen PVC-buis, aanvoerbuis.
Aanbrengen PVC-buis, ontluchtingsbuis.

Aanbrengen hulpstukken aanvoerleiding

PVC bocht 2125 mm 45°, SN 8
PVC T-stuk 2125 mm 90°, SN 8

Aanbrengen hulpstukken ontluchtingsleiding

PVC bocht 38125 mm 45°, SN 8
BETON LEIDINGEN RWA

Betonbuis @500 mm RWA

Aanbr. betonbuis @500 mm, M-S.

Aanbr. RWA betonbuis @500 mm, passtuk M-S.
Aanbr. betonbuis @500 mm, passtuk S-Vlak.
Pasmaken HWA betonbuis, @500 mm.

Betonbuis @600 mm RWA

Aanbr. betonbuis @600 mm, M-S.

Aanbr. HWA betonbuis @600 mm, passtuk M-S.
Aanbr. betonbuis @600 mm, passtuk S-Vlak.
Pasmaken HWA betonbuis, @600 mm.

Betonbuis @1000 mm RWA

Aanbr. betonbuis @1000 mm, M-S.

Aanbr. HWA betonbuis @1000 mm, passtuk M-S.

Aanbr. betonbuis @1000 mm, passtuk S-Vlak.
Pasmaken HWA betonbuis, @1000 mm.

PUTTEN

Prefab betonputten

Prefab put afm. 1000x1000 mm inw. RWA.
Prefab put afm. 1500x1500 mm inw. RWA.

Overstortputten
Overstortput afm. 1500x1500 mm inw. RWA.

Overstortput afm. 2000x1000 mm inw. RWA.
Overstortput afm.1700x1000 mm inw. RWA.

Hondenhokputten

EUR
EUR
EUR
EUR

33233
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st

2333

2333

2333
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st

st
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Z2Z2Z22
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313210
313220

3133

313310
313320
313330
313340
313350

313360
313370

314
3141
314110
3142
314210
314220
314230
314240
314250
314260
3143
314320
314330
314340
314350
314360
3144

314410
314420

3145
314510
315
3151
315110
3152
315210
315220
315230
315240
3153
315310
315320
315330
315340

315350
315360

Maken hondenhokput 1000x1000 mm - RWA
Maken hondenhokput 1000x1000 mm - DWA

Putrand met deksel

Aanbr. putrand met deksel, bestaande putten (asfalt)
Aanbr. putrand met deksel, roosterdeksels (asfalt)
Aanbr. putrand met deksel, rwa putten (asfalt)
Aanbr. putrand met deksel, dwa putten (asfalt)
Aanbrengen putrand met deksel, bestaande putten.
(element en berm).

Aanbrengen putrand met deksel (element) - RWA
Aanbrengen putrand met deksel (element) - RWA

KOLK EN KOLKAANSLUITINGEN

PVC-leidingen

Aanbrengen PVC-buis @ 125 mm

PVC-hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, str. T-stuk 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, flex. bocht 90°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, bocht 90°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk 8125 mm, bocht 30°.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, T-stuk 90°.

EXTRA PVC-hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, bocht 30°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk 125 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, @125 mm, bocht 90°.
Aanbr. PVC-verloopstuk 125<160 mm, SN 8
Aanbrengen PVC-hulpstuk, 8125 mm, PVC-gres.

Maken aansluiting op rioolstelsel

Maken inlaat 2125 mm in bestaand PVC-riool.
Maken inlaat 2125 mm in bestaand BT-riool.

Kolken

Aanbrengen straatkolk.
HUISAANSLUITINGEN DWA
PVC-leidingen

Aanbrengen PVC-buis 125 mm

PVC-hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk @125 mm, flex bocht 90°.
Aanbrengen PVC bocht 45° 125 mm.

Aanbrengen PVC T-stuk 45° 125 mm.

Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2125 mm, combikap.

EXTRA PVC-hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk, 125 mm, bocht 15°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2125 mm, bocht 30°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2125 mm, bocht 45°.
Aanbrengen PVC-hulpstuk, 2125 mm, bocht 90°.
Aanbr. PVC-verloopstuk 125<110 mm, SN 8

Aanbrengen PVC-hulpstuk, 125 mm, PVC-gres.
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315370 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, 125 mm, PVC-gietijzer. st 10,00V

3154 Maken aansluiting op rioolstelsel

315410 |Maken inlaat 2125 mm in bestaand BT-riool. st 47,00V

316 BERGINGS SYSTEEM

3161 Steenwol infiltratie elementen

316110 |Aanbrengen Steenwol infiltratie elementen. m3 766,00V

317 DIVERSE

317010 |Aanbr. spindelafsluiter 2200 mm. st 6,00V

317020 |Kunststof terugslagklep type Inline terugslagklep. st 1,00V

317030 |Aanbrengen straatpot t.b.v. spindelafsluiters. st 6,00V

319 CONTROLE/REVISIE

3191 Reinigen c.q. inspecteren kunststof leidingen

319100 |Leiding reinigen; pvc 250 mm rwa m 10,00V

319110 |Leiding reinigen; pvc 315 mm dwa m 10,00V

3192 Reinigen c.q. inspecteren beton leidingen rwa

319200 |Leiding reinigen; beton 500 mm, rwa m 21,00V

319210 |Leiding reinigen; beton 600 mm, rwa m 7,00V

319220 |Leiding reinigen; beton 1000 mm, rwa m 248,00V

3194 Reinigen c.q inspecteren putten

319410 |Rioolput reinigen st 6,00V

319420 |Rioolput reinigen - overstortputten st 6,00V

319430 |Rioolput reinigen - hondenhokputten st 2,00V

319440 |Rioolslib vervoeren. ton 72,70V

3195 Visuele inspectie

319510 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 296,00V

3196 Reuvisie riolering

319610 |Inmeten en verwerken revisiegegevens riolering. EUR N

4 VERHARDINGEN

400 FUNDERINGEN

4001 Voorbereidende werkzaamheden

400110 |Afwerken bestaande ondergrond. m2 7.420,00V

4002 Aanbrengen menggranulaat

400210 |Aanbrengen menggr. 0/31.5, dik 150 mm - trottoirs, m2 2.200,00V
inritten in trottoirs en fietspad

400220 |Aanbrengen menggr. 0/31.5, dik 300 mm - rijbaan, m2 5.000,00V
parkeerplaatsen en inritten.

400230 |Aanbrengen menggr. 0/31.5, dik 300 mm - kolken incl. m2 220,00V
kolkaansl. en drempels tpv rijweg Kerkraderw.

400240 |Aanbrengen menggr. 0/31.5, dik 300 mm - tijdelijke m2 120,00V
bypass.

4003 Profileren en uitvullen menggranulaat
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400310 |Profileren bestaande funderingslaag. m2 230,00V

400320 |Aanbrengen profileerlaag menggranulaat 0/16 ton 12,50V

4004 Verwijderen fundering (tiidelijke bypass)

400410 |Verwijderen teervrije funderingslaag - tijdelijke bypass. m2 120,00

401 ASFALTVERHARDINGEN EN COATING

4010 Voorbereidende werkzaamheden

401010 |Frezen teerhoudend asfalt dubbel getrapte aansluiting. m3 2,50V

401020 |Frezen teerhoudend asfalt dubbel getrapte aansluiting. m3 12,00V

401030 |Stort- en acceptatiekosten teerhoudend freesasfalt. ton 36,25V

401040 |Schoonmaken asfaltverharding, freesvakken. m2 200,00V

401050 |Schoonmaken asfaltverharding, t.b.v. deklaag. m2 4.135,00V

401060 |Aanbrengen kleeflaag. m2 7.760,00V

401070 |Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 35,00V

4012 Onderlagen

401210 |Aanbr. onderl. AC 22 base OL-B, dik 70 mm. ton 543,00

4013 Tussenlagen

401310 |Aanbr. tussenlaag AC 22 bind TDL-B, dik 70 mm. ton 600,00

4014 Deklagen

401410 |Aanbr. deklaag 30 mm Reflexing White SMA-NL 11B - k. ton 310,00
zwart.

4015 Coating op bestaand asfalt.

401510 |Schoonmaken verhardingsoppervlak - best asfalt. m2 100,00

401520 |Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 100,00

4016 Coating op nieuw asfalt.

401610 |Schoonmaken verhardingsoppervlak - nieuw asfalt. m2 985,00

401620 |Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 985,00

402 STRAATWERK

4021 Straatbakstenen

402110 |Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm. m2 2.255,00V

402120 |Aanbr. sbs, df, kleur roodbruin, in halfsteensverband. m2 1.710,00V

402130 |Aanbr. sbs, kf, kleur roodbruin, in keperverband. m2 55,00V

402140 |Aanbr. sbs, kf, kleur paarszwart effen, in m2 490,00V
elleboogverband.

402150 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. 0.2-0.2. m 50,00V

402160 |Pasmaken van bestratingsmateriaal, sbs df. m 200,00V

402170 |Pasmaken van bestratingsmateriaal, sbs kf. m 200,00V

4022 Betonstraatstenen

402210 |Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 50 mm. m2 920,00V

402220 |Aanbr. bss, kf, kleur antraciet, in elleboogverband. m2 310,00V

402230 |Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in elleboogverband. m2 515,00V

402240 |Aanbr. bss, kf, kleur grijs, in halfsteensverband. m2 30,00V

402250 |Aanbr. bss kf in taludverb. (30 km/u) - drempelopgang. m2 65,00V

402260 |Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. m 25,00V

4023 Betontegels

402310 |Aanbrengen straatlaag van straatzand dik 50 mm. m2 1.000,00V
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402320 |Aanb. betontegels 300x300x45 mm, trottoir. m2 580,00V

402330 |Aanb. betontegels 300x300x60 mm, inritten. m2 270,00V

402340 |Aanb. betontegels 300x300x60 mm, fietspad. m2 110,00V

402350 |Aanb. betontegels 600x400x45 mm, uitstapstrook. m2 40,00V

4024 Herstraten

402410 |Herstraten betontegels, 300 x 300 x 45 mm. m2 530,00V
402420 |Herstraten bss kf. m2 50,00V
402430 |Herstraten bestrating particulier terrein. m2 600,00V

4025 Leveren

402510 |Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm, kl. grijs. st 585,00V
402520 |Leveren betonstraatstenen, keiformaat. st 225,00V
4026 Invegen elementenverharding na oplevering

402610 |Afstrooien en invegen met brekerzand, 6 maanden. EUR N
402620 |Afstrooien en invegen met brekerzand, 12 maanden. EUR N
402630 |In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N
402640 |Toepassen tijdelijke bebording invegen. EUR N

403 TROTTOIR-/ GELEIDEBAND

4031 Trottoirband 130/150 x 250 mm

403110 |Trottoirb. 130/150 x 250 mm (recht) in specie. m 610,00V
403120 |Trottoirb. 130/150 x 250 mm (bocht) in specie. m 156,00V
403130 |Inrit(verloop)band 130/150 x 250 mm in specie. m 126,00V
403140 |Aanbrengen uitstroomband 130/150x250 mm. st 4,00V
4032 Trottoirband 280/300 x 240 mm

403210 |Trottoirb. 280/300 x 240 mm (recht) in specie. m 260,00V
403220 |Trottoirb. 280/300 x 240 mm (bocht) in specie. m 62,00V
403230 |Inrit(verloop)band 280/300 x 240 mm in specie. m 423,00V
403240 |Trottoirb. 280/300 x 200 mm, verl. m 12,00V
4033 Geleideband 50/200x250mm

403310 |Geleideb. 50/200 x 250 mm (recht) in specie. m 240,00V
403320 |Geleideb. 50/200 x 250 mm, hoekstuk 90°. m 18,00V
403330 |Geleideb. 50/200 x 250 mm, verl. in specie. m 36,00V
4034 RWS band 115/225x240 mm

403410 |Trottoirb. 115/225 x 240 mm (recht) in specie. m 10,00V
403420 |Trottoirb.115/225 x 240 mm (bocht) in specie. m 11,00V
404 OPSLUITBAND

4041 100 x 200 mm opsluitband

404110 |Opsluitbanden 100x200 mm (recht) - grijs. m 820,00V
404120 |Opsluitbanden 100x200 mm (recht) - antraciet. m 1.070,00V
404130 |Opsluitbanden 100x200 mm (bocht) - antraciet. m 6,00V
4042 150 x 200 mm opsluitband.

404210 |Opsluitbanden 150x200 mm (bocht) in beton. m 4,00V
4043 200 x 200 mm opsluitband

404310 |Opsluitbanden 200 x 200 mm (recht) in beton. m 20,00V
404320 |Opsluitbanden 200x200 mm (bocht) in beton. m 11,00V




Bladnr. 14 van 17 Herinrichting De Wendelstraat - Heistraat - Kerkraderweg DI.II:UT
Gemeente Landgraaf Engineering & Advies

Bestek 25-059-BST-001-v1.0 dd 17-04-2026 incl. Nota van Inlichtingen dd 15-05-2026 RAW0684-158601
[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
4044 300 x 250 mm rabatband
404410 |Rabatbanden 300 x 250 mm (recht) in beton. m 30,00V
404420 |Rabatbanden 300 x 250 mm (bocht) in beton. m 22,00V
405 MINDERVALIDE OVERSTEEK / INRITCONSTRUCTIE
405010 |Mindervalide oversteek, 7 str. sbs df in specie. m 15,00V
405020 |Aanbrengen inritblokken 600x200x300 mm van beton. m 4,20V
405030 |Inritconstructie 3 str. BSS KF + 2 str. BSS WF in specie. m 65,00V
406 KANTOPSLUITING / MOLGOOT
4061 Molgoot van straatbakstenen
406110 |Molgoot 5 str. SBS KF in spec., kl. rood-bruin. m 30,00V
4062 Molgoot van betonstraatstenen
406210 |Aanbr. molgoot, 5 str. bss kf, kl. grijs. m 235,00V
4063 Kantopsluiting van straatbakstenen
406310 |Aanbr. kantl. 2 str. sbs kf, kl. rood-bruin. m 770,00V
4064 Kantopsluiting van betonstraatstenen
406410 |Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie - kl. grijs m 420,00V
406420 |Kantopsl. 2 str. BSS keiformaat in specie - kl. rood m 150,00V
407 BODEM- / TALUDBESCHERMING
407010 |Bodem- / taludbescherming van beton. m2 5,00V
5 WEGBEBAKENING EN MEUBILAIR
51 MARKERINGEN
511 MARKERINGEN IN THERM. MATERIAAL
511010 |Aanbr. markering -thermopl.-, drempelfiguratie. m2 12,50V
511020 |Aanbr. thermopl. doorgetrokken streep, dik 0,10 m. m 25,00V
511030 |Aanbr. thermopl. onderbr. 1-1 markering, dik 0,10 m. m 25,00V
511040 |Aanbr. thermopl. onderbr. 0.30-2.70 markering, dik m 25,00V
0,170m.
511050 |Aanbr. markering -thermopl.-, blokmarkering 0,50x0,50m m2 32,00V
511060 |Aanbr. markering -thermopl.-, driehoeksmarkering m2 0,50V
0,50x0,50m
511070 |Aanbr. markering - VOP. m2 12,00V
52 BEBORDINGEN
5221 Verkeersbordpalen
522110 |Aanbr. verkeersbordpalen. st 29,00V
5222 Verkeersborden
522210 |Aanbr. verkeersborden en straatnaamborden. st 42,00V
53 STRAATMEUBILAIR
530010 |Aanbrengen prullenbak, van post, hergebruik. st 1,00V
530020 |Aanbrengen zitbank, van post, hergebruik. st 1,00V
6 GROENVOORZIENING
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61 AANPLANT GROEN

610 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

610010 |Schonen terrein. EUR N
610020 |Profileren van opperviakken, groenstroken. m2 2.550,00V
612 BOMEN

6123 Diverse

612310 |Aanbrengen wortelweringsscherm, hoog 1,20 m. m 300,00V
612320 |Aanbr. Airo-Tec beluchtingssyst. st 43,00V
7 DIVERSEN

710 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

710010 [Schoonhouden van openbare wegen. EUR N
710020 |Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering. EUR N
710030 |Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering. EUR N
710040 |Coodrdinatie werkzaamheden derden. EUR N
710060 |Bereikbaarheidsdienst calamiteiten. EUR N
711 WERKZAAMHEDEN T.B.V AANWONENDEN

711010 [Verzamelen huisvuil-containers. EUR N
711020 |Garanderen toegankelijkheid voor derden. EUR N
711030 |In kennis stellen bewoners en belanghebbenden. EUR N
711040 |Informatie-avond bewoners en belanghebbenden. EUR N
711050 |Inzet omgevingsmanager. EUR N
711060 |Digitaal informeren bewoners met de BouwApp. EUR N
712 REVISIE

712010 |Revisie nieuwe situatie. EUR N
713 BOUWKUNDIGE OPNAME

713010 |Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
714 KWALITEITSBORGING

714010 |Kwaliteitskeuringen. EUR N
714020 |Opleverdossier EUR N
714030 |Reinigen kolken / zandvang. st 89,00V
8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 DIRECTIEBEHOEFTEN

800 KEET EN APPARATUUR

800010 |Gebruik van keet. EUR N
800020 |Gebruik apparatuur tot oplevering. EUR N
801 PROJECTBORD

801010 |Plaatsen projectbord. st 1,00N
801020 |Verwijderen projectbord. st 1,00N
81 TER BESCHIKKING STELLEN

810 T.B.S WERKNEMERS

810010 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker. uur 40,00V
810020 |Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating. uur 40,00V
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810030
810040
810050
810060

811

811010
811020
811030
811040
811050

Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.
Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.
Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.
Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

T.B.S MATERIEEL

Inzetten hydraulische graafmachine 1 m3.
Inzetten hydraulische minigraver 0,2 m3.
Inzetten vrachtauto 6 x 6.

Inzetten wiellader, 1,0 m3

Inzetten knijper vrachtauto 8 x 8.

SUBTOTAAL

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur

40,00
40,00
40,00
40,00

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

<<<<

<<<<<
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten van werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen van werkterrein. EUR N
910030 |Overige eenmalige kosten EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 30.000,00V
950020 |Stelpost, verwijderen asbest mantelbuizen EUR 2.000,00v
950030 |Stelpost, verwijderen bestaande onvoorziene kabels en EUR 2.000,00Vv
leidingen
950040 |Stelpost, opzoeken en verwijderen parallel riolen t.p.v. EUR 35.000,00V
De Wendelstraat.
950050 |Stelpost, verkeersmaatregelen / verkeersafzettingen en EUR 25.000,00V
verkeersomleidingen.
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




