
 
 Casus 2 – Praktijk uitvoering  
Ten behoeve van de aanbesteding voor het vervangen van armaturen en/of complete 
masten binnen het areaal openbare verlichting van de gemeente Het Hogeland is deze 
casus opgesteld. Dit vormt de basis voor de beoordeling van de kwalitatieve inschrijving. 
De beschrijving is fictief maar representatief voor het werkterrein in Hogeland. De 
invulling van de aanpak is aan de inschrijver.  
 
Vervanging in bestaande woonwijk  
In Uithuizen worden de conventionele armaturen vervangen. De verlichting staat 
verdeeld over het dorp.  
De werkzaamheden bestaan uit het demonteren van bestaande armaturen, het 
monteren van nieuwe armaturen, daar waar nodig het vervangen van masten en het 
afvoeren van de oude materialen.  
De werkzaamheden vinden plaats in de zomerperiode, waarbij geen civiele 
werkzaamheden plaats vinden.  
Halverwege de voorbereidingsfase blijkt echter dat een deel van de masten een langere 
levertijd heeft dan voorzien. De omgeving verwacht een nette uitvoering met minimale 
hinder.  
De Gemeente wil met deze casus beoordelen hoe de inschrijver:  
 De voorbereidingsfase inricht en risico’s tijdig signaleert;  
 Omgaat met voorraadbeheer, levertijd en logistiek;  
 Een efficiënte uitvoering plant binnen de beperkingen van de ruimte;  
 Zorgt voor bereikbaarheid en communicatie met de bewoners;  
 De kwaliteit van het werk (juiste instelling van verlichting), proces en administratie 

borgt;  
 Aandacht besteedt aan duurzaam werken, afvalbeperking en hergebruik van 

materialen.  
 
Werk deze casus uit in op maximaal twee bladzijdes (A4 formaat, minimaal lettertype 
10, Arial). Het is toegestaan één bijlage toe te voegen met beeldmateriaal, visualisaties 
of grafieken ter ondersteuning van uw plan. De bijlage mag geen nieuwe informatie 
bevatten, enkel eerdere informatie ondersteunen. 


