
geleverde masten 
programmeren 

voor herplaatsing

(FAT controle)

intake masten,
Q-controle

(poortcontrole)

batches 
voorbereiden

opslag depot
gemeente,

afkeur en herstelbaar
apart inleveren

opslag depot
gemeente

gemeente

aannemer

reconditioneerder

masten 
borstelschoon 
maken, afkeur 

selecteren 
& markeren

masten reconditioneren: 
reinigen, herstellen 
en bovengronds & 

ondergronds behandelen

voorstel opgave 
aantallen

gereconditioneerd
terug te leveren

(en afkeur)

transport naar 
reconditioneerder

levering: 
transport naar 

gemeente
opslag,
factuur,

q-doc geleverd

controle 
geleverd

opdracht
aannemer 

lichten 
masten

masten 
transport 

opslag

?

extra 
materialen 
bestellen

opdracht 
herplaatsing 

en lichten 
volgende batch te 
reconditioneren 

masten

masten terugplaatsen
& in beheername

&
gelichte masten 

keuren, naar opslag

lichten masten,
vervangen plaatsen 

en aansluiten

voorbereiding lichten opslag reconditioneren opslag herplaatsen

Acties / verantwoordelijk voor: Met dit schema is in beeld gebracht welke stappen voor het 
reconditioneer- en herplaatsproces nodig zijn. Dit schema is bedoeld ter 
verduidelijking aan marktpartijen wat de intensies van de gemeente 
Amsterdam zijn bij het reconditioneren van functionele stalen masten.
Het schema geeft weer welke stappen in het reconditioneerproces 
aanwezig zijn en hoe de  taken en verantwoordelijkheden van de partners 
op elkaar kunnen worden afgestemd.

versie 2 december 2025

go  / no go 
moment

betaalbaar
stellen
batch

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

deelopdracht 
batch
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20 volgnummer processtap 
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