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TWEEDE NOTA VAN INLICHTINGEN

Behorende bij:

BESTEK
nummer 20250749 V1.2 d.d. 20.05.2026

Ten behoeve van: de bouwkundige en de installatietechnische werken (zie
bijlage) ten behoeve van de nieuwbouw sporthal Bakenbos en verbouwing
bestaande clubgebouw te Tegelen

Nummer: 20250749

Datum: 01.07.2026
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20 01 02 31 93. Toevoegen
PV-INSTALLATIE OP DAK SPORTHAL
Achtergrond en doelstelling

De opdrachtgever wenst de PV-installatie te laten aanbrengen voordat de sporthal
integraal wordt opgeleverd. Hiermee wordt voorkomen dat na oplevering opnieuw
werkzaamheden in en rondom de sporthal moeten plaatsvinden, met het risico op
beschadiging van reeds gerealiseerde onderdelen van het werk, waaronder
terreinverhardingen, groenvoorzieningen, inrichtingselementen en overige buitenruimte.
Eventuele herstelwerkzaamheden en daarmee samenhangende overlast worden hiermee
zoveel mogelijk voorkomen.

Terbeschikkingstelling dak

Zodra het dak van de sporthal volledig is gerealiseerd, waterdicht is afgewerkt en geschikt
is voor het uitvoeren van de PV-werkzaamheden, stelt de opdrachtnemer het dak ter
beschikking aan de opdrachtgever ten behoeve van de aanleg van de PV-installatie. Deze
terbeschikkingstelling geldt uitsluitend voor de uitvoering van de PV-werkzaamheden en
wordt niet aangemerkt als (deel)oplevering in de zin van de UAV 2012.

Uitvoering door derden

De PV-installatie wordt aangebracht door of namens de opdrachtgever. Deze
werkzaamheden worden aangemerkt als werkzaamheden van derden als bedoeld in de
UAV 2012. De opdrachtnemer verleent hiervoor toegang tot het werkterrein en verleent in
redelijkheid medewerking aan de afstemming van de werkzaamheden.

Risico, aansprakelijkheid en coérdinatie

Alle risico’s, kosten en gevolgen die verband houden met de uitvoering van de PV-
werkzaamheden door of namens de opdrachtgever zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Hieronder vallen tevens:

. schade aan het dak, de dakbedekking, valbeveiliging, dakconstructie of overige
onderdelen van het werk;

. schade aan het bouwterrein, de buitenruimte, groenvoorzieningen, verhardingen en
inrichtingselementen;

. vertragingen in de uitvoering van het werk;

. stagnatiekosten en eventuele extra uitvoeringskosten van de opdrachtnemer die
rechtstreeks voortvloeien uit de werkzaamheden van de PV-installateur.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden die
voortvloeien uit de uitvoering van de PV-werkzaamheden door of namens de

opdrachtgever.
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Herstel van schade

Indien tijdens of als gevolg van de PV-werkzaamheden schade ontstaat aan het dak of de
dakbedekking, dient herstel plaats te vinden door de oorspronkelijke uitvoerende
dakdekker dan wel een door de leverancier of fabrikant geaccepteerde partij, zodat de
geldende garanties onverkort van kracht blijven. Alle kosten van herstel, inspectie,
garantieherstel, begeleiding en eventuele gevolgschade komen voor rekening van de
opdrachtgever.

Indien schade ontstaat aan andere onderdelen van het werk, waaronder de buitenruimte,
groenvoorzieningen, verhardingen of inrichtingselementen, komen ook de kosten van
herstel daarvan volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Planning en termijnverlenging

De opdrachtnemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de uitvoering
van de PV-werkzaamheden voorafgaand aan de oplevering van de sporthal. De
opdrachtnemer houdt rekening met naar boven transporteren van de PV-panelen (kosten
voor opdrachtgever)..

Indien de werkzaamheden van de PV-installateur leiden tot verstoring van de
bouwlogistiek, stagnatie van werkzaamheden of vertraging van de voortgang van het werk,
heeft de opdrachtnemer recht op termijnverlenging overeenkomstig de UAV 2012.
Eventuele aantoonbare kosten die rechtstreeks voortvloeien uit deze verstoring komen
voor vergoeding in aanmerking.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen, gebreken of schade die het
gevolg zijn van werkzaamheden die door of namens de opdrachtgever aan de PV-
installatie worden uitgevoerd.

99 31 50 10-a 0. De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van

optredende vormveranderingen optreden. Wijzigen in De panelen moeten zodanig zijn
bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van vormveranderingen optreden.

1. Rack2Green bouwstaalmat t.b.v. groen bevestigen conform voorschriften van de
fabrikant/leverancier sandwichpanelen.

Wijzigen in

Rack2Green bouwstaalmat breedte 1060 mm t.b.v. groen, bevestigen conform
voorschriften van de fabrikant/leverancier sandwichpanelen op de plaatnaden.

105 33 32 11-a 0. Bevestigingswijze: partieel gehecht. Wijzigen in Mechanisch bevestigd.

1. Toevoegen Isolatie schroeven. Het uitsteken van de schroeven moet tot een minimum
beperkt worden (max. 20mm in de hoge ribbel).
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105 33 32 14-a 0. Bevestigingswijze: partieel gehecht. Wijzigen in Mechanisch bevestigd.

1.  Toevoegen Isolatie schroeven. Het uitsteken van de schroeven moet tot een minimum
beperkt worden (max. 20mm in de hoge ribbel).

112 34 32 10-b Toevoegen
GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. VEILIGHEIDSGLAS
Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS.
Type: SGG STADIP Protect.
Hoofdbewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): geslepen.
Opbouw (mm): floatglas+0,76(PVB)+floatglas.
Kleur: blank.
Letselveiligheid (NEN 3569-01) (klasse- en type-indeling): B.
Beschermend gelaagd glas leveren onder KOMO-attest-met productcertificaat.
1.  BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Plaatsingsprofielen aangebracht.
Beglazen volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leverancier.

Glaslatten in verstek van hout en geschroefd, h.o.h. max. 300 mm en vanuit de hoeken
max. 150 mm.

2. BEGLAZINGSKIT
Type: beglazingskit.
Toebehoren:
- beglazingsblokjes en pakkingsmateriaal/keramische vezelband.

.01 - het enkelbladig gelaagd glas t.b.v. de niet-brandwerende binnenpuien en -deuren.

124 42 21 90-a 0. Hiervoorin de plaats een nieuwe cementdekvloer aan te brengen, al dan niet gehecht
overeenkomstig de bestaande dekvloeren, en de dikte afgestemd op het vloerpeil rekening
houdende met de dikte van de de tot dit werk behorende nieuwe vloerafwerkingen.
Wijzigen in

Hiervoor in de plaats een nieuwe opbouw met tackerplaat of noppenplaat met
vloerverwarming. Daarop een gegalvaniseerde krimpwapening van rond 4 mm.

136 44 41 21-a 0. GF ECO RD 255/2.100"100.2.AA.
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Binnenwand dik 255 mm.
wijzigen in
GF ECO RD 200/2.150.2.A.
Binnenwand dik 200 mm.
1.  C-en U-profielen, breedte 100 mm wijzigen in C- en U-profielen, breedte 150 mm
4. Dikte isolatie (mm): (2x) 75 wijzigen in Dikte isolatie (mm): 120

.01 - dik 255 mm wijzigen in dik 200 mm

Bijlagen:

- 20260626_064515 - Sportkern Bakenbos - 3dEGnDwZQm3S4pqq
- Montage informatie - Rack2Green aan Sandwichpaneel_v3 (2)
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