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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het Rijkswaterstaat 

model Vraagspecificatie Proces. Met het model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn 

gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2025 of de 

Overeenkomst, verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

hij die verantwoordelijkheid neemt door onder andere de principes van 

kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden 

verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te 

richten zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de 

Opdrachtgever als de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen 

en door middel van constructieve samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

Het stellen van minder eisen aan de processen van de Opdrachtnemer is met name 

herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanagement (2), Projectbeheersing (3) en 

Technisch Management (5). Als aansprekend voorbeeld zijn eisen ten aanzien van 

documentmanagement geschrapt omdat prima kan worden teruggevallen op § 7.5 

NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. 

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer 

specifieke eisen aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In deze Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten 

(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer 

gevraagd zijn processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de 

werkprocessen van Rijkswaterstaat zullen deze plannen concreet worden 

voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van § 4.4.2 van de NEN-EN-ISO 

9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven die 

noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Van de Opdrachtnemer mag 

verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar 

het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft. 

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Proces, de 

procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en 

minder omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht. 
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1  Inleidende informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke 

Werkzaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te 

realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig 

belang voor de realisatie van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de 

Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn 

opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Proces” als 

onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en 

uitgelegd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen 

zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces 

in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te 

geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.2 Samenwerking 

 

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed en de projecten 

worden steeds complexer. Samenwerking is als gevolg daarvan niet langer een softe 

aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang hiervan is onderkend en 

er is in de branche een gezamenlijke marktvisie ontwikkeld. De marktvisie ligt ten 

grondslag aan deze opdracht en van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

mag verwacht worden dat zij bij deze opdracht invulling geven aan de marktvisie. 

 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van 

kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een 

werkwijze die wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er 

zorg voor dat de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat 

ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan 

projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op 

projectmanagementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau 

geïmplementeerd.  

 

Plan 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act 

cyclus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als 
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processen beschrijft en vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de 

Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen 

wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te 

bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten 

(plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. 

Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen 

((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).   

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt 

aangesloten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle 

procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met 

onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer 

gebruik maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde 

kwaliteitsmanagementsystemen.  

 

Do 

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten 

als gedefinieerd in de UAV-GC 2025, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen 

kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten 

die ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst 

worden (artikel 3, lid 1, Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen 

plannen na te leven. 

 

Check 

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op 

grond van eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn 

procesbeschrijvingen (plannen) te beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet 

de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) aan de 

verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen hebben betrekking op de 

resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5: Technisch 

management.  

 

Act 

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem 

dan wel op grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van 

zijn procesbeschrijvingen (plannen) komt, is § 15 UAV-GC 2025 van toepassing op 

die gewijzigde Documenten. 

 

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GC 2025 

brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden 

gehouden en door hem worden nageleefd. 

In deze Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de 

Opdrachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van de 
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Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie Proces is geen onderscheid gemaakt in “ter 

kennis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt 

geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV Toetsingsplan 

Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever 

betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” 

worden gevraagd in deze Vraagspecificatie Proces. Is een Document, dat ter kennis 

moet worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of annex IV 

Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis 

gebracht van de Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of 

informeren van de Opdrachtgever. 

 

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het 

contract (de Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen 

verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op 

de beoordeling van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de 

Opdrachtnemer. Dat moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de 

Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen op 

te bouwen en te bevestigen zet de Opdrachtgever een mix van maatregelen in, 

bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De maatregelen 

worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de 

Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze 

werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB). 

 

1.6 Leeswijzer 

 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn 

verwoord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met 

betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 

komen de processen omgevingsmanagement, technisch management en 

inkoopmanagement aan bod.  

 

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de 

hoofdstuk- en paragraaftitels tussen haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave 

het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per eis is tevens een relatie 

aangegeven met één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-
liggende 
eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 
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Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening 

dient te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan 

voorafgegaan door “B-“ van “Bepaling”. 

 

1.7 Verwijzing naar normen 

 

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als 

bedoeld in de Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan 

van de woorden “of gelijkwaardig”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

 

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn 

projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee 

de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden 

gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in 

onderliggende plannen (procesbeschrijvingen). 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en); 

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst 

gestelde proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze 

processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2025); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal 

veiligheidsmanagement waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies 

en sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden; 

10. de decompositie, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een 

Work Breakdown Structure (WBS). 

 

PM100 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

PM010 
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Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de 

Opdrachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende 

processen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagement-

systeem, of in geval van een combinatie eventueel meerdere 

kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door 

een daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de 

vigerende versie van de norm NEN-EN-ISO 9001. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met 

geplande tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij 

voortduring geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de 

Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die 

door de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te 

leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen 

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen 

en loodsen van de Opdrachtnemer, Zelfstandige Hulppersonen en 

leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de 

Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen 

door derden of deskundigen. 

 

IN010 

2.3 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV) 

 

IV010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de 

Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en 

gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en 

gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PM010 

IV020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces integraal 

veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal Veiligheidsplan dat 

als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd, zodanig dat 

ten minste invulling wordt gegeven aan de daarin genoemde 

veiligheidsdomeinen, en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV030 De beschrijving van het proces integraal veiligheidsmanagement dient, 

ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, gebaseerd te 

zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (veiligheidssysteem als 

bedoeld in § 12 lid 2 UAV-GC 2025) van de Opdrachtnemer of in geval 

IV020 
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van een combinatie een samenhangende en afgestemde 

procesbeschrijving gebaseerd op eventueel meerdere 

veiligheidsmanagementsystemen. 

 

IV050 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

IV010 

IV051 

 

De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot 

het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid, ten minste invulling te geven 

aan de arbeidshygiënische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b 

Arbeidsomstandighedenwet. 

 

IV020 

 

IV052 

 

De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de 

melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te 

verzorgen. 

 

IV010 

 

IV053 

 

De Opdrachtnemer dient een coördinator uitvoeringsfase als 

sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV010 

 

IV054 

 

De Opdrachtnemer dient zodanige invulling te geven aan zijn 

verplichting overeenkomstig sub e artikel 2.31 

Arbeidsomstandighedenbesluit dat deze niet alleen ziet op de 

Uitvoeringswerkzaamheden, maar ook op de Ontwerpwerkzaamheden. 

 

IV053 

 

IV055 

 

De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de 

Opdrachtgever als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd vóór start van de Werkzaamheden op de bouwplaats 

beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c. 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

IV010 

 

IV056 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te 

komen. 

 

IV010 

 

IV060 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

IN010 

 

IV080 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen 

te registreren: 

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst 

waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en  

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door 

alle hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 

Zelfstandige Hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

IV010 

IV090 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een 

beheerobject van Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de 

“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”. 

IV010 
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2.3.1 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

 

IV100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met 

betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt 

dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum 

beperkt worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

PM120 

IV110 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en 

vaarwegbeheerders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van 

calamiteiten; 

12. communicatie over het calamiteitenmanagement met alle 

betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen; 

15. afstemming met de Opdrachtgever en Zelfstandige Hulppersonen, 

waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben 

aan die afstemming. 

 

IV100 

2.3.2 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

 

IV200 De Opdrachtnemer dient het door de Opdrachtgever ter beschikking 

gestelde integraal veiligheidsdossier actueel te houden. 

 

IV010 

IV210 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. dient ten minste te omvatten de informatie met betrekking tot 

aspecten van integrale veiligheid dan wel verwijzingen daarnaar 

ten aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

IV200 
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f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en 

onderhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. dient ten minste te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende 

uit artikel 2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

2.3.3 Toepassen veiligheidsladder (VL) 

 

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen 

behorende bij laddertrede 2 van het “Certificatieschema 

Veiligheidsladder”. 

 

IV010 

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een 

geldig SCL Certificaat waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te 

voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IV010 

VL030 

 

Indien Werkzaamheden die worden verricht door een Zelfstandige 

Hulppersoon of door een door hen betrokken Zelfstandige Hulppersoon 

vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking 

Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code Veiligheid in de 

Bouw”, dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die Zelfstandige 

Hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de 

risicomatrix dat aantoont dat die Zelfstandige Hulppersoon voldoet aan 

de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De 

Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 

van certificaathouders op 

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/. 

 

VL010 

2.4 De interactie tussen Partijen (IN) 

 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide Partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.4.1 Opstellen voortgangsrapportage 

 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM300) een 

voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag 

na afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de hierna volgende inhoudsopgave van de 

voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

IN100 

http://www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever; 

c. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante 

ontwikkelingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s 

en de beheersing daarvan;  

d. de veiligheidsincidenten, waaronder cybersecurity en 

ongevallen en bijna-ongevallen uit de voorgaande termijn in 

een daartoe door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen 

”bulkmeldingen”-formulier (Excel); 

e. de geregistreerde gegevens conform eis IV080; 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de 

initiële Overeenkomst; 

b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact 

hiervan op de planning; 

c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, 

die de voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten 

opzichte van de laatst geaccepteerde planning (baseline); 

d. onderbouwing met beheersmaatregelen van de haalbaarheid 

van de start- en/of einddata van betaalposten; 

e. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever 

geconstateerde tekortkomingen;  

f. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van 

implementatie;  

g. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;  

h. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);  

i. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en 

de haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;  

j. de MKI-voortgangsrapportage zoals beschreven in “Protocol 

berekenen en aantonen MKI-waarde versie 4.1” dat als bijlage 

C bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd;    

k. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;  

l. De voortgang van duurzame maatregelen die zijn gefinancierd 

met impulsgelden volgens het verantwoordingsformat dat als 

bijlage N bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

3. Omgevingsmanagement: 

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot 

omgevingsmanagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn; 

d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten. 

4. Technisch management: 

a. overzicht van knelpunten in ontwerp, uitvoering en onderhoud; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van 

registratie; 

c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 
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2.4.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meerdere overleggen per 

termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM300) de 

voortgangsrapportage wordt besproken.  

 

IN010 

IN210 De Partijen organiseren samen een Project-Start-Up (PSU) en 

eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert binnen 4 weken na opdrachtverlening 

een overleg waarin: 

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever worden 

overgedragen en integrale veiligheidsrisico’s en 

beheersmaatregelen worden besproken, en 

2. Het Plan van aanpak Duurzaamheid wordt besproken, inclusief de 

onderwerpen CO2, MKI zoals verder uitgewerkt in eis DU010 en 

DU030. 

 

IN010 

DU010 

DU030 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de 

Opdrachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten 

als opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI 

Samenwerkingsgericht Prestatiemeten. 

 

IN010 
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de 

projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, 

risico’s, informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd conform de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Werk 

en de Werkzaamheden wordt beheerst. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen objectenboom en Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een objectenboom en een Work Breakdown 

Structure (WBS) op te stellen.  

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van activiteiten 

en werkpakketten (een samenstel van activiteiten) als ook een 

eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom zichtbaar te 

maken. 

 

SM100 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden 

en afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden 

beheerst en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van 

aanvaarding en eventueel gestelde mijlpaaldata wordt gerealiseerd. 

 

PB010 

PL020 

 

De Opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform 

eis PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin 

tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan 

het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames, 

gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de 

bezwaar- en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het 

eventuele gebruik van buffers. 

 

PL010 

PM120 

 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 
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PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de eventuele contractuele mijlpalen; 

2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reëel zijn uitgezet in 

de tijd; 

3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een gesloten 

netwerk met hiërarchische niveaus op basis van de WBS, welke 

bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering; 

4. relevante afstemming met de Opdrachtgever (bijvoorbeeld 

interactie tussen de Partijen, acceptatietermijnen, 

communicatietermijnen, faseringen, buitendienststellingen, 

stremmingen, tijdelijke voorzieningen); 

5. de begin- en einddatum van de betaalposten, waarbij de 

doorlooptijd van een betaalpost wordt bepaald door het kritieke 

pad van de onderliggende activiteiten van die betaalpost, met een 

speling van 0 (nul) werkdagen; 

6. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen; 

7. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die 

bijdragen aan het halen van de planning; 

8. afhankelijkheden met nevenwerkzaamheden. 

 

PL100 

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de 

(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en 

bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen in 

verhouding staan tot de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden. 

 

PB010 

 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2025 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de 

betalingsregeling. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld de prijs als 

genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 
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FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te 

stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand, 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient ten minste te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding 

van de opdrachtsom uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, 

materieel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar 

dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. directe kosten, engineeringskosten: 

a. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten in 

aanbestedingsfase in functies met uurtarieven en aantal uren; 

b. nadere uitsplitsing van de voorontwerp engineeringskosten in 

functies met uurtarieven en aantal uren; 

c. nadere uitsplitsing van de definitief ontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

d. nadere uitsplitsing van de uitvoeringsontwerp 

engineeringskosten in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. nadere uitsplitsing van de engineeringskosten voor site 

engineering en as-built in functies met uurtarieven en aantal 

uren; 

f. nadere uitsplitsing van de overige engineeringskosten 

(onderzoeken e.d.); 

3. indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde 

kostenposten conform bijlage III Standaard Systematiek voor 

kostenramingen (SSK 2018), waarbij in afwijking van de SSK de 

onder de uitvoeringskosten vallende algemene bouwplaatskosten 

en projectmanagementkosten separaat moeten worden 

uitgesplitst: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten; 

b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten; 

c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele 

(functies met uurtarieven en aantal uren) en niet personele 

kosten; 

d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl. 

staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren; 

e. opslagpercentage voor algemene kosten; 

f. opslagpercentage voor winst; 

g. opslagpercentage voor risico. 

 

FM120 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en 

FM110 

FM130 
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in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te 

verrichten Werkzaamheden. 

 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, 

hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages 

e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de in 

de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom 

wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, 

(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of 

de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding 

of schadevergoeding. 

 

FM110 

FM130 

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 

en 45 UAV-GC 2025 en bij de berekening van aanspraken van de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GC 2025 de in de 

detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen, 

hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, 

functies, uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van 

die Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

3.3.2 Opstellen termijnstaat 

FM200 De Opdrachtnemer dient een termijnstaat op te stellen conform het 

onderstaande format en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

FM010 

 

 

TERMIJNSTAAT 

 

Betaalpost Financiële 

waarde van de 

betaalpost 

Geplande 

startdatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost  

Geplande 

einddatum 

Werkzaamheden 

van betaalpost 

Door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalpost(en) 

Ontwerpwerkzaam-

heden 

€ …

 

Datum van 

opdrachtverlening  

Moment waarop 

voor Ontwerpwerk-

zaamheden is 

voldaan aan eis 

VV160 

Oever 

Benedenwaarden 

€ … … … 

Oever Casterens 

Hoeve  

€ … … … 

Geul Bokhoven € … … … 

Vergraven 

Genderensche 

uiterwaard 

€ … … … 
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Vergraven 

Capelsche 

Uiterwaard 

€ … … … 

Monding 

Vorstermolenbeek 

€ … … … 

Monding Kleefse 

beek 

€ … … … 

Geul Leijgraaf-

Arcen 

€ … … … 

Geul Laakerweerd € … … … 

Geul Molensteen € … … … 

Geul 

Hansummerweerd-

oude Maasarm 

(met uitzondering 

van aanpassing 

beekmonding 

Swalm) 

€ … … … 

- Aanpassing 

beekmonding 

Swalm 

(onderdeel 

Hansummerwe

erd) 

€ …   

Geul Brandt € … … … 

Oever Brandt 

visvijver 

€ … … … 

Oever Laak € … … … 

Geul De Weerd-

Reuver 

€ … … … 

Stelpost 

 

   

Stelpost Flora en 

Fauna 

€ 250.000,-    

Stelpost NGE € 400.000,-   

Stelpost afwijkende 

areaalgegevens 

€ 700.000,-   

Door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost(en) 

N.v.t. € … … … 

Opdrachtsom: € …   

Format termijnstaat 

 

Beschrijving van de door de Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten 

Ontwerpwerkzaamheden  Omvat het ontwerpen, berekenen en tekenen leidend 

tot een uitvoeringsontwerp, inclusief de verificatie 

ervan.  

Opgesomde maatregelen  Omvat de realisatiekosten en de kosten voor het 

opstellen van een afleverdossier en een opleverdossier 

per maatregel  
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FM210 De Opdrachtnemer dient in de termijnstaat, naast de door de 

Opdrachtgever geprecodeerde betaalposten, maximaal 0 betaalposten 

te benoemen. 

 

FM200 

FM240 Een door de Opdrachtnemer benoemde betaalpost dient te bestaan uit 

een werkpakket of logisch samenstel van werkpakketten conform de 

WBS met als resultaat één of meerdere blijvende onderdelen van het 

Werk. 

 

FM200 

FM250 De Opdrachtnemer dient bij iedere betaalpost een korte beschrijving 

van de daaronder ressorterende Werkzaamheden en het resultaat van 

Werkzaamheden te voegen. 

 

FM200 

FM240 

FM260 De financiële waarde van de door de Opdrachtnemer te beprijzen 

betaalposten, zijnde de betaalposten waarvan de financiële waarde niet 

is geprecodeerd door de Opdrachtgever, dient in redelijke verhouding 

te staan tot de som van de directe kosten en de gerelateerde 

eenmalige kosten, gemoeid met de Werkzaamheden en resultaten van 

Werkzaamheden die behoren tot het (de) betreffende werkpakket(ten). 

 

FM200 

 

FM270 De Opdrachtnemer dient alle overige kosten (waaronder algemene 

eenmalige kosten, tijdgebonden kosten (waaronder uitvoeringskosten) 

en toeslagen (waaronder bijdragen, algemene kosten, winst en risico 

(AKWR))) naar rato van de som van de directe kosten en de 

gerelateerde eenmalige kosten, te verdelen over de betaalposten 

waarvan de financiële waarde niet is geprecodeerd door de 

Opdrachtgever. 

 

FM200 

FM260 

FM280 De som van de financiële waarden van alle betaalposten dient gelijk te 

zijn aan de opdrachtsom. 

 

FM200 

FM260 

FM270 

FM290 Indien een voorstel als bedoeld in § 15 UAV-GC 2025 of een 

prijsaanbieding als bedoeld in § 45 lid 2 UAV-GC 2025, financiële 

consequenties heeft en/of consequenties voor de begin- en/of 

einddatum van een betaalpost, dan dient de Opdrachtnemer tevens 

een gewijzigde termijnstaat ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. Hierbij blijft het gestelde in B-FM330 onverkort van 

kracht. 

 

FM200 

3.3.3 Betaling 

B-FM300 De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de 

eventuele stelpost, geschiedt in termijnen, waarbij een termijn een 

periode is van 4 aaneengesloten weken.  

 

FM200 

B-FM310 De eerste termijn eindigt op de vierde maandag na de datum van 

opdrachtverlening om 00.00 uur.  

 

B-FM300 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 24 van 93 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31197722 | 9-10-2024 

 

B-FM320 De grootte van het bedrag per termijn, verder genoemd het 

termijnbedrag, wordt bepaald aan de hand van de geaccepteerde 

termijnstaat. 

 

B-FM300 

B-FM330 De financiële waarde van een betaalpost (met uitzondering van een 

eventuele stelpost) wordt, in het kader van de betalingsregeling, lineair 

verdeeld over de doorlooptijd van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM320 

B-FM340 Een termijnbedrag wordt bepaald door de som van de financiële stand 

van de betaalposten op het moment van het verschijnen van een 

termijnbedrag, te verminderen met de som van de reeds eerder 

verschenen termijnbedragen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Betaling van een stelpost geschiedt op afzonderlijke factuur 

onafhankelijk van termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken. 

 

B-FM300 

B-FM360 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2025 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

B-FM300 

B-FM370 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2025 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de 

Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het 

percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 

lid 2 UAV-GC 2025. 

 

B-FM360 

3.3.4 Opschorting van de betaling 

B-FM400 De betaling van een geheel of een gedeelte van een termijnbedrag kan 

worden opgeschort. 

 

FM200 

B-FM410 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag 

geschiedt door het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 

33 UAV-GC 2025, op nul (€ 0,00) te stellen. 

Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld, 

indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de 

nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is 

geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

 

B-FM400 

B-FM420 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder 

geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde termijnstaat; 

2. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting. 

 

B-FM410 

B-FM430 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een 

termijnbedrag geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever 

B-FM400 
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een tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele 

verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend) 

een betaalpost, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 7, § 21 lid 10, § 22 lid 3 

UAV-GC 2025) en welke voor het einde van de betreffende termijn niet 

is hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost. 

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van 

het termijnbedrag conform de termijnstaat, verminderd met het 

termijnbedrag van de betreffende betaalpost. 

 

B-FM440 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een 

geheel of een gedeelte van een termijnbedrag geen recht op 

vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM400 

 

3.4 Risicomanagement (RM) 

 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

Opdrachtnemer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt 

geminimaliseerd. 
 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s zoals opgenomen in bijlage A “Risicolijst” bij deze 

Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

2. de risico’s zoals opgenomen in bijlage B “Integraal Veiligheidsplan” 

bij deze Vraagspecificatie Proces op te nemen; 

3. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

4. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren; 

5. risico’s te kwantificeren; 

6. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 

7. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 De Partijen stemmen samen, op daartoe geëigende momenten, risico’s 

en beheersmaatregelen af, met daarbij aandacht voor het treffen van 

beheersmaatregelen in relatie tot elkaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

3.5 Vreemdelingen, arbeidsvoorwaarden en buitenlandse dienstverrichters 

3.5.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

PB010 
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arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn Zelfstandige 

Hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij 

deze bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een 

administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein 

aanwezige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de 

Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat 

deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de 

administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de 

Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot 

de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de 

Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die 

daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de 

Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter 

zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 
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Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

3.5.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)  

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

loontarieven en -betaling. 

 

PB010 

3.5.3 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 

Zelfstandige Hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever 

onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een 

loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de 

Overeenkomst. 

 

AB100 

3.5.4 Toetsen, controles, inwinnen van informatie  

 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) en 

Zelfstandige Hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

Zelfstandige Hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer 

bij vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze 

beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken Zelfstandige Hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB010 

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID 

(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van 

de Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

AB200 
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AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van hulppersonen (ondergeschikte(n) van de Opdrachtnemer) 

en Zelfstandige Hulppersonen. 

 

AB010 

3.5.5 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering  

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan 

dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij 

gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de 

eerstvolgende betalingstermijn in te houden dan wel op andere wijze 

te verhalen. 

 

AB010 

3.5.6 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”)  

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle Zelfstandige 

Hulppersonen. 

 

AB010 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze 

Zelfstandige Hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen 

beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die 

zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

 

AB400  

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient 

daartoe te bedingen dat al zijn Zelfstandige Hulppersonen de vast te 

leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de 

Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform 

het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor 

de Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke 

afspraken ontstaat.  

 

AB100 

AB400 

3.5.7 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling  

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt de Opdrachtgever 

meteen de Opdrachtnemer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over 

onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de 

Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

B-AB500 
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AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren 

onder meer het medewerking verlenen aan het valideren van de 

signalen, en de omgang met vakorganisaties en/of bevoegde 

instanties. 

 

B-AB510 

3.5.8 Transnationale dienstverrichting (TD) 

TD010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2025 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent 

transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van 

gedetacheerde werknemers. 

 

PB010 

 

TD020 Indien de Opdrachtnemer een eigen werknemer uit een EER-land of 

Zwitserland detacheert, zoals bedoeld in de WagwEU, naar Nederland, 

dan dient hij, bij het door hem voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 

8 Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

(WagwEU), voor de Overeenkomst het e-mailadres KRW.ZN@rws.nl 

door te geven aan het online Meldloket van de Nederlandse 

Arbeidsinspectie. 

 

TD010 

 

TD030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan 

constateert dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 

WagwEU, dan komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever 

voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de 

Opdrachtgever vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes 

verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is. 

 

TD010 

 

3.6 CO2-reductie (CO) 

 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-

reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij 

opdrachtverlening. 

CO010 
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Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het gekozen CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na opdrachtverlening. 

 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven (combinatie), dient iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat dat ten minste 

past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifieke bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in de Aanbestedingsleidraad, dat de opdracht wordt 

uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met 

toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen 

in het document ‘Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV 

criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (30-

09-2021, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage I 

“Ambitieniveau CO2-reductie” bij de aanbestedingsleidraad. 

 

CO010 

CO040 

 

De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint en zijn 

projectdoelstelling voor de kwantitatieve CO2-reductie ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CO010 

B-IN220 

 

CO050 

 

De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn 

CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te 

treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CO010 

B-IN220 

 

CO060 

 

De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de 

projectdoelstelling ten aanzien van de CO2-reductie, de gerealiseerde 

CO2-footprint en de daartoe getroffen maatregelen worden 

geëvalueerd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Deze 

rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór oplevering 

besproken. 

 

CO010 

B-IN200 

 

3.7 Milieukosten (DU) 

 

DU010 De Opdrachtnemer dient een Plan van aanpak Duurzaamheid op te 

stellen met betrekking tot het BPKV-criterium milieukosten (MKI-

waarde) en CO2 (CO010-060), waarmee de Opdrachtnemer het 

vertrouwen geeft dat de aangeboden waarden op een betrouwbare en 

beheerste wijze wordt gerealiseerd. Dit plan dient ter acceptatie te 

worden ingediend en te worden besproken.  

  

PM010 

PM120 
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DU020 

 

De Opdrachtnemer dient de totale MKI-waarde te bepalen voor al het 

materieel en de energiedragers die benodigd zijn voor de realisatie van 

het Werk.  

 

Hieronder wordt verstaan:  

- Transport van- materieel, materiaal en personen en naar de 

projectlocatie 

- Materieelinzet ten behoeven van het Werk 

- Alle energiedragers ten behoeven van het werk 

 

In geval van toepassing of afzet van bouwstoffen (zoals grond) buiten 

het projectgebied dient voor de trajectafstand gerekend te worden met 

de definitieve toepassing- of afzetlocatie. 

 

DU010 

 

DU030 

 

Het Plan van Aanpak Duurzaamheid, de procesbeschrijving en 

berekening van de MKI-waarde en het Plan van aanpak Duurzaamheid 

dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in “Protocol berekenen en 

aantonen MKI-waarde versie 4.1” aangevuld met de dezelfde eisen 

voor onderwerpen CO2 en stikstof.  

 

DU010 

DU020 

 

DU040 

 

De Opdrachtnemer dient de MKI-waarde te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: 

1. Nationale Milieudatabase met datumversie bij publicatiedatum; 

2. Voor categorie 1 data: Bepalingsmethode Milieuprestatie 

Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022); 

3. Voor categorie 1 data: EcoInvent database versie 3.6; 

 

DU020 

 

DU045 

 

De Opdrachtnemer dient de stikstof-depositie te berekenen en daarbij 

gebruik te maken van: de meest recente versie van de aeriuscalculator 

 

DU030 

 

DU050 

 

N.v.t. 

 

 

DU020 

 

DU060 De Opdrachtnemer dient voor de berekening van de MKI-waarde per 

onderdeel een levensduur aan te houden van 1 levenscyclus jaar. 

 

DU020 

DU070 

 

De Opdrachtnemer dient bij oplevering de eindrapportage MKI-waarde 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever die ten minste de 

onderdelen bevat zoals beschreven in “Protocol berekenen en aantonen 

MKI-waarde” dat als bijlage C bij deze Vraagspecificatie Proces is 

gevoegd. Deze rapportage wordt in het laatste voortgangsoverleg vóór 

oplevering besproken. 

 

DU020 

OP200 

 

3.8 Omgaan met social return (SR) 

 

SR010 

 

De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een 

bij zijn bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin 

Social Return.  

 

PB010 
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Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social 

Return: Groeituin | Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde 

Handreiking Groeituin Social Return. 

 

SR020 

 

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de 

Opdrachtgever geïnitieerd introductiegesprek. 

 

SR010 

 

SR030 

 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het 

introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) 

ter kennis te brengen van Opdrachtgever.  

In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van 

de Groeituin Social Return te beschrijven. 

 

SR010 

 

SR040 De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te 

streven naar het besteden van ten minste 2% van de 

loonsom van de Overeenkomst aan de door hem toe te 

passen en met zijn realisatie van het Werk verband 

houdende interventie-categorieën (social return-waarde zoals 

bedoeld in de Handreiking Groeituin Social Return).  

 

 

SR030 

SR050 De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste 

de volgende onderwerpen te beschrijven: 

1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn 

realisatie van het Werk verband houdende interventie-

categorieën, zoals bedoeld in de Handreiking Groeituin 

Social Return: plaatsingen, inzet van kennis, middelen en 

expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling. 

2. Het effect van deze interventies, zoals mate van 

verhoogde vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, 

persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid etc. van 

kandidaten met als doel duurzame, passende en betaalde 

arbeid. 

 

SR030 

SR060 

 

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de 

procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr 

(Wizzr). 

 

SR010 

 

SR070 

 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om 

de resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten 

het Rijk te delen met als doel het creëren van sociale impact 

en het stimuleren van het toepassen van de Groeituin Social 

Return. 

 

SR010 

 

 

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-centraal-staan
https://www.wizzr.nl/
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de 

omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de 

bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen (VE) 

 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

te verrichten, zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet 

wordt belemmerd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 

VE100 De Opdrachtnemer dient de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen op eigen naam aan te vragen en draagt er zorg voor 

dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE110 Indien een publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet 

op naam van de Opdrachtnemer aangevraagd kan worden, dan dient 

de Opdrachtnemer een gemotiveerd verzoek in bij de Opdrachtgever 

voor het verkrijgen van een machtiging voor het aanvragen van de 

toestemming uit naam van de Opdrachtgever. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren 

en/of beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden 

of door hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.  

 

VE010 

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke toestemmingen te bewerkstelligen, tenzij de 

Opdrachtnemer, in het belang van het Werk, zelf bedenkingen, 

VE140 
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zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de 

(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. 

 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, tenzij deze 

door de Opdrachtgever zijn of moeten worden verkregen, conform 

annex I Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door 

de Opdrachtgever moeten worden verkregen, door de Opdrachtgever 

zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen, gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst, ook van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

toestemmingen vermeld in annex I Publiekrechtelijk en 

privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten 

worden verkregen, komen voor rekening en risico van de 

Opdrachtnemer. 

 

VE010 

B-VE180 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of 

tijdstip niet wordt gehaald doordat een publiekrechtelijke en 

privaatrechtelijke toestemmingen als bedoeld in § 10 lid 1 UAV-GC 

2025 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van deze vertraging 

volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen niet aan hem te 

wijten is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde 

is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de aanvraag van de 

toestemming;  

2. onvolkomenheden in het aan de aanvraag van de toestemming ten 

grondslag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen tijdig te 

verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het proces en onvoldoende 

maatregelen genomen om te voorkomen dat de publiekrechtelijke 

en privaatrechtelijke toestemmingen op het kritieke pad zouden 

komen te liggen. 

 

VE010 

4.2 Communiceren met derden (CD) 

 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten 

en een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na 

te streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CD010 
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Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige 

informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor 

veroorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rws.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de 

doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en 

vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende 

doelgroepen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. bouwborden, 

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en 

informatieborden. 

  

CD010 

4.2.1 Communiceren met betrokkenen  

http://www.rws.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van 

bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de 

Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de 

betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de 

Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die 

verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot 

communicatie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor 

publiekscommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 

weken voorafgaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan 

de Opdrachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve 

informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren. 

 

CD210 

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere bouwborden, 

vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s, 

informatieborden) daarop aan te passen. 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de 

Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en 

evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.2.3 Plaatsen van bouwborden 

CD300 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan de 

Uitvoeringswerkzaamheden bouwborden te plaatsen. Deze verplichting 

geldt: 

CD010 

CD200 
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voor alle Werkzaamheden aan een rijksvaarweg, vallend binnen 

hinderklasse 2 t/m 5 en hinderklassen 0 en 1 ingeval van 

langdurige Werkzaamheden.  

 

CD310 De Opdrachtnemer dient bouwborden te laten ontwerpen conform 

BB010. 

 

CD300 

CD320 Het ontwerp van de bouwborden dient te voldoen aan de vigerende 

“Huisstijlrichtlijnen bouwborden Rijkswaterstaat”, zoals gepubliceerd 

op de site www.rws.nl/bouwborden . dan wel een daarvoor in de plaats 

tredende site. 

 

CD310 

CD330 De Opdrachtnemer dient het ontwerp, de tekst en de voorgenomen 

locatie van bouwborden ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

CD300 

CD340 De Opdrachtnemer dient binnen 4 weken na afloop van de 

Werkzaamheden de bouwborden te verwijderen. 

 

CD300 

4.2.4 Onderhouden contacten met media 

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het 

rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te 

spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere 

afhandeling. 

 

CD010 

4.2.5 Organiseren van evenementen 

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van 

evenementen door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.2.6 Publicaties en reclame-uitingen 

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of 

communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de 

Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te 

zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk 

voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.2.7 Afhandelen klachten van derden 

http://www.rws.nl/bouwborden
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CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de 

Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan 

de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene 

servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een 

daarvoor in de plaats tredend servicenummer. 

 

CD700 

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te 

melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht 

te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever 

voorziet van benodigde informatie. 

 

CD700 

4.3 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN) 

 

VN010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten, 

zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

VN020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het document 

“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” dat als bijlage 

E bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

VN010 

4.4 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste 

omgang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

archeologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Archeologie, die als bijlage F bij deze Vraagspecificatie 

Proces is gevoegd. 

 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie, dat dient te voldoen aan het gestelde in 

“Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek” die 

als bijlage G bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

 

AW020 

PM120 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 

conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 

1. archeologische graafwerkzaamheden; 

AW020 
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2. archeologische begeleiding; 

3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlagen bij annex 

XII De informatie van de Opdrachtgever.  

 

4.5 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE) 

 

CE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

ontplofbare oorlogsresten (voorheen (niet gesprongen) conventionele 

explosieven) te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die 

ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd. 

 

OM010 

CE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

(CS-OOO). 

 

CE010 

CE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever: 

1. de te treffen maatregelen in het kader van de arbeidsveiligheid en 

de omgevingsveiligheid; 

2. de wijze waarop wordt gehandeld indien onverwacht een 

ontplofbaar oorlogsrestant wordt aangetroffen. 

 

CE010 

PM120 

CE040 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en 

resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE010 

CE050 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare 

oorlogsresten plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer de conform het 

CS-OOO verplichte projectplan(nen), detectierapportage(s) en 

proces(sen) verbaal van oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

CE040 

CE060 Indien onverwacht en onverhoopt een ontplofbaar oorlogsrestant wordt 

aangetroffen, dan dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

 

CE030 

CE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst 

Defensie (EODD). 

 

CE010 

4.6 Omgaan met flora en fauna (FF) 

 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de 

omgang met flora en fauna op een praktisch uitvoerbaar niveau te 

FF010 

PM120 
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beschrijven en deze procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol) voor 

de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van 

de Opdrachtgever. 

 

 

FF025 

 

De procesbeschrijving dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 
1. hoe mitigerende, compenserende en alle andere maatregelen ten 

aanzien van flora en fauna worden opgenomen in het werkproces;  
2. hoe de onderlinge samenhang tussen maatregelen wordt beheerst;  
3. hoe het uitvoeren van maatregelen wordt geborgd;  
4. hoe voorkomen wordt dat afwijkingen in maatregelen leiden tot 

negatieve effecten op flora en fauna;  
5. hoe omgegaan wordt met het onverwachts aantreffen van 

beschermde soorten; 
6. de gehanteerde uitgangspunten en randvoorwaarden. 

 

FF020 

 

FF050 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF060 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voortvloeien uit de 

“Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat” die als bijlage bij annex I 

Publiekrechtelijk en privaatrechtelijke toestemmingen die door de 

Opdrachtgever moeten worden verkregen is gevoegd, niet alleen bij 

oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 februari een registratie aan de 

Opdrachtgever aan te leveren met de hoeveelheid tot dat moment 

gevelde en de hoeveelheid tot dat moment op dezelfde dan wel op 

andere gronden herplante houtopstanden. 

 

FF010 

   

4.7 Omgaan met en beperken van schade als gevolg van de Werkzaamheden 

(BS) 

 

BS010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

het risico op schade aan objecten en/of (landbouw)gronden van de 

Opdrachtgever en/of derden wordt geminimaliseerd en gemanaged. 

 

OM010 

4.7.1 Bouwkundige vooropnamen 

BS100 Indien door de aard en de locatie van de voorgenomen 

Werkzaamheden, een reële kans bestaat dat schade aan objecten 

en/of (landbouw)gronden wordt veroorzaakt, dan dient de 

Opdrachtnemer een Zelfstandige Hulppersoon te betrekken die: 

1. of is gecertificeerd conform BRL 5024, 

2. of voldoet aan de voorwaarden uit de BRL 5024 om gecertificeerd 

te kunnen worden, waarbij een bouwkundige vooropname wordt 

uitgevoerd onder controle van een geaccrediteerde certificatie-

instelling conform hoofdstuk 3 van BRL 5024, teneinde via de 

BS010 
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procedure uit hoofdstuk 7 van de BRL 5024 het KOMO-

procescertificaat voor het verrichten van bouwkundige 

vooropnamen te verkrijgen. 

 

BS110 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 

in BS100, aan de hand van de voorgenomen Werkzaamheden, een 

risico-inventarisatie te laten opstellen en risicocontouren te laten 

vastleggen op een tekening. 

 

BS100 

 

BS120 Indien de voorgenomen Werkzaamheden nog niet (volledig) bekend 

zijn, dan dient de Opdrachtnemer te overleggen met de Opdrachtgever 

over aannamen die als uitgangspunten zullen dienen voor de risico-

inventarisatie en risicocontouren. 

 

BS110 

 

BS130 De Opdrachtnemer dient door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor alle objecten en/of (landbouw)gronden die binnen de 

risicocontouren liggen, een monitoringsplan te laten opstellen. 

 

BS110 

 

BS140 Indien op grond van de risico-inventarisatie en/of risicocontouren blijkt 

dat objecten en/of (landbouw)gronden kans op schade lopen, dan 

dient de Opdrachtnemer door de Zelfstandige Hulppersoon als bedoeld 

in BS100, voor die objecten en/of (landbouw)gronden bouwkundige 

vooropnamen te laten uitvoeren. 

 

BS110 

 

BS150 De Opdrachtnemer dient voor bouwkundige objecten de bouwkundige 

vooropnamen te verrichten conform de BRL 5024. 

 

BS140 

 

BS160 De Opdrachtnemer dient de bouwkundige vooropnamen per 

objectadres vast te leggen in een vooropnamerapport conform 

hoofdstuk 4.4 BRL 5024, inclusief een digitale gegevensdrager met 

foto’s van alle objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS140 

 

BS170 De Opdrachtnemer dient binnen 8 werkdagen nadat een 

vooropnamerapport gereed is gekomen, dit rapport zowel ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever als van de eigenaren en de bewoners 

van de desbetreffende objecten en/of (landbouw)gronden. 

 

BS160 

 

BS180 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat alle vooropnamen gereed zijn en de vooropnamerapporten ter 

kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

 

BS170 

 

BS190 De Opdrachtnemer dient de in de vooropnamerapporten vastgelegde 

toestand van objecten en/of (landbouw)gronden als uitgangspunt te 

handhaven. 

 

BS160 

 

BS195 Indien de voorgenomen Werkzaamheden en/of de risicocontouren 

wijzigen, dan dient de Opdrachtnemer de verplichtingen voortvloeiende 

uit BS110 tot en met BS190 te herhalen. 

 

BS010 

 

4.7.2 Monitoren 
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BS200 De Opdrachtnemer dient het monitoringsplan uit te voeren. 

 

BS130 

 

BS210 Indien trillingen dienen te worden gemeten, dan dient de 

Opdrachtnemer een op grond van BRL 5023 gecertificeerde deskundige 

te betrekken, die daartoe een plan van aanpak opstelt en uitvoert. 

 

BS200 

 

BS220 De Opdrachtnemer mag niet starten met Uitvoeringswerkzaamheden 

voordat het plan van aanpak ter kennis is gebracht van de 

Opdrachtgever. 

 

BS210 

 

BS230 De Opdrachtnemer dient voorafgaande aan het plaatsen van 

meetbenodigdheden (zoals hoogtebouten, trillingsmeters, peilbuizen) 

toestemming te hebben verkregen van de rechthebbenden en deze 

rechthebbenden de gelegenheid te geven bij het plaatsen van de 

meetbenodigdheden aanwezig te zijn. 

 

BS200 

 

BS240 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever online toegang te 

verschaffen tot alle monitoringsgegevens. 

 

BS200 

 

4.7.3 Schadeafhandeling 

BS300 

 

Indien er concrete aanwijzingen zijn dat schade gaat of is ontstaan, 

dan dient de Opdrachtnemer alle gegevens over de wijze van 

uitvoering en over de schadeveroorzakende Werkzaamheden ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

BS010 

 

BS310 

 

Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, 

dan dient de Opdrachtnemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het 

ontstaan van de schade – kennisgeving te doen aan de Opdrachtgever. 

 

BS300 

 

BS320 

 

Indien de Opdrachtnemer schade aan het Werk meldt aan een 

verzekeraar, dan ontslaat dat hem niet van zijn verplichting conform 

paragraaf 4 lid 1 en/of lid 2 UAV-GC 2025. 

 

BS310 

B-BS330 

 

De Opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

Opdrachtnemer, gelet op de belangen van de (vaar)weggebruiker, 

gerechtigd om door de Werkzaamheden opgetreden schade aan zijn 

bestaande eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat 

daartoe de Opdrachtnemer vooraf door de Opdrachtgever 

aansprakelijk behoeft te worden gesteld en ongeacht of reeds schade-

expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS310 

B-BS340 

 

Indien de Opdrachtgever een vordering heeft op de Opdrachtnemer ter 

dekking van door of namens hem gemaakte kosten en/of geleden 

schade, zoals specialistische onderzoeken, (her)ontwerpen, herstel van 

bestaande eigendommen, het eigen risico, andere niet verzekerde 

kosten, dan heeft de Opdrachtgever het recht om deze vordering bij de 

eerste volgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende 

betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

B-BS330 
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BS350 

 

De Opdrachtnemer dient aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade zorgvuldig en voortvarend af te wikkelen, zodanig dat de 

ervaren overlast als gevolg van de schade wordt geminimaliseerd. 

 

BS310 

 

BS360 

 

Indien op grond van aard en omvang van de schade direct 

voorzieningen nodig zijn ten behoeve van de door schade getroffen 

derden, dan dient de Opdrachtnemer daarin te voorzien zonder dat de 

Opdrachtnemer daartoe door de derde aansprakelijk hoeft te worden 

gesteld en ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

 

BS350 

 

BS370 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de Opdrachtgever 

voortdurend gelijktijdig met de verzending van het originele document, 

afschriften ontvangt van de complete schadecorrespondentie (inclusief 

alle voorlopige en definitieve expertiserapporten e.d.) van de 

aanspraken van derden tot vergoeding van schade. 

 

BS360 

BS380 

 

De Opdrachtnemer staat de Opdrachtgever toe inzake het afwikkelen 

van aanspraken van derden tot vergoeding van schade, rechtstreeks 

overleg te voeren met de leidend(e) verzekeraar(s) van de 

Opdrachtnemer. 

 

BS370 

B-BS390 

 

Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen tegenover de 

Opdrachtgever niet nakomt inzake het afwikkelen van aanspraken van 

derden tot vergoeding van schade, dan is de Opdrachtgever zonder 

nadere schriftelijke ingebrekestelling en/of aansprakelijkstelling 

gerechtigd het afwikkelen op kosten van de Opdrachtnemer te 

verzorgen. De Opdrachtgever heeft het recht om de door hem 

gemaakte kosten bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij 

volgende betalingstermijnen in te houden of op andere wijze op de 

Opdrachtnemer te verhalen. 

 

BS350 

 

BS395 

 

 

De Opdrachtnemer dient schade aan landbouwgronden te vergoeden 

conform de gewassentarieven zoals die zijn bepaald in de meest 

recente lijst “Tarieven Teeltjaar” van LTO Nederland. 

 

BS350 
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5 Technisch management (TM) 

5.1 Algemeen 

 

TM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat 

het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen 

aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM035 De Opdrachtnemer dient te werken met baselines zodat er momenten 

worden gecreëerd waarop de kwaliteit van het in ontwikkeling zijnde 

Werk in zijn geheel vastgesteld kan worden door de Opdrachtnemer. 

Hierbij wordt onder baseline verstaan: een vastgestelde set van 

informatie die het Werk op een gegeven tijdstip beschrijft en dient als 

referentie gedurende de levenscyclus van het Werk. Een baseline dient 

ten minste het V&V-dossier te bevatten. 

 

TM010 

TM040 De Opdrachtnemer dient een coördinator constructieve veiligheid als 

sleutelfunctionaris aan te stellen die gedurende de ontwerpfase en de 

uitvoeringsfase de verantwoordelijkheid draagt voor de coördinatie van 

constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig aanspreekpunt is 

voor de Opdrachtgever.  

 

IV010 

PM120 

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de 

constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het 

Kennisportaal Constructieve Veiligheid). 

 

TM040 

5.2 Ontwerpen (OW) 

 

OW010 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

OW020 De Opdrachtnemer dient de Ontwerpwerkzaamheden iteratief en in 

onderlinge samenhang te verrichten. 

 

OW010 

5.2.1 Analyseren 
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OW100 De Opdrachtnemer dient zodanig te analyseren dat optimale keuzes 

gemaakt kunnen worden in ontwerpoplossingen en prestaties van het 

Werk en de te verrichten Werkzaamheden tot op het niveau waarop 

objecten in de objectenboom zijn geïdentificeerd. 

 

OW010 

OW110 De analyses dienen ten minste te omvatten: 

1. de stakeholders die een belang hebben bij de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

2. de aan Opdrachtnemer geuite behoeften, verwachtingen of 

randvoorwaarden van stakeholders met betrekking tot de door de 

Opdrachtnemer te maken keuzes in oplossingen, prestaties en 

Werkzaamheden; 

3. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Werk en de vertaling 

van de daarbij gestelde condities en prestaties in eisen; 

4. de risicovolle raakvlakken van het Werk en zijn omgeving en de 

risicovolle raakvlakken tussen de onderdelen van het Werk 

onderling en de vertaling hiervan in eisen; 

5. de integratiestrategie van (onderdelen van) het Werk en de 

vertaling van de hieruit volgende randvoorwaarden in eisen; 

6. de eisen aan Uitvoeringswerkzaamheden (waaronder geodetische 

Werkzaamheden); 

7. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Werk; 

8. de aan (de onderdelen van) het Werk gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het 

Werk. 

 

OW100 

OW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de 

uitgangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en 

gemotiveerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

OW110 

OW130 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een 

raakvlakkenregister op te stellen. 

 

OW100 

OW140 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn 

vastgelegd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

beschreven; 

2. per raakvlak de stakeholders die belang hebben bij het raakvlak; 

3. per raakvlak een verwijzing naar de bijbehorende specificaties 

waarin het raakvlak is uitgewerkt; 

4. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

OW130 

5.2.2 Structureren en alloceren 

OW200 De Opdrachtnemer dient het Werk te structureren en eisen te 

alloceren, zodanig dat overzicht wordt gecreëerd en de complexiteit 

wordt beheerst. 

 

OW010 
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OW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk vast te leggen in 

een objectenboom. 

 

SM100 

OW200 

OW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in objecten, zodanig dat 

een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een object en een eis 

op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

OW210 

OW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren te alloceren 

aan de objecten in de objectenboom. 

 

OW200 

 

 

5.2.3 Genereren van oplossingen 

OW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

OW010 

OW310 De Opdrachtnemer dient van de gegenereerde oplossingen voor (de 

onderdelen van) het Werk ten minste het volgende vast te leggen: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten; 

3. de raakvlakken; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de aspecten van integrale veiligheid tijdens realisatie, gebruik, 

beheer, onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van 

maatschappelijk verantwoord inkopen, conform de “Rijkswaterstaat 

Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen”, die als 

bijlage H bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd. 

8. de tekeningen en/of berekeningen, visualisaties, (digitale) 

modellen;  

9. de wijze van uitvoering en/of integratie;  

10. de wijze van onderhouden;  

11. indien van toepassing: de wijze van bediening.  

 

OW300 

5.3 Uitvoeren (UV) 

 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de 

Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag niet eerder starten met 

Uitvoeringswerkzaamheden dan nadat de Ontwerpwerkzaamheden die 

daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV050 Indien de Opdrachtnemer verschillen constateert tussen de bestaande 

situatie en de gegevens in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem, die niet door de Werkzaamheden zijn ontstaan, 

UV010 
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dan dient hij die verschillen ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, zodat de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem door Rijkswaterstaat actueel kunnen 

worden gehouden. 

 

5.3.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale 

veiligheid aan hulppersonen (ondergeschikte(n) van de 

Opdrachtnemer) en Zelfstandige Hulppersonen en derden op het 

werkterrein te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

IV010 

UV120 De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en 

vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beëindiging 

van Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving van 

openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen 

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

IV010 

5.3.2 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het 

omgaan met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V 

Vrijkomende materialen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van 

bestemming en de verwerking of toepassing van de vrijkomende 

materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende 

materialen; 

7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen; 

 

UV300 

UV320 Indien vrijkomende materialen conform annex V Vrijkomende 

materialen geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de 

Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich 

ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van 

afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. 

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het 

vrijkomen van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel 

van een onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 
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B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW 

Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van 

toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien de aanwezigheid van teerhoudend asfalt door de aanbesteder is 

aangegeven dan wel onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, dan dient 

de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving 

“vrijkomende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de 

hoeveelheid af te voeren teerhoudend asfalt op te stellen en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien op grond van onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens 

realisatie blijkt dat er sprake is van een substantieel grotere 

hoeveelheid teerhoudend asfalt dan in de Aanbieding kon worden 

voorzien op basis van alle beschikbare informatie, dan heeft de 

Opdrachtnemer op grond van § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025 recht op 

vergoeding van kosten voor het gescheiden vrijmaken, vervoeren en 

afleveren van de extra hoeveelheid teerhoudend asfalt en worden die 

kosten op afzonderlijke factuur vergoed tegen een bedrag van € 53,50 

per ton inclusief AKWR, exclusief omzetbelasting. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de 

afgevoerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de 

Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V 

Vrijkomende materialen, dienen de bewijzen van acceptatie van de 

naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting 

vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn 

opgenomen. 

 

UV300 

5.3.3 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten 

behoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of 

kentekenregister, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum 

massa volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is 

dan de wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de 

toegestane maximum massa.  

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van beladen 

ritten met (motor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs 

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die 

in het kader van de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer 

over de openbare weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen 

(waaronder afvalstoffen) en materieel. 

 

UV400 

UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn 

vastgelegd: 

UV410 
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1. het kenteken van het (trekkend) (motor)voertuig; 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het(de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, dan verbeurt 

de Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk 

opeisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding 

wordt opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt: 

 

105% < X < 110%  € 360,00 

110% ≤ X < 115%  € 500,00 

115% ≤ X < 120%  € 800,00 

120% ≤ X < 125%  € 1.100,00 

125% ≤ X < 130%  € 1.800,00 

130% ≤ X < 150%  € 2.700,00 

X ≥150%  € 3.600,00 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum 

massa * 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten 

inlichten. 

 

B-UV430 

5.3.4 Afdragen domeinrechten 

UV500 Indien de Opdrachtnemer bodemmateriaal geleverd krijgt uit 

staatseigendom en/of zelf blijvend onttrekt aan staatseigendom, dan 

dient de Opdrachtnemer voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden een overeenkomst te sluiten met het 

Rijksvastgoedbedrijf. 

 

UV010 

B-UV510 Bodemmateriaal is vrijgesteld van domeinvergoeding indien de 

Opdrachtnemer: 

1. bodemmateriaal krijgt geleverd van buiten het Werk, maar dat wel 

afkomstig is van staatseigendom; 

2. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en dit verwerkt 

binnen een onderdeel van het Werk dat staatseigendom wordt; 

3. zelf bodemmateriaal onttrekt aan staatseigendom en levert aan 

een (onderdeel van een) ander werk dat staatseigendom wordt en 

bij dat ontvangende werk deze vrijstellingsbepaling van toepassing 

is. 

UV500 
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5.3.5 Controle op winning bodemmaterialen 

UV600 Tijdens het verrichten van Werkzaamheden in den natte (verwijderen 

specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van 

elk (bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat 

door het met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip 

waarop gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter 

uitvoering van de Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de 

Opdrachtgever afgegeven aan de Opdrachtnemer na een daartoe 

ontvangen verzoek. 

 

UV010 

UV610 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van 

medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de 

Nationale Politie te tonen. 

 

UV600 

5.3.6 Inzetten duurzamer materieel 

DM010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten, 

zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale 

en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “Schoon en Emissieloos 

Bouwen”. 

 

MI010 

B-DM020 

 

De Opdrachtnemer verstaat onder duurzamer materieel en 

energiedragers: 

 

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van 

energiedragers. 

 

Voertuigen: rollend bouwmaterieel bestemd voor het vervoer van 

goederen en personen over de openbare weg.  

 

Vaartuigen: bouwmaterieel dat wordt ingezet bij bouwwerkzaamheden 

op het water, zowel op binnenwateren als buitengaats, evenals bij 

werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn 

gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving verplaatsen over 

het water. 

 

Zeegaande vaartuigen: Vaartuigen die varen met zeepapieren en een 

IMO-nummer hebben. 

 

Binnenlandse vaartuigen: Vaartuigen die varen met 

binnenvaartpapieren (certificaten van onderzoek) en een ENI 

(Europees scheepsidentificatienummer voor binnenschepen). 

 

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, 

bijvoorbeeld doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze 

DM010 
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zijn gemotoriseerd met een eigen aandrijving en worden niet 

hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg. 

 

Energiedragers: Een product dat energie bevat in de vorm van een 

brandstof, warmte of kracht. 

 

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de 

Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn  

hernieuwbare energie: 

• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door 

geavanceerde technologie (RED II Annex IXb); 

• Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door 

geavanceerde technologie (RED II Annex IXa); 

• Conventionele biodrandstoffen op basis van voedsel en 

voedergewassen 

• Renewable Fuels of Non Biological Origin (RFNBO); 

• Hernieuwbare elektriciteit. 

 

DM040 

 

De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te 

voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar 

conform bijlage I “Minimum eisen emissienormen materieel en 

energiedragers” van deze Vraagspecificatie Proces. 

DM010 

 

DM045 De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de 

emissienormen per kalenderjaar conform bijlage I “Minimum eisen 

emissienormen materieel en energiedragers” van deze 

Vraagspecificatie Proces. De emissienormen hebben betrekking op het 

gewogen gemiddelde van het geïnstalleerde vermogen op het gehele 

vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het 

gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten 

minste 90% van het totaal geïnstalleerd vermogen te voldoen aan de 

betreffende emissienorm. 

DM040 

DM050 

 

Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan 

dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht 

hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie 

conform de geldende RED-richtlijn. 

DM010 

 

DM060 De Opdrachtnemer dient na afloop van ieder kalenderjaar en bij 

oplevering voor (mobiele) werktuigen het percentage ZE materieel te 

berekenen conform de formule 

𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑍𝐸 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑒𝑙 =  
∑ 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛[𝑘𝑊] ∗ 𝑑𝑟𝑎𝑎𝑖𝑢𝑟𝑒𝑛 [ℎ]𝑍𝐸

∑ 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛[𝑘𝑊] ∗ 𝑑𝑟𝑎𝑎𝑖𝑢𝑟𝑒𝑛 [ℎ]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙
∗ 100% 

en onderbouwd ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

B-DM020 

DM040 

DM080 Vanwege aparte financiering van maatregelen gericht op Schoon en 

Emissieloos Bouwen (SEB) dienen de meerkosten, MKI-waarde, 

circulariteit, uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, en leervragen van de 

volgende duurzame maatregelen op basis van het 

verantwoordingsformat in bijlage N te worden gerapporteerd in de 

voortgangsrapportages (IN110).  

Te rapporteren duurzame maatregelen: inzet emissieloos materieel 

 

DM010 

IN110 

DM090 Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van leveranciers of 

onderaannemers voor de inzet van emissieloos materieel, dient 

DM010 

DM080 
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Opdrachtnemer deze partijen te informeren over het gebruik van de 

SEB-financiering. 

 

 

5.4 Verifiëren en valideren (VV) 

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten 

van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in 

overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en 

geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 20 en § 21 UAV-GC 2025 is een verificatie 

of een validatie. 

 

VV100 

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te 

bevatten: 

1. de globale aanpak van verificatie en validatie; 

2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten 

verificaties en validaties met alle relevante activiteiten; 

3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden 

betrokken bij verificaties en validaties.  

 

VV115 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of 

meerdere geldige V&V-methoden te beschrijven en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VV100 

PM120 

VV130 Een V&V-methode dient: 

1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringsmethode, 

een beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar, 

moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en 

eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie 

of validatie;  

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (de onderdelen van) het Werk;  

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn 

genoemd.  

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn 

vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. het type V&V-methode; 

VV140 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 53 van 93 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31197722 | 9-10-2024 

 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium); 

6. de beoordelaar (naam en functie); 

7. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is 

verricht; 

8. de voorwaarden die invloed hebben gehad op de verificatie en/of 

validatie; 

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande 

methode; 

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief 

bewijsdocumenten; 

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet / voldoet niet). 

 

VV155 De Opdrachtnemer dient per baseline een V&V-voortgangsrapportage 

op te stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

TM035 

VV156 De V&V-voortgangsrapportage dient ten minste de volgende zaken te 

beschrijven: 

1. Een beschouwing op de voortgang, waaronder de V&V-strategie; 

2. Een overzicht van de afwijkingen (verificaties en validaties 

waarvan het resultaat van de beoordeling is “voldoet niet”) 

inclusief de bijbehorende maatregelen; 

3. Een beschrijving van de wijze waarop Opdrachtgever en 

stakeholders zijn betrokken; 

4. Een doorkijk naar aankomende baseline waarbij in grote lijnen 

aangegeven is welke systeemonderdelen geverifieerd en 

gevalideerd gaan worden en waarbij indien nodig de bijdrage van 

de Opdrachtgever en stakeholders is beschreven. 

 

VV155 

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het 

V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de 

betreffende eisen is voldaan. 

 

VV100 

5.5 Leveren gegevens (LG) 

 

LG010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het 

gerealiseerde Werk juist, volledig en tijdig zijn en geschikt zijn voor 

het beheren en het in stand houden van het Werk. 

 

TM010 

IN010 

LG020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze 

procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de 

bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende 

eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 

PM120 

LG030 

 

Indien de Opdrachtnemer door middel van sensoren via (onderdelen 

van) objecten van de Opdrachtgever gegevens (data) inwint  

1. in opdracht van de Opdrachtgever of  

LG010 
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2. met nadrukkelijke schriftelijke instemming van de Opdrachtgever 

dan wel 

3. uit eigener beweging,  

dan dient de Opdrachtnemer deze gegevens (data) per direct en om 

niet te leveren aan de Opdrachtgever. 

 

LG040 De Opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de geleverde 

gegevens (data) alle relevante rechten met betrekking tot 

bescherming, verwerking, verspreiding en integriteit van deze 

gegevens (data) nadrukkelijk voor. 

 

LG030 

5.5.1 Opstellen afleverdossier (OP) 

OP100 De Opdrachtnemer dient zo spoedig mogelijk nadat een betaalpost met 

als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk is afgerond, een 

afleverdossier ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP100 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage J “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste de 

gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 

bevatten: 

 

OP100 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage J bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

As-built tekeningen en berekeningen van permanente 

objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 

Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken, DVM en 

andere beheerobjecten 

0 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 

V&V-dossier 0 

Indien sprake is van een bodemsanering: het 

Evaluatierapport inclusief de beschikking van het 

bevoegd gezag. 

0 

Tabel Inhoud afleverdossier 

5.5.2 Opstellen opleverdossier (OP) 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te 

stellen en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

LG010 
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OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP200 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage J “Levering 

Areaalgegevens” bij deze Vraagspecificatie Proces en ten minste te 

bevatten: 

1. een opsomming van alle geleverde afleverdossiers;  

2. de informatie conform de onderstaande tabel “Inhoud 

opleverdossier”.  

 

OP200 

Gegevens 

(conform de lijst genoemd in bijlage J bij deze 

Vraagspecificatie Proces, eis Data 01 of elders 

gespecificeerde gegevens) 

Aantal papieren 

exemplaren (naast 

digitale bestanden) 

(Integrale) As-built tekeningen en berekeningen van 

permanente objecten en in de bodem achtergebleven 

(hulp)constructies, incl. toegepaste materialen 

0 

Digitale Topografische Bestanden (DTB) 0 

Kerngis-bestanden en/of Beheerkaart Nat-bestanden 0 

(geactualiseerd) integraal Beheer- & Onderhoudsplan  0 

Instandhoudingsplannen 0 

Garantieverklaringen (origineel) als bedoeld in § 4 lid 15 

UAV-GC 2025 

0 

(Integrale) handleidingen 0 

Inspectierapporten 0 

Nul(deformatie)metingen van het Werk inclusief 

rapportage 

0 

(Wettelijke) keuringscertificaten (origineel) 0 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opgenomen het 

V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

0 

Afvalstoffenadministratie 0 

Eindrapportage MKI-waarde, conform eis DU060 0 

V&V-dossier 0 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.5.3 Digitaal overdragen gegevens (OP) 

OP300 De Opdrachtnemer dient voordat de gegevens in de beheerapplicaties 

worden geactualiseerd, met name bij aanpassingen aan de 

decompositie en de GIS-gegevens, met de Opdrachtgever een datum 

af te spreken waarop de actualisatie zal plaatsvinden. 

 

LG010 

OP310 De Opdrachtnemer dient de digitaal aan te leveren areaalgegevens op 

te slaan en over te dragen op een voor het netwerk van 

Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager. Deze areaalgegevens 

dienen in de vorm van bestanden in het aangegeven bestandsformaat 

conform de aangegeven lijst “Areaalinformatie RWS” aangeleverd te 

worden in een Windows verkenner structuur met daarin een 

mappenindeling volgens de lijst “Areaalinformatie RWS”. Deze lijst is te 

OP100 

OP200 
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downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

Areaalgegevens. 

 

 

 

5.6 Omgaan met de gegevens ondergrond (GO) 

5.6.1 Basisregistratie ondergrond 

GO010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder 

het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking 

tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO). 

 

TM010 

GO020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

GO030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 

van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV 

BRO volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden 

ondergrondgegevens inwint, dan dienen deze te voldoen aan de eisen 

en het format van de LV BRO. 

 

GO010 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 

20 werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage K “Invulinstructie format LV 

BRO” bij deze Vraagspecificatie Proces. 

 

GO050 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GO010 

5.6.2 Dinodata 

GO100 

 

Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie 

van het Werk verkregen gegevens met betrekking tot de structuur of 

de samenstelling en kwaliteit van de bodem en het grondwater niet 

reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer deze 

in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Nederlandse 

Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 

GO050 

LG010 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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https://www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als 

de Opdrachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO110 

 

De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan 

DINO ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

5.7 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT) 

 

GT010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat 

voortvloeien uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), 

waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de 

gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht 

met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

 

TM010 

GT020 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GT010 

 

GT030 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens 

de Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende 

procedure. 

 

GT020 

 

GT040 

 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 

gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 

gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 

conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 

Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 

https://www.geonovum.nl. 

 

GT010 

 

GT050 

 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

 

GT040 

 

 

https://www.dinoloket.nl/
https://www.verbeterdekaart.nl/
https://www.rws.nl/datacontracteisen
https://www.geonovum.nl/
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6 Inkoopmanagement (IM) 

 

IM010 De Opdrachtnemer dient de Zelfstandige Hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door Zelfstandige Hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

IM020 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door 

Zelfstandige Hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader 

van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende 

gegevens van elke Zelfstandige Hulppersoon alsmede wijzigingen van 

die gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever: 
1. De naam; 
2. De contactgegevens; 
3. De wettelijke vertegenwoordigers. 

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor Zelfstandige 
Hulppersonen die door Zelfstandige Hulppersonen gecontracteerd 
worden. 
 

IM010 

IM030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door Zelfstandige 

Hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een 

quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij 

inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

IM010 

6.1 Zelfstandige Hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

Zelfstandige Hulppersonen laat verrichten en de waarde van de door 

de Zelfstandige Hulppersoon te verrichten Werkzaamheden, exclusief 

de waarde van de te leveren goederen, groter is dan of gelijk is aan € 

130.000,= exclusief omzetbelasting, moet de inschakeling van de 

Zelfstandige Hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de 

Opdrachtgever. 

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de Zelfstandige Hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever 

ter kennis:  

1. een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevuld en ondertekend 

Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier 

als bijlage L “Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon” bij deze 

Vraagspecificatie Proces is gevoegd, waarbij van deel II de 

afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, 

      en 

2.   een door de Zelfstandige Hulppersoon ingevulde en ondertekende 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die als 

IM010 
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bijlage M bij deze Vraagspecificatie Proces is gevoegd die volledig 

is ingevuld. 

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de 

genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake 

Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de Zelfstandige 

Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de 

Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de 

Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen Zelfstandige Hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere 

Zelfstandige Hulppersoon te vinden die de betreffende 

Werkzaamheden kan uitvoeren of aan te geven dat hij het 

betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een Zelfstandige 

Hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er 

nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die 

Zelfstandige Hulppersoon te motiveren dan zal advies worden 

gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De 

Zelfstandige Hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de 

Opdrachtgever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige 

voltooiing van het Werk. In geval een Zelfstandige Hulppersoon door 

de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de 

Opdrachtnemer geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of 

termijnverlenging. 

 

6.2 Inschakelen Zelfstandige Hulppersoon bouwborden (BB) 

 

BB010 Indien bouwborden dienen te worden geplaatst, dan dient de 

Opdrachtnemer voor het ontwerp van bouwborden een opmaakbestand 

te bestellen bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd 

communicatiebureau. De Opdrachtnemer dient daartoe het 

bestelformulier te gebruiken dat beschikbaar is op 

www.rws.nl/bouwborden. 

De kosten voor dit opmaakbestand bedragen circa € 250 exclusief 

omzetbelasting en komen voor rekening van de Opdrachtnemer en zijn 

niet verrekenbaar. 

 

IM010 

CD300 

 

 

http://www.rws.nl/bouwborden
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Referentielijst 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar 

vanuit eisen wordt verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie Proces 

zijn gevoegd.  

 

Omschrijving referentie Eis / 

bepaling  

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie 

 

KM020 

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie 

Gepubliceerd op: https://standaarden.rijkswaterstaat.nl 

 

IV090 

Certificatieschema Veiligheidsladder; 

https://www.veiligheidsladder.org/wp-

content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-

final.pdf, NEN, Versie 4.0 datum 1 juli 2016 

 

VL010 

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen – Governance Code 

Veiligheid in de Bouw; https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-

aanbesteding-via, Versie 2.3, 19 oktober 2021 

 

VL030 

Handreiking Aanbesteden versie 3.1, Het BPKV criterium CO2-

Prestatieladder voor aanbestedende diensten, 30-09-2021, Stichting 

Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 

Gepubliceerd op: 

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden 

 

CO030 

Huisstijlrichtlijn bouwborden Rijkswaterstaat 

versie 2.1 d.d. mei 2018 

Gepubliceerd op:  

 

 

CD320 

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten 

(CS-OOO): 2020 

Gepubliceerd op: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html 

 

CE020 

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat,  

d.d. 11 augustus 2017  

Gepubliceerd op Gedragscode soortenbescherming 

Rijkswaterstaat.pdf (rvo.nl)  

 

FF020 

BRL 5024 “Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO Procescertificaat voor 

het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen”, d.d. 3 oktober 2013 

IKOB-BKB 

BS100 

BS150 

BS160 

BRL 5023 “Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO 

procescertificaat voor het proces van het meten van trillingen”, 

d.d. 2 januari 2013 

BS210 

https://standaarden.rijkswaterstaat.nl/
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://www.veiligheidsladder.org/wp-content/uploads/2016/06/Certificatieschema_Veiligheidsladder_4.0-final.pdf
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via
http://www.co2-prestatieladder.nl/nl/handreiking-aanbesteden
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-58198.html
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Gedragscode%20soortenbescherming%20Rijkswaterstaat.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/06/Gedragscode%20soortenbescherming%20Rijkswaterstaat.pdf
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IKOB-BKB 

 

CROW-Publicatie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt, 

Aandacht voor de teerproblematiek”, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9 

 

B-UV340 

Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden, april 2019; 

PIANOo: 

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-

veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden 
 
 

IM030 

 

 

https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
https://www.pianoo.nl/nl/document/16908/quickscan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-en-aanbesteden
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Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

AKWR algemene kosten, winst en risico 

AMF asset mutatie formulier 

ARBO ArBeidsOmstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BEI bedrijfsvoering elektrische installaties 

BIBOB  bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur 

BGT (Wet) basisregistratie grootschalige topografie 

BPKV beste prijs-kwaliteitverhouding  

BRL beoordelingsrichtlijn 

BRO (Wet) basisregistratie ondergrond 

BW Burgerlijk Wetboek 

CBS TIS ConformiteitsBeoordelingsSchema TIS 

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning 

CDMS centraal DRIP management systeem 

CI configurations item 

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming 

CO2 koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas 

CS-OOO Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare 

oorlogsresten 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie 

GMS Gladheidmeldsysteem 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

IA industriële automatisering 

ICT informatie- en communicatietechnologie 

ICS/SCADA industrial control systems / supervisory control and data 

acquisition 

IP-tabellen internet protocol-tabellen 

IV Loket informatievoorziening loket 

iWKS Intelligent wegkantstation 

KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer 

LTO Nederland Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland 

LV BGT landelijke voorziening BGT 

LV BRO landelijke voorziening BRO 

MKI milieukostenindicator 

NBd Nationale Bewegwijzeringsdienst 

NDFF nationale databank flora en fauna 

NOx Stikstofoxiden 

PSU project-start-up 
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PFU project-follow-up 

REV register energie voor vervoer 

RfC request for change 

RBK  richtlijn beoordeling kunstwerken 

ROK richtlijn ontwerp kunstwerken 

RWS Rijkswaterstaat 

SCB systeemgerichte contractbeheersing 

SOC security operations center 

SSD Secure software development 

SSK standaard systematiek voor kostenramingen 

TIS technical inspection service 

UAV-GC Uniforme administratieve voorwaarden geïntegreerde 

contracten 

V&G veiligheid & gezondheid 

V&V verificatie en validatie 

VMS variable message signs 

VOG verklaring omtrent gedrag 

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 

WIM Weigh in Motion 

WBS work breakdown structure 

ZE zero emissie 
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Bijlage   A Risicolijst 

 

Id Ongewenste 

gebeurtenis 

Oorzaak Gevolg 

32 De uitvoeringstijd 

voor ON is 

onvoldoende om de 

werkzaamheden 

voor 2027 gereed 

te krijgen. 

1. Onvoldoende capaciteit bij 

de markt, doordat veel 

vergelijkbare 

werkzaamheden tegelijk / 

parallel op de markt worden 

gezet 

2. Stikstof en besluitvorming 

hierover kan op een later 

moment nog teruggedraaid 

worden 

3. Noodzakelijke zero emissie 

materieel niet beschikbaar. 

4. Gronden niet tijdig 

beschikbaar 

5. De werkbare periode wordt 

zeer klein als gevolg van 

hoog water en/of aanvullende 

vergunningsvoorwaarde 

6.  Vergunningen, voor het 

uit te voeren werk, zijn niet 

tijdig verleend 

1. Het succesvol 

behalen van de 

mijlpaal 2027 komt 

in het geding. 

Uitloop in planning. 

 

438 Gronden niet tijdig 

beschikbaar 

1. Onteigening blijkt 

opgestart te moeten worden 

1. Vertraging an de 

werkzaamheden 

2. maatregelen 

komen te vervallen. 

439 Vergunningen niet 

tijdig 

1. Gemeenten die 

aanvullende eisen stellen 

en/of extra kritisch zijn 

1. Vertraging van 

de werkzaamheden 

2. maatregelen 

komen te vervallen. 

310 ON treft niet-

geïnventariseerde 

soorten (flora en 

fauna) aan voor 

aanvang van de 

werkzaamheden op 

locatie 

1. De soort heeft zich na 

inventarisatie OG in het 

gebied gevestigd 

2. Onvoldoende onderzoek 

door OG naar soorten, welke 

later aan de soortenlijst zijn 

toegevoegd 

1. Uitloop in de 

planning met 

mitigerende 

matregelen  

320 NGE's worden 

gevonden  

1. Puntlocaties die niet te 

voorzien waren 

(toevalsvondst)  

2. Niet alle locaties zijn 

onderzocht, waardoor op 

plaatsen onbekend is wat er 

ligt. 

1. Vertraging van 

de werkzaamheden.  

2. Contractwijziging 

afsluiten 
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440 Ontwerpwijzigingen 

als gevolg van 

nieuwe zienswijzen 

1. Nieuwe 

inzichten/zienswijzen 

1. Vertraging van 

de werkzaamheden.  

2. 

Contractwijziafsluite

n 

421 Areaal wijkt af van 

aangeleverde 

informatie (o.a. 

bodemeigenschapp

en) 

1. onvolledig (indicatieve) 

onderzoeken 

2. wijziging aan areaal  

1. ON moet 

aanvullende 

onderzoeken 

uitvoeren  

2. contractwijziging 

ivm uitkomsten 

onderzoek  

435 Meegeleverde 

onderzoeken (flora 

en Fauna, NGE en 

archeologie) zijn 

niet volledig of de 

houdbaarheid van 

de onderzoeken is 

verlopen tijdens de 

uitvoering. 

1. onvolledig (indicatieve) 

onderzoeken 

2. wijziging aan areaal  

1. ON moet 

aanvullende 

onderzoeken 

uitvoeren  

2. contractwijziging 

ivm uitkomsten 

onderzoek  

309 Werkterreinen zijn 

moeilijk bereikbaar 

voor ON-R 

1. Extreem hoog/laag 

water(In behandeling) 

2. Toestand bodem (te 

drassig)  

3. Weersomstandigheden 

4. Toegankelijkheid van de 

werkterreinen beperkt 

(bereikbaarheidsvoorzieninge

n, over andermans gronden, 

etc.)  

5. Werken in zone 

Waterkering is niet mogelijk 

eisen Waterschap  

1. Hogere kosten 

om toegang 

mogelijk te maken 

2. Vertraging van 

de werkzaamheden 

311 Illegale stortingen 

worden gevonden  

1. Puntlocaties die niet te 

voorzien waren 

2. Storting nadat inspectie op 

locatie is geweest 

1. Vertraging van 

de werkzaamheden 

2. Contractwijziging 

afsluiten 
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Bijlage   B Integraal Veiligheidsplan 
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Bijlage   C Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde 
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Bijlage   D Regelingenschema Kabels en Leidingen 

Derden 

2.  Telecom-

municatiewet 

van 

1.  Aanleg 

overeenkomst 

van 

f.  OKL 1999 

g.  Onteigeningsrecht 

h.  NKL 1999 

e.  NKL 1999 

d.  Regeling andere overheid 

c.  Telecommunicatiewet 

a.  ProRail bv 

b.  Andere overheid 

 nee 

3.  Regeling 

andere 

overheid van 

nee 

 

nee 

 

5.  Gebonden 

kabel- of  

leidingbeheerder

6.  Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4.  Leiding 

binnen 

bestaand 



 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 69 van 93 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31197722 | 9-10-2024 
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Bijlage   E Scheepvaartverkeersmanagement voor 

rijksvaarwegen 
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Bijlage   F Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

. 
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Bijlage   G Programma van Eisen voor uitvoerend 

archeologisch onderzoek 

. 
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Bijlage   H Rijkswaterstaat Brede Afspraak 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen  

. 
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Bijlage   I Minimum eisen emissienormen materieel en 

energiedragers 

 

 Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers 

Materieel Periode 1 

2023-2024 

Periode 2 

2025-2027 

Periode 3 

2028-2029 

Periode 4 

2030 en 

verder 

Percentage ZE 

materieel: 

voertuigen en 

(mobiele) 

werktuigen 

30% 30% 30% 30% 

(Mobiele) werktuigen 

Minimaterieel 

(<19kW) 

Geen minimum 

eis 

Geen minimum 

eis 

100% ZE 100% ZE 

Zeer licht 

materieel (19-

37 kW) 

Stage IIIa  Stage IIIa 100% ZE 100% ZE 

Licht materieel 

(37-56 kW) 

Stage IIIb 

 

Stage IIIb 100% ZE 100% ZE 

Middelzwaar 

materieel (56-

130 kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 

roetfilter1 

Stage IV met 

roetfilter1 

Stage IV met 

roetfilter1  

Vanaf 2035: 

100% ZE 

Zwaar materieel 

(130-560 kW) 

Stage IIIb  Stage IV met 

roetfilter1 

Stage IV met 

roetfilter1 

Stage IV met 

roetfilter1  

Vanaf 2035: 

100% ZE 

Zeer zwaar 

materieel 

(>560 kW) 

en 

Specialistisch 

materieel 

(levensduur >15 

jaar)  

 

Geen eis 

 

Geen eis Katalysator en 

roetfilter1 

Katalysator en 

roetfilter1  

Vanaf 2035: 

100% ZE 

Stationair 

materieel  

Gelijk aan eisen  

niet-stationair 

Gelijk aan eisen  

niet-stationair 

Indien <130 

kW:  

100% ZE   

Indien >130 

kW:  

Indien <130 

kW:  

100% ZE   

Indien >130 

kW:  

 
1 Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt bedoeld een  

werkend, gesloten roetfilter. 
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gelijk aan eisen  

niet-stationair 

gelijk aan eisen  

niet-stationair 

Voertuigen 

N1 – 

Bestelbusjes 

en 

M1 – 

Personenvervoer 

 

Euro 5 Euro  6 100% ZE 100% ZE 

N2 – Lichte 

vrachtwagens 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 100% ZE 

N3 – Zware 

vrachtwagens 

en 

M2/M3 – Bussen 

Euro 5 Euro 6 Euro 6 Euro 6 

Vaartuigen 

Motoren voor 

Zeegaande 

vaartuigen  

Emissies 

conform Tier I 

eisen 

Emissies 

conform Tier I 

eisen 

Emissies 

conform Tier II 

eisen 

Emissies 

conform Tier III 

eisen 

Energiedragers 

voor Zeegaande 

vaartuigen 

10% duurzame 

Energiedragers2 

20% duurzame 

Energiedragers2 

40% duurzame 

Energiedragers2 

60% duurzame 

Energiedragers2 

Motoren voor 

Binnenlandse 

vaartuigen 

Geen eis 

 

Geen eis 

 

Emissies 

conform CCR II 

Emissies 

conform CCR II 

of stage V (IWP 

IWA) 

Energiedragers 

voor 

binnenlandse 

vaartuigen 

20% duurzame 

Energiedragers2 

35% duurzame 

Energiedragers2 

60% duurzame 

Energiedragers2 

75% duurzame 

Energiedragers2 

 

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd in de 

internationale emissiewetgeving. 

 
2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de PoS (Proof  

of Sustainability volgens ISCC). 
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Bijlage   J Levering Areaalgegevens 

Toelichting op onderstaande eisen is te vinden op de site: www.rws.nl/datacontracteisen 

Voorafgaand aan de uitvoering dient contact te worden opgenomen met de Medewerker 

Informatievoorziening van RWS om afspraken te maken hoe e.e.a. moet worden opgeleverd. 

Daar waar binnen de data eisen een link niet toegankelijk is kan ook contact worden 

opgenomen met de Medewerker Informatievoorziening. 

Eisen die niet van toepassing zijn worden vervangen door n.v.t. 

 

In deze bijlage staat een aantal eisen met betrekking tot de levering van 

areaalgegevens ten behoeve van het beheer van het areaal door Rijkswaterstaat. 

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunnen de specificaties van de 

databestanden genoemd in deze bijlage wijzigen. De Opdrachtnemer dient te 

borgen, dat het door hem op te leveren bestand conform de op het moment van 

levering geldende versie is opgebouwd. De Opdrachtnemer kan er vanuit gaan, dat 

deze wijzigingen minimale extra kosten met zich meebrengen. Indien de wijzigingen 

meer kosten dan wat redelijkerwijze door de Opdrachtnemer kan worden ingeschat, 

dan dient hij dit onderbouwd aan de Opdrachtgever voor te leggen. 

 

Voor de in deze bijlage genoemde software geldt, dat ten tijde van de oplevering de 

dan bij de Opdrachtgever vigerende versie dient te worden gehanteerd. 

 

Termijn voor verwerken wijzigingen 

De Opdrachtnemer dient binnen zes weken na gereed zijn van de wijzigingen van 

het areaal, als gevolg van de door de Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden, de 

gewijzigde Areaalgegevens door te geven aan Rijkswaterstaat, middels revisie van 

het reeds beschikbare bestand, levering van een nieuw bestand dan wel bijwerken 

van de betreffende beheerapplicatie van Rijkswaterstaat.  

 

Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of is, worden 

gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk dertig werkdagen voor de 

geplande aanvangsdatum aan Rijkswaterstaat de geplande liggingsgegevens met 

betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te verstrekken conform eis “Data 

02”. 

 

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en 

leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de liggingsgegevens aan 

Rijkswaterstaat te verstrekken conform eis “Data 02” en eis “Data 04”. 

  

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Data-eisen (D&C 4.9) 

 

1. Areaalgegevens 

 

Data 00  Toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toegang tot de nodige 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem (BMS) van de 

Opdrachtgever en basisregistraties. Voor de toegang tot de 

beheerapplicaties en basisregistraties bestaan verschillende procedures. 

Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is 

aangevraagd.  

 Tevens stelt de Opdrachtgever, indien nodig, één PC met benodigde 

software beschikbaar op een Rijkswaterstaatlocatie. 

 

 De aanvraag voor de toegang tot beheerapplicaties en basisregistraties 

gaat als volgt:  

• Ultimo RWS, DISK, Meridian, DTB, LV BRO en LV BGT: de 

Opdrachtnemer dient de aanvraag in te dienen bij de Opdrachtgever. 

Voor DISK betreft dit zowel autoriseren als certificeren; 

• Overige beheerapplicaties en basisregistraties: op verzoek van de 

Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever hier de contactpersoon voor 

doorgeven. 

 

 Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

  

Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Ultimo RWS Ja Decompositie via Excel 

Digitaal Topografisch 

Bestand (DTB) 

Ja Internet 

Kerngis droog Indien K&L Aanvraag uitsnede 

Beheerkaart Nat 3 + FGDB 

(File Geo Database)  

Ja Aanvraag uitsnede 

DISK Ja Gecertificeerd bedrijf 

Beheer Technische 

Documentatie (Meridian) 

Ja Via pakkettool 

NWB en WEGGEG Nee Internet 

Garanties Ja PPO/Excel 

 

Data 01 Droog en nat 

  De Opdrachtnemer dient de areaalgegevens van het door hem 

uitgevoerde Werk te leveren, zodat Rijkswaterstaat een goed beheer over 

het areaal kan doen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer de volgende lijst 

als uitgangspunt te gebruiken: “Areaalinformatie RWS” te downloaden 

van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Areaalgegevens. 

 

Indien er areaalgegevens zijn, die niet op de lijst staan, maar die naar 

analogie van de rest van de lijst logischerwijs ook zouden moeten worden 

geleverd, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor zo spoedig mogelijk na 

constatering een voorstel aan de Opdrachtgever te doen en deze na 

goedkeuring van het voorstel te leveren.  

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Indien door de Opdrachtnemer te bouwen objecten ontbreken op de lijst, 

dan dient hij zo spoedig mogelijk na constatering een voorstel te doen 

aan de Opdrachtgever over welke areaalgegevens van het object 

logischerwijs conform vergelijkbare objecten op de lijst door hem aan de 

Opdrachtgever moeten worden geleverd. Tevens dient de Opdrachtnemer 

deze areaalgegevens te leveren na goedkeuring van het voorstel door de 

Opdrachtgever. 

 

De wijze waarop de gegevens moeten worden aangeleverd is afhankelijk 

van het systeem respectievelijk het format, dat in de bovengenoemde 

lijst per gegeven staat aangegeven in de kolom “Opslagsystemen / 

Format voor gegeven”. Indien er meerdere systemen en/of formats staan 

genoemd, dan dient voor al deze systemen en formats in het eigen 

formaat gegevens te worden aangeleverd. 

• AutoCAD conform eis Data 02 “AutoCAD bestanden en tekeningen”; 

• AutoCAD: conform RWS-CIV-voorschriften: conform eis Data 12 

“Deformatiemetingen Kunstwerken”; 

• Bronbestand: ieder pakket dient te worden geleverd op een voor het 

netwerk van Rijkswaterstaat geschikte gegevensdrager en dient een 

bestand te bevatten met een beschrijving van de inhoud van de 

levering; 

• DISK c.q. Kunstwerkpaspoort: conform eisen Data 07 t/m Data 14 

“Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en 

Verkeerskundige Draagconstructies”, waarbij Documenten inleesbaar 

zijn in MS Office. Tekeningen dienen conform eis Data 02 “AutoCAD 

bestanden en tekeningen” te worden aangeleverd. 

• Document: opzet conform voorschriften Regionale Dienst. In geval 

een specifiek voorschrift in de bovengenoemde lijst wordt genoemd, 

geldt het genoemde voorschrift; 

bestandsformaat: inleesbaar inMS Office; 

indien alleen analoog beschikbaar: scannen en aanleveren in Adobe 

Reader; 

• Foto of schets van doorrijprofiel: conform eis Data 17 

“Doorrijprofielen”; 

• DTB (voorheen IVRI): conform eis Data 03 “DTB”; 

• Beheer Kaart Nat 3 (BKN3): conform eis Data 06 “DTB / Kerngis-

bestand / Beheerkaart Nat-bestand”; 

• Garantie: conform eis Data 19 “Garantie”; 

• Kerngis: conform eisen Data 04 “Kerngis”; 

• Ultimo RWS: Conform eis Data 23 “Ultimo RWS”; 

• Beheer Technische Documentatie (Meridian): conform eis Data 24 

“Meridian”; 

• Technisch Document Management Systeem (TDMS): volgens 

regionale specificaties; 

• Technisch Constructie Dossier (TCD): volgens regionale specificaties; 

• Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG): conform eis Data 20 “Nationaal Wegenbestand (NWB) en 

Weggegevens Hoofdwegennet (WEGGEG)”; 

• Wab*info: N.v.t.; 

• Elektronische Navigatiekaart (ENC): N.v.t.; 

• ArcGIS: in shapefiles opgebouwd volgens regionale indeling; 
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• Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart (IVS): volgens 

regionale specificaties; 

• Groenbeheerplan: volgens regionale specificatie. 

 
• Bestanden dienen een naamgeving te hebben conform de aan het 

bestand gerelateerde documentatie. Indien dit niet is beschreven, dient 
de bestandsnaam de inhoud van het bestand weer te geven door middel 
van de typering van het document en een kenmerk (bijvoorbeeld het 
soort vergunning met vergunningnummer: “Vergunning WVO 
102987.pdf”). 

 

Regionale eis: Naamgeving documenten 

De bestanden die deel moeten uitmaken van het opleverdossier dienen 

voor uitvoering afgestemd te worden met de Medewerker 

Informatievoorziening aangesloten bij het contract. Het opleverdossier 

moet, voorzien van een Meridian (DMS) pakkettool, aangeleverd worden 

in een Windows verkenner mappenstructuur welke is opgebouwd in 

overleg met de Medewerker Informatievoorziening aangesloten bij het 

contract. 

De lengte van de padnamen in de gebruikte mappenstructuur mogen niet 

bestaan uit meer dan 150 tekens. 

Alle tekeningen en documenten die in Meridian worden geïmporteerd 

dienen een naamgeving (registratienummer) te hebben conform de 

Meridiannummering RWSZN-jaartal-opvolgnummer. Deze nummers en de 

bijlage “Reservering nummers tekeningen” dienen te worden 

aangevraagd bij de MIV-er aangesloten bij het betreffende contract. 

 

Data 01.a Consistentie in beheerapplicaties en basisregistraties 

Rijkswaterstaat heeft een aantal beheerapplicaties en maakt gebruik van 

een aantal basisregistraties, met daarin gedeeltelijk dezelfde objecten en 

areaalgegevens. Iedere beheerapplicatie en basisregistratie heeft een 

eigen doel en inhoud (zie document ‘Toelichting OMS, BMS en 

Beheerapplicaties’ te downloaden van 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071), maar waarvan de 

inhoud wel aan elkaar is gerelateerd. 

 

De Opdrachtnemer dient de gegevens in de beheerapplicaties van het 

Beheer Management Systeem en basisregistraties zodanig te actualiseren 

dat de decompositie, meta- en areaalgegevens in de beheerapplicaties en 

basisregistraties consistent zijn. 

 

Het actualiseren van de GIS-beheerapplicaties, Ultimo RWS en zo nodig 

van DISK mag parallel lopen. 

 

De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de volgende eisen 

met betrekking tot het borgen van de consistentie van de areaalgegevens 

en de volgorde van het actualiseren van de beheerapplicaties en 

basisregistraties: 

 

1. DISK en Ultimo RWS voor wat betreft kunstwerken: 

a. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken voor in Ultimo 

RWS. 

https://standaarden.rws.nl/link/standaard/6071
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b. Nieuwe kunstwerken of onderdelen aanmaken in DISK in 

overeenstemming met decompositie in Ultimo RWS. 

2. GIS-bestanden: 

a. De geactualiseerde gegevens van de definitieve terreinsituatie in 

de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) dienen te 

worden gebruikt om het Digitaal Topografisch bestand (DTB) op 

te bouwen en aan te vullen. 

b. Het DTB verder opbouwen en aanvullen met de niet-BGT 

gegevens van de definitieve terreinsituatie. 

c. Daarna met behulp van het geactualiseerde DTB het Kerngis 

Droog respectievelijk de Beheerkaart Nat 3 (BKN3) opbouwen en 

aanvullen met administratieve gegevens, onder andere bij 

kunstwerken de beheercode en relevante kenmerken uit DISK. 

3. Ultimo RWS voor wat betreft niet-kunstwerken: 

Het voorstel voor de decompositie van niet-kunstwerken areaal voor 

Ultimo RWS af te stemmen op de situatie in het Kerngis Droog en/of 

de BKN3. 

4. Ultimo RWS: 

De decompositie van nieuwe of gewijzigde onderdelen van het Werk 

dient in Ultimo RWS te zijn opgenomen en/of aangepast, voordat de 

gegevens van deze nieuwe of aangepaste onderdelen van het Werk in 

Meridian en Ultimo RWS kunnen worden opgenomen. 

 

2. AutoCAD bestanden en tekeningen 

 

Data 02 De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen betreffende 

de bestaande situatie, voor zover niet reeds verstrekt, op te vragen bij de 

Opdrachtgever. 

 

Bestaande tekeningen in RTW, die wijzigen door het Werk, dienen 

omgezet te worden naar NLCS. 

 

Voor alle aangepaste of nieuw gerealiseerde (civiele) Werken dienen de 

as-built bestanden en tekeningen geometrisch en inhoudelijk een exacte 

weergave te zijn van het gerealiseerde Werk. Tevens dienen de vervallen 

en aangepaste as-built bestanden en tekeningen als gevolg van het 

gerealiseerde Werk binnen 4 weken na ingebruikneming – tenzij anders 

overeengekomen - aan de Opdrachtgever te worden geleverd. 

 

De Opdrachtnemer dient de technische Documenten te leveren conform 

eis Data 24 “Beheer Technische Documentatie (Meridian)”. 

 

De Opdrachtnemer dient de as-built bestanden en tekeningen te leveren 

conform de volgende specificaties: 

• Bestandsformaat: inleesbaar inAutoCAD Map 3D 2022; 

• Tekeningenformaat: opgebouwd conform NLCS (Nederlandse CAD 

standaard). Voor nadere informatie zie: www.bimloket.nl/nlcs; 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk 

Rijkswaterstaat”www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat; 

 

http://www.bimloket.nl/nlcs
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Bestaande tekeningen, die niet conform NLCS zijn opgebouwd dienen, als 

daar kleine aanpassingen op plaatsvinden, niet te worden omgezet naar 

NLCS. Bij grotere aanpassingen dient in overleg met de Opdrachtgever te 

worden bepaald of deze omzetting dient plaats te vinden.  

Voor de aan te passen bestaande tekeningen, die niet naar NLCS worden 

omgezet, gelden de volgende specificaties: 

• Richtlijn Tekeningverkeer Waterstaat (RTW). 

Versie RTW-2.5_ACAD2000-2010-1.4_MX-1.1. 

De RTW en bijbehorende toolbox kan worden gedownload van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-bestanden en –

tekeningen Rijkswaterstaat. 

• Alle bestanden en tekeningen dienen met de RTW-checker te zijn 

gecontroleerd en de resultaten dienen in het bijbehorende formulier 

te worden aangeleverd. De RTW-checker inclusief formulier zit in de 

bovengenoemde RTW-toolbox. 

• Document “Aanvullende eisen tekenwerk Rijkswaterstaat”, laatste 

versie, te downloaden van: www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad 

CAD-bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

2a. Codering van technische installaties 

 

 De opdrachtnemer dient technische installaties en de bijbehorende 

tekeningpakketten van beheerobjecten te coderen conform de volgende 

specificaties: 

• Document “Coderingstandaard Technische Installaties RWS” te 

downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad CAD-

bestanden en –tekeningen Rijkswaterstaat. 

 

3. DTB / Kerngis-bestand / Beheerkaart Nat-bestand 

 

Data 03 Digitaal Topografisch Bestand 

De Opdrachtnemer dient de gewijzigde terreinsituatie digitaal en 

geïntegreerd in het beschikbaar gestelde Digitaal Topografisch Bestand 

(DTB) te leveren conform de volgende specificaties: 

• Productspecificaties Digitaal Topografisch Bestand. 

• Handboek DTB. 

Deze productspecificaties zijn te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Digitaal topografisch bestand.  

Alle in het kader van het Werk nieuw aangebrachte en gewijzigde 

topografie dient te worden ingewonnen. Onder gewijzigde topografie 

worden ook vlakken en lijnen verstaan, die door vergroten, verkleinen of 

verleggen van aangrenzende vlakken kleiner of groter zijn geworden. 

 

Data 04 Kerngis 

Indien Werkzaamheden aan rijkswegen dan wel kabels & leidingen zijn 

verricht, dan dient de Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het 

kader van het Werk ten behoeve van het Kerngis te leveren conform de 

volgende specificaties: 

• Productspecificatie Kerngis-2007. 

• Kerngis 2007, Invulinstructie Kerngis data. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat. 

Levering van Kerngis gegevens dient altijd tegelijk of na de levering van 

bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de topografie in Kerngis 

op DTB is gebaseerd. 

 

Data 05 Vervallen 

 

Data 06 Beheerkaart Nat 

Indien Werkzaamheden aan rijksvaarwegen zijn verricht, dan dient de 

Opdrachtnemer alle benodigde gegevens in het kader van het Werk ten 

behoeve van de Beheerkaart Nat 3 te leveren conform de volgende 

specificaties: 

• Productspecificatie Beheerkaart Nat 3; 

• Invulinstructie Beheerkaart Nat 3. 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad Kerngis Droog en Beheerkaart Nat 3. 

Levering van Beheerkaart Nat gegevens dient altijd tegelijk of na de 

levering van bijbehorende DTB gegevens te gebeuren omdat de 

topografie in Beheerkaart Nat 3 op DTB is gebaseerd.  

 
Vaarwegmeubilair in BKN  
De Opdrachtnemer dient van alle nieuwe, gewijzigde vaarwegmarkering 
en tijdelijke vaarwegmarkering met een plaatsingstermijn langer dan 13 
weken, binnen 10 werkdagen nadat de nieuwe, gewijzigde of tijdelijk 
aangelegde infrastructuur in gebruik is genomen, de volgende informatie 
te leveren:  
1. De ligging van de vaarwegmarkeringsborden, die in 
‘Rijksdriehoekstelsel’ (RD-new) dient te worden ingemeten;  

2. Foto’s van de vaarwegmarkeringsbord(en).  
 
De Opdrachtnemer dient de gegevens te leveren conform de volgende 
specificaties:  
1. ‘RWS Vaarwegmeubilair invulformulier’ van de betreffende regio;  

2. Invulinstructie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo RWS;  

3. Productspecificatie Vaarwegmeubilair in BKN en Ultimo RWS.  
 

Deze specificaties zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad “Vaarwegmeubilair invoersysteem”. 

 

4. Werkzaamheden met betrekking tot Kunstwerken en Verkeerskundige 

Draagconstructies 

 

Data 07 Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan 

Voor de Werkzaamheden rondom kunstwerken en documenten op te 

nemen in de beheerapplicatie DISK, conform de eisen in deze paragraaf, 

zijn de volgende documenten van toepassing: 
• Handleiding DISK; 
• ‘Instructie ten behoeve van vastlegging van overdrachtsgegevens 

voor Beheer en Onderhoud van Kunstwerken’, nr.182579, v1.3. 
• Werkinstructie A17, Snelle naslag inspectietekeningen; 
• Werkinstructie A18, Algemene beschrijving inspectietekeningen; 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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• Werkinstructie A19, Referentieset inspectietekeningen; 
• Inspectiekader RWS; 
• Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken. 

De Productspecificatie Deformatiemeting Kunstwerken is te downloaden 

via www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad Deformatiemetingen 

kunstwerken. 

De overige documenten en overige relevante informatie voor de 

Werkzaamheden zijn te vinden op: http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-

Helpdesk/default.aspx. Voor toegang tot deze Internetsite dient een mail 

te worden gestuurd naar KCC@rws.nl waarin om toegang voor de vpr 

DISK-Helpdesk gevraagd wordt. 

 

Data 08 Autorisatie en certificering uitvoeringsinstantie 

Alle Werkzaamheden, die de Opdrachtnemer in het kader van het Werk in 

het beheerapplicatie DISK verricht, dienen te gebeuren door een daartoe 

door Rijkswaterstaat geautoriseerde en gecertificeerde gebruiker. 

Voor autorisatie en certificering dient een mail te worden gestuurd naar 

KCC@rws.nl waarin om autorisatie en certificering voor DISK wordt 

gevraagd. 

 

Het uitvoeren van de instandhoudingsinspectie en het opstellen van een 

rapport van de instandhoudingsinspectie en instandhoudingsplan dient te 

worden uitgevoerd door een voor DISK geautoriseerde en gecertificeerde 

inspecteur. 

 

Data 09 Aanpassingen decompositie kunstwerk in DISK 

Indien het noodzakelijk is om de in DISK aanwezige decompositie van 

het kunstwerk aan te passen, dan dient de Opdrachtnemer hierover eerst 

te overleggen met en toestemming te krijgen van de Opdrachtgever. 

 

Data 10  Beheerobjectcode 

Indien de Opdrachtnemer een nieuw kunstwerk heeft gebouwd, dat in 

beheer komt van Rijkswaterstaat, dan dient de Opdrachtnemer hiervoor 

een uniek identificatienummer, te weten de beheerobjectcode, bij de 

Rijkswaterstaat aan te vragen conform de procedure op de VPR DISK-

Helpdesk.  

Deze beheerobjectcode dient in DISK en Kerngis te worden verwerkt 

conform de betreffende specificaties. 

 

Data 11 Toetsen, actualiseren en leveren inspectietekeningen 

Indien de Opdrachtnemer een instandhoudingsinspectie heeft uitgevoerd, 

dan dient hij van bestaande c.q. uitgebreide of aangepaste kunstwerken 

de bijbehorende inspectietekeningen (= blanco-rapporten) op locatie te 

toetsen aan de werkelijke situatie en zo nodig aan te passen aan de 

nieuwe situatie en in PDF en DWG formaat in DISK te uploaden. 

De Opdrachtnemer dient van nieuwe kunstwerken nieuwe 

inspectietekeningen (= blanco-rapporten) te maken en in PDF en DWG 

formaat in DISK te uploaden. 

De inspectietekeningen dienen te voldoen aan de genoemde documenten 

in Data 07. 

 

Data 12 Deformatiemetingen Kunstwerken 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
http://vpr.rws.nl/Algemeen/DISK-Helpdesk/default.aspx
mailto:KCC@rws.nl
mailto:KCC@rws.nl


 

 

RWS Bedrijfsvertrouwelijk  Pagina 84 van 93 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer: 31197722 | 9-10-2024 

 

N.v.t. 

 

Data 13 Instandhoudingsinspectie 

De Opdrachtnemer dient voor kunstwerken een instandhoudingsinspectie 

uit te voeren. 

 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een volledige 

nulinspectie uit te voeren conform de genoemde documenten in Data 07 

“Documenten behorende bij DISK, Inspectietekeningen, 

Instandhoudingsplan en Beheer- & Onderhoudsplan”. 

 

De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide of aangepaste kunstwerken een 

volledige instandhoudingsinspectie uit te voeren. De Opdrachtnemer dient 

de aanpassing in DISK te verwerken door het aanvragen van het 

inspectiecluster “Nulinspectie”. 

 

De Opdrachtnemer dient de resultaten hiervan te verwerken in het DISK. 

Onderdeel van deze inspectie is het uitvoeren van een deformatiemeting. 

Hiervoor wordt verwezen naar eis Data 12 “Deformatiemetingen 

Kunstwerken”. 

 

Data 14 Instandhoudingplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de instandhoudingsinspectie 

een instandhoudingplan op te stellen of te actualiseren in DISK. Het 

instandhoudingsplan dient alle maatregelen te beschrijven die periodiek 

benodigd zijn voor het benodigde variabele onderhoud conform reikwijdte 

zoals benoemd in eis Data 13 “Instandhoudingsinspectie”. 

 

Het instandhoudingsplan dient opgenomen te zijn in het inspectierapport 

en geüpload in DISK. Het instandhoudingsplan dient te voldoen aan de 

genoemde documenten in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 

Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 

Onderhoudsplan”. 

 

Data 15 Beheer- & Onderhoudsplan van kunstwerken 

De Opdrachtnemer dient voor nieuwe kunstwerken een Beheer- & 

Onderhoudsplan op te stellen. De Opdrachtnemer dient voor uitgebreide 

of aangepaste kunstwerken het door de Opdrachtgever aangeleverde 

Beheer- & Onderhoudsplan te actualiseren 

 

Het Beheer- & Onderhoudsplan dient te voldoen aan het document 

genoemd in Data 07 “Documenten behorende bij DISK, 

Inspectietekeningen, Instandhoudingsplan en Beheer- & 

Onderhoudsplan”. 

 

Data 16 Verkeerskundige draagconstructies (VDC): N.v.t. 

 

5. Doorrijprofielen 

 

Data 17 N.v.t. 
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6. Kunstwerkgegevens t.b.v. ontheffingverlening exceptioneel zwaar 

transport 

 

Data 18 N.v.t. 

. 

 

7. Garantie 

 

Data 19 De Opdrachtnemer dient de nieuwe of gewijzigde garanties op te nemen 

in een Excellijst. De Opdrachtnemer dient de garantiegegevens te leveren 

aan de Opdrachtgever voor de start van de garantieperiode zoals bedoeld 

in annex XV “Garanties”, conform de volgende specificaties: 

1. de door de Opdrachtnemer in te vullen Excellijst; 

2. toelichting op het invoeren van informatie over garanties; 

3. processchema invoeren nieuwe garanties. 

Deze specificaties zijn te downloaden van 

https://rws.nl/datacontracteisen, tabblad Garanties. 

 

8. Nationaal Wegenbestand (NWB) en Weggegevens Hoofdwegennet 

(WEGGEG) 

 

Data 20 N.v.t. 

 

9. Elektronische Navigatiekaart (ENC) 

 

Data 21 N.v.t. 

 

10. Beheer en onderhoud managementgegevens 

 

Data 22 Decompositie van infrastructuur 

Met inachtneming van eis OP300 dient de opdrachtnemer een voorstel 

voor de nieuwe of gewijzigde decompositie in de beheerapplicaties van 

het Beheer Management Systeem aan te leveren en daarbij gebruik te 

maken van de decompositie conform de NEN 2767 Conditiemeting en de 

aanvullende Rijkswaterstaat specificatie ‘Decompositiekader NEN 2767 

RWS’. Dit laatste document is te downloaden van 

www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Ultimo”. 

 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat pas na 

verwerking door de Opdrachtgever van de nieuwe of gewijzigde 

decompositie, de bijbehorende gegevens door de Opdrachtnemer in de 

beheerapplicaties van het Beheer Management Systeem kunnen worden 

opgenomen. De Opdrachtgever heeft 2 weken nodig om de nieuwe of 

gewijzigde decompositiegegevens te verwerken. 

 

De Opdrachtnemer mag in overleg met de Opdrachtgever voorstellen 

voor de nieuwe of gewijzigde decompositie vooruitlopend op het af- of 

opleverdossier in delen leveren. 

 

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat de NEN-2767 en 

de aanvullende Rijkswaterstaat specificatie veranderen, waardoor 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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mogelijk de decompositie in de beheerapplicaties van het Beheer 

Management Systeem wijzigt. 

 

Data 23 Ultimo RWS 

De Opdrachtnemer dient in de beheerapplicatie Ultimo RWS de 

kwalitatieve gegevens te actualiseren conform de feitelijke toestand van 

het Werk en de kwantitatieve gegevens van het Werk, die door de 

Werkzaamheden wijzigen, te actualiseren. 

 

Het actualiseren van de gegevens in het Ultimo RWS dient uiterlijk bij 

oplevering gereed te zijn, tenzij in de Vraagspecificatie een ander 

moment is aangegeven. 

 

Het actualiseren van de gegevens dient te gebeuren conform de volgende 

specificatie, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven, dat alleen de 

decompositie zelf via export-import kan worden verwerkt in het 

Ultimo RWS: 
• Productspecificatie Ultimo RWS; 
• Invulinstructie Ultimo RWS. 

Deze documenten zijn te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad “Ultimo”.  

 

Regionale eis: Ultimo RWS 

Indien de decompositie van het areaal van Rijkswaterstaat wijzigt dan 

dient de opdrachtnemer de decompositiewijziging in Excel aan te leveren 

aan Rijkswaterstaat. Het opstellen van een decompositie dient te 

geschieden conform de NEN2767-4. 

 

 

Data 24 Beheer Technische Documentatie (Meridian) 

De Opdrachtnemer dient na de betreffende Werkzaamheden de 

bestaande technische documenten die in de beheerapplicatie Meridian 

aanwezig zijn, te actualiseren dan wel nieuwe technische documenten te 

maken en deze te leveren aan de Opdrachtgever ten behoeve van 

opname in Meridian. Tevens dient de Opdrachtnemer de meta-data van 

deze geactualiseerde en nieuwe technische documenten te leveren aan de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient aan te geven welke bestaande 

technische documenten vervallen inclusief de vervaldatum en 

vervalreden. 

 

De Opdrachtnemer dient ten behoeve van het actualiseren van 

bestaande technische documenten deze op te vragen bij de 

Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient ten behoeve van nieuwe 

technische documenten een documentnummer aan te vragen bij 

de Opdrachtgever. 

 

Het opvragen, actualiseren en leveren dient te gebeuren conform de 

volgende specificatie: 
• Eisen voor Datamodel Technische Documentatie. 

Deze specificatie is te downloaden van www.rws.nl/datacontracteisen, 

tabblad “Beheer Technische Documentatie”. 

 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
http://www.rws.nl/datacontracteisen
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Regionale eis: opleverdossier 

De bestanden die deel moeten uitmaken van het opleverdossier dienen 

tijdens een project startup areaalgegevens met elkaar afgestemd te 

worden. Het opleverdossier moet aangeleverd worden in een Windows 

verkenner mappenstructuur welke is opgebouwd in overleg met de 

Medewerker Informatievoorziening die bij het werk betrokken is.  

 

 

Omgaan met gegevens grootschalige topografie (BGT) 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voortvloeien 

uit de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT), waaronder het 

namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 

de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT). 

 

De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26 

van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de 

Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij 

https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende procedure. 

 

De Opdrachtnemer dient bij aflevering en oplevering, doch ten minste 

iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van Rijkswaterstaat de 

gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en aangesloten op de 

gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV BGT te leveren, 

conform de volgende specificaties: 

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van 

https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie 

Grootschalige Topografie”; 

2. BGT Berichtenverkeer; 

3. Gegevenscatalogus BGT; 

4. Gegevenscatalogus IMGeo. 

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van 

https://www.geonovum.nl. 

 

Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens 

onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn 

medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.  
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Bijlage   K Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden 

ingevuld; de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-

catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 

door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 

met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan  

Object-ID <Vul WBS element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 

achterhalen; tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering.  

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 

aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd; keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet.  

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de 

ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke 

onderzoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de 

werkzaamheden, kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het 

doel is van het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden 

voorgeschreven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te 

verkennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en 

constructies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander 

kader informatie ingewonnen om de verandering te kunnen 

beoordelen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld.  
Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de 

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer.  
Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 

aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 

5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand, 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking.  
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Bijlage   L Melding inzet Zelfstandige Hulppersoon 
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Bijlage   M Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen 

Naam en adres van de onderneming: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het 

handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 

onderneming): 

 

KvK-nummer: ……… 

 

Vestigingsnummer: …………  

 

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM 

OVERHEIDSOPDRACHTEN TE GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN 

 

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan 

of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of 

lichaam? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de 

eigendomsrechten voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van 

een entiteit als bedoeld bij vraag 1? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als 

bedoeld bij vraag 1 of 2? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

4. Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of 

andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% 

van de waarde van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens 

voor deze betrokkene één van  bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” 

beantwoord moet worden? 

 

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

 

 

VERKLARING 

 

Ondergetekende verklaart dat: 
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• de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn 

beantwoord; 

• hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 

ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of 

onvolledige informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt 

als een valse verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke 

uitsluiting van het verrichten van Werkzaamheden in het kader van deze 

opdracht; 

• er in de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht; 

• deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, 

dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 

onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde, 

 

 

Ondertekening 

 

Datum: 

 

Plaats: 

 

Handtekening: 
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Bijlage   N Monitoringstool duurzaamheidsbudgetten 

 

 


