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01 Opdrachtgever
De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie
De opdrachtgever wijst in de opdrachtbrief één of meerdere personen aan die namens hem de directie
voeren.

03 Locatie

Het uit te voeren werk ligt in het gebied Almere Pampus en Noorderplassen te Almere, binnen de grenzen van
de gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het verrichten van opruimingswerkzaamheden,;
- het verwijderen van asfaltlagen;
- het verwijderen van bestaande funderingen;
- het verwijderen van elementenverhardingen;
- het verrichten van grondwerk en grondtransport;
- het aanbrengen van duikers;
- het aanbrengen van kunstwerken;
- het aanbrengen van damwanden
- het aanbrengen van elementenverhardingen incl. fundering;
- het aanbrengen van asfaltverhardingen incl. fundering;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. De aannemer moet het gehele werk uiterlijk opleveren op vrijdag 17 december 2027.

2. De directie mag, in overleg met de aannemer, termijnen vaststellen voor onderdelen van het werk. De
directie bevestigt deze termijnen schriftelijk aan de aannemer.

3. Bij overschrijding van de genoemde termijnen is de aannemer een korting verschuldigd conform
paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012. Het kortingsbedrag bedraagt per dag:
- tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2500,--)

06 Onderhoudstermijn
De aannemer moet een onderhoudstermijn aanhouden van 6 maanden, zoals bedoeld in paragraaf 11 lid 1
van de UAV 2012.
Met betrekking tot het planten van bomen moet de aannemer een onderhoudstermijn van 3 jaar aanhouden,
conform paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012.

07 Kwaliteitsborging
De aannemer moet voor aanvang van het werk een kwaliteitsplan opstellen en indienen, overeenkomstig
artikel 01.13.02 van de Standaard RAW.
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08

09

10

Prestatiemeten:

Past performance

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van het werk op prestaties, met als doel de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. De opdrachtgever geeft doorlopend feedback aan de aannemer.

De opdrachtgever en de aannemer organiseren voorafgaand aan de uitvoering een gezamenlijke
startbijeenkomst over de prestatiemeting. Tijdens deze bijeenkomst bespreken zij de systematiek en maken
zij verwachtingen helder.

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tussentijds op basis van de bijlagen. De opdrachtgever licht de
beoordeling toe en bespreekt verbeterpunten met de aannemer. De frequentie is eenmaal per 6 weken,
afhankelijk van de duur van de uitvoering, tenzij anders overeengekomen. Er vinden minimaal twee
beoordelingen plaats.

De beoordelingen vindt plaats op basis van de Bijlagen.

Na oplevering vult de opdrachtgever het beoordelingsformulier in (zie bijlage 6). De beoordeling wordt
opgenomen in een gesloten database en is alleen toegankelijk voor de opdrachtgever. De scores worden
gebruikt voor het ranken van aannemers en selectie bij onderhandse aanbestedingen, conform de “Notitie
systematiek groslijsten en prestatiemeten” van de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere. Zie:
http://www.almere.nl/ondernemen/aanbestedingen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return

Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het belangrijk dat
iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen naar vermogen.
Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) in het

kader van Social Return wordt aangewend.

De aannemer moet de Social Return-verplichting invullen conform paragraaf 01.26 van deel 3 van dit bestek.

Flora en Fauna

Op dit bestek zijn van toepassing de 'Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen' en
de Natuurkalender flora- en faunawet Almere. Tevens is een gebiedsgerelateerd Inventarisatie rapport flora
en fauna verstrekt. Wanneer in het broedseizoen (zwaartepunt tussen 15 maart en 15 augustus)
werkzaamheden worden uitgevoerd in de buurt van broedende vogels moet voldoende afstand gehouden
worden van deze locaties om de kans op verstoring van het nest, of verontrusting van de vogels tot een
minimum te beperken. Deze afstand wordt bepaald door een ter zake deskundige op het gebied van vogels.
Wanneer zich bijzondere flora of fauna (blijkend uit inventarisatie rapport of door eigen waarneming
aannemer) bevindt in, of nabij het terrein waar werkzaamheden gaan plaatsvinden krijgt de aannemer dit
tijdig te horen, zodat deze locaties ontzien kunnen worden. De aannemer krijgt duidelijke instructies met
betrekking tot planning van werkzaamheden en overige maatregelen. Deze instructies worden schriftelijk
vastgelegd door of in overleg met de ter zake deskundige en aan de aannemer overhandigd. De instructies
worden ondertekend door de opsteller en de aannemer. De aannemer zorgt ervoor dat zijn personeel tijdig
wordt geinstrueerd. De aannemer is verplicht om de instructies op te volgen.

Met betrekking tot beschermde soorten van tabel 2 en 3 soorten uit de Flora- en faunawet wordt gewerkt
volgens de aangegeven perioden op de natuurkalender. Op de natuurkalender wordt aangegeven in welke
periode werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd waarbij verstoring van beschermde soorten zoveel
mogelijk wordt voorkomen. Indien werkzaamheden plaatsvinden buiten de hiervoor aangegeven periodes
dient in overleg met een ter zake deskundige te worden vastgesteld wat de mogelijkheden en passende
maatregelen zijn.

Wijzigingen in planning, werkvolgorde etc. als gevolg van de Flora- en faunawet geven de aannemer geen
recht op verrekening of vergoeding van kosten.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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03

Tekeningen

De opdrachtgever stelt de volgende bestektekeningen beschikbaar, die onderdeel uitmaken van dit bestek:

Documentnr.

BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2010
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2011
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2012
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2013
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2510
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2511
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2512

BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2003
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2004
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503

BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2002
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501

BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2006
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2007
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2008
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2505
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2506
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2507

BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

Peilen en hoofdafmetingen

Omeschrijving

Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.

Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.

Mtr.
Mtr.
Mtr.

Mtr.
Mtr.
Mtr.

Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.

Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.
Mtr.

5A Bypass - Nieuwe situatie 01
5A Bypass - Nieuwe situatie 02
5A Bypass - Nieuwe situatie 03
5A Bypass - Nieuwe situatie 04
5A Bypass - Dwarsprofielen
5A Bypass - Opbreek 01

5A Bypass - Opbreek 02

5A Bypass - Opbreek 03

5A Bypass - Opbreek 04

5C KW 2935 - Brug overzicht
5C KW 2935 - Brug details

5C KW 2935 - Brug palenplan
5C KW 2935 - Brug duikers

5C KW 2935 - Maaiveld nieuw
5C KW 2935 - Maaiveld opbreek

9 - Nieuwe situatie
9 - Profielen
9 - Opbreek

10 - Nieuwe situatie
10 - Profielen
10 - Opbreek

11 - Nieuwe situatie 01
11 - Nieuwe situatie 02
11 - Nieuwe situatie 03
10 - Profielen

10 - Opbreek 01

10 - Opbreek 02

10 - Opbreek 03

12 KW 6001 - Brug overzicht

12 KW 6001 - Brug details

12 KW 6001 - Brug palenplan
12 KW 6001 - Maaiveld nieuw
12 KW 6001 - Maaiveld opbreek

1. De directie geeft enkele hoogtematen en hoofdpunten aan in het werk.

2. De directie verricht geen uitzetwerk, tenzij dit expliciet in het bestek is vermeld.

Datum

03-04-2026
03-04-2026
03-04-2026
03-04-2026
03-04-2026
03-04-2026
03-04-2026
03-04-2026
03-04-2026

06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026

17-04-2026
17-04-2026
17-04-2026

17-04-2026
17-04-2026
17-04-2026

20-02-2026
20-02-2026
20-02-2026
20-02-2026
20-02-2026
20-02-2026
20-02-2026

06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026

3. De opdrachtgever vermeldt de peilen van het maaiveld en de grondmechanische gegevens op de bij het

bestek behorende tekeningen. Nadere gegevens zijn opgenomen in paragraaf 05.

4. De opdrachtgever stelt de volgende streefpeilen vast:
— Randmeer en Markermeer: zomerpeil 0,20 m -NAP, winterpeil 0,40 m -NAP

— Galjoottocht: streefpeil 5,20 m -NAP
— Sloten: gemiddeld peil 5,65 m -NAP.

Fluctuaties van ca. 0,50 m hoger of lager kunnen optreden door regenval en/of windopstuwing.

Kwaliteitsborging

De aannemer moet na verlening van de opdracht een kwaliteitsplan opstellen voor het uit te voeren werk,

conform artikel 01.13.02 van de Standaard RAW.

De aannemer moet bij het opstellen van het kwaliteitsplan, conform artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de

Standaard RAW, rekening houden met de volgende stoppunten:

Grondwerk

a. De aannemer moet het werk stilleggen voor het aanvullen van sleuven waarin duikers zijn gelegd, zodat
de directie de ligging en diepte kan controleren.
b. De aannemer moet de firma ERF betrekken voor het graven van de westelijke watergang van maatregel

5A.

Groenwerkzaamheden

a. Keuren bomen voor levering op plaats van verwerking bij de kweker.
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b. Keuren plantmateriaal na levering op plaats van verwerking.
c. De aannemer moet de levering van plantmateriaal melden aan de directie, zodat deze het materiaal kan
keuren voor verwerking.

Leidingwerken
a. De aannemer moet het werk stilleggen voor het aanvullen van rioolleidingen, putten en aansluitingen,
zodat de directie de aanleg kan controleren.

Verhardingen
a. De aannemer moet het werk stilleggen voor het aanbrengen van de eerste laag asfalt, zodat de directie
de onderlaag en profilering kan controleren.

Kunstwerken

a. De aannemer moet het werk stilleggen voor het aanbrengen van wapening, zodat de directie de
bekisting kan controleren.

b. De aannemer moet het werk stilleggen véér het storten van beton, zodat de directie de bekisting, de
wapening en de in te betonneren onderdelen kan controleren.

c. De aannemer moet het werk stilleggen na het ontkisten van beton, zodat de directie het beton kan
controleren.

d. Inhet geval van onvolkomenheden in het beton moet de aannemer het werk stilleggen, zodat een
overeenstemming met de directie wordt bereikt omtrent de reparatiemethode.

De aannemer moet bij het opstellen van het kwaliteitsplan, conform artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard RAW, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

Grondwerk:
a. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het afwerken van het cunet bij te wonen.
b. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om de bedrijfscontrole na verdichting te volgen.

Groenwerkzaamheden:
a. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het planten van bomen bij te wonen.

Leidingwerken:
a. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het aanbrengen van rubberringen en
verbindingen bij te wonen.

Verhardingen
a. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het aanbrengen van de eerste laag
elementenverharding bij te wonen.

Kunstwerken
a. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het aanbrengen van palen van kunstwerken
bij te wonen.

b. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het aanbrengen van wapening in betonnen
onderdelen van kunstwerken bij te wonen.

c. De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om het aanbrengen van beton van kunstwerken
bij te wonen.

De aannemer moet de hierboven genoemde stop- en bijwoonpunten opnemen in het kwaliteitsplan. De
directie bepaalt de exacte momenten waarop deze punten plaatsvinden, conform artikel 01.13.05 lid 01 van
de Standaard RAW.

De aannemer moet als onderdeel van het kwaliteitsplan een keuringsplan opstellen. In dit keuringsplan
beschrijft de aannemer per bouwstof, product en resultaat:

- Welke keuringen worden uitgevoerd;

- Op welk moment de keuring plaatsvindt;

- Welke methode of norm wordt toegepast;

- Wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de keuring;

- Hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan;

- Hoe de resultaten worden vastgelegd en beschikbaar gesteld aan de directie.

De aannemer moet het keuringsplan afstemmen op de eisen uit artikel 01.20.02 lid 02c van de Standaard
RAW en opnemen in het kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02.

De directie beoordeelt het keuringsplan bij acceptatie van het kwaliteitsplan. De aannemer moet de
keuringen tijdig melden aan de directie conform artikel 6 lid 1 van de UAV 2012.
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Bijlagen
1. De opdrachtgever stelt de volgende bijlagen beschikbaar als onderdeel van het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Verklaringen:
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), gegenereerd via TenderNed;
- Bijlagen behorend tot het bestek (22 stuks), genummerd en geordend als volgt:
Algemene bijlagen
- 1. Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan-ontwerp) d.d. 02-04-2026;
- 2. Aanvullend Vooronderzoek Explosieven;
- 3. CAR Polis met Voorwaarden;
- 4. Grondbalans d.d 17-04-2026;
- 5. Normenstellend kader BLVC;
- 6. Beoordelingsformulier Past Performance;
- 7. SROI_Prestatietabel Gemeente Almere;
- 8. SROI_Uitvoeringsvoorwaarden;
Bijlagen Vakgroep groen
- 9. Handboek bomen 2022;
- 10. Checklist Bomengranulaat;
- 11. Natuurkalender flora en fauna Almere;
- 12. Ontheffing Almere Poort wet natuurbescherming (t/m 31-12-30);
- 13. Plantsoenbon bestek;
Bijlagen Vakgroep Riolering
- 14. Specificatie revisie waterhuishoudkundige objecten;
- 15. Veiligheidshandboek Werken in-aan Gemalen & Riolen;
- 16. Onderhoek revisie
- 17. Revisie watergangen_duikers
Project specifieke bijlagen
- 18. Conditionerend onderzoek Galjoottocht d.d. 26-02-2025;
- 19. Inventarisatierapportage CROW210 d.d. 16-06-2025
- 20. Watervergunning d.d. 24-09-2024;
- 21. Ecologische quickscan d.d. 10-10-2024;
- 22. Inventarisatie beschermende soorten d.d 30-09-2025
- 23. DO ontwerp Galjootweg KW2935 d.d. 01-08-2025
- 24. DO ontwerp Pampushavenweg KW6001 d.d. 01-08-2025
- 25. Galjoottocht Geotechnische Rapportage d.d. 11-09-2025
- 26. Verdieping geotechniek bodemstabiliteit Galjoottocht d.d. 01-08-2025
- 27. BO memo constructief Galjoottocht d.d. 11-03-2026
- 28. Galjoottocht Zettingsanalyse d.d. 11-09-2025
- 29. DVE25025 Inventarisatierapport CROW210 Pampushavenweg Almere d.d. 16-06-2025
- 30. Paden Pampushout d.d. 07-04-2026
- 31. Routes Pampushout d.d. 07-04-2026
- 32. Activiteitenplan Almere Galjoottocht d.d. 24-04-2026

2. Na gunning van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de volgende formulieren aan de aannemer:
- Meldingsformulier Piketdienst;
- Formulier voor grond- en zandtransporten van en naar depots;
- Puttenstaat;
- Overige formulieren, indien van toepassing.

GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
BODEMOPBOUW VAN WERKTERREIN
1. De opdrachtgever stelt vast dat
- het werkterrein bestaat uit ongewijzigde klei van de oude zeebodem.

2. De opdrachtgever verwijst voor de opbouw van de grondslag naar de bij het bestek behorende boringen
en sonderingen.

HOOGTE VAN WERKTERREIN
3. De opdrachtgever stelt vast dat de hoogte van het terrein bedraagt circa 3,60 m -NAP. De hoogte van de
kleibodem bedraagt circa 6,40 m -NAP. Voor exacte hoogtes wordt verwezen naar de tekeningen.

GEGEVENS OVER AANWEZIGE OBSTAKELS IN BERMEN EN VERHARDINGEN
1. De opdrachtgever stelt vast dat in de bermen van het werkterrein obstakels aanwezig zijn, waaronder
hectometerborden, bermpalen, verkeersborden, begroeiingen, bomen en overige objecten.

2. De opdrachtgever stelt vast dat op alle auto(snel)wegen geleiderail aanwezig is, inclusief voor en na
kunstwerken, zowel in tussen-, midden- als buitenbermen.

3. De opdrachtgever stelt vast dat in de verhardingen van het werkterrein obstakels aanwezig zijn, waaronder
afsluiters, inspectieputten en kolken.
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08

09

10

11

12

BOUWSTADIUM WERKTERREIN
De opdrachtgever stelt vast dat:
- het werkterrein bestaat uit klei van de oude zeebodem behoudens ter plaatse van de Galjootweg en
Pampushavenweg.
- het werkterrein is voorzien van hoofdwatergangen.

BEREIKBAARHEID WERKTERREIN

De opdrachtgever stelt vast dat:

- het werkterrein van Maatregel 5A deels toegankelijk is via de openbare weg en deels via de volgende
route:
- Da Vincipad (onverhard pad).

- het werkterrein van Maatregelen 5C, 11 en 12 toegankelijk is via de openbare weg.

- het werkterrein van Maatregelen 9 en 10 toegankelijk is via het Fischerpad (fietspad met
asfaltverharding).

De aannemer moet bij het opstellen van de planning rekening houden met de actuele evenementenkalender
van de gemeente Almere.
Zie: https://lwww.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender

ADRESSEN
De opdrachtgever stelt gronddepots beschikbaar voor het halen en brengen van grond. De locaties worden in
nader overleg met de directie bepaald.

De opdrachtgever verstrekt de volgende contactgegevens tijdens de eerste bouwvergadering:
- Depotbeheerder;
- Cirwinn.

GELIJKWAARDIG

De aannemer mag een ander product toepassen dan het voorgeschreven fabricaat, type of merk, mits dit
product aantoonbaar gelijkwaardig is aan de gestelde eisen in deel 3 van het bestek. De aannemer moet de
gelijkwaardigheid onderbouwen en bewijzen.

LEVERING VAN CAD-BESTANDEN

1. Digitale CAD-bestanden (DGN en DWG) worden uitsluitend verstrekt na gunning van de opdracht. Voor
de inschrijving zijn alleen de in het bestek opgenomen tekeningen beschikbaar.

2. De opdrachtgever levert, uitsluitend op verzoek van de aannemer, de ontwerptekeningen in het
oorspronkelijke DGN-formaat en in een door hem geconverteerd DWG-formaat.

2. Het DGN-bestand is leidend bij tegenstrijdigheden tussen beide formaten.

3. De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van het DGN-bestand.

4. De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen, fouten of ontbrekende gegevens
die uitsluitend het gevolg zijn van de conversie naar DWG.

5. De aannemer controleert voér gebruik of het DWG-bestand geschikt is voor het beoogde gebruik en
overeenkomt met het DGN-bestand. Eventuele afwijkingen meldt de aannemer onverwijld schriftelijk aan
de directie.

6. Indien de aannemer geen melding doet, komen de gevolgen van gebruik van het DWG-bestand volledig
voor rekening en risico van de aannemer.

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN
De opdrachtgever stelt de volgende gegevens beschikbaar ten behoeve van het bemalingsontwerp en de
uitvoering van bemalingen:
a. geologische gegevens:
zie bijlage Geotechnische rapportage
b. hydrologische gegevens:
zie bijlage Geotechnische rapportage

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

- De aannemer dient voorafgaande aan de bemalingswerkzaamheden een technisch bemalingsplan
(conform BRL SIKB 12000, protocol 12020) op te stellen welke 4 weken voor aanvang van de
bemalingswerkzaamheden ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de directie.

- De bemaler dient in het bezit te zijn van het BRL SIKB 12000 certificaat.

-~ Het opgepompte grondwater moet voor 100% geretourneerd worden.

- Voor het onttrekken en lozen (kwantiteit) dient door de aannemer rekening te worden gehouden met de
Algemene regels van het Waterschap

- Voor het lozen (kwaliteit) van het grondwater dient de aannemer per bemalingslocatie een melding Blbi
te worden gedaan. De melding dient 4 weken voor aanvang bemaling te worden gedaan.

- Energievoorzieningen dienen door de aannemer verzorgt te zijn.
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Natuurbeschermingswet

1.

De opdrachtgever voegt het uitgevoerde verkennend flora- en faunaonderzoek als bijlage toe aan dit
bestek. Dit onderzoek is uitgevoerd door Van der Goes en Groot, rapportnummer 2025-096, d.d.
30-09-2025.

Indien uit het onderzoek blijkt dat beschermde soorten zijn aangetroffen, moet de aannemer de
voorgeschreven maatregelen treffen zoals opgenomen in het rapport en/of in deel 3 van dit bestek.
Indien tijdens de uitvoering onverwacht beschermde flora of fauna worden aangetroffen en aantasting
onvermijdelijk is, moet de aannemer handelen conform paragraaf 01.22.01 lid 20 van deel 3 van dit
bestek.

Op de werklocatie zijn vaste rust- en verblijfplaatsen of groeiplaatsen van beschermde soorten
aangetroffen, zie bijlage Inventarisatie beschermde soorten. Het betreft:.

- Wezel, potentiéle vaste rust- en verblijfplaatsen;

- Bunzing, potentiéle vaste rust- en verblijfplaatsen;

- Boommarter, potentiéle vaste rust- en verblijfplaatsen;

- Otter, potentiéle vaste rustplaatsen;

- Bever, potentiéle vaste verblijfplaatsen.

Grond, baggerspecie en bouwstof; Besluit bodemkwaliteit

Indien in deel 2.2 van dit bestek geen milieuhygiénische kwaliteit is vermeld voor de toe te passen grond,
baggerspecie en/of bouwstoffen, moet de aannemer handelen conform artikel 01.14.05 van de Standaard
RAW Bepalingen en de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit.

Kabels en leidingen

1.

De aannemer moet bij werkzaamheden rekening houden met de aanwezigheid van kabels en leidingen
en moet werken conform artikel 01.01.01 lid 07 van deel 3 van dit bestek, de CROW-publicatie 500 en de
grondroerdersregeling op basis van de WIBON (voorheen WION).

De aannemer moet de informatie op de bij de deelopdracht verstrekte of opgevraagde individuele
tekeningen van kabel- en leidingbeheerders, en/of op samengestelde overzichtstekeningen, als leidraad
hanteren bij de uitvoering.

De aannemer moet er rekening mee houden dat binnen het werkterrein recent aangelegde
ondergrondse kabels en leidingen aanwezig kunnen zijn, die mogelijk niet zichtbaar zijn in de
KLIC-melding.

De aannemer moet de ligging van kabels en leidingen in het terrein verifiéren door het uitvoeren van
proefsleuven, eventueel ondersteund met detectieapparatuur. De aannemer voert deze werkzaamheden
uit in overleg met de directie en op basis van de besteksposten onder hoofdstuk 213 van deel 2.2 van dit
bestek.

Duurzaamheid

01

02

Algemeen

De aannemer moet bij de uitvoering van het werk voldoen aan de duurzaamheids- en circulariteitseisen
zoals opgenomen in dit bestek. Deze eisen zijn aanvullend op de Standaard RAW Bepalingen en dragen
bij aan de landelijke klimaat- en circulariteitsdoelstellingen voor 2030 en 2050. De eisen gelden voor
vrijkomende en toe te passen producten en materialen en zijn tevens beschikbaar via
https://www.moederbestek.nl.

Emissies

De aannemer moet bij de inzet van bouwmaterieel (mobiele en stationaire voertuigen, werktuigen en
bouwlogistiek) voldoen aan de in dit bestek opgenomen eisen voor het beperken van stikstof- (NO x) en
CO2-emissies. Deze eisen sluiten aan bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke doelstellingen
voor emissiereductie.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstreki.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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1

11

111

1111

111110

1112

111210

1113

111310

111320

111330

1114

210899

522199

210101

210102

210103

MAATREGEL 5A - BYPASS
VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Bemaling

De aannemer dient binnen 10 werkdagen na gunning
zelf een bemalingsadvies op te stellen, t.b.v. het droog
maken en droog houden van de cunet(ten) /
bouwput(ten) tijdens de werkzaamheden.

Bemalingsadvies

Opstellen bemalingsadvies

Betreft het opstellen van een bemalingsadvies t.b.v. het
drooghouden van cunetten overeenkomstig
bestekpostnr. 111310

Toepassen afdamvoorziening

Toepassen afdamvoorziening

Betreft het afdammen van de watergangen gedurende
de aanleg van de maatregelen, o.a. duikers.

Gerekend met 2 afdamvoorzieningen per maatregel.
Hoogte afdammingen ter keuze van de aannemer.
Voorziening van materiaal ter keuze van de aannemer.
Waar nodig ompompen om doorstroming te handhaven.
Voorziening moet dusdanig worden aangebracht dat
geen schade wordt aangebracht aan flora en fauna en
de waterdoorstroming in de watergangen niet wordt
belemmerd.

Na het verwijderen van de voorziening dient de
watergang weer in oude staat hersteld te worden.

Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.

Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v.
aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 131010
Voor het drooghouden van een ontgraving

Bemaling voorzien van drainsleuven.

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
van een automatische niveauschakelaar

Inclusief:

- debietmeetpunt én lozingspunt.

- verzorgen melding van waterontrekking / -lozing aan
Waterschap, inclusief bijpbehorende kosten.

Instandhouden open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 111310

Periode van instandhouding: tijJdens werkzaamheden
t.b.v. aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 131010

Verwijderen open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 111310

Achterblijvende drains op de kopse einden afdichten
Achterblijvende drains inmeten in RD-codrdinaat en
hoogteligging vastleggen t.o.v. NAP

Bijkomende werkzaamheden

EUR

keer

EUR

dag

EUR

2,00V

5,00

13 van 222
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111410

112

112010

113

1131

113110

113120

1132

173101

800499

514101

514101

Nemen monster uit grondwater.

Betreft: bemonstering (grond)water onttrokken door
bemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 111310
Grondwaterstand NAP -5.20

Monsterneming: zie de Standaard, artikel 17.02.03
Doorspoelen tot constante pH of EC wordt bereikt
Opgepompt water afvoeren naar de watergang

Diepte monstername 2,50 m

Monsters op de geéigende wijze verpakken,
conserveren en afleveren bij laboratorium ter keuze van
de aannemer

Eén bemonstering voor aanvang bemaling. Tijdstip van
bemonstering in overleg met de directie.

Resultaten van bemonstering dienen binnen 2
werkdagen in het bezit te zijn van de directie.

Opbreken halfverharding

Verwijderen licht gebonden halfverharding

Situering: Onverhard pad, volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512
Materiaal: kleischelpen (AANNAME)

Breedte tot 1,50 m

Laagdikte 0,20m (AANNAME)

Vrijgekomen materialen vervoeren naar volgende
inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
van dit Bestek

Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
van dit Bestek

Verwijderen groenvoorzieningen

Verwijderen bomen en begroeiing

Verwijderen begroeiing.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512

Karakter van de begroeiing: gras en struikgewas
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Verwijderen begroeiing.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512

Karakter van de begroeiing: gras en struikgewas
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2

Talud 1:1totenmet1:3

Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,5 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Maaien

st

m2

are

are

1,00

725,00

19,00

19,00

\Y

\Y

\
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

1133

113310

113320

113330

113210

113220

510103

510103

222107

222107

511401

Maaien gewas.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512

Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting.

Maaien gewas.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting.

Verwijderen beplanting

Frezen.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512

Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
geschikt is voor verdere grondbewerking.

Grondsoort: klei

Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512

Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
geschikt is voor verdere grondbewerking.

Grondsoort: klei

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Taludvan1:2totenmet1:3

Bewerkingsdiepte: 0,15 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

Uitmaaien watergang.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512
Aantal maaibeurten: 1

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: tot ca. 6 m

Lengte droog talud: totca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

..... 9|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

inrichting.

are

are

are

are

570,00V

54,00 V

570,00V

54,00V

1.100,00V
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
113340 511401 Uitmaaien watergang. m 700,00V

..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512
..... Aantal maaibeurten: 1

.3. . . . |Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
..... m

. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m

. . .1. . |Droge watergang

..... Oeververdediging: geen

. . . .1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 9|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

..... inrichting.
14 Verwijderen leidingwerk
141 | Verwijderen duiker
114110 472101 | Verwijderen betonnen duiker - elementen. m 10,00V

..... Situering: Watergang noordzijde volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2512
..... Grondsoort:klei / veen
2. .. .. In dam, grondwerk volgens 121110
. .2. . . |Duikerelementen van gewapend beton
. . .1. . |Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
. . . .1. |Fundering op staal
..... 9|Uitkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil
..... en grond.
..... De vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekpostnr. 131010

1142 Verwijderen drains

114210 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 1.850,00 V
..... Situering: Werkgebied volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512

..... Betreft het verwijderen en verzamelen van

..... drainagebuizen en hulpstukken die bij het ontgraven van
..... het benodigde profiel vrij komen te liggen.

..... Hart op hart afstand drains: ca. 12,0m

..... Grondwerk volgens bestekpostnrs. 1212 en 1213

1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 65 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
114220 251199 Verwijderen bestaande drainage in nieuwe taluds m 2.300,00 V
..... ontgraving.

..... Situering: Werkgebied volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2509 t/m 2512

..... Betreft het verwijderen van de bestaande drainage
..... buiten de ontgravingscontour.

..... Drainage tot minimaal 2 meter diep in de nieuwe taluds
..... verwijderen. Verwijderen inclusief bijbehorend
..... grondwerk volgens bestekpostnrs. 114221 en 114223
..... Hart op hart afstand drains: ca. 12,0m

114221 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2.300,00
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . [Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,20 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,20 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
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114222

114223

115

115010

12

121

1211

121110

1212

121210

1213

251103

240121

102102

220101

220101

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 65 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanvullen sleuf.

Betreft het aanvullen van sleuf ontgraven volgens
bestekpostnr. 114221

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,20 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten volgens de Standaard, artikel
22.02.08

Proefsleuven

Graven proefsleuf.

Betreft het opzoeken en inmeten van binnen het te
roeren werkgebied gelegen kabels en leidingen,
locaties op aanwijzing van de directie

Opbouw van de ondergrond: klei / veen
Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

GRONDWERKEN
Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. duiker

Grond ontgraven uit dam en oever.

Situering: Watergang noordzijde volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2512

Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. te verwijderen
duiker volgens bestekpostnr. 114110

Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2 m
Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. sloot westzijde

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Langs kadastrale grens volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

Betreft: het ontgraven van grond tot 5.30- N.A.P.
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,35 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,6 m
Taluds 2 : 3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. brede watergang

m3

m3

200,00V

10,00V

3.600,00

\Y

2.300,00

2.300,00
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121310

121320

121330

1214

121410

122

1221

220101

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P.
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0 tot 1,6 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 12 tot 35 m
Ongelijke taluds:

Westelijk talud 1:2

Oostelijk talud

1:3 tot 4.05- N.A.P.

Variabel van 4.05- N.A.P. tot 5.20- N.A.P.
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

Betreft: het ontgraven van grond tot 5.70- N.A.P. in het
ontgravingsgebied van bestekpostnr. 121310
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0 tot 0,5m

Ontgravingsbreedte op bodem van 10 tot 30 m

Taluds 1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

Betreft: het ontgraven van grond tot 6.40- N.A.P. in het
ontgravingsgebied van bestekpostnr. 121320
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0 tot 0,7m

Ontgravingsbreedte op bodem van 7 tot 10,6 m
Taluds 1:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. opnemen rietvegetatie

Grond ontgraven uit oever

Situering: Rietveld noordzijde volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2512

Betreft: het ontgraven van rietvegetatie t.b.v. herplant
volgens bestekpostnr. 123120

Grondsoort: klei met rietwortels

Ontgraven op aanwijzing van de directie, inclusief het zo
nodig tijdelijk uitplaatsen.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -5.20 m
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 20 m

Taluds 1: 0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

m3

m3

m3

m3

32.130,00

12.200,00

8.100,00

655,00

\

\

\
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122110 220201 Grond vervoeren. m3 10.330,00 V
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 121310

122120 220201 Grond vervoeren. m3 655,00V
..... Betreft: Het vervoeren van grond met rietwortels direct
..... nabij het werkvak
..... Grondsoort: klei met rietwortels

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: aanbrengen rietkraag in variabel talud
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 121410

1222 Grond vervoeren naar gronddepot

122210 220201 Grond vervoeren. m3 45.710,00V
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: gronddepot opdrachtgever, maximale
..... enkele rijafstand 25 km
..... Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
..... opslaan in depot.
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 121110, 121210, 121310, 121320 en
..... 121330

123 Grond verwerken

1231 Grond verwerken op het werk

123110 220301 Grond verwerken in terrein m3 10.330,00V
..... Betreft: het verwerken op het werk van grond vervoerd
..... volgens bestekspostnr. 122110

..... Grondsoort:klei / veen

6. .. .. Hoogte van 0 m tot 2,7 m, zonder overhoogte

. .2. . . |Ongelijke taluds: zie tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

123120 220301 Grond verwerken in oever m3 655,00 V
..... Betreft: Het verwerken van grond met rietwortels in
..... variabel talud volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
..... Grond vervoerd volgens bestekpostnr. 122120
..... Grondsoort:klei met rietwortels

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m

4. . . . |Bovenoppervlakte 1310 m2

. .2. . . |Ongelijke taluds: variabel

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1232 Grond verwerken in gronddepot
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123210 220301 Grond verwerken in gronddepot m3 45.710,00 V

..... Betreft: het verwerken in gronddepot opdrachtgever van
..... grond vervoerd volgens bestekspostnr. 122210
..... Grondsoort:klei / veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 5 m
.1, . . [Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

1233 Zand verwerken in halfverhardingspad

123310 220301 Grond verwerken in cunet halfverhardingspad m3 450,00V
..... Situering: Halfverhardingspad volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 450,00/ L

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde1,50 m
.1, . . |Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 125010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

124 Grond profileren
141 | | Grond profileren t.b.v. topografie
124110 |220421 | Profileren opperviakken. m2 44.500,00 V

..... Situering: Werkgebied boven water volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Oppervlakken boven water

. .2. . . |Breedte opperviak van 10 tot 35 m

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
124120 220421 Profileren opperviakken. m2 18.000,00 V
..... Situering: Werkgebied onder water volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Oppervlakken vanaf de waterlijn tot 2,0 m onder water
. .2. . . |Breedte oppervlak van 10 tot 35 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
125 | | Grond verdichten
125010 220412 | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 450,00V

..... Situering: Halfverhardingspad volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

..... Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens
..... bestekpostnrs. 123310

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... verwerkingspost

. .2. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01
..... t/m 04

13 LEIDINGWERK

131 Duiker
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131010 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 10,00V
..... buis.

..... Situering: Watergang noordzijde volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2512
..... Betreft: het herplaatsen van de duiker opgenomen
..... volgens bestekpostnr. 114110
..... Fundering: bestaande fundering opgenomen volgens
..... bestekpostnr. 114110
..... Verkeersbelastingklasse:n.v.t.
..... Gronddekking: 0,80 m
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
. .1. . . |Lengte tot 11 m, 1 st
. . .1. . |[Ronde buis
..... Nominale middellijn 400 mm

14 GROENVOORZIENINGEN
1 Voorbereidende werkzaamheden
141010 510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Situering: ter plaatse van aan te brengen

..... groenvoorzieningen volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

..... Betreft het 1x schonen van het werkterrein voor uitvoeren
..... van de werkzaamheden

..... Te schonen oppervlakte: ca. 427 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

..... Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtgever
142 Leveren beplanting
142010 514203 | Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

..... Betreft: het leveren van rietvegetatie aan te planten
..... volgens bestekpostnr. 144010
2. .. .. Te leveren plantmateriaal: rietvegetatie st 51.625,00 L
..... 7 st per m2
..... Potmaat 9 x 9 cm
.1. . . . |Leveren op de plaats van verwerking
143 Inzaaien
143010 512101 Zaaien. are 42,50V
..... Situering: Bermen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland kruidenrijk kg 6,38 L
..... Mengsel KG3 o.g.
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
..... 1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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143020 512101 Zaaien. are 161,00V

..... Situering: Taluds volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland kruidenrijk kg 24 15L
..... Mengsel KG3 o.g.
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
..... 1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
143030 512101 Zaaien. are 55,00V
..... Situering: Bermen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland weide kg 8,25 L
..... Mengsel BG11 o.g.
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
143040 512101 Zaaien. are 63,00V
..... Situering: Taluds volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland weide kg 9,45 L
..... Mengsel BG11 o.g.
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
144 Aanbrengen beplanting
144010 512401 Planten van kruidachtigen. st 51.625,00 V
..... Situering: Riet- / ruigtezone volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
3. .. .. Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen
..... geleverd volgens bestekpostnr. 142010
. .9. . . |Ingrasveld
. . . .1. |Plantverband: wildverband, 500 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie

15 VERHARDINGEN

51 | Voorbereidende werkzaamheden
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BESTEKS-
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CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

[EEN-

OMSCHRIJVING HEID

HOEVEELHEID
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ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

HOEVEELHEID

151010 {830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2
verhardingslaag.

Situering: Onder halfverhardingspad volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,3 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,2 m

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
als noemer de maximumproctordichtheid met de

proctorproef

152 Funderingen

152010 (800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
steenmengsel.

Situering: Onder halfverhardingspad volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012
Betreft het aanbrengen van fundering t.b.v. aan te
brengen halfverharding volgens bestekpostnr. 153010
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 151010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

ton

153 Halfverhardingen

153010 {800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
steenmengsel.

Situering: Halfverhardingspad volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2009 t/m 2012

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,2 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente Nobré Cal
Sortering 0/5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA volgens opgave
leverancier

Op een verhardingslaag van menggranulaat
aangebracht volgens bestekpostnr. 152010

De verhardingslaag statisch verdichten, trillen niet

toegestaan.

ton

16 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

161 Divers

161010 [101199 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer
Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig het bepaalde in
CROW-publicatie 500.

Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.

161020 (101199 Aanvraagobjectvergunning keer
Betreft het aanvragen van van een objectvergunning ten
behoeve van de bouwplaats(inrichting).

De kosten aan leges en het verkrijgen van de

vergunning zijn voor rekening van de opdrachtgever.

162 Opstellen plannen

2.300,00

1.900,00

1.900,00

1,00

1,00

\

\Y

\

703,00 L

684,00 L
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162010

163

163010

163020

164

164010

164020

164030

101199

472701

257103

101411

101421

101431

Opstellen BLVC-plan

Betreft: €éénmalig opstellen van een BLVC-plan op basis
van de werkzaamheden in het bestek ten behoeve van
Maatregel 5A.

Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.
eventuele optiejaren) dient het BLVC-plan continu te
worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs
per eenheid te zijn inbegrepen.

BLVC-plan opstellen conform wet- en regelgeving

Duikerinspectie

Reinigen duiker.

Situering: Watergang noordzijde volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2512

Betreft: het reinigen van duiker aangebracht volgens
bestekpostnr. 131010

Rond, diameter 300 tot 800 mm

Geheel boven water

Verlagen waterstand niet toegestaan

Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m

Vervuiling bestaande uit grond

Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
naastliggend terrein

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Situering: Watergang noordzijde volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5A-DR-XX-2512

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Inspectie van duiker aangebracht volgens bestekpostnr.
131010

Grootste putafstand:10 m

Materiaal riool: beton

Rond riool, profielafmetingen: @ 400 mm

Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
Mpeg2-formaat

Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
aanleveren

Rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan.

Rijplatenbaan ten behoeve van: de uitvoering van het
werk

Configuratie / legrichting ter keuze van de aannemer
afgestemd op type in te zetten materieel

Het materiaal rijplaten (kunststof / staal) en afmetingen
rijplaten ter keuze van de aannemer

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
beoogde gebruik

In stand houden rijplatenbaan.

Gedurende de looptijd van het werk

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
164010

Verwijderen rijplatenbaan.

Na het gereedkomen van de werkzaamheden
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
164010

keer

EUR

EUR

EUR

1,00

10,00

10,00

\

\
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7 MAATREGEL 5C - GALJOOTWEG (KW2935)

7L I R A VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

o | Bemaling

..... De aannemer dient binnen 10 werkdagen na gunning
..... zelf een bemalingsadvies op te stellen, t.b.v. het droog
..... maken en droog houden van de cunet(ten) /

..... bouwput(ten) tijdens de werkzaamheden.

2111 Bemalingsadvies
211110 210899 | Opstellen bemalingsadvies EUR N

..... Betreft het opstellen van een bemalingsadvies t.b.v. het
..... drooghouden van cunetten overeenkomstig
..... bestekpostnr. 211310

2112 Toepassen afdamvoorziening

211210 522199 Toepassen afdamvoorziening keer 4,00V
..... Betreft het afdammen van de watergangen gedurende
..... de aanleg van de maatregelen, o.a. kunstwerken,
..... duikers en uitstroomconstructies.

..... Gerekend met 2 afdamvoorzieningen per maatregel.
..... Hoogte afdammingen ter keuze van de aannemer.
..... Voorziening van materiaal ter keuze van de aannemer.
..... Waar nodig ompompen om doorstroming te handhaven.
..... Voorziening moet dusdanig worden aangebracht dat
..... geen schade wordt aangebracht aan flora en fauna en
..... de waterdoorstroming in de watergangen niet wordt
..... belemmerd.

..... Na het verwijderen van de voorziening dient de
..... watergang weer in oude staat hersteld te worden.

2113 Open bemaling
211310 210101 | Aanbrengen open bemaling. EUR N

..... Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v.

..... aanbrengen duikers volgens bestekpostnr. 2312
1. .. .. Voor het drooghouden van een ontgraving

.9. . . . |Bemaling voorzien van drainsleuven.

..... 9|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien

..... van een automatische niveauschakelaar

..... Inclusief:

..... - debietmeetpunt én lozingspunt.

..... - verzorgen melding van waterontrekking / -lozing aan

..... Waterschap, inclusief bijbehorende kosten.
211320 210199 Instandhouden open bemaling. EUR N
..... Betreft open bemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 211310
..... Periode van instandhouding: gedurende de tijd
..... noodzakelijk voor het drooghouden van de sleuf
211330 210103 Verwijderen open bemaling. EUR N
..... Betreft open bemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 211310
1. .. .. Achterblijvende drains op de kopse einden afdichten
.1. . . . |Achterblijvende drains inmeten in RD-codrdinaat en
..... hoogteligging vastleggen t.o.v. NAP

2114 Bijkomende werkzaamheden
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211410 173101 Nemen monster uit grondwater. st 1,00V

..... Betreft: bemonstering (grond)water onttrokken door
..... bemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 211310
..... Grondwaterstand NAP -5.20

..... Monsterneming: zie de Standaard, artikel 17.02.03

.1. . . . |Doorspoelen tot constante pH of EC wordt bereikt
..... Opgepompt water afvoeren naar de watergang

. .1. . . |Diepte monstername 2,50 m

. . . .1. |Monsters op de geéigende wijze verpakken,

..... conserveren en afleveren bij laboratorium ter keuze van
..... de aannemer

..... Eén bemonstering voor aanvang bemaling. Tijdstip van
..... bemonstering in overleg met de directie.

..... Resultaten van bemonstering dienen binnen 2
..... werkdagen in het bezit te zijn van de directie.

211420 210899 Toepassen debietmeetpunt. st 2,00V
..... Situering: Afvoerleiding van de bemaling aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 211310

..... Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
..... van een debietmeetpunt

..... Instandhouden voor de duur van de werkzaamheden,
..... inclusief onderhoud.

..... Eventuele optredende defecten moeten terstond
..... hersteld worden.

..... toegestane meetfout ten hoogste 5%

..... Met materiaal van de aannemer

211430 210899 Opnemen debietmeterstanden. EUR N
..... Betreft het dagelijks opnemen en wekelijks inleveren bij
..... de directie van de gemeten grondwaterstanden
..... afgelezen waarden op de debietmeter aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 211420

..... Voor de duur van de bemalingswerkzaamheden.
211440 210801 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N
..... Situering: t.p.v. lozingspunten bemaling

..... Betreft bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s).

..... 211310

.1. . . . |Uitlaat voorzien vanzandvang st 1,00 L
211450 210899 | In stand houden voorzieningen lozingspunt. EUR N

..... Betreft lozingspunt aangebracht volgens bestekspostnr.

..... 211440

..... Periode van in stand houden: voor de duur van de
..... bemalingswerkzaamheden
211460 210803 Verwijderen voorzieningen lozingspunt. EUR N
..... Betreft lozingspunt aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 211440
211470 210701 Aanbrengen waarnemingsput. st 2,00V
..... Situering: extra peilbuizen ter monitoring
..... grondwaterstanden t.p.v. aan te brengen duikers
..... volgens bestekpostnr. 2312
1. . ... Putopbouw ter keuze van de aannemer
.1... . . [Filters met stijgbuizen: filterlengte minimaal 1,00 m, st 2,00 L
..... perforatie 0,3 mm, inwendige middellijn stijgbuis 28
..... mm
. .9. . . |Met filteromstorting langs het filter en een halve meter
..... erboven
. . . .1. |Waarnemingsput handhaven na afronden
..... bemalingswerkzaamheden
..... Locaties van waarnemingsputten die in de bodem
..... achterblijven inmeten in RD-codrdinaten en bovenzijde
..... waarnemingsput vastleggen in m. t.o.v. N.A.P en aan de
..... directie verstrekken
..... 1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
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211480

211490

212

2121

212110

212120

213

2131

210799

210899

321313

321313

In stand houden waarnemingsput.

Betreft waarnemingsput aangebracht volgens
bestekspostnr. 211470

Periode van in stand houden: voor de duur van de
bemalingswerkzaamheden

Opnemen waterstanden peilbuizen.

Betreft het dagelijks opnemen en wekelijks inleveren bij
de directie van de gemeten grondwaterstanden
afgelezen in de peilbuis aangebracht volgens
bestekpostnr. 211470

Voor de duur van de bemalingswerkzaamheden
Grondwaterstanden registreren waarbij per peilbuis is
aangegeven:

- de datum

- de nulmeting

- de verlaging van grondwaterstand t.o.v. het maaiveld

Verwijderen wegbebakening

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Uit het maaiveld

Inclusief benodigde grondwerk

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Uit het maaiveld

Inclusief benodigde grondwerk

Verkeersbordportaal met dubbele schrikhek en borden
Totale hoogte: van 3 tot4 m

Breedte 1,3 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 255120

Portaal, incl. schrikhek

De volgende vrijgekomen materialen vervoeren naar
een inrichting

Verkeersbord

Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

Verwijderen groenvoorzieningen

Verwijderen begroeiing

EUR

EUR

st

st

3,00

2,00
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213110 511401 Uitmaaien watergang. m 75,00V

..... Situering: Begroeiing op sloottalud binnen werkterrein
..... volgens tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508
..... Betreft het maaien en afvoeren begroeiing terrein voor
..... uitvoeren grondwerk

..... Aantal maaibeurten: 1

.1. . . . |Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de

..... insteken: tot ca. 6 m

. .1. . . |Lengte droog talud: totca. 2 m

. . .5. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer

..... Oeververdediging: geen

. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een

..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

..... 9|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

..... inrichting.

213120 510103 Maaien gewas. are 14,00V
..... Situering: Begroeiing binnen werkterrein volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508
..... Betreft het maaien en afvoeren begroeiing terrein voor
..... uitvoeren grondwerk en grondbewerking
..... Klepelen is niet toegestaan

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.

214 Opbreken asfaltverharding

2141 Zagen asfaltverharding

214110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00V
..... Situering: Galjootweg en Boegdreef volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

1. .. .. Asfaltverharding teerhoudend, zie verhardingsonderzoek
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 135 mm
..... tot ten hoogste 140 mm
o142 || Opbreken teerhoudend asfalt
214210 810302 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 125,00V

..... Situering: Galjootweg en Boegdreef volgens

..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

..... Hoedanigheid van het asfalt: zie verhardingsonderzoek

..... Resultaten (voor)onderzoek: zie verhardingsonderzoek
3. . ... Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,14 m

. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

215 Opbreken kantopsluitingen
o151 | | Opbreken opsluitbanden
215110 831711 Opbreken betonbanden. m 55,00V

..... Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

1. .. .. Inclusief mortellaag
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekpostnr. 215210

2152 Vervoeren banden
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215210

216
2161

216110

2162

216210

217

217010

831505

831701

831504

800402

Vervoeren kantopsluitingen.

Situering: Pampushavenweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

Resultaat: Vervoeren van gebroken, niet-herbruikbaar
bestratingsmateriaal.

Inclusief:

- laden en lossen,

- transport per enkele reis tot ca. 15 km,

- administratieve verplichtingen van afvoer / acceptatie.
Betonbanden vrijgekomen volgens bestekpostnr. 215110
Vervoeren naar:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
van dit Bestek

Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
van dit Bestek

Opbreken elementenverhardingen

Opbreken straatbaksteen

Opbreken straatbaksteen.

Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Totale breedte van 3,0 m en meer
Straatbaksteen standaard dikformaat
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekpostnr. 216210

Vervoeren bestratingsmateriaal

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Resultaat: Vervoeren van bestratingsmateriaal.
Inclusief:

- laden en lossen,

- transport per enkele reis tot ca. 15 km,

- administratieve verplichtingen van afvoer / acceptatie.
Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
216110

Vervoeren naar:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
van dit Bestek

Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
van dit Bestek

Opbreken funderingen

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.

Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Betreft het verwijderen van de wegfundering onder op te
breken asfaltverharding volgens bestekpostnr. 214210
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 180 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Puin

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

m2

m2

m2

55,00

170,00

170,00

125,00

\

\

\

\Y
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217020

218
2181

218110

219

219010

22
221
2211

221110

800401

472101

102102

220101

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Betreft het verwijderen van de wegfundering onder op te
breken bestrating volgens bestekpostnr. 216110
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 180 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

Verwijderen leidingwerk

Verwijderen duiker

Verwijderen betonnen duiker - elementen.

Situering: Gronddam t.h.v. watergang noordzijde volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Betreft het verwijderen van 2 duikers in de gronddam ter
hoogte van de kruising van de Boegdreef met de
Galjootweg

Grondsoort:klei / veen

In dam, grondwerk volgens 221110

Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm
Uitkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil
en grond.

De vrijgekomen materialen vervoeren naar de volgende
inrichting:

Cirwinn recycling Almere

Pontonweg 10

1332 CA Almere

Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
van dit Bestek

Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
van dit Bestek

Proefsleuven

Graven proefsleuf.

Betreft het opzoeken en inmeten van binnen het te
roeren werkgebied gelegen kabels en leidingen,
locaties op aanwijzing van de directie

Opbouw van de ondergrond: klei / veen
Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

GRONDWERKEN
Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. verwijderen duiker

Grond ontgraven uit dam en oever.

Situering: Boegdreef volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Betreft: het ontgraven van grond tot 6.40- N.A.P t.b.v. te
verwijderen duiker volgens bestekpostnr. 218110
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0 tot 2,80 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4 m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m2

m3

170,00

57,00

40,00

270,00

\

\

\

\
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2212 Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen duiker

221210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 130,00 V

..... Situering: Boegdreef en sloot noordzijde volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508
..... Betreft: het ontgraven van grond tot 7.164- N.A.P. t.b.v.
..... aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 231
..... Grondsoort: klei
..... Taluds sleufkist volgens bestekpostnr. 221620

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,76 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,76 m
. . .4. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,00 m
..... 5|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s). 222

2213 Grond ontgraven t.b.v. watergang

221310 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 950,00 V
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508
..... Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P.
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0 tot 1,6 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 8 tot 13 m
. . .2. . |Ongelijke taluds:

..... Variabel tussen 1:2 en 1:5, zie tekening

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

221320 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 450,00V
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508
..... Betreft: het ontgraven van grond tot 6.40- N.A.P. in het
..... ontgravingsgebied van bestekpostnr. 221310
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 3 tot 8 m
.. .1, . |Taluds 1:2
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2214 Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen landhoofden

221410 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 50,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
..... landhoofden volgens bestekpostnr. 243
..... Grondsoort: klei / veen

2. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0 tot 1,6 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3 m
.. .1, . |Taluds 2: 1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2215 Grond ontgraven t.b.v. zandbed
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220101

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uit cunet m3

2216

221610

221620

221630

433101

240601

230111

Situering: Onder aan te brengen rijweg op de
Galjootweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Betreft: het ontgraven van grond tb.v. aanbrengen zand
voor zandbed volgens bestekpostnr. 223350
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 5,5 tot 8,5m
Taluds 2 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Sleufvoorziening van bekisting

Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. sleufkist
Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. sleufkist,
volgens bestekpostnr. 221620

Te leveren berekeningen:

- Tijdelijke ondersteuningsconstructies t.b.v.
samenstellen sleufkist tot één geheel

- Transport en montage berekeningen sleufkist incl.
tijdelijke voorzieningen

Te leveren tekeningen:

- Transport en montage sleufkist incl. tijdelijke
voorzieningen

- Tijdelijke ondersteuningsconstructies t.b.v.
samenstellen sleufkist tot één geheel.

- Transport en montage tekeningen

- Fabricage tekeningen sleufkist

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

Alle ontwerpnota's, tekeningen, berekeningen ter
acceptatie indienen bij de directie.

Berekeningen en tekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
geaccepteerd te zijn.

Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
Bouw en Woningtoezicht conform de
omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
meegenomen te worden

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Situering: Boegdreef en sloot noordzijde volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508

Betreft: het aanbrengen van sleufkist t.b.v. ontgraven van
grond volgens bestekpostnr. 221210

Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
221610

Aaneengesloten damwand

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,50 tot 3,70 m

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
5/Aan twee zijden handhaven tot 0,10 m onder maaiveld
Voorzieningen worden eigendom van de opdrachtgever

Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Situering: Boegdreef en sloot noordzijde volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1508
Betreft het aanbrengen van drains op de bodem van
sleuf ontgraven volgens bestekpostnr. 221210
PVC-buizen geribbeld en geperforeerd

Uitwendige diameter 125 mm

8/0Omhuld met polypropeenvezels met O90 700 ym

EUR

50,00

50,00

\

\

50,00
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222 Grond vervoeren

2221 Grond vervoeren op het werk

222110 220201 Grond vervoeren. m3 350,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen duikers volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het vervoeren van grond t.b.v. verwerken volgens
..... bestekpostnr. 223110
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 221

222120 220201 Grond vervoeren. m3 30,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het vervoeren van grond t.b.v. verwerken volgens
..... bestekpostnr. 223120
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 221

2222 Grond vervoeren naar gronddepot
222210 220201 | Grond vervoeren. m3 1.550,00 V
..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: gronddepot opdrachtgever, maximale

..... enkele rijafstand 25 km

..... Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
..... opslaan in depot.

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 221

223 Grond verwerken
2231 | | Grond verwerken op het werk
223110 220301 | Grond verwerken in cunet (duikers) m3 350,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen duikers volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanvullen cunet na werkzaamheden
..... aanbrengen duikers volgens bestekpostnr. 231 met
..... grond vervoerd volgens bestekpostnr. 222110
..... Grondsoort:klei / veen

6. .. .. Hoogte van 0 m tot 2,7 m, zonder overhoogte
. .2. . . |Ongelijke taluds: zie tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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223120 220301 Grond verwerken in cunet rond landhoofd m3 30,00V

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanvullen cunet achter en rond landhoofd na
..... werkzaamheden, incl. vleugelwanden, van onderzijde
..... landhoofd tot onderzijde wegcunetten met grond
..... vervoerd volgens bestekpostnr. 222120
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,5 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1,5 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2232 Grond verwerken in gronddepot

223210 220301 Grond verwerken in gronddepot m3 1.550,00 V
..... Betreft: het verwerken in gronddepot opdrachtgever van
..... grond vervoerd volgens bestekspostnr. 222210
..... Grondsoort:klei / veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 5 m
. .1, . . |Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2233 Zand verwerken

223310 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 80,00V

..... Situering: t.p.v. aan te brengen duikers volgens

..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... Betreft het aanbrengen van grondverbetering in sleuf

..... ontgraven volgens bestekpostnr. 221210 voor het

..... aanbrengen van duikers volgens bestekpostnr. 231210

..... volgens tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004

.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of

..... duikers

. .1. . . |Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,50 m

. . .1. . |Zand voor zandbed m3 80,00/ L

. . . .1. |Verdichten conform het bepaalde in artikel 24.02.04 van

..... de Standaard

223320 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 25,00V

..... Situering: t.p.v. duikers volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... Betreft het aanbrengen van grondverbetering in sleuf

..... ontgraven volgens bestekpostnr. 221210 na het

..... aanbrengen van duikers volgens bestekpostnr. 231210

..... volgens tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004

. .1. . . |Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,26 m
. . .1. . |Zand voor zandbed m3 25,00 L
. . . .1. |Verdichten conform het bepaalde in artikel 24.02.04 van
..... de Standaard
223330 240122 | Aanvullen sleuf. m3 310,00 V

..... Situering: t.p.v. duikers volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... Betreft het aanvullen van sleuf ontgraven volgens

..... bestekpostnr. 221210 waar de duikers onder het

..... maaiveld komen te liggen in de definitieve situatie

..... volgens tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004
8. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld van 0 tot 2,90 m

4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 310,00 L

..... zandbed

. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,50 m
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223340 240122 Aanvullen sleuf. m3 10,00 V

..... Situering: t.p.v. duikers volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van zand op en tussen de
..... duikers aangebracht volgens bestekpostnr. 231210
..... waar de duikers onder het water komen te liggen in de
..... definitieve situatie volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004
8. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld van 0 tot 0,75 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor m3 10,00/ L
..... zandbed
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van max. 0,50 m
223350 220301 Grond verwerken in cunet m3 30,00V
..... Situering: Rijweg Galjootweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 30,00/ L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,4 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 5,5tot 7,5 m
..1. . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 224010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
223360 220301 Grond verwerken in cunet m3 35,00V
..... Situering: Rijweg Boegdreef volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 35,00 L
1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,4 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 9,0 m
.1, . . |Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 224010
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
224 Grond verdichten
224010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 65,00V
..... Situering: Rijweg Galjootweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 223350 en 223360
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... verwerkingsposten.

. .2. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01
..... t/m 04

3 | LEIDINGWERK

231 | Duiker

2311 Bilkomende werkzaamheden
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231110 257199 Codrdinatiekosten EUR N
..... Resultaat: het coordineren, afstemmen en laten
..... uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn voor
..... het reinigen en inspecteren van het nieuw aangelegde
..... of herstelde rioolstelsel.
..... Deze codrdinatie omvat onder meer:
..... - afstemming tussen aannemer, beheerder en
..... inspectiepartij;
..... - het tijdig beschikbaar stellen van het werkvak;
..... - begeleiding van de planning en uitvoering van reiniging
..... en inspectie;
..... - het zorgdragen voor tijdige oplevering van de
..... inspectieresultaten.
..... Zie ook artikel 01.13.06 lid 05 van deel 3 van dit bestek.
2312 Aanbrengen duiker
231210 472211 Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfd. m 104,00V
..... Situering: Boegdreef volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Details volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247070
..... Verkeersbelastingklasse: 60
..... Stijfheidsgetal: 20
..... Minimale gronddekking:0,20 m
2. .. .. In dam, grondwerk volgens bestekspostnr. 221210
. .1. . . |Lengte tot 11 m, 20 st
. . .2. . |Plaatstalen duiker m 104,00 L
..... Nominale middellijn: 900 mm
..... Fabr.: Viacon Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. 0.g.
..... Type: SPIROsol type Rond o.g.
..... Golfprofiel: 68 x 13 mm
..... Plaatdikte: 1,20 mm
..... Buis-elementen voor en na inspectieputten verbinden st 14,00 L
..... d.m.v. traditionele koppelbanden
..... Buis-elementen tussen inspectieputten verbinden d.m.v.
..... lassen
. . . .9. |Voorzien van Trenchcoat
..... 2|Uiteinden duiker: recht
..... Aansluiten op aan te brengen uitstroombakken volgens
..... bestekpostnr. 231250
231220 472299 Aanbrengen inspectieput duiker - spiraalgegolfd st 4,00V
..... Situering: Weerszijden van nieuwe watergang volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van inspectieputten t.b.v. duikers
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 231210 volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004
..... Plaatstalen inspectieput st 4,00 L
..... Type: SPIROsol 2800mm o.g.
..... Fabr.: Viacon Bergschenhoek Civiele Techniek B.V., o.g.
..... Coating: Trenchcoat
..... Hoogte 1,10 m vanaf bovenkant duiker tot bodenkant
..... putdeksel
..... Incl. prefab beschermplaat st 4,00 L
..... Nadere uitwerking putafmeting, afdichting door de
..... aannemer, afgestemd op aansluitend nieuwe en
..... bestaande leidingwerk.
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231230 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 4,00V

..... Situering: Weerszijden van nieuwe watergang volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van putdeksel op inspectieputten
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 231220 volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 4,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens

..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 3 stellagen st 480,00 L

..... Waalformaat, Klasse A, ca. 40 stuks per laag
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
231240 252899 Aanbrengen fundering uitstroombak st 4,00V
..... Betreft het aanbrengen van fundering onder aan te
..... brengen uitstroombakken volgens bestekpostnr. 231250
231241 410122 Aanbrengen paal van naaldhout. st 16,00
3. .. .. Houtsoort: Paal van naaldhout m3 3,39 L

..... onbehandeld FSC, @150 mm

.2. . . . |Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

. .4. . . |Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

. . .1. . |Helling paal: verticaal

. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

..... Toepassen hulpmethode niet toegestaan

..... 3|Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

231242 411313 Aanbrengen kesp van naaldhout. st 8,00 |
3. . ... Kesp 150 x 200 mm m3 0,43 L
..... Lengte 1,8 m
..... Houtsoort: onbehandeld FSC naaldhout
.2. . . . |Kesp zonder uitholling

..... 2|Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 231241
..... aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.
..... mesband en hakkelbout

231250 252699 Aanbrengen betonnen uitstroombak st 4,00V
..... Betreft het aanbrengen van betonnen uitstroombak op
..... fundering aangebracht volgens bestekpostnr. 231240
..... Uitstroombak, prefab gewapend beton

..... Helling 1:1

..... Afmeting (Ixbxh): 1770 x 1900 x 1850 mm

..... Aansluiting @900 mm

..... Voorzien van schotbalksponning 60 x 45 mm en
..... Vuilrooster, thermisch verzinkt, incl. leveren en
..... aanbrengen van bevestigingsmiddelen

2313 Aanbrengen betonblokkenmat
231310 523322 | Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. m2 15,00V

..... Situering: t.p.v. duikers in watergang volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van betonblokkenmat op de
..... horizontale delen van zand aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 223340 volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004

1. .. .. Vlakke mat m2 15,00/ L
..... Dikte 70 mm
..... Betonkwaliteit C45/55
.1. . . . |Betonblokken milieuklasse XC4/XD3/XF4
. .3. . . |Pennen van kunststof
. . .1. . |Met drager van kunststof m2 15,00 L
..... Geotextiel HP90 o.g.
. . . .1. |Horizontaal of flauwer dan 1: 10
..... 2|Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.-520 m
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Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.

. |Situering: t.p.v. duikers in watergang volgens

. |tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

. |Betreft het aanbrengen van betonblokkenmat op de
. |taluds van zand aangebracht volgens bestekpostnr.
. 1223340 volgens tekening(en)

. |BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1004

. |Vlakke mat

. |Dikte 70 mm

. |Betonkwaliteit C45/55

. |Betonblokken milieuklasse XC4/XD3/XF4

. |Pennen van kunststof

. |Met drager van kunststof

. |Geotextiel HP90 o.g.

Talud(s) variérend van 1 : 3tot 1 : 1

..... 2|Geheel onder water, gerekend met een waterstand van

N.AP.-520 m
Drainage

Kolkaansluitingen

Aanbrengen kolkleiding

Situering: Weerszijden rijweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Resultaat: Het leveren en aanbrengen van een
complete, waterdicht en functioneel aangesloten
kolkleiding op het RWA-riool (oostzijde) en
uitstroombakken (westzijde), geplaatst op de juiste
hoogte, richting en helling zodat aansluiting van een kolk
mogelijk is.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: klei

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m

..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
Bochtstuk 45°

Flexibele zettingsmof

PVC-buis (5,00 m)

Kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Betreft het aanvullen van sleuf ontgraven volgens
bestekpostnr. 232111

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 50 cm
9|Overtollige grond spreiden over het naastliggend terrein

Aanbrengen kolken

m2

m2

m2

st

st

st

st

26,00

4,00

\

26,00/ L

26,00 L

80,00

36,00

16,00 L
4,00 L
16,00 L

80,00
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232210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00V

..... Situering: Weerszijden rijweg t.h.v. landhoofden volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
..... Aansluitvoorzieningen op kolkleiding volgens
..... bestekpostnr. 232110

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
4. . . . |Straatkolk, klasse D400 st 4,00/ L
..... Volgens NEN-EN-124, kindvriendelijk vergrendelbaar
..... Opzetstuk 850x450 mm
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

2323 Aanbrengen uitstroombakken

232310 252899 Aanbrengen fundering uitstroombak st 2,00V
..... Situering: Lozingspunten westzijde kunstwerk volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van fundering onder aan te
..... brengen uitstroombakken volgens bestekpostnr. 232320
232311 410122 Aanbrengen paal van naaldhout. st 8,00 |
3. . ... Houtsoort: Paal van naaldhout m3 1,70 L

..... onbehandeld FSC, @150 mm

.2. . . . |Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m

. .4. . . |Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm

. . .1. . |Helling paal: verticaal

. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

..... Toepassen hulpmethode niet toegestaan

..... 3|Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

232312 411313 Aanbrengen kesp van naaldhout. st 4,00 |
3. .. .. Kesp 150 x 200 mm m3 0,22/L
..... Lengte 1,8 m
..... Houtsoort: onbehandeld FSC naaldhout
.2. . . . |Kesp zonder uitholling

..... 2|Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 232311
..... aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.
..... mesband en hakkelbout

232320 252699 Aanbrengen betonnen uitstroombak st 2,00V
..... Situering: Lozingspunten westzijde kunstwerk volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van betonnen uitstroombak op
..... fundering aangebracht volgens bestekpostnr. 232310
..... Aansluitvoorzieningen op kolkleiding volgens
..... bestekpostnr. 232110

..... Uitstroombak, prefab gewapend beton

..... Helling 1:1

..... Afmeting (Ixbxh): 1770 x 1900 x 1850 mm

..... Aansluiting @900 mm

..... Voorzien van schotbalksponning 60 x 45 mm en
..... Vuilrooster, thermisch verzinkt, incl. leveren en
..... aanbrengen van bevestigingsmiddelen

o4 | KUNSTWERK 2935

241 Betonnen palen
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241010 410101 Heien betonnen paal. st 14,00V

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247020
..... Paal: st 14,00 L
..... van gewapend beton
..... Bovenkant paal op 4.50 m-N.A.P.
..... Onderkant paal op 14.50 m-N.A.P.
..... Lengte 10,138 m
..... Beton: ten minste C45/55, milieuklasse(n) XF4, XC4 en
..... XD3
..... Wapening: B500B
..... Voorzieningen:
..... - kopwapening (12¢16) opnemen over bovenste deel
..... van de paal; betonstaalsoort B500B; opp. geribd, zie
..... tekening BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... - een meetdraad (gelust) t.b.v. controle breuk
3. .. .. Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . |Schachtafmetingen 450 x 450 mm
. .4. . . |Helling paal: 6: 1
. . .3. . |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer
241020 411101 Verwijderen betonnen paalkop. st 14,00V
..... Betreft het verwijderen van betonnen paalkop van palen
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 241010
..... Verwijderen door middel van kraken, na het rondom
..... inzagen
5 .. .. Verwijderen tot op 50 mm boven de onderzijde van de
..... betonconstructie
.1. . . . |Paal van gewapend beton
. .1.5. . |Schachtdoorsnede 450 x 450 mm
. . . .2. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over minimaal
..... 420 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
241030 412499 Inmeten paalkoppen EUR N
..... Betreft: alle aangebrachte prefab betonnen palen
..... volgens bestekpostnr. 241010
..... De palen inmeten op plaats (x,y-coérdinaten volgens
..... RD-stelsel)en de kop van de palen inmeten op hoogte
..... (t.o.v. NAP.).
..... De waterpassing sluiten.
..... Tijdstip van uitvoering: vooraf aan het op hoogte
..... afhakken van de palen
..... De meetgegevens met bijbehorende revisietekening
..... binnen 5 dagen na inmeting in 5 -voud aan de directie
..... overleggen
241040 412499 Elektrisch doormeten van de prefab palen EUR N
..... Betreft: alle aangebrachte prefab betonnen palen
..... doormeten op breuk.
..... Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer
..... Palen zijn voorzien van een geluste meetdraad
..... Tijdstip van uitvoering: in overleg met de directie.
..... Metingen schriftelijk rapporteren bij de directie.

242 Damwand

2421 Leveren stalen damwand
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242110

242120

242130

2422

242210

417411

417411

417411

410416

Leveren stalen damplank.

Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003

Stalen damplank

Type: AZ18-700, dubbele planken

Damplank: lengte: 10,025 m

Staalkwaliteit: S355

Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank
Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 242210

Leveren stalen damplank.

Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003

Stalen damplank

Type: AZ24-700, dubbele planken

Damplank: lengte: 10,025 m

Staalkwaliteit: S355

Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank
Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 242220

Leveren stalen damplank.

Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003

Stalen damplank

Hoekplank

Damplank: lengte: 10,025 m

Staalkwaliteit: S355

Enkele damplank

Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens
bestekpostnr. 242230

Aanbrengen stalen damwand

Aanbrengen stalen damwand.

Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003

Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
247050

Stalen damplank

Type: AZ18-700, dubbele planken

Staalkwaliteit: S355

Plank lengte: 10,025 m

Inheiniveau: 15 m-N.A.P.

geleverd volgens bestekpostnr. 242110

Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
Helling damwand: verticaal

Met de kop boven het maaiveld

Hoogteligging 4.975 m-N.A.P.

Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Materieel ter keuze van de aannemer

st

st

st

st

st

st

st

16,00

12,00

4,00

22,40

\

\Y

\

16,00 L

12,00 L

4,00 L

16,00
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242220 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 16,80V

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247050
1. .. .. Stalen damplank st 12,00
..... Type: AZ24-700, dubbele planken
..... Staalkwaliteit: S355
..... Plank lengte: 10,025 m
..... Inheiniveau: 15 m-N.A.P.
..... geleverd volgens bestekpostnr. 242120
.3. . . . |Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . |Helling damwand: verticaal
. . .1. . |Met de kop boven het maaiveld
..... Hoogteligging 4.975 m-N.A.P.
. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Materieel ter keuze van de aannemer

242230 1410423 Aanbrengen stalen hoekplank. st 4,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247050

1. .. .. Hoekplank ten behoeve van damwand volgens st 4,00 |
..... bestekspostnr. 242210 en 242220
..... geleverd volgens bestekpostnr. 242130
.3. . . . |Plank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . |Helling damwand: verticaal
. . .1. . |Met de kop boven het maaiveld
..... Hoogteligging 4.975 m-N.A.P.

. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Materieel ter keuze van de aannemer

242240 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 22,40V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... Betreft het op hoogte afwerken van de aangebrachte
..... damwanden volgens bestekpostnr. 242210

1. .. .. Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
..... N.AP.-4975m
.1. . . . |Damplanken: AZ18-700d
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

242250 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 16,80V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... Betreft het op hoogte afwerken van de aangebrachte
..... damwanden volgens bestekpostnr. 242220

1. .. .. Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
..... N.AP.-4.975 m
.1. . . . |Damplanken: AZ24-700d
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2423 Deksloof
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242310 411305 Aanbrengen stalen deksloof. m 39,20V

Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003

Betreft het aanbrengen van afdekking op stalen
damwand aangebracht volgens bestekpostnrs. 242210
en 242220

1. .. .. Stalen deksloof ton 3,37/ L
..... Kwaliteit: S355
..... Gezette L-plaat 450x280x15 mm
..... Voorzien van 2 rijen boutgaten M20 verspringend h.o.h.
..... 700 mm t.b.v. bevestiging wrijfgording volgens
..... bestekpostnr. 242410
. .2. . . |Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen volgens
..... tek.nrs. BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... Stalen vlaggetjes 60 x 150 x 7 mm, incl. lassen aan st 56,00/ L
..... damwand en deksloof
..... Staalkwaliteit S355
..... 1 st per enkele damwand plank, h.o.h. afstand 700 mm

2424 Wrijfgording

242410 530108 Aanbrengen wrijfgording van loofhout. m 39,20V
..... Toepassingscategorie: 3 Constructiehout, 3a
..... Waterbouwkundige toepassingen.
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... Betreft het aanbrengen van houten wrijfgording langs de
..... waterzijde op stalen deksloof aangebracht volgens
..... bestekpostnrs. 242310

9. . . .. Wrijfgording van loofhout m3 0,94/ L
..... Profiel 120 x 200 mm
..... Voorzien van vellingkanten en 2 rijen boutgaten M20
..... verspringend h.o.h. 700 mm t.b.v. bevestiging op
..... deksloof aangebracht volgens bestekpostnr. 242310
..... Houtsoort: Azobe hardhout o.g.
. .9. . . |Bevestiging van de wrijfgording aan de deksloof
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 242310 d.m.v.
..... RVS Blind Bolts M20 st 56,00/ L
..... volgens tekening BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003
..... 9/Incl. leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen

243 Betonconstructies
o431 || Bekistingen

243110 421131 Aanbrengen werkvloer. m2 30,00V
..... Betreft het aanbrengen van werkvloer onder de
..... landhoofden, inclusief vleugelwanden volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247010

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer

. .1. . . |Beton, laagdikte 50 mm m3 1,50 L

..... Sterkteklasse C12/15
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243120 421114 Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 150,00 V

..... Betreft het bekisting van landhoofden volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002 t.b.v. aanbrengen
..... beton volgens bestekpostnr. 243310
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247010

1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte
..... Oppervlakte beoordelingsklasse: B1 civiel conform
..... CUR100: 2013 voor beton dat blijvend in het zicht blijft.
..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse C voor beton
..... dat buiten het zicht blijft.
..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

243130 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 30,00V
..... Betreft het toepassen van randbekisting schampranden
..... op brugdek langs brugrand volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002 t.b.v. aanbrengen
..... beton volgens bestekpostnr. 243320
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247010

1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
..... van prefab betonnen brugliggers
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonoppervlakte:

..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse A conform NEN
..... 8670 voor beton dat blijvend in het zicht blijft.

..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse C voor beton
..... dat buiten het zicht blijft.

243140 421101 Aanbrengen verloren bekisting. m2 120,00V

..... Betreft het aanbrengen van bekisting onder de aan te

..... brengen druklaag volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.

..... 247010

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 120,00 L
o432 | Wapening
243210 422199 | Aanbrengen betonstaal (landhoofd balken). kg 3.760,00 vV

..... Betreft het betonstaal berekend volgens bestekpostnr.
..... 247030 voor de in het werk te storten landhoofd balken
..... volgens bestekpostnr. 243310

..... Gerekend met 100 kg staal per m3 beton

..... Betonstaalsoort B500B kg 3.760,00 L
243220 422199 Aanbrengen betonstaal (vleugelwanden). kg 1.300,00 V
..... Betreft het betonstaal berekend volgens bestekpostnr.
..... 247030 voor de in het werk te storten vleugelwanden
..... volgens bestekpostnr. 243310

..... Gerekend met 200 kg staal per m3 beton

..... Betonstaalsoort B500B kg 1.300,00 L
243230 422199 Aanbrengen betonstaal (schampranden). kg 1.225,00 V
..... Betreft het betonstaal berekend volgens bestekpostnr.
..... 247030 voor de in het werk te storten schampranden
..... volgens bestekpostnr. 243320

..... Gerekend met 175 kg staal per m3 beton

..... Betonstaalsoort B500B kg 1.225,00 L

2433 Beton
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243310

243320

2434

243410

2435

243510

423114

423132

425502

424102

Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel.
Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. landhoofden,
inclusief vleugelwanden volgens tekening
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
247030

Beton van sterkteklasse C 30/37

Kleur conform CUR 100 grijsschaal lll

Milieuklasse: vochtig in combinatie met dooizouten
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM IlII/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Aanbrengen beton t.b.v. brugrand.

Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. betonnen
schampranden op de prefab betonnen brugliggers
langs brugrand volgens tekening
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
247030

Beton van sterkteklasse C 30/37

Milieuklasse: vochtig in combinatie met dooizouten
Carbonatatie: XC4

Dooizouten of chloriden: XD3

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer

CEM III/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Oplegvoorzieningen

Aanbrengen opleggingen.

Betreft het aanbrengen van oplegblokken onder de kop
van de prefab betonnen brugliggers volgens tekening
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Oplegging nader uit te werken door aannemer.

Rubber oplegblok volgens opgave leverancier prefab
liggers

In te betonneren onderdelen

Aanbrengen in te betonneren PE-buis.

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen in de
vleugelwanden van de brug volgens tekening
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Ten behoeve van een kabeldoorvoer

Flexibele kabelbeschrmingsbuis: PE SN 8

met hulpstukken

Bochtstukken, 160 graden

Nominale buitenmiddellijn 110 mm

Met trekdraad nylon

Verbinding door middel van trekvaste drukmof met
rubbermanchet

m3

m3

m3

m3

st

st

st

44,50

7,00

14,00

30,00

\

\Y

\

44,50 L

7,00 L

14,00 L

30,00 L
8,00 L

30,00/ L
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243520

243530

2436

243610

243620

424102

424111

800305

423501

Aanbrengen in te betonneren PE-buis.

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen in de
schampranden van de brug volgens tekening
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Ten behoeve van een kabeldoorvoer

Flexibele kabelbeschrmingsbuis: PE SN 8
Nominale buitenmiddellijn 110 mm

Met trekdraad nylon

Verbinding door middel van trekvaste drukmof met
rubbermanchet

Aanbrengen in te betonneren ankers.

Betreft het aanbrengen van stalen doken t.b.v.
stootplaten volgens tekening
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Doken: 825 mm, lang 500 mm, h.o.h. 500 mm waarvan
de bovenste 150 mm is omwikkeld met DENSO-band
Groen (overlap tenminste 25%). Leveren en
aanbrengen van densoband dient bij de
eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn
inbegrepen

Met gladde staaf

Uitvoering: thermisch verzinkt staal

Prefab onderdelen

Aanbrengen laag zandcement.

Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

Betreft het aanbrengen van laag zandcement t.b.v. aan te
brengen stootplaten volgens bestekpostnrs. 243620 en
243630

Totale breedte groter dan 2,00 m

Minimum laagdikte 500 mm

Materiaal in een menginstallatie bereiden

Met zand voor zandbed

Met cement, portlandcement CEM |, cementgehalte
175 kg/m3

Aanbrengen in lagen met een maximale laagdikte

van 250 mm, incl. profileren

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

Betreft het aanbrengen van stootplaten op laag
zandcement aangebracht volgens bestekpostnr. 243610
Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
247020

Type element: stootplaat

5000 x 1000 x 350 mm

Voorzien van 2 gaten 25 h.o.h. 500 mm t.b.v.
bevestiging op landhoofd

Toe te passen beton: C30/37

Milieuklasse XF4, XC4 en XD3

CEM IlII/B LH HS 42,5

Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Toe te passen betonstaal: B500 B

Met inbegrip van wapening

Wapening t.b.v. de elementen wordt geacht bij de prijs te
zijn inbegrepen.

In te storten voorzieningen:

- PVC-buis g 50 mm, 350 mm lang, t.b.v. doken, 2 stuks
per plaat

- Hijsvoorzieningen, kogelkopanker, thermisch verzinkt, 3
stuks per plaat, type en afmetingen volgens opgave
leverancier

Na aanbrengen van de stootplaten doken en
hijsvoorzieningen aangieten met bitumen

st

st

m2

m3
kg

st

st

st

st

dm3

30,00

26,00

70,00

10,00

\

\Y

\

6.1

\

30,00

30,00

26,00

7,00
25,00

10,00

20,00

30,00

12,50
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243630 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
..... Betreft het aanbrengen van stootplaten op laag
..... zandcement aangebracht volgens bestekpostnr. 243610
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247020
1.6. . . . |Type element: stootplaat
..... 5000 x 1700 x 350 mm st 2,00 L
..... Voorzien van 3 gaten 25 h.o.h. 500 mm t.b.v.
..... bevestiging op landhoofd
. .1. . . |Toe te passen beton: C30/37
..... Milieuklasse XF4, XC4 en XD3
..... CEM IlII/B LH HS 42,5
..... Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
..... Toe te passen betonstaal: B500 B
..... Met inbegrip van wapening
..... Wapening t.b.v. de elementen wordt geacht bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.
..... 1/In te storten voorzieningen:
..... - PVC-buis @ 50 mm, 350 mm lang, t.b.v. doken, 3 stuks st 6,00 L
..... per plaat
..... - Hijsvoorzieningen, kogelkopanker, thermisch verzinkt, 3 st 6,00 L
..... stuks per plaat, type en afmetingen volgens opgave
..... leverancier
..... Na aanbrengen van de stootplaten doken en dm3 3,00 L
..... hijsvoorzieningen aangieten met bitumen
243640 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 35,00V
..... Situering: Onder schanskorven volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
..... Betreft het aanbrengen van oplegnokken ter
..... ondersteuning van aan te brengen schanskorven
..... volgens bestekpostnr. 2461, 2462 en 2463
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247020
6. .. .. Type element: Oplegnok m 35,00 L
..... Profiel: 250 x 325 mm
. .1. . . |Toe te passen beton: C30/37

..... Milieuklasse XF4, XC4 en XD3

..... CEM III/B LH HS 42,5

..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse A conform NEN
..... 8670 voor beton dat blijvend in het zicht blijft

..... Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... Ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de
..... directie

. . .1. . |Toe te passen betonstaal: B500B kg
..... Te rekenen op 150 kg/m3

..... 1/In te storten voorzieningen:

..... - stekwapening ten behoeve van koppeling met nadien
..... te storten landhoofd

..... - hijsvoorzieningen ter keuze aannemer st 35,00 L

426,56/ L
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243650 473111 Aanbrengen brugdek van geprefabriceerde m2 120,00V

..... betonelementen.
..... Situering: Kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247020

1. .. .. Breedte brugdek ten minste 8400 mm
..... Detaillering volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
..... Constructiehoogte ten hoogste 600 mm
.1. . . . |Bruglengte ten minste 13840 mm in 1 overspanning
. .4. . . |Wegverkeersbrug verkeerscategorie 3 met
..... inachtneming van het bepaalde in NEN-EN
..... 1991-2:2003+C1:2015/NB:2019 inclusief Nationale
..... bijlage
..... zie bijlage 23 "DO - ontwerp Galjootweg KW2935"
. . .9. . |Brugdek bestaande uit prefab betonnen kokerliggers m2 120,00 L
..... Liggers na het plaatsen in dwarsrichting voorspannen.
..... Cementsoort: CEM 1lI/A 42,5 (ASR bestendig)
..... Staalkwaliteit: B500B
..... Voorspanstaalkwaliteit: FeP1860
..... Betonkwaliteit: ten minste C 45/55
..... Milieuklasse(n): XC4 XD3 XF4 (NEN-EN 206-1)
..... Afm. ligger (Ixbxh): 13840 x 1180 x 600 mm
..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse A conform NEN
..... 8670 voor beton dat blijvend in het zicht blijft
..... Inclusief leveren een aanbrengen van:
..... -dwarsvoorspanning (naspannen)
..... - voegvulling
..... - in te betonneren boutankers Halfen 1988 FV M16
..... |I=75mm, thermisch verzinkt
..... - rekening houden met inkassing (sparing) t.b.v.
..... aan te brengen voegovergang;

2437 Aanbrengen ankers in verhard beton

243710 425203 Aanbrengen van Korte lijmankers in verhard beton. st 12,00V
..... Situering: Zijkanten kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
..... Betreft het aanbrengen van lijmankers t.b.v. bevestiging
..... van ankerstang aan landhoofd aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 243310
..... Definitieve verankering volgens engineering aannemer
..... volgens bestekpostnr. 247

2. .. .. Injectie-lijmanker: st 12,00 L
..... Materiaal: HAS-U 5.8 M20 thermisch verzinkt o.g.
..... Kenmiddellijn: 20 mm
..... Lengte: 240 mm
.3. . . . |In gewapend beton
..... Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .2. . . |Diameter boorgat: 22 mm
..... Gemiddelde diepte boorgat: 100 mm
..... Boorgat loodrecht op vertikaal viak
. . .2. . |Boorgat schoon- en droogblazen
. . . .3. [Lijmen met twee componenten lijm dm3 8,29 L
..... Epoxymortel, type HIT-RE 500 V4 o.g.

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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243720 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 18,00V

243730

Situering: Schampranden volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Betreft het aanbrengen van lijmankers t.b.v. bevestiging
van ankerstang aan schampranden aangebracht
volgens bestekpostnr. 243320

Definitieve verankering volgens engineering aannemer
volgens bestekpostnr. 247

Injectie-lijmanker:

Materiaal: HAS-U 5.8 M20 thermisch verzinkt o.g.
Kenmiddellijn: 20 mm

Lengte: 180 mm

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een hamerboor
Diameter boorgat: 22 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 100 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal viak

Boorgat schoon- en droogblazen

Lijmen met twee componenten lijm

Epoxymortel, type HIT-RE 500 V4 o.g.

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Situering: Oplegnokken onder schanskorven volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Betreft het aanbrengen van lijmankers t.b.v. bevestiging
van ankerstang aan oplegnokken aangebracht volgens
bestekpostnr. 243640

Definitieve verankering volgens engineering aannemer
volgens bestekpostnr. 247

st

dm3

st

2. .. .. Injectie-lijmanker: st 12,00 L
..... Materiaal: HAS-U 5.8 M12 thermisch verzinkt 0.g.
..... Kenmiddellijn: 12 mm

..... Lengte: 160 mm

.3. . . . |Ingewapend beton

..... Gaten maken met behulp van een hamerboor

. .2. . . |Diameter boorgat: 14 mm

..... Gemiddelde diepte boorgat: 100 mm

..... Boorgat loodrecht op vertikaal vlak

. . .2. . |Boorgat schoon- en droogblazen

. . . .3. |Lijmen met twee componenten lijm dm3 5,28 L
..... Epoxymortel, type HIT-RE 500 V4 o.g.

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

243740 425203 Aanbrengen van Kkorte lijmankers in verhard beton. st 18,00V
..... Situering: Oplegnokken onder schanskorven volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
..... Betreft het aanbrengen van lijmankers t.b.v. bevestiging
..... van aan te brengen ondersteuningen onder
..... schanskorven op de brugrand volgens bestekpostnr.
..... 243640
..... Definitieve verankering volgens engineering aannemer
..... volgens bestekpostnr. 247

2. .. .. Injectie-lijmanker: st 18,00 L
..... Materiaal: HAS-U 5.8 M12 thermisch verzinkt 0.g.
..... Kenmiddellijn: 12 mm
..... Lengte: 120 mm
.3. . . . |Ingewapend beton
..... Gaten maken met behulp van een hamerboor
. .2. . . |Diameter boorgat: 14 mm
..... Gemiddelde diepte boorgat: 75 mm
..... Boorgat loodrecht op vertikaal viak
. . .2. . |Boorgat schoon- en droogblazen
. . . .3. |Lijmen met twee componenten lijm dm3 7,91 L
..... Epoxymortel, type HIT-RE 500 V4 o.g.

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

244 Voegconstructies
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244010 425199 Aanbrengen voegovergang brugdek m 13,00V

..... Betreft het aanbrengen van een blijvend waterdichte en
..... flexibele voegovergang tussen de brugdek en de
..... betonnen landhoofd volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

..... Flexibele plugvoeg, type TENSA POLYFLEX Advanced PU m 13,00 L
..... - PAGO o.g.
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247060
244020 479999 | Aanbrengen dilataties schamprand m 3,00V

..... Betreft het aanbrengen van een blijvend waterdichte en
..... flexibele dilatatie tussen de schampranden op de
..... liggers en de landhoofd volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

..... Voegprofiel: COMPRESS A 36-22 of gelijkwaardig m 3,00 L
..... Kleur: Zwart

..... Betonvoegen moeten voor aanbrengen vlak, schoon en
..... droog zijn.

..... Met epoxylijm onder voorspanning in de voeg plaatsen.
..... Incl. leveren en aanbrengen van epoxylijm. e.e.a.
..... volgens voorschriften fabrikant.

..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.

----- 247060
245 | | Conservering
o451 | | Conservering beton
245110 561199 | Aanbrengen dubbele opp.behandeling, SAMI, brugdek m2 120,00V

..... Situering: Brugdek volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

..... Betreft: het aanbrengen van een waterdichte

..... beschermende laag (membraan) op bovenkant
..... betonnen brugdek.

..... Totale breedte 9,58 m

..... Membraan volgens lijst gevalideerde membranen RWS
..... voor betonnen kunstwerken versie 11-11-2020.
..... Eshalite SAMI, of gelijkwaardig.

..... Voorbehandeling: stralen en reinigen conform m2 120,00
..... voorschriften leverancier.
..... Dubbele oppervlaktebehandeling:

..... Hoeveelheid SAMI, type: Eshalite Sami o0.g. eerste laag: kg 144,00 L
..... gemiddeld 1,2 kg/m2

..... Hoeveelheid afdekmateriaal steenslag 4/8 bauxiet kg 960,00/ L
..... (zwart) eerste laag: gemiddeld 8 kg/m2

..... Hoeveelheid SAMI, type: Eshalite Sami o0.g. tweede laag: kg 144,00/ L
..... gemiddeld 1,2 kg/m2

..... Hoeveelheid afdekmateriaal steenslag 4/8 bauxiet kg 960,00 L

..... (zwart) tweede laag: gemiddeld 8 kg/m2

..... Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen.

..... Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
..... verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
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246

2461

246110

246111
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522199

522199

Aanbrengen hydrofobeermiddel.

Betreft het aanbrengen van een hydrofobeerlaag op:

- bovenvlak druklaag

- bovenzijde landhoofden

- boven- en zichtzijde schampranden

- zichtzijde vleugelwanden tot 0,2m onder maaiveld
Voorbewerken en reinigen oppervlak:

- het te hydrofoberen oppervlak moet vrij zijn van
ontkistingsolie, vet, vuil, curingcompound en los zittende
delen;

- het te hydrofoberen oppervlak moet droog zijn en
tenminste 24 uur niet in aanraking zijn geweest met
water voor het aanbrengen;

- conform voorschrift leverancier

Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen
systeem:

- hydrofobeermiddel moet voldoen aan NEN-EN 1504-2
- gerekend met 0,3 liter / m2 / laag

Aanbrengen in 2 lagen

- vloeibare hydrofobeermiddelen in twee lagen nat in nat
aanbrengen;

- buitenlucht temperatuur, het oppervliak waarop het
hydrofobeermiddel wordt aangebracht en het
hydrofobeermiddel moet liggen tussen de 10° en 25°
Celsius.

Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
verzamelen en vervoeren naar een inrichting

Staalconstructies

Schanskorven voorzijde landhoofd

Aanbrengen schanskorven voorzijde landhoofd
Situering: Voorzijde landhoofd volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

Afmeting (dxh): 250 x 1000/1100 mm

Aanbrengen voorafgaand aan montage brugdek
Nadere detaillering / uitwerking volgens bestekpostnr.
247050

Aanbrengen schanskorven

Uit gaaspaneel samengestelde schanskorven
Eigenschappen van materiaal en korf:

- draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

- treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

- Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
50x50 mm

- schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
dit met uitzondering van de bovenkant.

Toebehoren:

- (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn
leverancier.

Schanskorven plaatsen op de prefab betonnok
aangebracht volgens bestekpostnr. 243640
Schanskorven verankeren aan de voorzieningen in de
achterconstructie aangebracht volgens bestekpostnr.
246410

m2

m2

33

250,00

17,00

\

\Y

250,00 L

17,00
17,00 L
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246112 522199 Aanbrengen afstandhouders in schanskorven st 189,00 |

..... Betreft het aanbrengen van afstandhouders tijdens het
..... vullen om het bol of hol gaan staan in gevulde toestand
..... te voorkomen.

..... Afstandhaken, hart op hart 0,3 m x 0,3 m; startend op st 189,00 L
..... 0,10 m uit de korf- / paneelrand.

..... RVS

..... Tijdens het vullen volgens bestekpostnr. 246113 de
..... afstandhouders tijdelijk beschermen met een
..... bovenliggend houten balkje.

246113 522199 Vullen van schanskorf met steenachtig materiaal ton 6,69 |
..... Betreft het vullen van de schanskorven.
..... Soort: gebroken gebakken straatstenen of split ton 6,69 L

..... Diameter: 80-160 mm
..... Gewicht: ca. 1500 kg/m3
246114 522199 Aanbrengen stalen afdekpaneel op schanskorven m 17,00
..... Betreft het aanbrengen van stalen gaaspanelen als
..... deksel op de schanskorven.

..... Stalen gaaspaneel. m 17,00 L
..... Eigenschappen van materiaal en Kkorf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn

..... leverancier.
o462 | | Schanskorven vleugelwanden landhoofd
246210 522199 | Aanbrengen schanskorven vleugelwand landhoofd m 12,80V

..... Situering: Vleugelwand landhoofd volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

..... Dikte: 225 mm

..... Hoogte: 2950 / 2625 / 2300 mm

..... Aanbrengen voorafgaand aan montage brugdek
..... Nadere detaillering / uitwerking volgens bestekpostnr.
..... 247050
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246211 522199 Aanbrengen schanskorven m 12,80 |
..... Uit gaaspaneel samengestelde schanskorven m 12,80/ L

..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn
..... leverancier.

..... Schanskorven plaatsen op de prefab betonnok
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 243640

..... Schanskorven verankeren aan de voorzieningen in de
..... achterconstructie aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 246410

246212 522199 Aanbrengen stijlen in schanskorven (h=2830 mm) st 4,00 |
..... Betreft het aanbrengen van stijlen in schanskorven
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 246210
..... Stalen stijlen, profiel UPE200 st 4,00 L
..... Hoogte 2830 mm
..... Afstand h.o.h. 1,487 m
..... Stalen pasplaat 200 x 80 x 8 mm voorzien van boutgat st 8,00 L
..... M12 t.b.v. bevestiging van aan te brengen bovenregels
..... volgens bestekpostnr. 246217

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Incl. lassen pasplaten aan beide uiteinden van stijlen
246213 522199 Aanbrengen stijlen in schanskorven (h=2505 mm) st 4,00 1
..... Betreft het aanbrengen van stijlen in schanskorven
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 246210
..... Stalen stijlen, profiel UPE200 st 4,00 L
..... Hoogte 2505 mm

..... Voorzien van boutgat M16 t.b.v. bevestiging naambord
..... kunstwerk

..... Afstand h.o.h. 1,487 m

..... Stalen pasplaat 200 x 80 x 8 mm voorzien van boutgat st 8,00 L
..... M12 t.b.v. bevestiging van aan te brengen bovenregels
..... volgens bestekpostnr. 246217

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Incl. lassen pasplaten aan beide uiteinden van stijlen

246214 522199 Aanbrengen stijlen in schanskorven (h=2180 mm) st 4,00 |
..... Betreft het aanbrengen van stijlen in schanskorven
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 246210
..... Stalen stijlen, profiel UPE200 st 4,00 L
..... Hoogte 2180 mm

..... Voorzien van boutgat M16 t.b.v. bevestiging naambord
..... kunstwerk

..... Afstand h.o.h. 1,487 m

..... Stalen pasplaat 200 x 80 x 8 mm voorzien van boutgat st 8,00/ L
..... M12 t.b.v. bevestiging van aan te brengen bovenregels
..... volgens bestekpostnr. 246217

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Incl. lassen pasplaten aan beide uiteinden van stijlen
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246215 522199 Aanbrengen afstandhouders in schanskorven st 357,00 |

..... Betreft het aanbrengen van afstandhouders tijdens het
..... vullen om het bol of hol gaan staan in gevulde toestand
..... te voorkomen.

..... Afstandhaken, hart op hart 0,3 m x 0,3 m; startend op st 357,00 L
..... 0,10 m uit de korf- / paneelrand.

..... RVS

..... Tijdens het vullen volgens bestekpostnr. 246216 de
..... afstandhouders tijdelijk beschermen met een
..... bovenliggend houten balkje.

246216 522199 Vullen van schanskorf met steenachtig materiaal ton 11,34 |
..... Betreft het vullen van de schanskorven.
..... Soort: gebroken gebakken straatstenen of split ton 11,34/ L

..... Diameter: 80-160 mm
..... Gewicht: ca. 1500 kg/m3
246217 522199 | Aanbrengen bovenregels in schanskorven st 8,00 |
..... Betreft het aanbrengen van bovenregels op stijlen
..... aangebracht volgens bestekpostnrs. 246212, 246213

..... en 246214
..... Stalen bovenregels, profiel UPE120, lengte 1687 mm st 4,00 L
..... Stalen bovenregels, profiel UPE100, lengte 1687 mm st 4,00 L

..... Alle bovenregels voorzien van 2 boutgaten M12 100 mm
..... vanaf kopzijden t.b.v. bevestiging op stijlen

..... Stalen pasplaten 200 x 80 x 8 mm st 12,00 L
..... Voorzien van 1 boutgat M12 thermisch verzinkt t.b.v.
..... bevestiging van bovenregels op stijlen

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Bevestiging van de bovenregels aan de stijlen d.m.v.
..... Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening st 12,00 L
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
246218 522199 Aanbrengen stalen afdekpaneel op schanskorven m 12,80
..... Betreft het aanbrengen van stalen gaaspanelen als
..... deksel op de schanskorven.

..... Stalen gaaspaneel. m 12,80 L
..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm?2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn

..... leverancier.
o463 | | Schanskorven langszijde brugdek
246310 522199 Aanbrengen schanskorven langszijde brugdek m 27,70V

..... Situering: Langszijde brugdek volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

..... Dikte: 225 mm

..... Hoogte: 2950 / 1800 mm

..... Aanbrengen voorafgaand aan montage brugdek
..... Nadere detaillering / uitwerking volgens bestekpostnr.
..... 247050
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246311 522199 Aanbrengen steun schanskorven langszijde brugdek m 27,70 1

..... Situering: Langszijde brugdek volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

..... Betreft het aanbrengen van stalen hoekprofiel t.b.v.
..... verankering van schanskorven aan te brengen volgens
..... bestekpostnr. 246310 op brugdek aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 243650

..... Stalen hoekprofiel, dikte 18 mm, thermisch verzinkt
..... Staalkwaliteit S235

..... Afmetingen (Ixbxh): 1780 x 250 x 250 mm st 6,00 L
..... Afmetingen (Ixbxh): 2420 x 250 x 250 mm st 4,00 L
..... Voorzien van 1 rond boutgat en 1 slobgat M16 op afstand
..... h.o.h. 900 mm aan brugdekzijde en 1 boutgat M12 aan
..... onderzijde t.b.v. bevestiging op de aan te brengen
..... ankers volgens bestekpostnr. 243720

..... Bevestiging van hoekprofiel aan de brugdek

..... aangebracht volgens bestekpostnr. 243650 d.m.v.
..... Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening st 20,00 L
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
246312 522199 Aanbrengen schanskorven

..... Uit gaaspaneel samengestelde schanskorven
..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn
..... leverancier.

..... Schanskorven plaatsen op de stalen hoekprofiel
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 246311

..... Schanskorven verankeren aan de voorzieningen in de
..... achterconstructie aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 246410

246313 522199 Aanbrengen stijlen in schanskorven st 18,00
..... Betreft het aanbrengen van stijlen in schanskorven
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 246310
..... Stalen stijlen, profiel UPE200 st 18,00 L
..... Hoogte 1650 mm

..... Afstand h.o.h. minimaal 1,80 m; startend op de korfrand
..... Stalen pasplaat 200 x 80 x 8 mm voorzien van boutgat st 36,00 L
..... M12 t.b.v. bevestiging van aan te brengen bovenregels
..... volgens bestekpostnrs. 246316 en 246317

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Incl. lassen pasplaten aan beide uiteinden van stijlen

27,70
27,70 L

33

246314 522199 Aanbrengen afstandhouders in schanskorven st 508,00
..... Betreft het aanbrengen van afstandhouders tijdens het
..... vullen om het bol of hol gaan staan in gevulde toestand
..... te voorkomen.

..... Afstandhaken, hart op hart 0,3 m x 0,3 m; startend op st 508,00/ L
..... 0,10 m uit de korf- / paneelrand.

..... RVS

..... Tijdens het vullen volgens bestekpostnr. 246315 de
..... afstandhouders tijdelijk beschermen met een
..... bovenliggend houten balkje.
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246316

246317

246318

2464

246410

2465

522199

522199

522199

522199

522199

Vullen van schanskorf met steenachtig materiaal
Betreft het vullen van de schanskorven.

Soort: gebroken gebakken straatstenen of split
Diameter: 80-160 mm

Gewicht: ca. 1500 kg/m3

Aanbrengen bovenregels in schanskorven (h=2000 mm)
Betreft het aanbrengen van bovenregels op stijlen
aangebracht volgens bestekpostnr. 246313

Stalen bovenregels, profiel UPE120, lengte 2000 mm
Stalen bovenregels, profiel UPE100, lengte 2000 mm
Alle bovenregels voorzien van 2 boutgaten M12 100 mm
vanaf kopzijden t.b.v. bevestiging op stijlen

Stalen pasplaten 200 x 80 x 8 mm

Voorzien van 1 boutgat M12 t.b.v. bevestiging van
bovenregels op stijlen

Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

Bevestiging van de bovenregels aan de stijlen d.m.v.
Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Aanbrengen bovenregels in schanskorven (h=1545 mm)
Betreft het aanbrengen van bovenregels op stijlen
aangebracht volgens bestekpostnr. 246313

Stalen bovenregels, profiel UPE120, lengte 1545 mm
Stalen bovenregels, profiel UPE100, lengte 1545 mm
Alle bovenregels voorzien van 2 boutgaten M12 100 mm
vanaf kopzijden t.b.v. bevestiging op stijlen

Stalen pasplaten 200 x 80 x 8 mm

Voorzien van 1 boutgat M12 t.b.v. bevestiging van
bovenregels op stijlen

Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

Bevestiging van de bovenregels aan de stijlen d.m.v.
Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

Aanbrengen stalen afdekpaneel op schanskorven
Betreft het aanbrengen van stalen gaaspanelen als
deksel op de schanskorven.

Stalen gaaspaneel.

Eigenschappen van materiaal en korf:

- draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

- treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

- Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
50x50 mm

- schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
dit met uitzondering van de bovenkant.

Toebehoren:

- (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn
leverancier.

Ankerpunten schanskorven

Aanbrengen ankerpunten schanskorf

Betreft het aanbrengen van ankerpunten in de betonnen
achterconstructie ter voorkoming van het kantelen van
de schanskorven aangebracht volgens bestekpostnrs.
246110, 246210 en 246310.

Nadere detaillering / uitwerking volgens bestekpostnr.
247050

Geleiderail

ton

ton

st

st

st

st

st

st

st

st

EUR

15,43

15,43 L

12,00

6,00 L
6,00 L

14,00 L

14,00 L

4,00 |

2,00 L
2,00L

6,00 L

6,00 L

27,70

27,70 L
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246510 331112 Aanbrengen geleiderail op kunstwerk. m 42,00V

..... Situering: Weerszijden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
..... Betreft het aanbrengen van geleiderail op
..... schampranden aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 243320
..... Hoogteverschil tussen bovenkant schampkant en
..... bovenkant verharding: 0,21 m

1. .. .. Stalen geleiderail m 42,00 L
..... Eurorail kokerconstructie
..... Eco-safe 1.33m KW o.g.
..... Uitvoering thermisch verzinkt
..... Details volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
.1. . . . |Enkelzijdig aanrijdbaar
..... Nieuw geleiderail
. .3. . . |[Kerend vermogen: H2
. . .1. . |Werkende breedte: W1 (<0,60 m)
..... 1/Monteren op ankers behorende bij het systeem, m 42,00 L
..... inclusief het boren van gaten en het verlijmen van de
..... ankers in de geboorde gaten

246520 330105 Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken m 42,00V
..... ankers.
..... Situering: Weerszijden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
..... Betreft het ondersabelen van de voetplaten van een te
..... brengen geleiderail volgens bestekpostnr. 246510
1. . . .. Ondersabelen met krimparme mortel m 42,00/ L
.1. . . . |Ankereinden 3 tot 7 mm boven de bovenkant van de
..... moeren afzagen/slijpen en behandelen met zinkstofverf
246530 331111 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 22,00V
..... Situering: Weerszijden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
..... Betreft het aanbrengen van geleiderail in maaiveld, incl.
..... bijbehorende grondwerk
1. .. .. Stalen geleiderail m 22,00 L
..... Eurorail kokerconstructie
..... Eco-safe 1.33m KW o.g.
..... Uitvoering thermisch verzinkt
..... Details volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
.1. . . . |Enkelzijdig aanrijdbaar
. .3. . . |Kerend vermogen: H2
. . .1. . |Werkende breedte: W1 (<0,60 m)
2466 Naambord kunstwerk
246610 321399 Aanbrengen naambord (KW-nummer) st 2,00V
..... Betreft het aanbrengen van een bord met het
..... kunstwerknummer op het verticale viak van de
..... schanskorf, aan rechterzijde conform tekening
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 247050
..... RVS-plaat, Voorzien van middels laser ingegraveerde st 2,00L
..... tekst en 2 boutgaten M16 met verzonken kop t.b.v.
..... bevestiging
..... Afmeting: 1700 x 325 mm, dik 5 mm
..... Kwaliteit: AISI 304
..... Tekst: KW 2935
..... Fontstyle: Arial
..... Teksthoogte: 180 mm
..... Tekstkleur: zwart/antraciet
..... Plaat bevestigen op stijlen middels
..... Bouten M16-8.8 RVS met verzonken kop, [=180mm st 4,00L
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247

247010 420101

247020 420103

Tekeningen en berekeningen

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en
ondersteuningsconstructie.

Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en
ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens
bestekspostnr(s). 2431

Tekeningen en berekeningen ter acceptatie indienen bij
de directie.

Tekeningen en berekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen voér aanvang van de betreffende
werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
Bouw en Woningtoezicht conform de
omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
meegenomen te worden

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
vervaardigde betonelementen.

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
vervaardigde betonelementen volgens
bestekspostnr(s).

241010 heipalen, e.e.a. op basis van categorie 4b
volgens Criteria 73/07 (KIWA).

Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
vormgeving en materialisatie zoals aangegeven op
tekening BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003

243620 en 243630 stootplaten, e.e.a. op basis van
categorie 4b volgens Criteria 73/07 (KIWA).
Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
vormgeving en materialisatie zoals aangegeven op
tekening BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

243640 oplegnokken, e.e.a. op basis van categorie 4b
volgens Criteria 73/07 (KIWA).

Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
vormgeving en materialisatie zoals aangegeven op
tekening BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

243650 liggers, e.e.a. op basis van categorie 4b
volgens Criteria 73/07 (KIWA).

Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
vormgeving en materialisatie zoals aangegeven op
tekening BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001
Tekeningen en berekeningen ter acceptatie indienen bij
de directie.

Tekeningen en berekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen véor aanvang van de betreffende
werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
Bouw en Woningtoezicht conform de
omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
meegenomen te worden.

EUR

EUR
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247030 420199

247040 420199

247050 433101

Tekeningen en berekeningen in het werk gestort beton.
Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. van de in het
werk te storten betonnen onderdelen, incl. wapening,
volgens bestekpostnrs. 2432 en 2433

Te leveren tekeningen en berekeningen

- vorm- en wapeningstekeningen van de landhoofden,
incl. vleugelwanden

- vorm- en wapeningstekeningen van de schampranden
Overige

Door de opdrachtnemer noodzakelijk geachte
aanpassingen aan vorm- en wapeningstekeningen
welke bij het bestek zijn gevoegd en aanvullende
tekeningen en berekeningen t.b.v. het betonwerk.
Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
vormgeving en materialisatie zoals

aangegeven op de bestekstekeningen.

Tekeningen en berekeningen ter acceptatie indienen bij
de directie.

Tekeningen en berekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen voér aanvang van de betreffende
werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
Bouw en Woningtoezicht conform de
omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
meegenomen te worden

Maken buigstaten

Betreft alle buigstaten t.b.v. betonconstructies

Buigstaten ter acceptatie indienen bij de directie.
Buigstaten dienen uiterlijk 15 werkdagen vé6r aanvang
van de betreffende werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v.
staalconstructies

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v.
staalconstructies, volgens bestekpostnrs. 2422 en 246
Te leveren berekeningen:

- Tijdelijke ondersteuningsconstructies t.b.v.
samenstellen staalconstructies tot één geheel

- Transport en montage berekeningen staalconstructies
incl. tijdelijke voorzieningen

Te leveren tekeningen:

- Transport en montage staalconstructies incl. tijdelijke
voorzieningen

- Tijdelijke ondersteuningsconstructies t.b.v.
samenstellen staalconstructies tot één geheel.

- Transport en montage tekeningen

- Fabricage tekeningen stalen damwanden, incl. (lassen
van de) deksloof

- Fabricage tekeningen stalen schanskorven

- Fabricage tekeningen stalen geleiderails

- Fabricage tekeningen stalen naamborden kunstwerk
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

Alle ontwerpnota's, tekeningen, berekeningen ter
acceptatie indienen bij de directie.

Berekeningen en tekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
geaccepteerd te zijn.

Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
Bouw en Woningtoezicht conform de
omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
meegenomen te worden

EUR

EUR

EUR
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247060

247070

25

251

479999

433101

Ontwerpwerkzaamheden voegovergangconstructie
Betreft: het vervaardigen van berekeningen en
tekeningen van de voegconstructies volgens
bestekpostnr. 244

Te leveren berekeningen:

- ontwerpberekening voegovergangconstructie

Te leveren tekeningen:

- detail- en werk-/fabricage tekeningen

- eventueel aanpassen van door de opdrachtgever
geleverde vormtekening t.b.v. voegovergangconstructie.
Incl. uitvoeren van eventuele inmeetwerkzaamheden.
Tekeningen en berekeningen ter acceptatie indienen bij
de directie.

Tekeningen en berekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen véor aanvang van de betreffende
werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
Bouw en Woningtoezicht conform de
omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
meegenomen te worden.

Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. duikers
Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. duikers,
volgens bestekpostnr. 2312

Te leveren berekeningen:

- Transport en montage berekeningen duikers incl.

tijdelijke voorzieningen

Te leveren tekeningen:

- Transport en montage duikers incl. tijdelijke

voorzieningen

- Transport en montage tekeningen

- Fabricage tekeningen duikers, incl. inspectieputten

Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

- Ontwerp van de duikers, incl. inspectieputten, met
betrekking tot 0.a. belastingen en zettingen.
Hiervoor wordt verwezen naar de DO berekeningen
in de bijlagen.

- Alle ontwerpnota's, tekeningen, berekeningen ter
acceptatie indienen bij de directie.

Berekeningen en tekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
geaccepteerd te zijn. Na acceptatie van de directie
dienen de tekeningen en berekeningen ter
goedkeuring ingediend te worden bij Bouw en
Woningtoezicht conform de omgevingsvergunning.
In de communicatie met Bouw en Woningtoezicht
dient de directievoerder (in CC) meegenomen te
worden.

MAAIVELD

Voorbereidende werkzaamheden

EUR

EUR

60 van 222
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252010
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Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: Onder aan te brengen verhardingen volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Betreft het afwerken van zandbed aangebracht volgens
bestekpostnr. 223350 en 223360

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,3 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,4 m

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
als noemer de maximumproctordichtheid met de
proctorproef

Funderingen

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: Rijweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Betreft het aanbrengen van fundering t.b.v. aan te
brengen asfaltverharding volgens bestekpostnr. 2542
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekpostnr. 251010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch
gebonden steenmengsel.

Situering: Rijweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Betreft het aanbrengen van fundering t.b.v. aan te
brengen asfaltverharding volgens bestekpostnr. 2544
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m
Hydraulisch menggranulaat

Sortering 0/45

Op stootplaten aangebracht volgens bestekpostnr.
243620

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Onder halfverhardingspad volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
Betreft het aanbrengen van fundering t.b.v. aan te
brengen halfverharding volgens bestekpostnr. 253010
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 251010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Halfverhardingen

m2

m2

ton

m2

ton

m2

ton

170,00

140,00

75,00

30,00

\

\Y

\

\

23,33

10,00

11,10
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Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Halfverhardingspad volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,2 m
Steenmengsel van natuurlijk gesteente Nobré Cal
Sortering 0/5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA volgens opgave
leverancier

Op een verhardingslaag van menggranulaat
aangebracht volgens bestekpostnr. 252030

De verhardingslaag statisch verdichten, trillen niet
toegestaan.

Asfaltverharding

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

Situering: Galjootweg t.p.v. aansluiting op bestaande
rijweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Hoedanigheid van het asfalt:zie verhardingsonderzoek
Resultaten (voor)onderzoek:zie verhardingsonderzoek
Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 2542

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,5 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,5 m

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
getrapte aansluiting.

Situering: Boegdreef t.p.v. aansluiting op bestaande
rijweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Hoedanigheid van het asfalt:zie verhardingsonderzoek
Resultaten (voor)onderzoek:zie verhardingsonderzoek
Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
volgens bestekspostnr(s). 2543

Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,5 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 50 mm en breedte 0,5 m

Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
aan 15 mm

Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
5 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Aanbrengen asfaltverharding op Galjootweg

m2

ton

m3

m3

30,00V

0,80V

10,80 L
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254210 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 8,40V

..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Totaal 50 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 8,40 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 252010
254220 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 50,00V
..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 254210

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,02/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
254230 B12121 | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 6,20V

..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Totaal 51 m2
2. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 6,20 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnrs. 254220
254240 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 51,00V
..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 254230

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
254250 812111 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 440V

..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Totaal 52 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 4,40/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 254240

2543 Aanbrengen asfaltverharding op Boegdreef

254310 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 11,80V
..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Totaal 70 m2

2. . .. Asfalt: AC 22 base ton 11,80 L
.3... . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 252010
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254320 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 70,00V

..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 254310

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,02 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
254330 B12121 | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 9,00V

..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Totaal 75 m2
2. . . .. Asfalt: AC 16 bin ton 9,00 L
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnrs. 254320
254340 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 75,00V
..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 254330

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,02/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
254350 12111 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 7,80V

..... Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Totaal 95 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 7,80 L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 254340

2544 Aanbrengen asfaltverharding op kunstwerk

254410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 120,00V
..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op waterdicht
..... membraan aangebracht volgens bestekpostnr. 245110

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,04/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
254420 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 15,90V

..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

6. .. .. Asfalt: AC 16 base ton 15,90/ L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL- B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . [Dikte ten minste 20 mm
..... 9|Deels op kleeflaag aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 254410 en deels op een funderingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 252020

254430 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 165,00V
..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 254420

1. . ... Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,05 L
.2... . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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2545

254440 812201

254450 812101

254460 812111

254510 (810501

254520 (810301

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL- B

Totale breedte 2,50 m en groter

Dikte ten minste 20 mm

..... 3|Op een bestaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekpostnrs. 254430

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
aangebracht volgens bestekpostnr. 254440
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Totaal 165 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 50 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekpostnr. 254450

Flexigoten

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Betreft het zagen van asfaltverharding aangebracht
volgens bestekpostnrs. 2542 en 2544 t.b.v. flexgoten
aan te brengen volgens bestekpostnr. 254530

De zaagdiepte dient afgesteld te worden zodat de
aangebracht SAMI laag volgens bestekpostnr. 245110
niet beschadigd wordt

Asfaltverharding

Zaagdiepte 90 mm

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Betreft het opbreken van asfalt t.b.v. flexgoten aan te
brengen volgens bestekpostnr. 254530

Teervrij asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,09 m

Op een prefab betonnen ondergrond

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,17x0,3m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

ton

ton

m2

ton

ton

ton

m2

15,90

165,00

19,80

42,00

4,20

\

Vv

\Y

\

15,90 L

0,05 L

19,80 L
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254530 819999 Aanbrengen kantopsluiting van flexibele goot m 42,00V

..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... Betreft het aanbrengen van flexigoten langs de
..... schampranden op de betonbrug volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002

..... Asfalt verwijderd volgens bestekspostnr. 254520
..... Losliggend materiaal verwijderen.

..... Contactvlakken schoon en droogblazen met hete lucht.
..... De raakvlakken dekkend bestrijken met

..... asfalt-kleefmiddel.

..... Flexibele goot: m 42,00 L
..... - Laagdikte: minimaal 50 mm

..... - Gootbreedte: 100 mm

..... - Mortel: mengsel van steenslag van één zeefmaat en
..... polymeerbitumen.

..... Uitvoering en specificaties conform B4.3.6.2 van RTD
..... 1009:2020.

255 Wegbebakening

2551 Bebording

255110 321303 Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 1,00V
..... Situering: Kruising Galjootweg / Boegdreef volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

1. .. .. In het maaiveld
.2. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis st 1,00 L
..... geschikt voor toepassing in de openbare ruimte,
..... duurzaam beschermd tegen corrosie en deugdelijk
..... verankerd, zodanig dat een stabiele, rotatievaste en
..... onderhoudsarme plaatsing van verkeersborden is

..... gewaarborgd.
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type | st 1,00 L

..... RVV-model: J19

..... Materiaal: Duurzaam plaatmateriaal, geschikt voor

..... toepassing in de openbare ruimte, conform geldende

..... richtlijnen voor verkeersborden.

..... Bevestiging: Deugdelijk bevestigd aan de

..... verkeersbordpaal met corrosiebestendige

..... bevestigingsmiddelen.

. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

255120 321301 Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00V
..... Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

1. .. .. In het maaiveld
.9. . . . |Verkeersbordportaal vrijgekomen volgens bestekpostnr.
..... 212120
. .3. . . |Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
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255130 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 2,00V

..... bevestigingsmiddelen.

..... Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... De borden bevestigen aan: verkeersbordportalen
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 255120

. . .2. . |Afmetingen volgens type | st 2,00 L
..... RVV-model: A01-50-ZB

..... Materiaal: Duurzaam plaatmateriaal, geschikt voor
..... toepassing in de openbare ruimte, conform geldende
..... richtlijnen voor verkeersborden.

..... Bevestiging: Deugdelijk bevestigd aan de

..... verkeersbordpaal met corrosiebestendige

..... bevestigingsmiddelen.

. . . .3. |Retroflecterend, klasse Il

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

2552 Markering
255210 320106 | Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 45,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: Kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 31,50 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

255220 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 25,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: Kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

3. .. .. Onderbroken streep 1-1
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 8,75 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

255230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 8,00V
..... markeringsmateriaal.
..... Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

9. . . .. Drempelmarkering
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 56,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |\Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

26 GROENVOORZIENINGEN

61 | | Voorbereidende werkzaamheden
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261010

262

262010

262020

262030

262040

27

510101

512101

512101

512101

512101

Schonen terrein.

Situering: ter plaatse van aan te brengen
groenvoorzieningen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Betreft het 1x schonen van het werkterrein voor uitvoeren
van de werkzaamheden volgens bestekpostnr. 262
Te schonen oppervlakte: ca. 13,5 are

Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever

Zaaien

Zaaien.

Situering: Bermen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland kruidenrijk
Mengsel KG3 o.g.

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Zaaien.

Situering: Taluds volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland kruidenrijk
Mengsel KG3 o.g.

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Zaaien.

Situering: Bermen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland weide
Mengsel BG11 o.g.

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

Zaaien.

Situering: Taluds volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland weide
Mengsel BG11 o.g.

Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

De grond direct na het zaaien aandrukken

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

EUR

are

kg

are

kg

are

kg

are

kg

5,50

3,50

3,00

1,50

0,83 L

0,53 L

0,45L

0,23 L
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Bladnr.

69 van 222

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

271

271010

272

272010

272020

273

273010

274

274010

210701

101199

101199

101199

472701

Monitoring grondwaterstand

Aanbrengen waarnemingsput.

Aanbrengen peilbuizen middels pulzen ten behoeve van
monitoring grondwaterstand tijdens aanbrengen
funderingspalen en damwanden.

Putopbouw ter keuze van de aannemer

Met filteromstorting ter plaatse van perforatie
Waarnemingsput handhaven na afronden
bemalingswerkzaamheden

Locaties van waarnemingsputten die in de bodem
achterblijven inmeten in RD-codrdinaten en bovenzijde
waarnemingsput vastleggen in m. t.o.v. N.A.P en aan de
directie verstrekken

Elke peilbuizen te voorzien van een 'diver’ welke contine
meting verricht, de metingen opslaat in een logbestand,
welke op afstand 'real time' kan worden uitgelezen.

Divers

Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond
Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
Kadaster overeenkomstig het bepaalde in
CROW-publicatie 500.

Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.

Aanvraagobjectvergunning

Betreft het aanvragen van van een objectvergunning ten
behoeve van de bouwplaats(inrichting).

De kosten aan leges en het verkrijgen van de
vergunning zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Opstellen plannen

Opstellen BLVC-plan

Betreft: éénmalig opstellen van een BLVC-plan op basis
van de werkzaamheden in het bestek ten behoeve van
KW2935.

Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.
eventuele optiejaren) dient het BLVC-plan continu te
worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs
per eenheid te zijn inbegrepen.

BLVC-plan opstellen conform wet- en regelgeving

Duiker- en putinspectie

Reinigen duiker.

Situering: Boegdreef volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

Betreft: het reinigen van duiker aangebracht volgens
bestekpostnr. 231210

Rond, diameter 900 mm

Waterstand is verlaagd door middel van open bemaling,
zie bestekpostnr. 211

Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m

Vervuiling bestaande uit grond

Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
naastliggend terrein

st

st

keer

keer

keer

4,00

1,00

1,00

1,00

104,00

Vv

4,00




RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 70 van 222
Maatregelen Galjoottocht
Besteknr. GON-60-26-016-T01 CONCEPT v5.0, d.d. 29-05-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
274020 257511 Rioolput reinigen. st 4,00V

..... Situering: Boegdreef volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... Betreft: het reinigen van putten aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 231220

..... Aard te reinigen oppervlak: beton

2. .. .. Afmetingen putdeksel: @ 1000 mm
.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . |Puthoogte: tot 2,5 m

. . .1. . |Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .9. |Vervuiling bestaande uit grond

..... 9|Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
..... naastliggend terrein

274030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 104,00V
..... Situering: Boegdreef volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Inspectie van duiker aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 231210

..... Grootste putafstand:30 m

.1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @ 900 mm

. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

..... Mpeg2-formaat

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren

274040 257106 Uitvoeren visuele inspectie rioolput. st 4,00V
..... Situering: Boegdreef volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
..... Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van
..... een op afstand bediende camera waarbij de beelden
..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en
..... worden vastgelegd.

9. . . .. Opleveringsinspectie putten aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 231220
.1. . . . |Inspecteren vanaf maaiveld
. . . .1. |Opnamen aanleveren, videosysteem PAL in
..... Mpeg2-formaat
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren.

275 Rijplaten

275010 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: de uitvoering van het
..... werk
. .9. . . |Configuratie / legrichting ter keuze van de aannemer
..... afgestemd op type in te zetten materieel
. . .9.9. |Het materiaal rijplaten (kunststof / staal) en afmetingen
..... rijplaten ter keuze van de aannemer
..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik

275020 (101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N
..... Gedurende de looptijd van het werk

1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 275010

275030 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
..... Na het gereedkomen van de werkzaamheden

1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 275010




RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 71 van 222
Maatregelen Galjoottocht
Besteknr. GON-60-26-016-T01 CONCEPT v5.0, d.d. 29-05-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
3 MAATREGEL 9

3| VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

3 || Verwijderen groenvoorzieningen

111 || Verwiideren bomen

311110 515101 | Verwijderen bomen. st 1,00V

..... Situering: Binnen werkgrenzen volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503

..... Boomsoort(en): n.t.b.

1. .. .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

4. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m onder

..... maaiveld, inclusief wortelgestel

. . .4. . |Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een

..... inrichting.

. . . .1. |Takhout vervoeren naar een inrichting.

..... 4|\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.
3112 Maaien
311210 510103 Maaien gewas. are 0,75V

..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

..... inrichting.

311220 510103 Maaien gewas. are 520V
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .2. . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.
3113 Verwijderen beplanting
311310 222107 | Frezen. are 0,75V

..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503
..... Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
..... bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
..... fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
..... geschikt is voor verdere grondbewerking.
..... Grondsoort:klei

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

311320 222107 Frezen. are 5,20V
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503
..... Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
..... bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
..... fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
..... geschikt is voor verdere grondbewerking.
..... Grondsoort:klei

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2. .. . |Taludvan1:2totenmet1:3
. .. .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee




RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 72 van 222

Maatregelen Galjoottocht
Besteknr. GON-60-26-016-T01 CONCEPT v5.0, d.d. 29-05-2026

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

311330 511401 Uitmaaien watergang. m 200,00V
Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503

..... Aantal maaibeurten: 1

.3. . . . |Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
..... m

. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een

..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

..... 9|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.

311340 222107 Frezen. are 13,00V
Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503

Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
..... geschikt is voor verdere grondbewerking.

..... Grondsoort:klei

..... Onderwaterbeplanting

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

2. . . . |Taludvan1:2totenmet1:3

. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

1|Frezen met de rijrichting mee

312 Verwijderen beschoeiing
312010 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 50,00V
..... Situering: Binnen werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503

..... Betreft: het verwijderen en afvoeren van

..... beschoeiingsconstructie (C-hout).

..... Werkstrook: bereikbaar vanaf de kant

4. . . .. Palen met beplanking

4. . . . |Materiaal

..... Palen Behandeld (Creosoot)

..... Beplanking Behandeld (Creosoot)

. .3. . . |Paallengte: 2,50 m

. . .2. . |Voor ca. 90 % onder water, gerekend met een
..... waterstand van N.A.P. -5.20 m

. . . .9. |In de bouwkuip mag de waterstand worden verlaagd.
..... Buiten de bouwkuip is verlagen van de waterstand niet
..... toegestaan.

..... 9/De materialen dienen te worden ontdaan van grond en
direct te worden afgevoerd. De verwijderde beschoeiing
mag in geen geval op een bodem, van welke aard dan
ook, in een tijdelijk depot worden geplaatst, maar dient
in vloeistof dichte, afsluitbare containers voor

..... bodemvreemd materiaal te worden opgeslagen en
..... vervoerd.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.

..... De acceptatiekosten worden verrekend op stelpost
..... 950020

313 Proefsleuven

313010 102102 Graven proefsleuf. m 25,00V
Betreft het opzoeken en inmeten van binnen het te
roeren werkgebied gelegen kabels en leidingen,
locaties op aanwijzing van de directie

..... Opbouw van de ondergrond: klei / veen

..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m
1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

4. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad
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Bladnr.

73 van 222

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:

OMSCHRIJVING
6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID

INLICHTING

32

321

3211

321110

321120

322

3221

322110

3222

322210

323

3231

220101

220101

220201

220201

GRONDWERKEN
Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. watergang

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Zuidzijde watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503

Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P.
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,2 tot 1,3 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 1 tot 1,6 m
Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Zuidzijde watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2503

Betreft: het ontgraven van grond tot 6.40- N.A.P.
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,5 m
Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren.

Grondsoort: klei / veen

Grond vrijgekomen bij ontgraven

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 321120

Grond vervoeren naar gronddepot

Grond vervoeren.

Grondsoort: klei / veen

Grond vrijgekomen bij ontgraven

Vervoeren naar: gronddepot opdrachtgever, maximale
enkele rijafstand 25 km

Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
opslaan in depot.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 3211

Grond verwerken

Grond verwerken op het werk

m3

m3

m3

m3

170,00

350,00

10,00

510,00

\Y

\Y

\Y

\
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER

HOEVEELHEID
INLICHTING

323110

3232

323210

324
3241

324110

33
331

331010

332

332010

34

220301

220301

220421

510101

512101

Grond verwerken in terrein

Betreft: het verwerken op het werk van grond vervoerd
volgens bestekspostnr. 322110

Grondsoort:klei / veen

Gemiddelde hoogte 1,2 m

Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in gronddepot

Grond verwerken in gronddepot

Betreft: het verwerken in gronddepot opdrachtgever van
grond vervoerd volgens bestekspostnr. 322210
Grondsoort:klei / veen

Gemiddelde hoogte 5 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond profileren

Grond profileren

Profileren opperviakken.

Situering: Zuidzijde watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2003

Grondsoort: klei / veen

Oppervlakken boven water

Breedte oppervlak van 1 tot 5 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

GROENVOORZIENINGEN
Voorbereidende werkzaamheden

Schonen terrein.

Situering: ter plaatse van aan te brengen
groenvoorzieningen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2003

Betreft het 1x schonen van het werkterrein voor uitvoeren
van de werkzaamheden volgens bestekpostnr. 332

Te schonen oppervlakte: ca. 4,5 are

Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever

Inzaaien

Zaaien.

Situering: Taluds volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-09-DR-XX-2003

Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland
Graszaadmengsel R1 o.g.

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2
Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
De grond na opkomst van het zaad aandrukken

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

m3

m3

m2

EUR

are

kg

10,00

510,00

360,00

3,60

\

\

\

9,00 L
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
341 Divers

341010 [101199 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 1,00V

..... Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
..... werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
..... Kadaster overeenkomstig het bepaalde in

..... CROW-publicatie 500.

..... Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.

341020 101199 Aanvraagobjectvergunning keer 1,00V
..... Betreft het aanvragen van van een objectvergunning ten
..... behoeve van de bouwplaats(inrichting).

..... De kosten aan leges en het verkrijgen van de

..... vergunning zijn voor rekening van de opdrachtgever.
342 Opstellen plannen
342010 101199 Opstellen BLVC-plan keer 1,00V
..... Betreft: éénmalig opstellen van een BLVC-plan op basis
..... van de werkzaamheden in het bestek ten behoeve van
..... Maatregel 9.

..... Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.
..... eventuele optiejaren) dient het BLVC-plan continu te
..... worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs
..... per eenheid te zijn inbegrepen.

..... BLVC-plan opstellen conform wet- en regelgeving

343 Rijplaten
343010 01411 | Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: de uitvoering van het
..... werk
. .9. . . |Configuratie / legrichting ter keuze van de aannemer

..... afgestemd op type in te zetten materieel

. . .9.9. |Het materiaal rijplaten (kunststof / staal) en afmetingen

..... rijplaten ter keuze van de aannemer

..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het

..... beoogde gebruik

343020 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N
..... Gedurende de looptijd van het werk

1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 343010

343030 (101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
..... Na het gereedkomen van de werkzaamheden

1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 343010




RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 76 van 222
Maatregelen Galjoottocht
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
4 MAATREGEL 10

w0 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

an | Verwijderen wegbebakening

s Verwijderen bebording

411110 321313 | Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 1,00V

..... Situering: Zuidzijde watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
1. .. .. Uit het maaiveld
..... Inclusief benodigde grondwerk
. .1. . . |Paal met vast grondkruis
..... Totale paallengte: van 3 tot4 m
. . .2. . |Verkeersbord, afmetingen volgens type |
. . . .2. |Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

4112 Verwijderen bewegwijzering

411210 (322199 Verwijderen bewegwijzering, hergebruik st 2,00V
..... Situering: Noordzijde watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
..... Betreft: opnemen en in depot plaatsen van
..... bewegwijzering t.b.v. hergebruik
..... Uit het maaiveld
..... Inclusief fundatie
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 444110
412 Verwijderen straatmeubilair
412010 [721099 Verwijderen houten slagboom, hergebruik st 1,00V
..... Situering: Noordzijde watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
..... Betreft: opnemen en in depot plaatsen van houten
..... slagboom t.b.v. hergebruik
..... Uit het maaiveld
..... Ligger / (scharnier)palen: @ 12/14 cm
..... lengte ligger: 4 m
..... Inclusief fundatie
..... Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 444210
412020 721016 Verwijderen paal. st 5,00V
..... Situering: Weerszijden watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
..... Betreft: opnemen en in depot plaatsen van houten
..... afzetpaal t.b.v. hergebruik
1. .. .. Uit het maaiveld
.2. . . . |Afsluitpaal houten
. .1. . . |Inclusief fundatie
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 444220

413 Opbreken halfverharding
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413010 800499 Verwijderen licht gebonden halfverharding (1,5-3,0m) m2
..... Situering: Onverhard pad, volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501

..... Materiaal: kleischelpen (AANNAME)

..... Breedte van 1,5 tot 3,0 m

..... Laagdikte 0,20m (AANNAME)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar volgende
..... inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek

..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

413020 800499 Verwijderen licht gebonden halfverharding (> 3,0m) m2
..... Situering: Onverhard pad, volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501

..... Materiaal: kleischelpen (AANNAME)

..... Breedte meer dan 3,0 m

..... Laagdikte 0,20m (AANNAME)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar volgende
..... inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek

..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

414 Verwijderen groenvoorzieningen
4141 Maaien
414110 510103 Maaien gewas. are
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.

414120 510103 Maaien gewas. are
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501

. .2. . . |Taludvan1:1totenmet1:3

. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.

4142 Verwijderen beplanting

414210 222107 Frezen. are
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501

..... Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
..... bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
..... fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
..... geschikt is voor verdere grondbewerking.

..... Grondsoort:klei

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

170,00

250,00

18,00

11,00

18,00

\

Vv

\Y

\Y

\
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414220 222107 Frezen. are
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
..... Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
..... bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
..... fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
..... geschikt is voor verdere grondbewerking.
..... Grondsoort:klei
2. . . . |Taludvan1:2totenmet1:3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
414230 511401 Uitmaaien watergang. m
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
..... Aantal maaibeurten: 1
.3. . . . |Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
..... m
. . . .1. |Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 9|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.
415 Verwijderen leidingwerk
4151 Verwijderen duiker
415110 472101 Verwijderen betonnen duiker - elementen. m
..... Situering: Gronddam t.h.v. sloot zuidzijde volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
..... Betreft het verwijderen van 1 duiker in gronddam
..... Grondsoort:klei / veen
2. .. .. In dam, grondwerk volgens 421110
. . .1. . |Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
..... 9|Uitkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil
..... en grond.
..... De vrijgekomen materialen vervoeren naar de volgende
..... inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek
..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

4152 Verwijderen putten

415210 251121 Verwijderen put. st
..... Situering: Zuidzijde watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
..... Betreft het verwijderen van drainageputten

9. . . .. Type put in het werk te bepalen
1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .3. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

416 Proefsleuven

11,00

280,00

4,50

2,00

\

\
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416010

42

421

4211

421110

4212

421210

421220

422

102102

220101

220101

220101

Graven proefsleuf.

Betreft het opzoeken en inmeten van binnen het te
roeren werkgebied gelegen kabels en leidingen,
locaties op aanwijzing van de directie

Opbouw van de ondergrond: klei / veen
Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

GRONDWERKEN
Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. duiker

Grond ontgraven uit dam en oever.

Situering: Gronddam t.h.v. sloot oostzijde volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2501
Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. te verwijderen
duiker volgens bestekpostnr. 415110

Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. watergang

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P.
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,6 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 13 tot 24m
Ongelijke taluds:

Westelijk talud 1 : 5 met lokale uitzonderingen, zie
tekening BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
Oostelijk talud 1 : 2 met lokale uitzonderingen, zie
tekening BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

Betreft: het ontgraven van grond van 5.20- N.A.P. tot 6.50-
N.A.P. in het ontgravingsgebied van bestekpostnr.
421210

Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,5 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 3,3 tot 6 m
Ongelijke taluds: 1 : 5 met lokale uitzonderingen, zie
tekening BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren

m3

m3

m3

30,00

10,00

1.000,00

1.820,00

\

\Y

\

\
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4221 Grond vervoeren op het werk
422110 220201 Grond vervoeren. m3 50,00V

..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 421

4222 Grond vervoeren naar gronddepot
422210 220201 | Grond vervoeren. m3 2.780,00 V
..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: gronddepot opdrachtgever, maximale

..... enkele rijafstand 25 km

..... Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
..... opslaan in depot.

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 421

423 Grond verwerken
4231 | Grond verwerken op het werk
423110 220301 | Grond verwerken in terrein m3 50,00V

..... Situering: Watergang, volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
..... Betreft: het verwerken op het werk van grond vervoerd
..... volgens bestekspostnr. 422110 t.b.v. dempen watergang
..... Grondsoort:klei / veen

6. .. .. Hoogte van 0 m tot 0,4 m, zonder overhoogte
. .2. . . |Ongelijke taluds: zie tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2002
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

4232 Grond verwerken in gronddepot
423210 220301 | Grond verwerken in gronddepot m3 2.780,00 V

..... Betreft: het verwerken in gronddepot opdrachtgever van
..... grond vervoerd volgens bestekspostnr. 422210
..... Grondsoort:klei / veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 5 m
.1, . . [Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

4233 Zand verwerken in ruiter- en halfverhardingspad

423310 220301 Grond verwerken in cunet ruiterpad m3 65,00V
..... Situering: Ruiterpad volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 65,00 L

1. 0 . .. Gemiddelde hoogte 0,20 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 2,0 tot 3,6 m
.10 . [Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 425010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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423320

424

4241

424110

425

425010

43

431

431010

220301

220421

220412

523322

Grond verwerken in cunet halfverhardingspad
Situering: Halfverhardingspad volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

Grondsoort: zand voor zandbed

Gemiddelde hoogte 0,20 m

Breedte bovenzijde van 1,8 tot 2,0 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 425010
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond profileren

Grond profileren

Profileren opperviakken.

Situering: Taluds watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

Grondsoort: klei / veen

Oppervlakken boven water

Breedte oppervlak van 4 tot 10 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Situering: Ruiter- en halfverhardingspad volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens
bestekpostnrs. 423310 en 423320
Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
verwerkingsposten.

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01
t/m 04

BLOKKENMATTEN
Aanbrengen betonblokkenmat

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.
Situering: Watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

Betreft het aanbrengen van betonblokkenmat op de
horizontale delen van waterbodem ontgraven volgens
bestekpostnr. 421220

Vlakke mat

Dikte 70 mm

Betonkwaliteit C45/55

Betonblokken milieuklasse XC4/XD3/XF4

Pennen van kunststof

Met drager van kunststof

Geotextiel HP90 o.g.

Horizontaal of flauwer dan 1 : 10

Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.-5.20 m

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

40,00

1.450,00

105,00

1.000,00

\

Vv

\

\

40,00 L

1.000,00 L

1.000,00 L
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431020

44

441

441010

442

442010

443

443010

523322

830101

800201

800201

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.

Situering: Watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

Betreft het aanbrengen van betonblokkenmat op de
taluds van waterbodem ontgraven volgens bestekpostnr.
421220

Vlakke mat

Dikte 70 mm

Betonkwaliteit C45/55

Betonblokken milieuklasse XC4/XD3/XF4

Pennen van kunststof

Met drager van kunststof

Geotextiel HP90 o.g.

Talud(s) variérend van 1: 5tot1:2,5

Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
N.AP.-520m

MAAIVELD
Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

Situering: Onder halfverhardingspad volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

Afwerken tot 0,3 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is 0,2 m

Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
als noemer de maximumproctordichtheid met de
proctorproef

Funderingen

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Onder halfverhardingspad volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
m

Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 441010

Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

Halfverhardingen

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Situering: Halfverhardingspad volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,20
m

Steenmengsel van natuurlijk gesteente Nobré Cal
Sortering 0/5

Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
1097-2) ten minste categorie LA volgens opgave
leverancier

Op een verhardingslaag van menggranulaat
aangebracht volgens bestekpostnr. 442010

De verhardingslaag statisch verdichten, trillen niet
toegestaan.

m2

m2

m2

m2

m2

ton

m2

ton

1.670,00 V

230,00V

200,00V

200,00V

1.670,00 L

1.670,00 L

74,00 L

72,00 L
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444 Wegbebakening

4441 Bewegwijzering

444110 322199 Aanbrengen bewegwijzering, hergebruik st 2,00V

..... Situering: Noordzijde watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
..... Betreft: uit depot nemen en herplaatsen van opgenomen
..... bewegwijzering volgens bestekpostnr. 411210
..... In het maaiveld
..... Met prefab fundatie
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
4442 Straatmeubilair
444210 (722099 Aanbrengen houten slagboom st 1,00V
..... Situering: Noordzijde watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
..... Betreft: uit depot nemen en herplaatsen van opgenomen
..... houten slagboom volgens bestekpostnr. 412010
..... In het maaiveld
..... Ligger / (scharnier)palen: @ 12/14 cm
..... lengte ligger: 4 m
..... Met prefab fundatie
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
444220 (722016 Aanbrengen paal. st 5,00V
..... Situering: Weerszijden watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001
..... Betreft: uit depot nemen en herplaatsen van opgenomen
..... afzetpalen volgens bestekpostnr. 412020
1. .. .. In het maaiveld
.2. . . . |Afsluitpaal houten st 5,00 L
. .1. . . |Met prefab fundatie
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

45 GROENVOORZIENINGEN

451 Voorbereidende werkzaamheden
451010 510101 Schonen terrein. EUR N
..... Situering: ter plaatse van aan te brengen

..... groenvoorzieningen volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

..... Betreft het 1x schonen van het werkterrein voor uitvoeren
..... van de werkzaamheden volgens bestekpostnr. 452
..... Te schonen oppervlakte: ca. 14,5 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

..... Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtgever
4s2 | Inzaaien
452020 512101 | Zaaien. are 14,50V

..... Situering: Taluds volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2001

2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland kg 36,25/ L
..... Graszaadmengsel R1 o.g.

..... Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

. .. .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

..... 1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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46 BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

4t | Divers

461010 101199 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 1,00V

..... Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
..... werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
..... Kadaster overeenkomstig het bepaalde in

..... CROW-publicatie 500.

..... Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.
461020 [101199 Aanvraagobjectvergunning keer 1,00V
..... Betreft het aanvragen van van een objectvergunning ten
..... behoeve van de bouwplaats(inrichting).

..... De kosten aan leges en het verkrijgen van de

..... vergunning zijn voor rekening van de opdrachtgever.
462 Opstellen plannen
462010 (101199 Opstellen BLVC-plan keer 1,00V
..... Betreft: éénmalig opstellen van een BLVC-plan op basis
..... van de werkzaamheden in het bestek ten behoeve van
..... Maatregel 10.

..... Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.
..... eventuele optiejaren) dient het BLVC-plan continu te
..... worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs
..... per eenheid te zijn inbegrepen.

..... BLVC-plan opstellen conform wet- en regelgeving

463 Rijplaten
463010 01411 | Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: de uitvoering van het
..... werk
. .9. . . |Configuratie / legrichting ter keuze van de aannemer

..... afgestemd op type in te zetten materieel

. . .9.9. |Het materiaal rijplaten (kunststof / staal) en afmetingen

..... rijplaten ter keuze van de aannemer

..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het

..... beoogde gebruik

463020 (101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N
..... Gedurende de looptijd van het werk

1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 463010

463030 (101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
..... Na het gereedkomen van de werkzaamheden

1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 463010
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210101

210102
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MAATREGEL 11
VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Bemaling

De aannemer dient binnen 10 werkdagen na gunning
zelf een bemalingsadvies op te stellen, t.b.v. het droog
maken en droog houden van de cunet(ten) /
bouwput(ten) tijdens de werkzaamheden.

Bemalingsadvies

Opstellen bemalingsadvies

Betreft het opstellen van een bemalingsadvies t.b.v. het
drooghouden van cunetten overeenkomstig
bestekpostnr. 511310

Toepassen afdamvoorziening

Toepassen afdamvoorziening

Betreft het afdammen van de watergangen gedurende
de aanleg van de maatregelen, o.a. duikers.

Gerekend met 2 afdamvoorzieningen per maatregel.
Hoogte afdammingen ter keuze van de aannemer.
Voorziening van materiaal ter keuze van de aannemer.
Waar nodig ompompen om doorstroming te handhaven.
Voorziening moet dusdanig worden aangebracht dat
geen schade wordt aangebracht aan flora en fauna en
de waterdoorstroming in de watergangen niet wordt
belemmerd.

Na het verwijderen van de voorziening dient de
watergang weer in oude staat hersteld te worden.

Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.

Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v.
aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 531210
Voor het drooghouden van een ontgraving

Bemaling voorzien van drainsleuven.

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
van een automatische niveauschakelaar

Inclusief:

- debietmeetpunt én lozingspunt.

- verzorgen melding van waterontrekking / -lozing aan
Waterschap, inclusief bijpbehorende kosten.

Instandhouden open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 511310

Periode van instandhouding: tijJdens werkzaamheden
t.b.v. aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 531210

Verwijderen open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 511310

Achterblijvende drains op de kopse einden afdichten
Achterblijvende drains inmeten in RD-codrdinaat en
hoogteligging vastleggen t.o.v. NAP

Bijkomende werkzaamheden

EUR

keer

EUR

dag

EUR

2,00

5,00
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511410 (173101 Nemen monster uit grondwater. st 1,00V
Betreft: bemonstering (grond)water onttrokken door
bemaling aangebracht volgens bestekpostnr. 511310
Grondwaterstand NAP -5.20

..... Monsterneming: zie de Standaard, artikel 17.02.03

.1. . . . |Doorspoelen tot constante pH of EC wordt bereikt
..... Opgepompt water afvoeren naar de watergang

. .1. . . |Diepte monstername 2,50 m

. . . .1. |Monsters op de geéigende wijze verpakken,

..... conserveren en afleveren bij laboratorium ter keuze van
..... de aannemer

Eén bemonstering voor aanvang bemaling. Tijdstip van
bemonstering in overleg met de directie.

Resultaten van bemonstering dienen binnen 2
werkdagen in het bezit te zijn van de directie.

512 Opbreken halfverharding
512010 800499 Verwijderen licht gebonden halfverharding (1,5-3,0m) m2 260,00V
Situering: Onverhard pad, volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2505 t/m 2507

..... Materiaal: kleischelpen (AANNAME)

..... Breedte van 1,5 tot 3,0 m

Laagdikte 0,20m (AANNAME)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar volgende
..... inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek

..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

512020 800499 Verwijderen licht gebonden halfverharding (> 3,0m) m2 90,00V
Situering: Onverhard pad, volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2505 t/m 2507

..... Materiaal: kleischelpen (AANNAME)

..... Breedte meer dan 3,0 m

Laagdikte 0,20m (AANNAME)

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar volgende
..... inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek

..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

513 Verwijderen groenvoorzieningen

5131 Verwijderen bomen

513110 515101 Verwijderen bomen. st 2,00V
Situering: Binnen werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
..... Boomsoort(en): n.t.b.
1. . . .. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
4. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 1 m onder
..... maaiveld, inclusief wortelgestel
. . .4. . |Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een
..... inrichting.
. . . .1. |Takhout vervoeren naar een inrichting.
..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.

5132 Maaien
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513210 510103 Maaien gewas. are 51,50V

..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507

. .1. . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.
513220 510103 | Maaien gewas. are 32,00V

..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507

. .2. . . |Taludvan1:1totenmet1:3

. . .1. . |Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm

..... 1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.

5134 Verwijderen beplanting

513410 222107 Frezen. are 51,50V
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507

..... Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
..... bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
..... fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
..... geschikt is voor verdere grondbewerking.

..... Grondsoort:klei

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

513420 222107 Frezen. are 32,00V
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507

..... Resultaat: Het verwijderen en loswerken van de
..... bestaande graszoden en bovengrond, zodanig dat een
..... fijn, homogeen en verwerkbaar mengsel ontstaat dat
..... geschikt is voor verdere grondbewerking.

..... Grondsoort:klei

2. . . . |Taludvan1:2totenmet1:3

. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

513430 511401 Uitmaaien watergang. m 750,00V
..... Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507

..... Aantal maaibeurten: 1

.3. . . . |Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6
..... m

. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een

..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

..... 9|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
..... inrichting.

514 Verwijderen leidingwerk

5141 Verwijderen duiker
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514110 472101 Verwijderen betonnen duiker - elementen. m 12,30V

..... Situering: Gronddam t.h.v. Godendreef volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
..... Betreft het verwijderen van 1 duiker in gronddam
..... Grondsoort:klei / veen

2. .. .. In dam, grondwerk volgens 521110
. . .2. . |Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm
..... 9|Uitkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil
..... en grond.
..... De vrijgekomen materialen vervoeren naar de volgende
..... inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek
..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

515 Verwijderen beschoeiing
515010 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 110,00V
..... Situering: Binnen werkgrenzen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
..... Betreft: het verwijderen en afvoeren van
..... beschoeiingsconstructie (C-hout).
..... Werkstrook: bereikbaar vanaf de kant
4. . . .. Palen met beplanking
4. . . . |Materiaal
..... Palen Behandeld (Creosoot)
..... Beplanking Behandeld (Creosoot)
. .3. . . |Paallengte: 2,50 m
. . .2. . |Voor ca. 90 % onder water, gerekend met een
..... waterstand van N.A.P. -5.20 m
. . . .9. |In de bouwkuip mag de waterstand worden verlaagd.
..... Buiten de bouwkuip is verlagen van de waterstand niet
..... toegestaan.
..... 9/De materialen dienen te worden ontdaan van grond en
..... direct te worden afgevoerd. De verwijderde beschoeiing
..... mag in geen geval op een bodem, van welke aard dan
..... ook, in een tijdelijk depot worden geplaatst, maar dient
..... in vloeistof dichte, afsluitbare containers voor
..... bodemvreemd materiaal te worden opgeslagen en
..... vervoerd.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.
..... De acceptatiekosten worden verrekend op stelpost

..... 950020
56 | | Proefsleuven
516010 102102 | Graven proefsleuf. m 25,00V

..... Betreft het opzoeken en inmeten van binnen het te
..... roeren werkgebied gelegen kabels en leidingen,
..... locaties op aanwijzing van de directie
..... Opbouw van de ondergrond: klei / veen
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Nahet vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen en verdichten tot 90% van de
..... oorspronkelijke verdichtingsgraad

52 GRONDWERKEN

521 Grond ontgraven

5211 Grond ontgraven t.b.v. duiker
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521110 220101 Grond ontgraven uit dam en oever. m3 25,00V

Situering: Gronddam t.h.v. Godendreef volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. te verwijderen
..... duiker volgens bestekpostnr. 514110

..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m

.. .1, . |Taluds 1:0

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

5212 Grond ontgraven t.b.v. watergang (zuid)

521210 220101 Grond ontgraven uit cunet (smal, tot 5.20- N.A.P.) m3 300,00V
..... Situering: Watergang volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007

..... Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P.
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0 tot 1,6 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 0 tot 6,5m

. . .2. . |Ongelijke taluds:

..... Variabel, zie tekening BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

521220 220101 Grond ontgraven uit cunet (breed, tot 5.20- N.A.P.) m3 3.200,00V
..... Situering: Watergang volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007
..... Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P.
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,7 m

. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 16 tot 19 m

. . .2. . |Ongelijke taluds:

..... Noordzijde 1: 4

..... Zuidzijde 1: 3

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

521230 220101 Grond ontgraven uit cunet (smal, tot 6.50- N.A.P.) m3 170,00V
..... Situering: Watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007
Betreft: het ontgraven van grond van 5.20- N.A.P. tot 6.50-
..... N.A.P. in het ontgravingsgebied van bestekpostnr.
..... 521210
..... Grondsoort: klei / veen
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,3 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0 m
.. .. . [Taluds 1:5
. ... .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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521240 220101 Grond ontgraven uit cunet (breed, tot 6.50- N.A.P.) m3 1.700,00 V
..... Situering: Watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007
..... Betreft: het ontgraven van grond van 5.20- N.A.P. tot 6.50-
..... N.A.P. in het ontgravingsgebied van bestekpostnr.
..... 521220
..... Grondsoort: klei / veen
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,3 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 6 m
.. .1. . |Taluds1:5
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
5213 Grond ontgraven t.b.v. watergang (noord)
521310 220101 Grond ontgraven uit cunet (tot 5.20- N.A.P.) m3 3.050,00 VvV
..... Situering: Watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007
..... Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P.
..... Grondsoort: klei / veen
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,7 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 11 tot 19 m
.. .1. . |Taluds1:5
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
521320 220101 Grond ontgraven uit cunet (tot 6.50- N.A.P.) m3 1.600,00 V
..... Situering: Watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007
..... Betreft: het ontgraven van grond van 5.20- N.A.P. tot 6.50-
..... N.A.P. in het ontgravingsgebied van bestekpostnr.
..... 521310
..... Grondsoort: klei / veen
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,3 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 4,5 tot 6,0 m
.. .1. . |Taluds1:5
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
522 Grond vervoeren
5221 Grond vervoeren op het werk
522110 220201 Grond vervoeren. m3 950,00 V
..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 5211 en 5213
5222 Grond vervoeren naar gronddepot
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522210 220201 Grond vervoeren. m3 3.725,00 vV
..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: gronddepot opdrachtgever, maximale

..... enkele rijafstand 25 km
..... Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
..... opslaan in depot.
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 5211 en 5213
522220 220201 Grond vervoeren. m3 72,00V
..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: gronddepot opdrachtgever, maximale
..... enkele rijafstand 25 km
..... Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
..... opslaan in depot.
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 553110

5223 Grond vervoeren naar inrichting

522310 220201 Grond vervoeren. m3 5.370,00V
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: een vergunde inrichting
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 5212

523 Grond verwerken
5231 | | Grond verwerken op het werk
523110 220301 | Grond verwerken in terrein m3 950,00V

..... Situering: Watergang, volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2005 t/m 2007
..... Betreft: het verwerken op het werk van grond vervoerd
..... volgens bestekspostnr. 5221 t.b.v. dempen watergang
..... Grondsoort:klei / veen

6. .. .. Hoogte van 0 m tot 0,4 m, zonder overhoogte
. .2. . . |Ongelijke taluds: zie tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2005 t/m 2007
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

5232 Grond verwerken in gronddepot

523210 220301 Grond verwerken in gronddepot m3 3.797,00V
..... Betreft: het verwerken in gronddepot opdrachtgever van
..... grond vervoerd volgens bestekspostnr. 5222
..... Grondsoort:klei / veen

1. . ... Gemiddelde hoogte 5 m
... . . [Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

5233 Grond verwerken in ruiterpad
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Grond verwerken in cunet ruiterpad

Situering: Ruiterpad volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2005 t/m 2007
Grondsoort: zand voor zandbed

Gemiddelde hoogte 0,20 m

Breedte bovenzijde van 1,0 tot 1,3 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 525010
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond profileren

Grond profileren

Profileren opperviakken.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007
Grondsoort: klei / veen

Oppervlakken boven water

Breedte oppervlak van 1 tot 5 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond verdichten

Verdichten grond.

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2005 t/m 2007
Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens
bestekpostnr. 523310

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,30 m

Oppervlakken: 1:5 of flauwer

Grond per laag van 0,30 m verdichten. Na verdichting
moet de indringingsweerstand per laag liggen tussen
1,2 en 1,5 MPa

LEIDINGWERK
Duiker

Bijkomende werkzaamheden

Codrdinatiekosten

Resultaat: het coordineren, afstemmen en laten
uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn voor
het reinigen en inspecteren van het nieuw aangelegde
of herstelde rioolstelsel.

Deze coordinatie omvat onder meer:

- afstemming tussen aannemer, beheerder en
inspectiepartij;

- het tijdig beschikbaar stellen van het werkvak;

- begeleiding van de planning en uitvoering van reiniging
en inspectie;

- het zorgdragen voor tijdige oplevering van de
inspectieresultaten.

Zie ook artikel 01.13.06 lid 05 van deel 3 van dit bestek.

Aanbrengen duiker

m3

m3

m2

m2

EUR

40,00V

4.850,00

190,00

Vv

\

40,00 L
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531210 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 22,80V
..... buis.

..... Situering: Watergang t.h.v. Godendreef volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2006
..... Fundering: op staal
..... Verkeersbelastingklasse: 45
..... Gronddekking:0,25m

3. ... In aardebaan, inclusief grondwerk
..... Grond verwerken volgens bestekpostnr. 523110 na
..... aanbrengen duiker
. . .2. . |Ronde buis m 22,80 L
..... Nominale middellijn 600 mm
. . . .9. |Verbinding buizen door middel van bijbehorende
..... rubberring
..... 3|Uiteinden duiker: taludbuis

54 BLOKKENMATTEN
541 || Aanbrengen betonblokkenmat
541010 523322 | Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. m2 2.850,00 V

..... Situering: Watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2005 t/m 2007
..... Betreft het aanbrengen van betonblokkenmat op de
..... horizontale delen van waterbodem ontgraven volgens
..... bestekpostnr. 521230, 521240 en 521320

1. .. .. Vlakke mat m2 2.850,00 L
..... Dikte 70 mm
..... Betonkwaliteit C45/55
.1. . . . |Betonblokken milieuklasse XC4/XD3/XF4
. .3. . . |Pennen van kunststof
. . .1. . |Met drager van kunststof m2 2.850,00 L
..... Geotextiel HP90 o.g.
. . . .1. |Horizontaal of flauwer dan 1: 10
..... 2|Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
..... N.A.P.-520 m

541020 523322 Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. m2 4.150,00 V
..... Situering: Watergang volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2005 t/m 2007
..... Betreft het aanbrengen van betonblokkenmat op de
..... taluds van waterbodem ontgraven volgens bestekpostnr.
..... 521230, 521240 en 521320

1. .. .. Vlakke mat m2 4.150,00 L
..... Dikte 70 mm
..... Betonkwaliteit C45/55
.1. . . . |Betonblokken milieuklasse XC4/XD3/XF4
. .3. . . |Pennen van kunststof
. . .1. . |Met drager van kunststof m2 4.150,00 L
..... Geotextiel HP90 o.g.
. . . .6. |Talud(s) varierend van 1 : 5tot1:3
..... 2|Geheel onder water, gerekend met een waterstand van
..... N.A.P.-520 m

55 GROENVOORZIENINGEN

551 | | Voorbereidende werkzaamheden
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551010

552

552010

553
5531

553110

5532

553210

510101

515203

510223

515299

Schonen terrein.

Situering: ter plaatse van aan te brengen
groenvoorzieningen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007

Betreft het 1x schonen van het werkterrein voor uitvoeren
van de werkzaamheden volgens bestekpostnr. 554
Te schonen oppervlakte: ca. 48,5 are

Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
verwerkingsbedrijf

Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de
opdrachtgever

Leveren bomen

Leveren bomen.

Bomen voor stedelijke toepassing
Te leveren bomen: Fagus sylvatica
Stamomtrek 16-18 cm

Diameter kluit 50-55 cm

Leveren op plaats van verwerking

Verplanten bomen

Grondverbetering t.b.v. bomen

Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: t.p.v. toekomstige locatie te (ver)planten
bomen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007

Betreft: Groeiplaatsinrichting ten behoeve van te planten
bomen volgens bestekpostnrs. 553210 en 553310

Te ontgraven grondsoort: klei / veen

Aan te vullen grondsoort: bomengrond

Hoeveelheid grondverbetering per boom 8 m3
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
ontgraving

Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8 m3 per
gat

Afmetingen plantgat 3,00 x 3,00 x 0,80 m.

Totaal aantal gaten: 9

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekpostnr.
522220

Aanvullen met bomengrond tot 0,10 m onder maaiveld
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking.

Verwerking: Bomengrond niet verwerken bij vorst, niet
nat verdichten en alleen onder droge omstandigheden
verwerken.

De aanvulling in lagen verdichten

Verdichten in lagen van maximaal 30 cm

De plaats van de grondverbetering markeren door
middel van een boommarkeringspaal in het hart van het
vak.

Verplanten bomen

Verplanten bomen in bomengrond

Situering: Binnen werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507

Resultaat: Bomen aangeplant in daarvoor bestemde
plantgaten, zodanig dat de bomen duurzaam en stabiel
zijn aangebracht en kunnen aanslaan, een en ander
overeenkomstig de volgposten en de bijbehorende
tekeningen.

EUR

EUR

st

m3

m3

st

st

72,00

8,00

\

1,00 L

72,00 L

9,00 L
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553211

553212

553213

5533

553310

553311

510303

515301

515402

515299

510303

Maken plantgat.

Situering: t.p.v. te (ver)planten bomen volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
Grondsoort: klei

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m.
Situering: Binnen werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507

Betreft het verplanten van bomen met diameter op
borsthoogte tot 25 cm en hoogte boven maaiveld 6-8 m
Periode van verplanten: plantseizoen

Voorbereidende werkzaamheden volgens
bestekspostnr(s). 553110 en 553211

Verplantmethode: ter keuze van de aannemer

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Afwerking van ontstane plantgat op oorspronkelijke
locatie: met omliggende grond

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Situering: Middenberm Godendreef volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter:0,06 - 0,07m

Houtsoort: niet-verduurzaamd inheems hout
Boomband: canvas versterkt rubber breed 40 mm, met
schuifmof

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,40 m
Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
de meest voorkomende windrichting

Boompalen verticaal aanbrengen

Planten bomen

Planten bomen in bomengrond

Situering: Middenberm Godendreef volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
Resultaat: Bomen aangeplant in daarvoor bestemde
plantgaten, zodanig dat de bomen duurzaam en stabiel
zijn aangebracht en kunnen aanslaan, een en ander
overeenkomstig de volgposten en de bijbehorende
tekeningen.

Maken plantgat.

Situering: Middenberm Godendreef volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
Grondsoort: klei

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,25 m
Diepte: 0,80 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

st

st

st

st

st

st

st

1,00

8,00 |

8,00 |

1,00 |

2,00L

1,00 L

1,00 |
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56
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Planten bomen.

Situering: Middenberm Godendreef volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
Periode van planten : plantseizoen

Bomen met kluit geleverd volgens bestekpostnr. 552010
In plantgaten volgens bestekpostnr. 553311

Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
tot definitieve maaiveldhoogte

Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel vlak afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Situering: Middenberm Godendreef volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2505 t/m 2507
Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 2,50 m

Diameter:0,06 - 0,07m

Houtsoort: niet-verduurzaamd inheems hout
Boomband: canvas versterkt rubber breed 40 mm, met
schuifmof

Lengte van de paal boven maaiveld: 1,40 m
Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
de meest voorkomende windrichting

Boompalen verticaal aanbrengen

Inzaaien

Zaaien.

Situering: Taluds volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007
Taludvan1:1totenmet1:3

Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

Zaadmengsel ten behoeve van grasland
Graszaadmengsel R1 o.g.

Hoeveelheid: 2,5 kg/100 m2

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

De grond na opkomst van het zaad aandrukken

Nazorg bomen

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Situering: t.p.v. locatie te (ver)planten bomen volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-11-DR-XX-2005 t/m 2007
Nazorg inclusief rapportage overeenkomstig artikel
51.55.10 van deel 3 van dit bestek voor bomen.

De werkzaamheden omvatten tevens controle van
boompalen en het vervangen van kapotte of verloren
gegane boompalen, voor zover aangetroffen tijdens de
nazorgperiode.

Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s).
553210 en 553310

Water geven met water op te pompen uit open water
Bemesten niet toegestaan

Inclusief onkruidvrij maken boomspiegel

Betreft ten minste 8 onderhoudsbeurten per jaar

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Divers

st

st

st

st

st
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kg

EUR

48,50

\
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2,00L

1,00 L

121,25 L
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561010 (101199 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 1,00V
..... Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
..... werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
..... Kadaster overeenkomstig het bepaalde in
..... CROW-publicatie 500.
..... Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.
561020 101199 Aanvraagobjectvergunning keer 1,00V
..... Betreft het aanvragen van van een objectvergunning ten
..... behoeve van de bouwplaats(inrichting).
..... De kosten aan leges en het verkrijgen van de
..... vergunning zijn voor rekening van de opdrachtgever.
562 Opstellen plannen
562010 (101199 Opstellen BLVC-plan keer 1,00V
..... Betreft: €éénmalig opstellen van een BLVC-plan op basis
..... van de werkzaamheden in het bestek ten behoeve van
..... Maatregel 11.
..... Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.
..... eventuele optiejaren) dient het BLVC-plan continu te
..... worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs
..... per eenheid te zijn inbegrepen.
..... BLVC-plan opstellen conform wet- en regelgeving
563 Rijplaten
563010 (101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: de uitvoering van het
..... werk
. .9. . . |Configuratie / legrichting ter keuze van de aannemer
..... afgestemd op type in te zetten materieel
. . .9.9. |Het materiaal rijplaten (kunststof / staal) en afmetingen
..... rijplaten ter keuze van de aannemer
..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik
563020 101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N
..... Gedurende de looptijd van het werk
1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 563010
563030 (101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
..... Na het gereedkomen van de werkzaamheden
1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 563010
564 Duikerinspectie
564010 472701 Reinigen duiker. m 22,80V
..... Situering: Watergang t.h.v. Godendreef volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2006
..... Betreft: het reinigen van duiker aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 531210
2. .. .. Rond, diameter 300 tot 800 mm
1. .. . |Geheel boven water
. .1. . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . |Lengte per onderdeel: ca. 22,8 m
. . . .1. |Vervuiling bestaande uit grond
..... 4\Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
..... naastliggend terrein
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564020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 22,80V

Situering: Watergang t.h.v. Godendreef volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-10-DR-XX-2006
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Inspectie van duiker aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 531210

..... Grootste putafstand: 22,8 m

1. . . . |Materiaal riool: beton

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @ 600 mm

. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

..... Mpeg2-formaat

..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren
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6

61

611

6111

611110

6112

611210

6113

611310

611320

611330

210899

522199

210101

210102

210103

MAATREGEL 12 - PAMPUSHAVENWEG (KW6001)
VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Bemaling

De aannemer dient binnen 10 werkdagen na gunning
zelf een bemalingsadvies op te stellen, t.b.v. het droog
maken en droog houden van de cunet(ten) /
bouwput(ten) tijdens de werkzaamheden.

Bemalingsadvies

Opstellen bemalingsadvies

Betreft het opstellen van een bemalingsadvies t.b.v. het
drooghouden van cunetten overeenkomstig
bestekpostnr. 611310

Toepassen afdamvoorziening

Toepassen afdamvoorziening

Betreft het afdammen van de watergangen gedurende
de aanleg van de maatregelen, o.a. kunstwerken en
duikers en uitstroomconstructies.

Gerekend met 2 afdamvoorzieningen per maatregel.
Hoogte afdammingen ter keuze van de aannemer.
Voorziening van materiaal ter keuze van de aannemer.
Waar nodig ompompen om doorstroming te handhaven.
Voorziening moet dusdanig worden aangebracht dat
geen schade wordt aangebracht aan flora en fauna en
de waterdoorstroming in de watergangen niet wordt
belemmerd.

Na het verwijderen van de voorziening dient de
watergang weer in oude staat hersteld te worden.

Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.

Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v.
aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 631210
Voor het drooghouden van een ontgraving

Bemaling voorzien van drainsleuven.

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
van een automatische niveauschakelaar

Inclusief:

- debietmeetpunt én lozingspunt.

- verzorgen melding van waterontrekking / -lozing aan
Waterschap, inclusief bijpehorende kosten.

Instandhouden open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 611310

Periode van instandhouding: tijdens werkzaamheden
t.b.v. aanbrengen duiker volgens bestekpostnr.631210

Verwijderen open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 611310

Achterblijvende drains op de kopse einden afdichten
Achterblijvende drains inmeten in RD-coérdinaat en
hoogteligging vastleggen t.o.v. NAP

EUR

keer

EUR

dag

EUR

8,00V

5,00

99 van 222
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

611340

611350

611360

611370

611380

611390

6114

611410

210101

210102

210103

210101

210102

210103

173101

1:2:3:4:5:6
1.
9.0 ..
..... 9
1T
A0
1T
9.0 .
..... 9
(R
A0

Aanbrengen open bemaling.

Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v.
aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 631220
Voor het drooghouden van een ontgraving

Bemaling voorzien van drainsleuven.

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
van een automatische niveauschakelaar

Inclusief:

- debietmeetpunt én lozingspunt.

- verzorgen melding van waterontrekking / -lozing aan
Waterschap, inclusief bijpbehorende kosten.

Instandhouden open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 611340

Periode van instandhouding: tijldens werkzaamheden
t.b.v. aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 631220

Verwijderen open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 611340

Achterblijvende drains op de kopse einden afdichten
Achterblijvende drains inmeten in RD-codrdinaat en
hoogteligging vastleggen t.0.v. NAP

Aanbrengen open bemaling.

Betreft het aanbrengen van open bemaling t.b.v.
aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 631230
Voor het drooghouden van een ontgraving

Bemaling voorzien van drainsleuven.

Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
van een automatische niveauschakelaar

Inclusief:

- debietmeetpunt én lozingspunt.

- verzorgen melding van waterontrekking / -lozing aan
Waterschap, inclusief bijpehorende kosten.

Instandhouden open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 611370

Periode van instandhouding: tijdens werkzaamheden
t.b.v. aanbrengen duiker volgens bestekpostnr. 631230

Verwijderen open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 611370

Achterblijvende drains op de kopse einden afdichten
Achterblijvende drains inmeten in RD-codrdinaat en
hoogteligging vastleggen t.o.v. NAP

Bijkomende werkzaamheden

Nemen monster uit grondwater.

Betreft: bemonstering (grond)water onttrokken door
bemalingen aangebracht volgens bestekpostnrs.
611310, 611340 en 611370

Grondwaterstand NAP -5.20

Monsterneming: zie de Standaard, artikel 17.02.03
Doorspoelen tot constante pH of EC wordt bereikt
Opgepompt water afvoeren naar de watergang

Diepte monstername 2,50 m

Monsters op de geéigende wijze verpakken,
conserveren en afleveren bij laboratorium ter keuze van
de aannemer

Eén bemonstering voor aanvang bemaling. Tijdstip van
bemonstering in overleg met de directie.

Resultaten van bemonstering dienen binnen 2
werkdagen in het bezit te zijn van de directie.

EUR

dag

EUR

EUR

dag

EUR

st

5,00

5,00

3,00
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

612

6121

612110

613

6131

613110

613120

614

6141

614110

6142

614210

615

6151

321313

511401

510103

810501

810302

...
T
2.
2
..... 2
Y
.9
...
T
..... 1
...
23 ..
3. ...
4L
2.
..... 1

Verwijderen wegbebakening

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.
Situering: Galjootweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

Uit het maaiveld

Inclusief benodigde grondwerk

Paal met vast grondkruis

Totale paallengte: van 3 tot 4 m

Verkeersbord, afmetingen volgens type |

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Verwijderen groenvoorzieningen

Verwijderen begroeiing

Uitmaaien watergang.

Situering: Begroeiing op sloottalud binnen werkterrein
volgens tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509
Betreft het maaien en afvoeren begroeiing terrein voor
uitvoeren grondwerk

Aantal maaibeurten: 1

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting.

Maaien gewas.

Situering: Begroeiing binnen werkterrein volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509
Betreft het maaien en afvoeren begroeiing terrein voor
uitvoeren grondwerk en grondbewerking

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
inrichting.

Opbreken asfaltverharding

Zagen asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Situering: Pampushavenweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

Asfaltverharding teerhoudend, zie verhardingsonderzoek
Zaagdiepte gemiddeld 190 mm

tot ten hoogste 244 mm

Opbreken teervrij asfalt

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: Pampushavenweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

Hoedanigheid van het asfalt: zie verhardingsonderzoek
Resultaten (voor)onderzoek: zie verhardingsonderzoek
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

Dikte gemiddeld 0,19 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken opsluitbanden

st

are

m2

3,00

260,00

24,00

8,00

380,00

\Y

\

\Y
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
615110 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00V

..... Situering: Pampushavenweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

1. .. .. Inclusief mortellaag
. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekpostnr. 615210

6152 Vervoeren banden

615210 831505 Vervoeren kantopsluitingen. m 20,00V
..... Situering: Pampushavenweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

..... Resultaat:Vervoeren van gebroken, niet-herbruikbaar
..... bestratingsmateriaal.

..... Inclusief:

..... - laden en lossen,

..... - transport per enkele reis tot ca. 15 km,

..... - administratieve verplichtingen van afvoer / acceptatie.

. . .1. . |Betonbanden vrijgekomen volgens bestekpostnr. 615110
..... 1|Vervoeren naar:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek

..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

6153 Verwijderen beschoeiing

615310 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 35,00V
..... Situering: Watergang volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

..... Betreft: het verwijderen en afvoeren van

..... beschoeiingsconstructie (C-hout).

..... Werkstrook: bereikbaar vanaf de kant

4. . . .. Palen met beplanking

4. . . . |Materiaal

..... Palen Behandeld (Creosoot)

..... Beplanking Behandeld (Creosoot)

. .3. . . |Paallengte: 2,50 m

. . .9. . |Waterstand is verlaagd door middel van open bemaling,
..... zie bestekpostnr. 611

..... Planken staan voor een gedeelte in de grond.

. . . .9. |In de bouwkuip mag de waterstand worden verlaagd.
..... Buiten de bouwkuip is verlagen van de waterstand niet
..... toegestaan.

..... 9/De materialen dienen te worden ontdaan van grond en
..... direct te worden afgevoerd. De verwijderde beschoeiing
..... mag in geen geval op een bodem, van welke aard dan
..... ook, in een tijdelijk depot worden geplaatst, maar dient
..... in vloeistof dichte, afsluitbare containers voor

..... bodemvreemd materiaal te worden opgeslagen en
..... vervoerd.

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf.

..... De acceptatiekosten worden verrekend op stelpost
..... 950020

616 Opbreken elementenverhardingen

6161 Opbreken straatbaksteen




RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 103 van 222
Maatregelen Galjoottocht
Besteknr. GON-60-26-016-T01 CONCEPT v5.0, d.d. 29-05-2026

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
616110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 25,00V

..... Situering: Pampushavenweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.2. . . . |Straatbaksteen standaard dikformaat
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekpostnr. 616210

6162 Vervoeren bestratingsmateriaal

616210 831504 | Vervoeren bestratingsmateriaal. m2 25,00V
..... Resultaat: Vervoeren van bestratingsmateriaal.
..... Inclusief:

..... - laden en lossen,
..... - transport per enkele reis tot ca. 15 km,
..... - administratieve verplichtingen van afvoer / acceptatie.
1. .. .. Straatbakstenen vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 616110
..... 1|Vervoeren naar:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek
..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek
617 Opbreken funderingen
617000 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 405,00V
..... Situering: Pampushavenweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509
..... Betreft het verwijderen van de wegfundering onder op te
..... breken verhardingen volgens bestekpostnrs. 614210 en
..... 616110
3. .. .. Breedte van 3,00 m en meer
.2. . . . |Gemiddelde dikte 150 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... Puin
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

618 Verwijderen leidingwerk
o181 | | Verwiideren duiker
618110 472101 | Verwijderen betonnen duiker - elementen. m 13,00V

..... Situering: Gronddam t.h.v. sloot noordzijde volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509
..... Betreft het verwijderen van 1 duiker in gronddam
..... Grondsoort:klei / veen

2. .. .. In dam, grondwerk volgens 621110

. . .2. . |Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm
..... 9|Uitkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil
..... en grond.

..... De vrijgekomen materialen vervoeren naar de volgende
..... inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek

..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
618120 472101 Verwijderen betonnen duiker - elementen. m 15,00V

..... Situering: Gronddam t.h.v. sloot zuidzijde volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509
..... Betreft het verwijderen van 1 duiker in gronddam
..... Grondsoort:klei / veen

2. .. .. In dam, grondwerk volgens 621120
. . .2. . |Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm
..... 9|Uitkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil
..... en grond.
..... De vrijgekomen materialen vervoeren naar de volgende
..... inrichting:
..... Cirwinn recycling Almere
..... Pontonweg 10
..... 1332 CA Almere
..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek
..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

618130 472101 Verwijderen betonnen duiker - elementen. m 60,00V
..... Situering: Gronddam t.h.v. watergang volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509
..... Betreft het verwijderen van 2 duikers in gronddam
..... Grondsoort:klei / veen

2. .. .. In dam, grondwerk volgens 6212
. . .8. . |Rechthoekig profiel: 1500 x 1750 mm
..... 9|Uitkomende materialen ontdoen van aanhangend vuil
..... en grond.

..... De vrijgekomen materialen vervoeren naar de volgende
..... inrichting:

..... Cirwinn recycling Almere

..... Pontonweg 10

..... 1332 CA Almere

..... Regeling acceptatiekosten conform art. 01.17.06 lid 02
..... van dit Bestek

..... Eisen verontreiniging puin conform art. 01.17.06 lid 08
..... van dit Bestek

62 GRONDWERKEN

621 | | Grond ontgraven

6211 | | Grond ontgraven t.b.v. verwijderen duikers

621110 220101 | Grond ontgraven uit dam en oever. m3 15,00V

..... Situering: Gronddam t.h.v. sloten volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

..... Betreft: het ontgraven van grond tot 4.40- N.A.P t.b.v. te
..... verwijderen duikers volgens bestekpostnr. 618110
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,7 m

. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m

. . .2. . |Ongelijke taluds:

..... taluds 2: 3 en 1 : 3 volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

. ... .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
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HEID
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ERPLICHTING INLICHTING

621120

6212

621210

621220

6213

621310

6214

220101

220101

220101

220101

Grond ontgraven uit dam en oever.

Situering: Gronddam t.h.v. sloten volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P t.b.v. te
verwijderen duikers volgens bestekpostnr. 618120
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,5 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 1 tot 4 m

Taluds 2: 3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. watergang

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

Betreft: het ontgraven van grond tot 5.20- N.A.P.
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0 tot 2 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 8 tot 13 m
Ongelijke taluds:

Variabel tussen 1:2 en 1:5, zie tekening
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet

Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

Betreft: het ontgraven van grond tot 6.40- N.A.P. in het
ontgravingsgebied van bestekpostnr. 621210
Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
Ontgravingsbreedte op bodem van 5 tot 9 m

Taluds 1:2

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. sloten

Grond ontgraven uit cunet
Situering: Binnen de werkgrenzen volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1509

noordzijde

Grondsoort: klei / veen

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0 tot 1,8 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1 m
Taluds 2 : 3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen landhoofden

Betreft het ontgraven van grond tot 5.45- N.A.P. t.b.v. sloot

m3

m3

m3

m3

90,00V

700,00V

400,00V

160,00V
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
621410 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 100,00V

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1009
..... Betreft: het ontgraven van grond t.b.v. aanbrengen
..... landhoofden volgens bestekpostnr. 643
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0 tot 1,9 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3 m
.. .1, . |Taluds 2 : 1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

6215 Grond ontgraven t.b.v. zandbed

621510 220101 Grond ontgraven uit cunet m3 330,00V
..... Situering: Onder aan te brengen rijweg volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft: het ontgraven van grond tb.v. aanbrengen zand
..... voor zandbed volgens bestekpostnr. 623310
..... Grondsoort: klei / veen

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 6 tot 8,5 m
.. .1, . |Taluds 2 : 1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

622 Grond vervoeren
6221 || Grond vervoeren op het werk
622110 220201 | Grond vervoeren. m3 85,00V

..... Situering: Sloten t.h.v. inritvoorzieningen volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 621

622120 220201 Grond vervoeren. m3 50,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1009
..... Betreft het vervoeren van grond t.b.v. verwerken volgens
..... bestekpostnr. 623120
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 621

6222 Grond vervoeren naar gronddepot
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622210 220201 Grond vervoeren. m3 1.660,00 V
..... Grondsoort: klei / veen
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven
.2. . . . |Vervoeren naar: gronddepot opdrachtgever, maximale

..... enkele rijafstand 25 km

..... Grondsoorten gescheiden vervoeren en gescheiden
..... opslaan in depot.

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 621

623 Grond verwerken
6231 || Grond verwerken op het werk
623110 220301 | Grond verwerken in terrein m3 85,00V

..... Situering: Sloten t.h.v. inritvoorzieningen volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het verwerken op het werk van grond vervoerd
..... volgens bestekspostnr. 622110
..... Grondsoort:klei / veen

6. .. .. Hoogte van 0 m tot 1,5 m, zonder overhoogte
. .2. . . |Ongelijke taluds: zie tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1008
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

623120 220301 Grond verwerken in cunet rond landhoofd m3 50,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1009
..... Betreft het aanvullen cunet achter en rond landhoofd na
..... werkzaamheden, incl. vleugelwanden, van onderzijde
..... landhoofd tot onderzijde wegcunetten met grond
..... vervoerd volgens bestekpostnr. 622120
..... Grondsoort: klei / veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,5 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 1,5 m
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

6232 Grond verwerken in gronddepot

623210 220301 Grond verwerken in gronddepot m3 1.660,00 V
..... Betreft: het verwerken in gronddepot opdrachtgever van
..... grond vervoerd volgens bestekspostnr. 622210
..... Grondsoort:klei / veen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 5 m
. .1, . . |Taluds1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

6233 Zand voor zandbed

623310 220301 Grond verwerken in cunet m3 170,00V
..... Situering: Rijweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 170,00/ L

1. . . .. Gemiddelde hoogte 0,4 m
.3. . . . |Breedte bovenzijde van 6 tot 8,5 m
.1, .. [Taluds 1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 624010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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624 Grond verdichten
624010 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 420,00V
..... Situering: Rijweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Grondsoort: zand voor zandbed aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 623310
..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... verwerkingsposten.
. .2. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 01
..... t/m 04
63 LEIDINGWERK
631 Duiker
6311 Bijkomende werkzaamheden
631110 257199 Coordinatiekosten EUR N
..... Resultaat: het coordineren, afstemmen en laten
..... uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn voor
..... het reinigen en inspecteren van het nieuw aangelegde
..... of herstelde rioolstelsel.
..... Deze coérdinatie omvat onder meer:
..... - afstemming tussen aannemer, beheerder en
..... inspectiepartij;
..... - het tijdig beschikbaar stellen van het werkvak;
..... - begeleiding van de planning en uitvoering van reiniging
..... en inspectie;
..... - het zorgdragen voor tijdige oplevering van de
..... inspectieresultaten.
..... Zie ook artikel 01.13.06 lid 05 van deel 3 van dit bestek.
6312 Aanbrengen duiker
631210 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 8,00V
..... buis.
..... Situering: Sloot noordwestzijde volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het aanbrengen van duiker in bestaand sloot
..... Fundering: op staal
..... Verkeersbelastingklasse: 45
..... Gronddekking:0,25m
3. .. .. In aardebaan, inclusief grondwerk
..... Grond verwerken volgens bestekpostnr. 623110 na
..... aanbrengen duiker
. . .1. . |[Ronde buis m 8,00

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen door middel van bijbehorende
rubberring

3|Uiteinden duiker: taludbuis
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631220 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 8,00V
..... buis.

..... Situering: Sloot noordoostzijde volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het aanbrengen van duiker in bestaand sloot
..... Fundering: op staal
..... Verkeersbelastingklasse: 45
..... Gronddekking:0,25m

3. .. .. In aardebaan, inclusief grondwerk
..... Grond verwerken volgens bestekpostnr. 623110 na
..... aanbrengen duiker
. . .1. . |Ronde buis m 8,00 L
..... Nominale middellijn 400 mm
. . . .9. |Verbinding buizen door middel van bijbehorende
..... rubberring
..... 3|Uiteinden duiker: taludbuis

631230 472202 Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - mof-spie m 8,00V
..... buis.
..... Situering: Sloot zuidwestzijde volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het aanbrengen van duiker in bestaand sloot
..... Fundering: op staal
..... Verkeersbelastingklasse: 45
..... Gronddekking:1,3m

3. .. .. In aardebaan, inclusief grondwerk
..... Grond verwerken volgens bestekpostnr. 623110 na
..... aanbrengen duiker
. . .1. . |Ronde buis m 8,00 L
..... Nominale middellijn 400 mm
. . . .9. |Verbinding buizen door middel van bijbehorende
..... rubberring
..... 3|Uiteinden duiker: taludbuis

632 Drainage
6321 | | Kolkaansluitingen
632110 252209 | Aanbrengen kolkleiding st 4,00V

..... Situering: Weerszijden rijweg volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Resultaat: Het leveren en aanbrengen van een
..... complete, waterdicht en functioneel aangesloten
..... kolkleiding op het RWA-riool (oostzijde) en
..... uitstroombakken (westzijde), geplaatst op de juiste
..... hoogte, richting en helling zodat aansluiting van een kolk
..... mogelijk is.
632111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 30,00
..... Grondsoort: klei
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,80 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren

632112 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 32,00 1
2. . ... Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bochtstuk 45° st 16,00/ L
..... Flexibele zettingsmof st 4,00 L
..... PVC-buis (5,00 m) st 12,00 L
..... Kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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632113 240121 Aanvullen sleuf. m 30,00/ |

..... Betreft het aanvullen van sleuf ontgraven volgens
..... bestekpostnr. 632111

3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten in lagen van maximaal 50 cm
..... 9|Overtollige grond spreiden over het naastliggend terrein

6322 Aanbrengen kolken

632210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00V
..... Situering: Weerszijden rijweg t.h.v. landhoofden volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Aansluitvoorzieningen op kolkleiding volgens
..... bestekpostnr. 632110

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
4. . . . |Straatkolk, klasse D400 st 4,00L
..... Volgens NEN-EN-124, kindvriendelijk vergrendelbaar
..... Opzetstuk 850x450 mm
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

6323 Aanbrengen uitstroombakken

632310 252899 Aanbrengen fundering uitstroombak st 4,00V
..... Situering: Lozingspunten volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het aanbrengen van fundering onder aan te
..... brengen uitstroombakken volgens bestekpostnr. 632320
632311 410122 Aanbrengen paal van naaldhout. st 16,00
3. ... Houtsoort: Paal van naaldhout m3 3,39 L
..... onbehandeld FSC, @150 mm
.2. . . . |Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
. .4. . . |Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm
. . .1. . |Helling paal: verticaal
. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Toepassen hulpmethode niet toegestaan
..... 3|Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer

632312 411313 Aanbrengen kesp van naaldhout. st 8,00 |
3. .. .. Kesp 150 x 200 mm m3 0,43 L
..... Lengte 1,8 m
..... Houtsoort: onbehandeld FSC naaldhout
.2. . . . |Kesp zonder uitholling

..... 2|Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 632311
..... aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.
..... mesband en hakkelbout

632320 252699 Aanbrengen betonnen uitstroombak st 4,00V
..... Situering: Lozingspunten volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

..... Betreft het aanbrengen van betonnen uitstroombak op
..... fundering aangebracht volgens bestekpostnr. 632310
..... Aansluitvoorzieningen op kolkleiding volgens
..... bestekpostnr. 632110

..... Uitstroombak, prefab gewapend beton

..... Helling 1:1

..... Afmeting (Ixbxh): 1770 x 1900 x 1850 mm

..... Aansluiting @900 mm

..... Voorzien van schotbalksponning 60 x 45 mm en
..... Vuilrooster, thermisch verzinkt, incl. leveren en
..... aanbrengen van bevestigingsmiddelen

64 KUNSTWERK 6001

641 | Betonnen palen
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641010 410101 Heien betonnen paal. st 10,00V

..... Situering: Westelijke landhoofd kunstwerk volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647020
..... Paal: st 10,00 L
..... van gewapend beton
..... Bovenkant paal op 4.50 m-N.A.P.
..... Onderkant paal op 19.00 m-N.A.P.
..... Lengte 14,751 m
..... Beton: ten minste C45/55, milieuklasse(n) XF4, XC4 en
..... XD3
..... Wapening: B500B
..... Voorzieningen:
..... - kopwapening (12¢16) opnemen over bovenste deel
..... van de paal; betonstaalsoort B500B; opp. geribd
..... - een meetdraad (gelust) t.b.v. controle breuk

3. .. .. Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . |Schachtafmetingen 450 x 450 mm
. .4. . . |Helling paal:6: 1
. . .3. . |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

641020 410101 Heien betonnen paal. st 10,00V
..... Situering: Oostelijk landhoofd kunstwerk volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647020
..... Paal: st 10,00 L
..... van gewapend beton
..... Bovenkant paal op 4.50 m-N.A.P.
..... Onderkant paal op 16.00 m-N.A.P.
..... Lengte 11,709 m
..... Beton: ten minste C45/55, milieuklasse(n) XF4, XC4 en
..... XD3
..... Wapening: B500B
..... Voorzieningen:
..... - kopwapening (12¢16) opnemen over bovenste deel
..... van de paal; betonstaalsoort B500B; opp. geribd
..... - een meetdraad (gelust) t.b.v. controle breuk

3. .. .. Paal: lengteklasse van 10 tot 15 m
.1. . . . |Schachtafmetingen 450 x 450 mm
. .4. . . |Helling paal: 6: 1
. . .3. . |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Heiblok ter keuze van de aannemer

641030 411101 Verwijderen betonnen paalkop. st 20,00V
..... Betreft het verwijderen van betonnen paalkop van palen
..... aangebracht volgens bestekpostnrs. 641010 en 641020
..... Verwijderen door middel van kraken, na het rondom
..... inzagen

5 .. .. Verwijderen tot op 50 mm boven de onderzijde van de
..... betonconstructie
.1. . . . |Paal van gewapend beton
. .1.5. . |Schachtdoorsnede 450 x 450 mm
. . . .2. |Wapening onbeschadigd laten uitsteken over minimaal
..... 420 mm
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
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641040 412499 Inmeten paalkoppen EUR N

..... Betreft: alle aangebrachte prefab betonnen palen
..... volgens bestekpostnrs. 641010 en 641020

..... De palen inmeten op plaats (x,y-codrdinaten volgens
..... RD-stelsel)en de kop van de palen inmeten op hoogte
..... (t.o.v. N.AP.).

..... De waterpassing sluiten.

..... Tijdstip van uitvoering: vooraf aan het op hoogte
..... afthakken van de palen

..... De meetgegevens met bijbehorende revisietekening
..... binnen 5 dagen na inmeting in 5 -voud aan de directie
..... overleggen

641050 412499 Elektrisch doormeten van de prefab palen EUR N
..... Betreft: alle aangebrachte prefab betonnen palen
..... doormeten op breuk.

..... Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer
..... Palen zijn voorzien van een geluste meetdraad
..... Tijdstip van uitvoering: in overleg met de directie.
..... Metingen schriftelijk rapporteren bij de directie.

642 Damwand
ea21 || Leveren stalen damwand
642110 417411 | Leveren stalen damplank. st 2,00V

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007

1. . . .. Stalen damplank st 2,00 L
..... Type: AZ14-700, enkele planken
.3. . . . |Damplank: lengte: 10,965 m
. .1. . . |Staalkwaliteit: S355
. . .1. . |Enkele damplank
..... 1|Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr. 642210

642120 417411 Leveren stalen damplank. st 22,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007

1. .. .. Stalen damplank st 22,00/ L
..... Type: AZ14-700, dubbele planken
.3. . . . |Damplank: lengte: 10,965 m
. .1. . . |Staalkwaliteit: S355
. . .2. . |Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank
..... 1|Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr. 642220

642130 417411 Leveren stalen damplank. st 15,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007

1. .. .. Stalen damplank st 15,00/ L
..... Type: AZ14-700, dubbele planken
.3. . . . |Damplank: lengte: 9,965 m
. .1. . . |Staalkwaliteit: S355
. . .2. . |Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank
..... 1|Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr. 642230

642140 417411 Leveren stalen damplank. st 6,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007

1. .. .. Stalen damplank st 6,00 L
..... Hoekplank
.3. . . . |Damplank: lengte: 10,965 m
. .1. . . |Staalkwaliteit: S355
. . .2. . |Damplanken samengevoegd tot dubbele damplank
..... 1|Plaats van leveren: plaats van verwerking volgens
..... bestekpostnr. 642240
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6422 Aanbrengen stalen damwand

642210 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 1,40V

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647050
1. .. .. Stalen damplank st 2,00 |
..... Type: AZ14-700, enkele planken
..... Staalkwaliteit: S355
..... Plank lengte: 10,965 m
..... Inheiniveau: 15.94 m-N.A.P.
..... geleverd volgens bestekpostnr. 642110
.3. . . . |Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . |Helling damwand: verticaal
. . .1. . |Met de kop boven het maaiveld
..... Hoogteligging 4.975 m-N.A.P.
. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Materieel ter keuze van de aannemer
642220 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 30,80V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647050
1. .. .. Stalen damplank st 22,00
..... Type: AZ14-700, dubbele planken
..... Staalkwaliteit: S355
..... Plank lengte: 10,965 m
..... Inheiniveau: 15.94 m-N.A.P.
..... geleverd volgens bestekpostnr. 642120
.3. . . . |Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . |Helling damwand: verticaal
. . .1. . |Met de kop boven het maaiveld
..... Hoogteligging 4.975 m-N.A.P.
. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Materieel ter keuze van de aannemer

642230 410416 Aanbrengen stalen damwand. m 21,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647050

1. .. .. Stalen damplank st 15,00
..... Type: AZ14-700, dubbele planken
..... Staalkwaliteit: S355
..... Plank lengte: 9,965 m
..... Inheiniveau: 14.94 m-N.A.P.

..... geleverd volgens bestekpostnr. 642130

.3. . . . |Damplank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m

. .1. . . |Helling damwand: verticaal

. . .1. . |Met de kop boven het maaiveld

..... Hoogteligging 4.975 m-N.A.P.

. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Materieel ter keuze van de aannemer
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642240 410423 Aanbrengen stalen hoekplank. st 6,00V

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 642210

1. .. .. Hoekplank ten behoeve van damwand volgens st 6,00 |
..... bestekspostnr. 642210, 642220 en 642230
..... geleverd volgens bestekpostnr. 642140
.3. . . . |Plank: lengteklasse van 10,00 tot 15,00 m
. .1. . . |Helling damwand: verticaal
. . .1. . |Met de kop boven het maaiveld
..... Hoogteligging 4.975 m-N.A.P.
. . . .1. |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... Materieel ter keuze van de aannemer

642250 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 1,40V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Betreft het op hoogte afwerken van de aangebrachte
..... damwanden volgens bestekpostnr. 642210

1. .. .. Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
..... N.A.P.-4.975m
.1. . . . |Damplanken: AZ14-700e
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

642260 411211 Verwijderen bovenkant stalen damwand. m 51,80V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Betreft het op hoogte afwerken van de aangebrachte
..... damwanden volgens bestekpostnrs. 642220 en 642230

1. .. .. Bovenkant damwand verwijderen tot een hoogte van
..... N.A.P.-4.975m
.1. . . . |Damplanken: AZ14-700d
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

6423 Deksloof
642310 411305 Aanbrengen stalen deksloof. m 53,20V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Betreft het aanbrengen van afdekking op stalen
..... damwand aangebracht volgens bestekpostnrs. 642210,
..... 642220 en 642230
1. .. .. Stalen deksloof ton 4,26|L
..... Kwaliteit: S355
..... Gezette L-plaat 400x280x15 mm
..... Voorzien van 2 rijen boutgaten M20 verspringend h.o.h.
..... 700 mm t.b.v. bevestiging wrijfgording volgens
..... bestekpostnr. 642410
. .2. . . |Bevestiging van de deksloof d.m.v. lassen volgens
..... tek.nrs. BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... Stalen vlaggetjes 60 x 150 x 7 mm, incl. lassen aan st 76,00 L
..... damwand en deksloof
..... Staalkwaliteit S355
..... 1 st per enkele damwand plank, h.o.h. afstand 700 mm

6424 Wrijfgording
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642410 530108 Aanbrengen wrijfgording van loofhout. m 53,20V

..... Toepassingscategorie: 3 Constructiehout, 3a

..... Waterbouwkundige toepassingen.

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007

..... Betreft het aanbrengen van houten wrijfgording langs de
..... waterzijde op stalen deksloof aangebracht volgens
..... bestekpostnrs. 642310

9. . . .. Wrijfgording van loofhout m3 1,28 L
..... Profiel 120 x 200 mm

..... Voorzien van vellingkanten en 2 rijen boutgaten M20
..... verspringend h.o.h. 700 mm t.b.v. bevestiging op
..... deksloof aangebracht volgens bestekpostnr. 642310
..... Houtsoort: Azobe hardhout o.g.

. .9. . . |Bevestiging van de wrijfgording aan de deksloof
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 642310 d.m.v.
..... RVS Blind Bolts M20 st 76,00/ L
..... volgens tekening BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1007
..... 9/Incl. leveren en aanbrengen van bevestigingsmiddelen

643 Betonconstructies
6431 | | Bekistingen
643110 421131 | Aanbrengen werkvloer. m2 40,00V

..... Betreft het aanbrengen van werkvloer onder de
..... landhoofden, inclusief vieugelwanden volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.

..... 647010
.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Beton, laagdikte 50 mm m3 2,00 L
..... Sterkteklasse C12/15
643120 421114 | Toepassen bekisting t.b.v. wandvormig onderdeel. m2 150,00 V

..... Betreft het bekisting van landhoofden volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006 t.b.v. aanbrengen
..... beton volgens bestekpostnr. 643310
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647010

1. .. .. Met verticale rechte vlakken
.1.1. . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer
. . .1. . |Betonopperviakte
..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse A conform NEN
..... 8670 voor beton dat blijvend in het zicht blijft.
..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse C voor beton
..... dat buiten het zicht blijft.
..... 1| Toepassen centerpennen ter keuze van de aannemer

643130 421122 Toepassen bekisting t.b.v. randen. m2 35,00V
..... Betreft het toepassen van randbekisting schampranden
..... op brugdek langs brugrand volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006 t.b.v. aanbrengen
..... beton volgens bestekpostnr. 643320
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647010

1. .. .. Van een vloervormig onderdeel op een ondergrond
..... van prefab betonnen brugliggers
.1.4. . . |Bekisting met glad plaatmateriaal
. . .1. . |Betonopperviakte:

..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse A conform NEN
..... 8670 voor beton dat blijvend in het zicht blijft.

..... Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse C voor beton
..... dat buiten het zicht blijft.
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643140 421101 Aanbrengen verloren bekisting. m2 165,00V

..... Betreft het aanbrengen van bekisting onder de aan te
..... brengen druklaag volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.

..... 647010

.1. . . . |Bekisting met materiaal ter keuze van de aannemer m2 165,00 L
6432 | | Wapening
643210 422199 | Aanbrengen betonstaal (landhoofd balken). kg 4.625,00V

..... Betreft het betonstaal berekend volgens bestekpostnr.
..... 647030 voor de in het werk te storten landhoofd balken
..... volgens bestekpostnr. 643310

..... Gerekend met 100 kg staal per m3 beton

..... Betonstaalsoort B500B kg 4.625,00 L
643220 422199 Aanbrengen betonstaal (vleugelwanden). kg 2.300,00V
..... Betreft het betonstaal berekend volgens bestekpostnr.
..... 647030 voor de in het werk te storten vleugelwanden
..... volgens bestekpostnr. 643310

..... Gerekend met 200 kg staal per m3 beton

..... Betonstaalsoort B500B kg 2.300,00 L
643230 422199 Aanbrengen betonstaal (schampranden). kg 1.950,00 V
..... Betreft het betonstaal berekend volgens bestekpostnr.
..... 647030 voor de in het werk te storten schampranden
..... volgens bestekpostnr. 643320

..... Gerekend met 175 kg staal per m3 beton

..... Betonstaalsoort B500B kg 1.950,00 L
6433 | | Beton
643310 423114 | Aanbrengen beton t.b.v. wandvormig onderdeel. m3 58,00V

..... Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. landhoofden,
..... inclusief vleugelwanden volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647030
1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 58,00/ L
..... Kleur conform CUR 100 grijsschaal lll
.6. . . . |Milieuklasse: vochtig in combinatie met dooizouten
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . |CEMIII/B LHHS 42,5
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm
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643320 423132 Aanbrengen beton t.b.v. brugrand. m3 11,50V

..... Betreft het aanbrengen van beton t.b.v. betonnen
..... schampranden op de prefab betonnen brugliggers
..... langs brugrand volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647030

1. .. .. Beton van sterkteklasse C 30/37 m3 11,50 L
.6. . . . |Milieuklasse: vochtig in combinatie met dooizouten
..... Carbonatatie: XC4
..... Dooizouten of chloriden: XD3
..... Zeewater: n.v.t.
..... Vorst: XF4
..... Agressieve omgeving: n.v.t.
. .1. . . |Consistentie ter keuze van de aannemer
. . .4. . |CEMIII/BLHHS 42,5
. . . .6. |Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

6434 Oplegvoorzieningen

643410 425502 Aanbrengen opleggingen. st 24,00V
..... Betreft het aanbrengen van oplegblokken onder de kop
..... van de prefab betonnen brugliggers volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

..... Oplegging nader uit te werken door aannemer.

1. .. .. Rubber oplegblok volgens opgave leverancier prefab st 24,00 L
..... liggers
6435 | | In te betonneren onderdelen
643510 424102 | Aanbrengen in te betonneren PE-buis. m 35,00V

..... Betreft het aanbrengen van mantelbuizen in de
..... vleugelwanden van de brug volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

2. .. .. Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.9. . . . |Flexibele kabelbeschrmingsbuis: PE SN 8 m 35,00 L
..... met hulpstukken
..... Bochtstukken, 165 graden st 8,00/ L
. .1.6. . |[Nominale buitenmiddellijn 110 mm
. . . .1. |Met trekdraad nylon m 35,00/ L
..... 4|Verbinding door middel van trekvaste drukmof met
..... rubbermanchet

643520 424102 Aanbrengen in te betonneren PE-buis. m 40,00V
..... Betreft het aanbrengen van mantelbuizen in de
..... schampranden van de brug volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

2. .. .. Ten behoeve van een kabeldoorvoer
.9. . . . |Flexibele kabelbeschrmingsbuis: PE SN 8 m 40,00 L
. .1.6. . |[Nominale buitenmiddellijn 110 mm
. . . .1. |Met trekdraad nylon m 40,00/ L
..... 4|Verbinding door middel van trekvaste drukmof met
..... rubbermanchet

643530 424111 Aanbrengen in te betonneren ankers. st 38,00V
..... Betreft het aanbrengen van stalen doken t.b.v.
..... stootplaten volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

9.9. . . . |Doken: 825 mm, lang 500 mm, h.o.h. 500 mm waarvan st 38,00 L
..... de bovenste 150 mm is omwikkeld met DENSO-band
..... Groen (overlap tenminste 25%). Leveren en
..... aanbrengen van densoband dient bij de
..... eenheidsprijs van deze bestekspost te zijn
..... inbegrepen
. . 4. . |Met gladde staaf
. .. .2. |Uitvoering: thermisch verzinkt staal

6436 Prefab onderdelen
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643610 800305 Aanbrengen laag zandcement. m2 70,00V

..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005
..... Betreft het aanbrengen van laag zandcement t.b.v. aan te
..... brengen stootplaten volgens bestekpostnrs. 643620 en
..... 643630

2. .. .. Totale breedte groter dan 2,00 m
4. . . . |[Minimum laagdikte 500 mm
. .2. . . |Materiaal in een menginstallatie bereiden
. . .2. . |Met zand voor zandbed m3 7,00 L
..... 9/Met cement, portlandcement CEM |, cementgehalte kg 6.125,00 L
..... 175 kg/m3
..... Aanbrengen in lagen met een maximale laagdikte
..... van 250 mm, incl. profileren

643620 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 16,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005
..... Betreft het aanbrengen van stootplaten op laag
..... zandcement aangebracht volgens bestekpostnr. 643610
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647020

1.6. . . . |Type element: stootplaat
..... 5000 x 700 x 350 mm st 16,00 L
..... Kruisinghoek 45° / 135°
..... Voorzien van 2 gaten 25 h.o.h. 500 mm t.b.v.

..... bevestiging op landhoofd

. .1. . . |Toe te passen beton: C30/37

..... Milieuklasse XF4, XC4 en XD3

..... CEM IlII/B LH HS 42,5

..... Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... Toe te passen betonstaal: B500 B

..... Met inbegrip van wapening

..... Wapening t.b.v. de elementen wordt geacht bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.

..... 1/In te storten voorzieningen:

..... - PVC-buis g 50 mm, 350 mm lang, t.b.v. doken, 2 stuks st 32,00/ L
..... per plaat

..... - Hijsvoorzieningen, kogelkopanker, thermisch verzinkt, 3 st 48,00 L
..... stuks per plaat, type en afmetingen volgens opgave

..... leverancier

..... Na aanbrengen van de stootplaten doken en dm3 20,00 L

..... hijsvoorzieningen aangieten met bitumen
643630 423501 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. st 2,00V
..... Situering: Landhoofden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005

..... Betreft het aanbrengen van stootplaten op laag
..... zandcement aangebracht volgens bestekpostnr. 643610
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647020

1.6. . . . |Type element: stootplaat

..... 5000 x 1050 x 350 mm st 2,00 L
..... Kruisinghoek 45° / 135°

..... Voorzien van 2 gaten @25 h.o.h. 500 mm t.b.v.

..... bevestiging op landhoofd

. .1. . . |Toe te passen beton: C30/37

..... Milieuklasse XF4, XC4 en XD3

..... CEM III/B LH HS 42,5

..... Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

..... Toe te passen betonstaal: B500 B

..... Met inbegrip van wapening

..... Wapening t.b.v. de elementen wordt geacht bij de prijs te
..... zijn inbegrepen.

..... 1|In te storten voorzieningen:

..... - PVC-buis @ 50 mm, 350 mm lang, t.b.v. doken, 2 stuks st 4,00 L
..... per plaat
..... - Hijsvoorzieningen, kogelkopanker, thermisch verzinkt, 3 st 6,00 L

..... stuks per plaat, type en afmetingen volgens opgave
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643640

643650

6437

423503

473111

leverancier
Na aanbrengen van de stootplaten doken en
hijsvoorzieningen aangieten met bitumen

Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Situering: Onder schanskorven volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

Betreft het aanbrengen van oplegnokken ter
ondersteuning van aan te brengen schanskorven
volgens bestekpostnr. 6461, 6462 en 6463
Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
647020

Type element: Oplegnok

Profiel: 250 x 325 mm

Toe te passen beton: C30/37

Milieuklasse XF4, XC4 en XD3

CEM III/B LH HS 42,5

Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse A conform NEN
8670 voor beton dat blijvend in het zicht blijft
Grootste korrelafmeting (Dmax): 31,5 mm

Ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de
directie

Toe te passen betonstaal: B500B

Te rekenen op 150 kg/m3

In te storten voorzieningen:

- stekwapening ten behoeve van koppeling met nadien
te storten landhoofd

- hijsvoorzieningen ter keuze aannemer

Aanbrengen brugdek van geprefabriceerde
betonelementen.
Situering: Kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005
Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
647020
Breedte brugdek ten minste 8400 mm
Detaillering volgens tekening
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
Constructiehoogte ten hoogste 700 mm
Bruglengte ten minste 19575 mm in 1 overspanning
Wegverkeersbrug verkeerscategorie 3 met
inachtneming van het bepaalde in NEN-EN
1991-2:2003+C1:2015/NB:2019 inclusief Nationale
bijlage
zie bijlage 24 "DO - ontwerp Pampushavenweg KW6001"
Brugdek bestaande uit prefab betonnen kokerliggers
Liggers na het plaatsen in dwarsrichting voorspannen.
Cementsoort: CEM III/A 42,5 (ASR bestendig)
Staalkwaliteit: B500B
Voorspanstaalkwaliteit: FeP1860

Betonkwaliteit: ten minste C 45/55

Milieuklasse(n): XC4 XD3 XF4 (NEN-EN 206-1)
Afm. ligger (Ixbxh): 19575 x 1200 x 700 mm
Kruisinghoek 45° / 135°

Oppervlakte beoordelingsklasse: klasse A conform NEN
8670 voor beton dat blijvend in het zicht blijft
Inclusief leveren een aanbrengen van:
-dwarsvoorspanning (naspannen)

- voegvulling

- in te betonneren boutankers Halfen 1988 FV M16
|I=75mm, thermisch verzinkt

- rekening houden met inkassing (sparing) t.b.v.

aan te brengen voegovergang;

Aanbrengen ankers in verhard beton

dm3

kg

st

m2

m2

45,00V

165,00V

2,50 L

45,00 L

438,75 L

45,00 L

165,00 L
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643710 425203

Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st

Situering: Zijkanten kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

Betreft het aanbrengen van lijmankers t.b.v. bevestiging
van ankerstang aan landhoofd aangebracht volgens
bestekpostnr. 643310

Definitieve verankering volgens engineering aannemer
volgens bestekpostnr. 647

Injectie-lijmanker:

Materiaal: HAS-U 5.8 M20 thermisch verzinkt o.g.
Kenmiddellijn: 20 mm

Lengte: 240 mm

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een hamerboor
Diameter boorgat: 22 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 100 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal viak

Boorgat schoon- en droogblazen

Lijmen met twee componenten lijm

Epoxymortel, type HIT-RE 500 V4 o.g.

1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton.
Situering: Schampranden volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

Betreft het aanbrengen van lijmankers t.b.v. bevestiging
van ankerstang aan schampranden aangebracht
volgens bestekpostnr. 643320

Definitieve verankering volgens engineering aannemer
volgens bestekpostnr. 647

st

dm3

st

Injectie-lijmanker: st 20,00/ L
Materiaal: HAS-U 5.8 M20 thermisch verzinkt 0.g.
Kenmiddellijn: 20 mm

Lengte: 180 mm

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een hamerboor
Diameter boorgat: 22 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 100 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal vlak

Boorgat schoon- en droogblazen

Lijmen met twee componenten lijm

..... Epoxymortel, type HIT-RE 500 V4 o.g.

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

dm3 13,82 L

643730 425203 12,00V

Aanbrengen van Kkorte lijmankers in verhard beton. st
Situering: Oplegnokken onder schanskorven volgens
tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

Betreft het aanbrengen van lijmankers t.b.v. bevestiging
van ankerstang aan oplegnokken aangebracht volgens
bestekpostnr. 643640

Definitieve verankering volgens engineering aannemer
volgens bestekpostnr. 647

Injectie-lijmanker: st
Materiaal: HAS-U 5.8 M12 thermisch verzinkt o.g.
Kenmiddellijn: 12 mm

Lengte: 160 mm

In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een hamerboor
Diameter boorgat: 14 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 100 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal viak

Boorgat schoon- en droogblazen

Lijmen met twee componenten lijm

..... Epoxymortel, type HIT-RE 500 V4 o.g.

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

..... 12.00L

dm3 5,28 L
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643740 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 20,00V

..... Situering: Oplegnokken onder schanskorven volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
..... Betreft het aanbrengen van lijmankers t.b.v. bevestiging
..... van aan te brengen ondersteuningen onder

..... schanskorven op de brugrand volgens bestekpostnr.
..... 643640

..... Definitieve verankering volgens engineering aannemer
..... volgens bestekpostnr. 647

2. .. .. Injectie-lijmanker: st 20,00 L
..... Materiaal: HAS-U 5.8 M12 thermisch verzinkt o.g.
..... Kenmiddellijn: 12 mm

..... Lengte: 120 mm

.3. . . . |In gewapend beton

..... Gaten maken met behulp van een hamerboor

. .2. . . |Diameter boorgat: 14 mm

..... Gemiddelde diepte boorgat: 75 mm

..... Boorgat loodrecht op vertikaal viak

. . .2. . |Boorgat schoon- en droogblazen

. . . .3. |Lijmen met twee componenten lijm dm3 8,79 L
..... Epoxymortel, type HIT-RE 500 V4 o.g.

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
644 Voegconstructies
644010 425199 Aanbrengen voegovergang brugdek m 20,00V
..... Betreft het aanbrengen van een blijvend waterdichte en
..... flexibele voegovergang tussen de brugdek en de
..... betonnen landhoofd volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

..... Flexibele plugvoeg, type TENSA POLYFLEX Advanced PU m 20,00/ L
..... - PAGO o.g.
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647060
644020 479999 | Aanbrengen dilataties schamprand m 5,00V

..... Betreft het aanbrengen van een blijvend waterdichte en
..... flexibele dilatatie tussen de schampranden op de
..... liggers en de landhoofd volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005

..... Voegprofiel: COMPRESS A 36-22 of gelijkwaardig m 5,00 L
..... Kleur: Zwart

..... Betonvoegen moeten véor aanbrengen vlak, schoon en
..... droog zijn.

..... Met epoxylijm onder voorspanning in de voeg plaatsen.
..... Incl. leveren en aanbrengen van epoxylijm. e.e.a.
..... volgens voorschriften fabrikant.

..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647060

645 Conservering

6451 Conservering beton
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645110 561199 Aanbrengen dubbele opp.behandeling, SAMI, brugdek m2 165,00V

..... Situering: Brugdek volgens tekening

..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1001

..... Betreft: het aanbrengen van een waterdichte

..... beschermende laag (membraan) op bovenkant
..... betonnen brugdek.

..... Totale breedte 9,58 m

..... Membraan volgens lijst gevalideerde membranen RWS
..... voor betonnen kunstwerken versie 11-11-2020.
..... Eshalite SAMI, of gelijkwaardig.

..... Voorbehandeling: stralen en reinigen conform m2 165,00
..... voorschriften leverancier.
..... Dubbele oppervlaktebehandeling:

..... Hoeveelheid SAMI, type: Eshalite Sami o.g. eerste laag: kg 198,00| L
..... gemiddeld 1,2 kg/m2

..... Hoeveelheid afdekmateriaal steenslag 4/8 bauxiet kg 1.320,00 L
..... (zwart) eerste laag: gemiddeld 8 kg/m2

..... Hoeveelheid SAMI, type: Eshalite Sami o0.g. tweede laag: kg 198,00 L
..... gemiddeld 1,2 kg/m2

..... Hoeveelheid afdekmateriaal steenslag 4/8 bauxiet kg 1.320,00 L

..... (zwart) tweede laag: gemiddeld 8 kg/m2
..... Losliggend afdekmateriaal van het behandelde
..... wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten
..... verwijderen.
..... Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
..... verzamelen en vervoeren naar een inrichting.
645120 561104 Aanbrengen hydrofobeermiddel. m2 300,00V
..... Betreft het aanbrengen van een hydrofobeerlaag op:
..... - bovenvlak druklaag
..... - bovenzijde landhoofden
..... - boven- en zichtzijde schampranden
..... - zichtzijde vleugelwanden tot 0,2m onder maaiveld
9. . . .. Voorbewerken en reinigen oppervlak:
..... - het te hydrofoberen opperviak moet vrij zijn van
..... ontkistingsolie, vet, vuil, curingcompound en los zittende
..... delen;
..... - het te hydrofoberen oppervlak moet droog zijn en
..... tenminste 24 uur niet in aanraking zijn geweest met
..... water voor het aanbrengen;
..... - conform voorschrift leverancier
.2. . . . |Hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen m2 300,00 L
..... systeem:
..... - hydrofobeermiddel moet voldoen aan NEN-EN 1504-2
..... - gerekend met 0,3 liter / m2 / laag
. .9. . . |Aanbrengeniin 2 lagen
..... - vloeibare hydrofobeermiddelen in twee lagen nat in nat
..... aanbrengen;
..... - buitenlucht temperatuur, het opperviak waarop het
..... hydrofobeermiddel wordt aangebracht en het
..... hydrofobeermiddel moet liggen tussen de 10° en 25°
..... Celsius.
..... 1|Het bij de reiniging vrijgekomen materiaal opvangen,
..... verzamelen en vervoeren naar een inrichting

646 Staalconstructies
6461 | | Schanskorven voorziide landhoofd
646110 522199 | Aanbrengen schanskorven voorzijde landhoofd m 24,00V

..... Situering: Voorzijde landhoofd volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005

..... Afmeting (dxh): 250 x 1000/1100 mm

..... Aanbrengen voorafgaand aan montage brugdek
..... Nadere detaillering / uitwerking volgens bestekpostnr.
..... 647050
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646111 522199 Aanbrengen schanskorven m 24,00 |
..... Uit gaaspaneel samengestelde schanskorven m 24,00 L

..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn
..... leverancier.

..... Schanskorven plaatsen op de prefab betonnok
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 643640

..... Schanskorven verankeren aan de voorzieningen in de
..... achterconstructie aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 646410

646112 522199 Aanbrengen afstandhouders in schanskorven st 267,00
..... Betreft het aanbrengen van afstandhouders tijdens het
..... vullen om het bol of hol gaan staan in gevulde toestand
..... te voorkomen.

..... Afstandhaken, hart op hart 0,3 m x 0,3 m; startend op st 267,00/ L
..... 0,10 m uit de korf- / paneelrand.

..... RVS

..... Tijdens het vullen volgens bestekpostnr. 646113 de
..... afstandhouders tijdelijk beschermen met een
..... bovenliggend houten balkje.

646113 522199 Vullen van schanskorf met steenachtig materiaal ton 9,45 |
..... Betreft het vullen van de schanskorven.
..... Soort: gebroken gebakken straatstenen of split ton 9,45 L

..... Diameter: 80-160 mm
..... Gewicht: ca. 1500 kg/m3
646114 522199 Aanbrengen stalen afdekpaneel op schanskorven m 24,00
..... Betreft het aanbrengen van stalen gaaspanelen als
..... deksel op de schanskorven.

..... Stalen gaaspaneel. m 24,00 L
..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn
..... leverancier.

6462 Schanskorven vieugelwanden landhoofd
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646210 522199 Aanbrengen schanskorven vleugelwand landhoofd m 14,00V

..... Situering: Vleugelwand landhoofd volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005

..... Dikte: 225 mm

..... Hoogte: 2950 / 2625 / 2300 mm

..... Aanbrengen voorafgaand aan montage brugdek
..... Nadere detaillering / uitwerking volgens bestekpostnr.
..... 647050

646211 522199 Aanbrengen schanskorven

..... Uit gaaspaneel samengestelde schanskorven
..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn
..... leverancier.

..... Schanskorven plaatsen op de prefab betonnok
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 643640

..... Schanskorven verankeren aan de voorzieningen in de
..... achterconstructie aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 646410

646212 522199 Aanbrengen stijlen in schanskorven (h=2830 mm) st 4,00 |
..... Betreft het aanbrengen van stijlen in schanskorven
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 646210
..... Stalen stijlen, profiel UPE200 st 4,00 L
..... Hoogte 2830 mm

..... Afstand h.o.h. 1,3 m of 1,7 m, afthankelijk van zijde
..... Stalen pasplaat 200 x 80 x 8 mm voorzien van boutgat st 8,00 L
..... M12 t.b.v. bevestiging van aan te brengen bovenregels
..... volgens bestekpostnrs. 646217 en 646218

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Incl. lassen pasplaten aan beide uiteinden van stijlen

14,00
14,00 L

33

646213 522199 Aanbrengen stijlen in schanskorven (h=2305 mm) st 4,00 1
..... Betreft het aanbrengen van stijlen in schanskorven
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 646210
..... Stalen stijlen, profiel UPE200 st 4,00 L
..... Voorzien van boutgat M16 t.b.v. bevestiging naambord
..... kunstwerk

..... Hoogte 2305 mm

..... Afstand h.o.h. 1,3 m of 1,7 m, afhankelijk van zijde
..... Stalen pasplaat 200 x 80 x 8 mm voorzien van boutgat st 8,00 L
..... M12 t.b.v. bevestiging van aan te brengen bovenregels
..... volgens bestekpostnrs. 646217 en 646218

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Incl. lassen pasplaten aan beide uiteinden van stijlen
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646214 522199 Aanbrengen stijlen in schanskorven (h=1780 mm) st 4,00 |

..... Betreft het aanbrengen van stijlen in schanskorven
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 646210
..... Stalen stijlen, profiel UPE200 st 4,00 L
..... Voorzien van boutgat M16 t.b.v. bevestiging naambord
..... kunstwerk

..... Hoogte 1780 mm

..... Afstand h.o.h. 1,3 m of 1,7 m, afhankelijk van zijde
..... Stalen pasplaat 200 x 80 x 8 mm voorzien van boutgat st 8,00/ L
..... M12 t.b.v. bevestiging van aan te brengen bovenregels
..... volgens bestekpostnrs. 646217 en 646218

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Incl. lassen pasplaten aan beide uiteinden van stijlen

646215 522199 Aanbrengen afstandhouders in schanskorven st 359,00
..... Betreft het aanbrengen van afstandhouders tijdens het
..... vullen om het bol of hol gaan staan in gevulde toestand
..... te voorkomen.

..... Afstandhaken, hart op hart 0,3 m x 0,3 m; startend op st 359,00/ L
..... 0,10 m uit de korf- / paneelrand.

..... RVS

..... Tijdens het vullen volgens bestekpostnr. 646216 de
..... afstandhouders tijdelijk beschermen met een
..... bovenliggend houten balkje.

646216 522199 Vullen van schanskorf met steenachtig materiaal ton 12,40 |
..... Betreft het vullen van de schanskorven.
..... Soort: gebroken gebakken straatstenen of split ton 12,40 L

..... Diameter: 80-160 mm
..... Gewicht: ca. 1500 kg/m3
646217 522199 Aanbrengen bovenregels in schanskorven (h=1900 mm) st 4,00 |
..... Betreft het aanbrengen van bovenregels op stijlen
..... aangebracht volgens bestekpostnrs. 646212, 646213

..... en 646214
..... Stalen bovenregels, profiel UPE120, lengte 1900 mm st 2,00 L
..... Stalen bovenregels, profiel UPE100, lengte 1900 mm st 2,00 L

..... Alle bovenregels voorzien van 2 boutgaten M12 100 mm
..... vanaf kopzijden t.b.v. bevestiging op stijlen

..... Stalen pasplaten 200 x 80 x 8 mm st 6,00 L
..... Voorzien van 1 boutgat M12 t.b.v. bevestiging van
..... bovenregels op stijlen

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Bevestiging van de bovenregels aan de stijlen d.m.v.
..... Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening st 6,00 L
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
646218 522199 Aanbrengen bovenregels in schanskorven (h=1500 mm) st 4,00 |
..... Betreft het aanbrengen van bovenregels op stijlen
..... aangebracht volgens bestekpostnrs. 646212, 646213

..... en 646214
..... Stalen bovenregels, profiel UPE120, lengte 1500 mm st 2,00 L
..... Stalen bovenregels, profiel UPE100, lengte 1500 mm st 2,00 L

..... Alle bovenregels voorzien van 2 boutgaten M12 100 mm
..... vanaf kopzijden t.b.v. bevestiging op stijlen

..... Stalen pasplaten 200 x 80 x 8 mm st 6,00 L
..... Voorzien van 1 boutgat M12 t.b.v. bevestiging van
..... bovenregels op stijlen

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Bevestiging van de bovenregels aan de stijlen d.m.v.
..... Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening st 6,00 L
..... BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1002
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646219 522199 Aanbrengen stalen afdekpaneel op schanskorven m 14,00 |

..... Betreft het aanbrengen van stalen gaaspanelen als
..... deksel op de schanskorven.

..... Stalen gaaspaneel. m 14,00 L
..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn

..... leverancier.
6463 | | Schanskorven langszijde brugdek
646310 522199 Aanbrengen schanskorven langszijde brugdek m 39,20V

..... Situering: Langszijde brugdek volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005

..... Dikte: 225 mm

..... Hoogte: 2950 / 1800 mm

..... Aanbrengen voorafgaand aan montage brugdek
..... Nadere detaillering / uitwerking volgens bestekpostnr.
..... 647050

646311 522199 Aanbrengen steun schanskorven langszijde brugdek m 39,20
..... Situering: Langszijde brugdek volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

..... Betreft het aanbrengen van stalen hoekprofiel t.b.v.
..... verankering van schanskorven aan te brengen volgens
..... bestekpostnr. 646310 op brugdek aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 643650

..... Stalen hoekprofiel, dikte 18 mm, thermisch verzinkt
..... Staalkwaliteit S235

..... Afmetingen (Ixbxh): 1505 x 250 x 250 mm st 3,00 L
..... Afmetingen (Ixbxh): 1560 x 250 x 250 mm st 1,00 L
..... Afmetingen (Ixbxh): 1745 x 250 x 250 mm st 1,00 L
..... Afmetingen (Ixbxh): 1780 x 250 x 250 mm st 11,00/ L
..... Afmetingen (Ixbxh): 2780 x 250 x 250 mm st 1,00/ L
..... Afmetingen (Ixbxh): 2830 x 250 x 250 mm st 1,00 L
..... Afmetingen (Ixbxh): 2885 x 250 x 250 mm st 1,00 L
..... Afmetingen (Ixbxh): 2915 x 250 x 250 mm st 1,00 L

..... Voorzien van 1 rond boutgat en 1 slobgat M16 op afstand
..... h.o.h. 900 mm aan brugdekzijde en 1 boutgat M12 aan
..... onderzijde t.b.v. bevestiging op de aan te brengen
..... ankers volgens bestekpostnr. 643720

..... Bevestiging van hoekprofiel aan de brugdek

..... aangebracht volgens bestekpostnr. 643650 d.m.v.
..... Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening st 40,00 L
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
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646312 522199 Aanbrengen schanskorven m 39,20 |
..... Uit gaaspaneel samengestelde schanskorven m 39,20 L

..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn
..... leverancier.

..... Schanskorven plaatsen op de stalen hoekprofiel
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 646311

..... Schanskorven verankeren aan de voorzieningen in de
..... achterconstructie aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 646410

646313 522199 Aanbrengen stijlen in schanskorven st 24,00
..... Betreft het aanbrengen van stijlen in schanskorven
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 646310
..... Stalen stijlen, profiel UPE200 st 24,00/ L
..... Hoogte 1665 mm

..... Afstand h.o.h. minimaal 1,25,/ 1,80 m
..... Stalen pasplaat 200 x 80 x 8 mm voorzien van boutgat st 48,00 L
..... M12 t.b.v. bevestiging van aan te brengen bovenregels
..... volgens bestekpostnrs. 646316 en 646317

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Incl. lassen pasplaten aan beide uiteinden van stijlen

646314 522199 Aanbrengen afstandhouders in'schanskorven st 785,00
..... Betreft het aanbrengen van afstandhouders tijdens het
..... vullen om het bol of hol gaan staan in gevulde toestand
..... te voorkomen.

..... Afstandhaken, hart op hart 0,3 m x 0,3 m; startend op st 785,00 L
..... 0,10 m uit de korf- / paneelrand.

..... RVS

..... Tijdens het vullen volgens bestekpostnr. 646315 de
..... afstandhouders tijdelijk beschermen met een
..... bovenliggend houten balkje.

646315 522199 Vullen van schanskorf met steenachtig materiaal ton 23,81 |
..... Betreft het vullen van de schanskorven.
..... Soort: gebroken gebakken straatstenen of split ton 23,81|L

..... Diameter: 80-160 mm
..... Gewicht: ca. 1500 kg/m3
646316 522199 Aanbrengen bovenregels in schanskorven (h=2000 mm) st 20,00
..... Betreft het aanbrengen van bovenregels op stijlen
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 646313
..... Stalen bovenregels, profiel UPE120, lengte 2000 mm st 12,00 L
..... Stalen bovenregels, profiel UPE100, lengte 2000 mm st 8,00/ L
..... Alle bovenregels voorzien van 2 boutgaten M12 100 mm
..... vanaf kopzijden t.b.v. bevestiging op stijlen

..... Stalen pasplaten 200 x 80 x 8 mm st 22,00 L
..... Voorzien van 1 boutgat M12 t.b.v. bevestiging van
..... bovenregels op stijlen

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Bevestiging van de bovenregels aan de stijlen d.m.v.
..... Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening st 22,00/ L
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
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646317 522199 Aanbrengen bovenregels in schanskorven (h=1450 mm) st 2,00 |

..... Betreft het aanbrengen van bovenregels op stijlen
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 646313
..... Stalen bovenregels, profiel UPE100, lengte 1450 mm st 2,00/ L
..... Alle bovenregels voorzien van 2 boutgaten M12 100 mm
..... vanaf kopzijden t.b.v. bevestiging op stijlen

..... Stalen pasplaten 200 x 80 x 8 mm st 4,00 L
..... Voorzien van 1 boutgat M12 t.b.v. bevestiging van
..... bovenregels op stijlen

..... Staalkwaliteit S355 thermisch verzinkt

..... Bevestiging van de bovenregels aan de stijlen d.m.v.
..... Bouten M12-8.8 thermisch verzinkt volgens tekening st 4,00 L
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

646318 522199 Aanbrengen stalen afdekpaneel op schanskorven m 39,20
..... Betreft het aanbrengen van stalen gaaspanelen als
..... deksel op de schanskorven.

..... Stalen gaaspaneel. m 39,20 L
..... Eigenschappen van materiaal en korf:

..... - draad: roestvast staaldraad (RVS) volgens normering
..... EN 10088-2, kwaliteit AISI 316L (1.4404).

..... - treksterkte draad: minimaal 400 N/mm2

..... - Gepuntlaste RVS-draadpanelen (NEN EN 10223-8),
..... draaddiameter 5 mm, onbehandeld RVS, maaswijdte:
..... 50x50 mm

..... - schanskorven voorzien van 90° omgezette randen en
..... afgeronde hoeken ter voorkoming van scherpe randen,
..... dit met uitzondering van de bovenkant.

..... Toebehoren:

..... - (klem)koppelingen voor onderlinge koppeling
..... schanskorven, uitgevoerd in RVS AISI 316. Aantal en
..... bevestigingslocaties conform plaatsingsrichtlijn

..... leverancier.
eass || Ankerpunten schanskorven
646410 522199 | Aanbrengen ankerpunten schanskorf EUR N

..... Betreft het aanbrengen van ankerpunten in de betonnen
..... achterconstructie ter voorkoming van het kantelen van
..... de schanskorven aangebracht volgens bestekpostnrs.
..... 646110, 646210 en 646310.

..... Nadere detaillering / uitwerking volgens bestekpostnr.

..... 647050
ea65s | | Geleiderail
646510 331112 Aanbrengen geleiderail op kunstwerk. m 53,00V

..... Situering: Weerszijden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005
..... Betreft het aanbrengen van geleiderail op
..... schampranden aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 643320
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647050
..... Hoogteverschil tussen bovenkant schampkant en
..... bovenkant verharding: 0,21 m

1. .. . Stalen geleiderail m 53,00/ L
..... Eurorail kokerconstructie
..... Eco-safe 1.33m KW o.g.
..... Uitvoering thermisch verzinkt
..... Details volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
1. . . . |Enkelzijdig aanrijdbaar
..... Nieuw geleiderail
. .3. . . |Kerend vermogen: H2
. ..1. . |Werkende breedte: W1 (<0,60 m)
..... 1/Monteren op ankers behorende bij het systeem, m 53,00 L
..... inclusief het boren van gaten en het verlijmen van de
..... ankers in de geboorde gaten
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646520 330105 Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken m 53,00V
..... ankers.

..... Situering: Weerszijden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005
..... Betreft het ondersabelen van de voetplaten van een te
..... brengen geleiderail volgens bestekpostnr. 646510
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647050
1. .. .. Ondersabelen met krimparme mortel m 53,00/ L
.1. . . . |Ankereinden 3 tot 7 mm boven de bovenkant van de
..... moeren afzagen/slijpen en behandelen met zinkstofverf
646530 331111 Aanbrengen geleiderail in aardebaan. m 40,00V
..... Situering: Weerszijden kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005
..... Betreft het aanbrengen van geleiderail in maaiveld, incl.
..... bijbehorende grondwerk
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647050
1. .. .. Stalen geleiderail m 40,00 L
..... Eurorail kokerconstructie
..... Eco-safe 1.33m KW o.g.
..... Uitvoering thermisch verzinkt
..... Details volgens tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006
.1. . . . |Enkelzijdig aanrijdbaar
. .3. . . |Kerend vermogen: H2
. . .1. . |Werkende breedte: W1 (<0,60 m)
6466 Naambord kunstwerk
646610 321399 Aanbrengen naambord (KW-nummer) st 2,00V
..... Betreft het aanbrengen van een bord met het
..... kunstwerknummer op het verticale vlak van de
..... schanskorf, aan rechterzijde conform tekening
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005
..... Berekeningen en tekeningen volgens bestekpostnr.
..... 647050
..... RVS-plaat, Voorzien van middels laser ingegraveerde st 2,00 L
..... tekst en 2 boutgaten M16 met verzonken kop t.b.v.
..... bevestiging
..... Afmeting: 1700 x 325 mm, dik 5 mm
..... Kwaliteit: AISI 304
..... Tekst: KW 6001
..... Fontstyle: Arial
..... Teksthoogte: 180 mm
..... Tekstkleur: zwart/antraciet
..... Plaat bevestigen op stijlen middels
..... Bouten M16-8.8 RVS met verzonken kop, I=180mm st 4,00 L

647 Tekeningen en berekeningen
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647010 420101 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting en EUR N
..... ondersteuningsconstructie.
1. .. .. Maken berekeningen en tekeningen van bekisting en

..... ondersteuningsconstructie voor de onderdelen volgens
..... bestekspostnr(s). 6431

.9. . . . |Tekeningen en berekeningen ter acceptatie indienen bij
..... de directie.

..... Tekeningen en berekeningen dienen uiterlijk 15
..... werkdagen voér aanvang van de betreffende

..... werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

..... Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
..... berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
..... Bouw en Woningtoezicht conform de

..... omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
..... en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
..... meegenomen te worden

647020 420103 Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf EUR N
..... vervaardigde betonelementen.

1. .. .. Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. vooraf
..... vervaardigde betonelementen volgens

..... bestekspostnr(s).

..... 641010 en 641020 heipalen, e.e.a. op basis van
..... categorie 4b volgens Criteria 73/07 (KIWA).

..... Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
..... vormgeving en materialisatie zoals aangegeven op
..... tekening BK1774-HAS-BO-5C-DR-XX-1003

..... 643620 en 643630 stootplaten, e.e.a. op basis van
..... categorie 4b volgens Criteria 73/07 (KIWA).

..... Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
..... vormgeving en materialisatie zoals aangegeven op
..... tekening BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005

..... 643640 oplegnokken, e.e.a. op basis van categorie 4b
..... volgens Criteria 73/07 (KIWA).

..... Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
..... vormgeving en materialisatie zoals aangegeven op
..... tekening BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

..... 643650 liggers, e.e.a. op basis van categorie 4b
..... volgens Criteria 73/07 (KIWA).

..... Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)afmetingen,
..... vormgeving en materialisatie zoals aangegeven op
..... tekening BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1005

.9. . . . |Tekeningen en berekeningen ter acceptatie indienen bij
..... de directie.

..... Tekeningen en berekeningen dienen uiterlijk 15
..... werkdagen voor aanvang van de betreffende

..... werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

..... Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
..... berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
..... Bouw en Woningtoezicht conform de

..... omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
..... en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
..... meegenomen te worden.
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647030 420199

647040 420199

647050 433101

Tekeningen en berekeningen in het werk gestort beton.
Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. van de in het
werk te storten betonnen onderdelen, incl. wapening,
volgens bestekpostnrs. 6432 en 6433

Te leveren tekeningen en berekeningen

- vorm- en wapeningstekeningen van de landhoofden,
incl. vleugelwanden

- vorm- en wapeningstekeningen van de schampranden
Overige

Door de opdrachtnemer noodzakelijk geachte
aanpassingen aan vorm- en wapeningstekeningen
welke bij het bestek zijn gevoegd en aanvullende
tekeningen en berekeningen t.b.v. het betonwerk.
Tekeningen en berekeningen o.b.v. (hoofd)
afmetingen, vormgeving en materialisatie zoals
aangegeven op de bestekstekeningen.

Tekeningen en berekeningen ter acceptatie indienen bij
de directie.

Tekeningen en berekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen voér aanvang van de betreffende
werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
Bouw en Woningtoezicht conform de
omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
meegenomen te worden

Maken buigstaten

Betreft alle buigstaten t.b.v. betonconstructies

Buigstaten ter acceptatie indienen bij de directie.
Buigstaten dienen uiterlijk 15 werkdagen vé6r aanvang
van de betreffende werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v.
staalconstructies

Maken berekeningen en tekeningen t.b.v.
staalconstructies, volgens bestekpostnrs. 6422 en 646
Te leveren berekeningen:

- Tijdelijke ondersteuningsconstructies t.b.v.
samenstellen staalconstructies tot één geheel

- Transport en montage berekeningen staalconstructies
incl. tijdelijke voorzieningen

Te leveren tekeningen:

- Transport en montage staalconstructies incl. tijdelijke
voorzieningen

- Tijdelijke ondersteuningsconstructies t.b.v.
samenstellen staalconstructies tot één geheel.

- Transport en montage tekeningen

- Fabricage tekeningen stalen damwanden, incl. (lassen
van de) deksloof

- Fabricage tekeningen stalen schanskorven

- Fabricage tekeningen stalen geleiderails

- Fabricage tekeningen stalen naamborden kunstwerk
Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:

Alle ontwerpnota's, tekeningen, berekeningen ter
acceptatie indienen bij de directie.

Berekeningen en tekeningen dienen uiterlijk 15
werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden
geaccepteerd te zijn.

Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
Bouw en Woningtoezicht conform de
omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
meegenomen te worden

EUR

EUR

EUR
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647060 479999 Ontwerpwerkzaamheden voegovergangconstructie EUR N

..... Betreft: het vervaardigen van berekeningen en
..... tekeningen van de voegconstructies volgens

..... bestekpostnr. 644

..... Te leveren berekeningen:

..... - ontwerpberekening voegovergangconstructie
..... Te leveren tekeningen:

..... - detail- en werk-/fabricage tekeningen

..... - eventueel aanpassen van door de opdrachtgever
..... geleverde vormtekening t.b.v. voegovergangconstructie.
..... Incl. uitvoeren van eventuele inmeetwerkzaamheden.
..... Tekeningen en berekeningen ter acceptatie indienen bij
..... de directie.

..... Tekeningen en berekeningen dienen uiterlijk 15
..... werkdagen véor aanvang van de betreffende
..... werkzaamheden geaccepteerd te zijn.

..... Na acceptatie van de directie dienen de tekeningen en
..... berekeningen ter goedkeuring ingediend te worden bij
..... Bouw en Woningtoezicht conform de

..... omgevingsvergunning. In de communicatie met Bouw
..... en Woningtoezicht dient de directievoerder (in CC)
..... meegenomen te worden.

65 MAAIVELD
651 || Voorbereidende werkzaamheden
651010 830101 | Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 350,00V

..... verhardingslaag.
..... Situering: Onder aan te brengen verhardingen volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het afwerken van zandbed aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 6233
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken.

1. .. .. Afwerken tot 0,3 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,3 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03
..... en 04. De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met
..... als noemer de maximumproctordichtheid met de

..... proctorproef
652 | | Funderingen
652010 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 300,00 V

..... gebonden steenmengsel.

..... Situering: Rijweg volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

..... Betreft het aanbrengen van fundering t.b.v. aan te
..... brengen asfaltverharding volgens bestekpostnr. 6542 en
..... grasbetontegels volgens bestekpostnr. 653010

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.1. .. . |Hydraulisch menggranulaat ton 50,00/ L
. .2. . . |Sortering 0/45

. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekpostnr. 651010

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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652020 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 75,00V

..... gebonden steenmengsel.

..... Situering: Rijweg volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

..... Betreft het aanbrengen van fundering t.b.v. aan te

..... brengen asfaltverharding volgens bestekpostnr. 6543
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 10,00 L

. .2. . . |Sortering 0/45

. . . .9. |Op stootplaten aangebracht volgens bestekpostnr.

..... 643620

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
652030 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 20,00V

..... Situering: Inritten volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

..... Betreft het aanbrengen van straatlaag t.b.v.

..... grasbetontegels aan te brengen volgens bestekpostnr.

..... 653010

..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten

..... hoogste 60 mm
3. . ... Dikte straatlaag:50 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens

..... bestekpostnr. 652010

. .1. . . |Straatzand m3 1,00 L
653 Grasbetontegels
653010 831113 Aanbrengen betontegels. m2 20,00V

..... Situering: Inritten volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

..... Betreft het aanbrengen van grasbetontegels t.h.v.

..... inritvoorzieningen
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m

.5. . . . |In blokverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .9. . |Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm st 84,00 L

..... Kleur lichtgrijs

654 Asfaltverharding

6541 Voorbereidende werkzaamheden

654110 810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 0,70V
..... getrapte aansluiting.

..... Situering: Aansluiting op bestaande rijweg volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Hoedanigheid van het asfalt:zie verhardingsonderzoek
..... Resultaten (voor)onderzoek:zie verhardingsonderzoek

2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnr(s). 6542

.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:

..... Dikte 35 mm en breedte 1,5 m

..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:

..... Dikte 50 mm en breedte 0,5 m

. .1. . . |Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk
..... aan 15 mm

..... Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan
..... 5 mm

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

6542 Aanbrengen asfaltverharding op aardebaan
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654210

654220

654230

654240

654250

6543

654310

812131

812101

812121

812101

812111

812101

2. . ...
3.
-
A
..... 6
...
2. ...
2. ...
3. ..
3.
4
..... 5
...
2. ...
2. . ...
2. ...
N
2.
..... 5
1.
2. ...

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Totaal 280 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70 mm

Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekpostnr. 652010

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
aangebracht volgens bestekpostnr. 654210
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Totaal 285 m2

Asfalt: AC 16 bin

Mengseleigenschappen: TL-B

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekpostnrs. 654220

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
aangebracht volgens bestekpostnr. 654230
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: Rijweg op aardebaan volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Totaal 300 m2

Asfalt: AC 11 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 35 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekpostnr. 654240

Aanbrengen asfaltverharding op kunstwerk

Aanbrengen kleeflaag.

Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Betreft het aanbrengen van kleeflaag op waterdicht
membraan aangebracht volgens bestekpostnr. 645110
Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

ton

ton

m2

ton

ton

ton

m2

ton

ton

ton

m2

ton

47,10

280,00

34,20

285,00

25,20

165,00

\

\Y

\Y

\

\Y

\

47,10

0,08

34,20

0,09

25,20

0,05
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654320 812201 Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 24,00V

..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
7. . . .. Asfalt: AC 22 base ton 24,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL- B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Dikte ten minste 20 mm
..... 9|Deels op kleeflaag aangebracht volgens bestekpostnr.
..... 654310 en deels op een funderingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 652020
654330 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00V
..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 654320

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,06/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
654340 812201 | Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton. ton 19,20V

..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
3. .. .. Asfalt: AC 16 bin ton 19,20/ L
.1. . . . |Mengseleigenschappen: TL- B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Dikte ten minste 20 mm
..... 3|Op een bestaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnrs. 654330
654350 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 200,00V
..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het aanbrengen van kleeflaag op asfaltlaag
..... aangebracht volgens bestekpostnr. 654340

1. .. .. Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type 0 ton 0,06 L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
654360 812111 | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 24,00V

..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Totaal 200 m2

2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 24,00/ L
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 50 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 654350

6544 Flexigoten
654410 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 53,00V

..... Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft het zagen van asfaltverharding aangebracht
..... volgens bestekpostnr. 6543 t.b.v. flexgoten aan te
..... brengen volgens bestekpostnr. 654430
..... De zaagdiepte dient afgesteld te worden zodat de
..... aangebracht SAMI laag volgens bestekpostnr. 645110
..... niet beschadigd wordt

1. .. .. Asfaltverharding
.1.8. . . |Zaagdiepte 90 mm
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Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Betreft het opbreken van asfalt t.b.v. flexgoten aan te
brengen volgens bestekpostnr. 654430

Teervrij asfalt:

Totale breedte kleiner dan 1,50 m

Dikte gemiddeld 0,09 m

Op een prefab betonnen ondergrond

Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
0,1x0,3m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.

Aanbrengen kantopsluiting van flexibele goot
Situering: Rijweg op kunstwerk volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

Betreft het aanbrengen van flexigoten langs de
schampranden op de betonbrug volgens tekening
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1006

Asfalt verwijderd volgens bestekspostnr. 654420
Losliggend materiaal verwijderen.

Contactvlakken schoon en droogblazen met hete lucht.
De raakvlakken dekkend bestrijken met
asfalt-kleefmiddel.

Flexibele goot:

- Laagdikte: minimaal 50 mm

- Gootbreedte: 100 mm

- Mortel: mengsel van steenslag van één zeefmaat en
polymeerbitumen.

Uitvoering en specificaties conform B4.3.6.2 van RTD
1009:2020.

Wegbebakening

Bebording

Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.
Situering: Pampushaveweg volgens tekening(en)
BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

In het maaiveld

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met los kruis
geschikt voor toepassing in de openbare ruimte,
duurzaam beschermd tegen corrosie en deugdelijk
verankerd, zodanig dat een stabiele, rotatievaste en
onderhoudsarme plaatsing van verkeersborden is
gewaarborgd.

Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m)
Verkeersbord, afmetingen volgens type |
RVV-model: J17

Materiaal: Duurzaam plaatmateriaal, geschikt voor
toepassing in de openbare ruimte, conform geldende
richtlijnen voor verkeersborden.

Bevestiging: Deugdelijk bevestigd aan de
verkeersbordpaal met corrosiebestendige
bevestigingsmiddelen.

Retroflecterend, klasse I

2|Langs een weg zonder gescheiden rijpbanen

Markering

m2

st

st

st

5,30

53,00

2,00

\

53,00

2,00

2,00
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655210 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 80,00V

..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: Kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
1. .. .. Ononderbroken streep
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 56,00/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit
655220 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 40,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Situering: Kunstwerk volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
3. .. .. Onderbroken streep 1-1
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 14,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

66 GROENVOORZIENINGEN
61 | Voorbereidende werkzaamheden
661010 510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Situering: ter plaatse van aan te brengen

..... groenvoorzieningen volgens tekening(en)

..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009

..... Betreft het 1x schonen van het werkterrein voor uitvoeren
..... van de werkzaamheden volgens bestekpostnr. 662
..... Te schonen oppervlakte: ca. 12,5 are

..... Aard van het te verzamelen vuil: grof- en zwerfvuil
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkend
..... verwerkingsbedrijf

..... Stort- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de

..... opdrachtgever
62 | | Zaaien
662010 512101 | Zaaien. are 4,50V

..... Situering: Bermen volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland kruidenrijk kg 0,68 L
..... Mengsel KG3 o.g.
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. ... .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken
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662020 512101 Zaaien. are 8,00V

..... Situering: Taluds volgens tekening(en)
..... BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland kruidenrijk kg 1,20 L
..... Mengsel KG3 o.g.
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .3. |De grond direct na het zaaien aandrukken

67 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
671 Monitoring grondwaterstand
671010 210701 | Aanbrengen waarnemingsput. st 4,00V

..... Aanbrengen peilbuizen middels pulzen ten behoeve van
..... monitoring grondwaterstand tijdens aanbrengen
..... funderingspalen en damwanden.
1. .. .. Putopbouw ter keuze van de aannemer
. .2. . . |Met filteromstorting ter plaatse van perforatie
. . . .1. |Waarnemingsput handhaven na afronden
..... bemalingswerkzaamheden
..... Locaties van waarnemingsputten die in de bodem
..... achterblijven inmeten in RD-codrdinaten en bovenzijde
..... waarnemingsput vastleggen in m. t.o.v. N.A.P en aan de
..... directie verstrekken
..... 9|Elke peilbuizen te voorzien van een 'diver' welke contine st 4,00 L
..... meting verricht, de metingen opslaat in een logbestand,
..... welke op afstand 'real time' kan worden uitgelezen.
672 Divers
672010 [101199 Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 1,00V
..... Betreft: het melden van het mechanisch verrichten van
..... werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het
..... Kadaster overeenkomstig het bepaalde in
..... CROW-publicatie 500.
..... Afgerekend na inlevering Klic-meldingsnummer.
672020 101199 Aanvraagobjectvergunning keer 1,00V
..... Betreft het aanvragen van van een objectvergunning ten
..... behoeve van de bouwplaats(inrichting).
..... De kosten aan leges en het verkrijgen van de
..... vergunning zijn voor rekening van de opdrachtgever.
673 Opstellen plannen
673010 101199 Opstellen BLVC-plan keer 1,00V
..... Betreft: éénmalig opstellen van een BLVC-plan op basis
..... van de werkzaamheden in het bestek ten behoeve van
..... KW6001.
..... Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.
..... eventuele optiejaren) dient het BLVC-plan continu te
..... worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij de prijs
..... per eenheid te zijn inbegrepen.
..... BLVC-plan opstellen conform wet- en regelgeving

674 Duikerinspectie
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674010 472701 Reinigen duiker. m 24,00V
..... Situering: Sloten noord- en zuidzijde volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft: het reinigen van duikers aangebracht volgens
..... bestekpostnrs. 631210, 631220 en 631230
2. .. .. Rond, diameter 300 tot 800 mm
1. . . . |Geheel boven water
. .1. . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .1. . |Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m
. . . .1. |Vervuiling bestaande uit grond
..... 4\Vrijgekomen materiaal na indroging spreiden over
..... naastliggend terrein
674020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 24,00V
..... Situering: Sloten noord- en zuidzijde volgens
..... tekening(en) BK1774-HAS-BO-12-DR-XX-1009
..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds
..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
..... Inspectie van duikers aangebracht volgens
..... bestekpostnrs. 631210, 631220 en 631230
..... Grootste putafstand: 8 m
.1. . . . |Materiaal riool: beton
. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: @ 400 mm
. . . .1. |Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
..... Mpeg2-formaat
..... 2|Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
..... en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
..... aanleveren
675 Rijplaten
675010 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: de uitvoering van het
..... werk
. .9. . . |Configuratie / legrichting ter keuze van de aannemer
..... afgestemd op type in te zetten materieel
. . .9.9. |Het materiaal rijplaten (kunststof / staal) en afmetingen
..... rijplaten ter keuze van de aannemer
..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik
675020 (101421 In stand houden rijplatenbaan. EUR N
..... Gedurende de looptijd van het werk
1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 675010
675030 101431 Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
..... Na het gereedkomen van de werkzaamheden
1. .. .. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 675010
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8 DIVERSEN / WERK ALGEMENE AARD

g1 || VERKEERSMAATREGELEN

st | | Opstellen verkeersplan

811010 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N

..... Ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen bij het
..... uitvoeringswerkzaamheden, inclusief afzettingen en
..... omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer,
..... langzaam verkeer en wandelroutes.

1. .. .. Betreft het uitwerken van afzettingen en
..... omleidingsroutes
..... De tekeningen bevatten alle voor het verkeersplan
..... relevante bijzonderheden.
4. . . . |Aantal uit te werken fases: ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Tekeningen aanleveren op schaal 1: 100
..... Formaat van de tekeningen: A 1
..... Conform de Nederlandse CAD Standaard (NLCS)
..... Tekeningen uitwerken in kleur

82 WERK ALGEMENE AARD
821 || T.B.S. WERKNEMERS
821010 100501 | Inzetten van werknemer. uur 100,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
. .1. . . |Werknemers: Buisleidingenlegger, heier,
..... vorkheftruckbestuurder, wegmarkeerder

821020 (100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
. .1. . . |Werknemers: Grondwerker wegenbouw, asfaltwerker,
..... betonwerker, chauffeur <7500kg

821030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
. .1. . . |Werknemers: Vakman GWW

821040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):
. .1. . . |Werknemers: Machinist wegenbouw-, grondverzet- en

..... graafmachines, Machinist mobiele kraan, Stratenmaker
822 | | T.B.S. MATERIEEL
822010 1100513 | Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden
5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . .. |Wielgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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822020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

822030 (100517 Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

822040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .2. . |Euro VI
. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

823 VERZEKERING

823010 (109999 Aanmelden C.A.R.-verzekering EUR N

..... Betreft het aanmelden van het project bij de verzekeraar

..... voor de door de opdrachtgever afgesloten doorlopende

..... CAR-verzekering overeenkomstig de bij het bestek

..... gevoegde werkinstructie (werkinstructie CARdocx).

..... De Polisvoorwaarden van de Constructie All

..... Risk.-verzekering zijn als bijlage toegevoegd aan het

..... bestek (CAR polis 2023.pdf; polisnummer

..... 7008740C0004, doc.nr. 19).

83 BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN PLANNEN
831 || Revisie
831010 100599 | Uitvoeren meting (0-meting en uitmeting) grondwerk EUR N

..... Betreft het in en uitmeten van een DTM.

..... Inclusief bepalen hoeveelheden grondwerk.

..... Alle terreinen waar grondwerk plaats vind.

..... Rapportage digitaal aanleveren in PDF en CAD formaat
..... met een resolutie van 1x1 meter.

..... Inmeting aanleveren in het RD-New stelsel waarbij de z
..... de hoogte ten opzichte van N.A.P. is.

..... Meetnauwkeurigheid +/- 10 mm

..... Meetpunten uitwerken op schrijft en binnen 1 week na
..... meting aan directie overhandigen.
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831020 100599 Inmeten en verwerken van revisiegegevens EUR N

..... Resultaat: Het volledig, correct en tijdig aanleveren van
..... revisiegegevens behorende bij alle aangebrachte of
..... gewijzigde waterhuishoudkundige objecten binnen dit
..... bestek.

..... Omvat:

..... - het inmeten van leidingen, putten, aansluitingen,
..... kolken, drainage, uitstroombakken en overige objecten
..... - het verwerken van revisie-informatie in CAD en PDF
..... - het aanleveren van administratieve gegevens
..... (diameters, materialen, hoogten)

..... - het verwerken van mutaties ten opzichte van
..... bestektekeningen

..... - het verstrekken binnen 10 dagen na het definitief
..... sluiten van de sleuf

..... Uitvoering conform: Specificatie Revisie

..... Waterhuishoudkundige Objecten (bijlage).

832 Opstellen plannen
832010 101199 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase keer 1,00V
..... Betreft: éénmalig opstellen van een V&G-plan

..... uitvoeringsfase op basis van de werkzaamheden in het
..... bestek ten behoeve van alle maatregelen.

..... Gedurende de gehele looptijd van het bestek (incl.
..... eventuele optiejaren) dient het V&G-plan uitvoeringsfase
..... continu te worden geactualiseerd en dit wordt geacht bij
..... de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

..... V&G-plan uitvoeringsfase opstellen conform wet- en
..... regelgeving

832020 101199 Opstellen kwaliteitsplan keer 1,00V
..... Betreft: €éénmalig opstellen van een kwaliteitsplan als
..... bedoeld in paragraaf 01.20.02 van de Standaard
..... Kwaliteitsplan conform paragraaf 01.13 06 van deel 3
..... van dit bestek

..... Met de uitvoering van de werkzaamheden kan pas
..... begonnen worden nadat het werkplan door de directie is
..... goedgekeurd.

..... Werkplan digitaal in PDF-formaat indienen bij de directie
832030 101199 Opstellen ecologisch werkplan flora en fauna keer 1,00V
..... Betreft: op te stellen Plan van aanpak volgens artikel
..... 01.22.03 lid 01 conform deel 3 en bijlagen 21 en 22 van
..... dit bestek.

..... Werkplan digitaal in PDF-formaat indienen bij de directie.
833 Codrdinatie
833010 160399 Codrdinatie derden t.b.v. OOO-onderzoek

..... Betreft coordinatie en afstemming van de

..... werkzaamheden met een door de opdrachtgever in te
..... schakelen bureau voor het uitvoeren van een onderzoek
..... voor het opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten.
..... Deze codrdinatie omvat onder meer:

..... - afstemming tussen aannemer en onderzoeksbureau;
..... - het tijdig beschikbaar stellen van het werkvak;
..... - begeleiding van de planning en uitvoering van
..... onderzoek.

84 INFORMATIEVOORZIENING
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
840010 102399 Plaatsen projectinformatiebord st 3,00V

..... Situering: ter hoogte van de Galjootweg, ter hoogte van

..... de Pampushavenweg en ter hoogte van de Galjoottocht /

..... Fischerpad

..... Opstellen van borden volgens een door de gemeente

..... Almere aangeleverd formaat.

..... Borden plaatsen uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan

..... de geplande werkzaamheden.

..... De aannemer draagt zorg voor het regelen van de

..... vergunning volgens bepaling 01.10.51 van dit bestek.
840020 (102399 Verwijderen projectinformatiebord st 3,00V

..... Betreft: projectinformatiebord aangebracht volgens
..... bestekpostnr. 840010

Verwijderen na oplevering van het werk.
Vrijkomende materiaal vervoeren naar een inrichting.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk

..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen

..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. .. .. Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
..... verwijderd en afgevoerd
.1. . . . |Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke

..... toestand brengen
910030 101199 Aan- en afvoer materieel EUR N
..... Onder aan- en afvoer materieel wordt verstaan:
..... naar en van het werk transporteren van materieel dat
..... benodigd is voor de uitvoering van de in dit bestek
..... omschreven werkzaamheden

910040 101199 Premie aansprakelijkheid verzekering EUR N
o5 || Stelposten
950010 [100301 | Stelpost kleine leveringen EUR 5.000,00 V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
1 \Ise;)rgr de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen

..... en werkzaamheden
950020 1100301 | Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 20.000,00 vV
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake

..... van:

6. .. .. Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
..... betrekking hebben op het doen van betalingen aan
..... derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV)

950030 1100301 | Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 20.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:

4. . . .. Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen volgens
..... bestekpostnr. 811010
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)", zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Op alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen is het Handboek
Bomen 2022 van toepassing.
Voor overige groenwerkzaamheden geldt het Handboek Bomen 2022 uitsluitend voor zover deze
werkzaamheden invloed kunnen hebben op bomen, boomwortels of groeiplaatsen.
Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW en het Handboek Bomen 2022 prevaleert, voor
zover het werkzaamheden in, rond en met bomen betreft en niet specifiek anders is
voorgeschreven, het Handboek Bomen 2022.

05 Op dit werk is van toepassing gedragscode Soortenbescherming Gemeenten Stadswerk
06 Op dit werk is van toepassing CROW-publicatie 500 (Richtlijn zorgvuldig graafproces).

07 Op dit werk is van toepassing CROW-publicatie 324 ‘Verantwoord aanbrengen
elementenverhardingen’

09 Op dit werk is van toepassing CROW-publicatie 270 ‘Gladheidsbestrijding’.
10 Op dit werk is van toepassing CROW-publicatie 380 ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’.
01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 Werknemers gedragen zich representatief.
Kleding, uitingen en gedrag zijn niet aanstootgevend.
Contact met bewoners verloopt via de door de directie aangewezen contactpersoon.

07 Werkzaamheden buiten de normale werktijden zijn alleen toegestaan na voorafgaande
toestemming van de directie.
De aannemer meldt dit minimaal 14 kalenderdagen vooraf, onder vermelding van dagen en
tijdstippen.
Onder normale werktijden wordt verstaan:
a. van 07:00 tot 19:00 uur, tenzij hierna anders is bepaald;
b. in woongebieden: van 07:00 tot 17:00 uur;
c. aande dreven: van 09:00 tot 16:00 uur.
De aannemer beschermt bestaande markeringen en hoofduitzettingen preventief.
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HFD PAR ART LID

01 01 14 Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
- De aannemer moet de kosten vergoeden die noodzakelijk zijn om schade te herstellen die is
ontstaan doordat hij het werk niet is nagekomen.

02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
- De aannemer overtuigt zich véoér het plaatsen van keten en opslagvoorzieningen dat afsluiters
bereikbaar blijven en dat geen kabels of leidingen hoeven te worden verlegd.
- De aannemer voorkomt conflictsituaties met bestaande beplanting, in het bijzonder bomen,
conform hoofdstuk 2 ‘Werken rondom bomen’ van het Handboek Bomen.
- De aannemer vraagt voor deze werkzaamheden een objectvergunning aan en verkrijgt deze bij
de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.

03 In aanvulling op paragraaf 2 lid 5 van de UAV 2012 geldt het volgende:

- De aannemer schouwt véér aanvang van het werk het volledige werkterrein en legt de
aangetroffen toestand vast als referentie voor de uitvoering.

<ONDERSTAAND ALLEEN BlJ GROOT ONDERHOUD>

- De aannemer schouwt uiterlijk 10 werkdagen véor aanvang van de werkzaamheden het
werkterrein en de grenzen van het bouwterrein.

- De aannemer meldt obstakels die de uitvoering kunnen belemmeren, zoals hagen, schuttingen
en vergelijkbare elementen, aan de directie.

- De aannemer meldt afwijkingen ten opzichte van de verwachte toestand van het werkterrein
direct aan de directie.

- De aannemer legt deze meldingen vast in het weekrapport van de betreffende periode.

- Indien de aannemer geen melding doet, wordt hij geacht akkoord te gaan met de in het bestek
omschreven toestand van het werkterrein.

04 Aanvulling op paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012:
- De aannemer sluit het werkterrein zodanig af dat de bouwpercelen en het werkterrein te allen
tijde bereikbaar blijven voor politie, brandweer en GGD.
- De aannemer brengt geen afzettingen of obstakels aan die uitsluitend met zwaar materieel
kunnen worden verplaatst.
- De aannemer omsluit de terreinen voor keten, loodsen en opslag volledig met bouwhekken.

05 Afwijking op paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012:
- De aannemer wordt eigenaar van de uit het werk komende oude bouwstoffen, tenzij in de
resultaatsomschrijving anders is vermeld.

06 Aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012:
- De aannemer levert de weekrapporten digitaal aan via IBIS Besteksadministratie voor Infra.
- De aannemer levert het weekrapport uiterlijk op de vrijdag volgend op het betreffende
weeknummer aan bij de directie.

01 01 15 Meetinstrumenten en hulpmiddelen

01 De aannemer beschikt over en stelt meetinstrumenten en hulpmiddelen in goede staat ter
beschikking aan de directie, op het tijdstip en voor de duur dat deze benodigd zijn voor toetsing en
voorgeschreven controle.

- De meetinstrumenten en hulpmiddelen zijn geschikt voor het betreffende werk en voldoen aan
de geldende eisen.

- Meetinstrumenten waarvoor een keuring of kalibratie is vereist, zijn voorzien van een geldig
keurings- of kalibratierapport dat niet ouder is dan één jaar.

- De aannemer onderhoudt de meetinstrumenten en hulpmiddelen regelmatig.

- De aannemer verwijdert of vervangt meetinstrumenten en hulpmiddelen uitsluitend na overleg
met de directie.

01 01 16 Geluidshinder

01 De aannemer moet maatregelen treffen om geluidhinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel
mogelijk te beperken en te voldoen aan de voor het werk geldende wet- en regelgeving en
vergunningvoorschriften.

Indien overschrijding van geldende geluidsnormen dreigt of wordt geconstateerd, moet de
aannemer direct maatregelen treffen. Eventuele hercontroles zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer draagt het volledige risico voor het naleven van de geldende geluidsvoorschriften.
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01 01 18 Wet basisregistratie ondergrond (BRO)

01 De aannemer moet bij de uitvoering van het werk voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit
de Wet basisregistratie ondergrond (BRO) en handelt daarbij namens de gemeente Almere.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor het raadplegen, gebruiken, aanleveren en melden van
relevante ondergrondgegevens conform de Wet BRO en de daarop gebaseerde regelgeving.

03 De aannemer moet nieuw ingewonnen ondergrondgegevens binnen de wettelijk voorgeschreven
termijnen aanleveren aan de Landelijke Voorziening BRO.

04 Onijuistheden of onvolledigheden in BRO-gegevens die door of tildens de uitvoering worden
geconstateerd, moet de aannemer melden conform de Wet BRO.

05 De naleving van deze verplichtingen en de daaruit voortvioeiende gevolgen komen voor risico van
de aannemer.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom
01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn
voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk aan acht weken is, direct na
de oplevering van de deelopdracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling
01 04 01 Algemeen
01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.
01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling
01 05 01 Indexeringsregeling

01 Binnen de overeenkomst worden jaarlijks per 1 januari de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer op 1 januari 2028. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het door
het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer 42/43 Grond-, weg- en
waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al
dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

02 De bepaling van het indexeringspercentage, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 x 100% = .... % , waarin:
B0O1 = de index van oktober, van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de overeenkomst is
gesloten;
B1 = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt
volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 -B0n) / BOn 0 100% = .... % , waarin:
BOn = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de voorgaande indexering heeft
plaatsgevonden;
B1 = de index van oktober, voorafgaand aan het jaar waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties
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01 06 01 Indienen declaraties

04 Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening zoals bedoeld in artikel 01.02.03 van
de Standaard, elektronisch indienen op de door de gemeente aangewezen wijze.

De aannemer moet op de factuur ten minste de volgende gegevens vermelden:
- factuurdatum;

- besteknummer met omschrijving;

- termijnnummer;

- ordernummer, indien door de gemeente verstrekt;

- btw-identificatienummer;

- overige wettelijk, contractueel of door de gemeente verlangde gegevens.

Indien door de gemeente aanvullende eisen worden gesteld aan het formaat of de wijze van
factureren moet de aannemer hieraan voldoen.

05 Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet bij het indienen van declaraties onderscheid maken tussen rekeningen
waarop het lage btw-tarief en rekeningen waarop het hoge btw-tarief van toepassing is.

06 Aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard RAW Bepalingen:
De aannemer moet binnen twee weken na de datum van opdracht een digitale, afgeprijsde
inschrijvingsstaat in ZSX-formaat aanleveren bij de directie.
Indien nodig kan de aannemer bij de directie een digitale, niet-afgeprijsde inschrijvingsstaat

opvragen.
01 07 Zekerheidstelling
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 In aanvulling op artikel 01.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen moet de aannemer zekerheid
stellen overeenkomstig paragraaf 43a van de UAV 2012.
De zekerheidstelling moet plaatsvinden in de vorm van een bankgarantie van maximaal €
50.000,—, indien 5% van de aanneemsom dit bedrag overschrijdt.

04 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen moet de directie binnen
vijf werkdagen na afloop van de periode waarin de zekerheidstelling van kracht is, de door de
aannemer overlegde bescheiden retourneren aan de aannemer.

05 De aannemer mag een digitale bankgarantie aanleveren, mits deze is voorzien van een
gekwalificeerde elektronische handtekening.

06 De aannemer moet de bankgarantie voorzien van een einddatum of vervaldatum die overeenkomt
met de opleverdatum van het werk.

07 De opdrachtgever vergoedt geen rente over de door de aannemer verstrekte zekerheidstelling.
01 08 Bijdragen
01 08 01 RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
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01 09 01 Algemeen

02 De aannemer meldt afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen direct aan de directie,
de betrokken netbeheerders en het Kadaster.

03 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk maatregelen zodat brandkranen, afsluiters,
regelkasten en vergelijkbare voorzieningen bereikbaar blijven voor hulp- en onderhoudsvoertuigen.

04 De aannemer mag de ligging van ondergrondse kabels en leidingen alleen wijzigen na
toestemming van de beheerder(s) en de directie.

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
01 10 02 ...
01 10 51 Vergunningen door de aannemer te verzorgen

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen:
- - melding plaatsen van een projectinformatiebord.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen,
ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer.

04 De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te
vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de
volledige verantwoordelijkheid van de aannemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d.
door de opdrachtgever of de aannemer zelve zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige
nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen,
eisen en voorschriften.

01 11 Verband met andere werken
01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 Op grond van paragraaf 31, lid 1, van de UAV 2012 houdt de aannemer rekening met de
samenhang tussen de volgende werkzaamheden:
- het dagelijks verzorgend onderhoud (DVO) voor de civiel, groen en schoon;
- werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutsbedrijven;
- onderhoudswerkzaamheden door Flevolandschap / Staatsbosbeheer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 12 01 Algemeen

03 De aannemer vraagt voér aanvang van de werkzaamheden bij de Gemeente Almere de benodigde
verkeersontheffingen aan voor het gebruik van voet- en fietspaden en busbanen tijdens de
uitvoering van het werk.

De aannemer draagt de kosten hiervan en verstrekt een kopie van de verleende ontheffing aan de
directie.

04 De aannemer vraagt voor aanvang van de werkzaamheden bij de betreffende wegbeheerder de
benodigde verkeersontheffingen aan voor werkzaamheden aan of nabij niet-gemeentelijke wegen,
zoals provinciale wegen en rijkswegen.

De aannemer draagt de kosten, inclusief eventuele leges, en verstrekt een kopie van de verleende
ontheffing aan de directie.

05 Als de aannemer opdrachten van de directie met betrekking tot het verkeer te land niet naleeft, legt
de directie per geval en per dag een korting van € 450,— op.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat vooraf een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Signaalkleding

02 De aannemer zorgt ervoor dat het ingezette personeel, inclusief personeel van onderaannemers,
correcte signaalkleding draagt.

03 Als het personeel geen of niet correcte signaalkleding draagt, kan de directie per geval per dag
een korting van € 450 toepassen.
De aannemer verbeurt deze korting zonder voorafgaande ingebrekestelling..
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01 12 06 Transportroutes

01 De aannemer moet bij transporten van bouwstoffen, materieel en werkverkeer de volgende wegen
mijden:
- Noorderleedeweg;
- Fiets-, voet- en ruiterpaden.

02 De aannemer legt de transportroutes die hij wil gebruiken uiterlijk twee weken voor ingebruikname
ter goedkeuring voor aan de directie.

03 De aannemer informeert leveranciers en andere betrokkenen tijdig over de te gebruiken
transportroutes en voorziet hen van duidelijke routebeschrijvingen.
Als te verwachten is dat leveranciers een verkeerde route kunnen nemen, zorgt de aannemer voor
duidelijke routeaanduidingen, zoals routebordjes met een gebiedscode en/of de naam van het
aannemersbedrijf.

04 De aannemer mag transporten uitsluitend uitvoeren over tracés waar riolering is aangebracht,
nadat hij hiervoor toestemming heeft verkregen van de directie.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd.
De aannemer stemt het werkplan af op de aard en omvang van het werk en neemt de voor het
werk relevante onderdelen uit onderstaande lijst op.

- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
- een plan voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten, inclusief een flora-
en fauna-rapportage;
- een boombeschermingsplan;
- een straatwerkplan;
- een plan voor funderingswerkzaamheden;
- een plan voor het aanbrengen van palen;
- een plan voor betonwerk;
- een plan voor betonelementen (prefab beton);
- een overzicht van te gebruiken transportroutes;
- een communicatieplan;
- een overzicht van stop- en bijwoonpunten;
- een routingplan voor de werkzaamheden;
- een plan voor de maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van het werkterrein;
- een overzicht van toe te passen materialen;
- een planning van doorlooptijden;
- een plan voor het omgaan met vrijkomend asfalt;
- een bemalingsplan;
- een reinigingsplan voor de riolering, inclusief doorlooptijden conform bijlage PVE
Reinigen en Inspecteren;
- een plan met alle concrete maatregelen voortkomend uit de inschrijving op de
EMVI-criteria.
Indien in het bestek voor specifieke werkzaamheden afzonderlijke werkplannen zijn
voorgeschreven, maken deze integraal onderdeel uit van het kwaliteitsplan en het gedetailleerd
werkplan.

02 Bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden waarbij wegen volledig worden afgesloten, moet
de aannemer in het werkplan rekening houden met de volgende uitgangspunten:

- Indien beide zijden van het werkvak bereikbaar zijn voor hulpdiensten, mag de lengte van het
werkvak maximaal 80 m bedragen.

- Indien slechts één zijde van het werkvak bereikbaar is voor hulpdiensten, mag de lengte van
het werkvak maximaal 40 m bedragen.

- De aannemer richt de werkvakken zodanig in dat woningen via de voorzijde of achterzijde
bereikbaar blijven.

- De aannemer voert werkzaamheden op bruggen zodanig uit dat volledige afsluiting wordt
voorkomen. Indien nodig worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in lengterichting
van de brug.

- De aannemer houdt bij het aanbrengen van detectielussen ten behoeve van
verkeersregelinstallaties rekening met een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden van
één werkdag.

- Werkzaamheden aan openbare verlichting (OVL) en/of verkeersregelinstallaties (VRI) meldt de
aannemer minimaal vijf werkdagen vooraf bij de directie. Deze melding neemt de aannemer
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op in het gedetailleerde werkplan.
01 14 Bouwstoffen
01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving
leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV, met dien verstande dat de hieraan verbonden
kosten voor rekening van de aannemer komen.

01 14 08 Te leveren hout en houtproducten

01 De aannemer levert hout en houtproducten die in het werk worden toegepast overeenkomstig de
Dutch Procurement Criteria for Timber (Rijksoverheid).

02 Het te leveren hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

03 De aannemer toont aan dat het geleverde hout voldoet aan lid 01 en 02 door middel van:
a. levering onder een toegelaten certificatiesysteem voor duurzaam hout, of
b. een verklaring met controleerbare en verifieerbare gegevens, waaruit blijkt dat het hout aan de
gestelde eisen voldoet.

04 Als toegelaten certificatiesystemen worden aangemerkt certificatiesystemen die:
a. door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zijn toegelaten tot het rijksinkoopbeleid voor
duurzaam hout, of
b. door het Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) zijn beoordeeld als voldoend aan
de Dutch Procurement Criteria for Timber.

05 Indien de aannemer gebruikmaakt van een certificatiesysteem dat nog niet is beoordeeld door
TPAC, verstrekt hij aanvullend bewijs waaruit blijkt dat het systeem voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber.

01 16 Verzekeringen
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01 16 03 Verzekering algemeen

01 De aannemer moet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid die ontstaat door het gebruik van rij- of
voertuigen en materieel waarvoor op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM) een verzekeringsplicht geldt.

Deze verzekering moet minimaal voldoen aan de eisen van de WAM.

02 De aannemer moet daarnaast verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid voor schade aan kabels en
leidingen. Bij werkzaamheden in de grond toont de aannemer per ingezette machine aan dat voor
kabel- en leidingschade geen uitsluitingsclausule van toepassing is.

03 De directie mag inzage verlangen in de verzekeringspolissen en bijbehorende documenten
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bepaalde in lid 01 en lid 02.

04 De aannemer moet, afgestemd op de aard en omvang van het werk, voldoende verzekerd zijn
tegen wettelijke aansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid.

05 Indien het werk wordt uitgevoerd binnen een bouwteam, moet de aannemer aanvullend verzekerd
zijn tegen beroepsaansprakelijkheid.

06 De verzekering(en) bieden, tenzij anders overeengekomen, ten minste dekking tot:
- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van:
- € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht;
- € 1.000.000 per jaar bij een duurovereenkomst (RAW-raamovereenkomst).

07 De aansprakelijkheid van de aannemer is beperkt tot directe schade, tenzij anders
overeengekomen.

08 Onder directe schade wordt verstaan: schade die rechtstreeks het gevolg is van het niet of niet
correct nakomen van de overeenkomst.

09 De in lid 04 bedoelde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien:
a. de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid,;
b. derden, waaronder werknemers van de benadeelde partij, aanspraak maken op
schadevergoeding wegens dood of letsel.
In de gevallen genoemd in dit lid geldt een maximum van:
- € 1.000.000 per gebeurtenis, met een maximum van:
- € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht;
- € 2.500.000 per jaar bij een duurovereenkomst.

10 De aannemer moet op eerste verzoek van de Gemeente inzage geven in de geldende
verzekeringspolis(sen), een geldig verzekeringscertificaat en een bewijs van premiebetaling.

01 16 04 C.A.R.-verzekering

01 De Gemeente Almere beschikt over een doorlopende Constructie All-Riskverzekering
(CAR-verzekering) voor werken die door of in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd.

02 De aannemer is verplicht om tijdig alle informatie te verstrekken die nodig is om te bepalen
of het werk onder de CAR-verzekering valt en, indien van toepassing, om het werk aan te
melden conform de eisen van de verzekering.

03 De CAR-verzekering biedt uitsluitend dekking binnen de voorwaarden en beperkingen van de
polis. Schade die buiten de dekking valt, blijft voor rekening en risico van de aannemer,
voor zover deze op grond van de overeenkomst of de wet aansprakelijk is.

04 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van:
- zijn materieel;
- hulpmiddelen;
- tijdelijke voorzieningen;
- schade die niet onder de CAR-verzekering valt.

05 Op verzoek van de opdrachtgever werkt de aannemer mee aan schadeafhandeling onder de
CAR-verzekering en verstrekt hij de daarvoor benodigde informatie.

01 17 Vrijgekomen materialen
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

01 Voor de hieronder genoemde vrijkomende materialen, voor zover deze in de besteksposten zijn

opgenomen, zijn de acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.

- verwijderde wegmarkeringen;

- asbestcementleidingen;

- rioolslib;

- teerhoudend asfalt;

- gebroken niet herbruikbare betonproducten en funderingslagen
Transport, laden, lossen en overige werkzaamheden blijven voor rekening van de aannemer,
conform de Standaard RAW.

02 Voor de materialen die ingevolge de besteksposten worden afgevoerd naar de inrichting Cirwinn
Recycling Almere, komen de acceptatiekosten rechtstreeks voor rekening van de opdrachtgever.

06 De aannemer moet puinfracties die worden afgevoerd naar Cirwinn Recycling Almere aanleveren
conform de onderstaande eisen.
a. Betonpuin (schoon):
Maximaal 5% verontreiniging met zand of grond.
Het puin bestaat uitsluitend uit beton
. Gemengd puin (schoon)
Maximaal 5% verontreiniging met zand of grond.
. Funderingslaag met betonpuin
Meer dan 10% betonpuin, maximaal 1% nevenbestanddelen.
. Funderingslaag met gemengd puin
Meer dan 10% gemengd puin, maximaal 1% nevenbestanddelen.
Indien een aangeleverde fractie niet voldoet aan bovenstaande eisen en door de inrichting wordt
geweigerd, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer.

T o1 0! ot

07 De inlid 06 genoemde puinfracties mogen geen van de onderstaande materialen bevatten:
- asbestverdachte materialen, roet, chemisch afval, dakbedekkingsmaterialen, huisvuil, gips,
minerale olie, niet-steenachtige materialen.

08 Indien een puinfractie niet voldoet aan het bepaalde in lid 06 en 07 en door de inrichting wordt
geweigerd, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer.

09 De aannemer moet vrijkomende restmaterialen van PVC-, PE- en PP-leidingsystemen ontdoen
van aanhangend vuil en grond en vrijhouden van chemische verontreiniging.
De aannemer moet deze materialen afvoeren naar een erkende verwerker van kunststof
leidingmateriaal.
De aannemer mag hiervoor gebruikmaken van het landelijke inzamelsysteem Buizen Inzamel
Systeem (BIS), ten behoeve van gesloten ketenbeheer en recycling.

10 De aannemer moet per transport een geleidebon in het transportmiddel aanwezig hebben.
Een afschrift van deze geleidebon moet de aannemer aan de directie verstrekken.
Indien de aannemer deze verplichting niet naleeft, kan de directie per geval per kalenderdag een
korting van € 1.000 toepassen, zonder dat vooraf een ingebrekestelling is vereist.
De kosten voor het aan- en afvoeren van hekwerk en voor transport door derden zijn voor rekening
van de aannemer, conform de UAV 2012.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 De aannemer stelt een plan op voor het omgaan met vrijkomende materialen, conform artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard.
Dit plan is uitsluitend verplicht voor vrijkomende materialen waarvoor in het bestek geen
eenduidige bestemming of verwerkingswijze is voorgeschreven.
Het plan kan betrekking hebben op:
- vrijkomende materialen die niet als waardevol zijn aangemerkt en waarvoor geen
specifieke afvoer- of verwerkingsbepaling is opgenomen.
De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan de directie vo6r aanvang van de
werkzaamheden waarbij deze materialen vrijkomen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 De aannemer moet de bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01
van de Standaard, uiterlijk binnen één week na afvoer aan de directie overhandigen.
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01 17 11 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

01 Indien in afwijking van artikel 01.17.06 vrijkomen steen of steenachtige materialen door de
aannemer worden gebroken, moet dit plaatsvinden conform BRL 2506

02 De aannemer moet aan de directie een bewijs overleggen waaruit blijkt dat het breken, zoals
bedoeld in lid 01, plaatsvindt conform de BRL 2506.

03 Voor de in lid 01 bedoelde vrijkomen steen of steenachtige materialen moet de aannemer een
plan opstellen en aan de directie voorleggen, conform artikel 01.17.07 van de Standaard.

01 17 12 Tijdelijke opslag vrijkomende materialen

01 In geval van tijdelijke opslag van vrijikomende materialen slaat de aannemer deze gescheiden op
naar soort en hoedanigheid, zodanig dat hergebruik, recycling of afvoer overeenkomstig het bestek
mogelijk blijft.

01 17 13 Opslag en afvoer algemeen

01 De aannemer verwijdert aan het einde van iedere werkdag het vrijgekomen afval en de materialen
die niet als waardevol zijn aangemerkt van het werkterrein.

02 De aannemer mag houtstapels en containers tijdelijk opslaan op aanwijzing van de directie.
Deze tijdelijke opslag wordt uiterlijk binnen één week afgevoerd.
Indien opslag plaatsvindt in het buitengebied, stemt de aannemer de duur van de opslag vooraf af
met de directie en vermeldt dit in het werkrapport.

03 Indien de aannemer de verplichtingen uit dit artikel niet naleeft, kan de directie per kalenderdag
een korting van € 1.000 toepassen.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie
01 18 05 Schadevergoeding bomen

04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen komen de taxatiekosten,
beoordelingskosten en eventuele bijkomende kosten, zoals kosten voor herstel, vervanging,
nazorg of verplanten van bomen, volledig voor rekening van de aannemer.

05 Bij schade aan bomen die volgens het bestek behouden moeten blijven, is de aannemer een
schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig artikel 01.18.05 van de Standaard RAW
Bepalingen, met dien verstande dat de schadevergoeding minimaal € 500,- per boom bedraagt.

01 18 08 Naleving boombeschermingsplan (uitvoeringsfase)

01 De aannemer moet het goedgekeurde boombeschermingsplan (uitvoeringsfase) naleven en de
aanwijzingen opvolgen die door of namens de directie in dit kader worden gegeven.
Indien de aannemer deze verplichtingen niet naleeft, kan de directie per geconstateerde
overtreding en per kalenderdag een korting van € 500,- opleggen.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor schade aan bomen of hun groeiplaatsen die optreedt
tildens de uitvoering van de werkzaamheden of binnen drie jaar na oplevering, indien aannemelijk
is dat deze schade het gevolg is van het niet naleven van de randvoorwaarden uit het
boombeschermingsplan.

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

01 De aannemer zorgt ervoor dat het veiligheids- en gezondheidsplan uitvoeringsfase wordt
uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving.

02 De aannemer overlegt bij oplevering van het werk een geactualiseerd veiligheids- en
gezondheidsplan uitvoeringsfase en het bijbehorende veiligheids- en gezondheidsdossier aan de
directie, voor zover dit op grond van de regelgeving is vereist.

03 Indien naar het oordeel van de directie of de door de gemeente Almere aangewezen veiligheids-
en gezondheidscodrdinator de veiligheid of gezondheid van werknemers of derden niet is
gewaarborgd, zijn zij bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen en de aannemer te verplichten
aanvullende maatregelen te treffen.

01 19 05 BLVC-plan

01 Indien de opdrachtgever of het bevoegd gezag voor het project het hanteren van een BLVC-plan
voorschrijft, beschouwt de aannemer dit plan als een verplicht onderdeel van het bestek en handelt
hij hiernaar.

02 De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, draagt voor zover het BLVC-aspecten betreft zorg voor:

- het codrdineren van de toepassing van de afspraken uit het BLVC-plan;

- het afstemmen van werkzaamheden tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige
partijen op de bouwplaats, gericht op naleving van het BLVC-plan;

- het actualiseren van het BLVC-plan indien de voortgang van het werk of wijzigingen in de
uitvoering daartoe aanleiding geven;

- het signaleren en melden van afwijkingen van het BLVC-plan aan de directie.

03 De aannemer draagt zorg voor de naleving van het BLVC-plan door hemzelf en door door hem
ingeschakelde derden.

04 De aannemer verstrekt bij oplevering en tijdens de uitvoeringsfase, indien van toepassing, een
geactualiseerd BLVC-plan aan de directie.

05 De opdrachtgever neemt het opstellen, actualiseren en toepassen van het BLVC-plan op als
afzonderlijke bestekspost.

01 20 Kwaliteitsborging
01 20 07 Temperatuur- en weersomstandigheden
01 De aannemer houdt bij de uitvoering van het werk rekening met de weers- en temperatuur
omstandigheden voor zover deze van invloed zijn op de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van

het werk.

02 Werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de van toepassing zijnde normen, richtlijnen,
productspecificaties en verwerkingsvoorschriften.

03 Voor werkzaamheden anders dan beton werkzaamheden handelt de aannemer overeenkomstig
de geldende RAW-bepalingen, toepasselijke CROW-publicaties en de productspecificaties en
verwerkingsvoorschriften van de fabrikant.

04 Indien de weers- of temperatuur omstandigheden zodanig zijn dat de kwaliteit, duurzaamheid of
veiligheid van het werk niet kan worden gewaarborgd, kan de directie de uitvoering van (delen van)
het werk tijdelijk opschorten.

De aannemer volgt de aanwijzingen van de directie hieromtrent op.
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten
01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

01 23 Communicatie
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01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek

01 De opdrachtgever stelt het gebruik van de VISI-systematiek, zoals bedoeld in artikel 01.23.01 van
de Standaard RAW Bepalingen, voor dit bestek niet verplicht.

01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van
het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV.

01 23 03 Algemeen

01 De aannemer moet de directie minimaal 7 kalenderdagen véér uitvoering informeren over een
voorgenomen wijziging of verschuiving in het algemeen tijdschema, de planning, het gedetailleerd
werkplan of het kwaliteitsplan.

Deze termijn is noodzakelijk zodat de opdrachtgever tijdig met derden kan communiceren.

02 De aannemer moet ervoor zorgen dat bewoners en omwonenden kunnen deelnemen aan de
uitvoering van het werk via de door de opdrachtgever gebruikte digitale communicatiekanalen,
zoals e-mail, X, Facebook, de BouwApp of vergelijkbare platforms.

01 24 Beeldkwaliteit
01 24 04 Meetlocaties

01 In afwijking van artikel 01.24.04 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen bepaalt de directie de
meetlocaties voor beeldkwaliteitsopnames.

04 De aannemer moet het schoolplein als aparte meetlocatie beschouwen wanneer dit plein rond
een school tevens als buurtplein in gebruik is.

01 24 05 Aanvang werk

04 In aanvulling op artikel 01.24.05 lid 04 van de Standaard RAW Bepalingen geldt:
De aannemer moet binnen 12 kalenderweken na start van het werk op alle meetlocaties voldoen
aan de bestekseisen voor beeldkwaliteit, mits is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in
artikel 01.24.05 lid 04 van de Standaard.
Gedurende deze periode past de directie uitsluitend korting toe conform artikel 01.24.09, en alleen
als de beeldkwaliteit lager is dan bij de opneming zoals bedoeld in artikel 01.24.05 lid 02 van de
Standaard RAW Bepalingen.

01 24 06 Benodigde bouwstoffen

01 In afwijking van artikel 01.24.06 van de Standaard RAW Bepalingen moet de aannemer de
bouwstoffen leveren die nodig zijn om te voldoen aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau.
De aannemer moet de leveringskosten van deze bouwstoffen opnemen in de eenheidsprijs van
besteksposten met de eenheid "week".

01 24 08 Opneming

01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie
'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

02 De opneming van het werk als bedoeld in artikel 01.24.08 van de Standaard wordt uitgevoerd door
een inspecteur die in het bezit is van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’. Het certificaat
‘Inspecteur Beeldkwaliteit’ is afgegeven door CROW.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.24.08 van de Standaard moet de opneming worden
uitgevoerd door of namens de aannemer. De door of namens de aannemer in te zetten inspecteur
moet in het bezit zijn van een certificaat ‘Inspecteur Beeldkwaliteit’, afgegeven door CROW.

04 Een kopie van het certificaat als bedoeld in het vorige lid moet uiterlijk 15 dagen na opdracht aan
de directie worden verstrekt.

01 26 Inzet personen in het kader van social return
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01 26 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:
1. social return:de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
2. opleidingsbedrijf:een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;
3. voorschakeltraject:een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van het UWV en/of personen die vallen onder de Participatiewet. Hieronder
kunnen onder meer worden begrepen:

- Personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van het Uitkeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV);

- Personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);

- Personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen op basis van de
Participatiewet;

- Niet-uitkeringsgerechtigden die onder de Participatiewet vallen;

- Leerlingen.

01 26 03 Social-returnverplichting
02 De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2% van zijn loonsom inzetten voor social return.
04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde
personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Hetis de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in
dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke
tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van
invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 Korting

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de
social-returnverplichting.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

01 De gemeente Almere past geen vermindering toe op de gevraagde social-returnverplichting
wanneer de aannemer beschikt over een PSO-certificering.

02 Kosten voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen en/of behouden van de
PSO-certificering mogen door de aannemer worden ingezet ter invulling van de
social-returnverplichting.
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01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van social return.

02 De aannemer stelt binnen 15 werkdagen na opdrachtverlening, een plan Social return op voor de
invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

03 Het plan Social return moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de
overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

04 De directie beslist binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen omtrent
de goedkeuring van het plan Social return en deelt haar beslissing schriftelijk aan de aannemer
mee.

05 In het plan Social return moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven
aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:

- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;

- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;
- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;

- voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of
niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

02 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van
personen uit de doelgroep.

03 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen
die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

04 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden
voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

05 De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
06 De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

07 Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en
vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

08 Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of
een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

01 27 Onderaanneming
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01 27 01 Algemeen

01 De aannemer moet, voor elke onderaannemer die hij inschakelt voor onderdelen van het werk, een
door die onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring aan de directie verstrekken.
Deze verklaring moet ten minste bevatten:
- een bewijs van inschrijving in het handelsregister;
- het omzetbelastingnummer en het loonbelastingnummer van de onderaannemer.

02 De aannemer mag geen onderaannemer inzetten die zich bevindt in één of meer van de situaties
zoals bedoeld in:
- artikel 2.13.1 en 2.13.2 (Openbare aanbesteding), artikel 7.7.1 en 7.7.2 (onderhandse
aanbesteding) van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016),
- indien één van de uitsluitingscriteria van toepassing is conform paragraaf 2.3 van de
notitie Groslijsten.

03 Indien de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in één of meer van de
omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar onvoldoende informatie beschikbaar is om een
afwijzing te motiveren, dan moet de opdrachtgever advies vragen aan het Bureau BIBOB. Dit
gebeurt conform hoofdstuk 3 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar
Bestuur (Wet BIBOB). De onderaannemer over wie advies is gevraagd, moet worden geinformeerd
over de inhoud van dat advies.

01 28 Kortingen / Verrekeningen
01 28 01 Verrekenmethode wijzigen in vervoersafstand

01 De aannemer moet wijzigingen in de plaats van het depot of in de aangegeven vervoersafstand
verrekenen tegen een prijs van € 0,26 per m? of per 2 ton per kilometer. De afstand tussen de
plaats van verwerking en de plaats waar het materiaal wordt ontleend, moet worden gemeten
langs de kortste weg, afgerond op een veelvoud van 100 meter. De verrekening moet plaatsvinden
gelijktijdig met het verschijnen van de betalingstermijnen.

01 28 02 Kortingen brandkranen en drainage

01 De aannemer moet direct na het openstellen van het werk voor verkeer zorgen dat brandkranen en
drainagepotten bereikbaar zijn, conform artikel 01.09.01 lid 3 van dit bestek.

02 De directie past een korting toe van € 1.500 per brandkraan en € 500 per drainagepot telkens
wanneer zij constateert dat deze niet bereikbaar zijn. De opdrachtgever verhaalt deze korting
conform paragraaf 42, lid 5 en 6 van de UAV 2012.

01 29 Aanleveren resultaatsverplichtingen
01 29 01 Algemeen

01 De aannemer moet op het weekrapport geen aantekeningen opnemen over de aan- en afvoer van
bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Deze bepaling wijkt af van paragraaf 27 lid 1 van de UAV
2012.

02 Naast de informatieverplichtingen die elders in het bestek zijn opgenomen, moet de aannemer de
gegevens en overzichten verstrekken die in de hiernavolgende artikelen zijn genoemd.
De aannemer moet deze gegevens en overzichten aan de directie verstrekken op de tijdstippen
zoals omschreven in de betreffende artikelen

03 De aannemer moet de wijze van vaststelling, verwerking en presentatie van gegevens en
overzichten, evenals de toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden, in overleg met de
directie bepalen.

De aannemer moet bij het meten gebruikmaken van (digitale) apparatuur die is voorzien van een
kalibratiecertificaat of ijkverslag, dat niet ouder is dan één jaar.

04 De aannemer moet de kosten voor metingen, berekeningen en het verstrekken van gegevens
beschouwen als inbegrepen in de post "uitvoeringskosten".
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01 29 02 Weekoverzichten

01 De aannemer moet wekelijks een cumulatief overzicht verstrekken van alle verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichtingen, uitgesplitst per bestekspost en per locatie, tot en met de
betreffende werkweek.

02 De aannemer moet het in lid 01 bedoelde cumulatieve overzicht uiterlijk op de tweede werkdag na
afloop van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft aan de directie verstrekken.

03 De aannemer moet de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichtingen opnemen in het
weekrapport dat betrekking heeft op de betreffende werkweek.
Indien de directie de door de aannemer opgegeven hoeveelheden niet accepteert, moet de directie
in het weekrapport de hoeveelheden opnemen die zij voorlopig als juist erkent.

04 Indien de aannemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel, past de
opdrachtgever per geval en per keer een korting van €50,-- toe.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

01 29 03 Overige overzichten

01 De aannemer moet, zodra een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting is voltooid en deze
niet is opgenomen in artikel 01.29.01 lid 04 van dit bestek, de gedetailleerde gegevens verstrekken
over de uitgevoerde metingen en berekeningen die zijn gebruikt voor het bepalen van de verwerkte
hoeveelheid.

02 De aannemer moet de in lid 01 bedoelde gegevens op een in overleg met de directie te bepalen
tijdstip verstrekken.
De aannemer moet deze gegevens voorzien van een datum en ondertekening, en zodanig
opstellen dat ze volledig narekenbaar zijn.

03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt dat hij aanspraak maakt op bijbetaling of
schadevergoeding, moet de aannemer de daarvoor benodigde gegevens verstrekken.
De aannemer moet deze gegevens opstellen volgens afspraken met de directie over de aard van
de gegevens, de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie, de toe te passen (digitale)
meet- en berekeningsmethoden, en het tijdstip van verstrekking.

04 Indien de aannemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel, moet de
opdrachtgever per geval en per keer een korting van €50,-- toepassen.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

01 29 04 Weegbonnen en meetresultaten

01 De aannemer moet per werkweek schriftelijk in staatvorm vastleggen welke weegbonnen en/of
formulieren betrekking hebben op welke besteksposten.
De aannemer moet ervoor zorgen dat de te verrekenen hoeveelheid per bestekspost duidelijk en
controleerbaar herleidbaar is.

02 De aannemer moet de in lid 01 bedoelde staat gelijktijdig verstrekken met de bijbehorende
weegbonnen en/of formulieren én met het weekoverzicht zoals genoemd in artikel 01.29.03 van dit
bestek.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in dit artikel, past de
opdrachtgever per geval en per keer een korting van €50,-- toe.
De aannemer verbeurt deze korting zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

01 30 Duurzaamheid algemeen
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01 30 01 Werktuigen en gereedschappen

01 De aannemer moet voor alle toe te passen 2-takt hand-motorgereedschappen Aspen 2-takt
aromaatarme alkylaatbenzine of een milieutechnisch gelijkwaardig of beter alternatief gebruiken.
Deze verplichting geldt voor onder andere kettingzagen, motorheggenscharen, bladblazers en
bosmaaiers.

02 De aannemer moet voor alle toe te passen 4-takt grasmaaiers, grondfrezen en aggregaten Aspen
4-takt aromaatarme alkylaatbenzine of een milieutechnisch gelijkwaardig of beter alternatief
gebruiken.

03 De aannemer moet ervoor zorgen dat de in lid 01 en lid 02 genoemde alkylaatbenzines voldoen
aan de Zweedse norm SS 155461.

04 De aannemer moet bij het gebruik van de in lid 01 en lid 02 genoemde motorgereedschappen
smeermiddelen toepassen die zijn gebaseerd op plantaardige olie.

05 De aannemer moet het gebruik van de in lid 01 en lid 02 genoemde brandstoffen en
smeermiddelen vastleggen in zijn V&G-plan en/of kwaliteitsplan.
De aannemer moet daarbij zorgen dat de directie het gebruik van deze middelen afdoende kan
controleren.

01 41 Prestatiemeting
01 41 01 Toepassing CROW Better Performance

01 Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing (zie
www.crow.nl/better-performance). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in
diverse documenten op de website:
https://www.kennisplatformcrow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present
performance’.

03 De directie houdt uiterlijk voor de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over
CROW Better Performance.

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance’ vindt elke 4 weken plaats.

05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, of bij een
meerjarig contract 15 dagen na afloop contractjaar geven de opdrachtgever en de aannemer
elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure ‘vaststelling beoordeling’ conform
de ‘Handreiking Better Performance’.

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.
01 41 02 Toepassing Past Performance Opdrachtnemer

01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het toekennen van
cijfers aan criteria van de prestatiemeting. Deze cijfers worden omgezet naar een score. De
waarde van de criteria wordt bepaald door het behaalde cijfer (2, 4, 6, 8 of 10) en de wegingsfactor
(1 t/m 5).
Per hoofdcriterium (bijv. 'Samenwerken') kan de waarde per punt verschillen ten opzichte van
een ander hoofdcriterium. Dit verschil in de waarde is afhankelijk van de weging van het
hoofdcriterium.
In de prestatiemeting wordt onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke beoordelingen en
gemiddelde beoordelingen. De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd het cijfer 2, 4, 6, 8, 10 of
nvt indien in de betreffende beoordelingsperiode niet van toepassing is geweest.
Wanneer van een criterium het gemiddelde bepaald wordt van een aantal beoordelingen
is dat zichtbaar in de prestatiemeting door meerdere in te vullen vakjes bij dat criterium.

Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats tijdens en na afronding van de uitvoering
van de werkzaamheden. De beoordelingen wordt in de bouwvergadering of in een separaat
overleg besproken.

Zo spoedig mogelijk nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd, meldt de directie
dat bij de aannemer. De directie motiveert desgevraagd de beoordeling.

De hoogte van het gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting om aan de eisen
in de overeenkomst te voldoen.
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Uiterlijk 15 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract 15 dagen na
afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de directie UAV. De
opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te plaatsen bij de
beoordeling.

De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan de vakgroep Prijs- en Contractvorming.
Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de opdrachtnemer, die in de
gelegenheid wordt gesteld om binnen 10 werkdagen een reactie te geven op de vastgestelde
eindbeoordeling.

Indien de opdrachtnemer van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de gemeente hem uit voor
een gesprek dat uiterlijk binnen 5 werkdagen daarna zal plaatsvinden. Na die termijn gaat de
gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de beoordeling op in de
databank. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling, wordt eventueel betrokken, de door de
opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het gevoerde gesprek,
alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is gewisseld.

Een opdrachtnemer die het niet eens is met de definitieve beoordeling staat het verder vrij om
contact op te nemen met zijn branche- of andere organisatie. Tevens wordt de opdrachtnemer
gevraagd indien hij dit ook nodig acht het functioneren van de samenwerking, de opdrachtgever en
directie UAV te beoordelen. Deze input bij de Directie aan te leveren.

01 49 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies
01 49 01 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies

01 De aannemer moet bij het uitvoeren van het werk voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de cao die van toepassing is op zijn medewerkers.

02 De aannemer moet alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken die relevant zijn voor de uitvoering van
het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vastleggen.

03 De aannemer moet desgevraagd en onverwijld bevoegde instanties toegang geven tot de
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en meewerken aan controles, audits of loonvalidatie.

04 De aannemer moet desgevraagd en onverwijld de opdrachtgever toegang geven tot de
arbeidsvoorwaardelijke afspraken als dit noodzakelijk is voor het voorkomen of behandelen van
een loonvordering met betrekking tot arbeid verricht in het kader van de overeenkomst.

05 De aannemer moet de verplichtingen uit de leden 01 t/m 04 onverkort opleggen aan alle partijen
met wie hij contracten sluit voor de uitvoering van de overeenkomst. Hij moet tevens bedingen dat
deze partijen deze verplichtingen onverkort doorleggen aan hun contractpartijen.

06 De aannemer is verantwoordelijk voor boetes die voortvloeien uit het niet naleven van wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden, cao en de Wet ketenaansprakelijkheid. De
opdrachtgever heeft het recht deze boetes op de aannemer te verhalen indien zich een situatie
voordoet als bedoeld in artikel 7:616d BW.

07 De opdrachtgever mag, met inachtneming van artikel 7:616d BW, een door de rechter opgelegde
betaling van verschuldigd loon verhalen op de aannemer.

08 Indien de aannemer de bepalingen in dit artikel niet naleeft, mag de opdrachtgever — na
ingebrekestelling — per constatering een boete opleggen tot maximaal de hoogte van de
overeenkomst. Deze boete wordt als korting verhaald conform paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.
Het opleggen van een boete laat het recht van de opdrachtgever op overige sanctiemaatregelen
conform de UAV 2012 onverlet.

09 De opdrachtgever mag de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden als blijkt dat de
aannemer de bepalingen in dit artikel niet naleeft.

01 50 Wet Arbeid Vreemdelingen
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01 50 01 Wet Arbeid Vreemdelingen

01 De aannemer moet de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) naleven en ervoor
zorgen dat onderaannemers en leveranciers deze ook naleven. De aannemer moet de
opdrachtgever vrijwaren voor boetes die voortvloeien uit overtreding van de WAV. De opdrachtgever
verhaalt deze boetes op de aannemer.

02 De aannemer moet, indien vereist, zelf een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor de inzet van
vreemdelingen.

03 De aannemer moet voor aanvang van werkzaamheden van elke vreemdeling een kopie van een
geldig identiteitsbewijs overleggen aan de Directie UAV, conform artikel 15 van de WAV en artikel 1
van de Wet op de identificatieplicht. De opdrachtgever controleert deze kopie en bewaart deze in de
administratie.

04 De opdrachtgever moet bij elke bouwvergadering de tewerkstelling van vreemdelingen agenderen.
De aannemer moet een lijst overleggen van alle aanwezige personen, inclusief kopieén van hun
identiteitsbewijzen en, indien van toepassing, hun tewerkstellingsvergunningen. De opdrachtgever
bewaart deze kopieén gedurende vijf jaar.

05 De opdrachtgever mag op elk moment onaangekondigde controles uitvoeren om de identiteit,
echtheid en geldigheid van identiteitsbewijzen vast te stellen. De aannemer moet zijn personeel
verplichten hieraan mee te werken. De opdrachtgever mag een kopie maken van het
identiteitsbewijs, met inachtneming van de bepalingen uit de WAV.

06 De aannemer moet alle verplichtingen uit dit artikel volledig en onverkort opleggen aan
onderaannemers en zorgen dat deze verplichtingen ook worden doorgelegd aan
subonderaannemers. De aannemer blijft verantwoordelijk voor naleving van de WAV.

07 De aannemer moet boetes die aan de opdrachtgever worden opgelegd wegens inzet van
vreemdelingen in strijd met de WAV volledig vergoeden, vermeerderd met 50%, ongeacht door wie
de vreemdeling is ingezet. De aannemer mag zich niet beroepen op het feit dat de opdrachtgever
rechtsmiddelen had kunnen aanwenden.

08 Bij herhaalde overtreding van dit artikel door de aannemer of een (sub)onderaannemer mag de
opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder
ingebrekestelling ontbinden. De aannemer heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. De
opdrachtgever behoudt het recht op vergoeding van geleden schade.

09 De opdrachtgever verwijst voor uitvoerige informatie en instructie over de correcte naleving van de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen naar de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeid-van-vreemdelingen.

10 De aannemer en opdrachtgever moeten bij het verwerken van persoonsgegevens, waaronder het
overleggen, controleren en bewaren van identiteitsbewijzen zoals bedoeld in dit artikel, handelen in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij moeten
passende technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen en
betrokkenen informeren over de verwerking.
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10 Werk algemene aard

10 0 Werk algemene aard, algemeen
10 02 Eisen en uitvoering

10 02 02 Inzet mobiele werktuigen

01 De aannemer moet onder mobiele werktuigen verstaan: motorisch aangedreven machines en
werktuigen die worden ingezet voor de uitvoering van het werk.
Deze machines hebben in het algemeen geen kentekenbewijs en mogen niet, of slechts bij
uitzondering, op de openbare weg rijden. Landbouwtrekkers vallen hier niet onder.

02 De aannemer moet ervoor zorgen dat alle voor het werk in te zetten mobiele werktuigen voldoen
aan de emissie-eisen zoals vastgelegd in het productblad Emissies basis 2025, beschikbaar via
https://moederbestek.nl/emissies.

03 De aannemer moet op verzoek van de directie schriftelijke conformiteitsverklaringen verstrekken
van de in te zetten mobiele werktuigen.

04 De aannemer moet ervoor zorgen dat werknemers die mobiele werktuigen gebruiken of besturen
een certificaat overleggen van de cursus Het Nieuwe Draaien of een daarmee gelijkwaardige
opleiding.

10 02 03 Inzet rijdend materieel

01 De aannemer moet ervoor zorgen dat alle voor het werk in te zetten transportmiddelen voldoen aan
de emissie-eisen zoals vastgelegd in het productblad Emissies basis 2025, beschikbaar via
https://moederbestek.nl/emissies.

02 De aannemer moet op verzoek van de directie schriftelijke conformiteitsverklaringen verstrekken
van het in te zetten rijdend materieel.

10 02 04 Bijkomende verplichtingen mobiele werktuigen en rijdend materieel

01 De aannemer moet ten minste 10 werkdagen véér aanvang van de werkzaamheden een overzicht
aanleveren waarin staat vermeld welke transportmiddelen, bouwmaterieel en mobiele werktuigen
worden ingezet bij de uitvoering van het werk, conform de eisen uit de inschrijving. Het overzicht
moet per transportmiddel, bouwmaterieel en mobiel werktuig de volgende gegevens bevatten:
merknaam, kenteken (alleen bij transportmiddelen), chassisnummer en type.

02 De aannemer moet ten minste 10 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een overzicht
aanleveren van het geschatte aantal te maken kilometers en draaiuren van de transportmiddelen,
het bouwmaterieel en de mobiele werktuigen die worden ingezet bij de uitvoering van het werk.

03 De aannemer moet bij oplevering van het werk, of bij langlopende werken iedere 4 weken, een
overzicht aanleveren met de daadwerkelijk gereden kilometers en gemaakte draaiuren per ingezet
transportmiddel, bouwmaterieel en mobiel werktuig. De aannemer moet beide overzichten
aanleveren aan de directie.

Bij kortlopende werken (korter dan twee kwartalen) volstaat aanlevering bij oplevering van het werk.
Bij langlopende werken (langer dan twee kwartalen) moet de aannemer het overzicht iedere 4
weken aanleveren.

04 De aannemer mag te allen tijde transportmiddelen, bouwmaterieel en mobiele werktuigen inzetten
die aantoonbaar voldoen aan een betere emissienorm dan de emissienorm die in de inschrijving
is opgegeven.

05 De directie legt de aannemer een boete op van € 500 per dag, per transportmiddel, bouwmaterieel
of mobiel werktuig dat is ingezet in afwijking van de inschrijving.

06 De directie legt geen boete op voor de inzet van transportmiddelen, bouwmaterieel en mobiele
werktuigen die aantoonbaar zijn ingezet ten behoeve van meerwerk, mits deze inzet niet strijdig is
met andere contractuele bepalingen.

10 1 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen

10 12 Eisen en uitvoering
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10 12 02 Gebruik vaartuigen

01 De vaaropdrachten worden bepaald door de namens de opdrachtgever dienstdoende
verkeersleider.
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21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering

21 12 01 ENERGIEVOORZIENING

03 De aannemer mag de bron- of spanningsbemaling pas starten nadat de directie deze heeft
gecontroleerd en goedgekeurd.

04 De aannemer is aansprakelijk voor alle schade aan het werk die ontstaat door het geheel of
gedeeltelijk uitvallen van de stroombron die is geinstalleerd voor de bemaling.

21 12 02 LEIDINGSTELSEL
04 De aannemer moet een geijkte debietmeter opnemen in de afvoerleiding.

05 De aannemer mag de bemaling niet abrupt stopzetten. De bemaling moet geleidelijk worden
beéindigd, zodat de grondwaterstand zeer langzaam stijgt.

21 13 Informatieoverdracht
21 13 02 WATERVERGUNNING

01 Als voor dit bestek een watervergunning is afgegeven, moet de aannemer het werk uitvoeren
volgens de voorschriften in die vergunning.

02 De aannemer moet de startdatum en -tijd van de werkzaamheden minimaal twee weken van
tevoren melden aan de directie.
Bij deze melding moet de aannemer ook aangeven wie de contactpersoon is voor de uitvoering
van het werk en op welk (mobiel) telefoonnummer deze persoon tijdens de werkzaamheden
bereikbaar is.

03 De aannemer moet de beéindiging van de werkzaamheden uiterlijk één dag na afronding melden
aan de directie.

04 De aannemer moet ervoor zorgen dat de watervergunning, of een kopie daarvan, tijdens de
uitvoering van het werk op de projectlocatie aanwezig is.
Op verzoek van bevoegde ambtenaren moet de aannemer de vergunning direct kunnen
overhandigen.

21 13 03 ONTTREKKINGS- EN LOZINGSVERGUNNING (GRONDWATER)

01 Als voor dit bestek een onttrekkings- en lozingsvergunning is afgegeven, moet de aannemer het
werk uitvoeren volgens de voorschriften in die vergunning.

02 Voor de start van de grondwateronttrekking moet de aannemer het serienummer en de
debietmeterstand van de gebruikte debietmeter doorgeven aan de directie.
De aannemer moet hiervoor gebruikmaken van het formulier Debietmeterstanden dat bij de
vergunning hoort.

03 De aannemer moet tijdens de grondwateronttrekking wekelijks de debietmeterstanden schriftelijk
doorgeven aan de directie.

04 De aannemer moet de debietgegevens uiterlijk drie weken na beéindiging van de
grondwateronttrekking schriftelijk melden aan de directie.

05 Bij overschrijding of dreigende overschrijding van het in de vergunning aangegeven debiet moet de
aannemer de directie direct informeren.

21 13 04 VOORSCHRIFTEN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND
01 De opdrachtgever moet de aanvraag indienen voor het onttrekken en lozen van bronneringswater.

21 14 Risicoverdeling en garanties
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21 14 01 Vergunningen en meldingen in verband met onttrekken en lozen van grondwater

01 De aannemer verzorgt, in afwijking van de Standaard, artikel 21.14.01 lid 01, de
vergunningsaanvraag voor het onttrekken en lozen van grondwater.

02 Eventuele legeskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

03 De aannemer meldt, in afwijking van de Standaard, artikel 21.14.01 lid 02, het onttrekken en lozen
van grondwater bij het bevoegd gezag.

04 Eventuele legeskosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
21 14 04 Tijdelijke grondwaterbemalingen

01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden
melding en vergunning'.

02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig SIKB-protocol 12020
'Voorbereiden technische uitvoering', met inachtneming van de Standaard, artikel 21.03.01.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling rekening met SIKB-protocol 12030
'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling rekening met SIKB-protocol
12040 'Aansturen bemaling'.
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22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen
22 02 Eisen en uitvoering

22 02 o1 ALGEMEEN

04 De aannemer mag ontgraven bouwputten binnen het werkterrein en al afgewerkt terrein niet
gebruiken voor opslag of als transportroute.

05 De aannemer moet grondsoorten altijd gescheiden houden, tenzij in het bestek expliciet is
aangegeven dat gemengde grond is toegestaan of een vergelijkbare aanduiding is opgenomen.

06 De aannemer mag bij het verdichten van de zandbaan en dergelijke geen zwaar materieel
gebruiken, zoals een trilrol, op locaties waar zich leidingen bevinden.

22 02 03 VERVOEREN

02 Voor het bepalen van grond transport routes gelden de volgende uitgangspunten:
- Laat transport zoveel mogelijk via de dreven verlopen.
- Voorkom transport door reeds ingerichte woonwijken.

22 02 20 GROND- EN ZANDDEPOTS ALMERE

01 Meldingsplicht en depotgebruik
De aannemer moet alle grond- en zandtransacties ten minste drie werkdagen van tevoren melden
bij de betreffende depotbeheerder (Aimere Poort of Almere Hout), per fax of e-mail.

- Het depot is uitsluitend op werkdagen geopend van 07.00 tot 16.00 uur.

- Bij het aanleveren of athalen van grond moet de aannemer de aanwijzingen van de
depotbeheerder stipt opvolgen.

- De aannemer moet alle transporten aanmelden via het Omgevingsloket:
https://omgevingswet.overheid.nl/home. Een pdf van deze melding moet worden
verzonden naar de directie. Zie ook:
https://iplo.nl/thema/bodem/bodembescherming/melden-bodemactiviteiten-via-dso/

- De aannemer is wettelijk verplicht om te voorkomen dat wegen worden vervuild met grond
of ander materiaal. Indien de directie dit noodzakelijk acht, moet de aannemer de wegen
reinigen met een veeg-zuigcombinatie.

- De aanvraag voor het gebruik van gemeentelijke depots moet worden ingediend via een
meldingsformulier, verkrijgbaar bij de directie. De aanvrager moet aangeven of het om
zand of grond gaat (aparte formulieren). De aanvraag moet vergezeld gaan van een
vooronderzoek conform NEN 5725.

02 Aanleveren van grond en zand bij gemeentelijke depots

- De aannemer moet grond en zand strikt gescheiden ontgraven, vervoeren en verwerken
op de respectievelijke grond- of zanddepots.

- De aannemer moet, tenzij anders overeengekomen, de grond direct verwerken op een
locatie die door de depotbeheerder is aangewezen.

- De aannemer moet het zand of de grond opdraaien tot een hoogte van minimaal 3 meter,
aansluitend op eerdere storten. Daarbij moet een redelijke vlakheid van de bovenkant van
het stort worden nagestreefd.

- Deze werkwijze geldt voor alle bestekken van de gemeente. De depotbeheerder is in alle
gevallen het aanspreekpunt. Bij langdurige werken moet de aannemer per keer of
regelmatig melden bij de beheerder, zodat deze het gebruik van het depot kan codrdineren.

- De aannemer moet graszoden gefreesd aanleveren.

- De aannemer moet de hoeveelheid te brengen grond melden in vaste kubieke meters,
gemeten in het werk.

03 Grond c.q. zand van depot:
- De aannemer mag uitsluitend de door de beheerder toegewezen locaties op het depot
gebruiken.
- De aannemer moet ontgravingen op het depot uitvoeren aansluitend op eerder
uitgevoerde ontgravingen.
- Eigen initiatieven zijn niet toegestaan; de aannemer moet altijd handelen volgens de
aanwijzingen van de beheerder.

04 Bodemverontreiniging:
- De aannemer mag uitsluitend niet-verontreinigde grond en zand verwerken in het depot.
- Bij het ontgraven, vervoeren en verwerken van verontreinigde grond moet de aannemer
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voldoen aan de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming.

Doorverkoop:
- De aannemer mag grond en zand niet doorverkopen of leveren aan derden zonder
voorafgaand overleg met de depotbeheerder
- De aannemer moet de grond en het zand uitsluitend gebruiken voor het doel zoals
vermeld in de aanvraag.

Direct hergebruik:
- De aannemer mag grond en zand uit bouwprojecten uitsluitend direct hergebruiken na
voorafgaand overleg met de depotbeheerder. Afwijkingen van het contract of bestek
worden alleen toegestaan na goedkeuring.

Schoonhouden rijroute:
- De wegbeheerder — dit kan een andere persoon zijn dan de depotbeheerder — kan eisen
dat de aannemer de rijroute dagelijks of, indien noodzakelijk, meerdere malen per dag
- De aannemer moet deze reinigingsmaatregelen uitvoeren met materieel dat is
inbegrepen in de eenheidsprijs. Deze verplichting maakt onderdeel uit van de opdracht.
- De aanvrager van de transactie moet ervoor zorgen dat het transport van grond en zand
geen vervuiling veroorzaakt op openbare wegen.

Handhaving bij het niet naleven van voorwaarden:

- Als de aannemer zich na aanzegging niet houdt aan de gestelde voorwaarden, treft de
beheerder passende maatregelen op kosten van de veroorzaker. Dit geldt ook voor de
gevolgen van het niet nakomen van verplichtingen.

- Bij herhaling kan de aannemer worden uitgesloten van toegang tot de gronddepots en van
deelname aan gemeentelijke werkzaamheden.

Uitvoeringswijze op gemeentelijke depots:

- De depotbeheerder geeft aanwijzingen over de uitvoeringswijze van de werkzaamheden
op het gemeentelijke depot, waaronder de ontgravingsdiepte en de exacte stort- en
graaflocaties.

- De aannemer moet alle aanwijzingen van de depotbeheerder direct opvolgen.

De chauffeur moet bij transport van zand en/of grond van en naar gemeentelijke depots in het bezit
zZijn van een kopie van een ingevuld en door de depotbeheerder ondertekend aanvraagformulier.

Informatieoverdracht

REVISIE PROFIELEN EN DUIKERS

De aannemer moet de directie voorzien van digitale meetgegevens van profielen (watergangen) en
duikers, conform de bijlage Inmeten profielen en duikers.

De opdrachtgever stelt hiervoor verschillende digitale bestanden ter beschikking die de aannemer
moet gebruiken bij de inmeting.

Bijbehorende verplichtingen

BEDRIJFSCONTROLE

Na verdichting van zand per laag moet een bedrijfscontrole zijn uitgevoerd ter bepaling van de
inbrengweerstand.

De resultaten van de bedrijfscontrole worden vastgelegd en desgevraagd aan de directie verstrekt.
De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn.

Indien een onderhoudstermijn van toepassing is, bewaart de aannemer deze resultaten tot het
einde van de onderhoudstermijn.



RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 171 van 222
Maatregelen Galjoottocht
Besteknr. GON-60-26-016-T01 CONCEPT v5.0, d.d. 29-05-2026

HFD PAR ART LID

22 05 07 ONTGRONDINGSVERGUNNING

01 Indien voor dit bestek een ontgrondingsvergunning is afgegeven, moet de aannemer het werk
uitvoeren volgens de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen.

02 De aannemer moet ervoor zorgen dat er tijdens de werkzaamheden op locatie een afschrift van de
ontgrondingsvergunning aanwezig is. Op eerste verzoek moet de aannemer dit afschrift tonen aan
een politieambtenaar of aan een door Gedeputeerde Staten aangewezen toezichthoudende
ambtenaar.

03 De aannemer moet ten minste 15 werkdagen voér aanvang van de werkzaamheden een werkplan
ter kennisname toezenden aan de directie.
Het werkplan moet bevatten:
- een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;
- de wijze van uitvoering;
- een planning van de werkzaamheden;
- een contactpersoon;
- een overzicht van de hoeveelheden grond die eventueel worden afgevoerd;
- duidelijke (besteks)tekeningen met toelichting van de uit te voeren werkzaamheden.

04 De aannemer moet binnen twee maanden na afloop van de ontgronding schriftelijk aan de directie
opgave doen van de hoeveelheid grond die is ontgraven en afgevoerd dan wel ter plaatse is
verwerkt. Deze opgave moet worden onderbouwd met representatieve dwarsprofielen van de
ontgraving.

22 05 08 MELDING

01 De aannemer moet grondopslag en transporten melden bij de betreffende instanties. Een pdf van
deze melding moet worden verzonden naar de directie.

22 06 Bouwstoffen
22 06 01 Zand in aanvulling of ophoging
01 In afwijking van artikel 22.06.01 van de Standaard moet zand voor aanvulling in cunet, straatlagen
en ophogingen voldoen aan de eisen voor zand in zandbed als bedoeld in artikel 22.06.03 van de
Standaard.
22 06 03 Zand in zandbed
04 Het zoutgehalte van zand in zandbed is ten hoogste 200 mg per kilogram droge stof.
22 06 04 Identificatie geotextiel op de bouwplaats
03 De aannemer moet rollen geotextiel leveren die, naast het voldoen aan artikel 22.03.04 lid 01 van
de Standaard, continu zijn bedrukt met een aanduiding waaruit direct of indirect de herkomst van
het product blijkt.
22 07 Meet- en verrekenmethoden

22 07 02 Meetapparatuur

01 De verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur, als bedoeld in op de
Standaard, artikel 22.07.02, lid 03, bedraagt ten minste 0,05 m.

02 De horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) van de toe te passen meetapparatuur, als bedoeld in op
de Standaard, artikel 22.07.02, lid 03, bedraagt ten minste 0,10 m.

03 Bij gebruik van een singlebeam lodingssysteem bedraagt de puntdichtheid, als bedoeld in op de
Standaard, artikel 22.07.02, lid 03 en lid 04, ten minste 1 punt /5 m?

04 Bij gebruik van een multibeam lodingssysteem bedraagt de puntdichtheid, in aanvulling op de
Standaard, artikel 22.07.02, lid 03 en lid 04, ten minste 5 punten / m?2

05 De aannemer toont ten minste een week voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
aan dat de vereiste meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.

06 De aannemer verstrekt een meetprotocol waarin de procedures en de beheersing van het
meetproces zijn beschreven.
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22 07 05 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 De aannemer moet bij het ontgraven, vervoeren, verwerken en leveren van zand en grond rekenen
volgens het theoretisch profiel (vaste m?), tenzij in de bestekspost anders is vermeld.

22 07 19 GRONDWERK: VERREKENING ALGEMEEN

01 De aannemer moet de vrachtbon van het geleverde zand zo spoedig mogelijk bij de directie
inleveren.

02 Uitsluitend tonnage-bonnen komen voor verrekening in aanmerking.
03 Handgeschreven bonnen zijn uitgesloten van betaling.
22 07 20 GRONDWERK: VERREKENING ZAND

01 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor zand van 1750 kg/m? bij een vochtpercentage
van 15%

02 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor brekerzand van 1800 kg/m3.

03 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor bomenzand van 1600 kg/m3.

04 Er wordt gerekend met een omrekenfactor van 0,8 bij het omrekenen van losse m? naar vaste m?3.
22 07 21 GRONDWERK: VERREKENING GROND

01 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor klei van 1750 kg/m3

02 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor compost van 800 kg/m3

03 Er wordt gerekend met een soortelijk gewicht voor bomengrond van 1000 kg/m3

04 Er wordt gerekend met een omrekenfactor van 0,8 bij het omrekenen van losse m? naar vaste m?3.

22 2 Grondbewerkingen
22 21 Begrippen
22 21 01 ALGEMEEN

01 k. Spitten ten behoeve van grondbewerking is een afzonderlijke bewerking, anders dan spitten
tijdens aanbrengen grond met bijvoorbeeld een hydraulische graafmachine.

22 25 Bijbehorende verplichtingen
22 25 01 AFWERKEN AANGRENZEND TERREIN, GEBOUWEN OF WEGEN

02 De aannemer moet bermen afwerken op definitieve hoogte, 0,02 m onder de bovenkant van de
verharding, met een helling van 1:20 naar buiten afwaterend, tenzij op de tekening anders is
aangegeven.

03 Bij het afwerken van aangrenzende terreinen, gebouwen of wegen binnen projecten gelegen in de
provincie Flevoland mag uitsluitend grond worden toegepast met een puingehalte van ten hoogste
5%.

04 Indien bij de afwerking grond wordt aangetroffen met een puingehalte groter dan 5%, dient deze
grond te worden verwijderd en vervangen door grond die voldoet aan voornoemde eis. De hieraan
verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
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23 Drainage

23 1 Horizontale drainage
23 1 Begrippen

23 12 Eisen en uitvoering
23 12 01 Drainsleuven

03 Het sleufloos aanbrengen van drainage is niet toegestaan.
23 12 02 Drains

06 In afwijking van artikel 23.12.02 lid 06 van de Standaard moeten alle boveneinden van
drainreeksen en niet-lozende drainuiteinden worden afgedicht met een passende PVC-kap.

23 12 06 Doorspuitvoorzieningen

04 De aannemer moet alle doorspuitpunten afdekken met straatpotten. Voor doorspuitpunten in
groenstroken moet de aannemer elke straatpot voorzien van een betonnen omrandingstegel van
500x500x60 mm met een sparing van 240x240 mm. De tegel moet gelijk liggen met het maaiveld
en worden verklikt met een gele verfstip op de direct aangrenzende trottoir- of opsluitband, of op de
verharding bij asfalt zonder opsluiting.

23 12 08 Aanvullen sleuven

01 In aanvulling op artikel 23.12.08 van de Standaard wordt de aanvulling van drainsleuven zodanig
verdicht dat de dichtheid ten minste gelijk is aan die van de omringende grondslag.

02 De verdichting wordt uitgevoerd zodanig dat na voltooiing van de werkzaamheden geen
noemenswaardige inklinking optreedt.

23 12 10 Doorspuiten van drainage

03 De aannemer moet bij het doorsteken van buizen met een nominale buitenmiddellijn van 50 tot en
met 80 mm de maximaal toelaatbare drukkrachten aanhouden zoals weergegeven in
onderstaande tabel.

De drukkrachten lopen rechtlijnig op afhankelijk van de afstand tot de eindbuis en de zichtbaarheid
van de drainafvoer.

Afstand vanaf eindbuis Bij zichtbare drainafvoer Geen drainafvoer
0 tot 100 m 20 tot 30 N 20 tot40 N
100 tot 200 m 30 tot 60 N 40 tot 80 N
200 tot 300 m 60 tot 90 N 80 tot 130 N
300 tot 400 m 90 tot 120 N 130 tot 200 N
23 12 13 Kruising drains met kabels en leidingen

01 De aannemer moet bij kruisingen van drains met kabels en/of leidingen een minimale onderlinge
afstand van 0,20 m aanhouden. Als deze afstand niet haalbaar is, moet de aannemer vooraf
overleg voeren met de directie.

23 16 Bouwstoffen
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DRAINAGEBUIZEN

De aannemer moet ervoor zorgen dat de polypropyleenomhulling voldoet aan de volgende
kwaliteitseisen:

- 090-getal met waarde PP 700 um;

- Niet vernaald materiaal.
Daarnaast moet de omhulling rondom voorzien zijn van kunststof omwikkelingsdraden in
kruisverband, met een maximale tussenafstand van 25 mm. De draden moeten een minimale
dikte van 0,35 mm hebben.

De aannemer moet buizen toepassen die zijn voorzien van minimaal vijf rijen
sleufperforatiegaatjes, gelijkmatig rondom verdeeld. De breedte van de sleufperforatiegaatjes
moet tussen de 1,1 mm en 1,4 mm liggen. De lengte van de perforaties moet tussen de 2,5 mm
en 5 mm liggen.

De aannemer moet PVC-drainageribbelbuizen toepassen met een minimaal gewicht per meter
volgens onderstaande specificatie:

Diameter (g buiten/binnen) Minimaal gewicht (gram/m)
- 60/54 mm 190 g/m

- 65/57 mm 215 g/m

- 80/72 mm 260 g/m

- 100/91 mm 440 g/m

- 125/115 mm 718 g/m

- 160/147 mm 1028 g/m

- 200/186 mm 1335 g/m

Meet- en verrekenmethoden
Meting lengte drainreeks

In afwijking van artikel 23.17.01 lid 01 van 'de Standaard' moet de aannemer de lengte van een
drainreeks vaststellen door meting in het werk.
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24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

08 De aannemer moet de verdichting meten met een handsondeerapparaat, conform artikel 24.07.01
lid 01 en lid 03 van 'de Standaard'.

09 De aannemer mag de sleuf rondom rioolleidingen, putten en aansluitingen pas aanvullen nadat
de directie hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

24 04 Risicoverdeling en garanties
24 04 02 Droogmaking en drooghouding

01 De aannemer moet voorafgaand aan het leggen van de riolering een sleuf in de klei graven tot
circa 0,8—-1,0 m onder de oude zeebodem. De aannemer moet hiervoor een open
bemalingsinstallatie toepassen. Deze installatie valt onder het risico van de aannemer.

02 De aannemer moet bij doorsnijding van een bestaande drain deze minimaal 0,5 m vrijgraven en
afstoppen met klei (0.g.) om instroom van water te voorkomen. Vervolgens moet de aannemer de
drain herstellen conform artikel 24.05.06.

24 05 Bijbehorende verplichtingen
24 05 02 Sleufdiepte en -breedte

01 De aannemer moet bij het graven van de sleuf voor de riolering zorgen voor voldoende vrije ruimte
aan weerszijden van de buis.
De minimale vrije ruimte bedraagt:
- 0,20 m bij leidingen <200 mm
- 0,30 m bij leidingen < 800 mm
- 0,40 m bij leidingen > 800 mm
- 0,50 m bij putten, lasverbindingen, stalen buizen en verticale afstempeling of damwand.

24 05 06 Herstel bestaande drains

01 Indien een bestaande drainage door de werkzaamheden wordt doorsneden, moet deze na
uitvoering van de werkzaamheden weer functioneel zijn hersteld.

24 07 Meet- en verrekenmethoden
24 07 04 Berekening uit te voeren hoeveelheden grondwerk

02 Onder “ten opzichte van onderkant buizen, putten e.d.” wordt verstaan: de buitenkant van een
betonbuis en de onderkant van de bodemplaat van een put.
Voor de berekening van grondwerkhoeveelheden geldt als referentie:
— bij betonbuizen: de onderkant van de betonbuis, uitgaande van een vaste wanddikte van 0,05 m;
— bij PVC-buizen: de binnenonderkant van de buis (b.o.b.).
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25 Riolering

25 1 Aanleg riolering

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 01 Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

01 De aannemer moet bij de oplevering van nieuw aangelegde DWA- en RWA-riolen voldoen aan de
opleveringscriteria zoals vermeld in de bijlage 'PVE Reiniging en inspectie bij oplevering van nieuw
werk'. Deze criteria omvatten eisen aan de aanleg, het voorkomen van gebreken en de uit te voeren
herstelmaatregelen.

25 12 05 Verwerking PVC

01 De aannemer mag PVC-leidingen en -hulpstukken alleen verwerken bij een temperatuur van 1 °C
of hoger. Bij temperaturen tussen 1 °C en 4 °C moet de aannemer vooraf overleg voeren met de
directie en overeenstemming bereiken over de werkwijze.

02 De aannemer moet de locatie(s) en de temperatuur vaststellen ten behoeve van de verwerking van
PVC-leidingen en -hulpstukken, zoals bedoeld in het voorgaande lid. Deze vaststelling moet
plaatsvinden conform artikel 01.20.07 van deel 3 van dit bestek.

03 De aannemer moet PVC-leidingen en -hulpstukken verwerken volgens de voorschriften van de
leverancier.

25 12 06 Putafdekkingen

01 De aannemer moet inspectieputten direct na plaatsing afdekken met een betonnen of gietijzeren
putafdekking met deksel

02 De aannemer moet openstaande putten direct tijdelijk afdekken met een stevig bevestigde of
verzwaarde plaat, zolang de definitieve afdekking nog niet is geplaatst. Deze tijdelijke afdekking
moet bestand zijn tegen windbelasting en een verticale belasting van minimaal 100 kg (gewicht
van één persoon), om risico’s voor mens en dier te voorkomen

25 13 Informatieoverdracht
25 13 01 Revisie leidingwerk

01 De aannemer moet de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en Ondergrondse Netten (WIBON)
kennen en hiernaar handelen.
De aannemer moet (deel)revisies tijdig aanleveren aan de directie.
Binnen 10 werkdagen na het afdekken van kabels en/of leidingen moet de aannemer de
liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aanleveren
aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte
schade die ontstaat door het niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

02 De aannemer moet de revisie van kabels en leidingen verwerken in de door de directie
voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid. Dit geldt ook voor bovengronds zichtbare elementen
zoals appendages, inspectieputten en kolken, en de bijbehorende gegevens.

De verwerking moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de bijlage Specificatie revisie
waterhuishoudkundige objecten bij dit bestek.

De directie levert hiervoor een bestand aan in dwg-formaat.

In dit dwg-bestand moet de aannemer geometrische informatie en administratieve gegevens over
kabels, leidingen en leidingelementen vastleggen conform de Specificatie revisie
waterhuishoudkundige objecten.

De aannemer moet de kabels en/of leidingen digitaal inmeten in een open sleuf, voordat deze en
de ondergrondse leidingelementen worden afgedeki.

03 Na een verzoek van de aannemer moet de directie binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van de
bestaande situatie in dwg-formaat aanleveren.

De aannemer moet tussentijds, of uiterlijk bij oplevering van het werk, de volgende documenten
aanleveren aan de directie:
- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema, met:

- nieuwe en gewijzigde informatie in rood,

- bestaande informatie in zwart,
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- verwijderde situatie in blauw,

- geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond in grijs;
CAD-bestanden per thema in dwg-formaat, gestructureerd volgens de voorgeschreven indeling,
met nieuwe, gewijzigde, bestaande en verwijderde informatie;

- Ter controle vé6r de eindlevering:

- een set analoge afdrukken in drievoud per thema,

- digitale bestanden in pdf- en dwg-formaat.
De aannemer moet de revisietekeningen uiterlijk drie weken voér de oplevering van het werk ter
controle aanbieden aan de directie. Hierbij moet rekening worden gehouden met een
controletermijn van één week.

- Bij de eindlevering moet de aannemer een set analoge afdrukken in enkelvoud en digitale
bestanden in pdf-formaat aanleveren van de totaalrevisie. Deze moet bestaan uit:
- nieuwe en gewijzigde informatie in rood,
- bestaande situatie in zwart,
- geprojecteerd op de door de directie aangeleverde topografische ondergrond in grijs,
en aanvullend digitaal in dwg-formaat.

04 De aannemer moet de revisiegegevens digitaal aanleveren in dgn-, dwg- of dxf-formaat. De
gegevens moeten voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de bijlage Specificatie revisie
waterhuishoudkundige objecten.

De aannemer moet daarbij gebruikmaken van de NLCS en de bijbehorende richtlijnen.
Toelichting:

De NLCS (Nederlandse CAD Standaard) is de landelijke standaard voor het opstellen van digitale
tekeningen in de grond-, weg- en waterbouwsector. Deze standaard zorgt voor uniforme,
eenduidige en uitwisselbare tekeningen tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en beheerders.
De bijbehorende richtlijnen bevatten afspraken over laagstructuren, coderingen,
objectclassificaties en bestandsindeling. Door gebruik te maken van de NLCS wordt de kwaliteit
en bruikbaarheid van revisiegegevens gewaarborgd en sluit deze aan op de beheersystemen van
de Gemeente Almere.

05 De directie controleert de in lid 03 aangeleverde bestanden. Uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst
geeft de directie goedkeuring of afkeuring.
Als de directie geen goedkeuring geeft op één of meer bestanden, moet de aannemer deze binnen
5 werkdagen aanpassen en opnieuw ter goedkeuring aan de directie voorleggen.

06 Als de aannemer de termijn voor het indienen van de revisiegegevens overschrijdt, legt de directie
per dag en per geval een korting van € 450,— op. Deze korting wordt automatisch verbeurd; een
ingebrekestelling is niet nodig.

De directie mag geen korting opleggen als zij zelf de termijn voor beoordeling overschrijdt.

25 14 Risicoverdeling en garanties
25 14 02 VOORTGANG EN STAGNATIE

01 De aannemer moet minimaal 5 werkdagen vé6r uitvoering een verzoek indienen bij de directie om
gemalen tijdelijk stil te zetten. Het stilzetten mag maximaal 6 uur per 24 uur duren en is uitsluitend
toegestaan om het stelsel of een object efficiént te reinigen of te inspecteren.

02 Als de spoelkop vastloopt en reiniging vanaf de andere zijde niet mogelijk is, moet de aannemer
het werk elders binnen het werkgebied voortzetten. De aannemer moet de reden en situering van
de onderbreking vermelden in het weekrapport. In deze situatie worden geen stagnatiekosten
verrekend.

03 Als een putdeksel niet te openen is, moet de aannemer dit vermelden in het weekrapport. De
aannemer moet het bijbehorende riool via een andere put reinigen en/of inspecteren. Als dit niet
mogelijk is, moet de aannemer de situering (straat en streng tussen putnummers) en de reden
vermelden in het weekrapport. De aannemer moet het werk elders binnen de werkgrenzen
voortzetten. De directie zorgt voor het openen van de betreffende putdeksels. Op een nader te
bepalen datum moet de aannemer, in overleg met de directie, de betreffende leidingen alsnog
reinigen en/of inspecteren.

04 Bij regenval kan de directie bepalen dat de reiniging en/of inspectie wordt gestaakt. De aannemer
moet dan eventuele afsluiters uit de riolering verwijderen om de afvoer van water te waarborgen.
Als het werk niet elders kan worden voortgezet, wordt maximaal 2 uur als onwerkbare tijd gerekend.

05 Stagnatie als gevolg van de openingstijden van de stortplaats wordt niet verrekend.
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25 15 Bijbehorende verplichtingen
25 15 01 RIOOLAANLEG: MONTAGE LEIDING

04 De aannemer moet bij hergebruik van materialen controleren of deze vervuild zijn. Indien sprake is
van vervuiling, moet de aannemer deze verwijderen voordat de materialen opnieuw worden
toegepast.

06 De aannemer moet bij het dichtzetten van betonnen riolering de schildmuur buiten de mof en
buiten het gedeelte aanbrengen waar later de rubberring komt te zitten in het stroomprofiel van de
buis. De aannemer moet daarbij ook een fles inmetselen.

Bij het dichtzetten van kunststof riolering moet de aannemer een bijpassende kap toepassen.

07 De aannemer moet de standpijp aanbrengen met een minimale lengte van 0,25 meter. De
bovenkant van de standpijp moet 1,20 meter onder het toekomstig maaiveld liggen en worden
afgesloten met een steekmof voorzien van een combikap.

De hoogte van de standpijp mag maximaal 50 millimeter afwijken van de voorgeschreven maat.
De aannemer moet de standpijp zuiver haaks afwerken, zonder afschuining (geen spie), en alle
bramen verwijderen.

08 De aannemer moet niet-gebruikte inlaten en buiseinden afsluiten met een passende kap,
afhankelijk van de situatie:
- Bij standpijpen: een combikap bij de steekmof.
- Bij inlaten van putten en buizen: een kap in de steekmof.
- Bij overige buiseinden: een kap om de buis.

09 De aannemer moet bij het monteren van standpijpen op kunststofleidingen gebruikmaken van
T-stukken. Het toepassen van klikinlaten of knevelinlaten is niet toegestaan.

25 15 02 CONTROLE
03 De aannemer moet ervoor zorgen dat putkoppen te allen tijde zichtbaar en bereikbaar zijn.

04 Als een aangebracht riool moet worden hersteld, moet de aannemer de betreffende streng(en)
opnieuw inspecteren en controleren. De kosten voor het herstel en de inspectie zijn voor rekening
van de aannemer.

25 15 03 BETONELEMENTEN

01 De aannemer moet betonputelementen en betonbuizen controleren op beschadigingen of
oneffenheden ter plaatse van de rubberringverbindingen. Als een buis ernstig beschadigd is, moet
de aannemer deze markeren met rode verf in het stroomprofiel, terzijde leggen en afvoeren van het
werk.

Kleine beschadigingen aan putelementen moet de aannemer bijwerken, zodat een waterdichte
aansluiting wordt gewaarborgd.

25 15 04 GIETIJZEREN ONDERDELEN

01 De aannemer moet kleine beschadigingen aan gietijzeren onderdelen van leidingen en aan
gietijzeren onderdelen die aan de oppervlakte liggen, zoals putafdekkingen, putdeksels en
kolkkoppen, direct ontroesten en behandelen. De aangebrachte beschermlaag moet een
minimale laagdikte van 100 micrometer hebben.

02 De aannemer moet voor oplevering van terreinafwerkingsbestekken alle gietijzeren onderdelen,
zoals putafdekkingen, putdeksels en kolkkoppen, controleren op beschadigingen aan de
conserveringslaag. Eventuele beschadigingen moet de aannemer direct bijwerken conform lid 01.

25 15 05 GARANTIE BEPALING

01 De aannemer moet verstoppingen die binnen zes maanden na reiniging optreden, op eigen
kosten verhelpen. Als de aannemer aantoont dat de verstopping buiten zijn schuld is ontstaan, zijn
de kosten voor rekening van de directie.

De aannemer moet de directie in de gelegenheid stellen om de oorzaak van de verstopping zelf te
constateren.
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25 15 06 VERWERKEN VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 De aannemer moet opgegraven en vrijgekomen materialen uit het leidingsysteem ontdoen van
aanhangend vuil en grond, en controleren op chemische verontreiniging. De aannemer moet deze
materialen vervolgens afvoeren naar een voor dit werk erkend en gecertificeerd verwerker.

25 16 Bouwstoffen
25 16 02 BETONBUIZEN
01 De aannemer moet buizen toepassen van het type spie-kraag.

02 De aannemer moet de onderlinge verbindingen van betonbuizen uitvoeren met een rubberring van
styreenbutadieen (S.B.R.), conform NEN 7103.

03 De aannemer moet betonnen buizen toepassen die ter plaatse van de inlaatopening zijn voorzien
van een plaatselijke verzwaring en een fabrieksmatig aangebrachte ingelijmde rubbermanchet of
een PVC-instortmof met stootrand en muurkraag. De mof moet zijn voorzien van een PVC-kap.
De stootrand moet door ten minste 30 mm beton worden gesteund.

De inlaatopening moet tijdens de productie van de buis fabrieksmatig worden aangebracht.
De aannemer moet de inlaatconstructie uitvoeren conform het detail op de bestekstekening. De
directie moet deze constructie vooraf goedkeuren.

04 De aannemer moet bij het aansluiten van betonnen buizen op betonputten de spie-einden van de
buizen verwijderen. De aannemer moet de buis maximaal 0,15 m in de put schuiven.

25 16 03 PVC BUIZEN EN HULPSTUKKEN

01 De aannemer moet de PVC-riolering samenstellen uit volwandige PVC-buizen en/of uit
PVC-buizen met een meerlagige wand die gedeeltelijk bestaat uit gerecycled PVC.

02 De aannemer moet de verbindingen tussen de buizen onderling uitvoeren met dubbele
steekmoffen en/of aangetrompte moffen. De benodigde hulpstukken moeten zijn voorzien van
vaste rubbermanchetten.

03 De aannemer moet rubbermanchetten toepassen die voldoen aan de eisen van NEN-EN 681-1
voor elastomeerringen bestemd voor toepassingen in leidingsystemen voor water en afvalwater.

25 16 04 INSPECTIEPUTTEN

01 De aannemer moet kunststof inspectieputten leveren die zijn voorzien van een
telescoopconstructie.

02 De aannemer moet de aansluitmoffen van kunststof inspectieputten afsluiten met
PVC-combikappen.

04 De aannemer moet de aansluitende betonbuizen en de bijbehorende rubberringverbindingen
betrekken van dezelfde fabrikant als de inspectieputten.

05 De aannemer moet in de RWA-inspectieputten de sparingen voor de aansluitende betonbuizen
zodanig uitvoeren dat de buizen circa 150 mm in de putten kunnen worden geschoven. De
aannemer moet zorgen voor een waterdichte aansluiting. De aannemer moet de voorlaatste
RWA-inspectieput voor de uitstroombak uitvoeren met een zandvang van 600 mm.

06 De aannemer moet RWA-betonputten toepassen met een wanddikte van 150 mm.
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25 16 05 PUTAFDEKKING

01 In aanvulling op paragraaf 25.16 van 'de Standaard' geldt:
Bij betonnen putten moet de gietijzeren/betonnen putafdekking bestaan uit een gietijzeren rand
dagmaat @ 530 mm £ 20 mm met een aangestorte verankerde betonvoet, totale randhoogte 240
mm = 10 mm, bovenzijde buitenmaat putafdekking minimaal 600 x 600 mm en maximaal 640x 640
mm.
De gietijzeren deksel moet gasdicht zijn en voorzien van een neopreen ring, die driezijdig ligt
opgesloten.
De putafdekking en de deksel moet geschikt zijn voor zwaar verkeer, klasse D400 volgens NEN-EN
124.

02 De aannemer moet bij kunststof putten een putafdekking toepassen met een gietijzeren rand
(dagmaat @ 530 mm £ 20 mm), een aangestorte verankerde betonvoet en een totale randhoogte
van 240 mm = 10 mm. De bovenzijde van de putafdekking moet een buitenmaat hebben van
minimaal 600 x 600 mm en maximaal 640 x 640 mm.

De aannemer moet een gasdichte gietijzeren deksel toepassen met een neopreen ring die
driezijdig opgesloten ligt.

De putafdekking en de deksel moeten geschikt zijn voor zwaar verkeer, klasse D400 conform
NEN-EN 124.

De aannemer moet de putafdekking aanbrengen op een gewapende betonring met een hoogte
van 200 mm, een inwendige maat van & 630 mm en een uitwendige maat van 900 x 900 mm.
De aannemer moet de verbinding tussen de betonring en de kunststof put uitvoeren met een
neopreen ring.

03 De putranden van inspectieputten voor regenwaterafvoer moeten voorzien zijn van de letters "RW",
conform de detailtekening.

04 De gietijzeren delen van de putafdekking en putdeksel moeten fabrieksmatig worden voorzien van
een dompelasfaltering of bitumenverf met een laagdikte van minimaal 50 micrometer.

25 17 Meet- en verrekenmethoden
25 17 05 MEETMETHODE WATERDICHTHEID RIOOLPERSLEIDING

01 Artikel 25.17.05 lid 01 van 'de Standaard' vervalt en wordt vervangen door de leden 02 t/m 13 van dit
artikel.

02 De aannemer moet bij het beproeven een perspomp gebruiken met een aansluiting voor een
manometer waarop een manometer is geplaatst.

03 De opdrachtgever moet, conform paragraaf 8a van de UAV 2012, zorgen voor water van redelijke
kwaliteit. Dit hoeft geen leidingwater te zijn.

04 De aannemer moet tijdens het vullen en vooér de beproeving alle lucht zorgvuldig uit de leiding
verwijderen.
De aannemer moet dit uitvoeren door twee proppen door de persleiding te persen. Beide proppen
moeten zijn voorzien van een zender.

05 De aannemer mag de persleidingen in gedeelten beproeven.
De aannemer moet vervolgens ook de persleidingen tussen de aansluitpunten aan de bestaande
leiding of het beginpunt en het gemaal beproeven.

06 De aannemer mag pas starten met de beproeving nadat:
- de leiding volledig is gevuld met water,
- alle lucht uit de leiding is verwijderd,
- de sleuf voldoende is aangevuld.
Voor het aanbrengen van de beproevingsdruk moet de aannemer de leiding gedurende ten minste
24 uur op een overdruk van 0,3 MPa houden.

07 De aannemer moet op beide einden van het beproevingsgedeelte, bij voorkeur ter plaatse van een
ontluchtingsconstructie, een manometer aanbrengen.

08 De aannemer moet de beproevingsdruk aanbrengen in etappes van 0,1 MPa, met tussen elke
etappe een wachttijd van 10 minuten.
Na het bereiken van de beproevingsdruk (0,5 MPa overdruk) moet de aannemer na 2 uur de
aanwezige druk in de persleiding controleren.

09 Als de drukafname na 2 uur groter is dan 0,01 MPa, moet de aannemer de beproevingsdruk
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opnieuw aanbrengen en na 2 uur opnieuw controleren.
Als de drukafname na 2 uur kleiner of gelijk is aan 0,01 MPa, mag de beproeving worden
beéindigd. Het leidinggedeelte voldoet dan aan de beproevingseis.

10 Als de drukafname na 2 uur groter is dan 0,2 MPa of als na circa 14 uur nog niet aan de
beproevingseis is voldaan, moet de aannemer de oorzaak opsporen en verhelpen.

11 De aannemer mag reparaties aan de persleiding pas uitvoeren nadat de druk in de leiding weer
atmosferisch is.

12 De aannemer moet het opstarten van de beproeving uitvoeren in tegenwoordigheid van de directie.

13 De aannemer moet van de gehele beproevingsprocedure een verslag opstellen waarin de druk in
de persleiding per tijdvak van 2 uur wordt genoteerd.
De aannemer moet dit verslag aan de directie overhandigen.

25 17 06 GEPREFABRICEERDE BETONPUTTEN

01 De aannemer moet bij het bepalen van de maatvoering van de inspectieput inclusief putafdekking
uitgaan van de hoogte vanaf de aansluiting met de laagste b.o.b. tot de bovenzijde van de
putafdekking, rekening houdend met het voorgeschreven aantal betonnen stelringen.

02 De aannemer moet bij het bepalen van de maatvoering van de inspectieput exclusief putafdekking
uitgaan van de hoogte vanaf de onderzijde van de onderbak tot en met de bovenzijde van het
betonnen kegelstuk of de afdekplaat.

03 De aannemer moet bij het bepalen van de schachthoogte van een geprefabriceerd betonelement
uitgaan van de hoogte vanaf de onderzijde van de onderbak tot en met:
- de bovenzijde van het kegelstuk, of
- de onderzijde van de afdekplaat.
Voor het bepalen van de in het bestek omschreven schachthoogte geldt een afstand tussen buiten
o.k. put en de laagste b.o.b. van:
- 0,22 m voor putten 800 x 800 mm;
- 0,25 m voor putten @ 1000 mm.
Voor ronde putten geldt een afdekplaat met een dikte van 0,20 m.

04 De aannemer moet RWA-betonputten toepassen met een vlak afgewerkte sluitsparing zonder
stootrand, waarbij een rubberring wordt toegepast voor waterafdichting.

25 3 Rioolreiniging
25 34 Risicoverdeling en garanties
25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING OF -INSPECTIE

01 Artikel 25.34.03 lid 01 van 'de Standaard' is vervallen.

02 De aannemer moet actie ondernemen om een inspectieput bereikbaar te maken als deze is
geblokkeerd door een geparkeerde auto. De aannemer moet in de directe omgeving proberen de
eigenaar te vinden en verzoeken de auto te verplaatsen. Als dit niet lukt, mag de aannemer de
inspectieput na overleg met de directie als “niet toegankelijk” aanmerken.

25 4 Rioolinspectie
25 42 Eisen en uitvoering
25 42 02 Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 02 van de Standaard is reiniging voorafgaand
aan de rioolinspectie niet vereist.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 04 van de Standaard moet de rioolinspectie
plaatsvinden binnen 24 uur nadat de reiniging heeft plaatsgevonden

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard moeten begin- en
eindputten volledig in beeld worden gebracht tijdens de leidinginspectie.
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25 42 03 Rioolinspectie: reguliere inspectie

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de
inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.

25 42 07 Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de
kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12
maanden geleden zijn uitgevoerd.

25 43 Informatieoverdracht
25 43 03 Verstrekken van inspectiegegevens

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 02 van de Standaard moeten de
werktekeningen ook analoog worden verstrekt aan de directie.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 05 van de Standaard hoeft de benodigde codec
voor het bekijken van het beeldmateriaal niet te worden meegeleverd met de inspectiegegevens.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 lid 06 van de Standaard is het aanbrengen van
wijzigingen in de basisinformatie van de stamgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt
niet toegestaan.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de
waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in
‘RIONED rapport 2019-02’ door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de
inspectie (pdf-rapport).

25 43 05 Referentiepunten voor klokstanden putinspecties

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.05 lid 01 van de Standaard is het
omtrekreferentiepunt (code CBD volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021) de laagste
uitgaande buis is 6 uur (B bij code CBD) volgens figuur 4 uit NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021.

25 45 Bijbehorende verplichtingen
25 45 01 Plaatsen van tijdelijke afsluiters

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.45.01 lid 01 van de Standaard geldt dat ook het
toepassen van afsluiters benedenstrooms tot de verplichting van de aannemer behoort.

25 45 50 In beeld brengen putten

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren
van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het
te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld
moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke
beoordeeld kunnen worden.
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41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen
41 01 Begrippen

41 01 01 Algemeen

01 Artikel 41.01.01 lid 01 van de Standaard wordt als volgt aangevuld:

d. kalenderen:het registreren van de kalenderwaarden van de paal of damplank;

e. basisniveau:het peil waarop de paalpunt c.q. de onderkant van de damplank moet worden
aangebracht;

f.  paalpunt:
- het onderste deel van de paal waar deze nog de volle doorsnede heeft;
- voor palen met een verzwaarde voet:

het onderste deel van de verzwaarde voet waar deze nog de volle doorsnede heeft.

41 01 02 Uitvoeringsmethoden

01 Artikel 41.01.02 lid 01 van de Standaard wordt als volgt aangevuld:
g. voorspuiten:het met behulp van een losse c.q. in de paal of damplank aangebrachte spuitlans
los spuiten van de grond tijdens het in de grond brengen van de paal of damplank;
h. bijspuiten:het aan weerszijden van de paal of damplank spuiten om het verlopen tegen te

gaan.
41 02 Eisen en uitvoering
41 02 03 Algemeen

01 De heimuts moet zodanig aan het heiblok zijn bevestigd, dat het blok circa 0,25 m kan worden
opgetrokken, zonder dat de muts wordt meegenomen.

02 Geen heiwerk verrichten binnen een afstand van 50 m uit een betonnen onderdeel dat wordt
gestort of korter dan 6 dagen tevoren is gestort.

41 03 Informatie-overdracht
41 03 02 Werkplan funderingswerkzaamheden

01 Aan artikel 41.03.02 lid 02 van de Standaard worden toegevoegd:

- fasering met stappenplan;

- opstellingstekeningen;

- de werkwijze van opslag, transport, hijsen, zwenken en installeren van de
funderingselementen, alsmede de wijze en plaats van de opstelling van de
funderingsmachine(s);

- eenrisicoanalyse m.b.t. de funderingswerkzaamheden en de veiligheid op locatie en de
directe omgeving;

- calamiteitenplan;

- welke procedure wordt gevolgd en/of maatregelen worden genomen om de standzekerheid
van de funderingsmachine(s) te waarborgen gedurende de funderingswerkzaamheden;

- toe te passen tijdelijke voorzieningen t.b.v.het ondersteunen van kruisende kabels en
leidingen; Indien van toepassing;

- maatregelen i.v.m. het beperken van trillingen; indien van toepassing;

- maatregelen i.v.m. het beperken van zettingen; indien van toepassing;

- maatregelen i.v.m. het beperken van geluidhinder; indien van toepassing;

- maatregelen ter voorkoming van kwel tijdens het verwijderen van damwand, indien van
toepassing.

41 1 Palen

41 12 Eisen en uitvoering
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41 12 01 Algemeen

01 In afwijking van lid 02 van artikel 41.12.01 van de Standaard dient het aanbrengen van palen te
beginnen met de paal die het dichtst nabij een sondering is gelegen.

02 In aanvulling op artikel 41.12.01 lid 09 van de Standaard geldt het volgende:
- de afkapvlakken gaaf en evenwijdig aan de onderkant van de constructie afwerken;
- de wapening, inclusief voorspanstaal, tijdens het slopen niet beschadigen;
- bij het gebruik van mechanisch-hydraulische apparatuur de paalhoeken tevoren 30 mm diep
inslijpen;
- bij het verwijderen van de paalkop met handgereedschap de paalkop tevoren op het
afkaphoogte rondom 30 mm diep inslijpen.

03 Van betonnen palen, waarvan de na het snellen overblijvende stekwapening over onvoldoende
lengte in het te dragen constructiedeel kan worden opgenomen, de wapening over een extra lengte
van beton ontdoen en extra wapeningsstaven, gelijk in aantal, kwaliteit en diameter, bijleggen en
vastlassen volgens NPR 2053, art. 4.2.3 "overlaplassen", aan de wapening
van de geheide paal. Vervolgens deze palen opstorten met beton van tenminste sterkteklasse
C28/35, milieuklasse XA2 tot 20 mm boven de genoemde onderkant constructie.

41 12 02 Heien van palen
01 Inaanvulling op artikel 41.12.02 lid 05 van de standaard geldt dat wanneer een paal op diepte
geheid is en het aantal slagen over de laatste 250 mm lager is dan het tevoren door de aannemer
bepaalde aantal, de directie hierover terstond inlichten.

02 Palen van voorgespannen beton mogen voor het heien geen scheurvorming vertonen.

03 Bij palen van gewapend beton mag de scheurwijdte voor het heien niet groter zijn dan 0,1 mm en
de som van de scheurwijdten per m' niet groter dan 1 mm.

41 12 07 Aanbrengen van geprefabriceerde betonnen palen

02 In de berekening van de kopwapening in de gebruiksfase mag de eventueel aanwezige
voorspanwapening niet worden meegerekend.

41 13 Informatie-overdracht
41 13 02 Berekenen en tekenen van palen

01 Aan de hand van de paal gegevens, het type heiblok, de sondering en het benodigde
draagvermogen bepaalt de aannemer het minimaal aantal benodigde slagen per 250 mm zakking
van de paal.

Deze berekening maakt onderdeel uit van de onder lid 02 bedoelde berekeningen.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 41.13.02 lid 02 van de Standaard is de termijn waarop de
aannemer tekeningen en berekeningen van de palen moet indienen, gesteld op 6 (zes) weken. De
berekeningen en tekeningen ter acceptatie indienen.
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41 13 03 Aanbrengen en verwijderen van palen

01 Hetin dit artikel bedoelde werkplan mag als onderdeel opgenomen zijn van het werkplan
funderingswerkzaamheden volgens 41.03.02 van de standaard.

02 De te gebruiken hei-, tril- of boorapparatuur behoeft acceptatie van de directie.

03 Zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de palen en wel voé6r dat de hei- en/of trilapparatuur
van het werk wordt afgevoerd, het gedeelte uit het heirapport welke de werkelijke posities van de
palen bevat bij de directie indienen.

Dit overzicht dient ook de afwijkingen van deze posities ten opzichte van de in het bestek
opgegeven posities te vermelden.

04 Het plan, genoemd in artikel 41.13.03 van de Standaard wordt verlangd en dient ter acceptatie aan
de directie overgelegd te worden.

05 In aanvulling op art. 41.13.03 van de Standaard dient in het plan bij schroefpalen en
buisschroefpalen van het type avegaar in ieder geval te worden opgenomen:
aa. gegevens omtrent de samenstelling van de mengsels;
ab. de organisatie van de mengselcontroles;
ac. de wijze van aanmaak en transport op het werk.

41 13 05 Bewijs van oorsprong

01 Een bewijs van oorsprong als bedoeld in artikel 01.14.07 wordt verlang voor de geleverde prefab
betonnen palen.

41 15 Bijbehorende verplichtingen
41 15 01 Akoestisch doormeten van palen

02 Na het aanbrengen van de palen moet de aannemer alle aangebrachte betonpalen akoestisch
doormeten.
Afgekeurde palen moeten onverwijld worden vervangen door nieuwe palen; plaats en aantal
volgens opgave van de directie.

03 Indien uit de meting zoals bedoeld in lid 01 of 02 blijkt, dat de geconstateerde gebreken aanleiding
zijn om extra metingen te verrichten, zijn de kosten hiervan voor de aannemer.

04 De aannemer verstrekt de directie de originelen van de in artikel 41.15.02 lid 01 van de Standaard
en artikel lid 01 of 02 van dit artikel genoemde controle-rapporten.

05 De akoestische metingen dienen te worden uitgevoerd en gerapporteerd conform CUR 109:2013
door een onafhankelijk instituut. Het instituut moet zijn gecertificeerd volgens ISO 9001. De keuze
van het instituut is ter goedkeuring van de directie.

06 Het onafhankelijk instituut dient zelf een advies te geven of een paal geaccepteeerd kan worden of
niet. In deze beoordeling dient minimaal aangegeven te worden of een paal beschadigd is en
welke beschadiging is opgetreden.

07 Eris sprake van een afwijking indien uit de akoestische metingen blijkt dat er sprake is van een
breuk, scheur en/of insnoering of verdikking van de paal en de integriteit van de paal dus niet
aangetoond kan worden.

41 15 02 Installatierapport

01 In aanvulling op de gegevens als bedoeld in artikel 41.15.01 lid 01 van de Standaard legt de
aannemer tevens vast:

situatie palen, als mede datum van aanbrengen;

de wijze van inbrengen;

de keuringsresultaten;

de resultaten van controleproeven en nummering van de proefstukken;

de correctieve maatregelen die zijn genomen bij afgekeurde palen;

Eventuele afwijkingen in basisniveau en/of betonverbruik dient verklaard te worden naar de

tevredenheid van de directie.

~ovoO>

41 16 Bouwstoffen
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41 16 02 Geprefabriceerde betonnen palen

01 Tenzij in het bestek anders is vermeld moet het beton voldoen aan de eisen voor sterkteklasse
C45/55 en milieuklasse XA2.

02 De werkspanning in de betondoorsnede is minimaal 4 N/mm?, tenzij in deel 2.2. een andere
waarde is genoemd.

03 Het vereiste voorspanstaal en betonstaal symmetrisch ten opzichte van de paalas aanbrengen.
De staafeinden van het zachtstaal liggen bij de kop en de voet zuiver in een vlak. Bij het kopvlak op
een afstand
van minimaal 20 mm en maximaal 25 mm van de buitenkant.

04 De betondekking op de buitenste wapening is tenminste 35 mm.

05 Het verlengen van de wapeningsstaven door middel van afbrandstuiklassen is niet toegestaan.

06 De palen voorzien van een "bolle" paalkop.

07 De paalschacht t.p.v. de hijspunten voorzien van vellingkanten van 20 a 30 mm.
Het kop/voetvlak voorzien van vellingkanten van 10 a 20 mm.

08 De eventueel extra voorspanning en wapening benodigd voor heien dient door de aannemer
bepaald te worden.

10 De lengte van de kopwapening in de paal is tenminste 3000 mm, vermeerderd met de lengte
waarover de paalwapening in de constructie moet worden opgenomen.

41 2 Damwanden
41 22 Eisen en uitvoering
41 22 01 Algemeen

01 Bij het hijsen van damwandplanken mogen geen beschadiging optreden aan de damplanken.
Voor het hijsen dienen geschikte hulpmiddelen of hijsvoorzieningen toegepast te worden.

02 Het bepaalde in artikel 41.22.01 lid 08 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De afwijking van de werkelijke ten opzichte van de voorgeschreven helling van de lengte-as van
een damwandplank mag ten hoogste 0,05 m per meter damplank bedragen.

03 Het bepaalde in artikel 41.22.01 lid 07 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
"De afwijking van de werkelijke plaats van de voorzijde van de damwand ten opzichte van de
theoretische plaats van de voorzijde van een damplank, gemeten loodrecht op de damwand ter
hoogte van het maaiveld, na het aanbrengen ten hoogste 0,05 m bedragen."

41 23 Informatie-overdracht
41 23 01 Aanbrengen van damwand
01 De te gebruiken hei-, druk en trilapparatuur behoeft de acceptatie van de directie.
02 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van de damwandplanken en wel voor
dat de hei-, druk en/of trilapparatuur van het werk wordt afgevoerd, het gedeelte uit het
installatierapport in, welke de werkelijke posities van de damwandplanken bevat.

Dit overzicht dient ook de afwijkingen van deze posities ten opzichte van de in het bestek
opgegeven posities te vermelden.
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41

23 05

01

02

03

Bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde
damwanden, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. In het keuringsrapport, dat
tevens als bewijs van oorsprong geldt, moet zijn vermeld:

a. de naam van de producent;

b. de plaats van de fabricage;

c. het 3.1 certificaat;

d. per damplank type een 'sheet make up' waarin minimaal vermeld staat:

1.
2.
3.
4
5.

6.
e. VTe

uniek identificatienummer (fabrikant) en merk van de damplank (aannemer);
gegevens van de damplank waaronder de lengte en (staal)kwaliteit;

gegevens hijsogen indien van toepassing;

in geval van combiwand met naderingschakelaars gegevens van positie en overige
eigenschappen,;

in geval van samengestelde damplanken gegevens met betrekking tot ponsingen en
lassen;

indien de damplank is voorzien van conservering: lengte en type van de conservering.

n NDO rapportages.

Het bewijs van oorsprong dient zichtbaar getoetst te zijn door leverancier en aannemer voordat
deze wordt aangeboden bij de directie.

De damwanden mogen niet worden verwerkt voordat het bewijs van oorsprong door de directie is
geaccepteerd.
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42 Betonconstructies

42 1 In het werk vervaardigde betonconstructies
42 11 Begrippen

42 11 01 In het zicht blijvend werk

01 Onder 'in-het-zicht blijvend werk' wordt verstaan:
- alle vlakken, welke blijvend in het zicht blijven aan de uitwendige alsmede aan de inwendige
zijde van de constructie;
- alle vitwendige vlakken, tot 0,20 m onder het toekomstig maaiveld.

42 12 Eisen en uitvoering
42 12 01 Ontwerpen bekisting en ondersteuningsconstructie

01 Lid 05 van artikel 42.12.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:
"In afwijking artikel 6.2.2 en artikel 6.2.3 van NEN-EN 1992-1-1 bij tijdelijke betonconstructies ten
behoeve van de ondersteuningsconstructie rekening houden met het volgende:
a. de bijdrage aan VEd van belastingen nabij opleggingen mag niet worden verminderd met factor
3 volgens 6.2.2 (6) en 6.2.3 (8);
b. bij aangestorte constructiedelen moet de dwarskracht altijd door wapening worden opgenomen".

02 Lid 08 van artikel 42.12.01 van de Standaard komt te vervallen en wordt vervangen door:
"In aanvulling op tabel NB.20 - B1 van NEN-EN 1990 geldt voor de bepaling van de
belastingfactoren van:
- bekistingen en eenvoudige hulp- en ondersteuningsconstructies: gevolgklasse CC1;
- gecompliceerde en of hoogbelaste hulp- en ondersteuningsconstructies: gevolgklasse CC2."

42 12 02 Uitvoeren bekisting

01 In aanvulling op artikel 42.12.02 lid 02 van de Standaard vellingkanten moeten zijn gemaakt
doormiddel van hoeklatten met een glad opperviak.

02 Bij in het zicht blijvende stortnaden, latjes met een glad oppervlak en een tapse vorm op de
bekisting bevestigen.

03 Centerpensparingen moeten volledig worden gevuld en vlak worden afgewerkt met een daartoe
geschikte reparatiemortel die voldoet aan NEN-EN 1504-3 (klasse R3). De uitvoering moet
plaatsvinden door deskundig personeel, gecertificeerd volgens BRL 3201.
42 12 06 In te betonneren onderdelen
01 Bij in te storten roestvaststalen onderdelen de wapening vrij houden van het roestvaststaal.

42 12 08 Verwerken betonmortel

01 In afwijking van NEN-EN 13670 "Het vervaardigen van betonconstructies™ art. 12.5.5 is het
verwerken van betonmortel bij weerfase 4 en hoger niet toegestaan.

02 In aanvulling op NEN-EN 13670 "Het vervaardigen van betonconstructies" art. 12.7.2, de
stortnaden ontdoen van cementhuid.

42 12 12 Afwerken van oppervlakken van verhard beton

01 Scheuren, grindnesten en andere onvolkomenheden uithakken en vervolgens dichten resp.
pleisteren met mortel met hechtemulsie op kunstharsbasis.

02 Van alle betonvlakken zo spoedig mogelijk na ontkisting, de aanwezige onvolkomenheden,
waaronder ook te verstaan bramen en baarden, bijwerken c.q. verwijderen.
Poreuze oppervlakken met behulp van staalborstels ontdoen van losse schilfers, cement, e.d. en
glad afwerken met krimparme cementgebonden mortel. In voorkomende gevallen zonodig
herstellen en afwerken door middel van injecteren.

03 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid betonoppervlakken te beoordelen voordat tot het
herstellen en afwerken wordt overgegaan.
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42 12 23 Maattoleranties

01 In de volgende normen daar waar het woord "gebouw" of "gebouwen" staat dient tevens gelezen te
worden "betonwerken".
NEN 2881: Maattoleranties voor de Bouw.
Begripsomschrijving en algemene regels.
NEN 2886: Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen.
Steenachtige draagconstructies.
NEN 2887: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats.
NEN 2888: Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van
gebouwen
NEN 2889: Betonelementen. Maximaal toelaatbare maatafwijkingen en controlemetingen.
NEN-EN 13670: Het vervaardigen van betonconstructies

02 Intabel 3 van NEN 2886, "Maximaal toelaatbare afwijkingen voor gebouwen. Steenachtige
draagconstructies" de maximaal toelaatbare afwijking van de oriéntatie van bouwdelen in verticale
zin (12 mm) vervangen door een maximaal toelaatbare afwijking ter grootte van 0,3 % van de
beschouwde hoogte.

03 Tenzij in NEN-EN 13670 bijlage G strengere eisen zijn gegeven, geldt dat de afwijking van de
nominale afmetingen van onderdelen van betonconstructies met afmetingen groter dan 400 mm
zonder herberekening van de constructie maximaal gelijk mag zijn aan 2,5 % van de betreffende
afmeting met een maximum van 50 mm. Bij afmetingen kleiner dan 400 mm mag de bedoelde
afwijking ten hoogste 10 mm bedragen.

42 12 25 Nabehandeling betonspecie

01 In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 13670 artikel 8.5, betonoppervlakken tegen
weersinvloeden en uitdroging beschermen totdat op de buitenhuid van de constructie een
karakteristieke kubusdruksterkte is aangetoond van 17,5 N/mm? bij C20/25, 24,5 N/mm? bij C28/35
en 31 N/mm?2 bij C35/45.

De karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden, genoemd in artikel
42.17.09 in deel 3 van dit bestek.

02 Voor de in lid 01 genoemde nabehandeling zijn de volgende methoden toegestaan:
a. het afdekken met jute en dit nat houden;
b. het afdekken met een folie.

03 Indien het aanbrengen van een afdekking volgens lid 02 niet direct mogelijk is (bijvoorbeeld bij
grote vioeren) en indien de weersomstandigheden hiertoe aanleiding geven, het opperviak in de
periode tussen afwerken en
nabehandelen nathouden met een nevelspuit.

04 Indien het aanbrengen van een afdekking volgens lid 03 in het geheel niet mogelijk is, na overleg
met de directie, is het toegestaan om het oppervlak te behandelen met een curing compound met
een spercoéfficiént van tenminste 70% volgens NPR-CEN/TS 14754-1.
Het toe te passen materiaal mag geen verkleuring op het oppervlak veroorzaken of de hechting van
later aan te brengen oppervilakte afwerkingen verminderen. Indien nabehandelingsklasse 4 van
toepassing is, moet de curing compound halverwege de vereiste nabehandelingsduur nogmaals
worden aangebracht tenzij kan worden
aangetoond dat de spercoéfficiént gedurende de vereiste duur van nabehandeling
niet afneemt.

05 Bij regenachtig weer maatregelen nemen tegen uitspoeling van pas gestorte betonopperviakken
(afdekken).

06 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 02 dient jong beton in de milieuklasse XD, XF en XS
moet worden beschermd tegen schadelijk contact met (dooi)zouten.

07 In afwijking op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 03 is natuurlijke nabehandeling niet toegestaan.

08 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.5 lid 07 geldt: Voor bovenzijden van betonnen
rijdekken/rijvloeren en bermconstructies en voor de opstaande rand van schampkanten moet
nabehandelingsklasse 4 worden aangehouden. Voor alle overige betonopperviakken moet
minimaal nabehandelingsklasse 3 worden aangehouden.
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42 12 26 Tijdstip van ontkisten

01 De bekisting pas verwijderen nadat het temperatuurverschil tussen beton (het gemiddelde van de
betontemperatuur t.p.v. de kern en de buitenschil) en de heersende of de verwachte (nacht-)
temperatuur niet meer bedraagt dan 20 °C.

02 Bij niet-dragende bekistingen moet f ’cn ten minste 3,5 N/mm2 bedragen.
Bij dragende bekistingen moet f 'cn ten minste 20 N/mm2 bedragen.

03 NIET eerder ontkisten dan 3 dagen na het gereedkomen van het storten van het betreffende
onderdeel.

42 12 27 Onvolkomenheden in beton

01 Ten minste van risicovolle uitvoeringswerkzaamheden, waarvan de gerealiseerde
kwaliteit van de resultaten achteraf niet meer volledig en/of op eenvoudige wijze
kan worden aangetoond, moet tijdens de uitvoering controle plaatsvinden op de
naleving van het uitvoeringsproces en de verwerkingsvoorschriften. Onder
risicovolle werkzaamheden vallen onder andere de volgende uitvoeringsprocessen:
- het aanbrengen van constructieve verbindingen
- het uitvoeren van constructieve reparaties ( zoals beschreven in par 9.6.3 van de NEN-EN 13670)

02 Reparatie van oppervlakkige onvolkomenheden is toegestaan voor
oppervlakte-beoordelingsklasse Klasse A. Reparaties moeten zo goed als mogelijk de kleur van
het omliggende beton benaderen.

03 Onvolkomenheden in het beton herstellen, nadat met de directie overeenstemming
is bereikt omtrent de reparatiemethode.

42 12 28 Wapening
01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het knip-, buig-en vlechtwerk
moet worden uitgevoerd door een onderaannemer die is gecertificeerd conform de vigerende

KIWA-beoordelingsrichtlijn.

02 Lassen aan wapeningsstaal zoals beschreven in par 6.4 van de NEN-EN 13670 is alleen
toelaatbaar met schriftelijke toestemming van de directie.

03 Wapeningsstaven mogen na het buigen niet worden teruggebogen.

04 Wapeningstaven, welke gedeeltelijk zijn ingestort, waaronder eveneens begrepen stekeinden en
dergelijke, mogen slechts worden teruggebogen indien het geaccepteerde werkplan daarin
voorziet.

05 Het buigen van staal bij temperaturen beneden -5 °C is niet toegestaan.

06 Het buigen door verhitting van de staven is niet toegestaan.

07 Voor de aan te houden minimale middellijn van de buigdoorn gelden de waarden zoals deze zijn
opgenomen in de Nationale Bijlage bij EN 1992-1-1.

42 12 29 Stortnaden

01 Stortnaden na voldoende verharding (ten minste 1 dag) vrijmaken van cementhuid door middel van
waterstralen en/of boucharderen.

02 De cementhuid t.p.v. de stortnaden bij de spanvlakken van voorgespannen constructies
verwijderen d.m.v. gritstralen na het injecteren van de kanalen.

03 Alle stortnaden maken volgens strakke lijnen.



RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 191 van 222
Maatregelen Galjoottocht
Besteknr. GON-60-26-016-T01 CONCEPT v5.0, d.d. 29-05-2026

HFD PAR ART LID

42 12 30 Opperviakte-beoordelingsklasse

01 Tenzij anders in het bestek is beschreven moeten in het zicht komende oppervlakken voldoen aan
de eisen voor klasse A conform NEN 8670.

02 Tenzij anders in het bestek is beschreven moeten niet blijvend in het zicht komende opperviakken
voldoen aan de eisen voor klasse C conform NEN 8670.

03 De oppervlakken van de volgende betonnen onderdelen moeten voldoen aan de eisen voor klasse
B1-Civiel, zoals beschreven in artikel 42.12.31 lid 03
- Brugrandelementen

42 12 31 Opperviakte-beoordelingsklasse eisen

01 Indien opperviakte-beoordelingklasse B1 en/of B2 voor een betonoppervilak van toepassing is
verklaard, moeten de meetresultaten bij beoordeling van een gerealiseerd betonopperviak voldoen
aan de eisen als opgenomen in de CUR100: 2013 voor de betreffende klasse.

42 12 32 Aanbrengen van ankers in verhard beton

01 Het aanbrengen van constructieve ankers in verhard beton moet worden uitgevoerd
volgens BRL 0509.

02 Lijmsystemen voor achteraf ingelijmde ankers en staven moeten voldoen aan de betreffende ETA
(optie 1 t/m 7).

42 13 Informatie-overdracht
42 13 01 Ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructie

01 Ter invulling van het gestelde in artikel 42.13.01 van de Standaard wordt bepaald dat de ontwerpen
voor de bekistingsconstructie en ondersteunings- constructie dienen te worden gemaakt voor alle
onderdelen van het werk.

03 Op de bekistingstekeningen van wandvormige onderdelen duidelijk de uitgangspunten vermelden,
die gehanteerd zijn voor het bepalen van de bekistingsdruk. Tevens de bandbreedte vermelden
waarbinnen de berekening geldig is.

04 Bij toepassing van ondersteunings- en bekistingsconstructies volgens een bepaald systeem,
moet de aannemer alle betreffende documentatie, een sterkteberekening en een overzicht van
geschiktheidsproeven van het desbetreffende systeem aan de directie overleggen.

De proeven moeten zijn uitgevoerd door een ter zake deskundig instituut of laboratorium, dat na
afloop van de proeven gewaarmerkte beproevingsrapporten afgeeft waarvan 1 exemplaar op het
werk aanwezig moet zijn.

05 Het ontwerpen van bekisting en ondersteuningsconstructies voor de bekisting, wordt geacht te zijn
inbegrepen in de betreffende post(en) voor het aanbrengen van bekisting en
ondersteuningsconstructie(s).

42 13 03 Buigstaten wapening

01 In aanvulling op art. 42.13.03 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de buigstaten
minimaal 10 werkdagen voor de aanvang van het verwerken van het staal in 2-voud aan de directie.

03 De aannemer vervaardigt de buigstaten aan de hand van de door de aannemer te vervaardigen
(wapenings)tekeningen.

04 Buigstaten moeten per wapeningstekening worden gemaakt.
05 In geval het vervaardigen van de wapeningstekeningen bij de aannemer berust, dienen de

buigstaten tegelijkertijd met de bijbehorende wapeningstekening(en) bij de directie te worden
ingediend.
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42 13 04 Hulpconstructies voor het op maat houden van wapening

01 In aanvulling op art. 42.13.04 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer de berekeningen en
tekeningen minimaal 10 werkdagen voor de aanvang van het verwerken van het staal in 2-voud
aan de directie.

02 Voor zover geen aparte besteksposten voor de verrekening van hulpconstructies voor de wapening
zijn voorzien, worden de kosten daarvan geacht te zij begrepen in de betreffende posten voor het
aanbrengen van beton en wapening.

42 13 06 Stortnaden

01 Bij het opstellen van het werkplan / stortplan mag de aannemer ervan uitgaan dat de
(produktgerichte) onderdelen waarin het werk is beschreven, gebaseerd zijn op de voor de directie
tenminste toelaatbaar geachte stortnaden.

42 13 07 Stortplan

01 In afwijking op de Standaard wordt het werkplan zoals beschreven in artikel 42.13.07 van de
Standaard aangemerkt als een "Stortplan”. Indien het werk uit meerdere storten bestaat dien voor
elke afzonderlijke / afwijkende stort een apart stortplan in gediend te worden.

Indien van de aannemer een specifiek "Werkplan betonwerk" wordt verlangd conform artikel
42.13.12 van dit bestek, wordt het stortplan als beschouwd als aanvulling op het werkplan
betonwerk.

02 Artikel 42.13.07 lid 02 van de Standaard wordt aangevuld:
g. ‘"en afwerkapparatuur";
j-  de werkinstructie zoals voor de stortploeg gebruikt;
k. indien toegepast: schema van de koelinstallatie;
I.  de stortvolgorde.

03 Indien het "werkplan betonwerk" meerdere storten omvat, dient de aannemer voor de volgende
betonstorten uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de voorgenomen stortdatum van dat onderdeel
de betreffende stortdatum meedelen aan de directie.

Indien de directie zich niet kan verenigen met de voorgenomen stortdatum, zal zij dit uiterlijk 3
werkdagen voorafgaand aan het betonstort aan de aannemer mededelen.

04 Indien de aannemer genoodzaakt is af te wijken van het geaccepteerde stortplan, meldt hij dit
terstond aan de directie en maakt daarvan aantekening in het dagboek en de rapportages
betreffende het onderdeel.

De directie beslist over het accepteren van de afwijking.
42 13 09 Verwerken van betonmortel

01 Resultaten van de onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 9 van NEN-EN-206-1
en de NEN 8005 ("Beton -Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit")
schriftelijk vastleggen en aan de directie verstrekken.

02 Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer en worden
geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

42 13 12 Werkplan betonwerk
01 De aannemer stelt voor het aanbrengen van beton een werkplan Betonwerk op.

02 Het werkplan Betonwerk wordt aangemerkt als onderdeel van een gedetailleerd werkplan als
bedoeld in de UAV, paragraaf 26, lid 6.

03 Het werkplan Betonwerk bevat de volgende onderdelen.

a. Beschrijving hoe aan de eisen van NEN-EN 13670 en bepalingen in deel 3 resp. de
Standaard van dit bestek wordt voldaan.
b. Kwaliteits- en keuringsplan conform bijlage B van NEN-EN 13670.

04 In afwijking van de UAV, paragraaf 26, lid 2, verstrekt de aannemer het werkplan Betonwerk uiterlijk
tien werkdagen voor aanvang van desbetreffende werkzaamheden, aan de directie.

42 13 13 Uitvoeringsklasse

01 Voor alle betonnen constructies is uitvoeringsklasse 2 van de NEN-EN 13670 van toepassing.
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42 13 14 Uitvoeringspecificatie

01 De Uitvoeringspecificatie als bedoeld in NEN-EN 13670, bestaat uit:
- De posten en bepalingen met betrekking tot betonwerk welke opgenomen zijn in dit bestek
de Standaard resp. dit bestek;
- De (door de aannemer) uit te voeren controles en keuringsrapporten voor de
betonconstructies.
- De (door de aannemer) op te stellen detail-, vorm- en wapeningstekeningen en
wapeningsberekeningen.

42 13 15 Geboortecertificaat

01 Voor elke constructiedeel van een betonconstructie moet een geboortecertificaat verstrekt worden.
Dit betreft een document waarmee de daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteit en eigenschappen
van de betonconstructie wordt vastgelegd en aangetoond. Het bevat alle materiaalgegevens en
keuringsrapporten waarmee wordt aangetoond dat is voldaan aan de gespecificeerde eisen (incl
de relevante normeisen). De geboortecertificaten maken onderdeel uit van de
overdrachtsgegevens voor het opleverdossier.

02 Ten minste de volgende registraties (indien van toepassing), welke deel uitmaken van het
geboortecertificaat, moeten tijdens de uitvoering van de betonconstructie per constructiedeel
worden geregistreerd en gearchiveerd ter verificatie van de realisatie van het ontwerp:

a) herkomst en eigenschappen van de toegepaste materialen inclusief testrapporten/certificaten
van materialen en/of conformiteitverklaringen van leveranciers (zie 4.3.2 NEN-EN 13670);

b) betonsamenstelling van het toegepaste betonmengsel (volgens tabel 25 NEN-EN 206-1) en
eerste en laatste leveringsbon per stort (volgens 8.3 NEN-EN 13670).

c) Analyse en berekening m.b.t. ASR-bestandheid van het beton

d) Analyse initieel chloridegehalte

e) Een stortverslag per stort waarin minmaal de volgende zaken zijn aangegeven:

- Stortdatum, start en eindtijd, wijze van storten;

- buitentemperatuur en weersomstandigheden tijdens stort;

- maatregelen t.b.v. verhardingsbeheersing (bijvoorbeeld getroffen maatregelen bij lage en bij hoge
temperaturen, koeling bij massabeton etc);

- methode en duur van nabehandeling.

f) keuringsrapporten m.b.t. voorspanning (zie 7 NEN-EN 13670):

- inmeting hoogteligging voorspankabels (bij gekromde kabels);

- spanrapporten (zie 7.5.1 NEN-EN 13670);

- injectierapporten inclusief de resultaten van uitgevoerde proeven volgens NEN-EN 446 (zie 7.6.5
NEN-EN 13670).

g) keuringsrapporten van de keuring na ontkisten (zie 8.6 NEN-EN 13670 en artikel 41.15.07);

h) meetrapporten van de gerealiseerde positie en hoofdafmetingen (as-built).

42 13 16 CE-marking

01 De volgende producten moeten, zolang deze nog niet onder CE-markering geleverd
kunnen worden volgens de nieuwe verordening bouwproducten 305/2011/EU (Construction
Products Regulation), onder productcertificaat worden geleverd:

- betonmortel (BRL 1801);

- betonstaal (BRL 0501);

- gehechtlaste wapeningsnetten, wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk

(BRL 0503);

- mechanische verbindingen van betonstaal (BRL 0504);

- stekken- en doorkoppelbakken (BRL 0506);

- krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen (BRL 0512);

- voorspanstaal (BRL 2401).

- achteraf aanbrengen van bevestigingsmiddelen en wapeningsstaal / ankers (BRL 0509)

42 14 Risicoverdeling en garanties
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42 14 01 Garantie betonconstructies

01 Voor betonconstructies wordt een garantie verlangd, volgens paragraaf 01.15 van de Standaard
resp. deel 3 van dit bestek, die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de
oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende 10 jaar.

02 De garantie moet betrekking hebben op:
- lekkage van water door de constructie.

03 De garantie dient ook betrekking te hebben op:
- de stortvoegen;
- dillatatievoegen.

04 De garantie dient tenminste te bestaan uit:
- het herstellen van de constructie;
- het herstellen van de schade;
- het aanbrengen van voorzieningen ter voorkoming van opnieuw optreden;
- de vergoedingen van kosten van onderzoek en controle door de opdrachtgever, directie en
diens adviseur(s);
- de bijkomende kosten, ter dekking van de werkzaamheden door de aannemer.

05 De garantie dient gedurende de eerste 3 jaren na oplevering 100% te bedragen.
Daarna mag zijn in 5 jaar tijd worden afgebouwd met 20% per jaar.

06 de garantie mag ook worden verstrekt in de vorm van een verzekerde garantie, waarbij de
opdrachtgever de garantiesteller direct kan benaderen voor het nakomen van de
garantieverplichtingen.

42 15 Bijbehorende verplichtingen
42 15 06 Betoncontrole en keuring

01 De resultaten van de controles, betreffende de karakteristieke kubusdruksterkte
(Pck,cube) en de water-cementfactor/water-bindmiddelfactor zoals aangegeven in tabel B en tabel
E van NEN 8005 "Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1:Beton-Deel:
Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit” schriftelijk vastleggen en aan de
directie verstrekken. Deze controles uitvoeren overeenkomstig artikel 5.4 en 5.5 van NEN 8005
resp. de controles overeenkomstig NEN-EN 206-1 "Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en
conformiteit”

02 Alle kosten van en verband houdend met de betoncontrole en keuring zijn voor rekening van de
aannemer.

03 In aanvulling op NEN-EN 13670 par 8.6 moeten bij de keuring de volgende aspecten worden
beoordeeld en geregistreerd:
a) Gebreken/schades in het betonoppervlak (visueel).

Methode van onderzoek

Direct na het ontkisten moeten alle oppervlakken visueel worden beoordeeld op het voldoen aan
de eisen die hieraan worden gesteld (zie artikel 42.12.35 van deel 3 van dit bestek). Eventueel
geconstateerde gebreken en schades moeten nader geinspecteerd, beschreven, beoordeeld en
fotografisch vastgelegd worden.

Wijze van rapporteren

- Per zijde een overzichtsfoto

- Detailfoto’s van de alle gebreken/schades voor zover deze in beginsel invioed hebben op de
duurzaamheid/constructieve veiligheid. leder gebrek/schade moet worden voorzien van een
ID-nummer. Per ID-nummer moet de volgende informatie worden geregistreerd:
- beschrijving de aard, de omvang/afmetingen en de relevante kenmerken (bijv. scheurwijdte).
- de beoordeling van de schade (oorzaak, ernst, reparatiemogelijkheid)
- de wijze van reparatie (reparatiemethode, toegepaste materiaal, de applicateur)

b) De gerealiseerde betondekking.
Voor eisen aan de gerealiseerde dekking wordt verwezen naar NEN-EN 13670, 10.6 (1) en de
aanvullingen hierop in dit bestek.

Methode van onderzoek
De betondekking/ligging van de wapening moet, na het verharden en ontkisten van het beton,
worden bepaald met een gekalibreerde elektromagnetische veldsterktemeter (dekkingsmeter).
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Deze metingen moeten worden uitgevoerd met een vooraf ingestelde kenmiddellijn van de
wapening volgens het uitgevoerde ontwerp. De dekking moet worden gemeten op de wapening
die het dichtst aan het betonoppervlak ligt.

Voor de wapeningsdetector moet de correlatie bekend zijn tussen de meetwaarde van het
apparaat en de werkelijke betondekking. De fout in de afgeleide betondekking mag niet meer
bedragen dan + 3 mm bij dekking tot en met 40 mm en niet meer dan + 5 % bij grotere dekkingen.
Daartoe moet een afzonderlijke ijkgrafiek worden opgesteld voor de in de constructie gebruikte
staalsoort, kenmiddellijn en het wapeningspatroon.

Per afzonderlijk gestort constructieonderdeel en per zijde ervan moet een representatief aantal
meetplaatsen worden geselecteerd, op basis waarvan een voldoende nauwkeurige statistische
interpretatie mogelijk is.

Wijze van rapporteren:

De rapportage moet minimaal het volgende omvatten:

- een visueel overzicht/tekening van het desbetreffende constructieonderdeel waarop de
locaties van de meetplaatsen zijn aangegeven;

- de individuele meetresultaten per meetplaats;

- het aantal uitgevoerde metingen;

- analyse en conclusie ten aanzien van cmin, cmin;abs en cmax

42 15 07 Eigenschappen van beton

01 De aannemer toont aan dat de vereiste 28-daagse karakteristieke kubusdruksterkte is bereikt.
Hierbij mag gebruik worden gemaakt van de gegevens van de leverancier van de betreffende
betonmortel.

02 Bij voorgespannen in het werk gestorte constructies een aantal van tenminste 3 proefkuben per
200 m3 gestorte betonmortel met een minimum van 3 stuks per stort vervaardigen. Voor beton
waarin grind met een diameter van 16 mm is verwerkt, een minimum van 3 proefkuben per stort
vervaardigen.

Uitvoering conform NEN-EN-206-1 en NEN 8005.

42 15 08 Krimpscheuren

01 Krimpscheuren in betonconstructies =0,2 mm en watervoerende scheuren, ongeacht de
scheurwijdte, moeten worden geinjecteerd d.m.v. een geschikte injectiemethode met een daartoe
geéigend injectiemateriaal dat voldoet aan NEN-EN 1504-5. De reparatie moet worden uitgevoerd
door een houder van een KOMO procescertificaat door een houder van een KOMO
procescertificaat op basis van BRL-3201. Opdrachtnemer moet voor de reparatie van
watervoerende scheuren een verzekerde garantie geven. Deze garantie heeft een looptijd van 10
jaar na oplevering van het werk.

42 15 09 Reparatie

01 In geval reparatie van beton zoals aangegeven in (6) en (7) wordt overeengekomen, dan moet deze
reparatie voldoen aan NEN-EN 1504. De reparatie moet worden uitgevoerd onder procescertificaat
op basis van BRL 3201. Opdrachtnemer moet tevens een verzekerde garantie geven op de
reparatie. Deze garantie heeft een looptijd van 10 jaar na oplevering van het werk.

42 15 10 Afstandhouders

01 Afstandhouders moeten van cementgebonden materiaal zijn. Andere materialen zijn alleen
toegestaan indien is aangetoond dat ze geen nadelige effect hebben t.a.v. de duurzaamheid en
indringing van schadelijke stoffen (permeabiliteit van het materiaal, aanhechting op beton,
scheurinleiding) en de brandwerendheid. Tevens moet, indien van toepassing, worden voldaan
aan de esthetische eisen m.b.t. schoon beton / oppervlakte beoordelingsklasse B1, B2 of B9.

42 16 Bouwstoffen
42 16 01 Betonspecie

01 Betonmortel excl. wapening moet voldoen aan maximale de MKI per m3 volgens kolom 2025-2026
van tabel 1 van RTD 1033 'Verduurzaming beton’
De RTD 1033 is te downloaden via: https://standaarden.rws.nl/index.html.

02 De aannemer moet aantonen dat met het toegepaste betonmortel
voldaan wordt aan de geldende MKI-plafondwaarde volgens lid 01. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt tussen projecten waarbij MKI-waarde een BPKV-criterium (zie lid 03) is en projecten
waarbij dit niet het geval is (zie lid 04).
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03 De aannemer moet minimaal 4 weken voor het storten van beton een LCA overleggen. Deze LCA
dient getoetst en akkoord bevonden te zijn door een Erkende LCA-deskundige die op het moment
van toetsen voorkomt op de “Lijst van LCA-deskundigen die door de Stichting NMD als toetser
erkend zijn voor het toetsen van categorie 1 en 2 data ten behoeve van opname in de Nationale
Milieudatabase”3. De aannemer moet aantonen dat de Erkende LCA- deskundige op het moment
van toetsen op deze lijst stond.

De MKI-berekening moet gebaseerd zijn op de Bepalingsmethode
Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 met Ecoinvent database versie 3.6, hierbij
moeten de levensfases A t/m D worden meegerekend.

04 De bepalingsmethode en database de MKI-berekening moet gebaseerd zijn op:
- Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ versie 1.2 inclusief de bijbehorende
wijzigingsbladen en.
- MKI database
Beide zijn te downloaden via https://milieudatabase.nl

De aannemer dient aan te tonen dat de aangeboden MKI-waarde voor het werk op een beheerste
wijze wordt gerealiseerd. Hiertoe dient binnen 20 werkdagen na gunning een plan van aanpak en
voortgangsrapportages geleverd dienen te worden. In het “Protocol berekenen en aantonen
milieukosten (MKI-waarde)” staat beschreven aan welke eisen dit plan van aanpak en deze
voortgangs- rapportages dienen te voldoen. Het protocol is te downloaden via:
https://open.rijkswaterstaat.nl/open-overheid/onderzoeksrapporten/@269182/protocol-berekenen-a
antonen-mki-waarde/.

05 Bij betonmortel voor milieuklasse XF1 t/m XF4 moet de luchtbelvormer uit de nen 8005 toegepast
worden. Ongeacht de watercementfactor moet van de minimale luchtgehaltes volgens
NEN-EN-206-1 en NEN 8005 worden uitgegaan.

06 Bij massabeton conform tabel C van de NEN 8005 dient, het cementgehalte / bindmiddel-gehalte
en/of de water-cementfactor / water-bindmiddelfactor worden aangepast overeenkomstig tabel D
van de NEN 8005, onder de voorwaarden dat:

- uitsluitend cement met een lage hydratatiewarmte wordt gebruikt dat voldoet aan NEN-EN
197-1 of NEN-EN 14216. Of dat een combinatie van cement(en) en vulstof(fen) voor
toepassing in beton wordt gebruikt, waarbij de bindmiddelcombinatie voldoet aan de
eisen van een lage hydratatiewarmte volgens EN 197-1;

- een sterkteklasse wordt gerealiseerd van minimaal C30/37.

07 De betonmortel dient minimaal 70% Hoogovenslak te bevatten.

08 Gebruik zo min mogelijk bindmiddel door toepassing van zeer hoge waterreducerende hulpstoffen:
(super)plastificeerders met minimaal 12% waterreductie conform NEN-EN 480 en NEN-EN 934.

09 Het toeslagmateriaal dient te bestaan uit een minimum vervangingspercentage
van 50% voor het grove toeslagmateriaal.

10 Het vervangingspercentage van het gehele toeslagmateriaal (fijn + grof) zo
groot mogelijk moet zijn maar moet voldoen CUR aanbeveling 112 of CUR aanbeveling 127, met
een maximale vervangingspercentage voor fijn materiaal van 50%.

11 De betonmengsel dient bestand te zijn tegen ASR conform CUR 89.

12 Nieuwe betonmengsels is toegestaan mits voldaan wordt aan de eisen in hoofdstuk 3.3 van de
RTD 1033 'Verduurzaming beton'. De RTD 1033 is te downloaden via:
https://standaarden.rws.nl/index.html en de leden in dit artikel van deel 3 van het bestek.

13 In afwijking op artikel 42.13.09 van deel 3 van dit bestek dient bij nieuwe mengsels een Attest
conform RTD 1034 'Leidraad voor de beoordeling van nieuwe betonmengsels' uitgevoerd te
worden. De RTD 1034 is te downloaden via: https://standaarden.rws.nl/index.html.

Resultaten van de onderzoeken schriftelijk vastleggen en aan de directie verstrekken.
Alle kosten verband houdend met de betoncontrole zijn voor rekening van de aannemer en worden
geacht te zijn begrepen in de aannemingssom.

42 17 Meet- en verrekenmethoden
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42 17 01 Hoeveelheidsbepaling: bekisting

01 Lid 07 van artikel 42.17.01 van de Standaard is niet van toepassing op in het werk vervaardigde
stootplaten.
De bekisting van in het werk vervaardigde stootplaten wordt gemeten langs de verticale omtrek,
dus exclusief de onderzijde.

42 17 03 Hoeveelheidsbepaling; betonstaal en staal

01 De in het bestek opgenomen hoeveelheden betonstaal zijn gerekend exclusief knipverlies,
binddraad en staal voor hulpconstructies.
De kosten van knipverlies, binddraad, staal voor hulpconstructies worden geacht in de prijs per
eenheid te zijn begrepen.

42 2 Vooraf vervaardigde betonelementen
42 22 Eisen en uitvoering
42 22 01 Vervaardigen van betonelementen

01 De toepassing van voorspanning zonder aanhechting (VZA) is voor definitief werk niet toegestaan.

02 Alle in het zicht komende elementen voldoen aan oppervlakte beoordelingsklasse als aangegeven
in artikel 42.12.30 resp. 42.12.31 van deel 3 van dit bestek.

03 De bekisting zorgvuldig behandelen met een drogend ontkistingsmiddel.
Op alle uitwendige hoeken van de in het zicht komende vlakken vellingkanten, van minimaal 10 x
10 mm aanbrengen.

04 De gerede producten in de opslag beschermen tegen ongelijke beregening en/of vervuiling door
stof of dergelijke. De wijze van opslag mag geen visuele beschadigingen in de zichtvlakken
veroorzaken.

05 De nabehandeling van het prefCat. Nabehandeling voortzetten totdat in de buitenhuid van het
onderdeel een karakteristieke druksterkte is bereikt van ten minste 50 % van de in de berekening
gehanteerde karakteristieke kubusdruksterkte, e.e.a. volgens CUR aanbeveling nr 31
"Nabehandeling en bescherming van beton".

De karakteristieke kubusdruksterkte vaststellen d.m.v. één van de methoden, genoemd in artikel
42.17.09 in deel 3 van dit bestek.

06 Luchtbellen in de zichtvlakken zijn niet toegestaan.

07 Het oppervlak van de randelementen, uitgezonderd de later aan te storten vlakken, binnen 7 dagen
na het ontkisten voorzien van een waterafstotende impregneer bestaande uit een alkalibestendige
impregneer.

42 22 02 Aanbrengen van vooraf vervaardigde betonelementen

01 De voorgespannen liggers niet monteren voordat de beton van de landhoofden en pijlers een
verhardingsperiode hebben van minimaal 28 verhardingsdagen.

42 22 03 Afwerken voegen tussen vooraf vervaardigde betonelementen

01 Bij een overbrugging van betonelementen zonder ter plaatse gestorte druklaag maar wel met ter
plaatse te storten dwarsverbindingen, de voegen tussen de elementen waterdicht maken.

02 Alle voegen aan de oppervlakte van het dek stralen en bestrijken of afplakken met een geéigend
middel op kunsthars- dan wel op bitumineuze basis, over een breedte van 0,15 m gemeten haaks
op de desbetreffende voeg.

42 23 Informatie-overdracht
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42 23 02 Vastlegging gegevens prefab elementen

01 Voor elk element verstrekt de aannemer aan de directe een geboortekaart.
Deze gegevens uiterlijk bij de levering van de elementen op het werk aan de directie verstrekken.

02 De volgende gegevens dienen op de geboortekaart vermeld te zijn:
a) merk en/of nummer van het element;
b) nummer bijbehorende berekening / tekening;
c) afmetingen;
d) toegepast betonstaal;
e) toegepast voorspanstaal;
f) tijdstip van spannen;
g) gemeten verlengingen voorspanstaal;
h) tijdstip van storten;
i) samenstelling betonspecie;
j) tijdstippen en temperatuurverloop bij versnelde verharding door verwarming;
k) resultaten van drukproeven;

03 De aannemer verstrekt de directie een geldig KOMO-attest met productcertificaat van door hem
geleverde vooraf vervaardigde betonelementen.

42 25 Bijbehorende verplichtingen
42 25 01 Ontwerp, berekenen en tekenen prefab liggers

01 Op de ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot vooraf vervaardigd beton is bijlage 8 van criteria
73/07 (31 maart 2017) van KIWA van toepassing. In deel 2.2 is voor de bestekspost voor prefab
onderdelen de Categorie aangegeven met betrekking tot ontwerp taken en -verantwoordelijkheden.
Indien in deel 2.2 post geen Categorie is vermeld dan is Categorie 4b "Certificaathouder maakt
tekeningen van een deelconstructie en berekeningen voor alle daarop werkende krachten" van
toepassing.

Criteria 73/07 is te downloaden via:
https://www.kiwa.com/nl/nl/services/certificering/criteria-7 3-eisen-aan-kwaliteitssysteem-voor-elem
enten-van-vooraf-vervaardigd-constructief-beton/

02 Uit de door de aannemer te verstrekken berekeningen moet tevens blijken de hoeveelheid
wapening ten behoeve van de in het werk te storten onderdelen als dwarsdragers, druklaag,
tussenstortingen, e.d.

03 De belastingen ten gevolge van de op tekening aangegeven gronddekking, asfaltbeton,
opstortingen, schampkanten, leuningen, geleiderailconstructies, verkeersklasse, e.d., in rekening
brengen.

04 In de berekening een specificatie geven van alle op de onderbouw werkende reactiekrachten.

05 Alle sparingen en inkassingen t.b.v hijsvoorzieningen vullen met krimparme polymeer
gemodificeerde cementgebonden mortel.

06 Alle voegen aan de oppervlakte van het dek stralen en bestrijken of afplakken met een geéigend
middel op kunsthars- dan wel op bitumineuze basis, over een breedte van 0,15 m gemeten haaks
op de desbetreffende voeg.

42 25 02 Transport
01 Alle vergunningen met betrekking tot transport en werkzaamheden, gebruik van openbare wegen,

verkeersomleidingen en/of wegafsluitingen, kraanopstellingen e.d., moeten door de aannemer
worden verzorgd. De eventuele kosten verbonden aan deze vergunningen zijn voor rekening van de

aannemer.
42 26 Bouwstoffen
42 26 01 Prefab betonelementen, algemeen

01 Prefab beton moet worden geleverd onder KOMO-certificaat Bouwelementen van Beton en met
KOMO keurmerk.



RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 199 van 222
Maatregelen Galjoottocht
Besteknr. GON-60-26-016-T01 CONCEPT v5.0, d.d. 29-05-2026

HFD PAR ART LID

42 26 02 Randelementen

01 Tenzijin deel 2.2. van het bestek anders is aangegeven, is de sterkteklasse van het beton C30/37,
milieuklasse XF4.

02 Tenzijin deel 2.2. van het bestek anders is aangegeven, het betonmengsel samenstellen uit 50%
CEM | en 50% CEM III/B.
Als hulpstof MHK-addiment gebruiken in een hoeveelheid van 1,7 kg/m3.

03 Tenzij in deel 2.2. van het bestek anders is aangegeven, is het betonstaal van kwaliteit B 500 B.
42 26 03 Voorgespannen betonbalken

01 Tenzijin deel 2.2.anders is aangegeven de voorgespannen balken maken in sterkteklasse
minimaal C45/55 en maximaal C60/75, milieuklasse XA2, de kwaliteit van het toe te passen
voorspanstaal is FeP 1860, de kwaliteit van het toe te passen wapeningsstaal is vermeld in lid 04
van dit artikel.

02 Tenzijin deel 2.2.anders is aangegeven is de sterkteklasse van de druklaag en de dwarsdragers
minimaal C30/37 en maximaal C45/55 en de milieuklasse XA2.

03 De afdekking van de strengen op de kopvlakken van de balk mag bestaan uit:
a. een kunststof op basis van epoxy met een laagdikte van tenminste 2 mm;
b. een kunststof op basis van polyurethaanrubber met een laagdikte van tenminste 3 mm.

04 Tenzijin deel 2.2.anders is aangegeven is de kwaliteit van het betonstaal t.b.v. voorgespannen
liggers en bij tandconstructies tenminste B 500 B.
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43 Staalconstructies
43 1 Staalconstructies
43 11 Begrippen
43 11 02 Algemeen

01 Te verstaan is onder :
a. hoofdconstructies:
portalen, kolommen, spanten, liggers, gordingen, windverbanden, kraanbalken, railbanen, e.d.
b. kleine constructies:
trappen, leuningen, roosters, omrandingen, hekwerken en overige kleinere stalen onderdelen.
c. staalkwaliteit:
karakteristieke eigenschappen waaraan het materiaal moet voldoen, overeenkomstig de
specificaties in de van toepassing zijnde NEN-, EN-, ISO-, DIN- en overige normen.
d. fabricageproces:
de diverse bewerkingen van stalen onderdelen in een staalconstructiebedrijf.
e. staalconstructiebedrijf:
een bedrijf dat, qua capaciteit en vakbekwaamheid, de verschillende materialen kan leveren,
fabriceren, transporteren, opslaan en monteren volgens de in het
bestek gestelde eisen en voorwaarden.
f.  controleprocedure:
de procedure, die door de directie zal worden uitgevoerd, omvattende controle en/of keuringen
op o.a. de volgende onderdelen:
- door de aannemer te maken fabricagetekeningen (en eventuele berekeningen);
- leveringen van het materiaal uit het walswerk en/of uit voorraad, incl. afgifte van
fabrieksattesten en/of certificaten, indien vereist;
- het productieproces in de werkplaats tijdens de uitvoering;
- de montage met eindcontrole op de bouwplaats.

43 12 Eisen en uitvoering
43 12 03 Lasverbindingen

01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht
uitvoeren.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving
aangebrachte beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

03 Indien niet aan de in lid 02 genoemde eis wordt voldaan dient de betreffende holle
ruimte opnieuw te worden afgeperst en dienen alle lassen van deze ruimte met een
lekdetectievloeistof te worden afgesopt.

04 Voordat met de fabricage van de diverse onderdelen wordt begonnen de sparingen, schroefhulzen
etc. in het werk controleren. De afmetingen van de te maken onderdelen zonder verrekening
aanpassen aan de eventueel geconstateerde afwijkingen.
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43 12 04 Bewerkingen

01 Het nodige snij-, brand- en laswerk zodanig uitvoeren, dat kromtrekken van de stalen onderdelen
wordt voorkomen.

02 Bramen, ontstaan tijdens het snijden, ponsen of boren, verwijderen.
Na het lassen lasspetters verwijderen en putten, poreuze plekken, diepe inbrandkerven en
randkartelingen bijwerken.

03 In voetplaten de diameter van de gaten voor ankers tot en met @ 25 mm, 6 mm groter boren.
Voor ankers groter dan @ 25 mm is dit 10 mm.

04 Bij constructies van kokerprofielen de inwendig achtergebleven restanten t.g.v. van tappen en
boren voor zover bereikbaar verwijderen.

05 Het eventueel richten en vlak maken van delen na het lassen moet in koude toestand geschieden.
06 Alle scherpe kanten van staalplaten afronden met een straal van minimaal 2 mm.

07 De voorbewerkingsgraad voor nieuwe stalen onderdelen moet P3 zijn conform
NEN-EN-ISO 8501-3.

43 12 05 Te monteren verbindingen

01 In afwijking op de NEN-EN 1090-2 par 8.2.4 dienen te allen tijde sluitringen toegepast te worden.
Onder een boutverbinding wordt verstaan, bout, bijpehorende moer, alsmede twee sluitringen.

02 In afwijking op de NEN-EN 1090-2 par. 8.3 wordt bepaald, dat de schroefdraadlengte
van schroefbouten zo lang dient te zijn dat, nadat de moer is aangedraaid, tenminste 1 gang doch
ten hoogste 5 gangen van het schroefdraad buiten de moer uitsteken.

03 Onder zowel kop als moer van de bouten moet een sluitring of -plaat worden aangebracht: zonodig
in plaats van platte sluitringen of -platen, hellingsluitplaten aanbrengen.

04 De minimum afmeting van de sluitplaten onder de boutkop of moer bedraagt 30 x 30 x 3 mm.
Indien sluitringen worden toegepast, bedraagt de minimum diameter 3 x de boutdikte en de
minimum dikte 0,3 x de boutdikte.

05 Alle verschillende materialen dienen, ter voorkoming van contactcorrosie, ten opzichte van elkaar
geisoleerd te worden.
Wijze van isoleren ter keuze van de aannemer.
Voor de detail-uitwerking van het isoleren uit te gaan van een ontwerp levensduur van minimaal 10
jaar .

43 12 08 Thermisch verzinken

01 Het thermisch verzinken van staal moet worden uitgevoerd in overeenstemming met NEN-EN-ISO
1461. Indien een organische deklaag op thermisch verzinkt staal aangebracht dient te worden, zijn
de NEN 5254 en NEN-EN-ISO 14731 tevens van toepassing.

02 Indien bevestigingsmiddelen thermisch verzinkt moeten worden, is NEN-EN-ISO 10684 van
toepassing.

03 Voorafgaand aan het thermisch verzinken dienen randen, die zijn ontstaan door thermische
shijprocessen, nageslepen te worden om de hardingslaag te verwijderen.

04 Toegepaste ontluchtingsgaten mogen niet tot onbedoelde vochthuishouding in de
inwendige ruimte(n) leiden. De ontluchtingsgaten in de constructie dienen alleen
aangebracht te worden in de onderzijde van een constructie. Wanneer dit niet mogelijk is dient
voorkomen te worden dat na plaatsing migratie van water in de constructie mogelijk is,
bijvoorbeeld door afdoppen.

05 Herstel van applicatiegebreken en (transport- en montage) beschadigingen moeten worden
bijgewerkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461. Het gebruik van zinkspray voor het bijwerken van
beschadigingen in de zinklaag is niet toegestaan. Hiervoor dient een zinkrijke epoxy (verf) met een
minimale zinkgehalte van 85% gewichtspercentage te worden toegepast..

06 Staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd narichten.

07 De aannemer dient afdoende maatregelen te treffen om beschadigingen van
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geconserveerde onderdelen tijdens opslag, transport en montage te voorkomen, onder andere
door het gebruik van beschermhout, kunststof hijsbanden, etc.

43 12 09 Tijdelijke - / hulpconstructies

01 Het maken van tijdelijke verbindingen resp. het lassen van tijdelijke voorzieningen
aan de constructie dient voorkomen/geminimaliseerd te worden. In geval dit niet
voorkomen kan worden dienen locaties van tijdelijke (las)verbindingen gekozen te
worden die zo min mogelijk zichtbaar zijn in de gebruikstoestand. Locatie zijn ter
acceptatie van de directie. Contactvlakken herstellen en moeten voldoen aan
voorbewerkingsgraad P3.

43 13 Informatie-overdracht
43 13 02 Montageplan
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 9.3 van de NEN-ENV 1090-1 is in dit bestek geen
beschrijving opgenomen van een montagewijze waarop het ontwerp is gebaseerd.
De aannemer dient, als onderdeel van het werkplan volgens artikel 43.13.07, een montageplan op
te stellen conform NEN-EN 1090-2 artikel 9.3.
43 13 03 Tekeningen en berekeningen hulpconstructies
01 Naast de voor de werkplannen benodigde tekeningen moeten ook alle andere benodigde

tekeningen voor het te maken werk door de aannemer worden vervaardigd.
Verder is m.b.t. berekeningen en tekeningen hoofdstuk 65 van dit bestek van toepassing.

43 13 04 Uitvoeringsklasse
01 Onderdeel:
Gevolgklasse: CcC2
Uitvoeringsklasse:
Voegovergangen EXC3
Stalen steun schanskorven EXC3
Schanskorven EXC2
Leuningen EXC2
Overig EXC2

Voorbeelden:

Uitvoeringsklasse niet voertuigkerende leuning in openbare ruimte: EXC2
Voegovergangen bruggen: EXC3

Opleggingen bruggen: EXC3

43 13 05 Bewijs van oorsprong

01 De aannemer verstrekt de directie een keuringsrapport volgens NEN-EN 10204 3.1 van het door
hem geleverde staal, afgegeven door de producent hiervan. Op dit document, dat tevens als bewijs
van oorsprong geldt, dient vermeld te zijn :

de naam van de producent;

de plaats van fabricage;

kwaliteitsnorm;

materiaal afmetingen;

charge nummer;

chemische samenstelling;

mechanische eigenschappen;

uitgevoerde warmtebehandeling;

resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens norm

of bestelling;

k. eventuele corrosiewerende behandeling;

I.  ingeslagen keurstempel;

m  voor keuring verantwoordelijke instantie.

Tevens dienen tenminste de navolgende keuringscriteria van het staal opgenomen te zijn :

aa. de vloeigrens;

ab. de treksterkte;

ac. de buigproef;

ad. de rek;

ae. de kerfslagwaarde;

af. chemische analyse (product-analyse).

TTae@~moooTo

02 Materialen die met een keuringsrapport moeten worden geleverd, moeten duidelijk naspeurbaar



RAWO0009 Gemeente Almere Bladnr. 203 van 222
Maatregelen Galjoottocht
Besteknr. GON-60-26-016-T01 CONCEPT v5.0, d.d. 29-05-2026

HFD PAR ART LID

zijn in de constructie. Dit volgens een door de aannemer op te geven systeem. De toe te passen
methode van identificeren moet onuitwisbaar zijn.

03 Ten minste twee weken voor de materiaal bestelling deelt de aannemer schriftelijk aan de directie
mee, welk materiaal bij een walswerk wordt besteld, onder vermelding van de naam van het
walswerk en welk materiaal uit voorraad zal worden betrokken, onder vermelding van materiaal
kwaliteit en van de daarvoor aanwezige verklaringen en rapporten.

04 Ten hoogste twee weken na een materiaal bestelling een kopie van betreffende bestelling naar de
directie zenden.

43 13 06 Keuringsrapporten

01 Een afschrift van het keuringsrapport van staal als bedoeld in artikel 43.13.05 lid 01 van dit bestek,
moet door de aannemer binnen twee weken na het gereed komen van de keuring aan de directie
verstrekken.

43 13 08 Deelwerkplannen

01 De kwaliteitsdocumentatie moet minimaal bevatten:
- alle gegevens zoals geéist in NEN-EN 1090-2 par. 4.2.1;

02 Het kwaliteitsplan moet minimaal bevatten:
- kwaliteitsplan met alle gegevens zoals geéist in NEN-EN 1090-2 par. 4.2.2 en bijlage C;
- Keurings en beproevingsplan zoals geéist in NEN-EN 1090-2 par. 12;

03 Het lasplan moet minimaal bevatten:
- alle gegevens zoals geéist in NEN-EN 1090-2 par. 7.2
- In aanvulling NEN-EN 1090-2 par. 7.2.2 moeten de NDO procedures toegevoegd worden aan
het lasplan.
- Indien van toepassing moeten aan het lasplan de las-nabehandelingsprocedures (PIT, UIT)
worden toegevoegd.

04 Het meetplan moet minimaal bevatten:
- alle gegevens zoals geéist in NEN-EN 1090-2 par. 9.4.1

05 Het montageplan fabriek moet minimaal bevatten:
- alle gegevens zoals geéist in NEN-EN 1090-2 par. 9.3

06 Het conserveringsplan: conform artikel 56.23.03 van de Standaard.

07 Het transportplan moet minimaal bevatten:

- een gedetailleerde transportplanning;

- de wijze van transport, toegelicht met de benodigde tekeningen en berekeningen;

- een beschrijving van het materieel en van de hulpconstructies waarmee het transport
wordt uitgevoerd;

- de wijze van laden en lossen;

- een vaarplan, stabiliteitsberekeningen van het transport en een meetbrief van de te
gebruiken vaartuigen;

08 Het (de)montageplan op de bouwplaats moet minimaal bevatten:
- alle gegevens zoals geéist in NEN-EN 1090-2 par. 9.6

43 15 Bijbehorende verplichtingen
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43 15 07 Keuring

01 Indien het keuringsdocument als bedoeld in artikel 43.13.06 lid 01 van dit bestek ontbreekt, is de
aannemer verplicht het door hem geleverde staal te laten keuren (door een door de directie aan te
wijzen keuringsinstantie.) op tenminste de keuringscriteria als genoemd in lid 02.

02 De betreffende keuringscriteria zijn de volgende:
a. de vloeigrens;
b. de treksterkte;
c. de rek;
d. de buigproef;
e. de kerfslagwaarde;
f. chemische analyse (product analyse).

03 De resultaten van de in lid 01 bedoelde keuring moeten in een keuringsrapport worden vastgelegd.

04 Gelaste onderdelen zodanig opstellen, dat de juiste vorm en afmetingen gecontroleerd kunnen
worden.

05 De directie behoudt zich het recht voor bouwstoffen door een onafhankelijke onderzoeksinstantie
destructief of niet-destructief te laten onderzoeken. De kosten zullen op basis van ongelijk worden
verrekend.

06 In afwijking van het gestelde in paragraaf 18, de leden 5 en 6 van de UAV2012 wordt bepaald, dat
de aannemer voor zijn rekening zorgt draagt voor het verrichten van de nodige
keuringshandelingen, alsmede het merken van goedgekeurde bouwstoffen.

07 Het NDO onderzoek moet worden uitgevoerd door onderzoekers die in het bezit zijn van een level 2
certificaat volgens NEN-EN-ISO 9712.

43 16 Bouwstoffen
43 16 06 Bevestigingsmiddelen
01 Voor zover de bestekstekeningen of deel 2.2 niet anders is vermeld, moeten alle
bevestigingsmiddelen van de hierna genoemde kwaliteit zijn:
- alle bevestigingsmiddelen kleiner dan M12: RVC A4-80
- alle bevestigingsmiddelen gelijk of groter dan M12: thermisch verzinkt, kwaliteit minimaal 8.8
43 16 07 Ondergieten
01 Gietmassa:

De ondergietingen dienen gemaakt te worden met krimpvrije mortel op cementbasis,
sterkteklasse K70.
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44 TECHNISCHE BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES
4 0 DEELHOOFDSTUK 44.0

44 06 BOUWSTOFFEN

44 06 01 Voorschriften

01 De aannemer moet uitsluitend grenenhout toepassen dat voldoet aan BRL 2905 klasse B voor
waterbouwkundige toepassingen.

02 De aannemer moet uitsluitend azobé en bilinga toepassen die voldoen aan NPR 5493
toepassingscategorie 1.

03 De aannemer moet uitsluitend basralocus toepassen die voldoet aan NPR 5493 hoofdstuk 4.5,
tabel 5 voor beslagen palen van tropisch hout.

4 1 DEELHOOFDSTUK 44.1 Houtconstructies
4 12 EISEN EN UITVOERING HOUTCONSTRUCTIES
44 12 01 Ontwerpeisen houtconstructies blootgesteld aan wind

01 De ontwerper moet de houtconstructie zodanig ontwerpen dat hemelwater niet blijft staan en
capillair vocht niet kan intrekken.

02 De aannemer moet kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.

03 De aannemer moet bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een minimale
afstand van 8 mm aanhouden.

44 13 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
44 13 01 Ontwerpwerkzaamheden

01 De aannemer moet de ontwerpresultaten van houtconstructies uiterlijk 20 dagen vé6r uitvoering, of
binnen de overeengekomen termijn, in tweevoud indienen bij de directie. De berekeningsmethode
moet zijn toegelicht.

02 De directie moet uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de ontwerpresultaten haar
beslissing over acceptatie schriftelijk aan de aannemer meedelen. Acceptatie betreft uitsluitend de
verwerking van besteksgegevens en ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid.

03 Indien de ontwerpresultaten niet worden geaccepteerd, moet de directie dit schriftelijk en
gemotiveerd aan de aannemer meedelen. De aannemer moet de wijzigingen verwerken en binnen
10 werkdagen opnieuw in tweevoud indienen.

04 Bij acceptatie moet de directie beide exemplaren van de ontwerpresultaten dateren en
ondertekenen. Eén exemplaar wordt aan de aannemer teruggezonden.
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51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 01 Begrippen

51 01 01 Algemeen

02 Voor werkzaamheden aan groenvoorzieningen en bomen zijn, voor zover van toepassing, de
begrippen en definities uit de Standaard RAW 2025 en het Handboek Bomen van toepassing..

51 02 Eisen en uitvoering
51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk
toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende

voorschriften.
51 04 Risicoverdeling en garanties
51 04 50 Stort- of verbrandingskosten

01 Stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven
af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem

betaald.
51 05 Bijbehorende verplichtingen
51 06 Bouwstoffen
51 06 50 Grond

01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.

02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:

- RAG gecertificeerd grond is;

- thermisch gereinigde grond is;

- grond is afkomstig uit een zandwinning;

- gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in
het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;

- grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;

- grond is waarvan met een visuele inspectie conform het ‘Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen’ is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 2 Gras en kruidachtigen
51 23 INFORMATIEOVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN
51 23 01 Bewijs van oorsprong graszaadmengsels

01 Voor de geleverde graszaadmengsels wordt een bewijs van oorsprong verlangd als bedoeld in
artikel 01.14.07 van de Standaard RAW Bepalingen, waarbij uitsluitend graszaadmengsels met
een geldig NAK-label worden geaccepteerd.

51 23 50 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de
volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen
51 25 50 Ecologisch beheer
01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De

geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de
maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.
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51 4 Beplantingen
51 42 Eisen en uitvoering
51 42 09 Voorkomen van besmetting

01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een
wondafdekmiddel.

51 42 50 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 44 Risicoverdeling en garanties
51 44 03 RAW-bestek: nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.44.03 van de Standaard moeten worden
opgeleverd op vrijdag 17 december 2027.

02 Het percentage aangeplante beplanting dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in
aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.44.04 van de Standaard bedraagt 90%.

51 44 04 RAW-bestek: betaling onderhoudswerkzaamheden bij nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.44.04 lid 03 van de Standaard bedragen:
40% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan
30% voor de tweede keer dat aan de verplichting is voldaan
30% bij oplevering.
51 44 05 RAW-bestek: duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.44.05 lid 01 van de Standaard is 3 jaar.

51 46 Bouwstoffen
51 46 01 Plantmateriaal

11 Voor bos- en sierplantsoen geldt, indien in het bestek voorgeschreven, dat het plantmateriaal
voldoet aan NEN 7412.

51 5 Bomen
51 52 Eisen en uitvoering
51 52 17 Boomveiligheidscontrole

01 In aanvulling op artikel 51.52.17 lid 01 van de Standaard wordt voor het registreren van de
gegevens verwezen naar hoofdstuk 2 en 3 van CROW-publicatie ‘Richtlijn
Boomveiligheidsregistratie’, zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

51 52 52 Inboeten

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 53 Informatieoverdracht

51 54 Risicoverdeling en garanties
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51 54 01 RAW-bestek: nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard moeten worden
opgeleverd vrijdag 17 december 2027.

02 Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking
te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de
Standaard bedraagt 90%.

51 54 02 RAW-bestek: betaling onderhoudswerkzaamheden bij nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

01 De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen:
40% voor de eerste keer dat aan de verplichting is voldaan
30% voor de tweede keer dat aan de verplichting is voldaan
30% bij oplevering.
51 54 03 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.54.03 lid 01 van de Standaard is 3 jaar.

51 54 08 Plantmateriaal

01 Tijdens opslag en transport draagt de aannemer het risico voor het behoud van de kwaliteit en
conditie van het plantmateriaal.

51 57 Meet- en verrekenmethoden

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding
51 82 Eisen en uitvoering

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie,
inclusief mossen.

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is het gebruik van wettelijk
toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende
voorschriften.
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56 Conserveringswerken

56 1 Conserveringswerken, beton

56 12 Eisen en uitvoering

56 12 03 Aanbrengen hydrofobeermiddel

01 Het te hydrofoberen opperviak moet droog zijn en ten minste 24 uur niet in aanraking zijn geweest
met water.

02 De temperatuur van de buitenlucht, het oppervliak waarop het hydrofobeermiddel moet worden
aangebracht en het hydrofobeermiddel moet liggen tussen de 10 graden Celcius en 25 graden
Celcius .
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 11 Begrippen

62 11 01 OMLEIDING EN STREMMING

01 Onder een doorgaande route wordt verstaan: een weg met een verzamel- of ontsluitingsfunctie in
de gemeentelijke wegencategorisering.

02 In dit bestek worden openbaarvervoerbanen aangemerkt als wegtype C en (kern)hoofdwegen als
wegtype B1, overeenkomstig de CROW-systematiek.

62 12 Eisen en uitvoering
62 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet bij het treffen van verkeersmaatregelen voldoen aan de CROW-publicatie 130,
"Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels", laatste druk.

03 De aannemer moet tijdig overleg voeren met gebruikers en uitvoerders op belendende percelen
en hen actief helpen om hinder door de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

04 De aannemer moet maatregelen treffen om aanliggende percelen bereikbaar te houden voor
bewoners, bedrijven en hulpdiensten. De maximale afstand tot een berijdbare weg mag niet meer
dan 40 meter bedragen. Bij tweezijdige bereikbaarheid mag de straat maximaal 80 meter worden
opgebroken.

05 De aannemer moet alle tijdelijke verkeersborden en afzetmaterialen voorzien van een duidelijk
herkenbaar merkteken van zijn bedrijf.

06 De aannemer moet bij werkzaamheden aan (kern)hoofdwegen omleidingen instellen via wegen
van gelijke of hogere orde.

07 De aannemer moet dag en nacht bereikbaar zijn voor werkzaamheden aan verkeersafzettingen. De
aannemer moet ten minste vijf werkdagen voér aanvang van de werkzaamheden per e-mail aan de
directie de contactgegevens verstrekken van de verantwoordelijke persoon, inclusief
telefoonnummer, tracé, begintijd, eindtijd en data van de afzetting. Bij wijzigingen in tracé, begintijd,
eindtijd of data door omstandigheden zoals onwerkbaar weer of calamiteiten, moet de aannemer
dit zo spoedig mogelijk melden aan de directie. Na het volledig opheffen van de afzetting moet de
aannemer dit binnen één uur bevestigen aan de directie.

08 De aannemer moet bij het plannen van verkeersmaatregelen rekening houden met de actuele
evenementenkalender van Almere, beschikbaar via:
https://www.almere-citymarketing.nl/evenementenkalender

62 12 07 VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De aannemer moet vOor ingebruikname van de verkeersregelinstallatie aantonen dat de installatie
voldoet aan de eisen uit de Regeling verkeerslichten 2019.
De aannemer moet aantonen dat de installatie voldoet aan de volgende normen:
- NEN 3322:2010 — Functionele eisen voor verkeersregelinstallaties.
- NEN 3384:2017 — Eisen voor bewaking en lichttechniek van verkeersregelinstallaties.
- NEN-EN 12368:2006 — Europese norm voor verkeerslichten, met eisen voor optische
signalering en prestaties.
De aannemer moet deze conformiteit onderbouwen in een opleveringsrapportage.

62 12 08 BUSBANEN

01 Omleidingen voor het openbaar vervoer verlopen via de openbaarvervoerbaan.
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62 12 09 OMLEIDING EN STREMMING

01 De aannemer moet bij stremming van een wegvak aan het begin en, indien van toepassing, aan
het einde van het wegvak ten minste de rechterrijstrook afsluiten met één of meer aaneengesloten
verkeershekken. De aannemer moet daarbij de borden “doodlopende weg” en “doorgaand verkeer
afgesloten” plaatsen.

Als het werkvak op een kruising ligt, moet de aannemer deze borden ook plaatsen op alle
toeleidende wegen.

Als het betreffende wegvak geen woningen of bedrijven bevat of als verkeer daar om andere
redenen niet gewenst is, moet de aannemer beide rijstroken afsluiten met aaneengesloten
verkeershekken en bord C01 “Verboden voor alle verkeer” toepassen.

02 De aannemer moet bij stremming van een doorgaande weg of route aan het begin en einde van
die route pijlborden voor de omleiding plaatsen. De aannemer moet de volledige omleidingsroute
in beide richtingen voorzien van pijlborden, zodat het verkeer weer op de oorspronkelijke route
uitkomt.

03 De aannemer moet verkeersborden pas plaatsen zodra dit noodzakelijk is en moet deze zo
spoedig mogelijk na afloop van de werkzaamheden verwijderen. Als directe verwijdering niet
mogelijk is, moet de aannemer de borden afplakken.

04 De aannemer moet bij toepassing van voorinformatieborden de datumaanduiding vermelden als
“vanaf .. - ..” of “op .....dag .. - ..”. Bij aanvang van de stremming moet de aannemer deze tekst
volledig afplakken met geel plakband of het afzonderlijke datumbord verwijderen.

05 Als de opdrachtgever geen concrete plaats voor verkeersborden heeft aangegeven, moet de
aannemer de borden plaatsen conform de richtlijnen uit CROW-publicatie 96b. Als dit door de
wegenstructuur niet mogelijk is of conflicteert met de eis van goede zichtbaarheid, moet de
aannemer direct contact opnemen met de dagelijks toezichthouder.

06 De aannemer moet bij afzettingen de volgende termen hanteren richting bewoners:
- AFGESLOTEN: als passeren van het werk niet mogelijk is.
- HINDER: als een korte vertraging optreedt bij het passeren.
- ERNSTIGE VERKEERSHINDER: als het verkeer met aanzienlijke vertraging het werk kan
passeren.

62 12 10 TIJDSTIP UITVOERING WERKZAAMHEDEN

01 De aannemer mag op of langs de dreven pas werkzaamheden uitvoeren nadat passende
verkeersmaatregelen zijn getroffen.
De aannemer moet werkzaamheden op of langs de dreven die korter duren dan 8 uur zoveel
mogelijk buiten de spits uitvoeren, met een aanvang na 09:00 uur en een einde voor 16:00 uur.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT
62 13 01 ALGEMEEN

06 De aannemer moet ten minste drie weken voor aanvang van verkeersmaatregelen schriftelijk een
verkeersplan indienen bij de directie.
De directie bespreekt dit plan in het platform Werk In Uitvoering van de gemeente Almere en deelt
de bevindingen mee aan de aannemer.
De aannemer moet de bevindingen opvolgen. Deze zijn bindend en geven geen recht op
verrekening of uitstel van oplevering.
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65 Berekeningen en tekeningen

65 0 Berekeningen en tekeningen

65 01 Begrippen - berekeningen en tekeningen
65 01 01 Algemeen

01 Onder 'berekeningen en tekeningen" wordt verstaan:
alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken werk, inclusief de tekeningen en
berekeningen van hulpwerken en hulpconstructies.

02 Tot de "berekeningen en tekeningen t.b.v. de wapening" worden tevens gerekend de (eventueel)
aan te brengen voorspanwapening en de "hulpconstructies voor het op maat houden van de
(voorspan)wapening”

03 Onder "geaccepteerd" wordt verstaan:
de verkregen instemming van een bevoegd toetsend orgaan (directie UAV, Bouw-en
Woningtoezicht, e.d) met betrekking tot de juiste invoer van de (aan de aannemer) bekende
gegevens en de correcte verwerking daarvan.
Acceptatie van documenten ontheft de aannemer NIET van niet door de toetsende instantie
onderkende fouten, onjuiste interpretaties of andere verborgen gebreken in het document.

65 02 Eisen en uitvoering - berekeningen en tekeningen.
65 02 01 Tekeningen, algemeen

01 De tekeningen moeten logisch en overzichtelijk opgebouwd zijn, moeten voldoen aan de hiervoor
in Nederland gehanteerde normen en moeten wat betreft kwaliteit en detaillering zodanig zijn
opgezet, dat ze een volledig beeld geven van de te maken werken en geen aanleiding kunnen
geven tot het ontstaan van misverstanden en afwijkingen tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden.

02 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen.
De bladgrootte mag maximaal AO bedragen.

03 Wanneer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht dient dit bij het onderschrift te zijn
aangegeven middels een nummer-en datumwijziging. Voorgaande tekeningen komen daardoor te
vervallen.

04 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie bepale

05 Tekeningen dienen te worden vervaardigd met behulp van Revit, AutoCad 2018 of hoger of Civil 3D.
Alignementen en grondwerk-tekeningen mogen eveneens worden vervaardigd in OpenRoads.

06 Indien de aannemer andere dan de in lid 05 bedoelde software wenst toe te passen dan behoeft
dit de goedkeuring van de directie. Aan het verlenen van deze goedkeuring kan de eis worden
gesteld dat de betreffende software ook aan de directie ter beschikking wordt gesteld.

07 Elke tekening aanleveren in pdf en in digitale native CAD bestand(en) incl. ondersteunende
bestanden op USB-stick, Harddisk en/of een door de opdrachtgever geaccepteerde alternatief
medium zoals mail, cloud opslag (bv. exchange server).

In geval van Autocad dient een export geleverd te worden d.m.v. e-transmit zip bestand.
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65 02 02 Berekeningen, algemeen

01 Berekeningen moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen en CUR-rapporten /
-aanbevelingen.
In de berekeningen dient naar de toegepaste normen en berekeningsfilosofién te worden
verwezen.

02 Berekeningen moeten logisch zijn opgebouwd en toegankelijk zijn voor de directie en derden.
De berekeningen moeten op zich zelf staand controleerbaar zijn.
Voor zover de berekening met behulp van computerberekeningen is uitgevoerd, moet de
geschiktheid aangetoond worden met handmatig uitgevoerde controle-berekeningen.

03 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer moeten minimaal de volgende
gegevens bij de uitvoer vermeld worden:
- het nummer en de omschrijving van het bouwdeel;
- de naam en het adres van het bedrijf dat de berekening heeft gemaakt;
- de naam van de constructeur die de berekening heeft gemaakt;
- de naam en het adres van de programmaleverancier c.q. programma-ontwerper;
- de gehanteerde Sl-eenheden;
- de probleemidentificatie (op elke pagina);
- een doorlopende paginanummering;
- een toelichting, waaruit voldoende blijkt op welke mechanische-principes en rekenmethoden
het computerprogramma berust;
- een duidelijk overzicht van de relevante in-en uitvoergegevens.

04 De berekeningen dienen te worden voorafgegaan door een rapport, waarin de uitgangspunten zijn
opgenomen met betrekking tot de te berekenen constructies.
Dit rapport dient de volgende onderdelen te bevatten:
- gebruikte tekeningen;
- geotechnische uitgangspunten;
- materialen, materiaaleisen;
- belastingen, principe belastingspreiding;
- schematisering van de constructies en belastingen;
- gebruikte programmatuur (naam en versie);
- gehanteerde mechanica-principes, berekeningsmethoden;
- een beschrijving van de door het programma gehanteerde assenstelsels en bijbehorende
tekenafspraken voor vervormingen, krachten en spanningen.

Zowel voor de invoergegevens als voor de uitvoergegevens;
- een lijst met in het programma gehanteerde symbolen.

Dit rapport moet, vooruitlopend op de berekening, ter acceptatie bij de directie worden ingediend.
Het geaccepteerde uitgangspuntenrapport dient te worden opgenomen in de te maken berekening.

05 Door derden gemaakte berekeningen die door de aannemer bij de directie worden ingediend
komen alleen voor acceptatie goedkeuring in aanmerking indien ze door de aannemer voor
aantoonbaar zijn beoordeeld en voor akkoord zijn getekend.

06 Voor zover relevant berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijpbehorende tekeningen.

07 Ten behoeve van een adequate informatie-overdracht en behandeling van digitale informatie
dienen:
- teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen, grafieken e.d. toegeleverd te

worden in standaard inleesformaat;

- teksten te worden opgesteld met behulp van MS-Word voor Windows (Office 2010 of hoger).
De vervaardigde documenten aanleveren in native format en pdf-formaat op USB-stick, Harddisk
en/of een door de opdrachtgever geaccepteerde alternatief medium zoals mail, cloud opslag (bv.
exchange server).
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65 02 03 Schematisering van de constructie
01 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren.

02 Gekozen waarden van materiaal-eigenschappen die afwijken van de desbetreffende normen,
motiveren.

03 De ingevoerde waarden van de geometrie motiveren per constructie-onderdeel.
04 De mechanische en geometrische eigenschappen van ondersteuningen verantwoorden.

05 De invoergegevens, benodigd voor de probleembeschrijving, aangegeven in de tekening van de
schematisering genoemd in lid 01 en overeenkomstig de aanduidingen in de berekeningen.

65 02 04 Tekeningen voor damwand en palen

01 Op tekeningen voor damwandconstructies alle bouwkuipen en wanden als afzonderlijke eenheden
uitwerken.
Alle wanden volledig maatvoeren. Van alle aansluitingen, overgangen, knikken, op of in de
damplanken aan te brengen onderdelen, e.d. details opnemen.

02 De toe te passen damwandprofielen, voor zover deze in de diverse besteksposten niet reeds zijn
voorgeschreven, door de aannemer te bepalen, ter goedkeuring van de directie.

03 Van alle gordingen en stempels en verankeringsconstructies constructietekeningen maken
overeenkomstig het bepaalde in artikel 65.02.06 van dit bestek.

04 Bij tekeningen voor palenplannen alle palen maatvoeren t.o.v. de hoofdas(sen).
Voor alle palen eenduidig aangeven: de helling, de richting, het type en de inheidiepte van de paal.
Alle palen voorzien van een nummer.

65 02 05 Tekeningen voor de hulpconstructies

01 Voor tekeningen voor hulpconstructies alle onderdelen als afzonderlijke eenheden uitwerken.
Alle constructies volledig maatvoeren. Van alle onderdelen, e.d. details opnemen.

65 02 06 Tekeningen voor stalen constructies en onderdelen

01 Alle staalconstructies en stalen onderdelen als afzonderlijke eenheden uitwerken en maatvoeren.
Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details opnemen, alsmede de vereiste
nauwkeurigheden (toegestane maximale toleranties).

02 Alle onderdelen van staalconstructies voorzien van renvooinummers.

03 Bij constructietekeningen de bijoehorende gewichtstaten toevoegen. Op deze staten moeten
minimaal zijn vermeld:
de renvooinummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het totaalgewicht
per onderdeel, de staalkwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht van de op de staat
voorkomende onderdelen.

04 Op de constructietekeningen opnemen: het aantal te maken eenheden, de staalkwaliteit en de
conservering van de eenheden.

05 De op bestekstekeningen aangegeven stalen onderdelen dienen te worden beschouwd als
principe oplossingen. De aannemer wordt geacht deze op juistheid te controleren en eventueel
aan te passen.

65 02 07 Tekeningen voor de maatvoering van betonconstructies
01 De tekeningen voor de maatvoering van de betonconstructies zodanig opzetten, dat alle
onderdelen volledig in maten zijn vastgelegd. Hiertoe de nodige aanzichten, doorsneden en details
opnemen.
02 Voor de op tekeningen voor de maatvoering aangegeven in te betonneren of aan te brengen
onderdelen, eenduidige verwijzingen opnemen naar de desbetreffende constructietekeningen
(tekeningnummer en merk of type).

03 De tekeningen voor de maatvoering per stort maken.
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65 02 08 Tekeningen voor de wapening

01 Bij wapeningstekeningen alle staafvormen detailleren en voorzien van een staafnummer. Met de
diameter van de hartafstanden van de staven zoveel mogelijk het verloop van de momentenlijnen
volgen, waarbij tevens moet worden gestreefd voor de opdrachtgever zo economisch mogelijke en
optimaal mogelijke wapening met een minimaal aantal lassen.

Elke staafvorm moet minimaal eenmaal in uitgeslagen vorm op de tekening voorkomen.

02 Voor de maatvoering uitgaan van de tekeningen voor de maatvoering van de betonconstructies.
03 In principe alle vlakken van de betonconstructies voorzien van een wapening.

04 Staaf-en beugelafstanden, alsmede toe te passen staafdiameters in nader overleg met de directie
bepalen.

05 De tekeningen voor de wapening per stort maken.

06 Bij tekeningen voor de wapening de bijbehorende buigstaten toevoegen.
Op de buigstaten minimaal vermelden: de staafnummers, het aantal staven, de vorm, afmeting en
diameter van de staven, het staafgewicht en het totaalgewicht van de op de staat voorkomende
staven. Bij het bepalen van de staafgewichten rekening houden met bochtverkortingen e.d.

65 03 Berekeningen en tekeningen - informatie-overdracht
65 03 01 Algemeen

01 De ingevolge het bestek door de aannemer gemaakte en in deze paragraaf bedoelde
berekeningen, tekeningen, overzichtslijsten, digitale bestanden en witdrukken gaan in eigendom
over naar de opdrachtgever. De aannemer gaat ermee akkoord, dat de tekeningen, berekeningen,
overzichtslijsten, e.d. worden gebruikt bij uitvoering van andere werken door derden.

02 In afwijking van paragraaf 6, lid 2 van de UAV 2012 dient de aannemer voor eigen gebruik zelf zorg
te dragen voor de benodigde exemplaren van werk-en detailtekeningen met de aanduiding "
Vrij(gave) voor uitvoering", 0.g. .

65 03 02 Tekeningen, algemeen

01 Tenzij in de procedures met betrekking tot kwaliteitsborging van dit bestek andere termijnen zijn
aangegeven, moeten uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt
begonnen, de door de aannemer te vervaardigen (werk-en detail-)tekeningen door de directie zijn
geaccepteerd.

Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen ter acceptatie indienen. Voor acceptatie procedure zie par.
01.20 van dit bestek.

02 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Overzicht berekeningen en tekeningen moeten de data
worden aangegeven waarop de verlangde tekeningen worden ingediend resp. geaccepteerd
dienen te zijn.

Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data eveneens in dit
schema te zijn opgenomen.

03 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de betreffende werk-resp.
detail tekeningen zijn geaccepteerd.

05 De aannemer dient, indien van toepassing, exemplaren in bij Bouw-en Woningtoezicht resp. de
betrokken (Gemeentelijke) Dienst(en).
Voor zover zij hiervoor meer dan 2 exemplaren van tekeningen nodig heeft zullen deze worden
verrekend op de betreffende bestekpost resp. de stelpost.

06 Van elke geaccepteerde tekening dient één hardcopy (witdruk) aanwezig te zijn in de bouwkeet.
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65 03 03 Berekeningen, algemeen

01 Tenzij in de procedures met betrekking tot kwaliteitsborging van dit bestek andere termijnen zijn
aangegeven, moeten uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt
begonnen, de door de aannemer te vervaardigen berekeningen door de directie zijn geaccepteerd.
Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen ter acceptatie indienen. Voor acceptatie procedure zie par.
01.20 van dit bestek.

02 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Overzicht Berekeningen en Tekeningen moeten de
data worden aangegeven waarop de verlangde tekeningen worden ingediend resp. geaccepteerd
dienen te zijn.

Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data eveneens in dit
schema te zijn opgenomen.

03 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de betreffende
berekeningen zijn geaccepteerd.

05 Indien de te vervaardigen berekeningen goedkeuring resp. acceptatie behoeven van het bevoegd
gezag, dient de goedkeuring resp. acceptatie van deze diensten te zijn verkregen voordat de
berekeningen aan de directie worden aangeboden.

De berekeningen daarbij voorzien van een acceptatie-verklaring van het betreffende bevoegd gezag.

06 Van elke geaccepteerde berekening dient één hardcopy (witdruk) aanwezig te zijn in de bouwkeet.
65 03 04 Revisie, algemeen

01 Wanneer de bestekstekeningen nog niet eerder digitaal te beschikking zijn gesteld, worden hem
desgewenst tevens de tekeningen in het oorspronkelijke (digitale) formaat ter beschikking gesteld.
Indien ten behoeve van het aanleveren van revisie-gegevens geen digitale gegevens gegevens
beschikbaar zijn, zal aan de aannemer op zijn verzoek maximaal twee sets witdrukken van de
documenten ter beschikking worden gesteld.

02 Indien de aannemer op grond van het bestek revisiegegevens dient te verwerken alle betreffende
tekeningen en berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE".

03 Uiterlijk 2 (twee) weken véor oplevering moeten de revisiegegevens door de directie geaccepteerd
zZijn. Voor acceptatie procedure zie par. 01.20 van dit bestek.

04 De digitale revisie gegevens bij de directie aanleveren in native format en pdf-formaat op
USB-stick, Harddisk en/of een door de opdrachtgever geaccepteerde alternatief medium zoals
mail, cloud opslag (bv. exchange server). Eventuele revisie van gegevens waarvan de
oorspronkelijke gegevens enkel in witdruk beschikbaar waren, dienen ingescand te worden en als
pdf toegevoegd te zijn in het dossier.

65 03 05 Vastlegging revisie-gegevens, algemeen

01 Alle op en onder het maaiveld volgens bestek aangebrachte werken (dan wel achterblijvende
(hulp)constructies) dienen digitaal ingemeten te worden, daarbij uitgaande van het
Rijksdriehoekstelsel en het N.A.P.

Daarnaast dient vastlegging te geschieden aan bestaande vast objecten als gebouwen, bruggen,
e.d.

In geval een digitale inmeting (van onderdelen en/of objecten) niet mogelijk is mag de inmeting
worden aangevuld met aanvullende metingen. Deze metingen dienen nadrukkelijk op de inmeet-of
revisie-tekeningen als zodanig te zijn aangegeven.

02 Objecten welke niet op de bestekstekeningen waren aangegeven en die zich na afronding van de
werken, eveneens inmeten en vastleggen in de revisie-gegevens resp. op de revisie-tekeningen.

65 03 06 Overzichten Berekeningen en Tekeningen

01 Als onderdeel van het Algemeen Tijdschema, maakt de aannemer een overzicht van alle door hem
te vervaardigen berekeningen en tekeningen en (voorzover van toepassing buigstaten en
materiaalstaten).

Het overzicht voorzien van de bijbehorende detailplanning van de te vervaardigen documenten incl.
toetsprocedures van zowel aannemer als opdrachtgever.

02 Tenminste eenmaal per 4 weken werkt de aannemer de in lid 01 bedoelde overzichtslijsten en
planning bij en levert deze in 2-voud aan de directie leveren.
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65 03 07 Opleveringsbescheiden

01 Uiterlijk twee weken voor de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie de
concept-versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Concept".

02 Uiterlijk acht weken na de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie de definitieve
versie van de opleveringsbescheiden.
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Definitief".

03 De opleveringsbescheiden als bedoeld in lid 01 en 02
bestaan uit:
Documenten dienen in gestructureerde digitale mappenstructuur geleverd te worden.
== CONCEPT versie, ==

- het overzicht van alle geleverde documenten;

- alle revisie-gegevens en -tekeningen;

- alle gereviseerde werk-en detailtekeningen;

- alle gereviseerde berekeningen;

- alle concept-keuringsrapporten, voorzover nog niet eerder aan de directie verstreki.
- einddocumentatie van de staalconstructies conform artikel 65.05.02 van dit

bestek.

== DEFINITIEVE versie, ==

-als concept-versie m.u.v. revisietekeningen

-alle revisie-tekeningen

-alle tekeningen en berekeningen

-bedienings-en onderhoudsvoorschriften (in hardcopy en digitaal)

04 De opleveringsbescheiden, zowel concept als definitief dienen in gestructureerde digitale
mappenstructuur geleverd te worden.
Alle documenten leveren in native format en pdf-formaat op USB-stick, Harddisk en/of een door de
opdrachtgever geaccepteerde alternatief medium zoals mail, cloud opslag (bv. exchange server).

05 De in dit artikel bedoelde opleveringsbescheiden gaan in eigendom over naar de opdrachtgever.
65 03 08 Toetsing van ingediende berekeningen en tekeningen

01 Van de te maken tekeningen en berekeningen wordt per representatief onderdeel of cluster door
de directie (of haar adviseur) de eerste serie tekeningen en / of berekeningen beschouwd als pilot.
Deze pilot wordt getoetst en beoordeeld.

02 Eerst na acceptatie van de pilot-tekening(en) resp. berekeningen zullen volgende tekeningen en
berekeningen in beschouwing worden genomen.

Tekeningen en berekeningen welke niet voldoen aan de eisen zoals aangegeven bij de acceptatie
van de pilot worden NIET in behandeling genomen.

03 Toetsing van "ter informatie" aangeboden documenten door directie wordt beschouwd als service
naar de aannemer. De directie en/of opdrachtgever kan te nimmer worden aangesproken op
omissies, fouten, e.d. welke door haar bij de toetsing niet zijn opgemerkt.

65 04 Risicoverdeling en garanties -tekeningen en berekeningen
65 04 01 Ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer

01 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor het opstellen van alle op grond van het bestek door
hem vervaardigde berekeningen en tekeningen en specificaties, ook nadat deze zijn geaccepteerd
resp. goedgekeurd door de directie.

65 04 03 Berekeningen

01 Acceptatie en/of goedkeuring van het rapport en /of de berekeningen, als bedoeld in artikel

65.02.02, door de directie houdt geen algemene acceptatie resp. goedkeuring van het gebruikte

rekenprogramma in.

02 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende berekeningen moeten worden gemaakt, geschiedt
dit voor rekening van de aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

65 05 Bijbehorende verplichtingen -berekeningen en tekeningen
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65 05 01 Tekeningen en berekeningen, algemeen

01 Indien een tekening gewijzigd wordt moet, indien van toepassing, de berekening worden
aangepast.
Dit geldt eveneens in omgekeerde volgorde.

02 De definitieve berekeningen dienen gebundeld geleverd worden, voorzien van een overzicht van de
geleverde documenten. Elke separaat document dien verder voorzien te zijn van inhoudsopgave,
een indeling in hoofdstukken en doorlopende bladnummering.

Op het voorblad moet worden vermeld:
- naam van het werk;

- betreffende onderdeel;

- status document;

- auteur;

- besteknummer:

03 Bij het aanbrengen van wijzigingen op tekeningen met aanduiding "Voor uitvoering" alle wijzigingen
voorzien van een duidelijk herkenbaar merkteken en het tekeningnummer voorzien van een
wijzigingsletter en datumaanduiding. De wijziging(en) niet eerder op tekening aanbrengen dan
nadat de directie haar goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven.

Elke gewijzigde tekening dient geleverd te worden conform het gestelde in artikel 65.02.01 lid 07.

04 Bij het aanbrengen van wijzigingen in berekeningen met aanduiding "Definitief" alle wijzigingen
voorzien van een duidelijk herkenbaar merkteken en het nummer voorzien van een wijzigingsletter
en datumaanduiding. De wijziging(en) niet eerder in de berekening aanbrengen dan nadat de
directie haar goedkeuring aan de betreffende wijziging(en) heeft gegeven.

Elke gewijzigde berekening dient geleverd te worden conform het gestelde in artikel 65.02.02 lid

05 Berekeningen en tekeningen die de aannemer door derden (onderaannemers) laat maken,
moeten voordat deze ter acceptatie dan wel ter informatie aan de directie worden aangeboden,
door de aannemer zelf worden gecontroleerd op de in dit bestek gestelde eisen en volledigheid en
indien noodzakelijk worden aangepast.

De hier bedoelde tekeningen en berekeningen moeten door de aannemer voor akkoord zijn

ondertekend.
65 07 Meet-en verrekenmethoden -berekeningen en tekeningen
65 07 01 Hoeveelheidsbepaling, algemeen

01 Berekeningen en Tekeningen, welke in delen, worden aangeboden, zal naar rato, overeenkomstig
het overzicht berekeningen en tekeningen, zoals bedoeld in artikel 65.03.06, het de aannemer
toekomende deel worden vastgesteld en betaalbaar gesteld nadat de betreffende documenten zijn
geaccepteerd.
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80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING

08 De aannemer mag steenmengsels alleen aanbrengen op een ondergrond met een temperatuur
boven 0 °C.
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81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 10 Eisen aan het resultaat: hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

81 24 Risicoverdeling en garanties
81 24 50 Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

01 Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

02 De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

81 25 Bijbehorende verplichtingen
81 26 Bouwstoffen
81 26 01 Asfalt (algemeen)

01 In aanvulling op de Standaard artikel 81.26.01, lid 01 zijn de geleverde asfaltmengsels
geproduceerd overeenkomstig CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt, zoals deze luidt drie maanden
voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving.

02 In aanvulling op proef 62 staat op het Verkort verslag voor warm mix asfalt tevens vermeld:
- het productieproces (alfabetische bijlagen van de CROW Richtlijn Warm Mix Asfalt);
- alle gebruikte additieven die bij het typeonderzoek zijn toegepast.

81 26 50 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met
een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is
aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven.
Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.

81 26 51 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 8 of
hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met
een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 8 (TRL 8) of hoger is
aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven.
Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.

81 26 52 Toepassen asfaltmengsel met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op TRL-niveau 7 of
hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag een asfaltmengsel worden toegepast waarvan met
een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7 (TRL 7) of hoger is
aangetoond dat het gelijkwaardig is aan het asfaltmengsel dat in het bestek is voorgeschreven.
Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 53 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket
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op TRL-niveau 9

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een
certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 9 (TRL 9) is aangetoond dat
de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het bestek is
voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket'.

81 26 54 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket
op TRL-niveau 8 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een
certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 8 (TRL 8) of hoger is
aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het
bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 26 55 Toepassen functioneel gespecificeerd asfalt met een certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket
op TRL-niveau 7 of hoger

01 In afwijking van het gestelde in het bestek mag asfalt worden toegepast waarvan met een
certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket op Technology Readiness Level 7 (TRL 7) of hoger is
aangetoond dat de functionele eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van het asfalt dat in het
bestek is voorgeschreven. Eventueel aanvullende criteria vermelden.

02 Technology Readiness Level is gedefinieerd in het ‘Reglement Asfaltkwaliteitsloket’.

81 27 Meet- en verrekenmethoden
81 27 01 Meten van de stroefheid

01 In aanvulling op artikel 81.27.01 van de Standaard wordt de stroefheid gemeten met een snelheid
van 70 km/uur.

81 27 06 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

81 27 50 Lengte- en dwarsprofiel
01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door

middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.
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HFD PAR ART LID

84 BIJZONDERE VERHARDINGEN
84 8 Deelhoofdstuk 84.8

84 82 EISEN EN UITVOERING

84 82 01 ALGEMEEN

01 De aannemer moet de halfverharding van schelpen of Gralux aanbrengen met een dikte die ten
minste overeenkomt met de in de bestekposten omschreven dikte, gemeten na verdichting.

84 82 02 EISEN EN UITVOERING GRALUX

01 De aannemer moet de verwerkingsvoorschriften en het materiaalcertificaat van Gralux overleggen
aan de directie voor aanvang van de verwerking.

84 86 BOUWSTOFFEN
84 86 01 SCHELPEN

01 De aannemer moet kleischelpen aanbrengen met een samenstelling van 25% tot 30% klei/zand.
84 86 02 GRALUX

01 De aannemer moet Gralux toepassen dat bestaat uit dolomietgesteente met een korrelopbouw
van 0/10 mm.
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Behoort bij: GON-60-26-016-T01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GON-60-26-016-T01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: GON-60-26-016-T01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

111

1111

111110

1112

111210

1113

111310

111320

111330

1114

111410

112

112010

113

1131

113110

113120

1132

113210

113220

1133

113310

113320

113330

113340

114

1141

114110

1142

114210

114220

115

115010

MAATREGEL 5A - BYPASS

VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

Bemaling
Bemalingsadvies
Opstellen bemalingsadvies

Toepassen afdamvoorziening

Toepassen afdamvoorziening
Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.
Instandhouden open bemaling.
Verwijderen open bemaling.

Bijlkomende werkzaamheden

Nemen monster uit grondwater.
Opbreken halfverharding

Verwijderen licht gebonden halfverharding
Verwijderen groenvoorzieningen

Verwijderen bomen en begroeiing

Verwijderen begroeiing. (horizontaal)
Verwijderen begroeiing. (talud)
Maaien

Maaien gewas. (horizontaal)

Maaien gewas. (talud)

Verwijderen beplanting

Frezen graszoden (horizontaal)
Frezen graszoden (talud)
Uitmaaien watergang. (nat)
Uitmaaien watergang. (droog)
Verwijderen leidingwerk

Verwijderen duiker

Verwijderen betonnen duiker - elementen -.

Verwijderen drains

Verwijderen kunststofbuis.

Verwijd. bestaande drainage in nieuwe taluds ontgr.

Proefsleuven

Graven proefsleuf.

EUR

keer

EUR

dag

EUR

st

m2

are

are

are

are

are

are

2,00

5,00

1,00

725,00

19,00

19,00

570,00

54,00

570,00

54,00

1.100,00

700,00

10,00

1.850,00

2.300,00

200,00

<

<

<

<

<
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12

121

1211

121110

1212

121210

1213

121310

121320

121330

1214

121410

122

1221

122110

122120

1222

122210

123

1231

123110

123120

1232

123210

1233

123310

124

1241

124110

124120

125

125010

13

131

131010

GRONDWERKEN
Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. duiker

Grond ontgraven uit dam en oever.

Grond ontgraven t.b.v. sloot westziide

Grond ontgraven uit cunet (tot 5.30- N.A.P.)

Grond ontgraven t.b.v. brede watergang

Grond ontgraven uit cunet (tot 5.20- N.A.P.)
Grond ontgraven uit cunet (van 5.20- tot 5.70- N.A.P.)
Grond ontgraven uit cunet (van 5.70- tot 6.40- N.A.P.)

Grond ontgraven t.b.v. opnemen rietvegetatie

Grond ontgraven uit oever
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren.
Grond vervoeren.

Grond vervoeren naar gronddepot

Grond vervoeren.
Grond verwerken

Grond verwerken op het werk

Grond verwerken in terrein
Grond verwerken in oever

Grond verwerken in gronddepot

Grond verwerken in gronddepot

Zand verwerken in halfverhardingspad

Grond verwerken in cunet halfverhardingspad
Grond profileren

Grond profileren t.b.v. topografie

Profileren oppervlakken. (boven water)

Profileren oppervlakken. (onder water)

Grond verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
LEIDINGWERK

Duiker

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

10,00

3.600,00

32.130,00

12.200,00

8.100,00

655,00

10.330,00

655,00

45.710,00

10.330,00

655,00

45.710,00

450,00

44.500,00

18.000,00

450,00

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

10,00
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PosT- OMSCHRIVING el RESULTAATS. PER EENHEDD Neoro e
NUMMER ERPLICHTING INEURO
14 GROENVOORZIENINGEN

141 Voorbereidende werkzaamheden

141010 |Schonen terrein. EUR N

142 Leveren beplanting

142010 |Leveren plantmateriaal (RAW-bestek). EUR N

143 Inzaaien

143010 |Zaaien. (kruidenrijk grasland, flauwer dan 1:3) are 42,50V
143020 |Zaaien. (kruidenrijk grasland, steiler dan 1:3) are 161,00V
143030 |Zaaien. (weidegrasland, flauwer dan 1:3) are 55,00V
143040 |Zaaien. (weidegrasland, steiler dan 1:3) are 63,00V

144 Aanbrengen beplanting

144010 |Planten van kruidachtigen. st 51.625,00V
15 VERHARDINGEN

151 Voorbereidende werkzaamheden

151010 |Afwerken zandbed. m2 2.300,00V

152 Funderingen
152010 |Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 1.900,00V

153 Halfverhardingen

153010 |Aanbrengen halfverharding Nobré Cal m2 1.900,00V
16 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

161 Divers

161010 |Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 1,00V
161020 |Aanvraagobjectvergunning keer 1,00V
162 Opstellen plannen

162010 |Opstellen BLVC-plan keer 1,00V

163 Duikerinspectie

163010 |Reinigen duiker. m 10,00

Z

<

163020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 10,00

164 Rijplaten

164010 |Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
164020 |In stand houden rijplatenbaan. EUR N
164030 |Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
2 MAATREGEL 5C - GALJOOTWEG (KW2935)

21 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

211 Bemaling
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2111

211110

2112

211210

2113

211310

211320

211330

2114

211410

211420

211430

211440

211450

211460

211470

211480

211490

212

2121

212110

212120

213

2131

213110

213120

214

2141

214110

2142

214210

215

2151

215110

2152

Bemalingsadvies

Opstellen bemalingsadvies

Toepassen afdamvoorziening

Toepassen afdamvoorziening
Open bemaling

Aanbrengen open bemaling.
Instandhouden open bemaling.
Verwijderen open bemaling.

Bijkomende werkzaamheden

Nemen monster uit grondwater.

Toepassen debietmeetpunt.

Opnemen debietmeterstanden.
Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

In stand houden voorzieningen lozingspunt.
Verwijderen voorzieningen lozingspunt.
Aanbrengen waarnemingsput.

In stand houden waarnemingsput.
Opnemen waterstanden peilbuizen.
Verwijderen wegbebakening

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. (portaal)

Verwijderen groenvoorzieningen

Verwijderen begroeiing

Uitmaaien watergang.
Maaien gewas.
Opbreken asfaltverharding

Zagen asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken teerhoudend asfalt

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

Opbreken kantopsluitingen

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Vervoeren banden

EUR

keer

EUR

EUR

EUR

st

st

EUR

EUR

EUR

EUR

st

EUR

EUR

st

are

m2

4,00V

<

1,00

2,00V

b4

< Z Z Z

2,00

3,00V

2,00

<

<

75,00

14,00V

20,00V

125,00V

55,00V
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215210

216

2161

216110

2162

216210

217

217010

217020

218

2181

218110

219

219010

22

221

2211

221110

2212

221210

2213

221310

221320

2214

221410

2215

221510

2216

221610

221620

221630

222

2221

222110

222120

Vervoeren kantopsluitingen.
Opbreken elementenverhardingen

Opbreken straatbaksteen

Opbreken straatbaksteen.

Vervoeren bestratingsmateriaal

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Opbreken funderingen

Verwijderen teerhoudende funderingslaag. (onder asfalt)

Verwijderen teervrije funderingslaag. (onder bestrating)
Verwijderen leidingwerk

Verwijderen duiker

Verwijderen betonnen duiker - elementen -.
Proefsleuven

Graven proefsleuf.

GRONDWERKEN

Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. verwijderen duiker

Grond ontgraven uit dam en oever.

Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen duiker

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grond ontgraven t.b.v. watergang

Grond ontgraven uit cunet (tot 5.20- N.A.P.)
Grond ontgraven uit cunet (van 5.20- tot 6.40- N.A.P.)

Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen landhoofden

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven t.b.v. zandbed

Grond ontgraven uit cunet (Galjootweg)

Sleufvoorziening van bekisting

Uitvoeren ontwerp sleufkist.

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (duikers).
Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren. (duikers)

Grond vervoeren. (landhoofden)

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

EUR

m3

m3

55,00

170,00

170,00

125,00

170,00

57,00

40,00

270,00

130,00

950,00

450,00

50,00

80,00

50,00

50,00

350,00

30,00

<

<

<

<
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Bladnr.
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IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2222

222210

223

2231

223110

223120

2232

223210

2233

223310

223320

223330

223340

223350

223360

224

224010

23

231

2311

231110

2312

231210

231220

231230

231240

231250

2313

231310

231320

232

2321

232110

2322

232210

Grond vervoeren naar gronddepot

Grond vervoeren.
Grond verwerken

Grond verwerken op het werk

Grond verwerken in cunet (duikers)
Grond verwerken in cunet rond landhoofd

Grond verwerken in gronddepot

Grond verwerken in gronddepot

Zand verwerken

Aanbrengen grondverbetering. (eerste laag)
Aanbrengen grondverbetering. (tweede laag)
Aanvullen sleuf (duikers onder maaiveld)
Aanvullen sleuf. (duikers in watergang)
Grond verwerken in cunet (Galjootweg)
Grond verwerken in cunet (Boegdreef)
Grond verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
LEIDINGWERK

Duiker

Bijlkomende werkzaamheden

Coodrdinatiekosten

Aanbrengen duiker

Aanbrengen plaatstalen duiker - spiraalgegolfd -.
Aanbrengen inspectieput duiker - spiraalgegolfd
Aanbrengen putrand met deksel.

Aanbrengen fundering uitstroombak
Aanbrengen betonnen uitstroombak

Aanbrengen betonblokkenmat

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. (horiz.)
Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. (talud)
Drainage

Kolkaansluitingen

Aanbrengen kolkleiding

Aanbrengen kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

EUR

st

st

st

st

m2

m2

st

st

1.550,00

350,00

30,00

1.550,00

80,00
25,00
310,00
10,00
30,00

35,00

65,00

104,00
4,00
4,00
4,00

4,00

15,00

26,00

4,00

4,00

<

<
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2323

232310

232320

24

241

241010

241020

241030

241040

242

2421

242110

242120

242130

2422

242210

242220

242230

242240

242250

2423

242310

2424

242410

243

2431

243110

243120

243130

243140

2432

243210

243220

243230

2433

Aanbrengen uitstroombakken

Aanbrengen fundering uitstroombak
Aanbrengen betonnen uitstroombak
KUNSTWERK 2935

Betonnen palen

Heien betonnen paal.

Verwijderen betonnen paalkop.

Inmeten paalkoppen

Elektrisch doormeten van de prefab palen
Damwand

Leveren stalen damwand

Leveren dubbele damplank, AZ18-700
Leveren dubbele damplank, AZ24-700
Leveren stalen damplank. (hoekplank)

Aanbrengen stalen damwand

Aanbrengen dubbele damplank, AZ18-700
Aanbrengen dubbele damplank, AZ24-700
Aanbrengen stalen hoekplank.

Verwijderen bovenkant stalen damwand. (AZ18-700d)
Verwijderen bovenkant stalen damwand. (AZ24-700d)
Deksloof

Aanbrengen stalen deksloof.

Wrijfgording

Aanbrengen wrijfgording van loofhout.
Betonconstructies

Bekistingen

Aanbrengen werkvloer.

Toepassen bekisting wand.

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Aanbrengen verloren bekisting.

Wapening

Aanbrengen betonstaal (landhoofd balken).
Aanbrengen betonstaal (vleugelwanden).
Aanbrengen betonstaal (schampranden).

Beton

st

st

st
st
EUR

EUR

st
st

st

m2
m2
m2

m2

kg
kg

kg

2,00

2,00

14,00

14,00

16,00
12,00

4,00

22,40
16,80

4,00
22,40

16,80

39,20

39,20

30,00
150,00
30,00

120,00

3.760,00
1.300,00

1.225,00

<

<

<

<

<

<

<

<

<
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243310

243320

2434

243410

2435

243510

243520

243530

2436

243610

243620

243630

243640

243650

2437

243710

243720

243730

243740

244

244010

244020

245

2451

245110

245120

246

2461

246110

2462

246210

2463

246310

2464

246410

Aanbrengen beton wand.
Aanbrengen beton brugrand.

Oplegvoorzieningen

Aanbrengen opleggingen.

In te betonneren onderdelen

Aanbrengen in te betonneren PE-buis. (vleugelwanden)
Aanbrengen in te betonneren PE-buis. (schampranden)
Aanbrengen in te betonneren ankers.

Prefab onderdelen

Aanbrengen laag zandcement.

Aanbr. vooraf vervaard. betonelem. (stootplaten, 1 m)
Aanbr. vooraf vervaard. betonelem. (stootplaten, 1,7 m)
Aanbr. vooraf vervaardigde betonelementen. (oplegnok)
Aanbrengen brugdek van prefab betonelementen.

Aanbrengen ankers in verhard beton

Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. (240 mm)
Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. (180 mm)
Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. (160 mm)
Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. (120 mm)
Voegconstructies

Aanbrengen voegovergang brugdek

Aanbrengen dilataties schamprand

Conservering

Conservering beton

Aanbrengen dubbele opp.behandeling, SAMI, brugdek
Aanbrengen hydrofobeermiddel.
Staalconstructies

Schanskorven voorzijde landhoofd

Aanbrengen schanskorven voorzijde landhoofd

Schanskorven vleugelwanden landhoofd

Aanbrengen schanskorven vleugelwand landhoofd

Schanskorven langszijde brugdek

Aanbrengen schanskorven langszijde brugdek

Ankerpunten schanskorven

Aanbrengen ankerpunten schanskorf

m3

m3

st

st

m2

st

st

m2

st

st

st

st

m2

m2

EUR

44,50

7,00

14,00

30,00
30,00

26,00

70,00
10,00

2,00
35,00

120,00

12,00

18,00

12,00

18,00

13,00

3,00

120,00

250,00

17,00

12,80

27,70

<

<

<

<

<

<

<

<
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2465

246510

246520

246530

2466

246610

247

247010

247020

247030

247040

247050

247060

247070

25

251

251010

252

252010

252020

252030

253

253010

254

2541

254110

254120

2542

254210

254220

254230

254240

254250

2543

Geleiderail
Aanbrengen geleiderail op kunstwerk.

Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken
ankers.

Aanbrengen geleiderail in aardebaan.

Naambord kunstwerk

Aanbrengen naambord (KW-nummer)

Tekeningen en berekeningen

Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.
Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.
Tekeningen en berekeningen in het werk gestort beton.
Maken buigstaten

Uitvoeren ontwerp staalconstructies.
Ontwerpwerkzaamheden voegovergangconstructie
Uitvoeren ontwerp duikers.

MAAIVELD

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.

Funderingen

Aanbr. hydraulisch gebonden wegfundering (zandbed)
Aanbr. hydraulisch gebonden wegfundering (stootplaten)
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Halfverhardingen

Aanbrengen halfverharding Nobré Cal
Asfaltverharding

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl. (Galjootweg)
Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansl. (Boegdreef)

Aanbrengen asfaltverharding op Galjootweg

Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Aanbrengen asfaltverharding op Boegdreef

st

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

ton

m2

ton

m2

ton

42,00

42,00

22,00

2,00

170,00

140,00
75,00

30,00

30,00

0,80

1,10

8,40
50,00
6,20
51,00

4,40

<

zZ Z Z Z
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<

<

<

<
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254310

254320

254330

254340

254350

2544

254410

254420

254430

254440

254450

254460

2545

254510

254520

254530

255

2551

255110

255120

255130

2552

255210

255220

255230

26

261

261010

262

262010

262020

262030

262040

Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Aanbrengen asfaltverharding op kunstwerk

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Flexigoten

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Aanbrengen kantopsluiting van flexibele goot
Wegbebakening

Bebording

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.
Aanbrengen verkeersbordpalen. (hergebruik)
Aanbrengen verkeersborden.

Markering

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m. (ononderbroken)

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m. (1-1)

Aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-.

GROENVOORZIENINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Schonen terrein.

Zaaien

Zaaien. (kruidenrijk grasland, flauwer dan 1:3)
Zaaien. (kruidenrijk grasland, steiler dan 1:3)
Zaaien. (weidegrasland, flauwer dan 1:3)

Zaaien. (weidegrasland, steiler dan 1:3)

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

st

st

st

m2

EUR

are

are

are

are

11,80
70,00

9,00
75,00

7,80

120,00
15,90
165,00
15,90
165,00

19,80

42,00
4,20

42,00

1,00
2,00

2,00

45,00

25,00

8,00

5,50
3,50
3,00

1,50

< < < < < <

<<

<

< <

<

< < < <
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27

271

271010

272

272010

272020

273

273010

274

274010

274020

274030

274040

275

275010

275020

275030

3

31

311

3111

311110

3112

311210

311220

3113

311310

311320

311330

311340

312

312010

313

313010

32

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Monitoring grondwaterstand

Aanbrengen waarnemingsput.

Divers

Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond
Aanvraagobjectvergunning

Opstellen plannen

Opstellen BLVC-plan

Duiker- en putinspectie

Reinigen duiker.

Rioolput reinigen.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Uitvoeren visuele inspectie rioolput.

Rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.

Verwijderen rijplatenbaan.

MAATREGEL 9

VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN
Verwijderen groenvoorzieningen

Verwijderen bomen

Verwijderen bomen.
Maaien

Maaien gewas. (horizontaal)
Maaien gewas. (talud)

Verwijderen beplanting

Frezen graszoden (horizontaal)
Frezen graszoden (talud)

Uitmaaien watergang.

Frezen graszoden (talud onder water)
Verwijderen beschoeiing
Verwijderen beschoeiingselementen.
Proefsleuven

Graven proefsleuf.

GRONDWERKEN

st

keer

keer

keer

st

st

EUR

EUR

EUR

st

are

are

are

are

are

4,00

1,00

1,00

1,00

104,00

4,00

104,00

4,00

1,00

0,75

5,20

0,75

5,20

200,00

13,00

50,00

25,00

<

<
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321 Grond ontgraven

3211 Grond ontgraven t.b.v. watergang

321110 |Grond ontgraven uit cunet (tot 5.20- N.A.P.) m3 170,00V

321120 |Grond ontgraven uit cunet (tot 6.40- N.A.P.) m3 350,00V

322 Grond vervoeren

3221 Grond vervoeren op het werk

322110 |Grond vervoeren. m3 10,00V

3222 Grond vervoeren naar gronddepot

322210 |Grond vervoeren. m3 510,00V
323 Grond verwerken

3231 Grond verwerken op het werk

323110 |Grond verwerken in terrein m3 10,00V

3232 Grond verwerken in gronddepot

323210 |Grond verwerken in gronddepot m3 510,00V

324 Grond profileren

3241 Grond profileren

324110 |Profileren opperviakken. m2 360,00V
33 GROENVOORZIENINGEN

331 Voorbereidende werkzaamheden

331010 |Schonen terrein. EUR N
332 Inzaaien

332010 |Zaaien are 3,60V
34 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

341 Divers

341010 [Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 1,00V
341020 |Aanvraagobjectvergunning keer 1,00V

342 Opstellen plannen
342010 |Opstellen BLVC-plan keer 1,00V

343 Rijplaten

343010 |Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
343020 |In stand houden rijplatenbaan. EUR N
343030 |Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
4 MAATREGEL 10

41 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

411 Verwijderen wegbebakening
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4111

411110

4112

411210

412

412010

412020

413

413010

413020

414

4141

414110

414120

4142

414210

414220

414230

415

4151

415110

41562

415210

416

416010

42

421

4211

421110

4212

421210

421220

422

4221

422110

Verwijderen bebording

Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.

Verwijderen bewegwijzering

Verwijderen bewegwijzering, hergebruik
Verwijderen straatmeubilair

Verwijderen houten slagboom, hergebruik
Verwijderen paal.

Opbreken halfverharding

Verwijderen licht gebonden halfverharding (1,5-3,0m)
Verwijderen licht gebonden halfverharding (> 3,0m)
Verwijderen groenvoorzieningen

Maaien

Maaien gewas. (horizontaal)

Maaien gewas. (talud)

Verwijderen beplanting

Frezen graszoden (horizontaal)
Frezen graszoden (talud)
Uitmaaien watergang.
Verwijderen leidingwerk

Verwijderen duiker

Verwijderen betonnen duiker - elementen -.

Verwijderen putten

Verwijderen put.
Proefsleuven
Graven proefsleuf.
GRONDWERKEN
Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. duiker

Grond ontgraven uit dam en oever.

Grond ontgraven t.b.v. watergang

Grond ontgraven uit cunet (tot 5.20- N.A.P.)
Grond ontgraven uit cunet (tot 6.50- N.A.P.)
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren.

st

st

st

st

m2

m2

are

are

are

are

st

m3

m3

m3

m3

1,00

2,00

1,00

5,00

170,00

250,00

18,00

11,00

18,00

11,00

280,00

4,50

2,00

30,00

10,00

1.000,00

1.820,00

50,00

<

<

<

Z

<

<

Z

<
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4222

422210

423

4231

423110

4232

423210

4233

423310

423320

424

4241

424110

425

425010

43

431

431010

431020

44

441

441010

442

442010

443

443010

444

4441

444110

4442

444210

444220

45

451

451010

Grond vervoeren naar gronddepot

Grond vervoeren.
Grond verwerken

Grond verwerken op het werk

Grond verwerken in terrein

Grond verwerken in gronddepot

Grond verwerken in gronddepot

Zand verwerken in ruiter- en halfverhardingspad

Grond verwerken in cunet ruiterpad

Grond verwerken in cunet halfverhardingspad
Grond profileren

Grond profileren

Profileren opperviakken.

Grond verdichten

Verdichten zand c.qg. niet samenhangende grond.
BLOKKENMATTEN

Aanbrengen betonblokkenmat

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. (horiz.)
Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. (talud)
MAAIVELD

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.

Funderingen

Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Halfverhardingen

Aanbrengen halfverharding Nobré Cal
Wegbebakening

Bewegwijzering

Aanbrengen bewegwijzering, hergebruik
Straatmeubilair

Aanbrengen houten slagboom

Aanbrengen paal.

GROENVOORZIENINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Schonen terrein.

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

st

st

st

EUR

2.780,00

50,00

2.780,00

65,00

40,00

1.450,00

105,00

1.000,00

1.670,00

230,00

200,00

200,00

2,00

1,00

5,00

<

<

<

Z

<
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452 Inzaaien

452020 |Zaaien. are 14,50V

46 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

461 Divers

461010 |Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 1,00V

461020 |Aanvraagobjectvergunning keer 1,00V

462 Opstellen plannen
462010 |Opstellen BLVC-plan keer 1,00V

463 Rijplaten

463010 |Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
463020 |In stand houden rijplatenbaan. EUR N
463030 |Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
5 MAATREGEL 11

51 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

511 Bemaling

5111 Bemalingsadvies
511110 |Opstellen bemalingsadvies EUR N

5112 Toepassen afdamvoorziening

511210 |Toepassen afdamvoorziening keer 2,00V

5113 Open bemaling

511310 |Aanbrengen open bemaling. EUR N
511320 |Instandhouden open bemaling. dag 5,00V
511330 |Verwijderen open bemaling. EUR N

5114 Bijlkomende werkzaamheden

511410 |[Nemen monster uit grondwater. st 1,00V

512 Opbreken halfverharding

512010 |Verwijderen licht gebonden halfverharding (1,5-3,0m) m2 260,00V
512020 |Verwijderen licht gebonden halfverharding (> 3,0m) m2 90,00V
513 Verwijderen groenvoorzieningen

5131 Verwijderen bomen

513110 |Verwijderen bomen. st 2,00V

5132 Maaien

<

513210 |Maaien gewas. (horizontaal) are 51,50

513220 |Maaien gewas. (talud) are 32,00V

5134 Verwijderen beplanting
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513410

513420

513430

514

5141

514110

515

515010

516

516010

52

521

5211

521110

5212

521210

521220

521230

521240

5213

521310

521320

522

5221

522110

5222

522210

522220

5223

522310

523

5231

523110

5232

523210

Frezen graszoden (horizontaal)
Frezen graszoden (talud)
Uitmaaien watergang.
Verwijderen leidingwerk

Verwijderen duiker

Verwijderen betonnen duiker - elementen -.
Verwijderen beschoeiing

Verwijderen beschoeiingselementen.
Proefsleuven

Graven proefsleuf.

GRONDWERKEN

Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. duiker

Grond ontgraven uit dam en oever.

Grond ontgraven t.b.v. watergang (zuid)

Grond ontgraven uit cunet (smal, tot 5.20- N.A.P.)
Grond ontgraven uit cunet (breed, tot 5.20- N.A.P.)
Grond ontgraven uit cunet (smal, tot 6.50- N.A.P.)
Grond ontgraven uit cunet (breed, tot 6.50- N.A.P.)

Grond ontgraven t.b.v. watergang (noord)

Grond ontgraven uit cunet (tot 5.20- N.A.P.)
Grond ontgraven uit cunet (tot 6.50- N.A.P.)
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren.

Grond vervoeren naar gronddepot

Grond vervoeren.
Grond vervoeren. (t.b.v. grondverbetering)

Grond vervoeren naar inrichting

Grond vervoeren.
Grond verwerken

Grond verwerken op het werk

Grond verwerken in terrein

Grond verwerken in gronddepot

Grond verwerken in gronddepot

are

are

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

51,50

32,00

750,00

12,30

110,00

25,00

25,00

300,00

3.200,00

170,00

1.700,00

3.050,00

1.600,00

950,00

3.725,00

72,00

5.370,00

950,00

3.797,00

<

<

< < < < <

<

Z

<
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5233

523310

524

5241

524110

525

525010

53

531

5311

531110

5312

531210

54

541

541010

541020

55

551

551010

552

552010

553

5531

553110

5532

553210

5533

553310

554

554010

555

555010

56

Grond verwerken in ruiterpad

Grond verwerken in cunet ruiterpad
Grond profileren

Grond profileren

Profileren opperviakken.

Grond verdichten

Verdichten grond. (1:5 of flauwer)
LEIDINGWERK

Duiker

Bijlkomende werkzaamheden

Coordinatiekosten

Aanbrengen duiker

Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -.
BLOKKENMATTEN

Aanbrengen betonblokkenmat

Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. (horiz.)
Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat. (talud)
GROENVOORZIENINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Schonen terrein.

Leveren bomen

Leveren bomen (RAW-bestek).

Verplanten bomen

Grondverbetering t.b.v. bomen

Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.

Verplanten bomen

Verplanten bomen in bomengrond
Planten bomen

Planten bomen in bomengrond
Inzaaien

Zaaien (taluds)

Nazorg bomen

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden.

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

m3

m2

m2

EUR

m2

EUR

EUR

m3

st

st

are

EUR

40,00V

4.850,00V

190,00

22,80

2.850,00

4.150,00

72,00

8,00

1,00

48,50

<

<
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

561 Divers

561010 |Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond keer 1,00V

561020 |Aanvraagobjectvergunning keer 1,00V

562 Opstellen plannen
562010 |Opstellen BLVC-plan keer 1,00V

563 Rijplaten

563010 |Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
563020 |In stand houden rijplatenbaan. EUR N
563030 |Verwijderen rijplatenbaan. EUR N

564 Duikerinspectie

564010 |Reinigen duiker. m 22,80V
564020 |Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 22,80V
6 MAATREGEL 12 - PAMPUSHAVENWEG (KW6001)

61 VOORBEREIDENDE EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

611 Bemaling

6111 Bemalingsadvies
611110 |Opstellen bemalingsadvies EUR N

6112 Toepassen afdamvoorziening

611210 |Toepassen afdamvoorziening keer 8,00V

6113 Open bemaling

611310 |Aanbrengen open bemaling. EUR N
611320 |Instandhouden open bemaling. dag 5,00V
611330 |Verwijderen open bemaling. EUR N
611340 |Aanbrengen open bemaling. EUR N
611350 |Instandhouden open bemaling. dag 5,00V
611360 |Verwijderen open bemaling. EUR N
611370 |Aanbrengen open bemaling. EUR N
611380 |Instandhouden open bemaling. dag 5,00V
611390 |Verwijderen open bemaling. EUR N

6114 Bijkomende werkzaamheden

611410 |Nemen monster uit grondwater. st 3,00V
612 Verwijderen wegbebakening

6121 Verwijderen bebording

612110 |Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 3,00V

613 Verwijderen groenvoorzieningen
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Bladnr. 20 van 27

BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

6131

613110

613120

614

6141

614110

6142

614210

615

6151

615110

6152

615210

6153

615310

616

6161

616110

6162

616210

617

617000

618

6181

618110

618120

618130

62

621

6211

621110

621120

6212

621210

621220

Verwijderen begroeiing

Uitmaaien watergang.
Maaien gewas.
Opbreken asfaltverharding

Zagen asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken teervrij asfalt

Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Opbreken kantopsluitingen

Opbreken opsluitbanden

Opbreken betonbanden.

Vervoeren banden

Vervoeren kantopsluitingen.

Verwijderen beschoeiing

Verwijderen beschoeiingselementen.
Opbreken elementenverhardingen

Opbreken straatbaksteen

Opbreken straatbaksteen.

Vervoeren bestratingsmateriaal

Vervoeren bestratingsmateriaal.
Opbreken funderingen

Verwijderen teerhoudende funderingslaag.
Verwijderen leidingwerk

Verwijderen duiker

Verwijderen betonnen duiker - elementen -. (sloot noord)
Verwijderen betonnen duiker - elementen -. (sloot zuid)
Verwijderen betonnen duiker - elementen -. (watergang)
GRONDWERKEN

Grond ontgraven

Grond ontgraven t.b.v. verwijderen duikers

Grond ontgraven uit dam en oever. (sloot noord)
Grond ontgraven uit dam en oever. (sloot zuid)

Grond ontgraven t.b.v. watergang

Grond ontgraven uit cunet (tot 5.20- N.A.P.)

Grond ontgraven uit cunet (van 5.20- tot 6.40- N.A.P.)

are

m2

m2

m2

m2

m

m

m3

m3

m3

m3

260,00

24,00

8,00

380,00

20,00

20,00

35,00

25,00

25,00

405,00

13,00

15,00

60,00

15,00

90,00

700,00

400,00

<

<

<

Z

<

<
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

6213

621310

6214

621410

6215

621510

622

6221

622110

622120

6222

622210

623

6231

623110

623120

6232

623210

6233

623310

624

624010

63

631

6311

631110

6312

631210

631220

631230

632

6321

632110

6322

632210

Grond ontgraven t.b.v. sloten

Grond ontgraven uit cunet (sloot noordoost)

Grond ontgraven t.b.v. aanbrengen landhoofden

Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven t.b.v. zandbed

Grond ontgraven uit cunet
Grond vervoeren

Grond vervoeren op het werk

Grond vervoeren. (inritvoorzieningen)
Grond vervoeren. (landhoofden)

Grond vervoeren naar gronddepot

Grond vervoeren.
Grond verwerken

Grond verwerken op het werk

Grond verwerken in terrein (inritvoorzieningen)
Grond verwerken in cunet rond landhoofd

Grond verwerken in gronddepot

Grond verwerken in gronddepot

Zand voor zandbed

Grond verwerken in cunet

Grond verdichten

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
LEIDINGWERK

Duiker

Bijlkomende werkzaamheden

Codrdinatiekosten

Aanbrengen duiker

Aanbr. ongewap. beton. duiker - m-s buis -. (sloot NW)
Aanbr. ongewap. beton. duiker - m-s buis -. (sloot NO)
Aanbr. ongewap. beton. duiker - m-s buis -. (sloot ZO).
Drainage

Kolkaansluitingen

Aanbrengen kolkleiding

Aanbrengen kolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

EUR

st

st

160,00

100,00

330,00

85,00

50,00

1.660,00

85,00

50,00

1.660,00

170,00

420,00

8,00

8,00

8,00

4,00

4,00

<

<

<

<
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

6323

632310

632320

64

641

641010

641020

641030

641040

641050

642

6421

642110

642120

642130

642140

6422

642210

642220

642230

642240

642250

642260

6423

642310

6424

642410

643

6431

643110

643120

643130

643140

6432

643210

Aanbrengen uitstroombakken

Aanbrengen fundering uitstroombak
Aanbrengen betonnen uitstroombak
KUNSTWERK 6001

Betonnen palen

Heien betonnen paal. (palen 1-10)

Heien betonnen paal. (palen 11-20)
Verwijderen betonnen paalkop.

Inmeten paalkoppen

Elektrisch doormeten van de prefab palen
Damwand

Leveren stalen damwand

Leveren enkele damplank, AZ14-700
Leveren dubbele damplank, AZ14-700 (11 m)
Leveren dubbele damplank, AZ14-700 (10 m)
Leveren stalen damplank. (hoekplank)

Aanbrengen stalen damwand

Aanbrengen enkele damplank, AZ14-700
Aanbrengen dubbele damplank, AZ14-700 (11 m)
Aanbrengen dubbele damplank, AZ14-700d (10 m)
Aanbrengen stalen hoekplank.

Verwijderen bovenkant stalen damwand. (AZ14-700e)
Verwijderen bovenkant stalen damwand. (AZ14-700d)
Deksloof

Aanbrengen stalen deksloof.

Wriifgording

Aanbrengen wrijfgording van loofhout.
Betonconstructies

Bekistingen

Aanbrengen werkvloer.

Toepassen bekisting wand.

Toepassen bekisting t.b.v. randen.

Aanbrengen verloren bekisting.

Wapening

Aanbrengen betonstaal (landhoofd balken).

st

st

st

st

st

EUR

EUR

st

st

st

st

m2

m2

m2

m2

kg

4,00

4,00

10,00
10,00

20,00

2,00
22,00
15,00

6,00

1,40
30,80
21,00

6,00

1,40

51,80

53,20

53,20

40,00

150,00

35,00

165,00

4.625,00

<

<

p=4

p4

< < < <
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

643220

643230

6433

643310

643320

6434

643410

6435

643510

643520

643530

6436

643610

643620

643630

643640

643650

6437

643710

643720

643730

643740

644

644010

644020

645

6451

645110

645120

646

6461

646110

6462

646210

6463

Aanbrengen betonstaal (vleugelwanden).
Aanbrengen betonstaal (schampranden).
Beton

Aanbrengen beton wand.

Aanbrengen beton brugrand.

Oplegvoorzieningen

Aanbrengen opleggingen.

In te betonneren onderdelen

Aanbrengen in te betonneren PE-buis. (vleugelwanden)
Aanbrengen in te betonneren PE-buis. (schampranden)
Aanbrengen in te betonneren ankers.

Prefab onderdelen

Aanbrengen laag zandcement.

Aanbr. vooraf vervaard. betonelem. (stootplaten, 0,7 m)

Aanbr. vooraf vervaard. betonelem. (stootplaten, 1,05 m)
Aanbr. vooraf vervaardigde betonelementen. (oplegnok)
Aanbrengen brugdek van prefab betonelementen.

Aanbrengen ankers in verhard beton

Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. (240 mm)
Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. (180 mm)
Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. (160 mm)
Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton. (120 mm)
Voegconstructies

Aanbrengen voegovergang brugdek

Aanbrengen dilataties schamprand

Conservering

Conservering beton

Aanbrengen dubbele opp.behandeling, SAMI, brugdek
Aanbrengen hydrofobeermiddel.
Staalconstructies

Schanskorven voorzijde landhoofd

Aanbrengen schanskorven voorzijde landhoofd

Schanskorven vieugelwanden landhoofd

Aanbrengen schanskorven vleugelwand landhoofd

Schanskorven langszijde brugdek

kg

kg

m3

m3

st

st

m2

st

m2

st

st

st

st

m2

m2

2.300,00

1.950,00

58,00

11,50

24,00

35,00
40,00

38,00

70,00
16,00

2,00
45,00

165,00

12,00

20,00

12,00

20,00

20,00

5,00

165,00

300,00

24,00

14,00

<

<

<

<

<

<

<

<
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BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

646310

6464

646410

6465

646510

646520

646530

6466

646610

647

647010

647020

647030

647040

647050

647060

65

651

651010

652

652010

652020

652030

653

653010

654

6541

654110

6542

654210

654220

654230

654240

654250

Aanbrengen schanskorven langszijde brugdek

Ankerpunten schanskorven

Aanbrengen ankerpunten schanskorf
Geleiderail
Aanbrengen geleiderail op kunstwerk.

Ondersabelen grond-/voetplaat inclusief afwerken
ankers.

Aanbrengen geleiderail in aardebaan.

Naambord kunstwerk

Aanbrengen naambord (KW-nummer)

Tekeningen en berekeningen

Berekeningen en tekeningen t.b.v. bekisting.
Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.
Tekeningen en berekeningen in het werk gestort beton.
Maken buigstaten

Uitvoeren ontwerp staalconstructies.
Ontwerpwerkzaamheden voegovergangconstructie
MAAIVELD

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.

Funderingen

Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering.
Aanbr. hydraulisch gebonden wegfundering (stootplaten)
Aanbrengen straatlaag.

Grasbetontegels

Aanbrengen betontegels.

Asfaltverharding

Voorbereidende werkzaamheden

Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.

Aanbrengen asfaltverharding op aardebaan

Aanbr. van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

EUR

st

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

m2

m2

m2

m2

m2

m3

ton

m2

ton

m2

ton

39,20

53,00

53,00

40,00

2,00

350,00

300,00
75,00

20,00

20,00

0,70

47,10
280,00
34,20
285,00

25,20

<

b4

zZ Z Z Z

<

<
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BESTEKS-
POST-
INUMMER
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

6543

654310

654320

654330

654340

654350

654360

6544

654410

654420

654430

655

6551

655110

6552

655210

655220

66

661

661010

662

662010

662020

67

671

671010

672

672010

672020

673

673010

674

674010

674020

Aanbrengen asfaltverharding op kunstwerk

Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een profileerlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen kleeflaag.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Flexigoten

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Aanbrengen kantopsluiting van flexibele goot
Wegbebakening

Bebording

Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.

Markering

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m. (ononderbroken)

Aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch
materiaal- in m. (1-1)

GROENVOORZIENINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Schonen terrein.

Zaaien

Zaaien. (kruidenrijk grasland, flauwer dan 1:3)
Zaaien. (kruidenrijk grasland, steiler dan 1:3)
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Monitoring grondwaterstand

Aanbrengen waarnemingsput.

Divers

Melden mech. verrichten werkzaamheden ondergrond
Aanvraagobjectvergunning

Opstellen plannen

Opstellen BLVC-plan

Duikerinspectie

Reinigen duiker.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

m2

ton

m2

ton

m2

ton

m2

st

EUR

are

are

st

keer

keer

keer

165,00
24,00
200,00
19,20
200,00

24,00

53,00V

<

5,30

53,00V

2,00V

80,00V

40,00V

Z

4,50

8,00V

4,00V

1,00

<

<

1,00

1,00V

<

24,00

24,00V
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BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
INUMMER ERPLICHTING IN EURO

675 Rijplaten

675010 |Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
675020 |In stand houden rijplatenbaan. EUR N
675030 |Verwijderen rijplatenbaan. EUR N
8 DIVERSEN / WERK ALGEMENE AARD

81 VERKEERSMAATREGELEN

811 Opstellen verkeersplan

811010 |Opstellen verkeerstekening. EUR N
82 WERK ALGEMENE AARD

821 T.B.S. WERKNEMERS

821010 |Inzetten Bouwplaatswerknemer, functiegroep A uur 100,00V
821020 |Inzetten Bouwplaatswerknemer, functiegroep B uur 120,00V
821030 |Inzetten Bouwplaatswerknemer, functiegroep C uur 100,00V
821040 |Inzetten Bouwplaatswerknemer, functiegroep D uur 100,00V

822 T.B.S. MATERIEEL

822010 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 80,00V
822020 |Inzetten hydraulische graafmachine. uur 80,00V
822030 |Inzetten wiellader. uur 80,00V
822040 |Inzetten vrachtauto. uur 80,00V

823 VERZEKERING

823010 |Aanmelden C.A.R.-verzekering EUR N
83 BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN PLANNEN

831 Revisie

831010 |Uitvoeren meting (0-meting en uitmeting) grondwerk EUR N
831020 |Inmeten en verwerken van revisiegegevens EUR N

832 Opstellen plannen

832010 |Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase keer 1,00V
832020 |Opstellen kwaliteitsplan keer 1,00V
832030 |Opstellen ecologisch werkplan flora en fauna keer 1,00V

833 Coordinatie

833010 |Codrdinatie derden t.b.v. OOO-onderzoek \Y
84 INFORMATIEVOORZIENING

840010 |Plaatsen projectinformatiebord st 3,00V
840020 |Verwijderen projectinformatiebord st 3,00V

SUBTOTAAL
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PosT- OMSCHRIVING el RESULTAATS. PER EENHEID Neoro e
NUMMER ERPLICHTING INEURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Aan- en afvoer materieel EUR N
910040 |Premie aansprakelijkheid verzekering EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen EUR 5.000,00V
950020 |Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 20.000,00V
950030 |Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen EUR 20.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N
AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




