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Opdrachtgever: 
Gemeente Gouda 
Postadres: Postbus 1086, 2800 BB Gouda 
Bezoekadres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda 
Afleveradres: Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda  
Telefoon algemeen: 140182 
 
Algemene omschrijving van het werk: 
Vervangen van lichtbronnen en armaturen 
 
Het project zal in zijn geheel  worden uitgevoerd.  
 
Tussentijds zullen er verhuizingen plaatsvinden in overleg met facilitaire zaken zodat bewoners geen last 
hebben van de werkzaamheden. 
 
Projectnummer adviseur: 2025PR0110 
 
Directie: 
Gemeente Gouda 
Contactpersoon: Andre de Haan 
E-mail: Andre.dehaan@gouda.nl 
Telefoonnummer: 06-20251800 
 
Adviseur: 
E+M Installaties 
Turbineweg 20 
2627 BP  Delft 
015-3612524 
Contactpersoon: Dhr. D. (Dolf) Nienhuis 
E-mail: info@eminstallaties.nl 
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00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 
 
00.01  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 
 
00.01.10  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

01.  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 
Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 
2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 
januari 2012 nr. 2012- 2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn 
opgenomen in de STABUStandaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting 
STABU te Ede. 

90.       ALGEMEEN 
Omschrijving van de werkzaamheden: 
Het werk bestaat uit het ontwerpen, berekenen, projecteren, leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig opleveren van de verlichtingsinstallaties van Huis van de Stad te 
Gouda. 
Tijdens de werkzaamheden is het pand in bedrijf, en dient de bewoners geen last te 
hebben van de werkzaamheden. De werkzaamheden mogen tijdens kantooruren 
uitgevoerd worden. Een aantal ruimten dienen voor of na kantooruren uitgevoerd te 
worden. Dit in overleg met Facilitaire afdeling. 
 
Werkwijze 
De aannemer dient zich voor de inschrijving op de hoogte te stellen van de laatste  
versie van het bouwkundige bestek en tekeningen. Bij afwijkingen tussen 
bouwkundige en installatietechnische documenten dient dit in de vragenronde aan 
de orde te worden gesteld. 
Bij dit bestek behoren de tekeningen en documenten zoals benoemd op de 
tekeningen en documentenlijst, Bijlage 8. 
De aannemer dient op basis van alle benoemde documenten in deze bijlage zoals 
revisietekeningen, blokschema’s, tekeningen ontwerp richting, ruimte boeken e.d. 
de installaties tot in detail verder uit te werken. 
 
Onderaannemers 
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van 
gecertificeerde onderaannemers indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van 
de opdrachtgever heeft ontvangen. 
 
91. BOUWKUNDIGE WERKZAAMHEDEN 
Indien de genoemde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten gevolge van 
fouten of nalatigheden van de aannemer zullen deze voor diens rekening en ten 
genoegen van de directie worden verricht. 
In geen geval zullen door of vanwege de aannemer, zonder toestemming van de 
directie, werkzaamheden worden verricht, welke de sterkte en/of stabiliteit 
van de bouwkundige constructies ongunstig kunnen beïnvloeden, zoals 
bijvoorbeeld het maken van gaten, sleuven, uithollingen, inkepingen in balken, 
spanten, kolommen, muren, vloeren, kozijnen, trappen en andere bouwkundige 
constructies en onderdelen. 
Voorts is het de aannemer niet toegestaan om bouwkundige constructie 
onderdelen weg te nemen of hieraan te lassen, dan na overleg met en verkregen 
toestemming van de directie. 
Schade aan en verontreiniging van de bouwkundige constructies, veroorzaakt door 
of vanwege de aannemer zullen voor zijn rekening worden hersteld c.q. verwijderd. 
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00.02  AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 
 
00.02.01  AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 

01. WERKTERREIN NIEUWBOUW 
Onder werkterrein wordt verstaan het terrein en/of het water dat door de 
opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter 
beschikking wordt gesteld, het terrein en/of het water waarop en waarin het 
werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 

02. WERKTERREIN VERBOUW 
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige 
opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden 
uitgevoerd. 

 
00.02.02  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

01. GELDIGHEID 
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van 
toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 

02. PUBLICATIES 
Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, 
beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van 
toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een 
wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of 
wijziging van toepassing. 

90. AANVULLENDE GELDIGHEID 
Par.2 lid 2 van de U.A.V. en voor zoveel nodig par. 6-1 U.A.V. de tekst vervangen 
door: 
Tot het bestek behorende mede, als waren zij letterlijk opgenomen, de op het 
werk van toepassing zijnde Nederlandse Normen (NEN), Nederlandse 
Praktijkrichtlijnen (NPR) en Nederlandse Voornormen (NVN), alsmede de als 
Nederlandse norm aanvaarde buitenlandse normen en richtlijnen voor zover 
vermeld in het BBL, het Gebruiksbesluit, de NNI-catalogus of de supplementen 
daarvan en in het bestek genoemde normen en richtlijnen, zoals deze drie 
maanden voor de dag van aanbesteding luiden. 

91. TOEVOEGEN BIJ LID 4 (U.A.V. PARAGRAAF 2) 
Indien in de van toepassing zijnde voorwaarden c.q. voorschriften 
keuzemogelijkheden worden opengelaten, waarin ook het bestek niet voorziet 
en/of indien twee of meer van toepassing zijnde voorschriften met elkaar in 
strijd zijn, dient de laatste datum van de betreffende stukken te worden 
gehanteerd. Indien bouwkundige, constructieve en installatietekeningen in 
strijd zijn met elkaar, dient de aannemer dit terstond te melden, 
waarna de directie beslist. 

92. TOEVOEGEN LID 6 (U.A.V. PARAGRAAF 2) 
Het bestek en bijbehorende bijlagen en tekeningen omvatten het gehele werk. 
Zij worden als één geheel beschouwd en moeten in verband met elkaar worden 
vergeleken. Indien op de tekening(en) enig werk voorkomt, dat in het bestek 
wordt gemist of omgekeerd, zal de aannemer verplicht zijn de werken uit te 
voeren alsof het en op de tekening(en) en in het bestek was gesteld en het 
gehele werk moeten uitvoeren, zoals in de ruimste zin voor volledig en 
deugdelijk werk kan worden geëist. Bij elke te constateren afwijking tussen 
bestek en bijbehorende bestekstekeningen en overige bij de aanbesteding 
overhandigde deelbestekken dient de inschrijver dit direct schriftelijk bij de 
directie te melden. 
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00.02.03  DIRECTIE 
01. AANGEWEZEN DIRECTIE 

Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als 
directie: 
Als omschreven op het tussen blad met partijen, voor in het bestek. 

 
00.02.05   VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 

01. VRIJE VARIANT 
BOUWVERGADERING 
Zo dikwijls als de directie dit nodig acht wordt een bouwvergadering zoals 
bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV gehouden. 
COORDINATIEVERGADERING. 
De directie draagt zorgt voor een coördinatie werkbespreking plaatsvinden, 
volgens een nader op te stellen vergaderschema. De aannemer dient hier 
rekening mee te houden. 
TEKENINGEN 
In uitzondering op paragraaf 5, lid 1 van de UAV worden door de directie en/of 
opdrachtgever geen andere tekeningen verstrekt dan de tekeningen 
behorende bij het bestek. 
In uitzondering op paragraaf 5, lid 1 onder c en paragraaf 6, lid 2 van de UAV is 
de Aannemer verantwoordelijk voor het vervaardigen van tekeningen indien en 
voor zover benodigd voor een goede uitvoering van het Werk. 

 
05. RAPPORT BELENDINGEN 

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de 
opdrachtgever aan de aannemer een rapport van de staat waarin de 
onderstaande belendingen verkeren. 

90. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN 
Indien er bij de sloop tbv de te verrichten aanpassingen verdacht materiaal 
wordt aangetroffen dient terstond de directie op de hoogte worden gebracht. 

 
00.02.06   VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 

04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer 
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten 
verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. 
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze 
besteksbepaling. 
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de 
Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. 
De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 
gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 
verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 
besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings) 
overeenkomsten. 
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van 
de aannemer. 
De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle 
op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en 
controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van 
deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 
De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 
(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. 
De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. 
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De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 
willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 
besteksbepaling controleren. 
Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 
persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en 
(opgeslagen) documenten overleggen. 
Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie 
SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 
opdrachtgever ter zake. 
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 
aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan 
wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 
(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder 
dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel 
bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 
Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 
onverlet. 

05. ONGEVALLEN 
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle 
ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende 
inlichtingen. 

07. OVERZICHT VOORGESCHR. ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) 
De volgende fabricaten/leveranciers zijn voorgeschreven: 
- Aannemer bepaald welke merk toegepast gaat worden. Lettend op de 

volgende zaken: 
1) Certificaten van de gebruikte artikelen 
2) A- merken mogen alleen toegepast worden 
3) Europese kwaliteiten 
4) footprint/duurzaamheid 

12. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU 
Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, 
gelden de volgende beperkingen: 
- de eisen en voorwaarden van de gemeentelijke instanties. 
Daarnaast dient er rekening mee te worden gehouden dat de opdrachtgever 
de naast gelegen bebouwing in gebruik heeft als laboratorium. 
Te verwachten geluidniveau dient te worden afgestemd met de opdrachtgever. 
Het boren van gaten kan alleen geschieden voor 9:00 uur ‘s morgens of na 
16:00 uur. 

13. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN 
Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de 
volgende beperkingen: 
- de eisen en voorwaarden van de gemeentelijke instanties en de 
constructeur. 
Te verwachten trillingen dienen te worden afgestemd met de opdrachtgever. 

14. WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTUES (WAS) 
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de 
aannemer zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor 
hem van toepassing is. 
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van 
de uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 
toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 
controles, audits en/of loonvalidatie. 
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d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, 
dan wel aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c 
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit 
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een 
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van 
het werk. 
e. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem 
af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de 
onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in 
eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te 
nemen. 

16. ARBO- EN VEILIGHEIDSMANAGEMENTSYSTEEM 
Ter ondersteuning aan de V&G-coördinator(en), dient de aannemer een 
aantoonbaar actief beleid te voeren op het gebied van veiligheid en 
gezondheid. De aannemer dient het actieve beleid aan te tonen door middel 
van een: 
Geldig VCA certificaat 

90. KEUZE VAN ONDERAANNEMERS 
De aannemer dient eerst de onderaannemers voor te stellen. 
De aannemer dient eerst goedkeuring te hebben van de directie alvorens hij 
een onderaannemer opdracht geeft. 

91. VOERTAAL 
Aan paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: "De voertaal zal 
Nederlands zijn en geschriften dienen te worden gesteld in de Nederlandse 
taal." 

93. OMVANG LEVERING 
In aanvulling op paragraaf 6, lid 3 van de U.A.V. geldt dat, tenzij niet 
nadrukkelijk anders is aangegeven, elke omschrijving in het bestek zowel de 
levering als de verwerking van het beschrevene omvat. Indien in het bestek 
onderdelen van het werk niet expliciet zijn beschreven, die echter blijkens de 
tekeningen, het gebruik of op andere wijze redelijkerwijs tot het werk mogen 
worden gerekend, danwel noodzakelijk zijn om het werk in complete staat op 
te leveren, is het de verplichting van de aannemer deze werkzaamheden en/of 
leveringen uit te voeren, zonder daarvoor enig bedrag in rekening te brengen. 

94. BEVEILIGING TEGEN BRAND 
Ter beperking van het brandgevaar dient de aannemer de nodige 
voorzorgsmaatregelen te treffen. Hiertoe dient bijvoorbeeld ter plaatse waar 
wordt gewerkt met open vuur zoals snijden, smelten, verhitten, lassen en 
solderen in ieder geval aanwezig te zijn een bedrijfsvaardig  
schuimblusapparaat met voldoende inhoud, en zo nodig enkele platen 
brandwerend materiaal van voldoende afmetingen ter bescherming bij het 
snijden, lassen etc. Het werken met open vuur is slechts toegestaan op die 
plaatsen en tijden waarmede de directie vóóraf heeft ingestemd. Op daken, 
zolders, vlieringen, verlaagde plafonds en andere ruimten vervaardigd van 
licht brandbaar materiaal en in de nabijheid van brandgevaarlijke stoffen is 
het gebruik van open vuur verboden, tenzij de directie per geval om dringende 
redenen anders beslist. Op genoemde plaatsen is het roken eveneens 
verboden. Direct na afloop van de werktijd controleert de aannemer 
zijn werk op het begin van brand.  

 
   EXTRA NOTE: 
 Werknemers die de werkzaamheden uitvoeren op locatie dienen in bezit te 

zijn van een geldig VOG. Tevens dient bij aanvang een geheimhouders 
verklaring getekend te worden voor de werkzaamheden tot 24 maanden na de 
laatste werkdag. 
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00.02.07   DATUM VAN AANVANG 
01. DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum 
van aanvang worden aangemerkt 11 januari 2027 

02. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de 
datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012. 

 
 
00.02.08   UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 

01. OPLEVERINGSTERMIJN 
De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in 
kalendermaanden: 
* 6 maanden (alle fasen gereed uiterlijk eind juni 2027). 
Deel opleveringen zullen per fase worden uitgevoerd. De eindafrekening van 
het werk vind eerst plaats nadat het laatste deel van het werk is opgeleverd. 
Er zal een boeteclausule in werking treden wanneer de uiterste opleverdatum 
van eind 30 juni 2027 niet kan worden behaald van € 500,- per kalenderdag. 

02. DATUM VAN OPLEVERING 
Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 
eind 31 juli 2027. 

90. BEPROEVING 
Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in 
gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: 
technisch(e) installatiewerk(en): 
In afwijking van UAV 2012 § 8a, zijn alle kosten ten behoeve van beproeving en 
eventuele herhaalde beproeving voor rekening van de aannemer. 
Voor de plaatsing van de armaturen worden de armaturen ter goedkeuring 
fysiek aangeboden aan de opdrachtgever.  

 
 
00.02.10   OPLEVERING 

90. PROCES VERBAAL 
Van de oplevering wordt een door de aannemer en directie te ondertekenen 
proces verbaal opgemaakt inclusief een staat van oplevering. 
In deze staat worden de resterende werkzaamheden vermeld. Deze gebreken 
dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de dag van 
oplevering, te worden hersteld. 
Alle fasen worden opgeleverd met een proces verbaal met een staat van 
oplevering. 

 
00.02.10   OPLEVERING 

90. OPLEVERING  
 

WERKING INSTALLATIES 
De installaties dienen volledig te functioneren tijdens de 
(deel)oplevering. Als de installaties niet functioneren, dan zal de directie de 
oplevering uitstellen. De kosten voor uitstel (waaronder de extra begeleidings- 
en advieskosten) zijn voor rekening van de aannemer. 
AANLEVEREN BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
De aannemer dient betreffende het complete aan hem gegunde werk bedrijfs- 
en onderhoudsvoorschriften op te stellen en deze in enkelvoud aan de 
directie ter beoordeling c.q. goedkeuring voor te leggen ten tijde van de 
oplevering, c.q. de garantiebeproeving of de vervroegde ingebruikname van de 
installatie plaatsvindt. 
Binnen vier weken na de oplevering dienen de definitieve bedrijfs- en 
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onderhoudsvoorschriften in 2-voud op papier en digitaal (PDF en DWG) aan 
de directie te worden verstrekt. 
Met tekeningen wordt bedoeld: 
a) Installatieschema’s van de verdeelkasten 
b) Installatietekeningen per etage 
c) Armaturenboek, waarin ook de productcertificaten en materiaal paspoort 

zijn toegevoegd 
 
91. ONDERHOUDSCONTRACTEN 

Bij de oplevering dient een voorstel voor een onderhoudscontract te worden 
verstrekt voor het onderhoud van de aangebrachte installaties. 

 
 
00.02.11   ONDERHOUDSTERMIJN 

01. ONDERHOUDSTERMIJN 
De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 
24 (na oplevering alle fasen), waarin tenminste de vier seizoenen (lente, 
zomer, herfst en winter) voorkomen, aansluitend aan de garantietermijn van 
het werk of een deel van het werk, indien oplevering in gedeelten is 
overeengekomen. 
 
Het onderhoud omvat alle activiteiten die ten doel hebben een object in 
technisch goede staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht 
voor de door het object te vervullen functies. 
 
In het algemeen kunnen 4 soorten onderhoud worden onderscheiden: 
· preventief onderhoud; 
· storingsonderhoud; 
· correctief onderhoud; 
· vervangingsonderhoud. 
 
1 Preventief onderhoud 

Het doel van preventief onderhoud is het voorkomen van storingen en 
correctief onderhoud. Preventief onderhoud dient planmatig te worden 
voorbereid. Bij preventief onderhoud wordt onder andere gecontroleerd of 
 de installaties voldoen aan de ontwerpcondities. De planmatige 
 werkzaamheden van het preventief onderhoud dient voorafgaand bij de 
 opdrachtgever te worden ingediend. 

2 Storingsonderhoud 
Storingsonderhoud heeft als doel storingen op te heffen, waardoor de 
hinder die de gebruiker ondervindt wordt verholpen en gevolgschade wordt 
voorkomen c.q. beperkt. 

3 Correctief onderhoud 
Onder correctief onderhoud wordt verstaan het vervangen van 
installatieonderdelen die het (optimaal) functioneren van de installatie 
verhinderen. Het installatieonderdeel dient vervangen te worden door 
eenzelfde. Indien nodig dient het vervangende installatieonderdeel 
ingeregeld / aangepast te worden op de bestaande installatie. De 
vervangende installatieonderdelen dienen te worden verwerkt op de 
installatietekeningen. 

4 Vervangingsonderhoud 
Onder vervangingsonderhoud wordt verstaan, het volgens planning 
vervangen van installatiecomponenten waarvan de technische levensduur 
is verstreken. Daarbij dienen tevens de documenten te worden bijgewerkt. 
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Voor de 4 soorten onderhoud kunnen op materiaal, voorrijkosten en 
onderhoudsuren, e.d. geen kosten in rekening worden gebracht, omdat de 
goede werking van de installatie dient te worden gegarandeerd gedurende 
de garantietermijn. 
 
De aannemer dient bij een storing, welke is gemeld door de opdrachtgever, 
binnen 4 uur tijdens kantooruren te reageren. Een bekwame 
onderhoudsmonteur dient binnen 24 werkuren op de locatie aanwezig te 
zijn om de storing te verhelpen. 
 
Het onderhoud dient te worden vastgelegd in een logboek, welke in de 
technische ruimte dient te liggen. De opdrachtgever dient te worden 
geïnformeerd en gerapporteerd voor en na het uitvoeren van (planmatig c.q. 
preventief) onderhoud. Het 
onderhoudstermijn dient in de prijsopgave van de aannemer te zijn 
opgenomen. 
 
Aan het einde van het werk dient de aannemer aan de opdrachtgever een 
onderhoudscontract te overhandigen. Het onderhoud gedurende de 
garantieperiode is een deel van dit prestatiebestek. 
 

90. HERSTEL GEBREKEN ONDERHOUDSTERMIJN 
In aanvulling op paragraaf 11, lid 3 van de U.A.V. wordt bepaald: 
"Herstel van de gebreken moet op eerste aanzegging van de opdrachtgever of 
zijn rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch uiterlijk binnen 
10 werkdagen na de melding. Het voorgaande leidt tot uitzondering indien het 
gebreken of tekortkomingen betreft waarvan op voorhand bekend is, 
bijvoorbeeld door vereiste nalevering, dat herstel binnen de hiervoor 
genoemde termijn niet mogelijk is. 
In dat laatste geval zal worden aangegeven binnen welke termijn bedoelde 
gebreken en tekortkomingen moeten worden hersteld, na uitvoering waarvan 
opneming zal plaatsvinden." Indien de aannemer, naar het oordeel van de 
directie, niet binnen drie werkbare werkdagen na de dag van de melding van 
het werk ingevolgde de onderhoudstermijn is begonnen met een voortvarend 
herstel van de gebreken, is de aannemer van rechtswege in gebreke en 
behoudt de opdrachtgever zich het recht voor 
om, zonder enige vorm van sommatie en/of ingebrekestelling, voor rekening 
van de aannemer zodanige maatregelen te treffen als hij ten nutte van het 
werk dienstig oordeelt. 

91. RAPPORTEN VERHOLPEN GEBREKEN 
De aannemer brengt, aan de opdrachtgever, in tweevoud schriftelijk verslag 
uit van de verholpen gebreken. 

92. KOSTEN 
Alle kosten voor het herstel van de gebreken zijn voor rekening van de 
aannemer. 
Indien door de aannemer onderhouds- en / of herstelwerkzaamheden worden 
verricht waardoor eveneens werk door derden moet worden uitgevoerd zijn 
alle kosten, die het gevolg zijn van c.q. verband houden met deze 
werkzaamheden, voor rekening van de aannemer. 

93. NIEUWE ONDERHOUDSTERMIJN 
Indien door of vanwege de aannemer een naar het oordeel van de 
opdrachtgever belangrijk gebrek van welke aard ook-is opgeheven, geldt voor 
dat onderdeel te rekenen vanaf de hersteldatum opnieuw een 
onderhoudstermijn als genoemd in het bestek onder 00.02.11.01. 

94. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de 
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opdrachtgever ter plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van 
de installaties. De instructietijd is minimaal: maximaal 1/2 dag voor de 
verlichtings installaties. 
De bedieningsinstructie dient digitaal/schriftelijk te zijn opgesteld en na de 
instructie te worden gecorrigeerd en te worden opgenomen in de bedienings- 
en onderhoudsmappen. 

 
00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 

01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN 
De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen 
de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 

 
00.02.15   WERKTERREIN 

01. AANDUIDING WERKTERREIN 
Als werkterrein is het gehele pand van Huis van de Stad te Gouda 
 

00.02.16   AFSLUITING, RECLAME 
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, 
het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het 
werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 

 
00.02.22   GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 

02. GARANTIEVERKLARING 
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van 10 
jaar door een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring 
volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te worden aan de 
opdrachtgever. 
De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de levering van het 
gegarandeerde onderdeel. 

 
00.02.26   ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 

01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA 
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden 
aangegeven in: 
werkbare werkdagen. 

02. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen 
en ingepast in het verlangde gedetailleerde werkplan. 
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden 
gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

05. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 
2012 wordt verlangd voor: 
- het gehele werk met inbegrip van de derden en diens onderaannemers. 
Eisen werkplan: 
- de volgorde van de werkzaamheden; 
- de tijdsduur van de werkzaamheden; 
- de veiligheid; 
- de tijdstippen waarop tekeningen moeten worden afgeleverd; 
- de door derden te verrichten werkzaamheden. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
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1 maand voor de start dient de planning definitief te worden aangeboden aan 
de opdrachtgever. De werkzaamheden dienen aansluitend uitgevoerd te 
worden. 

 
00.02.27   DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 

01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK 
Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in 
bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in 
volgorde en codering overeenkomstig het bestek. 

02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN 
De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 

03. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 
De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden 
verlangd. 

04. WERKBESPREKINGEN 
Zo dikwijls als de directie of aannemer dit nodig acht wordt een 
werkbespreking belegd. 
Gemiddeld 1 x per 4 weken en/of oplevering na een deelproject. 
De werkbesprekingen en projectbegeleiding vanuit de opdrachtnemer, zullen 
in de werkperiode door dezelfde personen  uitgevoerd worden. Tussentijdse 
wisselingen zullen niet geaccepteerd worden. 
 

 
00.02.32  GEVONDEN VOORWERPEN 

90. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 
Gevonden voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 blijven 
eigendom van de wettelijke eigenaar van het project, dan wel de 
opdrachtgever. 

 
00.02.35   VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 

90. VERREKENING MEER- EN MINDERWERK 
Voor verrekening van meer werk bedraagt het maximumpercentage voor 
Algemene kosten, winst en risico etc.: 0% over het totaal aan netto prijzen en 
lonen. Andere kosten zoals uitvoerderskosten, werkvoorbereiding, 
rentevergoeding, kosten voor algemene inrichting, bouwplaatskosten, loon- 
en prijsstijgingen of afkoop percentages mogen niet in het meer werk worden 
berekend of op andere wijze in rekening worden gebracht. Een risicoregeling is 
niet van toepassing. Voor verrekening van minder werk dat door de aannemer 
mag worden verrekend, bedraagt het maximum voor derving van winst en 
verlies van omzet 7% van het deel van de netto niet uitgevoerde werken. 

91. SAMENSTELLING 
De verrekenprijzen als volgt samenstellen: 
- de netto kosten van bouwstoffen op basis van franco levering op of in het 
vervoermiddel op het werkterrein. 
- de netto kosten van het arbeidsloon, voor zover deze rechtstreeks op de 
uitvoering betrekking hebben. 
- een aannemersvergoeding, volgens art. 00.02.35.90 van dit bestek. 
- onder netto prijzen en netto kosten worden verstaan de prijzen en onkosten 
exclusief btw. 
- deze btw afzonderlijk vermelden. 

92. OVERZICHT MEER- EN MINDERWERK 
De aannemer houdt een overzicht bij van alle aanbiedingen voor 
bestekswijzigingen, met vermelding van de datum van de aanbieding en de 
status, alsmede de totalen van goedgekeurde, opgedragen en nog niet 
goedgekeurde aanbiedingen. 

93. OPENBEGROTING MEER- EN MINDERWERK 



Project: Vervangen verlichting Huis van de Stad te Gouda d.d. 2 juni 2026 

Pagina 15 van 39 

 
 

De aannemer dient direct bij gunning een open-begroting te verstrekken. 
Deze open-begroting zal enkel en alleen dienen bij het verrekenen van meer- 
en minderwerken op onderdeel, normen en eenheidsprijzen. 
Door de ontvangst van deze open-begroting worden de directie en/of 
opdrachtgever geen deelgenoot van de inhoud van deze open-begroting en 
schept deze ook geen verdere verplichtingen of contractuele gevolgen. 

 
00.02.36   BESTEKSWIJZIGINGEN 

01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 
De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in 
paragraaf 36, lid 
2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 

 
00.02.37   STELPOSTEN 

01. OVERZICHT STELPOSTEN 
De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de 
volgende: 
- Sloopwerkzaamheden zoals genoemd in hoofdstuk 10. 
De vermelde stelposten zijn in euro's en excl. BTW. 
Bovenstaand is een vereenvoudigde opsomming, voor de juiste en volledige 
omschrijving zie de betreffende besteksposten. 
De aannemersvergoeding over de stelposten wordt geacht te zijn opgenomen 
in De opslagen voor de algemene kosten en winst & risico in de 
aannemersbegroting De opdrachtgever behoudt zich het recht voor ten volle 
te beschikken over de in het bestek "in geld" uitgedrukte stelposten om 
daaruit aankopen te kunnen verrichten en te betalen. 
Indien een stelpost niet of slechts gedeeltelijk wordt verwerkt zal het niet 
verwerkte gedeelte ten volle op de aanneemsom in mindering worden 
gebracht. 
In afwijking van par. 37, lid 3 en 10 van de UAV zal verrekening van de 
stelposten plaats vinden zoals in 00.02.35.90 is bepaald. 
In afwijking van de UAV 2012: 
De aannemersvergoeding over de stelposten wordt geacht te zijn opgenomen 
in de opslagen voor de algemene kosten en winst & risico in de 
aannemersbegroting. 

 
00.02.40   BETALING 

01. BETALING IN TERMIJNEN 
De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. 
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, verschijnen periodiek per 
4 weken. 
Eénmaal per 4 weken wordt er een opname van het werk gemaakt van de 
uitgevoerde werkzaamheden en deze worden aan de hand van de open-
begroting gewaardeerd op de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden en na 
akkoord gefactureerd. 
De aannemer overlegt ter goedkeuring van de directie een termijnstaat en 
puntenschema welke is opgebouwd uit alle uit te voeren werkzaamheden en 
in overeenstemming met de aanneemsom. Het laatste termijn bedraagt 5% 
van de totale aanneemsom. 
Het laatste termijn wordt na afloop van de laatste onderhoudstermijn door de 
aannemer ingediend en zal worden uitbetaald nadat de aannemer aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan, inclusief het naar volledige tevredenheid 
afhandelen van eventueel geconstateerde gebreken bij oplevering. 
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de 
directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. 
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Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of 
het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 
1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het 
betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 

02. DECLARATIES 
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft 
ingediend. 
De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij 
de directie. 
Aantal: 2-voud 

00.02.41   OMZETBELASTING 
91. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING IS NIET VAN TOEPASSING OP      

DIT WERK 
 
00.02.43   VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 

01. BANKGARANTIE 
De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is 
opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een 
door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten 
behoeve van de opdrachtgever stellen. 
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij 
dit bestek is opgenomen. 
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste 
termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de 
eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze 
inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het 
ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde 
bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. 
Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van 
de bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. 
De waarde van de bankgarantie bedraagt: 5% van de aanneemsom incl. BTW. 
De bankgarantie dient en zal in ieder geval niet te worden beëindigd voordat 
de laatste onderhoudsperiode is verstreken. 

 
00.02.44   SCHADE AAN HET WERK 

90. SCHADE AAN HET WERK 
Op aanwijzing van de directie zal de aannemer alle schade, door zijn 
nalatigheid of ondeskundigheid en/of onder zijn leiding, toegebracht aan het 
werk voor eigen rekening herstellen binnen een door de directie gestelde 
tijdsduur. 

 
00.03    VERZEKERINGEN 
 
00.03.10   VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 

90. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (PRIMAIR) 
De aannemer dient voor aanvang van het werk een kopie van een 
aansprakelijkheidspolis bij de directie in te dienen waaruit blijkt dat een 
aansprakelijkheidspolis is afgesloten, waarbij: 
- verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en tegen beroeps- en 
bedrijfsaansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,-- per 
schadeveroorzakende gebeurtenis per jaar. 
- geen bijzondere clausules zijn opgenomen die dekking van de 
polisvoorwaarden op enigerlei wijze beperken. 
De verzekering omvat mede letselschade, die door de uitvoering van het werk 
tot en met de dag van de oplevering van het werk ontstaat, toegebracht aan 
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vertegenwoordigers van de opdrachtgever en derden; krachtens de 
verzekering zullen alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen en hun 
werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt. 
De polis dient de goedkeuring van de opdrachtgever te hebben. 
Indien de aansprakelijkheidspolis van de aannemer niet voldoende dekking 
biedt, zal de opdrachtgever op kosten van de aannemer van dit bestek een 
aanvullende aansprakelijkheidspolis afsluiten. 
 
 
BEWIJSSTUKKEN VERZEKERING 
De aannemer overlegt de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de vereiste 
verzekeringen blijkt en de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, 
alsmede de premiekwitanties daarvan, binnen een week na aanvang van het 
werk aan de opdrachtgever in bewaring. 
Laat de aannemer dat na, dan is de opdrachtgever bevoegd om zonder 
ingebrekestelling voor rekening van de aannemer, tot het sluiten van de 
verzekering over te gaan. 
SCHADELOOSSTELLING OPDRACHTGEVER 
Indien als gevolg van een schade, kosten respectievelijk vervolgkosten, niet 
door de car-verzekering worden vergoed, zijn deze niet voor de car-verzekering 
voor vergoeding in aanmerking komende kosten volledig voor rekening van de 
veroorzaker van de schade. 
De opdrachtgever wordt volledig schadeloosgesteld. 
Indien niet duidelijk is, wie de veroorzaker van de schade is, dan zal door de 
directie op basis van een eigen analyse en naar beste eer en geweten, de 
veroorzaker c.q. veroorzakers van de schade worden aangewezen en als 
zodanig worden vastgesteld. 

 
00.03.40   VERZEKERINGEN DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER 

 
90. CAR-VERZEKERING DOOR OF NAMENS DE OPDRACHTGEVER 

De CAR-verzekering ten behoeve van het werk wordt gesloten door: 
- de opdrachtnemer. 

91. SCHADELOOSSTELLING OPDRACHTGEVER 
Indien als gevolg van een schade, kosten respectievelijk vervolgkosten, niet 
door de car-verzekering 
worden vergoed, zijn deze niet door de car-verzekering voor vergoeding in 
aanmerking komende kosten volledig voor rekening van de veroorzaker van de 
schade. 
De opdrachtgever wordt volledig schadeloos gesteld. 
Indien niet duidelijk is, wie de veroorzaker van de schade is, dan zal door de 
directie op 
basis van een eigen analyse en naar beste eer en geweten, de veroorzaker c.q. 
veroorzakers van de schade worden aangewezen en als zodanig worden 
vastgesteld. 

 
00.04    VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 
 
00.04.10   VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

90. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 
Wijzigingen van kosten en prijzen worden niet verrekend; de prijzen zijn vast 
tot einde werk. 
De risicoregeling is niet van toepassing. In de inschrijfsom dienen 
kostenstijgingen te zijn begrepen. 

 
00.05    TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
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00.05.10   TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

01. TEKENINGEN VERSTREKKINGSVORM 
De tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk 
worden aan de aannemer kosteloos digitaal verstrekt. 
Verstrekkingsvorm: 
- PDF. 
- DWG. 
Indien de aannemer gedrukte exemplaren wenst, komen de kosten hiervan 
voor zijn rekening. 

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, 
werkwijze, maatvoering en dergelijke. 

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen 
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift 
aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer 
registreert en distribueert deze tekeningen. 
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. 
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan 
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk 
voor de door 
hem gemaakte berekeningen. 

91. BESTEKTEKENINGEN 
De directie verstrekt aan de aannemer het bestek en de bijbehorende 
bestektekeningen. 
De bestekstekeningen kunnen niet als werktekening worden beschouwd. 

92. WERKTEKENINGEN, SCHEMA'S, BEREKENINGEN 
De aannemer maakt werktekeningen op een minimale schaal van 1:50 
Op de werktekeningen wordt het juiste fabrikaat, type, de afmeting en plaats 
van installatiecomponenten aangegeven zoals deze wordt bepaald aan de 
hand van tijdens de uitvoering van het werk te verstrekken ruimte 
indelingstekeningen en plafond indelingstekeningen en de door de aannemer 
van dit bestek te maken berekeningen. 
Het goedkeuringstraject van de werktekeningen is als volgt: 
De goedkeuringsprocedure van door of namens de aannemer vervaardigde 
tekeningen en berekeningen dient tijdig op gang te worden gebracht zodat 
voldoende tijd beschikbaar is ten behoeve van controle en eventuele keuring 
in de fabriek en/of op het werk. 
Voor de controle van door de directie te beoordelen gegevens in het 
gedetailleerde werkplan een periode van 7 werkdagen aanhouden 
(let op: de aannemer dient dit middels een planning vóóraf aan te geven). 
Alle kosten welke gemoeid zijn voor de vervaardiging van de tekeningen en 
berekeningen, incl. Eventuele afdruk kosten zijn geheel voor rekening van de 
aannemer. 
De volgens het bestek vereiste berekeningen moeten worden bijgevoegd bij 
de werktekeningen. 
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de datum van het 
indienen van de werktekeningen, schema's en berekeningen, stelt de directie 
de aannemer schriftelijk in kennis van haar beslissing inzake deze 
documenten. 
Voordat de directie de werktekeningen, schema's en berekeningen heeft 
beoordeeld, mag niet met de vervaardiging of uitvoering worden gestart. De 
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beoordeling door de directie ontheft de aannemer niet van enige verplichting 
en /of verantwoordelijkheid. 
De onderhoeken moeten tenminste de volgende gegevens bevatten: 
- Naam van het project 
- Installatie onderdeel 
- Bouwlaag en/of bouwdeel 
- Naam van de aannemer 
- Aanduiding van de status van de tekening (ter goedkeuring, definitief, revisie 
etc.) 
- Datum en schaal 
- Datum bouwkundige onderlegger 
De directie kan verlangen dat de aannemer ingediende bescheiden 
mondeling toelicht en verklaart. 

93. REVISIEBESCHEIDEN 
De aannemer vervaardigt revisietekeningen en revisieschema's met 
bijbehorende omschrijving van de installaties alsmede de onderhouds- en 
bedieningsvoorschriften. 
Het bedieningsvoorschrift dient tenminste te bevatten: 
a. omschrijving van de werking van de installaties; 
b. omschrijving van de bediening van de installaties; 
c. aanwijzingen voor periodiek onderhoud; 
d. meetgegevens/rapporten; 
e. documentatie van toegepaste materialen; 
f. garantiecertificaten; 
g. overzicht van geïnstalleerde materialen; 
h. lijst van fabrikaten en leveranciers; 
i. de voor het werk gemaakte berekeningen, de door derden verstrekte 
goedkeuringsbescheiden, rapportage volgens NEN 1010 e.d. 
De aannemer levert de revisiebescheiden in concept in bij de oplevering bij de 
directie ter controle in enkelvoud. Na diens opmerkingen dienen de 
definitieve revisiebescheiden te worden aangeleverd binnen 4 weken na 
retourzending concept tekeningen in 2-voud en digitaal. 
Binnen 1 maanden na oplevering dient men de definitieve revisiebescheiden 
te hebben ingediend. 
Na controle en de eventuele correcties moeten de bescheiden als definitief 
worden ingediend. Indien bij een tweede controle blijkt dat de 
revisietekeningen niet aan de gestelde eisen voldoen, zullen de door de 
directie te maken kosten, € 200,= per tekening aan de aannemer worden 
doorberekend. 
Alle witdrukken dienen in aparte mappen te worden ondergebracht. 
E.e.a. ter nadere goedkeuring van de directie. De USB stick(s) in een 
deugdelijke bescherming. 
Tot de revisietekeningen behoren: 
- Installatietekeningen minimale schaal 1 : 50, voorzien van alle 
installatieonderdelen, leiding aanleg, groepsnummers, kabelnummers, 
coderingen, enz. 
- Op de revisietekeningen wordt het juiste fabrikaat, type, de afmeting en 
plaats van installatie componenten aangegeven zoals deze in het werk zijn 
gebracht. 
- Schema's van schakel- en verdeelinrichtingen, enz. 
- Armaturenlijsten, ruimtenummerlijsten, enz. en de eventuele 
symbolenlijsten. 
Tijdens de uitvoering van het werk dient de juiste loop dan wel ligging van 
kabels, leidingen, kanalen en andere essentiële onderdelen in tekening te 
worden gebracht voordat deze worden weggewerkt. Deze tekeningen dienen 
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ter goedkeuring aan de directie te worden getoond voordat genoemde 
onderdelen aan het oog worden onttrokken. 
In de teken onderhoeken moeten tenminste de volgende gegevens worden 
opgenomen: 
a. Naam van het project; 
b. Installatieonderdeel; 
c. Bouwlaag en/of bouwdeel; 
d. Firma naam van de aannemer; 
e. Aanduiding van "REVISIE"; 
f. Datum en schaal. 

94. VERGOEDINGEN 
De aannemer vergoedt alle kosten, ook die van de opdrachtgever, architect en 
adviseur zoals bijv. inzet door de ontwerper, kosten met betrekking tot de 
tekeningcontrole, oplevering, (uitvoerings-)begeleiding en directievoering en 
nazorg indien: 
- werkzaamheden/kosten ontstaan ten gevolge van montagefouten, 
coördinatiefouten, onjuiste en/of niet goed en/of niet tijdig afgestemde c.q. 
gecoördineerde tekeningen (werk-, sparings- of revisietekeningen), onjuiste 
berekeningen van de aannemer of diens onderaannemers en andere 
tekortkomingen van de aannemer gedurende de uitvoeringsfase en de 
nazorgfase (garantietermijn). 
- de ter controle aan de directie gestuurde tekeningen, naar het oordeel van 
de directie, kwalitatief en kwantitatief onvoldoende zijn in casu meer dan 3 
opmerkingen en/of kleinere en/of grotere fouten bevatten of andere ten 
behoeve van de uitwerking en detaillering van dit bestek, benodigde gegevens 
niet goed op de werkelijke bouwkundige en/of installatietechnische situatie 
gebaseerd zijn danwel werkzaamheden en revisietekeningen niet goed met 
nevenaannemers gecoördineerd zijn, niet conform dit bestek de procedures 
met betrekking tot de vorm en inhoud qua werk- en sparingstekeningen 
worden gevolgd. 
- tekeningen worden 1 keer door de directie gecontroleerd of indien vanwege 
bovenvermelde onvolkomenheden in tekeningen voor een 2e keer ter controle 
(dienen te) worden aangeboden wordt door de adviseur installaties per 
tekening, per controle ronde Euro 225,00 excl. BTW bij de aannemer in 
rekening gebracht. Deze zal die nota's binnen 14 dagen voldoen. 
- de installaties niet tijdig (volgens het bij aanvang van het werk 
overeengekomen tijdschema) en/of niet goed functioneren en één en ander 
niet veroorzaakt wordt door fouten van het basisontwerp; 
- achterstand op het goedgekeurde planning is ontstaan of dreigt te ontstaan. 
- afwijkingen blijken met betrekking tot de in het tijdschema opgenomen 
opleveringsprocedure die aan het begin van het project is vastgesteld; dit 
eveneens qua invulling en/of het nakomen van de procedure danwel indien de 
eerste oplevering niet wordt afgerond naar tevredenheid van de directie. 
- zich fouten en/of gebreken voordoen gedurende de garantieperiode. 
Alle eventuele schade en kosten worden op eerste aanmaning, zonder dat 
enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, door de 
aannemer volledig vergoed. De opdrachtgever heeft het recht de door derden 
(zoals directie) ingediende declaraties te verrekenen met de 
betalingstermijnen aan de aannemer. 

 
00.06    ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
 
00.06.10   ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 
van het 
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Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 
02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE 

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 
(Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-
coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft 
(geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 
00.09    AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN 
 
00.09.01   AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN 

01. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER 
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot 
schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk 
gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden. 
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Technische bepalingen en werkbeschrijving 

Op last van de Omgevingsdienst Midden Holland dient Huis van de Stad te Gouda zijn verlichtingen te 
verduurzamen. 
 
Huis van de Stad te Gouda heeft besloten om alle armaturen met lichtbronnen te vervangen voor nieuwe 
energie zuinige armaturen met nieuwe verlichtingsbronnen. Een deel van de verlichtingsbronnen worden 
gevoed met een intern decentrale accu. 
 
De armaturen dienen 1 op 1 vervangen te worden.  
De armaturen dienen voorbereid te worden op de mogelijkheid om per armatuur het verbruik en 
aanwezigheid uit te kunnen lezen. 
De armaturen dienen vervangen te worden door armaturen waarvan gegarandeerd wordt dat de komende 
10 jaar nog aan reserve onderdelen komen. 
Denk hierbij aan de juiste kwaliteitseisen van de armaturen. 
In de bijlage 6 staat een voorstel van de armaturen. De aannemer staat vrij om een ander merk te 
gebruiken. 
 
Tevens moet er gekeken worden naar mogelijk hergebruik van de armaturen, of onderdelen daarvan. 
 
De aannemer dient vooraf een nul-meting uit te voeren door een PQA meting uit te voeren op het totale 
gebruik van het pand. 
Na de vervanging van de verlichtingsarmaturen met lichtbronnen dient opnieuw een PQA meting 
uitgevoerd te worden. 
Ten tijden van de meting dient de PV installaties uitgeschakeld te worden. 
Dit in overeenstemming met de NEN-EN 50160 
 
De gebruikers en huurders van het pand mogen geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. 
Een aantal ruimten dienen in aangepaste tijden uitgevoerd te worden het zij: 
-Begane Grond 
- 1e etage 
- 2e etage 
-10e etage 
 
 
Uitsluitingen van vervanging: 
- Raadzaal 2e etage 
- Ruimte 5.1 
 
 
 
De tekeningen (zowel plattegronden als installatie schema’s verdeelkasten) dienen aangepast te worden, 
en in DWG en PDF aan de opdrachtgever vertrekt te worden. 
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 
 
05.00   ALGEMEEN 
 
05.00.24  EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 

01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen: 
- De beschikbare ruimte en plaats voor opslag, keten etc. op het terrein ten gunste 
van de uitvoeringswerkzaamheden door de aannemer wordt door de 
opdrachtgever aangegeven. 
- Het opslaan of verwerken afvalstoffen moet zodanig geschieden dat geen 
bodemverontreiniging kan optreden. 
- Aftapvaten moeten zijn voorzien van een lekbak. 
- Milieuschadelijke afvalstoffen dienen per soort of groep overzichtelijk en 
gescheiden te worden opgeslagen in afsluitbare containers. 
- Er dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van het 
ketenpark t.g.v. de in uitvoering zijnde werkzaamheden op het zelfde terrein. 

02. AFVOER VAN AFVAL 
Bouwplaatsafval scheiden in: 
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). 
- restafval. 
- metalen. 
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 
- papier en karton (emballage). 
- PVC- en PE-leidingen. 
Frequentie van afvoer 
Dagelijks afvoeren van het afval van de werkvloer. 
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein geschiedt elke week en op aanwijzing 
van de directie/opzichter. Daarbij dienen volle afvalcontainers nog de zelfde dag 
afgevoerd te worden. 
Te verstrekken gegevens: 
- stortingsbewijs 
- bewijs van afgifte van de (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural 
2000/532/EG) onder vermelding van de afleveringsdata en de naam van de 
afnemer(s) 
Het bouwafval (incl. van derden) dient door de aannemer gescheiden ingezameld en 
afgevoerd te worden conform de geldende plaatselijke dan wel landelijke 
milieurichtlijnen. De aannemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor het op de juiste 
wijze naleven van deze richtlijnen. 
Alle derden zullen hun afval deponeren in de hiervoor bestemde container(s) van de  
aannemer. 
Op de containers dient duidelijk met stickers of belettering aangegeven te zijn welke  
afvalstoffen in welke container moeten worden gedaan. 
Containers zodanig uitvoeren dat wegwaaien van afvalproducten wordt voorkomen. 
In het plan van aanpak dient opgenomen te zijn hoe de afvalstromen zullen lopen. 
De afvoerkosten zijn voor de aannemer. De ontvangen bedragen van de materialen 
worden door middel van stortbewijzen overgedragen aan de opdrachtgever. 

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN 
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan. 

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort niet tot de 
verplichtingen van de aannemer. 
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan 
te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het 
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werkterrein worden afgevoerd. 
Chemisch afval moet gescheiden worden ingezameld en afgevoerd. 

 
 
09. KLEIN CHEMISCH AFVAL 

De aannemer dient de benodigde containers op het werk te plaatsen ten behoeve 
van 
de verzameling van klein chemisch afval en deze regelmatig af te voeren naar een 
KCA 
vergunninghouder. Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: 
a: vrijkomende restanten van bouwmachines en kranen zoals: 
- vetten. 
- diesel of andere oliën. 
- olie bevattende middelen. 
- batterijen. 
- oliefilters. 
b: vrijkomende restanten bij de ruwbouw, zoals: 
- chemische toeslagstoffen. 
- kunststofresten. 
- kitten en lijmen. 
- verf en verdunningsmiddelen. 
- restanten lood, koper, zink, soldeer etc. 
c. vrijkomende restanten bij montagebouw, zoals: 
- soldeervet en pasta. 
- kitten en lijmen. 
- bitumen en dakleer. 
d. vrijkomende restanten bij afbouw, zoals: 
- lijmen en kitten. 
- chemische bouw en toeslagstoffen. 
- primers en kleurstoffen. 
- verf- en verdunningsmiddelen, ook van acrylaat. 
- Pur-schuim, foam etc. 
Lege blikken, vaten, drums, tubes enz. en restanten moeten in de originele 
onbeschadigde, niet lekkende verpakking worden geplaatst in de containers. Indien 
onbekende stoffen worden aangetroffen zijn de kosten voortvloeiende uit de product 
analyse voor rekening van de aannemer. 

 
BODEMVERVUILING 
Schoonmaakkosten als gevolg van bodemverontreiniging veroorzaakt tijdens de 
uitvoering van de bouw, zijn voor rekening van de aannemer. 

 
05.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

01. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER 
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer ter beschikking van de 
aannemer gesteld: 
- elektrische energie 
De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
De aannemer mag de bouwstroom betrekken van de bestaande installatie. De 
aannemer maakt een controle berekening van de bestaande installatie om te 
controleren of zijn activiteiten op de bestaande installatie passen (de opdrachtgever 
mag geen hinder onder vinden van het gebruik van de installatie), indien dit niet 
mogelijk is zal de aannemer anders ziens bouwstroom (aggregaat) moeten regelen. 
Kosten hieruit voortkomend zijn voor rekening van de aannemer inclusief het gebruik 
en afname van stroom. 

02. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER 
Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer drinkwater ter beschikking 
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van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwater zijn voor rekening 
van de opdrachtgever. 
De aannemer mag vanuit de bestaande waterinstallatie de bouwwater installatie 
aansluiten. De aannemer verzorgt de nodige tappunten. 

 
90. TELECOMMUNICATIE, INTERNET TIJDENS UITVOERING 

Overige verbruikskosten, waaronder telecommunicatie en internet, zijn voor rekening 
van de aannemer. 

 
05.00.39  INFORMATIE-OVERDRACHT:VERGUNNINGEN 

01. VERGUNNINGEN 
De aannemer draagt zorg voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, 
door 
de overheid vereiste meldingen, verklaringen, inspecties, etc. 

 
05.32   BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 
 
05.32.10-a  WERKTUIG 

0. WERKTUIG, BESCHIKBAARSTELLING 
De aannemer verzorgt voor eigen gebruik: 
- steigerwerk en de daarbij eventueel noodzakelijke tijdelijke voorzieningen aan de 
ondergrond; 
- alle noodzakelijke hulpmiddelen en tijdelijke voorzieningen die voor een goede en 
veilige werksituatie nodig zijn. 

 
05.34   SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 
 
05.34.10-a  VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK 

0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS 
Het werk bezemschoon opleveren. 
Stickers, merktekens, graffiti, verfresten, bouwvuil, vingervegen e.d. verwijderen. 
Schakelmateriaal reinigen. Schakelkasten, verlichtingsarmaturen, schakelmateriaal, 
e.d. in- en uitwendig geheel stofvrij opleveren.  

 
05.41   INRICHTING WERKTERREIN 
 
05.41.11-a  WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- de plaats en afmetingen van keten, loodsen en overige voorzieningen; 
- de plaats en afmetingen van materiaalopslag, containers en dergelijke; 
- de plaats en afmeting van de vuilcontainers; 
- parkeervoorzieningen (er kan geparkeerd worden in de parkeergarage op eigen 
kosten); 
- tijdstip 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. 
 
NOTE: Er is op locatie geen beschikbare ruimte om alle onderdelen in 1 keer te laten 
leveren. Wel is het mogelijk om de onderdelen per (gewerkte) verdieping te laten 
leveren. 
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09 ALGEMENE BEPALINGEN 
 
09.09   ALGEMEEN 
 
09.09.01  ALGEMEEN 

01. ALGEMENE BEPALINGEN 
De tekeningen vormen een onafscheidelijk geheel met het bestek; dit betekent dat  
hetgeen niet is beschreven in deze beschrijving, maar wel staat getekend en/of 
omgekeerd, overeenkomstig door de directie te geven aanwijzingen moet worden 
uitgevoerd. 
Ondergeschikte leveringen en/of werkzaamheden niet genoemd hoewel integraal 
onderdeel van enig constructiedeel dienen te worden beschouwd als letterlijk 
omschreven. 
Indien in het bestek en/of tekeningen onjuistheden c.q. missingen vermeld staan, die 
kennelijk het gevolg zijn van vergissingen, maakt de aannemer de directie voor 
ondertekening van het aannemingscontract hierop attent. 
Bij nalatigheid in deze zal de aannemer de betreffende onderdelen toch in hun geheel 
maken, zoals uit de aard van het werk en/of uit de omstandigheden voortkomt, zonder 
recht op bijbetaling. 
Het toezicht door of namens de directie ontheft de aannemer in geen enkel opzicht 
van zijn aansprakelijkheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen. 
Per 1 juli 2017 moeten kabels met inbegrip van glasvezelleidingen die gebruikt worden 
voor permanente installaties in bouwwerken voldoen aan de Europese CPR norm EN  
50575 en de nieuwe NEN 8012 als gevolg van de Europese CPR norm EN 50575. 
E.00.01 en E.00.05 dienen hermetisch van elkaar gescheiden te zijn, de aannemer van 
dit bestek dient hiermee rekening te houden met de aanleg van de installaties (er  
mogen geen onderlinge open verbindingen zijn in welke vorm dan ook). 

02. SUBSIDIE AANVRAAG 
De aannemer dient op verzoek van de directie de volgende gegevens te verstrekken 
ten behoeve van subsidie aanvragen: 
- specificatie van uitsplitsing open begroting voor subsidiabele onderdelen; 
- ingevulde aanvraagformulieren. 
Bij specifieke subsidies dient de aannemer op verzoek van de directie de volgende 
begrotingen aan te leveren: 
- onderdeel basis installatie bestek; 
- basisinstallatie uitgevoerd met subsidiabele onderdelen. 

90. ENERGIELABEL 
Voor nieuwe utiliteitsgebouwen geldt een verplicht energielabel (per juli 2014). 
Daartoe dient zowel een EPC-berekening als een oplevertoets uitgevoerd te worden. 
Deze oplevertoets moet uitgevoerd worden conform ISSO 75.1. Afgifte label door een 
gecertificeerd bureau; certificering geldt alleen voor de oplevertoets, niet voor de 
EPCberekening. 
De aannemer is verantwoordelijk voor het energielabel. 
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10 STUT- EN SLOOPWERK 
 
10.00   ALGEMEEN 
10.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

09. ALGEMEEN, DEMONTAGE EN TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 
De aannemer van dit bestek treft hiertoe voor zijn rekening de benodigde tijdelijke 
voorzieningen of voert werkzaamheden uit buiten de normale werktijden (in overleg 
met 
de directie). 

 
10.32   PLAATSELIJK SLOOPWERK 
 
10.32.90-a  SLOOPWERKZAAMHEDEN 

0. SLOOPWERKZAAMHEDEN 
De aannemer dient in zijn aanneemsom alle kosten op te nemen voor het veiligstellen, 
afkoppelen en demonteren van de overbodige bestaande installatie-delen en 
componenten. 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
 
70.00   ALGEMEEN 
70.00.10  BEGRIPPEN: ALGEMEEN 

90. ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 
Indien volgens de aannemer het bestek en/of tekeningen onjuistheden bevatten, dan 
dient dit door de aannemer schriftelijk voor de inschrijving te worden gemeld. 
Bij verzuim hiervan kan de aannemer, nadat de opdracht is aanvaard, geen 
verrekening als gevolg hiervan ontvangen. 

 
70.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 

09. OMVANG VAN HET WERK 
1. Het werk omvat, volgens de voorschriften van deze bestekomschrijving, de 
bijbehorende tekeningen en eventuele staten van wijzigingen en/of aanvullingen: 
het ontwerpen, berekenen, projecteren, leveren, monteren en bedrijfsvaardig 
opleveren van de verlichtingsinstallatie installaties, bestaande uit: 
- verlichtingsarmaturen; 
- noodverlichting (verwerkt in de verlichtingsarmaturen); 
- uitgesloten de pictogramverlichting. 
2. Tot levering behoort alles, wat logischerwijs tot het verkrijgen van een goed 
werkende verlichtingsinstallatie behoort. 
3. De kosten voor inspectie keuring conform de NEN 1010 deel 6 en NEN3140 zijn voor 
rekening van de aannemer. 
4. De aannemer dient zijn volledige medewerking te verlenen aan het aanvragen en 
verkrijgen van subsidies door derden. 

90. AANVULLENDE VAN TOEPASSING ZIJNDE AAN DE LAATST GESTELDE WETTEN 
&NORMEN 
- Het BBL; 
- NEN 1010; 
- NEN 3140; 
- NEN 5152; 
- Een brandveilig gebouw installeren; 
- NEN-EN 12464-1 "Licht en verlichting" -werkplekverlichting- 
- NEN 1890: Binnenverlichting, Meetmethoden voor verlichtingssterkten en 

luminanties 
- NEN-EN 1838: Toegepaste verlichtingstechniek- Noodverlichting; 
- NEN 8012: Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als 
gevolg van brand van en via elektrische leidingen met inbegrip van 
glasvezelverbindingen; 
- De eventuele aanvullingen op deze NEN-normen, alsmede de in de inleidingen 
genoemde NEN-normen, praktijkrichtlijnen, CEE-, IEC-publicaties en overige 
publicaties. 

91. MEERDERE FABRIKATEN 
Gebruik van meerdere fabrikaten door elkaar, voor eenzelfde type schakelaar en/of 
contactdoos, alsmede toepassing van meervoudige elementen in een inbouwdoos, is 
niet toegestaan. 
Wanneer een bepaald type niet meer is te verkrijgen dan een vervangend type van 
hetzelfde fabrikaat toepassen, i.o.m. de directie. 

 
. 
70.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

01. GOEDKEURING INSTALLATIES 
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan.  
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer. 
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Met de werkzaamheden voor deze installaties of delen daarvan mag niet worden 
aangevangen, voordat bovenbedoelde goedkeuring is verkregen. 

06. MELDING AANVANG 
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt 
met 
de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt. 

70.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 

16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
van alle schakel- en verdeelinrichtingen 
waarop ten minste zijn aangegeven: 
- de afgaande groepen 
- de beveiligingen 
- al dan niet geschakeld 
- aantal fasen 
- waarvoor bestemd 
- de reservegroepen 
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte symbolen. 
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de betreffende 
verdeelkast bij oplevering. 
Tevens dient op een (deel-)plattegrond de plaats en de groep van de componenten te 
worden aangegeven, zodat in combinatie met de groepenverklaring op eenvoudige 
wijze kan worden bepaald welke componenten door een bepaalde groep worden 
beveiligd. De (deel-)plattegrond dient op een A4 of A3 formaat te worden uitgevoerd. 
De groepenverklaring dient als installatieschema te zijn uitgevoerd. 

90. OVERIGEN 
In één van de aan de opdrachtgever te overhandigen sets revisiebescheiden opnemen 
de originele beproevingsrapportage volgens NEN 1010 deel 6, controlerapporten en 
garantieverklaringen van leveranciers en onderaannemers en soortgelijke bescheiden. 
In de overige sets revisiebescheiden kopieën hiervan toevoegen. 

91. REVISIE BESCHEIDEN 
De aannemer verstrekt de directie de benodigde gegevens ten behoeve van de revisie 
bescheiden: 
- zoals staat aangegeven in hoofdstuk 00.05.10.93. 

 
70.00.33  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 

01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften: 
- onderhoudsschema, waarin is aangegeven wat de diverse 
onderhoudswerkzaamheden zijn. 
Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en): 
een bedieningsvoorschrift van de elektrotechnische installaties, waarin minimaal is 
opgenomen; 
- puntsgewijze omschrijving welke handelingen achter één volgens verricht 
moeten worden om de installatie in bedrijf dan wel buiten bedrijf te stellen; 
- materiaallijst van de geleverde componenten; 
- documentatie van de geleverde componenten; 
- levensduur van toegepaste armaturen met lichtbronnen; 
- meet- en keuringsrapporten.-  
 

03. BEDIENINGSINSTRUCTIE 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter 
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plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie. 
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter 
plaatse instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie. 
De instructietijd is maximaal: 1/2 dag. 

09. ONDERHOUDSCONTRACTEN 
Bij de oplevering van het werk voorstellen voor onderhoudscontracten indienen voor 
alle geleverde installaties. Het origineel indienen bij de adviseur, een kopie toevoegen 
aan de revisiebescheiden. 

 
70.00.34  INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 

02. MONSTER TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
- alle in het zicht te monteren materialen; 
- verlichtingsarmaturen bemonsteren inclusief lichtbronnen, waarbij van gelijksoortige 
armaturen van verschillend vermogen kan worden volstaan met één exemplaar; 
- schakelmateriaal in /op de wand. 
Alle overige toe te passen materialen op aanvraag bemonsteren. 
Het gebruik van door de directie goedgekeurde andere materialen dan voorgeschreven 
in deze werkomschrijving (voorgesteld door de aannemer), geeft geen recht tot 
verrekening van meerwerk. 

09. VERLICHTINGSBOEKJE 
De aannemer dient een verlichtingsboekje samen te stellen met daarin aangegeven: 
- armaturenlijst; 
- documentatie van ieder armatuur (in kleur); 
- de ruimten omschrijven waar de betreffende armaturen worden toegepast. 
Het verlichtingsboekje dient tijdens de bemonstering (uitgaande van 10 exemplaren) 
te kunnen worden overhandigd. 

19. VERSLAGGEVING 
De aannemer verzorgt de verslaggeving van de bemonstering(en) en geeft duidelijk 
aan wat goedgekeurd of niet goedgekeurd is. 

 
70.00.39  INFORMATIE-OVERDRACHT: METINGEN 

01. METING BELASTING 
N.v.t. 

90. VERLICHTING 
Voor oplevering dienen de lichtniveau’s van zowel de noodverlichting als de algemene 
verlichting te worden gemeten. De meetwaarden dienen voor oplevering in een 
rapportage te worden verstrekt. 

 
70.00.60  BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 

09. ALGEMEEN 
1. De in deze werkomschrijving genoemde fabrikaten en leveranciers zijn, tenzij 
anders vermeld bindend voorgeschreven; de vermelde typenummers zijn bepaald aan 
de hand van de vermelde fabrikaten. 
2. Van door de aannemer voorgestelde alternatieven dienen specificaties en monsters  
te worden overlegd. 
3. Alle door de aannemer te leveren materialen dienen nieuw en van goede 
kwaliteit te zijn. Kwaliteit vertaalt zich in: 

3.1 Duurzaamheid materiaal en levensduur armaturen.  
3.2 Lage energie opname per armatuur.  
        Binnen het totale project geldt een lm/W verhouding >145. 
3.3 Garantie termijn op armaturen bedraagt 5 jaar. 
3.4 Levensduur leds >50.000h L90B10. 
3.5 ENEC gecertificeerde armaturen. Certificaten meeleveren met offerte. 

4. Armaturen worden geproduceerd, gemeten en gecertificeerd in Europa.  
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4.1 Productie conform UNI EN ISO 14001-14002 
4.2 Ecovadis medaille 
4.3 ISO 45001 gecertificeerd; Gezondheid van medewerkers 
4.4 ISO 50001 gecertificeerd; Energie management 

5. Onder "gelijkwaardig" wordt verstaan: 
"gelijkwaardig naar het oordeel en goedkeuring van de directie" 

90. CE-NORMERING (Conformité Européenne) 
Componenten, apparaten, panelen, paneel samenstellingen, systemen en complete 
installaties, die tot de leveringsomvang van de aannemer van deze werkomschrijving 
behoren, dienen te voldoen aan de van toepassing zijnde CE-richtlijnen cq. te zijn 
voorzien van CE-merk. 

 
70.11.30-a  VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 

0. VERLICHTINGSINSTALLATIE, ALGEMEEN 
Als basis wordt uitgegaan van energiezuinige LED-verlichtingsarmaturen. 
Armaturen die dimbaar uitgevoerd worden, worden met Dali gestuurd. 
De verlichtingsterktes worden conform het programma van eisen en conform de eisen 
zoals omschreven in de NEN12464-1 opgenomen.  
Ter bevordering van de uniformiteit wordt het aantal typen verlichtingsarmaturen 
beperkt. Aanbieders van armaturen zijn lid van de NSVV met onderschrijving van de 
gedragscode lichtberekeningen. 

 
70.11.39-a  NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE 

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het ontwerpen, berekenen, leveren, 
monteren en bedrijfsvaardig opleveren van een decentrale noodverlichtingsinstallatie. 
Algemene noodverlichtingsarmaturen worden aangebracht in verkeersgebieden  
(NEN-EN 1838 en overige regelgeving), het betreft minimaal: 
- Noodverlichting in de verschillende inpandige ruimten, minimaal 1 lux; 
- Vluchtweg (route) verlichting, minimaal 1 lux en inclusief het direct aanlichten van 
trappen, hoogte verschillen, e.d.; 
- Noodverlichting bij brandblus- en EHBO middelen, minimaal 5 lux; 
 
Algemeen: 
1. Nood- en transparantverlichting leveren en monteren volgens de aanwijzingen 
van de tekeningen, gebruiksbesluit en de NEN1838. 
2. Alle armaturen in LED-uitvoering. 
3. Daar waar mogelijk dienen de algemene de noodverlichting is de nieuwe armaturen  
te worden toegepast. 
4. Er mogen geen losse noodverlichting gemonteerd te worden. 

 
70.12.20-c  INSTALLATIE-BEREKENING 

0. BEREKENING, VERLICHTINGSINSTALLATIE 
Door de aannemer te vervaardigen berekeningen: 
verlichtingssterkteberekeningen (daar waar bouwkundige en/of armatuur wijzigingen  
wijzigingen doorgevoerd worden) 
Berekeningsmethode volgens NEN 12464-1 
Uitgangspunten: 
- nieuwwaarde-index :   1.10 voor LED  
- verlichting in schone ruimten:  1.15 voor overige ruimten. 
- vertrekafmetingen :    zie tekeningen. 
- reflectiefactor  plafond :  0,7; 

wanden :  0,5; 
vloer :   0,1. 

- randzone :     0,5 m, 
verkeersgebied : 0,2 m (breedte 2 m); 

- werkvlakhoogte  Bureaus :  0,75 m boven de vloer. 
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Verlichtingsterktes: 
 
Ruimte   Standaard verlichtingssterkte 
[Lux] 
Kantoren    500    0.6 
Spreekkamers   500    0.6 
Vergaderruimten   500    0.6 
Sanitaire ruimten   200    0.4 
Kleedruimten   250   0.4 
MER-ruimte    300   0.4 
Technische ruimten e.d.  300   0.4 
Berging, magazijn e.d.  250   0.4 
Verkeersruimten\werkplek 200 – 350  0.4 
Kantine – restaurant  250   0.4 
Litfhal   200   0.4 
Noodverlichting   conform NEN-EN 1838. 
 
Aantallen noodverlichting middels berekeningen te bepalen. 

 
De berekeningen moeten tegelijk met de werktekeningen worden ingediend. De 
aannemer is verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste gegevens in de 
berekeningen en controleert de berekeningen voor de indiening; ten bewijze van deze 
controle voorziet hij elke berekening van zijn bedrijfsstempel en paraaf. 
De berekeningen moeten worden samengevat in een overzichtelijke tabel, waarin 

onder meer worden vermeld: 
- het nummer en de naam van het vertrek, 
- de eisen volgens deze werkomschrijving, 
- type en aantal van de te gebruiken armaturen, 
- de elektrische belasting per vierkante meter, 
- de berekende standaardverlichtingssterkte, 
- de berekende gemiddelde verlichtingssterkte, 
- de gelijkmatigheid. 
De berekeningen dienen voor aanvang van de montage ter controle te worden 
voorgelegd aan de directie. Met de montage kan pas worden begonnen na controle en 
goedkeuring door de directie. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: in 1- voud naar alle partijen (naar oordeel van de directie) 
- goedgekeurde: in 1- voud naar alle partijen (naar oordeel van de directie) 
- verstrekkingsvorm papier en digitaal 

 
70.13   BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 
 
70.13.10-a  BEPROEVEN/INREGELEN 

0. BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
Beproeven en inregelen van: 
- alle elektrotechnische installaties. 
Uitgangspunten: 
- conform NEN 1010 deel 6 (betreft oplevering NEN 3140-keuring) en overige van 
toepassing zijnde voorschriften 
Methode: 
- conform NEN 3140 en overige van toepassing zijnde voorschriften 
Uitvoering door: 
- een onafhankelijke partij 
Tijdstip: 
- voor oplevering. 
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4. MEETRAPPORT 

Door de aannemer te verstrekken meetrapporten: 
- NEN 1010; 
De keuringswerkzaamheden onder verdelen in twee gedeelten, een visuele keuring en 
een keuring door middel van metingen en/of beproevingen. 
De visuele keuring dient te bestaan uit: 
- het controleren van de installatietekeningen en -schema's; 
- het steekproefsgewijs controleren van aansluitingen van de verlichtingsarmaturen; 
- het controleren van de fase-aansluiting op de vaste enkelpolige schakelaars. 
Opmerking: 
Keuring door metingen en/of beproevingen op basis van "steekproeven" volgens NEN 

3140 bijlage J 
 
70.16.10-a  PROEFOPSTELLING 

0. PROEFOPSTELLING 
Door de aannemer te verzorgen proefopstelling: 
- schakelmateriaal; 
- de verlichtingsarmaturen; 
- de noodverlichting. 

 
.01PROEFOPSTELLING 

Ten behoeve van goedkeuring toe te passen materialen en indeling. 
 
70.64   DRADEN 
 
70.64.09-a  DRADEN ALGEMEEN 

0. DRADEN ALGEMEEN 
Alle bedrading dient overeenkomstig NEN 8012 als uitgangspunt te voldoen aan 
classificatie Cca-s1.d1.a1. 

 
70.64.10-a  GE-ISOLEERDE DRAAD/SNOER 

0. GEÏSOLEERDE DRAAD/SNOER 
Fabrikaat: zie bijgevoegde fabricatenlijst 
Nominale spanning (V): 230 
Kern: 
- doorsnede (mm2): voldoende capaciteit 
- materiaal: koper 
- uitvoeringsvorm: massief elektrolytisch koper 
Isolatie: 
- materiaal: zie artikel 70.64.09-a; 
- kleur: geel/groen 

4. MONTAGE ELEKTRISCHE LEIDING 
Het aansluiten van leidingen met samengeslagen kernen dient geschieden met 
kabelschoen/draadpen. 

 
70.72   SCHAKELAARS, LAAGSPANNING 
 
70.72.09-a  SCHAKELMATERIAAL 

0. SCHAKELMATERIAAL 
1. Het schakelmateriaal is van het fabrikaat Jung, overname hetzelfde als wat op 
locatie gemonteerd zit. 
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3. Schakelaars zodanig monteren, dat de knop bij uitgeschakelde stand naar beneden 
wijst. 
4. Indien de volgorde van schakelen niet op tekening is aangegeven, moet de eerste 
schakelaar gerekend vanaf de deur, de dichtstbijzijnde eerste rij 
verlichtingsarmaturen bedienen. Voorts worden eerst armaturen aan het plafond 
bediend, vervolgens de overige plafondarmaturen en daarna de eventuele 
wandarmaturen. 
Indien dit kennelijk gewenst is, dient de functie van de respectievelijke schakelaars 
te worden aangegeven op een boven de schakelaars op de wand te monteren 
Resopal tekstplaat. 
6. Sterkstroomaansluitingen mogen niet onder één afdekplaat worden gecombineerd 
met zwakstroomaansluitingen. 
7. Inbouwdozen die niet meer gebruikt worden voor schakelaars of wandcontactdozen 
dienen te worden voorzien van een afdekraam en een blindplaat met centraalstuk 
inclusief draagring. 

 
70.81   VERLICHTINGSARMATUREN 
70.81.10-a  VERLICHTINGSARMATUUR 

0. VERLICHTINGSARMATUUR 
Fabrikaat: zie armaturenlijst (bijlage). 

5. MONTAGE VERLICHTINGSARMATUUR 
Bevestigingswijze: zie omschrijving leverancier. 
Montagehoogte: identiek wat nu gemonteerd zit. 

9. ALGEMENE BEPALINGEN 
Op de tekeningen staat aangegeven de huidige armaturen. De aannemer dient deze 
armaturen te demonteren, en een nieuw armatuur met lichtbron te monteren. 
1. Alle armaturen, indien niet nader aangegeven, te leveren compleet met 
LED-lichtbronnen, kleur 3000K of 4000K, drivers en eventuele transformatoren. 
2. Alle LED-armaturen dienen een lage aanloopstroom te hebben, hierbij geldt als 
uitgangspunt maximaal 40 stuks armaturen achter een installatieautomaat 16A met B 
karakteristiek, de aannemer is zelf verantwoordelijk voor de inschakelstroom. 
Dit geldt ook bij toepassing van DALI-drivers, welke te realiseren is door het niet 
gelijktijdig inschakelen van al deze armaturen. 
3. Vooraf dient men de technische specificaties m.b.t. derde harmonische te 
verstrekken, deze harmonische (netvervuiling) dient zoveel mogelijk voorkomen te 
worden. 
4. Armaturen welke worden voorzien van een noodstroomunit ten behoeve 
noodverlichting dienen, indien dit al niet in de armaturenlijst staat aangegeven, te 
worden voorzien van een . 
5. Indien de warmte afvoer van de armaturen onvoldoende is, dient het armatuur 
ventilerend te worden opgehangen, of dienen andere doeltreffende voorzieningen te 
worden getroffen. 
6. De door de aannemer te leveren en monteren LED-armaturen dienen minimaal een  
L-waarde van 80% en een B-waarde van 10% na 50.000 branduren te hebben. De 
drivers dienen minimaal een levensduur te hebben van 100.000 branduren (met een  
maximale uitval van 10%, na 10 jaar). 
7. De plafondkappen of armaturen zodanig monteren, dat ter plaatse aanwezige 
sparingen volledig worden afgedicht. 
8. Alle d.m.v. rails gevoede armaturen moeten worden geleverd met bijbehorende 
adapter. 
9. De aannemer mag de armaturen niet eerder te bestellen dan na goedkeuring (via  
bemonstering) van de directie. 
10. Bij te kleine armaturen dient een pasring gebruikt te worden. Plafond wordt niet 
aangepast, zo nodig armaturen op maat laten maken voor de juiste sparingsmaat. 
 

70.81.98-a  NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
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0. NOODVERLICHTINGSARMATUUR 
Fabrikaat: hetzelfde als de fabrikant van de verlichtingsarmaturen 
Uitvoeringsvorm: 
- nominale spanning 230V DC; 
- decentraal gevoed; 
- tevens waakverlichting/nachtverlichting; 
- inbouw in het systeemplafond; 
- lichtbronnen: "LED”. 

9. ALGEMENE BEPALINGEN 
1. Dienen de algemene noodverlichtingsarmaturen als inbouwuitvoering te worden 
toegepast. 
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EINDPAGINA 
E+M Installaties 
 
Opgesteld door:  Dhr. D. Nienhuis 
 
Gecontroleerd door: 
 
Plaats:    Delft 
Datum:    2 juni 2026 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1, VOORSTEL ARMATUREN 

Als bijlage toegevoegd: 

EN_15652-30.pdf.pdf 

EN_22172201-39.pdf 

EN_150242-39.pdf 

EN_114014-39.pdf 

EN_164702-00.pdf 

EN_22172515-39.pdf 

Madrid 2.0 L1497mm.pdf.pdf  
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BIJLAGE 2, TEKENINGEN- EN DOCUMENTENLIJST 

Bijlage 8, Tekeningen- en documentenlijst is los bijgevoegd 

 

E-1-900.pdf E-1-800.pdf E-1-700.pdf E-1-600.pdf E-1-500.pdf

E-1-400.pdf E-1-300.pdf E-1-200.pdf E-1-100.pdf E-1-000.pdf

E-1-1000.pdf

 


