
Ref. Nr. Onderwerp Vraag Antwoord
1 Uitstel aanbesteding Gegadigde merkt op dat de opgegeven tenderperiode wat kort gekozen is en zich 

in de vakantieperiode bevindt.
Vanwege meerdere lopende tenders en de vakantie van de medewerkers wordt 
het inschrijven bemoeilijkt.
Ook het verkrijgen van offertes bij leveranciers duurt in vakantieperiodes 
aanmerkelijk langer dan gebruikelijk. 
Wij verzoeken de Opdrachtgever om nu de aangereikte tenderperiode op te 
rekken met tenminste 4 weken.

De planning van de aanbesteding is aangepast conform de 
publicatie van de mededeling van 11 juni 2026.

2 Tenderplanning Gegadigde verzoekt de provincie Utrecht tot uitstel van de aanbestedingsdatum 
met minimaal een maand.
De huidige aanbestedingsdatum staat nu op 24-07-2026. 
Aangezien de uitvraag een aanzienlijk EMVI component bevat;
 •K1 Samenwerking (max 4x A4)
 •K2 Planning (max 2x A4)
 •K3 Risico’s (max 3x A4)
 •K4 Duurzaamheid (max 2x A4)

vergt het de benodigde capaciteit bij Gegadigde om het EMVI-plan aan te laten 
sluiten bij de uitvraag.
Hierbij het verzoek aan Opdrachtgever om de aanbesteding met minimaal 1 
maand uit te stellen tot na de bouwvakantie. Hiervoor ziet Gegadigde in de 
uitvoering ruimte aangezien de 1e oplevering 1-11-2027 is.

Zie antwoord 1.

3 Vraagspecificatie deel 2 Kunt u bevestigen dat de bestaande gebouwen voldoen aan de eisen in 2.2? De hoofdmaatvoering van het gebouw voldoet aan de eisen.

4 Communicatie met SCADA In scope zit levering van een PLC tbv communicatie met SCADA. Op welke wijze 
dient de PLC te communiceren met SCADA?

Deze eis vervalt, de BES kast zal toegeleverd worden en moet 
worden geinstalleerd en aangesloten door de opdrachtnemer.

5 Systeemspecificatie 4.17.10 Eis 109-003 Kunt u aangeven of het bestaande gebouw bestand is tegen deze 
krachten, ook na plaatsen van een nieuwe transformator?

Ontwerpkeuzes dienen in de DO-fase gemaakt te worden. Als er 
impact is te verwachten op het bestaande gebouw dient dat 
beschouwd te worden. 

6 4.17.6 Voldoen de bestaande ventilatie-roosters aan de gestelde eisen, of moeten deze 
ook vervangen worden?

Ontwerpkeuzes dienen in de DO-fase gemaakt te worden. Als er 
impact is te verwachten op het bestaande gebouw dient dat 
beschouwd te worden. 

7 Systeemspecificatie 4.17.6 Moeten naast de bestaande deuren ook de kozijnen vervangen worden? Ontwerpkeuzes dienen in de DO-fase gemaakt te worden. Als er 
impact is te verwachten op het bestaande gebouw dient dat 
beschouwd te worden. 



8 Systeemspecificatie 4.17.5 Dient deze coating opnieuw te worden aangebracht in de stations? Indien ja, 
moet er nog een oude coating verwijderd worden?

Ja, opnieuw aanbrengen in de stations. Of er bestaande coting moet 
worden verwijderd is afhankelijk van de gekozen oplossing.

9 Systeemspecificatie 4.17.4 De wanden dienen uitgevoerd te worden in schoon metselwerk. Deze eis lijkt ons 
niet van toepassing, omdat de stations reeds bestaand zijn.

Eis blijft gehandhaafd.

10 Systeemspecificatie 4.10 Kunt u bevestigen dat ook schrijven/leveren van de software van de 
stationsautomatisering in de scope van dit project is opgenomen? Of wordt de 
PLC door derden geprogrammeerd op basis van onze IO-lijsten?

Leveren en schrijven van de benodigde software voor de PLC in de 
BES kast in het tractiestation valt niet in de scope van dit project. 

11 Systeemspecificatie Kan OG bevestigen dat de afgaande kabels vanaf de GVI naar de bovenleiding 
kunnen worden hergebruikt?

Is er tevens voldoende lengte om deze opnieuw aan te sluiten in de nieuwe 
verdelers?

Zo niet; mogen deze kabels dan eventueel opgemoft worden?

Bekabeling mag worden hergebruikt. Of er voldoende lengte is, 
hangt af van het ontwerp van Opdrachtnemer. Een kabelmof is 
toegestaan.

12 Systeemspecificatie 020-021 en 
020-022

Indien gebruik wordt gemaakt van trillingsdempers zijn er geen wielen op het 
frame en is de transformator niet uitrijdbaar. Wat heeft uw voorkeur?

Ontwerpkeuzes dienen te voldoen aan de eisen.

13 Systeemspecificatie In 4.1.1 schrijft u dat er bemetering voorzien moet worden op MS-niveau

In 4.3 (010-017) staat dat kWh-meters niet van toepassing zijn. 

Wat is juist?

Par. 4.3, Eis 010-017 is niet van toepassing

14 Systeemspecificatie 4.1.5 Is de genoemde beschikbaarheid van 99,95% incl. onderhoudsactiviteiten? Ja  
15 Systeemspecificatie 4.1.3 Het TS dient een ontwerplevensduur te hebben van minimaal 40 jaar. De 

gebouwen zijn reeds bestaand. Hebben de gebouwen een resterende levensduur 
die aansluit bij de genoemde 40 jaar?

Ja

16 Systeemspecificatie Dient de bemetering nog MID gecertificeerd te zijn? Ja
17 Systeemspecificatie 4.17.7 U schrijft hier dat de netbeheerdersruimte moet voldoen aan de eisen van de 

netbeheerder. Tegelijkertijd schrijft u ook dat dit nu alleen gaat om een ruimte-
reservering. 

In art 4.2 staat dat TS voorzien moet zijn van een inkoopruimte.

Kunt u aangeven wat nu verwacht wordt van de aannemers als het gaat om de 
ruimtes voor Stedin?

Dat de Stedin inloopruimte wordt gerealiseerd.

18 Basisovereenkomst Annex VI Kunt u bevestigen dat de kosten die gemaakt worden door Stedin en Yunex voor 
rekening komen van Opdrachtgever?

Ja



19 Basisovereenkomst Artikel 6 lid 3 Kunt u aangeven welke publiekrechtelijke/privaatrechtelijke toestemming nog 
door Opdrachtnemer verkregen dienen te worden?

De in Annex I vermelde omgevingsvergunningen (aanpassen 
gebouw en bouwactiviteiten voor de gemeenten Nieuwegein en 
IJsselstein) zijn reeds door/voor Opdrachtgever aangevraagd. Alle 
overige publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen die niet in 
Annex I zijn opgenomen, dient Opdrachtnemer zelf tijdig vóór 
aanvang van de betreffende werkzaamheden te verkrijgen (art. 6 lid 
3 Basisovereenkomst jo. §10 lid 1 UAV-GC 2025). Opdrachtnemer 
vraagt deze op eigen naam aan en treedt op als vergunninghouder 
(eis VM-01/VM-02, Vraagspecificatie deel 3 Proceseisen).

20 Wachtkamerovereenkomst 
Artikel 1.2 en 2.2

Kan PU toelichten hoe Artikel 1.2 en 2.1 in samenhang gelezen moeten worden? 
Zijn deze artikelen niet strijdig aan elkaar?

Het is niet duidelijk waarom u van mening bent dat de artikelen 1.2 
en 2.1 strijdig aan elkaar zijn.

21 Wachtkamerovereenkomst Kan PU toelichten wat PU bedoeld wordt met "met ontbindende voorwaarden bij 
niet presteren"? Deze voorwaarden kunnen wij niet terugvinden in de stukken.

U moet hierbij denken aan een eventueel faillissement van de 
winnende partij of indien afspraken en beloftes niet worden 
nagekomen.

22 Basisovereenkomst  Annex XIII In lid 1 wordt een waterdichtheidgarantie gevraagd van 10 jaar. Dit is niet 
acceptabel om bij Opdrachtnemer neer te leggen aangezien het een bestaand 
gebouw betreft en waarbij in de schouw is geconstateerd dat er water in de 
kelder aanwezig was. 

Wat is hierop de visie van PU?
Kunt u verder aangeven of er bekende gebreken zijn aan de huidige gebouwen 
die door OG moeten worden aangepakt?

De garantietermijn van 10 jaar voor bouwkundige waterdichtheid 
van de gebouwschil (Annex XIII) blijft gehandhaafd. Voor zover bij 
Opdrachtgever bekende gebreken aan de bestaande gebouwen: zie 
antwoord op vraag 53: de kelders van TS Nieuwegein-Zuid en TS 
Zenderpark zijn niet droog. Overige bekende gebreken zijn bij 
Opdrachtgever niet bekend.

23 Basisovereenkomst  Annex VII Zoals wij het artikel interpreteren voorziet de indexatie nu alleen op lonen en niet 
op materialen/materieel. Kunt u voor materialen/materieel ook een voorstel 
doen, gezien het zwaartepunt van uitvoering in 2028 is?

Annex VII voorziet uitsluitend in indexering van lonen (CBS-
prijsindexcijfer CAO-lonen, sector Metalektro). Een aanvullende 
indexeringsregeling voor materialen/materieel wordt toegevoegd; 
het voorstel van Gegadigde wordt  gehonoreerd.

24 Basisovereenkomst  Annex VII Kan PU ook een concrete indexeringsformule opgeven in de Annex VII? De indexeringsmethodiek is reeds opgenomen in Annex VII, artikel 2 
(CBS-index, sector Metalektro, CAO-lonen per maand excl. bijz. 
beloningen; eerste indexering 1-1-2027). Zie verder vraag 23

25 Basisovereenkomst  Annex VI Heeft PU al afspraken gemaakt m.b.t. Yunex en Stedin over de benodigde inzet 
van deze partijen m.b.t. de door hun te verrichten werkzaamheden? En is de 
planning ook reeds met deze partijen afgestemd?

Het tijdstip van uitvoering van de werkzaamheden door Stedin en 
Yunex wordt, conform Annex VI, bepaald door Opdrachtnemer in 
overleg met deze partijen. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 
de coördinatie en afstemming van de planning met Stedin en Yunex. 
Yunex is op de hoogte van het project, Stedin niet.



26 Basisovereenkomst  Annex IV Datum van UO gereed twee maanden na DO acceptatie lijkt onrealistisch. 
Verzoek om deze datum aan te passen naar uiterlijk twee weken voor uitvoering.

De termijn 'Uitvoeringsontwerp gereed twee maanden na acceptatie 
DO' (Annex IV) wordt aangepast naar 3 weken voorafgaand aan 
uitvoering. 

27 Basisovereenkomst  Annex I Kan PU bevestigen dat alle (bouw)activiteiten zijn opgenomen in de aanvraag 
voor de Omgevingsvergunningen?

Ja, de in Annex I vermelde omgevingsvergunningen betreffen zowel 
het aanpassen van de bestaande gebouwen als de overige 
bouwactiviteiten voor de locaties in de gemeenten Nieuwegein en 
IJsselstein.

28 Basisovereenkomst  Annex I Kan OG aangeven of de vergunningen tijdig zullen worden verstrekt voorafgaand 
aan uitvoering?

Kan OG tevens aangeven of voor alle locaties de benodigde vergunningen zijn 
aangevraagd? Dit is niet helemaal herleidbaar uit de tekst.

De uiterste verkrijgdatum van de in Annex I genoemde vergunningen 
is nog niet bekend (n.t.b.); Opdrachtgever spant zich in deze tijdig 
vóór aanvang van de werkzaamheden te verkrijgen. Voor de drie 
locaties (TS Achterveld, TS Nieuwegein-Zuid, TS Zenderpark) zijn de 
relevante vergunningen bij de bevoegde gezagen (gemeente 
Nieuwegein resp. IJsselstein) reeds aangevraagd.

29 Basisovereenkomst Artikel 16 Is PU zich ervan bewust dat artikel 16 is leeg gelaten? 
 - Lid 1 t/m 3: Mijlpaaldatum is niet gekoppeld aan art. 2.5 of 2.6, boete- en 

bonusbedragen zijn niet ingevuld, alsmede de voorwaarden voor een bonus.
 - Lid 4 boete is niet gelimiteerd. % is niet ingevuld.
 - In lid 4 wordt verwezen naar lid 5 en 6. In de Overeenkomst is lid 6 is niet 

opgenomen.
 - Lid 5 Boete per geval ontbreekt.

Opdrachtnemer heeft deze bewust leeggelaten.

30 Basisovereenkomst  Artikel 7 lid 
1c

Lid 1c laatste woord “De” moet het beginnende woord zijn van lid 2. Bevestigd, dit betreft een tekstuele omissie. Het woord 'De' wordt 
verplaatst naar het begin van lid 2 in de definitieve 
Basisovereenkomst.

31 Basisovereenkomst  Artikel 2 lid 6 Bij de 3 opleverdata staat 3x Tractiestation genoemd. Uit Annex II blijkt de 
werkelijke bedoeling van PU, incl. de opmerking over de volgordelijkheid. Kan in 
dit artikel in de BOK niet beter verwezen worden naar Annex II?

Bevestigd; de tekst van artikel 2 lid 6 wordt gecorrigeerd zodat de 
drie opleverdata expliciet gekoppeld worden aan Tractiestation 1, 2 
en 3 conform Annex II, inclusief een verwijzing naar Annex II.

32 RI&E De hoge grondwaterstand lijkt een probleem te kunnen zijn. Dit zou een 
onwerkbare situatie voor opdrachtnemer kunnen inhouden omdat hij in deze 
situatie niet mag werken. Opdrachtnemer ontvangt graag nadere toelichting 
vanuit de opdrachtgever zodat duidelijk is wat de actuele situatie op de 3 
locaties is en waar hij rekening mee kan/mag houden.

Actuele grondwaterstanden op; https://ijsselstein.grondwater.info/
https://www.nieuwegein.nl/wonen-en-
leefomgeving/milieu/grondwater

33 RI&E Wat is de reden dat dit document (versie 1.0) niet getoetst is en goedgekeurd is 
door de PU? Graag een getoetste versie (2.0) aanleveren om eventuele discussie 
te voorkomen.

Versie 1.0 is door PU getoetst en akkoord bevonden. 



34 RI&E In de voettekst staat dat dit document bedoeld is voor keervoorzieningen. Dit lijkt 
een abusievelijke fout in de tekst.

Voettekst klopt inderdaad niet, deze voettekst negeren.

35 V&G 3.3 Kan de opdrachtgever aangeven of het V&G plan testbedrijf op dit werk van 
toepassing is?

In de aanbestedingsdocumenten is beschreven wat de bedoeling is 
met betrekking tot testen.

36 V&G 3.11 Kan de opdrachtgever bevestigen dat er éénmalig een werkplan opgesteld dient 
te worden door opdrachtnemer? Zo nee, dan graag een toelichting wat de 
opdrachtgever bedoeld heeft.

Hoeveel werkplannen er gemaakt dienen te worden is afhankelijk 
van de gekozen aanpak van de opdrachtnemer. 

37 V&G 3.1 Hierbij het verzoek aan de opdrachtgever om de aanlevering van het V&G-O plan 
(30 werkdagen) in overeenstemming te brengen met de mijlpalen van het V&G-U 
plan omdat dit in tijd niet aansluit dan wel overeenkomt.

Documenten worden aangepast na opdracht

38 V&G 2.3.20 Opdrachtnemer verzoekt de opdrachtgever een V&G dossier met de 
aanvangssituatie aan te leveren zoals gebruikelijk te doen. De opdrachtnemer 
heeft namelijk een uitgangspunt vanuit de opdrachtgever nodig bij de opstart.

Er is geen apart V&G-dossier met de aanvangssituatie vanuit 
Opdrachtgever beschikbaar. Voor zover aanwezig levert 
Opdrachtgever project- en locatiespecifieke RI&E/gegevens aan (eis 
2.2.5, V&G Contracteisen); op basis hiervan dient Opdrachtnemer 
zelf het V&G plan Ontwerpfase en V&G dossier Ontwerpfase op te 
stellen als uitgangspunt.

39 V&G 2.3.14 Kan de opdrachtgever aangeven wat opdrachtnemer moet doen om 
werkplekbeveiliging vanuit de opdrachtgever beschikbaar gesteld te krijgen?

Opdrachtgever stelt geen werkplekbeveiliging beschikbaar

40 V&G 2.3.13 De in deze eis genoemde periode van 18 weken is in de praktijk niet werkbaar en 
het kan bijvoorbeeld uitstel van de start werkzaamheden veroorzaken. Hierbij het 
verzoek aan de opdrachtgever om een passender invulling meegeven zodat het 
niet per locatie of afwijking zoals een eventuele calamiteit tot onwerkbare 
situaties leidt.

De termijn van 18 weken komt uit onze infographic "Werken bij het 
spoor: het vergunningsproces eenvoudig uitgelegd" en betreft een 
mijlpaal in de indicatieve planning.  Zie ook 
www.trambedrijfutrecht.nl.

41 V&G 2.3.11 Kan de opdrachtgever een format aanreiken zodat het voor de opdrachtnemer 
duidelijk wordt wat de opdrachtgever wil zien?

Er is geen vastgesteld format voor de indeling in 
veiligheidsscenario's (eis 2.3.11); Opdrachtnemer dient dit zelf op 
te stellen, voorzien van foto's en toelichting per scenario. 



42 V&G 2.1.7 Kan de opdrachtgever aangeven met welke functionarissen en op welke tijdstip 
afgestemd dient te worden?

Eis 2.1.7 is de overkoepelende verplichting tot coördinatie en 
afstemming over veiligheidsgerelateerde risico's en 
beheersmaatregelen. Deze wordt in par. 2.3 geconcretiseerd naar 
vaste momenten en functionarissen:
- Kick-off (eis 2.3.10);
- Integrale risicosessie (eis 2.3.12);
- Jaarlijks projectevaluatie-overleg tijdens de uitvoering (eis 2.3.18).
Bij elk van deze momenten dienen namens Opdrachtgever te 
worden uitgenodigd: de V&G-coördinator Beheer, de 
Installatieverantwoordelijke(n) (hoogspanning en/of laagspanning), 
de Operationeel Omgevingsmanager en de Safety Manager (zie 
telkens de laatste zin van eis 2.3.10, 2.3.12 en 2.3.18).

Buiten deze vaste momenten dient Opdrachtnemer, als 
coördinerend V&G-verantwoordelijke, zelf steeds af te stemmen 
zodra risico's of beheersmaatregelen daartoe aanleiding geven.

43 V&G Kan de opdrachtgever aangeven of een eigen medewerker van de afdeling HSE 
als onafhankelijke derde mag worden gezien?

Een eigen medewerker van de afdeling HSE kan als onafhankelijke 
derde worden aangemerkt, mits deze organisatorisch onafhankelijk 
is van de projectleiding/het projectteam (vergelijkbaar met de 
onafhankelijkheidseis voor de V&G-coördinator Uitvoeringsfase, eis 
2.3.3).

44 V&G In deze eis wordt gesteld dat de medewerkers zijn voorzien van "voortdurend 
toezicht". Kan de opdrachtgever duidelijk aangeven wat hij hiermee bedoelt?

Met 'voortdurend toezicht' (eisen 2.1.3 en 2.1.6) wordt bedoeld een 
doorlopende, actieve controle op de naleving van de veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen op de werkplek door Opdrachtnemer, niet 
enkel periodieke inspectie.

45 V&G Zijn alle op te stellen V&G documenten generiek of dienen deze uitgewerkt te 
worden per activiteit en specifieke locatie?

De V&G-documenten (V&G plan Ontwerpfase, Uitvoeringsfase en 
Testbedrijf) dienen bouwfasering- en locatiespecifiek te worden 
opgesteld, niet generiek (eisen 3.1, 3.2 en 3.3, V&G Contracteisen).



46 V&G O plan Wat wordt er verwacht van opdrachtnemer ten aanzien van de V&G 
contracteisen? Kan OG het V&G-O dossier delen?

Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij voldoet aan alle proces- 
en producteisen uit '04. VG Contracteisen', waaronder het opstellen 
van V&G plan Ontwerpfase/Uitvoeringsfase/Testbedrijf, V&G 
dossier Ontwerpfase/Eindsituatie, Calamiteitenplan, BLVC-plan, 
Werkplan en Plan Veilige Berijdbaarheid. Een separaat V&G-O 
dossier vanuit Opdrachtgever is niet beschikbaar; zie ook het 
antwoord op vraag 38.

47 I.00043 - Systeemspecificatie Mag de gegadigde ervan uitgaan dat de bestaande tractietransformatoren 1-op-1 
worden vervangen, zonder aanpassingen aan de bestaande fundaties? Indien dit 
niet correct is, verzoeken wij de opdrachtgever de benodigde uitgangspunten en 
eventuele civieltechnische aanpassingen te specificeren ten behoeve van de 
prijsvorming

Dit is afhankelijk van de gemaakte ontwerpkeuzes van Gegadigde

48 I.00043 - Systeemspecificatie Mag de gegadigde bij het vervangen van de tractietransformator(en) elk 
onderstation tijdelijk buiten bedrijf stellen, aangezien de onderstations 
momenteel elk slechts op één tractietrafo draaien?
Indien dit niet is toegestaan of beperkingen gelden, verzoeken wij de 
opdrachtgever duidelijke richtlijnen te geven voor de uitvoering en de 
prijsvorming.

Dagelijkse tramexploitatie dient geborgd te zijn, Tijdelijke 
maatregelen om ongestoorde tramexploitatie voortgang te laten 
vinden zijn noodzakelijk

49 I.00043 - Systeemspecificatie Mag de gegadigde ervan uitgaan dat de bestaande HS-kabels van het 
energiebedrijf richting de HVI voldoende lengte hebben om opnieuw aan te 
sluiten op de nieuwe HVI?
Indien dit niet het geval is, verzoeken wij de opdrachtgever duidelijke 
uitgangspunten te verstrekken voor de prijsvorming en eventuele 
meerwerkkosten.

Dit is afhankelijk van de gemaakte ontwerpkeuzes van Gegadigde

50 I.00043 - Systeemspecificatie Kan de opdrachtgever bevestigen dat er voldoende ruimte aanwezig is om overal 
de benodigde nieuwe doorvoeren aan te brengen?
Indien dit niet het geval is, verzoeken wij de opdrachtgever een duidelijk 
uitgangspunt te geven voor de prijsvorming, zodat hiermee bij de aanbieding 
rekening kan worden gehouden.

Dit is afhankelijk van de gemaakte ontwerpkeuzes van Gegadigde

51 I.00043 - Systeemspecificatie Mag de gegadigde uitgaan van hergebruik van de aanwezige interne bekabeling 
of dient vervanging van alle interne bekabeling te worden afgeprijsd?

Dit ook in het kader van de eis om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. 
Hoe kijkt OG hier in bredere zin tegenaan?

Alle interne bekabeling dient vervangen te worden



52 I.00043 - Systeemspecificatie In hoeverre mag de gegadigde ervan uitgaan dat de bestaande, niet door de 
werkzaamheden geraakte kabel- en leidingdoorvoeringen in de nulsituatie 
voldoen aan de geldende eisen ten aanzien van brandwerendheid en 
waterdichtheid? Indien hiervan afwijkingen bekend zijn, verzoeken wij de 
opdrachtgever deze inzichtelijk te maken en aan te geven hoe hiermee binnen de 
opdracht dient te worden omgegaan.

Uitgangspunt: Bestaande doorvoeren voldoen niet aan de gestelde 
eisen.

53 I.00043 - Systeemspecificatie Mag de gegadigde ervan uitgaan dat de kelders van de onderstations droog zijn 
en dat alle kabel- en leidingdoorvoeringen waterdicht zijn en geen lekkages 
vertonen? Zo niet, verzoeken wij de opdrachtgever de bekende afwijkingen en 
locaties hiervan te verstrekken.

Kelders van TS Ngn en TSZdp zijn niet droog.

54 Aanbestedingsleidraad art. 5.3.2 Gezien de huidige levertijden in deze markt: is de opdrachtgever bereid de 
opgegeven planning met tussenliggende mijlpalen los te laten, met behoud van 
de opgegeven einddatum, en de invulling over te laten aan Opdrachtnemer?

Planning vormt een onderdeel van de gunningscriteria.

55 Aanbestedingsleidraad art. 5.2 Kan de opdrachtgever aangeven welke functionarissen gaan deelnemen in de 
commissie die de kwalitatieve beoordeling van de inschrijvingen gaan uitvoeren?

De definitieve samenstelling van het beoordelingsteam is op dit 
moment nog niet bekend. Deze vraag wordt in de 2e nota 
beantwoord.

56 Inzet overname-container OG levert een overnamecontainer om de exploitatie niet te verstoren. Zijn de 
bestaande kabels lang genoeg om gebruik te maken van deze container?

Zo niet; dient ON de bestaande kabels te verlengen/op te moffen?

Dit hangt af van de positie van de container; uitgangspunt is dat de 
kabels lang genoeg zijn.

57 Projectdoelstellingen In de EMVI stukken wordt meermaals verwezen naar de vier 
projectdoelstellingen. Deze zijn allemaal technisch van aard. Kan OG wellicht 
ook doelstellingen meegeven over de 'zachte' zaken binnen het project?

Nee.

58 Aanbestedingsleidraad art. 5.3.2 U schrijft dat de renovatie TS Achterveld plaats dient te vinden tussen Q3-27 en 
Q3-29. De genoemde projectdeadlines vallen allemaal in deze periode. Heeft 
ON een verkeerde tijdsperiode aangegeven voor TS Achterveld?

Over TS Achterveld zijn afspraken gemaakt met gemeente 
IJsselstein.

59 I.00043 -Vraagspecificatie deel 1 
Algemeen

Is opdrachtnemer vrij om een eigen leverancier te kiezen voor de HVI, 
transformator, gelijkrichter, GVI, BES en 48Vdc?

Ja, behalve koppeling met SCADA en de BES kast. BES kast wordt 
toegeleverd.



60 "I.00043 - Vraagspecificatie deel 
1 Algemeen  I.00043 - 
Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen"

"Het is voor gegadigde niet duidelijk of de huidige TS voldoen aan de gestelde 
eisen, en of opdrachtgever wenst dat de huidige objecten of onderdeel van het 
TS ook aangepast/ vernieuwd worden. 

Bijvoorbeeld: eis 104-001 ""De (constructieve) vloer dient te worden voorzien 
van een stofbindende coating of een geplakte vlakke vloerafwerking."" Gaat het 
hier om de nieuw te realiseren vloer(en) of dienen de huidige vloeren ook 
aangepast te worden?

Kan opdrachtgever opheldering geven of de eisen zoals gesteld in 
vraagspecificatie deel 1 & deel 2 gelden voor alleen de nieuw te bouwen 
gedeeltes van de TS (m.u.v. eisen waarin concreet/expliciet wordt verwezen naar 
de huidige aan te passen objecten) of ook voor de huidige objecten of 
onderdelen van TS? "

De gestelde eisen zijn van toepassing voor het gehele Tractiestation.

61 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S0143

Kan opdrachtgever een uitgangspunt geven voor de hoeveelheid sparingen? Dit is afhankelijk van de gemaakte ontwerpkeuzes van Gegadigde

62 Basisovereenkomst, Art. 16 Kan opdrachtgever de ontbrekende euro bedragen en percentages opgeven die 
ontbreken in Art. 16 lid 1 t/m 5?

Zie het antwoord op vraag 29

63 Bijlage 4 - Inschrijvingsstaat Waar dient gegadigde AKWR te specificeren op de inschrijvingsstaat? De Inschrijvingsstaat (Bijlage 4) kent geen aparte regel voor AKWR 
(algemene kosten, winst en risico). Deze dienen door de inschrijver 
te worden verdisconteerd in de prijzen van Deel A (technische 
werkzaamheden per deelproject) en/of Deel B (proceskosten); een 
separate AKWR-regel wordt niet toegevoegd.

64 I.00043 - Systeemspecificatie, 
000-001

Mogen de bedieningshulpmiddelen die hier zijn opgesomd worden hergebruikt? Nee.  

65 I.00043 -Vraagspecificatie deel 1 
Algemeen

Dient opdrachtnemer de GVDI, LSVI, hulpspanning, BES, gebouwinstallaties, 
klimaat, bliksembeveiliging, aarding te vervangen?

Ja

66 TS_Nieuwegein-
Zuid_Opstelling_Toestel_en_App
araten_D1.0

Dient een snelschakelaarveld als resevereveld? Ja

67 OS Achterveld Opstelling 
toestellen en apparaten_R0.0

Dient opdrachtnemer de AMK kast te hergebruiken? Deze moeten vernieuwd worden

68 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S1032

Dient opdrachtnemer ook een HVI-container toe te passen? Dit is aan de opdrachtnemer om te bepalen



69 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, Kabels

Dient opdrachtnemer alleen de kabel verbindingen in het TS te vervangen of ook 
de kabels extern zoals de voedingskabels naar de bovenleiding, Minuskabels van 
het spoor naar het TS of de kabels vanuit de netbeheerder?

Bestaande bekabeling naar de trambaan mag opnieuw gebruikt 
worden

70 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S0158

Welke pictogrammen zijn er aanwezig in de TS waar de pictrogramverlichting 
toegepast dient te worden?

Geen 

71 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S0026

Kan opdrachtgever in meters aan geven over hoe groot de oppervlak gespaard 
moet blijven?

Dit is aan de opdrachtnemer om te bepalen

72 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S0011

Kan opdrachtgever een uitgangspunt geven hoeveel kabelkokers er vervangen 
moet worden?

Dit is aan de opdrachtnemer om te bepalen

73 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S0009

Dient door opdrachtnemer de telecommunicatiekabels vervangen te worden? Dit is aan de opdrachtnemer om te bepalen

74 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S0138

Dient er bij TS zenderpark een vloerrooster rond de transformator aangebracht te 
worden?

Dit is aan de opdrachtnemer om te bepalen

75 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S0115

Hoelang mag de buitenbedrijfstelling duren? Dit is aan de opdrachtnemer om te bepalen

76 I.00043 -Vraagspecificatie Deel 2 
Systeemeisen, S0050

Kabelkelder dienen waterdicht uitgevoerd te zijn. TS-Zenderpark en TS-
Nieuwengein Zuid is momenteel niet waterdicht. Kan opdrachtgever hiervan de 
oorzaak bekend maken?

Overleg hierover om hiervoor een stelpost voor op te stellen?

77 10. TO-BUILD Tekeningen (TEV 
Referentie Ontwerp)

"Dient gegadigde een nieuwe BES kast te plaatsen?

Indien ja, dient de BES bij een voorgeschreven leverancier besteld te worden of 
wordt deze door opdrachtgever aangeleverd?"

BES kast wordt door Yunex geleverd, moet door opdrachtnemer 
geinstalleerd en aangesloten worden.

78 TS_Zenderpark_Opstelling_Toest
el_en_Apparaten_D1.0

Mag gegadigde de communicatiekast, telecomkast en EV-kast hergebruiken? De communicatiekast mag hergebruikt worden, telecom en ev kast 
niet hergebruiken.

79 Schouw Tijdens de schouw was het niet mogelijk (door water in de kelder) om bij TS 
zenderpark in de kabelkelder te kijken. Graag ontvangen wij hier foto's van.

Deze zijn als bijlage bij de Nota gevoegd

80 Schouw Tijdens de schouw was het niet mogelijk om bij TS zenderpark in de ruimte van 
de tractietransformator te kijken. Graag ontvangen wij hier foto's van.

Deze zijn als bijlage bij de Nota gevoegd

81 TO-Built tekeningen Graag ontvangt gegadigde per TS een TO-BUILD grondschema tekening Dit is aan de opdrachtnemer om te bepalen
82 Aanbestedingsleidraad, 

paragraaf 5.3
"U benoemt per onderdeel van Subgunningscriterium Kwaliteit een maximum 
aantal A4. 

Klopt het dat er geen verdere vormvereisten of opmaakvoorschriften zijn voor 
deze vier onderdelen van Subgunningscriterium Kwaliteit (e.g. geen marges of 
lettertype)?"

Alle documenten van het gunningscriterium Kwaliteit dienen te 
worden ingediend met de volgende opmaak: lettertype Verdana, 
lettergrootte 9 pt, regelafstand 1.2 pt en binnen standaard marges 
(2,5 cm boven/ onder/ links/ rechts).



83 Aanbestedingsleidraad, 
paragraaf 5.3

"U benoemt per onderdeel van Subgunningscriterium Kwaliteit een maximum 
aantal A4. 

Klopt het dat dit aantal exclusief voorblad en inhoudsopgave is?"

Ja, dat klopt.

84 Aanbestedingsleidraad, 
paragraaf 5.3

"U benoemt per onderdeel van Subgunningscriterium Kwaliteit een maximum 
aantal A4.

Dient gegadigde per onderdeel een bestand aan te leveren, of mogen de 
onderdelen gecombineerd worden tot 1 bestand?"

Het mag gecombineerd worden tot 1 bestand, waarbij de gevraagde 
gunningscriteria per criterium zijn op genomen en ook per criterium, 
zonder verwijzingen naar andere criteria, beoordeeld kunnen 
worden.

85 Aanbestedingsleidraad, 
paragraaf 5.3.1

U benoemt in onderdeel K1: Samenwerking vier stakeholders (gemeente 
Nieuwegein, gemeente IJsselstein, Stedin en Yunex Traffic). Kunt u bevestigen 
dat het benoemen van andere/meer stakeholders met bijbehorende werkwijze 
niet tot een hogere beoordeling zal leiden voor dit onderdeel?

Dit kunnen wij bevestigen.

86 Aanbestedingsleidraad, 
paragraaf 5.2

Graag ontvangen wij inzicht in de samenstelling van het beoordelingsteam, 
zodat wij onze inschrijving gericht kunnen afstemmen op de relevante 
disciplines binnen de beoordeling. Kunt u benoemen welke functionarissen deel 
uitmaken van het beoordelingsteam?

zie antwoord op vraag 55

87 Aanbestedingsleidraad De gevraagde EMVI-uitwerking (10+ pagina’s met projectspecifieke inhoud 
waaronder planning, risicobeheersing en samenwerking) leidt tot aanzienlijke 
tenderinspanning die niet proportioneel lijkt ten opzichte van de 
opdrachtomvang.
Gegadigde wijst erop dat conform Gids Proportionaliteit (voorschrift 3.8) in 
dergelijke gevallen een tenderkostenvergoeding passend is.
Gegadigde verzoekt opdrachtgever daarom een tenderkostenvergoeding vast te 
stellen voor inschrijvers die een geldige inschrijving indienen. Kan opdrachtgever 
aangeven of en op welke wijze hierin wordt voorzien?

Opdrachtgever ziet geen aanleiding om een tenderkostenvergoeding 
vast te stellen omdat er in de aanbestedingsfase geen substantieel 
voorbereidend werk wordt gevraagd.

88 Annexen, Annex III Kan opdrachtgever "Moment van indienen" nader specificeren voor het V&G-
plan?

zie V&G eisen. (hier worden de diverse V&G plannen benoemd 
inclusief moment van indienen)


