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Omschrijving 

1.   Referentie Bij kerncompetentie 1 & 2 wordt er gevraagd om een 

referentie van minimaal 13.000m². Wij beschikken over een 

passende referentie echter qua omvang net niet toereikend. 

Het verzoek om deze eis naar beneden bij te stellen. Wordt 

een referentieproject van circa 10.000 m² BVO waarin 

vergelijkbare elektrotechnische en werktuigbouwkundige 

installaties (inclusief complexiteitsniveau klasse 4-6 utiliteit) 

zijn gerealiseerd, beschouwd als gelijkwaardig aan de 

gestelde referentie-eis? 

  Antwoord Zowel bij Kerncompentie-1 als bij Kerncompetentie-2: 

Voor “13.000 m2 BVO” te lezen “10.000 m2 BVO”. 

2.   Doorgaande 

bedrijfsvoering 

Kunt u aangeven welke specifieke randvoorwaarden en 

beperkingen voortvloeien uit het uitvoeren van de 

werkzaamheden in een situatie met doorgaande 

bedrijfsvoering en hoe deze zijn meegenomen in de beoogde 

planning en fasering? 

  Antwoord Het betekent dat bepaalde delen van het gebouw en functies 

open en in gebruik zullen blijven. Een faseringsplan zal 

onderdeel uitmaken van het Technisch Ontwerp. In de 

Inschrijvingsfase kan door Inschrijver middels het Risico- en 

kansendossier hierop worden gereageerd. 

3.   Coordinatie Kunt u toelichten hoe de coördinatie tussen de aannemer 

technische installaties en overige nevenaannemers wordt 

georganiseerd en waar de verantwoordelijkheden en risico’s 

ten aanzien van raakvlakken zijn belegd? 

  Antwoord De exacte omschrijving zal in de Gunningleidraad c.a. zijn 

opgenomen. Kort (hoofdlijnen): 

• Coördinatie nevenaannemers: proces, werkwijze etc. 

zoals gebruikelijk bij Utiliteitsbouwprojecten: 

tijdscoördinatie, integraal algemeen tijdschema en 

gedetailleerd werkplan, bouwplaatsmanagement, 

sparingen/gaten/sleuven, afstemming werkwijze en -

volgorde etc. 
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• Coördinator = aannemer bouwkundig werk, zijnde 

Aannemer Perceel 1. 

• Coördinatieovereenkomst: ondertekend door Aannemer 

Perceel 2 en Aannemer Perceel 1. 

4.   Planning 

uitvoering 

In de Selectieleidraad is sprake van een gefaseerde 

uitvoering, beperkte beschikbaarheid van bouwdelen en 

uitvoering in een situatie waarbij de bedrijfsvoering 

grotendeels doorgang dient te vinden. Kunt u toelichten op 

basis van welke uitgangspunten en aannames de beoogde 

planning en doorlooptijd zijn vastgesteld? 

  Antwoord Zie antwoord vraag + antwoord 2. 

5.   Referentie Ten aanzien van kerncompetentie 5 (vriesinstallatie) 

constateren wij dat in de selectiefase uitsluitend op 

hoofdlijnen wordt aangegeven dat sprake is van vervanging 

van de vriesinstallatie van de ijsbaan, terwijl de exacte scope, 

technische uitgangspunten, verantwoordelijkheidsverdeling 

en omvang van de werkzaamheden nog niet volledig 

inzichtelijk zijn. 

Kan Opdrachtgever bevestigen dat een gegadigde in de 

selectiefase mag aantonen aan kerncompetentie 5 te voldoen 

door middel van een beroep op de draagkracht van een nog 

nader te contracteren specialistische partij, zonder deze partij 

reeds exclusief aan de gegadigde te hoeven verbinden voor 

de gunningsfase? Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij 

Opdrachtgever te motiveren waarom het, gelet op het 

proportionaliteitsbeginsel, noodzakelijk wordt geacht om 

reeds in de selectiefase een definitieve specialistische partner 

voor de vriesinstallatie vast te leggen, terwijl de uiteindelijke 

scope en contractuele invulling van dit specialistische 

onderdeel pas in de gunningsfase nader worden uitgewerkt. 

Een vroegtijdige verplichting tot exclusieve samenwerking kan 

de mededinging beperken en invloed hebben op de 

uiteindelijke prijs-kwaliteitverhouding van de inschrijving. 

  Antwoord Gegeven de beoogde werkzaamheden aan de ijsbaan is het 

verrichten van detailengineerings- en 

uitvoeringswerkzaamheden aan de vriesinstallatie een 

essentieel onderdeel van het Werk. Opdrachtgever wenst – 

juist mede gegeven het specialistische karakter ervan –   

vooraf zekerheid te hebben dat Gegadigde (dan wel een 

andere entiteit/derde (bijv. onderaannemer) waarop 

Gegadigde zich ter zake beroept) deze werkzaamheden kan 

verrichten. Gezien deze importantie heeft Opdrachtgever 

deze kennis/kunde/ervaring dan ook – zoals gebruikelijk – 

verwoord in een kerncompetentie. 

 

Indien Gegadigde voor het voldoen aan een geschiktheidseis 

een beroep doet op een andere entiteit/derde, dient reeds bij 
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het Verzoek tot deelneming te worden aangegeven op welke 

specifieke andere entiteit/derde een beroep wordt gedaan.  

 

Het opgeven van meerdere, alternatieve, andere 

entiteit/derden voor dezelfde Kerncompetentie in het Verzoek 

tot deelneming waarna op een later moment een definitieve 

keuze wordt gemaakt, is niet toegestaan. 

 

Vervanging van een eenmaal opgegeven andere 

entiteit/derde kan uitsluitend in uitzonderlijke omstandigheden 

en uitsluitend na schriftelijke instemming van Opdrachtgever 

plaatsvinden, waarbij de vervangende andere entiteit/derde 

aantoonbaar minimaal gelijkwaardige capaciteit bezit en de 

vervanging niet mag leiden tot een wezenlijke wijziging van 

het Verzoek tot deelneming, de Inschrijving of de 

opdrachtverstrekking. 

 

 

 


