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Voorwoord 

Voor u ligt de eindrapportage van de marktconsultatie in het kader van een 

marktonderzoek naar de contractvorm en interesse van de markt betreffende de 

opgave ‘Uitbreiding Afmeercapaciteit Nieuwe Haven Den Helder’. Het 

Rijksvastgoedbedrijf heeft door middel van deze marktconsultatie informatie 

verkregen van marktpartijen over o.a. de manier van contracteren en 

aanbesteden.  

 

Dit document is bedoeld om de markt te informeren over de uitkomsten welke het 

Rijksvastgoedbedrijf heeft verkregen met het doorlopen van onderhavige 

marktconsultatie.  

 

Details zijn in deze rapportage achterwegen gelaten in verband met 

vertrouwelijkheid naar deelnemende partijen toe.   
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Marktconsultatie 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in de voorbereiding voor onderhavige Europese 

aanbestedingsprocedure een marktconsultatie uitgevoerd. 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met deze marktconsultatie de volgende doelen 

gehad:  

1. De markt informeren over deze opgave waarvoor een oplossing wordt 

gezocht. 

2. Het verkrijgen van inzicht in het type marktpartijen dat deze opgave kan en 

wil uitvoeren. 

3. Het verkrijgen van input vanuit de markt of de gekozen uitgangspunten 

haalbaar en doelmatig zijn.  

 

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop marktpartijen zijn ingericht, heeft het 

Rijksvastgoedbedrijf ervaringsvragen opgesteld met betrekking tot de organisatie 

van de deelnemende marktpartijen. Deze zijn voor het Rijksvastgoedbedrijf 

uitsluitend relevant om een beter beeld van de markt te krijgen. Deze informatie 

is verder niet gebruikt voor het opstellen van alle aanbestedingsstukken en is 

derhalve niet in deze rapportage van de marktconsultatie opgenomen. 

 

In dit document zijn de onderwerpen opgenomen die tijdens de marktconsultatie 

zijn behandeld. Op elk onderwerp is een samenvattend antwoord opgesteld 

afkomstig van de input die door de deelnemers van de marktconsultatie is 

aangeleverd.  

 

 

 

Vragen en antwoorden 

 

Contractvorm 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft voorafgaand aan de marktconsultatie een 

contractafweging gemaakt voor onderhavige opgave. De uitkomst van deze 

contractafweging is dat de meest doelmatige vorm van contracteren de 

geïntegreerde contractvorm onder de UAV-GC voorwaarden leek.  

 

In de beantwoording van vragen en gesprekken die met een aantal deelnemers 

zijn gevoerd is naar voren gekomen dat partijen niet alleen voldoende interesse 

hebben in deze opgave, maar dat partijen ook veel ervaring hebben om deze 

opgave te realiseren in een geïntegreerde contractvorm.  

 

Een kanttekening welke door een aantal deelnemers wel gemaakt wordt is dat er 

een sterke voorkeur is voor een 2-fasen contract in het geval deze opgave in een 

geïntegreerde contractvorm wordt aanbesteed.   

 

Deelnemende partijen zijn tevens gevraagd welk detailniveau van ontwerp zij het 

liefst zien in het geval gekozen wordt voor een geïntegreerde contractvorm. 

Hierbij varieerde de antwoorden van minimaal een voorlopig ontwerp (VO) tot aan 

definitief ontwerp (DO).  
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Daarnaast heeft de marktconsultatie aangetoond dat er voldoende partijen zijn 

die interesse hebben in het geval deze opgave als traditionele contractvorm 

(RAW) onder de UAV-2012 voorwaarden wordt aanbesteed.  

 

Risico’s en kansen 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft alle deelnemende partijen gevraagd welke risico’s 

en kansen zij zien voor deze opgave, gebaseerd op de informatie die is 

meegegeven.  

 

Over het algemeen hebben de deelnemende partijen vergelijkbare risico’s 

aangeven, namelijk: 

- Onvoldoende informatie beschikbaar over de ondergrond. 

- Toegang tot de locatie. 

- Eisen die worden gesteld m.b.t. de aansprakelijkheid van opdrachtnemer. 

- Prijsstijgingen van benodigde grondstoffen en materialen. 

- Het verkrijgen van vergunningen m.b.t. de stikstofproblematiek. 

 

Kansen die de deelnemende partijen hebben aangedragen hebben vooral 

betrekking op duurzaamheid en de maatregelen die kunnen worden genomen om 

de negatieve impact op flora en fauna zo veel mogelijk te beperken. Deze 

maatregelen richten zich op de mogelijkheid om trillingvrij/trillingarm 

(funderings)werkzaamheden uit te voeren.  

 

Tevens zien deelnemende partijen kansen in de mogelijkheid van hergebruik van 

vrijkomende materialen. 

 

Eisen m.b.t. de aanbesteding 

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft deelnemende partijen gevraagd welke vereisten 

van belang worden geacht in het kader van de geschiktheidseisen. De volgende 

aspecten zijn veel teruggekomen: 

- Ervaring in het ontwerp en realiseren van een verankerde combiwand met 

betonnen deksloof. 

- Ervaring in het ontwerpen en realiseren van zwaar belastbare 

kadeverhardingen. 

- Ervaring met het aanbrengen van een zee-kade met een minimale lengte en 

kerende hoogte. 

 

Daarnaast is door de deelnemende partijen aangedragen om de volgende 

certificaten te eisen: 

- VCA 

- ISO 9001 & ISO 14001 

- BRL serie 6000:6003 & 7000:7003 

- Veiligheidsladder trede 4 

 

Met betrekking tot het onderscheidend vermogen (in het kader van de 

gunningscriteria) is aanbevolen aan te besteden op basis van ‘beste prijs kwaliteit 

verhouding’ waarbij gunningscriteria kunnen worden opgesteld in het kader van 

samenwerking, beperken van de overlast, duurzaamheid (MKI), planning, 

optimalisatie van het kadeontwerp en het laten beschrijven van de 

beheersmaatregelen voor de grootste risico’s. 
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Resultaat marktconsultatie 

 

Deze marktconsultatie heeft het Rijksvastgoedbedrijf op de bovengenoemde 

onderwerpen zeer nuttige informatie opgeleverd ten aanzien van de zienswijze 

van de markt op onderhavige opgave. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de input die 

is ontvangen zoveel mogelijk (voor zover dat wenselijk en haalbaar was) 

meegenomen in de aanbestedingsstukken. 

 

Het Rijksvastgoedbedrijf benadrukt te zeggen dat de partijen die hebben 

deelgenomen aan de marktconsultatie geen informatie hebben gekregen die 

overige in de aanbesteding deelnemende partijen niet hebben of krijgen. Er zijn 

ten aanzien van deze aanbesteding derhalve ook geen voordelen verbonden voor 

de marktpartijen die in de marktconsultatie hebben deelgenomen.  

 

Het hebben van een gelijk speelveld (level-playing field) voor alle in de 

aanbesteding deelnemende marktpartijen is voor het Rijksvastgoedbedrijf van 

groot belang.  

 

Voor de volledigheid is het beschrijvend document van de marktconsultatie, 

inclusief de gestelde vragen als informatiebijlage toegevoegd.  


