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Attentie

Dit contractdocument Vraagspecificatie Projectmanagement is gebaseerd op het
Rijkswaterstaatmodel Vraagspecificatie Projectmanagement. Met het model stelt Rijkswaterstaat
eisen aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GCI 2019 of de Overeenkomst, verantwoordelijk voor is.
Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verantwoordelijkheid neemt door onder
andere de principes van kwaliteitsmanagement in acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag
worden verwacht dat hij de ruimte geeft aan de Opdrachtnemer om zijn processen in te richten
zodanig dat hij zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de
Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve
samenwerking bijdragen aan een beter resultaat.

Het stellen van eisen aan de processen van de Opdrachtnemer kan beperkt blijven, omdat kan
worden teruggevallen op § 7.5 NEN-EN-ISO 9001:2015 “Gedocumenteerde informatie”. Bij
Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappelijke
verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen aan de
betreffende processen van de Opdrachtnemer.

In deze Vraagspecificatie Projectmanagement worden zo min mogelijk concrete producten
(plannen) voorgeschreven aan de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn
processen te beschrijven. Indien plannen aansluiten bij de werkprocessen van Rijkswaterstaat
zullen deze plannen concreet worden voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient op grond van

§ 4.4.2 van de NEN EN ISO 9001:2015 zelf de noodzaak te bepalen om processen te beschrijven
die noodzakelijk zijn voor de realisatie en instandhouding van het Werk (zie basisovereenkomst
artikel 2 lid 1). Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze Documenten naleeft en
up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbeschrijvingen betreft.

Verder geldt dat op basis van dezelfde eisen in deze Vraagspecificatie Projectmanagement, de
procesbeschrijvingen bij een eenvoudige monodisciplinaire opdracht korter zijn en minder
omvatten dan bij een complexe multidisciplinaire opdracht.
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1 Inleidende informatie

1.1 De Vraagspecificatie Projectmanagement

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen hoe en wanneer de
Werkzaamheden moeten worden verricht die nodig zijn om het Werk te realiseren en/of in stand
houden. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter van dusdanig belang voor de
realisatie en instandhouding van het Werk of voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan
die Werkzaamheden eisen heeft gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende
contractdocument “Vraagspecificatie Projectmanagement” als onderdeel van de
Vraagspecificatie.

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende hoofdstukken.
Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. Deze eis geeft het doel van

het betreffende proces weer in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van
de Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Met de onderliggende eisen heeft de

Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen

volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.

1.2 Samenwerking

Veel projecten in de GWW-sector worden integraal aanbesteed. Samenwerking is als gevolg
daarvan niet langer een “softe” aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het belang
hiervan is onderkend en er is door RWS samen met opdrachtnemers uit de Onderhoudsmarkt
een gezamenlijke Visie Gelijkwaardig Samenwerken ontwikkeld. Deze Visie Gelijkwaardig
Samenwerken ligt ten grondslag aan deze Overeenkomst en is — gelet op de projectspecifieke
doelen van de opdrachtgever - nader uitgewerkt in het Projectvisie-document dat onderdeel is
van deze Overeenkomst.

1.3 Kwaliteitsmanagement

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteitsmanagement.
Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die wordt toegepast op alle
processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat de processen geschikt, passend en
doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot het gewenste resultaat en een tevreden klant.

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan
projectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot uiting in de
Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op projectmanagementniveau,
projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geimplementeerd.

Plan

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Het
uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer de Werkzaamheden als processen beschrijft en
vastlegt in Documenten (plannen), waarbij de Opdrachtnemer met deze procesbeschrijvingen
aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en deze tevens het vermogen in zich hebben
het beoogde resultaat te bereiken. Op enkele uitzonderingen na worden er geen concrete
Documenten (plannen) voorgeschreven, maar worden er beschrijvingen van processen
gevraagd. Het is aan de Opdrachtnemer om tot een indeling in Documenten te komen
((deel)projectplannen, procesbeschrijvingen, werkinstructies).
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Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geéist door de
Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op welke wijze
kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangesloten op het gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Het projectmanagementplan vormt de
basis voor alle procesbeschrijvingen van de Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met
onderliggende plannen. Voor het beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik
maken van zijn standaard procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde
kwaliteitsmanagementsysteem.

Do

De procesbeschrijvingen (plannen) die de Opdrachtnemer opstelt zijn Documenten als
gedefinieerd in de UAV-GCI 2019, § 1 sub d. Niet alleen op grond van zijn eigen
kwaliteitsmanagementsysteem maar ook op grond van het feit dat de Documenten die ter kennis
zijn gebracht van de Opdrachtgever onderdeel van de Overeenkomst worden (artikel 3, lid 1,
Basisovereenkomst) dient de Opdrachtnemer zijn eigen plannen na te leven.

Check

Niet alleen op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagement systeem maar ook op grond van eisen
in § 2.2 Kwaliteitsmanagement dient de Opdrachtnemer zijn procesbeschrijvingen (plannen) te
beoordelen en zo nodig te verbeteren. Het is niet de bedoeling dat de Opdrachtnemer zijn
procesbeschrijvingen (plannen) aan de verificatie en validatie eisen onderwerpt. Deze eisen
hebben betrekking op de resultaten van het technisch proces, zoals beschreven in hoofdstuk 5:
Technisch management.

Act

Indien de Opdrachtnemer op grond van zijn eigen kwaliteitsmanagementsysteem dan wel op
grond van de eisen in § 2.2 Kwaliteitsmanagement tot verbetering van zijn procesbeschrijvingen
(plannen) komt, is § 15 UAV-GCI 2019 van toepassing op die gewijzigde Documenten.

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de ISO-9001 als de UAV-GCI 2019 brengen met zich
mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel worden gehouden en door hem worden
nageleefd.

In de Vraagspecificatie Projectmanagement wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten
ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 1 sub (f)
Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Opdrachtgever ter kennis
worden gebracht, onderdeel worden van de Overeenkomst. In deze Vraagspecificatie
Projectmanagement is geen onderscheid gemaakt in “ter kennis”, “ter Acceptatie” of “ter
toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt geregeld in annex III Acceptatieplan of annex IV
Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden. Uit die annexen blijkt in welke mate de Opdrachtgever
betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter kennis” worden
gevraagd in deze Vraagspecificatie Projectmanagement. Is een Document, dat ter kennis moet
worden gebracht, niet opgenomen in annex III Acceptatieplan of in annex IV Toetsingsplan
Ontwerpwerkzaamheden, dan wordt dat Document slechts ter kennis gebracht van de
Opdrachtgever, wat dan vergelijkbaar is met het melden aan of informeren van de
Opdrachtgever.
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1.5 Contractbeheersingsfilosofie

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en wenst de
Opdrachtgever hier gebruik van te maken bij het beheersen van het contract (de
Overeenkomst). De Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie en
instandhouding van het Werk. De Opdrachtgever richt zich op de beoordeling van het
functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat moet in
beginsel het vertrouwen geven dat het Werk en de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen
gaan voldoen. Om dit vertrouwen op te bouwen en te bevestigen, zet de Opdrachtgever een mix
van maatregelen in bestaande uit interactie (samenwerking), toetsing en interventie. De
maatregelen worden op basis van het risicoregister ingezet. Voor het toetsen maakt de
Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze werkwijze
noemt de Opdrachtgever: Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

1.6 Leeswijzer

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiérarchische structuur gekozen waarbij in hoofdstuk
2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn verwoord. Direct aansluitend zijn
in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking tot projectbeheersingsprocessen. In de
volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de processen omgevingsmanagement, technisch
management en inkoopmanagement aan bod.

De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen en
onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-nummer bestaande
uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis betrekking heeft en een
volgnummer. Deze twee beginletters zijn overigens in de hoofdstuk- en paragraaftitels tussen
haakjes vermeld, zodat in de inhoudsopgave het ID-nummer makkelijk terug te vinden is. Per
eis is tevens een relatie aangegeven met één of meer bovenliggende eisen.

ID- Omschrijving eis / bepaling Boven-

nummer liggende
eis

XX100 De Opdrachtnemer dient ... XX010

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting voortvloeit voor
de Opdrachtnemer anders dan dat de Opdrachtnemer rekening dient te houden met wat is
bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan door “B-" van “Bepaling”.

1.7 Verwijzing naar normen

Indien in de Overeenkomst wordt verwezen naar normen etc. of fabricaten etc. als bedoeld in de
Aanbestedingswet, wordt deze verwijzing geacht vergezeld te gaan van de woorden “of
gelijkwaardig”.
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2 Projectmanagement (PM)

PMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, Geen
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig
dat de Werkzaamheden en het Werk voldoen uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

PM020 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer committeren zich om PM010
samenwerking vorm te geven conform bijlage A “Projectvisie”, bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement dat een projectspecifieke
aanscherping is van het document “VISIE Gelijkwaardig Samenwerken
Rijkswaterstaat en opdrachtnemers Onderhoudsmarkt”.

2.1 Toepassen projectmanagement (PM)

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn PM010
projectmanagementsysteem in een projectmanagementplan, waarmee
de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden
gemanaged, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in PM100
onderliggende plannen (procesbeschrijvingen).

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de  PM100
volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven:
1. de projectdoelstelling(en);
2. de projectmanagementsturing;
3. de samenwerkingsafspraken volgens de gezamenlijk opgestelde
projectambitie;
4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem met
de onderlinge samenhang van de processen;
5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform het
(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsyste(e)m(en), waarbij ten
minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst gestelde
proceseisen en waarmee wordt aangetoond dat deze processen het
vermogen hebben om het beoogde resultaat te bereiken;
6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast in
het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen
(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GCI 2019);
7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanagement
waarborgt;
8. de uit te werken (onderliggende) plannen (procesbeschrijvingen);
9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende functies en
sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden;
10. de indeling, op hoofdlijnen, van de Werkzaamheden in een Work
Breakdown Structure (WBS).

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM)

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te PM010
voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en te
streven naar het invullen van de met de Opdrachtgever afgestemde
verwachtingen.

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende processen, KM010
dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of in PM100
geval van een combinatie eventueel meerdere
kwaliteitsmanagementsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een
daartoe geaccrediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende
versie van de norm NEN EN ISO 9001.
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KM030

KM040

KMO050

KM060

De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplande

KM020

tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voortduring

geschikt, passend en doeltreffend is.

De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren
zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert.

De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die
door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de
Opdrachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door
de Opdrachtnemer zijn geconstateerd.

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking
te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten)
verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te
leveren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen

KMO030

KM020

INO10

tijde alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en
leveranciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de
Overeenkomst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door
derden en/of deskundigen.

2.3 Toepassen Milieumanagement (MM)

MMO010

MMO020

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
milieumanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden
respectievelijk de resultaten van de Werkzaamheden binnen zijn
invloedsfeer circulair en klimaatneutraal worden verricht respectievelijk
gerealiseerd en/of in stand gehouden.

De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan
de van toepassing zijnde minimum eisen overeenkomstig het bepaalde
in de “"Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk Verantwoord

PMO10

MMO010

Inkopen” dat als bijlage B bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement

is gevoegd

2.3.1 Reduceren COz-emissie (CO)

Coo010

B-CO020

CO030

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2-
reductie te verrichten, zodanig dat CO2-emissie wordt gereduceerd
conform zijn Aanbieding.

COz2-ambitie

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de
uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met
actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een
kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan
deze COz2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij
opdrachtverlening.

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het
inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau hoeft pas
invulling te worden gegeven na gunning.

De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst
en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering
aan ten minste het aangeboden CO2-Ambitieniveau is voldaan. Indien
de looptijd van de Overeenkomst korter is dan 1 jaar, dan dient de
Opdrachtnemer dit uiterlijk voér de voltooiing van de opdracht aan te
tonen.

De Opdrachtnemer kan dit volgens twee methoden aantonen:

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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1. door een CO2-Prestatieladdercertificaat dat past bij het aangeboden
CO2-Ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien
de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven
(combinatie), dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een
CO2-Prestatieladdercertificaat dat ten minste past bij het aangeboden
CO2-Ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of

2. door een Projectverklaring van een geaccrediteerde Certificerende
instelling (CI) te overleggen, waarin staat dat de Opdrachtnemer voldoet
aan het aangeboden CO2-Ambitieniveau, inclusief alle onderliggende
CO2-Ambitieniveaus.

Ccoo040 De Opdrachtnemer dient zijn geprognosticeerde CO2-footprint ter kennis B-IN220
te brengen van de Opdrachtgever. Coo010

CO050 De Opdrachtnemer dient de maatregelen die hij met betrekking tot zijn B-IN220
CO2-reductie op grond van zijn aangeboden CO2-ambitieniveau dient te CO0010
treffen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Ccoo060 De Opdrachtnemer dient een CO2-eindrapportage, waarin de B-IN200
gerealiseerde CO2-footprint en de getroffen maatregelen voor het Coo010
reduceren van de CO2-emissie worden geévalueerd, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever. Deze rapportage wordt in het laatste
voortgangsoverleg voor oplevering besproken.

2.3.2 Inzetten duurzamer materieel (DM)

DMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het MMO010
inzetten van materieel en energiedragers duurzamer te verrichten,
zodanig dat wordt bijgedragen aan de strategie “Naar klimaatneutrale
en circulaire rijksinfrastructuurprojecten” en “"Schoon en Emissieloos
Bouwen”.

B-DM020 De Opdrachtgever verstaat in het kader van deze paragraaf onder DMO010
duurzamer materieel en energiedragers:

Materieel: voer-, vaar- en (mobiele) werktuigen die gebruik maken van
energiedragers.

Voertuigen: rollend materieel bestemd voor het vervoer van goederen
en personen over de openbare weg.

Vaartuigen: materieel dat wordt ingezet bij Werkzaamheden op het
water, zowel op binnenwateren als zeegaand, evenals bij
Werkzaamheden rondom kustlijnzorg en vaargeulonderhoud. Ze zijn
gemotoriseerd en kunnen met een eigen aandrijving varen.

Zeegaande vaartuigen: vaartuigen die varen met een IMO-nummer
hebben.

Binnenlandse vaartuigen: vaartuigen die varen met binnenvaartpapieren
(certificaten van onderzoek) en een Europees
scheepsidentificatienummer voor binnenschepen (ENI) hebben.

(Mobiele) werktuigen: werktuigen die mobiel inzetbaar zijn, bijvoorbeeld
doordat ze verrijdbaar, losmaakbaar of draagbaar zijn. Ze zijn
gemotoriseerd, kunnen een eigen aandrijving hebben en worden niet
hoofdzakelijk ingezet voor transport op de openbare weg.

Energiedragers: een stof of medium dat energie bevat in de vorm van
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een brandstof, elektriciteit, warmte of kracht.

Duurzame energiedragers: de volgende energiedragers conform de
Renewable Energy Directive (RED) II, Europese richtlijn

hernieuwbare energie:

¢ Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen zonder verwerking door
geavanceerde technologie (RED II Annex IXb);

¢ Biobrandstoffen uit rest- en afvalstromen verwerkt door geavanceerde
technologie (RED II Annex IXa);

¢ Hernieuwbare brandstoffen van niet biologische oorsprong (RFNBO);

e Hernieuwbare elektriciteit.

Zero emissie (ZE): bij het gebruik van materieel geen uitlaatemissies
van NOx, roetdeeltjes en broeikasgassen.

DMO030 De Opdrachtnemer dient met zijn materieel en energiedragers te DMO010
voldoen aan de minimum eisen emissienormen per kalenderjaar conform
bijlage D "Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers”
van deze Vraagspecificatie Projectmanagement.

DM040 De Opdrachtnemer dient bij vaartuigen te voldoen aan de DMO030
emissienormen per kalenderjaar conform bijlage D “Minimum eisen
emissienormen materieel en energiedragers” van deze Vraagspecificatie
Projectmanagement. De emissienormen hebben betrekking op het
gewogen gemiddelde van het geinstalleerde vermogen op het gehele
vaartuig inclusief alle hoofd-, hulp- en werkmotoren. Indien het
gewogen gemiddelde niet kan worden aangetoond, dan dient ten minste
90% van het totaal geinstalleerd vermogen te voldoen aan de
betreffende emissienorm.

DMO050 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een biobrandstof, dan DMO010
dient de brandstofleverancier waarbij de biobrandstof wordt ingekocht
hiervoor gecertificeerd te zijn volgens ISCC voor hernieuwbare energie
conform de geldende RED-richtlijn.

2.4 Toepassen integraal veiligheidsmanagement (IV)

Iv010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PM010
integraal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden en het Werk veilig en
gezond kan worden gebruikt, in stand gehouden en te zijner tijd

gesloopt.
1v020 De Opdrachtnemer dient zijn beschrijving van het proces (plan) 1v010
integraal veiligheidsmanagement te baseren op het Integraal PM120

Veiligheidsplan dat als bijlage E bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement is gevoegd, zodanig dat ten minste invulling wordt
gegeven aan de daarin genoemde veiligheidsdomeinen, en ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

IV030 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht op een object van 1v0o10
Rijkswaterstaat, dan dient hij zich te houden aan de
“Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat”.

IVOSK-02 De medewerkers van de Opdrachtnemer inclusief zelfstandige 1v010
hulppersonen dienen voor betreding van de objecten en terreinen in het
areaal van de regio Zee & Delta de volgende veiligheidsintroducties
positief afgesloten te hebben:
a. De Veiligheidsintroductie Rijkswaterstaat (VIR). Tijdsbesteding circa 1
uur per persoon te volgen via Internet. Frequentie 1x per 3 jaar.
b. De Generieke Poortinstructie (GPI). Tijdsbesteding circa 1 uur per
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IVOSK-06

IVOSK-14

IVOSK-19

IVOSK-20

persoon via Internet. Bezoekers kunnen volstaan met het GPI

bezoekersfilmpje tijdsbesteding circa10 minuten. Frequentie 1x per jaar.

De regels met betrekking tot de veiligheid zoals beschreven in de
werkinstructie 'RWSZL-2009-70166 veiligheidsvoorschriften en
instructies' opgenomen in bijlage C “Werkinstructies” van deze
Vraagspecificatie Projectmanagement zijn voor de
Uitvoeringswerkzaamheden van kracht.

Op de bouwplaats dient minimaal aanwezig te zijn; het V&G plan, het
calamiteitenplan, de veiligheidsinformatiebladen of chemiekaarten.

De Opdrachtnemer dient ten minste 4 weken voor aanvang van de
Uitvoeringswerkzaamheden een presentatie voor de Opdrachtgever op
de uitvoeringslocatie te houden. Hierbij dient de Opdrachtnemer
aantoonbaar te maken dat integrale veiligheidsrisico’s van het project
worden beheerst.

De Opdrachtnemer dient veilig gebruik van persoonlijke valbescherming
te borgen door de werknemers en onderaannemers die hiermee werken
aantoonbaar te (laten) trainen.

2.4.1 Omgaan met calamiteiten

IvV100

IvV110

IvV120

IVOSK-18

De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces (plan) met
betrekking tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt
dat de gevolgen van een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt
worden, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven:

1. geidentificeerde mogelijke calamiteiten per veiligheidsdomein
(scenario’s);

2. de relatie met verkeersincidentmanagement voor zover van
toepassing;

3. het tijdig signaleren van een calamiteit;

4. instructies over hoe te handelen bij een calamiteit;

5. coérdinatie van Werkzaamheden tijdens een calamiteit, inclusief
aangewezen hulpverleners en codrdinatoren;

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van
vervolgschade;

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten;

8. de wijze van hulpverlening;

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel;

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en
vaarwegbeheerders;

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van een
calamiteit;

12. communicatie over de beschrijving van de afhandeling van een
calamiteit met alle betrokkenen;

13. training van hulpverleners en coérdinatoren;

14. geplande oefeningen;

15. afstemming met de Opdrachtgever en zelfstandige hulppersonen,
waarbij deze betrokkenen zich aantoonbaar gecommitteerd hebben aan
die afstemming.

De Opdrachtnemer dient (naast de meldingen van ongevallen en
incidenten (bijna-ongevallen) in de voortgangsrapportage) alle
calamiteiten (ernstige ongevallen) en security incidenten (zowel fysiek
als digitaal) terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient voor aanvang van de fysieke Werkzaamheden
ten minste 1 maatgevende calamiteitenoefening te houden. De
organisatie van deze oefening dient in samenspraak met de
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Opdrachtgever te verlopen.

2.4.2 Toepassen arbeidsveiligheidsmanagement (AR)

ARO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 1v010
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid te verrichten, zodanig dat de
Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en
gezonde wijze verricht en gerealiseerd worden.

AR020 De beschrijving van het proces (plan) integraal veiligheidsmanagement AR010
dient, ten aanzien van het veiligheidsdomein arbeidsveiligheid,
gebaseerd te zijn op het veiligheidsmanagementsysteem (§ 12 lid 2
UAV-GCI 2019) van de Opdrachtnemer of in geval van een combinatie
een samenhangende en afgestemde procesbeschrijving gebaseerd op
eventueel meerdere veiligheidsmanagementsystemen.

AR040 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als ARO10
enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het
zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis
van de Arbeidsomstandighedenwet en -regelgeving.

ARO50 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden met betrekking tot het AR020
veiligheidsdomein arbeidsveiligheid ten minste invulling te geven aan de
arbeidshygiénische strategie conform artikel 3 lid 1 sub b
Arbeidsomstandighedenwet.

AR060 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de ARO10
melding conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit te
verzorgen.

ARO070 De Opdrachtnemer dient een coérdinator uitvoeringsfase als ARO10
sleutelfunctionaris aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 PM120

Arbeidsomstandighedenbesluit.

IVOSK-16 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van de coérdinatie van veiligheid AR070
en gezondheid een veiligheidsfunctionaris aan te stellen. De
veiligheidsfunctionaris dient, onder andere:

1 toezicht te houden op naleving van de veiligheidsvoorschriften,
werkinstructies;

2 minimaal bij het opstarten van nieuwe en/of risicovolle
Werkzaamheden waaronder hijswerkzaamheden, steigerbouw, werken
op hoogte en ten minste twee dagen per week tijdens het uitvoeren van
Werkzaamheden en op basis van ingeschatte risico's op de betreffende
locatie(s) aanwezig te zijn;

3 een certificaat van vakbekwaambheid veiligheidskunde te kunnen
overleggen;

4 geen nevenfuncties op het Werk te vervullen.

AR090 De Opdrachtnemer dient het integraal veiligheidsplan dat door de ARO070
Opdrachtgever als bijlage E bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement is gevoegd voor start van de Werkzaamheden op de
bouwplaats beschikbaar te hebben, conform artikel 2.32 lid 1 sub c.
Arbeidsomstandighedenbesluit.

AR100 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen ARO10
overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te
komen.

AR110 De Opdrachtnemer dient de volgende gegevens over arbeidsongevallen AR010

te registreren:

1. het aantal arbeidsongevallen in het kader van de Overeenkomst
waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 werkdag en

2. het aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle
(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer.
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IVOSK-17 De Opdrachtnemer dient bij ongevallen en bijna ongevallen AR110
incidentonderzoek te verrichten en een rapportage ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever. In de rapportage dient minimaal beschreven te
worden:

. omschrijving van het incident

. betrokken personen

. tijdspad

. directe en achterliggende oorzaken

. basisrisicofactoren

. conclusies

. verbeterplan

NOuTh~h WN =

VL010 De Opdrachtnemer dient ten minste te voldoen aan de eisen behorende AR010
bij laddertrede 3 van het “Certificatieschema Veiligheidsladder”.

VL020 De Opdrachtnemer dient binnen 90 dagen na opdrachtverlening een VLO10
geldig SCL certificaat, waarmee hij aantoont aan de gestelde eisen te
voldoen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

VLO30 Indien Werkzaamheden die worden verricht door een zelfstandige VLO10
hulppersoon of door een door hen betrokken zelfstandige hulppersoon
vallen onder de werking van de risicomatrix in de “Handreiking
Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code Veiligheid in de Bouw”,
dan dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat die zelfstandige
hulppersoon eveneens beschikt over een bewijsmiddel conform de
risicomatrix dat aantoont dat die zelfstandige hulppersoon voldoet aan
de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. De
Opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van
certificaathouders op https://safetycultureladder.com/certificaat-

register/.

2.4.2.1 Omgaan met ontplofbare oorlogsresten (CE)

CEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
ontplofbare oorlogsresten te verrichten, zodanig dat een beheerste
omgang met die ontplofbare oorlogsresten is gewaarborgd

CEO020 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en CEO10
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

CEO030 Indien door de Opdrachtnemer opsporing van ontplofbare oorlogsresten CE010
plaatsvindt, dan dient de Opdrachtnemer die Werkzaamheden te
verrichten conform het Certificatieschema Opsporing van ontplofbare
oorlogsresten (CS 000).

CEO040 De Opdrachtnemer dient de conform het CS-O0O verplichte CEO030
projectplan(nen), detectierapportage(s) en proces(sen) verbaal van
oplevering zo spoedig mogelijk ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

CEO50 De Opdrachtnemer dient maatregelen te beschrijven voor het geval dat CE010
er onverwacht en onverhoopt een oorlogsrestant wordt aangetroffen. De
Opdrachtnemer dient in dat geval terstond de Opdrachtgever en het
bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen en de beschreven
maatregelen te treffen.

CEO060 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen CE010
van ontplofbare oorlogsresten door de Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD).
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2.4.3 Veilig uitvoeren van Werkzaamheden aan elektrische installaties

B-IV400 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een adequate Bedrijfsvoering 1v010
van Elektrische Installaties (BEI), conform de NEN-EN 50110, NEN 3140,
NEN 3840 en bijlagen F1 *NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat”, F2 "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat
addendum” en F3 “NEN 3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij
deze Vraagspecificatie Projectmanagement.

1v410 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van de ARO10
Werkzaamheden invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen inzake
elektrische arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de Werkzaamheden
een werkplan Bedrijfsvoering Elektrische Installaties op te stellen
conform bijlage F1 “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140"” bij
de Vraagspecificatie en bijlage F3 van "NEN 3840 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement en deze
actueel te houden in het Integrale Veiligheidsdossier.

V420 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden, welke voortvloeien uit de 1V410
norm NEN EN 50110, de norm NEN 3140 (c.q. de norm NEN 3840) en
de norm NEN 1010, in te richten zodanig dat invulling wordt gegeven
aan de technische/operationele installatieverantwoordelijkheid conform
bijlage F1 "NEN 3140 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij de
Vraagspecificatie, bijlage F2 "NEN 3140 Veiligheidshandboek
Rijkswaterstaat addendum” bij de Vraagspecificatie en bijlage F3 “"NEN
3840 Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat” bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement.

B-IV430 De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische 1v420
installaties of delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN EN
50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN
1010, de rol van installatieverantwoordelijke gesplitst naar een
functioneel installatiebeheerder en een technische
installatieverantwoordelijkheid.

IVOSK-13 De installatieverantwoordelijkheid van de laag- en B-1v400
hoogspanningsinstallaties ligt bij de Opdrachtgever m.b.t.
eindverantwoordelijkheid (districtshoofd = IV). Het aanspreekpunt voor
technische zaken, m.b.t. de elektrotechnische installaties en o.a. het
goedkeuren van schakelbrieven, is de Technisch Installatie
Verantwoordelijke (T.I.V.) van de Opdrachtgever. Schakelbrieven dienen
21 dagen voor Uitvoeringswerkzaamheden te zijn ingediend bij
Opdrachtgever.

2.5 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN)

INO10 De Opdrachtnemer en Opdrachtgever dienen beide bij te dragen aan een PM010
effectieve informatie-uitwisseling, zodanig dat beide partijen juist en
tijdig zijn geinformeerd en de samenwerking wordt gestimuleerd.

INO20 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. INO10

INO30 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vullen de Projectvisie die als INO10
Bijlage A bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement is gevoegd,
samen aan tot een gezamenlijke projectambitie.

2.5.1 Opstellen voortgangsrapportage

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een INO10
voortgangsrapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na
afloop van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.
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IN110 De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de IN100
voortgangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever.
1. Projectmanagement:
a. voortgang op de projectdoelstellingen;
b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever;
c. status van maatregelen met betrekking tot de CO2-reductie en de
haalbaarheid van de geprognosticeerde CO2-footprint;
d. Niet van toepassing;
e. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikkelingen
met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de beheersing
daarvan;
f. de meldingen van (o.a. veiligheid en security) incidenten: ongevallen,
bijna-ongevallen situaties met agressie en geweld en onveilige situaties
uit de voorgaande termijn in een daartoe door de Opdrachtgever ter
beschikking te stellen “bulkmeldingen”-formulier (Excel) toegevoegd als
bijlage R bij deze vraagspecificatie;
g. de geregistreerde gegevens conform 1V120;
h. security incidenten conform de bijlage CSR 21 “Uniform aanleveren
van incidentrapportages” van bijlage J “"Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement.
2. Projectbeheersing:
a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de initiéle
Overeenkomst en stelposten;
b. het kritieke pad, wijzigingen van het kritieke pad en impact hiervan
op de planning;
c. een actuele doorgerekende planning met een rechte standlijn, die de
voortgang van de Werkzaamheden weergeeft ten opzichte van de laatst
geaccepteerde planning (baseline);
d. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever
geconstateerde tekortkomingen;
e. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van implementatie;
f. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure;
g. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav);
h. kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen;
i. actualisatie assets in het Onderhoudsmanagementsysteem (OMS);
j. voortgang social return;
k. overzicht en status van de geconstateerde afwijkingen.
3. Omgevingsmanagement:
a. overzicht van knelpunten incl. beheersmaatregelen met betrekking tot
omgevingsmanagement;
b. voorziene communicatie met derden;
c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn;
d. voortgang van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten;
e. voortgang vergunningen;
f. voortgang stremmingen en verkeersmaatregelen en
vaarwegverkeersmaatregelen;
g. voortgang ecologie en Flora en Fauna checks.
4. Technisch management:
a. Overzicht geleverde rapportages van schouw, inspectie en functionele
testen en geleverde adviezen;
b. stand van zaken Werkzaamheden;
c. Overzicht afhandeling functioneel falen en verkeersincidenten;
d. niet van toepassing;
e. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder andere
aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming.
5. Inkoopmanagement:
a. nader te bepalen.
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2.5.2 Overleggen met de Opdrachtgever

B-IN200

B-IN210

B-IN220

B-IN230

B-IN240

PLOSK-06

IN250

IN260

IN270

IN290

IN300

De Opdrachtgever organiseert in samenspraak met de Opdrachtnemer

INO10

één of meer overleggen per termijn, waarbij eenmaal per termijn (zie B-

FM200) de voortgangsrapportage wordt besproken.

De Opdrachtgever organiseert in samenspraak met de Opdrachtnemer
een Project-Start-Up (PSU) en Project-Follow-Up’s (PFU’s).

De Opdrachtgever organiseert in samenspraak met de Opdrachtnemer
binnen 4 weken na opdrachtverlening een overleg waarin:

1. veiligheidsdocumenten formeel door de Opdrachtgever ter
beschikking worden gesteld en integrale veiligheidsrisico’s en
beheersmaatregelen worden besproken, en

2. de door de Opdrachtnemer geprognosticeerde CO2-footprint en de
door hem voorgenomen maatregelen voor het reduceren van de CO2-
emissie worden besproken.

De Opdrachtgever organiseert in samenspraak met de Opdrachtnemer
periodiek besprekingen in het kader van en ten behoeve van
samenwerkingsgericht prestatiemeten als opgenomen in de bij de
Vraagspecificatie gevoegde annex XIV “Samenwerkingsgericht
Prestatiemeten”.

De Opdrachtgever organiseert in samenspraak met de Opdrachtnemer
periodiek, doch minimaal eens per maand, besprekingen in het kader
van de geleverde rapportages en verstrekte adviezen.

De Opdrachtnemer dient 1 maal per maand deel te nemen aan het
codrdinatie-/planningsoverleg.

De Opdrachtnemer dient wekelijks op donderdagmorgen deel te nemen
aan het storingsoverleg en te rapporteren over de storingen conform
paragraaf Oplossen storingen en gebreken (OS) uit de Vraagspecificatie
Werk.

De Opdrachtnemer dient in het zomerseizoen eenmaal per maand en in

INO10

INO10

INO10

INO10

INO10

B-IN200

B-IN200

het stormseizoen iedere twee maanden een omgevingsoverleg te voeren

met de omgevingsmanager van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer
verzorgt de verslaglegging hiervan.

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan het zeswekelijks
veiligheidsoverleg.

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan het maandelijkse
Onderhoudsmanagement-/technisch overleg.

De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan het tweewekelijks
Operationeel overleg.

2.5.3 Digitaal communiceren door middel van VISI

IN400

IN410

IN420

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever dienen de digitale uitwisseling
van formele communicatie met elkaar door middel van VISI te laten
plaatsvinden.

B-IN200

B-IN200

B-IN200

INO10

Meer informatie over de VISI-systematiek en implementatierichtlijnen is

terug te vinden op de website van CROW over VISI.

De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de (technische) omgeving van
zijn deel van VISI waarbij de gebruikte software dient te beschikken
over een certificaat waarmee de VISI-compatibiliteit wordt aangetoond.
Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-beheerorganisatie, die is
ondergebracht bij CROW.

De Opdrachtnemer dient aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgeve

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

IN400

r IN400

Pagina 20 van 83



DEFINITIEF | Vraagspecificatie ProjectManagement | Zaaknummer: 31212628 | 1 juni 2026

te organiseren gebruikersinstructie om kennis van VISI op te doen. De
gebruikersinstructie neemt één dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer
dient de personen te laten deelnemen, die vanuit hun rol rechtstreeks
(formeel) communiceren met (een vertegenwoordiger van) de
Opdrachtgever.

B-IN430 De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale IN400
communicatie-afspraken op het raakvlak van de Opdrachtnemer en de
Opdrachtgever zijn vastgelegd, zo spoedig mogelijk na
opdrachtverlening ter beschikking aan de Opdrachtnemer. In onderling
overleg kan worden besloten om het VISI-raamwerk door de
Opdrachtgever aan te passen.
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3 Projectbeheersing (PB)

PB0O10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te beheersen op de PM010
projectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s,
informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig de
Werkzaamheden en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

3.1 Toepassen scopemanagement (areaal / terreinen) (SM)

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
scopemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van de
Werkzaamheden en van het Werk wordt beheerst.

3.1.1 Overdragen in stand te houden areaal

SM100 Indien er areaal of onderdelen daarvan wordt of worden overgedragen PB010
door een nevenopdrachtnemer, dan dient de Opdrachtnemer gedurende SM010
de overdrachtsperiode:

1. af te stemmen met de nevenopdrachtnemer omtrent
kennisoverdracht van het areaal en

2. kennis te nemen van het areaal en van de areaalgegevens die ter
beschikking zijn gesteld in Annex XIII “Informatie” en het OMS van de
Opdrachtgever en verschillen te registreren.

SM110 De Opdrachtnemer dient, na de aanvang van de overdrachtsperiode, SM100
samen met de nevenopdrachtnemer die tot de datum van aanvang de
instandhouding van het areaal realiseert, een overdrachtsplan op te
stellen waarin wordt vastgelegd welke areaalkennis van die
nevenopdrachtnemer wordt overgedragen aan de Opdrachtnemer en op
welke wijze dit gebeurt.

SM120 De Opdrachtnemer dient het overdrachtsplan uiterlijk vier weken na SM110
aanvang van de overdrachtsperiode ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

SM130 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie weken voor de datum van SM100

aanvang de door hem in het areaal geconstateerde verschillen met de
aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

B-SM140 De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week véoér de datum van aanvang SM110
uitsluitsel over de ter kennis gebrachte verschillen.

UVOSK-11 De Opdrachtnemer dient, ten behoeve van het proces van de onderlinge SM100
overdracht van de areaaldelen tussen variabel onderhoud en onderhavig
contract, bijlage 7 het proces randvoorwaarden areaaldelen in en out
scope OSK te volgen. Bijlage 7 is die onderdeel van bijlage N van deze
vraagspecificatie. In de bijlage dient areaal Oosterscheldekering gelezen
te worden als areaal Zeeuwse Kust.

3.1.2 Overdragen areaalkennis aan een nevenopdrachtnemer

SM200 Indien er areaal of onderdelen daarvan wordt of worden overgedragen PB010
door de Opdrachtnemer aan een nevenopdrachtnemer, dan dient de
Opdrachtnemer gedurende de overdrachtsperiode:

1. Af te stemmen met de nevenopdrachtnemer omtrent
kennisoverdracht van het areaal en

2. Bij te dragen aan het opstellen van een overdrachtsplan door de
nevenopdrachtnemer.
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3.1.3 Opstellen Work Breakdown Structure

SM300 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op te
stellen.

SM310 De WBS dient ten minste een hiérarchische structuur van activiteiten en
werkpakketten (een samenstel van activiteiten) en een eenduidige
relatie met de decompositie, die ter beschikking is gesteld in Annex XIII
Informatie, zichtbaar te maken.

3.2 Toepassen planningsmanagement (PL)

PLO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
planningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en
afstemming daarover met de Opdrachtgever in de tijd worden beheerst
en dat het Werk uiterlijk op de gestelde datum van aanvaarding en
eventuele mijlpaaldata voldoet aan de uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen.

PLO20 De opdrachtnemer dient zijn planningsproces te beschrijven conform eis
PM120 lid 5 en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever waarin
tevens zijn beschreven de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
het planningsproces en/of aan de planning, zoals besluiten, aannames,
gebruikte kalenders, denklijnen, opbouw van de doorlooptijden, de
bezwaar en beroepstermijnen, (planologische) procedures, het
eventuele gebruik van buffers.

PLOSK-01 Uitvoeringswerkzaamheden aan onderdelen van de Oosterscheldekering
waarbij de inzet van de COK’er en DOB’er nodig is, kunnen alleen
worden uitgevoerd op doordeweekse dagen, tussen 07.30 uur en 16.00
uur. De COK’er en DOB’er zijn niet beschikbaar op officiéle feestdagen
en op 5 mei. Conform van kracht zijnde werkinstructie eis IVOSK-04.

PLOSK-04 Aanvragen voor het uitvoeren van de Uitvoeringswerkzaamheden voor
een daarop volgende week, dienen uiterlijk dinsdag voor 12.00 uur aan
het COK te zijn doorgegeven. Hiervoor is werkinstructie ‘RWSZL-2009-
70150 Procedure voor ontvangst en betreden OSK’ opgenomen in
bijlage C “"Werkinstructies” van deze Vraagspecificatie
Projectmanagement van kracht. De COK codérdineert de
Uitvoeringswerkzaamheden met behulp van o.a. de (schuiven)planning.
Wekelijks wordt op donderdag de weekplanning gemaakt voor de daarop
volgende week. Voorafgaand aan de definitieve planning wordt deze
gecontroleerd op raakvlakken met de diverse Opdrachtnemers. Alle
Uitvoeringswerkzaamheden en inspecties die plaatsvinden dienen
vermeld te zijn op deze planning. De planning wordt wekelijks per e-
mail verstuurd naar de belanghebbenden. Bij raakvlakken dienen de
Opdrachtnemers onderling af te stemmen en uiterlijk vrijdag 12:00 uur
te reageren per e-mail hoe dit raakvlak beheerst wordt. Lopende dit
contract gaat de beheerder over op het uitgeven van werkvergunningen.
Hier dient Opdrachtnemer rekening mee te houden.

PLOSK-05 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met overige
Uitvoeringswerkzaamheden welke worden uitgevoerd aan het areaal
Zeeuwse Kust. De Opdrachtnemer dient met overige Opdrachtnemers
welke werkzaam zijn op het areaal Zeeuwse Kust af te stemmen m.b.t.
de uit te voeren Uitvoeringswerkzaamheden. De Opdrachtnemer dient er
rekening mee te houden dat de volgorde van uitvoering van zijn
Uitvoeringswerkzaamheden gewijzigd kan worden als gevolg van
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de Oosterscheldekering.

PLOSK-07 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met 14-daagse kleine
testen. Hierbij worden de schuiven 1.50 meter neer en weer op
bewogen. Deze testen worden telkens op maandagmorgen tussen 7:30
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uur en 08:30 uur uitgevoerd, m.u.v. officiéle feestdagen dan worden
deze testen op dinsdagmorgen uitgevoerd. Daarnaast dient de
Opdrachtnemer rekening te houden met 3-maandelijkse grote testen,
waarbij de Oosterscheldekering volledige gesloten zal worden. Tijdens
deze testen dienen alle schuiven mee te bewegen, uitgezonderd de
schuiven welke tijdens het onderhoudsseizoen langdurig uit bedrijf zijn
genomen. Deze testen worden uitgevoerd in een doodtijperiode tijdens
een laagwaterkentering en nemen ca. 5 uur in beslag. Jaarlijks wordt de
Opdrachtnemer door de Opdrachtgever in kennis gesteld over data en
tijdstippen. Tijdens de testen is het niet toegestaan
Uitvoeringswerkzaamheden op of in het ir. J.W. Topshuis en de
Oosterscheldekering uit te voeren.

PLOSK-08 In het stormseizoen van 1 oktober tot 1 april mogen geen PLO10
Uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd die de inzet van de
Oosterscheldekering direct of indirect kunnen hinderen of invloed
kunnen hebben op de primaire waterkering (kern- en
beschermingszone).

Tenzij:

1) Storingen opgelost moeten worden t.b.v. herstel functionaliteit kering
of dijken en dammen (storingsproces);

2) Het uitvoeren van het testen/inspecties t.b.v. de faalkansanalyse
betreft i.v.m. het aantonen beschikbaarheid kering (PO-schema's);

3) Functioneren van de kering in gevaar komt in het aankomende /
lopende stormseizoen als de Werkzaamheden niet worden uitgevoerd;
4) De Uitvoeringswerkzaamheden (niet zijnde
Uitvoeringswerkzaamheden bij als bedoeld bij bullit 1-3) geen enkele
bedreiging zijn voor het functioneren van de kering. Hierbij dient falen
van de kering door menselijk falen uitgesloten te zijn.

3.2.1 Opstellen van een planning

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te PLO10
brengen van de Opdrachtgever.

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: PL100
1. de eventuele contractuele mijlpalen;
2. de WBS met werkpakketten en activiteiten die reéel zijn uitgezet in
de tijd;
3. het samenstel van werkpakketten en activiteiten in een zoveel als
mogelijk gesloten netwerk met hiérarchische niveaus op basis van de
WBS, welke bijdragen aan projectsturing, fasering en uitvoering;
4. relevante afstemming met de Opdrachtgever, zoals interactie tussen
de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, acceptatietermijnen,
communicatietermijnen, buitendienststellingen, stremmingen;
5. kritieke pad(en), met een speling van 0 (nul) werkdagen;
6. maatregelen uit het risicoregister die leiden tot activiteiten die
bijdragen aan het halen van de planning;
7. afhankelijkheden met Werkzaamheden van nevenopdrachtnemers.

PL140 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de PL100
(deterministische) planning in nader af te stemmen lay-out en
bewerkbare digitale vorm, alsmede als pdf-bestand, ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

PL150 Opdrachtnemer dient tweewekelijks op dinsdag een 6 wekenplanning PL100O
aan te leveren waarin alle Werkzaamheden, met het detailniveau
beschreven in PLOSK-03, voor de komende 6 weken zijn opgenomen.

PLOSK-02 De Opdrachtnemer dient in januari van elk jaar aan de Opdrachtgever PL100
een detailplanning ter acceptatie aan te bieden conform eis PLOSK-03.
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PLOSK-03 Conform PLOSK-02 dient de opdrachtnemer voor alle PLOSK-02
Uitvoeringswerkzaamheden een detailplanning op te stellen. De
detailplanning dient de Werkzaamheden per object inzichtelijk te maken.
Voorbeeld detailniveau Oosterscheldekering: Uitvoeringswerkzaamheden
plannen per pijlernummer, schuifnummer en containernummer in de
verkeerskoker. Dit vanwege operationeel beheer van de installatie en
raakvlakbeheer tussen Uitvoeringswerkzaamheden door verschillende
Opdrachtnemers.

PL160 De Opdrachtnemer dient de jaarlijks in november door de PLOSK-03
Opdrachtgever gegenereerde werkorders voor het komende jaar uit te
werken in zijn detailplanning.

3.3 Toepassen financieel management (FM)

FMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot PB010
financieel management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd
zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van de Werkzaamheden.

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GCI 2019 FMO10
gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de
betalingsregeling.

B-FM025 De in § 33 van de UAV-GCI 2019 vermelde termijnstaat is niet van FMO10
toepassing op de Overeenkomst.
B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het FMO10

totaalbedrag als genoemd in artikel 2 lid 4 Basisovereenkomst.

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom FMO10
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de FM100
Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van
de Aanbieding.

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting in nader af te FM110
stemmen lay-out en bewerkbaar Excel-bestand, alsmede pdf-bestand,
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

FM130 In de detailbegroting dient voor alle kosten, ook die van zelfstandige FM120
hulppersonen, ten minste te zijn aangegeven:
1. Directe kosten, bouwkosten, per post van de Staat van ontleding van
de opdrachtsom uitgesplitst naar:
a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden;
b. per eenheid de productienorm, bestaande uit manuren, materieel en
materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en
weekendwerk);
c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van
toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk);
2. Indirecte kosten, uitsplitsing van hieronder genoemde kostenposten
conform bijlage III Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK
2018) waarbij in afwijking van de SSK de onder de uitvoeringskosten
vallende algemene bouwplaatskosten en projectmanagementkosten
separaat moeten worden uitgesplitst:
a. nadere uitsplitsing van eenmalige kosten;
b. nadere uitsplitsing van de algemene bouwplaatskosten;
c. nadere uitsplitsing van de uitvoeringskosten in personele (functies
met uurtarieven en aantal uren) en niet personele kosten;
d. nadere uitsplitsing van de projectmanagementkosten (incl.
staf/koepel) in functies met uurtarieven en aantal uren;
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e. opslagpercentage voor algemene kosten;
f. opslagpercentage voor winst;
g. opslagpercentage voor risico.

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die FM130
post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom.

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting FM110
op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, FM130
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. dienen realistisch te zijn en in
redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten
Werkzaamheden.

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, FM150
hoeveelheden, productienormen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages
e.d. vermeld in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of in de
detailbegroting worden aangepast, zonder dat de opdrachtsom wordt
gewijzigd.

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of de FM110
detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, FM130
(eenheids)prijzen, opslagpercentages e.d. geven de Opdrachtnemer of
de Opdrachtgever geen enkel recht op verrekening, kostenvergoeding of
schadevergoeding.

FM180 De Opdrachtnemer dient bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 FMO10
en 45 UAV-GCI 2019 en bij de berekening van aanspraken van de
Opdrachtnemer op grond van § 44 UAV-GCI 2019 de in de
detailbegroting opgenomen en van toepassing zijnde bedragen,
hoeveelheden, normen, (eenheids)prijzen, opslagpercentages, functies,
uurtarieven e.d. te hanteren, tenzij dit gegeven de aard van die
Wijzigingen of aanspraken tot een onredelijke uitkomst zou leiden.

3.3.2 Betalen

B-FM200 De betaling van de opdrachtsom geschiedt in termijnen waarbij, met FMO10
uitzondering van de eerste termijn, een termijn een periode is van 1
maand.

B-FM210 De eerste termijn eindigt aan het einde van de overdrachtsperiode op de B-FM200
datum zoals genoemd in artikel 2 lid 2a Basisovereenkomst om 24:00
uur.

B-FM220 Betaling van een stelpost geschiedt op dezelfde factuur gelijktijdig met  B-FM200
de termijnen, tegen overlegging van bewijsstukken.

B-FM230 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GCI 2019 B-FM200
genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan op
het in de Basisovereenkomst genoemde adres.

B-FM240 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GCI 2019 vindt B-FM200
plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de
Opdrachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het
percentage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42
lid 2 UAV-GCI 2019.

3.3.3 Bepalen bedragen per termijn

B-FM300 Het bedrag voor de vaste scope instandhouding Werk en leveren B-FM220
gegevens als genoemd in artikel 2 lid 4 (a) Basisovereenkomst komt als
volgt voor betaling in aanmerking:
1. het bedrag voor de eerste termijn bedraagt 2% tenzij:
o dit bedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief omzetbelasting), dan is
het bedrag voor de eerste termijn € 100.000,= (exclusief
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omzetbelasting) of

o dit bedrag hoger is dan € 400.000,= (exclusief omzetbelasting), dan is
het bedrag voor de eerste termijn € 400.000,= (exclusief
omzetbelasting);

2. het bedrag voor de overige termijnen wordt bepaald door het
resterende bedrag van de vaste scope instandhouding Werk en leveren
gegevens te delen door het aantal termijnen in de
Instandhoudingsperiode.

B-FM310 Het bedrag van de stelpost “correctief onderhoud, éénmalige B-FM220
werkorders, assistentie bij incidenten, afroepbare activiteiten en
operationele taken” als genoemd in artikel 2 lid 4 B Basisovereenkomst
komt per opdracht als volgt voor betaling in aanmerking:
1. nadat de Werkzaamheden volledig zijn voltooid en de bijbehorende
gegevens zijn geleverd en beide door de Opdrachtgever zijn
geaccepteerd.

3.3.4 Opschorting van de betaling

B-FM500 De betaling van de bedragen, conform B-FM300 en B-FM320, kan geheel B-FM200
of gedeeltelijk worden opgeschort.

B-FM510 Het opschorten van de betaling van het gehele bedrag geschiedt door B-FM500
het bedrag van een prestatieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GCI
2019, op nul (€ 0,00) te stellen.
Het bedrag van een prestatieverklaring wordt op nul (€ 0,00) gesteld,
indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een tekortkoming in de
nakoming van Opdrachtnemers contractuele verplichtingen is
geconstateerd, welke uiterlijk in de betreffende termijn aan de
Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GCI
2019) en welke voor het einde van de betreffende termijn nog niet is
hersteld of op andere wijze afdoende is opgelost.

B-FM520 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt in ieder B-FM510
geval aangemerkt:
1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de
opdrachtsom;
2. het niet hebben van een geaccepteerde detailbegroting.

B-FM530 Het opschorten van de betaling van een gedeelte van een bedrag B-FM500
geschiedt indien naar het oordeel van de Opdrachtgever een
tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers contractuele
verplichtingen is geconstateerd, welke betrekking heeft op (uitsluitend)
een onderdeel van een termijnbedrag, welke uiterlijk in de betreffende
termijn aan de Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid
10, § 22 lid 3 UAV-GCI 2019) en welke voor het einde van de
betreffende termijn niet is hersteld of op andere wijze afdoende is
opgelost.

In dat geval wordt een prestatieverklaring afgegeven ter hoogte van het
bedrag conform B-FM300 en/of B-FM320, verminderd met het bedrag
van het betreffende onderdeel voor die termijn.

B-FM540 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling van een B-FM500
geheel of een gedeelte van een bedrag geen recht op vergoeding van
rente en indexering.

3.3.5 Betaling bonus/malusregeling

B-FM600 Betaling van bonusbedragen die de Opdrachtnemer toekomen op basis PB010
van de bonus/malusregeling, geschiedt jaarlijks na afloop van een
contractjaar op zelfde factuur gelijktijdig met de termijnen als bedoeld in
§ 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces.
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B-FM610 De verrekening van malusbedragen voortvloeiende uit de

bonus/malusregeling, zal plaatsvinden door deze in te houden op het
eerstvolgende te betalen termijnbedrag als bedoeld in B-FM300.

B-FM620 Indien het malusbedrag hoger is dan het eerstvolgende termijnbedrag,

3.4
RMO010

3.4.1
RM100

RM110

RM120

RM130

3.5
ORO10

3.5.1
MP010

zal het resterende bedrag worden ingehouden op het (de)
daaropvolgende te betalen termijnbedrag(en) als bedoeld in B-FM300.

Toepassen risicomanagement (RM)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
risicomanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden of
het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtnemer en
waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd.

Opstellen risicoregister

De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te
houden.

De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste:

1. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage G “Projectrisicolijst” bij
de Vraagspecificatie Projectmanagement;

2. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage E “Integraal
Veiligheidsplan” bij de Vraagspecificatie Projectmanagement;

. risico’s te inventariseren en te analyseren;

. risico’s te koppelen aan werkpakketten en risico-eigenaren;

. risico’s te kwantificeren;

. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen;

. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren.

NoOulhWw

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe
geéigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij
aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot elkaars
risico’s.

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste
jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN ISO/IEC-
27005 (Information security risk management) te maken en de
Opdrachtgever te adviseren over het omgaan met cybersecurityrisico’s
en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Toepassen organisatiemanagement (OR)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
organisatiemanagement te verrichten, zodanig dat een organisatie wordt
ingericht en ingevuld die passend is voor het realiseren van de scope
van de opdracht.

Inrichten centraal meldpunt (MP)

De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te richten, zodanig
dat meldingen van functioneel falen van systemen en assistentie voor
(verkeers)incidenten kunnen worden gedaan door de beheerder, de
Opdrachtgever en de Opdrachtnemer en actuele informatie kan worden
geleverd over de afhandeling van een melding en over de
Uitvoeringswerkzaamheden.

B-MP020 De Opdrachtgever stelt een lijst ter beschikking met contactpersonen die

MP030
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dienen te worden geinformeerd over de meldingen.

Het centraal meldpunt dient:
1. 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn via één
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RM100
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PM120

OM010

MP0O10

MP0O10
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telefoonnummer;

2. bereikbaar te zijn via email;

3. op de hoogte zijn van de (geplande) Uitvoeringwerkzaamheden;

4. naar aanleiding van een melding van de contactpersonen binnen vijf
minuten na ontvangst een deskundige reactie terug te geven en verder
gevolg te geven aan de melding;

5. na ontvangst van een melding van de Opdrachtnemer zelf, de
contactpersonen daarover te informeren;

6. indien de Opdrachtnemer de storing of het functioneel falen dient te
herstellen, dan de voortgang te monitoren en af te melden bij de
contactpersonen, voorzien van eventuele restpunten;

7. de contactpersonen te informeren over veiligheidsincidenten
(waaronder ARBO, objecten, omgeving, cybersecurity e.d.) en schade
aan eigendommen van de Opdrachtgever of derden.

MP040 Het centraal meldpunt dient van iedere melding het volgende te MP010
registreren:
1. een uniek registratienummer;
2. indien van toepassing een Rijkswaterstaat-registratienummer;
3. datum en tijdstip van de melding;
4. inhoud van de melding;
5. categorie-indeling van de melding: urgent, minder urgent of niet
urgent
6. de contactpersoon van de Opdrachtnemer die zorgdraagt voor
afhandeling van de melding inclusief telefoonnummer;
7. in geval van een urgente melding, ieder uur de voortgang van de
afhandeling van die melding;
8. datum en tijdstip afmelding.

3.5.2 Inrichten incidentendienst (ID)

ID010 De Opdrachtnemer dient een incidentendienst in te richten, zodanig dat ORO010
opdrachten die zijn verstrekt voor assistentie bij (verkeers)incidenten of PM120
voor het herstel van functioneel falen adequaat wordt afgehandeld.

3.6 Naleven arbeidsmarktbeleid

3.6.1 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV)

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GCI 2019 wordt de Opdrachtnemer PB0O10
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen
(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede
met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien.

AV020 De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige AV010
hulppersonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij
deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening
van de Opdrachtnemer.

AV030 Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een AV020
administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo
nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein
aanwezige vreemdelingen.

AV040 De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en AV030
dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te
worden bewaard.
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De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de
Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat
deze controle heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie.

AV050 Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik  AV030
worden gemaakt van elektronische middelen.

AV060 De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, of door de AV030
Opdrachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot
de bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.

AV070 De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen AV030
van de Wav naleeft.
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever
toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de
Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die de
Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.

AV080 Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 AV070
wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling
van vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

AV090 Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de AV080
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes, die
daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de
Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter
zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

3.6.2 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB)

ABO10 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te PB010
houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van
loontarieven en -betaling.

3.6.2.1 Informatieplicht

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met ABO010
betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van
(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze
(loonadministratie) vast te leggen.

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever AB100
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een
loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de
Overeenkomst.

3.6.2.2 Toetsen, controleren, inwinnen van informatie

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking AB100
te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits IN110
en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever
noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve
van (zelfstandige) hulppersonen te verifiéren. De Opdrachtnemer dient
hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de
bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
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AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een AB200
zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dan dient de Opdrachtnemer bij IN110
vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze
beschikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling
door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer
dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in
AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

AB220 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van een Bouwplaats-ID AB200
(voorheen Bouw ID-pas), dan dient de Opdrachtnemer een kopie van de
Bouwplaats-ID administratie ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te AB200
verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de
hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten
behoeve van (zelfstandige) hulppersonen.

3.6.2.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen ABO010
loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dan
dient de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij
gebreke waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de
eerstvolgende termijn in te houden of op andere wijze te verhalen.

3.6.2.4 Doorgeefverplichting ("Kettingbeding”)

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven AB100
contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige AB200
hulppersonen. B-AB300

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze AB400

zelfstandige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die
zij maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.

AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van AB400
arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient
daartoe te bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te
leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de
Opdrachtnemer vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform
het hierin door de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de
Overeenkomst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke
afspraken ontstaat.

3.6.2.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de ABO10
uitvoering van de Overeenkomst, dan spreekt hij meteen de
Opdrachtnemer hierop aan.

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over B-AB500
onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de
Opdrachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om
medewerking verzoeken.

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot B-AB500
afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren onder
meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen en
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de omgang met bevoegde instanties.

3.6.3 Transnationale dienstverrichting (TD)

TDO10 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GCI 2019 wordt de Opdrachtnemer PB010
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU) bepaald is omtrent
transnationale dienstverrichting en arbeidsvoorwaarden van
gedetacheerde werknemers.

TD020 Indien de Opdrachtnemer, een eigen werknemer uit een EER-land of TDO10
Zwitserland detacheert naar Nederland, dan dient hij, bij het door hem
voldoen aan de meldingsplicht ex artikel 8 Wet arbeid gedetacheerde
werknemers in de Europese Unie (WagwEU), voor deze Overeenkomst
het e-mailadres edwin.van.splunder@rws.nl door te geven aan het
online Meldloket van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

TDO030 Indien de Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan constateert TD010
dat er niet of niet tijdig is gemeld als bedoeld in artikel 8 WagwEU, dan
komen boetes, die daaruit voor de Opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de Opdrachtnemer en vrijwaart de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever ter zake.

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten
en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
vergoeden of zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen met de
eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever aan de
Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling
nodig is.

3.6.4 Omgaan met social return (SR)

SR0O10 De Opdrachtnemer dient social return vorm te geven in een bij zijn PB0O10
bedrijfsvoering passende uitwerking van de Groeituin Social Return.

Ter informatie wordt verwezen naar de internetpagina Social Return:
Groeituin | Rijkswaterstaat en de aldaar vermelde Handreiking Groeituin
Social Return. https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-
rijkswaterstaat/inkoopbeleid/de-groeituin-social-return-waar-mensen-
centraal-staan.

SR020 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan een door de Opdrachtgever SR010
geinitieerd introductiegesprek.
SR030 De Opdrachtnemer dient uiterlijk drie maanden na het SRO10

introductiegesprek een definitieve procesbeschrijving (Plan) ter kennis te
brengen van Opdrachtgever.

In dit Document dient de Opdrachtnemer zijn uitwerking van de
Groeituin Social Return te beschrijven.

SR040 De Opdrachtnemer dient met de procesbeschrijving te streven naar het SR030
besteden van ten minste 2% van de loonsom van de Overeenkomst aan
de door hem toe te passen en met zijn realisatie van het Werk verband
houdende interventie-categorieén (social return-waarde zoals bedoeld in
de Handreiking Groeituin Social Return).

SR0O50 De Opdrachtnemer dient in de procesbeschrijving ten minste de SR030
volgende onderwerpen te beschrijven:
1. De door de Opdrachtnemer toe te passen en met zijn realisatie van
het Werk verband houdende interventie-categorieén, zoals bedoeld in de
Handreiking Groeituin Social Return: plaatsingen, inzet van kennis,
middelen en expertise, sociaal inkopen, en arbeidsontwikkeling.
2. Het effect van deze interventies, zoals mate van verhoogde
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vaardigheid, verhoogde bemiddelbaarheid, persoonlijke ontwikkeling,
zelfredzaamheid etc. van kandidaten met als doel duurzame, passende
en betaalde arbeid.

De Opdrachtnemer dient gedurende de uitvoering van de SRO10
procesbeschrijving de voortgang ervan te registreren in Wizzr (Wizzr)
https://www.wizzr.nl/.

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever werken samen om de SRO10
resultaten binnen het Rijk en - waar afgestemd - buiten het Rijk te delen

met als doel het creéren van sociale impact en het stimuleren van het
toepassen van de Groeituin Social Return.

Toepassen privacy (PR)

Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt namens de PB010
Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, dan

dient de Opdrachtnemer deze te verwerken conform de Algemene

verordening gegevensbescherming (AVG).

De Opdrachtnemer dient persoonsgegevens te verwerken conform het PRO10
model “Verwerkersovereenkomst UAV-GC 2025 RWS”, welke de

Opdrachtgever na opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer

ter beschikking stelt.

Indien de Opdrachtnemer een inbreuk op de beveiliging van PRO10
persoonsgegevens ontdekt, dan meldt hij dit met bekwame spoed doch

in ieder geval binnen 24 uur na ontdekking daarvan, aan Control Center

Missie Kritieke Ondersteuning (CC-MKO) met de mededeling van het
vermoeden van een datalek en met de benodigde informatie.
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4 Omgevingsmanagement (OM)

OoM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te managen (plannen, PM010
organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig
dat het Werk voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen
met minimale hinder voor de omgeving en gebruikers en optimaal past
in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beinvloeding van de, OoM010
bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving.

OMO030 De Opdrachtnemer dient de bereikbaarheid te waarborgen door geen OoMO010
hinder te veroorzaken voor de KNRM stations (binnen- en buitenzijde
Noordlandhavens) .

OoM040 De Opdrachtnemer dient de patio en de publieksroute Event aan Zee OoMO010
van het ir. J.W. Topshuis vrij te houden van obstakels die de toegang tot
de patio, trappenhuis, magazijnen en werkplaatsen belemmeren.

OMO050 De Opdrachtnemer dient de bereikbaarheid van de steiger in de OM010
vluchthaven Neeltje Jans te borgen voor de mosselkweek.

OMO060 De Opdrachtnemer dient de berijkbaarheid vanaf land- en waterzijde OoMO010
van alle loswallen in het areaal te borgen.

OoM080 De Opdrachtnemer dient de toegang tot het Deltapark tijdens OoMO010
openingstijden te borgen voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd
verkeer.

OM090 De Opdrachtnemer dient de bereikbaarheid van de ligplaatsen aan de OoM010
zuidelijke havendam van Noordland Binnenhaven te borgen.

OoM100 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met OoM010
betrekking tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat deze
aantoonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage 11 van de
Annex XIII bij Vraagspecificatie zijn de afspraken uit overeenkomsten en
vergunningen met derden opgenomen.

OoM110 De beschikbaarheid van de Brouwersspuisluis en buiten bedrijfstelling OoMO010
van de spuifunctie dient afgestemd te worden met en geaccepteerd te
worden door het HMC via 088-7977100.

B-OM120 Beide kokers van de Brouwersspuisluis dienen in bedrijf gesteld te zijn in OM110
de periode van week 24 t/m 28 van enig jaar.

OM130 De Opdrachtnemer dient met de Werkzaamheden aan de Geen
Brouwersspuisluis rekening te houden met het Peilbesluit Grevelingen.
Alle Werkzaamheden aan de die gevolgen kunnen hebben voor het
peilbeheer Grevelingen moeten voor uitvoering Werk met de adviseur
Waterkwaliteit van het district worden afgestemd via
waterbeheer.zd@rws.nl

OoM140 Opdrachtnemer dient met zijn Werkzaamheden aan de OM130
Brouwersspuisluis rekening te houden dat altijd één doorlaatkoker
beschikbaar dient te zijn voor het uitwisselen van water tussen de
Grevelingen en Noordzee.

4.1 Communiceren met beheerder (processen met de beheerder(s))

IVOSK-12 Bij aanvang van het contract en tussentijdse mutaties dienen OoMO010
werknemers van Opdrachtnemer (0.a. voormannen, uitvoerders en
contactpersonen) door de Opdrachtnemer geintroduceerd te worden bij
het COK en DOB.

0so010 De Opdrachtnemer dient aanwijzingen van de Opdrachtgever op te OoM010
volgen bij het openen en sluiten van de Oosterscheldekering.
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4.1.1 Verkeersmanagement voor rijkswegen (VM)

VMO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
verkeersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale
verkeershinder zijn gewaarborgd.

VM020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in VMO010
“Verkeersmanagement voor rijkswegen” dat als Bijlage H bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement is gevoegd.

VM030 De Opdrachtnemer dient het aantal geparkeerde voertuigen op de VMO010
werkweg te beperken. Het maximum aantal geparkeerde voertuigen
mag niet meer bedragen dan 50% van het aantal medewerkers dat op
de werklocatie aanwezig is.

VMOSK- Met betrekking tot het plaatsen van verkeersmaatregelen op de VMO010
01 werkweg is werkinstructie ‘RWSZL-2009-70113 Procedure wegafzetting
werkweg' opgenomen in bijlage C “Werkinstructies” van deze
Vraagspecificatie Projectmanagement voor de
Uitvoeringswerkzaamheden van kracht.

VM040 De Opdrachtnemer dient de verkeersmaatregelen VMOSK-

aanvragen/stremmingen te evalueren met de Opdrachtgever. 01
OMOSK-  Opdrachtnemer dient bij het ontwerpen van hulpconstructies voor VM010
08 Uitvoeringswerkzaamheden rekening te houden met het vervoeren van

deze hulpconstructies over de werkweg. Op de werkweg zijn door
neven-opdrachtnemers werkvakken aangebracht waardoor de werkweg
gestremd is tot een vrije doorgang van 2,6 meter breed. In overleg met
Opdrachtgever en nevenopdrachtnemers is het mogelijk om tijdelijk een
grotere vrije doorgang overeen te komen. Te allen tijde dient rekening
te worden gehouden met een gestremde breedte van 3 meter gerekend
vanaf de leuning aan de Noordzee-zijde van de werkweg dit betekent
een maximale vrije doorgang van 6 meter breed.

OMOSK-  Opdrachtnemer dient ten behoeve van het vervoer van hulpconstructies VM010
09 van nevenopdrachtnemers over de werkweg zijn medewerking te

verlenen aan het tijdelijk terugbrengen van het werkvak tot 3 meter,

gerekend vanaf de leuning aan de Noordzee-zijde van de werkweg.

4.1.2 Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen (VN)

VNO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen te verrichten,
zodanig dat veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd.

VNO020 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan het gestelde in het documenten VN0O10
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” en "Protocol
Vaarwegen" dat als bijlage I bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement is gevoegd.

VNOSK-01 Indien ten behoeve van de Uitvoeringswerkzaamheden de VNO10
Opdrachtnemer zich met vaartuigen binnen het verboden vaargebied
van de Oosterscheldekering moet begeven, dient de Opdrachtnemer
tijdig en voorafgaand een ontheffing hiertoe aan te vragen bij
Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer zich met vaartuigen binnen
het verboden vaargebied van de Oosterscheldekering bevindt, moet
worden voldaan aan de voorwaarden die in de ontheffing zijn
opgenomen. Tevens moet worden voldaan aan de Randvoorwaarden
opgenomen in bijlage 5: ‘Randvoorwaarden bij het varen binnen het
verboden vaargebied rondom de Oosterscheldekering’. Bijlage 5 is
opgenomen in Bijlage N van deze vraagspecificatie. In geval van
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tegenstrijdigheden is het gestelde in de ontheffing

leidend.

VN040 De Opdrachtnemer dient stremmingen te evalueren met de VNO10
Opdrachtgever.

VNO50 Opdrachtnemer is bij een volledige stremming van de Roompotsluis zelf VNO0O10

verantwoordelijk voor de beweging van het object. Opdrachtnemer dient
het bewegen zelf in te regelen.

4.2 Communiceren met derden (CD)

CDo010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot OoMO010
communicatie met derden publieksvriendelijk te verrichten en een zo
goed als mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te
streven.

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. CDo010

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar
Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige
informatie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor
veroorzaakte hinder te verstrekken.

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende
doelgroepen:

1. potentiéle weg- en vaarweggebruikers;

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en
omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten de
doelgroepen als bedoeld in B-CD030;

3. belangengroepen.

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
volgende communicatiemiddelen:

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings,
factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart,
websites zoals https://www.rijkswaterstaat.nl/,
https://www.vananaarbeter.nl/ en https://www.vaarweginformatie.nl/;
2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies,
informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij
Rijkswaterstaat zijn geuit.

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. CDo010

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen
van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroepen
voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en
vaarweggebruikers tijdens de Werkzaamheden.

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:
1. daadwerkelijke gebruikers van het betreffende object (weg, vaarweg
of gebouw);

. bewoners en/of eigenaren van direct aanliggende percelen;

. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;

. hulpverleningsdiensten;

. gemeenten;

. provincies;

. weg- en vaarwegbeheerders en waterschappen;

. brandstofverkooppunten.

oNOUThWN

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de
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volgende communicatiemiddelen:

1. bouwborden,

2. vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele DRIP’s en
informatieborden.

4.2.1 Communiceren met betrokkenen

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, de CDO010
doelgroepen en de communicatiemiddelen twee weken voor de
Werkzaamheden nader af te stemmen met de Opdrachtgever.

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist CD010
en minimaal twee weken voor de Werkzaamheden te informeren over de
Werkzaamheden en de directe gevolgen daarvan voor die doelgroepen.

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van CDo010
bouwcommunicatie, dan dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de
Werkzaamheden deze Werkzaamheden af te stemmen met de
betreffende doelgroepen en hiervan melding te maken aan de

Opdrachtgever.
CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die CDo010
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot PM120

communicatie met derden.

CD140 De opdrachtnemer dient bij afsluiting en openstelling van de parallelweg CD100
zeezijde Brouwersdam t.g.v. hoogwater/stormvioed de
belanghebbenden (met name de ondernemers) persoonlijk en/of
middels bestaande WhatsApp groepsapp binnen één uur te informeren
na besluit afsluiting en direct te informeren na besluit openstelling.

4.2.2 Leveren van informatie en verlenen van assistentie

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle CDo010
benodigde informatie te leveren en assistentie te verlenen die de INO10
Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie.

CD210 Indien hinder op rijkswegen en rijksvaarwegen wordt veroorzaakt voor CD200
de doelgroepen voor publiekscommunicatie, dan dient de VM020
Opdrachtnemer dit conform B-VM110 tabel 2 van de bijlage H VNO020

“Verkeersmanagement voor rijkswegen” bij de Vraagspecificatie
Projectmanagement en bijlage A van de bijlage I
“Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen” bij de
Vraagspecificatie Projectmanagement voorafgaand aan de betreffende
Werkzaamheden te melden aan de Opdrachtgever.

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve CD210
informatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te leveren.

CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de geleverde informatie aan CD110
de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor bouwcommunicatie CD200
terstond deze afwijkingen aan hen te melden en hen terstond te
voorzien van de juiste informatie en de ingezette communicatiemiddelen
(onder andere vooraankondigingsborden, informatiewagens, mobiele
DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen.

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de CD200
Werkzaamheden medewerking te verlenen aan excursies en
evenementen en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen.

4.2.3 Onderhouden contacten met media

CD400 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden CDo010
worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen aan de Opdrachtnemer
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van de media over het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen
over het rijkswegen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door
te spelen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de
verdere afhandeling.

4.2.4 Organiseren van evenementen

CD500 Het organiseren van evenementen, waaronder officiéle handelingen, is CDO010
voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenementen
door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf een
schriftelijk voorstel is geaccepteerd.

4.2.5 Publicaties en reclame-uitingen

CD600 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of CDo010
communicatiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de
Opdrachtgever behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te
zetten, tenzij met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever.

CD610 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen CDo010
het werkterrein te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk
voorstel is geaccepteerd.

4.2.6 Afhandelen klachten van derden

CD700 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de CDo010
Werkzaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan
de Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen.

CD710 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit CD700
aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene
servicenummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een
daarvoor in de plaats tredend servicenummer.

CD720 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 CD700
werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te
melden welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht
te verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te
voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het
afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling
richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever
voorziet van benodigde informatie.

4.3 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen
(VE)

VEO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het OoMO010
verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of
toestemmingen (hierna te noemen vergunningen etc.) te verrichten,
zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd.

VE020 De Opdrachtnemer dient alle Werkzaamheden te verrichten zodanig dat VE010
aan de certificeringseisen benoemd in het Besluit lozingen buiten
inrichtingen wordt voldaan.
Toelichting: Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat het door
Opdrachtgever verkregen Fabricaat Eigen Verklaring (FEV) in stand
wordt gehouden door aan de hand van periodieke keuring aan te tonen
dat de FEV voldoet.

OMOSK-07 Het gebruik van afmeervoorzieningen en loswallen dient te zijn VEO10
afgestemd met de Opdrachtgever. T.b.v. het gebruik van de loswallen
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dient een vergunning te worden aangevraagd bij het COK.

OMOSK-10 Opdrachtnemer dient ten behoeve van drone inspecties een verklaring VE010
van geen bezwaar van het droneloket van Opdrachtgever te hebben.
Deze verklaring is aan te vragen bij: Contactformulier Droneloket
(rijkswaterstaat.nl)

4.3.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen etc.

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te VEO10
vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer VE100
aangevraagd kan worden, dan dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd
verzoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging
voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtgever.

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende VE110
verzoek tot machtiging.

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de VE110
voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunningen etc.
waartoe een machtiging is verstrekt.

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte VE010
te zorgen bij eventuele bedenkingen, zienswijzen, bezwaren en/of
beroepen alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door
hemzelf worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen
etc.

VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht ligt VE140
om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. te
bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het Werk,
zelf bedenkingen, zienswijzen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen
de (voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende
vergunning etc.

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten VEO10
samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen
etc., tenzij deze door de Opdrachtgever zijn of moeten worden
verkregen, conform annex I "Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen
en toestemmingen die door de Opdrachtgever dienen te worden
verkregen".

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc. VEO10
gedurende de looptijd van de Overeenkomst, ook van de vergunningen
etc. vermeld in annex I "Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en
toestemmingen die door de Opdrachtgever dienen te worden
verkregen", komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

B-VE180 1Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn, datum of VEO10
tijdstip niet wordt gehaald doordat een vergunning etc. als bedoeld in §
10 lid 1 UAV-GCI 2019 niet tijdig is verkregen, komen de gevolgen van
deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, tenzij de
Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar zijn van de
vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen van de volgende
omstandigheden aan de orde is:

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grondslag
liggende ontwerp;

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de
vergunning etc. tijdig te verkrijgen;

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening
gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en
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onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de
vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen.

4.3.2 Controle op winning bodemmaterialen

VE200 Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden in den natte (verwijderen VE010
specie onder water door baggeren / zuigen) dient zich aan boord van elk
(bagger)werktuig een verklaring te bevinden, waaruit blijkt dat door het
met name te noemen materieel op de plaats en het tijdstip waarop
gebaggerd of gezogen wordt, mag worden gewerkt ter uitvoering van de
Overeenkomst. Deze verklaring wordt door de Opdrachtgever afgegeven
aan de Opdrachtnemer na een daartoe ontvangen verzoek.

VE210 De Opdrachtnemer dient deze verklaring op eerste aanvraag van VE200
medewerkers van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf en de Nationale Politie te tonen.

4.4 In stand houden, leggen of verleggen van kabels en leidingen (KL)

KLO10 Indien Werkzaamheden in de ondergrond worden uitgevoerd, dan dient OMO010
de Opdrachtnemer de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de
functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand
worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt
belemmerd.

4.4.1 In stand houden en tijdelijk beschermen

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding KL010
van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de
Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en
leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in
acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de
kabel- en leidingbeheerders.

KL210 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform de KL200
CROW-publicatie 500 “Schade voorkomen aan kabels en leidingen,
Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”.

KL220 De Opdrachtnemer dient een oriéntatieverzoek te doen, de verkregen KL210
gebiedsinformatie te beoordelen en een risico-inventarisatie te maken
conform bovengenoemde richtlijn.

KL225 Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden aan of nabij KL220
glasvezelinfrastructuur van Rijkswaterstaat verricht, dan dient de PNO10
Opdrachtnemer als onderdeel van de risico-inventarisatie ten minste 10
weken voor de start van de betreffende Werkzaamheden een impact
analyse “Gepland Werk Glas” te laten uitvoeren conform PN010.

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de KL210
gebiedsinformatie conform bovengenoemde richtlijn.

KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een KL200
kabel of leiding beschadigt, dan dient de Opdrachtnemer dit terstond te
melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de
Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in  KL200
verband met de Werkzaamheden, dan dient de Opdrachtnemer de
noodzakelijke maatregelen te nemen.

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming KL250
met de te nemen maatregelen te verkrijgen.
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4.5 Omgaan met flora en fauna (FF)

FFO10 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora en OM010
fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora en
fauna is gewaarborgd.

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode soortenbescherming FFO10
Rijkswaterstaat zoals gepubliceerd op PM120
https://www.rvo.nl/onderwerpen/buiten-werken/overzicht-gedragscodes
na te leven.

FF025 De Opdrachtnemer dient met de Opdrachtgever te overleggen over de te FF010

nemen maatregelen indien hinder wordt ondervonden door fauna dat op
basis van wet- en regelgeving bescherming geniet.

FFO30 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de FF020
omgang met flora en fauna op basis van de wettelijke zorgplicht,
waaronder de te treffen mitigerende en compenserende maatregelen, op
een praktisch uitvoerbaar niveau te beschrijven en deze
procesbeschrijving (ecologisch werkprotocol zorgplicht, aanvullend op,
doch afzonderlijk van het ecologisch werkprotocol conform de
Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat) voor de start van de
Uitvoeringswerkzaamheden ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

FFO50 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- en FF010
faunagegevens inwint, dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na
inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar.

FF060 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot FFO10
faunavoorzieningen te verrichten conform de “Leidraad
Faunavoorzieningen bij Infrastructuur 2021"” (bijlage O bij de
Vraagspecificatie). Deze is met name van toepassing op de wildroosters
en op vleermuisvoorzieningen.

FFO70 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden in, aan of nabij het strand van FF010
vluchthaven Neeltje Jans, waarvan vanuit het op te stellen ecologisch
werkprotocol blijkt dat deze Werkzaamheden een verstorende impact
kunnen hebben op (zogende) zoogdieren, buiten het zoogseizoen van
zeehonden (mei, juni, juli) uit te voeren.

FFO80 De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in FFO10
aanvulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen
gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, of van
materialen die verduurzaamd zijn met deze middelen.

FF090 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met het broedseizoen bij FFO10
het inplannen van Werkzaamheden en/of andere activiteiten.

FF110 De Opdrachtnemer dient in zijn Werkzaamheden rekening te houden Geen
met het "Protocol Vogelgriep" wat is toegevoegd als bijlage P bij deze
vraagspecificatie.

4.6 Omgaan met cultuurhistorische waarden (CW)

CWO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot de OoMO010
cultuurhistorische waarden (historisch (steden)bouwkundige waarden) te
verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met die cultuurhistorische
waarden is gewaarborgd.

CWO020 De Opdrachtnemer dient voor de start van de Werkzaamheden na te gaan CWO010
of Werkzaamheden gepland zijn aan of naast een object, in beheer bij
Rijkswaterstaat, met cultuurhistorische waarde.

B- Rijkswaterstaat stelt een kaart ter beschikking van de door Rijkswaterstaat CWO020
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CWO030 beheerde objecten met een:
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd);
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje
genoteerd, zichtbaar na aanmelden).
De kaart is te raadplegen vanaf de internetsite
https://maps.rijkswaterstaat.nl/geoweb55/index.html?viewer=Monumenten

.Webviewer
B- Het verrichten van Werkzaamheden aan objecten met een wettelijk B-CWO030
CWO040 beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd) is vergunning

plichtig.
CWO050 Indien de door Rijkswaterstaat beheerde objecten met een: Cwo020

1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd);
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje
genoteerd),

voorzien zijn van een bouwhistorisch onderzoeksrapport (beschikbaar
gesteld in Annex XIII “Informatie”, dan dient de Opdrachtnemer na te gaan
welke delen van de objecten een cultuurhistorische waarde hebben en welke
Werkzaamheden wel, welke Werkzaamheden niet en welke Werkzaamheden
onder voorwaarden geoorloofd zijn.

CWO060 De Opdrachtnemer dient de aanpak van de Werkzaamheden aan door Cwo020
Rijkswaterstaat beheerde objecten met een:
1. wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (rood genoteerd);
2. niet wettelijk beschermde hoge cultuurhistorische waarde (oranje
genoteerd)
in een plan van aanpak cultuurhistorische objecten ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

CWO070 Indien er geen bouwhistorisch onderzoeksrapport is, dan dient de CwO050
Opdrachtnemer, in overleg met de Opdrachtgever, te bepalen of er -
gegeven de beoogde Werkzaamheden - een bouwhistorisch
onderzoeksrapport dient te worden opgesteld alvorens de Werkzaamheden
mogen worden uitgevoerd.
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5 Technisch management

T™M010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat PMO010
het Werk en de Werkzaamheden, aantoonbaar en traceerbaar voldoen
aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

B-TM020 1In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de TMO010
uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering
binnen de GWW-sector”.

B-TM040 Indien in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW- TMO010
sector” en in de Vraagspecificatie Werk het begrip “(deel)systeem”
wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Projectmanagement het
begrip “(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn
aan elkaar gelijk.

T™M040 De Opdrachtnemer dient een codrdinator constructieve veiligheid als ARO10
sleutelfunctionaris aan te stellen die de verantwoordelijkheid draagt voor PM120
de codrdinatie van constructieve veiligheid, cybersecurity, storingen en
gebreken van het Werk, het falen van de functies van objecten en op dit
gebied deskundig aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever.

TM050 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de TMO040
constructieve veiligheid (ter informatie wordt verwezen naar het
Kennisportaal Constructieve Veiligheid).

5.1 Ontwerpen (OW)

owo10 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan
de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.

OWo020 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coérdinator owo10
ontwerpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29
Arbeidsomstandighedenbesluit.

OWO030 De codrdinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkomstig OWO020
artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en voldoende
bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het kader van
het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren.

5.2 Uitvoeren (UV)

uvo1o0 De Opdrachtnemer dient zijn Uitvoeringswerkzaamheden te verrichten, TMO010
zodanig dat het Werk en de Werkzaamheden voldoen aan de uit de
Overeenkomst voortvloeiende eisen.

uvo30 De Opdrachtnemer dient de door hem ingewonnen informatie en uvo1o0
resultaten van (bureau)onderzoeken zo spoedig mogelijk ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer verschillen
constateert tussen de bestaande situatie en de gegevens in de
beheerapplicaties van het Onderhoud Management Systeem, die niet
door de Werkzaamheden zijn ontstaan, dan dient hij die verschillen ter
kennis te brengen van de Opdrachtgever, zodat de gegevens in de
beheerapplicaties van het Onderhoud Management Systeem door
Rijkswaterstaat actueel kunnen worden gehouden.

IVOSK-11 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een goede instructie aan al zijn uvo10
medewerkers omtrent benamingen en nummering van pijlers, schuiven
en sluitgaten.

uvo4o0 Opdrachtnemer dient voor alle medewerkers die Werkzaamheden binnen UV010
deze overeenkomst uitvoeren een geheimhoudingsverklaring,
toegevoegd als bijlage S bij deze vraagspecificatie, in te vullen en te
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laten tekenen door zijn medewerkers. De geheimhoudingsverklaringen
dienen ter kennis te worden gebracht bij de Opdrachtgever.

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden

uv100

uv120

UVOSK-01

IVOSK-01

IVOSK-03

IVOSK-04

IVOSK-05

De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale

IvV010

veiligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein UV010

te verzorgen en te codrdineren.

De Opdrachtnemer dient, in het kader van veiligheid en
vandalismebestrijding, dagelijks zorg te dragen dat er na beéindiging
van de Uitvoeringswerkzaamheden, ter plaatse en/of in de omgeving

IV010
uvo10

van openbaar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) geen

hanteerbare losse voorwerpen aanwezig zijn.

Buitendienststelling en inbedrijfstelling van onderdelen van de
Oosterscheldekering is niet toegestaan zonder toestemming van de
Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat tijdens zijn
Uitvoeringswerkzaamheden, onbevoegden de niet openbaar
toegankelijke delen van de Oosterscheldekering niet kunnen betreden.
In verband met de vitale functie en beveiligingsbeleid van de
Oosterscheldekering dient tijdens dit Werk te allen tijde tenminste het
huidige beveiligingsniveau gewaarborgd te blijven.

Toegang tot de verkeerskoker wordt alleen gegeven voor de
Uitvoeringswerkzaamheden die in de verkeerskoker plaats moeten
vinden. De Opdrachtnemer dient voor toegang tot de pijlers gebruik te
maken van de werkweg.

Ten behoeve van het betreden van de Oosterscheldekering en het ir.
J.W. Topshuis is werkinstructie ‘RWSZL-2009-70150' opgenomen in
bijlage C “"Werkinstructies” van deze Vraagspecificatie
Projectmanagement van kracht.

De regels met betrekking tot sleutelafgifte zoals beschreven in
werkinstructie 'RWSZL-2009-70164 procedure uitgifte sleutels'
opgenomen in bijlage C “*Werkinstructies” van deze Vraagspecificatie

uv100

uv100

uv100

uv100

uv100

Projectmanagement zijn voor de Uitvoeringswerkzaamheden van kracht.

5.2.1.1 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare beheerobjecten

uv200

uv210

uv220

uv230

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten, zodanig dat
de veiligheidsfuncties van beweegbare objecten geen gevaar kunnen

uvo10

opleveren voor (vaar)weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of

de Opdrachtnemer of het object zelf.

De Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen te nemen bij
Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van beweegbare objecten,
zodanig dat beweegbare objecten voorafgaand aan, tijdens en volgend
op Werkzaamheden geen gevaar kunnen vormen voor
(vaar)weggebruikers, personeel van de Opdrachtgever of de
Opdrachtnemer of het object zelf.

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar
beheerobject kunnen pas dan aanvangen wanneer voorafgaand het

uv200

uv200

bedienend personeel op de hoogte is gesteld van de Werkzaamheden en

uit bedrijf name van het object.

Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar
beheerobject kunnen pas dan starten wanneer het object uit bedrijf
genomen is voor reguliere bediening. Een reeds gestart bedienproces
dient afgerond te zijn voordat uit bedrijf name mag plaatsvinden.
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uv240 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties van een beweegbaar uv200
beheerobject kunnen pas aanvangen wanneer het object is veiliggesteld.
Indien het object niet kan worden veiliggesteld, dan dienen additionele
beheersmaatregelen door de Opdrachtnemer het gebruik door
(vaar)weggebruikers of bedienend personeel onmogelijk te maken.

uv250 Het tijdelijk opheffen van de veiligstelling voor het uitvoeren van testen UV200
is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van bedienend
personeel (schriftelijk of per e-mail) en onder toezicht van bedienend
personeel.

uvz260 Een object mag pas in bedrijf genomen worden wanneer door middel uv200
van testen is aangetoond dat het object veilig functioneert. De
resultaten van de testen dienen schriftelijk vast te worden gelegd en in
het OMS te worden geregistreerd.

5.2.2 Opstellen projectspecifieke plannen (VP)

VP0O10 De Opdrachtnemer dient plannen ter kennis te brengen van de uvo1o0
Opdrachtgever en hieraan invulling te geven, zodanig dat wordt voldaan
aan de wettelijke verplichtingen en de (rijksbrede) afspraken die van
toepassing zijn verklaard op de Overeenkomst.

VP0O30 De Opdrachtnemer dient voor alle Werkzaamheden, zowel meerjarig VP0O10
onderhoud, Klein variabele activiteiten als éénmalige werkorders,
uitvoeringsplannen op te stellen en ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever.

VP040 De op te stellen uitvoeringsplannen dienen ten minste te bevatten: VP030
- Wijze van uitvoering
- Wijze van beheersing risico’s
- In te zetten materiaal
- Logistiek
- Specifieke Taak Risico Analyse
- Fasering
- Inrichting bouwplaats
- Keuringenplan inclusief momenten

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen

uv300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het omgaan PM120
met vrijkomende materialen, als bedoeld in annex V “Vrijkomende uvo1o0
materialen”, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

uv310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en  UV300
ten minste de volgende onderdelen te bevatten:
1. uit te voeren onderzoeken;
2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen;
3. werkvolgorde en werkmethode;
4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen;
5. wijze van demonteren, laden, vervoeren, de plaats van bestemming
en de verwerking of toepassing van de vrijkomende materialen specifiek
dient ingegaan te worden op teerhoudend asfalt en chroom-6;
6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende
materialen;
7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde
vergunningen etc.;
8. de wijze waarop wordt bijgedragen aan de doelstelling van
Rijkswaterstaat ten aanzien van circulaire economie zoals gepubliceerd
op www.rws.nl

uv320 Indien vrijkomende materialen, conform annex V “Vrijkomende uv300
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materialen”, geen eigendom worden van de Opdrachtnemer, dient hij de

Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van
afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer.

uVv330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijkomen

van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een
onderzoek conform geldende onderzoeksnormen.

uv370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de
afgevoerde vrijgekomen materialen.

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer

niet het eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende
materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een
bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde
vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen.

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen
Niet van toepassing

5.2.5 Cybersecurity (CY)

CY010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot
cybersecurity zodanig te verrichten dat het gevaar of schade
veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik van ICT en IA wordt
voorkomen.

CY020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot

cybersecurity te beschrijven en deze procesbeschrijving (cybersecurity

plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de bovenliggende eis

uv300

uv300

TMO010

Cy010
PM120

CY010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende eisen, ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever.

5.2.5.1 Algemeen

CY100 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris aan te stellen die
verantwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot
cybersecurity.

CY110 De Opdrachtnemer dient een proces in te richten voor het ontvangen

van meldingen van kwetsbaarheden van buitenaf conform de "Leidraad
Coordinated Vulnerability Disclosure" van het Nationaal Cyber Security

Centrum.

CY120 Indien de Opdrachtnemer een test- en ontwikkelomgeving dient te
onderhouden, dan dient hij daarbij de eisen ten aanzien van
cybersecurity toe te passen.

Cy130 De Opdrachtnemer dient voor alle beheerobjecten die zijn voorzien van

ICT en IA de van toepassing verklaarde cybersecuritymaatregelen uit
Bijlage J “Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij de
Vraagspecificatie uit te voeren die behoren bij cybersecurity

weerstandsniveau 1, tenzij er voor een object een ander cybersecurity

weerstandsniveau is aangegeven in Annex XIII “Informatie”.

CY140 Indien de bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij
de Vraagspecificatie Projectmanagement niet voorziet in maatregelen
voor de invulling van de cybersecurityeisen, dan dient de
Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor
Informatiebeveiliging) en/of delen van de IEC 62443 standaards

(Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security) te volgen.
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CY150

CY160

Cy170

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het beheren en CY130
onderhouden van cybersecuritymaatregelen conform paragraaf 2.9
"Maatregelen beheer en onderhoud" van bijlage J "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie

Projectmanagement, te handelen.

Indien de Opdrachtnemer tijdelijk niet aan cybersecurityeisen voldoet, CYo010
dan dient de Opdrachtnemer dit te behandelen als een afwijking in het

kader van zijn kwaliteitsmanagementsysteem en dient de

Opdrachtnemer deze afwijkingenrapportage ter kennis te brengen van

de Opdrachtgever en op te nemen in het cybersecurity dossier.

De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te Cy010
voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen
cybersecuritymaatregelen en dient de auditrapportage ter kennis te

brengen van de Opdrachtgever.

5.2.5.2 Omgaan met cybersecurity incidenten

CY200

Cy210

Cy220

CY230

Cy240

De Opdrachtnemer dient met betrekking tot opvolging van cybersecurity CY010
inbreuken en/of verhoogde dreiging, conform paragraaf 2.3

"Maatregelen beveiligingsincidenten en incident response plan" en

conform de bijlage CSR 13 "Handelswijze bij SOC incident melding en
verhoogde dreiging" van bijlage ] "Cybersecurity Implementatierichtlijn
Objecten" bij deze Vraagspecificatie Projectmanagement, te handelen.

De Opdrachtnemer dient een proces met betrekking tot "incident CY200
response"” te beschrijven, conform paragraaf 2.3 "Maatregelen
beveiligingsincidenten en incident response plan" en tevens een Incident
Response Plan conform de bijlage CSR 14 "Incident Response" van

bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement op te stellen.

De Opdrachtnemer dient de opgetreden cybersecurity incidenten te CY200
analyseren en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

De Opdrachtnemer dient jaarlijks alle cybersecurity incidenten te

analyseren en deze rapportage op te nemen in het cybersecurity

dossier.

De Opdrachtnemer dient een proces inzake 'probleembeheer’ te CY200
beschrijven zodanig dat security incidenten, waarvoor nog geen

oplossing beschikbaar is, worden beheerst en zodanig dat op proactieve

wijze nieuwe incidenten kunnen worden voorkomen en/of de gevolgen

daarvan worden beperkt.

De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te CY200
verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van
cybersecurity bewijsmateriaal.

5.2.5.3 (vervallen)
Niet van toepassing

5.2.5.4 Omgaan met informatie en Documenten voor ICT en IA

CY400

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK
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Opdrachtgever en van Documenten de door de Opdrachtgever
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Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie

Projectmanagement, aan te houden.
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CY420 De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen  CY010
spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT
en IA, waaronder documentatie, offertes, contracten, IP-tabellen,
netwerkschema's, modellen, tekeningen en berekeningen, zijn beveiligd
tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde
wijziging.

CY430 De Opdrachtnemer dient uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst  CY010
alle Documenten en door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde
informatie die kwetsbaarheden kunnen veroorzaken voor de
Opdrachtgever en die niet eerder zijn overgedragen alsnog over te
dragen aan de Opdrachtgever. Datgene wat is overgedragen en wat niet
wordt of niet kan worden overgedragen, dient te worden gewist en/of
vernietigd in de informatievoorziening van de Opdrachtnemer.

CY440 Indien de Opdrachtnemer ICT- en IA-componenten en/of de daarop CYo010
aanwezige informatie verwijdert, hergebruikt en/of vernietigt, dan dient
hij conform de bijlage CSR 23 "Verwijdering en vernietiging van
informatie en apparatuur" van bijlage ] "Cybersecurity
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, te handelen.

5.2.5.5 Beveiligen logische en fysieke toegang

CY500 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot bewustwording en training CY010
van (zelfstandige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie,
conform paragraaf 2.7 "Maatregelen Bewustwording en Training" van
bijlage J “"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, cybersecuritymaatregelen te
treffen.

CY510 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: CY500
1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen en/of;
2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies;
van:
. kunstwerken;
. bediengebouwen en -ruimten;
. dynamische verkeersmanagementsystemen;
. ICT- en IA-systemen;
e. Kabels en leidingen;
dan wel de Werkzaamheden:
3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde
objecten;
4. aan ICT- en IA-systemen zelf;
5. aan kabels en leidingen;
door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten die een
geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) beschikken die gerelateerd is aan de
beoogde Werkzaamheden.
In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan
gedurende een periode van maximaal zes weken na start van de
betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd,
worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende
(zelfstandige) hulppersoon.

a0 oo

CY520 De Opdrachtnemer dient voor de toegang tot beheerobjecten de bijlage CY500
CSR 2 "Personele Toegang" van bijlage ] "Cybersecurity
Implementatierichtlijn objecten" bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement te volgen.

CY530 De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn (zelfstandige) CY520
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hulppersonen de huis- en gedragsregels zoals vastgelegd in de bijlage
CSR 17 "Beveiligingshuisregels" van bijlage J "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, kennen en naleven.

CY540 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote CYo010
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer deze toegang via de
centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de
Opdrachtgever te laten verlopen.

CY550 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en IA op afstand (remote CY540
access) wenst, dan dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen
conform de procedure beschreven in "Aanvraagformulier
Netwerktoegang voor Derden”, die de Opdrachtgever na
opdrachtverlening op verzoek van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt.

CY560 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele CYo010
registratie van:
1. de door de Opdrachtnemer aan de (zelfstandige) hulppersonen
verstrekte logische toegang tot ICT en IA door middel van accounts,
autorisaties en bijbehorende middelen;
2. de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en IA
gerelateerde ruimten.

CY570 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging CY010
van de ICT en IA gerelateerde ruimten (waaronder bedien- en
technische ruimten) binnen beheerobjecten, conform paragraaf 2.1
"Maatregelen fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten" van
bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, cybersecuritymaatregelen te
treffen.

CY580 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de logische toegang tot ICT CYO010
en IA en de fysieke toegang tot ICT en IA gerelateerde ruimten conform
paragraaf 2.2 "Maatregelen Logische Toegang" van bijlage ]

“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement cybersecuritymaatregelen te
treffen.

CY585 De Opdrachtnemer dient voor een zorgvuldige omgang met de aan hem CY580
toevertrouwde accounts en bijbehorende wachtwoorden, conform de
bijlage CSR 7 "Wachtwoorden" van bijlage J “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten” bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, te handelen.

CY590 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar CY580
gestelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot
beheerobjecten, data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel
waarvoor en onder de voorwaarden waaronder deze zijn verstrekt,
waarbij de beveiligingsmaatregelen niet mogen worden omzeild.

CY595 De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever ter beschikking CY590
gestelde bedrijfsmiddelen nadat ze niet meer van dienst zijn geworden
doch uiterlijk bij beéindiging van de Overeenkomst terug te geven.

5.2.5.6 Koppelen aan het datanetwerk

CY610 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot datanetwerkkoppelingen, CYo010
conform paragraaf 2.4.1 "Netwerkkoppelingen" van bijlage ]
“Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, cybersecuritymaatregelen te
treffen.

CY620 Indien de Opdrachtnemer cryptografie inzet ter bescherming van Ccy610
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vertrouwelijkheid, authenticiteit en/of integriteit van informatie, dan
dient hij, conform paragraaf 2.4.2 "Cryptografie" van bijlage J
"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten” bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, cybersecuritymaatregelen te
treffen.

CY630 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT CYo010
en IA van de Opdrachtgever de bijlage CSR 4 "Het veilig koppelen van
beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-systemen" van bijlage
J "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, aan te houden voor bescherming
tegen malware.

CY640 De Opdrachtnemer dient maximale hardening toe te passen voor zijn CY620
(rand)apparatuur en (delen van) zijn eigen datanetwerk die ten behoeve
van de Werkzaamheden gekoppeld zijn aan het
datanetwerkinfrastructuur van de Opdrachtgever.

CY660 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk CY010
van de Opdrachtnemer aan het datanetwerk van de Opdrachtgever, dan
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het
risicogestuurd (laten) (pen)testen van (delen van) zijn
datanetwerkinfrastructuur.

CY670 Indien er sprake is van een koppeling van (delen van) het datanetwerk CY010
van de Opdrachtnemer aan de datanetwerk van de Opdrachtgever, dan
dient de Opdrachtnemer zijn medewerking te verlenen aan het
risicogestuurd (laten) monitoren van (delen van) zijn datanet.

5.2.5.7 Ontwikkelen en onderhouden van ICT en IA

CY700 De Opdrachtnemer dient voor het ontwikkelen en/of het onderhouden CYo010
van software de gangbare principes en de voorgeschreven maatregelen
uit het document "Grip op Secure Software Development (SSD)
Beveiligingseisen voor (web)applicaties" van het Centrum
Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) te volgen.

CY710 De Opdrachtnemer dient voor het intellectueel eigendomsrecht, CY700
gebruiksrecht en Escrow van software voor ICT en IA de bijlage CSR 19
"Intellectueel Eigendom" van bijlage ] “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, te volgen.

CY720 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het doorvoeren van CY700
Wijzigingen aan bestaande ICT en IA, conform paragraaf 2.8
"Maatregelen gecontroleerd wijzigen" van bijlage J “Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, cybersecuritymaatregelen te treffen.

CY730 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het (laten) Cyo10
pentesten (penetratie- / binnendringingstest) en (laten) uitvoeren van
(geautomatiseerde) kwetsbaarheidsscans van de ICT en IA door de
Opdrachtgever.

De Opdrachtgever kan ervoor kiezen om deze testen en scans te
combineren met de Functionele Inspecties en Testen (FIT).

CY740 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot het patchen van de ICT en CY700
IA, conform paragraaf 2.5 “Maatregelen bescherming tegen
kwetsbaarheden” en conform de bijlage CSR 8 “Patch management" van
bijlage J "Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, handelen.

CY750 Indien de Opdrachtnemer meent geen gebruik te maken van de CY740
mogelijkheid om te patchen, dan dient hij een gemotiveerd voorstel ter
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CY760

CY770

CY780

5.3
LGO010

LG020

5.4

5.4.1
GO010

G0020

GO030

GO040

kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Indien de Opdrachtgever melding maakt van een kritieke of niet kritieke CY740

patch dan dient de Opdrachtnemer daarvoor een implementatieadvies
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Daarbij gelden de
volgende doorlooptijden:

1. voor een kritieke patch: maximaal 48 uur na melding door de
Opdrachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag;

2. voor een niet kritieke patch: maximaal twee maanden na melding
door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer dient de patch, na Acceptatie door de Opdrachtgever

van het implementatieadvies, conform het advies te implementeren.

Indien ICT en IA niet beschermd worden door antimalware oplossingen,
dan dient de Opdrachtnemer ten minste jaarlijks, conform de bijlage
CSR 11 "Malware scanning en opschoning middels een usb" van bijlage
"Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten" bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement, te scannen op malware en
aangetroffen malware te verwijderen.

Indien de Opdrachtnemer camera’s inzet en/of camerabeelden opslaat,

CY700

]

Cy010

verwerkt of distribueert, dan dient de Opdrachtnemer de bijlage CSR 20

"Camera's en omgang met camerabeelden van de
verkeersregistratiesystemen" van bijlage J "Cybersecurity
Implementatierichtlijn Objecten" bij deze Vraagspecificatie
Projectmanagement, te volgen.

Leveren gegevens (LG)

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
leveren van gegevens te verrichten, zodanig dat de gegevens van het
gerealiseerde en/of in stand gehouden Werk juist, volledig en tijdig zijn
en geschikt zijn voor het beheren en het in stand houden van het Werk.

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het
leveren van data (areaalgegevens) te beschrijven en deze
procesbeschrijving (plan), waarmee invulling wordt gegeven aan de
bovenliggende eis LG010 en ten minste aan alle daaraan onderliggende
eisen, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

Omgaan met de gegevens ondergrond (GO)

Basisregistratie ondergrond

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder
het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de (terug)meldplicht en de onderzoeksplicht met
betrekking tot de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van
gegevens in de LV BRO, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30
van de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, (terug)melding te doen bij
de LV BRO volgens de daarvoor geldende procedure.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens die behoren tot het BRO-domein Bodem- en
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grondonderzoek of Grondwatermonitoring, inwint, dan dienen deze te
voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.

Ter informatie wordt gesteld dat het leveren van ondergrondgegevens
die behoren tot het BRO-domein Milieukwaliteit wordt geregeld via de
eisen aan het leveren van gegevens aan het Webportaal BIS Milieu.

GOO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens die G0040
behoren tot het BRO-domein Bodem- en grondonderzoek of
Grondwatermonitoring, binnen 20 werkdagen na datum van inwinning,
te leveren aan de LV BRO.

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens die GOO050
behoren tot het BRO-domein Bodem- en grondonderzoek of
Grondwatermonitoring, de metadata mee te geven conform bijlage Q
“Invulinstructie format LV BRO” bij deze Vraagspecificatie.

G0O070 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de GOO050
ondergrondgegevens die behoren tot het BRO-domein Bodem- en
grondonderzoek of Grondwatermonitoring aan de BRO ter kennis te
brengen aan de Opdrachtgever.

G0O080 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BRO geleverde GO010
ondergrondgegevens die behoren tot het BRO-domein Bodem- en
grondonderzoek of Grondwatermonitoring, onjuist blijken te zijn, dan
dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om
deze onjuistheid te corrigeren.

5.4.2 Dinodata

GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van GO050
het Meerjarig Onderhoud en het Werk verkregen gegevens met LGO10
betrekking tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de
bodem en het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient
de Opdrachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie
Nederlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op
https://www.dinoloket.nl
In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Opdrachtgever te zijn
ingevuld.

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO Geen
ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.

5.5 Omgaan met gegevens grootschalige topografie (GT)

GT010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat LG010
wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat
voortvloeien uit de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
waaronder het namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de
gebruiksplicht, de aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht
met betrekking tot de Landelijke Voorziening BGT (LV BGT).

GT020 De Opdrachtnemer dient de LV BGT te gebruiken en te raadplegen op GTO010
aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens.

GT030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van GT020
gegevens in de LV BGT, dan dient de Opdrachtnemer inzake artikel 26
van de Wet basisregistratie grootschalige topografie daarvan namens de
Opdrachtgever, onder opgaaf van redenen, melding te doen bij
https://www.verbeterdekaart.nl volgens de daarvoor geldende
procedure.

GT040 De Opdrachtnemer dient: GT010
- bij afronding van een Activiteit of
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- bij afronding van een voorstel met als resultaat een blijvend onderdeel
van het Werk of Meerjarig Onderhoud en

- bij oplevering,

doch ten minste iedere 6 maanden, voor het bronhoudergebied van
Rijkswaterstaat de gewijzigde terreinsituatie in de BGT digitaal en
aangesloten op de gegevens in de recentste versie van de BGT in de LV
BGT te leveren, conform de volgende specificaties:

1. Productspecificaties BGT voor RWS te downloaden van
https://www.rws.nl/datacontracteisen, tabblad “Basisregistratie
Grootschalige Topografie”;

2. BGT Berichtenverkeer;

3. Gegevenscatalogus BGT;

4. Gegevenscatalogus IMGeo.

De laatste drie specificaties zijn te downloaden van
https://www.geonovum.nl.

GTO050 Indien de door de Opdrachtnemer aan de LV BGT geleverde gegevens GT040
onjuist blijken te zijn, dan dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn
medewerking te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren.

5.6 Verifiéren en valideren (VV)

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot TMO010
verificatie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten
van de Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in
overeenstemming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Werk en
geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderdelen van) het Werk.

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GCI 2019 is een verificatie- en VVv100
validatiemethode.

VV115 De Opdrachtnemer dient een V&V-strategie te beschrijven en ter kennis PM120
te brengen van de Opdrachtgever. VV100

VV116 De V&V-strategie dient ten minste de volgende onderdelen te bevatten: VV115
1. de globale aanpak van verificatie en validatie;
2. een toelichting op de samenhang tussen de te verrichten verificaties
en validaties met alle relevante activiteiten;
3. de wijze waarop de Opdrachtgever en de stakeholders worden
betrokken bij verificaties en validaties.

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren, per eis een of VV100
meerdere geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen
van de Opdrachtgever.

VV130 De V&V-methode dient: VV120
1. te bestaan uit een type V&V-methode, bewijsvoeringmethode, een
beoordelingscriterium (pass-fail criterium), een beoordelaar,
moment(en) van het verrichten van de verificatie of validatie en
eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verificatie en
validatie;

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende eisen
en (de onderdelen van) het Werk;

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie of
validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Werk zijn genoemd.

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te VV100
houden.

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties en VV140
validaties te bevatten waarvan de volgende onderdelen zijn vastgelegd:
1. de betreffende objecten;
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. de betreffende eisen;

. het type V&V-methode;

. de bewijsvoeringsmethode;

. het beoordelingscriterium (pass-fail criterium);

. de beoordelaar (naam en functie);

. het moment (datum en tijdstip) waarop de verificatie of validatie is
verricht;

8. de voorwaarden die invloed kunnen hebben gehad op de verificatie
en/of de validatie;

9. afwijkingen van de V&V-methode ten opzichte van de geplande
methode;

10. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde) inclusief
bewijsdocumenten;

11. het resultaat van de beoordeling (voldoet/voldoet niet).

VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs (in het VV100
V&V-dossier) te beoordelen, vast te stellen en te verklaren dat aan de
betreffende eisen is voldaan.

VV180 De Opdrachtnemer dient de BPKV beloften op te nemen in zijn VV100
verificatie- en validatieplan en overige plannen.

NoOoOuh~hWwWN

5.7 Deelname aan de leerruimte (LR)

LRO10 De Opdrachtnemer dient conform Annex XV “Leerruimte” TMO010
deel te nemen en bij te dragen aan de leerruimte.

5.8 Optionele activiteiten (UA)

B-UA200 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer voor de start van een TMO010
“optionele Activiteit” opdracht voor de betreffende “optionele Activiteit”.

UA210 De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor te B-UA200
bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele
Activiteit”.

UA220 De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Opdrachtgever de B-UA200
“optionele Activiteit” te integreren in zijn overallplanning.
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6
IM010

IM020

IM030

6.1
BIO10

Vertrouwelijkheid: RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Inkoopmanagement (IM)

De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen,
zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen
verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de
eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden laat verrichten door
zelfstandige hulppersonen, dan dient de Opdrachtnemer in het kader
van artikel 2.79 leden 2 en 3 Aanbestedingswet de hierna volgende
gegevens van elke zelfstandige hulppersoon alsmede wijzigingen van die
gegevens, zodra die bekend zijn, ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever:

1. De naam;

2. De contactgegevens;

3. De wettelijke vertegenwoordigers.

Deze verplichting geldt niet inzake leveringen of voor zelfstandige
hulppersonen die door zelfstandige hulppersonen gecontracteerd
worden.

Indien de Opdrachtnemer Werkzaamheden door zelfstandige
hulppersonen wil laten verrichten, dan dient de Opdrachtnemer een
quickscan conform de handleiding "Quickscan nationale veiligheid bij
inkoop en aanbesteden" uit te voeren en het resultaat ter kennis te
brengen van de Opdrachtgever.

Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI)

Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door
zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en de
waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten
Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €£€130.000,= (exclusief
omzetbelasting), dan moet de inschakeling van de zelfstandige
hulppersoon voorafgaand zijn geaccepteerd door de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon tijdig
aan de Opdrachtgever en brengt daarbij aan de Opdrachtgever ter
kennis:

1. een door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend
Uniform Europees Aanbestedingsdocument dat als pdf-formulier als
bijlage K “Melding inzet zelfstandige hulppersoon” bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement is gevoegd, waarbij van deel II de
afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld, en

2. een door de zelfstandige hulppersoon volledig ingevulde en
ondertekende Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen die
als bijlage L “Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen” bij
de Vraagspecificatie is gevoegd.

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de
genoemde omstandigheden in deel III van het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument en in de Aanvullende eigen verklaring inzake
Russische partijen. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of in de
Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen, dan kan de
Opdrachtgever besluiten dat:

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet
wordt geaccepteerd, en;

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandige
hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan uitvoeren
of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren.
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Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige
hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in
deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog
onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die
zelfstandige hulppersoon te motiveren, dan zal advies worden gevraagd
aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandige
hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdrachtgever
over de inhoud van dat advies geinformeerd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige
voltooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de
Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer
geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlenging.

6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon PDC Netwerken (PN)

PNO10 De Opdrachtnemer dient voor diensten en/of leveringen als genoemd in  IM010
de bijlage M "Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV” bij deze
Vraagspecificatie Projectmanagement een nadere opdracht te verlenen
aan Conclusion B.V. te Utrecht op grond van de tussen Rijkswaterstaat
en Conclusion B.V. gesloten overeenkomst met nummer 31182252, of,
op nader aangeven van de Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats
tredende organisatie. Materialen die vrijkomen bij deze diensten en/of
leveringen vervallen aan deze Zelfstandige Hulppersoon.

PNO020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de in  PN0O10
PN010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij de
Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door
de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke
factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de
Opdrachtnemer zijn betaald.

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot
prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.
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Referentielijst

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen wordt
verwezen en die niet als bijlage bij deze Vraagspecificatie ProjectManagement zijn gevoegd.

Omschrijving referentie Eis

CO2 prestatieladder Handreiking Aanbesteden Versie 4.0: " december 2025, Stichting C0030
Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen https://www.co2-
prestatieladder.nl/app/uploads/2025/09/Handreiking-Aanbesteden-4.0 v2.pdf.

CROW-publicatie 137 Standaardsystematiek voor kostenramingen — SSK-2018 FM130

CROW-publicatie 500 “"Schade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig |[KL210
grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase”, d.d. 2 november 2016 ISBN 978 90 6628
658 0 | 2 november 2016

Certificatieschema Veiligheidsladder | September 2023 | 2.0 VLO10
https://safetycultureladder.com/app/uploads/2023/11/Certificatieschema__DEF NL.pdf.

Gedragscode soortenbescherming Rijkswaterstaat, 2025 - 2029 Gepubliceerd op FF020
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-12/Gedragscode-soortenbescherming-
Rijkswaterstaat.pdf

Grip op Secure Software Development (SSD) CY700

Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen - Governance Code Veiligheid in de Bouw; | VLO30
januari 2026 | 3.0

IEC 62443 standaards, Industrial Automation and Control Systems (IACS) Security Cy140
Leidraad Coordinated Vulnerability Disclosure, Nationaal Security Centrum CY110
NEN 3140 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning; vigerende versie |B-
1v400
B_
1v430
Iv410
1v420
NEN 3840 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning; vigerende versie |B-
1v400
B_
1v430
1v410
1v420
NEN-EN 50110 Bedrijfsvoering van elektrische installaties (deel 1, Algemene eisen en B-
deel 2 Nationale bijlagen); vigerende versie 1v400
B_
1v430
Iv410
1v420
NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie KM020
NEN-ISO/IEC-27002, Code voor informatiebeveiliging; vigerende versie CY140
NEN-ISO/IEC-27005 Information technology — Security techniques - Information RM130
security risk management; vigerende versie
Quickscan nationale veiligheid bij inkoop en aanbesteden | december 2023 IM030

https://www.nctv.nl/site/binaries/site-
content/collections/documents/2024/02/01/quick-scan-nationale-veiligheid-bij-inkoop-
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Omschrijving referentie Eis

en-aanbesteding/77132 RO _Quickscan nationale veiligheid TG.pdf

Veiligheidshuisregels Rijkswaterstaat, vigerende versie Gepubliceerd op: V030
https://standaarden.rijkswaterstaat.nl
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Afkortingen

In de Vraagspecificatie Projectmanagement worden onderstaande afkortingen gebruikt.

Afkorting Betekenis

AKWR Algemene Kosten, Winst en Risico

ARBO ARBeidsOmstandigheden

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

BEI Bedrijfsvoering Elektrische Installaties

BIBOB Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar
Bestuur

BIS BodemInformatieSysteem

BPKV Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding

BRL BeoordelingsRichtLijn

BW Burgerlijk Wetboek

CC-MKO Controle Center Missie Kritieke Ondersteuning

C1v Centrale Informatie Voorziening

CIP Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming

CO; koolstofdioxide / kooldioxide / koolzuurgas

COK Codrdinatie OosterscheldeKering

CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-
en Wegenbouw en Verkeerstechniek

CSR Cyber Security Richtlijn

DINO Data en Informatie Nederlandse Ondergrond

DOB Dagelijks Operationeel Beheer

DRIP Dynamisch Route Informatie Paneel

DVM Dynamisch VerkeersManagement

ENI European Number of Identification

FEV Fabrikant Eigen Verklaring

FIT Functionele Inspecties en Testen

GPI Genierieke PoortInstructie

GWW Grond-, Weg- en Waterbouw

HMC Hydro Meteo Centrum

IA Industriéle Automatisering

IACS Industial Automation and Controle Systems Security

ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie

ID Identificatie Document

IP-tabellen internet protocol-tabellen

v Installatie Verantwoordelijke

KNRM Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

KvK-nummer Kamer van Koophandel-nummer

LV BGT Landelijke Voorziening Basis Grootschalige Topografie

LV BRO Landelijke Voorziening Basis Registratie Ondergrond
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NDFF Nationale Databank Flora en Fauna

NOx Stikstofoxiden

OMS OnderhoudsManagementSysteem

OSK Oosterscheldekering

PSU Project-Start-Up

PFU Project-Follow-Up

REV Register Energie voor Vervoer

RWS Rijkswaterstaat

SCB Systeemgerichte ContractBeheersing

SOK Security Operations Center

SSD Secure Software Development

SSK Standaard Systematiek voor Kostenramingen

TIV Technisch Installatie Verantwoordelijke

TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepaste-
Natuurwetenschappelijk Onderzoek

UAV-GCI Uniforme Administratieve Voorwaarden Geintegreerde
Contracten en Instandhouding

V&G Veiligheid & Gezondheid

V&V Verificatie en Validatie

VOG Verklaring Omtrent Gedrag

WagwEU Wet arbeid gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

VIR Veiligheid Instructie Rijkswaterstaat

VISI Voorwaarden scheppen voor de Invoering van Standaardisatie
ICT in de bouw

Wav Wet arbeid vreemdelingen

WBS Work Breakdown Structure

ZE Zero Emissie
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Bijlage A Projectvisie

zie separaat document.
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Bijlage B Rijkswaterstaat Brede Afspraak Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen

zie separaat document.
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Bijlage C Werkinstructies

zie separaat document.
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Bijlage D Tabel duurzaam materieel

Peloton-eisen

Minimum eisen emissienormen materieel en energiedragers

Materieel Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
2023-2024 2025-2027 2028-2029 2030 en

verder

(Mobiele) werktuigen

Minimaterieel Geen minimum Geen minimum 100% ZE 100% ZE

(<19kW) eis eis

Zeer licht Stage Illa Stage Illa 100% ZE 100% ZE

materieel (19-37

kW)

Licht materieel Stage IIIb Stage IIIb 100% ZE 100% ZE

(37-56 kW)

Niet stationair Stage IlIIb Stage IV met Stage IV met Stage IV met

middelzwaar roetfilter! roetfilter! roetfilter!

materieel (56-130 Vanaf 2035:

kW) 100% ZE

Stationair Stage IIIb Stage IV met 100% ZE 100% ZE

middelzwaar roetfilter!

materieel (56-130

kW)

Zwaar materieel Stage IIIb Stage IV met Stage IV met Stage IV met

(130-560 kW) roetfilter! roeftfilter! roetfilter!
Vanaf 2035:
100% ZE

Zeer zwaar Geen eis Geen eis Katalysator en Katalysator en

materieel roetfilter! roetfilter!

(>560 kW) Vanaf 2035:

en 100% ZE

Specialistisch

materieel

(levensduur >15

jaar)

Voertuigen

N1 - Bestelbusjes Euro 5 Euro 6 100% ZE 100% ZE

en

M1 -

Personenvervoer

N2 - Lichte Euro V Euro VI Euro VI 100% ZE

vrachtwagens

N3 - Zware Euro V Euro VI Euro VI Euro VI

vrachtwagens

en

M2/M3 - Bussen
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Vaartuigen

Motoren voor
zeegaande
vaartuigen

Emissies
conform Tier I
eisen

Emissies
conform Tier I
eisen

Emissies
conform Tier II
eisen

Emissies
conform Tier III
eisen

Energiedragers
voor Zeegaande
vaartuigen

10% duurzame

Energiedragers?

20% duurzame
energiedragers?

40% duurzame
energiedragers?

60% duurzame
energiedragers?

Motoren voor
binnenlandse
vaartuigen

Geen eis

Geen eis

Emissies
conform CCR II

Emissies
conform CCR II
of stage V (IWP-
IWA)

Energiedragers
voor binnenlandse
vaartuigen

20% duurzame
energiedragers?

35% duurzame
energiedragers?

60% duurzame
energiedragers?

75% duurzame
energiedragers?

1 Met 'katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met 'roetfilter’ wordt bedoeld
een werkend, gesloten roetfilter.

2 Biobrandstoffen dienen aantoonbaar te voldoen aan de RED II middels een kopie van de Proof

of Sustainability volgens ISCC (PoS).

De toegepaste begrippen komen overeen met de begrippen zoals gedefinieerd

internationale emissiewetgeving.
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Bijlage E Integraal Veiligheidsplan

Zie separaat document.
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Bijlage F Bijlagen Bedrijfsvoering Elektrische Installaties

Zie separaat document.
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Bijlage G Projectrisicolijst

Zie separaat document.
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Bijlage H Verkeersmanagement voor rijkswegen

Zie separaat document
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Bijlage I Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen

Zie separaat document
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Bijlage ] Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten RWS v1.4

Zie separaat document
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Bijlage K Melding inzet zelfstandige hulppersoon

https://www.tenderned.nl/cms/nl/nieuws/geintegreerde-uea-wizard-vervangt-oude-uea-module

https://www.tenderned.nl/uea/wizard
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Bijlage L Aanvullende eigen verklaring inzake Russische partijen

Naam en adres van de onderneming:

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het handelsregister of
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming):

KvK-nummer: .........
Vestigingsnummer: ............

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):

VRAGEN TEN AANZIEN VAN HET EUROPESE VERBOD OM OVERHEIDSOPDRACHTEN TE
GUNNEN AAN RUSSISCHE PARTIJEN

1. Wordt de onderneming gedreven voor rekening van een Russisch onderdaan of een in
Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

2. Is de onderneming een rechtspersoon, entiteit of lichaam waarvan de eigendomsrechten
voor meer dan 50% direct of indirect in handen zijn van een entiteit als bedoeld bij vraag
1?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

3. Handelt de onderneming namens of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld bij vraag
1 of 2?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
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4, Maakt de onderneming gebruik van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit,
waarbij de prestatie van deze betrokkene meer dan 10% van de waarde van de
onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkene één van
bovenstaande vragen 1 t/m 3 met “ja” beantwoord moet worden?

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING

Ondergetekende verklaart dat:

e de in deze vragenlijst opgenomen vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord;

e hij deze ingevulde vragenlijst onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige
informatie door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse
verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting van het verrichten
van Werkzaamheden in het kader van deze opdracht;

e erin de tekst van deze vragenlijst geen wijzigingen zijn aangebracht;

e deze vragenlijst is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel
een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde,

Ondertekening

Datum:

Plaats:

Handtekening:
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Bijlage M Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV

Zie separaat document.
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Bijlage N Randvoorwaarden Oosterscheldekering

Zie separaat document.
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Bijlage O Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van
faunavoorzieningen bij wegen 2008

Zie separaat document.
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Bijlage P Protocol Vogelgriep

zie separaat document.
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Bijlage Q

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.

Invulinstructie format LV BRO

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moeten worden ingevuld. De
invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-catalogi wijzigen. De
invulinstructie is voorafgaand aan de opdrachtverlening door de Opdrachtgever aangevuld met
zaken die specifiek samenhangen met de te verlenen opdracht.

Overzicht verplicht in te vullen attributen:

Registratiedomein Bodem- en Grondwatermonitoring
Attribuut grondonderzoek
BHR-GT | CPT GMW | GLD GMN | GAR FRD

Bronhouder X X X X X X X
Object-ID Bronhouder X X X X X X X
Dataleverancier X X X X X X X
Kwaliteitsregime X X X X X X X
Kader Aanlevering X X X - X - -
Kader Inwinning X X - - - - -
Eigenaar - - X - - - -
Onderhoudende instantie - - X - - - -
Initiéle functie X - - - -

Attribuut Invulinstructie
Bronhouder 27364178
Toelichting: altijd het KvK nummer van Rijkswaterstaat
opnemen, ter identificatie als bestuursorgaan.
Object-1D <Vul [WBS-element]-[zaaknummer]-[optioneel:
Bronhouder referentie Opdrachtnemer] in>

Toelichting voor de Opdrachtgever: het 'WBS-element
niveau 2’ uit SAP en het Zaaknummer invullen ten
behoeve van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit
nummer kan Rijkswaterstaat ook op lange termijn de
interne Opdrachtgever en de Opdrachtnemer
achterhalen. Tevens is het mogelijk om alle
onderliggende elementen te vinden. Een WBS-element
is altijd als volgt opgebouwd: een letter, een punt, acht
cijfers, een punt, vier cijfers.

Dus bijvoorbeeld P.00000183.0002.Het Zaaknummer
bestaat altijd uit een getal met 8 cijfers. De brackets en
de liggende streepjes dienen letterlijk te worden
overgenomen.

Voorbeeld van een ingevulde Object-ID bronhouder:
[P.00000183.0002]-[31168417]-[Referentie
Opdrachtnemer]Referentie Opdrachtnemer is eigen
kenmerk voor herleidbaarheid bij de Opdrachtnemer.
Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken
adviseur bedrijfsvoering.

Dataleverancier

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer
Toelichting voor de Opdrachtnemer: altijd het KvK
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nummer van de Opdrachtnemer (penvoerder) invullen.

Kwaliteitsregime

IMBRO
Toelichting voor Opdrachtgever: altijd IMBRO opnemen.

Kader aanlevering

<Vul het Kader aanlevering in>

Toelichting voor de Opdrachtgever: maak een keuze uit
onderstaande linken naar de juiste Domeinlijst en vul
het juiste kader in uit de kolom “Waarde”.

Registratie- | Domeinlijst Kader aanlevering

object

BHR-GT BRO Geotechnisch Booronderzoek BHR-
GT

CPT BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek
CPT

GMW BRO Grondwatermonitoringput GMW

GMN BRO Grondwatermonitoringnet GMN

Kader inwinning

<Vul het inwinkader in>

Toelichting: projectspecifiek invullen door diegene die
de opdracht verstrekt tot het onderzoek naar de
ondergrond.

Indien de uitvoerder van het onderzoek naar de
ondergrond niet zelf verantwoordelijk is voor het
bepalen welke onderzoeken naar de ondergrond nodig
zijn in het licht van de werkzaamheden, kan het zo zijn
dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van het
onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden
voorgeschreven. Maak een keuze uit onderstaande
linken naar de juiste Domeinlijst en vul het juiste doel
van het geotechnisch onderzoek in uit de kolom
“"Waarde”.

Registratie- | Domeinlijst Kader inwinning
object

BHR-GT BRO Geotechnisch Booronderzoek BHR-
GT

CPT BRO Geotechnisch Sondeeronderzoek
CPT

Eigenaar

KvK-nummer van de eigenaar (indien die daarover
beschikt) van de grondwatermonitoringput
Toelichting: invullen door diegene die opdracht geeft tot
het meten van grondwater met behulp van een
grondwatermonitoringput die niet in eigendom is van
Rijkswaterstaat.

Het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken
van een put van een ander, maar ook op grond van een
burger (laten) aanleggen van een put.

De eigenaar moet gespecificeerd worden op basis van
het KvK-nummer indien die daarover beschikt. In het
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geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is, moet het KvK-
nummer 27364178 worden ingevuld.

Onderhoudende
instantie

<Vul het KvK-nummer in>

Toelichting voor de Opdrachtgever: projectspecifiek
invullen door de Opdrachtgever in geval dat
grondwatermonitoringputten zullen worden aangelegd
door de Opdrachtnemer maar het onderhoud door een
ander wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen
kennis heeft van onderhoudende instantie(s) die
hiervoor zijn gecontracteerd.

De onderhoudende instantie moet gespecificeerd
worden op basis van het KvK-nummer.

Initiéle functie

Initiéle functie van de grondwatermonitoringsput.
Toelichting: invullen door diegene die opdracht geeft tot
het aanleggen van een grondwatermonitoringput. Vul
via de link naar onderstaande Domeinlijst de juiste
initiéle functie van de grondwatermonitoringsput in uit
de kolom “Waarde”.

Registratie- | Domeinlijst Initiéle functie
object
GMW BRO Grondwatermonitoringput GMW
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Bijlage R Bulkmeldingen Formulier

Zie separaat document.
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Bijlage S Geheimhoudingsverklaring Formulier

Zie separaat document.
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