Ref. Nr.

Onderwerp

Mededelingen aanbestedende dienst
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Inschrijfdatum

Met de 2e nota zijn de documenten van 7f als bijlage verstrekt. Bij
publicatie van de aanbesteding is reeds aangegeven dat deze
documenten beschikbaar zijn en kunnen worden opgevraagd. Om een
level playing field voor alle gegadigden te houden zijn deze documenten
alsnog met de 2e nota verstrekt. Dit geeft echter geen aanleiding om de
inschrijfdatum te verschuiven naar een later moment.
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Gunningscriterium 2

Bij gunningscriterium 2 staat in de leidraad de volgende tekst:
Hoofdstuk 2: Planning. Inschrijver dient een planning op te stellen die
inzichtelijk maakt hoe de bouwteamfase wordt afgerond met een goedgekeurd
bestek en bestekstekeningen, inclusief een directieraming. De planning dient te
zijn opgesteld in de vorm van een balkenschema met koppeling van de
activiteiten en rekening houdend met de door gegadigde geformuleerde risico’s
in het project. De duur van de bouwteamfase is ingeschat op totaal negen
maanden. De staat van de brug vraagt om adequate aanpak en dient
uiteindelijk voor de mijlpaal einde Werk, 22-05-2028, te zijn gerenoveerd. De
Aanbesteder wil inzicht in de haalbaarheid van deze eindmijlpalen voor de
bouwteamfase en tevens voor de uitvoeringsfase

Met de tweede Nota van Inlichtingen is de geactualiseerde
prognoseplanning van 20 oktober 2026 verstrekt.

Uit deze planning blijkt dat de eerder genoemde mijlpaal ‘Einde Werk’
van 22 mei 2028 niet aansluit op de huidige voorziene projectfasering.
Volgens de prognoseplanning zijn de renovatiewerkzaamheden op 21
juni 2029 gereed en vindt de oplevering inclusief opleverdossier plaats
op 19juli 2029.

Van inschrijvers wordt gevraagd een realistische, uitvoerbare en
onderbouwde planning in te dienen, waarbij wordt gestreefd naar
optimalisatie van de doorlooptijd ten opzichte van de verstrekte
prognoseplanning.

Hierbij dienen inschrijvers rekening te houden met de noodzakelijke
ontwerp-, toetsings-, besluitvormings- en contracteringsprocessen en
de uitvoeringsrandvoorwaarden.
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Apendix 7f

Het ESA-bestand ‘Sterktetoetsing Hoenkoopsebrug’ en het SCIA-model
in appendix 7f, deel 4, is een bestand welke is opgemaakt in het
programma is SCIA Engineer.

Dit is professionele CAE-software die door constructeurs wordt gebruikt
voor constructieve berekeningen en ontwerpen. Dit document kan dus
alleen daarin worden geopend, echter de uitwerking van dit model is
reeds opgenomen in de rapportage van Boorsma.
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Bijlage 4

In de bij nota 2 verstrekte bijlage 4 (prijzenblad) ontbreekt de post voor
het bestek binnen werkpakket D. Daarnaast was de nummering bij
werkpakket F niet correct. Dedrhalve wordt hierbij de aangepaste versie
verstrekt. LET OP: bij inschrijving dient prijzenblad versie NOTA 3
te worden ingediend.




