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1 1|Plantlijst. Er wordt verwezen naar een plantlijst. Welke niet in de bijgeleverde De plantlijst is op dit moment nog niet bekend. De plantlijst wordt per deelopdracht door de opdrachtgever |21-8-2026
documenten is opgenomen. Graag vernemen wij deze. verstrekt en maakt onderdeel uit van de betreffende deelopdracht. De inschrijver dient bij inschrijving uit te

gaan van de in het bestek opgenomen fictieve hoeveelheden en overige voorgeschreven eisen.

2 2|Boomverankering. Klopt het dat bij post 630120 en 630130 de hoeveelheden boomband niet Ja, het bestek wordt op dit punt aangepast. Bestekspost 630120, 630130 en 630140 worden aangepast. Bij [21-8-2026
kloppen. gezien hier 3 palen per boom staan en 500 st boomband worden besteksposten 630120 en 630130 is sprake van 3 boompalen per boom. De hoeveelheid boomband wordt
gevraagd bij beide posten. gecorrigeerd van 500 stuks naar 300 stuks per post. De boom wordt conform Handboek Bomen aan iedere

boompaal afzonderlijk aangebonden. Per abuis zijn de hoeveelheden boompalen en boombanden niet
goed opgenomen bij bestekspost 630140. Deze bestekspost wordt aangepast in de nieuwe versie van het
bestek inclusief de NVI.

3 3|Verkeersmaatregelen. Is het mogelijk om de verkeersmaatregelen per dag of per keer aan te geven? |Nee. De systematiek blijft gebaseerd op het aantal bomen/plantvakken waarvoor een verkeersvoorziening  |21-8-2026
en daarbij ook het desbetreffende figuur aan te geven. noodzakelijk is. Het toepasselijke CROW-figuur wordt per concrete situatie bepaald en opgenomen in het

door de aannemer op te stellen verkeersplan/V&G-plan. De posten worden daarom niet omgezet naar een
dag- of keerprijs.

4 4[Bestek - BP431010 U omschrijft hier een hoeveelheid van 200-300 m2 per boom. Kunt u dit nader |Het bestek wordt op dit punt aangepast. Bestekpost 431010 en 431020 worden aangepast. In plaats van 21-8-2026
toelichten? '200-300 m? per boom' wordt het ‘circa 100 m2 per boom' in bestekspost 431010. Met deze hoeveelheid

wordt het indicatieve te behandelen oppervlak rond een bestaande boom bedoeld ten behoeve van het
afplaggen en aansluitend mulchen. De exacte omvang wordt per deelopdracht en locatie bepaald. De in de
inschrijvingsstaat opgenomen 200 m? is een fictieve hoeveelheid voor de raamovereenkomst. Bij
bestekspost 431020 worden de hoeveelheids m3 per boom aangepast. In plaats van 20 - 30 m3 per boom
wordt dit circa 1 m3 per boom. De hoeveelheidsresultaatsverplichting veranderd van 200 m3 naar 20 m3.

5 5|Bestek - Deel 322 0201 lid 2 U omschrijft hier dat er door kabels en leidingen wijzigingen kunnen zijn in Niet akkoord met het verzoek tot aanpassing. Bestaande kabels en leidingen en de noodzakelijke 21-8-2026
groeiplaats, maar dat deze niet verrekenbaar zijn voor de aannemer. U als aanpassing van maatvoering binnen de opgedragen groeiplaats behoren tot het uitvoeringsrisico zoals
opdrachtgever bent verantwoordelijk voor het bepalen van de locatie omschreven in artikel 22 02 01. Afstemming met de directie blijft vereist. Indien de opdrachtgever buiten de
groeiplaats en het is dan naar ons inziens niet reeel om dit risico bij de contractuele scope een afzonderlijke bestekswijziging opdraagt, geldt de regeling voor schriftelijk
aannemer te leggen. Wij verzoeken u dit lid aan te passen. opgedragen wijzigingen.

6 6|Bestek - BP770010 Kunt u bevestigen dat de leverantie/huur van de rijplaten hier niet inbegrepen |Nee. De leverantie/huur en het beschikbaar hebben van de benodigde rijplaten zijn inbegrepen in de 21-8-2026
zit? eenheidsprijzen van de posten 770010 e.v. De opdrachtgever stelt geen rijplaten ter beschikking. De posten

hebben uitsluitend betrekking op groeiplaatsinrichtings- en plantwerkzaamheden en worden op aanwijzing
van de directie toegepast.

7 7|Bestek - BP754010 Kunt u maatvoering van deze tegels controleren? Gebruikelijke maat is De voorgeschreven maat 300 x 300 x 50 mm is de maat waarvan bij inschrijving moet worden uitgegaan. Het|21-8-2026
30*30*4,5cm bestek wordt op dit punt niet gewijzigd.

8 8[Bestek - BP735 Kunt u bevestigen dat de informatieborden door u geleverd worden? Nee. De informatieborden worden niet door de opdrachtgever geleverd. Het leveren/beschikbaar stellen,  |21-8-2026

aanbrengen, instandhouden en verwijderen van de informatieborden behoort tot de betreffende
besteksposten en dient in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

9 9|Bestek - BP 73 U omschrijft hier de verkeersmaatregelen in 'Stuks' met als uitleg "betreft het | Niet akkoord. De eenheid 'stuks' blijft gehandhaafd. Deze staat voor het aantal bomen/plantvakken langs het|21-8-2026
aantal bomen/ plantvakken langs het betreffende wegtype waarbij betreffende wegtype waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn. Het combineren van werkzaamheden
werkzaamheden uit dit bestek worden verricht". Gezien niet bekend is waar de |is onderdeel van de uitvoeringsmethode van de aannemer. Het toepasselijke figuur volgt uit de concrete
plantvakken liggen en of er te combineren is, is deze post niet goed in te situatie en het verkeersplan/V&G-plan.
schatten. Wij verzoeken u om de verkeersmaatregelen, conform systematiek,
aan te passen naar eenheid "Dag"

10 10|Bestek - BP680010 Bij alle overige nazorg posten omschrijft u "inboet (incl. leverantie)", echter bij |Ook bij bestekspost 680010 is de inboet, inclusief de daarvoor benodigde vervangende boom en alle 21-8-2026
de bomen niet. Kunt u dit nader toelichten? bijbehorende werkzaamheden, in de eenheidsprijs inbegrepen. De tekst 'inclusief inboet' in BP680010 is

hiervoor leidend. Ter voorkoming van verschil in formulering wordt het bestek op dit punt aangepast en in
de Nvl bevestigd dat de leverantie van de inboetboom onderdeel van de garantie is.

11 11|Bestek - BP680010 Kunt u nader toelichten hoe u "Wederkerende garantietermijn" ziet en hoe dit |Met de wederkerende garantietermijn wordt bedoeld dat uitsluitend voor een ingeboete boom opnieuw 21-8-2026
verrekend wordt? een volledige garantietermijn van 3 groeiseizoenen begint, inclusief de daaraan gekoppelde nazorg. De

kosten daarvan zijn inbegrepen in de oorspronkelijke eenheidsprijs van de nazorg-/garantiepost en worden
niet afzonderlijk verrekend.

12 12|Bestek - BP680010 Kunt u nader toelichten welk assortiment bomen u wilt gaan plaatsen? Het assortiment volgt uit de plantlijst en wordt per deelopdracht nader gespecificeerd. De in de 21-8-2026

inschriivingsstaat opgenomen hoeveelheden ziin fictief.

13 13|Bestek - BP630110 Kunt u nader toelichten welke houtsoort u wenst? Er wordt geen specifieke houtsoort voorgeschreven. De boompalen moeten voldoen aan de maatvoering uit[21-8-2026

BP630110 en aan de kwaliteitseisen van Handboek Bomen 2026: onder meer geschild rondhout, niet
verduurzaamd, vrij van houtrot/beschadigingen en voldoende duurzaam voor een functionele verankering
van ten minste drie jaar.

14 14|Bestek - BP 481010 Kunt u toevoegen of de stortkosten voor OG of ON zijn? De acceptatie-/stortkosten en eventuele opbrengsten bij de erkende inrichting zijn voor rekening van de 21-8-2026

aannemer, tenzij in een specifieke bestekspost uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze kosten moeten dus in
de eenheidsprijs worden opgenomen.

15 15|Bestek - 1.08 Kunt u bevestigen dat de verlenging gezamenlijk wordt bepaald? Ja. Een verlenging is niet automatisch of eenzijdig. Uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd 21-8-2026

wordt een eventuele verlenging schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen,
tenzij gezamenlijk een kortere termijn wordt afgesproken.

16 16|Bestek - Deelopdrachten Kunt u nader toelichten hoe deelopdrachten worden verstrekt en opgesteld? | De werkzaamheden worden door de opdrachtgever in afzonderlijke deelopdrachten of op afroep verstrekt. (21-8-2026

En hoeveel bomen kan men per deelopdracht verwachten? Per deelopdracht worden onder meer locaties/data via GBI, startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum
verstrekt. De aannemer stelt daarop een planning en een Goedgekeurd werkplan op. Er geldt geen vast of
gegarandeerd aantal bomen per deelopdracht; dit is afhankelijk van de actuele behoefte. De fictieve
hoeveelheden in de raamoverveenkomst zijn hoeveelheden voor 2 jaar.

17 17|Bestek - Deel 301 21 02 Wij hebben uw boombeleidsplan gelezen, hierin wordt vermeld dat er voor kap [Voor deze aanbesteding is artikel 01 21 02 van het RAW-bestek leidend. Daarin is een redelijkerwijs te 21-8-2026
en aanplant van bomen jaarlijks 55.000,- ter beschikking wordt gesteld. In deze [verwachten omzet van circa € 1.452.000 exclusief btw over de totale potentiéle looptijd van vier jaar
paragraaf geeft u aan dat er ca. 400.000,- per jaar verwacht mag worden. Kunt u|opgenomen (gemiddeld circa € 363.000 per jaar), met een geraamde maximale contractwaarde van €
dit nader toelichten? 1.597.200 exclusief btw. Een bedrag van € 55.000 uit een afzonderlijk beleidsdocument betreft niet de

raming van deze volledige raamovereenkomst.

18 18|Gunningscriteria 3. Bij gunningscriterium 3 wordt gevraagd een conceptplanning aan te leveren. In | De conceptplanning mag als afzonderlijke bijlage bij het Plan van Aanpak worden ingediend en valt 21-8-2026
de aanbestedingsstukken is niet duidelijk aangegeven of deze daarmee buiten de maximale vijf Ad-pagina's. Om de vergelijkbaarheid te borgen wordt maximaal één A3-
conceptplanning onderdeel moet uitmaken van het Plan van Aanpak en pagina voor de conceptplanning toegestaan. De planning moet zelfstandig leesbaar zijn en mag niet
daarmee binnen de maximale omvang van 5 A4 moet vallen, of dat deze als worden gebruikt voor aanvullende inhoudelijke beantwoording van de gunningscriteria.
separate bijlage mag worden ingediend.

Kunt u bevestigen op welke wijze de conceptplanning moet worden

aangeleverd? Indien een separate bijlage is toegestaan, ontvangen wij graag
de daarvoor geldende vorm- en omvangseisen.

19 19|Deel 3 64.01.01 Kunt u nader specificeren wat u bedoelt met een risicoanalyse in het kader van |Met de risicoanalyse wordt bedoeld dat de aannemer voorafgaand aan/gedurende de uitvoering per 21-8-2026
de Omgevingswet, Populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8). |deelopdracht beoordeelt welke risico's de voorgenomen werkzaamheden opleveren in relatie tot

beschermde soorten en de toepasselijke regels onder de Omgevingswet en de Gedragscode
soortenbescherming gemeenten (Stadswerk). De analyse benoemt ten minste aanwezige of redelijkerwijs te
verwachten natuurwaarden, kwetsbare perioden, benodigde maatregelen/werkwijzen, eventuele
beperkingen en de noodzaak tot afstemming of aanvullende toestemming. De uitkomsten vormen input
voor het ecologisch werkprotocol.

20 20|Bestekspost 741020 Kunt u nader specificeren wat u bedoelt met bestekspost 741020. Wordt Nee. BP741020 betreft niet het inventariseren van flora en fauna, maar het uitvoeren van concrete 21-8-2026
hiermee het inventariseren van flora en fauna bedoeld, conform 641301 van de |maatregelen die volgen uit het ecologisch werkprotocol. Het opstellen van het ecologisch werkprotocol
standaard 2025. Zo ja, kunt u dit duidelijker uitsplitsen in separaten wordt afzonderlijk verrekend via BP741010. De posten worden daarom niet verder uitgesplitst.
besteksposten.

21 21(811 en 812 Calamiteiten Graag een post opnemen voor calamiteiten vergoeding met betrekking tot de |Er wordt geen aanvullende post opgenomen. Voor calamiteiten binnen reguliere werktijd gelden de posten |21-8-2026
conform CAO verplichte roostervergoedingen uit hoofdstuk 811 en voor calamiteiten buiten reguliere werktijd de posten uit hoofdstuk 812. Alle op grond

van de toepasselijke cao verschuldigde toeslagen en roostervergoedingen moeten in de betreffende
uurprijzen van hoofdstuk 812 zijn verwerkt.

22 22(680010/20/30/40/50 Kunnen deze posten niet uitgesplitst worden per verwachtte werkzaamheden  |Nee. De nazorgposten blijven als integrale resultaatsverplichting gehandhaafd. De inschrijver dient in de 21-8-2026
(onkruid verwijderen, snoeien, watergeven etc.) zodat een eerlijke vergelijking [eenheidsprijs alle maatregelen op te nemen die gedurende drie groeiseizoenen nodig zijn om de
van de nazorg prijs ontstaat? voorgeschreven hergroei en het kwaliteitsniveau te bereiken, waaronder watergeven, snoeien,

onkruidbeheersing, monitoring en inboet. Juist het resultaat en niet een vaste frequentie van afzonderlijke
handelingen is bepalend.

23 23(680020/30/40/50 De aannemer hoeft in deze posten geen rekening te houden met eventuele Nee, deze aanname is niet juist. Bij BP680020/030/040/050 moet rekening worden gehouden met inboet 21-8-2026
vervanging van de planten? Indien dit wel het geval is graag aangeven wat de  [inclusief leverantie van vervangend plantmateriaal en een wederkerende garantietermijn. Er wordt geen
indicatieve hoeveelheden en/of soortenzijn waarmee rekening gehouden dient |afzonderlijke indicatieve inboethoeveelheid gegeven; de inschrijver prijst het garantierisico binnen de
te worden. integrale nazorgpost. Het te gebruiken vervangende materiaal moet voldoen aan de oorspronkelijke

eisen/plantlijst.

24 24 680010|Kan deze post ook worden uitgesplitst op basis van boommaat en levervorm Nee. BP680010 blijft één integrale nazorg- en hergroeigarantieprijs per boom. De inschrijver dient bij de 21-8-2026
(kluit of pruik). De risico's bij wortelgoed zijn hoger dan bij draadkluiten. prijs rekening te houden met de binnen de opdracht te verwachten boomsoorten, maten en levervormen

zoals die uit de plantlijst/deelopdrachten volgen. De resultaatsverplichting en garantienorm zijn voor alle
bomen gelijk.

25 25| Conceptplanning U spreekt op pagina 13 over een conceptplanning. Wij constateren dat u in de |Ja. Een conceptplanning van maximaal één A3 mag als afzonderlijke bijlage bij het Plan van Aanpak worden (21-8-2026
pagina-aantallen hier geen rekening mee heeft gehouden. Stelt u inschrijvers - |toegevoegd en valt buiten het maximum van vijf A4-pagina's. De A3 mag uitsluitend de planning
in het kader van een goede onderbouwing van gunningscriterium 3 - toe om  |visualiseren en niet worden gebruikt voor aanvullende tekstuele beantwoording van het gunningscriterium.
een conceptplanning op 1 A3 toe te voegen als onderbouwing van het
criterium? Hierhii henadriikken we nitdriikkeliik dat we deze AR niet inzetten als

26 26|RAW-bestek Deel 3, artikel 51 02 14. Kan de aanbestedende dienst de risicoverdeling rond het plantmateriaal a. Het ter beschikking gestelde plantmateriaal moet voldoen aan de bestekseisen, de plantlijst en de 21-8-2026

verduidelijken?
Graag wordt bevestigd:

a. welke keuringscriteria, keuringsduur en keuringsmethode worden
gehanteerd;

b. hoeveel tijd de aannemer krijgt om het materiaal op de kwekerij te keuren;

c. wat de procedure is wanneer aannemer en opdrachtgever van mening
verschillen over de kwaliteit;

d. of de aannemer een gemotiveerd voorbehoud kan maken wanneer
opdrachtgever een afkeuring niet ondertekent;

e. wie het risico draagt voor verborgen gebreken die bij een gebruikelijke
keuring redelijkerwijs niet zichtbaar waren;

f. wie het risico draagt voor verkeerde soort, herkomst, maat, kwaliteit of
conditie van het door opdrachtgever ingekochte materiaal;

g. op welk moment het risico van beschadiging of kwaliteitsverlies overgaat op
de aannemer;

h. wie de kosten van vervanging en herplanting draagt wanneer uitval verband
houdt met een gebrek dat reeds voor acceptatie aanwezig was.

toepasselijke eisen van Handboek Bomen 2026. De aannemer krijgt voor acceptatie de gelegenheid het
materiaal op de kwekerij vakmatig te inspecteren op onder meer soort/ras, maat, habitus, conditie, schade
en zichtbare gebreken. Er is geen afzonderlijke vaste keuringsduur voorgeschreven; de keuring wordt
praktisch met opdrachtgever/kwekerij afgestemd.

b. De opdrachtgever biedt het plantmateriaal binnen twee weken na de deelopdracht op de kwekerij aan.
Het keuringsmoment wordt in overleg gepland.

c. Afkeuring wordt vastgelegd in het keuringsverslag. Een afgekeurde boom wordt gefotografeerd en geldt
volgens het bestek pas als afgekeurd na ondertekening door opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen extern deskundige.

d. De aannemer kan een gemotiveerd voorbehoud in het keuringsverslag opnemen. Dit voorbehoud is pas
bindend voor de risicoverdeling voor zover het door opdrachtgever schriftelijk is geaccordeerd.

e/f. Gebreken of afwijkingen die bij een gebruikelijke professionele keuring zichtbaar of kenbaar zijn,
moeten véor acceptatie worden gemeld. Een aantoonbaar reeds véér acceptatie aanwezig verborgen
gebrek dat redelijkerwijs niet kon worden ontdekt, komt niet voor risico van de aannemer, mits dit na
constatering direct wordt gemeld en onderbouwd.

g. Na goedkeuring/acceptatie op de kwekerij ligt het risico voor afroep, transport, tijdelijke opslag,
beschadiging en kwaliteitsverlies door de logistiek bij de aannemer.

h. Indien uitval aantoonbaar uitsluitend het gevolg is van een reeds vé6r acceptatie aanwezig verborgen
gebrek, worden vervanging en noodzakelijke herplanting niet als garantierisico van de aannemer
beschouwd. Indien het gebrek bij de keuring redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, blijft het risico bij




27 27|RAW-bestek Deel 3, artikel 51 02 14. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat na inboet uitsluitend voor de Ja. De wederkerende garantietermijn geldt uitsluitend voor de individuele ingeboete boom of plant en niet (21-8-2026
individueel vervangen boom of plant een nieuwe garantietermijn van drie opnieuw voor het volledige plantvak, de partij, de deelopdracht of reeds geaccepteerd materiaal. Voor een
groeiseizoenen begint en niet voor: inboetboom begint opnieuw de oorspronkelijk voorgeschreven periode van drie groeiseizoenen.
het volledige plantvak; Het Handboek Bomen stelt geen onbeperkt aantal verplichte inboetrondes vast. Wanneer op dezelfde
de volledige partij; plaats ten minste voor de tweede keer inboet nodig is, kan opdrachtgever op grond van H7 in plaats van
de volledige deelopdracht; opnieuw inboeten kiezen voor een schadevergoeding. Daardoor bestaat geen vooraf vast te leggen
alle eerder geaccepteerde bomen of beplanting? uniforme einddatum voor alle individuele garantiegevallen; de garantie eindigt per boom/plant na het

doorlopen van de toepasselijke (eventueel hernieuwde) periode. De jaarlijkse beoordeling/inboetlijst vindt
Graag wordt tevens verduidelijkt: uiterlijk rond 15 oktober plaats.
hoeveel inboetrondes maximaal kunnen worden verlangd; Uitval door aantoonbare externe factoren buiten de schuld van opdrachtnemer, zoals vandalisme, aanrijding
wat de uiterste kalenderdatum is waarop alle garantieverplichtingen definitief | of werkzaamheden door derden, valt geheel of gedeeltelijk buiten de garantie mits tijdig gemeld en door
eindigen; opdrachtgever geaccordeerd. Droogte/te geringe neerslag is volgens Handboek Bomen uitdrukkelijk geen
welke acceptatie- of eindkeuringsprocedure na afloop van de garantie geldt;  [externe factor omdat watergeven onderdeel is van de nazorg. Voor overige genoemde oorzaken (zoals
binnen welke termijn opdrachtgever de eindkeuring uitvoert; strooizout, maaischade, watergeefbeperkingen of gebreken in door opdrachtgever geleverd
of uitval als gevolg van vandalisme, aanrijding, strooizout, maaischade, materiaal/groeiplaats) geldt dat oorzaak en toedracht gemotiveerd en gedocumenteerd moeten worden; de
werkzaamheden door derden, opgelegde watergeefbeperkingen, extreme partij die zich op een externe oorzaak beroept moet deze voldoende aannemelijk maken. Indien partijen er
weersomstandigheden, ondeugdelijk door opdrachtgever geleverd inhoudelijk niet uitkomen, kan opdrachtgever een extern deskundige inschakelen; het bestek bevat hiervoor
plantmateriaal of een door opdrachtgever voorgeschreven groeiplaats buiten  |geen verplichte standaardprocedure.
de garantie valt;
wie de bewijslast draagt ten aanzien van de oorzaak van uitval;
of bij discussie over de oorzaak een onafhankelijke deskundige wordt
ingeschakeld.

28 28|Plan van Aanpak Onder gunningscriterium 3 vraagt u: “Wordt het vellen van bomen en het Met deze vraag wordt geen enkel ja/nee-antwoord als zodanig gewaardeerd. Beoordeeld wordt de 21-8-2026
verwijderen van de stobben in één werkgang uitgevoerd?” Dit is feitelijk een ja- [onderbouwing van de gekozen werkwijze en de meerwaarde daarvan voor doorlooptijd, veiligheid,
neevraag, terwijl kwalitatieve gunningscriteria doorgaans zijn gericht op de bereikbaarheid, beperking van hinder en het voorkomen dat locaties onnodig lang onafgewerkt
wijze waarop een inschrijver meerwaarde biedt en niet op een binair antwoord. |achterblijven. Onder 'één werkgang' wordt verstaan een logisch aaneengesloten uitvoeringsproces op een
Daarnaast bevat het bestek reeds bepalingen over de termijn tussen het vellen |locatie/straat, waarbij vellen en stobben verwijderen zo direct mogelijk op elkaar volgen binnen de
en het verwijderen van stobben en over de voorgeschreven stop- en contractuele termijn. De inschrijver mag gemotiveerd een andere efficiénte volgorde voorstellen. De
beoordelingsmomenten. kwaliteit van de motivering en borging wordt beoordeeld.

Kunt u toelichten:

welke kwalitatieve informatie u met deze vraag wilt beoordelen;
welke meerwaarde een inschrijver op dit onderdeel kan aantonen;
wat u precies verstaat onder "één werkgang"?

29 29|Plan van Aanpak De borging van de vereiste productie wordt zowel onder gunningscriterium 1 |GC1 beoordeelt de organisatorische en kwaliteitsmatige borging van de productie onder alle 21-8-2026
als onder gunningscriterium 3 uitgevraagd. Welk onderscheid maakt u bijde  |omstandigheden (cap it, controles, vakbek nheid, continuiteit). GC3 beoordeelt de vertaling daarvan
beoordeling tussen beide onderdelen? Mag onder één criterium worden naar de uitvoering: planning, routing, proces, omgevingsrisico's en communicatie. Een korte kruisverwijzing
verwezen naar de uitwerking onder het andere criterium, zodat herhaling binnen hetzelfde Plan van Aanpak is toegestaan, mits elk criterium zelfstandig voldoende concreet
binnen het maximale aantal van vijf Ad-pagina’s wordt voorkomen? beoordeelbaar blijft. Herhaling is niet vereist.

30 30|Plan van Aanpak Onder gunningscriterium 3 vraagt u een werkplan met planning en Bij inschrijving wordt een generiek maar projectspecifiek werkplan/proces voor deze raamovereenkomst 21-8-2026
procesomschrijving. Het bestek verlangt na verstrekking van iedere verwacht, inclusief een conceptplanning waarmee de inschrijver zijn werkwijze en borging toelicht. Er wordt
deelopdracht een afzonderlijk goedgekeurd werkplan, afgestemd op de geen volledig uitgewerkt voorbeeld voor een fictieve deelopdracht verlangd. Na elke daadwerkelijke
betreffende locatie, hoeveelheden en omstandigheden. Verwacht u bij deelopdracht moet vervolgens het gedetailleerde Goedgekeurde werkplan worden opgesteld en
inschrijving een generiek procesmatig werkplan voor de raamovereenkomst of |goedgekeurd.
een volledig uitgewerkt voorbeeldwerkplan voor een fictieve deelopdracht?

31 31|Plan van Aanpak Onder gunningscriterium 2 vraagt u hoe duurzaam wordt omgegaan met Inschrijvers mogen duurzame en hoogwaardige vormen van hergebruik als meerwaarde beschrijven, voor  21-8-2026
vrijkomende materialen. In verschillende besteksposten is voorgeschreven dat |zover deze voldoen aan wet- en regelgeving en niet strijdig zijn met de contractueel voorgeschreven
vrijkomende materialen worden geladen en afgevoerd naar een inrichting met |verwerking. Wanneer een bestekspost expliciet voorschrijft dat materiaal naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. In hoeverre is  |omgevingsvergunning wordt afgevoerd, mag bij de inschrijving niet van die verplichting worden afgeweken.
het toegestaan om als kwalitatieve meerwaarde alternatieve vormen van lokaal |Een alternatief kan tijdens de uitvoering uitsluitend na voorafgaande schriftelijke
of hoogwaardig hergebruik voor te stellen? instemming/contractwijziging worden toegepast.

32 32|Plan van Aanpak Onder gunningscriterium 1 vraagt u hoe de juiste hoeveelheid en het juiste Ja. Op dit onderdeel wordt beoordeeld hoe de inschrijver intern borgt en registreert dat de in de 21-8-2026
type substraat, bomengrond of bomenzand worden geborgd. De toe te passen |deelopdracht, besteksposten en het Handboek Bomen voorgeschreven hoeveelheid en het juiste type
hoeveelheden en materialen volgen uit de deelopdracht, de besteksposten en | materiaal daadwerkelijk worden toegepast. Een afwijkende technische invulling van de voorgeschreven
het Handboek Bomen 2026 en na de eerste twee groeiplaatsen geldt een groeiplaats wordt niet als meerwaarde gevraagd en is zonder goedkeuring niet toegestaan.
voorgeschreven stoppunt. Wilt u bevestigen dat u op dit onderdeel uitsluitend
de interne controle- en registratiewijze van de inschrijver beoordeelt en niet
een afwijkende technische invulling van de voorgeschreven groeiplaats?

33 33|Plan van Aanpak GC1 vraagt hoe en met welke frequentie interne kwaliteitscontroles De in het bestek genoemde stoppunten zijn contractuele controle-/contactmomenten met de directie en 21-8-2026
plaatsvinden en waaruit deze bestaan. Het bestek bevat al voorgeschreven vormen geen vervanging van de interne kwaliteitsborging van de aannemer. Bij GC1 mag de inschrijver
kwaliteitsmomenten na: de eerste vijf gerooide bomen; de eerste vijf beschrijven welke risicogestuurde interne controles hij vér, tijdens en na kritieke werkzaamheden uitvoert.
verwijderde stobben; de eerste twee groeiplaatsen; het grondwerk van de Niet het grootste aantal controles wordt hoger gewaardeerd, maar de mate waarin de controles relevant,
eerste twee plantvakken; de eerste vijf geplante bomen; de eerste twee aantoonbaar, tijdig, effectief en gekoppeld aan corrigerende maatregelen/verantwoordelijkheden zijn.
ingeplante plantvakken. Onder gunningscriterium 1 vraagt u naar de
frequentie en inhoud van interne kwaliteitscontroles. Het bestek schrijft reeds
concrete stoppunten en beoordelingsmomenten per deelopdracht voor.

Verwacht u dat inschrijvers uitsluitend beschrijven hoe zij voorafgaand aan deze
contractuele stoppunten intern controleren, of worden aanvullende controles
en frequenties boven op de voorgeschreven stoppunten als meerwaarde
beoordeeld? Zo ja, kunt u aangeven op welke aspecten deze aanvullende
controles worden beoordeeld, zodat niet uitsluitend het grootste aantal
controles tot een hogere waardering leidt?

34 34[Plan van Aanpak Tellen tabellen, figuren, processchema's, planningen en afbeeldingen die in het|Ja. Tabellen, figuren, processchema's, afbeeldingen en planningen die in de vijf Ad-pagina's van het Plan  |21-8-2026
plan van aanpak zijn opgenomen volledig mee binnen het maximum van vijf Ad-|van Aanpak zijn opgenomen tellen volledig mee binnen het paginalimiet. Alleen de voorpagina,
pagina’s? inhoudsopgave en de separaat toegestane conceptplanning vallen buiten dit maximum.

35 35|Plan van Aanpak Onder GC3 wordt gevraagd om een conceptplanning. Mag deze Ja. De conceptplanning mag als afzonderlijke bijlage worden toegevoegd en valt buiten het maximum van  |21-8-2026
conceptplanning als afzonderlijke bijlage worden toegevoegd en valt deze vijff Ad-pagina's. Hiervoor geldt maximaal één A3-pagina. De bijlage mag uitsluitend de conceptplanning
daarmee buiten het maximum van viif A4-pagina's? bevatten.

36 36|Plan van Aanpak Mogen ondersteunende bijlagen buiten het maximale aantal van vijf Ad- Nee. Buiten de voorpagina, inhoudsopgave en de separaat toegestane conceptplanning mogen geen 21-8-2026
pagina’s worden toegevoegd, uitsluitend voor visuele of feitelijke ondersteunende bijlagen worden toegevoegd om inhoudelijk antwoord te geven op de gunningscriteria.
onderbouwingen zoals: een conceptplanning; processchema'’s; een Processchema's, materieeloverzichten, organisatieschema's en controletabellen moeten, indien gebruikt,
materieeloverzicht; een organisatieschema; tabellen met controles, frequenties | binnen de vijf A4-pagina's van het Plan van Aanpak worden opgenomen.
en verantwoordelijkheden? Zo ja, wilt u aangeven hoeveel bijlagen of
bijlagepagina’s maximaal zijn toegestaan en welke informatie daarin mag
worden opgenomen?

37 37|Plan van Aanpak De inschrijver dient binnen maximaal vijf A4-pagina’s antwoord te geven op Niet akkoord. Het maximum van vijf A4-pagina's blijft gehandhaafd. De beoordeling is gericht op een 21-8-2026
drie gunningscriteria met in totaal een groot aantal afzonderlijke vragen en bondige, concrete en meetbare beschrijving van de meerwaarde. De afzonderlijk toegestane
subonderdelen, waarbij erg strenge opmaakeisen gelden. Om alle gevraagde |conceptplanning van maximaal één A3 biedt aanvullende ruimte voor de planning zonder het inhoudelijke
onderdelen volledig, projectspecifiek en meetbaar te kunnen beantwoorden, |paginalimiet te verruimen.
verzoeken wij u het maximum te verruimen. Bent u bereid maximaal 10 A4-
pagina’s toe te staan voor het plan van aanpak?

38 38|Stopmomenten Kan de aanbestedende dienst aangeven binnen welke maximale termijn na het | De aannemer dient stopmomenten tijdig in zijn planning op te nemen en met de directie af te stemmen. Na |21-8-2026
bereiken van een stopmoment de directie de werkzaamheden beoordeelten  |een tijdig gemeld stopmoment zal de directie de beoordeling in beginsel uiterlijk binnen één werkdag
schriftelijke goedkeuring verstrekt? Tevens verzoeken wij te bevestigen dat uitvoeren en de uitkomst vastleggen. Aantoonbare vertraging die uitsluitend ontstaat doordat de directie,
vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van de directie voor ondanks tijdige afstemming, niet beschikbaar is, komt niet voor rekening en risico van de aannemer en
een stopmoment niet voor rekening en risico van opdrachtnemer komt en niet |wordt niet als overschrijding van de oplevertermijn aangemerkt. Eventuele gevolgen worden in de planning
meetelt bij de beoordeling van de oplevertermijn of toepassing van kortingen. |vastgelegd.

39 39|SROI: 5% van de inschrijvingssom - par. 1.5 Kan de aanbestedende dienst aangeven wat de geraamde totale omzet en de  |Zie bepaling 01 21 02 in deel 3 van het bestek. De redelijkerwijs te verwachten omzet bedraagt circa € 21-8-2026
maximale contractwaarde van de raamovereenkomst is, gerekend over de 1.452.000 exclusief btw over de totale potentiéle looptijd van vier jaar. Dit komt rekenkundig neer op
volledige potentiéle looptijd van vier jaar? Kan tevens een indicatie worden gemiddeld circa € 363.000 exclusief btw per jaar. De geraamde maximale contractwaarde, inclusief
gegeven van het verwachte jaarlijkse opdrachtvolume? verlengingen, opties en risicomarge, bedraagt € 1.597.200 exclusief btw. Aan de omzetindicatie kunnen

geen afnamerechten worden ontleend. De SROI-verplichting blijft 5% van de inschrijvingssom zoals in de
leidraad bepaald.

40 40(51.02.09 lid 03 Mag een locatie, waar een boom gekapt is, mits deze correct is afgezet langer |Ja, mits de locatie veilig en deugdelijk is afgezet. Voor de toepassing van artikel 51 02 09 lid 03 wordt 21-8-2026
dan twee dagen blijven liggen voordat er gefreesd wordt. Dit i.v.m. ‘binnen 2 dagen' gelezen als binnen twee werkdagen na het vellen. Weekenden en algemeen erkende
weekenden. feestdagen tellen hierbij niet mee. Zodra een stobbe is gefreesd/verwijderd, gelden de eisen voor het direct

veilig achterlaten en uiterlijk dezelfde dag aanvullen van het ontstane gat.

41 41|Risico-overdracht voor alle niet afzonderlijk geprijsde verplichtingen. Bevestigt de aanbestedende dienst dat verplichtingen waarvan omvang en/of |Niet volledig. Verplichtingen die reeds uit het bestek, de toepasselijke normen of de redelijkerwijs daaruit ~ |21-8-2026
frequentie bij inschrijving redelijkerwijs niet is te bepalen en die aantoonbaar  [voortvloeiende uitvoering volgen en waarvoor geen aparte bestekspost is opgenomen, moeten volgens
voortvloeien uit omstandigheden of aanvullende wensen van opdrachtgever, |artikel 01 01 07 lid 03 in de eenheidsprijzen zijn inbegrepen. Werkzaamheden of aanvullende wensen die
niet zonder meer worden geacht in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen en  |aantoonbaar buiten de contractuele scope vallen, worden niet automatisch geacht te zijn inbegrepen en
conform de toepasselijke contractbepalingen kunnen worden verrekend? moeten als schriftelijke wijziging/separate opdracht worden overeengekomen voordat verrekening mogelijk

is.

42 42|Kortingen Kan de aanbestedende dienst verduidelijken hoe artikel 01.22.01 zich verhoudt | Voor dezelfde feitelijke gedraging wordt niet dubbel een algemene én een specifieke korting van € 500 21-8-2026
tot de bepaling dat bij algemene afwijkingen/overtredingen € 500 per situatie |opgelegd. Waar het bestek voor een specifieke overtreding een eigen kortingsregeling bevat, is die
per dag wordt opgelegd? Kunnen deze kortingen cumuleren voor dezelfde specifieke regeling leidend (‘tenzij anders aangegeven'). Artikel 01 22 01 blijft daarnaast van toepassing op
gedraging? Tevens verzoeken wij te verduidelijken wanneer sprake is van één  |andere overtredingen en op de categorisering/herhaling. Onder één 'geval' of 'situatie’ wordt één
“overtreding”, één “geval” en één “situatie”. afzonderlijk constateerbare overtreding op een concrete locatie/werkhandeling verstaan. Indien een

voortdurende overtreding volgens de specifieke bepaling per werkdag wordt beboet, kan de korting per
werkdag doorlopen totdat de overtreding is beéindigd. Herstelkosten of schadevergoeding kunnen naast
de korting verschuldigd blijven.

43 43|Indexeringen Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat uitsluitend 70% loonkosten en Nee, alle besteksposten worden geindexeerd. Conform artikel 01 04 01 wordt na het eerste contractjaar de |21-8-2026
10% brandstofkosten jaarlijks worden geindexeerd en dat de overige 20%, eenheidsprijzen geindexeerd. Hierbij wordt uitgegaan van het loonkostenbestanddeel (70% van de
waaronder eventuele bouwstof-/materiaalkosten, gedurende de volledige eenheidsprijs) en het brandstofkostenbestanddeel (10% van de eenheidsprijs). Ook de besteksposten
looptijd niet wordt geindexeerd? Indien ja, verzoeken wij toe te lichten waarom |waarin enkel bouwstof-/ materieelkosten zitten worden geindexeerd met het indexeringspercentage. Zie
voor een raamovereenkomst met een potentiéle looptijd van vier jaar geen voor de berekening van het indexeringspercentage bepaling 01 04 01 in deel 3 van het bestek. Dit is de in
indexering van bouwstoffen/materialen is voorzien. het bestek gekozen risicoverdeling voor de raamovereenkomst en wordt niet gewijzigd.

44 44Moment indexering Kan de aanbestedende dienst aan de hand van de beoogde startdatum Uitgaande van een start van de raamovereenkomst in 2026 en de bepaling dat indexering pas na één jaar 21-8-2026

concreet aangeven op welke datum de eerste indexering van de
eenheidsprijzen plaatsvindt en welk basis- en nieuw indexcijfer daarbij wordt
gehanteerd?

plaatsvindt en vervolgens voorafgaand aan het contract-/verlengingsjaar per 1 januari, vindt de eerste
indexering plaats per 1 januari 2028. Voor die indexering worden de CROW-indexcijfers van oktober 2027
(nieuw) en oktober 2026 (basis) gebruikt voor respectievelijk het loonkosten- en brandstofbestanddeel.
Indien de feitelijke startdatum zodanig wijzigt dat deze systematiek tot een ander eerste indexeringsmoment
leidt, wordt dit véér contractsluiting vastgelegd.




45 45|Palnning/Boete Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de bij een deelopdracht Ja. De per deelopdracht vast te stellen planning moet rekening gehouden worden met de omvang en aard 21-8-2026
opgegeven uitvoerings- en oplevertermijn rekening houdt met omvang, van de opdracht, bereikbaarheid, plantseizoen, contractuele stopmomenten en realistische productie. De
bereikbaarheid, plantseizoen, benodigde stopmomenten en de redelijkerwijs  |aannemer stelt voor iedere deelopdracht een planning op met de door opdrachtgever verstrekte
beschikbare productiecapaciteit? Hoe wordt gehandeld indien opdrachtnemer |startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum en bespreekt deze met de directie. Indien de aannemer
gemotiveerd aantoont dat de door opdrachtgever verlangde gemotiveerd aantoont dat de verlangde periode technisch of seizoensmatig niet uitvoerbaar is, treden
uitvoeringsperiode technisch of seizoensmatig niet realiseerbaar is? partijen daarover in overleg. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan kan opdrachtgever de betreffende

deelopdracht door derden laten uitvoeren. Een korting wegens te late oplevering wordt gekoppeld aan de
voor de deelopdracht vastgestelde/overeengekomen opleverdatum.

46 46 |Bereikbaarheid Wat verstaat de aanbestedende dienst onder “niet bereikbaar met groot Onder 'niet bereikbaar met groot materieel' wordt verstaan dat de boomlocatie door fysieke 21-8-2026
materieel"? Bevestigt de aanbestedende dienst daarnaast dat 10% het omstandigheden, zoals beperkte doorgang/ruimte, draagkracht, obstakels of ligging, niet doelmatig
uitgangspunt vormt voor de prijsvorming en hoe wordt verrekend indien bereikbaar is met het voor deze werkzaamheden gebruikelijke grotere materieel en inzet van kleiner of
binnen een deelopdracht aantoonbaar een substantieel groter percentage van |afwijkend materieel nodig is. Voor de prijsvorming moet rekening worden gehouden met circa 10% van de
de bomen uitsluitend met afwijkend/kleiner materieel bereikbaar is? bomen. Opdrachtgever verwacht niet dat dit percentage structureel hoger zal zijn. Indien binnen een

deelopdracht aantoonbaar sprake is van een substantieel hoger percentage dan 10%, en dit gevolgen heeft
voor de uitvoeringswijze en/of kosten, treden opdrachtgever en opdrachtnemer hierover voorafgaand aan
de uitvoering in overleg. Voor het aandeel boven de 10% worden, indien van toepassing, nadere afspraken
gemaakt over de uitvoering en verrekening.

47 47 [Handboek bomen In deel 2.1 wordt het Handboek Bomen 2026 als “ter informatie” bij het bestek |Ja. Handboek Bomen 2026 is contractueel bindend voor de werkzaamheden waarvoor ernaar wordt 21-8-2026
gevoegd, terwijl artikel 01.01.02 bepaalt dat het Handboek Bomen onderdeel  |verwezen. De aanduiding 'ter informatie' in het overzicht van bijlagen is in combinatie met de contractuele
uitmaakt van de contractuele rangorde en prevaleert boven de Standaard RAW. |rangorde verwarrend en wordt gecorrigeerd. Bij tegenstrijdigheden geldt de rangorde: 1. bestek, 2.

Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat het Handboek Bomen 2026 een |Handboek Bomen 2026, 3. Standaard RAW, 4. UAV 2012, 5. Inkoopvoorwaarden gemeente Echt-Susteren, 6.
bindend contractdocument is en de aanduiding “ter informatie” corrigeren? overigen.

48 48| Prijsontwikkelingen Kan Opdrachtgever aangeven hoe met dergelijke uitzonderlijke Niet akkoord met het opnemen van de voorgestelde crisisbepaling. Voor prijsontwikkelingen geldt de in het |21-8-2026
prijsontwikkelingen wordt omgegaan indien deze optreden als gevolg van bestek opgenomen indexeringsregeling: 70% loonkosten en 10% brandstofkosten worden na het eerste jaar
externe geopolitieke omstandigheden die buiten de invloedssfeer van partijen |jaarlijks geindexeerd; voor overige kosten vindt geen verrekening plaats. Het bestek wordt op dit punt niet
liggen? aangepast. Eventuele uitzonderlijke omstandigheden die naar dwingend/toepasselijk recht niet binnen de
Overweegt Opdrachtgever hiervoor een aanvullende prijsherzieningsregeling, |contractuele risicoverdeling kunnen blijven, worden indien zij zich daadwerkelijk voordoen op dat moment
indexatie of andere vorm van risicodeling op te nemen, indien dergelijke beoordeeld.
prijsstijgingen zich voordoen gedurende de uitvoering van de overeenkomst?

Dan wel het volgende artikel van toepassing verklaren wat is opgesteld door
Bouwend Nederland voor situaties als deze:

"Crisis-bepaling 1.1 De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van
de inkoopprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen,
materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de
prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en
(bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.

1.2 Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa en het
Midden-Oosten (hierna ‘het conflict’). Partijen weten op het moment van
ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich zal
ontwikkelen en welke gevolgen het heeft voor de mogelijkheden van de
Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan
schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en
(bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en
prijsstijgingen."

49 49 Volgens de leidraad mag het plan van aanpak maximaal vijf enkelzijdige Ja. Het algemene werkplan bomen zoals bedoeld in Handboek Bomen 2026 moet, voor zover relevant voor |21-8-2026
pagina’s bevatten. Het Handboek Bomen verlangt bij inschrijving tevens een de inschrijving, geintegreerd worden in het Plan van Aanpak en valt binnen de vijf inhoudelijke A4-pagina's.
algemeen werkplan. Moet dit algemene werkplan volledig binnen deze vijf Er wordt geen separaat algemeen werkplan verlangd.

Leidraad pagina’s worden opgenomen?

49 50(Leidraad Wilt u aangeven welke onderdelen van het algemene werkplan knock-out-eisen | Er zijn geen afzonderlijke knock-outonderdelen van een separaat algemeen werkplan aangewezen. De 21-8-2026
zijn en welke onderdelen uitsluitend binnen de kwalitatieve beoordeling inschrijving moet voldoen aan alle minimumeisen en vormvereisten; de inhoudelijke meerwaarde wordt
worden gewaardeerd? beoordeeld via GC1 t/m GC3.

49 51|Leidraad Mag voorblad en inhoudsopgave buiten de vijf pagina’s ook een planning of  |Voorblad en inhoudsopgave vallen buiten de vijf pagina's. Daarnaast wordt uitsluitend een conceptplanning |21-8-2026
schema als bijlage worden toegevoegd, of moet alle inhoud inclusief van maximaal één A3 als separate bijlage toegestaan. Andere inhoudelijke bijlagen zijn niet toegestaan.
conceptplanning binnen de vijf inhoudelijke pagina’s worden opgenomen?

49 52|Leidraad Alle hoeveelheden in de inschrijvingsstaat zijn als fictief aangeduid en er geldt |Er worden geen aanvullende historische productiegegevens verstrekt. Voor de prijsvorming gelden de 21-8-2026
geen minimumafname of exclusiviteit. Wilt u historische gegevens over fictieve hoeveelheden en de omzetindicatie van artikel 01 21 02. De te verwachten omzet is circa €
minimaal de afgelopen drie jaar verstrekken, waaronder omzet, aantallen 1.452.000 excl. btw over vier jaar; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
gekapte en geplante bomen, groeiplaatsen, beplantingswerk,
spoedmeldingen, gemiddelde deelopdracht en verdeling per seizoen?

49 53|Leidraad Kunt u aangeven hoeveel deelopdrachten gelijktijdig kunnen worden verstrekt |Eris geen contractueel maximum voor het aantal gelijktijdige deelopdrachten. Per deelopdracht wordt een |21-8-2026
en of de productie-eis van minimaal 25 bomen/groeiplaatsen per week per planning verlangd. De genoemde gemiddelde productie van ten minste 25 bomen per week voor
afzonderlijke deelopdracht of over alle gelijktijdige deelopdrachten verwijderen, 25 groeiplaatsen per week en 25 bomen per week voor planten moet bij de planning van de
gezamenlijk geldt? betreffende werkzaamheden worden geborgd; de aannemer moet zo nodig meerdere ploegen inzetten.

49 54|Leidraad De inschrijvingsstaat bevat 342 te kappen bomen, tegenover 300 De 44 ziektebomen bestaan uit de fictieve hoeveelheden onder 323 (iepziekte: 30 st.) en 324 21-8-2026
stobbenbewerkingen en 300 digitale afmeldingen. Wilt u toelichten welke (roetschorsziekte: 14 st.). Deze ziektebomen worden volgens de specifieke ziekteposten verwerkt. Stobben
behandeling en registratie voor de overige 42 ziektebomen geldt? worden alleen verwijderd indien daarvoor een afzonderlijke stobbenpost wordt opgedragen. Omdat

BP312010 ziet op het digitaal registreren van uitgevoerde werkzaamheden aan bomen onder hoofdstuk 3,
wordt de fictieve hoeveelheid van BP312010 gecorrigeerd van 300 naar 344 stuks.

49 55|Leidraad De inschrijvingsstaat bevat 7.150 stuks heesters, hagen, bosplantsoen en vaste |De indicatieve plantdichtheden staan in Deel 3, 51 43 03: bosplantsoen 3 st/m?; grove heesters 1 st/m?; 21-8-2026
planten, terwijl de nazorg in are wordt afgerekend. Wilt u representatieve hoge sierheesters 2 st/m?; lage sierheesters/rozen/bodembedekkers 4-5 st/m?; vaste planten 9-10 st/m2?;
plantdichtheden en de historische verhouding tussen aantallen en blokhaag 9-25 st/m?; hagen 7 st/m. De nazorg wordt per are respectievelijk op de voorgeschreven eenheid
nazorgoppervlakte verstrekken? verrekend.

49 56|Leidraad De RSX bevat 100 KLIC-meldingen, terwijl elders staat dat KLIC-kosten in de BP721010 is de afzonderlijk te verrekenen post voor een KLIC-melding (max. 500 x 500 m), uit te voeren in  |21-8-2026
eenheidsprijzen moeten zijn inbegrepen. Welke meldingen worden overleg met de directie. Om tegenstrijdigheid met 22 02 01 lid 07 te voorkomen wordt verduidelijkt dat de
afzonderlijk via deze post verrekend en welke meldingen moeten in andere KLIC-melding zelf via BP721010 wordt verrekend; overige verplichtingen uit 22 02 01 waarvoor geen aparte
prijzen worden opgenomen? post bestaat zijn in de overige eenheidsprijzen inbegrepen.

49 57|Leidraad Mogen de twee gevraagde kerncompetenties met twee afzonderlijke Ja. De twee kerncompetenties mogen met twee afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond. Eén |21-8-2026
referentieprojecten worden aangetoond? referentie die aantoonbaar aan beide kerncompetenties voldoet, mag eveneens voor beide worden

gebruikt.

49 58|Leidraad Hoe wordt de vereiste referentiewaarde “per jaar” beoordeeld bij opdrachten |Bij een referentie met een looptijd korter dan twaalf maanden geldt het daadwerkelijk gefactureerde bedrag |21-8-2026
met een kortere of langere looptijd dan twaalf maanden? voor dat werk. Bij een looptijd langer dan twaalf maanden wordt beoordeeld of gemiddeld op jaarbasis ten

minste het vereiste bedrag is gefactureerd.

49 59|Leidraad Wilt u bevestigen welke documenten direct bij inschrijving moeten worden Bij inschrijving moeten de documenten uit paragraaf 2.5 van de leidraad worden ingediend: 21-8-2026
ingediend en welke pas op verzoek of na het voornemen tot gunning, inschrijvingsbiljet en -staat, ZSX-bestand, UEA, VCA*, KvK-uittreksel, Rusland/Belarus-verklaring en Plan van
waaronder de Gedragsverklaring Aanbesteden en fiscale verklaring? Aanpak. De Gedragsverklaring Aanbesteden en belastingverklaring moeten kunnen worden overgelegd en

worden op verzoek bij de verificatie van de inschrijving/gunning opgevraagd. De referentieverklaring moet
op verzoek binnen vijf werkdagen kunnen worden overgelegd.

49 60|Leidraad De vereiste WA-verzekering bedraagt minimaal €1,25 miljoen per gebeurtenis |De in het bestek voorgeschreven WA-dekking van minimaal € 1.250.000 per gebeurtenis en € 2.500.000 per |21-8-2026
en €2,5 miljoen per jaar, terwijl de algemene inkoopvoorwaarden voor deze jaar blijft gelden als verzekeringsminimum. Dit verzekeringsminimum vormt op zichzelf geen contractuele
contractwaarde aansprakelijkheidslimieten van €3 miljoen per gebeurtenis en  |beperking van de aansprakelijkheid. Bij strijdigheid prevaleert het bestek boven de gemeentelijke
€5 miljoen per jaar noemen. Wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer inkoopvoorwaarden.
beperkt tot het vereiste verzekeringsniveau?

49 61|Leidraad Wilt u een geactualiseerd V&G-plan verstrekken dat de volledige contractduur |Het bijgevoegde V&G-plan is een contractbijlage/raamwerk en wordt gedurende de uitvoeringsfase 21-8-2026
van 2 + 1 + 1 jaar bestrijkt en waarin de blanco pagina’s en afwijkende interne  [geactualiseerd is voor de volledige contractduur van 2 jaar. Een afzonderlijk V&G-plan met kalenderdata
paginanummering zijn gecorrigeerd? voor de volledige potentiéle looptijd van vier jaar is niet vereist. Eventuele kennelijke

blanco/opmaakpagina's hebben geen inhoudelijke betekenis.

49 62|Leidraad Werkplan met planning en omschrijving proces” = Dient er een Ja. De conceptplanning is vereist bij GC3 en mag als separate bijlage van maximaal één A3 worden 21-8-2026
conceptplanning bij het plan van aanpak ingediend worden? Zo ja, mag dit op  |ingediend.
een bijlage?

50 63]2.4 Geschiktheidseisen Wij zijn niet gewend dat deze certificeringseis wordt gesteld bij opdrachten van | Niet akkoord. De eis dat de inschrijver beschikt over een geldig VCA*-certificaat blijft gehandhaafd. 21-8-2026
de gemeente Echt-Susteren. Momenteel voeren wij naar tevredenheid Individuele VCA-Basis/VOL-certificaten van medewerkers of een beschrijving dat bedrijfsprocessen
werkzaamheden uit voor de gemeente binnen perceel 3 Groenonderhoud, inhoudelijk vergelijkbaar zijn, zijn geen vervanging voor het gevraagde bedrijfscertificaat. Het feit dat voor
waarbij wij werken conform de standaarden en werkwijzen die aan zowel VCA**|andere gemeentelijke contracten een andere geschiktheidseis geldt, wijzigt deze aanbesteding niet.
als ISO 9001 ten grondslag liggen, zonder dat wij over de daadwerkelijke
certificaten beschikken. Desgewenst kunnen wij aantonen dat onze processen
en werkwijzen aan deze standaarden voldoen. Al onze mederwerkers
beschikken over een VCA-basis of VCA-VOL certificaat.

Kunt u de geschikheidseis van VCA* laten vervallen?

51 64| Geschiktheidseisen Uit de referentie blijkt dat de inschrijver gedurende laatste 3 jaren 1 werk op De eis ziet op een referentiewerk waarvan de voor de kerncompetentie relevante werkzaamheden, inclusief |21-8-2026
het gebied van het aanplanten van bomen en beplanting, inclusief nazorgen | de overeengekomen nazorg en inboetgarantie, heeft uitgevoerd en de eindafrekening heeft
inboetgarantie, op vakkundige en correcte wijze heeft uitgevoerd en plaatsgevonden. De formulering 'gedurende de laatste 3 jaren' ziet op het moment van
opgeleverd. De werkzaamheden dienen geheel te zijn afgerond en de afronding/oplevering van het referentiewerk, niet op de startdatum. Een project waarvan de driejarige
eindafrekening heeft plaatsgevonden. nazorg nog loopt, maar waarvan de eindafrekening al wel is voldaan, voldoet dus ook aan deze eis.

In veel situaties is er een nazorgtermijn en inboetgarantie van 3 jaar. Hierdoor is
een referentie van de laatste 3 jaar veelal nog niet volledig afgerond. Hoe
wordt hiermee omgegaan?

52 65|Vellen bomen (roetschorsziekte) De bomen dienen geveld te worden, waarbij de hoogte van de stobben boven |Het bestek wordt op dit punt aangepast. Besteksposten 324010 t/m 324060 zijn toegevoegd aan het bestek.|21-8-2026
het maaiveld ten hoogste 0,20 m is. Hoe wordt omgegaan met de Na het vellen van een boom met roetschorsziekte blijft de stobbe in beginsel achter op maximaal 0,20 m
achterblijvende stobben? boven maaiveld. Verwijdering of bewerking van de stobbe vindt uitsluitend plaats wanneer daarvoor in de

deelopdracht een afzonderlijke post uit 324 wordt opgedragen. Bij de uitvoering blijven de specifieke
veiligheidsmaatregelen voor roetschorsziekte van toepassing.

53 66|Planten bomen De verantwoordelijkheid voor het afroepen van het plantmateriaal ligt bij de Ja, de kosten voor leverantie vanaf de kwekerij naar de plantlocatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.|21-8-2026
aannemer. Zijn de kosten voor de leverantie vanaf de kwekerij naar het depot  |Na goedkeuring/acceptatie van het plantmateriaal op de kwekerij is de aannemer verantwoordelijk voor de
binnen de gemeente Echt-Susteren voor rekening van de afroep en levering en moet hij ervoor zorgen dat de goedgekeurde bomen op het werk komen. Indien
leverancier/gemeente Echt-Susteren? aannemer er voor kiest het plantmateriaal te laten leveren op haar eigen locatie/ depot dan zijn de kosten

voor transport vanaf deze locatie naar de werklocatie wel voor rekening van de aannemer.

54 67| Afvoeren en storten grond De link naar de bodemkwaliteitskaart werkt niet. Kan de juist link worden De link werkt wel indien deze gekopieert wordt. Hierbij nogmaals de link; 21-8-2026
toegevoeqd? https://experience.geowebonline.nl/GeoWeb56/Index.html?viewer=BKK_Limburg

55 68|Leveren grond en zand De meeste leveranties dienen te voldoen aan de eisen conform Handboek Het bestek wordt op dit punt aangepast. Bepaling 51 06 50 en bepaling 51 06 51 zijn toegevoegd aan deel |21-8-2026

Bomen 2026. Dit geldt niet voor bemeste teelaarde (470010), zand (470020) en
natuurcompost (470110). Zijn hier specifieke eisen aan gekoppeld?

3 van het bestek. Voor BP470010 (bemeste teelaarde), BP470020 (zand) en BP470110 (natuurcompost)
gelden de in de betreffende besteksposten opgenomen omschrijvingen en de van toepassing verklaarde
Standaard RAW 2025. Voor deze drie posten is in het bestek niet aanvullend voorgeschreven dat zij aan de
specifieke boomsubstraateisen van Handboek Bomen 2026 moeten voldoen. De eisen van Handboek
Bomen gelden wel waar dit bij de betreffende boomsubstraten expliciet is voorgeschreven, zoals
mengsubstraat, bomengrond, bomenzand en bomengranulaat.

Bovenvermelde wiizigingen ziin per deze Nota van Inlichtingen van toepassing op de aanbesteding.

Van de inschrijver wordt verlangd dat deze de wiizigingen zelf doorvoert in de aanbestedingsstukken.




