
 

 
Paraaf Opdrachtgever: CONCEPT Coördinatieovereenkomst   Paraaf Opdrachtnemer: 

Versie 2.0 juni 2024 
 
 

1 van 8 

 

CONCEPT COÖRDINATIEOVEREENKOMST MET SCHADEVERGOEDINGSREGELING 
BETREFFENDE HET REALISEREN VAN HET NIEUWBOUWPROJECT ‘PROJECT 2102-003 NIEUWBOUW 

ENTREEGEBOUW’ 
 

De ondergetekenden: 
 
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Academisch Ziekenhuis Maastricht, tevens handelend 

onder de naam Maastricht UMC+, gevestigd aan de P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht  en 
geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14124959, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw dr. H.J.M.M. Mertens, in de functie van 
voorzitter Raad van Bestuur en door mevrouw drs. V. G. Thoelen, in de functie van lid Raad van 
Bestuur hierna te noemen: “Opdrachtgever”; 

 
 
2. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN VOLLEDIG 

ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
<INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw INVULLEN 
voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te noemen: “Hoofdaannemer”; 

 
3. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN VOLLEDIG 

ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
<INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw INVULLEN 
voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te noemen: “<Aannemer 
databekabeling>”; 
 

4. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN VOLLEDIG 
ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
<INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw INVULLEN 
voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te noemen: “<Leverancier 
keukeninrichting restaurant >”;  
 

5. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN VOLLEDIG 
ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
<INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw INVULLEN 
voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te noemen: “<Leverancier 
laboratoriuminrichting >”;  
 

6. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN VOLLEDIG 
ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
<INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw INVULLEN 
voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te noemen: “<Leverancier robot en 
uitgiftevoorziening apotheek >”;  
 

7. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN VOLLEDIG 
ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
<INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw INVULLEN 
voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te noemen: “<Leverancier 
audiovisuele voorzieningen >”;  
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8. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN VOLLEDIG 

ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
<INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw INVULLEN 
voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te noemen: “<Aannemer 
wateropslagvoorziening >”;  
 

9. <INVULLEN>, tevens handelend onder de naam <INVULLEN>, gevestigd <INVULLEN VOLLEDIG 
ADRES> en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
<INVULLEN>,hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door <de heer/mevrouw INVULLEN 
voorletters + naam >, in de functie van <INVULLEN>, hierna te noemen: “<Kunstenaar 
kastanjehout kunstwerk >”;  

 
De partijen onder 2 en verder hierna gezamenlijk te noemen: Individuele Contractant(en);  
 
Ieder afzonderlijk te noemen “Partij” en gezamenlijk te noemen “Partijen”.  
 
 
Overwegende dat:  

1. Opdrachtgever werkzaamheden en leveringen behorende tot het project 2102-003 Nieuwbouw 
Entreegebouw heeft opgedragen aan verschillende partijen te weten: 

• de realisatie van het nieuwbouwproject Entreegebouw (B,E&W,VT, Infra) volgens de 
aannemingsovereenkomst ‘AANNEMINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET REALISEREN 
VAN HET NIEUWBOUWPROJECT ‘PROJECT 2102-003 NIEUWBOUW ENTREEGEBOUW’’ aan de 
Hoofdaannemer; 

• de realisatie van databekabeling in het nieuwbouwproject Entreegebouw aan de Aannemer 
databekabeling; 

• de realisatie van keukeninrichting van het restaurant in het nieuwbouwproject 
Entreegebouw aan de Leverancier keukeninrichting restaurant; 

• de realisatie van laboratoriuminrichting waaronder zuurkasten, LAF kasten en labtafels in het 
nieuwbouwproject Entreegebouw aan de Leverancier laboratoriuminrichting; 

• de realisatie van een robot en uitgiftevoorziening voor de apotheek in het nieuwbouwproject 
Entreegebouw aan de Leverancier robot en uitgiftevoorziening apotheek; 

• de realisatie van audiovisuele voorzieningen voor restaurant en vergadercentrum in het 
nieuwbouwproject Entreegebouw aan de Leverancier audiovisuele voorzieningen; 

• de realisatie van de wateropslag voorziening t.b.v. voorkoming wateroverlast en bewatering 
van de daktuin rondom het nieuwbouwproject Entreegebouw aan de Aannemer wateropslag 
voorziening; 

• de realisatie van een kunstwerk bestaande uit kastanjehout in of rondom het 
nieuwbouwproject Entreegebouw aan de Kunstenaar kastanjehout kunstwerk.  

Bovenstaande opsomming is niet limitatief. Op aanwijzing van Opdrachtgever kunnen er conform 
Algemene Technische Bepalingen (ATB) 01, in het bijzonder artikel 01.02.31, derden toetreden tot de 
coördinatieovereenkomst. 
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2. Bovenstaande werkzaamheden in enige mate met elkaar in verband staan en dat de uitvoering 
en planning van de werkzaamheden goed met elkaar gecoördineerd moet worden, om 
vertraging, schade en/of overige belemmeringen te voorkomen; 

3. In verband met de onder 2 beschreven noodzaak één Coördinator wordt aangewezen die met 
inachtneming van de hierna te beschrijven rechten en verplichtingen de coördinatie op zich 
neemt van alle voorbereidende en alle (aannemings)werkzaamheden en prestaties zoals 
diensten en leveringen benodigd ter uitvoering van de onder 1 beschreven overeenkomsten, 
welke Coördinator hierna als ‘Coördinator’ wordt aangeduid.  
 

Artikel 1 ALGEMEEN 
 

1. Als Coördinator is aangewezen: de Hoofdaannemer. 

2. De overwegingen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. 

3. De coördinerende taak van de Coördinator houdt onder meer in: 

• Voorbereidende werkzaamheden zoals BIM modellering conform BIM Uitvoeringsplan (BUP) 
van het Entreegebouw; 

• Het met inachtneming van de Algemene Technische Bepalingen (ATB) 01 (in het bijzonder 
artikelen 01.02.26 t/m 01.02.27) op overzichtelijke wijze bij elkaar brengen en onderling op 
elkaar afstemmen van alle planningen en werkplannen van de Individuele Contractanten 
zoals die luiden bij aanvang van de werkzaamheden, alsmede deze te bundelen in één 
Algehele Totaal Planning (hierna: ATP). In beginsel dient binnen twee weken na 
ondertekenen van deze overeenkomst een eerste versie van de ATP gereed te zijn;  

• Het regelmatig monitoren of aanpassing benodigd is van de ATP, en indien dat het geval is 
een coördinatievergadering als bedoeld in artikel 2 te organiseren; 

• Het informeren van Opdrachtgever en haar adviseurs alsmede alle betrokken Individuele 
Contractanten over de voortgang in en tussen Individuele Contractanten overeengekomen 
wijzigingen van de ATP; 

• Het uitvoeren van alle overige werkzaamheden waarvoor een bekwaam en zorgvuldig 
Coördinator redelijkerwijs dient zorg te dragen. 

4. Op iedere Individuele Contractant rust een zwaarwegende inspanningsverplichting jegens elk 
der andere Partijen om volledige medewerking te verlenen aan, en inspanningen te verrichten 
ten behoeve van, het door de Coördinator uitvoeren van zijn coördinerende taken, in het 
bijzonder doch niet uitsluitend ten behoeve van het samenstellen of wijzigen van de ATP. 

5. De ATP, inclusief wijzigingen daarvan, wordt door alle Individuele Contractanten ondertekend 
en wordt onderdeel van deze coördinatieovereenkomst.  

6. Al hetgeen blijkt uit de ATP vormt dwingend bewijs in relatie tot de vraag of en zo ja hoe lang 
vertraging is opgetreden.  

7. In het kader van deze overeenkomst gelden de navolgende personen als contactpersonen, die 
geacht worden bereikbaar te zijn via het hieronder te noemen e-mailadres: 

• INVULLEN voor Opdrachtgever met e-mailadres: INVULLEN 
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• INVULLEN voor Coördinator met e-mailadres: INVULLEN 

• INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres: INVULLEN 

• INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres: INVULLEN 

• INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres: INVULLEN 

• INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres: INVULLEN 

• INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres: INVULLEN 

• INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres: INVULLEN 

• INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres: INVULLEN 

• INVULLEN voor INVULLEN met e-mailadres:  

 

Artikel 2 VERPLICHTINGEN IN GEVAL VAN VERTRAGING 
 

1. Iedere Partij die vertraging of anderszins belemmeringen ondervindt, of redelijkerwijs voorziet 
dat deze ondervonden zullen worden, doordat een andere partij achterblijft op de ATP of 
anderszins belemmerende feiten of omstandigheden veroorzaakt, is gehouden van het feit en 
van de oorzaak daarvan per e-mail aan de contactpersonen van alle andere Partijen tijdig 
mededeling te doen; 

2. De Coördinator is na de melding uit art. 2.1 gehouden onverwijld alle Partijen op te roepen voor 
een coördinatievergadering te houden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de melding; 

3. Indien de Coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te 
organiseren, is de meest gerede Partij bevoegd om de andere Partijen voor deze 
coördinatievergadering bijeen te roepen, eveneens te houden binnen 8 werkdagen na de 
oproeping. 

4. Alle Partijen zijn verplicht aanwezig te zijn op de coördinatievergadering. De gevolgen van het 
niet verschijnen zijn voor rekening en risico van de Partij die niet verschijnt. 

5. De coördinatievergadering wordt voorgezeten door de Coördinator en deze stelt na afloop een 
zakelijk verslag op van hetgeen besproken en besloten is. 

6. Alle Individuele Contractanten hebben een zwaarwegende inspanningsverplichting om op de 
coördinatievergadering met elkaar een regeling te formuleren die ertoe leidt dat, onverminderd 
ieders eigen verplichtingen jegens Opdrachtgever, de gesignaleerde vertraging(en) of 
belemmering(en) volledig, of indien dat niet mogelijk is zo veel mogelijk, worden opgelost en 
wel zodanig dat extra kosten of vertraging voor Opdrachtgever wordt voorkomen, of indien dat 
niet mogelijk is tot een minimum worden beperkt. Behoudens opzet of grove schuld van de 
Opdrachtgever voor de gesignaleerde vertraging(en) of belemmering(en) zullen Individuele 
Contractanten in de regeling onderling hun eigen schade ten gevolge van de gesignaleerde 
vertraging(en) of belemmering(en) naar redelijkheid verdelen. Indien meerdere varianten 
mogelijk zijn van een regeling die aan deze eisen voldoet, worden in overleg met Opdrachtgever 
meerdere varianten geformuleerd. 

7. Indien Individuele Contractanten niet binnen gerede termijn tot een voor hun acceptabele 
regeling als bedoeld in voorgaand lid komen dan moet er een deskundig bindend adviseur 
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worden benoemd die in overeenstemming met deze Overeenkomst en naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid en met inachtneming van fundamentele rechtsbeginselen naar 
Nederlands Recht een of meerdere regelingen bedoeld in artikel 2.6 zal formuleren, als ware 
deze als vaststellingsovereenkomst overeengekomen tussen de Individuele Contractanten. Alle 
Partijen conformeren zich middels ondertekening van deze coördinatieovereenkomst bij 
voorbaat aan de uitkomst van dit bindend advies overeenkomstig het navolgende.  

 De bindend adviseur wordt in beginsel aangewezen door de Individuele Contractanten bij 
meerderheid van stemmen, doch de Opdrachtgever heeft een vetorecht om een aanwijzing 
teniet te doen. Eén week nadat de Individuele Contractanten een mislukte poging tot 
benoeming hebben ondernomen (vanwege een veto of vanwege het niet bereiken van een 
meerderheid), verkrijgt Opdrachtgever het recht om eenzijdig een bindend adviseur aan te 
wijzen. Datzelfde recht verkrijgt Opdrachtgever in ieder geval indien binnen een maand na de 
coördinatievergadering als bedoeld in art. 2.2 – 2.6 nog geen regeling tot stand is gekomen.  

 De kosten van het bindend advies worden voorgeschoten door de Coördinator en komen voor 
rekening van de Individuele Contractanten (ieder voor een gelijk deel).  

 De bindend adviseur zal met de benodigde spoed tot een beslissing komen en hij bepaalt 
daartoe de procesorde.  

8. Indien op grond van de regeling een wijziging van de ATP noodzakelijk is, dient deze wijziging 
ook onderdeel te zijn van de regeling.  

9. De regeling – of varianten daarvan - opgesteld door de Individuele Contractanten of bindend 
adviseur wordt aan Opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd. Na goedkeuring van 
Opdrachtgever, waarvan aan de Coördinator schriftelijk mededeling zal worden gedaan, wordt 
de regeling van kracht. Als er meerdere varianten bestaan, heeft Opdrachtgever het recht om 
zonder opgaaf van redenen één van de varianten te kiezen.  

10. Opdrachtgever zal zijn goedkeuring niet onthouden zonder objectieve en redelijke gronden.   

 

Artikel 3 Schadevergoeding 
 

1. Individuele Contractanten doen met het ondertekenen van deze coördinatieovereenkomst 
uitdrukkelijk en bij voorbaat afstand van elke aanspraak op schadevergoeding jegens 
Opdrachtgever verband houdend met vertraging of belemmering in de uitvoering van 
werkzaamheden of leveringen veroorzaakt door de door Opdrachtgever ingeschakelde 
Individuele Contractanten, behoudens in het geval van opzet of grove nalatigheid van 
Opdrachtgever. 

2. Indien het ondanks de inspanningsverplichting niet mogelijk is gebleken om te komen tot een 
onder 2.6 e.v. genoemde en door Opdrachtgever goedgekeurde regeling, of een bindend advies 
als bedoeld in 2.7 zou niet in stand blijven, dan kan de Opdrachtgever niet aangesproken 
worden voor schade die het gevolg is van een vertraging of belemmering veroorzaakt door een 
van de partijen bij deze overeenkomst maar dan is de Individuele Contractant die vertraging of 
een andere belemmering ondervindt gerechtigd om de Individuele Contractant die die 
vertraging of belemmering veroorzaakt heeft rechtstreeks aan te spreken voor 
schadevergoeding.  
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Artikel 4 RECHTEN OPDRACHTGEVER ONVERLET 
 

1. Het bepaalde in deze Overeenkomst laat onverlet alle rechten die Opdrachtgever heeft uit 
hoofde van de overeenkomst met de Individuele Contractant en de daarop van toepassing 
zijnde en eventueel in andere documenten neergelegde (algemene) voorwaarden, waaronder 
doch niet uitsluitend de rechten ter zake het opleggen van kortingen en/of boetes bij vertraging. 
Afstand van dergelijke rechten door Opdrachtgever kan geen onderdeel zijn van de regeling als 
bedoeld in artikel 2.   

2. Voor al het overige prevaleert de in art. 3 beschreven schadevergoedingsregeling uit deze 
coördinatieovereenkomst boven alle regelingen ter zake aansprakelijkheid voor vertraging in de 
overeenkomst met de Individuele Contractant. 

 

Artikel 5 GESCHILLEN 
 

1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden 
beschouwd, welke naar aanleiding van deze coördinatieovereenkomst en van de uitvoering 
daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze coördinatieovereenkomst mochten 
voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden 
beslecht door de rechtbank Limburg.  
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ONDERTEKENEN 
Aldus overeengekomen en ondertekend voor akkoord. 
 
1. Opdrachtgever academisch ziekenhuis Maastricht, t.h.o.d.n. Maastricht UMC+  

   
 
 

              
 

Naam: mevrouw drs. V.G. Thoelen   Naam: mevrouw dr. H.J.M.M. Mertens 
Functie: Lid Raad van Bestuur    Functie: Voorzitter Raad van Bestuur 
Plaats: Maastricht      Plaats: Maastricht 
Datum: <INVULLEN>     Datum: <INVULLEN> 

 
 
2. Coördinator <BEDRIJFSNAAM INVULLEN> 
 
 
          

  
Naam: <INVULLEN>      
Functie: <INVULLEN>      
Datum: <INVULLEN> 
      

 
3. Partij <INVULLEN> 
 
 
          

  
Naam: <INVULLEN>      
Functie: <INVULLEN>      
Datum: <INVULLEN>  
 
 

4. Partij <INVULLEN> 
 
 
          

  
Naam: <INVULLEN>      
Functie: <INVULLEN>      
Datum: <INVULLEN>  
 
 

5. Partij <INVULLEN> 
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Naam: <INVULLEN>      
Functie: <INVULLEN>      
Datum: <INVULLEN> 
      

 
6. Partij <INVULLEN> 
 
 
          

  
Naam: <INVULLEN>      
Functie: <INVULLEN>      
Datum: <INVULLEN>  
 
 

7. Partij <INVULLEN> 
 
 
          

  
Naam: <INVULLEN>      
Functie: <INVULLEN>      
Datum: <INVULLEN> 
      

 
8. Partij <INVULLEN> 
 
 
          

  
Naam: <INVULLEN>      
Functie: <INVULLEN>      
Datum: <INVULLEN>  
 
 

9. Partij <INVULLEN> 
 
 
          

  
Naam: <INVULLEN>      
Functie: <INVULLEN>      
Datum: <INVULLEN> 

 


