VEILIGHEIDS- EN
GEZONDHEIDSPLAN

Groot Onderhoud Wegen



Inhoudsopgave Veiligheids- en Gezondheidsplan

Bouwwerkgegevens

Organisatie en fasering van het Bouwproces
Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren werkzaamheden
Bouwplanning en -fasering

Taken en bevoegdheden op het werk

Coordinatie en samenwerkingsafspraken

Codrdinatie-overleg met 1e verantwoordelijke van neven- en onderaannemers/zelfstandigen
en vastlegging van arbo-overleg

(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt
Overleg en voorlichting / instructie werknemers
Risico's en maatregelen / voorzieningen

Bouwplaatsvoorzieningen en -regels
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Bouwwerkgegevens

Het (bouw)werk bestaat uit het bouwen/aanleggen/uitvoeren van:

Groot Onderhoud Wegen

Adres/ligging van de bouwlocatie:
President Kennedylaan 923
Telefoon 020 2521700 Fax 020 2524365

E-mail

Namen en adressen van de betrokken partijen

Opdrachtgever(s)
Naam Stadsdeel Zuid
Adres President Kennedylaan 923

Postcode/Plaats 1070 BA Amsterdam

Contactpersoon
Telefoon 0202521897 _ Fax 0202521897 _
E-mail e.westra@zuid.amsterdam.nl

Ontwerpende partij(en)

Naam Stadsdeel Zuid
Adres President Kennedylaan 923
Postcode/Plaats 1070 BA Amsterdam

Contactpersoon
Telefoon 0202521897 _ Fax  0202521897_
E-mail e.westra@zuid.amsterdam.nl

V & G Codrdinator(en) Ontwerpfase

Naam Stadsdeel Zuid
Adres President Kennedylaan 923
Postcode/Plaats 1070 BA Amsterdam

Contactpersoon
Telefoon 0202521897 _ Fax 0202521897 _
E-mail e.westra@zuid.amsterdam.nl
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Uitvoerende partij(en)

Naam n.t.b.

Adres

Postcode/Plaats

Contactpersoon

Telefoon Fax

E-mail

V & G Codrdinator(en) Uitvoeringsfase

Naam n.t.b.
Adres
Postcode/Plaats
Contactpersoon
Telefoon Fax
E-mail
Planning en uitvoeringsgegevens

Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden:
Geplande bouwtijd:

Vermoedelijke maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn:

Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats:

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen Datum gewijzigd 02 oktober 2014
Versie
opgesteld door: Pagina 4



V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen Datum gewijzigd 02 oktober 2014
Versie
opgesteld door: Pagina 5



Codérdinatie en samenwerkingsafspraken

Type bespreking

Frequentie

Verantwoordelijke
organisatie

Deelnemers

Bouwvergadering

Stadsdeel Zuid

Vaste agendapunten:

Nieuwe risico's/gesignaleerde risico's
Actualiseren V & G-plan

Naleving V & G-plan

Rapportage V & G-codrdinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige

Eventuele ongevallen en incidenten

Naar aanleiding hiervan genomen maatregelen
Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:
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Overleg en voorlichting/instructie werknemers

Best par
Omschrijving 324 Handmatig assisteren bij aanbrengen riolering, buizenwerk, aanbrengen, buizen, aanbrengen
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Opdrachtgever Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider Opdrachtgever, op
materieeldienst Regel goede begaanbaarheid put/sleuf
Werkvoorbereider Regel veilige toegang
Werkvoorbereider Materieeldienst Machinaal werken
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Gebruik flexibele leidingen op een haspel; gebruik opblaasbare
Werkvoorbereider leverancier rubberen kussens
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel goede hygiénische voorzieningen en verwerkingsinstructie
Werkvoorbereider Onderaannemer Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
Werkvoorbereider Uitvoerder de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
Werkvoorbereider, inkoop asbestcementbuizen
Uitvoerder Buizen afsluiten; ontgassen leidingen
Onderaannemer, Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen en adequate
materieeldienst sanitaire voorzieningen
Maximale werkduur/blootstel-lingstijd per dag bij een trilplaat na
circa 1 uur en bij een trilstamper circa 20 minuten (zie het A-blad
Kabel- en Buizenleggen)
Geluidarme apparatuur/materieel
Best par

Omschrijving

334 Zagen verharding, wegverharding, zagen, asfalt, zaagmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop

Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

Draaiende delen duurzaam voorzien van afscherming

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Bewerking met watertoevoer/verneveling

Tref de vereiste maatregelen om de blootstelling aan PAK te
beperken

Geluidarme apparatuur/materieel
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Best par

Omschrijving 326 Handmatig assisteren bij plaatsen put/kolk, buizenwerk, aanbrengen, putten, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder uitgevoerd
Uitvoerder Ploeg Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Uitvoerder Ploeg Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
Uitvoerder Materieeldienst leidingen
Uitvoerder, Onderaannemer Machinaal werken
onderaannemer Ploeg Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
Uitvoerder Materieeldienst grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Uitvoerder Materieeldienst, Mobiele afscherming / tent
Uitvoerder onderaannemer Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken
Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Vervangen/repareren.
Best par

Omschrijving

326 Handmatig assisteren bij plaatsen put/kolk, buizenwerk, aanbrengen, putten, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Kunststof materialen
Ontwerper Leverancier Grootte/gewicht afstemmen op verwerkingsmethode
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Ontwerper Opdrachtgever grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
Ontwerper Opdrachtgever treffen
Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
asbestcementbuizen
Geluidgedempt materieel
Best par

Omschrijving

326 Handmatig assisteren bij plaatsen put/kolk, buizenwerk, aanbrengen, putten, aanbrengen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Uitvoerder

opgesteld door:

Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer
Uitvoerder

Opdrachtgever
Materieeldienst
Opdrachtgever,
materieeldienst

Materieeldienst
Uitvoerder
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
asbestcementbuizen

Buizen afsluiten; ontgassen leidingen

Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen en adequate
sanitaire voorzieningen

Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
op

Mobiele afscherming / tent

Regel goede begaanbaarheid put/sleuf

Regel veilige toegang

Machinaal werken

Maximale werkduur/blootstel-lingstijd per dag bij een trilplaat na
circa 1 uur en bij een trilstamper circa 20 minuten (zie het A-blad
Kabel- en Buizenleggen)

Materialen op maat en afgewerkt aan laten leveren

Geluidarme apparatuur/materieel

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
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Best par

Omschrijving 325 Machinaal plaatsen put/kolk, buizenwerk, aanbrengen, putten, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder uitgevoerd
Uitvoerder, Onderaannemer Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
onderaannemer Ploeg Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
Uitvoerder Materieeldienst leidingen
Uitvoerder Materieeldienst, Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder onderaannemer regelmatig schoonmaken
Uitvoerder, materieeldienst Materieeldienst Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Ploeg Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Ploeg Vervangen/repareren.
Uitvoerder Materieeldienst Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging
Machinaal werken
Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Mobiele afscherming / tent
Best par

Omschrijving

325 Machinaal plaatsen put/kolk, buizenwerk, aanbrengen, putten, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Materieeldienst,
kraanbedrijf
Materieeldienst
Opdrachtgever;
wegbeheerder
Onderaannemer
Uitvoerder

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
van leidingen; vraag KLIC-informatie op

Graafmachine voorzien van slangbreukbeveiliging is noodzakelijk
Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak

Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
asbestcementbuizen

Buizen afsluiten; ontgassen leidingen

Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen en adequate
sanitaire voorzieningen
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Best par

Omschrijving 327 Machinaal verwijderen kabels, kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder Materieeldienst uitgevoerd
Uitvoerder, materieeldienst Materieeldienst Houd de cabine gesloten
Uitvoerder, Onderaannemer Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
onderaannemer Materieeldienst, Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging
Uitvoerder onderaannemer Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar, machinist Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Onderaannemer, ploeg schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Materieeldienst, Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder onderaannemer Volg de voorschriften; spanning uitschakelen; zekeren tegen
Uitvoerder inschakelen; testen spanningsloosheid; indien nodig afschermen
Uitvoerder, en aanbrengen waarschuwingsborden
onderaannemer Onderaannemer Afschermen
Uitvoerder Materieeldienst, Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
onderaannemer Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken
Vervangen/repareren.
Best par

Omschrijving

324 Handmatig assisteren bij aanbrengen riolering, buizenwerk, aanbrengen, buizen, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder Ploeg uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst Machinaal werken
Uitvoerder Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
Uitvoerder grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Uitvoerder Materieeldienst Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen.
Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Mobiele afscherming / tent
Best par

Omschrijving

327 Machinaal verwijderen kabels, kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever

Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
asbestcementbuizen

Geluidgedempt materieel
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Best par

Omschrijving 324 Handmatig assisteren bij aanbrengen riolering, buizenwerk, aanbrengen, buizen, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Leverancier Kunststof leidingen
Ontwerper Opdrachtgever Grootte/gewicht afstemmen op verwerkingsmethode
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Ontwerper Opdrachtgever grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
asbestcementbuizen
Geluidgedempt materieel
Best par

Omschrijving

323 Machinaal aanbrengen riolering, buizenwerk, aanbrengen, buizen, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Ontwerper Opdrachtgever grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
Ontwerper Opdrachtgever treffen
Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
asbestcementbuizen
Geluidgedempt materieel
Best par

Omschrijving

323 Machinaal aanbrengen riolering, buizenwerk, aanbrengen, buizen, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder uitgevoerd
Uitvoerder, Onderaannemer Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
onderaannemer Ploeg Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
Uitvoerder Materieeldienst leidingen
Uitvoerder Materieeldienst, Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder onderaannemer regelmatig schoonmaken
Uitvoerder, materieeldienst Materieeldienst Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Ploeg Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Ploeg Vervangen/repareren.
Uitvoerder Materieeldienst Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Machinaal werken

Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Mobiele afscherming / tent
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Best par

Omschrijving 323 Machinaal aanbrengen riolering, buizenwerk, aanbrengen, buizen, aanbrengen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Uitvoerder materieeldienst Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider Materieeldienst, dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider onderaannemer Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
Werkvoorbereider Materieeldienst, van leidingen; vraag KLIC-informatie op
Werkvoorbereider kraanbedrijf Graafmachine voorzien van slangbreukbeveiliging is noodzakelijk
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Werkvoorbereider Opdrachtgever; Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
wegbeheerder de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
Onderaannemer asbestcementbuizen
Uitvoerder Buizen afsluiten; ontgassen leidingen
Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen en adequate
sanitaire voorzieningen
Best par

Omschrijving

322 Handmatig assisteren bij verwijderen buizen/putten, buizenwerk, verwijderen, buizen, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder Ploeg uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst Machinaal werken
Uitvoerder Ploeg Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
Uitvoerder Materieeldienst grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Uitvoerder Mobiele afscherming / tent
Uitvoerder Persoonlijke bescherming gebruiken
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen.
materieeldienst Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Regelmatig schoonmaken
Best par

Omschrijving

322 Handmatig assisteren bij verwijderen buizen/putten, buizenwerk, verwijderen, buizen, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

opgesteld door:

Opdrachtgever
Leverancier
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Constructeur
Opdrachtgever

Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
regenwaterafvoer

Grootte/gewicht afstemmen op verwerkingsmethode
Machinaal slopen (slooprobot; machinaal knippen, snijden)
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen

Verwijderen conform het werkplan voor het verwijderen en
afvoeren van asbestcementbuizen

Machinaal slopen

Geluidgedempt materieel

Datum gewijzigd 02 oktober 2014
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Best par

Omschrijving 390 Verontreinigde grond, sanering, , verontreinigde grond, verwijderen

Waarover

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie
datum instructie door

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Materieeldienst,

Uitvoerder onderaannemers

Uitvoerder Ploeg, onderaannemers

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Arbodienst; bedrijfsarts

Uitvoerder Werkvoorbereiding

Uitvoerder Werkvoorbereiding

Uitvoerder Ploeg

Uitvoerder Onderaannemers

Uitvoerder Arbodienst; bedrijfsarts

Uitvoerder Werkvoorbereiding

Uitvoerder Arbodienst

Uitvoerder Arbodienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder

Uitvoerder Veiligheidskundige;

Uitvoerder arbeidshygiénist

Uitvoerder Veiligheidskundige;

Uitvoerder arbeidshygiénist
Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder

Uitvoerder Werkvoorbereider

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder Materieeldienst

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder Werkvoorbereider

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Materieeldienst
Materieeldienst

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Bij milieutechnisch bodemonderzoek dient
luchtbemonsteringsapparatuur aanwezig te zijn afgestemd op de
te verwachten verontreiniging

Regel duidelijk markeren van de verontreinigde zone

Terrein afzetten

Zorg voor de voorgeschreven indeling (en afscheiding) van het
werkterrein in een verontreinigde zone, een schoonmaakzone en
een schone zone

Zorg voor het aanwezig zijn van de voorgeschreven was-
/borstelplaats of waadgoot

Regel aanwezig zijn van tenminste 1 gediplomeerde BHV'er
Zorg voor de vereiste voorlichting en onderricht afgestemd op de
betreffende klasse (zie CROW-132)

Regel op werken vallend in een F-klasse voorlichting/onderricht in
het gebruik van blusmiddelen (zie CROW-132)

Regel vonkenvangers

Regel dat bij een concentratie brandgevaarlijke stoffen hoger dan
10% van de LEL het werk onmiddellijk wordt stopgezet en en de
verontreinigde zone wordt verlaten (zie CROW-132)

Zorg voor aanwezig zijn explosiemeter

Zorg voor het regelmatig inlassen van pauzes

Zorg voor extra pauzes bij zwaar werk in combinatie met warm
weer

Werknemers die moeten werken met onafhankelijk van de
omgevingslucht werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen
moeten geschoold en geinstrueerd zijn in het gebruik hiervan
Werknemers die moeten werken met onafhankelijk van de
omgevingslucht werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen
dienen te beschikken over een geldig gebruikscertificaat (zie
CROW-132)

Regel persluchtkeuring

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
/vervolgpakket (nat) van toepassing is moet een plan van aanpak
worden opgesteld afgestemd op de betreffende klasse (zie CROW-
132)

Voor milieutechnisch bodemonderzoek en voor werken waarop
een T- of F-klasse (droog) of het basis-/vervolgpakket (nat) van
toepassing is, geldt dat een logboek op het werk aanwezig moet
zijn

Regel dat het logboek wordt bijgehouden (voor op te nemen
gegevens zie CROW-132)

Bij bodemsanering mag binnen de verontreinigde zone niet
worden gewerkt door jeugdigen (beneden 18 jaar), zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

Regel keuring (Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of
het basis-/vervolgpakket (nat) van toepassing is, dienen
werknemers voor aanvang van de werkzaamheden te zijn gekeurd
volgens het "Protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek" (zie
CROW-132))

Regel indien nodig scholing (Voor werken waarop een T- of F-
klasse (droog) of het basis-/vervolgpakket (nat) van toepassing is,
dienen leidinggevenden de opleiding tot Deskundige
Leidingevende Projecten (DLP) te hebben gevolgd (zie CROW-
132))

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is, dient door een bedrijfsarts
te worden vastgesteld of aanvullend onderzoek (b.v. biologische
monitoring) noodzakelijk is (zie CROW-132)

Regel indien nodig begeleiding (Voor werken vallend in klasse 3T
is begeleiding door een veiligheidskundige / arbeidshygienist
verplicht)

Indien bij bodemsanering een T- of F-klasse van toepassing is of
het vervolgpakket (nat), dan dienen cabines/werkruimten in de
verontreinigde zone te zijn voorzien van een overdruk
filterinstallatie met klimaatbeheersing en
telecommunicatieapparatuur; overdrukcontrolesysteem
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Bij materieel van voor 1997 dient de overdruk minimaal 50 Pa te
bedragen (max. 300 Pa) en bij nieuwer materieel dient de druk te
liggen tussen 100 en 300 Pa

Luchtopbrengst minimaal 40 m3 per uur (max. 120 m3)
Vervangen

Vervangen (bij hoge concentraties waar nodig vaker vervangen)
Gebruik het voorgeschreven type gasfilter afgestemd op de
verontreiniging (b.v. A, B, E, K, Hg of een combinatie)

Regel materieel dat recent is gekeurd

Keuringsrapport moet bij de machine aanwezig zijn; voor te keuren
aspecten/onderdelen zie CROW 132, paragraaf 6.5

Bij bodemsanering moet materieel waarmee grond wordt vervoerd
in de klassen 2T/3T en 1F/2F zijn voorzien van een overdruk
filterinstallatie met klimaatbeheersing en
telecommunicatieapparatuur

Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse 1)
Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt

Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)

Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien

Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm

Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)

Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.

Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
werkzaamheden

Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken

Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer

Best par

Omschrijving 321 Machinaal verwijderen buizen, putten, buizenwerk,

verwijderen, buizen, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Ontwerper Opdrachtgever grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
Ontwerper Opdrachtgever treffen
Ontwerper Opdrachtgever; Verwijderen conform het werkplan voor het verwijderen en
wegbeheerder afvoeren van asbestcementbuizen
Geluidgedempt materieel
Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Best par

Omschrijving

325 Machinaal plaatsen put/kolk, buizenwerk, aanbrengen, putten, aanbrengen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever

Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen

Bewerking conform het werkplan voor verwijdering/afvoeren en/of
de werkwijzer voor het repareren en aanboren van
asbestcementbuizen

Geluidgedempt materieel
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Best par

Omschrijving 331 Sproeien emulsie, kleefmiddel, asfaltverharding, oppervlakbehandeling, emulsie, sproeien

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder, Onderaannemer Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
onderaannemer Materieeldienst Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Materieeldienst, regelmatig schoonmaken
Uitvoerder onderaannemer Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Machinist, ploeg Regel verwerkingsinstructie.
Uitvoerder Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder uitgevoerd
Uitvoerder Ploeg Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Houd de cabine gesloten
Best par
Omschrijving 334 Zagen verharding, wegverharding, zagen, asfalt, zaagmachine
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Materieeldienst, Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Werkvoorbereider Ploeg Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Materieeldienst Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Uitvoerder, Ploeg Nat werken
onderaannemer Onderaannemer Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Ploeg regelmatig schoonmaken
Houd de cabine gesloten
Best par

Omschrijving

300 Handmatig (aangedreven) slopen metselwerk, sloopwerk, metselconstructie, steen, hakken

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst
Materieeldienst

Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Uitvoerder
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

Regel aanbrengen randbeveiliging of dichtleggen.

(Tijdelijke) steiger of werkplateau plaatsen; werken vanaf
hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak

Maak een sloopplan

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Machinaal slopen

Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding

Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie;
materialen knippen i.p.v. zagen of slijpen; bewerking met
waterverneveling; bewerking met stofafzuiging; stofzuigen i.p.v.
vegen

Perslucht niet laten ontsnappen maar terugleiden naar compressor
Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Geluidarm materieel; materieel op afstand plaatsen; dempers op
ontsnappende perslucht

Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen
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Best par

Omschrijving 333 Machinaal opbreken asfalt, asfaltverharding, verwijderen, asfalt, opbreken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Ontwerper Opdrachtgever grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
Ontwerper Opdrachtgever treffen
PAK-gehalte laten bepalen; bewerking afstemmen op aanwezig
zijn kankerverwekkende stoffen
Materieel voorzien van een overdrukcabine (gefilterde lucht)
Best par

Omschrijving

333 Machinaal opbreken asfalt, asfaltverharding, verwijderen, asfalt, opbreken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst, Regel materieel met voldoende capaciteit
Uitvoerder kraanbedrijf Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider Materieeldienst, dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
Werkvoorbereider onderaannemer afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop Materieeldienst Materieel voorzien van een overdrukcabine
Werkvoorbereider Materieeldienst Tref de vereiste maatregelen om de blootstelling aan PAK te
Onderaannemer, beperken
materieeldienst Geluidarme apparatuur/materieel
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst
Best par

Omschrijving

332 Aanbrengen split/kleeflaag, asfaltverharding, oppervlakbehandeling, emulsie, strooien

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst,
onderaannemer
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst

Draaiende delen duurzaam voorzien van afscherming

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Machinaal werken

Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie

Nat spuiten/houden; stofvrije of gewassen materialen toepassen
Materieel voorzien van een overdrukcabine

Materieel met trillingsdemping

Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
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Best par

Omschrijving 332 Aanbrengen split/kleeflaag, asfaltverharding, opperviakbehandeling, emulsie, strooien

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder, Onderaannemer Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
onderaannemer Ploeg Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Materieeldienst regelmatig schoonmaken
Uitvoerder Materieeldienst, Houd de cabine gesloten
Uitvoerder onderaannemer Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Materieeldienst, Leuningwerk, railing aanbrengen
Uitvoerder onderaannemer Afschermen
Uitvoerder Machinist, ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder uitgevoerd
Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Best par

Omschrijving

327 Machinaal verwijderen kabels, kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Werkvoorbereider materieeldienst Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
Uitvoerder Materieeldienst, van leidingen; vraag KLIC-informatie op
Werkvoorbereider kraanbedrijf Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Uitvoerder Materieeldienst, dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
onderaannemer afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Materieeldienst, dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
onderaannemer
Best par

Omschrijving

331 Sproeien emulsie, kleefmiddel, asfaltverharding, oppervliakbehandeling, emulsie, sproeien

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst,
onderaannemer
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst

Hete delen afschermen

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie
Materieel met trillingsdemping
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Best par

Omschrijving 321 Machinaal verwijderen buizen, putten, buizenwerk, verwijderen, buizen, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Uitvoerder materieeldienst Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider Materieeldienst, dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider onderaannemer Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
Werkvoorbereider Materieeldienst, van leidingen; vraag KLIC-informatie op
Werkvoorbereider kraanbedrijf Graafmachine voorzien van slangbreukbeveiliging is noodzakelijk
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Werkvoorbereider Opdrachtgever; Verwijderen conform het werkplan voor het verwijderen en
wegbeheerder afvoeren van asbestcementbuizen
Onderaannemer Buizen afsluiten; ontgassen leidingen
Uitvoerder Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen en adequate
sanitaire voorzieningen
Best par
Omschrijving 331 Sproeien emulsie, kleefmiddel, asfaltverharding, oppervlakbehandeling, emulsie, sproeien
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Minst schadelijke product voorschrijven (zie PISA)
Ontwerper leverancier Geluidgedempt materieel
Opdrachtgever
Best par

Omschrijving

330 Frezen verharding, wegverharding, frezen oppervlak, sleuf, asfalt, frezen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Werkvoorbereider materieeldienst Materieel met trillingsdemping
Werkvoorbereider Onderaannemer, Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst,
kraanbedrijf

Draaiende delen duurzaam voorzien van afscherming

Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie
Bewerking met watertoevoer, verneveling; bewerking met
stofafzuiging

Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
van leidingen; vraag KLIC-informatie op
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Best par

Omschrijving 330 Frezen verharding, wegverharding, frezen oppervlak, sleuf, asfalt, frezen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder, Onderaannemer Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
onderaannemer Materieeldienst Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Materieeldienst, regelmatig schoonmaken
Uitvoerder onderaannemer Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Materieeldienst Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Materieeldienst Regel zonodig geforceerde ventilatie (binnenwerk of tunnel); regel
Uitvoerder Ploeg zo nodig ademhalingsbescherming
Uitvoerder Ploeg Regel veeg-/zuigwagen
Uitvoerder Machinist, ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen (o.a.
Uitvoerder ademhalingsbescherming en gehoorbescherming) worden
Uitvoerder toegepast
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
uitgevoerd
Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Houd de cabine gesloten
Best par
Omschrijving 329 Bewerken wegfundering, wegverharding, wegfundering, granulaat, egaliseren
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder, Onderaannemer Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
onderaannemer Materieeldienst uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst, Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder onderaannemer regelmatig schoonmaken
Uitvoerder Onderaannemer Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Onderaannemer Vervangen/repareren.
Werkzaamheden stoppen
Rijroutes egaliseren; rustig rijden
Uitvoerder Materieeldienst Grotere afstand tussen materieel en werknemers
Uitvoerder Grotere afstand tussen materieel en werknemers; een zo laag
Uitvoerder mogelijk toerental gebruiken; houd de cabine gesloten
Uitvoerder Ploeg Ondergrond sproeien met waterwagen/sproeiinstallatie
Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
leidingen
Houd de cabine gesloten
Best par

Omschrijving 329 Bewerken wegfundering, wegverharding, wegfundering, granulaat, egaliseren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
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Best par

Omschrijving 329 Bewerken wegfundering, wegverharding, wegfundering, granulaat, egaliseren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Werkvoorbereider materieeldienst Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
Werkvoorbereider Materieeldienst, van leidingen; vraag KLIC-informatie op
Werkvoorbereider kraanbedrijf Regelmatig sproeien (1 keer per uur bij droge/warme condities)
Werkvoorbereider Materieeldienst met een waterwagen (of sproeiinstallatie)
Uitvoerder Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Materieeldienst Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Materieeldienst, dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
onderaannemer
Best par

Omschrijving

328 Handmatig assisteren bij verwijderen kabels/kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Materieeldienst, Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder onderaannemer uitgevoerd
Uitvoerder Ploeg Vervangen/repareren.
Uitvoerder Materieeldienst Machinaal werken
Uitvoerder Materieeldienst Mobiele afscherming / tent
Uitvoerder Ploeg Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen.
Uitvoerder Onderaannemer, ploeg Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Materieeldienst, Volg de voorschriften; spanning uitschakelen; zekeren tegen
Uitvoerder onderaannemer inschakelen; testen spanningsloosheid; indien nodig afschermen
Uitvoerder, en aanbrengen waarschuwingsborden
onderaannemer Afschermen
Uitvoerder Onderaannemer Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Uitvoerder Ploeg Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van
Materieeldienst leidingen
Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken
Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

328 Handmatig assisteren bij verwijderen kabels/kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Werkvoorbereider

Werkvoorbereider, inkoop

Uitvoerder

opgesteld door:

Onderaannemer
Materieeldienst
Opdrachtgever
Uitvoerder
Opdrachtgever,
materieeldienst

Materieeldienst
Materieeldienst

Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
op

Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding

Regel goede begaanbaarheid put/sleuf

Regel veilige toegang

Gebruik gereedschap werkend op veilige spanning (veiligheids-
trafo; beschermings- of scheidingstrafo

Machinaal werken

Hydraulisch knippen

Knippen; geluidgedempt snijden

Geluidarme apparatuur/materieel

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
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Best par

Omschrijving 328 Handmatig assisteren bij verwijderen kabels/kasten, kabelwerk, verwijderen, kabels, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken; machinaal knippen, snijden
Ontwerper Opdrachtgever Hydraulisch knippen
Ontwerper Constructeur Verwijderen conform het werkplan voor het verwijderen en
afvoeren van asbestcementbuizen
Machinaal slopen
Best par

Omschrijving

332 Aanbrengen split/kleeflaag, asfaltverharding, oppervlakbehandeling, emulsie, strooien

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever, Stofvrije/gewassen materialen
Ontwerper leverancier Vooromhulde split
Ontwerper Opdrachtgever, Geluidgedempt materieel
leverancier
Opdrachtgever
Best par

Omschrijving

310 Machinaal grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Onderaannemer
Materieeldienst
Opdrachtgever
Materieeldienst,
kraanbedrijf
Materieeldienst,
onderaannemer
Opdrachtgever
Materieeldienst

Asbestverwijderingsbedrijf

Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst

Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Vooronderzoek

Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
van leidingen; vraag KLIC-informatie op

Regel goed functionerende slangbreukbeveiligingen

Plan van aanpak / stel werkvolgorde op

Regelmatig sproeien (1 keer per uur bij droge/warme condities)
met een waterwagen (of sproeiinstallatie)

Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping; egaliseren van rijroutes
Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Regel aanbrengen randbeveiliging of dichtleggen.

(Tijdelijke) steiger of werkplateau plaatsen; werken vanaf
hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak

Maak een sloopplan

Machinaal slopen

Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen
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Best par

Omschrijving 322 Handmatig assisteren bij verwijderen buizen/putten, buizenwerk, verwijderen, buizen, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Opdrachtgever Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider Uitvoerder op
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Mobiele afscherming / tent
materieeldienst Regel goede begaanbaarheid put/sleuf
Werkvoorbereider Regel veilige toegang
Werkvoorbereider Materieeldienst Gebruik gereedschap werkend op veilige spanning (veiligheids-
Werkvoorbereider Materieeldienst trafo; beschermings- of scheidingstrafo
Werkvoorbereider Onderaannemer Machinaal werken
Werkvoorbereider Onderaannemer Bewerking met watertoevoer/verneveling
Werkvoorbereider Uitvoerder Verwijderen conform het werkplan voor het verwijderen en
Werkvoorbereider afvoeren van asbestcementbuizen
Werkvoorbereider Onderaannemer Buizen afsluiten; ontgassen leidingen
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Zorg voor de noodzakelijke beschermingsmiddelen en adequate
materieeldienst sanitaire voorzieningen
Onderaannemer, Knippen; geluidgedempt snijden
materieeldienst Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen
Geluidarme apparatuur/materieel
Best par

Omschrijving

312 Grondvervoer, vervoer, , grond, vrachtwagen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
onderaannemer dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider Regel veilige toegang
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping; egaliseren van rijroutes
materieeldienst
Best par

Omschrijving

312 Grondvervoer, vervoer, , grond, vrachtwagen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Uitvoerder
Werkvoorbereider
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder, machinist
Uitvoerder, materieeldienst

Uitvoerder, kraaneigenaar
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

opgesteld door:

Onderaannemer
Opdrachtgever,
materieeldienst
Onderaannemer
Machinist, ploeg
Materieeldienst

Kraaneigenaar, machinist
BHV

Ploeg

Onderaannemer

Ploeg

Materieeldienst

Werkzaamheden stoppen

Regelmatig schoonmaken

Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken

In-/uitritten verbeteren/verplaatsen

Materieel voorzien van akoestische achteruitrijd signalering
Belading volgens voorschrift en indien nodig afdekken
Grotere afstand aanhouden

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen

Houd de cabine gesloten

Rijroutes egaliseren; rustig rijden

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
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Best par

Omschrijving 311 Handmatig grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, scheppen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Uitvoerder Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Werkvoorbereider materieeldienst Regel goede begaanbaarheid bouwterrein; regenwaterafvoer
Werkvoorbereider Opdrachtgever Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider Materieeldienst op
Werkvoorbereider Materieeldienst Machinaal werken
Werkvoorbereider, Asbestverwijderingsbedrijf Regelmatig sproeien (1 keer per uur bij droge/warme condities)
uitvoerder Materieeldienst met een waterwagen (of sproeiinstallatie)
Werkvoorbereider Materieeldienst Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Werkvoorbereider grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
Werkvoorbereider Materieeldienst treffen
Werkvoorbereider, Onderaannemer, Regel aanbrengen randbeveiliging of dichtleggen.
uitvoerder materieeldienst (Tijdelijke) steiger of werkplateau plaatsen; werken vanaf
Werkvoorbereider Onderaannemer, hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak
materieeldienst Maak een sloopplan
Machinaal slopen
Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen
Best par

Omschrijving

311 Handmatig grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, scheppen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Best par

Omschrijving

311 Handmatig grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, scheppen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

opgesteld door:

BHV
Materieeldienst
Machinist, ploeg

Grondreinigings-bedrijf

Onderaannemer
Ploeg
Ploeg
Ploeg

Asbestverwijderingsbedrijf

Ploeg
Materieeldienst

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
uitgevoerd

Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Machinaal werken

Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Een zo laag mogelijk toerental gebruiken

Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
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Best par

Omschrijving 313 Verdichten grond (wals bulldozer), grondwerk, verdichten, grond, wals

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar, machinist Grotere afstand aanhouden
Uitvoerder Ploeg Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Onderaannemer Rijroutes egaliseren; rustig rijden
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst, Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder, kraaneigenaar onderaannemer Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Kraaneigenaar, machinist schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Ploeg Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder Bewerking uitstellen
Materieeldienst Regel dat gehoorbescherming beschikbaar is en wordt gebruikt
Ondergrond sproeien met waterwagen/sproeiinstallatie
Best par
Omschrijving 310 Machinaal grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, graafmachine
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder, Onderaannemer Maak afspraken; aanpikker met kennis van hand- en arm signalen;
onderaannemer Machinist, ploeg regel portofoon
Uitvoerder Materieeldienst, Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring
Uitvoerder onderaannemer Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder, machinist Machinist, ploeg uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Grondreinigings-bedrijf schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Onderaannemer Rijroutes markeren; markering onderhouden
Uitvoerder Ploeg Verstevigen; waar nodig randbeveiliging bestand tegen aanrijden
Uitvoerder Onderaannemer door materieel.
Uitvoerder Materieeldienst Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Uitvoerder Asbestverwijderingsbedrijf Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Uitvoerder Ploeg Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Materieeldienst Rijroutes egaliseren; rustig rijden
Ondergrond sproeien met waterwagen/sproeiinstallatie
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

313 Verdichten grond (wals bulldozer), grondwerk, verdichten, grond, wals

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Opdrachtgever,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Uitvoerder

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Regelmatig sproeien (1 keer per uur bij droge/warme condities)
met een waterwagen (of sproeiinstallatie)

Houd afstand tot rand put/sleuf/talud; voldoende tijd tussen
opspuiten en bewerken

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping; egaliseren van rijroutes

Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
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Best par

Omschrijving 308 Plaatsen, verwijderen, onderhoud bemalingsinstall., grondwerk, bemalen, grond, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Best par

Omschrijving

308 Plaatsen, verwijderen, onderhoud bemalingsinstall., grondwerk, bemalen, grond, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarm materieel; materieel op afstand plaatsen; dempers op
Werkvoorbereider materieeldienst ontsnappende perslucht
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel goede begaanbaarheid bouwterrein; regenwaterafvoer
materieeldienst Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider Opdrachtgever op
Werkvoorbereider Regel veilige toegang
Werkvoorbereider, Materieeldienst Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
uitvoerder Materieeldienst Machinaal opperen mogelijk maken
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel aanbrengen randbeveiliging of dichtleggen.
Werkvoorbereider Materieeldienst (Tijdelijke) steiger of werkplateau plaatsen; werken vanaf
Werkvoorbereider hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak
Werkvoorbereider, Materieeldienst Maak een sloopplan
uitvoerder Onderaannemer, Machinaal slopen
Werkvoorbereider materieeldienst Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Onderaannemer, Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
materieeldienst terugslag); werkzaamheden afwisselen
Best par

Omschrijving

308 Plaatsen, verwijderen, onderhoud bemalingsinstall., grondwerk, bemalen, grond, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Gebruik kraan; transporthulp regelen
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Uitvoerder, machinist
Uitvoerder
Werkvoorbereider
Uitvoerder
Uitvoerder

opgesteld door:

Machinist, ploeg

Machinist, ploeg
Materieeldienst
Materieeldienst
Ploeg
Materieeldienst

Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
uitgevoerd

Regel afzetten

In-/uitritten verbeteren/verplaatsen

Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen.

Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
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Best par

Omschrijving 305 Vervoer vrijkomende sloopmaterialen, vervoer, , beton, vrachtwagen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regelmatig schoonmaken
Uitvoerder, materieeldienst Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
onderaannemer Onderaannemer regelmatig schoonmaken
Uitvoerder, machinist Machinist, ploeg In-/uitritten verbeteren/verplaatsen
Belading volgens voorschrift en indien nodig afdekken
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen
Uitvoerder Ploeg Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Onderaannemer Rijroutes egaliseren; rustig rijden
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Best par
Omschrijving 305 Vervoer vrijkomende sloopmaterialen, vervoer, , beton, vrachtwagen
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Uitvoerder Materieeldienst, Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
onderaannemer dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider Regel veilige toegang
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst
Best par
Omschrijving 305 Vervoer vrijkomende sloopmaterialen, vervoer, , beton, vrachtwagen
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren; indien aanwezig laten
verwijderen conform de voorschriften
Best par

Omschrijving

300 Handmatig (aangedreven) slopen metselwerk, sloopwerk, metselconstructie, steen, hakken

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Constructeur
Opdrachtgever
Opdrachtgever

Maak sloopplan

Stem de volgorde van de sloopwerkzaamheden (sloopplan) er op
af

Machinaal slopen (slooprobot; sloophamer bevestigd aan
materieel)
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Best par

Omschrijving 300 Handmatig (aangedreven) slopen metselwerk, sloopwerk, metselconstructie, steen, hakken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer (Tijdelijke) steiger plaatsen; werken vanuit in kraan hangende
Uitvoerder Onderaannemer werkbak of hoogwerker;
Uitvoerder Onderaannemer Stel veilige werkvolgorde op
Uitvoerder Onderaannemer, ploeg Gevaarlijke plekken afzetten; persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Instructie, veilige werkmethode, handschoenen
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Ploeg BHV'er
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Dichtleggen, afzetten
Uitvoerder Ploeg Opruimen, werkplek begaanbaar maken.
Uitvoerder Ploeg Machinaal werken; lichtgewicht gereedschap
Uitvoerder Materieeldienst Beperk werkduur met sterk trillend gereedschap. Wissel het werk
Uitvoerder Materieeldienst af.

Ploeg Regel stofafzuiging; nat werken; niet vegen maar zuigen; stof
bevochtigen alvorens te vegen; regel zonodig geforceerde
ventilatie (binnenwerk)

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Zorg dat de voorgeschreven middelen (o.a. helm,
gelaatsbescherming, ademhalingsbescherming en
gehoorbescherming) worden toegepast

Best par

Omschrijving

310 Machinaal grond ver-/bewerken, grondwerk, , grond, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Geluidgedempt materieel
Best par

Omschrijving

317 Verdichten met plaat/stamper, grondwerk, verdichten, grond, aantrillen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Uitvoerder, materieeldienst

Uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Ploeg

BHV
Materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Ploeg
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Opdrachtgever,
materieeldienst

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Vervangen/repareren.

Beperk werkduur met sterk trillend gereedschap. Wissel het werk
af.

Afscherming handhaven en bij ontbreken aanbrengen;
onderhoud/reparatie door materieeldienst

Regel lichtgewicht materieel

Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Regelmatig schoonmaken
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Best par

Omschrijving 319 Voorzieningen tegen inkalven, handmatig assisteren, grondwerk, stempelen, stempels, stempelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Werkvoorbereider materieeldienst Regel goede begaanbaarheid bouwterrein; regenwaterafvoer
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider materieeldienst op
Werkvoorbereider Opdrachtgever Machinaal (ver)plaatsen, monteren
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel extra personeel indien machinaal werken niet mogelijk is
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Uitvoerder Mobiele afscherming / tent
Materieeldienst
Best par

Omschrijving

319 Voorzieningen tegen inkalven, handmatig assisteren, grondwerk, stempelen, stempels, stempelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever, regenwaterafvoer
Ontwerper constructeur Creéer een goede toegang
Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Best par

Omschrijving

319 Voorzieningen tegen inkalven, handmatig assisteren, grondwerk, stempelen, stempels, stempelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Onderaannemer Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder Materieeldienst, uitgevoerd
Uitvoerder onderaannemer Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Uitvoerder Vervangen/repareren.
Uitvoerder Materieeldienst Instructie, veilige werkmethode, handschoenen
Werkvoorbereider Materieeldienst Loopbordes, loopplanken, loopbruggen plaatsen.
Opdrachtgever, Regel gebruik kraan of hulpmiddelen; vrachtauto voorzien van
materieeldienst grijper
Regelmatig schoonmaken
Best par

Omschrijving

318 Voorzieningen tegen inkalven, machinaal, grondwerk, stempelen, stempels, stempelen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

opgesteld door:

Opdrachtgever
Constructeur
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever,
constructeur
Opdrachtgever,
constructeur
Constructeur

Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
regenwaterafvoer

Gewicht materieel afstemmen op draagkracht; ondergrond
verbeteren

Positie materieel (op bouwplaats) plannen

Geluidgedempt materieel

Geluidsarme funderingstechniek voorschrijven zoals schroeven of

drukken
Volg voor dimensionering van damwanden de aanbevelingen van
de NVAF

Schrijf gebruik van voldoende zwaar materieel voor, zodat een
zakking van ten minste 3 meter per minuut wordt gerealiseerd
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Best par

Omschrijving 318 Voorzieningen tegen inkalven, machinaal, grondwerk, stempelen, stempels, stempelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder Materieeldienst uitgevoerd
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Machinist, ploeg Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder, Onderaannemer Regel machinist met TCVT-certificaat
onderaannemer Materieeldienst, Maak afspraken; aanpikker met kennis van hand- en arm signalen;
Uitvoerder onderaannemer regel portofoon
Uitvoerder, kraaneigenaar Kraaneigenaar, machinist Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Werkvoorbereider machinist; onderaannemer schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Opdrachtgever, Opstellen op (aaneengesloten) platen/schotten; afstempelen op
materieeldienst draagkrachtige ondergrond; rupsen loodrecht op de schotten en
geheel ondersteund
Regel instructie; aanpikpunten aangeven; regel uitvalbeveiliging;
gevaarlijke plekken afzetten; persoonlijke bescherming gebruiken
Regelmatig schoonmaken
Best par

Omschrijving

318 Voorzieningen tegen inkalven, machinaal, grondwerk, stempelen, stempels, stempelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Draagkracht bepalen; zo nodig grondverbetering of platen
Werkvoorbereider materieeldienst Regel kraan met voldoende capaciteit/bereik
Werkvoorbereider Materieeldienst, Regel ervaren machinist voorzien van TCVT certificaat
Uitvoerder kraanbedrijf Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider Kraanbedrijf dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider Materieeldienst, Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider onderaannemer Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
Materieeldienst grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
Asbestverwijderingsbedrijf treffen
Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
materieeldienst
Best par

Omschrijving

312 Grondvervoer, vervoer, , grond, vrachtwagen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door

Ontwerper Opdrachtgever Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Best par

Omschrijving

317 Verdichten met plaat/stamper, grondwerk, verdichten, grond, aantrillen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:
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Best par

Omschrijving 321 Machinaal verwijderen buizen, putten, buizenwerk, verwijderen, buizen, verwijderen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder, Onderaannemer Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
onderaannemer Ploeg uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Materieeldienst, regelmatig schoonmaken
Uitvoerder onderaannemer Houd de cabine gesloten
Uitvoerder, Onderaannemer Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
onderaannemer Materieeldienst Vervangen/repareren.
Uitvoerder, materieeldienst Wegbeheerder Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring
Uitvoerder Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging
Uitvoerder Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Uitvoerder Opdrachtgever, Zorg voor goede hygiene; verstrek adequate instructie
Werkvoorbereider materieeldienst Regel afsluiters; regel afsluiten van leidingen; regel ontgassen van

leidingen
Regelmatig schoonmaken
Best par

Omschrijving

316 Handmatig graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, scheppen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel goede begaanbaarheid put/sleuf
Werkvoorbereider materieeldienst Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider Opdrachtgever op
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Materieeldienst Machinaal werken
Werkvoorbereider Uitvoerder Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Materieeldienst Mobiele afscherming / tent
Best par

Omschrijving

316 Handmatig graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, scheppen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

opgesteld door:

Opdrachtgever,
materieeldienst
Ploeg

BHV
Materieeldienst
Machinist, ploeg

Grondreinigings-bedrijf

Onderaannemer
Ploeg

Ploeg
Materieeldienst

Asbestverwijderingsbedrijf

Regelmatig schoonmaken

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
uitgevoerd

Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Machinaal werken

Kies een spade of schop die past bij de lichaamsmaten van de
grondwerker en bij het bodemmateriaal; lichtgewicht gereedschap
Mobiele afscherming / tent

Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
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Best par

Omschrijving 316 Handmatig graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, scheppen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Best par

Omschrijving

315 Machinaal graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Ontwerper Opdrachtgever Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Geluidgedempt materieel
Best par

Omschrijving

315 Machinaal graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Houd de cabine gesloten
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Machinist, ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder, Onderaannemer Maak afspraken; aanpikker met kennis van hand- en arm signalen;
onderaannemer Machinist, ploeg regel portofoon
Uitvoerder Materieeldienst, Regel bediener/machinist met de vereiste opleiding/ervaring
Uitvoerder onderaannemer Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder Grondreinigings-bedrijf uitgevoerd
Uitvoerder Onderaannemer Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Asbestverwijderingsbedrijf schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Regel drainage / bronbemaling / regenwaterafvoer / zandbed
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Best par

Omschrijving

315 Machinaal graven put/sleuf, grondwerk, putten/sleuven, grond, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Opdrachtgever \ooronderzoek

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst,
kraanbedrijf
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Asbestverwijderingsbedrijf
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
van leidingen; vraag KLIC-informatie op

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping

Datum gewijzigd 02 oktober 2014
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Best par

Omschrijving 314 Machinaal aanbrengen zanddrain, grondwerk, drainage, grond, boren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Gebruik kraan; transporthulp regelen
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Machinist, ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Uitvoerder uitgevoerd
Uitvoerder Materieeldienst, Regel afzetten
onderaannemer Afschermen
Grondreinigings-bedrijf Tijdelijke opslagvoorziening; afvoer naar grondreinigingsbedrijf
Best par

Omschrijving

314 Machinaal aanbrengen zanddrain, grondwerk, drainage, grond, boren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Drainage; zandbed aanbrengen; grondverbetering;
Ontwerper Opdrachtgever regenwaterafvoer
Asbestonderzoek uit laten voeren en bij overschrijding
grenswaarde (100 mg/kg) de vereiste maatregelen (arbo, milieu)
treffen
Best par

Omschrijving

314 Machinaal aanbrengen zanddrain, grondwerk, drainage, grond, boren

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel goede begaanbaarheid bouwterrein; regenwaterafvoer
Werkvoorbereider materieeldienst Inventariseer wat in de grond aanwezig is; vraag KLIC-informatie
Werkvoorbereider Opdrachtgever op
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel afvoer vrijkomende grond
materieeldienst Draaiende delen duurzaam voorzien van afscherming
Werkvoorbereider Materieeldienst, Regel veilige toegang
Werkvoorbereider, inkoop onderaannemer Machinaal opperen mogelijk maken
Werkvoorbereider Geluidarme apparatuur/materieel
Materieeldienst Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Onderaannemer,
materieeldienst
Uitvoerder
Best par

Omschrijving

317 Verdichten met plaat/stamper, grondwerk, verdichten, grond, aantrillen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Uitvoerder
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Uitvoerder

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Geluidarme apparatuur/materieel

Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
terugslag); werkzaamheden afwisselen

Maximale werkduur/blootstel-lingstijd per dag bij een trilplaat na
circa 1 uur en bij een trilstamper circa 20 minuten (zie het A-blad
Kabel- en Buizenleggen)

Datum gewijzigd 02 oktober 2014
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Best par

Omschrijving 378 Bebouwde kom; afzetting zonder barrier, verkeersmaatregelen, zonder barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider instanties verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider Opdrachtgever, borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider instanties Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Werkvoorbereider Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
Werkvoorbereider wegbeheerder Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Opdrachtgever, aangehouden
wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is[ 1"
Opdrachtgever, Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel veilige parkeerplaats
Materieeldienst Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Materieeldienst Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Regel instructie
Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
Opdrachtgever afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

334 Zagen verharding, wegverharding, zagen, asfalt, zaagmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Ontwerper
Ontwerper

opgesteld door:

Opdrachtgever
Opdrachtgever

PAK-gehalte laten bepalen; bewerking afstemmen op aanwezig
zijn kankerverwekkende stoffen
Geluidgedempt materieel

Datum gewijzigd 02 oktober 2014
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Best par

Omschrijving 381 Bebouwde kom; brug, viaduct, verkeersmaatregelen, brug/viaduct, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider instanties verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider Opdrachtgever, borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider instanties Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, aangehouden
Werkvoorbereider wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is[ 1"
Opdrachtgever, Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel veilige parkeerplaats
Materieeldienst Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Materieeldienst Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Regel instructie
Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
Opdrachtgever afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

380 Bebouwde kom; tunnel, verkeersmaatregelen, tunnel, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/

instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

opgesteld door:

Werkvoorbereider

Materieeldienst

Werkvoorbereider

Materieeldienst
Materieeldienst

Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse 1)
Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt

Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)

Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien

Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm

Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)

Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.

Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
werkzaamheden

Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken

Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer

"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is (voorkom slipgevaar van
weggebruikers, voorkom dat verkeersdeelnemers in het werkvak
komen)1"
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Best par

Omschrijving 380 Bebouwde kom; tunnel, verkeersmaatregelen, tunnel, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider instanties verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider Opdrachtgever, borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider instanties Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, aangehouden
Werkvoorbereider wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is"
Opdrachtgever, Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel veilige parkeerplaats
Materieeldienst Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Materieeldienst Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Regel instructie
Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
Opdrachtgever afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

380 Bebouwde kom; tunnel, verkeersmaatregelen, tunnel, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

opgesteld door:

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen

Maak een werkgebonden calamiteitenplan

Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
(om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
thermoplast i.p.v. wegenverf)

Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Afsluiten weg en omleiden verkeer

Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt

Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
Voertuig bestendige barrier

Datum gewijzigd 02 oktober 2014
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Best par

Omschrijving 379 Bebouwde kom; afzetting met barrier, verkeersmaatregelen, met barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Werkvoorbereider Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
Uitvoerder overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse I)
Uitvoerder Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt
Uitvoerder Materieeldienst Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
Uitvoerder berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
Uitvoerder buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)
Uitvoerder Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Uitvoerder Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien
Uitvoerder Werkvoorbereider Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm
Uitvoerder Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
Uitvoerder ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
Uitvoerder plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)
Uitvoerder Materieeldienst Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.
Uitvoerder Materieeldienst Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
Uitvoerder werkzaamheden
Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken
Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Best par

Omschrijving

381 Bebouwde kom; brug, viaduct, verkeersmaatregelen, brug/viaduct, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen

Maak een werkgebonden calamiteitenplan

Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
(om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
thermoplast i.p.v. wegenverf)

Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Afsluiten weg en omleiden verkeer

Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt

Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
Voertuig bestendige barrier
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Best par

Omschrijving 379 Bebouwde kom; afzetting met barrier, verkeersmaatregelen, met barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen

Maak een werkgebonden calamiteitenplan

Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
(om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
thermoplast i.p.v. wegenverf)

Afsluiten weg en omleiden verkeer

Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt

Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
Voertuig bestendige barrier

Een aparte strook voor werkverkeer bij grote projecten
Beperken risico door combineren van werkzaamheden

Datum gewijzigd 02 oktober 2014
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Best par

Omschrijving 382 Werken langs het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
wegbeheerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Hulpverlenende instanties

Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Materieeldienst
Materieeldienst

Opdrachtgever

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Maak afspraken met beheerders van vaarwegen over te treffen
veiligheidsmaatregelen

Regel calamiteitenplan

Leuning moet omlaag rollende personen kunnen keren.

Regel railing / leuning

Zorg voor voldoende werknemers (niet alleen werken)

Zorg voor aanwezig zijn reddingsmiddelen (zwemvesten,
reddingsboei)

Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesiuit, met de
betreffende instantie

Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
onvoldoende verkeer omleiden

Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
borden met snelheidsadvies

Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
afzetting

Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
aangehouden

"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is(1"

Zorg voor de juiste en voldoende verlichting

Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel veilige parkeerplaats

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer

Regel instructie

Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
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Best par

Omschrijving 378 Bebouwde kom; afzetting zonder barrier, verkeersmaatregelen, zonder barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Werkvoorbereider Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
Uitvoerder overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse I)
Uitvoerder Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt
Uitvoerder Materieeldienst Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
Uitvoerder berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
Uitvoerder buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)
Uitvoerder Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Uitvoerder Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien
Uitvoerder Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm
Uitvoerder Werkvoorbereider Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
Uitvoerder ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
Uitvoerder plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)
Uitvoerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is (voorkom slipgevaar van
Uitvoerder Materieeldienst weggebruikers, voorkom dat verkeersdeelnemers in het werkvak
Uitvoerder Materieeldienst komen)(1"
Uitvoerder Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.
Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
werkzaamheden
Maak afspraken; regel een vluchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken
Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Best par

Omschrijving

378 Bebouwde kom; afzetting zonder barrier, verkeersmaatregelen, zonder barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
Ontwerper wegbeheerder verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper wegbeheerder, overige Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper instanties (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper Opdrachtgever Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
Ontwerper Opdrachtgever, thermoplast i.p.v. wegenverf)
Ontwerper wegbeheerder Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Ontwerper Opdrachtgever, Afsluiten weg en omleiden verkeer
wegbeheerder Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt
Opdrachtgever, Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties

Een aparte strook voor werkverkeer bij grote projecten
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Best par

Omschrijving 377 Bebouwde kom; afzetting rijdend, verkeersmaatregelen, rijdend, verkeersvoorzieningen, rijdend materieel

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider instanties borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider wegbeheerder Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Werkvoorbereider Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel instructie
Werkvoorbereider Zorg voor een actiewagen die voldoet aan de voorschriften
Werkvoorbereider Opdrachtgever (voertuig minimaal 8 ton, voorzien van een botsabsorber,
Opdrachtgever, mobilofoon/ portofoon)
wegbeheerder, overige Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
instanties Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Opdrachtgever, afzetting
wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Opdrachtgever, aangehouden
wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is(1"
Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
Materieeldienst Regel veilige parkeerplaats
Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Opdrachtgever
Best par

Omschrijving

377 Bebouwde kom; afzetting rijdend, verkeersmaatregelen, rijdend, verkeersvoorzieningen, rijdend materieel

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

opgesteld door:

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen

Maak een werkgebonden calamiteitenplan

Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
(om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
thermoplast i.p.v. wegenverf)

Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Afsluiten weg en omleiden verkeer

Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt

Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
Voertuig bestendige barrier

Datum gewijzigd 02 oktober 2014
Versie

Pagina 40




Best par

Omschrijving 377 Bebouwde kom; afzetting rijdend, verkeersmaatregelen, rijdend, verkeersvoorzieningen, rijdend materieel

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Werkvoorbereider Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
Uitvoerder overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse I)
Uitvoerder Materieeldienst Plaats in de berm voorwaarschuwingsbord of -wagen
Uitvoerder Materieeldienst Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Uitvoerder Materieeldienst Zorg voor de vereiste communicatie voorzieningen
Uitvoerder Regel aanbrengen
Uitvoerder Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
Uitvoerder ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
Uitvoerder Materieeldienst plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)
Uitvoerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is (voorkom slipgevaar van
Uitvoerder weggebruikers, voorkom dat verkeersdeelnemers in het werkvak
Uitvoerder komen)1"
Uitvoerder Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.
Uitvoerder Materieeldienst Regel actiewagen die wel aan de eisen voldoet (voertuig minimaal
8 ton, voorzien van een botsabsorber, mobilofoon/ portofoon)
Afstand tussen de voertuigen maximaal 100 meter
Staak de werkzaamheden
Maak afspraken; regel een viuchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken
Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Best par

Omschrijving

366 Werken met kraan (kraanmachinist), kraanwerk, , diverse materialen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Ploeg BHV'er
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Machinist, ploeg Bij harde wind het werk onderbreken. Voorraden tegen wegwaaien
Uitvoerder Onderaannemer, ploeg beveiligen.

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Uitvoerder, kraaneigenaar
Uitvoerder

Uitvoerder, kraaneigenaar
Uitvoerder,
funderingsbedrijf,
kraaneigenaar

Uitvoerder,
materieeldienst,
kraaneigenaar

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Uitvoerder

Kraaneigenaar, machinist
Kraaneigenaar
Kraaneigenaar
Kraaneigenaar, machinist

Kraaneigenaar, machinist,

materieeldienst
Wegbeheerder
Ploeg
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer

Maak afspraken; aanpikker met kennis van hand- en arm signalen;
regel portofoon

Gevaarlijke plekken afzetten; persoonlijke bescherming gebruiken
Zorg voor aanwezigheid kraanboek.

Regel andere kraan.

Regel machinist met TCVT-certificaat

Opstellingskeuring uitvoeren; Opstellen op (aaneengesloten)
platen/schotten; afstempelen op draagkrachtige ondergrond.
Regel gekeurd materieel; gebruik de door de leverancier
voorgeschreven middelen; beschadigde onderdelen vervangen
Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak

Een zo laag mogelijk toerental gebruiken; zet rammelende delen
vast; vergroot de afstand tot het materieel; houd de cabine
gesloten

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Vervangen/repareren.
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Best par

Omschrijving 333 Machinaal opbreken asfalt, asfaltverharding, verwijderen, asfalt, opbreken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Ploeg Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Materieeldienst Houd de cabine gesloten
Uitvoerder, materieeldienst Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Uitvoerder Materieeldienst, Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging
Uitvoerder, kraaneigenaar onderaannemer Vervangen/repareren,; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder, Kraaneigenaar, machinist schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
onderaannemer Onderaannemer Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder Materieeldienst, Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder onderaannemer regelmatig schoonmaken

Onderaannemer Vervangen/repareren.
Werkzaamheden stoppen
Best par

Omschrijving

366 Werken met kraan (kraanmachinist), kraanwerk, , diverse materialen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Opdrachtgever; Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Werkvoorbereider wegbeheerder Werken vanaf hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst,
kraaneigenaar
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Regel extra personeel indien machinaal werken niet mogelijk is
Hekken op wielen
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Best par

Omschrijving 379 Bebouwde kom; afzetting met barrier, verkeersmaatregelen, met barrier, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, Opdrachtgever, Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
wegbeheerder wegbeheerder, overige betreffende instantie
Werkvoorbereider instanties Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
Werkvoorbereider wegbeheerder onvoldoende verkeer omleiden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
Werkvoorbereider instanties reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
Werkvoorbereider instanties verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
Werkvoorbereider Opdrachtgever, borden met snelheidsadvies
Werkvoorbereider wegbeheerder, overige Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Werkvoorbereider instanties Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
Werkvoorbereider Opdrachtgever, afzetting
Werkvoorbereider wegbeheerder Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
Werkvoorbereider Opdrachtgever, aangehouden
Werkvoorbereider wegbeheerder "Zorg ervoor dat het wegdek schoon is[ 1"
Opdrachtgever, Zorg voor de juiste en voldoende verlichting
wegbeheerder Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel veilige parkeerplaats
Materieeldienst Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Materieeldienst Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
Regel instructie
Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
Opdrachtgever afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
Opdrachtgever, de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving

386 Langs putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

opgesteld door:

Materieeldienst, ploeg
Materieeldienst, ploeg
Onderaannemer
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Bemalingsbedrijf
Funderingsbedrijf

Materieeldienst
Ploeg, onderaannemer
Ploeg, onderaannemer
Materieeldienst

Hekwerk plaatsen

Put/sleuf afdekken.

Talud minder steil maken

Talud afstemmen op grondsoort

Talud na werktijd stabiel achterlaten; afzetten terrein
Regel afzetting randen

Regel bemalen

Regel verstevigen

Meer bestratingsmateriaal verwijderen
Instructie veilig werken / veilige standplaats
Regel aanbrengen stempels of bekisting
Afstand vergroten.

Afstand vergroten.

Regel schotten of rijplaten
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Best par

Omschrijving 390 Verontreinigde grond, sanering, , verontreinigde grond, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Machinaal werken mogelijk maken; materieel voorzien van een
overdruk filterinstallatie, klimaatbeheersing en
telecommunicatieapparatuur

Voor werken vallend in klasse 3T is begeleiding door een
veiligheidskundige / arbeidshygienist verplicht
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Best par

Omschrijving 390 Verontreinigde grond, sanering, , verontreinigde grond, verwijderen

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Materieeldienst
Schoonmaak-bedrijf
Schoonmaak-bedrijf
Schoonmaak-bedrijf
Materieeldienst
Onderaannemer,
uitvoerder
Onderaannemer,
uitvoerder
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst,
onderaannemer
Uitvoerder
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder,
onderaannemer
Veiligheidskundige;
arbeidshygiénist
Uitvoerder
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder,
onderaannemer,
arbodienst
Uitvoerder,
onderaannemer
Arbodienst; bedrijfsarts
Veiligheidskundige;
arbeidshygiénist
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Veiligheidskundige;
arbeidshygiénist
Veiligheidskundige;
arbeidshygiénist
Onderaannemer,
materieeldienst

Bij milieutechnisch bodemonderzoek dient
luchtbemonsteringsapparatuur aanwezig te zijn afgestemd op de
te verwachten verontreiniging; type te selecteren door
veiligheidskundige of arbeidshygiénist

Zorg voor periodiek schoonmaken; laarzen buitenhouden

Zorg voor periodiek schoonmaken

Zorg voor waterspoelbak

Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
De verontreinigde zone moet duidelijk worden gemarkeerd

Zorg voor de voorgeschreven indeling (en afscheiding) van het
werkterrein in een verontreinigde zone, een schoonmaakzone en
een schone zone

Zorg voor het aanwezig zijn van de voorgeschreven was-
/borstelplaats of waadgoot

Op het werk dient tenminste 1 gediplomeerde BHV'er aanwezig te
zijn

Zorg voor de vereiste voorlichting en onderricht afgestemd op de
betreffende klasse (zie CROW-132)

Op werken vallend in een F-klasse moeten werknemers
voorlichting/onderricht ontvangen in het gebruik van blusmiddelen
(zie CROW-132)

Plaats een vonkenvanger op de uitlaat van materieel om te
voorkomen dat vonken een explosie kunnen veroorzaken
(verplicht op werken vallend in klasse 1F en 2F); smoorkleppen;
explosiemeter

Regel dat bij een concentratie brandgevaarlijke stoffen hoger dan
10% van de LEL het werk onmiddellijk wordt stopgezet en en de
verontreinigde zone wordt verlaten (zie CROW-132)

Zorg voor het regelmatig inlassen van pauzes; extra pauzes bij
zwaar werk in combinatie met warm weer

Werknemers die moeten werken met onafhankelijk van de
omgevingslucht werkende ademhalingsbeschermingsmiddelen
moeten gekeurd (volgens het protocol arbeidsgezondheids-kundig
onderzoek), geschoold en geinstrueerd zijn in het gebruik hiervan
en dienen te beschikken over een geldig gebruikscertificaat (zie
CROW-132)

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is moet een plan van aanpak
worden opgesteld afgestemd op de betreffende klasse (zie CROW-
132)

Voor milieutechnisch bodemonderzoek en voor werken waarop
een T- of F-klasse (droog) of het basis-/vervolgpakket (nat) van
toepassing is, geldt dat een logboek op het werk aanwezig moet
zijn en moet worden bijgehouden (voor op te hemen gegevens zie
CROW-132)

Bij bodemsanering mag binnen de verontreinigde zone niet
worden gewerkt door jeugdigen (beneden 18 jaar), zwangere
vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is, dienen werknemers voor
aanvang van de werkzaamheden te zijn gekeurd volgens het
"Protocol arbeidsgezondheidskundig onderzoek" (zie CROW-132)
Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is, dienen leidinggevenden de
opleiding tot Deskundige Leidingevende Projecten (DLP) te
hebben gevolgd (zie CROW-132)

Voor werken waarop een T- of F-klasse (droog) of het basis-
Ivervolgpakket (nat) van toepassing is, dient door een bedrijfsarts
te worden vastgesteld of aanvullend onderzoek (b.v. biologische
monitoring) noodzakelijk is (zie CROW-132)

Voor werken vallend in klasse 3T is begeleiding door een
veiligheidskundige / arbeidshygienist verplicht

Indien bij bodemsanering een T- of F-klasse van toepassing is of
het vervolgpakket (nat), dan dienen cabines/werkruimten in de
verontreinigde zone te zijn voorzien van een overdruk
filterinstallatie (+ overdrukcontrolesysteem) met klimaatbeheersing
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en telecommunicatieapparatuur

Installatie minimaal jaarlijks keuren; voor onderdelen
keuringsrapport zie CROW 132 par. 6.5

Kies filtertype afgestemd op de aard van de verontreiniging in
overleg met veiligheidskundige / arbeidshygiénist (zie ook CROW
132 par. 6.5)

Vervang filters in overleg met veiligheidskundige / arbeidshygiénist
(zie ook CROW 132 par. 6.5)

Bij bodemsanering moet materieel waarmee grond wordt vervoerd
in de klassen 2T/3T en 1F/2F zijn voorzien van een overdruk
filterinstallatie met klimaatbeheersing en
telecommunicatieapparatuur

Best par

Omschrijving 389 Materieel, uitlaatgassen, diverse werkzaamheden, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst Regel ander materieel en/of regel onderhoud
Uitvoerder Ploeg Vergroot afstand tussen werknemers en materieel
Werkvoorbereider Materieeldienst, Materieel met nulstandstartbeveiliging
Werkvoorbereider onderaannemer Materieel voorzien van akoestische achteruitrijdsignalering
Werkvoorbereider Materieeldienst, Materieel voorzien van glij-vaste op- en afstapmogelijkheid
Werkvoorbereider, inkoop onderaannemer Regel materieel met ergonomisch vormgegeven cabine
Materieeldienst, Rijroutes egaliseren; rijsnelheid beperken; werkzaamheden
Werkvoorbereider onderaannemer afwisselen
Materieeldienst Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Materieeldienst
Best par

Omschrijving

389 Materieel, uitlaatgassen, diverse werkzaamheden, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider, inkoop Materieeldienst Elektrisch aangedreven apparatuur
Materieeldienst, inkoop Materieeldienst Materieel voorzien van gas- of benzinemotor
Materieeldienst Materieeldienst Onderhoud en afstellen volgens schema
Materieeldienst Materieeldienst Uitlaat van de werknemer af gericht; verlengen naar boven
Materieeldienst, inkoop Materieeldienst Alle materieel volgens Euro-2 norm
Materieeldienst, inkoop Materieeldienst De uitlaat van materieel dient zodanig te zijn geplaatst dat
Werkvoorbereider Materieeldienst, uitlaatgassen niet kunnen worden aangezogen door de inlaat van
Werkvoorbereider onderaannemer de overdruk installatie
Werkvoorbereider Materieeldienst, Nulstandstartbeveiliging
Werkvoorbereider onderaannemer Materieel voorzien van akoestische achteruitrijdsignalering
Werkvoorbereider Materieeldienst, Materieel voorzien van glij-vaste op- en afstapmogelijkheid
Werkvoorbereider, inkoop onderaannemer Materieel met afgeveerde cabine en stoel; materieel met lage
Werkvoorbereider Materieeldienst trillingsbelasting (bij nieuw materieel moet informatie worden
Materieeldienst verstrekt)
Materieeldienst Materieel met afgeveerde cabine en stoel; rijroutes egaliseren;
Materieeldienst rijsnelheid beperken; werkzaamheden afwisselen
Regel materieel met ergonomisch vormgegeven cabine
Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Best par

Omschrijving 389 Materieel, uitlaatgassen, diverse werkzaamheden, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Elektrisch aangedreven materieel

Materieel met lage trillingsbelasting (bij nieuw materieel moet
informatie worden verstrekt)

Transport beperken; vlakke rijroute selecteren
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Best par

Omschrijving 387 Op hoogte > 2,5 m, constructiewerk, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst Regel aanbrengen randbeveiliging.
Uitvoerder Materieeldienst Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand en
Uitvoerder Materieeldienst aansluitend op randbeveiliging
Uitvoerder Materieeldienst, Versterken
Uitvoerder steigerbouwbedrijf Regel gekeurde steiger
Uitvoerder Materieeldienst, Regel aanbrengen randbeveiliging
steigerbouwbedrijf Regel verankering aan het kunstwerk
Materieeldienst,
steigerbouwbedrijf
Best par

Omschrijving

381 Bebouwde kom; brug, viaduct, verkeersmaatregelen, brug/viaduct, verkeersvoorzieningen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Werkvoorbereider Zorg voor de voorgeschreven veiligheidskleding (veiligheidsvest, -
Uitvoerder overall, jas met broek of pak met reflecterende Romeinse 1)
Uitvoerder Regel aangeven, inclusief begin en eindpunt
Uitvoerder Materieeldienst Maak veilig werken mogelijk (zo mogelijk door 2 personen, vanuit
Uitvoerder berm of voetpad, werk met gezicht naar het verkeer toe, van
Uitvoerder buiten naar binnen, maak geen onverwachte bewegingen)
Uitvoerder Regel schone voorzieningen die goed zichtbaar en reflecterend zijn
Uitvoerder Regel tijdig afdekken / verwijderen / wegdraaien
Uitvoerder Werkvoorbereider Zorg voor een vrije ruimte van minstens 60 cm
Uitvoerder Tref maatregelen om veilig werken mogelijk te maken (voldoende
Uitvoerder ruimte, scheiden werk en verkeer, afzettingen en bebording
Uitvoerder plaatsen, speciale doorgangbeveiliging)
Uitvoerder Materieeldienst Tref maatregelen om de situatie veilig te maken.
Uitvoerder Materieeldienst Tref maatregelen om de veiligheid te garanderen of staak de
Uitvoerder werkzaamheden
Uitvoerder Maak afspraken; regel een viuchtweg waarbij men geen rijstrook
hoeft over te steken
Maak afspraken met de ploeg over de omgang met weggebruikers
Regel parkeren materieel en privé-auto’s op een veilige plek
Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’
Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer
"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is (voorkom slipgevaar van
weggebruikers, voorkom dat verkeersdeelnemers in het werkvak
komen)[ 1"
Best par

Omschrijving

387 Op hoogte > 2,5 m, constructiewerk, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst,
steigerbouwbedrijf
Materieeldienst,
steigerbouwbedrijf
Materieeldienst,
steigerbouwbedrijf

Regel aanbrengen randbeveiliging.

Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand en
aansluitend op randbeveiliging

Zorg voor houders voor randbeveiliging

Leuning moet omlaag rollende personen kunnen keren.
Regel gekeurde steiger

Regel aanbrengen randbeveiliging

Regel verankering aan het kunstwerk
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Best par

Omschrijving 365 Aanbrengen/verw. tijdelijke afzetting, verkeersmaatregelen, tijdelijke afzetting, geleidebakens, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder, Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
onderaannemer Onderaannemer Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Onderaannemer regelmatig schoonmaken
Uitvoerder, machinist Machinist, ploeg Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Wegbeheerder Meerijden alleen op daarvoor bedoelde plaats/zitgelegenheid
Uitvoerder Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Uitvoerder Materieeldienst Leuningwerk, railing aanbrengen
Uitvoerder Materieeldienst Regel gebruik kraan of hulpmiddelen; vrachtauto voorzien van
grijper
Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Best par

Omschrijving

386 Langs putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Werkvoorbereider, Onderaannemer Regel dat de toegang niet te steil is en dat de aanvoerwegen
uitvoerder Materieeldienst voldoende draagkrachtig zijn
Werkvoorbereider, Materieeldienst Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten.
uitvoerder Onderaannemer Regel afzetting randen
Werkvoorbereider, Uitvoerder Regel aanbrengen damwand, stempels of sleufbekisting
uitvoerder Funderingsbedrijf Talud in overeenstemming met grondsoort
Werkvoorbereider Funderingsbedrijf Damwand met overhoogte
Werkvoorbereider, Uitvoerder, Damwand afgestemd op gronddruk
uitvoerder onderaannemer Bepaal de aan te houden vrije ruimte i.v.m. opslag
Werkvoorbereider Uitvoerder, Bepaal de aan te houden vrije ruimte t.o.v. put/sleufrand i.v.m.
Werkvoorbereider onderaannemer vastopgesteld of rijdend materieel
Werkvoorbereider, Funderingsbedrijf Damwand met overhoogte
uitvoerder Materieeldienst Regel afdekking sleuf.
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel goede begaanbaarheid van de bouwput.
Werkvoorbereider materieeldienst Bronbemaling toepassen
Werkvoorbereider, Onderaannemer Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand
uitvoerder Materieeldienst Sleufloze techniek
Werkvoorbereider Opdrachtgever
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider

Best par

Omschrijving

386 Langs putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse

materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/

instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

opgesteld door:

Opdrachtgever,
constructeur

Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever

Creéer een goede toegang

Damwand aanbrengen / veilig talud
Damwand met overhoogte

Damwand afgestemd op gronddruk

Zorg voor voldoende ruimte rond de put/sleuf
Sleufloze techniek
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Best par

Omschrijving 385 In putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Droge bouwput / bemaling toepassen
Ontwerper Opdrachtgever, Creéer een goede toegang
Ontwerper constructeur Ruimer ontgraven
Ontwerper Opdrachtgever Trappentoren met tussenbordessen en leuningwerk
Ontwerper Opdrachtgever, Damwand aanbrengen / veilig talud
Ontwerper constructeur Damwand met overhoogte
Ontwerper Opdrachtgever Damwand met overhoogte
Ontwerper Opdrachtgever Damwand afgestemd op gronddruk
Ontwerper Opdrachtgever Zorg voor voldoende ruimte rond de put/sleuf
Ontwerper Opdrachtgever Sleufloze techniek
Ontwerper Opdrachtgever Sleuven minimaal 30 cm breed; minimaal 60 cm breed bij een
Opdrachtgever diepte van 60 cm tot 1 m; minimaal 80 cm breed indien dieper dan
1 m (afspraken uit A-blad Kabel- en buizenleggen)
Best par

Omschrijving

385 In putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Onderaannemer
Uitvoerder
Funderingsbedrijf
Funderingsbedrijf
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder,
onderaannemer
Funderingsbedrijf
Materieeldienst
Opdrachtgever,
materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Opdrachtgever
Opdrachtgever
Opdrachtgever

Regel dat de toegang niet te steil is en dat de aanvoerwegen
voldoende draagkrachtig zijn

Trappentoren met tussenbordessen en leuningwerk

Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten.

Regel tweede toegang/uitgang

Damwand aanbrengen; water afpompen

Regel afzetting randen

Regel aanbrengen damwand, stempels of sleufbekisting
Talud in overeenstemming met grondsoort

Damwand met overhoogte

Damwand afgestemd op gronddruk

Bepaal de aan te houden vrije ruimte i.v.m. opslag

Bepaal de aan te houden vrije ruimte t.o.v. put/sleufrand i.v.m.
vastopgesteld of rijdend materieel

Damwand met overhoogte

Regel afdekking sleuf.

Regel goede begaanbaarheid van de bouwput.

Bronbemaling toepassen

Ladders ten minste 1 meter uitstekend boven de rand
Sleufloze techniek

Vul de put/sleuf met schoon zand op plaatsen waar in de toekomst
weer moet worden gegraven

Sleuven minimaal 30 cm breed; minimaal 60 cm breed bij een
diepte van 60 cm tot 1 m; minimaal 80 cm breed indien dieper dan
1 m (afspraken uit A-blad Kabel- en buizenleggen)
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Best par

Omschrijving 385 In putten en sleuven, putten/sleuven, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

opgesteld door:

Materieeldienst, ploeg
Materieeldienst, ploeg
Onderaannemer
Onderaannemer
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Bemalingsbedrijf
Funderingsbedrijf

Materieeldienst

Ploeg, onderaannemer
Ploeg, onderaannemer
Bemalingsbedrijf
Onderaannemer
Materieeldienst
Opdrachtgever,
materieeldienst
Materieeldienst
Onderaannemer

Hekwerk plaatsen

Put/sleuf afdekken.

Eén man in de put/sleuf, dan ook één man op de kant

Talud minder steil maken

Talud afstemmen op grondsoort

Talud na werktijd stabiel achterlaten; afzetten terrein

Regel afzetting randen

Regel bemalen

Regel verstevigen

Meer bestratingsmateriaal verwijderen

Instructie veilig werken / veilige standplaats

Regel aanbrengen stempels of bekisting

Afstand vergroten.

Afstand vergroten.

Wegpompen.

Ruimer ontgraven.

Regel voorzieningen voor veilig betreden/verlaten, bijvoorkeur op
twee plaatsen.

Regel goede begaanbaarheid put/sleuf.

Regel schotten of rijplaten

Sleuven minimaal 30 cm breed; minimaal 60 cm breed bij een
diepte van 60 cm tot 1 m; minimaal 80 cm breed indien dieper dan
1 m (afspraken uit A-blad Kabel- en buizenleggen
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Best par

Omschrijving 383 Werken boven het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
wegbeheerder

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Hulpverlenende instanties

Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Materieeldienst
Materieeldienst

Opdrachtgever

Opdrachtgever,
wegbeheerder
Opdrachtgever,
wegbeheerder

Maak afspraken met beheerders van vaarwegen over te treffen
veiligheidsmaatregelen

Regel calamiteitenplan

Regel railing / leuning

Zorg voor voldoende werknemers (niet alleen werken)

Zorg voor aanwezig zijn reddingsmiddelen (zwemvesten,
reddingsboei)

Regel maatregel, vergunning, ontheffing, verkeersbesluit, met de
betreffende instantie

Bepaal benodigde ruimte uit werkruimte, vrije ruimte, ruimte voor
afzetting, obstakelvreesruimte en verkeersruimte; indien
onvoldoende verkeer omleiden

Regel calamiteitenplan (signaleren ongevallen; bereikbaarheid
voor hulpverlening; wijze van hulpverlening; omleidingsroutes;
reserve materieel; bereikbaarheid wegbeheerder en aannemer)
Zorg voor tijdig informeren, b.v. borden, via radio
Snelheidsbeperking (door wegbeheerder); wegversmalling;
verkeersregelinstallatie; snelheidsmeting met terugkoppeling;
borden met snelheidsadvies

Houd bij de planning rekening met het verwachte verkeersaanbod
Maak veilig plaatsen / verwijderen mogelijk; gebruik rijdende
afzetting

Regel dat een vrije ruimte van minstens 60 cm kan worden
aangehouden

"Zorg ervoor dat het wegdek schoon is(1"

Zorg voor de juiste en voldoende verlichting

Regel aanbrengen borden ‘werkverkeer’

Regel veilige parkeerplaats

Regel dat toilet- en schaftvoorzieningen veilig bereikbaar zijn
Zorg voor veilige in-/uitrit werkverkeer

Regel instructie

Tref maatregelen: extra ruimte, scheiden werk en verkeer,
afzettingen en bebording plaatsen, speciale doorgangbeveiliging
Tref de vereiste maatregelen (wees attent op bochten in de weg,
de zichtbaarheid van het werk en de snelheid van het wegverkeer)
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Best par

Omschrijving 383 Werken boven het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Zoek tijdig contact met de waterwegbeheerder omtrent de
Ontwerper waterwegbeheerder verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Omleiden vaarverkeer
Ontwerper waterwegbeheerder Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper Opdrachtgever (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper waterwegbeheerder, Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
Ontwerper overige instanties verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper wegbeheerder Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper Opdrachtgever, (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper wegbeheerder, overige Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
Ontwerper instanties thermoplast i.p.v. wegenverf)
Opdrachtgever Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Opdrachtgever, Afsluiten weg en omleiden verkeer
wegbeheerder Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt
Opdrachtgever, Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
wegbeheerder Voertuig bestendige barrier
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving 382 Werken langs het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder,
werkvoorbereider
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Werkvoorbereider

Materieeldienst,
onderaannemer
Opdrachtgever, overige
instanties
Materieeldienst

Materieeldienst

Regel calamiteitenplan

Verbetering aanbrengen

Regel een stabiele kraanponton

Maak afspraken; tref veiligheidsmaatregelen

Regel railing / leuning

Zorg voor voldoende werknemers (niet alleen werken)
Regel zwemvesten en / of reddingsboeien
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Best par

Omschrijving 382 Werken langs het water, kust-/oeverwerk, remming-/aanleg/geleide, diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Zoek tijdig contact met de waterwegbeheerder omtrent de
Ontwerper waterwegbeheerder verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Omleiden vaarverkeer
Ontwerper waterwegbeheerder Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper Opdrachtgever (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper waterwegbeheerder, Zoek tijdig contact met de wegbeheerder omtrent de
Ontwerper overige instanties verkeersmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen
Ontwerper Opdrachtgever, Maak een werkgebonden calamiteitenplan
Ontwerper wegbeheerder Leg vast welke voorzieningen voor de veiligheid noodzakelijk zijn
Ontwerper Opdrachtgever, (om veiligheidsmaatregelen uit de concurrentiesfeer te houden)
Ontwerper wegbeheerder, overige Toepassen van onderhoudsvrije of duurzame materialen (b.v.
Ontwerper instanties thermoplast i.p.v. wegenverf)
Opdrachtgever Beperken risico door combineren van werkzaamheden
Opdrachtgever, Afsluiten weg en omleiden verkeer
wegbeheerder Verkeer via de weghelft waar niet wordt gewerkt
Opdrachtgever, Overleg met wegbeheerders van het omliggende wegennet
wegbeheerder Voertuig bestendige barrier
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder, overige
instanties
Opdrachtgever,
wegbeheerder
Best par

Omschrijving 387 Op hoogte > 2,5 m, constructiewerk, , diverse materialen, diverse werkzaamheden

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Houd bij het ontwerp rekening met bereikbaarheid en veiligheid
Ontwerper Opdrachtgever, van werkplekken
Ontwerper constructeur Opstand met minimale hoogte van 1 meter.
Opdrachtgever, Neem (bevestigingspunten voor) veiligheidsvoorzieningen mee in
constructeur het ontwerp
Best par
Omschrijving 337 Handmatig opbreken bestrating, straatwerk, opbreken, klinkers, opbreken
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop

opgesteld door:

Materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst,
kraanbedrijf
Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Graafmachine voorzien van detectieapparatuur voor het opsporen
van leidingen; vraag KLIC-informatie op

Machinaal werken; lichter gereedschap

Geluidarme apparatuur/materieel
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Best par

Omschrijving 366 Werken met kraan (kraanmachinist), kraanwerk, , diverse materialen, plaatsen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Ontwerper Constructeur Gewicht materieel afstemmen op draagkracht; ondergrond
Ontwerper Opdrachtgever; verbeteren
Ontwerper wegbeheerder Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Best par

Omschrijving

340 Aanbrengen tegels machinaal, straatwerk, aanbrengen, tegels, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren
Uitvoerder, materieeldienst onderaannemer Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging
Uitvoerder, kraaneigenaar Materieeldienst Richtlijnen voor veilig werken
Uitvoerder Kraaneigenaar, machinist Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Ploeg Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Materieeldienst Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

339 Bestrating, (klinkers) handmatig, straatwerk, aanbrengen, klinkers, straten/vlijen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever, Lichte materialen toepassen
Ontwerper leverancier Stenen groter dan 211x105 of zwaarder dan 4 kg alleen machinaal
Opdrachtgever, verwerken
leverancier Ontwerp afstemmen op materiaal zodat noodzaak tot zagen op de
werkplek tot een minimum wordt beperkt
Best par

Omschrijving

339 Bestrating, (klinkers) handmatig, straatwerk, aanbrengen, klinkers, straten/vlijen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst, Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Opruimen, werkplek begaanbaar maken.
Uitvoerder Ploeg Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Ploeg Gebruik kraan; voorraad dichter bij het werk plaatsen;
Uitvoerder Materieeldienst transporthulp regelen
Uitvoerder, Ploeg Machinaal plaatsen
onderaannemer Onderaannemer Nat werken
Uitvoerder Ploeg Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Materieeldienst regelmatig schoonmaken
Uitvoerder Onderaannemer Houd de cabine gesloten

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Werkzaamheden stoppen
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Best par

Omschrijving 339 Bestrating, (klinkers) handmatig, straatwerk, aanbrengen, klinkers, straten/vlijen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Werkvoorbereider materieeldienst Materieel met trillingsdemping
Werkvoorbereider Onderaannemer, Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Uitvoerder materieeldienst Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider Onderaannemer dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
Materieeldienst, afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
onderaannemer Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
Onderaannemer maat aanleveren
Best par

Omschrijving

338 Aanbrengen klinkers machinaal, straatwerk, aanbrengen, klinkers, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever, Stenen groter dan 211x105 of zwaarder dan 4 kg alleen machinaal
leverancier verwerken
Ontwerper Ontwerp afstemmen op materiaal zodat noodzaak tot zagen op de
Opdrachtgever werkplek tot een minimum wordt beperkt
Geluidgedempt materieel
Best par

Omschrijving

340 Aanbrengen tegels machinaal, straatwerk, aanbrengen, tegels, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider onderaannemer dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
Werkvoorbereider Onderaannemer afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer, Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
materieeldienst maat aanleveren
Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
materieeldienst Materieel met trillingsdemping
Best par

Omschrijving

338 Aanbrengen klinkers machinaal, straatwerk, aanbrengen, klinkers, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
maat aanleveren

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping
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Best par

Omschrijving 341 Bestrating, (tegels) handmatig, straatwerk, aanbrengen, tegels, tegelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever, Lichte materialen toepassen
Ontwerper leverancier Tegels groter dan 300x300x45 of zwaarder dan 9,5 kg alleen
Ontwerper Opdrachtgever, machinaal verwerken
leverancier Materialen op maat aanleveren
Opdrachtgever, Ontwerp afstemmen op materiaal zodat noodzaak tot zagen op de
leverancier werkplek tot een minimum wordt beperkt
Best par

Omschrijving

337 Handmatig opbreken bestrating, straatwerk, opbreken, klinkers, opbreken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst, Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Machinist, ploeg Regel KLIC-tekening; leg vast hoe het werk veilig kan worden
Werkvoorbereider Ploeg uitgevoerd
Uitvoerder Opdrachtgever, Machinaal werken
Uitvoerder, materieeldienst Regelmatig schoonmaken
onderaannemer Materieeldienst Regel lichtgewicht gereedschap
Uitvoerder Onderaannemer Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Ploeg regelmatig schoonmaken
Materieeldienst Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

337 Handmatig opbreken bestrating, straatwerk, opbreken, klinkers, opbreken

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door

Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Best par

Omschrijving

336 Asfalteren, afwerken, asfaltverharding, afwerken, asfalt, asfaltspreidmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst

Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Geluidarme apparatuur/materieel

Periodieke controle van de installatie volgens een schriftelijk
protocol

Regel calamiteiten procedure, EHBO/BHV-voorzieningen en
brandblusmiddelen

Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie
Regel goede hygiénische voorzieningen en verwerkingsinstructie
Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
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Best par

Omschrijving 336 Asfalteren, afwerken, asfaltverharding, afwerken, asfalt, asfaltspreidmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever, Materialen met een laag gehalte aan toxische stoffen (zie PISA)
Ontwerper leverancier Materiaal met lage verwerkingstemperatuur
Opdrachtgever,
leverancier
Best par
Omschrijving 336 Asfalteren, afwerken, asfaltverharding, afwerken, asfalt, asfaltspreidmachine
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Onderaannemer Machinaal werken
Uitvoerder Ploeg Gekeurd gasmaterieel (slangen, branders, slangklemmen,
Uitvoerder Materieeldienst, gasflessen, reduceerventielen)
Uitvoerder onderaannemer Veiligheidssignalering aanbrengen
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel indien nodig calamiteiten procedure; EHBO-middelen;
Uitvoerder BHV aanwezig zijn BHV'er; brandblussers; blusdekens; water (eerste
Uitvoerder Materieeldienst hulp bij brandwonden)
Uitvoerder Materieeldienst Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Uitvoerder, Regel zonodig geforceerde ventilatie (binnenwerk of tunnel); regel
onderaannemer BHV zo nodig ademhalingsbescherming
Uitvoerder Onderaannemer Regel verwerkingsinstructie.
Uitvoerder Ploeg Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Materieeldienst BHV'er
Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken
Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

335 Asfalteren, machinaal,

asfaltverharding, asfalteren,

asfalt, asfaltspreidmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk:

opgesteld door:

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder,
onderaannemer
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Groot Onderhoud Wegen

Ploeg
Materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer

Materieeldienst,
onderaannemer
Materieeldienst
BHV
Materieeldienst

BHV
Ploeg

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
regelmatig schoonmaken

Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Vervangen/repareren.

Werkzaamheden stoppen

Leuningwerk, railing aanbrengen

Gekeurd gasmaterieel (slangen, branders, slangklemmen,
gasflessen, reduceerventielen)

Veiligheidssignalering aanbrengen

Regel indien nodig calamiteiten procedure; EHBO-middelen;
aanwezig zijn BHV'er; brandblussers; blusdekens; water (eerste
hulp bij brandwonden)

Regel zonodig geforceerde ventilatie (binnenwerk of tunnel); regel
zo nodig ademhalingsbescherming

Regel verwerkingsinstructie.

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Houd de cabine gesloten
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Best par

Omschrijving 335 Asfalteren, machinaal, asfaltverharding, asfalteren, asfalt, asfaltspreidmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
Werkvoorbereider materieeldienst Draaiende delen duurzaam voorzien van afscherming; hete delen
Werkvoorbereider Materieeldienst, afschermen; veilige zit/sta plek
Werkvoorbereider onderaannemer Periodieke controle van de installatie volgens een schriftelijk
Werkvoorbereider, Onderaannemer, protocol
uitvoerder materieeldienst Regel calamiteiten procedure, EHBO/BHV-voorzieningen en
Werkvoorbereider Onderaannemer brandblusmiddelen
Werkvoorbereider Onderaannemer Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie
Werkvoorbereider Materieeldienst Regel goede hygiénische voorzieningen en verwerkingsinstructie
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Materieeldienst
Best par
Omschrijving 335 Asfalteren, machinaal, asfaltverharding, asfalteren, asfalt, asfaltspreidmachine
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel
Ontwerper Opdrachtgever, Materialen met een laag gehalte aan toxische stoffen (zie PISA)
Ontwerper leverancier Materiaal met lage verwerkingstemperatuur
Opdrachtgever,
leverancier
Best par

Omschrijving

338 Aanbrengen klinkers machinaal, straatwerk, aanbrengen, klinkers, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.

V&G plan werk:

opgesteld door:

Uitvoerder, materieeldienst
Uitvoerder, kraaneigenaar
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

Groot Onderhoud Wegen

onderaannemer
Materieeldienst

Kraaneigenaar, machinist

Ploeg

BHV
Materieeldienst
Ploeg
Materieeldienst

Regel materieel voorzien van slangbreukbeveiliging

Richtlijnen voor veilig werken

Persoonlijke bescherming gebruiken

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.

Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
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Best par

Omschrijving 344 Aantrillen bestrating, straatwerk, aantrillen, bestrating, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.
Uitvoerder onderaannemer Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder, materieeldienst BHV BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Afscherming handhaven en bij ontbreken aanbrengen;
Werkvoorbereider Materieeldienst onderhoud/reparatie door materieeldienst
Materieeldienst Regel lichtgewicht materieel
Uitvoerder Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Uitvoerder Ploeg Grotere afstand tussen materieel en werknemers
Uitvoerder Beperk werkduur met sterk trillend gereedschap. Wissel het werk
Uitvoerder Ploeg af.
Uitvoerder Materieeldienst Ondergrond nat maken
Uitvoerder Ploeg Ademhalingsbescherming gebruiken
Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par
Omschrijving 365 Aanbrengen/verw. tijdelijke afzetting, verkeersmaatregelen, tijdelijke afzetting, geleidebakens, plaatsen
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Positie materieel (op bouwplaats) plannen
Ontwerper Opdrachtgever; Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Ontwerper wegbeheerder Machinaal werken mogelijk maken
Opdrachtgever
Best par

Omschrijving

346 Aanbrengen thermoplast, wegmarkering, aanbrengen, thermoplast, markeringsmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Ontwerper
Ontwerper

Opdrachtgever
Opdrachtgever

Geluidgedempt materieel
Machinaal werken mogelijk maken
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Best par

Omschrijving 346 Aanbrengen thermoplast, wegmarkering, aanbrengen, thermoplast, markeringsmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder, Onderaannemer Regel machinist met de vereiste opleiding/ervaring; chauffeur met
onderaannemer Onderaannemer geldig ADR-certificaat
Uitvoerder Machinist, ploeg Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder, machinist Materieeldienst, Meerijden alleen op daarvoor bedoelde plaats/zitgelegenheid
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Ploeg schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Ploeg Ketel niet stoken tijdens het rijden
Uitvoerder Materieeldienst Branders/féhn met lange steel
Uitvoerder Materieeldienst, Veiligheidssignalering aanbrengen
Uitvoerder onderaannemer Gekeurd gasmaterieel (slangen, branders, slangklemmen,
Uitvoerder BHV gasflessen, reduceerventielen)
Uitvoerder Ploeg Regel indien nodig calamiteiten procedure; EHBO-middelen;
Uitvoerder aanwezig zijn BHV'er; brandblussers; blusdekens; water (eerste
Uitvoerder Materieeldienst hulp bij brandwonden)
Uitvoerder Ploeg Een zo laag mogelijk toerental gebruiken
Uitvoerder Materieeldienst Regel verwerkingsinstructie.
Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Regel afzuiging of ventilatie (binnenwerk)en zo nodig
ademhalingsbescherming
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

346 Aanbrengen thermoplast, wegmarkering, aanbrengen, thermoplast, markeringsmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider,
uitvoerder
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst,
onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst,
leverancier
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer

Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Materieel met trillingsdemping

Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Periodieke controle van de installatie volgens een schriftelijk
protocol

Regel calamiteiten procedure, EHBO/BHV-voorzieningen en
brandblusmiddelen

Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie
Regel goede hygiénische voorzieningen en verwerkingsinstructie
Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Noodstop op plaats achterman; hete delen afschermen
Gekeurde ketel met vlam temperatuurbewaking; niet stoken
tijdens het rijden

Licht materieel, b.v. aluminium rijplaten i.p.v. staal; lichte, goed
hanteerbare verpakkingen; gereedschap met (instelbare) lange
steel om rechtop staand te kunnen werken

Afzuiging van stof/damp in de thermoplastwagen; goed sluitende
klep op de thermoplastketel

Branders/féhn met een lange steel.

Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Geluidarm materieel; materieel op afstand plaatsen; dempers op
ontsnappende perslucht

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Bewerking met watertoevoer/verneveling
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Best par

Omschrijving 345 Aanbrengen wegenverf, wegmarkering, aanbrengen, wegenverf, markeringsmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
Uitvoerder materieeldienst Alleen gekeurd materieel; akoestische achteruitrijd signalering;
Werkvoorbereider Materieeldienst, dode-hoek-spiegel, slangbreukbeveiliging; draaiende delen
Werkvoorbereider onderaannemer afgeschermd; spiegels en ramen regelmatig schoonmaken
Werkvoorbereider, Onderaannemer, Periodieke controle van de installatie volgens een schriftelijk
uitvoerder materieeldienst protocol
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure, EHBO/BHV-voorzieningen en
Werkvoorbereider Onderaannemer brandblusmiddelen
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg bij binnenwerk of werk in tunnels voor goede ventilatie
Werkvoorbereider, inkoop Materieeldienst Regel goede hygiénische voorzieningen en verwerkingsinstructie
Werkvoorbereider Materieeldienst, Treeplank in de vorm van een open rooster; laarzen buiten cabine
Werkvoorbereider, inkoop onderaannemer Noodstop op plaats achterman; hete delen afschermen
Werkvoorbereider, Materieeldienst, Licht materieel, b.v. aluminium rijplaten i.p.v. staal; lichte, goed
uitvoerder leverancier hanteerbare verpakkingen; gereedschap met (instelbare) lange
Werkvoorbereider, inkoop Onderaannemer, steel om rechtop staand te kunnen werken
Werkvoorbereider materieeldienst Airless-spuitpistool met lage druk; regel zonodig geforceerde
Werkvoorbereider Onderaannemer ventilatie
Werkvoorbereider Onderaannemer, Branders/féhn met een lange steel.
materieeldienst Aggregaat of compressor buiten de werkruimte plaatsen
Onderaannemer, Geluidarm materieel; materieel op afstand plaatsen; dempers op
materieeldienst ontsnappende perslucht
Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Materieeldienst Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Onderaannemer Bewerking met watertoevoer/verneveling
Best par

Omschrijving

345 Aanbrengen wegenverf, wegmarkering, aanbrengen, wegenverf, markeringsmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder, Onderaannemer Regel machinist met de vereiste opleiding/ervaring; chauffeur met
onderaannemer Onderaannemer geldig ADR-certificaat
Uitvoerder Machinist, ploeg Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder, machinist Materieeldienst, Meerijden alleen op daarvoor bedoelde plaats/zitgelegenheid
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren; laten keuren; spiegels en ramen regelmatig
Uitvoerder Ploeg schoonmaken; bij onderhoud/reparatie eerst de motor uit
Uitvoerder Materieeldienst Branders/fohn met lange steel
Uitvoerder Materieeldienst, Veiligheidssignalering aanbrengen
Uitvoerder onderaannemer Gekeurd gasmaterieel (slangen, branders, slangklemmen,
Uitvoerder BHV gasflessen, reduceerventielen)
Uitvoerder Ploeg Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Een zo laag mogelijk toerental gebruiken
Uitvoerder Ploeg Regel verwerkingsinstructie.
Uitvoerder Materieeldienst Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Materieeldienst Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Regel afzuiging of ventilatie (binnenwerk)en zo nodig
adembhalingsbescherming
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Best par

Omschrijving

340 Aanbrengen tegels machinaal, straatwerk, aanbrengen, tegels, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Ontwerper

Ontwerper

opgesteld door:

Opdrachtgever,
leverancier

Opdrachtgever

Tegels groter dan 300x300x45 of zwaarder dan 9,5 kg alleen
machinaal verwerken

Ontwerp afstemmen op materiaal zodat noodzaak tot zagen op de
werkplek tot een minimum wordt beperkt

Geluidgedempt materieel
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Best par

Omschrijving 344 Aantrillen bestrating, straatwerk, aantrillen, bestrating, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Best par
Omschrijving 365 Aanbrengen/verw. tijdelijke afzetting, verkeersmaatregelen, tijdelijke afzetting, geleidebakens, plaatsen
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Opdrachtgever; Zorg voor tijdelijk afsluiten wegvak
Werkvoorbereider wegbeheerder Werken vanaf hoogwerker; vanuit in kraan hangende werkbak
Werkvoorbereider Materieeldienst, Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider kraaneigenaar Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel extra personeel indien machinaal werken niet mogelijk is
Werkvoorbereider Materieeldienst Hekken op wielen
Materieeldienst
Materieeldienst
Best par
Omschrijving 344 Aantrillen bestrating, straatwerk, aantrillen, bestrating, trilplaat
Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Werkvoorbereider Onderaannemer Bewerking met watertoevoer/verneveling
Werkvoorbereider Onderaannemer, Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
Werkvoorbereider materieeldienst terugslag); werkzaamheden afwisselen
Werkvoorbereider, inkoop  Uitvoerder Maximale werkduur/blootstel-lingstijd per dag bij een trilplaat na
Werkvoorbereider Onderaannemer, circa 1 uur en bij een trilstamper circa 20 minuten (zie het A-blad
materieeldienst Kabel- en Buizenleggen)
Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
materieeldienst Materieel met trillingsdemping
Best par

Omschrijving

343 Verdichten ondergrond (trillen, stampen), straatwerk, verdichten, zand, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Materieeldienst, Vervangen/repareren.

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:

Uitvoerder, kraaneigenaar
Uitvoerder

Uitvoerder, materieeldienst
Uitvoerder
Werkvoorbereider

Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder
Uitvoerder

onderaannemer

Kraaneigenaar, machinist

BHV

Materieeldienst
Materieeldienst
Materieeldienst

Ploeg

Ploeg
Materieeldienst
Ploeg
Materieeldienst

Richtlijnen voor veilig werken

Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
BHV'er

Afscherming handhaven en bij ontbreken aanbrengen;
onderhoud/reparatie door materieeldienst

Regel lichtgewicht materieel

Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen

Grotere afstand tussen materieel en werknemers

Beperk werkduur met sterk trillend gereedschap. Wissel het werk
af.

Ondergrond nat maken

Ademhalingsbescherming gebruiken

Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast

Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
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Best par

Omschrijving 343 Verdichten ondergrond (trillen, stampen), straatwerk, verdichten, zand, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Materieeldienst Materieel machinaal laden, lossen en verplaatsen
Werkvoorbereider Onderaannemer Bewerking met watertoevoer/verneveling
Werkvoorbereider Opdrachtgever, Regel goede begaanbaarheid put/sleuf
Werkvoorbereider materieeldienst Machinaal werken; afstandsbediening
Werkvoorbereider Materieeldienst Zorg voor taakroulatie en een goede werk/rust verhouding
Werkvoorbereider Uitvoerder Trillingsarme apparatuur (anti vibratie handgreep, demping
Werkvoorbereider Onderaannemer, terugslag); werkzaamheden afwisselen
Werkvoorbereider, inkoop materieeldienst Maximale werkduur/blootstel-lingstijd per dag bij een trilplaat na
Werkvoorbereider Uitvoerder circa 1 uur en bij een trilstamper circa 20 minuten (zie het A-blad
Onderaannemer, Kabel- en Buizenleggen)
materieeldienst Geluidarme apparatuur/materieel
Onderaannemer, Materieel met trillingsdemping
materieeldienst
Best par

Omschrijving

343 Verdichten ondergrond (trillen, stampen), straatwerk, verdichten, zand, trilplaat

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover

datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever Geluidgedempt materieel

Best par

Omschrijving

342 Aanbrengen banden, elementen, handmatig, straatwerk, stellen, banden, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Onderaannemer Werkzaamheden stoppen
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Ploeg BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst Gebruik kraan; voorraad dichter bij het werk plaatsen;
Uitvoerder Ploeg transporthulp regelen
Machinaal plaatsen
Nat werken
Best par

Omschrijving

342 Aanbrengen banden, elementen, handmatig, straatwerk, stellen, banden, graafmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider
Werkvoorbereider, inkoop
Werkvoorbereider

opgesteld door:

Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Materieeldienst
Onderaannemer
Onderaannemer
Onderaannemer,
materieeldienst
Onderaannemer,
materieeldienst

Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.

Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
maat aanleveren

Machinaal (ver)plaatsen, monteren

Maak los- en stapelplan

Materialen op maat en afgewerkt aan laten leveren

Geluidarme apparatuur/materieel

Materieel met trillingsdemping
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Best par

Omschrijving 342 Aanbrengen banden, elementen, handmatig, straatwerk, stellen, banden, graafmachine

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Ontwerper Opdrachtgever Machinaal werken mogelijk maken
Ontwerper Opdrachtgever Kunststof materialen
Ontwerper Opdrachtgever, Materialen op maat aanleveren
leverancier
Best par

Omschrijving

341 Bestrating, (tegels) handmatig, straatwerk, aanbrengen, tegels, tegelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Werkvoorbereider Materieeldienst Plaats schaft- en sanitaire voorzieningen.
Werkvoorbereider Onderaannemer Regel calamiteiten procedure; Regel EHBO/BHV-voorzieningen
Werkvoorbereider Onderaannemer Materialen knippen; bewerking met watertoevoer; materialen op
Werkvoorbereider Materieeldienst maat aanleveren
Werkvoorbereider Materieeldienst Machinaal (ver)plaatsen, monteren
Werkvoorbereider Uitvoerder Machinaal opperen mogelijk maken; verticaal gepakketteerde
Werkvoorbereider, inkoop  Onderaannemer, tegels werkt makkelijker; maak los- en stapelplan
Werkvoorbereider materieeldienst Tegels zo verdelen dat achterwaarts pakken wordt vermeden
Onderaannemer, Geluidarme apparatuur/materieel
materieeldienst Materieel met trillingsdemping
Best par

Omschrijving

341 Bestrating, (tegels) handmatig, straatwerk, aanbrengen, tegels, tegelen

Geplande Overleg/voorlichting/ Aan/met wie Waarover
datum instructie door
Uitvoerder Ploeg Zorg dat de voorgeschreven middelen worden toegepast
Uitvoerder BHV Regel calamiteitenprocedure; regel EHBO-middelen; aanwezig zijn
Uitvoerder Materieeldienst BHV'er
Uitvoerder Materieeldienst, Plaats schaft-/sanitaire voorzieningen met watervoorziening.
Uitvoerder onderaannemer Vervangen/repareren.
Uitvoerder Ploeg, onderaannemer Opruimen, werkplek begaanbaar maken.
Uitvoerder Ploeg Persoonlijke bescherming gebruiken
Uitvoerder Ploeg Gebruik kraan; voorraad dichter bij het werk plaatsen;
Uitvoerder Materieeldienst transporthulp regelen
Uitvoerder, Ploeg Machinaal plaatsen
onderaannemer Onderaannemer Nat werken
Uitvoerder Ploeg Materieel met dode-hoek-spiegel gebruiken; spiegels en ramen
Uitvoerder Materieeldienst regelmatig schoonmaken
Uitvoerder Onderaannemer Houd de cabine gesloten
Goede tankvoorziening; voorlichting/instructie
Werkzaamheden stoppen
Best par

Omschrijving

345 Aanbrengen wegenverf, wegmarkering, aanbrengen, wegenverf, markeringsmachine

Geplande
datum

Overleg/voorlichting/
instructie door

Aan/met wie

Waarover

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper
Ontwerper

opgesteld door:

Opdrachtgever
Opdrachtgever,
leverancier
Opdrachtgever,
leverancier
Opdrachtgever,
leverancier
Opdrachtgever

Geluidgedempt materieel

Minst schadelijke product voorschrijven (zie PISA)

Materialen met een laag gehalte aan toxische stoffen (zie PISA)
Watergedragen verfproducten

Machinaal werken mogelijk maken
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Bouwplaatsvoorzieningen en -regels

Bouwplaatsvoorzieningen

Collectieve voorzieningen

Gebruikers

Instandhouding door Toezicht/ rapportage
door

Bouwplaatsregels

Regels

Toezicht/rapportage door

Verwijzing naar procedures in bijlage

V&G plan werk: Groot Onderhoud Wegen

opgesteld door:
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