
Nota van Inlichtingen 8-9-2026

Beantwoording vragen

Onderstaand vindt u de gestelde vragen en de beantwoording ten behoeve van de Nota van Inlichtingen.

Wijzigingen in het bestek ten gevolge van de vragen en andere wijzigingen kunt u terugvinden in onderstaande 
bestanden:

NvI_ROVK 2026-13_260902
 -NSX (verwerkingsbestand met enkel de NvI.
 -PDF (Uitdraai NvI)

WBT_ROVK 2026-13_260902
 -RSX (totaal ROVK met NvI er in verwerkt)
 -PDF (inschrijfstaat met NvI er in verwerkt)

Andere bijlagen die zijn toegevoegd:
- Voorbeeld Arcgis-kaart met asfaltonderhoud

Nr. Onderdeel Onderwerp Vraag Antwoord

1

Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 4.5
De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Kunt u bevestigen dat 
de eventuele verlenging opties ook door de opdrachtnemer kunnen worden geweigerd?

Nee. De verlengingsopties zijn eenzijdige opties van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een verlengingsoptie 
uitoefent, is de opdrachtnemer gehouden de overeenkomst gedurende de verlengingsperiode voort te zetten onder de 
geldende contractvoorwaarden. De opdrachtnemer kan de uitoefening van een verlengingsoptie derhalve niet eenzijdig 
weigeren. Zie tevens Deel 1, paragraaf 05 lid 1 van het RAW-bestek.

2
Aanbestedingsleidraad Hoofdstuk 4.6 & RAW-bestek deel 3 - 01.26.50

Gezien het specialistische karakter van de werkzaamheden is de ruimte voor invulling van SROI beperkt. Kunt u 
overwegen de SROI-verplichting te verlagen naar 2% van de loonsom of een gelijkwaardige invulling via de PSO-
ladder toe te staan?

Vanwege het hoge percentage leveranties inzet materieel en korte duur van de werkzaamheden zullen wij het percentage 
aanpassen naar 2% van de loonsom. Uitgangspunt daarbij is dat de loonsom minimaal 25 % van de aannemeemsom 
bedraagt. U kunt hiervoor niet de PSO-ladder inzetten.

3

RAW-bestek Deel 1 - Lid 5.2 Kunt u motiveren waarom naast de contractuele korting wegens termijnoverschrijding ook een aanvullende 
schadevergoeding kan worden gevorderd? Dit leidt tot een dubbele sanctie. Bent u bereid de aanvullende 
schadevergoeding te laten vervallen?

Nee, de opdrachtgever is niet bereid deze bepaling te laten vervallen. Van een dubbele vergoeding is geen sprake. 
Aanvullende schadevergoeding kan uitsluitend worden gevorderd voor zover de aantoonbaar geleden schade als gevolg van 
de betreffende tekortkoming het totaalbedrag van de verschuldigde korting overschrijdt. De bepaling strekt ertoe te 
voorkomen dat de gemaximeerde korting tevens geldt als beperking van de aansprakelijkheid voor daadwerkelijk geleden 
schade.

4

RAW-bestek Bestekpost / hoofdstuk 0

U geeft hier aan dat de aannemer rekening moet houden met kunststof wapening en dat dit geen reden is voor 
extra verrekening. Aangezien het een onderhoudsproject betreft en de aanwezigheid, locatie en omvang van 
kunststof wapening vooraf niet bekend zijn, verzoeken wij u toe te lichten hoe inschrijvers dit risico dienen te 
waarderen. Bent u bereid de gevolgen van onverwacht aangetroffen kunststof wapening alsnog verrekenbaar te 
stellen, zoals u met staal ook doet?

De extra kosten voor afvoer van asfalt met kunststofwapening zullen apart worden verrekend.

5 RAW-bestek Bestekposten 151110, -30 & -40 Kunt u bij deze posten het uitgangspunt opnemen dat dit maximaal een week duurt? Dit uitgangspunt zullen wij toevoegen.
6 RAW-bestek Hoofdstuk 21 Worden de vrijkomende materialen verrekend op hoofdstuk 83? Daar waar verwezen wordt naar hoofdstuk 83 zal er verrekend worden via hoofdstuk 83.
7 RAW-bestek Hoofdstuk 21 en 22 De hoeveelheden in de zijn in diverse posten niet juist. Diverse besteksposten zijn aangepast.
8 RAW-bestek Bestekspost 212024 De hoeveelheid te leveren asfalttonnen moet 3 ton zijn. De bestekspost is aangepast.
9

RAW-bestek Besteksposten 211040 t/m 252570 betreft frezen U geeft hier aparte bestekposten op voor het frezen van (getrapte) aansluitingen, kunt u een voorbeeld geven van 
wanneer deze worden opgevoerd in combinatie met de bovenstaande reparatie posten?

Wij zullen de besteksposten voor het maken van getrapte aansluitingen in een apart hoofdstuk plaatsen.

10
RAW-bestek Besteksposten betreft kleeflaag en deklagen reparatievakken

Bij de kleeflagen houd u in de hoeveelheden ter inlichtingen geen rekening met de oppervlaktes op de 
aangebrachte onderlagen, deze oppervlaktes komen ook te kort op de hoeveelheden van de deklagen, kunt u dit 
corrigeren?

De besteksposten zijn aangepast.

11
RAW-bestek Bestekposten 401-

In de posten staat 'na frezen' maar in de reparatieposten zit ook al schoonmaken en t.b.v. de overige 
oppervlaktebehandelingen mist juist het schoonmaken. Zijn deze posten t.b.v. het schoonmaken voorafgaand aan 
het aanbrengen van slijtlagen en het emulsie asfaltbeton?

Dat klopt. Het betreffen besteksposten voorafgaand aan het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling of emulsie 
asfaltbeton.

12
RAW-bestek Bestekposten 561-

De posten omschrijven d.m.v. stralen, maar worden deze posten ook opgevoerd als er wordt verwijderd d.m.v. 
frezen?

In deze raamovereenkomst komen geen posten voor m.b.t. frezen markeringen.

13 RAW-bestek Bestekspost 583110 U vraagt hier om een zwarte drempel maar u bedoelt waarschijnlijk een zwart/witte drempel? Ja, het betreft de zwarte drempel met witte markeringlijnen. De bestekspost is tekstueel aangepast.
14 RAW-bestek Bestekspost 590330 Geel asfalt is niet meer verkrijgbaar. Wij zullen de leverantie van deze asfaltsoort verwijderen uit het bestek.
15 RAW-bestek Bestekspost 597110 Mag dit i.v.m. de beschikbaarheid ook sortering 0/31,5 zijn? Nee, wij handhaven de bestekspost.
16 RAW-bestek Besteksposten 8311- Kunt u posten toevoegen voor het afvoeren van teervrij freesasfalt en voor teervrije asfaltbrokken? Kosten voor afvoer hiervan dienen bij de betreffende verwijderposten inbegrepen te zijn.
17

RAW-bestek Besteksposten 831160 & -70 Kunt u hier aangeven dat dit (licht)gebonden is? En kunt u i.v.m. de variabelle dikte in de posten 511- ook een 
post toevoegen voor de teerhoudende funderingen?

In de besteksposten 831160 en 831170 zijn zowel in de koptekst als in de betreffende teksten vermeld dat het gaat om 
lichtgebonden en gebonden menggranulaat. Indien er teerhoudende fundering wordt aangetroffen zullen de meerkosten 
apart verrekend worden

18
RAW-bestek Deel 3 - 01.13.06 lid 04

Kunt u de laatste bullet of de posten 822- t/m 824- verwijderen?

Nee, zonder uitdrukkelijke toesteming van de directie is het niet toegestaan werkzaamheden te verrichten op maandag t/m 
vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds en op zaterdag: voor 09.00 uur 's ochtends en na 17.00 uur 's 
avonds.
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Nr. Onderdeel Onderwerp Vraag Antwoord

19

RAW-bestek Deel 3 - 01.21.05 lid 50
Een deelopdracht kan uit meerdere wegvakken bestaan, wordt elk m2 wegvak apart opgenomen of in het totaal?
Voorbeeld: zijn 10 losse vakken van 4m2 dan 40m2 op post 212010 (10x 0/5m2) of 40m2 op post 232010 
(25/100m2)?

In uw voorbeeld zullen wij dit afrekenen als 10 losse vakken van 4m2 onder bestekspost 212010 (t/m 5 m2)

20
RAW-bestek Deel 3 - 01.21.05 lid 50 Kunt u bevestigen dat u 1 straat per tekening verstrekt? Of zou u oude tekeningen kunnen toevoegen zodat de 

aannemers een goed beeld krijgen?

Zoals aangegeven verstrekken wij een ArcGis-kaart met daarop alle locaties in de gemeente waar onderhoud uitgevoerd 
moet worden. Wij zullen dan ook geen tekening per straat verstrekken. Een voorbeeld is toegevoegd.

21 RAW-bestek Deel 3 - 81.22.53 Dit is niet conform de posten 211019 t/m 252539, kunt u dit corrigeren? De tekst in deel 3, artikel 81.22.53 is aangepast.

Opmerkingen aanbestedende dienst

Nr. Onderdeel Onderwerp Opmerking/toevoeging Document

1 RAW-bestek Besteksposten 561- De manier van stralen is gewijzigd van gritstralen naar waterstralen. NvI_ROVK 2026-13_260902
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