Bijlage 5 Kwalitatieve gunningscriteria

Randvoorwaarden Plan van Aanpak kwalitatieve subgunningscriteria

Het Plan van Aanpak bestaat uit maximaal 4 pagina’s A4-formaat, exclusief voorblad en
inhoudsopgave;

Als bijlage van het Plan van Aanpak is het toegestaan om maximaal 1x AO-formaat toe te voegen
ter verduidelijking van Casus 1 en 2x AO-formaat toe te voegen, ter verduidelijking van het
subgunningscriterium Casus 2

Het Plan van Aanpak dient te zijn opgesteld in de Nederlandse Taal;

Het Plan van Aanpak dient opgesteld te worden in lettertype Arial, minimale letterhoogte: 10;

Uw plan van aanpak dient anoniem te worden opgesteld. Dat houdt in dat er geen logo’s, kleuren,
foto’s of specifieke producten en projecten worden genoemd die gemakkelijk zijn terug te leiden
naar de inschrijvende partij.

Omschrijving
2.1. Visie op Achtergrond
samenwerking | Eén van de doelen van gemeente Zoetermeer met deze aanbesteding is het
aangaan van een lange termijn samenwerking. Doel van een lange termijn
samenwerking is het verbeteren van de kwaliteit van het werk en effectiever
werken in een prettige sfeer. In het PvA van de inschrijver leest
opdrachtgever dan ook graag terug welke bijdrage inschrijver levert aan een
blijvend succesvolle en prettige samenwerking.
Vraag
Inschrijver dient in het Plan van Aanpak een toelichting te geven op de

volgende vragen:

e Hoe borgt inschrijver een blijvend goede en prettige samenwerking?

e Hoe zorgt inschrijver voor eerlijke prijsvorming passend bij een
transparante samenwerking?

e Hoe geeft inschrijver invulling aan het proces van het voorbereiden
van een afzetting, al dan niet met een omleidingsroute?

e Hoe draagt inschrijver zorg voor een (blijvend) veilige werkplek voor
zowel de eigen medewerkers als de medewerkers van de civiele
aannemers van de gemeente?

e Hoe ontzorgt opdrachtnemer opdrachtgever bij het bewaken van de
kwaliteit van de geleverde verkeersmaatregelen?

e Met welk team (rollen en taken) gaat u invulling geven aan deze
opdracht?

Beoordeling
Beoordeling conform paragraaf 8.2 Beschrijvend document

Hoe beter een inschrijver de belangen van de samenwerking goed weet te
duiden en daarmee risico’s weet te beheersen, Hoe hoger de meerwaarde
en bijbehorende score.

Omschrijving

2.2 Casus 1: Achtergrond

Deklaagvervan | Aanbestedende dienst wil graag weten hoe inschrijver een kortdurende,

ging eenvoudige verkeersmaatregel voorbereid. Aanbestedende dienst wil

Katwijkerlaan - | middels deze beschrijving kunnen beoordelen in hoeverre de aanpak van

Berkelseweg inschrijver aansluit bij haar wensen en in hoeverre inschrijver hierin
meerwaarde zal leveren.




Vraag

Opdrachtgever vraagt van inschrijver te beschrijven hoe hij zij de
werkvoorbereiding voor zich ziet bij een kleinere opgave. Het gaat hierbij
om het proces vanaf het moment van het binnenkomen van de vraag vanuit
de gemeente en/of haar civiele aannemer via de voorbereiding naar
uitvoering en afronding van de maatregel.

Opdrachtgever vraagt dit te beschrijven aan de hand van de volgende
fictieve casus:

U ontvangt de vraag om een verkeersmaatregel uit te werken voor het
herstel van vorstschade aan de deklaag van het asfalt in de bocht van de
Katwijkerlaan naar de Berkelseweg. Het gehele vak binnen de rode
contouren uit onderstaande afbeelding dient daarbij in maximaal 2 dagen te
worden vervangen. Gelet op het belang van deze weg wil opdrachtgever dat
er altijd gemotoriseerd verkeer mogelijk blijft in de doorgaande richting van
de Berkelsweg naar de Katwijkerlaan v.v.

Afbeelding: scope te vervangen deklaag bocht Katwijkerlaan - Berkelseweg

In het kader van de beschrijving van deze casus verwacht opdrachtgever
van inschrijver dat hij het proces van de totstandkoming van het ontwerp en
aanbiedingsprijs van het verkeersplan beschrijft en in het plan van aanpak
beschrijft met welke omgevingsspecifieke kenmerken rekening wordt
gehouden. De feitelijke uitwerking van het verkeersplan ziet opdrachtgever
tevens graag terug in de benodigde tekeningen. Specifiek voor dit doel kan
1 bijlage op A0 formaat worden toegevoegd aan het Plan van Aanpak van
de inschrijver.

Beoordeling
Beoordeling conform paragraaf 8.2 Beschrijvend document

Opdrachtgever wil graag weten hoe inschrijver hem bijstaat in het
voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van minder complexe tijdelijke




verkeersmaatregelen. Opdrachtgever wil middels deze beschrijving kunnen
beoordelen in hoeverre de aanpak van inschrijver aansluit bij de wensen
van de gemeente en in hoeverre inschrijver hierin meerwaarde kan leveren.

2.3 Casus 2:
Asfaltonderhoud
Australiéweg

Achtergrond

Opdrachtgever wil graag weten hoe inschrijver hem bijstaat in het
voorbereiden, uitwerken en uitvoeren van planbare tijdelijke
verkeersmaatregelen die langer vooruit gepland en voorbereid moeten
worden samen met de civiele aannemer van de gemeente Zoetermeer.
Opdrachtgever wil middels deze beschrijving kunnen beoordelen in
hoeverre de aanpak van inschrijver aansluit bij de wensen van de gemeente
en in hoeverre inschrijver hierin meerwaarde kan leveren.

Vraag

Opdrachtgever vraagt van inschrijver te beschrijven hoe hij zijn
voorbereidings- en uitvoeringsproces heeft ingericht. Het gaat dan om het
proces vanaf het moment van het binnenkomen van een aanvraag vanuit de
gemeente of haar civiele aannemer tot en met de daadwerkelijke uitvoering
van de verkeersmaatregelen alsmede het verwijderen daarvan

Opdrachtgever vraagt inschrijver zijn processen te beschrijven aan de hand
van de volgende fictieve casus:

Door jarenlang gebruik is het asfalt van een deel van de Australiéweg
tussen de Opticaweg en de Oostweg aan vervanging toe. De
raamcontractant voor asfaltonderhoud van gemeente Zoetermeer krijgt de
opdracht gegund om groot asfalt onderhoud uit te voeren aan deze weg. De
kenmerken van het werk zijn als volgt:

o 1 week werk over volledige rijpbaanbreedte per richting. In totaal 2
weken werk. Vanuit kwaliteitsoogpunt dient elke rijbaan
rijpaanbreed te worden aangepakt;

o Van de Australiéweg wordt dagelijks door ruim 50.000 mvt/etmaal
gebruik gemaakt. In de spits betreft loopt de maximale
spitsuurintensiteit op tot ruim 4.200 mvt/uur (gemiddelde
intensiteiten werkdagen 2025 obv ndw telpunten);

e Conform de vaste telpunten van de ndw ligt de gemiddelde snelheid
op dit wegvak bijna de gehele dag rond de 100 km/h;

e Uitgangspunt is dat de uitvoering van de civiele werkzaamheden
plaatsvindt gedurende reguliere werktijden (07:00 — 16:00 uur), in
de nachten daar tussen is veilig gebruik van de weg niet mogelijk.
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Afbeelding: scope asfaltonderhoud Australiéweg

In het kader van de beschrijving van deze casus verwacht opdrachtgever
van inschrijver dat hij het proces van de totstandkoming van het ontwerp en
deelaanbieding van het verkeersplan beschrijft en in het plan van aanpak
beschrijft met welke omgevingsspecifieke kenmerken rekening wordt
gehouden en hoe hij adviseert over de fasering en hoe hij daarin een
trekkende rol vervult samen met de civiele aannemer. De feitelijke
uitwerking van het verkeersplan ziet opdrachtgever tevens graag terug in de
benodigde tekeningen. Specifiek voor dit doel kunnen 2 bijlagen A0 formaat
worden toegevoegd aan het Plan van Aanpak van de inschrijver.

Beoordeling
Beoordeling conform paragraaf 8.2 Beschrijvend document

Opdrachtgever wil met deze casus enerzijds beoordelen in hoeverre
inschrijver in staat is haar te ontzorgen in het proces om te komen tot een
verkeersplan. Anderzijds wil opdrachtgever beoordelen wat de kwaliteit is
van het teken- en ontwerpwerk van inschrijver en hoe dit bijdraagt aan een
vlekkeloze uitvoering van de verkeersmaatregelen. Hoe meer inschrijver de
opdrachtgever ontzorgt met zijn aanpak en hoe hoger de kwaliteit van het
tekenwerk, hoe hoger de score van de betreffende inschrijver.




