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1 Algemeen (ALG) 

1.1 Leeswijzer 

ALG100 Dit Programma van Eisen omvat alle proceseisen die behoren bij het 

contract. Het programma van eisen geeft kaders voor de werkwijze tijdens de 

uitvoering van het raamcontract. 

1.2 Documenten 

ALG110 Bij dit Programma van Eisen behoren de onderstaande bijlagen, die 

beschikbaar zijn gesteld bij de aanbesteding, die ook onderdeel uitmaken van 

het Programma van Eisen: 

• Bijlage 1: Werkbeschrijvingen 

• Bijlage 2: Fotomateriaal van nulsituatie 

• Bijlage 4: Model Opleverdossier 

• Bijlage 5: Voorwaarden CAR-verzekering 

2 Projectmanagement (PM) 

2.1 Acceptatie 

PM100 De reactietermijn op een vraag en/of offerteverzoek door opdrachtgever is 

maximaal 2 kalenderweken.  

PM110 De reactietermijn op ingediende stukken aan de opdrachtgever is maximaal 2 

kalenderweken. 

PM120 Wanneer stukken niet voldoen aan de eisen uit dit PVE en/of de vigerende normen 

en richtlijnen kan de OG stukken niet accepteren. In het geval van het niet 

accepteren van stukken wordt de aannemer hiervan schriftelijk in kennis gesteld 

en mag de aannemer niet aanvangen met de werkzaamheden. 

PM130 De aannemer dient in het geval van een niet geaccepteerd stuk zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen, een aangepast document ter 

acceptatie in waarbij met de bezwaren van de opdrachtgever rekening is 

gehouden. 

 

2.2 Opstellen werkplan 

PM140 Op aangeven van de opdrachtgever dient de aannemer maximaal 3 weken voor 

de start van uitvoeringswerkzaamheden van deelopdrachten een werkplan ter 

acceptatie in te dienen waarin is beschreven: 

• De verschillende uit te voeren activiteiten ter plaatse van het object;  

• Fasering van de uit te voeren activiteit en daarbij methode-beschrijvingen 

en relaties met andere activiteiten en/of raakvlakken; 

• Fasering van de uit te voeren uitvoeringswerkzaamheden met daarbij 

methodebeschrijvingen. Een methodebeschrijving dient inzicht te geven in 
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inzet van personeel, materieel en behandeling, opslag, transport en 

verwerking van te verwijderen en aan te brengen materialen; 

• Onderaannemers die bij de uitvoeringswerkzaamheden betrokken zijn; 

• (verkeers)Veiligheidsvoorzieningen, (verkeers)veiligheidsmaatregelen en 

bereikbaarheidsmaatregelen die getroffen worden in de nabijheid van het 

object; 

• Indien van toepassing op de scope de wijze waarop de vereiste CE 

verklaring en/of de RI&E bij oplevering verkregen wordt (geldt voor de 

beweegbare bruggen); 

• Wijze van communicatie met de relevante omgevingspartijen (bijvoorbeeld 

havenmeester en of toezichthouder gemeente) en reeds gemaakte 

afspraken met betrekking tot maatregelen; 

• Specifieke maatregelen die bij het object worden getroffen om de functies 

van bestaande kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in stand te 

houden; 

• Keuringsplannen inclusief stop en bijwoonpunten. 

3 Veiligheidsmanagement (VM) 
VM100 De aannemer dient alle verplichtingen voor de eigen organisatie en voor 

Opdrachtgever te verzorgen ten aanzien van de Arbowet- en regelgeving. De 

aannemer dient hierbij op te treden als zaakwaarnemer en vertegenwoordiger waar 

het gaat om maatregelen en verplichtingen inzake het 

Arbeidsomstandighedenbesluit; in het bijzonder met betrekking tot artikel 2.23 t/m 

2.35. 

Toelichting:  

• zie http://mijnwetten.nl/arbeidsomstandighedenbesluit/  

Dit houdt onder meer in:  

• Kennisgeving conform artikel 2.27; 

• Opstellen V&G-plan conform artikel 2.28; 

• Aanstellen V&G coördinator uitvoeringsfase conform artikel 2.29. 

 

VM110 De aannemer dient voorafgaand aan het uitvoeren van uitvoeringswerkzaamheden 

een V&G-plan op te stelen en ter acceptatie in te dienen bij de opdrachtgever. De 

Aannemer dient het V&G-plan te actualiseren indien de voortgang van en 

ontwikkelingen op het Werk hiertoe aanleiding geven, ook indien er zich nieuwe 

risico’s/activiteiten voordoen. 

4 Overlegstructuur (OS) 
OS100 De aannemer dient 4-wekelijks een voortgangsrapportage (VGR) op te stellen en 

deze uiterlijk in concept 3 werkdagen voor het voortgangsoverleg in de dienen bij 

de opdrachtgever.  

 

http://mijnwetten.nl/arbeidsomstandighedenbesluit/
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OS110 De voortgangsrapportage (VGR) geeft een overzicht over de status van de 

werkzaamheden. De VGR beschrijft beknopt de volgende onderdelen: 

• Het overzicht van de werkzaamheden in Excel en in GIS; 

• Beschrijving van de voortgang van de werkzaamheden; 

• Voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 

• Stand van zaken integrale veiligheid en gezondheid: 

• Benodigde besluiten en/of acties van de opdrachtgever; 

• Kwaliteit van het geleverde werk; 

• Financiële rapportage;  

• Voorstellen meer/minderwerk. 

OS120 De opdrachtgever organiseert elke 4 weken een voortgangsoverleg (VGO) (ten 

kantore van opdrachtgever of digitaal via MS-Teams), waarbij de 

voortgangsrapportage wordt besproken met de opdrachtgever. 

De aannemer dient de concept VGR op basis van het VGO aan te vullen tot een 

definitieve VGR met actie en besluitenlijst en deze 3 dagen na het VGO ter 

goedkeuring in te dienen bij de opdrachtgever. 

OS130 De opdrachtgever en aannemer voeren jaarlijks een evaluatie uit over de reeds 

uitgevoerde werkzaamheden, in relatie tot de geplande werkzaamheden voor het 

betreffende jaar. Aannemer bereidt het evaluatieoverleg voor en deelt uiterlijk 10 

werkdagen voor het evaluatieoverleg zijn rapportage met opdrachtgever. 

5 Projectbeheersing (PB) 

5.1 Planningsmanagement  

PB100 De aannemer dient in overleg met de opdrachtgever een planning op te stellen en 

deze in PDF uiterlijk 3 weken na consensus ter acceptatie in te dienen bij de 

opdrachtgever. 

PB110 De planning heeft voortdurend een tijdbereik van een jaar waarbij de 

werkzaamheden steeds per kwartaal zijn vastgesteld. 

PB120 De planning dient door de aannemer te worden geactualiseerd indien sprake is 

van een significante afwijking. Met significante afwijking wordt bedoeld een 

wijziging van een mijlpaal, meer dan 2 weken uitloop op de voortgang en/of 

wijziging van het kritieke pad. Bij wijziging van de planning dient de aannemer de 

planning opnieuw ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. 

6 Financieel management (FM) 

6.1 Deelopdrachten en termijnstaten 

FM100 De aannemer dient aan de hand van de overeengekomen planning de 

werkzaamheden in een deelopdrachten af te prijzen. De werkzaamheden worden 

op aangeven van de opdrachtgever in deelopdrachten ingedeeld. De 

werkzaamheden worden per object of per cluster ingedeeld en afgeprijsd.  
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FM110 De aannemer dient voor de deelopdrachten op basis van de ingediende 

eenheidsprijzen een open detailbegroting op te stellen en in te dienen bij de 

opdrachtgever. De open detailbegroting dient op relevant detailniveau (materiaal, 

materieel, uren et cetera) te zijn onderbouwd en bevat eenheden en 

hoeveelheden.  

De detailbegroting maakt inzichtelijk hoe directe en indirecte kosten (inclusief de 

(opbouw van de) staartkosten) in de aanneemsom zijn verwerkt. 

FM120 Gelijktijdig met de planning dient de aannemer een termijnstaat ter acceptatie in bij 

de opdrachtgever die uitgaat van de volgende voorwaarden: 

• De aannemer mag een deelopdracht factureren indien de werkzaamheden 

per deelobject 100% zijn afgerond.  

• Indien een deelopdracht een grotere waarde heeft dan 100.000,00 euro 

mag de aannemer 4-wekelijks een termijn indienen naar rato voortgang 

werkzaamheden.  

• In de termijnstaat moet het totaaloverzicht op het contract opgenomen zijn. 

Ook moeten de bestedingen per jaargang zijn opgenomen. De opzet van 

de termijnstaat dient de aannemer af te stemmen met de opdrachtgever. 

 

FM130 De prijzen zoals aangegeven in de aanbieding van opdrachtnemer zijn van 

toepassing. 

 
FM140 De aannemer dient bij het bepalen van de kosten van meer- danwel minderwerk 

de in de per deelopdracht gespecificeerde detailbegroting opgenomen 

eenheidsprijzen en staartkosten te hanteren.  

 
FM150 Prijsindexeringsclausule voor de onderdelen A tot en met I in tabblad 2 

(Algemeen): 

A. de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 

op basis van de prijsindexering Cao-lonen, contractuele loonkosten en 

arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstak F Bouwnijverheid, 

Contractuele loonkosten per uur, ”, conform de prijsherzieningsformule: 

((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer oud*) x 90%. 

 

De prijsindex is hier te vinden: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59

C6.  

B. de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 

op basis van de prijsindexering Cao-lonen, contractuele loonkosten en 

arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstak F Bouwnijverheid, 

Contractuele loonkosten per uur, ”, conform de prijsherzieningsformule: 

((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer oud*) x 90%. 

 

De prijsindex is hier te vinden: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59

C6.  

C. de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 

op basis van de prijsindexering: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
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- Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers 

(2020=100), Bedrijfstak F Bouwnijverheid, Contractuele loonkosten per uur, 

”, conform de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer 

oud**) / indexcijfer oud*) x 50%. 

- Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen; 281 Machines 

en apparaten voor algemeen gebruik, indexcijfers (2021=100), conform de 

prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer 

oud*) x 25% 

- Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex, categorie 

072200 Brandstoffen en smeermiddelen, indexcijfer (2015=100), conform 

de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / 

indexcijfer oud*) x 10%. 

 

De genoemde prijsindexen zijn hier te vinden:  

CAO-lonen: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59

C6.  

Materieel: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59

C8. 

Brandstof: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59E

E&ts=1755852476885.  

D. de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 

op basis van de prijsindexering: 

- Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers 

(2020=100), Bedrijfstak F Bouwnijverheid, Contractuele loonkosten per uur, 

”, conform de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer 

oud**) / indexcijfer oud*) x 50%. 

- Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen; 281 Machines 

en apparaten voor algemeen gebruik, indexcijfers (2021=100), conform de 

prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer 

oud*) x 25% 

- Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex, categorie 

072200 Brandstoffen en smeermiddelen, indexcijfer (2015=100), conform 

de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / 

indexcijfer oud*) x 10%. 

 

De genoemde prijsindexen zijn hier te vinden:  

CAO-lonen: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59

C6.  

Materieel: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59

C8. 

Brandstof: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59E

E&ts=1755852476885.   

E. de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 

op basis van de prijsindexering: 

- Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
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(2020=100), Bedrijfstak F Bouwnijverheid, Contractuele loonkosten per uur, 

”, conform de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer 

oud**) / indexcijfer oud*) x 50%. 

- Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen; 281 Machines 

en apparaten voor algemeen gebruik, indexcijfers (2021=100), conform de 

prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer 

oud*) x 25% 

- Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex, categorie 

072200 Brandstoffen en smeermiddelen, indexcijfer (2015=100), conform 

de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / 

indexcijfer oud*) x 10%. 

 

De genoemde prijsindexen zijn hier te vinden:  

CAO-lonen: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59

C6.  

Materieel: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59

C8. 

Brandstof: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59E

E&ts=1755852476885.   

F. de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 

op basis van de prijsindexering: 

- Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen; 281 Machines 

en apparaten voor algemeen gebruik, indexcijfers (2021=100), conform de 

prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer 

oud*) x 50% 

- Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex, categorie 

072200 Brandstoffen en smeermiddelen, indexcijfer (2015=100), conform 

de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / 

indexcijfer oud*) x 25%. 

 

De genoemde prijsindexen zijn hier te vinden:  

Materieel: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59

C8. 

Brandstof: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59E

E&ts=1755852476885.  

G. de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 

op basis van de prijsindexering: 

- Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers 

(2020=100), Bedrijfstak F Bouwnijverheid, Contractuele loonkosten per uur, 

”, conform de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer 

oud**) / indexcijfer oud*) x 50%. 

- Producentenprijzen (PPI); afzet-, invoer-, verbruiksprijzen; 281 Machines 

en apparaten voor algemeen gebruik, indexcijfers (2021=100), conform de 

prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer 

oud*) x 25% 

- Consumentenprijzen; Europees geharmoniseerde prijsindex, categorie 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
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072200 Brandstoffen en smeermiddelen, indexcijfer (2015=100), conform 

de prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / 

indexcijfer oud*) x 10%. 

 

De genoemde prijsindexen zijn hier te vinden:  

CAO-lonen: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59

C6.  

Materieel: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59

C8. 

Brandstof: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59E

E&ts=1755852476885.   

H. de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 

op basis van de onderstaande prijsindexering Cao-lonen, contractuele 

loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstak F 

Bouwnijverheid, Contractuele loonkosten per uur, ”, conform de 

prijsherzieningsformule: ((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer 

oud*) x 90%. 

 

De prijsindex is hier te vinden: 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59

C6.  

Prijsindexeringsclausule voor de afgeprijsde projecten in tabbladen 3 tot en met 9: 

de prijzen worden eenmaal per jaar, maar voor het eerst op 1 januari 2027 op 

basis van de onderstaande prijsindexering CBS “42/43: Grond Weg- en 

Waterbouw”, indexcijfers (2020=100), conform de prijsherzieningsformule: 

((indexcijfer nieuw* – indexcijfer oud**) / indexcijfer oud*) x 100%.  

De prijsindex is hier te vinden: 

GWW-index: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED.  

De prijsindexering van de hierboven genoemde categorieën wordt als volgt 

bepaald: 

* Indexcijfer nieuw = prijsindexcijfer 2027, januari * Indexcijfer oud = prijsindexcijfer 

2025, december. Het nieuwe indexcijfer wordt altijd bepaald op basis van de 

peildatum van de maand van inschrijven (december 2025). 

FM160 Indien werkzaamheden, producten, materieel et cetera bij inschrijving geen deel 

uitmaakten van het prijzenblad dat ten tijde van de aanbesteding is ingediend, 

dienen deze bij de desbetreffende deelopdracht te worden gespecificeerd en 

vervolgens als addendum te worden toegevoegd aan het bij inschrijving 

ingediende prijzenblad. Hiermee maken deze eenheidsprijzen deel uit van deze 

overeenkomst. De hier genoemde eenheidsprijzen dienen marktconform te zijn. 

 
FM170 De gemeente Voorne aan Zee is gerechtigd bij twijfel over de ingediende offerte 

de offerte te laten toetsen door een derde partij, om een marktconforme prijs te 

bepalen. Indien de prijs van de offerte van Opdrachtnemer meer dan 10% boven 

deze hoogste marktconforme prijs uitkomt en Opdrachtnemer niet zijn offerte 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85770NED/table?dl=C59C8
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83133NED/table?dl=C59EE&ts=1755852476885
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?dl=C59C6
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED
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wenst aan te passen, is de gemeente Voorne aan Zee gerechtigd het werk voor 

die opdracht door een derde partij te laten uitvoeren. 

 
FM180 Betaling van een deelopdracht of termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat 

naar oordeel van de opdrachtgever is gebleken dat de aannemer heeft 

aangetoond dat alle producten of werkzaamheden met betrekking tot de 

betalingstermijn voldoen aan de hieraan gestelde eisen in dit programma van 

eisen en de geleverde kwaliteit door de opdrachtgever is geaccepteerd. 

FM190 Voor onderhouds- en/of (vervangings-) investeringsprojecten behoudt de 

gemeente Voorne aan Zee zich het recht voor om projecten en/of deelopdrachten 

met een geraamde waarde van € 150.000,00 (excl. BTW) of meer buiten de af te 

sluiten raamovereenkomst aan te besteden. Opdrachtnemer wordt dan tevens in 

de gelegenheid gesteld om een offerte uit te brengen. 

FM200 Er zal geen betaling aan de aannemer geschieden dan nadat deze een declaratie 

heeft ingediend. De declaratie dient te zijn onderbouwd met een schriftelijke 

prestatieverklaring van de opdrachtgever. Facturen dienen onder vermelding van 

het verplichtingennummer te worden verstuurt aan facturen@voorneaanzee.nl. 

Facturen zonder verplichtingennummer en prestatieverklaring worden niet in 

behandeling genomen. 

7 Omgevingsmanagement (OM) 

7.1 Klachtenafhandeling 

OM100 De aannemer dient klachten van derden, die zijn geuit aan de aannemer, zo 

spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever. 

OM110 Wanneer een klacht valt binnen de beïnvloedingssfeer van de aannemer dient 

deze klacht binnen 48 uur te zijn afgehandeld en gemeld bij de beheerder van 

opdrachtgever. 

7.2 Vergunningen 

OM120 De aannemer dient alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

toestemmingen welke niet door de opdrachtgever zijn aangevraagd van het werk 

aan te vragen. De aanvragen moeten per deelopdracht worden afgestemd met 

de opdrachtgever. 

OM130 Leges en overige kosten de voortvloeien uit de voorwaarden van de benodigde 

vergunningen, ontheffingen et cetera kunnen in afstemming met de 

opdrachtgever via het contract worden verrekend en door de aannemer worden 

betaald. Deze kosten moeten per deelopdracht worden gespecificeerd. 

7.3 Bodemverontreiniging 

OM140 Bij aantreffen van niet bekende verontreiniging moet Aannemer per 

ommegaande opdrachtgever informeren en, indien nodig, maatregelen treffen 

om verdere verspreiding verontreiniging te voorkomen. Het milieutechnisch 

mailto:facturen@voorneaanzee.nl


 Pagina 11 van 15 

onderzoek en eventueel verwijderen van de aangetroffen verontreiniging komt 

voor verrekening in aanmerking. 

7.4 Voorkomen schades en/of verstoringen 

OM150 De aannemer dient te waarborgen dat de werkzaamheden niet leiden tot 

schades en/of verstoringen van belendingen en objecten (en eigendommen van) 

derden, opdrachtgever en stakeholders, dan wel aan het werk zelf. 

OM160 Indien schade is ontstaan, hoe dan ook en ongeacht de omvang ervan, dan dient 

de aannemer terstond – uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan van de schade – 

kennisgeving te doen aan de opdrachtgever. 

OM170 De opdrachtgever is, met behoud van zijn volledig verhaalsrecht op de 

aannemer, gelet op de belangen van opdrachtgever en stakeholders, gerechtigd 

om door de werkzaamheden opgetreden schade aan zijn bestaande 

eigendommen, direct te (doen) herstellen, zonder dat daartoe de aannemer 

vooraf door de opdrachtgever aansprakelijk behoeft te worden gesteld en 

ongeacht of reeds schade-expertise heeft plaatsgevonden. 

7.5 Flora en fauna 

OM180 De aannemer dient bij zijn uitvoeringswerkzaamheden te handelen conform de 

vigerende wet- en regelgeving. 

OM190 Verspreiding van invasieve exotische plantensoorten dient te worden voorkomen. 

Hiertoe dient bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend:  

• De toe te passen grond biologisch schoon te zijn;  

• De locatie van herkomst van grond en klei geschouwd te zijn op de 

aanwezigheid van invasieve exotische plantensoorten;  

• Materieel (inclusief banden) goed te worden schoongehouden. 

 

8 Algemene uitvoeringseisen (AU) 

AU110 De aannemer dient het werkterrein in de uitvoeringsfase te beheren, zodanig dat 

dit schoon en ordelijk is, er veilig en goed gewerkt kan worden en de hinder voor 

de omgeving minimaal is. 

AU120 De werkzaamheden dienen op werkdagen (ma-vr) tussen 08.00 en 17.00 uur 

plaats te vinden. Voor afwijking hiervan dient toestemming te worden verkregen 

van de opdrachtgever en bevoegd gezag. 

AU100 Wanneer de aannemer is gevraagd ontwerpwerkzaamheden te verrichten of 

voorbereidende plannen aan te maken mag de aannemer niet eerder starten met 

uitvoeringswerkzaamheden, dan nadat de ontwerpwerkzaamheden, werkplannen 

en draaiboeken die daarop betrekking hebben, tijdig gereed en geaccepteerd 

zijn. 
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8.1 Kabels en leidingen 

AU130 De aannemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle 

kabels en leidingen tijdens het verrichten van de werkzaamheden, behoudens 

voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe 

behoort het in acht nemen van de (veiligheids-)voorschriften van onder andere 

de kabel- en leidingbeheerders. 

AU140 De aannemer dient zijn werkzaamheden te verrichten conform de CROW-

publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen. 

AU150 De aannemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze te beoordelen 

conform stappen A1 (doen van een oriëntatiemelding) en A2 (beoordelen 

ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde richtlijn. 

AU160 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband 

met de werkzaamheden, dient de aannemer de noodzakelijke maatregelen te 

nemen. De aannemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming met de 

te nemen maatregelen te verkrijgen. 

AU170 Indien de aannemer bij de uitvoering van de werkzaamheden een kabel of leiding 

beschadigt, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden aan de betreffende 

kabel- of leidingbeheerder en hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk berichten 

aan de Opdrachtgever. De aannemer dient in overleg met de eigenaar schade te 

(laten) herstellen op kosten van de aannemer. 

8.2 Vrijkomende materialen 

AU180 Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 

verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 

(bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook 

vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. 

AU190 Uit het werk komende bodemvreemde materialen van verschillende aard moeten 

van elkaar gescheiden gehouden worden. Maatregelen moeten getroffen worden 

ter voorkoming van vermenging. 

AU200 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig 

te worden toegepast. 

AU210 Vrijkomende materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd 

gezag erkende en vergunde plaats van verwerking of toepassing. 

AU220 De aannemer verzorgt namens de opdrachtgever de hiertoe verplichte 

meldingen conform de Wet Milieubeheer. De aannemer verstrekt de 

opdrachtgever bij oplevering kopieën van de bewijzen van vervoer en acceptatie 

van de afgevoerde afvalstoffen. 

AU230 Alle kosten verband houdend met afvoer, acceptatie en verwerking van 

vrijkomende materialen zijn voor rekening van de aannemer. 
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8.3 Keuringen 

AU240 De aannemer dient als onderdeel van het werkplan conform eis PM200 een 

keuringsplan in te dienen bij de opdrachtgever waarin de wijze van keuren wordt 

beschreven. Per keuring specificeren: 

• Keuringseis met daarin norm en tolerantie; 

• De toe te passen keuringsmethode; 

• Daarbij te gebruiken instrumenten; 

• Tijdstip en/of frequentie van de keuring of test; 

• Registratiewijze; 

• Controleur. 

8.4 Stop- en bijwoonpunten 

AU250 De opdrachtgever is bevoegd om, uiterlijk op het moment waarop acceptatie van 

het keuringsplan plaatsvindt, in dat keuringsplan stop- en bijwoonpunten te 

vermelden. In dat geval geeft de opdrachtgever voor elk afzonderlijk stop- of 

bijwoonpunt aan: 

1) De criteria waaraan de resultaten van de relevante, in het keuringsplan 

voorziene keuringen moeten voldoen, om voor acceptatie in aanmerking 

te komen; 

2) De termijn waarbinnen de opdrachtgever aan de aannemer zowel 

mondeling als schriftelijk moet mededelen of die resultaten als 

geaccepteerd worden beschouwd. 

Deze stop- en bijwoonpunten dienen in de deelopdrachten te zijn opgenomen en 

geven de aannemer geen recht op aanvullende betaling. 

AU260 De aannemer stelt de opdrachtgever 1 week voorafgaand aan het bereiken van 

een stop- of bijwoonpunt in kennis hiervan. 

AU270 De aannemer is gerechtigd de uitvoeringswerkzaamheden voort te zetten, indien 

de opdrachtgever na het bereiken van een bijwoonpunt de beschikbaar 

gehouden werkzaamheden en/of de resultaten van de in het keuringsplan 

voorziene keuringen van die werkzaamheden niet toetst. 

AU280 De aannemer is niet gerechtigd om de uitvoeringswerkzaamheden voort te 

zetten, totdat de opdrachtgever - na het bereiken van een stoppunt - de 

werkzaamheden, resultaten van werkzaamheden en/of de resultaten van de in 

het keuringsplan voorziene keuringen van die werkzaamheden heeft 

geaccepteerd. 

AU290 Bij het bereiken van een stop- of bijwoonpunt houdt de aannemer voor toetsing 

door de opdrachtgever beschikbaar: 

1) De in het keuringsplan genoemde werkzaamheden ten aanzien 

waarvan de opdrachtgever een bijwoonpunt heeft vermeld; 

2) De resultaten van de in het keuringsplan voorziene keuringen van die 

werkzaamheden. 
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9 Opleverdossier (OD) 
OD100 De aannemer dient uiterlijk 4 weken na oplevering één opleverdossier op te 

stellen en digitaal ter acceptatie in te dienen bij de opdrachtgever, conform het 

Model Opleverdossier Projecten (zie Bijlage 4 van de 

aanbestedingsdocumenten).  

OD110 De aannemer dient As built gegevens in ArcGis aan te leveren.  

 

10  Contractmanagement (CM) 

10.1 Administratieve voorwaarden 

CM100 Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken, zijn op de 

opdracht van toepassing de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de 

uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012’ (UAV 2012) 

vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012, no. 

20112000541953 van Ministers van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 

toepassing. 

10.2 Afwijkingen en aanvullingen op de van toepassing 

zijnde administratieve voorwaarden 

CM110 In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van 

aanvang de datum van opdrachtverlening. 

CM120 De onderhoudstermijn als bedoeld in paragraaf 11 van de U.A.V. 2012 

bedraagt 6 maanden. 

CM130 De aannemer garandeert de goede werking en deugdelijkheid van alle door 

of namens hem in het kader van deze overeenkomst geleverde en/of 

aangebrachte materialen en/of constructies. 

CM140 De garantieperiode als bedoeld in paragraaf 22 lid 4 van de UAV 2012 

bedraagt, indien niet anders is overeengekomen, 12 maanden na oplevering 

van een activiteit. 

CM150 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het 

volgende. De aannemer zal op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo 

spoedig mogelijk de tijdens de garantieperiode optredende gebreken voor zijn 

rekening herstellen. De aannemer is zondermeer verplicht, in eerste instantie, 

gebreken op eigen kosten te herstellen. Voor ‘verborgen’ gebreken blijft de 

aannemer ook na oplevering aansprakelijk. De opdrachtgever heeft altijd het 

recht om herstel te vragen en/of schadevergoeding te verlangen. 

CM160 Het kortingsbedrag overeenkomstig paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 

bedraagt € 500,-- per dag. 

CM170 Voor elke geconstateerde tekortkoming overeenkomstig paragraaf 26.2 van 

dit bestek kan een korting worden toegepast van € 500,--. 
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CM180 In aanvulling op paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald: 

Het bedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de aannemer kan 

worden opgelegd uit hoofde van dit bestek is in totaal beperkt tot 10% van de 

aannemingssom. 

Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de opdrachtgever aan de 

aannemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt zal dit leiden tot 

een ingebrekestelling, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 46 van de 

UAV 2012. 

 

10.3 Verzekeringen 

CM190 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de UAV 2012 dient de aannemer 

voor zijn rekening (een) verzekering(en) aan te gaan voor het werk, voor 

zaken die niet verzekerd zijn volgens de doorlopende CAR-verzekering van 

de gemeente.  

CM200 De opdrachtgever beschikt over een doorlopende CAR-verzekering. De 

aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te 

komen. Het eigen risico is voor rekening van aannemer. 

De kopie van de polis van deze verzekering is bijgevoegd als bijlage 5 van de 

aanbestedingsdocumenten. 

Genoemde werken dienen minimaal 2 maanden voor de start van de 

uitvoering van de werkzaamheden te worden aangemeld. 

 

 


