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Algemene informatie

Aanbesteding: Reconstructie N766
Aanbestedende Dienst: Provincie Overijssel
Referentie: 25.O.073
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 bijlage 6 verhardingsonderzoek

Vraag:
Alle bijlage in het verhardingsonderzoek Nuldossier N766a, hoofdrijbaan en fiespaden rechts en 
link van Roelofs ontbreken.

 Wilt u zo spoedig mogelijk deze bijlagen ter beschikking stellen via TenderNed

Antwoord:
De ontbrekende bijlagen behorende bij Bijlage 6 – Verhardingsonderzoek worden als bijlagen bij 
deze Nota van Inlichtingen via TenderNed beschikbaar gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
2 Opnemen funderingslagen

Vraag:
In de besteksposten 506110, 506130, 506220 en 506320 wordt verwerzen naar besteksbijlage m.b.
t. materiaalonderzoek.

 Welke bijlage wordt hiermee bedoeld waarin wij deze onderzoeken kunnen vinden?

Antwoord:
Voor besteksposten 506110 en 506130 wordt verwezen naar Bijlage 7 – Verkennend (water)
bodemonderzoek. Voor besteksposten 506220 en 506320 wordt verwezen naar Bijlage 6 – 
Verhardingsonderzoek.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestekspost 502340

Vraag:
Hoeveelheid ter inlichting komt niet overeen met de laagdikte genoemd in de bestekspost. Welk 

 getal is juist?

Antwoord:
De constatering is juist. In bestekspost 502340 wordt de gemiddelde laagdikte gewijzigd van 0,245 
m naar 0,065 m. De hoeveelheid ter inlichting van 70 ton blijft ongewijzigd. De herziene 
bestekspost is leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestekspost 231010

Vraag:
 Hoeveelheid ter inlichting dient dit geen "L" te zijn?

Antwoord:
De constatering is juist. Bij bestekspost 231010 dient de hoeveelheid ter inlichting te worden 
aangeduid met een ‘L’. Dit wordt aangepast in de bij deze Nota van Inlichtingen behorende 
herziene besteksstukken.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestekspost 801020

Vraag:
 Kunt u het type fietsklem nader specificeren.

Antwoord:
Bestekspost 801020 wordt aangepast. Er dient te worden uitgegaan van een fietsklem Velopa type 
Fietsenvriend, of gelijkwaardig, verzinkt en gecoat, kleur RAL 7016 (antracietgrijs), inclusief 
plaatsing op een betonvoet gelijk aan maaiveld. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
6 Besteksposten 805040 en 805050

Vraag:
 Wat is het verschil tussen beide besteksposten? Inhoudelijk zijn het dezelfde teksten.

Antwoord:
Bestekspost 805040 betreft de opname van de bestaande toestand voorafgaand aan de 
werkzaamheden. Bestekspost 805050 betreft de opname na afronding van de werkzaamheden. 
Beide besteksposten blijven gehandhaafd.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
7 Besteksposten 870110

Vraag:
 Hoeveel projectpromotieborden dienen er geplaatst te worden?

Antwoord:
Er dienen 2 projectpromotieborden te worden toegepast, uitgangspunt één aan ieder uiteinde van 
het projectgebied. De exacte locaties worden na opdrachtverlening in overleg met de directie 
bepaald. De borden worden uiterlijk bij aanvang van de uitvoering geplaatst en gehandhaafd tot 
twee maanden na oplevering. Alle hiermee samenhangende kosten zijn inbegrepen in bestekspost 
870110.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bestekspost 835090

Vraag:
Toepassen tijdelijke voorz. t.b.v. bereikbaarheid.

 Uitgangspunt is 3 fasen. Kunt u aangeven welke delen van het wegtracé in welke fasen vallen.

Antwoord:
Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Deze drie fasen 
zijn uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten 
rekenen. 
De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening stelt 
de opdrachtnemer het verkeersplan op en werkt daarin de voorgestelde fasering nader uit. Het 
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uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden vervolgens, op 
basis van het verkeersplan en in overleg met de directie, vastgesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bestekspost 835080

Vraag:
Assisteren bij afvoer bedrijfs- en huisafval.

 Uitgangspunt is 3 fasen. Kunt u aangeven welke delen van het wegtracé in welke fasen vallen.

Antwoord:
Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Deze drie fasen 
zijn uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten 
rekenen. 
De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening stelt 
de opdrachtnemer het verkeersplan op en werkt daarin de voorgestelde fasering nader uit. Het 
uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden vervolgens, op 
basis van het verkeersplan en in overleg met de directie, vastgesteld. De werkzaamheden uit 
bestekspost 835080 dienen op de uiteindelijk vastgestelde fasering te worden afgestemd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestekspost 835030
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Vraag:
Op- en afdraaien bebording.

 Uitgangspunt is 3 fasen. Kunt u aangeven welke delen van het wegtracé in welke fasen vallen.

Antwoord:
Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Deze drie fasen 
zijn uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten 
rekenen. 
De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening stelt 
de opdrachtnemer het verkeersplan op en werkt daarin de voorgestelde fasering nader uit. Het 
uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden vervolgens, op 
basis van het verkeersplan en in overleg met de directie, vastgesteld. Het benodigde op- en 
afdraaien van bebording dient op deze uiteindelijk vastgestelde fasering te worden afgestemd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
11 62 12 01 Algemeen lid 02

Vraag:
In lid 02 wordt omschreven dat de verkeersmaatregelen worden verrekend op stelpost 950030, 

 echter deze stelpost ontbreekt. Wordt deze nog toegevoegd?

Antwoord:
Ja. Bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen wordt toegevoegd voor een 
bedrag van €25.000,-. Via deze stelpost worden de tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend 
waarvoor in het bestek geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen. Hieronder valt tevens de 
fietsomleiding. De hoofdomleiding voor het gemotoriseerde verkeer wordt afzonderlijk verrekend 
via besteksposten 831010 t/m 831030. Besteksposten 831040 t/m 831060 vervallen. De overige 
afzonderlijke besteksposten voor tijdelijke verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. Het bestek, 
de RSX en de inschrijvingsstaat worden hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
12 83 Tijdelijke verkeersmaatregelen

Vraag:
Besteksposten voor de stationaire afzettingen ten behoeve van de verkeersmaatregelen ontbreken 

 ons inziens.

Antwoord:
De tijdelijke verkeersmaatregelen voor de stationaire afzettingen worden verrekend via 
bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen (€25.000,-), voor zover hiervoor geen 
afzonderlijke bestekspost is opgenomen. De opdrachtnemer werkt de benodigde maatregelen 
nader uit in het verkeersplan conform bestekspost 913360. Voor tijdelijke verkeersmaatregelen 
waarvoor een afzonderlijke bestekspost is opgenomen, blijft die bestekspost van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bestekspost 506120 - 506210 - 506310

Vraag:
Graag een bestekspost toevoegen voor het vervoeren van het funderingsmateriaal naar plaats van 
verwerking en/of tussendepot inclusief verwerken, laden en vervoeren uit depot naar plaats van 

 verwerking. Deze bestekspost(en) ontbreken ons inziens.

Antwoord:
De constatering is juist. Voor het vervoeren en verwerken van het vrijkomende 
funderingsmateriaal waarop de genoemde besteksposten betrekking hebben, worden de 
benodigde aanvullende besteksposten toegevoegd aan de herziene besteksstukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bestekspost 506320

Vraag:
Verwijzing in de laatste regel: vervoeren naar een inrichting. Dit komt niet overeen met de 
besteksposten 506410 t/m 506450.

 Wat is juist?

Antwoord:
De verwijzing in bestekspost 506320 naar ‘vervoeren naar een inrichting’ is niet juist en vervalt. Het 
vrijkomende materiaal dient te worden vervoerd naar het tijdelijke depot overeenkomstig de 
systematiek van besteksposten 506410 tot en met 506450. Bestekspost 506320 wordt hierop 
aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
15 bestekspost 506110

Vraag:
Verwijzing in de laatste regel: vervoeren naar een inrichting. Dit komt niet overeen met de 
besteksposten 506410 t/m 506450.

 Wat is juist?

Antwoord:
De verwijzing in bestekspost 506110 naar ‘vervoeren naar een inrichting’ is niet juist en vervalt. Het 
vrijkomende materiaal dient te worden vervoerd naar het tijdelijke depot overeenkomstig de 
systematiek van besteksposten 506410 tot en met 506450. Bestekspost 506110 wordt hierop 
aangepast.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bestek deel 3 ART 01 01 01 lid 04

Vraag:
U beschrijft een aannemersvergoeding van maximaal 12% bestaande uit uitvoeringskosten, 
algemene kosten en winst en
risico over meerwerk. Kunt u het plafond van dit percentage herzien naar een meer marktconform 

 percentage van 18%?

Antwoord:
De bepaling wordt niet gewijzigd. De aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen blijft 12% en 
omvat uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bestekspost 401011

Vraag:
"Waarborging van voldoende waterdoorlaat in de watergang" Met welk debiet dienen wij hier 

 rekening te houden?

Antwoord:
In de omgevingsvergunning wateractiviteit is geen afzonderlijk maatgevend debiet in l/s of m³/s 
voorgeschreven. Voor de tijdelijke afdamming geldt als uitgangspunt dat in de dam een tijdelijke 
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duiker met een minimale binnendiameter van 0,80 m wordt aangebracht. De binnenonderkant van 
deze duiker dient op NAP +3,40 m te worden aangebracht en gehouden. 
Hiermee wordt de vereiste waterdoorlaat gedurende de werkzaamheden geborgd. Minimaal één 
week vóór het aanbrengen van de tijdelijke afdamming dient afstemming plaats te vinden met de 
peilbeheerder van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Zonder toestemming van de 
peilbeheerder mag de watergang niet worden afgedamd. 
De omgevingsvergunning wateractiviteit wordt als aanvullende bijlage bij deze Nota van 
Inlichtingen verstrekt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
18 Bestekspost 503130

Vraag:
Kunnen wij ervan uitgaan dat het vrijkomende teerhoudende asfalt ook afgevoerd kan worden op 

 bestekspost 503410?

Antwoord:
Ja. Het vrijkomende teerhoudende asfalt uit bestekspost 503130 dient te worden afgevoerd 
overeenkomstig bestekspost 503410. Dit is reeds in bestekspost 503130 aangegeven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bestek bladzijde 111, 82 16 07 lid 03
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Vraag:
• Bij 5.5 wordt 1,5% waterabsorptie aangegeven. Echter bedraagt de waterabsorptie van 

 betongranulaat minimaal 4%. Gelieve dit te corrigeren.

Antwoord:
Artikel 82.16.07 lid 03 wordt gecorrigeerd. De daarin opgenomen waarde voor de waterabsorptie 
van betongranulaat 4/32 wordt gewijzigd van 1,5% WA naar 4% WA. De herziene bepaling is 
leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bestek bladzijde 111, 82 17 01 Stroefheid beton

Vraag:
Conform de omschrijving van dit artikel zou het om een stroefheidmeting (remproef 2010/50 of
/70) van proef 72 gaan. Echter is deze proef niet van toepassing op fietspaden. Gelieve een andere 
proef toe te passen zoals zandvlekproeven of SRT-metingen of het artikel in zijn geheel laten 

 vervallen

Antwoord:
De constatering wordt overgenomen. Artikel 82.17.01 lid 01 wordt aangepast. De in de 
oorspronkelijke bepaling opgenomen specifieke meetmethode komt te vervallen. In de herziene 
bepaling wordt opgenomen dat, indien een stroefheid kleiner dan 50 wordt gemeten, het 
betreffende vak ten aanzien van de stroefheid onvoldoende wordt verklaard en goedkeuring wordt 
onthouden. De herziene bepaling is leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:



Nota van inlichtingen

Pagina 12 van 49TN-606583 - 7 okt 2026

P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
21 Bestek bladzijde 64, post 592030

Vraag:
Conform de omschrijving dient de opgezaagde voeg gevuld te worden met een voegvullingsmassa. 

 Betreft dit een bitumen of kit voegvulmassa met de daarbij behorende leverantie hoeveelheid?

Antwoord:
De constatering wordt overgenomen. Bestekspost 592030 wordt aangepast. De opgezaagde 
voegen dienen te worden gevuld met bitumineuze gietmassa (warmverwerkbaar) die voldoet aan 
de eisen van artikel 82.12.12 van de Standaard. De bijbehorende leverantiehoeveelheid wordt in 
de herziene bestekspost opgenomen. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bestek bladzijde 64, post 592030

Vraag:
Conform de omschrijving dienen er 2 stuks deuvel per voeg aangebracht te worden. Ons inziens is 
onjuist. Veelal worden deuvels hart op hart 25 tot 30 aangebracht in het midden van de betondikte 
aangebracht. Daarnaast ontbreekt de diameter en lengte van de deuvels. Gelieve de bestekpost 

 hierop te herzien en aan te passen.

Antwoord:
De constatering wordt overgenomen. Bestekspost 592030 wordt aangepast. Het oorspronkelijke 
voorschrift van twee deuvels per voeg vervalt. In de herziene bestekspost worden de deuvels 
nader gespecificeerd met een lengte van 0,50 m, een kerndiameter van 25 mm en een onderlinge 
afstand van 0,30 m h.o.h. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bestek bladzijde 63, post 592010

Vraag:
Conform de omschrijving dient de druksterkteklasse een C28/35 (C30/37) te zijn. Echter dient de 
druksterkte van het verhard beton, gemeten aan cilinders 35 N/mm2 te zijn. Laatste genoemde 
zou betekenen dat de druksterkteklasse een C35/45 dient te zijn. Wat dient er gehanteerd te 

 worden?

Antwoord:
De constatering is juist. Voor bestekspost 592010 geldt druksterkteklasse C35/45. De strijdige 
vermelding C28/35 vervalt. De eis dat de druksterkte van het verhard beton, gemeten aan 
cilinders, 35 N/mm² bedraagt, blijft gehandhaafd. Dezelfde correctie wordt doorgevoerd in 
besteksposten 591010 en 591020, waarin dezelfde combinatie van eisen is opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bestek bladzijde 62, posten 591010 en 591020 en post 592010 bladzijde 63

Vraag:
Ons voorstel is om het cementtype ter keuze van de aannemer te stellen met als toevoeging een 

 minimaal klinkergehalte van 50% conform norm NEN-8005.

Antwoord:
Opdrachtgever neemt het verzoek gedeeltelijk over. Het cementtype voor de betreffende 
betonverhardingen wordt ter keuze van de opdrachtnemer gesteld, mits het beton voldoet aan 
NEN-EN 206, NEN 8005 en de overige in het bestek opgenomen prestatie-, milieu- en 
duurzaamheidseisen. Er wordt geen aanvullende eis van minimaal 50% klinkergehalte opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bestek bladzijde 57, post 562020

Vraag:
Conform de omschrijving dient de betonmortel te voldoen aan milieuklasse XA3 ‘agressieve 
omgeving’. Voor betreffende situatie is een XF4 ruim afdoende. Gelieve de bestekpost hierop aan 
te passen.
(voorstel is om een minimaal klinkergehalte van 50% conform norm NEN-8005 aan de bestektekst 

 toe te voegen)

Antwoord:
Op basis van de beschikbare projectinformatie wordt milieuklasse XA3 voor bestekspost 562020 
niet aanvullend onderbouwd. De vermelding XA3 vervalt. De overige opgenomen 
blootstellingsklassen XC4, XD3 en XF4 blijven gehandhaafd. Er wordt geen aanvullende eis van 
minimaal 50% klinkergehalte opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bestek bladzijde 57, post 562010

Vraag:
Volgens omschrijving dient er een TOK-Band van Denso toegepast te worden. Dit product wordt 
normaliter toegepast met aansluitingen op asfalt, door het warme asfalt gaat dit product zijn werk 
doen. Echter is dit hier niet van toepassing. Veelal wordt een omtrekvoeg voorzien van 10mm dik 
ethafoam welke naderhand wordt gevuld met bijvoorbeeld een bitumineuze gietmassa (zoals post 

 562050). Gelieve de bestekpost hierop aan te passen.
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Antwoord:
Opdrachtgever neemt de opmerking over. De in bestekspost 562010 voorgeschreven TOK-Band 
vervalt voor deze aansluiting. De aansluiting wordt uitgevoerd met een samendrukbare voegvulling 
van Ethafoam en een warmgietbare bitumineuze voegvullingsmassa overeenkomstig de 
systematiek van bestekspost 562050.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
27 Bestek bladzijde 56, post 543310

Vraag:
Conform de omschrijving dient er een CEM II/B-V 32,5 N toegepast te worden. Echter is deze 
cementsoort zeer beperkt voorradig omdat vliegas in mindere mate beschikbaar is geworden. Ons 
voorstel is om het cementtype ter keuze van de aannemer te stellen met als toevoeging een 

 minimaal klinkergehalte van 50% conform norm NEN-8005.

Antwoord:
Opdrachtgever neemt het verzoek gedeeltelijk over. Het voorgeschreven cementtype CEM II/B-V 
32,5 N in bestekspost 543310 vervalt. Het cementtype is ter keuze van de opdrachtnemer, mits het 
beton voldoet aan NEN-EN 206, NEN 8005 en de overige in het bestek opgenomen prestatie-, 
milieu- en duurzaamheidseisen. Er wordt geen aanvullende eis van minimaal 50% klinkergehalte 
opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
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28 Bestek bladzijde 56, post 543310

Vraag:
Het lijkt er op dat de hoeveelheid resultaatsverplichting te laag is. Er zijn 2 stroken bermbeton ter 

 plaatse van de kruising Wechelerweg. Gelieve deze post nader te beschouwen.

Antwoord:
De constatering is juist. De hoeveelheid van 21 m² in bestekspost 543310 is te laag. De 
resultaatsverplichting wordt gewijzigd naar 35 m² en betreft het totale bermbeton ter plaatse van 
de kruising Raalterweg–Wechelerweg, inclusief beide op tekening aangegeven stroken. 
Bestekspost 543310 wordt overeenkomstig aangepast. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bestek bladzijde 54, post 542320

Vraag:
Er wordt verwezen naar post 545310. De bestaat echter niet. Bij deze het verzoek de verwijzing 

 nader te beschouwen.

Antwoord:
De constatering is juist. De verwijzing in bestekspost 542320 naar bestekspost 545310 is onjuist. 
Deze verwijzing wordt gewijzigd naar de van toepassing zijnde funderingspost(en) 511010 en 
511020, overeenkomstig de systematiek voor de overige bermverharding. De herziene bestekspost 
is leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
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P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bestek bladzijde 3 , 05 Tijdsbepaling.

Vraag:
Er is sprake van een ongelimiteerde korting. Bij deze het verzoek om deze te limiteren tot 5% van 

 de aanneemsom.

Antwoord:
De korting van € 2.500 per dag blijft van toepassing zoals opgenomen in het bestek. Er wordt geen 
aanvullende procentuele maximering toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bestek bladzijde 76, post 860020

Vraag:
Bij deze het verzoek om een stelpost op te stellen waarop de kosten voor aanvullend onderzoek 
verrekend kunnen worden indien de onderzoeken in bijlage 6 niet geheel volgens de CROW 210 

 uitgevoerd zijn en hierdoor dan ook gegevens ontbreken.

Antwoord:
Het verzoek om een afzonderlijke stelpost wordt niet overgenomen. Voor de inschrijving gelden de 
in het bestek opgenomen hoeveelheden en classificaties van het vrijkomende asfalt als 
contractueel uitgangspunt. Bestekspost 860020 omvat het aanvullende onderzoek dat volgens het 
bestek moet worden uitgevoerd. Indien uit dat onderzoek blijkt dat de feitelijke samenstelling of 
classificatie afwijkt van het contractuele uitgangspunt, worden de contractuele en financiële 
gevolgen daarvan overeenkomstig de UAV en de overige contractbepalingen beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bestek bladzijde 76, post 860020

Vraag:
In post 860020 dienen kosten voor extra aanvullend onderzoek opgenomen worden. De 
onderzoeken die in bijlage 6 verricht zijn conform de CROW publicatie 210 uitgevoerd. Bij deze het 

 verzoek te motiveren waarom er een aanvullend onderzoek kan worden verwacht.

Antwoord:
Bestekspost 860020 is opgenomen voor aanvullend onderzoek/verificatie tijdens de uitvoering. 
Voor de inschrijving gelden de in het bestek opgenomen hoeveelheden en classificaties als 
contractueel uitgangspunt. Indien uit het aanvullende onderzoek blijkt dat de feitelijke 
samenstelling of classificatie daarvan afwijkt, worden de contractuele en financiële gevolgen 
overeenkomstig de UAV en de overige contractbepalingen beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
33 Bestek bladzijde 84, 01 01 01 lid 04

Vraag:
Kunt u motiveren waarom het percentage aannemersvergoeding op 5% gesteld wordt? Uiteindelijk 
zal de inschrijver als hoofdaannemer hier net zo veel werk aan hebben en worden deze wijzigingen 
ook in de dossiers opgenomen. Bij deze het verzoek om deze zinssnede te verwijderen uit de 

 bepaling.

Antwoord:
De bepaling wordt niet gewijzigd. Voor bestekswijzigingen die door een onderaannemer worden 
uitgevoerd, geldt voor de hoofdaannemer een vergoeding van 5% over de offerte van de 
leverancier.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
34 Bestek bladzijde 84, 01 01 01 lid 04

Vraag:
U beschrijft een aannemersvergoeding van maximaal 12%, bestaande uit uitvoeringskosten, 
algemene kosten en winst en risico over meerwerk. 12% is een percentage dat meer in de buurt 
komt van de AK en W&R. Bij deze het verzoek om dit percentage inclusief Uitvoeringskosten 

 minimaal op 18% te stellen.

Antwoord:
De bepaling wordt niet gewijzigd. De totale aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen blijft 12%, 
inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
35 Bestek bladzijde 77, post 870110

Vraag:
 Hoeveel borden dienen er toegepast te worden?

Antwoord:
Er dienen 2 projectpromotieborden te worden toegepast. Zie tevens antwoord op vraag 7.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bestek bladzijde 71 post 821010

Vraag:
Depots ter goedkeuring van de directie. Stelt opdrachtgever een locatie ter beschikking? Vooraf is 
niet te bepalen waar opdrachtgever mee akkoord gaat. Bij deze het verzoek aan te geven wat de 
minimale eisen zijn waarop opdrachtgever zijn goedkeuring geeft. Indien dit niet mogelijk is bij 

 deze het verzoek om deze goedkeuring met de omschreven voorwaarden te laten vervallen.

Antwoord:
Opdrachtgever stelt geen tijdelijk depot ter beschikking. De opdrachtnemer dient zelf een geschikt 
tijdelijk depot binnen 5 km van de werklocaties te verzorgen, inclusief benodigde vergunningen, 
toestemmingen en voorzieningen. De gekozen locatie behoeft voorafgaande goedkeuring van de 
directie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
37 Bestek bladzijde 44, post 527020

Vraag:
Er mist een post voor het stralen / opruwen van de ondergrond voor een goede hechting van de 

 coating.

Antwoord:
Stralen of opruwen van de ondergrond wordt niet voorgeschreven. Bestekspost 527010 wordt 
aangepast: de ondergrond dient direct voorafgaand aan het aanbrengen van het thermoplastische 
oppervlakbehandelingssysteem zodanig te worden gereinigd dat wordt voldaan aan de 
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verwerkingsvoorschriften van de leverancier van het coatingsysteem. Indien hiervoor een 
wegdekreiniger noodzakelijk is, is deze inzet begrepen in bestekspost 527010. Er wordt hiervoor 
geen afzonderlijke aanvullende bestekspost opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
38 Bestek bladzijde 40 post 506450

Vraag:
Reeds verkregen acceptatietarieven en aanvullende voorwaarden op de af te voeren 
hoogovenslakken verschillen zodanig dat wij het verzoek willen doen om een stelpost op te nemen 
waarop de acceptatiekosten van de hoogovenslakken uit post 506450 verrekend kunnen worden. 
Na de keuring van post 506430 is immers pas duidelijk wat de uiteindelijke waarden van de 

 slakken zijn.

Antwoord:
Het bestek wordt aangepast. Om voor inschrijvers een eenduidig uitgangspunt te creëren wordt de 
afvoer van de hoogovenslakken opgesplitst in twee besteksposten. Voor de inschrijving wordt 
uitgegaan van 75% schoon materiaal en 25% vervuild materiaal. De hoeveelheden in de 
betreffende besteksposten worden overeenkomstig aangepast. De uiteindelijke kwaliteit wordt 
vastgesteld aan de hand van de voorgeschreven AP04-keuring.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
39 Bestek bladzijde 39, post 506320
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Vraag:
De hoeveelheid vrijgekomen materiaal moet volgens post 506410 naar depot gereden worden en 
zal waarschijnlijk na keuring volgens post 506450 zonder overschrijding van waarden en geschikt 
voor hergebruik afgevoerd worden. Echter staat in de omschrijving dat het uitgangspunt een niet 
vormgegeven bouwstof "met "IBC-maatregelen betreft. Dit lijkt niet aan te sluiten bij post 506450 
en dit kan ook leiden tot vervuiling van de AP04 keuring volgens post 506430. Bij deze het verzoek 

 om deze post nader te beschouwen.

Antwoord:
De constatering is juist. In bestekspost 506320 vervalt de aanduiding “met IBC-maatregelen”. De 
betreffende bestekspost wordt overeenkomstig aangepast in de herziene besteksstukken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
40 Bestek bladzijde 94, 01 26 03 lid 01

Vraag:
1% van de loonsom dient ingezet te worden aan SROI activiteiten. Kan inschrijver het 
loonkostenbestandsdeel van 12 % zoals omschreven in 01 04 02 lid 01 aanhouden al percentage 

 loonsom?

Antwoord:
In de aanbestedingsstukken is abusievelijk opgenomen dat de SROI-verplichting 1% van de totale 
loonsom bedraagt. Dit is niet juist. De SROI-verplichting bedraagt 1% van de gefactureerde 
opdrachtwaarde exclusief btw. De betreffende bepalingen in de inschrijvingsleidraad en Deel 3 van 
het bestek worden overeenkomstig gewijzigd. Bestekspost 950020 – Stelpost Social Return vervalt. 
De opdrachtnemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de kosten die samenhangen 
met het voldoen aan de SROI-verplichting en verwerkt deze kosten in zijn inschrijfsom.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
41 Bestek bladzijde 101 62 12 01 lid 05

Vraag:
Een maximale werkvak lengte van 500m1komt neer op 7 fases. Uitgangspunten van de posten 
835030, 835080 en 835090 gaan uit van 3 fasen. Wat is juist? Bij deze het verzoek om bij de nota 
aan te geven welke fasering opdrachtgever voor ogen heeft Mag er bijvoorbeeld ook gewerkt 

 worden in 2 aparte werkvakken?

Antwoord:
Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Dit uitgangspunt 
is uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten rekenen 
en staat los van de maximale lengte van 500 m van een stationair actief werkvak. 
De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening 
werkt de opdrachtnemer de fasering uit in het verkeersplan. Het uiteindelijke aantal 
uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden op basis van het verkeersplan en in 
overleg met de directie vastgesteld. Meerdere afzonderlijke werkvakken kunnen worden 
toegestaan voor zover deze in het geaccepteerde verkeersplan zijn opgenomen en aan de gestelde 
eisen wordt voldaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
42 Bestek bladzijde 101 62 12 01 lid 05

Vraag:
Een maximale werkvak lengte van 500m1komt neer op 7 fases. Het aanbrengen van bijvoorbeeld 
de deklaag in één verwerkingsgang is bijvoorbeeld niet mogelijk met deze bepaling. 
Werkzaamheden zoals het aanbrengen van de bermverharding kan hierdoor ook niet 
aanééngesloten plaatsvinden. Bij deze het verzoek aan te geven welke werkzaamheden vrijgesteld 
zijn van de "maximale lengte van het werkvak. Dit ook met het oog op de korting van €2.000 euro 

 per geval en per dag zoals omschreven in 01 02 05 lid 01 c.

Antwoord:
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Artikel 62.12.01 lid 05 wordt als volgt verduidelijkt. De maximale lengte van 500 m geldt voor een 
stationair actief werkvak. Deze beperking geldt niet voor technisch aaneengesloten of 
voortschrijdende werkzaamheden, zoals frezen, asfaltverwerking en markering, mits deze 
plaatsvinden binnen de geaccepteerde verkeersmaatregelen en de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid zijn geborgd. 
Voor bouwverkeer dat Steenbrugge via de aansluiting op de N766 verlaat, dient gedurende de 
uitvoering minimaal één uitrijrichting, noordelijk dan wel zuidelijk, beschikbaar te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bestek bladzijde 101 62 12 01 lid 05

Vraag:
De lengte van een werkvak mag niet langer zijn dan 500m1. Met deze bepaling is niet duidelijk wat 
de eisen van opdrachtgever zijn met betrekking tot de overstap naar een volgend werkvak. Bij deze 
het verzoek tot verduidelijking van de lengte van de werkvakken. Welke mate van afwerking is 

 leidend om naar een volgend werkvak te kunnen / mogen overstappen?

Antwoord:
Een volgend werkvak mag in uitvoering worden genomen wanneer het te verlaten werkvak 
verkeersveilig en functioneel is achtergelaten en de vereiste bereikbaarheid is geborgd. Het is niet 
noodzakelijk dat alle definitieve afwerkingswerkzaamheden in het verlaten werkvak zijn afgerond, 
mits de resterende werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. 
Ook tijdens de overgang tussen werkvakken dient voor bouwverkeer dat Steenbrugge via de 
aansluiting op de N766 verlaat minimaal één uitrijrichting, noordelijk dan wel zuidelijk, beschikbaar 
te blijven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
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P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
44 Bestek bladzijde101, 62 12 01 lid 02

Vraag:
Bij deze het verzoek om een stelpost aan te maken zoals bedoeld volgens de omschrijving van lid 
02. In dit bestek is geen verkeersplan en zijn er geen verkeerstekeningen aangeleverd op de 
omleidingsroute na. Artikel 62.17.03 lid 4 van de Standaard RAW bepalingen 2025 is hier dus van 
toepassing.
Ook de bijlage 26 voor de omleidingen voldoen niet aan de richtlijnen.
Opgenomen posten 831010 t/m 831060 zijn niet in lijn met deze RAW-bepalingen en zijn voor 
inschrijver(s) niet eenduidig af te prijzen.
Daarnaast kan het niet uw bedoeling zijn dat de veiligheid, voor weggebruikers, maar zeker ook 
voor onze medewerkers, in de concurrentiesfeer belandt. De keuze voor niet verrekenbare 
europosten versterkt dit effect ons inziens.
Zou u daarom, in lijn met deze bepaling artikel 62 12 01 lid 02, de posten 831010 t/m 831060 willen 
laten vervallen en een stelpost opnemen voor het treffen van alle benodigde tijdelijke 

 verkeersmaatregelen?

Antwoord:
Het verzoek wordt gedeeltelijk overgenomen. Bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke 
verkeersmaatregelen wordt toegevoegd voor een bedrag van €25.000,-. De besteksposten 831010 t
/m 831030 voor de hoofdomleiding van het gemotoriseerde verkeer blijven gehandhaafd. De 
besteksposten 831040 t/m 831060 voor de fietsomleiding vervallen; de kosten van de 
fietsomleiding worden verrekend via bestekspost 950030. De overige afzonderlijke besteksposten 
voor tijdelijke verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. Via 950030 worden daarnaast de 
tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend waarvoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
45 Bestek bladzijde 72, posten 831010-831070

Vraag:
Er wordt verwezen naar bijlage 26. Het is niet duidelijk welke bebording bedoeld is voor het 
fietsverkeer. Ook kan niet bepaald worden welke bebording / bewegwijzering er allemaal afgeplakt 
dient te worden. bij deze het verzoek om deze bewerkingen ook toe te voegen in bijlage 26 via de 

 nota van inlichtingen of te verrekenen op stelpost. Voor aanbesteding is dit niet te bepalen.

Antwoord:



Nota van inlichtingen

Pagina 26 van 49TN-606583 - 7 okt 2026

Opdrachtgever schrijft geen vaste fietsomleidingsroute voor. De opdrachtnemer bepaalt de 
benodigde fietsomleidingsroute en werkt deze, inclusief de benodigde bebording, bewegwijzering 
en overige voorzieningen, uit in het verkeersplan. De verwijzing naar Bijlage 26 als voorgeschreven 
fietsomleidingsroute vervalt. Besteksposten 831040, 831050 en 831060 vervallen. De kosten van 
de fietsomleiding worden verrekend via bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke 
verkeersmaatregelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
46 Bestek bladzijde 72, posten 831010-831070

Vraag:
Volgens deel 3 bladzijde101, 62 12 01 lid 02 dient maatregel 1 "toepassen omleidingsroute" 
verrekend te worden op stelpost 950030. Deze omschrijving lijkt het afprijzen van de posten 

 831010-831070 te weerspreken. Wat is juist?

Antwoord:
De verrekeningssystematiek wordt als volgt verduidelijkt. De hoofdomleiding voor het 
gemotoriseerde verkeer wordt afzonderlijk verrekend via besteksposten 831010 t/m 831030. De 
fietsomleiding wordt verrekend via bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen; 
besteksposten 831040 t/m 831060 vervallen. De overige afzonderlijke besteksposten voor tijdelijke 
verkeersmaatregelen blijven gehandhaafd. Via bestekspost 950030 worden daarnaast de tijdelijke 
verkeersmaatregelen verrekend waarvoor geen afzonderlijke bestekspost is opgenomen. Artikel 
62.12.01 lid 02 wordt overeenkomstig aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766
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Ref.nr. Onderwerp:
47 bestek bladzijde 70, post 806130

Vraag:
Kan inschrijver er van uit gaan dat meerkosten dat indien er een andere werkwijze toegepast moet 
worden deze verrekkend kunnen worden op stelpost (welke?) ? . Indien dit niet het geval is bij deze 

 het verzoek om posten aan te maken met een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting.

Antwoord:
Er wordt hiervoor geen afzonderlijke stelpost opgenomen. Werkzaamheden binnen de kwetsbare 
boomzone mogen uitsluitend worden uitgevoerd conform een goedgekeurd Werkplan Bomen. 
Maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voldoen aan de gepubliceerde Boom Effect 
Analyse, de Bomenposter en de overige bestekseisen behoren tot de contractscope. Indien 
opdrachtgever gedurende de uitvoering aanvullende maatregelen verlangt als gevolg van 
gewijzigde of nieuwe informatie, wordt overeenkomstig de contractvoorwaarden beoordeeld of 
sprake is van een bestekswijziging.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
48 Bestek deel 3 paragraaf 01 02

Vraag:
De CROW heeft een wijziging van de betalingsregeling gemaakt om voorfinaciering van een project 
te reduceren, dit is een afwijking op artikel 01.02.01 betaling uit de standaard bepalingen. Hiervoor 

 is een nieuw artikel 01.02.50 gemaakt, wilt u deze toepassen?

Antwoord:
Het verzoek wordt niet overgenomen. De betalingsregeling zoals opgenomen in het gepubliceerde 
bestek blijft van toepassing; artikel 01.02.50 wordt niet aanvullend van toepassing verklaard.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
49 Bestek deel 3 paragraaf 01 01 01 lid 04

Vraag:
De aangegeven aannemersvergoeding van 12% is te laag, wilt u deze wijzigen naar 19%, gangbaar 

 is 6,5% uitvoering, 7,5 % AK, 5% W+R ?

Antwoord:
De bepaling wordt niet gewijzigd. De totale aannemersvergoeding bij bestekswijzigingen blijft 12%, 
inclusief uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
50 MKI

Vraag:
Op pagina 8 van het bestek staat in de paragraaf ‘MKI-waarde’ vermeld dat de levenscyclusfasen 
A1 t/m D gelden voor de MKI-scope. Op de meeste EPD’s staan echter alleen modules A1 t/m A3 
(en soms D) gedeclareerd. Als alle tussenliggende modules (A4 t/m C4) projectspecifiek moeten 
worden gemaakt en moeten worden gevalideerd, is dit erg tijdsintensief en bovendien kostbaar. 
Mogen we voor de tussenliggende modules gebruik maken van categorie 2 (voor asfalt) en 

 categorie 3 (voor beton) data?

Antwoord:
Ja. Voor levenscyclusmodules waarvoor geen passende categorie 1-data beschikbaar is, mag 
overeenkomstig de datahiërarchie uit het bestek gebruik worden gemaakt van categorie 2-data en 
vervolgens categorie 3-data. Indien voor de betreffende module passende categorie 1-data 
beschikbaar is, blijft categorie 1-data leidend.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
51 MKI

Vraag:
In paragraaf 01 31 03 lid 1 van het bestek wordt gevraagd naar aantoning van de MKI middels een 
EPD, terwijl er in paragraaf 01 31 02 lid 2 wordt gevraagd naar een LCA. Het opstellen van 
gevalideerde LCA’s is erg tijdsintensief en bovendien kostbaar (zeker als alle modules moeten 
worden gedeclareerd). Benodigde EPD’s hebben we gevalideerd klaarstaan of kunnen we 

 eenvoudig opvragen. Gaat u akkoord met aantoning van MKI middels EPD’s?

Antwoord:
Ja. Een gevalideerde EPD mag worden gebruikt als bron voor de MKI-berekening, mits deze voldoet 
aan de in het bestek voorgeschreven bepalingsmethode en verificatie-eisen. De EPD vervangt niet 
de projectspecifieke MKI-berekening en de in het bestek verlangde prognose-, voortgangs- en 
eindrapportages.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
52 MKI

Vraag:
In paragraaf 01 31 04 lid 1 van het bestek is opgenomen dat voor de MKI-bepaling een levensduur 
van 50 jaar dient te worden aangehouden. Voor asfaltverhardingen ligt de technische levensduur 
van diverse toegepaste mengsels veelal lager dan 50 jaar. Momenteel wordt in het bestek per aan 
te brengen asfaltmengsel één levenscyclus uitgevraagd. Als de levensduureis zo blijft, zullen er – 
om te voldoen aan de MKI-uitvraag – ook reparaties en vervangingen moeten worden 
meegenomen (de B-module). Gaat de opdrachtgever akkoord met het aanhouden van één 
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 levenscyclus voor MKI?

Antwoord:
Nee. De in het bestek opgenomen beschouwingsperiode van 50 jaar blijft van toepassing. 
Onderhoud, reparaties en vervangingen die binnen de gehanteerde MKI-methodiek gedurende 
deze beschouwingsperiode optreden, moeten in de relevante levenscyclusmodules worden 
meegenomen. Het beperken van de berekening tot één levenscyclus wordt niet toegestaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
53 Bestek deel 3 paragraaf 01 17 09

Vraag:
In lid 01 staat dat het certificaat met bewijs voor verwerking teerhoudend asfalt binnen 5 
werkdagen aangeleverd dient te worden. Echter worden deze slechts per kwartaal aangeleverd. 
Zodoende kan niet voldaan worden aan de termijn van 5 werkdagen. Wij vragen de opdrachtgever 

 om hier coulant mee om te gaan.

Antwoord:
De eis wordt verduidelijkt. Binnen 5 werkdagen na afvoer wordt een ontvangst-, weeg- of 
acceptatiebewijs van de erkende verwerker aan de directie verstrekt. Het definitieve 
verwerkingscertificaat wordt vervolgens binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan bij de 
verwerker aan de directie verstrekt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766
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Ref.nr. Onderwerp:
54 Bestek deel 3 paragraaf 01 07

Vraag:
"In de aanbestedingsstukken wordt specifiek voorgeschreven dat de zekerheidstelling in de vorm 
van een bankgarantie dient te worden verstrekt.

Voorschrift 3.5D van de Gids Proportionaliteit spreekt in algemene zin over een zekerheidstelling 
en koppelt deze aan het afdekken van risico’s ten aanzien van de uitvoering van de opdracht. Uit 
de toelichting volgt tevens dat rekening dient te worden gehouden met het beslag dat een 
zekerheidstelling legt op de liquiditeit en financiële armslag van de opdrachtnemer.

Wij verzoeken u te bevestigen dat ook een andere vorm van zekerheidstelling kan worden 
geaccepteerd, mits deze voor het betreffende risico naar omvang, looptijd, opeisbaarheid en 
verhaalbaarheid een gelijkwaardige zekerheid biedt, bijvoorbeeld een concerngarantie van een 
financieel draagkrachtige moedermaatschappij of een andere passende vorm van zekerheid.

Indien u uitsluitend een bankgarantie accepteert, verzoeken wij u toe te lichten waarom specifiek 
deze vorm van zekerheid noodzakelijk is voor het afdekken van het betreffende risico en waarom 
een gelijkwaardige, voor opdrachtnemer minder belastende vorm van zekerheid daarvoor niet 

 volstaat."

Antwoord:
De Provincie handhaaft de eis van een bankgarantie volgens paragraaf 43a UAV 2012.
Een concerngarantie biedt naar het oordeel van de Provincie niet dezelfde mate van 
onafhankelijke en direct verhaalbare zekerheid als een bankgarantie en wordt daarom niet als 
gelijkwaardig alternatief geaccepteerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
55 Bestek deel 3 paragraaf 01 11 01 lid 01

Vraag:
Werken die in elkander grijpen, wanneer wordt de aansluiting op de N766 voor de wijk 

 Steenbrugge gemaakt?

Antwoord:
De exacte uitvoeringsplanning van de aansluiting op de N766 ten behoeve van Steenbrugge staat 
op dit moment nog niet definitief vast en wordt tijdens de uitvoering nader afgestemd. 
Voor de uitvoering van onderhavig werk geldt dat voor bouwverkeer dat Steenbrugge via de 
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aansluiting op de N766 verlaat minimaal één uitrijrichting beschikbaar moet blijven: noordelijk dan 
wel zuidelijk. Het is niet vereist dat beide uitrijrichtingen gelijktijdig beschikbaar zijn. De 
beschikbare uitrijrichting mag gedurende de uitvoering wijzigen en wordt in het verkeersplan 
afgestemd op de uitvoeringsfasering. 
De opdrachtnemer dient met deze bereikbaarheidsvoorwaarde rekening te houden bij het 
opstellen van het verkeersplan en de uitvoeringsplanning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
56 Bestek hoofdstuk 83

Vraag:
 Er zijn geen bestekposten voor statische verkeersmaatregelen opgenomen, wilt u deze toevoegen?

Antwoord:
Voor de tijdelijke verkeersmaatregelen wordt bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke 
verkeersmaatregelen (€25.000,-) toegevoegd. De in de vraag bedoelde statische 
verkeersmaatregelen worden via deze stelpost verrekend, voor zover hiervoor geen afzonderlijke 
bestekspost in het bestek is opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
57 Bestek, bestekpost 835090

Vraag:
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 Er staan 3 fases aangegeven, hoe ziet deze fasering eruit?

Antwoord:
Voor de inschrijving dient iedere inschrijver uit te gaan van drie uitvoeringsfasen. Deze drie fasen 
zijn uitsluitend opgenomen om alle inschrijvers op een gelijke en vergelijkbare basis te laten 
rekenen. 
De drie fasen vormen geen definitief voorgeschreven uitvoeringsmodel. Na opdrachtverlening stelt 
de opdrachtnemer het verkeersplan op en werkt daarin de voorgestelde fasering nader uit. Het 
uiteindelijke aantal uitvoeringsfasen en de geografische indeling daarvan worden vervolgens, op 
basis van het verkeersplan en in overleg met de directie, vastgesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
58 Bestek, bestekpost 401010

Vraag:
Waarborging van de waterdoorlaat in de watergang is een voorwaarde, als ompompen nodig is 

 dan ontbreekt daarvoor een bestekposten en welk debiet heeft de watergang?

Antwoord:
Voor de tijdelijke waterdoorlaat hoeft niet te worden uitgegaan van een afzonderlijk door 
opdrachtgever opgegeven debiet. Conform de omgevingsvergunning wateractiviteit dient in de 
tijdelijke afdamming een duiker met een minimale binnendiameter van 0,80 m te worden 
aangebracht, met de binnenonderkant op NAP +3,40 m. Het waterschap heeft deze afmeting op 
basis van de maatgevende afvoer van het gebied als voldoende beoordeeld. 
Het toepassen van een afzonderlijke pompvoorziening ten behoeve van de waterdoorlaat is op 
grond van de vergunning niet voorgeschreven. De kosten voor het aanbrengen, in stand houden 
en verwijderen van de tijdelijke afdamming, inclusief de voorgeschreven tijdelijke duiker, worden 
geacht te zijn begrepen in bestekspost 401010. 
Indien de opdrachtnemer vanuit zijn eigen uitvoeringswijze aanvullend gebruik wenst te maken 
van een pompvoorziening, wordt dit geacht onderdeel te zijn van zijn uitvoeringswijze en vindt 
hiervoor geen afzonderlijke verrekening plaats. 
De omgevingsvergunning wateractiviteit wordt als aanvullende bijlage bij deze Nota van 
Inlichtingen verstrekt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
59 Leidraad en bestek, planning

Vraag:
Volgens de leidraad is de gunning op 16 december en volgens het bestek start het werk op 4 
januari, in deze periode valt ook nog 2 weken kerstsluiting,dit betekend dat er voor de start geen 
tijd is voor voobereiding , inkoop en het opstellen en laten goedkeuren van de diverse plannnen 
volgens deel 3 paragraaf 01 13 06, wij vragen u dan ook om de start en opleverdatum met 

 minimaal 1 maand op te schuiven.

Antwoord:
Opdrachtgever komt gedeeltelijk tegemoet aan het verzoek. De contractuele startdatum van het 
werk wordt gewijzigd van 4 januari 2027 naar 18 januari 2027. De datum van oplevering en 
ingebruikname wordt gewijzigd van 31 mei 2027 naar 14 juni 2027. 
De periode vanaf 18 januari 2027 dient te worden benut voor de contractuele voorbereiding van 
het werk, waaronder het opstellen en laten accepteren van de vereiste plannen, 
werkvoorbereiding, inkoop, afstemming met betrokken partijen en overige voorbereidende 
werkzaamheden. 
Met de fysieke uitvoeringswerkzaamheden buiten mag niet eerder worden gestart dan maandag 
15 maart 2027. 
Het verzoek om de gehele uitvoeringsperiode met één maand te verschuiven wordt hiermee niet 
volledig overgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
60 Bijlage 6 Verhardingsonderzoek

Vraag:
De bij het bestek bijgevoegde verhardingsonderzoeken zijn van 2018 en 2019. Daarmee voldoet 
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deze rapportage niet meer aan de randvoorwaarden van de CROW publicatie 210. Kan de 
opdrachtgever aantonen dat er tussen het tijdstip van onderzoek tot heden geen reparaties aan de 
weg hebben plaatsgevonden? Zo niet, dan verzoeken wij u om een onderzoek toe te voegen die 

 nog wel binnen de geldigheid van 5 jaar valt.

Antwoord:
Opdrachtgever verstrekt bij deze Nota van Inlichtingen aanvullend het verhardingsadvies van 
W&B. Dit document wordt als aanvullende informatie aan de aanbestedingsstukken toegevoegd. 
Voor de inschrijving blijven de in het bestek opgenomen hoeveelheden en classificaties het 
contractuele uitgangspunt. Het in het bestek voorgeschreven aanvullende onderzoek tijdens de 
uitvoering blijft ongewijzigd van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
61 Bestek deel 1, paragraaf 5 lid 1

Vraag:
In dit lid geeft u aan dat bij overschrijding van de opleverdatum er een korting gaat lopen van € 
2.500 per dag. Deze korting is nog gemaximaliseerd tot een x percentage van de aanneemsom. Wij 

 willen u vragen om deze boeteclausule te maximaliseren.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 30. De korting van € 2.500 per dag blijft van toepassing zoals opgenomen in 
het bestek. Er wordt geen aanvullende procentuele maximering toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766
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Ref.nr. Onderwerp:
62 bestek deel 2.1 paragraaf 07

Vraag:
In deze paragraaf geeft u aan dat de slakkenfundatie geschikt is voor hergebruik. Bedoeld u 

 hiermee dat de slakkenfundatie na bewerking geschikt is voor hergebruik?

Antwoord:
Voor de inschrijving dient, overeenkomstig het antwoord op vraag 38, te worden uitgegaan van 
75% slakkenfundatie die geschikt is voor hergebruik en 25% vervuild materiaal. De uiteindelijke 
kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden worden vastgesteld aan de hand van de voorgeschreven 
AP04-keuring. De tekst in Deel 2.1 paragraaf 07 en de betreffende besteksposten worden hiermee 
in overeenstemming gebracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
63 Bijlage 2 Grondbalans

Vraag:
In de grondbalans wordt bij post 212010 een hoeveelheid van 155 m3 genoemd terwijl in het 
bestek staan aangegeven dat er een sleuf van 155 m1 moet worden ontgraven met een 
hoeveelheid van 6 m3 per strek. Bij het aanvullen en verdichten van de sleuf volgens post 242010 
en 251030 staat wel 155 m3 genoemd. Welke hoeveelheid dient te worden ontgraven? is dit 930 

 m3 of 155 m3?

Antwoord:
De constatering is juist. In bestekspost 212010 is abusievelijk een hoeveelheid van 155 m 
opgenomen. De eenheid wordt gewijzigd naar m³. Voor de inschrijving dient te worden uitgegaan 
van 155 m³ te ontgraven grond ter plaatse van de duikersleuf. De hoeveelheden in besteksposten 
242010 en 251030 en Bijlage 2 – Grondbalans blijven ongewijzigd. Bestekspost 212010 wordt 
overeenkomstig aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
64 Bestek deel 2.2 bestekspost 831040 t/m 831060

Vraag:
Voor de omleidingsroute van het fietsverkeer wordt verwezen naar bijlage 26 verkeersplan STN. In 
bijlage 26 is echter geen omleidingsroute voor het fietsverkeer aangegeven. Het is dan ook niet 
mogelijk om de posten 831040 t/m 831060 af te prijzen. Het verzoek is dan ook om een tekening 
met de aangegeven omleidingsroute voor het fietsverkeer toe te voegen aan het bestek of om 

 deze posten om te zetten in een stelpost.

Antwoord:
Het verzoek wordt overgenomen voor zover het de verrekening betreft. Opdrachtgever schrijft 
geen vaste fietsomleidingsroute voor. De opdrachtnemer bepaalt de fietsomleidingsroute en werkt 
deze uit in het verkeersplan, met inachtneming van de contracteisen en de eisen van de betrokken 
wegbeheerders. Besteksposten 831040 t/m 831060 vervallen. De kosten van het aanbrengen, 
instandhouden en verwijderen van de fietsomleiding worden verrekend via bestekspost 950030 – 
Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
65 bestek deel 2.2 bestekspost 411010

Vraag:
In deze post ontbreken gegevens, zoals de afmetingen van de vleugelwanden, de dikte van de 
wanden van de kokerelementen en of de aangegeven afmeting in- of uitwendig zijn, om te kunnen 
bepalen hoeveel ton (beton)puin er vrijkomt. Uit de tekening bij het bestek is dit ook niet te 

 herleiden. Graag aangegeven met welke tonnage we moeten rekenen?

Antwoord:
Bestekspost 411010 wordt aangevuld met de hoeveelheid vrijkomend beton- en metselwerkpuin. 
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Voor de inschrijving dient te worden uitgegaan van circa 75 ton vrijkomend puin. Bestekspost 
411010 wordt overeenkomstig aangepast. De herziene bestekspost is leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
66 bestek deel 2.2 post 503410

Vraag:
 Is deze post incl. stortkosten?

Antwoord:
Ja. De eenheidsprijs van bestekspost 503410 dient alle kosten te omvatten die samenhangen met 
het vervoer, de acceptatie en de thermische verwerking van het teerhoudende asfalt bij een 
daarvoor geschikte inrichting. Hiervoor vindt geen afzonderlijke verrekening plaats.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
67 Bestek deel 2.2 post 520010

Vraag:
In deze post staat dat het schoonmaken dmv vegen en zuigen moet plaatsvinden. Daarmee geeft u 
aan dat dit middels een veeg-zuigauto kan worden uitgevoerd. Klopt dit, of dient het schoonmaken 

 middels een wegdekreiniger plaats te vinden? Zo ja, dan deze post aanpassen.

Antwoord:
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Ja. Het schoonmaken overeenkomstig bestekspost 520010 mag worden uitgevoerd met een veeg-
/zuigmachine, mits daarmee een schoon en voor het aanbrengen van de kleeflaag geschikt 
oppervlak wordt verkregen. Het gebruik van een specifieke wegdekreiniger is niet voorgeschreven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
68 Bestek deel 3 paragraaf 62.12.01 lid 02

Vraag:
In dit lid wordt verwezen naar post 950030. Deze ontbreekt in het bestek. Graag toevoegen aan 

 het bestek.

Antwoord:
De constatering is juist. Bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen wordt 
toegevoegd aan het bestek en de inschrijvingsstaat voor een bedrag van €25.000,-. Via deze 
stelpost worden de tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend waarvoor geen afzonderlijke 
bestekspost is opgenomen, waaronder de fietsomleiding. De hoofdomleiding voor het 
gemotoriseerde verkeer wordt afzonderlijk verrekend via besteksposten 831010 t/m 831030. 
Artikel 62.12.01 lid 02 wordt overeenkomstig aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
69 Bestek deel 3 paragraaf 62.12.01 lid 05

Vraag:
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Volgens dit lid mag een werkvak maximaal 500 m 1 zijn. Gezien het type werk lijkt deze eis niet van 
 toepassing binnen dit bestek. Wilt u deze eis heroverwegen?

Antwoord:
De bepaling wordt verduidelijkt. De maximale lengte van 500 m blijft gelden voor een stationair 
actief werkvak, maar niet voor technisch aaneengesloten of voortschrijdende werkzaamheden 
binnen de geaccepteerde verkeersmaatregelen. Zie tevens het antwoord op vraag 42.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
70 bestek deel 3 paragraaf 62.12.01 lid 12

Vraag:
Aangezien er op dit geen tekeningen van de verkeersmaatregelen zijn is deze post niet af te prijzen 
voor de opdrachtnemer. Het verzoek is om de in dit lid genoemde werkzaamheden, materialen en 

 reserveborden op stelpost te verrekenen.

Antwoord:
Het verzoek wordt overgenomen. De in artikel 62.12.01 lid 12 bedoelde tijdelijke 
verkeersmaatregelen, materialen en reserveborden worden verrekend via bestekspost 950030 – 
Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen (€25.000,-), voor zover hiervoor geen afzonderlijke 
bestekspost is opgenomen. Voor werkzaamheden en voorzieningen waarvoor wel een 
afzonderlijke bestekspost is opgenomen, blijft die bestekspost van toepassing. Artikel 62.12.01 lid 
12 wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766
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Ref.nr. Onderwerp:
71 Bestek deel 2.2 post 833050

Vraag:
 Met welke huurperiode moet gerekend worden?

Antwoord:
Voor bestekspost 833050 moet rekening worden gehouden met het aanbrengen, beschikbaar 
houden, in stand houden en verwijderen van de vijf waarschuwingsborden gedurende alle 
perioden waarin verkeersregelaars op de betreffende locaties volgens het geaccepteerde 
verkeersplan worden ingezet. Er geldt geen afzonderlijk voorgeschreven kalenderhuurperiode.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
72 Bestek deel 2.2 post 833070

Vraag:
 Met welke huurperiode moet in deze post worden gerekend?

Antwoord:
Voor bestekspost 833070 moet rekening worden gehouden met het beschikbaar houden, in stand 
houden en gebruiken van de twee tijdelijke verlichtingsunits gedurende alle perioden waarin 
verkeersregelaars onder de in de post genoemde omstandigheden worden ingezet. Er geldt geen 
afzonderlijk voorgeschreven kalenderhuurperiode.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
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P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
73 Bestek deel 2.2 post 505130

Vraag:
Deze post is incl. het afvoeren van het teerhoudende asfalt. Is het niet logischer om deze tonnen 

 ook af te voeren op post 503410?

Antwoord:
Nee. Bestekspost 505130 blijft inclusief het afvoeren van het hierin vrijkomende teerhoudende 
asfalt naar een inrichting voor thermische verwerking. De in de post genoemde indicatieve 
hoeveelheid van 104 ton wordt daarom niet aanvullend via bestekspost 503410 verrekend. 
De kosten voor vervoer, acceptatie en thermische verwerking van deze hoeveelheid dienen in 
bestekspost 505130 te zijn inbegrepen. Hiermee wordt dubbele verrekening voorkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
74 Bestek deel 2.2 post 506410 t/m 506450

Vraag:
In deze posten geeft u aan dat de vrijkomende slakken vervoerd dienen te worden naar een 
tijdelijk depot volgens post 821010. U geeft aan dat het depot binnen 5 km gesitueerd is. Waar is 

 dit depot gesitueerd?

Antwoord:
Opdrachtgever stelt geen tijdelijk depot ter beschikking. De opdrachtnemer dient zelf een geschikt 
tijdelijk depot binnen 5 km van de werklocaties te verzorgen, inclusief benodigde vergunningen, 
toestemmingen en voorzieningen. De gekozen locatie behoeft voorafgaande goedkeuring van de 
directie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
75 Bestek deel 3 paragraaf 01.01.01 lid 04

Vraag:
In 01.01.01 lid 04 is bepaald dat bij bestekswijzigingen uitgevoerd door onderaannemers de 
aannemersvergoeding voor de hoofdaannemer wordt vastgesteld op 5%.

Kan opdrachtgever motiveren waarom voor deze werkzaamheden wordt afgeweken van de eerder 
genoemde aannemersvergoeding van 12%, terwijl de hoofdaannemer ook bij door 
onderaannemers uitgevoerde bestekswijzigingen de volledige verantwoordelijkheid behoudt voor 
coördinatie, planning, kwaliteitsborging, contractmanagement, aansprakelijkheid, garanties en 
risico's?

Wij verzoeken opdrachtgever deze bepaling te wijzigen zodat ook voor door onderaannemers 
 uitgevoerde bestekswijzigingen de aannemersvergoeding van 12% geldt.

Antwoord:
De bepaling wordt niet gewijzigd. Bij door onderaannemers uitgevoerde bestekswijzigingen geldt 
voor de hoofdaannemer een vergoeding van 5% over de offerte van de leverancier.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
76 bestek deel 2.1 paragraaf 10 onderdeel boombescherming

Vraag:
Zijn de werkzaamheden zoals die door de opdrachtgever in het bestek staan omschreven gecheckt 
met het handboek Bomen 2022 of die op de aangegeven wijze kunnen worden uitgevoerd zonder 

 dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen?

Antwoord:
Voor het project is een Boom Effect Analyse uitgevoerd en het Handboek Bomen/Bomenposter is 
als uitvoeringskader voorgeschreven. Opdrachtgever garandeert niet dat iedere werkzaamheid 
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binnen een kwetsbare boomzone zonder aanvullende uitvoeringsmaatregelen kan plaatsvinden. 
De opdrachtnemer dient de noodzakelijke maatregelen per locatie uit te werken in het Werkplan 
Bomen. Maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om aan de gepubliceerde eisen, BEA en 
bomenposter te voldoen, behoren tot de contractuele werkzaamheden. Indien opdrachtgever na 
opdrachtverlening aanvullende eisen stelt die niet uit deze stukken voortvloeien, worden de 
contractuele gevolgen daarvan afzonderlijk beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
77 bestek deel 3 01.01.01 lid 04

Vraag:
In dit lid geeft u aan dat het opslagpercentage maximaal 12 % bedraagt incl. uitvoeringskosten, AK 
en W&R. Een opslagpercentage van 12 % voor AK en W&R is gangbaar, waarbij de 
uitvoeringskosten apart inzichtelijk worden gemaakt. Wij verzoeken u om het percentage van 12% 

 alleen voor Ak en W&R aan te houden.

Antwoord:
De bepaling wordt niet gewijzigd. Het percentage van 12% is de totale aannemersvergoeding en 
omvat uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico. Uitvoeringskosten worden niet 
aanvullend afzonderlijk vergoed.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
78 Inschrijvingsleidraad
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Vraag:
In paragraaf 4.3.3 is opgenomen dat de inschrijver zijn inschrijving gedurende 70 dagen na 
opening van de inschrijvingen gestand dient te doen. Kan opdrachtgever bevestigen dat een 
eventuele verlenging van de aanbestedingsprocedure, beroep op de gestanddoeningstermijn of 
uitgestelde contractering niet voor rekening en risico van opdrachtnemer komt, en dat in dat geval 
de overeengekomen opleverdatum evenredig worden aangepast zodat de oorspronkelijk 

 voorziene uitvoeringsduur behouden blijft?

Antwoord:
De gestanddoeningstermijn ziet op de aanbestedingsprocedure. Indien de contractering door een 
aan opdrachtgever toe te rekenen vertraging zodanig opschuift dat de in het contract voorziene 
voorbereidingstijd wezenlijk wordt verkort, zullen de uitvoeringsdata in redelijkheid worden 
aangepast. Een verlenging van de aanbestedingsprocedure leidt niet in alle gevallen automatisch 
tot een evenredige verschuiving.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
79 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
In paragraaf 5.1 wordt van inschrijvers een proactieve houding verlangd ten aanzien van het 
signaleren en melden van onduidelijkheden, onvolkomenheden en tegenstrijdigheden in de 
aanbestedingsdocumenten. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze bepaling toeziet op de 
aanbestedingsfase en niet is bedoeld om de uit de UAV 2012 voortvloeiende waarschuwingsplicht 

 van de aannemer, waaronder paragraaf 6 lid 14 UAV 2012, uit te breiden of te verzwaren?

Antwoord:
Ja. Paragraaf 5.1 van de inschrijvingsleidraad ziet op de aanbestedingsfase en beoogt geen 
zelfstandige uitbreiding of beperking van de waarschuwingsplicht van de aannemer uit de UAV 
2012 tijdens de uitvoering, behoudens expliciete afwijkingen in het contract.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
80 bestek deel 1 paragraaf 11 werkzaamheden derden

Vraag:
Kan opdrachtgever een volledig overzicht verstrekken van alle bekende derdenwerkzaamheden 
inclusief planning, afhankelijkheden en kritieke raakvlakken, zodat inschrijver een onderbouwde 

 inschatting kan maken van benodigde extra kosten op bp 910030?

Antwoord:
Voor zover momenteel bij opdrachtgever bekend bestaat het overzicht uit beheerwerkzaamheden 
voor Provincie Overijssel, de aansluiting Steenbrugge en de aangemelde werkzaamheden van 
Enexis en Siers/Enexis. De beschikbare informatie over locatie en planning wordt als bijlage bij 
deze NvI verstrekt. Voor Enexis en Siers/Enexis geldt dat de opdrachtnemer na opdrachtverlening 
bepaalt of en onder welke voorwaarden deze werkzaamheden veilig en redelijkerwijs in zijn 
uitvoering kunnen worden ingepast. De opdrachtnemer is niet verplicht een meelifter toe te laten; 
werkzaamheden mogen uitsluitend aanvangen na voorafgaande schriftelijke instemming van de 
opdrachtnemer. De reguliere project- en uitvoeringscoördinatie blijft onderdeel van de 
aannemingssom. Aanvullende kosten die specifiek ontstaan door het toelaten of inpassen van een 
meelifter komen voor rekening van de betreffende meelifter en kunnen niet bij opdrachtgever in 
rekening worden gebracht. Voor zover deze verduidelijking afwijkt van de gepubliceerde 
bepalingen over werkzaamheden door derden, is deze Nota van Inlichtingen leidend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
81 bestek deel 2.2 post 870110

Vraag:
 Met hoeveel borden en welke huurperiode moet worden gerekend?

Antwoord:
Er dienen 2 projectpromotieborden te worden toegepast. Voor de prijsstelling geldt plaatsing 
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uiterlijk bij aanvang van de uitvoering en instandhouding tot twee maanden na oplevering, 
inclusief verwijdering. Zie tevens antwoorden op vragen 7 en 35.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
82 Bijlage 6

Vraag:
Conform de CROW publicatie 210 mag een asfaltonderzoek maximaal 5 jaar oud zijn. De 
beschikbare asfaltonderzoeken zijn van april 2018, waarbij de 5 jaar termijn ruim is overschreden. 
De opdrachtgever mag een langere geldigheidsduur toekennen dan de vernoemde vijf jaar, mits 
aannemelijk kan worden gemaakt dat in de geldigheidstermijn er geen activiteiten hebben 
plaatsgevonden waardoor de asfaltconstructie is veranderd en daardoor de onderzoeksresultaten 

 betrouwbaar blijven.Hoe gaat u hiermee om?

Antwoord:
Opdrachtgever verstrekt, zoals aangegeven in het antwoord op vraag 60, bij deze Nota van 
Inlichtingen aanvullend het verhardingsadvies van W&B. Er wordt geen aanvullend nieuw CROW 
210-asfaltonderzoek voorafgaand aan de inschrijving verstrekt. Voor de inschrijving gelden de in 
het bestek opgenomen hoeveelheden en classificaties van teervrij en teerhoudend asfalt als 
uitgangspunt. De reeds verstrekte onderzoeken en het aanvullende verhardingsadvies dienen als 
onderliggende informatie. Het in bestekspost 860020 voorgeschreven aanvullende onderzoek 
wordt tijdens de uitvoering uitgevoerd. Indien daaruit blijkt dat de feitelijke samenstelling of 
classificatie afwijkt van het contractuele uitgangspunt, worden de gevolgen daarvan 
overeenkomstig de contractbepalingen beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766
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Ref.nr. Onderwerp:
83 Bestek deel 3 paragraaf 62 12 01 lid 02

Vraag:
In deel 3 paragraaf 62 12 01 lid 02 wordt een verwijzing gemaakt naar bestekpostnummers 

 950030, deze is niet opgenomen in het bestek.

Antwoord:
De constatering is juist. Bestekspost 950030 – Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen wordt 
toegevoegd aan het bestek en de inschrijvingsstaat voor een bedrag van €25.000,-. Via deze 
stelpost worden de tijdelijke verkeersmaatregelen verrekend waarvoor geen afzonderlijke 
bestekspost is opgenomen, waaronder de fietsomleiding. De hoofdomleiding voor het 
gemotoriseerde verkeer wordt afzonderlijk verrekend via besteksposten 831010 t/m 831030. De 
verwijzing in artikel 62.12.01 lid 02 en de overige betreffende bepalingen worden hiermee in 
overeenstemming gebracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766

Ref.nr. Onderwerp:
84 Planning

Vraag:
Volgens de planning is de gunning op 16 december en startwerk op 4 januari, in deze periode valt 
de kerstsluiting , ons inziens is er geen tijd voor een gedegen voorbereiding , inkoop en het 
opstellen en laten goedkeuren van de diverse plannen.Bij deze dan ook het verzoek om de start en 

 opleverdatum met minimaal 1 maand op te schuiven.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 59. De contractuele startdatum wordt gewijzigd naar 18 januari 2027 en 
de datum van oplevering en ingebruikname naar 14 juni 2027. 
De periode tussen 18 januari en 15 maart 2027 is beschikbaar voor de contractuele voorbereiding 
van het werk. De fysieke uitvoeringswerkzaamheden buiten mogen vanaf 15 maart 2027 worden 
gestart.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 7 okt 2026

Percelen:
P1 Reconstructie N766
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