
Nota van inlichtingen

Pagina 1 van 74TN-595293 - 21 okt 2026

Algemene informatie

Aanbesteding: Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
Aanbestedende Dienst: Provincie Overijssel
Referentie: 22.O.263
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bewerkbare documenten Bijlagen A en C t/m L

Vraag:
Bijlagen A en C t/m L zijn uitsluitend in PDF-formaat beschikbaar gesteld. Ten behoeve van een 
efficiënte en zorgvuldige uitwerking van onze inschrijving verzoeken wij u vriendelijk om de 
daarvoor relevante documenten tevens in een bewerkbaar bestandsformaat (bijvoorbeeld Word en
/of Excel) beschikbaar te stellen.

 Kunt u deze bewerkbare versies beschikbaar stellen?

Antwoord:
Ja, dit kan. Bij deze nota is van de betreffende bijlagen een WORD-document bijgevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
3 Toestemmingen

Vraag:
In de contractdocumenten wordt uitgegaan van een voorbereidingsperiode van circa acht 
maanden. Kan opdrachtgever bevestigen dat binnen deze periode tevens de noodzakelijke 
vergunningen, toestemmingen en privaatrechtelijke overeenkomsten beschikbaar zullen zijn die 
benodigd zijn voor de realisatie van het saneringssysteem en de start van de werkzaamheden?
Indien dit niet het geval is, verzoeken wij opdrachtgever aan te geven:
welke vergunningen, toestemmingen en overeenkomsten nog niet definitief beschikbaar zijn;
wie verantwoordelijk is voor het verkrijgen hiervan;
en welke gevolgen eventuele vertragingen hebben voor planning, mijlpalen en contractuele 

 termijnen.
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Antwoord:
Zie artikel 6 van de Basisovereenkomst en Annex I. De beschikking op het saneringsplan, de 
omgevingsvergunning wateractiviteit, MER-beoordelingsplicht aanmeldnotitie zijn gereed. Het 
saneringssysteem (containers, leidingwerk, bronnen) is op dit moment zodanig gedimensioneerd 
dat zoveel mogelijk op percelen van gemeente en waterschap wordt gerealiseerd. De 
noodzakelijke toestemmingen en privaatrechtelijke overeenkomsten worden op dit moment door 
de opdrachtgever opgesteld voor genoemd saneringssysteem, zoals weergegeven in de uitvraag. 
De verwachting is dat deze noodzakelijke toestemmingen en privaatrechtelijke overeenkomsten 
beschikbaar zijn voordat de werkzaamheden aanvangen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
4 Indexering

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven of gedurende de contractduur een prijsherzienings- of 
indexeringsregeling van toepassing is?
Indien een dergelijke regeling van toepassing is, verzoeken wij opdrachtgever aan te geven:
welke index of indices worden gehanteerd;
op welke kostencategorieën deze van toepassing zijn;
vanaf welk moment indexering plaatsvindt;
op welke wijze de indexering wordt verwerkt binnen de contractsom.
Indien geen prijsherzienings- of indexeringsregeling van toepassing is, verzoeken wij 

 opdrachtgever dit expliciet te bevestigen.

Antwoord:
Op de overeenkomst is de indexeringsregeling uit Annex VII van toepassing. Voor alle daarin 
bedoelde kosten wordt één generieke index gehanteerd, namelijk de in Annex VII genoemde CBS-
index. De wijze en het moment van indexering volgen uit Annex VII. De aangegeven index is te 
vinden in de volgende link: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table?
ts=1791790085124

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
5 Scope & verrekening

Vraag:
Wij verzoeken u de Inschrijvingsstaat op onderdelen te herzien en hebben er enkele vragen over: 
Ontwerpwerkzaamheden - voorstel eenheid: EUR
Overige voorbereidingswerkzaamheden - voorstel eenheid: EUR
Realisatie Pompen - klopt het aantal stuk = 1?
Realisatie Leidingen - klopt de eenheid stuk?
Realisatie Monitoringssysteem - klopt de eenheid stuk?
Realisatie Opruimwerkzaamheden - klopt de eenheid stuk?

 Stelpost - het is gebruikelijk dat stelposten door de Opdrachtgever worden ingevuld

Antwoord:
Zie aangepaste inschrijfstaat welke bij deze nota bijgevoegd is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
6 Scope & verrekening

Vraag:
In de verstrekte Inschrijvingsstaat zijn geen posten opgenomen voor Processturing, SE, 
Omgevingsmanagement en Risicomanagement. Kunt u deze prosten aan de Inschrijvingsstaat 

 toevoegen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 5.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:



Nota van inlichtingen

Pagina 4 van 74TN-595293 - 21 okt 2026

 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
7 Scope & verrekening

Vraag:
In de verstrekte Inschrijvingsstaat zijn geen posten opgenomen voor huur & instandhouden van de 

 installatie en het saneringssysteem. Kunt u deze posten aan de Inschrijvingsstaat toevoegen?

Antwoord:
Ja. In de aangepaste inschrijvingsstaat zijn een post voor het operationeel instandhouden van het 
saneringssysteem per week en een stilstandtarief opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
8 Milieuschadeverzekering

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat voor onderhavige opdracht geen afzonderlijke projectspecifieke 
milieuschadeverzekering of bodemsaneringsverzekering wordt vereist, mits Opdrachtnemer 

 voldoet aan de in de contractdocumenten genoemde verzekeringsverplichtingen?

Antwoord:
Opdrachtgever schrijft geen specifieke verzekeringsproducten voor. Opdrachtnemer dient te 
voldoen aan de verzekeringsvereisten zoals opgenomen in de contractdocumenten en is 
verantwoordelijk voor het treffen van een passende verzekeringsdekking voor de uitvoering van de 
werkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
9 Verzekeringen

Vraag:
In eis P-AVZ-010 is opgenomen dat Opdrachtnemer onder meer dient te beschikken over een 
aansprakelijkheidsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, waarbij de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering tevens dekking biedt voor de nadelige gevolgen van 
ontwerpfouten die zich niet uiten in directe materiële beschadigingen. Kan Opdrachtgever 
bevestigen dat eeb Bouw & Ontwerp- verzekering (BOV) of een daarmee gelijkwaardige 
verzekering die aantoonbaar dekking biedt voor ontwerpgerelateerde aansprakelijkheden voldoet 

 aan deze eis?

Antwoord:
Een Bouw- & Ontwerpverzekering (BOV) of een gelijkwaardige verzekering is toegestaan, mits 
aantoonbaar wordt voldaan aan de in de contractdocumenten gestelde eisen ten aanzien van 
dekking en aansprakelijkheid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
10 Teerhoudend asfalt

Vraag:
In het V&G- plan wordt aangegeven dat geen onderzoek is uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
teerhoudend asfalt. Kan opdrachtgever bevestigen dat eventuele kosten voortvloeiend uit de 
aanwezigheid van teerhoudend asfalt, welke vooraf niet kenbaar waren, als wijziging worden 
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 beschouwd?

Antwoord:
Ja. Indien tijdens de uitvoering teerhoudend asfalt wordt aangetroffen waarvan de aanwezigheid 
vooraf redelijkerwijs niet kenbaar was, worden de gevolgen daarvan als een wijziging beoordeeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
11 VCDO

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat op basis van de huidige risicomatrix geen verplichting bestaat 
tot aanstelling van een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving (VCDO) en het opstellen van een 

 Bouwveiligheidsplan?

Antwoord:
Ja, conform de risicomatrix vanuit het ontwerp is die conclusie juist. De opdrachtnemer dient de 
risicomatrix te controleren en bij afwijking te overleggen met opdrachtgever. De risicomatrix kan 
immers afwijken bijvoorbeeld doordat de opdrachtnemer met een andere werkwijze of 
werkvolgorde gaat uitvoeren dan in de ontwerpfase bedacht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
12 Veiligheidsklasse
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Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat wanneer tijdens uitvoering op basis van aanvullende metingen 
of monitoringsgegevens een afwijkende veiligheidsklasse wordt vastgesteld, de daaruit 

 voortvloeiende meer- of mindermaatregelen conform UAV-GC worden verrekend?

Antwoord:
Ja, hierbij wordt opgemerkt dat bij de werkvoorbereiding van de uitvoering de voorlopige 
veiligheidsklasse gecontroleerd en definitief vastgesteld moet worden door de hoger 
veiligheidskundige van de opdrachtnemer. De hoger veiligheidskundige bepaalt de definitieve 
veiligheidsklasse en het risicogestuurde maatregelenpakket aan de hand van de van toepassing 
zijnde functieprofielen. Elk besluit van de veiligheidskundige binnen het project moet aantoonbaar 
onderbouwd zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
13 Veiligheidsklasse

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat de in het V&G-plan opgenomen veiligheidsklasse "zwart- 

 vluchtig" als contractueel uitgangspunt geldt voor de aanbieding en uitvoering van het werk

Antwoord:
Ja, in het V&G-plan ontwerpfase is de voorlopige veiligheidsklasse bepaald en vastgesteld op zwart-
vluchtig. Deze dient als uitgangspunt voor de opdrachtnemer. Hierbij wordt opgemerkt dat bij de 
werkvoorbereiding van de uitvoering de voorlopige veiligheidsklasse gecontroleerd en definitief 
vastgesteld moet worden door de hoger veiligheidskundige van de opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026
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Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
14 Beheer en onderhoud

Vraag:
Kan opdrachtgever verduidelijken voor welke beheerperiode het beheer- en onderhoudsplan dient 
te worden opgesteld en hoe dit zich verhoudt tot de vereiste technische levensduur van het 

 achterblijvende systeem?

Antwoord:
Het gevraagde beheer- en onderhoudsplan is bedoeld voor de fase na afronding van de 
werkzaamheden door opdrachtnemer. Gedurende de contractueel opgedragen werkzaamheden 
blijft opdrachtnemer verantwoordelijk voor het functioneren van het saneringssysteem en de 
daarbij behorende beheer- en onderhoudsactiviteiten.

Het beheer- en onderhoudsplan dient opdrachtgever inzicht te geven in de beheer- en 
onderhoudsmaatregelen die na beëindiging van de werkzaamheden nodig zijn om de 
achterblijvende onderdelen van het saneringssysteem, waaronder de leidingen, gedurende de 
beoogde levensduur in stand te houden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
15 Monitoringsplan

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de gevraagde monitoringsplannen gecombineerd mogen 
worden tot één integraal monitoringsplan, mits alle gevraagde onderdelen afzonderlijk herkenbaar 

 zijn opgenomen?

Antwoord:
Ja. Het opstellen van één geïntegreerd monitoringsplan is toegestaan mits alle gevraagde 
onderdelen herkenbaar terugkomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
16 Aanvullende onderzoeken

Vraag:
Kan opdrachtgever verduidelijken wanneer sprake is van "indien nodig aanvullen" van de 
verstrekte informatie en welke aanvullende onderzoeksinspanning opdrachtgever hierbij 

 redelijkerwijs van opdrachtnemer verwacht?

Antwoord:
De opdrachtgever verwacht de noodzakelijke inspanning die is benodigd voor het behalen van de 
projectdoelstelling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
17 Vertraging vergunning

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat eventuele vertraging in de verkrijging van publiekrechtelijke 
toestemmingen die volgens Annex I door opdrachtgever dienen te worden verkregen geen voor 

 rekening van opdrachtnemer komende vertraging vormt?

Antwoord:
Ja, dit is bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
18 Risicoverdeling verstrekte informatie

Vraag:
Opdrachtgever stelt diverse onderzoeken, modellen en saneringsuitgangspunten ter beschikking 
ten behoeve van ontwerp en uitvoering. Kan opdrachtgever bevestigen dat afwijkingen tussen de 
ter beschikking gestelde informatie en de feitelijk aangetroffen situatie worden beschouwd als een 
opdrachtgeverrisico indien deze redelijkerwijs niet vooraf door opdrachtnemer konden worden 

 vastgesteld?

Antwoord:
Inschrijver mag voor zijn aanbieding uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte 
contractinformatie. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de feitelijke situatie afwijkt van deze 
informatie, worden de eventuele gevolgen daarvan beoordeeld overeenkomstig de overeenkomst 
en de UAV-GC 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
19 Vrijkomende materialen

Vraag:
In Annex V is opgenomen dat vrijkomende materialen die wettelijk toepasbaar zijn eerst zoveel 
mogelijk binnen het Werk dienen te worden toegepast en vervolgens zoveel mogelijk nuttig elders 
dienen te worden toegepast. Kan Opdrachtgever aangeven of er binnen de Provincie Overijssel of 
bij aan haar gelieerde projecten, werken of programma's momenteel concrete 
toepassingsmogelijkheden bestaan voor vrijkomende materialen afkomstig uit onderhavige 
opdracht?
Indien dergelijke toepassingsmogelijkheden aanwezig zijn, verzoeken wij Opdrachtgever deze 
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projecten, werken of programma's te benoemen, inclusief de randvoorwaarden waaraan de 
 vrijkomende materialen moeten voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Antwoord:
De verwachting is dat bij de uitvoering slechts beperkt materiaal vrijkomt. Opdrachtgever beschikt 
momenteel niet over specifieke toepassingslocaties voor eventueel vrijkomende materialen. Indien 
tijdens de uitvoering meer materiaal vrijkomt dan voorzien, zal op dat moment worden bezien 
welke verwerkings- of toepassingsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
20 Scopeafbakening

Vraag:
In de contractdodumenten zijn diverse ontwerpuitgangspunten, bronlocaties, leidingtracés en 
faseringsgebieden beschreven. Voor inschrijver is echter niet eenduidig vast te stellen wat de 
exacte contractuele systeemgrens en werkgrens van de opdracht zijn. Kan de Opdrachtgever een 
eenduidige en integrale tekening beschikbaar stellen waarop minimaal de volgende grenzen 
inzichtelijk zijn weergegeven:
- De contractuele systeemgrens;

 - de werkgrens van de opdracht

Antwoord:
De systeemgrens van de opdracht wordt gevormd door de faseringsgebieden A, B en C zoals 
weergegeven in afbeelding 5.1 van het saneringsplan.

De werkgrens komt overeen met de leidingtracés en de faseringsgebieden zoals opgenomen in het 
saneringsplan en het gebied wat redelijkerwijs nodig is om de werkzaamheden langs het tracé uit 
te voeren. De aanleg van bronnen en leidingen vindt plaats binnen deze tracés. Indien 
opdrachtnemer werkzaamheden buiten deze tracés noodzakelijk acht, dient opdrachtnemer zelf 
zorg te dragen voor de benodigde toestemmingen en afstemming met betrokken partijen.

Voor het plaatsen van de procesunit is het grasveld aan de hoek Robert Kochlaan - Rondeweg 
beschikbaar gesteld. Dit terrein kan voorafgaand aan plaatsing van de procesunit tevens worden 
gebruikt voor tijdelijke opslag van materieel en materialen.

Voor het grasveld aan de hoek Robert Kochlaan - Albert Schweitzerlaan is een aanvraag voor 
gebruik ingediend. Zodra hierover duidelijkheid bestaat, wordt dit in een volgende Nota van 
Inlichtingen medegedeeld.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
21 SROI

Vraag:
Op het onderhavige werk zit een onderhoudstermijn van 12 maanden. In verband met 
proportionaliteit, verzoeken wij opdrachtgever om het percentage van de inhouding, na oplevering 

 te verlagen naar 2%.

Antwoord:
Ja dit is akkoord. De eis P-FCT-030 in de VS2 is aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
22 Oplevering

Vraag:
De opdrachtgever schrijft voor dat de werkzaamheden gefaseerd en per zone worden uitgevoerd. 
In de door de opdrachtnemer op te stellen planning worden per zone afzonderlijke data voor 
"werk gereed" opgenomen.
Kan opdrachtgever bevestigen dat de in de goedgekeurde planning opgenomen datum "werk 

 gereed" per zone zal worden aangemerkt als (deel)opleveringsdatum van de betreffende zone?

Antwoord:
Nee. De in de planning opgenomen data "werk gereed" gelden niet als deelopleveringen. Voor 
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deze opdracht wordt uitgegaan van één oplevering van het werk.

De verschillende uitvoeringsfasen zijn technisch en functioneel met elkaar verbonden. Daarnaast 
kunnen deelopleveringen leiden tot onduidelijkheid over onderhoudstermijnen en 
verantwoordelijkheden. Om die reden hanteert opdrachtgever één opleveringsmoment na 
afronding van de werkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
23 SROI

Vraag:
Indien ondanks aantoonbare inspanningen geen geschikte kandidaten vanuit het ESR beschikbaar 
zijn, kan de SROI-verplichting zonder aanvullende instemming worden ingevuld met sociale inkoop 

 of maatschappelijk activieteiten uit het bouwblokkenmodel?

Antwoord:
Naast arbeidsparticipatie (betaald en onbetaald) kunt u ook SROI-waarde opbouwen via sociale 
inkoop en maatschappelijke activiteiten. Mocht een voorgestelde SROI-invulling niet haalbaar zijn 
dan is het raadzaam om tijdig contact te leggen met het ESR. Zij gaan met u in gesprek over een 
mogelijke alternatieve invulling. Alleen met instemming van het ESR tellen uw voordrachten mee 
voor SROI.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
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24 SROI

Vraag:
Indien de goedkeuring van het plan van aanpak door het ESR niet binnen de gestelde termijn 
plaatsvindt, heeft dit dan geen gevolgen voor de contractuele positie van Opdrachtnemer zolang 

 aantoonbaar tijdig contact is opgenomen met het ESR?

Antwoord:
Indien opdrachtnemer aantoonbaar tijdig contact heeft opgenomen met het ESR, zal een 
vertraging in de beoordeling van het plan van aanpak niet zonder meer aan opdrachtnemer 
worden toegerekend.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
25 SROI

Vraag:
Kan Opdrachtgever voorbeelden geven van MVO-activiteiten die voor dit project vooraf als SROI-
invulling kansrijk worden geacht, bijvoorbeeld gastcolleges, veiligheidsvoorlichting of 

 scholingsactiviteiten gericht op de bodem- en saneringssector?

Antwoord:
Voorbeelden van mogelijke invulling zijn onder meer de gastles en praktijkexcursie. Alle 
onderwijsniveaus (dus niet alleen het vakonderwijs) tellen mee. Ook veiligheidsvoorlichting (denk 
bijvoorbeeld aan dode hoek) mag meetellen voor SROI.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
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P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
26 SROI

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat reeds aanwezige BBL-trajecten die na gunning worden ingezet 
op dit project volledig mogen worden toegerekend aan deze overeenkomst conform het 

 bouwblokkenmodel?

Antwoord:
Voor zover passend binnen het bouwblokkenmodel en de SROI-regeling kunnen reeds bestaande 
BBL-trajecten worden ingezet. De uiteindelijke beoordeling vindt plaats overeenkomstig de 
geldende SROI-regeling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
27 SROI

Vraag:
De SROI-verplichting bedraagt 1% van de gefactureerde opdrachtsom. Kan Opdrachtgever 
bevestigen dat deze verplichting uitsluitend wordt berekend over de daadwerkelijk gefactureerde 

 opdrachtsom exclusief BTW en exclusief eventuele verrekeningen voortvloeiend uit wijzigingen?

Antwoord:
Ja dit is bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026
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Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
28 Optimaliseren sanering

Vraag:
Mag Opdrachtnemer gedurende de actieve fase de doseringsstrategie, operationele debieten en 
processturing aanpassen indien daarmee aantoonbaar beter aan de functionele doelstellingen 

 wordt voldaan zonder wijziging van de saneringsaanpak?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
29 Risicoverdeling

Vraag:
Indien tijdens realisatie blijkt dat aanvullende bronnen, filters, putregeneraties of andere 
maatregelen noodzakelijk zijn als gevolg van afwijkingen in bodemopbouw, doorlatendheid of 
hydraulische eigenschappen ten opzichte van de beschikbare onderzoeksgegevens, worden deze 

 dan beschouwd als een opdrachtgeverrisico dat voor verrekening in aanmerking komt?

Antwoord:
De risicoverdeling is geregeld in de overeenkomst en de UAV-GC 2025. Opdrachtgever kan niet 
generiek bevestigen dat de genoemde omstandigheden voor verrekening in aanmerking komen. 
Eventuele aanspraken worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden van het 
geval en de contractuele bepalingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
30 Verificatie

Vraag:
Kan Opdrachtgever verduidelijken op welke wijze wordt geverifeerd dat de vereiste debieten 

 gedurende de actieve fase zijn gerealiseerd en welke meetonnauwkeurigheden acceptabel zijn?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient per infiltratie/onttrekkingsfilter gebruik te maken van gekalibreerde 
debietmeters met een meetnauwkeurigheid van +/- 5%.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
31 Raakvlakken

Vraag:
Hoe wordt omgegaan met mogelijke raakvlakken tussen de sanering en toekomstige 
gebiedsontwikkelingen zoals Tussenland indien deze zich tijdens de contractduur voordoen? 

 Worden daaruit voortvloeiende maatregelen als wijziging beschouwd?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient rekening te houden met redelijkerwijs kenbare gebiedsontwikkelingen. 
Indien zich tijdens de contractduur ontwikkelingen voordoen die redelijkerwijs niet voorzienbaar 
waren en die gevolgen hebben voor de uitvoering van het werk, worden de eventuele 
consequenties beoordeeld overeenkomstig de overeenkomst en UAV-GC 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
32 Omgeving

Vraag:
Zijn alle benodigde privaatrechtelijke toestemmingen voor de in het saneringsplan opgenomen 
bron- en leidinglocaties reeds beschikbaar of vallen deze volledig onder verantwoordelijkheid van 

 Opdrachtnemer?

Antwoord:
Op dit moment zijn alle privaatrechtelijke toestemmingen voor bron- en leidinglocaties nog niet 
beschikbaar. De privaatrechtelijke toestemmingen worden op dit moment door de provincie 
opgesteld voor genoemde bron- en leidinglocaties in de uitvraag. De verwachting is dat deze 
benodigde privaatrechtelijke toestemmingen voordat de werkzaamheden aanvangen beschikbaar 
zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
33 Doelstelling

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat het behalen van de langetermijndoelstelling (10 jaar na actieve 

 fase) expliciet geen contractuele verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer betreft?

Antwoord:
Opdrachtgever bevestigt dat de monitorings- en nazorgfase (passieve fase) na afronding van de 
contractscope buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer valt. Opdrachtnemer blijft 
verantwoordelijk voor het behalen van de contractueel vastgelegde prestaties gedurende de 
opgedragen werkzaamheden. 
Voor de afbakening van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden wordt verwezen naar tabel 
2.7 van de vraagspecificatie deel 1. De daarin opgenomen verdeling van verantwoordelijkheden 
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blijft ongewijzigd van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
34 Monitoring

Vraag:
Wordt de beoordeling van de actiewaarde van 10 µg/L gebaseerd op het gemiddelde van de 10 

 freatische peilbuizen of op individuele overschrijdingen?

Antwoord:
Op basis van een gemiddelde. Zie het saneringsplan op blz. 51: 

"In het kwelgebied wordt in een tiental peilbuizen het freatisch grondwater gemonitord op VOCl. 
De resultaten worden getoetst aan de terugsaneerwaarden en de actiewaarden op basis van een 
gemiddelde van 10 peilbuizen (freatische filters) (zie hoofdstuk 4). De exacte locaties van de 
verificatiepeilbuizen worden in een voorafgaand aan de start van de bodemsanering nog op te 
stellen verificatieplan vastgelegd. Het verificatieplan wordt ter goedkeuring voorgelegd bij het 
bevoegd gezag Wbb. Een samenvatting van de monitoring van het grondwater tijdens de passieve 
fase is weergegeven in tabel 6.2."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
35 Verificatie
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Vraag:
Indien na een verificatiemoment niet aan het 80%-criterium wordt voldaan, maar trendmatig wel 
sprake is van aantoonbare biologische afbraak en ontwikkeling van de gewenste redoxcondities, 

 kan dan alsnog worden doorgeschakeld naar de volgende fase?

Antwoord:
Nee.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
36 Bevoegd gezag

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat het bevoegd gezag instemming verleent op het verificatieplan 
vóór start van de actieve fase en dat eventuele aanvullende eisen na goedkeuring als 

 contractwijziging worden beschouwd?

Antwoord:
In de beschikking van ODIJ is opgenomen dat voorafgaand aan sanering, de actieve fase, een MKB-
verificatieplan moet worden opgesteld. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig 
verkrijgen van de vereiste instemming van het bevoegd gezag. Eventuele aanvullende eisen van 
het bevoegd gezag worden beoordeeld overeenkomstig de overeenkomst en de UAV-GC 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
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37 Verificatie

Vraag:
Bij verificatiemomenten dient 80% van de peilbuizen te voldoen aan de gestelde criteria. Hoe 
wordt omgegaan met peilbuizen die aantoonbaar defect raken, buiten werking raken of door 

 externe omstandigheden niet representatief blijken te zijn?

Antwoord:
Peilbuizen die defect raken of anderszins onbruikbaar worden, worden door opdrachtgever 
hersteld in het kader van de milieukundige verificatie. Hiervan is schade uitgesloten die het gevolg 
is van handelen of nalaten van opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
38 Ontwerprisico

Vraag:
Kan de Opdrachtgever bevestigen dat de Opdrachtnemer uitsluitend verantwoordelijk is voor het 
functioneren van het ontworpen systeem binnen de contractueel vastgelegde uitgangspunten en 
niet voor afwijkingen die voortkomen uit onzekerheden in de geohydrologische modellering of de 

 aangeleverde bodemgegevens?

Antwoord:
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp binnen de kaders van de overeenkomst en 
de verstrekte contractdocumenten. Inschrijver mag voor zijn aanbieding uitgaan van de juistheid 
van de door opdrachtgever verstrekte contractinformatie. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de 
feitelijke situatie afwijkt van deze informatie, worden de eventuele gevolgen daarvan beoordeeld 
overeenkomstig de overeenkomst en de UAV-GC 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
39 Ontwerpvrijheid

Vraag:
Kan de opdrachtgever verduidelijken welke marges acceptabel zijn voor afwijkingen in filterlengtes 
en filterdiepten wanneer tijdens uitvoering een afwijkende bodemopbouw wordt aangetroffen ten 

 opzichte van de uitgangspunten uit het saneringsplan?

Antwoord:
Afwijkingen zijn toegestaan zolang het volledig te behandelen bodempakket goed doorspoeld kan 
worden zodat voldaan wordt aan de vereisten (tabel 6.1 van het Saneringsplan). Dit is ter keuze 
van opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
40 Ontwerpvrijheid

Vraag:
In de vraagspecificatie is opgenomen dat bronlocaties maximaal 10 meter mogen afwijken van de 
aangegeven locaties. Kan de Opdrachtgever bevestigen dat afwijkingen groter dan 10 meter 
acceptabel zijn indien uit geohydrologische, K&L- technische of eigendomsrechtelijke 
omstandigheden blijkt dat hiermee aantoonbaar een gelijkwaardige of betere hydraulische 

 werking van het systeem wordt gerealiseerd?

Antwoord:
In analogie met het antwoord op vraag 39 zijn grotere afwijkingen toegestaan zolang het volledig 
te behandelen bodempakket goed doorspoeld kan worden zodat voldaan wordt aan de vereisten 
(tabel 6.1 van het Saneringsplan). Dit is ter keuze van de opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
41 Saneringsplan

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat het Saneringsplan VTZD1000 en de daarin gehanteerde 
modellering als contractueel uitgangspunt gelden voor beoordeling van het ontwerp en werking 

 van het systeem

Antwoord:
Ja. Opdrachtnemer dient aan alle contracteisen te voldoen, waarbij het Saneringsplan en het 
model uitgangspunten zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
42 Uitvoering

Vraag:
Kan Opdrachtgever de actuele stand van de bouwstroomaanvraag delen en aangeven op basis van 

 welke systematiek vergoeding van tijdelijke alternatieve stroomvoorziening plaatsvindt?

Antwoord:
De aanvraag voor bouwstroom loopt nog. Op dit moment is nog geen definitieve duidelijkheid over 
de beschikbaarheid van een aansluiting en de mogelijke inzet van bestaande voorzieningen. Op 
basis van de huidige informatie van Enexis wordt verwacht dat een reguliere aansluiting in het 
eerste halfjaar van 2028 beschikbaar kan komen. Inschrijvers dienen er daarom rekening mee te 
houden dat bouwstroom bij aanvang van de werkzaamheden mogelijk niet beschikbaar is via een 
reguliere netaansluiting. Eventuele kosten voor het voorzien in bouwstroom worden financieel 
afgewikkeld via de hiervoor opgenomen optie in de contractdocumenten.
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Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
43 Bodem- en ondergrondrisico

Vraag:
Indien tijdens uitvoering onbekende kabels en leidingen worden aangetroffen die niet uit 
beschikbare informatie bleken, worden de gevolgen daarvan beschouwd als wijziging conform UAV-

 GC?

Antwoord:
Opdrachtgever kan niet generiek bevestigen dat iedere confrontatie met onbekende kabels en 
leidingen een wijziging vormt. Eventuele gevolgen worden beoordeeld conform de overeenkomst 
en UAV-GC 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
44 Onderhoudstermijn

Vraag:
Welke onderhouds-en aansprakelijkheidsverplichtingen gelden voor het na oplevering 

 achtergelaten bronnen- en leidingensysteem met ontwerp levensduur 20 jaar?

Antwoord:
Na afloop van de onderhoudstermijn rust op opdrachtnemer geen onderhoudsverplichting ten 
aanzien van het achterblijvende systeem, behoudens aansprakelijkheden die voortvloeien uit de 



Nota van inlichtingen

Pagina 25 van 74TN-595293 - 21 okt 2026

overeenkomst, de UAV-GC 2025 of wettelijke bepalingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
45 Risicoverdeling

Vraag:
Kan Opdrachtgever bevestigen dat storingen verzoorzaakt door derden, netuitval, vandalisme of 
calamiteiten niet meetellen voor de eis dat het systeem maximaal 5 dagen buiten werking mag zijn?

Antwoord:
Storingen als gevolg van derden, netuitval, vandalisme of calamiteiten worden beoordeeld 
overeenkomstig de risicoverdeling uit de overeenkomst en de UAV-GC 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
46 Scope en verrekening

Vraag:
Wie draagt het financiële risico indien aanvullende hoeveelheden koolstofbron of bacteriën 
noodzakelijk blijken als gevolg van afwijkende bodemopbouw, geohydrologie of natuurlijke variatie 

 ten opzichte van modellering?

Antwoord:
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Opdrachtnemer mag voor zijn aanbieding uitgaan van de informatie en uitgangspunten zoals 
opgenomen in de contractdocumenten. Indien opdrachtnemer aantoonbaar maakt dat 
aanvullende hoeveelheden koolstofbron of bacteriën noodzakelijk zijn als gevolg van afwijkingen 
ten opzichte van de door opdrachtgever verstrekte informatie en uitgangspunten, dan komen de 
financiële gevolgen hiervan voor rekening van opdrachtgever. Verwerking vindt plaats 
overeenkomstig de wijzigingsregeling uit de overeenkomst en de UAV-GC 2025.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
47 Procesbeheersing

Vraag:
Kan Opdrachtgever aangeven welke objectieve criteria worden gehanteerd voor het vaststellen dat 

 een actieve fase succesvol is afgerond en mag worden overgegaan naar een volgende fase?

Antwoord:
Zie de voorwaarden genoemd in tabel 6.1 in het Saneringsplan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
48 Risicoverdeling

Vraag:
VS1 vemeldt dat het behalen van de uiteindelijke concentratiedoelstellingen buiten scope van 
opdrachtnemer valt. Tegelijkertijd zijn aanvullende saneringscycli beschreven indien doelstellingen 
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niet worden gerealiseerd. 
Kan Opdrachtgever bevestigen dat het niet behalen van de langetermijndoelstellingen geen 
tekortkoming van opdrachtnemer vormt indien aantoonbaar conform contract, snaeringsplan en 

 verificatie-eisen is gewerkt?

Antwoord:
Ja.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
49 Inschrijvingsleidraad, post:G2 Risicodossier / Bijlage J, pagina:49 / 53,

Vraag:
Inschrijvingsleidraad, post:G2 Risicodossier / Bijlage J, pagina:49 / 53, vraag: Om de risico’s 
eenduidig en overzichtelijk uit te werken zouden we graag de lay-out en indeling van de tabellen 
aanpassen, bijvoorbeeld kolombreedtes, rijhoogtes en rijen of kolommen toevoegen. Waarbij 
uiteraard de door u voorgeschreven inhoud en onderdelen volledig behouden blijven. Kunt u 

 aangeven of dit akkoord is?

Antwoord:
Akkoord. Bij deze nota is bijlage J samen met andere bijlagen van de inschrijvingsleidraad als 
WORD-bestand toegevoegd. Uiteraard is het toegestaan om de rijhoogte en kolombreedte aan te 
passen. U mag er voor kiezen één of meer kolommen of rijen toe te voegen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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Ref.nr. Onderwerp:
50 Vraagspecificatie deel 2

Vraag:
Vraagspecificatie deel 2, vraag: Kan Opdrachtgever verduidelijken hoe de voorgeschreven 
dataroom, de VISI-systematiek en een eventueel door Opdrachtnemer gebruikt project- en 
eisenbeheersysteem zich tot elkaar moeten verhouden? Welke omgeving geldt als formele bron 
voor documenten, contractuele communicatie, eisen, verificaties, risico’s, afwijkingen en 

 wijzigingen, en wordt koppeling of dubbele registratie tussen deze omgevingen verwacht?

Antwoord:
De dataroom betreft de SharePoint-omgeving van opdrachtgever en wordt gebruikt voor het 
beschikbaar stellen en delen van projectdocumenten. VISI is het formele systeem voor 
contractuele communicatie en wordt gebruikt voor onder andere documenten ter acceptatie, 
afwijkingen, wijzigingen en overige formele correspondentie binnen de overeenkomst.

Opdrachtnemer mag voor project-, risico- en eisenmanagement gebruikmaken van een eigen 
systeem. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor het correct en tijdig beschikbaar stellen van 
de vereiste informatie overeenkomstig de contractdocumenten.

Opdrachtgever schrijft geen koppeling tussen systemen voor. Ook wordt geen dubbele registratie 
verlangd, anders dan voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de contractuele 
verplichtingen en de voorgeschreven werkwijze binnen VISI.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
51 Annexen,

Vraag:
Annexen, vraag: In annex IV is bepaald dat de OBS en objectspecificaties voorafgaand aan het 
verificatieplan DO moeten worden ingediend en dat het verificatieplan DO voorafgaand aan het 
opstellen van het DO moet worden ingediend. Kan Opdrachtgever bevestigen welke toets- en 
reactietermijnen voor de OBS, objectspecificaties en verificatieplannen gelden, en of deze 
documenten door Opdrachtgever moeten zijn beoordeeld voordat met het DO mag worden 

 gestart?

Antwoord:
Voor deze documenten geldt een reactietermijn van 14 kalenderdagen. Het is niet noodzakelijk dat 
de documenten zijn beoordeeld voorafgaand aan de start van het DO. Indien opdrachtnemer 
vooruitlopend op de beoordeling start met het DO, komt het risico van eventuele aanpassingen 
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naar aanleiding van die beoordeling voor rekening van opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
52 Vraagspecificatie deel 1 & 2,

Vraag:
Vraagspecificatie deel 1 & 2, vraag: Stelt Opdrachtgever een eisenbeheersysteem beschikbaar of 
mag Opdrachtnemer hiervoor een eigen systeem, zoals Relatics, gebruiken, mits de vereiste 

 documenten ook in .xlsx en leesbaar .pdf-formaat worden aangeleverd?

Antwoord:
Opdrachtgever stelt geen eisenbeheersysteem beschikbaar. Opdrachtnemer mag hiervoor een 
eigen systeem gebruiken, mits de vereiste documenten in de voorgeschreven formaten worden 
aangeleverd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
53 Vraagspecificatie deel 1 & 2,

Vraag:
Vraagspecificatie deel 1 & 2, vraag: De Opdrachtnemer dient de product-, proces- en 
documenteisen traceerbaar te beheren en hieruit verificatieplannen en verificatierapporten op te 
stellen. Worden de eisen uit Vraagspecificatie deel 1 en deel 2 na opdrachtverlening door 
Opdrachtgever beschikbaar gesteld in een gestructureerd en bewerkbaar formaat, bijvoorbeeld 
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Excel, XML of een export uit het gebruikte eisenbeheersysteem, inclusief eis-ID’s, bovenliggende en 
 onderliggende relaties, verificatiemethoden en objectkoppelingen? Zo ja, in welk formaat?

Antwoord:
De eisen uit Vraagspecificatie deel 2 kunnen worden gedeeld in Microsoft Word. De eisen uit 
Vraagspecificatie deel 1 kunnen worden gedeeld als export uit Relatics in Excel.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
54 Inschrijvingsleidraad, 2.5, Optie 3, pagina:9,

Vraag:
Inschrijvingsleidraad, 2.5, Optie 3, pagina:9, vraag: Zijn de bouwstroomkosten gedurende het hele 

 werk voor rekening van Provincie?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 92.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
55 Inschrijvingsleidraad, Bijlage J, pagina:53,

Vraag:
Inschrijvingsleidraad, post:Bijlage J, pagina:53, vraag: Ten aanzien van uw TOP risico's: Dienen wij 



Nota van inlichtingen

Pagina 31 van 74TN-595293 - 21 okt 2026

ook de oorzaak en gevolg van uw risico 1 en 2 aan te vullen of alleen de beheersmaatregelen 
 preventief/correctief? Dit omdat er wel meer oorzaken bij een risico te bedenken zijn.

Antwoord:
Inschrijver dient voor de twee voorgeschreven risico’s in ieder geval de gevraagde preventieve en 
correctieve beheersmaatregelen uit te werken. Het is toegestaan aanvullende oorzaken en 
gevolgen op te nemen, mits duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de door opdrachtgever 
voorgeschreven onderdelen en de aanvullingen van inschrijver.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
56 Inschrijvingsleidraad, Bijlage J, pagina:53,

Vraag:
Inschrijvingsleidraad, Bijlage J, pagina:53, vraag: Moeten de preventieve en correctieve 
beheersmaatregelen dezelfde volgorde en nummering volgen als de door u benoemde oorzaken 

 en gevolgen, of is Inschrijver vrij in de indeling zolang de koppeling duidelijk herleidbaar is?

Antwoord:
Indien u een andere volgorde/nummering van toegevoegde waarde beschouwd bent u daar vrij in. 
In dat geval wordt Inschrijver wel verzocht dat de door opdrachtgever opgestelde teksten en de 
door inschrijver opgestelde teksten herleidbaar te maken indien dit door elkaar heen zou komen 
te staan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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Ref.nr. Onderwerp:
57 Inschrijvingsleidraad, Bijlage J, pagina:53,

Vraag:
Inschrijvingsleidraad, post:Bijlage J, pagina:53, vraag: Bijlage J is momenteel uitsluitend als 
onderdeel van een PDF beschikbaar. Kunt u Bijlage J als bewerkbaar werkbestand met vastgestelde 

 marges beschikbaar stellen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 49.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
58 Overig - Tijdelijke opslag

Vraag:
Is het toegestaan om equipment, materieel en machines tijdelijk in de buurt van het project op te 

 slaan of te stallen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 20.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
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59 Overig - Ligging leidingen

Vraag:
 Is het toegestaan de leidingen boven de bestaande gas- en waterleidingen aan te leggen?

Antwoord:
De watertransportleiding moet voldoen aan de gemeentelijke richtlijnen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
60 Overig - Herstel van asfalt

Vraag:
 Mogen we dicht klinkeren bij herstel van asfalt?

Antwoord:
Het herstel van het asfalt moet voldoen aan de gemeentelijke of provinciale richtlijnen afhankelijk 
van wegtype.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
61 Overig - Tekeningen kabels en leidingen

Vraag:
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Beschikt u over actuele tekeningen van de ondergrondse kabels en leidingen van het beoogde 
 traject? Zo ja, kunt u deze beschikbaar stellen aan de inschrijvers?

Antwoord:
Zie INF[2010] Klic-melding (K&L inventarisatie). De opdrachtnemer dient zelf voor actualisatie zorg 
te dragen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
62 Vraagspecificatie deel 1 - id SE-00132 -blz.36

Vraag:
Kunt u toelichten waarom de voorgeschreven aanlegdiepte is gekozen?Aanleg op 0,6m-mv is 
voldoende om bevriezing van grondwater in het leidingwerk te voorkomen, zeker bij de gewenste 

 debieten. Een geringere aanlegdiepte kan de kosten voor de opdrachtgever verlagen.

Antwoord:
Aanleg op 0,6 m-mv is toegestaan zolang dit de werking en levensduur van het systeem niet 
negatief beïnvloed.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
63 Inschrijfleidraad - Bijlage I G1 Samenwerking en communicatie - blz. 45-46

Vraag:
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Onder de bullet ‘Team en sleutelrollen’, ‘Samenwerking en overleg’ en ‘Communicatie met de 
omgeving’ verwijst u naar communicatie met stakeholders, samenwerking met externe 
stakeholders en communicatie met de omgeving. Kunt u per bullet verduidelijken wat u onder 
deze begrippen verstaat? Zo is voor inschrijvers duidelijk wie zij bij elk onderdeel van hun 

 inschrijving moeten betrekken.

Antwoord:
Onder de genoemde onderdelen wordt het volgende verstaan:

Team en sleutelrollen: samenwerking binnen het projectteam en de afstemming tussen de 
betrokken sleutelrollen en opdrachtgever.

Samenwerking en overleg: afstemming en samenwerking met opdrachtgever, bevoegd gezag en 
overige projectbetrokken partijen die een rol hebben bij de voorbereiding, uitvoering of 
besluitvorming binnen het project.

Communicatie met de omgeving: communicatie met omwonenden, belanghebbenden, 
nutsbedrijven en bevoegd gezag, overeenkomstig de nadere duiding die hiervoor in de uitvraag is 
opgenomen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
64 VSP 1 - Tabel 2.1 Overzicht Stakeholders - blz. 7 en 8

Vraag:
Kunt u toelichten welke afwegingen ten grondslag liggen aan de keuze om de unit in een woonwijk, 
naast de begraafplaats, te plaatsen? Zijn daarbij ook locaties buiten de bebouwde kom 
overwogen? Kunt u daarnaast aangeven of deze locatiekeuze verband houdt met de 

 woningbouwontwikkeling in het Tussenland?

Antwoord:
Uitgangspunt bij de locatiekeuze van de saneringsunit, de leidingen en de bronnen was om zoveel 
mogelijk te installeren op gronden van gemeente en waterschap om de instemming te 
vereenvoudigen. Het terrein naast de begraafplaats is gemeentegrond en betreft hoger gelegen 
terrein. De locatiekeuze houdt geen verband met de woningbouwontwikkeling in het Tussenland.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
65 Vraagspecificatie deel 2 (proceseisen) - P-CRB-040 - blz. 33

Vraag:
Kunnen wij ervan uitgaan dat eventuele kosten voor de verspreiding van schriftelijke 

 communicatie voor rekening van de opdrachtgever zijn?

Antwoord:
De schriftelijke communicatie richting bewoners, bedrijven en instellingen wordt vooraf afgestemd 
met opdrachtgever. De verspreiding daarvan vindt plaats via opdrachtgever; de daarmee 
samenhangende verspreidings- en verzendkosten komen voor rekening van opdrachtgever. Zie 
ook de antwoorden op vraag 66 en Vraagspecificatie deel 2, onderdeel Omgeving.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
66 Vraagspecificatie deel 2 (proceseisen) - P-CRB-040 - blz. 33

Vraag:
Kunnen wij ervan uitgaan dat hiervoor zowel online als offline communicatiekanalen worden 

 ingezet?

Antwoord:
Nee. Deze eis schrijft geen specifieke communicatiekanalen voor, maar ziet op de schriftelijke 
communicatie en de verzending daarvan. Hierbij wordt verwezen naar eis P-CRB-010, waarin is 
opgenomen dat bewoners, bedrijven en instellingen minimaal twee weken voorafgaand aan 
overlast veroorzakende werkzaamheden schriftelijk worden geïnformeerd, en naar eis P-CRB-020, 
waarin is opgenomen dat schriftelijke communicatie in ieder geval plaatsvindt bij boor- en 
graafwerkzaamheden.
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Digitale communicatiemiddelen kunnen aanvullend op deze schriftelijke communicatie worden 
ingezet. De inhoud van dergelijke communicatie-uitingen dient vooraf met opdrachtgever te 
worden afgestemd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
67 Inschrijfleidraad - Bijlage I - G2 Risicodossier - blz. 49

Vraag:
 Wat is de allocatie van de 2 voorgeschreven risico's?

Antwoord:
De in bijlage J opgenomen risico's zijn bedoeld als uitgangspunt voor de EMVI-uitwerking. Aan de 
opname van deze risico's kunnen geen aanvullende afspraken over risicoallocatie worden 
ontleend. De risicoverdeling volgt uit de overeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
68 Inschrijfleidraad - Bijlage I - G2 Risicodossier - blz. 49

Vraag:
Voor het uitwerken van de risico's, is ON gewend om de RISMAN methode te gebruiken. Voldoet 

 dit bij OG aan de verwachtingen als uitwerking van het criterium?
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Antwoord:
Ja. Het gebruik van RISMAN is toegestaan, mits de gevraagde onderdelen uit de 
aanbestedingsdocumenten herkenbaar en volledig worden behandeld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
69 Inschrijfleidraad - Bijlage I - G2 Risicodossier - blz. 49

Vraag:
U vraagt in te gaan op de impact op de GROTICK onderdelen, kunnen wij daarmee vanuit gaan dat 

 opdrachtgever de risico's gekwantificeerd wil zien?

Antwoord:
Nee. Een gekwantificeerde risicoanalyse is niet verplicht. Wel verwacht opdrachtgever een 
duidelijke beschrijving van de mogelijke impact op de relevante GROTICK-aspecten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
70 Vraagspecificatie deel 1 - blz. 8

Vraag:
In VSP 1 staat (blz 8). '' In en rondom het projectgebied staan woningen. Op basis van reacties 
tijdens een eerder gehouden inloopbijeenkomst is het waarschijnlijk dat er draagvlak bestaat voor 
het aanpakken van de verontreiniging, mits hinder en overlast zoveel mogelijk worden beperkt en 
bewoners goed en regelmatig over het project en de voortgang worden geïnformeerd.''
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Kunt u aangeven of en op welke wijze omwonenden, naast de informatie op de website van de 
 provincie Overijssel, over de werkzaamheden zijn geïnformeerd?

Antwoord:
Omwonenden zijn geïnformeerd door middel van bewonersbrieven in oktober 2025 en september 
2026. Daarnaast is er een informatiemarkt vanuit de gemeente Kampen, waarbij dit project 
deelneemt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
71 Vraagspecificatie deel 2 (proceseisen) - Hoofdstuk 4.2 - blz. 33-34

Vraag:
In paragraaf 4.2 op pagina 33 van het VSP staat dat de opdrachtnemer de communicatie richting 
derden opstelt en afstemt met de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever de schriftelijke 
communicatie verzendt. In eis P-CRB-080 op pagina 34 staat dat de opdrachtnemer contact 
onderhoudt met alle relevante stakeholders en de wijze van communiceren vastlegt in het 
communicatieplan. Kan de opdrachtgever verduidelijken welke taken en verantwoordelijkheden 

 van de opdrachtnemer worden verwacht bij de communicatie met stakeholders?

Antwoord:
Opdrachtnemer stelt communicatie-uitingen op, onderhoudt actief contact met relevante 
stakeholders en werkt de wijze van communiceren uit in het communicatieplan. Hieronder valt 
tevens het afstemmen van werkzaamheden met betrokken stakeholders, zoals gemeenten, 
nutsbedrijven, wegbeheerders en andere projectorganisaties, zodat raakvlakken tijdig worden 
gesignaleerd en ongewenste samenloop van werkzaamheden zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het organiseren en onderhouden van deze afstemming 
en dient zich ervan te vergewissen dat de uitvoering van de werkzaamheden niet conflicteert met 
andere activiteiten of maatregelen in de omgeving, zoals wegafsluitingen of nabijgelegen projecten.

Schriftelijke als ook digitale communicatie richting de omgeving wordt vooraf afgestemd met 
opdrachtgever. Opdrachtgever behoudt de regie op formele externe communicatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
72 Inschrijfleidraad - hoofdstuk 2.5 - blz. 9

Vraag:
Kunt u toelichten waarom de opdrachtnemer de hoeveelheid dient te bepalen, terwijl de 

 opdrachtgever verantwoordelijk is voor het milieukundige resultaat?

Antwoord:
De vraagstelling is onduidelijk. Indien gedoeld wordt op "Opdrachtgever verstrekt opdracht tot de 
optie indien door Opdrachtnemer 
aantoonbaar kan worden onderbouwd dat aanvullende hoeveelheden nutriënten en koolstofbron 
toegevoegd dienen te worden om het verwachte resultaat te behalen. Opdrachtnemer voorziet 
Opdrachtgever van een onderbouwing voor de verwachte hoeveelheden die benodigd zijn en voor 
vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking komen. " dan: De opdrachtgever is inderdaad 
verantwoordelijk voor het milieukundig eindresultaat, echter het bereiken van de gewenste 
afbraakcondities (tabel 6.1 van het saneringsplan) is de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
73 Inschrijfleidraad - Bijlage I Uitwerking EMVI-tabel - blz. 46-50

Vraag:
Voor het uitwerken van het onderdeel samenwerking en communicatie is minder ruimte 
beschikbaar dan voor het onderdeel risicobeheersing. Kan de OG het maximale aantal pagina’s 
voor samenwerking en communicatie verhogen naar acht pagina’s, zodat inschrijvers dit onderdeel 

 met een vergelijkbaar niveau kunnen uitwerken?

Antwoord:
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Opdrachtgever past het maximale aantal pagina's voor beide EMVI-criteria aan naar maximaal 6 
pagina's zodat dit meer in lijn met elkaar is. Deze aanpassing is tevens verwerkt in de bij deze nota 
bijgevoegde versie 3.0 van de inschrijvingsleidraad.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
74 NvI 1 en inschrijvingsleidraad - hoofdstuk 3.5.1 - blz. 1 /16

Vraag:
In de gewijzigde stukken is de minimale waarde van de referenties a en b verlaagd van 
respectiveleijk € 600.000,-- naar € 300.000,-- en € 1.000.000 naar € 500.000. Kunt u toelichten wat 

 de aanleiding is voor deze wijziging?

Antwoord:
Naar aanleiding van een ontvangen vraag heeft opdrachtgever de proportionaliteit van de 
referentie-eisen heroverwogen. Opdrachtgever is van oordeel dat de verlaagde 
referentiebedragen passend zijn bij de aard en complexiteit van de opdracht en voldoende 
waarborgen bieden voor een kwalitatief goede uitvoering van de werkzaamheden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
75 Saneringsplan - Hoofdstuk 6.1.2 blz. 49

Vraag:
Processturing en verificatie dient door twee afzondelijke partijen uitgevoerd te worden. 
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Processturing kan door de aannemer uitgevoerd worden en verifcatie dient door een 
onafhankelijke partij uitgevoerd te worden. Klopt dit en dienen beide werkzaamheden 

 (processturing en verificatie) in de prijsaanbieding te zijn inbegrepen?

Antwoord:
Nee. De milieukundige processturing vindt plaats door de opdrachtnemer. De milieukundige 
verificatie vindt plaats namens opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
76 Basisovereenkomst / Annex -/annex VII blz. 11

Vraag:
 Hoe wordt omgegaan met force majeure?

Antwoord:
Of sprake is van overmacht en welke gevolgen daaraan worden verbonden, wordt beoordeeld 
overeenkomstig de overeenkomst, de UAV-GC 2025 en het toepasselijke recht. Partijen treden bij 
een overmachtsituatie zo spoedig mogelijk in overleg over de gevolgen en mogelijke 
beheersmaatregelen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
77 Basisovereenkomst - Art. 16 - 9
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Vraag:
Kan een voorbeeldberekening gegeven worden van het bepalen van het boetebedrag? Zoals wij 
het nu lezen wordt het boetebedrag bij een behaalde EMVI score van € 3.000.000,-- en de 
maximaal te behalen EMVI-score van € 3.400.000,-- (€ 400.000,-- x 1,5 =) € 600.000,--. Kunt u 
bevestigen of deze berekening juist is en toelichten hoe de hoogte van het boetebedrag zich 
verhoudt tot de aard en omvang van eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de EMVI-

 toezeggingen?

Antwoord:
De berekening zoals beschreven in vraagstelling wordt juist geïnterpreteerd en toegepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
78 Saneringsplan - 5.6.1 - blz. 44

Vraag:
Daar waar leidingwerk onder het asfalt aangelegd dient te worden, dient dan het asfalt direct na 

 aanleg teruggebracht te worden of mag dit ingeblokt worden met bkk's?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 60.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
79 Inschrijfstaat
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Vraag:
Kunt u bevestigden dat de inschrijfstaat volledig en correct is? Wij constateren dat verrekenbare 
posten zoals de levering van chemicaliën en de instandhoudingskosten ontbreken. Indien de 

 inschrijfstaat niet volledig is, verzoeken wij u deze aan te passen.

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 5.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
80 Vraagspecificatie deel 1 - id SE-00088 - blz. 41

Vraag:
Waarvan dient de TOC-concentratie en de dichtheid aan dechlorerende bacteriën gemeten te 
worden? Betreft dit het onttrekkingswater of het infiltratiewater. Zo ja, betreft dit dan het 
onttrekkingswater totaal of van alle onttrekkingsbronnen afzonderlijk? Indien dit het 
infiltratiewater betreft is dit dat dan niet een overkill aangezien het grondwater uit de peilbuizen 

 ook op TOC en bacteriën geanalyseerd wordt.

Antwoord:
In het infiltratiewater, zie paragraaf 6.1.1 van het saneringsplan onder het kopje "Eisen aan het 
infiltratiewater".

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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Ref.nr. Onderwerp:
81 Vraagspecificatie deel 1 - id SE-00130 en id SE-00121 - blz. 31 en 36

Vraag:
Aangezien de leidingen en peilbuizen na afronding van de actieve fase nog gedurende lange tijd in 
de passieve fase aanwezig blijven, lijkt het ons aangeraden dat OG de leidingen in KLIC laat 

 registeren. Hoe staat u hier tegenover?

Antwoord:
Opdrachtnemer dient het aangelegde leidingwerk en de bronnen na realisatie in KLIC te laten 
registreren.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
82 Vraagspecificatie deel 1 - id SE-00096 - blz. 33

Vraag:
Wij nemen aan dat het verificatieplan wordt opgesteld door de OG waarin de locaties en diepten 
(filterstellingen) van de peilbuizen worden bepaald door de OG aangezien deze peilbuizen ook 
gebruikt worden door de OG in de passieve fase. Wij nemen aan dat het plaatsen van peilbuizen 
buiten de scope van de ON valt. Klopt dit? Als dit niet klopt, verzoeken wij de OG een opgave te 
geven van welke peilbuizen gebruikt dienen te worden en waar en hoe diep eventueel aanvullende 

 peilbuizen geplaatst dienen te worden zodat we dit af kunnen prijzen.

Antwoord:
Het verificatieplan wordt opgesteld namens de opdrachtgever. Ook het plaatsen van peilbuizen 
voor de milieukundige verificatie vindt plaats namens opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026
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Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
83 Vraagspecificatie deel 1 - id SE-00092 - blz. 32

Vraag:
Dienen de peilbuizen door de ON aangebracht te worden of door de OG aangezien de peilbuizen 

 in de passieve fase door de OG gebruikt worden?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 82.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
84 Vraagspecificatie deel 1

Vraag:
Dient het vastleggen van de peilbuizen in de KLIC door de ON gedaan te worden of door de OG 

 aangezien de peilbuizen in de passieve fase door de OG gebruikt gaan worden?

Antwoord:
Registreren door opdrachtnemer na machtiging opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
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P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
85 Vraagspecificatie deel 1 - Hoofdstuk 2.4.2 - blz. 18

Vraag:
Begrijpen wij correct dat de aanleg van het saneringssysteem niet binnen de maximale duur van 

 vier jaar van de actieve fase valt?

Antwoord:
Nee. De aanleg valt binnen de maximale duur van 4 jaar. Zie ook bijlage VI van het Saneringsplan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
86 Vraagspecificatie deel 1 - 2.4.1. - blz 15

Vraag:
 Waar dienen de saneringscontainers geplaatst te worden?

Antwoord:
Het uitgangspunt van opdrachtgever is dat de saneringscontainers worden geplaatst op het 
driehoekig veldje bij de Joodse Begraafplaats (eigendom gemeente).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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Ref.nr. Onderwerp:
87 Vraagspecificatie deel 1 - Hoofdstuk 2.4.1. - blz. 15 en 11

Vraag:
Zijn de gekleurde vakken (blauw / oranje / licht oranje) de systeemgrenzen? Met systeemgrenzen 

 wordt niet het werkgebied bedoeld?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 20.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
88 Inschrijvingsleidraad - Hoofdstuk 4.4.2 - blz. 24

Vraag:
Een plan van aanpak (kwalitatief deel) dient ingediend te worden. Betreft dit de uitwerking van de 

 EMVI vereisten en niet een technische uitwerking?

Antwoord:
Ja klopt. Deze verwijst inderdaad naar de EMVI uitwerking zoals opgenomen in bijlage I.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
89 Inschrijvingsleidraad - Hoofdstuk 4.4.1 - blz. 23
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Vraag:
Onder punt 7 wordt verwezen naar besteksposten onder deel 2.2. Kunnen wij de beschikking 

 krijgen over deel 2.2 of bestaat er geen deel 2.2?

Antwoord:
Deze bestaat niet. De volledige tekst die onder punt 7 is opgenomen, is niet van toepassing en kan 
genegeerd worden. Bij deze nota is een aangepaste versie van de inschrijvingsleidraad (versie 3.0) 
gevoegd waarin punt 7 is verwijderd. Ten aanzien van de open begroting is in vraagspecificatie 
deel 2 eis P-OBE-010 opgenomen en wel van toepassing. De tekst daar betreft: "De 
Opdrachtnemer dient een onderbouwing van de inschrijvingssom in de vorm van een open 
begroting op te stellen."

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
90 Inschrijvingsleidraad - Hoofdstuk 4.4.1 - blz. 23

Vraag:
Onder punt 7 wordt in de laatste zin gesteld dat de aannemingsbegroting overeen dient te 
stemmen met de op de inschrijvingsstaat voorkomende prijs per eenheid. In de inschrijvingstaat 

 worden geen eenheidsprijzen gevraagd. Kan de inschrijvingsstaat aangepast worden?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 5.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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Ref.nr. Onderwerp:
91 Inschrijvingsleidraad - Hoofdstuk 3.3 - blz. 12

Vraag:
De tweede NVI wordt 12 november 2026 verstrekt terwijl de uiterlijke termijn van indiening van de 
inschrijvingen op 24 november 2026 is. Deze periode is betrekkelijk kort. Er kunnen (ingrijpende) 
antwoorden komen die meer tijd vereisen (voor bijvoorbeeld opvragen van offertes of aanvullende 
informatie/berekeningen). Kan de inschrijftermijn met 3 weken worden verlengd, zodat inschrijvers 
voldoende tijd hebben om een kwalitatief hoogwaardige inschrijving met aantoonbare 

 meerwaarde op te stellen

Antwoord:
Opdrachtgever heeft in de aanbestedingsplanning ruimere termijnen gehanteerd dan de wettelijke 
minimumtermijnen. Daarnaast is de tweede nota primair bedoeld voor vervolgvragen naar 
aanleiding van de eerste nota. Om die reden acht Opdrachtgever de periode tussen de publicatie 
van de tweede nota en de uiterste inschrijvingsdatum voldoende. Opdrachtgever ziet daarom geen 
aanleiding de inschrijftermijn te verlengen en handhaaft de aanbestedingsplanning.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
92 Inschrijvingsleidraad - Hoofdstuk 2.5 - blz. 9

Vraag:
Optie 3. Betekent dit dat de energiekosten niet in de aanbestedingsprijs inbegrepen behoeven te 

 zijn?

Antwoord:
Optie 3 heeft betrekking op het volledig verzorgen en beschikbaar houden van een tijdelijke 
stroomvoorziening door opdrachtnemer indien opdrachtgever niet tijdig in een stroomvoorziening 
kan voorzien. Alle hiermee samenhangende kosten dienen te zijner tijd in de optie te worden 
opgenomen, waaronder de kosten voor levering, plaatsing, instandhouding, onderhoud, brandstof 
en verwijdering van de tijdelijke stroomvoorziening.

Indien opdrachtgever tijdig een stroomvoorziening beschikbaar stelt, bijvoorbeeld via een 
aansluiting van Enexis of via een nabijgelegen bedrijf, wordt optie 3 niet opgedragen. De kosten 
van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde stroomvoorziening en het energieverbruik 
komen in dat geval voor rekening van opdrachtgever.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
93 Inschrijvingsleidraad en Vraagspecificatie deel 1 - Hoofdstuk 2.2 / 2.4 - blz 7 / 14

Vraag:
Het uitvoeren van monitoring en processturing behoort tot de werkzaamheden volgens de 
inschrijvingsleidraad. In de scope in tabel 2.7 ontbreekt monitoring en processturing evenals in de 
inschrijfstaat. Behoort monitoring en processturing wel of niet tot de af te prijzen werkzaamheden?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 5 en op vraag 75.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
94 Inschrijvingsleidraad - Hoofdstuk 2.5 - blz. 9

Vraag:
Optie 2. Hoe wordt omgegaan met indexering van de prijs voor chemicaliën? Kan de leverprijs per 
kwartaal of jaarlijks geïndexeerd worden? Mede om het feit dat deze prijzen behoorlijk kunnen 

 fluctuëren en niet volgens Annex VII geïndexeerd kunnen worden?

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft beoogd álle te verrekenen kosten, waaronder chemicaliën, te 
verrekenen conform Annex VII. Het indexcijfer zoals daar gedefinieerd wordt ook gebruikt voor de 
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verrekening van chemicaliën.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
95 Inschrijvingsleidraad versie 2.0, §3.5.1, pagina 16-17, en Bijlage C, pagina 38.

Vraag:
In §3.5.1 en Bijlage C is voor kerncompetentie 1c een minimaal gefactureerd bedrag van € 
1.000.000 exclusief btw opgenomen. De aanbesteding betreft een geïntegreerd in-situ 
bodemsaneringssysteem voor VOCl. De hiervoor relevante technische bekwaamheid ligt met name 
in het ontwerp, de realisatie, de inbedrijfstelling, de systeemverantwoordelijkheid en de meerjarige 
instandhouding van het saneringssysteem.
Bij dergelijke grote saneringen wordt een hoge totale opdrachtsom echter vaak mede bepaald 
door omvangrijke grondontgraving, grondafvoer of grondreiniging en zelden door het onderdeel 
insitu sanering. Deze werkzaamheden zijn niet noodzakelijk bepalend voor de ervaring met het 
geïntegreerde in-situ saneringssysteem zelf. Hierdoor kan de huidige financiële drempel geschikte 
marktpartijen uitsluiten die de gevraagde technische bekwaamheid wel aantoonbaar bezitten.

Is de aanbestedende dienst, mede met het oog op proportionaliteit, voldoende aantoonbare 
technische bekwaamheid en passende markttoegang, bereid het voor kerncompetentie 1c vereiste 
minimaal gefactureerde bedrag te verlagen van € 1.000.000 naar een bedrag van niet meer dan € 

 350.000 exclusief btw, en §3.5.1 en Bijlage C overeenkomstig aan te passen?

Antwoord:
Opdrachtgever ziet geen aanleiding het minimumbedrag voor kerncompetentie 1c verder te 
verlagen. De gestelde eis wordt proportioneel geacht gelet op de aard, omvang en complexiteit 
van de opdracht. Voor opdrachtgever is het van belang dat opdrachtnemer aantoonbare ervaring 
heeft met het uitvoeren van een omvangrijk project onder een UAV-GC-contract. De 
kerncompetentie is daarom gericht op ervaring met een geïntegreerde contractvorm en de daarbij 
behorende ontwerp-, uitvoerings- en systeemverantwoordelijkheden, en niet specifiek op ervaring 
met een in-situ saneringssysteem.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
96 Inschrijvingsleidraad versie 2.0, §3.5.1, pagina 16, en Bijlage C, pagina 38-39.

Vraag:
In §3.5.1 en Bijlage C wordt voor kerncompetentie 1c een bodemsaneringsproject met een UAV-GC-
overeenkomst verlangd. Grote industriële opdrachtgevers hanteren voornamelijk eigen 
geïntegreerde Design & Construct-overeenkomsten en algemene voorwaarden. UAV-GC wordt 
daarbij niet altijd formeel of volledig van toepassing verklaard, terwijl ontwerp, realisatie, 
verantwoordelijkheid voor een werkend bodemsaneringssysteem en de meerjarige 
instandhouding daarvan inhoudelijk wel integraal bij één opdrachtnemer liggen.

Bevestigt de aanbestedende dienst dat voor kerncompetentie 1c naast een formele UAV-GC-
overeenkomst ook een aantoonbaar gelijkwaardige geïntegreerde overeenkomst of Design & 
Construct-overeenkomst wordt geaccepteerd, mits de inschrijver aantoont dat ontwerp-, realisatie-
, systeem- en instandhoudingsverantwoordelijkheid bij één opdrachtnemer lagen en aan de 
overige inhoudelijke eisen van kerncompetentie 1c is voldaan?

Kan de aanbestedende dienst daarbij aangeven aan de hand van welke kenmerken en 
bewijsstukken de gelijkwaardigheid wordt beoordeeld, bijvoorbeeld de overeenkomst of 
opdrachtbevestiging, de contractuele scope en verantwoordelijkheidsverdeling en een verklaring 

 van de betreffende opdrachtgever?

Antwoord:
Ja. Een andere geïntegreerde contractvorm kan als gelijkwaardig worden beschouwd, mits 
inschrijver aantoont dat ontwerpverantwoordelijkheid, realisatieverantwoordelijkheid, 
systeemverantwoordelijkheid en instandhouding gedurende minimaal drie jaar bij één 
opdrachtnemer waren belegd. Tevens dient sprake te zijn geweest van een systeemgerichte 
werkwijze met verificatie-, acceptatie- en toetsingsprocessen alsmede het aantonen van de 
gerealiseerde kwaliteit, vergelijkbaar met de werkwijze binnen UAV-GC.

Het is aan inschrijver om de gelijkwaardigheid van de opgegeven referentie aantoonbaar te maken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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Ref.nr. Onderwerp:
97 VS 2 blz 41 P-MGW

Vraag:
Door wie worden de kosten van de grondwatermonitoring gedragen ?

 (scheiding tussen 7006- 6006)

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 75.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
98 VS 2 blz 41 P-MGW

Vraag:
 Door wie wordt de monitoring van het grondwater uitgevoerd (scheiding tussen 7006- 6006) ?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 75.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
99 VS 1 blz 19 tabel 2.8 infiltratieputten
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Vraag:
Kan OG aangeven door middel van een berekening aantonen dat de infiltratiecapaciteit van de 
putten 1-1 t/m 1-3 ,2-1 t/m 2-4, 3-1 t/m 3-4 voldoende is om de gevraagde hoeveelheid water te 
infiltreren ?

 Graag uw uitgangspunten/randvoorwaarden met ON delen.

Antwoord:
Opdrachtnemer dient in het op te stellen DO de putten zodanig te dimensioneren dat de putten 
voldoende capaciteit hebben voor de aangegeven functies.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
100 VS 1 blz 16 tabel 2.8

Vraag:
 Kan OG de berekeningen van de modellering (water en stof ) met ON delen ?

Antwoord:
Ja. De bestanden zijn bijgevoegd bij deze nota. Zie INF[2061].

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
101 VS 1blz 16 tabel 2.8
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Vraag:
 Kan OG alle uitgangspunten voor de modellering met ON delen ?

Antwoord:
Verwezen wordt naar bijlage IV van het Saneringsplan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
102 Inschrijvingsleidraad Bijlage J Risicodossier Risico 1 Oorzaak 1

Vraag:
In bijlage J wordt onder Oorzaak 1 bij Risico 1 aangeven dat de omstandigheden in de bodem 
anders zijn dan voorzien:
- heeft OG aanwijzingen dat bij de door haar geformuleerde uitgangspunten bij het 
grondwatermodel en stoftransportmodel (grote) afwijkingen zijn te verwachten ? Zo ja kan OG dan 
deze aanwijzingen met ON delen.?

 Zo nee ,wat is dan de relevantie van om deze Oorzaak 1 bij Risico 1 te benoemen ?

Antwoord:
Nee. De opdrachtgever heeft met alle uitgevoerde onderzoeken een compleet dossier van de 
verontreinigingssituatie en bodemgesteldheid opgebouwd. Opdrachtgever heeft geen concrete 
aanwijzingen dat grote afwijkingen van de gehanteerde uitgangspunten zijn te verwachten. De 
oorzaak is opgenomen omdat bij bodem- en grondwatersystemen altijd lokale variaties en 
fluctuaties kunnen optreden. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij beschrijven hoe zij dit risico 
beheersen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
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P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
103 Inschrijvingsleidraad 3.5.1

Vraag:
Kan OG bevestigingen dat ON alleen de certificaten van ISO 9001,VCA** en BRL7000-7006 nodig 

 heeft om in te schrijven en het werk uit te voeren ?

Antwoord:
Ja voor de inschrijving. Voor de inschrijving dient inschrijver te voldoen aan de geschiktheidseisen 
zoals opgenomen in paragraaf 3.5.1 van de Inschrijvingsleidraad.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt van opdrachtnemer verwacht dat wordt voldaan 
aan alle relevante wettelijke verplichtingen en de eisen uit de contractdocumenten, waaronder 
eventuele certificerings- en erkenningseisen die voor de betreffende werkzaamheden van 
toepassing zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
104 Afwijkingen

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat afwijkingen in bodemopbouw, verontreinigingssituatie, 
pluimomvang of geohydrologische omstandigheden ten opzichte van de verstrekte informatie 
worden behandeld conform §3 UAV-GC 2025 en aanleiding kunnen geven tot kostenvergoeding en

 /of termijnsverlenging?

Antwoord:
Afwijkingen ten opzichte van de door opdrachtgever verstrekte contractinformatie worden 
beoordeeld overeenkomstig de overeenkomst en de UAV-GC 2025. Indien de feitelijke situatie 
afwijkt van de verstrekte informatie en opdrachtnemer deze afwijking redelijkerwijs niet vooraf 
had kunnen vaststellen, kunnen de gevolgen daarvan, afhankelijk van de concrete 
omstandigheden, aanleiding geven tot kostenvergoeding en/of termijnverlenging.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
105 Eenmalig inschrijven

Vraag:
In paragraaf 3.5.2 lid 4 is bepaald dat ondernemingen zich in beginsel slechts eenmaal mogen 
inschrijven, al dan niet in een samenwerkingsverband. Kan opdrachtgever bevestigen dat deze 
beperking uitsluitend ziet op deelname als inschrijver of combinant en niet op een partij waarop 
door meerdere inschrijvers een beroep wordt gedaan in het kader van paragraaf 3.5.2 (beroep op 
derden), mits de daadwerkelijke beschikbaarheid van de betreffende capaciteit aantoonbaar is 

 geborgd?

Antwoord:
Ja, dat klopt. De beperking in paragraaf 3.5.2 lid 4 ziet uitsluitend op inschrijvers en deelnemers 
aan een samenwerkingsverband en niet op (de draagkracht van) een derde waarop 
overeenkomstig paragraaf 3.5.2 een beroep wordt gedaan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
106 Resultaatverplichting

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de verplichtingen van opdrachtnemer met betrekking tot het 
behalen van de saneringsdoelstellingen moeten worden aangemerkt als een 
inspanningsverplichting, waarbij opdrachtnemer dient te handelen overeenkomstig de 
contractuele eisen, het goedgekeurde ontwerp, het saneringsplan en de overeengekomen 
verificatiecriteria, en niet instaat voor het realiseren van bodem- of grondwatercondities die 

 afhankelijk zijn van onzekerheden in de ondergrond, geohydrologie en natuurlijke processen?
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Antwoord:
Nee, dat klopt niet. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bereiken van condities in de 
bodem die anaerobe afbraak van VOCl mogelijk maken. Verwezen wordt naar tabel 6.1 in het 
Saneringsplan. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het behalen van de 
saneringsdoelstelling.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
107 Paragraaf 2.3.1, 2.4 en 2.5 van de Vraagspecificatie deel 1

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat het behalen van de langetermijnsaneringsdoelstelling en het 
formeel aantonen van doelbereik gedurende de passieve fase geen resultaatsverplichting van 
opdrachtnemer vormen, aangezien deze activiteiten volgens de Vraagspecificatie buiten de 

 verantwoordelijkheid en scope van opdrachtnemer vallen?

Antwoord:
Dat klopt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
108 Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.5.1, kerncompetentie 1c

Vraag:
Kunt u bevestigen dat voor kerncompetentie 1c de feitelijk gedragen verantwoordelijkheden en 
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risico's bepalend zijn en dat een gelijkwaardige referentie onder een andere contractvorm dan 
UAV-GC kan worden geaccepteerd, mits aantoonbaar wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van 
ontwerpverantwoordelijkheid, een werkend systeem en instandhouding gedurende minimaal drie 

 jaar?

Antwoord:
Ja. Een andere geïntegreerde contractvorm kan als gelijkwaardig worden beschouwd, mits 
inschrijver aantoont dat ontwerpverantwoordelijkheid, realisatieverantwoordelijkheid, 
systeemverantwoordelijkheid en instandhouding gedurende minimaal drie jaar bij één 
opdrachtnemer waren belegd. Tevens dient sprake te zijn geweest van een systeemgerichte 
werkwijze met verificatie-, acceptatie- en toetsingsprocessen alsmede het aantonen van de 
gerealiseerde kwaliteit, vergelijkbaar met de werkwijze binnen UAV-GC.

Het is aan inschrijver om de gelijkwaardigheid van de opgegeven referentie aantoonbaar te maken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
109 Vraagspecificatie – deel 2 P-WAS-020 Auditrecht

Vraag:
In relatie tot eis P-WAS-040 verzoeken wij te bevestigen dat een verzoek tot inzage zich beperkt tot 
informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst en dat vertrouwelijke 

 bedrijfsinformatie van opdrachtnemer en derden passend wordt beschermd.

Antwoord:
Ja, dit bevestigen wij.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026
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Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
110 Aansprakelijkheid

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat de in §28a en §28b UAV-GC 2025 opgenomen 
aansprakelijkheidsbeperkingen onverkort van toepassing zijn en dat daarvan in de 

 contractdocumenten niet wordt afgeweken?

Antwoord:
Ja. De in §28a en §28b UAV-GC 2025 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn onverkort van 
toepassing. Opdrachtgever wijkt hiervan in de contractdocumenten niet af. Zie ook 
basisovereenkomst art. 13a.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
111 Vraagspecificatie 2 – artikel 3.4

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de open begroting uitsluitend wordt gebruikt ten behoeve van 
contractuitvoering, termijnstaten, wijzigingen en eventuele verrekeningen na gunning en geen 
onderdeel vormt van de kwalitatieve of prijstechnische beoordeling van de inschrijving, behoudens 

 een controle op evidente onregelmatigheden?

Antwoord:
Ja. De open begroting wordt gebruikt voor contractbeheersing, inzicht in de opbouw van de 
aangeboden prijs, wijzigingsbeheer en verrekeningen gedurende de uitvoering. De open begroting 
wordt na gunning door opdrachtnemer ingediend en maakt derhalve geen onderdeel uit van de 
kwalitatieve of prijstechnische beoordeling van de inschrijving.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
112 Vraagspecificatie 2 – artikel 3.4

Vraag:
In VS2 is opgenomen dat bij wijzigingen en aanspraken op grond van de UAV-GC 2025 de in de 
open begroting opgenomen bedragen, normen, prijzen, tarieven en opslagpercentages worden 
gehanteerd. Kunt u bevestigen dat deze gegevens uitsluitend worden toegepast voor 
werkzaamheden die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijk aangeboden 
werkzaamheden en dat bij gewijzigde omstandigheden, gewijzigde marktomstandigheden of 
wezenlijk afwijkende werkzaamheden marktconforme normen, prijzen en tarieven kunnen worden 

 toegepast?

Antwoord:
Bij wijzigingen wordt gehandeld overeenkomstig de contractdocumenten. De in de open begroting 
opgenomen bedragen, normen, prijzen, tarieven en opslagpercentages vormen daarbij het 
uitgangspunt. Indien de open begroting geen passende basis biedt voor de betreffende 
werkzaamheden, dient opdrachtnemer marktconforme prijzen en tarieven voor te stellen en te 
onderbouwen. Opdrachtgever zal deze onderbouwing beoordelen en de verrekening 
overeenkomstig de contractdocumenten vaststellen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
113 Basisovereenkomst

Vraag:
Kan opdrachtgever toelichten welke rol Witteveen+Bos en andere bij de voorbereiding betrokken 

 adviseurs gedurende de verdere uitvoering van het project zullen vervullen?

Antwoord:
Witteveen+Bos ondersteunt opdrachtgever gedurende de uitvoering als adviseur technisch 
management. Ook andere bij de voorbereiding betrokken adviseurs kunnen opdrachtgever tijdens 
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de uitvoering ondersteunen binnen hun expertisegebied, bijvoorbeeld bij de beoordeling van 
documenten, technische vraagstukken en wijzigingen. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor 
de besluitvorming en contractuele aansturing van de overeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
114 Vraag specificatie deel 1&2

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat partijen die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van het 
saneringsplan, de onderzoeken en de aanbestedingsdocumenten, dan wel aan hen gelieerde 
ondernemingen, geen oneigenlijk voordeel hebben bij deze aanbesteding en dat eventuele 

 maatregelen ter borging van een gelijk speelveld zijn getroffen?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft alle voor de aanbesteding relevante documenten waarover zij beschikt via de 
aanbestedingsdocumenten aan alle inschrijvers beschikbaar gesteld.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
115 Inschrijvingsleidraad 5.3

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven of voor audits en toetsen een gebruikelijke aankondigingstermijn 
wordt gehanteerd en of toegang tot locaties van leveranciers en onderaannemers beperkt blijft tot 
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 werkzaamheden die direct verband houden met deze opdracht?

Antwoord:
Audits en toetsen worden in beginsel tijdig aangekondigd. De reikwijdte van audits blijft beperkt 
tot informatie en locaties die relevant zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
116 Inschrijvingsleidraad 5.3

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer uitsluitend verantwoordelijk is voor het 
contractueel opleggen van de verplichtingen genoemd in paragraaf 5.3 aan onderaannemers en 
niet aansprakelijk is voor zelfstandige overtredingen van verderop in de keten gelegen partijen, 

 tenzij sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van opdrachtnemer?

Antwoord:
Ja. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opnemen en doorleggen van de verplichtingen uit 
paragraaf 5.3 in de contractuele keten. Opdrachtnemer is niet zonder meer aansprakelijk voor 
zelfstandige overtredingen van verderop in de keten gelegen partijen, tenzij deze overtredingen 
aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend op grond van de overeenkomst of het 
toepasselijke recht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
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117 Inschrijvingsleidraad 4.4.1

Vraag:
In paragraaf 4.4.1 van de Inschrijvingsleidraad is opgenomen dat de inschrijver die voor gunning in 
aanmerking komt binnen twee (2) dagen na verzoek een onderbouwde aannemingsbegroting 
dient aan te leveren. Gezien de omvang en complexiteit van de opdracht, alsmede het detailniveau 
dat volgens de vraagspecificatie voor de open begroting wordt verlangd, achten wij deze termijn 
beperkt. Is opdrachtgever bereid deze termijn te verruimen naar ten minste vijf (5) werkdagen, 

 zodat de begroting zorgvuldig kan worden samengesteld en gecontroleerd?

Antwoord:
Er is geen termijn van toepassing. Zie verder antwoord op vraag 89.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
118 Inschrijfleidraad 3.5.1

Vraag:
Uit de eis begrijpen wij dat certificaten van deelnemers aan een samenwerkingsverband 
gezamenlijk mogen worden ingebracht, mits de scopes gezamenlijk overeenkomen met de aard 
van het werk. Kunt u bevestigen dat in dat geval niet vereist is dat iedere deelnemer afzonderlijk 

 beschikt over een ISO 9001:2015-certificaat?

Antwoord:
Nee, dat kan Opdrachtgever niet bevestigen. In geval van een samenwerkingsverband dient iedere 
deelnemer afzonderlijk te beschikken over een geldig ISO 9001:2015-certificaat. Daarbij geldt dat 
de scopes van de afzonderlijke certificaten gezamenlijk dienen aan te sluiten bij de aard van het 
werk. Het is niet toegestaan dat één of meer deelnemers aan het samenwerkingsverband niet 
beschikken over een geldig ISO 9001:2015-certificaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
119 Inschrijfleidraad 3.5.1

Vraag:
Kunt u bevestigen dat aan deze geschiktheidseis wordt voldaan indien binnen een combinatie of 
samenwerkingsverband één van de deelnemers beschikt over een VCA**-certificaat (of 
gelijkwaardig) met een scope die de werkzaamheden waarvoor certificering vereist is volledig 

 afdekt, ook indien niet iedere deelnemer afzonderlijk over een dergelijk certificaat beschikt?

Antwoord:
Nee, dat kan Opdrachtgever niet bevestigen. In geval van een samenwerkingsverband dient iedere 
deelnemer afzonderlijk te beschikken over een geldig Vca-certificaat of een gelijkwaardig 
veiligheidscertificaat. Daarbij geldt dat de scopes van de afzonderlijke certificaten gezamenlijk 
dienen aan te sluiten bij de aard van het werk. Het is niet toegestaan dat één of meer deelnemers 
aan het samenwerkingsverband niet beschikken over een geldig VCA**-certificaat of gelijkwaardig 
veiligheidscertificaat.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
120 Model K

Vraag:
Kunt u bevestigen dat 'bijlage K' bedoeld is als Model K – zoals dat gevraagd wordt in 4.4.1 (onder 

 punt 6) van de Inschrijvingsleidraad?

Antwoord:
Nee. Bijlage K betreft de vragenlijst voorkennis en belangenverstrengeling. Model K ("Verklaring 
bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving") is niet van toepassing op deze aanbesteding. De 
verwijzing in punt 6 van paragraaf 4.4.1 is per abuis blijven staan. Deze kan worden genegeerd. Bij 
deze nota is een aangepaste versie van de inschrijvingsleidraad (versie 3.0) gevoegd waarin deze 
verwijzing is verwijderd.

Fase:
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 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
121 TenderNed

Vraag:
 Waar verwacht u Model K? Kunnen we die indienen bij overige documenten?

Antwoord:
Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 120.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
122 TenderNed - Eisen

Vraag:
Eisen 4.

 Bedoelt u met ‘verklaring derden’ Bijlage E? En zo niet, welk document wordt wel bedoeld?

Antwoord:
Klopt, daarmee wordt verwezen naar bijlage E.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
123 TenderNed - Eisen

Vraag:
Onder ‘Eisen’ wordt alleen bij punt 4 en punt 8 een document gevraagd, zien we dat juist? 
Bij de overige vragen volstaat het aanvinken van ‘ja’?

 Graag uw toelichting als het anders is.

Antwoord:
Klopt volledig. Onder de andere eisen dan 4 en 8, wordt bij 'Bewijsstuk(ken)' steeds aangegeven 
'NVT' (niet van toepassing).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
124 Annex Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten etc.

Vraag:
Zowel stijgingen als dalingen worden verrekend; gepubliceerde voorlopige of definitieve indexen 
zijn bindend. 
De voorgestelde indexeringssystematiek kan leiden tot een verlaging van tarieven gedurende de 
looptijd van de overeenkomst. Aangezien de onderliggende kosten van advies- en 
ingenieursdiensten niet noodzakelijk dalen bij een negatieve ontwikkeling van de gekozen index, 
verzoeken wij opdrachtgever de indexeringsregeling aan te passen zodat negatieve indexering 
buiten toepassing blijft (vloer op 0%). Is opdrachtgever bereid de betreffende bepaling hierop aan 

 te passen?

Antwoord:
Opdrachtgever ziet geen aanleiding de indexeringsregeling te wijzigen. De contractueel 
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opgenomen regeling blijft ongewijzigd van toepassing.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
125 Inschrijfleidraad 4.4.2

Vraag:
Bij de aan te leveren stukken staat onder 3 ‘Opgave referentieopdrachten (1 formulier per 
referentieopdracht) om te voldoen aan de geschiktheidseis(en)’.

 Vraag: kunt u bevestigen dat het om 1 document gaat met daarin per referentie 1 tabel?

Antwoord:
Ja. Opdrachtgever bevestigt dat één document kan worden ingediend waarin meerdere 
referentieopdrachten zijn opgenomen. Het gaat daarbij om één tabel per referentieopdracht. Dit 
heeft de voorkeur van Opdrachtgever. Bij deze nota is bijlage C tevens als Word-document 
beschikbaar gesteld. Het is daarnaast toegestaan de referentieopdrachten in 3 afzonderlijke 
documenten uit te splitsen, zodat per referentieopdracht een afzonderlijke bijlage wordt 
ingediend. 
Tevens is bij deze nota een aangepaste versie van de inschrijvingsleidraad (versie 3.0) gevoegd, 
waarin de tekst '(1 formulier per referentieopdracht)' is aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
126 Basisovereenkomst, art. 15
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Vraag:
Hier staat: ‘met betrekking tot het bepaalde in paragraaf 34 lid 1 UAV-GC 2025 zijn Partijen 
overeengekomen dat er geen stelposten zijn’
In Bijlage H – Inschrijvingsstaat is wel een mogelijkheid opgenomen een stelpost in te voeren. 

 Vraag: op welke manier wordt deze stelpost in bijlage H bedoeld?

Antwoord:
Opdrachtgever heeft geen stelposten voorgeschreven. Per abuis is dit blijven staan in bijlage H. Er 
is een herziene versie gepubliceerd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
127 Verklaring Russische partijen

Vraag:
De verklaring staat in Bijlage A genoemd als ‘Bijlage L’ en in de bijlage en inhoudsopgave als ‘Bijlage 
M’.
Kunt u bevestigen dat Bijlage L zoals genoemd in Bijlage A hetzelfde is als Bijlage M? En dat bijlage 

 L de begrippenlijst is (die niet ingediend wordt)?

Antwoord:
Correct, in de bij deze nota bijgevoegde versie 3.0 van de inschrijvingsleidraad is in bijlage A 
'verklaring Russische partijen' aangepast naar bijlage M.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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Ref.nr. Onderwerp:
128 MKB

Vraag:
Uit de contractstukken en de weergegeven taakverdeling is voor ons niet volledig duidelijk welke 
werkzaamheden op het gebied van milieukundige begeleiding (MKB) gedurende de actieve fase, 
passieve fase en verificatiefase onderdeel zijn van de scope van opdrachtnemer.
Kan opdrachtgever aangeven:
welke MKB-werkzaamheden door opdrachtnemer dienen te worden uitgevoerd;
welke MKB-werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever vallen;
of de volledige milieukundige begeleiding gedurende de contractperiode binnen de scope van 
opdrachtnemer valt;
op welke wijze deze werkzaamheden financieel zijn verwerkt, aangezien hiervoor geen 

 afzonderlijke post in de inschrijfstaat lijkt te zijn opgenomen.

Antwoord:
Zie antwoorden op vragen 75 & 82.

De kosten voor de onafhankelijke milieukundige begeleiding zijn geen onderdeel van de 
aanbieding van opdrachtnemer. Om die reden is hiervoor geen afzonderlijke post opgenomen in 
de inschrijvingsstaat. Werkzaamheden die voortvloeien uit de eigen verantwoordelijkheden van 
opdrachtnemer dienen door opdrachtnemer in de aanbieding te worden verwerkt en worden 
geacht onderdeel uit te maken van de inschrijfsom.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
129 Monitoringsfase

Vraag:
Uit de contractdocumenten is voor ons niet eenduidig af te leiden welke monitoringsactiviteiten 
gedurende de actieve fase, passieve fase en verificatiefase door opdrachtnemer dienen te worden 
uitgevoerd.
Kan opdrachtgever aangeven:
welke monitoringsactiviteiten binnen de scope van opdrachtnemer vallen;
welke monitoringsactiviteiten door opdrachtgever worden uitgevoerd;
welke werkzaamheden onderdeel zijn van de aanneemsom;

 welke werkzaamheden eventueel buiten de scope van opdrachtnemer vallen.

Antwoord:
Opdrachtnemer is gedurende de actieve fase verantwoordelijk voor de monitoring die 
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noodzakelijk is voor de milieukundige processturing en voor het aantonen dat aan de contractuele 
eisen voor de actieve fase wordt voldaan. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de 
inschrijfsom.

De onafhankelijke milieukundige verificatie wordt namens opdrachtgever uitgevoerd en maakt 
geen onderdeel uit van de aanbieding van opdrachtnemer. Zie verder de antwoorden op de 
vragen 75 en 82.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
130 DHC- eis

Vraag:
In de productspecificatie is opgenomen:
"De dichtheid in het infiltratiewater moet in de eerste twee weken van elke fase tenminste 1x10³ 
cellen/genetic units DHC per ml tijdens een puls van 1 uur bedragen."
Kan opdrachtgever verduidelijken:
op welke wijze deze eis dient te worden aangetoond;
welke meet- of analysemethode dient te worden toegepast;
op welk meetpunt de bepaling dient plaats te vinden;
welke toleranties acceptabel zijn;

 hoeveel metingen minimaal vereist zijn om aan te tonen dat aan deze eis wordt voldaan.

Antwoord:
Door monstername van het infiltratiewater tijdens de puls. Analysetechniek: qPCR op 
Dehalococcoides spp, uit te voeren via een gespecialiseerd laboratorium. Meetpunt: bemonstering 
in de hoofdstroom van de infiltratie. Tolerantie max - 10% is acceptabel, alles hoger dan de eis 
voldoet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026
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Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
131 Infiltratie

Vraag:
Uit de contractstukken begrijpen wij dat grondwater op verschillende dieptetrajecten wordt 
onttrokken. Kan opdrachtgever verduidelijken of het grondwater uit de afzonderlijke 
dieptetrajecten gescheiden dient te blijven gedurende het proces en of infiltratie dient plaats te 

 vinden op dezelfde diepte als waar het water is onttrokken?

Antwoord:
Het grondwater uit de verschillende dieptetrajecten behoeft niet gescheiden te blijven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 20 okt 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
132 Wijzigingen door opdrachtgever

Vraag:
 Zijn er op initiatief van opdrachtgever wijzigingen aangebracht in documenten via deze nota?

Antwoord:
In Annex XII is een update op INF2000 doorgevoerd en een nieuw document INF2061 opgenomen. 
Beide documenten zijn bijgevoegd aan deze NvI ronde 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 21 okt 2026
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Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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