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Algemene informatie

Aanbesteding: Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
Aanbestedende Dienst: Provincie Overijssel
Referentie: 22.O.263
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
134 NvI 1, vraag 85

Vraag:
De planning in bijlage VI van het saneringsplan sluit op 45 maanden. Met het verschil tussen 
inschrijvingsleidraad en saneringsplan (5 maanden) komen we op 50 maanden, wat langer is dan 4 

 jaar. Hoe dienen wij hier mee om te gaan?

Antwoord:
De planning in bijlage VI van het saneringsplan is opgesteld om het bevoegd gezag inzicht te geven 
in de voorgenomen aanpak en de verwachte doorlooptijd van de sanering. Deze planning is 
indicatief en vormt geen contractuele uitvoeringsplanning. De daarin opgenomen perioden dienen 
daarom niet zonder meer te worden opgeteld bij de in de inschrijvingsleidraad genoemde 
perioden.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen van een eigen integrale planning voor de 
voorbereiding, het ontwerp, de aanleg, de uitvoering van de sanering en de afrondende 
werkzaamheden. Daarbij dient het Werk conform artikel 2 van de Basisovereenkomst uiterlijk op 1 
maart 2031 gereed te zijn voor aanvaarding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
135 NvI 1, vraag 85

Vraag:
In paragraaf 2.4 van de inschrijvingsleidraad wordt uitgegaan van een voorbereidingsperiode van 8 
maanden. In de planning in bijlage VI van het saneringsplan is 3 maanden voor deze periode 
opgenomen. Kunt u dit verschil toelichten en aangeven welke voorbereidingsperiode inschrijvers 
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 moeten aanhouden?

Antwoord:
De planning in bijlage VI van het saneringsplan is in een eerdere fase opgesteld met als doel het 
bevoegd gezag inzicht te geven in de voorgenomen aanpak en de verwachte doorlooptijd van de 
sanering. De in de inschrijvingsleidraad genoemde voorbereidingsperiode van acht maanden is 
later geraamd op basis van de verdere technische en contractuele voorbereiding van het project. 
Hiermee wordt het verschil met de in het saneringsplan opgenomen periode van drie maanden 
verklaard.

Beide perioden zijn indicatief. Er geldt geen voorgeschreven voorbereidingsperiode van drie of 
acht maanden. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het bepalen van de benodigde 
voorbereidingsperiode en voor het opstellen van een eigen integrale planning, waaronder de 
planning voor het ontwerp en de aanleg van de leidingen. Het Werk dient conform artikel 2 van de 
Basisovereenkomst uiterlijk op 1 maart 2031 gereed te zijn voor aanvaarding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
136 NvI 1, vraag 82/83

Vraag:
In het antwoord staat: "Ook het plaatsen van peilbuizen voor de milieukundige verificatie vindt 
plaats namens opdrachtgever." 

Klopt het dat de kosten voor het plaatsen van nieuwe peilbuizen niet in de aanneemsom hoeft te 
 zijn inbegrepen?

Antwoord:
Dat klopt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
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 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
137 NvI 1, vraag 82/83

Vraag:
In het antwoord staat: "Ook het plaatsen van peilbuizen voor de milieukundige verificatie vindt 
plaats namens opdrachtgever." 

Betekent dit dat de ON geen nieuwe peilbuizen behoeft aan te brengen aangezien volgens tabel 
6.1 uit het saneringsplan voor zowel de processturing als de verificatie dezelfde peilbuizen 

 toegepast worden?

Antwoord:
Dat klopt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
138 Bijlage H: Inschrijvingsstaat

Vraag:
Kan de inschrijver er vanuit gaan dat waar bij onder hoeveelheid een getal is ingevuld, 

 verrekenbare posten zijn?

Antwoord:
Dat klopt, zolang aantoonbaar aan de contracteisen wordt voldaan. Indien Opdrachtnemer in het 
op te stellen DO/UO de hoeveelheden overneemt, dan wordt het ontwerp verantwoordelijkheid 
van Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
139 NvI 1, vraag 46/47/48/72/106

Vraag:
De saneringsmethode en de hoeveelheid in te brengen koolstofbron is bepaald door de OG (1.540
m3) en hiervoor is nu een post in de inschrijfstaat opgenomen. Daarnaast wordt ON 
verantwoordelijk gesteld voor de te bereiken TOC concentraties. Kan, omdat OG de in te brengen 
hoeveelheid heeft bepaald, de verantwoordelijkheid voor de te behalen eindconcentraties aan 

 TOC bij OG neergelegd worden?

Antwoord:
Nee. Opdrachtnemer stelt DO/UO op en neemt daarmee ontwerpverantwoordelijkheid over.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
140 NvI 1, vraag 20

Vraag:
In het antwoord staat: "Indien opdrachtnemer werkzaamheden buiten deze tracés noodzakelijk 
acht, dient opdrachtnemer zelf zorg te dragen voor de benodigde toestemmingen en afstemming 

 met betrokken partijen." Geldt dit ook voor een mogelijke andere locatie van de saneringsunit?

Antwoord:
Ja, dat is correct.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
141 NvI 1, vraag 73

Vraag:
In de eerste Nota van Inlichtingen is het maximale aantal pagina’s voor onderdeel G2 
(Risicodossier) teruggebracht naar zes. Staat opdrachtgever toe dat inschrijvers, aanvullend op 

 deze zes pagina’s, één bijlage op A3-formaat toevoegen ter verduidelijking van het risicodossier?

Antwoord:
Het wordt toegestaan om één bijlage toe te voegen aan G2. Hierbij gelden de volgende 
voorwaarden, welke eveneens van toepassing zijn bij G1: De bijlagen mogen hoofdzakelijk worden 
gebruikt voor schema’s, kaarten, tekeningen, planningen of visualisaties. Tekst is uitsluitend 
toegestaan voor zover deze dient ter toelichting of verduidelijking van de opgenomen visualisaties. 
De bijlage mag niet worden gebruikt voor een oneigenlijke voortzetting van de hoofdtekst.

Deze verduidelijking is eveneens opgenomen in de teksten van bijlage I G1 en G2 van de bij deze 
nota bijgevoegde inschrijvingsleidraad versie 4.0.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
142 Inschrijfleidraad, Bijlage I - Uitwerking EMVI-tabel, G2

Vraag:
Bij G2 ‘Risicodossier’ wordt onder ‘In te dienen informatie’, punt 3, gevraagd maximaal twee grote
/belangrijke projectrisico’s te identificeren ten aanzien van het bereiken van de doelstellingen.

In de paragraaf ‘Doelstellingen en motivatie aanbesteder’ kunnen wij echter geen concrete 
doelstellingen terugvinden. Kan opdrachtgever verduidelijken op welke doelstellingen de 
risicoanalyse betrekking moet hebben? Gaat het hierbij om het behalen van het beoogde 
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 saneringsresultaat, de aanleg van het systeem, of beide?

Antwoord:
Het gaat om beide. Met het bereiken van de doelstellingen wordt gerefereerd naar de in paragraaf 
2.1 van de inschrijvingsleidraad genoemde projectdoelstelling, namelijk: “Doel van de opdracht is 
het terugbrengen van de concentraties van deze verontreinigingen tot de terugsaneerwaarden 
zoals vastgelegd in het vergunde saneringsplan, door het realiseren en in stand houden van een 
saneringssysteem op basis van in-situ bodemsanering.”

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
143 Systeemgrens

Vraag:
In diverse antwoorden uit de eerste Nota van Inlichtingen geeft opdrachtgever aan dat de 
opdrachtnemer ontwerpvrijheid heeft ten aanzien van onder andere bronnen, filterstellingen, 
leidingtracés en de exacte inrichting van het saneringssysteem.
Om een eenduidig beeld te krijgen van de contractuele systeemgrens en werkgrens verzoeken wij 
opdrachtgever een tekening beschikbaar te stellen waarop de beoogde systeemgrens en 
werkgrens zijn weergegeven, inclusief de gebieden waar overeenstemming bestaat over de globale 
ligging van de tracés.
Hiermee kan inschrijver beter beoordelen:
* welke ontwerpvrijheid daadwerkelijk beschikbaar is;
* welke delen van het werk binnen de contractuele werkgrenzen vallen;
* waar eventuele aanvullende toestemmingen van derden noodzakelijk kunnen zijn;
* welke risico's samenhangen met de ligging van kabels, leidingen en overige ondergrondse 
infrastructuur.
Kan opdrachtgever een dergelijke systeem- en werkgrenstekening beschikbaar stellen of nader 

 verduidelijken welke uitgangspunten hiervoor gehanteerd dienen te worden?

Antwoord:
Nee. Voor de afbakening van de ontwerpvrijheid wordt verwezen naar VS1 paragraaf 2.4.1 en 2.4.2 
. Verder wordt verwezen naar het antwoord van vraag 20.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
144 Stakeholdermanagement

Vraag:
Beschikt opdrachtgever over verslagen, aandachtspuntenregisters of een overzicht van reacties uit 
eerdere bewonersbijeenkomsten, bewonersbrieven of informatiebijeenkomsten die voor 
inschrijvers relevant zijn om de omgeving en de aanwezige belangen beter te kunnen 

 doorgronden? En kunnen deze beschikbaar gesteld worden?

Antwoord:
Nee, deze hebben wij niet.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
145 Locatie saneringsunit

Vraag:
Tijdens de behandeling van elke zone wordt aan de stroomopwaartse zijde een saneringsunit 
geplaatst. De opbouw van de saneringsunit is ter keuze van de saneringsaannemer.

 Staat de locatie van de saneringsunit vast of mag deze per zone veranderen ?

Antwoord:
Dat mag veranderen, zie antwoord van vraag 20.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
146 Drukval- eis

Vraag:
SE-00071 Het leidingwerk voor infiltratie dient zodanig 
gedimensioneerd te zijn dat de leidingen een 
maximale drukval hebben van <0,1 bar. 
Drukval van 100 mBAR is zeer laag. Waarom is deze eis ? Deze eis staat in conflict met 

 Ontwerpvrijheid Lay-out systeem

Antwoord:
Infiltratie vindt plaats op de druk van de deepwells (zie saneringsplan blz. 44), waarbij de drukval 
van de leidingen minimaal wordt gehouden (<0,1 bar). Door een overdruk op het leidingsysteem te 
handhaven van ca. 0,7 bar en door in alle infiltratiefilters gelijke infiltratielansen toe te passen, 
worden twee zaken tegelijk bereikt: 1) het infiltratiewater wordt ondanks verschillen in 
leidinglengtes gelijkmatig over de filters verdeeld en 2) de constante overdruk op het gehele 
systeem zorgt ervoor dat kleine lekkages niet tot zuurstofintrede leiden, waardoor het 
infiltratiewater anaeroob gehouden wordt en geen ongewenste groei of neerslagvorming optreedt. 
Om deze effecten te bereiken dienen de infiltratielansen zo gedimensioneerd te zijn dat deze bij 
het gewenste debiet een drukval geven van 0,7 bar in combinatie met een lage drukval van het 
leidingwerk (<0,1 bar). Als de Opdrachtnemer een ander systeem wenst aan te bieden, waarbij de 
lage drukval van de leidingen niet benodigd is, dan dient dit alternatieve systeem aantoonbaar 
gelijkwaardig te zijn als de genoemde werkwijze. Hij dient dan in zijn DO/UO aan te tonen op welke 
manier de infiltratiestroom gelijkmatig over de infiltratiefilters wordt verdeeld en overdruk
/anaerobie over het gehele systeem is gewaarborgd. De eis is aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
147 Ontwerpvrijheid

Vraag:
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Kan opdrachtgever bevestigen dat indien opdrachtnemer gebruik maakt van de in de Nota 
bevestigde ontwerpvrijheid ten aanzien van bronlocaties en filtertrajecten, en dit leidt tot beperkte 
verschuivingen buiten de aangegeven tracés, de benodigde privaatrechtelijke toestemmingen 

 worden behandeld conform de regeling voor de oorspronkelijk voorziene locaties?

Antwoord:
Zolang Opdrachtnemer binnen hetzelfde kadastraal perceel de verschuivingen zal laten 
plaatsvinden is dit bevestigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
148 Privaatrechtelijke toestemming

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat eventuele vertragingen, beperkingen of aanvullende 
voorwaarden voortvloeiend uit nog af te sluiten privaatrechtelijke overeenkomsten voor de in de 

 uitvraag opgenomen bron- en leidinglocaties niet voor rekening van opdrachtnemer komen?

Antwoord:
Dit is niet op voorhand vast te stellen. Indien vertragingen, beperkingen of aanvullende 
voorwaarden het gevolg zijn van handelen of nalaten van Opdrachtnemer, komen deze voor 
rekening van Opdrachtnemer. Indien deze omstandigheden buiten de invloedssfeer van 
Opdrachtnemer ontstaan, kan Opdrachtnemer daarvoor in beginsel niet verantwoordelijk worden 
gehouden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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Ref.nr. Onderwerp:
149 Acceptatie ontwerpdocumenten

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat, indien opdrachtnemer besluit te wachten op beoordeling van 
de OBS, objectspecificaties en verificatieplannen alvorens verdere ontwerpstappen uit te voeren, 
een eventuele vertraging als gevolg van de overeengekomen beoordelingstermijnen niet voor 

 rekening van opdrachtnemer komt?

Antwoord:
Nee. De genoemde documenten worden beoordeeld conform het toetsingsplan. Deze beoordeling 
vormt geen voorwaarde om vervolgwerkzaamheden binnen het ontwerptraject voort te zetten. 
Indien Opdrachtnemer ervoor kiest de verdere ontwerpwerkzaamheden op te schorten in 
afwachting van de beoordeling, komen eventuele gevolgen voor de planning in beginsel voor 
rekening van Opdrachtnemer.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
150 Faseovergang en contractduur

Vraag:
Indien ondanks uitvoering conform contractdocumenten, saneringsplan en monitoringsvereisten 
niet tijdig aan het 80%-criterium wordt voldaan, verzoeken wij opdrachtgever aan te geven welke 
contractuele gevolgen hieraan verbonden zijn voor planning, oplevering, onderhoudstermijn en 

 aansprakelijkheid van opdrachtnemer?

Antwoord:
Het niet tijdig voldoen aan het 80%-criterium leidt niet automatisch tot gevolgen voor de planning, 
oplevering, onderhoudstermijn of aansprakelijkheid van Opdrachtnemer. De gevolgen worden 
bepaald aan de hand van de oorzaak en de toepasselijke contractuele bepalingen. Indien het niet 
voldoen aan het criterium het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer, zijn de 
contractuele bepalingen ten aanzien van vertraging en tekortkoming van toepassing. Indien 
Opdrachtnemer aantoonbaar aan de contractuele verplichtingen heeft voldaan en geen sprake is 
van een aan Opdrachtnemer toerekenbare oorzaak, wordt in overleg bepaald welke gevolgen dit 
heeft voor het vervolg van de werkzaamheden en de planning.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
151 Projectbeheersing / looptijd inzet

Vraag:
Uit Vraagspecificatie deel 2 volgt dat diverse projectbeheersingsactiviteiten gedurende de 
uitvoering periodiek moeten worden uitgevoerd, waaronder voortgangsrapportage, 
planningsmanagement, risicomanagement, documentmanagement, contractbeheersing en het 
actualiseren van het PMP. Voor inschrijver is echter niet eenduidig welke looptijd voor deze 
werkzaamheden in de aanbieding moet worden aangehouden. Kan Opdrachtgever bevestigen dat 
voor de inzet ten behoeve van projectbeheersing, inclusief alle hierboven genoemde activiteiten, 
rekening dient te worden gehouden met een doorlooptijd van 25 maanden? 
Indien dit niet het geval is, kan opdrachtgever aangeven welke periode inschrijvers voor de 

 projectbeheersingsactiviteiten dienen te hanteren?

Antwoord:
Nee. Voor de projectbeheersingsactiviteiten geldt geen vaste doorlooptijd van 25 maanden. 
Opdrachtnemer dient de in de Vraagspecificatie voorgeschreven projectbeheersingsactiviteiten uit 
te voeren gedurende de periode waarin de betreffende werkzaamheden en contractuele 
verplichtingen van toepassing zijn. Opdrachtnemer dient de daarvoor benodigde inzet te baseren 
op de eigen integrale planning, waarbij het Werk conform artikel 2 van de Basisovereenkomst 
uiterlijk op 1 maart 2031 gereed dient te zijn voor aanvaarding.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
152 Antwoord op vraag 73 van NvI

Vraag:
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In Nota van Inlichtingen 1, vraag 73 geeft opdrachtgever aan het maximale aantal pagina’s voor 
beide EMVI-criteria aan te passen naar maximaal 6 pagina’s. Deze aanpassing zou zijn verwerkt in 
versie 3.0 van de inschrijvingsleidraad.
In deze versie is bij G1 het maximum gewijzigd van 4 naar 6 enkelzijdige pagina’s. Bij G2 staat 
echter een wijziging van 8 naar 8 pagina’s, waardoor het maximum op 8 pagina’s blijft staan. Dit 
komt niet overeen met het antwoord in Nota van Inlichtingen 1.
Kan opdrachtgever bevestigen dat voor zowel G1 als G2 een maximum van 6 enkelzijdige pagina’s 

 geldt en de inschrijvingsleidraad hierop corrigeren?

Antwoord:
Ja, dit kan Opdrachtgever bevestigen. Dit is tevens gecorrigeerd in de de bij deze nota bijgevoegde 
inschrijvingsleidraad versie 4.0.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
153 Grondslag en berekening van de EMVI sanctie

Vraag:
Basisovereenkomst artikel 16; NvI antwoord 77.

Artikel 16 relateert de EMVI-sanctie aan het verschil tussen de bij inschrijving behaalde en de 
daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteitswaarde. Antwoord 77 bevestigt daarentegen een 
voorbeeldberekening op basis van de maximaal te behalen en de behaalde kwaliteitswaarde. Kunt 
u bevestigen dat een lagere kwaliteitsbeoordeling bij inschrijving op zichzelf geen sanctiegrond 
vormt en dat de sanctie uitsluitend betrekking heeft op het niet realiseren van aangeboden 
kwaliteitsbeloften, overeenkomstig de voorwaarden van artikel 16? Graag antwoord 77 en de 

 bijbehorende berekeningswijze hiermee in overeenstemming brengen.

Antwoord:
Naar aanleiding van deze vraag heeft Opdrachtgever de in artikel 16 van de Basisovereenkomst 
opgenomen EMVI-sanctieregeling heroverwogen. Opdrachtgever laat deze specifieke 
sanctieregeling vervallen. Artikel 16 van de Basisovereenkomst wordt dienovereenkomstig 
gewijzigd.

De door Opdrachtnemer bij inschrijving aangeboden en bij de gunning betrokken 
kwaliteitsbeloften blijven onderdeel van de Overeenkomst en dienen tijdens de uitvoering te 
worden nagekomen. Indien Opdrachtnemer deze verplichtingen niet nakomt, zijn de toepasselijke 
contractuele en wettelijke bepalingen inzake tekortkoming, nakoming en schadevergoeding van 
toepassing.
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Het antwoord op vraag 77 van de vorige NVI vervalt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
154 Hydraulische ontwerpgrondslag voor het infiltratieleidingwerk

Vraag:
VS1 SE-00071 en broncapaciteitseisen met een capaciteitsreserve van 150%.

Kunt u aangeven tussen welke aansluit- of meetpunten de voorgeschreven drukval van minder 
dan 0,1 bar geldt en bij welk ontwerpdebiet deze moet worden aangetoond? Betreft de eis 
uitsluitend leidingwrijving of tevens lokale verliezen over appendages en verdeelstukken? Moet 
worden gerekend met het reguliere bedrijfsdebiet of met de capaciteitsreserve van 150% uit de 

 broncapaciteitseisen?

Antwoord:
Dat geldt vanaf het onttrekkingspunt tot aan de infiltratie. Zie antwoord vraag 146.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
155 Functionele levensduur van achterblijvende bronnen en leidingen

Vraag:
VS1 SE-00004 en SE-00070; NvI antwoorden 33, 44 en 107.
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Betreft de twintigjaarseis uitsluitend de technische ontwerp- en materiaallevensduur van de 
achterblijvende voorzieningen, of tevens het behoud van de hydraulische onttrekkings- en 
infiltratiecapaciteit van de bronnen? Welke gebruiks-, conserverings-, onderhouds- en 
regeneratievoorwaarden gelden daarbij? Graag aangeven welke partij deze werkzaamheden na 
overdracht uitvoert en bekostigt en met welke opleverproeven en acceptatiecriteria wordt 

 vastgesteld dat opdrachtnemer aan deze verplichting heeft voldaan.

Antwoord:
De twintigjaarseis heeft uitsluitend betrekking op de technische ontwerp- en materiaallevensduur 
van de achterblijvende ondergrondse voorzieningen. Deze eis omvat geen garantie op het behoud 
van de hydraulische onttrekkings- en infiltratiecapaciteit van de bronnen.

Voor de oplevering gelden de reeds in de contractdocumenten opgenomen verificatie-, 
beproevings- en opleververplichtingen. Na oplevering geldt voor Opdrachtnemer geen 
twintigjarige verplichting tot gebruik, conservering, onderhoud of regeneratie. Eventuele 
werkzaamheden die nodig zijn om de voorzieningen in de toekomst opnieuw te gebruiken, vallen 
buiten de onderhavige Overeenkomst.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
156 Recirculatievolumes en meetonzekerheid bij voortgezet bedrijf

Vraag:
VS1 SE-00061 tot en met SE-00064; NvI antwoord 30.

De genoemde eisen stellen minimumvolumes en beperken overschrijding tot maximaal 5%. Hoe 
dient opdrachtnemer te handelen wanneer deze bovengrens is bereikt terwijl faseovergang nog 
niet is toegestaan? Welke volumelimieten gelden bij voortgezet bedrijf en aanvullende cycli, en op 
welke wijze worden deze werkzaamheden opgedragen en vergoed? Welke toetsingsregel geldt 
voor de volumebandbreedte in relatie tot de toegestane meetonnauwkeurigheid van ±5% van de 

 debietmeters?

Antwoord:
De +5% eis komt te vervallen in VS1 SE-00061 t/m SE-00064. De Opdrachtnemer stelt in het DO/UO 
de te bereiken debieten en volumes vast en neemt daarmee ontwerpverantwoordelijkheid over. 
Indien tijdens uitvoering hiervan moet worden afgeweken dan alleen in afstemming met 
Opdrachtgever. Debietmeters dienen aantoonbaar gekallibreerd te zijn conform leverancierseisen.

Fase:
 Inschrijffase
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Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
157 Doseerfrequentie en verificatie van de bacteriecultuur

Vraag:
VS1 SE-00086 en SE-00088; NvI antwoord 130.

SE-00086 schrijft gedurende de eerste twee weken van iedere fase een DHC-concentratie van ten 
minste 1 × 10³ cellen/genetic units per ml infiltratiewater tijdens een puls van één uur voor. Kunt u 
het vereiste aantal doseerpulsen en de frequentie daarvan per fase vastleggen? Hoeveel 
verificatiemonsters zijn minimaal vereist? Graag tevens aangeven welke beoordelingscriteria 
gelden voor de maandelijkse controle van de bacteriedichtheid volgens SE-00088 buiten deze 

 doseerperiode.

Antwoord:
Zie saneringsplan blz. 47.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
158 Nulmeting en referentiesituatie per saneringszone

Vraag:
VS2 P-MGW-030 onder Monitoring van het Grondwater; NvI antwoorden 46 en 104.

P-MGW-030 noemt een nulmeting voor zone A. Welke vastgelegde referentiewaarden gelden voor 
zones B en C bij het aantonen van afwijkingen ten opzichte van de contractuitgangspunten? Wordt 
vóór beïnvloeding door de saneringswerkzaamheden een representatieve nulmeting voor alle 
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zones beschikbaar gesteld en welke partij verzorgt en bekostigt deze? Graag onderscheid maken 
tussen de oorspronkelijke referentiesituatie en de reeds beïnvloede situatie bij aanvang van een 

 volgende saneringscyclus.

Antwoord:
Opdrachtgever voert voorafgaand aan uitvoering een nulmeting uit voor zowel zone A, B en C. 
Daarbij worden de parameters die in deze eis zijn opgenomen geanalyseerd. Vergelijking vindt 
plaats met de beschikbare meest recente monitoringsgegevens. Deze informatie is input voor het 
door Opdrachtnemer op te stellen DO/UO.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
159 Kwantificering acceptatiecriteria voor faseovergang

Vraag:
VS2 P-MGW-010 onder Monitoring van het Grondwater; tabel 6.1 Saneringsplan; NvI antwoord 47.

Kunt u de nog niet numeriek vastgelegde acceptatiecriteria voor faseovergang kwantificeren? Dit 
betreft met name gunstige redoxcondities, de alternatieve TOC-eis “voldoende voor reduceren 
nitraat, sulfaat en VOCl” en de detectiegrens voor Dehalococcoides. Welke meet- en 
analysemethoden, grenswaarden en beslisregels gelden bij meetonzekerheid, waarden rond de 

 detectiegrens en onderling tegenstrijdige analyseresultaten?

Antwoord:
De deskundig Opdrachtnemer dient technisch inhoudelijk het behalen van deze eisen te 
onderbouwen op basis van in het werkveld algemeen geaccepteerde uitgangspunten en literatuur, 
ter acceptatie door Opdrachtgever.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026
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Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
160 Beoordelingsprotocol voor het 80 procent criterium

Vraag:
VS2 P-MGW-010 onder Monitoring van het Grondwater; NvI antwoord 37.

Kunt u vóór inschrijving het beoordelingsprotocol voor het 80%-criterium beschikbaar stellen, 
inclusief meetlocaties en filterdieptes per zone? Graag vastleggen of beoordeling plaatsvindt per 
peilbuis of afzonderlijk peilbuisfilter, welke afrondingsregel geldt en of dezelfde meetpunten 
gelijktijdig aan alle parameters moeten voldoen. Hoe worden ontbrekende, ongeldige of niet-
representatieve meetresultaten meegenomen in de berekening en blijft de beoordelingsset 

 gedurende de cyclus ongewijzigd?

Antwoord:
Bij aanvang van de milieukundige verificatie wordt een verificatieplan opgesteld en beschikbaar 
gesteld aan Opdrachtnemer. 
In tabel 6.1 van het saneringsplan wordt bedoeld minimaal 80 % van de peilbuizen (filters).De 
waarden die in tabel 6.1 van het saneringsplan zijn aangegeven dienen bij minimaal 80% van de 
peilbuizen te zijn behaald tijdens de verificatieronde. Afronding van het aantal filters dat moet 
voldoen vindt plaats naar boven op hele eenheden. Ontbrekende of niet representatieve 
meetresultaten worden aangevuld danwel vervangen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
161 Afbakening resultaatsverplichting en aanvullende saneringscycli

Vraag:
VS1 SE-00084; inschrijvingsleidraad optie 1; NvI 21 oktober 2026 antwoorden 35 en 106.
SE-00084 verlangt dat de voorgeschreven bodemcondities uiterlijk na 270 dagen per zone zijn 
bereikt. Tegelijkertijd voorziet optie 1 in aanvullende saneringscycli. Welke objectieve criteria 
bepalen of voortzetting na 270 dagen wordt aangemerkt als een betaalde aanvullende opdracht of 
als herstel van een tekortkoming door opdrachtnemer? Graag expliciet ingaan op de situatie 
waarin de voorgeschreven recirculatievolumes en doseringen aantoonbaar zijn gerealiseerd, maar 

 het 80%-criterium nog niet wordt behaald.

Antwoord:
Indien na afloop van de periode van 270 dagen niet aan het 80%-criterium is voldaan, wordt aan 
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de hand van de oorzaak beoordeeld of sprake is van een tekortkoming van Opdrachtnemer of van 
een aanvullende saneringscyclus.

Van een tekortkoming is sprake indien het niet behalen van het 80%-criterium het gevolg is van 
een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in het ontwerp, de uitvoering, de monitoring 
of de vereiste bijsturing van het saneringsproces. Opdrachtnemer dient een dergelijke 
tekortkoming voor eigen rekening te herstellen.

Indien Opdrachtnemer aantoonbaar heeft voldaan aan de contractuele eisen, waaronder de 
voorgeschreven recirculatievolumes en doseringen, en het niet behalen van het 80%-criterium niet 
het gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming, wordt een eventuele 
voortzetting na 270 dagen aangemerkt als een aanvullende saneringscyclus. Opdrachtgever kan 
deze aanvullende saneringscyclus opdragen overeenkomstig optie 1 (herzieningsclausule, zie par. 
2.5 van de inschrijvingsleidraad) en de daarvoor opgenomen contractuele voorwaarden.

Opdrachtnemer dient met de monitoringsgegevens, procesregistraties en evt. verificatieresultaten 
aan te tonen dat aan de contractuele eisen is voldaan. Opdrachtgever beoordeelt op basis daarvan 
of sprake is van een tekortkoming of van toepassing van optie 1.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
162 Inschrijvingsleidraad WORD-bijlagen, Bijlage A

Vraag:
U stelt bij de ondertekeningsgegevens van Bijlage A:
“Hiermee verklaart de inschrijver dat zijn Inschrijving de gevraagde informatie bevat. Deze 
ingevulde en door een rechtsgeldige vertegenwoordiger ondertekende checklist dient aan de 
Inschrijving te worden toegevoegd… als bestuurder van…”
Kunnen wij ervan uitgaan dat Bijlage A Checklist rechtsgeldig getekend mag worden door onze 

 directeur (geen bestuurder, wel vermeld op het KvK)?

Antwoord:
Akkoord.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
163 SROI

Vraag:
U stelt in paragraaf 6.2 dat de Opdrachtnemer in het kader van de onderhavige opdracht 1% van 
de opdrachtsom dient in te zetten voor Social Return.
Ook wij vinden het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Echter, voor een 
specialistisch werk als deze met een aanzienlijk deel leveranties is het momenteel erg moeilijk om 
geschikte stagiaires/BBL-ers/kandidaten/andere invulling te vinden die we in kunnen of mogen 
zetten op het werk. Wij vragen u dan ook met klem om het percentage te laten gelden over de 

 loonsom i.p.v. de aanneemsom. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:
Ons uitgangspunt voor SROI bedraagt een inspanningswaarde van 5% van de gefactureerde 
omzet. Bij arbeidsextensieve opdrachten verlagen wij dit percentage naar bijvoorbeeld 2%.
Voor deze opdracht hanteren we een SROI-percentage van 1% over de gefactureerde omzet. 
Hiermee denken wij voldoende rekening te hebben gehouden met het arbeidsextensieve karakter 
van deze opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
164 NVI, Ref. 73

Vraag:
In de NVI, Ref. 73 is het aantal pagina’s voor beide EMVI-criteria aangepast naar 6. In bijlage I van 
de Inschrijvingsleidraad is het aantal pagina’s voor het Risicodossier aangepast naar 8. Wat is het 

 juiste aantal pagina’s voor het Risicodossier (G2)?

Antwoord:
Dit betreft een omissie. Het juiste aantal pagina's voor G2 betreft maximaal 6. Dit is tevens 



Nota van inlichtingen

Pagina 20 van 24TN-595293 - 12 nov 2026

gecorrigeerd in de de bij deze nota bijgevoegde inschrijvingsleidraad versie 4.0.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
165 VSP, OBS-0005-leidingen

Vraag:
Het leidingwerk voor infiltratie dient zodanig gedimensioneerd te zijn dat de leidingen een 
maximale drukval hebben van 0,1 bar. Wat wordt hier bedoeld? Dit is een zeer kleine drukval voor 
de lange infiltratieleidingen. Waarom is deze lage drukval voor de leiding opgenomen, en kan deze 

 worden verhoogd of komen te vervallen?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 146.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
166 VSP, OBS-0006 Saneringsunit SE-00083

Vraag:
Indien pH gecorrigeerd moet worden zijn aanvullende toevoegstoffen nodig. Dit is niet opgenomen 
in de inschrijfstaat. Kan pH correctie verrekenbaar worden gesteld of als meerwerk worden 

 verrekend?

Antwoord:
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Indien pH-correctie door de lokale bodemeigenschappen nodig is, dan is sprake van verrekening 
als meerwerk. Dit valt onder optie 2 (herzieningsclausule, zie par. 2.5 van de inschrijvingsleidraad).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
167 VSP, OBS-0004-pompen

Vraag:
SE-00062 Tijdens actieve fase A dient er gedurende 270 dagen in totaal minimaal 520.992 m3 
grondwater onttrokken te worden evenredig verdeeld over de bronnen 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. 
Wordt hier bedoeld: evenredig verdeeld over alle 16 filters van de bronnen 2-1, 2-2, 2-3, 2-4?
Idem voor SOD1: Wordt hier bedoeld: 48 m3/dag evenredig verdeeld over de 4 filters van Bron 
SOD1?

 Idem voor de infiltratie: evenredig verdeeld over alle 12 filters van bronnen1-1, 1-2, 1-3?

Antwoord:
Nee. Met de eis wordt bedoeld dat sprake is van een gelijktijdige en evenredige onttrekking 
respectievelijk infiltratie tussen de genoemde bronnen. De contracteis schrijft geen evenredige 
verdeling voor over de individuele filters binnen een bron. De verdeling over de afzonderlijke filters 
behoort tot de ontwerpvrijheid van Opdrachtnemer, mits wordt voldaan aan de contracteisen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
168 VSP, OBS-0004-pompen
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Vraag:
SE-00062 Tijdens actieve fase A dient er gedurende 270 dagen in totaal minimaal 520.992 m3 
grondwater onttrokken te worden evenredig verdeeld over de bronnen 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. 
Wordt hier bedoeld: evenredig verdeeld over alle 16 filters van de bronnen 2-1, 2-2, 2-3, 2-4?
Idem voor SOD1: Wordt hier bedoeld: 48 m3/dag evenredig verdeeld over de 4 filters van Bron 
SOD1?
Idem voor de infiltratie: evenredig verdeeld over alle 12 filters van bronnen1-1, 1-2, 1-3?

SE-00063 Zie bovenstaande vraag, wordt hier bedoeld: evenredig verdeeld over alle 16 filters van 
bronnen 3-1, 3-2, 3-3, 3-4? 

Idem voor de infiltratie: evenredig verdeeld over alle 16 filters van bronnen 2-1, 2-2, 2-3, 2-4?

SE-00064 Zie bovenstaande vraag, wordt hier bedoeld: evenredig verdeeld over alle 8 filters van 
bronnen SOD1 en SOD2?

 Idem voor de infiltratie: evenredig verdeeld over alle 16 filters van bronnen 3-1, 3-2, 3-3, 3-4?

Antwoord:
Nee. Met de eis wordt bedoeld dat sprake is van een gelijktijdige en evenredige onttrekking 
respectievelijk infiltratie tussen de genoemde bronnen. De contracteis schrijft geen evenredige 
verdeling voor over de individuele filters binnen een bron. De verdeling over de afzonderlijke filters 
behoort tot de ontwerpvrijheid van Opdrachtnemer, mits wordt voldaan aan de contracteisen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
169 Saneringsplan, hoofdstuk 6, paragraaf 6.1.1

Vraag:
- “infiltratie- en onttrekkingsdebieten per individuele put”; wat wordt met put bedoeld: individueel 
filter waarvan er 52 zijn? of een individuele bron waarvan er 13 zijn?

Er worden in het saneringsplan en vraagspecificatie meerdere termen gebruikt voor hetzelfde 
(bronnen, putten, filters), dat is verwarrend. Is het mogelijk om een duidelijke beschrijving te geven 

 van het aantal filters en hoe het debiet van deze filters ingeregeld en gemeten moeten worden?

Antwoord:
Met een individuele put in paragraaf 6.1.1 van het saneringsplan wordt een individueel 
onttrekkings- of infiltratiefilter bedoeld. Het saneringssysteem bestaat uit 13 bronnen met ieder 4 
afzonderlijke filterstellingen, derhalve in totaal 52 filters.
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Het onttrekkings- en infiltratiedebiet dient per individueel filter te kunnen worden ingeregeld, 
gemeten en geregistreerd. De definitieve verdeling van de debieten over de afzonderlijke filters 
wordt door Opdrachtnemer in het ontwerp bepaald, met inachtneming van de voorgeschreven 
totale hoeveelheden per zone, een gelijkmatige verdeling van het infiltratiewater en een gesloten 
waterbalans.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
170 communicatie

Vraag:
U geeft aan dat er draagvlak is bij de omgeving voor de sanering en daartoe behorende 
werkzaamheden. Belanghebbenden zijn middels brieven geïnformeerd. Om op de hoogte te zijn 
van het informatie-niveau is het belangrijk dat duidelijk is wat er is gecommuniceerd en met wie.

 Kan alle gedeelde informatie die is gedeeld met de omgeving ons ter beschikking worden gesteld?

Antwoord:
We hebben alle bewonersbrieven gedeeld. Er zijn geen verslagen van bewonersavonden. 16 
november is nog een informatieavond, dit betreft een door de gemeente georganiseerde 
informatiemarkt waarbij meerdere projecten aanwezig zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone

Ref.nr. Onderwerp:
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171 uitstel inschrijving

Vraag:
Gezien de onduidelijkheden met betrekking tot de filters en de omvang van het project hebben wij 
meer tijd nodig voor het ontwerp en de calculatie. De planning van de aanbesteding en de 
uitvoering van dit project lijkt enkele weken uitstel wel toe te laten. We beseffen dat eerder al 3 
weken uitstel is gevraagd en niet is verleend. Wij willen vragen of het mogelijk is om 2 weken uitstel 

 te krijgen voor het indienen van de offerte.

Antwoord:
Opdrachtgever heeft het verzoek beoordeeld, maar ziet geen aanleiding om de inschrijftermijn te 
verlengen. De in deze NVI opgenomen antwoorden verduidelijken de aanbestedingsstukken en 
wijzigen de aard en omvang van de Opdracht niet zodanig dat uitstel noodzakelijk is. De uiterste 
datum voor het indienen van de inschrijving blijft daarom ongewijzigd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 12 nov 2026

Percelen:
P1 Bodemsanering Blekerijweg fase 2 kwelzone
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