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Het onderhouden, aanleggen en vervangen van de openbare verlichtingsinstallatie in gemeente
Oosterhout

Totstandkoming van de overeenkomst;
De gemeente sluit één (1) overeenkomst met de beoogde leverancier. Voor overige zaken met
betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst, zie de Aanbestedingsleidraad.
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Deze uitvraag is van de aanbestedende dienst en is uitsluitend van toepassing op de
aanbesteding: "RAW-Raamovereenkomst Onderhoud & Vervanging Openbare Verlichting
Oosterhout 2027-2031”. Deze uitvraag is vertrouwelijk, kopiéren (geheel of gedeeltelijk) is niet
toegestaan. Hergebruik of inzage aan derden is zonder uitdrukkelijke toestemming van de
besteksschrijver niet toegestaan. Uitgezonderd zijn derden die door de gegadigde zijn
ingeschakeld om tot een goede aanbieding te komen. Deze derden zullen de verkregen
informatie uitsluitend gebruiken voor het opstellen van de benodigde aanbieding.
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01

02

03

04

05

06

Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oosterhout. Hierna aangeduid als
de "opdrachtgever"

Directie
In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van
het werk, één of meerdere personen aan om als directie op te treden.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Oosterhout, inclusief het
buitengebied.

Algemene beschrijving

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden
uitgevoerd en hebben betrekking op het functioneel in stand houden van de openbare
verlichtingsinstallatie (OVL).

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:
a. hetleveren van armaturen via de kortingsregeling;
b. het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten en
armaturen;
c. hetcoordineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
Het co6rdineren en uitvoeren van werkzaamheden aan het eigen netwerk;
e. het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:
i het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
ii. uitvoeren van groepsremplace;
iii. uitvoeren van regulier onderhoud;
iv. opheffen van storingen en defecten;
v. herstellen van schade veroorzaakt door aanrijdingen of vernielingen;
vi. herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;
vii. verplaatsen van lichtmasten;
viii. opnieuw richten van scheefstaande masten;
iX. vervangen van masten en armaturen;
X.  het onderhouden van schakel- en verdeelinrichtingen van het eigen-netwerk;
xi. het onderhouden van objecten van derden zoals NBD (voorheen ANWB) verlichting,
abri's, infoborden en plattegrondkasten;
xii. rapporteren van de verrichte werkzaamheden in het beheersysteem;
xiii. het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding en vandalisme ten behoeve van
schadeverhaal;
xiv. het aanleveren van mutaties ten behoeve van gegevensbestanden;
xv. het aanleveren van revisiegegevens;
xvi. Herstellen van schades en storingen aan het eigen netwerk.

Tijdsbepaling
Zie aanbestedingsleidraad

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere
deelopdracht zes (6)maanden.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
zie 04 Bijlagen

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een planning, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de
Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. accorderen planning preventief onderhoud;
2. accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel;
3. accorderen van leveringen van materialen die niet in het bestek zijn opgenomen;
4. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden;
5. aanbrengen aardingsvoorziening voedingspunt.
04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN V1.1

- Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN OPENBARE VERLICHTING V1.1
- Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - VSA's en Drivers V1.0

- Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - Zhaga D4i connector V1.1

- Bijlage Afrekenmethodiek storingen schade en calamiteiten V1.0

- Bijlage Algemene Areaalgegevens V1.0

- Bijlage Lichtmaststicker Oosterhout V1.0

- Bijlage Mast en Uithoudertekeningen V1.0

- Bijlage Voorschriften voegvulling lichtmasten V1.0

05 Inkoop armaturen
ARMATUREN VOOR ONDERHOUD
De opdrachtgever wil dat er bij een schade of storing een gelijke configuratie wordt
teruggeplaatst als hetgeen er nu aanwezig is. Dit geldt ook voor kleine uitbreidingen die in
dezelfde straat en/of omgeving plaatsvinden. Deze armaturen worden verrekend via
bestekspost 502010. Deze werkwijze is transparant en compleet homogeen af te prijzen.

ARMATUREN VOOR PROJECTEN

Als de geraamde waarde van de opdracht onder de drempel voor enkelvoudig onderhands blijft,
dan kunnen de armaturen enkelvoudig onderhands worden aangeschaft via de kortingslijst.
Overschrijdt de geraamde waarde deze drempel en blijft zij onder de Europese
aanbestedingsgrens voor Leveringen, dan wordt de minicompetitie ingezet. De minicompetitie
wordt juridisch behandeld als een meervoudig onderhandse aanbesteding.

Bij overschrijding van de Europese aanbestedingsdrempel voor Leveringen wordt de levering
van armaturen door de opdrachtgever zelf Europees aanbesteed. De wijze waarop de
opdrachtnemer deze armaturen vervolgens verwerkt en welke vergoeding daarvoor geldt,
wordt per geval separaat overeengekomen.

Voor de juridische onderbouwing gaat het hier dan ook om een meervoudig onderhandse
aanbesteding of Europese aanbesteding voor het leveren van armaturen. Het betreft geen
"mini-competitie" uit de aanbestedingswet.

De opdrachtgever bepaalt welke leveranciers in aanmerking komen voor het uitbrengen van een
aanbieding (niet elke leverancier heeft voor elke unieke locatie/wens een oplossing). De
opdrachtgever bepaalt vooraf welke gunningscriteria van toepassing zijn bij de minicompetitie.
Hierbij valt o.a. te denken aan criteria zoals garantie, levertijd, lichttechnische kwaliteit en prijs.
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De opdrachtnemer zet de vraag uit bij de geselecteerde leveranciers. Samen beoordelen
opdrachtgever en opdrachtnemer de aanbiedingen. De eindbeoordeling en gunning is de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Op basis van het resultaat van de minicompetitie
zal er een definitieve deelopdracht aan de opdrachtnemer gegeven worden voor het leveren
van de desbetreffende materialen van de winnende leverancier.

De opslag die de opdrachtnemer mag rekenen op de netto bedragen van de winnende
leverancier bedraagt 10%. In deze vergoeding zitten alle kosten zoals opslag materialen en
administratieve handelingen. De kosten die de opdrachtnemer maakt voor het ondersteunen
van minicompetitie worden opgedragen per deelopdracht en via de bestekspost 611 van de
inschrijfstaat verrekend.

Gelijkwaardigheid

Verwijzingen en de term "of gelijkwaardig":

Waar in deel 2.2 bij de omschrijving van de materialen wordt verwezen naar een bepaald
fabrikaat, merk, type, octrooi, een bepaalde herkomst, een bepaalde leverancier of een
bepaalde productiewijze, strekt deze verwijzing uitsluitend tot verduidelijking van het door de
Aanbestedende Dienst verlangde kwaliteits- en prestatieniveau. Elke zodanige verwijzing wordt
gelezen als ware daaraan toegevoegd de woorden "of gelijkwaardig", overeenkomstig artikel

2.76 van de Aanbestedingswet 2012. Het staat de inschrijver vrij een gelijkwaardig product aan te

bieden onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.

Document van gelijkwaardigheid:

Wenst de inschrijver een product aan te bieden dat afwijkt van het in deel 2.2 omschreven
product en dat hij gelijkwaardig acht, dan benoemt hij dit product bij inschrijving uitdrukkelijk
en toont hij de gelijkwaardigheid daarvan aan in een door hem op te stellen document van
gelijkwaardigheid. De bewijslast voor de gelijkwaardigheid rust op de inschrijver. De inschrijver
toont de gelijkwaardigheid aan met passende bewijsmiddelen, waaronder een technisch
dossier van de fabrikant of een beproevingsverslag van een erkende, conform ISO/IEC 17025
geaccrediteerde instantie.

Armaturen:

- Een armatuur voor onderhoud moeten gelijk zijn aan het defecte armatuur, zodat het in lijn
is met de omgeving. Afwijkingen en/of gelijkwaardige alternatieven zijn daarbij niet
gewenst.

- Armaturen voor projecten worden uitgevraagd conform de aanbestedingsregels van de
opdrachtgever én Europeese wetgeving. Een belangrijk deel van het totaal aan te schaffen
armaturen zal via de mini-competitie verkregen worden, zoals hiervoor beschreven in
paragraaf 05.

Lichtmasten:

Bij de beoordeling van de gelijkwaardigheid van aangeboden stalen lichtmasten hanteert de

Aanbestedende Dienst de onderstaande toetsingskaders. Elke normverwijzing geldt als

minimumeis "of gelijkwaardig" (artikel 2.76 Aanbestedingswet 2012). De bewijslast voor de

gelijkwaardigheid rust op de inschrijver.

1. Algemeen. De aangeboden lichtmast voldoet aan de van toepassing zijnde delen van
NEN-EN 40.

2. Vormgeving en maatvoering. De vormgeving wordt beoordeeld aan de hand van objectieve
kenmerken: masttype (conisch of cilindrisch), lasnaden of het ontbreken daarvan, kleur
(RAL-aanduiding) en de voet- en topdiameter. De afmetingen voldoen aan NEN-EN 40-2 en
de toegepaste profielnorm. De mast dient gecertificeerd te zijn door ElaadNL zodat de
CAM-module van de gereguleerde netbeheerder in de mast geplaatst kan worden. Per
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masttype is een maatafwijking van ten hoogste 10% ten opzichte van de in deel 2.2
omschreven maatvoering toegestaan, met uitzondering van: (a) de lichtpunthoogte, die niet
mag afwijken omdat deze de lichtberekening bepaalt; en (b) de top-/aansluitmaat voor de
montage van het armatuur (bijvoorbeeld @60 mm), die exact moet aansluiten.
Materiaalspecificatie. Constructiestaal conform NEN-EN 10025 (bijvoorbeeld S235 of S355).
Holle profielen conform NEN-EN 10219 (koudgevormd) of NEN-EN 10210 (warmvervaardigd),
met maattoleranties conform NEN-EN 40-5. De inschrijver levert een materiaalcertificaat
type 3.1 conform NEN-EN 10204.

Sterkteberekeningen. Sterkte (ULS) en uitbuiging (SLS) conform NEN-EN 40-3-1

(karakteristieke belastingen: wind, eigengewicht, dynamica) en NEN-EN 40-3-3 (verificatie

door berekening); verificatie door beproeving conform NEN-EN 40-3-2 is toegestaan. De

windbelasting wordt bepaald conform Eurocode NEN-EN 1991-1-4, met windgebied Ill voor

Oosterhout en met de terreincategorie passend bij de plaatsingslocatie. De berekening

wordt per mast-/uithoudercombinatie overgelegd.

Materiaalgebruik (fabricage/uitvoering):

- Wanddikten en uitvoering conform NEN-EN 40-5.

- Fabricage onder NEN-EN 1090-2 (staal), met CE-markering en prestatieverklaring
conform NEN-EN 1090-1.

- Lassen conform NEN-EN ISO 3834, met lasserskwalificatie conform NEN-EN ISO 9606.

Maaiveldbescherming / corrosie:

- Corrosiviteitsklasse: minimaal C3 conform NEN-EN ISO 12944-2, met beschermingsduur
"hoog" conform NEN-EN ISO 12944-5.

- Thermisch verzinken conform NEN-EN ISO 1461 (minimale zinklaagdikte volgens de
norm, afhankelijk van de materiaaldikte), met NEN-EN ISO 14713 als richtlijn.

- Bij toepassing van een duplexsysteem (organische poederdeklaag op thermisch
verzinkt staal): conform NEN-EN 15773.

- Maaiveldzone: ter plaatse van de overgang grond/lucht en tot ten minste 20 cm boven
en onder maaiveld wordt aanvullende corrosiebescherming aangebracht (bijvoorbeeld
bitumineuze coating of krimpmof), dan wel een corrosietoeslag op de wanddikte. De
ondergrondse/maaiveldbelasting wordt zwaarder beschermd dan de atmosferische
klasse.
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04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat
de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet ziinde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

1

101

101010

101011

101012

101013

101014
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340099 |
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340090 |
340099 |
340099 |
340090 |

349999
349999
349999
349999

Openbare verlichting

Alle verkeersmaatregelen conform deel 3 bepaling 62
12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende
besteksposten.

Onderhoud openbare verlichting
Het onderhouden van de OVL installatie.

Storingwachtdienst
Zie deel 3 bepaling 34 22 11

Uitvoeren storingsbeheer.
Zie deel 3 bepaling 342201 en 342212

Mutatiebeheer
Zie deel 3 bepaling 34 23 01

Voorraadbeheer
Zie artikel 01 14 09

EMVI kosten - Tenderkosten periodiek

De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het
kwaliteitsdeel van deze aanbesteding, die geen
weergave hebben op de individuele besteksposten.
Kosten per maand.

EMVI kosten - Tenderkosten eenmalig

De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het
kwaliteitsdeel van deze aanbesteding, die geen
weergave hebben op de individuele besteksposten.

Correctief onderhoud OVL
Verrekeningsmethodiek conform Bijlage
Afrekenmethodiek storingen, schades en calamiteiten

Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 02, prioriteit
Normaal

Oplossen OVL storing gereguleerd-netwerk, Normaal
Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 03, prioriteit
Normaal

Oplossen OVL storing eigen netwerk, Normaal
Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 04, prioriteit
Normaal

Toeslag Calamiteit binnen normale uren

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing

Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 10
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103
1031
103110 342099

Toeslag Calamiteit buiten normale uren

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing

Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 10

Toeslag Urgent

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing

Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 10

Toeslag Schadeafhandeling

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing

Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 05 of 34 22
06

Toeslag Veiligstellen OVL

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010, 102020 of 102030, indien van
toepassing.

Deze bestekspost is bedoeld voor alle OVL.
Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 07

Toeslag garantie LED-armaturen

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010 indien LED-armaturen defect
raken binnen de garantieperiode van de leverancier..
Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 09

Toeslag tijdelijk armatuur

Deze toeslag wordt verrekend bovenop de
besteksposten 102010 indien een tijdelijk armatuur
geplaatst moet worden.

Uitvoering conform deel 3 bepaling 34 22 13

Preventief onderhoud OVL

Schilderen verlichtingsobjecten
Schilderwerkzaamheden betreffende
verlichtingsobjecten.

Levering verfsoort in overleg met de directie.

Schilderen lichtmasten Iph <= 5m

Betreft het schilderen van lichtmasten na opdracht
van de directie. Schilderen in de periode van april tot
september.

Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de
directie bepaald te worden.

Zie deel 3 bepaling 34 32 09
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103120 342099 Schilderen lichtmasten 5m < Iph <= 8m st 1.000,00
..... Betreft het schilderen van lichtmasten na opdracht
..... van de directie. Schilderen in de periode van april tot
..... september.
..... Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de 1.000,00 L
..... directie bepaald te worden.
..... Zie deel 3 bepaling 34 32 09
103130 342099 Schilderen lichtmasten 8m < Iph <=12m st 500,00
..... Betreft het schilderen van lichtmasten na opdracht
..... van de directie. Schilderen in de periode van april tot
..... september.
..... Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de 500,00 L
..... directie bepaald te worden.
..... Zie deel 3 bepaling 34 32 09
104 Coordinatieverplichting & toeslagen
104010 340099 Bouwvergadering keer 24,00
..... Beschikbaar stellen van personeel voor de
..... bouwvergaderingen, inclusief planningsoverleg
..... Gem 1,5 uur per vergadering 6x per jaar
104020 340099 Uitvoeringsoverleg keer 160,00
..... Beschikbaar stellen van personeel voor het
..... uitvoeringsoverleg.
..... Gem 1 uur per overleg 40x per jaar
104030 349999 Coodrdinatie met civiele aannemers keer 100,00
..... Afstemmen van werkzaamheden met civiele
..... aannemers van het project met eigen werkzaamheden
..... ON (op aanwijzing van directie)
..... NB. Per deelopdracht kunnen de codrdinatiekosten
..... maximaal 1 keer in rekening worden gebracht met een
..... maximum van 2 uur (specificatie van uren verplicht per
..... 30 min bij reclamatie van overschrijding van de uren)
104040 349999 Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers uur 30,00
..... Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers van uur 30,00 |
..... het project over eigen werkzaamheden aannemer, op
..... aanwijzing van directie.
104060 349999 Codrdinatie met exploitant objecten van derden keer 20,00
..... Afstemmen van werkzaamheden met exploitant
..... objecten van derden (zoals camera, sensor en
..... reclame) met eigen werkzaamheden ON (op
..... aanwijzing van directie)
..... NB. Per deelopdracht kunnen de coodrdinatiekosten
..... maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.
105 Administratief




Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503-160922

Bladnr. 16 van 120
Afdrukdatum:
08-10-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST-
NUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIVING

HEID

RESULTAATS-

ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

105010 349999
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105030 (102199

105040
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106

106020 349999

106030 349999

MOOR meldplicht

Het doen van een MOOR meldplicht.

Het betreft hier alleen het doen van de melding. De
eventuele afrekening van de leges en
degeneratiekosten met de opdrachtgever verloopt
volgens 01 09 10 lid 10.

NB: Per locatie waar het werk wordt uitgevoerd
kunnen de kosten maximaal 1 keer in rekening worden
gebracht

Uitvoeren KLIC-melding

Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten
behoeve van het opsporen van de ligging van
bestaande kabels en leidingen ten behoeve van alle
werkzaamheden. Een en ander in het kader van de
Wet WIBON.

CROW 400 Quickscan

Betreft het uitvoeren van een CROW 400 Quickscan
ten behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde
grond ten behoeve van graaf werkzaamheden. De
bestekspost kan per mast 6f 1.000m tracé maximaal
één (1) keer worden opgevoerd.

CROW 400 historisch vooronderzoek

Betreft het uitvoeren van een CROW 400 historisch
vooronderzoek ten behoeve van het opsporen van
mogelijk vervuilde grond ten behoeve van graaf
werkzaamheden. De bestekspost kan per mast 6f
1.000m tracé maximaal één (1) keer worden
opgevoerd.

Handelingskosten materialen
Handelingskosten voor materialen die door directie ter
beschikking worden gesteld

Ophalen of wegbrengen armaturen <=2 naar werf
Betreft het ophalen of wegbrengen van armaturen bij
de werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet
voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.
Verrekening is eenmalig bij in ontvangst name of
afgifte.

Ophalen of wegbrengen armaturen >2 en <=10 naar
werf

Betreft het ophalen of wegbrengen van armaturen bij
de werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet
voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.
Verrekening is eenmalig bij in ontvangst name of
afgifte.
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106050 349999 Ophalen of wegbrengen masten <=2 naar werf st 30,00 F

..... Betreft het ophalen of wegbrengen van masten bij de st 30,00 L

..... werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet
..... voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.
..... Verrekening is eenmalig bij in ontvangst name of

..... afgifte.
106060 349999 Ophalen of wegbrengen masten >2 en <=10 naar werf st 4,00 F
..... Betreft het ophalen of wegbrengen van masten bij de st 4,00 L

..... werf van de opdrachtgever. Het ophalen geschiet
..... voorafgaande aan de daadwerkelijke uitvoering.
..... Verrekening is eenmalig bij in ontvangst name of

..... afgifte.
107 Werkvoorbereiding
107020 (100599 Voorbereiding deelopdracht: 2 < Im <= 25 stuks keer 400,00 F
..... Betreft onder andere maar niet uitsluitend: keer 400,00 L

..... - Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en juist
..... incl. acceptatie

..... - Inventariseren en beoordelen noodzaak tot treffen
..... verkeersmaatregelen

..... -Schouw op locatie en verwerken bevindingen
..... -Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
..... uitvoeringsfase

..... - Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

..... - Opstellen uitvoeringsplanning

..... - Opstellen raming

..... - Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen
..... Aantal lichtmasten per deelopdracht groter dan 2 én
..... kleiner of gelijk aan 25 stuks.

107030 (100599 Voorbereiding deelopdracht: 25 < Im <= 100 stuks keer 4,00 F
..... Betreft onder andere maar niet uitsluitend: keer 4,00 L
..... - Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en juist
..... incl. acceptatie

..... - Inventariseren en beoordelen noodzaak tot treffen
..... verkeersmaatregelen

..... -Schouw op locatie en verwerken bevindingen
..... -Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
..... uitvoeringsfase

..... - Opstellen V&G plan uitvoeringsfase

..... - Opstellen uitvoeringsplanning

..... - Opstellen raming

..... - Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen
..... Aantal lichtmasten per deelopdracht groter dan 25 én
..... kleiner of gelijk aan 100 stuks.

107070 349999 Toeslag aanvragen aansluitingen/wijzigingen keer 400,00 F
..... Aanvragen (via Enexis portal) van werkzaamheden aan
..... het gereguleerde-netwerk.

..... NB: Per deelopdracht kunnen deze codrdinatie- en
..... administratie kosten (inclusief financiéle afhandeling)
..... maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.
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2

201

2010

201010

201020

340101

340101

Werkzaamheden OVL

Alle verkeersmaatregelen conform artikel 62 12
dienen opgenomen te zijn bij de betreffende
besteksposten.

Plaatsen OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

Aanbrengen verlichtingsobjecten <= 2 stuks
Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.

Aanbrengen verlichtingsobject.

Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m.

Lichtmast:

Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: Iph <=5 m

Aan te brengen onderdelen:

- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer

- Objectnummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Aanbrengen verlichtingsobject.

Aanbrengen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m.

Lichtmast:

Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur en

eventueel een vaste uithouder.

Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

Aan te brengen onderdelen:

- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer

- Objectnummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -

Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
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..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken
..... beheersysteem
201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m
3. ... Lichtmast: st 10,00 |
..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur en
..... eventueel een vaste uithouder.
..... Nominale masthoogte: 8m <Iph<=12m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 10,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 10,00 |
..... - Aansluitsnoer st 10,00 |
..... - Objectnummer st 10,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,30 L
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
..... beheersysteem
2011 Aanbrengen verlichtingsobjecten > 2 stuks
201110 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 400,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m.
... .. Lichtmast: st 400,00 |
..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur.
..... Nominale masthoogte: Iph <=5 m
.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 400,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 400,00 |
..... - Aansluitsnoer st 400,00 |
..... - Objectnummer st 400,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 4,00 L
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken
..... beheersysteem
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201120 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 150,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m.
2. . ... Lichtmast: st 150,00 |

..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur en
..... eventueel een vaste uithouder.

..... Nominale masthoogte: 5 < Iph <=8 m

.9. . . . |Aan te brengen onderdelen:

..... - Verlichtingsarmatuur st 150,00
..... - Aansluitvoorziening st 150,00
..... - Aansluitsnoer st 150,00
..... - Objectnummer st 150,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 4,50
..... schoon draineerzand

. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat

..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).

. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken
..... beheersysteem

| el —

201130 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 50,00 F
..... Aanbrengen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m.
3.0 ... Lichtmast: st 50,00
..... Staal of aluminium, met verlichtingsarmatuur en
..... eventueel een vaste uithouder.
..... Nominale masthoogte: 8m < Iph<=12m
.9. . . . |Aante brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 50,00
..... - Aansluitvoorziening st 50,00
..... - Aansluitsnoer st 50,00
..... - Objecthummer st 50,00
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 1,50
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
..... Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

|

..... beheersysteem
2012 Aanbrengen dubbele uithouder
201210 340299 Toeslag Aanbrengen dubbele uithouder op paaltop st 50,00 F
..... Betreft het verbinden/monteren van een dubbele st 50,00 |

..... uithouder op een paaltopmast.
..... Levering van de materialen conform bestekspost50
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2013

201310

201320

202

2020

202010

340301

340301

340105

Aanbrengen armaturen <=2
Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

n<=2

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Montagewijze: Opzet/opschuif

Lichtpunthoogte: <=5 m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

- Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.

- Aanleveren revisiegegevens: bijwerken
beheersysteem.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur.

n<=2

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Montagewijze: Opzet/opschuif

Lichtpunthoogte: 5m < lph<=12m

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.

- Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.

- Aanleveren revisiegegevens: bijwerken
beheersysteem.

Verplaatsen OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

Verplaatsen verlichtingsobjecten <= 2 stuks
Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject [ph <= 5m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium met

verlichtingsarmatuur

Nominale masthoogte: <=5m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

st

st

st

st

st

m3

400,00 F

200,00 F

20,00 F

400,00

200,00

0,20 L
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Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: 5m < Iph <=8 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: Iph >8 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken

beheersysteem

Verplaatsen verlichtingsobjecten > 2 stuks

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject [ph <= 5m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: <=5 m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken

beheersysteem

st

m3

st

m3

st

m3

40,00 F

10,00 F

100,00 F

1,20 L

0,30 L

1,00 L
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Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: 5m < Iph <=8m m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Verplaatsen verlichtingsobject.

Verplaatsen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

Verlichtingsobject: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: 8m < Iph <=12m

Grondstuk na verplaatsen vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken

beheersysteem

Verplaatsen mast met dubbele uithouder

Toeslag verplaatsen mast met dubbele uithouder
Betreft het verplaatsen van een masten met losse
dubbele uithouder.

Vervangen OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

Vervangen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de
werkzaamheden. Eventuele voorbereiding dienen in
de besteksposten opgenomen te zijn.

st

m3

st

m3

st

100,00 F

20,00 F

20,00 F

3,00 L

0,60 L
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Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen verlichtingsobject Iph <=5m.

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium met

verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: Iph <=5m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren armatuur.

- demonteren aansluitsnoer.

Aan te brengen lichtobject: Staal of aluminium met

verlichtingsarmatuur.

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Aan te brengen onderdelen:

- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer

- Objectnummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken

beheersysteem

Vervangen verlichtingsobject.

Vervangen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m

inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren armatuur

- demonteren aansluitsnoer.

Aan te brengen lichtmast:Staal of aluminium, met

verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste

uithouder.

Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m

Aan te brengen onderdelen:

- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer

- Objectnummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
verdichten).

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken

beheersysteem

st

st

st
st
st
st
m3

st

st

st
st
st
st
m3

40,00 F

60,00 F

40,00

40,00
40,00
40,00
40,00

0,40

| el

60,00

60,00
60,00
60,00
60,00

1,80

| el —
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203030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 20,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m
9. .. .. Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.
..... Nominale masthoogte: 8m < Iph <= 12m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... demonteren armatuur
..... demonteren aansluitsnoer.
.9. . . . |Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium, met st 20,00 |
..... verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
..... uithouder.
..... Nominale masthoogte: 8m < Iph <= 12m
..... Aan te brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 20,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 20,00 |
..... - Aansluitsnoer st 20,00 |
..... - Objectnummer st 20,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,60 L
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten X,y en bijwerken
..... beheersysteem
2031 Vervangen verlichtingsobjecten > 2 stuks
..... inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de
..... werkzaamheden
203110 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 50,00 F
..... Vervangen verlichtingsobject I[ph <=5m.
9. . ... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
..... verlichtingsarmatuur.
..... Nominale masthoogte: Iph <=5m
..... inclusief de volgende werkzaamheden.
..... demonteren armatuur.
..... demonteren aansluitsnoer.
.9. . . . |Aante brengen lichtmast: Staal of aluminium, met st 50,00 |
..... verlichtingsarmatuur.
..... Nominale masthoogte: Iph <=5m
..... Aan te brengen onderdelen:
..... - Verlichtingsarmatuur st 50,00 |
..... - Aansluitvoorziening st 50,00 |
..... - Aansluitsnoer st 50,00 |
..... - Objecthummer st 50,00 |
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,50 L
..... schoon draineerzand
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... Graven en aanvullen mastgat en lasgat
..... - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
..... verdichten).
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
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Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
beheersysteem

Vervangen verlichtingsobject.
Vervangen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m
Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
uithouder.
Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m
inclusief de volgende werkzaamheden.
demonteren armatuur.

demonteren aansluitsnoer.

verdichten).

Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
uithouder.
Nominale masthoogte: 5m < Iph <= 8m
Aan te brengen onderdelen:
- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer
- Objectnummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:

Graven en aanvullen mastgat en lasgat

- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.

Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
beheersysteem

Vervangen verlichtingsobject.
Vervangen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m
Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
uithouder.
Nominale masthoogte:8m < Iph <= 12m
inclusief de volgende werkzaamheden.
demonteren armatuur.

demonteren aansluitsnoer.

Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium, met
verlichtingsarmatuur en eventueel een vaste
uithouder.
Nominale masthoogte: 8m < Iph <= 12m
Aan te brengen onderdelen:
- Verlichtingsarmatuur

- Aansluitvoorziening

- Aansluitsnoer
- Objectnummer

Grondstuk vullen met:

schoon draineerzand

Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
Graven en aanvullen mastgat en lasgat

st

st
st
st
st
m3

st

st
st
st
st
m3

60,00 F

20,00 F

60,00

60,00
60,00
60,00
60,00
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| el —
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- Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
. . | verdichten).
.1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. |leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
.1|Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
beheersysteem

2032 Vervangen armaturen <= 2 stuks
Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.

203210 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 50,00 |
inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

.. - controle mast nummer

6. . Montagewijze: Divers

.9. . |Lichtpunthoogte: Iph <= 5m
.9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende

bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

203220 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 50,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 50,00 |
inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

.. - controle mast nummer

6. . Montagewijze: Divers

.9. . |Lichtpunthoogte: 5m < Iph <= 12m
.9|Vrijgekomen armatuur inclusief lichtbron afvoeren

naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.
Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

2033 Vervangen armaturen > 2 stuks en < 250 stuks

203310 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 200,00 F
Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 200,00 |
inclusief de volgende werkzaamheden.

- demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
- aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
- monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening

. - controle mast nummer

6. . Montagewijze: Divers

.9. . |Lichtpunthoogte: Iph <= 5m
.9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende

bestekspost.
Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
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203320 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 200,00 F

..... Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 200,00 1

..... inclusief de volgende werkzaamheden.

..... - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
..... - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
..... - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
..... - controle mast nummer

. .6. . . |Montagewijze: Divers

. . .9. . |Lichtpunthoogte: 5m < Iph <= 12m

..... 9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.

..... Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
2034 Vervangen armaturen >= 250 stuks
..... Deelopdracht >= 250 stuks

203410 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 600,00 F
..... Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 600,00
..... inclusief de volgende werkzaamheden.

..... - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
..... - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
..... - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
..... - controle mast nummer

. .6. . . |Montagewijze: Divers

. . .9. . |Lichtpunthoogte: Iph <= 5m

..... 9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.

..... Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

203420 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.900,00 F
..... Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 1.900,00
..... inclusief de volgende werkzaamheden.

..... - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
..... - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
..... - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
..... - controle mast nummer

. .6. . . |Montagewijze: Divers

. . .9. . |Lichtpunthoogte: 5m < Iph <= 12m

..... 9|Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
..... bestekspost.

..... Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

2035 Vervangen mast met dubbele uithouder
203510 340299 Toeslag vervangen mast met dubbele uithouder st 20,00 F
..... Betreft het vervangen van een masten met losse st 20,00 |

..... dubbele uithouder.
2036 Vervangen driver of led-unit <=2 stuks

..... Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
..... opgenomen te zijn.
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Vervangen driver / ledunit Iph <=5m

Afstemmen van defecte drivers en LED units met
betreffende fabrikant bij niet standaard materiaal.
Inclusief de volgende werkzaamheden:

- demonteren bestaand component

- monteren nieuw component

Montagewijze: Divers

Lichtpunthoogte: Iph <= 5m

Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

Vervangen driver / ledunit 5m < Iph <= 12m
Afstemmen van defecte drivers en LED units met
betreffende fabrikant bij niet standaard materiaal.
Inclusief de volgende werkzaamheden:

- demonteren bestaand component

- monteren nieuw component

Montagewijze: Divers

Lichtpunthoogte: 5m < Iph <= 12m

Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem

Verwijderen OVL

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met
uitzondering van levering schoon draineerzand.

Verwijderen verlichtingsobjecten <= 2 stuks
Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.

Verwijderen lichtmast.

Verwijderen verlichtingsobject Iph <= 5m

Nominale masthoogte: Iph <=5m

Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium.

Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- verwijderen armatuur.

- Herstel van berm of tijdelijke verharding met 30x30
betontegel(s).

- Indien nodig het leveren van 30x30 betontegel(s).
Bij constatering van afwijkende bestrating, melden
bij de directie.

- Graven en aanvullen en verdichten mastgat en
lasgat.

- Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.

Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.

Aanleveren revisiegegevens en bijwerken

beheersysteem.

st
st

st
st

st

st

m3

50,00 F

50,00 F

20,00 F

50,00

50,00

20,00
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204020 340202 Verwijderen lichtmast. st 20,00 F

..... Verwijderen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m

.1. . . . |Nominale masthoogte: 5m < I[ph <=8 m

..... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium.

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - verwijderen armatuur.

..... - Herstel van berm of tijdelijke verharding met 30x30
..... betontegel(s);

..... - Indien nodig het leveren van 30x30 betontegel(s). st 20,00
..... Bij constatering van afwijkende bestrating, melden
..... bij de directie.

..... - Graven en aanvullen en verdichten mastgat en m3 0,60 L
..... lasgat.

..... - Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 9/Aanleveren revisiegegevens en bijwerken

..... beheersysteem.

204030 340202 Verwijderen lichtmast. st 10,00 F
..... Verwijderen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m

.1. . . . |Nominale masthoogte: 8m < Iph <=12 m

..... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium.

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - verwijderen armatuur.

..... - Herstel van berm of tijdelijke verharding met 30x30
..... betontegel(s);

..... - Indien nodig het leveren van 30x30 betontegel(s). st 10,00
..... Bij constatering van afwijkende bestrating, melden
..... bij de directie.

..... - Graven en aanvullen en verdichten mastgat en m3 0,30 L
..... lasgat.

..... - Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 9/Aanleveren revisiegegevens en bijwerken

..... beheersysteem.

2041 Verwijderen verlichtingsobjecten > 2 stuks
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204110 340202 Verwijderen lichtmast. st 200,00 F

..... Verwijderen verlichtingsobject Iph < =5m

.1. . . . |Nominale masthoogte: Iph<=5m

..... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium.

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - verwijderen armatuur.

..... - Herstel van berm of tijdelijke verharding met 30x30
..... betontegel(s);

..... - Indien nodig het leveren van 30x30 betontegel(s). st 200,00
..... Bij constatering van afwijkende bestrating, melden
..... bij de directie.

..... - Graven en aanvullen en verdichten mastgat en m3 2,00 L
..... lasgat.

..... - Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 9/Aanleveren revisiegegevens en bijwerken

..... beheersysteem.

204120 340202 Verwijderen lichtmast. st 200,00 F
..... Verwijderen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m

.1. . . . |Nominale masthoogte: 5m < I[ph <=8 m

..... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium.

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - verwijderen armatuur.

..... - Herstel van berm of tijdelijke verharding met 30x30
..... betontegel(s);

..... - Indien nodig het leveren van 30x30 betontegel(s). st 200,00
..... Bij constatering van afwijkende bestrating, melden
..... bij de directie.

..... - Graven en aanvullen en verdichten mastgat en m3 6,00 L
..... lasgat.

..... - Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 9/Aanleveren revisiegegevens en bijwerken

..... beheersysteem.

204130 340202 Verwijderen lichtmast. st 20,00 F
..... Verwijderen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m

.1. . . . |Nominale masthoogte: 8m < Iph <=12 m

..... Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium.

. . . .1. |Metinbegrip van de volgende werkzaamheden:
..... - verwijderen armatuur.

..... - Herstel van berm of tijdelijke verharding met 30x30
..... betontegel(s);

..... - Indien nodig het leveren van 30x30 betontegel(s). st 20,00
..... Bij constatering van afwijkende bestrating, melden
..... bij de directie.

..... - Graven en aanvullen en verdichten mastgat en m3 0,60 L
..... lasgat.

..... - Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
..... Eventuele overige kabelwerkzaamheden en

..... leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
..... 9/Aanleveren revisiegegevens en bijwerken

..... beheersysteem.
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Verwijderen mast met dubbele uithouder

Toeslag verwijderen mast met dubbele uithouder
Betreft het verwijderen van een masten met losse
dubbele uithouder.

Verwijderen armaturen <=2 stuks
Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.

Verwijderen verlichtingsarmatuur.

n<=2

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Montagewijze: opschuif / opzet

Lichtpunthoogte: <=5 m

Met inbegrip van volgende werkzaamheden:

-OLC labelen met straatnaam en objectnummer en
opnemen in grijze voorraad.

- Aansluitsnoer demonteren van de
aansluitvoorziening.

-Aanleveren revisiegegevens: bijwerken
beheersysteem.

Alle herbruikbare materialen opnemen in de grijze

voorraad. Niet-herbruikbare materialen vervoeren

naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Verwijderen verlichtingsarmatuur.

n<=2

Verlichtingsarmatuur met ingebouwde

voorschakelapparatuur

Montagewijze: opschuif / opzet

Lichtpunthoogte: 5m < lph<=12m

Met inbegrip van volgende werkzaamheden:

-OLC labelen met straatnaam en objectnummer en
opnhemen in grijze voorraad.

- Aansluitsnoer demonteren van de
aansluitvoorziening.

- Aanleveren revisiegegevens: bijwerken
beheersysteem.

Alle herbruikbare materialen opnemen in de grijze

voorraad. Niet-herbruikbare materialen vervoeren

naar een erkend verwerkingsbedrijf.

Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen

Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen
<= 2 stuks

Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
opgenomen te zijn.

st
st

st

st

40,00 F

200,00 F

220,00 F

40,00
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205010 340199 Corrigeren stand lichtobject <=5 m st 50,00 F
..... Betreft het incidenteel corrigeren van de stand van
..... een lichtobject, Ihp <=5 m, incl. het eventueel
..... aanpassen van de hoogte ten opzichte van het
..... maaiveld.
..... Verlichtingsobject: Staal of aluminium met
..... verlichtingsarmatuur.
..... Grondstuk vullen met:
..... - schoon draineerzand m3 0,50 L
..... Uit te voeren grondwerk:
..... - Verdichten rondom lichtobject.
205020 340199 Corrigeren stand lichtobject 5m < Iph <= 12m st 50,00 F
..... Betreft het incidenteel corrigeren van de stand van
..... een lichtobject, 5m < Iph <= 12m, incl. het eventueel
..... aanpassen van de hoogte ten opzichte van het
..... maaiveld.
..... Verlichtingsobject: Staal of aluminium met
..... verlichtingsarmatuur.
..... Grondstuk vullen met:
..... - schoon draineerzand m3 1,50 L
..... Uit te voeren grondwerk:
..... - Verdichten rondom lichtobject.
205030 342099 Corrigeren stand armatuur 5m < Iph <= 12m st 20,00 F
..... Betreft: Incidenteel corrigeren stand armatuur
..... Richten armatuur:
..... - Losmaken bout bevestiging
..... - Richten van de armatuur volgens aanwijzing van
..... de directie.
..... - vastzetten bout(en)met een kracht (Nm) volgens
..... opgave leverancier.
2051 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen
> 2 stuks
..... Eventuele voorbereiding dienen in de besteksposten
..... opgenomen te zijn.
205120 340199 Corrigeren stand lichtobject 5m < Iph <= 12m st 10,00
..... Betreft het incidenteel corrigeren van de stand van
..... een lichtobject, 5m < Iph <= 12m, incl. het eventueel
..... aanpassen van de hoogte ten opzichte van het
..... maaiveld.
..... Verlichtingsobject: Staal of aluminium met
..... verlichtingsarmatuur.
..... Grondstuk vullen met:
..... - schoon draineerzand m3 0,30/ L
..... Uit te voeren grondwerk:
..... - Verdichten rondom lichtobject.
206 Zhaga component monteren
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Toeslag monteren component op Zhaga in 1

arbeidsgang

Betreft het aanbrengen van een intelligente unit

(sensor, detector, communicatieunit) op een

aanwezige Zhaga connector

van de openbare verlichtinginstallatie

Dit in 1 arbeidsgang bij het plaatsten of vervangen van

een armatuur.

Inclusief de volgende werkzaamheden:

- puck inlezen/inscannen in mobile app (op locatie)

- puck op zhaga connector plaatsen.

- alle mutaties en rapportage verwerken in
beheersysteem.

Vrijgekomen Dop blijft eigendom van de

opdrachtgever.

Bijkomende werkzaamheden

Verwijderen verkeersborden.
Betreft: het verwijderen verkeers- en
straatnaamborden van lichtmasten

- demonteren bord.

- verwijderen rubber en klemband.

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

Betreft het aanbrengen van verkeers- en
straatnaamborden aan lichtmasten.

De borden bevestigen aan: lichtmast

- halen borden, separaat afrekenen indien van
toepassing.

- leveren rubber en klemband.

- aanbrengen bord.

Aanbrengen aansluitsnoer.

Deze bestekspost kan voor ieder armatuur dat
geleverd wordt in rekening gebracht worden.
Aansluitsnoer type: conform 34.16.08

Wijze van aansluiten van de snoeren: op armatuur.

Toeslag mastgat mast met grondvleugel

Toeslag op de besteksposten voor het aanbrengen,
verplaatsen of vervangen van een verlichtingsobject,
voor het graven, aanvullen en verdichten van het extra
benodigde mastgat ten behoeve van een mast met
grondvleugel (zoals tekening CCOL 8.0 PTU60-GST159
in de Bijlage Mast en uithoudertekeningen V1.0),
inclusief het opnemen en definitief herstellen van de
daardoor extra op te nemen bestrating.

st

st

st

st

st
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Werkzaamheden ondergronds

Alle verkeersmaatregelen conform deel 3 bepaling 62
12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende
besteksposten.

Werkzaamheden aan gereguleerd-netwerk

Gereguleerde-netbeheerder Enexis

De gereguleerde-netbeheerder is Enexis.

De aannemer verzorgt in het Enexis-portaal tijdig de
aanvragen. Tevens coordineert en financiert de
aannemer de netwerkcase.

De aannemer dient rekening te houden met de
gebruikelijke doorlooptijden van Enexis, zodat de
uitvoering hier geen hinder van ondervindt.

Bij de aanvraag en uitvoering zijn van toepassing:
- VGWM Zorgstysteem Enexis P-5.06.00;

- CROW 400 publicaties "Werken in en met
verontreinigde grond".

Na opdracht zal de opdrachtgever de aannemer
machtigen om in het Enexis-portaal te werken

Nieuwe aansluiting 6A Enexis

Betreft: aanvragen, coordineren, uitvoeren en
financieren van een nieuwe aansluiting 6A geschakeld
LS-net.

Nieuwe aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.

Meerlengte aansluitkabel per meter

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren van meerlengte aansluitkabel per meter
geschakeld LS-net Enexis.

Meerlengte aansluitkabel per meter geschakeld LS-net
Enexis

Verplaatsen aansluiting 6A Enexis bestaande kabel
verlengen (tot 5 m)

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld
LS-net Enexis te verplaatsen door de bestaande kabel
te verlengen.

Verplaatsen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis
bestaande kabel verlengen tot 5 m.

Verwijderen aansluiting 6A Enexis

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld
LS-net Enexis te verwijderen.

Verwijderen aansluiting 6A geschakeld LS-net Enexis.

Verwijderen extra aansluitkabel 6A Enexis

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren om extra aansluitkabel 6A geschakeld
LS-net Enexis te verwijderen.

Verwijderen extra aansluitkabel 6A geschakeld LS-net
Enexis

st

st

st

st

st

st

st
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34

342
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Afsluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis
Betreft: aanvragen, coordineren, uitvoeren en
financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld
LS-net Enexis af te sluiten (na een aanrijding).
Afsluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis

Heraansluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis
Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld
LS-net Enexis her aan te sluiten (na een aanrijding).
Heraansluiten aansluiting 6A Enexis

Vervangen lichtmast aansluiting 6A Enexis

Betreft: aanvragen, codrdineren, uitvoeren en
financieren om een huidige aansluiting 6A geschakeld
LS-net Enexis te vervangen.

Vervangen lichtmast aansluiting 6A geschakeld LS-net
Enexis

Aanbrengen en leveren mantelbuizen
Aanbrengen en leveren mantelbuizen PE

Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE @50 mm.
Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL kabel(s)
PE-buis PE #50 mm, dubbelwandig, buitenzijde,
binnenzijde glad, kleur rood.

Nominale middellijn kabelbuis: 50 mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap inclusief eventueel benodigde klikmof en
trekkoord

Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE @110
mm.

Ten behoeve van te leggen kabel(s) OVL kabel(s)
PE-buis PE @110 mm, dubbelwandig, buitenzijde,
binnenzijde glad, kleur rood.

Nominale middellijn kabelbuis: 100mm

Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend
deksel/kap inclusief eventueel benodigde klikmof en
trekkoord

st

st

st

st
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st
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Leveringen
Leveren materialen openbare verlichting

Lichtmasten openbare verlichting

Bij deze besteksposten kan een gelijkwaardig product
worden aangeboden. Tekenwerk staat in de relevante
bijlages.

Leveren lichtmast.

Stalen conische paaltopmast 4m volgens tekening
CCOL 4.0 PT60-GST121

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek: CCOL 4.0
PT60-GST121

Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

Nominale masthoogte: Iph 4,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat :
verzinkt zoals omschreven in artikel 34 16 03,
poedercoating in kleur: RAL7016

Met grondstuk

Grondstuklengte: zie tek CCOL 4.0 PT60-GST121
Grondstukbescherming: DCC coating conform artikel
3416 03

Leveren lichtmast.

Stalen conische paaltopmast 6m volgens tekening
CCOL 6.0 PT60-GST121

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek: CCOL 6.0
PT60-GST121

Uitvoeringsvorm: conisch paaltop

Nominale masthoogte: Iph 60 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat :
verzinkt zoals omschreven in artikel 34 16 03,
poedercoating in kleur: RAL7016

Met grondstuk

Grondstuklengte: zie tek CCOL 6.0 PT60-GST121
Grondstukbescherming: DCC coating conform artikel
3416 03

st

st

st

st
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Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast ten behoeve van een
combinatie met een uithouder van 6m volgens
tekening CVL 6.0 PTU48-GST121

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek. CVL 6.0
PTU48-GST121

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: Iph 6,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat :
verzinkt zoals omschreven in artikel 34 16 03,
poedercoating in kleur: RAL7016

Met grondstuk

Grondstuklengte: tek: CVL 6.0 PTU48-GST121
Grondstukbescherming: DCC coating conform artikel
34 16 03

Leveren lichtmast.

Stalen cilindrische mast ten behoeve van een
combinatie met een uithouder van 8m volgens
tekening CVL 8.0 PTU48-GST168

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek. CVL 8.0
PTU48-GST168

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
Nominale masthoogte: Iph 8,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat :
verzinkt zoals omschreven in artikel 34 16 03,
poedercoating in kleur: RAL7016

Met grondstuk

Grondstuklengte: tek: CVL 8.0 PTU48-GST168
Grondstukbescherming: DCC coating conform artikel
3416 03

Leveren lichtmast.

Stalen conische mast ten behoeve van een combinatie
met een uithouder van 8m volgens tekening CCOL 8.0
PTU60-GST159

Inclusief montagerail

Leveren: op plaats van verwerking

Lichtmast van staal conform tek. CCOL 8.0
PTU60-GST159

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: Iph 8,0 m

Zonder uithouder

Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat :
verzinkt zoals omschreven in artikel 34 16 03,
poedercoating in kleur: RAL7016

Met grondstuk

Grondstuklengte: tek: CCOL 8.0 PTU60-GST159
Grondstukbescherming: DCC coating conform artikel
3416 03

st

st

st

st

st

st

st

st

st

224,00

62,00 F

21,00 F

224,00 L

224,00 L

62,00 L

62,00 L

21,00 L

21,00 L
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

501060 340251 Leveren lichtmast. st 14,00 F

..... Stalen cilindrische mast ten behoeve van een
..... combinatie met een uithouder van 10m volgens
..... tekening CVL 10.0 PTU48-GST168
..... Inclusief montagerail st 14,00 L
..... Leveren: op plaats van verwerking
... .. Lichtmast van staal conform tek. CVL 10.0 st 14,00 L
..... PTU48-GST168
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .2. . . |Nominale masthoogte: Iph 10,0 m
. . .5. . |Zonder uithouder
. . . .4. |Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat :
..... verzinkt zoals omschreven in artikel 34 16 03,
..... poedercoating in kleur: RAL7016
..... 9/Met grondstuk
..... Grondstuklengte: tek: CVL 10.0 PTU48-GST168
..... Grondstukbescherming: DCC coating conform artikel
..... 34 16 03
501070 340251 Leveren lichtmast. st 28,00 F
..... Stalen conische mast ten behoeve van een combinatie
..... met een uithouder van 10m volgens tekening CCOL
..... 10.0 PTU76 - GST194
..... Inclusief montagerail st 28,00 L
..... Leveren: op plaats van verwerking
... .. Lichtmast van staal conform tek. CCOL 10.0 PTU76 - st 28,00 L
..... GST194
.1. . . . |Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd
. .2. . . |Nominale masthoogte: Iph 10,0 m
. . .5. . |Zonder uithouder
. . . .4. |Beschermingswijze: verzinkt en gepoedercoat :
..... verzinkt zoals omschreven in artikel 34 16 03,
..... poedercoating in kleur: RAL7016
..... 9|Met grondstuk
..... Grondstuklengte: tek: CCOL 10.0 PTU76 - GST194
..... Grondstukbescherming: DCC coating conform artikel
..... 3416 03
501080 340299 Enkele uithouder 1500mm st 218,00 F
..... Stalen enkele uithouder volgens tekening: EU 1.15 60
..... 1500/20/5-PTU48
..... Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in
..... artikel 34 16 03, poedercoating in kleur: RAL7016
501090 340299 Dubbele uithouder 1500mm st 10,00 F
..... Stalen dubbele uithouder volgens tekening: DU 1.15 60
..... 1500/20/5-PTU48
..... Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in
..... artikel 34 16 03, poedercoating in kleur: RAL7016
501100 340299 Enkele speciale uithouder 1500mm st 11,00 F
..... Stalen enkele uithouder volgens tekening: EUO 0.92 60
..... 1500/5-PTU76
..... Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in
..... artikel 34 16 03, poedercoating in kleur: RAL7016
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501110 340299

501120 340299

501130 340299

501140 340299

501150 340299

501160 340299

501170 340299

501180 340299

501190 340299

501200 340299

501210 340299

501220 340299

501230 340299

Dubbele speciale uithouder 1500mm

Stalen dubbele uithouder volgens tekening: DUO 0.92
60 1500/5-PTU76

Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in
artikel 34 16 03, poedercoating in kleur: RAL7016

Enkele boog uithouder 2000mm

Stalen enkele boog uithouder volgens tekening: EU 2.5

76/60 2000/5-PTU60
Beschermingswijze: verzinkt zoals omschreven in
artikel 34 16 03, poedercoating in kleur: RAL7016

Meerprijs post 501010 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per mast bij een deelopdracht <=5
stuks.

Meerprijs post 501020 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per mast bij een deelopdracht <=5
stuks.

Meerprijs post 501030 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per mast bij een deelopdracht <=5
stuks.

Meerprijs post 501040 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per mast bij een deelopdracht <=5
stuks.

Meerprijs post 501050 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per mast bij een deelopdracht <=5
stuks.

Meerprijs post 501060 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per mast bij een deelopdracht <=5
stuks.

Meerprijs post 501070 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per mast bij een deelopdracht <=5
stuks.

Meerprijs post 501080 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per uithouder bij een deelopdracht
<=5 stuks.

Meerprijs post 501090 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per uithouder bij een deelopdracht
<=5 stuks.

Meerprijs post 501100 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per uithouder bij een deelopdracht
<=5 stuks.

Meerprijs post 501110 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per uithouder bij een deelopdracht
<=5 stuks.

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

13,00

14,00

125,00

15,00

115,00

35,00

10,00

10,00

15,00

110,00

10,00

10,00

10,00
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501240

502

502010

502020

502030

502040

503

5033

503310

503320

504

504010

340299

340351

340399

340399

340751

340451

340399

340399

Meerprijs post 501120 in RAL kleur <=5 stuks
Betreft meerprijs per uithouder bij een deelopdracht
<=5 stuks.

Armaturen openbare verlichting

Leveren verlichtingsarmatuur.

Leveren armatuur voor onderhoud.

Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
ARMATUREN V1.1

Toeslag 1x Zhaga D4i connector volgens bijlage
Betreft toeslag op armatuurprijs voor het leveren,
af-fabriek aanbrengen en aansluiten, en bedrijfsklaar
opleveren van een ZD4i-compliant connectoren per te
leveren armatuur, conform voorschriften van de
leverancier.

1x Zhaga D4i-connector conform Zhaga book 18
plug,gemonteerd aan de bovenzijde van het armatuur.
Fictief bedrag per connector. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens Bijlage
- Overzicht toe te rekenen kortingen - Zhaga D4i
connector V1.1

Verwijderingsbijdrage LED-armaturen
De wettelijke verwijderingsbijdrage.

Leveren aansluitsnoer.
Aansluitsnoer

Type: conform 34.16.08

Leveren op plaats van verwerking

Lampen openbare verlichting

Retrofit LED Lampen

Leveren lamp.

Leveren Retrofit LED lampen volgens bijlage

Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
bepalen door de korting te verrekenen volgens de
Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING V1.1, Retrofit LED lampen

Verwijderingsbijdrage Retrofit LED lampen
De wettelijke verwijderingsbijdrage.

VSA's en Drivers

Leveren VSA's en Led-drivers volgens bijlage

Fictief bedrag per VSA/Led-driver. U dient netto
bedrag te bepalen door de korting te verrekenen
volgens de Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen -
VSA's en Drivers V1.0

st

st

st

st
st

st

st
st

st

st

4.

10,00

800,00

400,00

800,00

800,00

400,00

400,00

100,00

800,00 L

400,00 L

4.800,00 L

400,00 L
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v Fooe. |1.2:3%455:6 oINS A i
505 Diversen leveringen openbare verlichting
505010 345099 Leveren object nummer sticker met UV filter st 800,00
..... Leveren van een object nummer sticker met UV filter st 800,00 L
..... conform Bijlage Lichtmaststicker Oosterhout
505020 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 st 20,00
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 20,00 L
..... overzetdeur.
..... Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 8540096
..... Levering: op plaats van verwerking.
505030 (349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 st 10,00
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 10,00 L
..... overzetdeur.
..... Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100400114
..... Levering: op plaats van verwerking.
505040 (349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 st 5,00
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 5,00 L
..... overzetdeur.
..... Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100600140
..... Levering: op plaats van verwerking.
505050 349999 Leveren en aanbrengen betontegel grijs 30x30cm st 400,00
..... Betreft het leveren en aanbrengen van een betontegel st 400,00 L
..... 30x30cm, maximale dikte 80mm
..... Levering: op plaats van verwerking.
505060 340299 Leveren en aanbrengen voegvulling st 1.000,00
..... Het leveren en aanbrengen van voegvulling conform m3 4,00 L

bijlage "Voorschriften voegvulling lichtmasten versie
V1.0". Op basis van een diameter groter dan 12 cm,
de mast in het midden geplaatst van de ruimte gelijk
aan een hele tegel.
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6

61

611

611010 (100501

611020 100501

611040 (100501

611050 100501

611060 100516

611070 (100599

611080 (100599

Ter beschikking stellen

Alle verkeersmaatregelen conform deel 3 bepaling 62
12 dienen opgenomen te zijn bij de betreffende
besteksposten.

Thbs van werknemers en materieel

Tbs van werknemers en materieel

Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
opdracht van de directie.

Alle onderstaande posten dienen in de diverse posten
in deel 2.2 te zijn verwerkt en deel uit te maken van de
post(en) 9

Werknemers en materieel - normale uren

Inzetten van werknemer.

Ter beschikking stellen van werknemers.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker

Inclusief montagebus

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, monteur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inclusief montagebus.

Inclusief benodigde gereedschappen

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van werknemer.

Elektrotechnisch bedrijf, project- / werkvoorbereider
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten van een vrachtauto.

inclusief bedienend personeel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 5 ton

Zelflossend

Met hydraulische laad- en losinrichting

Ter beschikking stellen van een minigraafmachine
inclusief bedienend personeel

Ter beschikking stellen van een hoogwerker
inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur, dit mag
één persoon zijn.

Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter

uur

uur

uur

uur

uur

uur
uur

uur
uur

80,00

80,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00
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v Fooe. |1.2:3%455:6 oINS A i
612 Werknemers en materieel - buiten normale uren
612020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

..... Elektrotechnisch bedrijf, monteur
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
..... de directie op te dragen werkzaamheden
9. . ... Inclusief montagebus.
..... Inclusief benodigde gereedschappen
612060 (100599 Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur 40,00 F
..... inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur, dit mag uur 40,00 |

één persoon zijn.
Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter
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7 Verkeersmaatregelen algemeen

..... Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
..... opdracht van de directie.
71 Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b
710010 620202 Toepassen afzetting op keer 5,00 F
..... dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
..... Per keer is een periode van 4 uur.
..... Voor
9. . . .. Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van een standaard rijdende afzetting
..... volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
..... Uitvoering" figuur 1322 a en b. Dynamische werken op
..... of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
..... 2|Met materiaal van de aannemer
710020 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F
..... Per keer is een periode van 4 uur.
..... Voor
9. . ... Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van een rijdende afzetting afzetting
..... volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
..... Uitvoering" figuur 1323 a en b. Dynamische werken op
..... of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
..... 2|Met materiaal van de aannemer
710030 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00 F
..... landelijke aanstelling.
... .. Inzet overdag
.9. . . . |Inzet duur: per blok van minimaal 4 uren.
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9 Staartposten
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Openbare Verlichting Afdrukdatum:
RAW1503-160922 08-10-2026

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en Administratief
01 01 Algemene bepalingen
01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

06 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn
van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 (release januari 2026), inclusief
errata zoals deze de dag voor de publicatiedatum luidt.

07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

08 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

09 Op dit werk zijn tevens van toepassing:

- CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn
zorgvuldig graafproces"

- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.

- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de
omgeving van laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140;

- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI-BLS-2026);

- Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van
hoogspanningslijnen beheerd door het energiebedrijf.

- NEN-EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.

- CROW 400

10 In aanvulling op het bepaalde in bepaling 01 01 01 lid 01 van de Standaard 2025, wordt
de UAV 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende:

- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen,
voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan
wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als
bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan
heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11
is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:

'onderhoudstermijn’ wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.
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11

01 01 13

06

01 01 14

01

02

03

04

05

01 01 15

01

02

03

04

- Paragraaf 49. Beslechting van geschillen, is niet van toepassing. Geschillen worden

voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank
Zeeland-West-Brabant te Breda.

Motivering: de opdrachtgever kiest ervoor dat geschillen worden voorgelegd aan
de bevoegde burgerlijke rechter in verband met het onafhankelijke oordeel en de
snelheid waarmee een geschil kan worden afgehandeld is van belang in verband
met de voortgang van het primaire proces van de aanbestedende dienst.

De zogenaamde staartposten mogen niet leeg zijn, het dienen reéle waarden of nul (0)

te zijn, hetgeen recht doet aan de het gestelde in de Standaard.

Overige algemene bepalingen

Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn
van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard

bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

Betaling onderaannemers en leveranciers

De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese

wetgeving omtrent betalingsgedrag.

De Richtlijn (2011/7/EU) betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.

De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een
schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn
niet wordt nageleefd.

Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op

ieder gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden
om verstoring van eventuele marktwerking te voorkomen.

Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een
korting opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening)
overschrijding.

Raamovereenkomst algemeen

Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de
raamovereenkomst aangegeven aantallen en omzet dient uitsluitend ter indicatie.

De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende
belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling

van de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding
(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (inwoners) hebben.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
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Verplichting van de aannemer

Alle (ingehuurde) medewerkers van de aannemer die werkzaam zijn om de
(deel)opdracht te kunnen uitvoeren dienen in het bezit te zijn van alle benodigde
cursussen, aanwijzingen en/of diploma's.

Op het werk dient iemand aanwezig te zijn die de Nederlandse taal voldoende machtig

is om de aanwijzingen van de directie en/of bevoegd gezag op te volgen en uit te
voeren.

De aannemer stelt één aanspreekpunt (contactpersoon) aan binnen zijn organisatie
voor de directie. Deze dient tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar te zijn voor

ontvangst en beantwoording van alle coérdinerende vragen en opmerkingen (en op de

hoogte te zijn van facturatie, administratieve status, planning en voorbereiding) naar
aanleiding van de uitvoering van het werk.

Zaken met spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de
directie doorgegeven.

De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in
het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke
bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een
tewerkstellingsvergunning.

Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn
aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde
autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde
administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures,
alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de
aannemer niet voldoen aan lid 01 en 02 zullen in mindering gebracht worden op de
aanneemsom.

Alle algemene kosten die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
moeten verdisconteert worden in de aanneemsom, als voorbeeld en niet uitputtelijk
worden hiermee de kosten voor werkvoorbereiding, coérdinatie, begeleiding van
personeel en administratie genoemd. De aannemer heeft derhalve geen recht op
aanvullende vergoedingen.
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Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste
aannames, etc. in het bestek (en de overige contractstukken komen de gevolgen
daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer deze
fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten
deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames,
etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor
verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten,
onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist
dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving)
heeft gemeld.

Betalingsregelingen: Aannemingssom
Betaling

In afwijking op bepaling 01 02 01 lid 03 vindt de betalingstermijn van een deelopdracht
plaats na oplevering van de werkzaamheden met een uiterste termijn van 30 dagen.

Tot betaling zal worden overgegaan nadat de termijnstaat en het mutatieformulier
geaccordeerd zijn door de directie, en de revisie is verwerkt in het beheersysteem.

Indien de aannemer materialen voor projecten ontvangen heeft en op voorraad liggen,
dan kan de aannemer deze materialen in rekening brengen mits er een

afstandsverklaring aan de opdrachtgever wordt aangebonden.

Betalingsregelingen: Afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden

Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten

In afwijking op bepaling 01 03 05 lid 02 van de Standaard geldt:

Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende
werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de
ingevolge bepaling 01 21 06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met
het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en risico’
en ‘korting’ zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

Betalingsregelingen: indexeringsregeling

Indexering van de prijzen per eenheid

Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van
vaste verrekenprijzen zoals deze door de opdrachtnemer zijn ingediend bij de
inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een

indexering plaats.

Wijziging in brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks
op basis van contractjaren plaats. De indexering vindt plaats volgens de volgende
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methode:
Pi = Po*Mi/Mo

Hierin is

- Pi: de geindexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de
geindexeerde contractprijs;

-Po: de oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de
oorspronkelijke contractprijs;

- Mi: het indexcijfer van de reeks Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321
Elektrische installaties, inputprijsindex 2020 = 100, geldend op de inschrijfdatum,
vermeerderd met het aantal verstreken jaren tot het betreffende
indexeringsmoment;

-Mo: het indexcijfer van de reeks Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321
Elektrische installaties, inputprijsindex 2020 = 100, geldend op de inschrijfdatum.

Toelichting op de toepassing:

Als uitgangspunt geldt steeds het indexcijfer behorend bij de inschrijfdatum. Bij ieder
indexeringsmoment wordt dit indexcijfer vergeleken met het indexcijfer van dezelfde
maand in het jaar waarin de indexering plaatsvindt.

Voorbeeld:
Indien de inschrijffdatum 12 februari 2021 is en de contractaanvangsdatum 1 juli 2021,
vindt het eerste indexeringsmoment plaats op 1 juli 2022. In dat geval geldt:

-Mo = het indexcijfer van februari 2021;

-Mi = het indexcijfer van februari 2022.

Bij het volgende indexeringsmoment, op 1 juli 2023, geldt:
-Mo = nog steeds het indexcijfer van februari 2021;
- Mi = het indexcijfer van februari 2023.

Daarmee blijft het indexcijfer op de inschrijfdatum steeds het vaste uitgangspunt,
terwijl per indexeringsmoment het meest actuele indexcijfer van dezelfde maand
wordt toegepast.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te
vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende
tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

Wijziging in lonen vindt gedurende de contractperiode jaarlijks op basis van
contractjaren plaats. De indexering vindt plaats volgens de volgende methode:
Pi = Po*Mi/Mo

Hierin is

- Pi: de geindexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de
geindexeerde contractprijs;

-Po: de oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel, dan wel de
oorspronkelijke contractprijs;

- Mi: het indexcijfer van de reeks Cao-lonen, contractuele loonkosten en
arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008): 26-28
Elektrotechn. en machine-industrie, geldend op de inschrijfdatum, vermeerderd
met het aantal verstreken jaren tot het betreffende indexeringsmoment;

- Mo: het indexcijfer van de reeks Cao-lonen, contractuele loonkosten en
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arbeidsduur; indexcijfers (2020=100), Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008): 26-28
Elektrotechn. en machine-industrie, geldend op de inschrijfdatum.

Toelichting op de toepassing:

Als uitgangspunt geldt steeds het indexcijfer behorend bij de inschrijfdatum. Bij ieder
indexeringsmoment wordt dit indexcijfer vergeleken met het indexcijfer van dezelfde
maand in het jaar waarin de indexering plaatsvindt.

Voorbeeld:
Indien de inschrijffdatum 12 februari 2021 is en de contractaanvangsdatum 1 juli 2021,
vindt het eerste indexeringsmoment plaats op 1 juli 2022. In dat geval geldt:

-Mo = het indexcijfer van februari 2021;

- Mi = het indexcijfer van februari 2022.

Bij het volgende indexeringsmoment, op 1 juli 2023, geldt:
-Mo = nog steeds het indexcijfer van februari 2021;
- Mi = het indexcijfer van februari 2023.

Daarmee blijft het indexcijfer op de inschrijfdatum steeds het vaste uitgangspunt,
terwijl per indexeringsmoment het meest actuele indexcijfer van dezelfde maand
wordt toegepast.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te
vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende
tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

De opdrachtnemer dient het indexeringsvoorstel 3 maanden voor einde contractjaar
voor te leggen aan de directie.

Indien de definitieve index nog niet bekend is op het moment dat de opdrachtnemer
het voorstel moet doen, dan worden de voorlopige indexcijfers op dat moment
aangehouden, er wordt later niet gecorrigeerd.

Betalingsregelingen: Declaraties
Indienen declaraties

Aanvullend op bepaling 01 05 01 lid 01 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat de
aannemer zijn declaraties via het beheersysteem aan de directie zal doen toekomen.
Deze declaratie wordt gemaakt aan de hand van de door de directie goedgekeurde
termijnstaat;

Aanvullend op bepaling 01 05 01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat elke

ingezonden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht waarop het

volgende staat vermeld, geclusterd per deelopdracht:

- Opdrachtnummer van de deelopdracht;

- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;

- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.

- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de
bestekspostnummering in dit bestek;

- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid
resultaatsverplichting);
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Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Op de termijnstaat dient de naam van dit project, het besteknummer en de
verschuldigde omzetbelasting worden vermeld.

Proces van een (administratief) deelopdracht:

1) Deelopdracht wordt gegeven

2) Aannemer controleert deelopdracht en maakt raming (zacht)

3) Aannemer levert op fysiek en werkt revisie bij

4) Aannemer stuurt termijnstaat (PV-staat) voor akkoord naar directie
5) Aannemer stuurt factuur

Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden
van de afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken
van de periode in het bezit te zijn van de directie. Afrekening zal door de directie
plaatsvinden op basis van de maandelijks door de aannemer aangeleverde
gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in ieder geval in de derde week van iedere
volgende maand aangeleverd.

Deelopdrachten worden apart gefactureerd.
Daarnaast maandelijks:
1) Beheer en onderhoud (storingen)

2) Schademasten

De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van
de declaratie en de betaling maximaal 30 dagen bedraagt.

Verrekening werkzaamheden derden

Werkzaamheden die derden uitvoeren die de aannemer op verzoek van de
opdrachtgever laat uitvoeren, worden afgerekend als meerwerk.

De kosten van de werkzaamheden wordt als volgt bepaald: inkoopprijs + 10%
aannemersvergoeding, er mogen geen staartkosten over dit meerwerk gerekend

worden.

Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een inkoopfactuur van de
werkzaamheden te overleggen.

Bijdragen
RAW-Raamovereenkomst: Bijdrage RAW-systematiek

Een ‘bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in bepaling 01 08 03 van de Standaard,
wordt verlangd.
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01 08 04 RAW-Raamovereenkomst: Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ‘bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in bepaling 01 08 04 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen
01 09 05 Relatie met de netbeheerder Enexis

01 De lichtmasten zijn aangesloten op het gereguleerde-netwerk, zijnde het netwerk van
gereguleerd-netwerkbeheerder Enexis.

02 De aannemer dient geautoriseerd te zijn om aan het net van Enexis te mogen werken.

03 Alle kosten m.b.t. ondergrondse werkzaamheden ten behoeve van lichtobjecten
worden conform de netwerktarieven met Enexis afgerekend.

04 Enexis kan de aannemer opdragen om werkzaamheden uit te voeren maar is dat niet
verplicht. Als Enexis ervoor kiest om een andere aannemer het ondergrondse werk uit
te laten voeren, dan is de opdrachtgever daar niet verantwoordelijk voor en is er
derhalve geen sprake van enige vorm van vergoeding aan de aannemer door de
opdrachtgever.

01 09 10 MOOR Meldingen

01 Uitsluitend in bezit van een MOOR melding, mogen in in het grondgebied van de
opdrachtgever graafwerkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd.

02 De graafwerkzaamheden moeten uiterlijk 7 (zeven) dagen voorafgaande aan het werk
worden gemeld in MOOR.

03 Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig worden aangemeld in MOOR.

04 De opdrachtgever kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die
onvoldoende accuraat, volledig of tijdig zijn ingediend, op basis van werkelijk
gemaakte kosten in rekening brengen.

05 Alleen gebruikers die op de hoogte zijn van de indiening vereisten, kaders en
richtliinen van de opdrachtgever mogen een melding in MOOR doen.

06 De kwaliteit van de MOOR meldingen wordt per melding bijgehouden door de
wegbeheerders op basis van de volgende aspecten:
a. Accuraatheid / kwaliteit
b. Volledigheid
c. Tijdigheid
07 Op basis van de uitkomsten zullen periodiek evaluaties plaatsvinden indien de

kwaliteit van de meldingen structureel te wensen overlaat.

08 Indien de kwaliteit van meldingen van een aannemer onvoldoende blijft, kan de
opdrachtgever het MOOR account van de melder(s) of aannemer inactief
maken/weigeren nog meldingen te doen.
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Alle kosten voor de werkzaamheden van deze paragraaf dienen in de eenheidsprijzen
uit deel 2.2. verdisconteerd te zijn.

Indien de opdrachtgever leges vraagt zullen deze door de aannemer worden betaald
en door de opdrachtgever worden vergoed (+ 10% toeslag)

Voor meer informatie zie:
https://www.oosterhout.nl/bouwen-verbouwen-en-wonen/regels-rondom-bouwen/k
abels-en-leidingen-aanleggen

Verband met andere werken
Werken die in elkander grijpen

Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de

volgende werken in elkander grijpen:

- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de
betreffende nutsbedrijven;

- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en
montagewerk;

- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van
bomen en heesters en inzaaien van gras;

- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in
opdracht van de opdrachtgever of andere (overheids-)instanties;

- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;

- Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden

uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden
benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.

Maatregelen in het belang van het verkeer

Bereikbaarheid

Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden
afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen
werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de

aannemer.

Indien tijdelijk loopschotten toegepast moeten worden, dan dienen deze vlak,
voldoende stroef en veilig te zijn. Als voorbeeld; kunststof loopschotten.

Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan
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01 13 01 Algemeen

02 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan wordt niet verlangd
01 14 Bouwstoffen
01 14 09 Voorraadbeheer onderhoud

01 De aannemer wordt geacht om, op eigen terrein van de aannemer, materialen van de
opdrachtgever te beheren. De betreffende materialen kunnen nieuw of gebruikt zijn
en worden gebruikt voor onderhoud. Het geheel wordt aangeduid als: "grijze
voorraad".

02 De aannemer dient alle voorraad op een deugdelijke manier te beheren, zodanig dat
het materiaal schoon, onbeschadigd en functioneel blijft. Armaturen,
aansluitvoorzieningen, voedingskasten en communicatiemiddelen dienen in een droge
omgeving te worden opgeslagen, masten en uithouders mogen buiten worden
opgeslagen. Indien materialen beschadigd of onbruikbaar zijn geworden, dienen deze
voor rekening van de aannemer vervangen te worden.

03 De voorraad kan bestaan uit nieuw of her te gebruiken materiaal. De aannemer dient
rekening te houden met ruimte voor een voorraad van (aantallen zijn indicatief):
- 20 masten, maximaal 15m
- 15 uithouders, maximaal 2,5m
- 30 armaturen

04 De aannemer houdt een lijst van de grijze voorraad bij.
Deze lijst is minimaal voorzien van de volgend informatie:
a. Lichtmasten;

e Fabrikaat

e Type (EU/DU/PT)

e Materiaalsoort

e Masthoogte

e Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)

e Kleur

e Staat (nieuw / 2de hands)

e Fabricagejaar

e Aantal

¢ Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
b. Uithouders;

e Fabrikaat

e Type (EU / DU)

e Materiaalsoort

e |lengte

e Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)

e Kleur

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Fabricagejaar

e Aantal

* Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
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c. Armaturen;

e Fabrikaat

e Type

e Lumenoutput

e Lichtkleur

e |Lenstype

e Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)

e Kleur behuizing

e Zhaga (ja/ nee), indien Ja dan aangeven 1 of 2

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Fabricagejaar

e Aantal

* Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
d. Aansluitvoorzieningen;

e Fabrikaat

e Type

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Aantal

¢ Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
e. Communicatiemiddelen;

e Fabrikaat

e Type

e 1/10V/ Dali/ Zhaga

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Aantal

* Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer
f. Voedingskasten;

e Fabrikaat

e Staat (nieuw / 2e hands)

e Aantal

* Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer

e Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

Het overzicht van de grijze voorraad moet actueel zijn en te allen tijde online
raadpleegbaar zijn voor de directie.

De aannemer krijgt van de opdrachtgever en/of vorige aannemer alle door hem op
voorraad te houden materialen overgedragen: de grijze voorraad. Tegelijk met deze
overdracht ontvangt de aannemer de lijst grijze voorraad van alle materialen die aan
hem zijn overgedragen.

Aan het eind van het contract dient de aannemer de actuele voorraad over te dragen
aan de aannemer die een nieuw contract heeft met de opdrachtgever. Hierbij dient de
aannemer rekening te houden met een transportafstand van maximaal 100km. De
kosten voor dit transport en overdracht moeten opgenomen zijn in de betreffende
bestekspost.

De actuele voorraad is door de opdrachtgever betaald en is derhalve haar eigendom.
De aannemer brengt de verbruikte materialen in rekening bij de opdrachtgever,
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conform de werkwijze in dit bestek, en vult daarmee de voorraad opnieuw aan.
Standaard materiaal

De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van dit bestek gedurende de
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te
hebben dat altijd aan het gestelde termijnen binnen dit bestek kan worden voldaan.
Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met
standaard materialen welke op voorraad dienen te worden gehouden.

Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere
verlichting dient nader overleg te worden gevoerd met de directie.

Alle standaard materialen die op voorraad genomen moeten worden, worden direct
door de opdrachtgever vergoed. Daarmee is de opdrachtgever ook direct eigenaar van
het materiaal.

Garantie
Algemeen

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door hem
aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de
natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties
zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke en/ of
rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen, beheer of onderhoud
krijgen na oplevering.

In alle andere gevallen dan lid 01 en lid 02, is de garantieperiode of garantie termijn 6
maanden na oplevering.

Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren de aansprakelijkheid
van de aannemer en de opdrachtgever voor door derden geleden schade, verband
houdende met het in dit bestek omschreven werk, conform de in de Leidraad gestelde
eis.

In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.

Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen
ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
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De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de
opdrachtgever over te leggen.

Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van
de opdrachtgever is aangetoond dat de premie is voldaan.

Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
aannemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding
onder de polis te zorgen.

De aannemer staat de opdrachtgever toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van
een afschrift daarvan aan de aannemer.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel
waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde
werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van
de opdrachtgever, de opdrachtnever en de huurder zijn meeverzekerd.

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking
worden uitgesloten.

De aannemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever terstond afschrift ontvangt van de
complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de opdrachtgever gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

Vrijgekomen materialen
Algemeen

Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders bepaald
door de directie, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke bepalingen te
worden afgevoerd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing
worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een
bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of

-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de

aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,

begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden
overhandigd.

Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen,
bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen
bij de aannemer. Afvoer en vernietigingskosten van lampen dienen te zijn verrekend in
de eenheidsprijzen.



Adviesbureau

VAN BOCHOVE

Openbare Verlichting

RAW1503-160922

Bladnr. 61 van 120
Afdrukdatum:
08-10-2026

HFD PAR ART LID

05

01 19

01 19 01

03

01 19 02

01

01 19 05

01

02

03

04

De inschrijver dient de overige vrijkomende materialen en onderdelen voor een
verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer
moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in
de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De
aannemer dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie
ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer
inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de
eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.

Coordinator voor de uitvoeringsfase

Het aanstellen van de codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

De opdrachtgever is eigenaar van de installaties en treedt daarmee op als
installatieverantwoordelijke. Binnen de organisatie van de opdrachtgever is hiervoor
een installatieverantwoordelijke aangewezen. Daarnaast is een
procesverantwoordelijke aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke
afstemming en bijdrage vanuit de organisatie van de opdrachtgever.

Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van
(deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als
werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van
alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk
voor alle operationele taken.

De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode
dat hij zich voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze
overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en
geimplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het
document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen
wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de
openbare verlichtingsinstallatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan,
volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen
vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de directie;

c. Ereen opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling 01 19 06, in geval
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van nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door
de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de
overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving is voldaan.

De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van
alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit
onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het
gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt worden als verborgen
gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen
inschatten, c.q. dragen.

Aanwijzingen met betrekking tot NEN 3140

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN
3140 voortvloeiend uit dit bestek.

De opdrachtnemer draagt zorg voor een werkverantwoordelijke (WV) en een
vakbekwaam persoon (VP). Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever de
WV’er en de VP schriftelijk aan, waarbij de overeenkomst wordt gesloten met een
rechtspersoon.

Bij aanvang van het werk verstrekt de opdrachtnemer aan de directie van de
opdrachtgever een door de WV’er ondertekend afschrift van deze aanwijzing, waaruit
ondubbelzinnig blijkt dat de aangewezen persoon de schriftelijke aanwijzing heeft
geaccepteerd.

Alle personen die in het kader van dit bestek elektrotechnische werkzaamheden
uitvoeren, moeten te allen tijde kunnen aantonen dat zij overeenkomstig de
categorieén van de NEN 3140 zijn aangewezen.

Uiterlijk voér de aanvang van het werk dient aan de directie een lijst te worden
overhandigd met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de
hoogst afgeronde elektrotechnische opleiding die zij met succes hebben voltooid. Bij
iedere wijziging in deze lijst dient onverwijld een geactualiseerde versie aan de
directie te worden verstrekt.

Voor alle elektrotechnische werkzaamheden, leveringen en de inbedrijfstelling
vrijwaart de werkverantwoordelijke (WV-er) van de opdrachtnemer de
procesverantwoordelijke van de opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de uitvoering van het werk.
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01 19 07 Overdracht projectmatig gerealiseerde openbare verlichtingsinstallaties

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van openbare
verlichtingsinstallaties uit projectmatige werkzaamheden.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen
de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan deze bepaling.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel
6 van de NEN1010 véor ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te
tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat
de installaties in veilige staat opgeleverd worden. Het zo genoemde ‘opleverdossier’
dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

a. Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven
proces;

(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen
(61.4);

b. Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het
gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de
overeenkomst. De verklaring heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid,
Ontwerp, Bouw, Inspectie.

c. Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);

d. Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en
revisietekeningen van ondergrondse infrastructuur

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.
Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde
installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen.

Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van geconstateerde tekortkomingen
worden door de opdrachtnemer doorgevoerd.

Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in
gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen en kan het werk worden
opgeleverd.

01 19 08 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. schilderwerkzaamheden
01 De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en omstanders in
de directe nabijheid van de te schilderen en geschilderde lichtmasten. Bij incidenten
met eigen personeel en/of omstanders is de aannemer volledig aansprakelijk.

02 Bij schilderwerken wordt het luikje niet verwijderd.

03 De vrije ruimte tussen het mastdeurtje en de mast mag niet gevuld worden met verf en
dient "schoon" te blijven.

01 21 RAW-Raamovereenkomst
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01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

01 In afwijking op lid 01: Het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage
voor ‘korting’ is WEL van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde
mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

02 in afwijking van bepaling 01 21 05 lid 02 sub b van de Standaard geldt:
de ingevolge bepaling 01 21 06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en
risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

02 In afwijking op bepaling 01 21 06 lid 02 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen vooraf
overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in
aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

03 In afwijking op bepaling 01 21 06 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen vooraf
overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in
aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

03 In afwijking op bepaling 01 21 08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst
ingevolge van bepaling 01 21 06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen
de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting'
van toepassing.

01 21 09 Levering van materialen op aanwijzing van de opdrachtgever (niet in het bestek
opgenomen)

01 Deze bepaling is van toepassing op alle bouwstoffen en materialen die niet in het
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bestek zijn opgenomen en die op aanwijzing van de opdrachtgever bij derden worden
besteld. De aannemer treedt hierbij uitsluitend faciliterend op.

De verantwoordelijkheid voor de productkeuze, de specificatie en de functionaliteit
van de in deze bepaling bedoelde materialen berust bij de opdrachtgever. De rol van
de aannemer is faciliterend en omvat het bestellen, het in ontvangst nemen, het
visueel controleren en het opslaan van deze materialen.

Onverminderd het in lid 02 bepaalde blijft op de aannemer de waarschuwingsplicht
conform § 6 lid 14 UAV 2012 rusten. Indien de aannemer constateert of redelijkerwijs
behoort te constateren dat een voorgeschreven materiaal klaarblijkelijk ongeschikt is,
meldt hij dit onverwijld en schriftelijk aan de directie.

De aannemer voert bij aflevering een visuele controle uit op het geleverde. Bij
overduidelijke beschadiging van het verpakkingsmateriaal en/of de materialen zelf,
beschadiging die zonder uitpakken zichtbaar is, accepteert de aannemer de levering
niet en doet hij hiervan onverwijld melding aan de directie.

Gebreken die niet bij de visuele controle zichtbaar zijn en pas na acceptatie blijken
(zoals een fabricage- of transportgebrek dat niet aan de aannemer is toe te rekenen),
meldt de aannemer onverwijld en schriftelijk aan de directie. Deze gebreken komen
voor rekening van de opdrachtgever, respectievelijk worden door de opdrachtgever bij
de leverancier verhaald.

Na acceptatie van de levering is de aannemer verantwoordelijk voor de geleverde
materialen en draagt hij zorg voor een passende opslag, overeenkomstig hetgeen van
een zorgvuldig opdrachtnemer mag worden verwacht. Schade die tijdens de opslag
ontstaat en aan de aannemer is toe te rekenen, komt voor zijn rekening.

Indien de opslag op verzoek of door toedoen van de opdrachtgever langer duurt dan
een normale, met de uitvoering samenhangende periode, worden de gevolgen
daarvan in overleg tussen de directie en de aannemer beoordeeld.

De vergoeding voor de in deze bepaling bedoelde materialen bedraagt de nettoprijs,
vermeerderd met een opslag van 10%, zonder staartkosten. Deze opslag is een
vergoeding voor het bestellen, het in ontvangst nemen, de visuele controle en de
normale opslag en behandeling van de materialen.

Werkzaamheden die verder gaan dan het bestellen en ontvangen van de materialen —
waaronder nadere afstemming of controle, coordinatie in de uitvoering en het
verwerken of integreren van de materialen in het werk — vallen niet onder de in lid 07
genoemde regeling. Deze werkzaamheden maken deel uit van het reguliere werk dan
wel worden, indien daarvan geen sprake is, als meer- en minderwerk verrekend
conform de UAV.

Indien de aannemer van mening is dat er recht is op meerwerk, dan dient de aannemer
dit voorafgaande aan het proces, opdracht of uitvoering, af te stemmen met de directie.

De aannemer overhandigt de directie op verzoek de volgende gegevens over de
bestelde en/of ontvangen materialen:
- Fabrikaat
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- Artikelnummer
- Artikelnaam

- Catalogusprijs
- Nettoprijs
-Verrekenprijs

Kortingen

Kortingen

Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt

voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen € 250,- per incident per
werkdag, tenzij er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de directie.

Alle genoemde korting(en) in dit bestek worden verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.

Het maximum van de totale kortingen en boetes, waaronder de boetes op grond van
paragraaf 6.2 van de Aanbestedingsleidraad, gedurende de looptijd van de
overeenkomst bedraagt 10% van het inschrijfbedrag op het inschrijvingsbiljet.

Bij overschrijding van een totaal kortingsbedrag uit lid 04 heeft de opdrachtgever het
recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

Algemene verplichtingen van partijen
Bouwvergaderingen directie en aannemer

De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de
aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De
bouwvergaderingen zijn bedoeld voor contractmanagement (evaluatie,
overkoepelende afspraken, financien, etc.)

De directie maakt binnen 5 werkdagen een verslag van elke vergadering en verstrekt
deze aan de aannemer en overige bij de bouwvergadering aanwezige personen.

Nadat de aannemer en directie akkoord zijn met het verslag wordt deze door beide
partijen ondertekend.

Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het
verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.

Per afgesproken actiepunt wordt door de directie een einddatum bepaald. Indien het
niet mogelijk is om een actiepunt voor de einddatum af te handelen dan dient de
aannemer dit uiterlijk 5 werkdagen voor de einddatum bij de directie aan te geven met
opgave van reden en nieuwe einddatum. De directie geeft hier haar goedkeuring op.
Indien een actiepunt niet conform afspraak wordt afgehandeld dan heeft de directie
recht op het opleggen van een korting.
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Uitvoeringsoverleg directie en aannemer

De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek uitvoeringsoverleg met de aannemer
en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het uitvoeringsoverleg is
bedoeld als een operationeel werkoverleg.

De aannemer biedt 1 werkdag voorafgaande aan het overleg de actiepuntenlijst en de
planning aan, met de actuele stand van zaken.

De aannemer is verantwoordelijk voor het bijhouden van de actiepuntenlijst en
planning.

Per afgesproken actiepunt wordt door de directie een einddatum bepaald. Indien het
niet mogelijk is om een actiepunt voor de einddatum af te handelen dan dient de
aannemer dit uiterlijk 5 werkdagen voor de einddatum bij de directie aan te geven met
opgave van reden en nieuwe einddatum. De directie geeft hier haar goedkeuring op.
Indien een actiepunt niet conform afspraak wordt afgehandeld dan heeft de directie
recht op het opleggen van een korting.

Taal

Om de kwaliteit van het werk te borgen, dienen alle mensen die bij dit werk werkzaam
zijn, zich duidelijk verstaanbaar te kunnen maken in de Nederlandse taal. De dagelijkse
leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te
beheersen. Elke monteur dient de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat een
toezichthouder, een bewoner in een straat of een andere verkeersdeelnemer kan
communiceren met de desbetreffende monteur. Indien een monteur niet
aanspreekbaar is, dient hij in ieder geval ondersteund te worden door een collega die
voor hem het woord kan voeren in geval van vragen en/of onduidelijkheden.

Onderaanneming
Onderaanneming

In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien
de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij
(zij), voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de
desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen
omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger
der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging;
- zijn veiligheidsbeheerssysteem.
E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte
vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken,
een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de aannemer verplicht is de
betreffende onderaanneming ongedaan te maken.
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Werktijden
Algemeen

Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 18:00 uur
op werkdagen..

Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden
te verrichten:

- dagelijks tussen 18:00 uur en 7:00 uur;

- op zaterdagen;

- op zon- en feestdagen.

De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan
bepaalde objecten te wijzigen.

Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld
zijn van 07.00 uur -09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen
geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

Milieueisen
Milieueisen tbv materieel

Algemeen: De opdrachtnemer zet uitsluitend voertuigen en mobiele machines in die
voldoen aan de in deze bepaling gestelde emissie-eisen. De opdrachtnemer moet op
verzoek van de opdrachtgever aantonen dat het ingezette materieel aan deze eisen
voldoet.

Lichte voertuigen (<= 3500 kg): Voertuigen met een toegestane maximummassa van <=
3500 kg moeten minimaal voldoen aan emissieklasse Euro 6, conform Verordening (EG)
nr. 715/2007 en latere wijzigingen.

Zware voertuigen (> 3500 kg): Voertuigen met een toegestane maximummassa van >
3500 kg moeten minimaal voldoen aan emissieklasse Euro VI, conform Verordening
(EG) nr. 595/2009 en latere wijzigingen.

Mobiele machines: Mobiele machines moeten voldoen aan de emissie-eisen conform
Verordening (EU) 2016/1628 en latere wijzigingen. Onder mobiele machines wordt
verstaan: niet voor het wegverkeer bestemde mobiele werktuigen zoals bedoeld in
Verordening (EU) 2016/1628.

Brandstof: Indien gebruik wordt gemaakt van gasolie moet deze voldoen aan NEN-EN
590 (laatste versie).
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Vervuilde grond

Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

Eisen en Uitvoering

Werkzaamheden

Werkzaamheden dienen conform de CROW 400 publicaties uitgevoerd te worden.

De aannemer dient voor start van de werkzaamheden / uitvoering zelf te beoordelen
of werkzaamheden in verontreinigde bodem uitgevoerd worden. Behalve voor een
gedeelte waarvoor de directie een bodemkaart ter beschikking stelt, zie bepaling 17 03
05.

In geval van ongeplande werkzaamheden dient de aannemer de situatie ter plekke te
beoordelen en te handelen conform de richtlijnen.

Wanneer er sprake is van of vermoeden bestaat van verontreinigde (verdachte)
bodem, dan is de aannemer verplicht dit te melden bij de directie.

Informatieoverdracht
CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

Werken in en met verontreinigde bodem

Het werken met toxische en gevaarlijke stoffen houdt een risico in voor de gezondheid
en veiligheid van de mens. Het is daarom van groot belang dat elke betrokkene zich
bewust is van de risico’s die hij of zij loopt tijdens het werk. Bij de werkzaamheden aan
de Openbare Verlichting is er alleen sprake van tijdelijke uithneming, en niet van
transport en of opslag van grond.

De CROW 400 richtlijn heeft als doel om een methodiek te bieden voor veilig,
zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodems en valt onder de
arbeidsomstandigheden wet. Hier gaat in de basis de werkgever/aannemer
(Opdrachtnemer) over. Deze moet zorgen dat zijn personeel veilig kan werken.

Omgevingswet

OVL werkzaamheden vallen onder een zogenaamde “kleine uitneming (<25M3)”. Dit is
sinds 1-1-2024 zo in de nieuwe “Omgevingswet” geregeld. Het betreft dus wetgeving,
vergelijkbaar met een KLIC-melding.

Met het in werking treden van de Omgevingswet” is de zogenaamde “BUS” melding
vervallen. Bij vervuiling boven de interventiewaarde en graafwerk boven de >25m3 is
er wel de meldingsplicht.

ARBO wet

Ook zijn er verplichtingen in de ARBO wet over het veilig werken in de grond. Ook dit is
wetgeving en hier hoeft de Aanbestede Dienst geen verdere uitleg aan te geven. Dit is
de verplichting van de werkgever (Opdrachtnemer), deze moet zorgdragen dat zijn
personeel veilig kan werken.

Besluit bodemkwaliteit
Ook valt het werk aan de OVL onder een zogenaamde “Tijdelijke uithame”. Voor
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tijdelijke uitname van grond en baggerspecie stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
een vrijstelling voor een aantal verplichtingen. In artikel 36, derde lid is namelijk het
volgende vastgelegd:

Het tijdelijk 'verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is
toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze
vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats, en onder dezelfde
conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.

Dit impliceert dat als de grond of baggerspecie niet wordt bewerkt en op of nabij
dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt
teruggebracht, dit toegestaan is toegestaan zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en
40), toetsing aan de functie (o0.a. artikel 59) en melding (artikel 42).

CROW400 - Procedure werken in en met verontreinigde bodem

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de CROW400 of
een gelijkwaardige werkwijze. De eventuele maatregelen die een bedrijf neemt om
zijn personeel veilig te laten werken volgens de Arbowet zijn hier verder niet
beschreven.

Volgens de CROWA400 dient de Opdrachtgever de (representatief) bodemkwaliteit
kenbaar gemaakt te hebben. De AD verlegt in deze aanbesteding deze verplichting
richting de Opdrachtnemer.

De werkwijze na het verstrekken van een deelopdracht zal als volgt zijn: De directie
verstrekt de Opdrachtnemer een deelopdracht en de Opdrachtnemer dient te
controleren of op de locatie waar gewerkt gaat worden een verdenking is op
verontreinigingen. Dit doet hij door middel van een zogenaamde Quickscan op de BKR
(Bodem Risico Kaart), Bodem Loket of men maakt gebruik van een gecertificeerde
bodemadviseur. Deze Quickscan dient in de werkmap aanwezig te zijn en digitaal aan
de directie te worden aangeboden voor start werk. Ook dient deze te overleggen zijn
bij een WPI (Werkplaats Inspectie).

Blijkt uit het Quickscan dat er geen verontreiniging is aangetroffen, dan kan het werk
kan worden uitgevoerd onder de basishygiéne.

Indien de Quickscan aangeeft dat er van een locatie geen gegevens bekend of
onvoldoende bekend zijn is er voor de Opdrachtgever geen reden om aan te nemen
dat de grond vervuild is wordt het werk onder regime basishygiéne uitgevoerd. Indien
de Opdrachtnemer van mening is dat er bij deze constatering een Historisch
boekenonderzoek nodig is, dient dit in de eenheidsprijzen verwerkt te zijn.

Indien de Quickscan aangeeft dat een locatie verdacht is of de locatie is vervuild is
dient er dieper in de “boeken” gezocht te worden en dient de rapportage beoordeeld
te worden door een onafhankelijke expert (NvK of HvK-er). Deze zal beter en dieper in
de Quickscan duiken en een advies afgeven. Soms blijkt de verontreiniging dieper
(bijvoorbeeld dieper dan 2 meter) te liggen, en kan het OVL werk wel gewoon onder
basis hygiéne uitgevoerd worden.

Uit ervaring in het huidige contract is in ongeveer 20% van de Quickscans er aanvullend
onderzoek nodig. Dit betreft geen GLO maar een dieper historisch boekenonderzoek
(zoals aangegeven in de vorige alinea).

Is het advies en de conclusie dat er de veiligheidsklasse moeten worden bepaald, dan
zal er een bodemonderzoek (GLO) uitgevoerd moeten worden. De Opdrachtnemer zal
in contact moeten treden met de Opdrachtgever voor de extra toevoeging aan de
deelopdracht van post voor het uitvoeren van een GLO.

Er hoeft met het intreden van de Omgevingswet geen BUS melding meer gedaan te
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worden. Wel moet er in het V&G plan uitvoeringsfase, het werken in of met
verontreinigde bodem door de Opdrachtnemer uitgewerkt te worden. Wel is er de
meldingsplicht bij graafwerkzaamheden met een volume groter dan 25m3 en bij
vervuiling boven de interventiewaarde.

De werkzaamheden: Raadplegen BRK of te wel de Quickscan) behoren tot de standaard

werkzaamheden in de gevallen dat de grond wordt geroerd en deze dienen ook in de
desbetreffende eenheidsprijzen te zijn opgenomen. Het Historisch boekenonderzoek
en de GLO is een separate bestekpost en wordt alleen separaat in opdracht gegeven
door de Opdrachtgever indien het advies van de expert over de Quickscan uitwijst dat
een GLO of een Historisch boekenonderzoek nodig is.

Als er sprake is van een verontreiniging boven de interventiewaarde, dan dient de
Opdrachtnemer voor dat werk een offerte op te stellen.

Bij niet planbaar werk, zoals bij veiligstellen van een lichtmast dan dient er gewerkt te
worden onder de basishygiéne.

In dit geval betreft het dus een tijdelijke uithname en hoeft de milieu hygiénische
kwaliteit van de ontvangende (water)bodem of van de terug te plaatsen grond of
baggerspecie niet te worden aangetoond.

Naast het niet hoeven aantonen van de milieu hygiénische kwaliteit, hoeft het tijdelijk
uitnemen, het eventueel op de locatie opslaan en het terugplaatsen van grond of
baggerspecie ook niet te worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het vervangen van schademasten wordt beperkt grond tijdelijk uitgenomen, slechts
maximaal 80- 100 liter.

Op basis van de hier bovenbeschreven punten is bepaald dat er specifiek voor deze
vervangings-werkzaamheden geen Quick Scan uitgevoerd hoeft te worden. Deze
werkzaamheden zullen altijd worden uitgevoerd onder de categorieklasse
basishygiéne, waarbij de aannemer zorgdraagt voor de juiste toepassing van de
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) bij hun werknemers én dat er schoon
water in de bus beschikbaar is om handen te wassen en laarzen te reinigen. De
werkzaamheden zullen pas worden gestaakt als de grond een bijzondere kleur of geur
heeft. Er wordt van uitgegaan dat de medewerkers zich houden aan de basis hygiéne
en dat zij een basiskennisniveau hebben over het werken met verontreinigde bodem.
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24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken
24 01 Sleuf- en sleufloze technieken, Begrippen

24 01 04 Las- en lichtmastgaten

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of
lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 Sleuf- en sleufloze technieken, Eisen en Uitvoering
24 02 03 Grondwerk, aanvulling

07 In aanvulling op dit lid, wordt de verdichtingswaarden rondom een geplaatste of
gerichte lichtmast geéist op basis van de volgende vastgestelde verdichtingswaarden:
- de hoogste verdichtingswaarde, gemeten in een gebied met een radius min. 1m
en max. 2m van de mast.

08 De sondeerwaarden dienen tijdens het verdichten elke 0,3mtr te worden behaald tot
0,1mtr onder bovenkant maaiveld.
De metingen dienen te worden uitgevoerd met een aantoonbaar gekalibreerd
hand-sondeerapparaat met;
- een conusoppervlak van 100mm2 en een tophoek van 60 graden.
- een meetbereik van ten minste 5N/mm2 en een dieptebereik van 0,8mtr.

09 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van
een werkdag aangevuld en verdicht zijn.

10 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de
directie. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen alleen
plaatsvindt in haar tegenwoordigheid.

11 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever minimaal 48 uur voor graafwerkzaamheden
te informeren, zodat de opdrachtgever aanwezig kan zijn om de controle uit lid 10 uit
te voeren.

12 De directie zal controles uitvoeren op de verdichting. De opdrachtnemer stelt hiervoor
een gekalibreerd sondeerapparaat ter beschikking. Indien niet wordt voldaan aan de
gestelde verdichtingseisen uit lid 07 zal er een korting worden opgelegd.
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Kabelwerk
Kabelwerk, algemeen
Begrippen
Openbare Verlichting

01 Energie-hoofdkabel
Onder een energie-hoofdkabel wordt verstaan de kabel waarop de
verlichtingsobjecten rechtstreeks (in/uit) of middels energie-aansluitkabel worden
aangesloten.

02 Energie-aansluitkabel
Onder een energie-aansluitkabel wordt verstaan de kabel van de energie-hoofdkabel
totaan de aansluitvoorziening van het verlichtingsobject.

03 Kabelmoffen:

- Aftakmof (AM)
Aftakking van één energie-aansluitkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindings-aftakmof (VAM)
Verbinding van de energie-hoofdkabel en aftakking van een
energie-aansluitkabel op de energie-hoofdkabel.

- Dubbele aftakmof (DAM)
Aftakking van twee energie-aansluitkabels op één energie-hoofdkabel.

- Splitsmof (SM)
Aftakking van een energie-hoofdkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindingsmof (VM)
Verbinding tussen energie-hoofdkabels en/of energie-aansluitkabels.

- Eindmof (EM)
Eindafsluiting op een energie-hoofdkabel of energie-aansluitkabel.
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Netbeheerder

Netbeheerder

Een beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in
Standaard RAW 2025). Dit kan zijn een eigen-netbeheerder of een gereguleerde
netbeheerder.

Netwerk

Een netwerk is een OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van een netbeheerder.
Het betreft het samenstel van bekabeling vanaf een schakelkast tot en met de
aansluitvoorziening.

Eigen-netbeheerder
Een eigen-netbeheerder is de beheerder van een elektriciteitsnetwerk welke in
eigendom is van de opdrachtgever.

Eigen-netwerk

Een eigen-netwerk is een OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van de
eigen-netbeheerder. Het betreft het samenstel van bekabeling vanaf de
eigen-OVL-schakelkast, de aansluitvoorziening, tot en met het aansluitsnoer van het
armatuur.

Gereguleerde-netbeheerder
Een gereguleerde netbeheerder is de beheerder van een elektriciteitsnetwerk welke
in eigendom is van Enexis.

Gereguleerd-netwerk

Een gereguleerd-netwerk is een OVL- of distributie kabelnetwerk welke eigendom is
van de gereguleerde-netbeheerder. Het OVL-kabelnetwerk betreft het samenstel van
bekabeling vanaf de gereguleerde-OVL-schakelkast tot en met de aansluitvoorziening
(het overnamepunt) van het verlichtingsobject.

Overnamepunt gereguleerde-netwerk.

Het overnamepunt van het gereguleerde-netwerk is bedoelt om aan te geven vanaf
welk fysiek punt de opdrachtgever haar elektrische verantwoordelijkheid moet nemen
voor de energievoorziening. Van de gereguleerde-OVL-schakelkast totaan de
aansluitklemmen van de aansluitvoorziening aan de zijde waarop het aansluitsnoer van
het armatuur is aangesloten, is de verantwoordelijkheid van de
gereguleerde-netbeheerder. Vanaf de aansluitklemmen totaan het armatuur, is de
verantwoordelijkheid en eigendom van de opdrachtgever.

De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom
is van de opdrachtgever. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het
gereguleerde-netwerk worden gerealiseerd door de gereguleerde-netbeheerder.
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Schakel- en Verdeelinrichting

Eigen-OVL-schakelkast

De OVL-schakelkast is eigendom van de opdrachtgever. In de eigen-OVL-schakelkast is
een separaat afsluitbaar compartiment aanwezig voor de netaansluiting van het
gereguleerde-netwerk. Het andere compartiment maakt deel uit van het
eigen-netwerk van de opdrachtgever.

Gereguleerde-OVL-schakelkast

Een gereguleerde-OVL-schakelkast is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder.
De voorwaarden die de gereguleerde-netbeheerder stelt aan het
gereguleerde-netwerk dienen in acht genomen te worden.

Combi-kast

In een combi-kast worden het gereguleerde-netwerk en eigen-netwerk
gecombineerd. Voor het eigen-netwerk deel geldt dat dit start in de combi-kast na de
afgaande zekering. In het gedeelte van de kast bestemd voor het
gereguleerde-netwerk geldt dat de aannemer van dit bestek daar geen
werkzaamheden mag verrichten.

De combi-kast is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder.

De gereguleerde-OVL-schakelkasten kunnen geschakeld worden via de Enexis app.
Eisen en uitvoering

Meldingsplicht afwijkingen

Zodra de aannemer fouten constateert in de bekabeling, ligging en/of aansluitingen
ten opzicht van het tekenwerk, dan dient de werkelijke situatie geregistreerd te

worden en als revisie worden geschouwd.

Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie tijdens de eerst
volgende voortgangsoverleg cq. bouwvergadering.

De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.
Inschakelen netwerk

Bij alle voorkomende werkzaamheden is het verplicht om het netwerk in te schakelen
via de Enexis-app (LUMOS), hetzij via de eigen-OVL-schakelkast.

Het doel van het gestelde in lid 01 is tweeledig, er dient bij alle werkzaamheden
gecontroleerd te worden of de energievoorziening en/of de verlichting goed

functioneert.

Indien dit niet mogelijk is, dan dient de aannemer daar melding van te maken.
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34 Openbare Verlichting
34 1 Algemeen
34 11 Begrippen

34 11 01 Verlichting

01 Te verstaan is onder openbare verlichting: verlichting in openbare buitenruimten.
Waaronder lichtobjecten, MUPI's, ABRI's, klokken, VOP's, Reclamebakken, grondspots,
schijnwerpers en gelijksoortige verlichting.

02 Te verstaan is onder openbare verlichtingsinstallatie: het geheel aan materialen,
componenten en kabels, die nodig zijn om de openbare verlichting naar behoren te
laten functioneren.

03 Openbare verlichting is niet: sportveldverlichting, particulieren verlichting,
marktkasten, laadpalen en/of VRI.

34 11 06 Aanhangsels

01 Onder aanhangsels wordt verstaan: alle onderdelen die bevestigd kunnen zijn aan een
lichtobject. Hierbij valt, zonder volledig te zijn, te denken aan: onverlichte
lichtmastreclame, straatnaamborden, verkeersborden, aanwijsborden,
feestverlichting, externe wandcontactdozen etc..

34 11 07 Klein materiaal

01 Onder klein materiaal worden de volgende onderdelen verstaan;
-1,5 mm2 VD zwart draad
- 2,5 mm2 VD blauw, bruin en groen/geel draad
- Vet t.b.v. invetten mastdeur
- Vet (zuurvrije vaseline) t.b.v. invetten armatuur rubber
- Tyraps (kabeltrekbandjes)
- Kabelbevestiging (trekontlasting)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (diverse waarden in ampeére)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (dummy)
- Zekeringhouder en passchroeven voor alle genoemde zekeringen;
- Bouten, moeren, ringen en schroeven
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. aansluitvoorziening en armatuur
- Pluggen
- Aardlitzebevestiging en amp pennen
- Geel/groen kous
- piketten
- wegenverf
- verpakkingsmateriaal
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34 11 08 Plaatsen verlichtingsobject

01 Onder het plaatsen (ook wel aanbrengen genoemd) van een verlichtingsobject wordt
verstaan:
- Plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast;
- Monteren uithouder (indien van toepassing);
- Monteren en aansluiten armatuur;
- Monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur (driver);
- Monteren lamp;
- Invetten bouten mastdeur;
- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden;
- Monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- Aanbrengen objectnummer;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met vrijgekomen grond;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
- Herstellen straatwerk;
- Aanbrengen verkeers- of straatnaambordjes, indien van toepassing;
- Aanbrengen sparingstegel indien van toepassing;
- Aanbrengen voegmortel indien van toepassing;
- Aanbrengen maaiveldbeschermer indien van toepassing
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.

34 11 09 Verwijderen verlichtingsobject

01 Onder het verwijderen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Demonteren en verwijderen verlichtingsobject;
- Demonteren aansluitvoorziening van netbeheerder;
- Demonteren grondplaat (beton)
- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met zand;
- Herstellen straatwerk;
- Verwijderen verkeers- of straatnaambordjes, indien van toepassing;
- Verwijderen sparingstegel indien van toepassing;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.
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34 11 10 Verplaatsen verlichtingsobject

01 Onder het verplaatsen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Verwijderen verlichtingsobject;
- Plaatsen verlichtingsobject;
- Verwijderen oude en aanbrengen nieuw objecthummer;
- Vervangen lamp (alleen bij conventionele lichtbron);
- Aansluiten van de armatuurbedrading;
- Invetten bouten mastdeur;
- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden:
- Aanvullen en verdichten van het bestaande en het nieuwe mastgat met zand;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
- Herstellen straatwerk op zowel de oude als de nieuwe locatie;
-Verwijderen en opnieuw aanbrengen verkeers- of straatnaambordjes, indien van
toepassing;
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.
- Aanbrengen voegvulling;

34 11 11 Revisiegegevens

01 Onder revisiegegevens word verstaan: informatie over de aangepaste en/of nieuwe
en/of werkelijke situatie van alle assets die in een deelopdracht relevant zijn.

34 11 12 Objecten van Derden

01 Objecten van derden: Objecten die op of aan een lichtmast zijn bevestigd of in de
nabijheid van een lichtmast zijn geplaatst én een aansluiting hebben op het
eigen-netwerk of gereguleerde-netwerk. B.v. Abri's, parkeermeters, reclamebakken,
klokken en mupi's. Objecten van derden zijn in eigendom van de exploitant. De
directie is bekend met alle exploitaten.

34 12 Eisen en Uitvoering
34 12 01 Transport, opslag en montage

04 De opdrachtnemer zorgt voor opslag van de masten inclusief benodigde onderslagen,
armaturen en andere materialen.

05 Bij het transporteren en hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van hijsbanden
c.q touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk
hulpgereedschappen, welke in aanraking kunnen komen, zodanig afschermen dat de
lichtmasten niet beschadigd kunnen worden.

06 Beschadiging aan de conservering (incl. grondstuk) van de te plaatsen of te vervoeren
masten dienen zonder verrekening hersteld te worden.

07 Bij opslag van nog niet gebruikte materialen dient de opslag op vakkundige en
deugdelijke wijze te geschieden zodat géén schade kan ontstaan aan de materialen
tijdens de opslag.
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Aanbrengen van lichtmasten

De positie van de lichtmast(en) worden voorafgaande aan de uitvoering uitgezet door
de aannemer.

Indien de aannemer voor plaatsing van een lichtmast constateert dat de aangewezen
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst, door aanwezig openbaar groen of dat
het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te
worden bepaald.

Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel
mogelijk op de vakscheidingen te worden geplaatst.

Afwijken van de mastpositie op de ontwerptekening, welke volgens de opdrachtnemer
noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie overlegd te worden.

Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30
meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan
dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient
hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

De afstand tot de wegkant mag ten hoogste zowel positief als negatief 20mm. afwijken
van de voorgeschreven plaats.

De vertikaalstand mag ten hoogste 6mm. afwijken, gemeten over een hoogte van 2m.

De locatie van de lichtmast parallel aan verharding mag ten hoogste zowel positief als
negatief 25cm afwijken van de aangegeven locatie. De onderlinge afstand mag ten
hoogste 5% afwijken.

Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken.
Eventueel vrijkomend puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen
materialen. Standaard tegels moet door de aannemer geleverd worden. Afwijkend
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op het depot van de opdrachtgever.
De kosten hiervan kunnen separaat afgerekend worden. Overgebleven her te
gebruiken straatwerk dient afgegeven te worden bij het depot van de opdrachtgever.

Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig
uitvoeren dat geen passtukken ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en

afgewerkt te zijn.

Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:

- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor
het einde van de werkdag;

- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld;

- ervoldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de
weggebruikers, inclusief voetgangers.

Deuren in lichtmasten moeten zodanig zijn gepositioneerd dat deze zich na het
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aanbrengen van de lichtmast aan de zijde bevindt die tegengesteld is aan de rijrichting.
Als dit niet kan, dan dient de aannemer in overleg te treden met de directie.

Direct nadat de lichtmast op een locatie in de grond staat dient het grondstuk van de
lichtmast gevuld te worden met schoon droog brekerzand tot het kabelgat.

In de stalen en aluminium lichtmasten dient na aansluiting op het netwerk een
zandvulling van droog schoon breker zand aangebracht te worden tot 15 cm onder de
mastdeur.

De tolerantie mag maximaal 5 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten
dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen
separate verrekening plaatsvinden.

Lichtmasten welke, zonder in achtneming van lid 08 van deze bepaling en bepaling
34 16 02 niet juist zijn geplaatst, dienen zonder verrekening correct geplaatst te
worden.

Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, plaatsing, enz.)
waarbij aan de aansluitvoorziening (veiligheidsklasse I) van het lichtpunt is gewerkt,
dient de aannemer een weerstandsmeting (a) uit te voeren.

a. Uitvoeren van weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de
aansluitvoorziening en aardbout van de mast. Bij een niet geconserveerde mast
wordt bij voorkeur op de buitenzijde van de mast gemeten.

i) Indien de meting uitwijst dat de ohmse weerstand hoger of gelijk dan 1 ohm is
dient direct herstel van de verbinding plaats te vinden.

Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, plaatsing, enz.)
aan de aansluitvoorzieningen (veiligheidsklasse I) van lichtpunten, aangesloten op het
eigen-netwerk dient de aannemer een impedantiemeting (a) uit te voeren.

a. Uitvoeren impedantiemeting tussen L- N én L - PE op de (veiligheidsklasse I)
aansluitvoorziening van het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL. Stel voor
het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom van de voorliggende
beveiliging in de voedingskast vast.

Vuistregels:

bij een toegepaste installatieautomaat 16A;
van hettype B (la=5xIn)la=5x1In; 5 x 16A = 80A
van het type C (la=10x1In) la=10x In; 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste beveiliging van het type gG 16A;
voor een normaal gG patroonla=7x1In; 7 x 16A = 112A
voor een traag gG patroon la =10 x In; 10 x 16A = 160A

i) De formule Z =Uf/la is bepalend voor de juistheid van de gemeten waarde.
Waarbij: Z = impedantie (O), la = aanspreekstroom (A) en Uf = Fase spanning
(230V)

ii) Indien het resultaat van de gemeten waarde van Z (Z x la = Uf) de berekende
waarde van Uf niet kleiner of gelijk is dan 230V, dan dient de directie te
worden geraadpleegd voordat de installatie in gebruik wordt genomen.

Ter afweging voor de opdrachtnemer: bovenstaande meting (a) wordt uitgevoerd
onder spanning! Het wordt aanbevolen om voor deze meting een Vakbekwaam
Persoon in te zetten.
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Aanbrengen verlichtingsarmaturen

Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de
montage voorschriften van de fabrikant.

De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is
ten opzichte van het oppervlak.

De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat het armatuur haaks op de rijweg
staan gericht.

De haakse stand van het armatuur ten opzichte van de rijweg mag ten hoogste zowel
positief als negatief 5 graden afwijken.

Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer het armatuur te controleren op
de juiste werking.

Indien van toepassing: Alle armaturen worden geleverd met losse labels met daarop
informatie tbv de connectiviteit. Deze labels moeten onderaan het aansluitsnoer
worden bevestigd zodat deze via het mastluik toegankelijk en leesbaar is.

Indien het een vervanging betreft, bij onderhoud en bij projecten, dan dient de
bestaande puck van het oorspronkelijke armatuur overgezet te worden op het nieuwe
armatuur.

De aannemer dient het aansluitsnoer van armaturen en/of ander aansluitsnoer, af te
monteren op de aansluitvoorziening.

Functioneren openbare verlichting tijdens werkzaamheden

De aannemer dient bij het uitvoeren van geplande werkzaamheden, te allen tijden te
zorgen voor een adequate verlichting van het openbaar gebied.

Indien de eis uit lid 01 niet mogelijk is met de bestaande of nieuwe materialen die
beschikbaar zijn voor de werkzaamheden, dan dient dit aangegeven te worden in het
werkplan.

Indien lid 02 van toepassing is, dient er overleg plaats te vinden met de directie over de
mogelijke alternatieven. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de aannemer en op
een tijdstip dat de afgesproken alternatieven voor aanvang van het werk gerealiseerd
kunnen worden.

Aanbrengen lampen, vervangende led-lichtbronnen
De aannemer is verplicht om op of nabij het huls of op de fitting van iedere nieuwe

lamp, de plaatsingsdatum (als volgt dd-mme-jjjj) met een watervaste markeerstift
zodanig te vermelden dat deze ook na montage leesbaar is.
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Nummeren van lichtmast / verlichtingsobject

De plaats van objectnummers bij lichtmasten is afhankelijk van het type weg:

- Bij een normale straat dient de nummering, op een lichtmast, haaks op de rijrichting
en aan de straatzijde te worden aangebracht.

- Bij een rijbaan met gescheiden rijstroken of rijbaan met as-markering, dient de
nummering, op een lichtmast, aan twee zijde, parallel aan beide rijrichtingen te
worden aangebracht zodat deze leesbaar is indien men rijdt over de dichtsbijzijnde
rijstrook.

Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,1 meter boven het maaiveld
omdat dit de hoogte is van de onderkant van verkeersborden.

Oppervlakte voor het plakken van nummers droog, schoon en vetvrij maken, masten
niet schuren.

Nummers dienen horizontaal en leesbaar te worden geplakt.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur
heeft, lager dan 5 graden Celcius.

De nummers mogen alleen worden aangebracht als de mast droog is.

Objectnummers worden door de aannemer geleverd in de vorm van een sticker(s) met
betreffende objectnummer(s) met UV-beschermende laag (of oversticker).

Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden
verwijderd. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk, met in acht name van lid 05,
te worden aangebracht.

In Bijlage Lichtmaststicker Oosterhout zijn de specificaties aangegeven.

Aansluitsnoer lichtmast / verlichtingsobject

Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast met een lus onder de aansluitvoorziening
aanbrengen, zodat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit op de
aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen.

In geval van klasse | armaturen: Het armatuur dient geaard te worden door de

aardedraad van het aansluitsnoer op de aardvoorziening van de aansluitvoorziening te
monteren.
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Objecten van derden (o.a. lichtmastreclame en feestverlichting)

Objecten van derden (OVD) wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.

In geval van schade aan de mast zal het OVD door de aannemer gedemonteerd moeten
worden. De aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen
materiaal moet gebeuren. Materialen van andere exploitanten worden door de
aannemer afgeleverd op het depot van de opdrachtgever, inclusief labelling (datum,
locatie, objectnummer, etc).

Indien door schade aan de lichtmast het OVD ook beschadigd is, kan na overleg met de
betrokken partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend
via de verhaal procedure zoals beschreven in bepaling 34 22 05.

Bij alleen schade aan het OVD informeert de aannemer de directie en de exploitant.
Herstel valt niet onder de verplichting van de aannemer.

Storingen aan de aansluiting van het OVD valt onder dit bestek. Dit betreft uitsluitend
het herstel van het installatiedeel tussen aansluitvoorziening en het overdrachtspunt
(bv. WCD voor de feestverlichting).

Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige OVD en/of andere aanhangsels,
deugdelijk worden overgezet op de nieuwe mast.

Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van het OVD een isolatieplaat of ring te worden aangebracht met
de volgende kwaliteiten: Rubber type FPR (flooring rubbers) zware belasting;

Verkeers-, straatnaam-, en aanwijsborden

Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-,
straatnaam-, reclame- en aanwijsborden, in overleg met de directie worden overgezet
op een andere nabije lichtmast, op een wijze zodat wordt voldaan aan de CROW.

De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er
verkeersborden benodigd zijn, kan de directie de aannemer verzoeken om een flespaal
te plaatsen met de verkeersborden.

Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van de verkeersborden, straatnaamborden en overige borden
een isolatieplaat of ring te worden aangebracht met de volgende kwaliteiten:
Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber) 2 mm (lichte belasting).
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Richten lichtobject

Bij het richten (corrigeren scheefstand) van de lichtmast dient de grond rondom de
mast tot een diepte van circa 0,6 meter vanaf het maaiveld en circa 0,2 meter in
horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens dient de mast loodrecht te
worden gezet. De controle geschiedt met behulp van een waterpas bij cilindrische
masten. Bij conische masten mast geschiedt de controle "op timmermansoog". Daarna
dient de ruimte rondom de mast in lagen van 0,2 meter met schoon zand te worden
aangevuld en te worden verdicht.

Aansluitingen op het eigen-netwerk

In het eigen-netwerk wordt het aansluiten, afsluiten, heraansluiten, verplaatsen of
verwijderen van lichtmastaansluitingen door de aannemer uitgevoerd in opdracht van
de opdrachtgever.

De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder
in het eigen-netwerk, noch in het netwerk van het energieleverend netbeheerder
veroorzaakt.

Aansluitingen op het gereguleerde-netwerk

Bij het gereguleerde-netwerk is het aanbrengen van wijzigen de verantwoordelijkheid
van de betreffende gereguleerde-netbeheerder. Deze gereguleerde-netbeheerder
verzorgt het uitvoeren van werkzaamheden bij het aansluiten, afsluiten,
heraansluiten, verplaatsen of verwijderen van lichtmastaansluitingen op het
gereguleerde-netwerk, incl. aanpassingen aan het hoofdnet als dat nodig is.

De aanvragen in het OVL-portaal van de gereguleerde-netbeheerder inclusief alle
daarvoor noodzakelijk werkzaamheden, bij het aansluiten, afsluiten, heraansluiten,
verplaatsen, verwijderen van lichtmasten gebeurt door de aannemer.

Schakelen in het netwerk

De opdrachtnemer kan en mag zelf schakelen in het netwerk van de opdrachtgever en
het netwerk van Enexis via de schakel-app. De opdrachtnemer dient hierbij de
procedure in acht te nemen.

Informatieoverdracht verlichting

Revisiegegevens bovengronds

Bij iedere wijziging aan de bovengrondse installatie en/of bij iedere geconstateerde
afwijking tussen het beheersysteem en de werkelijkheid, dient de aannemer revisie in
te dienen.

In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de
revisiegegevens op een moment welke afhankelijk is van het type deelopdracht dat is

uitgevoerd. De doorlooptijden zijn in dit bestek per type deelopdracht aangegeven.

De objecten dienen digitaal in RD-codrdinaten te worden ingemeten, de ingemeten
locatie dient verwerkt te worden in de revisiegegevens.
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Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:

Algemeen:

opdrachtgever;

plaats;

wijk (indien van toepassing);
buurt (indien van toepassing);
straat;

objecthummer;

Lichtmast:

leverancier;

tekeningnummer mast;

plaatsingsdatum;

fabricagejaar;

vorm of uitvoering (conisch / cylindrisch / etc.);
materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);

masthoogte;

conservering (geschilderd / gepoedercoat / geannodiseerd / etc.);
kleur;

staat (nieuw / 2e hands);

aanleveren van het resultaat van een weerstandsmeting;

aanleveren van het resultaat van een impedantiemeting (eigen-netwerk).

Uithouders;

leverancier;

tekeningnummer;

plaatsingsdatum;

fabricagejaar;

type (EU / DU);

materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);

lengte;

conservering (geschilderd / gepoedercoat / geannodiseerd / etc.);
kleur;

staat (nieuw / 2e hands).

Armatuur:

leverancier;

armatuurtype;

plaatsingsdatum;

fabricagejaar;

materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);
aantal armaturen per mast;
Connectortype (Zhaga / Geen / etc.);
Servicetag (indien aanwezig);

Foto QR-code (indien aanwezig).

Lamp:

lampsoort (LED / Conventioneel/ etc.);
lamptype (omschrijving van de lamp);
aantal lampen;

lampvermogen;

systeemvermogen;

schakeling (avond / nacht / dimregime);
type spiegeloptiek;

maximale lichtstroom (lumen)
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- CRlwaarde

- kleurtemperatuur

- levensduur

- aantal leds

- soort afscherming

VSA of Driver:

- VSA soort (LED / Conventioneel / etc.);

- leverancier;

- VSA productomschrijving;

- VSA- of driververmogen;

- stuurstroom bij maximale lichtstroom

Auxiliairies / Modules / Controllers t.b.v. connectiviteit:

- fabrikaat;

- type;

- montagedatum;

- identificatie;

- adressering;

- instellingen;

- in overleg met de directie, alle benodigde gegevens voor registratie in
leverancier-specifieke (beheer-) software.

Revisiegegevens ondergronds

Bij iedere wijziging aan de ondergrondse installatie en/of bij iedere geconstateerde
afwijking tussen het tekenwerk en de werkelijkheid, dient de aannemer revisie in te
dienen bij de eigenaar van het netwerk.

In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de
revisiegegevens op een moment welke afhankelijk is van het type deelopdracht dat is
uitgevoerd. De doorlooptijden zijn in dit bestek per type deelopdracht aangegeven.

De directie verstrekt aan de opdrachtnemer een digitaal CAD-bestand in dwg-formaat
ten behoeve van het verwerken van de revisie.

De relevante onderdelen van het netwerk zoals: kabels, moffen, etc. dienen digitaal in
RD-coordinaten te worden ingemeten, de ingemeten locatie dient verwerkt te worden
in de revisiegegevens.

Bij het overhandigen van revisiegegevens dient door de opdrachtnemer de (eventueel
cumulatieve) revisietekening en indien van toepassing installatieschema's, digitaal (in
dwg en pdf) verstrekt te worden.

De revisiegegevens dienen conform de NLCS te worden verwerkt. Lagen dienen te
beginnen met R-IE-*-S (cellen), R-IE-*-G (Geometrie).

Op de revisietekeningen dient te zijn aangegeven:

- de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;

- fabrikaat, constructie en hoogte van de masten;

- fabrikaat en lengte uithouder;

- fabrikaat en type van het armatuur;

- lichtobjecten;

- nummers van de lichtmasten;

- type en vermogen van de lampen.
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In de schakel- en verdeelinrichting dient een actuele versie van de installatietekening
en het installatieschema aanwezig te zijn. De tekeningen dienen voordat ze in de kast
worden gehangen te zijn goed gekeurd door de directie. De tekeningen dienen geseald
(afgeschermd van vocht) te worden.

Verwerking revisie

Alle wijzigen die voortkomen uit werkzaamheden van de opdrachtnemer en/of derden
die leiden tot een aanpassing in de areaalgegevens van de opdrachtgever worden door
de opdrachtnemer verwerkt in het beheersysteem van de opdrachtgever.

De verwerking van revisie gebeurt voordat werkzaamheden of deelopdrachten wordt
afgehandeld en/of opgeleverd.

Beheersysteem opdrachtgever

De aannemer is verplicht te werken in de systemen die ter beschikking worden gesteld
door de opdrachtgever. De opdrachtgever blijft eigenaar van alle in de systemen
vastgelegde data. Hiervoor zal na opdrachtverlening een geheimhoudingsverklaring
worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de aannemers.

De aannemer is verantwoordelijk voor de training en instructie van medewerkers voor
wat betreft het beheersysteem van de opdrachtgever. Eénmalig wordt, na de
definitieve gunning, een ééndaagse instructie verzorgd voor medewerkers van de
aannemer. De instructie vindt plaats op locatie, binnen een straal van 100km van de
gemeentegrenzen en is gratis te volgen.

Voor het beheren van alle areaalgegevens, melding registratie, storingsregistratie en
andere eisen uit dit bestek maakt de opdrachtgever gebruik van een
procesondersteunend beheersysteem voor openbare verlichting.

Alle eisen die in dit bestek genoemd zijn in relatie tot het beheersysteem betreft het
beheersysteem van de opdrachtgever.

Alle eisen waarbij het beheersysteem wordt genoemd betreft functionaliteit die in het
beheersysteem van de opdrachtgever worden ondersteund.

Het beheersysteem is online door de opdrachtnemer te benaderen. Het systeem is
webbased waardoor het met inloggegevens overal te raadplegen is.

De opdrachtgever maakt op dit moment gebruik van het beheersysteem Moon van
Montad.

Het staat de opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van het contract te wisselen naar
een anders beheersysteem zonder dat de opdrachtnemer recht heeft op een
vergoeding, met uitzondering van de kosten die nodig zijn om te leren werken met het
nieuwe beheersysteem.
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34 13 12 Koppelingen met beheersysteem
01 Het staat de opdrachtnemer vrij om, op eigen initiatief en verantwoordelijkheid, een

APIl-koppeling met het beheersysteem van de opdrachtgever te maken. De
opdrachtgever is hierin geen partij en het staat volledig los op de eisen uit dit bestek.

34 13 13 Communicatie
01 Indien de opdrachtgever via mail of telefonisch een vraag stelt aan de opdrachtnemer,
dan dient deze binnen twee werkdagen beantwoord te worden. Indien dat niet
mogelijk is, dan dient de opdrachtnemer dat binnen twee werkdagen aan te geven met
opgave van de reden.
34 14 Risicoverdeling en garanties verlichting

34 14 01 Garantie van de stand van lichtmasten

01 In afwijking van 34 14 01 van de standaard dient "drie maanden" vervangen te worden
door "zes maanden"

03 De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van
de directie aan aannemer.

34 14 02 Vervangen van defecte lampen

01 In afwijking van 34 14 02 van de standaard dient "100 branduren" vervangen te worden
door "zes maanden na plaatsing, met uitzondering van led-armaturen,"

02 Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van de in lid 01
genoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 03 Garantie objectnummers (stickers)

01 De opdrachtnemer dient zonder verrekening alle stickers welke loskomen van de
ondergrond binnen de garantieperiode (lid 02) te vervangen. Het vervangen van de
stickers dient te geschieden binnen een week na mondelinge of schriftelijke melding
van de directie.

02 De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van
vijf jaar na de oplevering.

34 14 04 Garantie Led-armaturen

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, dient op naam van de opdrachtgever te
worden gesteld. Uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden dienen
de garantievoorwaarden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de
led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever te zijn overhandigd.
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Garantie algemeen

De aannemer herstelt alle aan hem toe te rekenen fouten volledig voor eigen
rekening. Dat betreft onderdelen, componenten, materiaal, materieel,
verkeersmaatregelen, etc. die binnen de garantieperiode geconstateerd worden.

Bijbehorende verplichtingen verlichting
Coordinatie openbare verlichting

De aannemer verzorgt alle coordinatie werkzaamheden en planning die van belang zijn
bij het storingen, schades, projecten, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van
openbare verlichting. De betrokken partijen zijn:

- netbeheerder;

- leveranciers;

- civiel technische partijen

- eigenaren van objecten van derden

- belanghebbende partijen/afdelingen (bv. NPB)

Beoordelen vervangen hoofdonderdelen

Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het kabelnetwerk (schakelinrichting,
aansluitvoorziening, kabel en moffen) of het lichtobject (mast, mastdeur, uithouders,
armatuur en vsa), dient de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door
middel van foto’s, welke in het beheersysteem bij het relevante
werk/deelopdracht/melding wordt opgeslagen. Het vervangen hoofdonderdeel dient
binnen één (1) week na het definitief herstel door de directie beoordeeld te kunnen
worden. Op verzoek van de directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel
aan te bieden op de voorraadlocatie van de aannemer. Indien de directie hier geen
gebruik van maakt, is de bewijslast (foto’s) voldoende en kan het vervangen
hoofdonderdeel worden afgevoerd.

Materieel: geluidsbeperking

Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime
afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd,
dat de geluidssterkte gedurende normale uren uur op 7 meter afstand van de
geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende buiten normale urem, aan
de dichtbijzijnde gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40
dB(a).
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Veilig achterlaten van locatie
De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat de locatie veilig wordt achter gelaten.

Indien door het ontbreken van het object de veiligheid van de omgeving niet meer
gewaarborgd is en/of de afhandeling buiten normale werkuren valt, dient de
aannemer noodmaatregelen te treffen, zoals:

. Plaatsen van specifieke verkeersmaatregelen, i.o.m. de directie;

. Plaatsen van tijdelijke verlichting, i.0.m. de directie;

Isoleren van kabeleinden;

. Provisorisch verbinden van kabels;

. Afschakelen van één van de fase van een eindgroep van de installatie (eigen net);

Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie;

. Het plaatsen van tijdelijke voorzieningen voor de verkeers- en/of
straatnaamborden. Indien het object is verwijderd en de bebording niet kan worden
herplaatst dient de aannemer op de exact positie van het object de bebording
(tijdelijk) aan te brengen op een prikpaal. Het aanbrengen van de bebording op een
ander lichtobject op het traject is niet toegestaan;

h. Overige noodzakelijke voorzieningen voor het veilig achterlaten van de installatie.

mM >0 Q0 oo

De aannemer geeft via mail en via het meldingensysteem door aan de directie dat er
noodvoorzieningen zijn getroffen.

Bouwstoffen verlichting
Lichtmasten algemeen
Lid 01 en 02 komen te vervallen.

Elke afzonderlijke lichtmast dient voorzien te zijn van het bijbehorende identieke
mastdeur.

Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de meest recente
versie van de NEN EN 40.

Bij de bestelling van de masten dient rekening te worden gehouden met de
topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.

Een mast moet voorzien zijn van een (montage)glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren

M6x16 en een aardbout M8. De glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025. Aan de

aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.
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Lichtmasten van staal

Alle lichtmasten met lichtpunthoogte van 8 meter en hoger dienen geschikt te zijn voor

het dragen van een reclamebak (oppervlak 1m2 en gewicht 15 kg).

Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label.
Dit label dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn
aangebracht.

Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De
spleetruimte tussen het mastdeurtje en de mast mag in gemonteerde toestand
nergens meer bedragen dan 1 mm.

Oppervlaktebehandeling:

a. Thermisch verzinken van stalen onderdelen dient te worden uitgevoerd
overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461 (meest recente versie). De zinklaag dient te
voldoen aan de in deze norm gestelde eisen ten aanzien van laagdikte,
uitvoering, uiterlijk en herstel.

b. Na het thermisch verzinken dienen de materialen zodanig te worden
behandeld, verpakt, getransporteerd en opgeslagen dat aantasting van de
zinklaag (zoals witte roest) wordt voorkomen. Hierbij dienen de richtlijnen uit
NPR 5254 (meest recente versie) te worden gevolgd.

Lichtmast dient te voldoen aan de NEN-EN 40-serie en de fabrikant dient aantoonbaar
aansprakelijkheid te aanvaarden voor de constructieve veiligheid gedurende de
ontwerplevensduur (bijv. via CAM-verklaring of gelijkwaardig).

Het grondstuk wordt voorzien van een DCC-coating. DCC coating is een hoogwaardige,
harde 3-componenten aflaklaag (Double Cure Coating of vergelijkbaar hoogwaardig
systeem). De DCC coating wordt na de laatste behandeling van de mast, thermisch
verzinken en/of poedercoaten, aangebracht. Het moet tussen de 20 en 25 cm boven
maaiveld aangebracht worden.

Lichtmasten van aluminium

Cradle to Cradle CM Zilver gecertificeerde masten hebben de volgende eigenschappen:

- De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als
het gaat om gerecycled materiaal.

- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode
het product ontworpen is en voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.

- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke
toepassing. Hiervoor aansluiten bij kennis/expertise/criteria uit erkende
keurmerken.

- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk
materialen die goed recyclebaar zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.

- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of
composteerbaar en gerecycled of snel hernieuwbaar.

- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.

- Producten zijn eenvoudig demontabel.

- Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.

- Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen
productieproces/kantoren.
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Aluminium lichtmasten moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label
dient zichtbaar aan de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn
aangebracht.

Oppervlaktebehandeling: blank geschuurd.
Armaturen

Armaturen moeten zijn voorzien van een voorgemonteerd aansluitsnoer. De lengte van
het aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en
uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van
passende aderhulsjes.

Alle armaturen dienen Book 18 Zhaga D4i gecertificeerd te zijn. Indien dat niet het
geval is dient aangetoond te worden dat het armatuur Book 18 Zhaga D4i compliant is.

Drivers

Alle drivers dienen Book 18 Zhaga D4i compliant te zijn en en voorzien te zijn van een
geintegreerde AUX Power Supply conform DALI Part 150.

Alle drivers dienen D4i dimbaar te zijn.

Databank “armatuurinformatie” (conform DALI Part 251) dient volledig gevuld te zijn.
Datavelden: GTIN; Identificatienummer; Productiedatum (jj/ww); Systeemvermogen;
Min. Vermogen gedimd; Minimale AC spanning; Maximale AC spanning; Source lumens;
CRI; CCT; Lichtdistributie type (type 0 t/m IV); Kleur armatuur en Armatuurinformatie.

Dimsysteem

Alle armaturen dienen tijdens de installatie op 100% ingesteld worden tenzij de
directie vooraf een dimregime aangeeft. In dat geval moet de aannemer zorgdragen dat
het armatuur voorzien is van een dimregime.

Aansluitsnoer

Het aansluitsnoer dient van het type HO7BQ-F, QWPK, HO7RN-F of RTPR te zijn, waarbij
het aantal aders en doorsnede afmetingen in millimeters in het kwadraad (mm?) op de
mantel staat vermeld in contrakleur van mantel. Mantelkleur bij voorkeur geel, of
anders zwart.
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Connectiviteit

Voor connectoren geldt:

- Book 18 Zhaga D4i compliant;
- Minimaal IP66;

- Minimaal IKOS;

- Voorzien van CE-markering.

Voor armaturen geldt:
- Armaturen moeten gereed zijn om te functioneren op het Interact City platform
(Signify), Exedra platform (Schreder).
- Indien Interact City:
a. De armaturen zijn voorzien van een door Interact gegenereerd serienummer.
Dit nummer start met 3 letters om de leverancier aan te duiden. Dit
serienummer dient in 3-voud bij levering van het armatuur aanwezig te zijn. In
de doos, op het armatuur en op de doos.
b. Na plaatsing van het armatuur en nadat er spanning op het armatuur is gezet
dient het armatuur als een groen ruitje inclusief zwart bolletje erin zichtbaar te
zijn in Interact City t.b.v. commissioning.

Poedercoating

De poedercoating op de masten en armaturen dient minimaal geschikt te zijn voor
toepassing in een C3 omgevingzone. De droge laagdikte dient vastgesteld en
aangetoond te worden op basis van de productspecificatiebladen van de leverancier
van de poedercoating en het coatingplan (op te stellen door de applicateur).
Correctief onderhoud

Begrippen

Begrippen

Correctief onderhoud: Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie en

klussen.
Beheersysteem: Het digitale systeem dat gebruikt wordt om alle verlichtingsobjecten
en aanhangsels in te registreren én dat gebruikt wordt om het proces van meldingen

en de afhandeling daarvan te (laten) registreren.

Melding of Storingsmelding: Informatie met betrekking tot het niet of niet naar
behoren functioneren van (onderdelen van) de openbare verlichting en/of netwerk.

Herstel/repareren storing: Het herstellen en repareren van een niet naar behoren

functionerende installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.

Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande reparaties:

a. het herstellen van lampdefecten;

het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitsnoer, VSA of driver;
het vervangen van starters en zekeringen;

het aanbrengen van afschermingskappen;

het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;

©ooo o
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het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;

het richten van een demontabele uithouder;

het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom;
het herstellen van storingen aan het eigen-netwerk;

het doorgeven van storingen aan het gereguleerde-netwerk;

> m o

—_—— —

Schade: Schade aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien,
ontploffing, aanrijdschade, werkzaamheden, etc.

Aanrijdschade: Schade teweeggebracht door een motorvoertuig.

Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat
er geen gevaar (elektrotechnisch / mechanisch) voor passanten mogelijk is en
verkeerstechnisch geen hinder / gevaar is.

Functie herstel: Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object hersteld
wordt zonder dat het object in oorspronkelijke staat terug gebracht (kan) wordt.
Maatregelen (evt noodmaatregelen) moeten veilig voor de omgeving zijn.

Definitief herstel: Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object herstelt
wordt én het object in de oorspronkelijke of betere staat (bv door het gebruik van
nieuw materiaal) wordt terug gebracht, incl. alle bijkomende verplichtingen conform
dit bestek.

Calamiteit: Situatie waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het
geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties.

Urgente melding: Situatie die kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

Normale melding: Het niet meer naar behoren functioneren van een object, installatie
of een onderdeel hiervan met een mogelijk interne en/of externe oorzaak.

Klussen: kleinschalige deelopdrachten (niet zijnde storingen of schades).

Administratief afhandelen: Na het verhelpen van een melding het registreren van de

volgende zaken in het beheersysteem:

a. Revisiegegevens: Alle wijzigingen die in de installatie (onder- en bovengronds) zijn
ontstaan ten gevolge van de werkzaamheden;

b. Financién: registreren van af te rekenen besteksposten. Indien uren afgerekend
moeten worden dan dient hiervoor een beschrijving te worden gegeven;

c. Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;

d. Hetinvullen van het juiste storings-, oorzaak- en oplossingstype.

Eisen en Uitvoering
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Meldingen OVL Algemeen

De opdrachtgever kent een drietal categorieén meldingen: "Normale", "Urgente" en
"Calamiteit".

De categorie wordt door de directie bepaald en met de melding meegegeven. Allerlei
soorten meldingen kunnen vallen onder de verschillende categorieén.

In sprake is van een klus dan dient de melding behandeld te worden conform 34 22 08.

Op basis van de informatie uit de melding en de analyse ter plaatse wordt door de
aannemer bepaald of er sprake is van een storing conform bepaling 34 22 02, 34 22 03
34 22 04. Op basis hiervan wordt de in rekening te brengen bestekspost bepaald. Per
storingsmelding wordt slechts één van de besteksposten 102010, 102020 of 102030 in
rekening gebracht. De toeslagen 102040 t/m 102090 kunnen in rekening gebracht
worden als daarvan sprake is geweest. Andere handelingen en/of leveringen kunnen
via de beschikbare besteksposten worden afgerekend. Ter informatie wordt in bijlage
"Afrekenmethodiek storingen, schade en calamiteiten", inzicht gegeven in de beoogde
afrekenmethodiek.

De aannemer dient bij herstel, onafhankelijk van welke prioriteit van toepassing is, de

volgende actie's in acht te nemen:

a. De aannemer dient rekening te houden dat de storing plaats kan vinden bij
lichtpunthoogtes t/m 12 meter.

b. Het armatuur dient correct gericht te worden;

c. Indien de gegevens van het verlichtingsobject niet overeenkomen met de gegevens
in het beheersysteem, dient de aannemer bij het administreren van de melding, de
juiste gegevens van het betreffende verlichtingsobject bij de administratieve
afhandeling aan te geven.

Indien definitief- of functie herstel niet mogelijk is binnen de gestelde termijn dan
dient de aannemer dit via het beheersysteem, uiterlijk binnen één (1) werkdag na het
termijn voor functie herstel, aan de directie kenbaar te maken met een verwachte
datum voor definitief herstel. De directie bepaalt of er tijdelijke maatregelen getroffen
moeten worden.

Een storingsmelding is voor de aannemer definitief hersteld zodra deze administratief
is afgehandeld conform 34 23 01.

Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de
directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.

of
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Storingen bovengronds OVL

De werkzaamheden bestaan uit:

a. analyseren van de melding vanuit het beheersysteem en op locatie;

b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:

- vervangen lamp voor retrofit led lamp;

vervangen van een driver of vsa;

andere kleine reparaties;

heraansluiting armatuurkabels;

veiligstellen van de situatie;

richten armatuur en/of uithouder;

c. gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;

. uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang
van de storing te bepalen;

. gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;
levering en monteren van klein materiaal;

. afvoeren van de vrijgekomen materialen;

. de administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de
opdrachtgever;

o

>om o

i. de benodigde materialen worden verrekend conform de betreffende besteksposten.

j. Bij het vervangen van een conventionele lamp naar een vervangende led-lamp dient
veelal het VSA te worden aangepast/losgekoppeld/overbrugt. Indien het VSA geen
functie meer heeft om de led-lamp te laten branden, dan dient deze verwijderd te
worden.

k. Indien armatuur defect en niet standaard materiaal: afstemmen met directie voor
het plaatsen van een tijdelijk armatuur.

Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het eigen-netwerk, geen
afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan wordt de aannemer geacht
om de analyse van de melding voort te zetten conform bepaling 34 22 04.

Indien de aannemer bij een lichtobject geen afwijkingen constateert aan het
bovengrondse en ondergrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om dit duidelijk
bij de terugmelding in het beheersysteem aan te geven.

Storingen ondergronds aan het gereguleerde-netwerk

De werkzaamheden bestaan uit:

a. analyseren van de melding vanuit het beheersysteem en op locatie;

b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:
- veiligstellen van de situatie;

c. gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;

d. uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang
van de storing te bepalen;

e. gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;

het doormelden van een ondergrondse storing aan de gereguleerde-netwerk;

g. de administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de
opdrachtgever;

bal

Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het
gereguleerde-netwerk, geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan
wordt de aannemer geacht om dit middel een foto te bewijzen én een meting uit te
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voeren. Deze meting is bedoelt om te bepalen of er sprake is van een mogelijke
netwerkstoring. En zo ja, in welk (onder)deel van het netwerk de storing zich bevindt.

Indien een storing het gevolg is van een defect van het gereguleerde-netwerk, dan
dient de aannemer dit de zelfde dag te melden aan:
1. de directie via de storingsmelding in het beheersysteem conform 34 23 01

De directie bewaakt de status en voortgang van de netwerkstoring zelf.
Storingen ondergronds aan eigen-netwerk

De werkzaamheden bestaan uit:

a analyseren van de melding vanuit het beheersysteem;

b. het analyseren van de melding/storing op locatie aan:

- het ontsteekpunt;
- het eigen-netwerk;
- de zichtbare aansluitkabel in de lichtmast;

c. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:

- vervangen zekering;

- heraanbrengen trekontlasting;
- heraansluiting kabels;

- veiligstellen van de situatie.

d. gebruik van benodigde meetapparatuur zoals, een megger, multimeter en
puls/echometer voor het uitvoeren van metingen om de aard en omvang van de
storing te bepalen;

e. levering klein materiaal zoals zekeringen, klemmen, trekontlasting, e.d.;

f. afvoeren van de vrijgekomen materialen;

g. de administratieve afhandeling van de storingsmelding in het beheersysteem van de
opdrachtgever.

h. De benodigde materialen en handelingen voor vervolgwerkzaamheden dienen
vooraf met de directie afgestemd te worden, verrekening via de relevante
besteksposten.

Metingen aan het eigen-netwerk kunnen zowel met of zonder ingeschakelde voeding
worden uitgevoerd.

Indien volledig functie herstel onmogelijk is (het vereist bv een meetwagen om de
locatie van een netwerkstoring te bepalen en/of de herstelkosten worden meer dan €
500,-), dan zorgt de aannemer, binnen de gestelde termijn, voor maximale functie
herstel. Hierbij wordt verwacht dat de aannemer het storingsgebied verkleint, door bv.
de gestoorde kabel/aders elektrisch te isoleren en/of zoveel mogelijk ongestoorde
kabel/aders in bedrijf te nemen (sectioneren). Om te komen tot definitief herstel dient
lid 05 gevolgd te worden.

De inzet is gemaximaliseerd op tijdsduur van 1 uur na aanvang van het daadwerkelijk
herstellen van de storing ter plaatse.

Bij een benodigde inzet van meer dan 1 uur ter plaatse, zullen de aanvullende uren
worden verrekend op basis van de bijbehorende bestekposten voor ter beschikking
stellen van medewerkers en/of materieel. De aannemer dient deze extra kosten wel
aannemelijk te maken.

Indien voor het definitief herstel van een netwerkstoring specifieke meetapparatuur
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nodig is, bv. een "stootgenerator"" of een meetwagen om de locatie van de storing vast
te stellen, dan moet de aannemer toestemming krijgen van de directie. De aannemer
maakt een inschatting van de geschatte tijdsduur, benodigde meetapparatuur en
uitvoeringsdatum.

Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de geschatte tijdsduur uit lid 05 overschreden
dreigt te worden met meer dan 20%, dan dient er opnieuw afstemming met de directie
plaats te vinden.

Als de aannemer ervan overtuigd is dat sprake is van een storing aan de voeding van de
eigen-OVL-schakelkast, dan is er sprake van een storing in het gereguleerde-netwerk
en dient de melding opgepakt te worden conform bepaling 34 22 03.

Alle extra kosten voor uitgevoerde werkzaamheden om te komen tot definitief herstel
zoals, lasgaten, graafwerkzaamheden, vervangen kabel, moffen, inzet meetwagen, etc.
kunnen separaat in rekening gebracht worden.

Verhaalbare schade

De opdrachtgever maakt voor het verhalen van schades gebruik van een extern
schadeverhaalbedrijf. De aannemer wordt op geen enkele wijze gemachtigd door de
directie om schades zelfstandig te claimen.

Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is
van een verhaalbare schade (bv. door aanrijding en/of vandalisme met dader) dan
dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij de directie.

De directie draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade via het
schadeverhaalbedrijf. Aangezien de aanlevering van gegevens door de aannemer moet
worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de gestelde tijd
uitvoeren. Alle kosten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, herstel van de
schade en levering van benodigde materialen zijn voor rekening van opdrachtgever en
worden afgerekend via de betreffende besteksposten.

Schaderapport: Bij schade dient, per schadegeval, de volgende gegevens te worden

aangeleverd:

a. minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de
schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast
moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen,
woonadressen en/of andere relevante gegevens;

b. de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn
gemaakt;

c. exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;

d. mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze
veroorzaker;

e. Indien mogelijk foto’s van het voertuig van de veroorzaker, incl. kentekenplaat;

f. vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

g. vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben
opgemaakt.

h. een inventarisatie van alle objecten op en aan de lichtmast. Niet uitputtend betreft
het: verkeersborden, straathaamborden, lichtmastreclame, banners.

i. Zijn er objecten ter vervanging die niet in het bestek voorkomen dienen deze
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aangetoond te worden met foto's en/of offertes. Om bijzondere objecten, zoals
camera's, zonnepanelen, sensoren, electronische borden, OLC's, etc. gedeclareerd
te krijgen dienen deze te worden onderbouwd met een bijlage met een foto,
naam en type en het fabrikaat/leverancier van het object.

j. extra kosten voor verkeersmaatregelen, veroorzaakt door niet standaard
verkeersmaatregelen overeenkomstig artikel 62 12 01 lid 4, dienen met een foto te
worden ingediend.

Schadekosten: De aannemer verzorgt een kostenoverzicht gebaseerd op de
verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het behandelen van de schade,
het opnemen van de schade, het veilig stellen, de kosten voor de netbeheerder, de
kosten voor het terug te plaatsen (bijzondere) materiaal en, indien van toepassing, de
kosten voor het plaatsen van tijdelijke materiaal.

Het schaderapport (lid 04) en de opgave schadekosten (lid 05) dienen binnen de
gestelde doorlooptijd beschikbaar te worden gesteld aan de directie middels het
beheersysteem. Indien de aannemer buiten de gestelde termijn meldt, zijn de totale
kosten voor eigen rekening van de aannemer.

De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te
plaatsen lichtobject.

Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen,
tenzij de bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.

In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie
tijdelijk materiaal ter beschikking stellen.

Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat
deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en
deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het
logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

Niet Verhaalbare schade

Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is
van een niet verhaalbare schade (bv. door ouderdom, natuurgeweld en/of vandalisme
zonder dader) dan dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij de
directie.

Alle kosten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, herstel van de schade en
levering van benodigde materialen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden
afgerekend via de betreffende besteksposten.

Schaderapport: Bij schade dient, per schadegeval, de volgende gegevens te worden

aangeleverd:

a. minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de
schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast
moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen,
woonadressen en/of andere relevante gegevens;

b. de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn
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gemaakt;

c. exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;

d. mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze
veroorzaker;

e. Indien mogelijk foto’s van het voertuig van de veroorzaker, incl. kentekenplaat;

f. vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;

g. vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben
opgemaakt.

h. een inventarisatie van alle objecten op en aan de lichtmast. Niet uitputtend betreft
het: verkeersborden, straathnaamborden, lichtmastreclame, banners.

i. Zijn er objecten ter vervanging die niet in het bestek voorkomen dienen deze
aangetoond te worden met foto's en/of offertes. Om bijzondere objecten, zoals
camera's, zonnepanelen, sensoren, electronische borden, OLC's, etc. gedeclareerd
te krijgen dienen deze te worden onderbouwd met een bijlage met een foto,
naam en type en het fabrikaat/leverancier van het object.

j. extra kosten voor verkeersmaatregelen, veroorzaakt door niet standaard
verkeersmaatregelen overeenkomstig artikel 62 12 01 lid 4, dienen met een foto te
worden ingediend.

Schadekosten: De aannemer verzorgt een kostenoverzicht gebaseerd op de
verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de kosten voor het behandelen van de schade,
het opnemen van de schade, het veilig stellen, de kosten voor de netbeheerder, de
kosten voor het terug te plaatsen (bijzondere) materiaal en, indien van toepassing, de
kosten voor het plaatsen van tijdelijke materiaal.

Het schaderapport (lid 03) en de opgave schadekosten (lid 04) dienen binnen de
gestelde doorlooptijd beschikbaar te worden gesteld aan de directie middels het
beheersysteem. Indien de aannemer buiten de gestelde termijn meldt, zijn de totale
kosten voor eigen rekening van de aannemer.

De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te
plaatsen lichtobject.

Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen,
tenzij de bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.

In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie
tijdelijk materiaal ter beschikking stellen.

Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat
deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en
deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het
logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].
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Veiligstellen

De aannemer verzorgt bij het veiligstellen van een aanrijding, vandalisme,

stormschade, waterschade, storing voedingskast, etc. de volgende punten:

- Het eventueel in- of uitschakelen van het netwerk van de netbeheerder, incl. de
coordinatie;

- Het markeren van het object door middel van een sticker, voorzien van het logo van
de aannemer en de tekst "Schade in behandeling" (oid).;

- Het object en/of overige materialen met schade verwijderen en afvoeren (incl.
laden en lossen), het verwijderen van het object en/of materiaal met schade mag
ook tijdens het definitief herstel.

- Het afzagen van een lichtmast, conform lid 05;

- Het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden;

- Het eventueel dichten van het mastgat en/of bestrating;

Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen
zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er
verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Verwijderen, vervangen en/of herstellen aansluitvoorziening;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte
tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen
in bedrijf te houden;
- Het opruimen van vrijgekomen materiaal.
Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de opdrachtgever en/of delen welke
zich boven de aansluitvoorziening bevinden.

De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te
slaan op eigen terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien
werkdagen na de melding de materialen te bekijken.

Indien een lichtobject is veilig gesteld dan dient dit gemeld te worden via het
meldingensysteem. De terugkoppeling dient vergezeld te gaan van enkele foto's die
duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

Een mast mag afgezaagd worden onder de volgende voorwaarde:

- De mast moet na het zagen minimaal 80cm boven het maaiveld uitsteken;

- De mast mag niet meer dan 10graden schuin staan en zich niet boven een fietspad of
rijpaan bevinden;

- Het zagen gebeurt boven de aansluitvoorziening;

- Open en/of toegankelijke delen moeten afgeplakt worden met duidelijk zichtbaar,
reflecterende tape (rood-wit).

De toeslag veiligstellen (BP 102080) kan niet in rekening gebracht worden wanneer het
verhelpen van een storingsmelding en het veiligstellen in één arbeidsgang uitgevoerd
worden. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een overzetdeur bij het ontbreken van een
mastdeur of het vervangen van een armatuur dat losgekomen is van de mast of
uithouder, hierbij kan de toeslag "veiligstellen" niet in rekening gebracht worden.

De toeslag veiligstellen (BP 102080) kan niet in rekening gebracht worden wanneer het
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object met schade kan blijven staan (verantwoording via schadefoto) omdat deze geen
gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk
functioneert.

Klussen
Klussen worden met alle benodigde gegevens via het beheersysteem aan de
aannemer aangeboden, die de aannemer zonder offerte mag uitvoeren en via de

termijnstaat worden afgerekend.

Na ontvangt beoordeelt de aannemer de volledigheid van de gegevens. Indien er
onduidelijkheden zijn dient de aannemer dit direct terug te melden.

Als alle gegevens duidelijk zijn geeft de aannemer in het beheersysteem aan wanneer
de klus wordt uitgevoerd. De directie kan dit zelf in het beheersysteem beoordelen.

De aannemer mag de aangeboden klus beschouwen als een deelopdracht (zonder
offerte) en direct uitvoeren.

Na het uitvoeren van de deelopdracht wordt de gebruikte besteksposten en revisie
door de aannemer in het beheersysteem verwerkt conform bepaling 34 23.

De afrekening van de deelopdracht vind plaats via de termijnstaat, er hoeft geen
separate factuur gestuurd te worden.

Reparatie garantiearmatuur

Indien een LED armatuur binnen de garantieperiode defect gaat dan dient de aannemer

de volgende werkwijze te hanteren:

a. er wordt een tijdelijk armatuur aangebracht.

b. De aannemer dient het armatuur aan te melden voor garantie bij de betreffende
leverancier.

c. De aannemer handelt de garantie af met de betreffende leverancier:
I. Verzenden armatuur naar leverancier.
II. Ontvangen armatuur van leverancier.
lll. Alle administratief noodzakelijke handelingen om het proces te monitoren.
IV. Alle codrdinatie die noodzakelijk is om het proces te begeleiden.

d. De aannemer neemt het vervangend/gerepareerde armatuur in ontvangst en
plaatst deze terug op locatie.

e. De melding wordt definitief afgehandeld.

Doorlooptijden en KPI's Correctief Onderhoud

De toegepaste doorlooptijden zijn:
a. Normale storing:
- Binnen vijf (5) werkdagen eerste analyse en indien mogelijk functie herstel
- Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel bij standaard materiaal.
- Binnen tien (10) werkdagen tijdelijk herstel met tijdelijk armatuur bij niet
standaard materiaal.
- Binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van niet standaard materiaal.
b. Urgente storing:
- voor het inschakelmoment functie herstel
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- Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel

- Indien een "urgente" storingsmelding twee (2) uur voor het einde van de
normale uren wordt aangeboden aan de aannemer, dient de melding als een
calamiteit opgepakt te worden.

Calamiteit:

- Binnen één (1) uur aanvang werkzaamheden

- Veilig gesteld: Binnen twee (2) uur na binnenkomst melding

Schade:

- Binnen 5 werkdagen na binnenkomst melding dient het schaderapport aan het
schadeverhaalbedrijf aangeboden te zijn.

- Binnen 30 werkdagen na binnenkomst melding dienen de schadekosten aan
het schadeverhaalbedrijf aangeboden te zijn.

Klussen:

- Zonder materiaal behoefte of standaard materiaal: binnen tien (10)
werkdagen definitief herstel (technisch en administratief afgerond)

- Met materiaal behoefte, niet standaard materiaal: na ontvangen van het
bestelde materiaal, binnen binnen tien (10) werkdagen definitief herstel
(technisch en administratief afgerond). Maximale doorlooptijd twaalf (12)
weken tot definitief herstel.

02 De gewenste prestatie van de opdrachtgever zijn uitgewerkt in de volgende KPI's:
KPI'1:  Betreft de maximale responstijden, (tijdelijke)hersteltijd incl. administratieve

afhandeling voor een Calamiteit.

Controle via beheersysteem en via steekproefsgewijs contact met
hulpdiensten.

Bewaking per incident en rapportage per maand.

KPI: 98% (Technisch) per kwartaal.

KP12: Betreft de maximale hersteltijd inclusief administratieve afhandeling voor een

Urgente storing.

Controle via beheersysteem.

Bewaking per incident en rapportage per maand.

KPI: 90% (Technisch+Administratief) per kwartaal met ondergrens van 85% per
maand.

KP13: Betreft de maximale hersteltijd inclusief administratieve afhandeling voor een

Normale prioriteit.

Controle via beheersysteem.

Bewaking per incident en rapportage per maand.

KPI: 90% (Technisch+Administratief) per kwartaal met ondergrens van 85% per
maand.

KPlI4: Betreft de maximale uitvoeringstijd overeenkomstig de laatst afgegeven en

geaccordeerd tijdschema van de aannemer inclusief administratieve
afhandeling van projecten.

Controle via beheersysteem Moon.

Bewaking per project en rapportage per kwartaal.

KPI: 95% (Technisch+Administratief) per kwartaal met ondergrens van 85% per
maand.

03 Indien de aannemer, als onderdeel van zijn inschrijving, hogere percentages voor de
verschillende KPI's aanbiedt, dan worden de kortingen daarop gebaseerd.
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Storingswachtdienst

Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare
verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die
permanent (24/7) telefonisch (éénzelfde telefoonnummer) en via email bereikbaar
moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

De meldingen komen bij de directie binnen en deze geeft de meldingen door aan de
aannemer. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door de
calamiteitendienst van de opdrachtgever, hulpdiensten of politie.

De storingswachtdienst dient 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn.

Storingsmeldingen die rechtstreeks door derden (anders dan de opdrachtgever,
hulpdiensten en politie) doorgegeven worden aan de aannemer, mogen niet in
behandeling worden genomen en zullen derhalve niet betaalbaar worden gesteld. De
melder dient doorverwezen te worden naar de opdrachtgever.

De telefonische wachttijd mag niet langer zijn dan 1 minuut.

De opdrachtgever stelt sleutels ter beschikking zodat de aannemer toegang heeft tot
de diverse installaties.

Beoordeling niet-uitvoerbare meldingen

De aannemer dient alle aan hem verstrekte meldingen te beoordelen om vast te
stellen of deze tot uitvoering van werkzaamheden door de aannemer behoren te
leiden.

Tot de in lid 01 bedoelde meldingen behoren tevens meldingen die na beoordeling
niet tot uitvoering leiden, waaronder begrepen:

a. loze meldingen;

b. meldingen met onvoldoende informatie;

c. dubbele of herhaalde meldingen van een reeds bekende melding;

d. meldingen van netwerkstoringen die reeds in behandeling zijn;

e. meldingen die geen betrekking hebben op de contractuele werkzaamheden van de
aannemer;

f. meldingen die eerst door de opdrachtgever of een andere bevoegde partij
beoordeeld of afgehandeld dienen te worden.

De werkzaamheden voor ontvangst, beoordeling, registratie, terugkoppeling en
administratieve afhandeling van de in lid 02 bedoelde meldingen zijn inbegrepen in de
vergoeding voor storingsbeheer en geven geen recht op afzonderlijke verrekening.

Indien het aantal meldingen als bedoeld in lid 02 in een kalendermaand meer bedraagt
dan 5% van het totaal aantal in die kalendermaand aan de aannemer verstrekte
meldingen, komt uitsluitend het meerdere boven deze grens voor verrekening in
aanmerking.

De aannemer registreert de in lid 02 bedoelde meldingen in het beheersysteem, met
vermelding van ten minste:
a. reden waarom de melding niet tot uitvoering heeft geleid;
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b. datum van administratieve afhandeling.

De verrekening als bedoeld in lid 04 vindt plaats op basis van 10 minuten verekenbare
beoordelingstijd per melding boven de in lid 04 bedoelde grens.

Verrekening vindt uitsluitend plaats indien:

a. de meldingen overeenkomstig lid 05 zijn geregistreerd;

b. de aannemer deze meldingen in de maandrapportage heeft gespecificeerd;
c. de directie het verrekenbare aantal heeft beoordeeld en geaccordeerd.

Tijdelijke armatuur

Op specifieke locaties wil de opdrachtgever dat een defect armatuur direct vervangen
wordt voor een tijdelijk armatuur.

De opdrachtgever geeft aan welke locaties het betreft middels een lijst of een kaart.

De aannemer plaatst een duidelijk herkenbaar tijdelijk armatuur, het heeft de voorkeur
dat het tijdelijke armatuur een bijzondere kleur heeft, bv geel.

Nadat het juiste armatuur beschikbaar is, vervangt de aannemer het tijdelijk armatuur.

De kosten voor het aanbrengen en verwijderen van het tijdelijk armatuur, inclusief het
ter beschikking stellen van het tijdelijk armatuur moeten opgenomen zijn in de
betreffende bestekspost.

Informatieoverdracht
Beheer en Beheersysteem

Storingsmeldingen worden digitaal bijgehouden en verwerkt in het beheersysteem

van de opdrachtgever. Storingsmeldingen worden door de directie bewaakt door

middel van een status. Het uitwisselen van informatie tussen de aannemer en de

directie vindt digitaal plaats middels aanvullingen en/of toevoegingen in het

beheersysteem, evenals de administratieve en financiéle afhandeling van meldingen.
- Ten behoeve van de financiéle administratie zullen de eenheidsprijzen van de

opdrachtnemer worden opgenomen in het beheerssysteem van de opdrachtnemer.

- De eenheidsprijzen zullen door de opdrachtgever aan de leverancier van het
beheerpakket beschikbaar gesteld, zodat deze de eenheidsprijzen en het
beheersysteem kan opnemen.

De opdrachtgever maakt gebruik van een online beheersysteem (zie 34 13 11), verder
in dit bestek aangeduid als beheersysteem. Het systeem is webbased waardoor het
met inloggegevens overal te raadplegen is.

Storingsmeldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt.
Calamiteiten worden via SMS en/of telefoon gemeld. De aannemer houdt zelf de
storingsmeldingen in de gaten en verzorgt de administratieve afhandeling in het
beheersysteem. De frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet is zodanig,
dat te allen tijde voldaan kan worden aan de verplichtingen uit dit bestek.

Waar nodig past de aannemer in het beheersysteem meldgegevens (adres en
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lichtmastnummer) aan.

De aannemer controleert areaalgegevens van de gemelde objecten en communiceert
afwijkingen, incl. een opgave van de werkelijke situatie/materialen, via het
beheersysteem van de opdrachtgever.

De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding
actueel, zoals:
|.Geplande uitvoeringsdatum;
[I. Status/voortgang, verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer, bijvoorbeeld: In
uitvoering, Buiten gereed, etc.;
[Il. Aanmelden/afmelden kabelstoringen bij de netbeheerder, vermelden van
oorzaak, oplossing en meldnummers van netbeheerder.

De volgende zaken dient de aannemer uit te voeren bij de administratieve afhandeling
van een storingsmelding nadat deze buiten is afgewerkt:

I. Per storingsmelding voert de aannemer zijn relevante op en aanmerkingen toe.

II. Per storingsmelding voert de aannemer de toegepaste bestekposten

(handelingen en materialen) op;

[ll. Per storingsmelding: het uploaden van een schadedossier (indien vereist);

IV. De storingsmelding wordt ter accordering aan de directie aangeboden;

V. Aanleveren van relevante revisie bij het constateren van afwijkingen.

De financiéle afhandeling (na de beoordelingsprocedure) vindt plaats op basis van alle
goedgekeurde besteksposten. Op basis hiervan worden de volgende stappen
uitgevoerd:

|.De aannemer stelt per termijn een termijnstaat op en stuurt deze aan de directie;

[I. Binnen 5 dagen ontvangt de aannemer een goedkeuring en/of opmerkingen op
het termijnstaat van de directie;

[ll. De aannemer stuurt binnen 5 werkdagen een factuur op naar de directie. Het
door de aannemer en directie ondertekende geaccodeerde termijnstaat is een
bijlage van de factuur;

IV. De directie controleert en accordeert de factuur;

V. De factuur wordt na accordering betaald.

Het verstrekken en actueel houden van onder andere voortgangsgegevens ontheft de
aannemer niet van zijn verplichtingen in dit bestek voor het (periodiek) verstrekken
van rapportages.

De aannemer zorgt dat de informatie in rapportages en de gegevens in het
beheersysteem overeenstemmen en actueel zijn. Tussentijdse status en voortgang van
storingen, schades en werkopdrachten dienen binnen 24 uur in het beheersysteem te
staan.

Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijnen kan verhelpen,
dient de aannemer een verzoek tot uitstel aan te vragen via het beheersysteem. In het
verzoek tot uitstel vermeld de aannemers een opgave van reden en een nieuwe datum
van herstel.
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Wijziging Beheersysteem

Wijzigingen in het beheersysteem van de opdrachtgever (nieuw systeem, operationele
wijzigingen, etc) waardoor alleen de werkwijze (volgorde van stappen, andere velden,
etc) wijzigt, waarbij de werkzaamheden hetzelfde blijven, zijn niet verrekenbaar.

In geval van een nieuw beheersysteem van een andere leverancier zal de
opdrachtgever zorgdragen, inclusief de financiéle lasten, voor een training/
werkinstructie van het nieuwe systeem voor de medewerkers van de opdrachtnemer.
De financiéle lasten zijn gelimiteerd op maximaal 10 medewerkers a 4 uur per
medewerker en tegen een vastgesteld uurtarief van € 65,00 per uur.

Risicoverdeling en garantie
Kortingen

Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de

volgende bedragen gehanteerd:

KPl 1: € 250,- per tiende % punt negatieve afwijking.

KP12: € 250,- per tiende % punt negatieve afwijking.

KPI13: € 250,- per tiende % punt negatieve afwijking.

KPI 4: Bij niet behalen van termijnen als gesteld (bij deelopdracht) bij een project
wordt een korting verrekend van € 250,- per dag overschrijding.

De termijnen voor projecten worden separaat bewaakt en verrekend als

vastgesteld in een deelopdracht.

Schade:

- Schaderapport: Overschrijding binnen 5 (vijf) werkdagen na
binnenkomst melding: € 250 per dag overschrijding. Na 10 (tien)
werkdagen zonder oplevering van het schaderapport is de schade voor
rekening van aannemer.

- Schadekosten: Overschrijding binnen 30 werkdagen na binnenkomst
melding: schade voor rekening van aannemer.

Klussen:

- Overschrijding zonder materiaalbehoefte of standaard materiaal:
binnen tien (10) werkdagen technisch en administratief afgerond: € 50
per dag

- Overschrijding met materiaalbehoefte: na ontvangen van het bestelde
materiaal, binnen binnen tien (10) werkdagen technisch en
administratief afgerond: € 50 per dag

leder kwartaal wordt de prestatie van de Opdrachtnemer beoordeeld. Het eerste
kwartaal van de eerste contractperiode, vindt geen verrekening van kortingen plaats.

Opgelegde kortingen dient de aannemer te verrekenen op de termijnstaat en/of de
factuur.

Indien gedurende twee (2) kwartalen niet aan de gestelde criteria wordt voldaan geeft
dat de directie het recht tot ontbinding van het lopende contract. Wanneer
onafhankelijk van de kwartalen, twee (2) opeenvolgende maanden de ondergrens niet
wordt gehaald geeft dit ook het recht tot ontbinding van het contract.

Preventief onderhoud
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Begrippen
Begrippen

Preventief onderhoud: Proactief onderhoud om storingen te voorkomen (bv. reinigen,
lampen vervangen).

Reinigen: het schoonmaken van een onderdeel of geheel van een object.

Inspecteren: het controleren van de werking en specifieke eisen die gesteld worden
aan objecten.

Groepsgewijs vervangen van lampen (groepsremplace): het in een aaneengesloten
periode vervangen van lampen ongeacht of deze lampen defect zijn of niet.

Groepsgewijs vervangen van armaturen: het in een aaneengesloten periode vervangen
van armaturen ten behoeve van het versneld ombouw naar led verlichting.

Eisen en Uitvoering

Groepsgewijs vervangen van lampen

Het betreft het vervangen van een conventionele lamp naar een vervangende
led-lamp. Hierbij dient veelal het VSA te worden aangepast/losgekoppeld/overbrugt.
Indien het VSA geen functie meer heeft om de led-lamp te laten branden, dan dient

deze verwijderd te worden.

Bij het uitvoeren van groepsremplace moeten aan het einde van een werkdag de

werkzaamheden zodanig zijn afgerond zodat verlichting op normale wijze functioneert.

Hiervoor moet een controle uitgevoerd worden door middel van het inschakelen van
het eigen-netwerk, het schakelen van het gereguleerde-netwerk indien mogelijk,
middels een eigen energievoorziening of tijdens de ingeschakelde verlichting.

Tijdens de groepsremplace dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd:

Lichtmast:

-openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met
zuurvrij vet;

- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;

- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;

- controleren trekontlasting kabels;

- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;

- controle op aanwezigheid mastnummer;

- controle staat van onderhoud, doorroesting;

- controleren stand van de uithouder;

- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:

- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;

- de steunen van de lamp controleren;

- controleren van de bevestiging van het armatuur;

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand
controleren en zonodig corrigeren;
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- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch
afbreekbaar reinigingsmiddel;

- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;

- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;

- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;

- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen
eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Klein materiaal is niet verrekenbaar.

Groepsgewijs vervangen van armaturen

Het betreft het grootschalig vervangen van een conventioneel armatuur naar een led
armatuur.

Bij het uitvoeren van een groepsgewijze vervanging moet aan het einde van een
werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond zodat verlichting op normale wijze
functioneert. Hiervoor moet een controle uitgevoerd worden door middel van het
inschakelen van het eigen-netwerk, het schakelen van het gereguleerde-netwerk
indien mogelijk, middels een eigen energievoorziening of tijdens de ingeschakelde
verlichting.

Tijdens het groepsgewijs vervangen dienen de volgende werkzaamheden te worden

uitgevoerd:

Lichtmast:

- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met
zuurvrij vet;

- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;

- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;

- controleren trekontlasting kabels;

- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;

- controle op aanwezigheid mastnummer;

- controle staat van onderhoud, doorroesting;

- controleren stand van de uithouder;

- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

- controle op data in beheersysteem.

Armatuur:

- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand
controleren;

- aansluiten van het aansluitsnoer op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.

Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen
eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Klein materiaal is niet verrekenbaar.
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Schilderen lichtmasten

Het werk omvat:

- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.

- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen
verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.

- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door
bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is
verkregen. Ontroestingsgraad I1SO 8501-1 St 2.

- De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond
zoveel mogelijk tot op nul wegschuren.

- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.

- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. De
verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden
aangebracht.

- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.

- Geheel overgronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag
moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.

- Geheel afschilderen met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag
moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.

Aanvullend op lid 01 dienen lichtmastnummers, rubbers, scharnieren en kunststof
delen niet overschilderd te worden. Losneembare onderdelen separaat schilderen na
demontage.

Lichtmastnummers dienen verwijderd te worden en na het opdrogen van de verflagen
dienen nieuwe stickers aangebracht te worden.

Voor zover niet in strijd met dit bestek dient de aannemer de voorschriften van de
fabrikant te volgen.

Er mag niet geschilderd worden bij mistig, vochtig of regenachtig weer, bij een relatieve
vochtigheid hoger dan 85% en bij vorst. Schade ontstaan door regen, zand, stof e.d.
moet door de aannemer worden hersteld voor eigen rekening. Indien hierover
onduidelijkheid bestaat dient overleg plaats te vinden met de directie.

De aannemer dient veiligheidsvoorschriften zoals deze door de fabrikant zijn
aangegeven in acht te nemen.

Bij schilderwerk langs de weg dient men voldoende maatregelen te treffen om te
voorkomen dat weggebruikers of eigendommen van derden in aanraking komen met

het nog niet gedroogde schilderwerk.

Schade die ontstaat aan materiaal van derden door het ontroesten van lichtmasten is
voor rekening van de aannemer.

De kleur van de afwerklaag dient te worden bepaald in overleg met de directie.
Voor het schilderen van masten wordt een cyclus gehanteerd van 7 jaar. Indien de
betreffende lichtmast binnen drie jaar vervangen wordt hoeft deze niet geschilderd te

worden.

Indien het buitenschilderwerk niet voor 1 oktober gereed kan zijn, beslist de directie in
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hoeverre mag worden doorgewerkt.
Algemeen

Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen telefonisch
en direct na constatering te worden gemeld bij de directie.

Geconstateerde grote gebreken die geen direct gevaar opleveren, dienen dagelijks
gemeld te worden via het beheersysteem. Hierbij dient een duidelijke omschrijving te
worden gegeven welke onderdeel defect is én wat de voorgestelde handeling is, om
het gebrek op te lossen. De afhandeling verloopt vervolgens via het correctief
onderhoud.

Tijdens het preventief onderhoud voert de aannemer een toestandscontrole uit, en
rapporteert de opdrachtgever over onder andere scheefstand, schade en juistheid van
de areaalgegevens.

Informatieoverdracht

Groepsgewijs vervangen van lampen

De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem
deelopdrachten van het objecten waarvan de lamp moet worden vervangen. ledere
lamp heeft een eigen werkopdracht.

Na het vervangen van de lamp verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden,
opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt de directie de
actuele voortgang.

Groepsgewijs vervangen van armaturen

De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem
deelopdracht van het objecten waarvan het armatuur moet worden vervangen. leder
armatuur heeft een eigen werkopdracht.

Na het vervangen van het armatuur verwerkt de aannemer de uitgevoerde
werkzaamheden, opmerkingen en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt
de directie de actuele voortgang.

Risicoverdeling en garantie

Kortingen

Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:

- Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.

Garantie werkzaamheden

Indien de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat, volledig of juist zijn
uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.
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Projecten
Projecten, Begrippen
Projecten, Begrippen

Project(en): Projecten zijn deelopdrachten die separaat afgerekend moeten worden.
De werkzaamheden kunnen bestaan uit solo werkzaamheden (klein of groot) 6f
gecombineerd met civiele werkzaamheden. Bij de offerte aanvraag wordt dit duidelijk
door de directie aangegeven.

Ontwerp(en): het geheel aan informatie (tekening(en), lijsten, etc.) met daarop/daarin
alle informatie die nodig is om te komen tot een juiste inschatting van alle materialen
en handelingen die nodig zijn om buiten een openbare verlichtingsinstallatie te
realiseren.

Opname: De opname is een rondgang op locatie waarbij de uitgevoerde
werkzaamheden en vooraf ingediende revisie van een specifiek project, getoetst
worden aan het ontwerp en de eisen van het bestek.

Oplevering: De oplevering is het geheel aan processen en documenten die doorlopen
c.q. aangeleverd dienen te worden om een gerealiseerd project volledig af te ronden,
te weten de opname, het aanleveren van revisie en de uiteindelijke facturatie.

Projecten, Eisen en uitvoering.
Projecten, Proces deelopdracht Uitvoering

Voorafgaande aan dit proces om te komen tot een deelopdracht voor het uitvoeren van
de werkzaamheden, dient er een ontwerp gemaakt te worden. Dit ontwerp wordt door
de opdrachtgever aangereikt.

Het ontwerp en relevante informatie worden door de directie verzorgd en ter
beschikking gesteld aan de aannemer.

Na ontvangst van de gegevens uit lid 02 maakt de aannemer binnen 15 werkdagen een
offerte en biedt deze aan de directie aan.

Binnen 5 werkdagen beoordeelt de directie de offerte en geeft de aannemer een
deelopdracht met daarbij aangegeven de gewenste startdatum, einddatum en datum
opname. Indien de offerte niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de hoogte
gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen de tijd om een nieuwe
offerte in te dienen.

Na ontvangst van de deelopdracht, verzorgt de aannemer binnen 5 werkdagen de
bestellingen en een planning. In deze planning wordt rekening gehouden met de
afstemming met de netbeheerder, civieltechnische partijen, materiaalvoorziening,
startdatum, einddatum en datum opname.

Bij het gebruik van niet-standaard materiaal is de uiterste startdatum twaalf (12)
weken na datum deelopdracht.

De directie maakt een project met alle werkzaamheden aan in het beheersysteem
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(projectmodule). Het project wordt toegewezen aan en gereed gezet voor de
aannemer.

De aannemer verwerkt dagelijks alle verrichte werkzaamheden in de projectmodule
van het beheersysteem. Gedurende de looptijd van het project wordt de directie
wekelijks op de hoogte gehouden over de voortgang. Vragen, verzoeken of andere
zaken worden met de directie afgestemd.

Nadat alle werkzaamheden van het gehele project zijn afgerond en volledig verwerkt
zijn in het beheersysteem conform bepaling 34 43, organiseert de aannemer binnen 10
werkdagen de opname, in samenspraak met de directie, rekeninghoudend met de
beschikbaarheid van de gewenste deelnemers van de directie.

Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de opname biedt de aannemer de revisie aan
de directie aan.

Tijdens de opname wordt een Proces Verbaal van de oplevering opgesteld door de
aannemer en geaccordeerd door de directie.

Indien de opname buiten niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de hoogte
gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen om alle restpunten op te
lossen. Indien de directie dit noodzakelijk acht wordt op kosten van de aannemer
binnen 10 werkdagen een nieuwe opname gepland en wordt het proces vanaf lid 10
opnieuw doorlopen. Dit proces wordt herhaald totdat de directie akkoord is.

De aannemer ontvangt een geaccordeerd Proces Verbaal van oplevering en dient
binnen 10 werkdagen het concept eindtermijn in.

De directie beoordeelt binnen 10 werkdagen de concept eindtermijn.

Indien de concept eindfactuur niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de
hoogte gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen om nieuwe concept
eindfactuur in te dienen. Dit proces wordt herhaald totdat de directie akkoord is.

Indien de concept eindtermijn akkoord is:

- wordt door de aannemer de eindfactuur binnen 10 werkdagen ingediend.
- is deinstallatie officieel overgedragen aan de directie.

- gaat de onderhoudsperiode in.
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Projecten, Opname

Na gereedmelding van de werkzaamheden zal er een afname-keuring plaatsvinden.
- Er wordt per installatie een opname gehouden.

- Er worden steekproeven genomen op de lichtmasten.

- Bijiedere eigen-OVL-schakelkast wordt een volledig opname uitgevoerd.

- In bedrijf stellen en opname: 1 dag.

- Lichtpunten dienen werkend opgeleverd te worden.

De directie zal na gereedmelding van het werk de opname in het bijzijn van de
aannemer uitvoeren.

Indien gewenst door de directie moet de aannemer aantonen dat de informatie uit de
vooraf ingediende documenten juist zijn. Het kan voorkomen dat hiervoor een meting
(opnieuw) gedaan moet worden.

De aannemer dient ervoor te zorgen dat alle benodigde (meet)apparatuur aanwezig is,

om tijdens de opname metingen en/of testen uit te voeren.
Projecten, Informatieoverdracht
Projectmodule van het beheersysteem

Deelopdrachten voor projectmatige werken worden in de projectmodule van het
beheersysteem klaar gezet en aan de aannemer toebedeeld.

De aannemer dient op locatie, via de mobiele omgeving van het beheersysteem, de
actuele stand van de werkzaamheden door te geven.

Projectinformatie

De aannemer houdt een projectenlijst waarmee de voortgang van een project kan
worden gevolgd. Op de projectenlijst dient minimaal de volgende informatie te staan:
- Projectnaam

- Omschrijving van de werkzaamheden

- Datum aanvraag

- Datum offerte

- Datum deelopdracht

- Datum materiaal bestelling

- Datum levering materiaal

- Datum start uitvoering

- Datum gereed

- Datum opname

- Datum eindfactuur

- Datum oplevering

- Voortgangin %

De projectenlijst wordt wekelijks bijgewerkt door de aannemer en met de directie
gedeeld.

Projecten, Risicoverdeling en Garantie
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34 44 01 Kortingen

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:
- Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.

34 44 02 Garantie

01 Indien de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat, volledig of juist zijn
uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.
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Tiidelijke verkeersmaatregelen

Tiidelijke verkeersmaatregelen
Verkeersmaatregelen: Eisen en Uitvoering
Algemeen

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dienen er altijd verkeersmaatregelen
overeenkomstig de CROW publicatie 96b en de aanvullende eisen van de
opdrachtgever te worden genomen.

Alle ingezette voertuigen worden geacht de beschikking te hebben van de nodige
eigen bebording zodat deze als actiewagen fungeert en de beschikking heeft over
eenvoudig afzetmateriaal zoals, maar niet uitsluitend, verkeerskegels en kleine
waarschuwingshekken (1.50m breed) te hebben voor werkzaamheden op en
(direct)naast de rijbaan die in, naast en vanuit het voertuig plaatsvinden conform
CROW 96b.

Onder standaard verkeersmaatregelen wordt verstaan: alle verkeersmaatregelen
conform CROW 96b die volledig kunnen worden gerealiseerd met het afzetmateriaal
dat conform lid 03 op het werkvoertuig wordt meegevoerd (bebording, verkeerskegels
en kleine waarschuwingshekken van 1,50 m), voor werkzaamheden die conform CROW
96b in, naast en vanuit het voertuig mogen worden uitgevoerd.

De kosten voor de standaard verkeersmaatregelen uit lid 04 dienen opgenomen te
worden in de betreffende besteksposten.

Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden andere of aanvullende
verkeersmaatregelen nodig zijn dan de standaard verkeersmaatregelen uit lid 04 —
waaronder in ieder geval inzet van een botsabsorber, actiewagen, verkeersregelaars,
voorwaarschuwingen, omleidingen, werk binnen de invloedsfeer van een kruispunt en
werk op meerdere autorijbanen tegelijk — neemt de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering contact op met de directie. De benodigde maatregelen en de wijze van
verrekening worden in overleg vastgesteld conform artikel 62 13 02 en afgerekend via
de daartoe opgenomen besteksposten of separaat.

Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde
hulpmiddelen.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van het spoor dient de aannemer deze af te
stemmen met Prorail en waar nodig toestemming te verkrijgen.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en
het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft.
Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer,
ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg
met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de
directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden.

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle
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te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de
aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever
en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk en geeft hem
geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de

directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:

- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;

- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot
minder dan 400 meter;

- bij dreigende gladheid;

- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen
bestratingselementen van het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de
tijdelijke bebording dienen de opgenomen elementen weer in originele staat te
worden teruggeplaatst.

Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te
geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te
verwijderen dat de tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord

niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor
materiaal en materieel" (96ab)

Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:

* bebording

* bewegwijzering

* markering

* bebakening

* verlichting

Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen
Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere
omleidingen de nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden

goedgekeurd.

Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of

lichtmast.

De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.
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Hulpdiensten

Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met
bluswatervoorziening en de bereikbaarheid daarvan.

Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije
ruimte van 1,8 m rondom de brandkraan.

Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd.

Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40
m kunnen benaderen.

Lettertypen
Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde

uitvoering te worden toegepast.

De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend

wegvak:

Vmax =70 km/h
kapitaalhoogte in mm =140
onderkasthoogte in mm =105
Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm =110
onderkasthoogte in mm =83
Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm =60
onderkasthoogte in mm =45
(Brom)fietsers

kapitaalhoogte in mm =50
onderkasthoogte in mm =38

Verkeersmaatregelen: Informatieoverdracht
Algemeen
De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk

door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00
uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.
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62 13 02 Proces andere verkeersmaatregelen dan standaard

01 Indien de aannemer van mening is dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden
andere verkeersmaatregelen nodig zijn dan de standaard verkeersmaatregelen
conform 62.12.01 dan dient dit vooraf met de directie te worden afgestemd.

02 De aannemer toont aan dat andere verkeersmaatregelen nodig zijn en biedt een
kostenraming van de verkeersmaatregelen aan de directie ter goedkeuring.

03 De directie geeft na uiterlijk 15 werkdagen haar akkoord of afwijzing, ingeval een
geéiste doorlooptijd hierdoor in gevaar komt, dient de aannemer dit duidelijk aan te
geven bij indienen.

04 Voor kleinere afwijkingen op de standaard verkeersmaatregelen die geen
voorbereidingstijd verdragen, treden directie en aannemer in direct overleg en wordt
de goedkeuring binnen 1 werkdag verleend dan wel afgewezen.

62 14 Verkeersmaatregelen: Risicoverdeling en garanties
62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording, omleidingen en
hekwerken.

62 14 02 Onderbreken werkzaamheden
01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. De
aannemer kan aanspraak op een schadevergoeding maken als het aantoonbaar is dat
deze vergoeding in verhouding staat tot het onderbreken van de werkzaamheden.
62 15 Verkeersmaatregelen: Bijbehorende verplichtingen
62 15 01 Aanbrengen informatieborden
01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn

verwijderd en de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn
teruggebracht.



Adviesbureau

VAN BOCHOVE Bladnr. 120 van 120

Openbare Verlichting Afdrukdatum:
RAW1503-160922 08-10-2026




Adviesbureau

VAN BOCHOVE Bladnr.1van 3

Openbare Verlichting Afdrukdatum:
RAW1503-160922 08-10-2026




Adviesbureau

VAN BOCHOVE Bladnr.2 van 3

Openbare Verlichting Afdrukdatum:
RAW1503-160922 08-10-2026

Behoort bij: OH-OVL-2026

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: OH-OVL-2026

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
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inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement),
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: OH-OVL-2026

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
NUMMER

OMSCHRIVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

IN EURO

1

101

101010
101020

102

102010
102020
102030
102040
102050
102060
102070
102080
102090
102100

103

1031

103110
103120
103130

104

104010
104020
104030
104040
104060

105
105010
105020
105030
105040
106

106020
106030

106050
106060

107

107020

107030
107070

Openbare verlichting
Onderhoud openbare verlichting

Het onderhouden van de OVL installatie.
EMVI kosten - Tenderkosten eenmalig

Correctief onderhoud OVL

Oplossen OVL storing bovengronds, Normaal
Oplossen OVL storing gereguleerd-netwerk, Normaal
Oplossen OVL storing eigen netwerk, Normaal
Toeslag Calamiteit binnen normale uren

Toeslag Calamiteit buiten normale uren

Toeslag Urgent

Toeslag Schadeafhandeling

Toeslag Veiligstellen OVL

Toeslag garantie LED-armaturen

Toeslag tijdelijk armatuur

Preventief onderhoud OVL

Schilderen verlichtingsobjecten

Schilderen lichtmasten Iph <= 5m
Schilderen lichtmasten 5m < Iph <= 8m
Schilderen lichtmasten 8m < Iph <=12m

Coordinatieverplichting & toeslagen

Bouwvergadering

Uitvoeringsoverleg

Coordinatie met civiele aannemers
Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers
Codrdinatie met exploitant objecten van derden

Administratief

MOOR meldplicht

Uitvoeren KLIC-melding

CROW 400 Quickscan

CROW 400 historisch vooronderzoek

Handelingskosten materialen

Ophalen of wegbrengen armaturen <=2 naar werf
Ophalen of wegbrengen armaturen >2 en <=10 naar
werf

Ophalen of wegbrengen masten <=2 naar werf
Ophalen of wegbrengen masten >2 en <=10 naar werf

Werkvoorbereiding
Voorbereiding deelopdracht: 2 < Im <= 25 stuks

Voorbereiding deelopdracht: 25 < Im <= 100 stuks
Toeslag aanvragen aansluitingen/wijzigingen

mnd
keer

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st
st
st

keer
keer
keer
uur

keer

keer
keer
keer
keer

st
st

st
st

keer
keer
keer

48,00
1,00

2.000,00
40,00
8,00
60,00
40,00
48,00
160,00
60,00
100,00
100,00

600,00
1.000,00
500,00

24,00
160,00
100,00

30,00

20,00

100,00
200,00
140,00
100,00

200,00
8,00

30,00
4,00

400,00
4,00
400,00
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2

201

2010

201010

201020

201030

2011

201110

201120

201130

2012

201210

2013

201310
201320

202
2020
202010
202020
202030
2021
202110
202120
202130
2022
202210
203
2030
203010
203020
203030
2031
203110

203120
203130

Werkzaamheden OVL

Plaatsen OVL

Aanbrengen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m
Aanbrengen verlichtingsobject 5m < [ph <=8m.
Aanbrengen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m

Aanbrengen verlichtingsobjecten > 2 stuks

Aanbrengen verlichtingsobject Iph <=5m
Aanbrengen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m.
Aanbrengen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m.

Aanbrengen dubbele uithouder

Toeslag Aanbrengen dubbele uithouder op paaltop

Aanbrengen armaturen <=2

Aanbrengen verlichtingsarmatuur Iph <=5m
Aanbrengen verlichtingsarmatuur 5m < I[ph <= 12m

Verplaatsen OVL

Verplaatsen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

Verplaatsen verlichtingsobject Iph <= 5m
Verplaatsen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m
Verplaatsen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

Verplaatsen verlichtingsobjecten > 2 stuks

Verplaatsen verlichtingsobject Iph <= 5m
Verplaatsen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m
Verplaatsen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

Verplaatsen mast met dubbele uithouder

Toeslag verplaatsen mast met dubbele uithouder
Vervangen OVL

Vervangen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

Vervangen verlichtingsobject I[ph <=5m.
Vervangen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m
Vervangen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

Vervangen verlichtingsobjecten > 2 stuks

Vervangen verlichtingsobject Iph <=5m.
Vervangen verlichtingsobject 5m < Iph <=8m
Vervangen verlichtingsobject 8m < Iph <= 12m

st
st
st

st
st
st

st

st

st
st
st

st
st
st

st

st
st
st

st
st
st

10,00
10,00
10,00

400,00
150,00
50,00

50,00

400,00
200,00

20,00
40,00
10,00

100,00
100,00
20,00

20,00

40,00
60,00
20,00

50,00
60,00
20,00
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2032 Vervangen armaturen <= 2 stuks

=1

203210 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 50,00
203220 |[Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <=12m st 50,00

=1

2033 Vervangen armaturen > 2 stuks en < 250 stuks

203310 [Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <=5m st 200,00F
203320 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 200,00

1

2034 Vervangen armaturen >= 250 stuks

203410 |Vervangen verlichtingsarmatuur Iph <= 5m st 600,00F
203420 |Vervangen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 1.900,00

=

2035 Vervangen mast met dubbele uithouder

203510 |[Toeslag vervangen mast met dubbele uithouder st 20,00F

2036 Vervangen driver of led-unit <=2 stuks

203610 |Vervangen driver / ledunit Iph <=5m st 50,00F
203620 |Vervangen driver / ledunit 5m < Iph <= 12m st 50,00F

204 Verwijderen OVL

2040 Verwijderen verlichtingsobjecten <= 2 stuks

204010 |Verwijderen verlichtingsobject Iph <= 5m st 20,00F
204020 [Verwijderen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m st 20,00F
204030 |Verwijderen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m st 10,00F

2041 Verwijderen verlichtingsobjecten > 2 stuks

204110 |Verwijderen verlichtingsobject Iph <= 5m st 200,00F
204120 |[Verwijderen verlichtingsobject 5m < Iph <= 8m st 200,00F
204130 |Verwijderen verlichtingsobject 8m < Iph <=12m st 20,00F

2042 Verwijderen mast met dubbele uithouder

204210 |[Toeslag verwijderen mast met dubbele uithouder st 40,00F

2043 Verwijderen armaturen <=2 stuks

204310 |Verwijderen verlichtingsarmatuur <= 5m st 200,00F
204320 |Verwijderen verlichtingsarmatuur 5m < Iph <= 12m st 220,00F
205 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen

2050 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen

<= 2 stuks
205010 |[Corrigeren stand lichtobject <=5 m st 50,00F
205020 |[Corrigeren stand lichtobject 5m < Iph <=12m st 50,00F
205030 |[Corrigeren stand armatuur 5m < lph <= 12m st 20,00F

2051 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen
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205120

206

206110

207

207010

207020

207030
207040

31

318
318010
318020
318030
318040
318050
318060
318070
318080
34

342

342010
342020

50

501

501010

501020

501030

501040

501050

501060

501070

> 2 stuks

Corrigeren stand lichtobject 5m < Iph <=12m
Zhaga component monteren

Toeslag monteren comp. op Zhaga in 1 arbeidsgang
Bijkomende werkzaamheden

Verwijderen verkeers- en straatnaamborden
Aanbrengen verkeers- en straatnaamborden
Aanbrengen aansluitsnoer aan armatuur

Toeslag mastgat mast met grondvleugel
Werkzaamheden ondergronds

Werkzaamheden aan gereguleerd-netwerk
Gereguleerde-netbeheerder Enexis

Nieuwe aansluiting 6A Enexis

Meerlengte aansluitkabel per meter

Verplaatsen aansluiting 6A Enexis bestaande kabel
verlengen (tot 5 m)

Verwijderen aansluiting 6A Enexis

Verwijderen extra aansluitkabel 6A Enexis
Afsluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis
Heraansluiten (na aanrijding) aansluiting 6A Enexis
Vervangen lichtmast aansluiting 6A Enexis

Aanbrengen en leveren mantelbuizen

Aanbrengen en leveren mantelbuizen PE

Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE @50 mm.

Aanbrengen en leveren kabelbuis in sleuf PE @110
mm.

Leveringen
Leveren materialen openbare verlichting
Lichtmasten openbare verlichting

Leveren lichtmast stalen conische paaltopmast 4m
Leveren lichtmast stalen conische paaltopmast 6m
Leveren lichtmast stalen cilindrische mast 6m tbv
uithouder

Leveren lichtmast stalen cilindrisch mast 8m tbv
uithouder

Leveren lichtmast stalen conische mast 8m tbv
uithouder

Leveren lichtmast stalen cilindrisch mast 10m tbv
uithouder

Leveren lichtmast stalen conische mast 10m tbv
uithouder

st

st

st
st
st
st

st

st

st

st

st
st

st

st

st

st

st

st

st

10,00

400,00

50,00
50,00
800,00
21,00

630,00
100,00
290,00

470,00
100,00
160,00

160,00
250,00

100,00
100,00

254,00
25,00
224,00
62,00
21,00

14,00

28,00
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501080 |Enkele uithouder 1500mm st 218,00F

501090 |Dubbele uithouder 1500mm st 10,00F

501100 |Enkele speciale uithouder 1500mm st 11,00F

501110 |Dubbele speciale uithouder 1500mm st 13,00F

501120 |Enkele boog uithouder 2000mm st 14,00F

501130 |Meerprijs post 501010 in RAL kleur <=5 stuks st 125,00F

501140 |Meerprijs post 501020 in RAL kleur <=5 stuks st 15,00F

501150 |Meerprijs post 501030 in RAL kleur <=5 stuks st 115,00F

501160 |Meerprijs post 501040 in RAL kleur <=5 stuks st 35,00F

501170 |Meerprijs post 501050 in RAL kleur <=5 stuks st 10,00F

501180 |Meerprijs post 501060 in RAL kleur <=5 stuks st 10,00F

501190 |Meerprijs post 501070 in RAL kleur <=5 stuks st 15,00F

501200 |Meerprijs post 501080 in RAL kleur <=5 stuks st 110,00F

501210 |Meerprijs post 501090 in RAL kleur <=5 stuks st 10,00F

501220 |Meerprijs post 501100 in RAL kleur <=5 stuks st 10,00F

501230 |Meerprijs post 501110 in RAL kleur <=5 stuks st 10,00F

501240 |Meerprijs post 501120 in RAL kleur <=5 stuks st 10,00F

502 Armaturen openbare verlichting

502010 |Leveren armatuur volgens bijlage verrekening st 800,00
armaturen voor onderhoud.

502020 |[Toeslag 1x Zhaga D4i connector volgens bijlage st 400,00

502030 |Verwijderingsbijdrage LED-armaturen st 800,00F

502040 |Leveren aansluitsnoer. m 4.800,00F

503 Lampen openbare verlichting

5033 Retrofit LED Lampen

503310 |Leveren Retrofit LED lampen volgens bijlage st 400,00

503320 |Verwijderingsbijdrage Retrofit LED lampen st 400,00F

504 VSA's en Drivers

504010 |[Leveren VSA's en Led-drivers volgens bijlage st 100,00

505 Diversen leveringen openbare verlichting

505010 |[Leveren object nummer sticker met UV filter st 800,00F

505020 |Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 st 20,00F

505030 |Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 st 10,00F

505040 |Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 st 5,00F

505050 |Leveren en aanbrengen betontegel grijs 30x30cm st 400,00F

505060 |Leveren en aanbrengen voegvulling st 1.000,00F

6 Ter beschikking stellen

61 Ths van werknemers en materieel

611 Werknemers en materieel - normale uren

611010 (T.b.s. een grondwerker. uur 80,00F

611020 |T.b.s.van een monteur. uur 80,00F

611040 |T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder uur 40,00F

611050 |T.b.s.van een project- / werkvoorbereider uur 40,00F

611060 |T.b.s. vrachtauto. uur 40,00F
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611070
611080

612

612020
612060

71

710010
710020
710030

T.b.s. van een minigraafmachine
T.b.s. stellen van een hoogwerker

Werknemers en materieel - buiten normale uren

T.b.s. van een monteur.
T.b.s. van een hoogwerker

Verkeersmaatregelen algemeen
Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met

landelijke aanstelling.

SUBTOTAAL

uur
uur

uur
uur

keer
keer
uur

40,00F

40,00

40,00F

40,00

5,00F
10,00F

40,00
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91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

%

%

%

%

%

EUR

0,25




