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B. VOORSELECTIE U T
Opstellen documenten voorselectie KOCH / Zeeuws Archief
Publicatie op TED en TenderNed KOCH
Aanmelding (5 weken) Installateurs
Vragen stellen Installateurs ]
Nota van inlichtingen KOCH
Indienen aanmeldingen Installateurs
Beoordelingen Team
Versturen selectiebeslissing KOCH
C. INSCHRIJVING
Uitnodigen 3 geselecteerde partijen KOCH
Inschrijving Installateurs _
Schouw KOCH / Installateurs
Vragen stellen Installateurs
Nota van inlichtingen KOCH
Indienen inschrijving Installateurs
D. VOORLOPIGE GUNNING
Beoordeling middels beoordelingstabel Team
Voorlopige gunning KOCH
E. STANDSTILL TERMIJN (20 dagen)
Standstill termijn Allen
F. CONTRACT
Definitieve gunning KOCH
Ondertekening Zeeuws Archief / installateur
G. UITVOERING
Engineering en werkvoorbereiding
Start uitvoering //////////// o
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