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vraag nr partij betreft vraag antwoord
32|1&0 Research B.V.  |Bijlage 1, paragrafen 2.9  |In de vorige aanbesteding bestond aanvankelijk nog onduidelijkheid In de vorige aanbesteding stond ook vooraf vast dat de bestaande
en 4; Nvl 1, antwoorden  |over de beschikbaarheid van de bestaande broncode. In de huidige broncode en software niet zou worden overgedragen. Bij een
6,13 en 27 aanbesteding staat vooraf vast dat de bestaande software en broncode oyerdrachtsperiode is d_? huidige aannemer I:_)esch_ikbaar vooreen
niet worden overgedragen. Een nieuwe opdrachtnemer moet de nieuwe aannemer. In bijlage 1, par.agrazflf4, is de inzet van de huidige
benodigde functionaliteit daardoor zelfstandig realiseren en de aannemer beschreven. De nadere invulling hiervan zal (mede)
bestaande onderzoeksgegevens overnemen en controleren. Voor afhangen van wat er vanuit een fieuwe aannemer nodig is voor de
L . overdracht. In het implementatieplan wordt gevraagd om dit
zover de _hwdlge opdrachtnemer de bestaande applicaties kan specificeren; zie beschrijvend document, blz. 15. De volledige
hergebruiken, kan deze daarop voortbouwen. Hoe heeft opdrachtgever |, 5 jementatie kan langer duren dan de overdrachtsperiode voor
dit verschil in werkzaamheden, afhankelijkheden en onderdelen waarbij er geen overdracht (meer) nodig is. In de
implementatierisico’s meegewogen bij het vaststellen van de termijn overdrachtsperiode is het uitgangspunt dat de bestaande doorlopende
van twee maanden? Welke concrete voorzieningen maken deze termijn |dataverzameling onder jongeren geen grote vertraging oplevert. Indien
ook voor een nieuwe opdrachtnemer uitvoerbaar? door onvoorziene omstandigheden er mogelijk vertraging zal optreden,
zal de overdrachtsperiode worden verlengd.
33|1&0 Research B.V.  |Bijlage 1, paragraaf 4 In de vorige aanbesteding werd uitgegaan van een Bij het overgaan van de huidige aannemer naar een nieuwe aannemer
Overdracht; implementatietermijn van drie maanden. In de huidige aanbesteding dient er geen vertraging op te treden in het doorlopende onderzoek. In
overeenkomstige bedraagt deze termijn twee maanden. Welke gewijzigde zowel de vorige als de huidige aanbesteding is er geen termijn _
bepalingen uit de vorige  |omstandigheden en uitgangspunten liggen aan deze verkorting ten gebonden aan de volledige implementatie. De volledige implementatie
aanbesteding grondslag? Op basis van welke werkzaamheden en afhankelijkheden | <@n langer duren dan de overdrachtsperiode. Dit is het geval voor het
heeft opdrachtgever vastgesteld dat twee maanden een haalbare (verder) 'm.ple.menteren van onderdelen waarvoor geen overdracht.
. . (meer) nodig is. In de huidige aanbesteding is een overdrachtsperiode
termijn is voor een nieuwe opdrachtnemer? van 2 maanden voorzien, ten opzichte van 3 maanden in de vorige
aanbesteding. Met daarbij in de huidige aanbesteding de mogelijkheid
om de overdrachtsperiode te kunnen verlengen indien er door
onvoorziene omstandigheden mogelijk (grote) vertraging zal optreden
in de doorlopende dataverzameling onder jongeren. Hier is voor
gekozen omdat verwacht wordt dat een ruime beschikbaarheid van de
huidige aannemer in de eerste 2 maanden voldoende zou moeten voor
de overdracht zonder vertraging in dit door doorlopende onderzoek.
34180 Research B.V.  [Functionele beschrijving De functionele beschrijving en de portalwireframes lijken de termijn van |De 30-dagencontrole geldt alleen voor T1-uitnodigingen via
MDT-componenten v2.0 |30 dagen bij bulkacties niet op dezelfde wijze te verbinden aan TO en  |bulkselectie. De functionele beschrijving is hierin leidend. Voor TO en
en bijbehorende T1. Kunt u de geldende regel bevestigen, aangeven of deze voor T0, [voor individuele T1-uitnodigingen geldt deze controle niet. Bij een
portalwireframes, T1 of beide geldt en toelichten hoe deze zich verhoudt tot individuele ~ |WiJ2iging van start- of einddatums worden eventuele toekomstige
bulkacties en TO/T1- registratie en uitnodiging? Hoe moet de verzending worden verzendlnge_n beoorde_eld op b__aS|s van de gegevens die op het moment
uitnodigingen afgehandeld als start- of einddatums achteraf worden gecorrigeerd? van verzending beschikbaar zijn.
35(18&0 Research B.V. Bijlage 4 Programmavan |Welke bewijsmiddelen en controlemaatregelen worden verwacht om Met een geldig ISO 27001 certificaat wordt voldaan aan de eis van

Eisen, eis 248
Onweerlegbaarheid; bijlage
bij Nvl 1, 248

aan de eis van formele onweerlegbaarheid te voldoen? Volstaat een
tegen ongeautoriseerde wijziging beschermde registratie van identiteit,
tijldstip, handeling en resultaat, of zijn aanvullende voorzieningen
vereist?

onweerlegbaarheid. Of met een beschrijving van gelijkwaardige
maatregelen inzake informatiebeveiliging waaruit blijkt dat de kwaliteit
van de dienstverlening voldoende is geborgd en wordt gecontroleerd en
dat de voorgestelde maatregelen voldoen aan de kwaliteitsnorm
ISO/IEC 27001. Zie beschrijvend document 4.4.2.2 (blz. 12)




36|1&0 Research B.V. Bijlage 4 Programma van |Voor welke concrete handelingen of transacties binnen de MDT- Op deze vraag komen we z.s.m. terug.
Eisen, formele omgeving is formele onweerlegbaarheid vereist? Kunt u daarbij
onweerlegbaarheid; bijlage |aangeven of dit bijvoorbeeld registratie, wijziging van
bij Nvl 1, antwoord over deelnemersgegevens, verzending van uitnodigingen, vragenlijstafname
formele onweerlegbaarheid |of gegevensoplevering betreft?

37|1&0 Research B.V. Nvl 1, antwoorden 6, 23  |Worden bestaande rapportages of andere controleerbare Ja, reeds opgeleverde rapportages worden beschikbaar gesteld.
en 28 referentieuitkomsten beschikbaar gesteld waarmee de nieuwe Daarnaast worden de in de database beschikbare historische

opdrachtnemer de overgezette gegevens en berekeningen kan deelnemers- en (deel)projectdata overgedragen.
vergelijken? Kunt u aangeven of deze vergelijking ook mogelijk is voor Voor d? omvang en uitgangspunten van de overdracht wordt verwezen
historische peildatums en op project- en deelprojectniveau? naar bijlage 1, paragraaf 2.9 en paragraaf 4.

381&0 Research B.V. Nvl 1, antwoorden 6 en Worden de huidige rekenregels en definities voor respons en overige De actuele rekenregels voor respons en monitoring worden gedeeld bij
28; functionele tellingen volledig overgedragen, inclusief de behandeling van dubbele |de overdracht. Deze zijn gedurende het onderzoek doorontwikkeld;
beschrijving, monitoring  |registraties, testregistraties, uitval, gewijzigde projectkoppelingen en eerdere versies worden gedeeld voor zover deze afzonderlijk
en rapportage uitzonderingen? Zijn eerdere versies van deze definities beschikbaar beschikbaar zijn. )

wanneer de berekeningswijze gedurende het onderzoek is gewijzigd? voor df;f omvang en uitgangspunten van de overdracht wordt verwezen
naar bijlage 1, paragraaf 2.9 en paragraaf 4.

39]1&0 Research B.V. Nvl 1, antwoord 23; Welke historische gegevens worden overgedragen naast de actuele Bij de overdracht worden de in de database beschikbare historische
functionele beschrijving, gegevens? Graag ontvangen wij een toelichting op de beschikbaarheid |gegevens overgedragen. Voor de omvang en uitgangspunten van de
historische registratic en  |van eerdere project- en deelprojectkoppelingen, actieve periodes, overdracht wordt verwezen naar bijlage 1, paragraaf 2.9 en paragraaf 4.
peildatumrapportages correcties, verwijderde of uitgesloten registraties en historische

responsstanden die nodig zijn om rapportages op eerdere peildatums
te kunnen voortzetten.

40180 Research B.V. Nvl 1, antwoorden 6 en 13 [In Nvl 1 is aangegeven dat de overdrachtsperiode bij onvoorziene Bij onvoorziene vertraging wordt de voortzetting geborgd middels
vertraging kan worden verlengd. Hoe wordt de voortzetting van afspraken met de huidige uitvoerder. Tijdens de gehele
registratie, dataverzameling en ondersteuning door de huidige overdrachtsperiode codrdineert de opdrachtgever de afstemming
uitvoerder geborgd als de overstap daardoor later plaatsvindt? Wie tussen de huidige en nieuwe uitvoerder.
codrdineert de afstemming tussen de huidige en nieuwe uitvoerder
tijdens die verlenging?

41180 Research B.V.  |Nvl 1, antwoord 6 Welke inhoudelijke en technische medewerking van de huidige De huidige uitvoerder verleent de inhoudelijke en technische
uitvoerder is beschikbaar voor de nieuwe opdrachtnemer, bijvoorbeeld |medewerking die redelijkerwijs nodig is voor een zorgvuldige
toelichting op gegevensstructuren en definities, beantwoording van overdracht. De werkzaamheden en de beschikbaarheid van betrokken
vragen en onderzoek naar verschillen bij proefmigraties? Hoe worden | Medewerkers worden gecodrdineerd vanuit de opdrachtgever.
deze werkzaamheden en de beschikbaarheid van de betrokken
medewerkers georganiseerd?

42]1&0 Research B.V. Nvl 1, antwoorden 6, 21 Kunt u aangeven op welke momenten binnen de overdrachtsperiode |De exacte momenten waarop bestanden, datasets en documentatie

en 23; Bijlage 1, overdracht

proefbestanden, actuele datasets en de bijbehorende technische en
functionele documentatie beschikbaar worden gesteld? Graag
vernemen wij of aan het begin van de overdracht een representatieve
proeflevering beschikbaar is en hoe de actuele eindlevering voor de
overstap wordt georganiseerd

beschikbaar worden gesteld, worden gedurende de overdrachtsfase in
overleg tussen de betrokken partijen afgestemd. Daarbij wordt ook
bepaald welke (proef/eind)gegevens op welk moment zijn om de
overstap zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Voor de omvang en uitgangspunten van de overdracht wordt verwezen
naar bijlage 1, paragraaf 2.9 en paragraaf 4.
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Bijlage 1, paragrafen 2.9
en 4

Welke concrete maatregelen zijn getroffen om relevante functionele en
technische informatie gelijk beschikbaar te stellen aan alle inschrijvers
en een gelijk speelveld te waarborgen? Kunt u aangeven welke
informatie voor inschrijving beschikbaar is en welke informatie pas na
gunning wordt verstrekt?

Alle relevante functionele en technische informatie die noodzakelijk is
voor het opstellen van een zorgvuldige en vergelijkbare inschrijving,
wordt onder gelijke voorwaarden en vanaf hetzelfde moment aan alle
geinteresseerde ondernemingen beschikbaar gesteld, na
ondertekening van een geheimhoudingsverklaring (NDA),
overeenkomstig het bepaalde in bijlage 1, paragraaf 4. Hiermee beoogt
de Aanbestedende dienst de beginselen van gelijke behandeling en
transparantie te waarborgen en alle inschrijvers een gelijkwaardige
informatiepositie te bieden. Het moment waarop een individuele
onderneming de beschikbaar gestelde informatie daadwerkelijk
opvraagt, valt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van de
aanbestedende dienst omdat de toegang tot deze informatie voor alle
ondernemingen onder gelijke voorwaarden is geregeld. In bijlage 1,
paragraaf 4 is tevens gespecificeerd welke aanvullende informatie
uitsluitend na definitieve gunning aan de opdrachtnemer ter
beschikking wordt gesteld.
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Beschrijvend document,
paragraaf 5.6; Bijlage 1,
paragrafen 2.9 en 4

Indien de huidige opdrachtnemer de bestaande MDT-applicaties kan
hergebruiken, hoe heeft OCW het mogelijke kosten-, kennis- en
implementatievoordeel beoordeeld in relatie tot de prijsbeoordeling en
de overdrachtsperiode van twee maanden?

OCW/MDT heeft geen mogelijk kosten-, kennis- en implementatie-
voordeel beoordeeld in relatie tot de prijsbeoordeling. In de
aanbestedingsdocumenten is zo veel als mogelijk transparantie
geboden in de bestaande kennis en inrichting van het
monitoringsplatform. Het is mogelijk, afhankelijk van de kennis en
expertise van de opdrachtnemer, om op basis van de geleverde
functionele en technische informatie met behulp van beschikbare
programmeertools een platform met vergelijkbare functionaliteiten in te
richten. Tevens is de verwachting dat er in de markt bestaande
platforms zijn die zo mogelijk/nodig na aanpassing hetzelfde doel van
de opdracht kunnen bereiken. Daarnaast is de beoordeling op prijs een
beperkt onderdeel (10%) van de gehele beoordeling, waarvan de
implementatie ook een beperkt onderdeel is. In relatie tot de
overdrachtsperiode: Zie de antwoorden op de vragen 32 en 33
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Beschrijvend document,
paragraaf 5.6; Bijlage 1,
paragrafen 2.9 en 4

Kan de huidige opdrachtnemer bij inschrijving de bestaande MDT-
applicaties hergebruiken, terwijl andere inschrijvers de benodigde
functionaliteit zelfstandig moeten realiseren? Kunt u aangeven of
hiervoor voorwaarden of beperkingen gelden?

De huidige opdrachtnemer kan bij inschrijving de bestaande MDT
applicaties hergebruiken. Hiervoor gelden geen voorwaarden of
beperkingen. Om een zo veel mogelijk gelijk speelveld te kunnen
creéeren is functionele en technische informatie beschikbaar gesteld
om de benodigde functionaliteiten te kunnen realiseren (zie ook
antwoord bij 44). Hierbij is het mogelijk om (deels) eigen applicatie(s)
c.q. onderzoeks/monitoringsplatform (deels) in te zetten om de
gevraagde functionaliteiten te realiseren.
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Vragen en antwoorden
marktconsultatie van 20
november 2025, vragen 8
en 21; Beschrijvend
document, paragraaf 5.6;
Bijlage 1, paragrafen 2.9
en4

In de marktconsultatie werd de budgetverlaging onder meer verklaard
doordat een aantal applicaties recent was gereedgekomen. De
kostenverdeling in antwoord 8 ging uit van onderhoud en optimalisatie
van systemen en processen. Nieuwe opdrachtnemers moeten de
benodigde softwarefunctionaliteit echter zelfstandig realiseren. Hoe is
bij de huidige prijsrange van € 1.440.000 tot € 1.600.000 exclusief
btw voor twee jaar rekening gehouden met de realisatie-,
implementatie- en migratiekosten van nieuwe opdrachtnemers? Kunt
u toelichten welke aannames over deze werkzaamheden en kosten aan
de prijsrange ten grondslag liggen?

Bij de prijsrange is geen rekening gehouden met de genoemde kosten.
De inschrijvers voor deze aanbesteding kunnen gebruik maken van de
beschikbare functionele en technische informatie om de gevraagde
functionaliteit te realiseren (zie ook antwoord 44). Ook is het mogelijk
om (deels) eigen applicatie(s) c.q. onderzoeks/monitoringsplatform
(deels) in te zetten om de gevraagde functionaliteit te kunnen
realiseren (zie ook het antwoord op vraag 45). De verwachting is dat er
in de markt bestaande platforms zijn die zo mogelijk/nodig na
aanpassing hetzelfde doel van de opdracht kunnen bereiken. Daarnaast
is de beoordeling op prijs een beperkt onderdeel (10%) van de gehele
beoordeling. Zie ook het antwoord op vraag 44.




471180 Research B.V. Bijlage 1, paragrafen 2.9 In de aanbestedingsstukken staat dat bestaande software, licenties en [OCW/MDT is geen eigenaar van de bestaande software, licenties en
en 4; Bijlage 6 ARBIT- broncode niet worden overgedragen. Op welke contractuele grondslag |broncode, wel van de datasets en bestanden/tabellen met de inhoud.
2022, artikel 8 wordt de broncode van specifiek voor MDT ontwikkelde onderdelen
niet aan een opvolgende opdrachtnemer beschikbaar gesteld? Kunt u
daarbij toelichten hoe dit zich verhoudt tot de rechten van OCW op
deze onderdelen?
48180 Research B.V. Bijlage 1, paragrafen 2.9  [Welke eigendoms-, gebruiks- en overdrachtsrechten heeft OCW op de |OCW/MDT heeft geen eigendoms-, gebruiks- en overdrachtsrechten op
en 4; Bijlage 6 ARBIT- bestaande MDT-software? Kunt u daarbij onderscheid maken tussen |de bestaande MDT-software vanuit het monitoringsonderzoek. Een van
2022, artikel 8 bestaande standaardsoftware en specifiek voor MDT ontwikkelde de doelstellingen van de onderhavige aanbesteding is om in de nieuw te
onderdelen? sluiten overeenkomst expliciete afspraken vast te leggen over de
eigendoms-, gebruiks- en overdrachtsrechten ten aanzien van de
software, teneinde de continuiteit van de dienstverlening en de
overdraagbaarheid daarvan bij beéindiging van de overeenkomst te
waarborgen. MDT is wel eigenaar van de datasets en bestanden en
tahollon meot de inhaiid
49]1&0 Research B.V. Level playing field De huidige uitvoerder is in het voordeel omdat zij al een werkende Nee, de aanbestedende dienst is hiertoe niet bereid. In de
applicatie heeft. Elke nieuwe uitvoerder moet die applicatie nog aanbestedingsdocumenten is zo veel als mogelijk transparantie
ontwikkelen. Er wordt ook geen broncode o.i.d. overgedragen. De geboden in de bestaande kennis en inrichting van het
zittende leverancier hoeft daarom nu geen ontwikkelkosten meer te monitoringsplatform. Het is mogelijk, afhankelijk van de kennis en
maken terwijl een nieuwe uitvoerder dat wel moet. De prijsvergelijking | SXPertise van de opdrachtnemer, om op basis van de geleverde
" - . . . functionele en technische informatie en met behulp van beschikbare
vergelijkt daardoor twee wezenlijk verschillende situaties waardoor er - BTN
. o . . programmeertools een platform met vergelijkbare functionaliteiten in te
geer.1 Ievt.el playing fleld Is. Is aanbestedende dienst bereid dit level richten. Ook is de verwachting dat er in de markt bestaande platforms
playing field te creéren door: 1. een langere contractduur zodat die zo mogelijk/nodig na aanpassing hetzelfde doel van de opdracht
ontwikkelkosten kunnen worden terugverdiend in een periode van 4 kunnen bereiken. Er is voorzien in een overdrachtsperiode waarbij de
ipv 2 jaar; 2. een afzonderlijke vergoeding voor huidige opdrachtnemer beschikbaar is voor de nieuwe opdrachtnemer.
implementatie/ontwikkelingsfase; 3. een andere Ook is er geregeld dat bij onvoorziene vertraging de overdrachtsperiode
beoordelingsmethodiek die het incumbent-voordeel compenseert? kan worden verlengd.
50|1&0 Research B.V. Invulformulier-iii-Prijsblad  [U geeft in de Nvl, 2 en 9, aan dat de kosten voor software, licenties, Er is een nieuw Invulformulier-11I-Prijsblad beschikbaar, zie bijlage.

in Excel format.xIsx en Nvl
1,nr.2en9

hosting, cloudinfrastructuur, telefonie en sms in de totaalprijs zijn
inbegrepen (9) en apart moeten worden benoemd in het prijzenblad
(2). Het prijsblad bevat echter alleen kosten (kolom F) als product van
aantal uren * en uurtarief per medewerker. Dit geldt ook voor de rijen
onder de categorie 'Overig’. Kunt u aangeven hoe de kosten voor
software, licenties, hosting, cloudinfrastructuur, telefonie en sms (en
eventueel andere niet aan uur en uurtarief gebonden kosten) moeten
worden opgenomen in het prijsblad?

Hierin is onderscheid gemaakt tussen kosten die bestaan uit aantal
uren en uurtarieven en kosten waarvoor een bedrag per jaar in
rekening zal worden gebracht.




51

1&0 Research B.V.

Bijlage 1, paragraaf 2.1 en
Nvl 1, nr. 14

U raadt sterk aan 2 fte te reserveren voor de helpdesk. In het antwoord
in NvI 1 bij nr. 14 geeft u een gemiddelde van 2.000 contacten per jaar
aan, waarvan 70% met een tijdsbesteding van 15 minuten per contact
en 30% met 40 minuten per contact. Dat komt in totaal neer op ca.
750 uur per jaar, ofwel ca. 94 dagen. Maar 2 fte is ca. 460 dagen. U
geeft in het antwoord ook aan ‘Daarnaast voert de helpdesk nog
andere taken uit rondom communicatie, techniek, begeleiding van
veldwerk en afstemming met stakeholders.” Betekent dit dan dus dat
het merendeel van de tijdsbesteding van de helpdesk (ca. 80%) zou
bestaan uit de ‘andere taken’ en niet uit het afhandelen van de ca.
2.000 contacten. En hoe verhoudt zich dit dan tot het gestelde in
Bijlage 1, 2.1 “De helpdesk is voor een groot deel van de tijd bezig met
het beantwoorden van mails/vragen.“ En/of moeten we de inzet van 2
fte niet per jaar zien maar over de looptijd van 2 jaar, dus ca. 230

In het aanbestedingsdocument bijlage 1 is voor de helpdesk per abuis
2 fte genoemd. In plaats van 2 fte gaat het om 2 personen. De 2
personen worden verspreid en flexibel over de week ingezet. Naast de
2.000 contacturen moeten de helpdeskmedewerkers dagelijks 2 uur
per dag beschikbaar zijn voor de vaste telefonische helpdeskuren
(tussen 14.00 en 16.00 uur). In de huidige opzet is er de mogelijkheid
om de uren op te schalen (naar fulltime) tijdens piekmomenten. In
totaal gaat het op jaarbasis om ca. 1 fte, verdeeld over 2 personen.

52|Apora B.V. Prijs De prijscalculatie van onze oplossing is gebaseerd op het aantal Binnen MDT team KOL (Kwaliteit, Onderzoek, Leren) zijn er 5
gebruikers/users. Graag ontvangen wij een overzicht van de aantallen  |gebruikers; 1 coérdinator onderzoek, 2 senior beleidsmedewerkers
gebruikers (niet fte's) per afdeling/rol/functie. onderzoek en 2 beleidsmedewerkers onderzoek. Daarnaast hebben

onderzoekers van externe partijen toegang tot onderdelen van de
montoringsgegevens. Dit aantal varieert in de tijd afhankelijk van de
lopende opdrachten. Over een jaar bezien gebruiken gemiddeld ca. 7
externe onderzoekers onderdelen van de gegevens.

53|Mantle Netherlands  [Nota van Inlichtingen 9- Kunt u bevestigen of Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS) [Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS) zijn toegestaan

B.V. h.o.d.n. Verian

10-2026 Punt 4

zijn toegestaan wanneer de oplossing wordt ingericht met opslag en
verwerking binnen Europese regio’s?

wanneer de oplossing zodanig wordt ingericht dat zowel de opslag als
de verwerking van de gegevens volledig binnen de Europese Unie
plaatsvinden.
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B.V. h.o.d.n. Verian

Vraag Nota van
Inlichtingen 9-10-2026
Punt 4

U heeft aangegeven dat er geen sprake is van een ‘Bijzondere
Opdracht’ (bijlage Nota van Inlichtingen, eis 198). Bij de
beantwoording van punt 4 wordt echter verwezen naar een eis voor
een ‘Bijzondere Opdracht’. Kunt u verduidelijken hoe dit
aeinterpreteerd moet worden?

Bij de beantwoording van punt 4 is per abuis ook verwezen naar PVE
regel 133, nr. 888. Er is inderdaad geen sprake van een 'Bijzondere
opdracht'
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Beschrijvend document
aanbesteding
Monitoringsonderzoek
MDT ter publicatie

U geeft aan dat extra schematische overzichten van processen en
technische inrichting buiten het maximaal aantal pagina’s vallen,
Mogen de schema’s wel onderdeel uitmaken van de tekst (en dat het
dan niet meetelt bij de berekening van het aantal pagina’s) of moeten
de schema’s in de bijlage opgenomen worden?

Het is mogelijk om de schema's wel onderdeel te laten zijn van de
tekst. De schema's tellen dan niet mee met de berekening van het
aantal pagina's




