
Bijlage 1B Toelichting op het programma van eisen 
Inleiding 
Doel van het programma MALS is realisatie en implementatie van een toekomstvast, 
geïntegreerd en onderhoudbaar applicatielandschap.  

De basis voor de te realiseren basisversie wordt gevormd door de domeinarchitectuur 
(DA) en de programma startarchitectuur (PSA, bijlage 2), de beschrijving van de SOLL-
processen (bijlage 4) en het Programma van Eisen (bijlage 1). 

In deze toelichting gaan we achtereenvolgens in op: 

- De huidige situatie van het applicatielandschap van de RCN-unit SZW en van de 
technische infrastructuur; 

- Onze eisen en de gehanteerde uitgangspunten hiervoor; 
- De (relatie met de) SOLL-processen; 
- De plateauplanning die wij voor ogen hebben; 
- De relatie met ICT-ontwikkelingen bij RCN. 

De huidige situatie 

Huidige situatie applicatielandschap 
De regelingen die onderdeel zijn van de basisversie, ondersteunt RCN-unit SZW nu ook 
met ICT-applicaties. De Pensioen-regelingen (AOV en AWW) en Onderstand (Algemeen 
en Bijzonder) wordt uitgevoerd met de Onderstand en Pensioenen-applicatie (O&P/Be 
Informed). De Ongevallenverzekering (OV) en Ziekteverzekering (ZV) wordt uitgevoerd 
met de Loonderving-applicatie (LDV/Be Informed). De Kinderbijslagvoorziening (KBV) 
wordt uitgevoerd met de Kinderbijslagapplicatie (Decos/JOIN). De mate van 
procesondersteuning kenmerkt zich op hoofdlijnen als volgt: 

- Ondersteuning regelingen Onderstand (Algemeen/Bijzonder) en Pensioen (AOV/AWW) 
via applicatie O&P: 
• Verouderde applicatie, op basis van BeInformed. 
• Beperkte procesondersteuning, veel proceshandelingen buiten de applicatie om. 
• Geen digitale mogelijkheden voor klanten. 
• Geen koppelingen. 
• Documentcreatie: xslt 
• Betalen: betaalbestanden uit applicatie, betalen door SSO-Financiën. 

- Ondersteuning regeling Kinderbijslag via applicatie JOIN: 
• Suboptimale procesondersteuning via zaaksysteem Decos JOIN. 
• Geen digitale mogelijkheden voor klanten. 
• Geen koppelingen. 
• Documentcreatie: via JOIN 
• Betalen: betaalbestanden uit applicatie, betalen door SSO-Financiën. 

- Ondersteuning regelingen Loonderving (ZV/OV) via applicatie Loonderving: 
• Applicatie op basis van BeInformed, op dezelfde basis als O&P. 
• Uitgebreidere procesondersteuning. 
• Alle verzuimmeldingen digitaal, portaal voor werkgevers. 
• Documentcreatie: WindWard. 



• Betalen: koppeling met Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN, met applicatie 
MCS). 

Verder beschikken alle applicaties over een eigen opslagstructuur, een eigen registratie 
van personen en bieden ze een eigen wijze van registreren en berekenen van 
uitkeringen. Een (her)berekening kan leiden tot een betaling of een constatering dat er te 
veel is betaald. Het kenbaar maken van een terugvordering, ontvangstverwerking en 
invordering wordt nog niet ondersteund met de applicaties. Beleid en de processen 
hiervoor zijn nog in ontwikkeling. In O&P is het voor Onderstand mogelijk om inkomsten 
te verrekenen met toekomstige betalingen. 

Huidige situatie hosting en technische infrastructuur 
Het huidige applicatielandschap wordt gehost door SSO-ICT, de shared serviceorganisatie 
van RCN. Dat blijft ook de situatie voor het nieuwe applicatielandschap. 

SSO-ICT biedt een TAP-omgeving (Test, Acceptatie, Productie) voor applicaties, 
ondersteund door basisinfrastructuurdiensten uit het Nuts-compartiment (zoals Active 
Directory, DHCP). Alle omgevingen worden beheerd door SSO-ICT. 

De infrastructuur draait op moderne Windows Server-versies, waarbij updates geen 
impact mogen hebben op applicaties. Servers worden standaard gevirtualiseerd met 
VMware vSphere voor flexibiliteit, beschikbaarheid en onderhoudsgemak. 

Databases draaien op MSSQL 2016 in een cluster. Voor webdiensten worden IIS (versie 
8.5/10) en Apache Tomcat 9 gebruikt. Opslag vindt block-based plaats via FC-netwerken. 
Back-ups worden dagelijks, wekelijks en maandelijks gemaakt en bewaard volgens het 
WORM-principe. 

F5 Big-IP verzorgt loadbalancing, reverse proxy en SSL off-loading, wat bijdraagt aan 
veiligheid en schaalbaarheid. Authenticatie gebeurt via Active Directory en Entra ID. 
Servers worden gehard volgens beleid en beveiligd via firewalls en patchbeheer. 

SSO CN/ICT past Rijksbrede open standaarden toe (zoals HTML5, HTTPS, TLS 1.2/1.3) en 
wijkt alleen met toestemming hiervan af. Voor externe koppelingen zijn federatieve SSO-
opties beschikbaar. 

In bijlage 2D is het ‘CANS - Document SSO CN/ICT’ opgenomen waarin de voorwaarden 
zijn beschreven waaraan nieuwe applicaties en technologische ontwikkelingen moeten 
voldoen om aangeboden te kunnen worden binnen de ICT-omgeving van SSO-ICT. 

Onze eisen 
Het programma van eisen is opgesteld in samenspraak met diverse vertegenwoordigers 
van de unit (o.a. gebruikers, teamleiders, control/AO/IC, informatiemanager), RCN/SSO 
(o.a. enterprise architect, SSO-ICT) en het programma (o.a. product owners, business 
analisten). Inhoudelijk vormden de beoogde architectuur, de SOLL-processen en kennis 
van de huidige situatie de basis. Het programma van eisen bevat: 

› functionele eisen; 

› niet-functionele eisen; 

› eisen in relatie tot project, beheer, et cetera. 



In het programma van eisen (bijlage 1) zijn hiervoor drie tabbladen opgenomen, 
respectievelijk tabblad FE, tabblad NFE en tabblad ProjBeh. 

 

De functionele eisen betreffen: 

› Functionaliteit waarover RCN-unit SZW nu al beschikt. 

› Voor de unit nieuwe functionaliteit die al langer gewenst is. 

› Voor de unit nieuwe functionaliteit die gangbaar en realiseerbaar lijkt, op basis van 
kennis van zaakgericht werken, sociale zekerheid en ontwikkelingen op het gebied 
van bijvoorbeeld Common Ground. 

Bij de functionele eisen is een aanzet opgenomen voor user stories en acceptatiecriteria 
die we samen met de leverancier verder willen uitwerken, aanvullen en aanscherpen. De 
eisen beschrijven zoveel mogelijk wat er aan functionaliteit moet worden opgeleverd, ‘het 
hoe’ is aan de leverancier om, in samenwerking met het programma en de unit, uit te 
werken. Vanzelfsprekend gebeurt dit binnen de kaders van de beschreven architectuur. 

De niet-functionele eisen: 

› Zijn gebaseerd op NEN-ISO/IEC 25010:2023. 

› Zijn aangevuld met eisen vanuit de architectuur, technische infrastructuur (SSO-ICT) 
en eisen ten aanzien van audit trail en timestamping. 

In overleg maken we afspraken over de wijze en frequentie van meten en eventueel 
specifieke acceptatiecriteria en aanvullende KPI’s. 

RCN-unit SZW gaat uit van een plateaugewijze oplevering van functionaliteit. De 
plateauplanning later in dit document verder toegelicht. In het programma van eisen zijn 
hiervoor drie kolommen opgenomen in het programma van eisen: Plateau 1, Basisversie 
en Toelichting. 

N.B. Waar in een eis de term 'het is mogelijk' / 'biedt de mogelijkheid' wordt gebruikt, 
betekent dit dat de aangeboden oplossing de betreffende functionaliteit moet 
ondersteunen. 

 

Uitgangspunten voor beoogde functionaliteit basisversie MALS 
In het programma hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd voor beoogde 
functionaliteit van de basisversie MALS: 

1. Functionaliteit die nodig is om uitkeringen van de vier groepen van regelingen 
(pensioen, loonderving, onderstand en kinderbijslag) rechtmatig en tijdig te 
verstrekken. 

2. Functionaliteit voor de ondersteuning van de vier groepen van regelingen, plus 
bezwaar en beroep. 

3. Medewerkers en klanten gaan er functioneel op vooruit. 



4. De basisversie ondersteunt een volledig werkend proces, niet alleen losse stappen. 
Dus: verzoek/melding, intake, beoordeling, besluit, leveren + administratie en 
betaling. 

5. De applicatie moet voldoen aan alle niet-functionele eisen. 

6. De benodigde functionaliteit wordt haalbaar geacht om eind 2028 in productie te 
gaan. 

7. De basisversie moet voorbereid zijn op: 

– Verdere automatisering van de processen; 

– Inzet van de applicatie voor andere processen van de RCN-unit SZW; 

– Nieuwe en veranderende wet- en regelgeving; 

– De ontwikkelingen t.b.v. de digitalisering van Caribisch Nederland. 

Het is van belang gezamenlijk te sturen op deze uitgangspunten en elkaar scherp te 
houden. Het belangrijkste uitgangpunt is altijd de volgende: de uitkeringen moeten 
medio 2028 rechtmatig en tijdig betaald worden. 

 

 

SOLL-processen 
Vorig jaar heeft RCN-unit SZW een start gemaakt met het beschrijven van de SOLL-
processen. Het programma heeft daaraan, samen met key-users van de unit, een 
verdere invulling gegeven en SOLL-processen beschreven voor de vier groepen van 
regelingen beschreven. De SOLL-processen zijn opgenomen in bijlage 4. 

De SOLL-processen vormen straks de basis voor gesprek met de unit/key-users, verdere 
detaillering, vertaling en inrichting van de processen in de applicatie. De processen zijn 
beschreven als soort ‘klant- of professional-reis’, het beschrijft de stappen die aan de 
orde komen bij de afhandeling van een aanvraag, mutatie of hercontrole. Uitgangspunt 
voor de inrichting van de applicatie is Dynamic Case Management: niet 1-op-1 doorlopen 
van alle stappen, maar taken aanbieden die op dat moment nodig zijn in de uitvoering, 
en ruimte voor het uitvoeren van optionele taken. 

Bij de beschrijving zijn we uitgegaan van het volgende globaal procesmodel. Het 
procesmodel is een ‘vertaling’ van het generieke proces dat is opgenomen in de PSA 
(pagina 25). 



 

Een korte toelichting op het globaal procesmodel. Voor alle regelingen geldt: 

- Er is een aanvraag en de behandeling ervan kan leiden tot een toekenning 
(Aanvraag); 

- De klant zit op dat moment ‘in de uitkering’ en dan kunnen er diverse gebeurtenissen 
ontstaan: 

o Wat zeker is dat een toegekende uitkering leidt tot een (meestal) periodieke 
betaling (Berekenen/betalen); 

o Als een klant langer in de uitkering zit, dan kan een periodieke hercontrole 
nodig zijn waarbij het volledig recht opnieuw wordt beoordeeld (Hercontrole); 

o Tijdens een uitkeringssituatie kunnen zich wijzigingen voordoen in de 
klantsituatie: 

 Die kan een klant zelf doorgeven (Mutatie) 
 Die kan ontstaan via bericht uit de keten of uit samenloop met een 

andere regeling (Externe signaalverwerking en Samenloopsignalen 
intern, samen: Samenloop en signalen) 

o Een wijziging in de uitkering (of de beëindiging ervan) als gevolg van een 
mutatie of hercontrole kan leiden tot een nabetaling (Berekenen/betalen) of 
een vordering (Terugvorderen/invorderen). 

o Tegen elk besluit kan een klant in Bezwaar of Beroep gaan. 

 

De SOLL-processen zijn generieke procesbeschrijvingen. Dat is gedaan aan de hand van 
generieke processen aanvragen, mutatie en hercontroles. Binnen de generieke processen 
zijn generieke procesfasen onderscheiden: verzoek/melding, intake, beoordelen, 
besluiten en leveren. Daarnaast zijn algemene processen beschreven, zoals berekenen en 
betalen, terugvorderen, samenloop en signalen, en bezwaar en beroep. Door het 
hanteren van deze werkwijze hebben we een basis gelegd voor het herkennen van te 
hergebruiken procesonderdelen/componenten, bijvoorbeeld een eenduidige intake, een 
eenduidige afhandeling van hersteltermijnen, et cetera. 

Een specifieke situatie is de medische beoordeling. Dat is een vast onderdeel van de 
behandeling van een aanvraag ZV//OV (Loonderving), maar kan ook worden ingezet bij 
bijvoorbeeld de Onderstand. Bij Loonderving is de medische beoordeling medebepalend 



voor het recht (naast de administratieve beoordeling), maar bij Onderstand betreft het 
een advies. 

De specifieke kennis per regeling per proces per procesfase is in separate documenten 
opgenomen. De beleidsmedewerkers/juristen van het Ministerie SZW zijn hierbij 
betrokken. Ook bij de verdere detaillering worden zij betrokken. 

 

RCN-unit SZW streeft naar vergaande automatisering op basis van business rules en 
gegevens. Waar mogelijk worden processen geautomatiseerd afgehandeld (‘straight 
through processing’). De verwachting is dat de inzet en complexiteit van bedrijfsservices 
zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen (deels onderdeel van de Doorontwikkeling).  

De processen gaan uit van bestaande wet- en regelgeving en houden niet (volledig) 
rekening met (digitale) mogelijkheden die later gaan ontstaan. De verwachting is dat de 
mogelijkheden verder toenemen door bijvoorbeeld de rol van PIVA-V als authentieke 
registratie, mogelijke koppelingen met een toekomstig Register Niet-Ingezetenen voor de 
BES, het gebruik van een polisadministratie, de inzet van AI, et cetera. Dat kan dan 
onderdeel zijn van de doorontwikkeling. 

 

Betalen: keuze 
RCN-unit SZW voert feitelijke betalingen op dit moment op twee manieren uit: 

1. Betalingen Onderstand, Pensioen en Kinderbijslag worden uitgevoerd door SSO-
Financiën. RCN-unit SZW levert daarvoor dan betalingsbestanden aan. RCN-unit 
SZW beheert zelf de rekeningnummers van de betre ende klanten. 

2. Betalingen Loonderving worden uitgevoerd door de Belastingdienst CN (BCN). 
Daarvoor is een koppeling met hun applicatie MCS ingeregeld. De applicatie 
Loonderving stuurt daarvoor bedrag, begunstigde en een betalingsreferentie naar 
MCS, via MCS voert BCN de betalingen uit. Het beheer van rekeningnummers 
vindt plaats bij BCN. 

De discussie over een keuze voor één van deze twee werkwijzen voor MALS loopt nog en 
wordt door de RCN-unit in samenspraak met BCN, RCN en programma MALS 
uitgevoerd. 

In de programmastartarchitectuur, de SOLL-processen (bijlage 4.01) en het programma 
van eisen is uitgegaan van het beoogde betaalproces via SSO-Financiën. In het 
programma van eisen is hiervoor een aantal specifieke eisen opgenomen. 

Als RCN-unit SZW kiest voor betalen via BCN/MCS dan heeft dit waarschijnlijk de 
volgende consequenties voor het programma van eisen: 

• De eisen gemarkeerd met 'Afhankelijk van werkwijze feitelijk betalen.' in de kolom 
Toelichting vervallen. 

• Het leidt tot een aanvullende eis voor het realiseren van een koppeling met MCS. 



 Een keuze voor betalen via BCN/MCS zou ook leiden tot (naar verwachting) beperkte 
aanpassingen in de programmastartarchitectuur. 

De verwachting is dat de uiteindelijke keuze beperkte consequenties heeft voor de inzet 
op de realisatie. Reden hiervoor is dat aan de ene kant een koppeling moet worden 
gerealiseerd, maar aan de andere kant het aanmaken van betaalbestanden én 
functionaliteit voor beheer van rekeningnummers wegvalt. 

 

Realisatie aan de hand van plateaus 

De plateauplanning 
Om de realisatie beheersbaar te houden hebben we gekozen voor een aanpak aan de 
hand van plateaus. We onderscheiden drie plateaus: 

- Plateau 1: Pensioen (regelingen AOV/AWW); 
- Plateau 2: Basisversie (overige regelingen in scope); 
- Plateau 3: Doorontwikkeling. 

Elke plateau bouwt voort op het vorige plateau. Het betekent dat bij alle activiteiten 
rekening moet worden gehouden met de regelingen en eisen aan de vervolgplateaus en 
moet worden voorkomen dat delen van de applicatie opnieuw moeten worden ontwikkeld, 
omdat ze niet bruikbaar zijn in vervolgplateaus. Uitgangspunt daarbij is dat optimaal 
hergebruikt wordt (functionele componenten, procesonderdelen, beslisregels, et cetera). 
Een voorbeeld is de benodigde functionaliteit(en) voor berekenen en betalen. Die 
functionaliteit moet in staat zijn alle regelingen te ondersteunen, vanzelfsprekend 
gebruikmakend van afwijkende beslisregels per regeling. 

In samenhang zien de plateaus er als volgt uit. De plateaus worden in de volgende 
paragrafen verder toegelicht. 

 

N.B. De grootte van de vlakken is geen exacte weergave van de omvang van het werk, 
maar geeft vooral weer dat vervolgplateaus voortwerken op eerder opgeleverde plateaus. 



In het programma van eisen is een onderscheid opgenomen van te realiseren 
functionaliteit per plateau: 

- Als een Ja is vermeld in de kolom Plateau 1 dan moet de eis zijn gerealiseerd bij de 
oplevering van het eerste plateau, voor de betreffende groep regelingen (‘Pensioen’) 
en voorbereid op de realisatie van de vervolgplateaus. 

- Als een Ja is vermeld in de kolom Basisversie dan moet de eis zijn gerealiseerd bij de 
oplevering van de basisversie. 

- Als een Ja is vermeld in de kolom Basisversie en er is een toelichting opgenomen dan 
kan bij de oplevering rekening gehouden worden met die toelichting. Preciezere 
invulling gebeurt dan in overleg. 

- Als een Nee is vermeld in de kolom Basisversie dan moet de eis worden gerealiseerd 
bij de oplevering van een versie in de kader van doorontwikkeling. Precieze planning 
daarvan gebeurt in overleg. 

De applicatie moet aan alle niet-functionele eisen voldoen bij de oplevering van het 
eerste plateau, en moet er vanzelfsprekend aan blijven voldoen in het kader van 
vervolgplateaus. 

Het eerste plateau: ‘Pensioen’1 
We hebben ervoor gekozen om in het eerste plateau ‘Pensioen’ te ontwikkelen. Dat 
betreft de regelingen AOV en AWW. De invulling van het plateau is op hoofdlijnen als 
volgt: 

› Regelingen ‘Pensioen’ (AOV/AWW), volledig werkend, van (digitale) aanvraag tot en 
met de betaling, inclusief mutaties en hercontroles. 

› Geaccepteerde oplevering op acceptatieomgeving bij SSO-ICT. 

› Voorbereid op de inrichting van de overige regelingen van de basisversie. 

› Integraties met beschikbare RCN-voorzieningen werkend (via integratieplatform). 

› Datamigratie lopende uitkeringen, zaken en personen voorbereid. 

› Beheeromgeving beschikbaar (beheertabellen en autorisaties). 

› Voldoet aan alle niet-functionele eisen. 

De verwachting is dat gestart moet worden met het voorbereiden van een aantal 
generieke onderdelen: 

– Inrichten registers, bv. personen, beschikkingen  

– Berekenen/betalen 

– Inrichten portaal, incl. inlogmechanismen 

 

In 1C is een totaaloverzicht opgenomen van processen/zaaktypen die naar verwachting 
moeten worden gerealiseerd om de vier regelinggroepen volledig te ondersteunen. Voor 
de processen/zaaktypen in plateau 1 gaat het om de processen/zaaktypen met een ‘Ja’ in 

 
1 ‘Pensioen’ staat tussen haakjes omdat dit nu de gebruikte benaming is voor AOV en AWW samen, maar 
niet de gewenste benaming is.  



de kolom Plateau 1. In de kolom ‘Generiek proces’ is een verwijzing opgenomen naar het 
de generieke processen. Een toelichting daarop vindt u in de paragraaf SOLL-processen. 

 

Afhankelijk van bijvoorbeeld de belasting op de unit, het programma, SSO-ICT en de 
leverancier kan in overleg besloten ook live te gaan met ‘Pensioen’.  

In de ‘Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024’ zijn enkele kleine aanpassingen opgenomen 
die de AOV en AWW betreffen. Eén ervan is het hernoemen van de AWW naar Algemene 
nabestaanden wet. Deze kleine aanpassingen zijn onderdeel van dit plateau. 

Het tweede plateau: Basisversie 
Op het tweede plateau is de Basisversie live en in gebruik bij de medewerkers van de 
unit en klanten. De applicatie voldoet dan aan de hiervoor beschreven uitgangspunten 
voor de beoogde functionaliteit van de basisversie MALS en de relevante eisen in het 
programma van eisen (kolom Basisversie = Ja). 

We verwachten dat de volgende volgorde van toepassing zal zijn: 

- Inrichten Loonderving (digitale formulieren, zaaktypen en flows, specifieke 
registraties, berekeningen, documenten, samenloop en signalen). 

- Inrichten Terugvordering (proces, registratie terugvordering). 
- Inrichten Onderstand (digitale formulieren, zaaktypen en flows, specifieke 

registraties, berekeningen, documenten, samenloop en signalen). 
- Ontwikkelen resterende integraties met RCN-voorzieningen die voor medio 2028 

beschikbaar zijn (via integratieplatform). 
- Inrichten Kinderbijslag (digitale formulieren, zaaktypen en flows, specifieke 

registraties, berekeningen, documenten, samenloop en signalen). 
- Inrichten Bezwaar en Beroep (digitale formulier, zaaktypen en flows, specifieke 

registraties, documenten). 

Verder moet er waarschijnlijk nog gewerkt worden aan Pensioen, om deze op het 
beoogde niveau bij plateau 2 te krijgen. In ieder geval betreft dit de verwerking van 
samenloop en signalen. Waar nodig en mogelijk worden activiteiten uiteraard parallel 
uitgevoerd, hoe dan ook rekening houdend met mogelijkheden voor hergebruik. 

Procesondersteuning met beslisregels kunnen we zo ver doorvoeren als we willen. Dat is 
voor de basisversie niet de bedoeling, vooral vanuit het oogpunt van het halen van de 
planning. In de applicatie Loonderving maken we nu gebruik van een checklist bij de 
beoordeling, maar mogelijk komen we gezamenlijk tot andere opties om de beoordeling 
door medewerkers goed te ondersteunen in de basisversie. In samenspraak met u 
stemmen we steeds af wat haalbaar is, wat kan worden opgepakt bij de doorontwikkeling 
en hoe flows/beslisregels hiermee bij de realisatie van de basisversie wellicht al rekening 
kunnen houden. Voor het maken van (her)berekeningen is het natuurlijk wel noodzakelijk 
dat de onderliggende beslisregels direct compleet en juist zijn. 

In 1C is een totaaloverzicht opgenomen van processen/zaaktypen die naar verwachting 
moeten worden gerealiseerd om de vier regelinggroepen volledig te ondersteunen. In 
aanvulling op de processen/zaaktypen in plateau 1 gaat het voor de basisversie om de 
processen/zaaktypen met een ‘Ja’ in de kolom Basisversie. In de kolom ‘Generiek proces’ 
is een verwijzing opgenomen naar het de generieke processen. Een toelichting daarop 
vindt u in de paragraaf SOLL-processen. 



 

In de ‘Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024’ zijn enkele kleine aanpassingen opgenomen 
die deze regelingen betreffen. Kleine aanpassingen zijn onderdeel van dit plateau, 
grotere aanpassingen gaan mee in de doorontwikkeling. Een kleine aanpassing is 
bijvoorbeeld het aanpassen van het aantal wachtdagen ZV en OV van 0 naar 3 dagen. 

In overleg kan het verstandig blijken om de nu als ‘wat groter’ ingeschatte wijzigingen 
mee te nemen. Te denken valt aan een uitkering van geboorteverlof (proces vrijwel gelijk 
aan ZV/OV, maar dan zonder medische beoordeling en een iets andere berekening) en 
zwangerschap zelfstandigen. 

Het derde plateau: Doorontwikkeling 
Het derde plateau bestaat uit verschillende onderdelen. Te zijner tijd definiëren we 
hiervoor in overleg subplateaus. Op dit moment zijn de volgende onderdelen voorzien: 

– Doorontwikkeling vier regelinggroepen basisversie, waaronder: 

– Verdere automatisering van de processen; 

– Ondersteuning van de processen/zaaktypen in bijlage 1C, met een waarde 
‘Nee’ in de kolom ‘Basisversie’, waaronder verdere ondersteuning debiteuren 
(ontvangstverwerking en invordering). 

– Nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving, zoals: 

– Werkloosheidsvoorziening; 

– Restant Wijzigingswet; 

– Medische uitzending; 

– Inkomensafhankelijke kindregeling. 

– Overige processen van RCN-unit SZW: 

– Arbeidsinspectie; 

– Arbeidszaken; 

– Tewerkstellingsvergunningen; 

– Plenchi di trabou (klantvolg); 

– Kinderopvang. 

 

Relatie met ontwikkelingen Rijksdienst Caribisch Nederland 
De RCN-unit SZW is een dienst binnen de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). RCN 
biedt centrale ondersteuning voor alle RCN-diensten op de eilanden via een shared 
serviceorganisatie (SSO), zoals het formele werkgeverschap, facilitaire zaken, 
huisvesting, ICT, personeelszaken en opleidingen. RCN heeft ook een CIO-office dat 
verantwoordelijk is voor de ICT-kaders en de Enterprise Architectuur RCN. 

Ook RCN is in beweging en wil ICT-componenten als generieke voorzieningen centraal 
gaan aanbieden, zodat ze gebruikt kunnen worden door andere RCN-diensten. De 



domeinarchitectuur en programma startarchitectuur sluiten aan op de enterprise 
architectuur van RCN. Zo biedt RCN inmiddels een document managementsysteem 
(Alfresco) aan, en moet gegevensuitwisseling verlopen via het integratieplatform dat RCN 
binnenkort beschikbaar heeft. Ook RCN past hierbij de Common Ground-filosofie toe 
(open standaarden, scheiden proces en data, open source tenzij). 

In de PSA zijn vanaf pagina 38 de generieke voorzieningen opgenomen die RCN levert of 
gaat leveren. De integraties met de voorzieningen met een vinkje in de kolommen 
‘Beschikbaar’ realiseert u als onderdeel van de Basisversie. Dat is uitgezonderd een 
integratie met het Handelsorganisatie register. Als er een vinkje staat in de kolom 
‘Toekomstig’ dan is dat onderdeel van de Doorontwikkeling. Voorzieningen met een vinkje 
in de kolom ‘Lopend project’ zijn onderdeel van de Basisversie, mits tijdig beschikbaar 
gesteld door RCN. Voor die voorzieningen voorzien wij overigens dat u de 
voorbereidingen voor die integraties op uw eigen omgeving(en) al wel kunt treffen. 

RCN gaat waarschijnlijk generieke voorzieningen aanbieden voor contactregistratie 
(KCC), afspraken en documentcreatie. Voor deze drie onderwerpen zijn diverse 
functionele eisen opgenomen in het programma van eisen. Het kan betekenen dat u bij 
de realisatie die generieke voorzieningen dan moet integreren en waar nodig inrichten, in 
plaats van de integratie/ontwikkeling/integratie van een eigen component. De functionele 
behoefte (het ‘wat’) verandert er niet mee. 


