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Planning op hoofdlijn
j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

1 opdracht
2 Verificatie & validatie SO V&V
3 Voorontwerp (VO) VO
3a Project kwaliteitsplan PKP
3b Opname bestaande situatie Opname
3c toets toets
4 Bezuiniging & vaststelling Bezuiniging & vaststelling
5 Definitief Ontwerp (DO) DO
5a toets & vaststelling toets & vaststelling
6 vergunning f2 vergunning f2
7 Technisch Ontwerp (TO) TO
7a toets & vaststelling toets & vaststelling
9 Prijs- & contractvorming Prijs- & contractvorming
10 Uitvoering (uitvoeringsgereed 

ontwerp & directievoering)
Uitvoering

11 Gebruik (onderhoudsperiode 1 
jaar)/ Nazorg

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d

1 opdracht
2 Verificatie & validatie SO
3 Voorontwerp (VO)
3a Project kwaliteitsplan
3b Opname bestaande situatie
3c toets
4 Bezuiniging & vaststelling
5 Definitief Ontwerp (DO)
5a toets & vaststelling
6 vergunning f2
7 Technisch Ontwerp (TO)
7a toets & vaststelling
9 Prijs- & contractvorming
10 Uitvoering (uitvoeringsgereed 

ontwerp & directievoering)

11 Gebruik (onderhoudsperiode 1 
jaar)/ Nazorg
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