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Algemene informatie

Aanbesteding: Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam
Aanbestedende Dienst: Gemeente Tilburg
Referentie: 2026/088/RUV/JB
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 KC3, onderdeel 2: Detailniveau grondstromenaanpak

Vraag:
Onder KC3 wordt gevraagd om een aanpak voor circa 150.000 m³ grond, terwijl uitsluitend een 
grondbalans van circa 65.000 m³ is verstrekt. Daarnaast is de beschikbare ruimte voor de vele 
onderwerpen binnen KC3 beperkt tot twee A4-pagina’s en één A3-bijlage.

Kan opdrachtgever verduidelijken of een uitgewerkte aanpak per grondstroom wordt verwacht, of 
dat een overkoepelende aanpak voor het totale grondverzet volstaat? Een uitwerking per 
grondstroom lijkt, gezien de beperkte informatie en paginaruimte, ten koste te gaan van de 

 overige onderwerpen binnen KC3.

Antwoord:
Aanbestedende dienst wil een uitgewerkte aanpak per grondstroom zien. Het maximum aantal 
pagina's wordt ook verhoogt naar 3 pagina enkelzijdig A4, inclusief één bijlage A3.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bijlage 5 onderdeel B – eenheidsprijzen grondwerk

Vraag:
wij zijn van mening dat in dit vroege stadium van het project (aanbesteding bouwteam) het 
redelijkerwijs niet van een inschrijver verlangd kan worden om het volledige project te 
doorgronden (voor zover dat überhaupt al mogelijk is voorafgaand aan een bouwteam) en 
eenheidsprijzen op te geven (en contractueel vast te leggen) gebaseerd op fictieve hoeveelheden 

 grondverzet. Wij willen u verzoeken dit onderdeel van de inschrijvingsstaat te laten vervallen.

Antwoord:
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De Aanbestedende dienst neemt het verzoek niet over. Hoewel het ontwerp en de definitieve 
hoeveelheden tijdens de bouwteamfase nader worden uitgewerkt, zijn de aard en de omvang van 
het grondverzet voldoende inzichtelijk om hiervoor bij inschrijving eenheidsprijzen te verlangen.

De fictieve hoeveelheden dienen uitsluitend voor een uniforme en objectieve vergelijking van de 
inschrijvingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De definitieve hoeveelheden 
worden tijdens de bouwteamfase vastgesteld. De aangeboden eenheidsprijzen worden 
contractueel vastgelegd en vormen vervolgens de grondslag voor de prijsvorming van de 
realisatiefase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bijlage 5 onderdeel B - uurtarieven realisatiefase

Vraag:
inzet van elektrisch materieel en met name de mogelijkheden voor laadvoorzieningen betreffen 
maatwerk en zijn op voorhand niet af te prijzen als all-in tarief. Zijn er vaste aansluitingen om te 
laden of moet er gependeld worden met accupakketten? Dit maakt veel verschil in kostprijs van de 
stroom en de inzet van laadvoorzieningen. Wij willen u verzoeken de inzet van laadvoorzieningen 

 apart te verrekenen.

Antwoord:
Aanbestedende dienst voorziet niet in laadvoorzieningen. Prijs dient een all-in uurtarief te zijn.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam
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Ref.nr. Onderwerp:
4 Bijlage 5 onderdeel B - uurtarieven realisatiefase

Vraag:
Wij merken op dat in het algemeen de als bovengrens opgegeven uurtarieven aan de lage kant of 
niet toereikend zijn. Zeker gezien het feit dat de uitvoering waarschijnlijk in 2027 (en eventueel 
2028) plaatsvindt en u geen indexering van uurtarieven toestaat. Wij willen u verzoeken de 

 bandbreedte naar boven bij te stellen en indexering van de tarieven toe te staan.

Antwoord:
De Aanbestedende dienst ziet geen aanleiding om de gestelde bovengrenzen van de uurtarieven 
aan te passen. Zowel de bouwteamfase als de uitvoering van de werkzaamheden zijn voorzien in 
2027. De Inschrijver dient hiermee rekening te houden bij het bepalen van de uurtarieven. Indien 
werkzaamheden onverhoopt moeten worden doorgeschoven naar 2028, zullen de betreffende 
tarieven worden geïndexeerd op basis van het toepasselijke CBS-indexcijfer voor de Grond-, Weg- 
en Waterbouw (GWW).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bijlage 5 onderdeel A

Vraag:
- In bijlage 5 onderdeel A vraagt u om een aantal producten af te prijzen die gedurende de 
bouwteamfase uitgewerkt of opgesteld moeten worden. Ons inziens is dit voor een groot deel 
afhankelijk van afwegingen en keuzes die tijdens de bouwteamfase gemaakt worden. Wat is uw 
kijk op het afprijzen van deze onderdelen met het oog op kostenhomogeniteit en het eenduidig af 

 kunnen prijzen van producten / werkzaamheden?

Antwoord:
Aanbestedende dienst is van mening dat gezien de stand van de ontwerpen (DO en UO) dat deze 
posten goed af te prijzen zijn aangezien de afwegingen al zijn gemaakt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
6 Aanbestedingsdocument par. 6.5

Vraag:
- Het mee laten wegen van uitvoeringskosten / tarieven voor de gunning van een 
bouwteamopdracht ligt wat ons betreft niet in lijn met wat de essentie van een bouwteam zou 
moeten zijn. Daarnaast zijn tarieven voor de uitvoeringsfase naar onze mening ook niet relevant 
voor de bouwteamfase, aangezien er geen garantie en/of wederzijdse verplichting is om een 
uitvoeringsovereenkomst te sluiten. Dit laat ruimte voor strategisch en mogelijk manipulatief 
inschrijfgedrag. Wij willen u verzoeken te gunnen op kwaliteit (toegevoegde waarde plan van 

 aanpak) en bouwteamkosten (uurtarieven deelnemers bouwteam).

Antwoord:
De Aanbestedende dienst neemt het verzoek niet over. Hoewel het ontwerp tijdens de 
bouwteamfase nader wordt uitgewerkt, zijn de aard en het grootste deel van de omvang van de 
beoogde uitvoeringswerkzaamheden reeds voldoende inzichtelijk. De uitvoeringskosten en 
tarieven zijn daarom relevant voor de beoordeling van de inschrijvingen en de latere prijsvorming 
van de realisatiefase.

De gunningsmethodiek kent een evenwichtige verhouding tussen prijs en kwaliteit. Kwaliteit weegt 
voor 60% mee. Daarnaast geldt een plafondbedrag van € 850.000, waarop de fictieve kortingen zijn 
afgestemd. De Aanbestedende dienst ziet geen aanleiding de gunningsmethodiek te wijzigen.

Strategisch inschrijven is niet zonder meer ontoelaatbaar. De aangeboden prijzen en tarieven 
worden met ondersteuning van een kostendeskundige beoordeeld op volledigheid, realisme, 
uitvoerbaarheid en onderlinge samenhang. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt om een 
nadere toelichting en onderbouwing verzocht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
7 Aanbestedingsdocument par. 6.5
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Vraag:
- In paragraaf 6.5 van het aanbestedingsdocument geeft u aan dat de werkzaamheden gedurende 
de bouwteamfase op basis van regie worden afgerekend tegen de door Inschrijver in Onderdeel A 
opgegeven vaste uurtarieven. Bedoelt u hier de uurtarieven die opgegeven moeten worden in 

 onderdeel B van bijlage 5?

Antwoord:
Voor de bouwteamfase wordt het bedrag gehanteerd uit cel G27. Mochten er gedurende de 
bouwteamfase scopewijzgingen ontstaan zullen de extra kosten verrekend worden a.d.h.v. de 
ingediende uurtarieven bij onderdeel B, specifiek regel 32 t/m 37 uit het prijzenblad.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
8 Overzicht onderzoeken vergunningen

Vraag:
 Wat is de status van de vergunningaanvragen die in de tabel aangeduid staan bij de “Adviseur”

Antwoord:
Op basis van het excel document onderzoeken en vergunningen dient aannemer een 
vergunningenscan uit te voeren. De vergunningsaanvragen dienen door aannemer te worden 
voorbereid.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
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9 Aanvullende onderzoeken

Vraag:
Wij verzoeken u aanvullende onderzoek alle op de stelpost te gaan verrekenen. Bij het oppoetsen 
van het centrale hart en het andere Werk kan de scope wijzigen en is vooraf niet te voorzien wat er 

 aan onderzoek nodig is

Antwoord:
Alle onderzoeken en aanvullende onderzoeken die benodigd zijn zullen verrekend worden op de 
stelpost.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
10 SSK raming

Vraag:
Verstrekt u een bewerkbaar exemplaar van de SSK raming zodat wij structuur en opbouw 1:1 

 kunnen overnemen om het gewenste vergelijk met de SSK goed te kunnen maken

Antwoord:
Deze wordt niet verstrekt. Na definitieve gunning kunnen we bekijken wat mogelijk is.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
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11 Bouwteamovereenkomst

Vraag:
Bijlage 260914 18-2301 raming Centrale Waterharten 20261002 P25-0934-009 Rapport 
kostenraming Waterbergingen Stadsrand-Noord te Tilburg V1.1 geven aan een afdracht aan RAW. 

 Moeten we een RAW bestek maken? We lezen dit niet in de bouwteamovereenkomst.

Antwoord:
Het maken van een RAW bestek zit niet in de opdracht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
12 Taakstellend budget en inschrijfstaat

Vraag:
We zien verschillen tussen de financiële bijlages en de inschrijfstaat. Hoe zit dat?
In de bijlage 260914 18-2301 raming Centrale Waterhart staat een percentage van 4%. In de 
inschrijfstaat staat 3%. Waarom wijkt dit percentage af?
In de bijlage 20261002 P25-0934-009 Rapport kostenraming Waterbergingen Stadsrand-Noord te 
Tilburg V1.1 staan weer andere percentages, en in risico in de inschrijfstaat is 2% waar 1,0% in de 

 inschrijfstaat is opgenomen. Waarom wijkt dit percentage af?

Antwoord:
M.b.t. raming Centraal Waterhart klopt de aanname niet. In de raming wordt 4% W&R gerekend en 
in de inschrijfstaat ook als de bovengrens gehanteert wordt.

M.b.t. raming waterbergingen kunnen we de zinsopbouw niet helemaal volgen. Het totaal W&R 
wijkt af omdat we het percentage winst van max 3% en risico max 1% afdoende vinden.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
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 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bouwteam-overeenkomst en inschrijfstaat

Vraag:
1.1 De Opdrachtgever vergoedt de Aannemer voor zijn deelname in het Bouwteam, en de 
deelname door de Deelnemers vanuit Aannemer, een vast bedrag van € 25.000,00. Deze 
vergoeding geldt voor de werkzaamheden opgenomen onder kolom “Opdrachtnemer vaste 
vergoeding” in de demarcatielijst (Appendix 1);

In de Inschrijfstaat staat een bedrag van € 20.000,00 als vaste vergoeding. 

 Wat is juist?

Antwoord:
Het bedrag benoemd in 1.1 is de vergoeding als vast bedrag inclusief stelpost. Dus dit geeft een 
totaal van € 25.000,-

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
14 §6.4 KC2

Vraag:
Bij KC2 wordt verwezen naar ‘de scoretabel in paragraaf 7.6’, maar Wordt de beoordelingsschaal 

 uit §6.7 bedoeld?

Antwoord:
Uw constatering is correct. In paragraaf 6.7 staat het beoordelingskader beschreven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
15 §1.4 / §1.5

Vraag:
De opdracht spreekt van ‘Waterbergingen Moerstraat’ en van ‘beide Werken’, terwijl de titel 
Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart noemt. Graag bevestigen dat ‘Moerstraat’ 

 Stokhasseltlaan 1 Werk is en Centraal Waterhart het andere.

Antwoord:
Aanbestedende dienst bevestigt dit.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
16 §5.1.7 / SSK-raming

Vraag:
Moet in de eenheidsprijzen van Onderdeel B worden uitgegaan van elektrisch materieel (stikstof 
0,00 mol/ha/jr) of van regulier materieel? Wordt de meerprijs voor emissieloos materieel apart 

 vergoed of komt die uit de risicoreservering?

Antwoord:
Aanbestedende dienst gaat ervan uit dat u doelt op cel UV 23 tm 34. Hierbij dient u te voldoen aan 
de stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
17 §5.1.3

Vraag:
Over welke aanneemsom wordt de SROI-verplichting van 1% in de bouwteamfase berekend. 

 Onderdeel A of A+B?

Antwoord:
In de aanbestedingsstukken is abusievelijk vermeld dat de SROI-verplichting ook van toepassing is 
op de bouwteamfase. Dit is niet correct en wordt hierbij gecorrigeerd.

De SROI-verplichting van 1% geldt uitsluitend voor de uitvoeringsfase en wordt berekend over de 
definitieve aanneemsom van de uitvoeringswerkzaamheden. De vergoeding en overige kosten 
voor de bouwteamfase maken geen onderdeel uit van de grondslag voor de SROI-verplichting.

Voor zover de aanbestedingsstukken hiermee in strijd zijn, prevaleert deze beantwoording.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
18 §1.4 / §2.5

Vraag:
Welke vergoeding ontvangt de opdrachtnemer als er geen overeenstemming komt over de 
aanneemsom, of als het uitvoeringsbudget niet wordt toegekend?

 Is er een vergoeding voor het opstellen van de prijsaanbieding voor de realisatiefase?

Antwoord:
De vergoeding wordt in de bouwteamfase naar rato van de werkzaamheden afgerekend. De 
vergoeding voor het opstellen van de prijsaanbieding valt binnen de uren die opgevoerd gaan 
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worden binnen de bouwteamfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
19 Raming Centraal Waterhart / budget

Vraag:
De raming van Centraal Waterhart (€ 1.682.969, uitgangspunt regulier materieel) ligt boven het 
taakstellend budget van € 1,5 mln, dat inclusief elektrisch materieel is. Wat gebeurt er als de 
aanneemsom boven het budget uitkomt maar onder de raming? 

 Welke en hoe komen we dan tot een aanpassing van de scope om onder (welk?0 budget te blijven?

Antwoord:
Het weergegeven taakstellend budget (1,5milj.) van het Centraal Waterhart in het overzicht van 
Appendix 2 is foutief. Middels deze nota wordt dit taakstellend budget bijgesteld naar € 1.685.000,-
. Zie bijlage van deze nota voor het aangepaste overzicht.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
20 Opbouw taakstellend budget

Vraag:
U spreekt van een taakstellend budget. Het budget van € 5,0 mln (Stokhasseltlaan en Rugdijk) is 
inclusief bouwteamkosten. Worden de kosten van de bouwteamfase (Onderdeel A) ten laste van 
dit budget gebracht? 
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 Geldt dit ook voor het budget van € 1,5 mln voor Centraal Waterhart?

Antwoord:
Ja, Zie hiervoor appendix 2 voor de opbouw van het taakstellend budget.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
21 §6.5 / Demarcatie

Vraag:
Welke werkzaamheden uit de demarcatielijst (‘af te prijzen door aannemer’) moeten in Onderdeel 
A worden opgenomen en welke vallen onder ‘vaste vergoeding’? Hoe wordt de stelpost voor 
aanvullende onderzoeken verrekend? Is technisch overleg en overleg over omgevingsmanagement 
een onderdeel van de vaste vergoeding bouwteamfase? Zo ja, kunt u dat dan kwantificeren omdat 
we niet echt niet kunnen inschatten, dit gezien de grote hoeveelheid documenten en we het 
sentiment vanuit de omgeving en mogelijke nadere technische uitwerkingsopgave niet kennen. 

 Met hoeveel toets rondes moeten we rekening mee houden

Antwoord:
Uit de demarcatielijst is op te maken welke zaken door inschrijver afgeprijsd dienen te worden. De 
stelpost aanvullende onderzoeken valt onder de stelpost van € 5.000,-.
Technisch overleg en omgevingsmanagementoverleg valt onder de vaste vergoeding, zie hiervoor 
1ste tab in excel bestand Inschrijfstaat voor de toelichting. Rekening houden met 1 toetsronde per 
ontwerpfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam
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Ref.nr. Onderwerp:
22 §2.6

Vraag:
Indexering is niet toegestaan. Geldt dit ook voor de realisatiefase, die pas na de bouwteamfase 
wordt opgedragen? 
Wordt indexering in de uiteindelijke aanneemsom ook uitgesloten als de uitvoering later begint 
dan gepland?
Deze vraag relateert aan het HORMUZ-effect met zeer fluctuerende prijzen. De inschrijving doe we 

 in 2026 maar de prijzen van 2027 zijn nog niet bekend.

Antwoord:
Het verbod op indexering geldt ook voor de bij inschrijving aangeboden tarieven voor de 
realisatiefase. Zowel de bouwteamfase als de uitvoering van de werkzaamheden zijn voorzien in 
2027. De Inschrijver dient bij het bepalen van de tarieven rekening te houden met deze planning 
en het prijsniveau voor uitvoering in 2027.

De uiteindelijke aanneemsom voor de realisatiefase wordt tijdens de bouwteamfase bepaald op 
basis van het uitgewerkte ontwerp, de vastgestelde hoeveelheden en de bij inschrijving 
aangeboden tarieven, eenheidsprijzen en opslagpercentages. Voor zover de werkzaamheden in 
2027 worden uitgevoerd, worden deze tarieven, eenheidsprijzen en opslagpercentages niet 
geïndexeerd.

Indien werkzaamheden moeten worden doorgeschoven naar 2028, worden de op die 
werkzaamheden betrekking hebbende tarieven geïndexeerd op basis van het toepasselijke CBS-
indexcijfer voor de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW).

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
23 §6.5 / §6.6

Vraag:
Hoe toetst de aanbestedende dienst op een abnormaal lage inschrijving? Wordt dit getoetst op de 
totale inschrijvingsprijs, op Onderdeel A en B afzonderlijk, of op afzonderlijke uurtarieven en 

 percentages (bijvoorbeeld 0% winst en risico)?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst beoordeelt de ingediende prijzen, met ondersteuning van de 
kostendeskundige, op volledigheid, realisme, uitvoerbaarheid en onderlinge samenhang. Om deze 
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beoordeling mogelijk te maken, dient Inschrijver voor de posten van onderdeel A een 
gespecificeerde prijsopbouw in te dienen, bestaande uit de functies, uren, bijbehorende tarieven 
en eventuele rechtstreeks toe te rekenen kosten van derden.

Een lage prijs is niet zonder meer ongeldig. Indien een inschrijving of een afzonderlijke post 
abnormaal laag lijkt, zal de Aanbestedende dienst overeenkomstig artikel 2.116 van de 
Aanbestedingswet 2012 om een nadere toelichting verzoeken. Afwijzing is pas aan de orde als het 
lage prijsniveau onvoldoende of niet kan worden onderbouwd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
24 KC.3

Vraag:
Kunt u toelichten of opdrachtgever bij kwaliteitscriterium KC.3 verwacht dat inschrijver reeds bij 
inschrijving concrete en extern afgestemde zekerheid aantoont over bijvoorbeeld grondafzet, 
hoogwaardig hergebruik en afstemming met bevoegd gezag en ketenpartners, of dat de 
uitwerking zich dient te richten op de visie, aanpak en samenwerking waarmee deze onderwerpen 

 vervolgens gezamenlijk in de bouwteamfase worden uitgewerkt?

Antwoord:
De Aanbestedende dienst verwacht niet dat bij inschrijving alle afspraken met bevoegd gezag en 
ketenpartners reeds definitief en bindend zijn vastgelegd. Wel wordt van Inschrijver verwacht dat 
de voorgestelde aanpak concreet, realistisch en aantoonbaar uitvoerbaar is.

Wanneer de aanpak en de aangeboden eenheidsprijzen zijn gebaseerd op specifieke afzet- of 
hergebruiksmogelijkheden, verwerkingslocaties of samenwerking met ketenpartners, dient 
Inschrijver de beschikbaarheid en haalbaarheid daarvan aannemelijk te maken. Dit kan 
bijvoorbeeld door inzicht te geven in reeds gevoerde afstemming, beschikbare capaciteit, relevante 
contacten of andere concrete onderbouwing.

De mate waarin de aanpak concreet is onderbouwd en zekerheid biedt over de haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid, wordt betrokken bij de beoordeling van KC.3. De verdere uitwerking en 
definitieve afstemming vinden plaats tijdens de bouwteamfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam

Ref.nr. Onderwerp:
25 Mededeling aanbestedende dienst

Vraag:
 Mededeling aanbestedende dienst

Antwoord:
Bij de inschrijving dient rekening te worden gehouden met het volgende. 

De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden zal in principe zo veel mogelijk plaatsvinden in 
2027. Afhankelijk van de uitkomst van lopend ecologisch onderzoek, kan er uitloop nodig zijn tot 
en met het eerste kwartaal 2028. In de bouwteamfase komt meer duidelijkheid over de exacte 
planning, de volgordelijkheid en de vroegste startmogelijkheid van de diverse aan te leggen 
onderdelen binnen het totale werkgebied en binnen het aangeven uitvoeringstijdsvenster van de 
realisatiefase van het project.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 4 nov 2026

Percelen:
P1 Waterbergingen Stokhasseltlaan, Rugdijk en Centraal Waterhart. Deelname bouwteam
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