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Kenmerk: UAN2643E001

Onderwerp: Nota van Inlichtingen - selectiefase
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Document

Hfdst / paragraaf

blz.

Vraag
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1

1

Technische bekwaamheid

Voor Perceel 1 wordt als eis aan de technische bekwaamheid een
referentieproject gevraagd van een renovatie van een utiliteitsgebouw
met een kantoor-, onderzoeks- en/of zorgfunctie, met een omvang van
minimaal 2.000 m? BVO. Wij interpreteren de gestelde referentie-eis
voor Perceel 1 zo dat een renovatie van een onderwijsgebouw met een
omvang van minimaal 2.000 m? BVO eveneens kan voldoen aan de
eis, aangezien een onderwijsgebouw kan worden aangemerkt als een
utiliteitsgebouw en daarbij veelal mede een kantoorfunctie omvat. Kunt
u bevestigen dat deze interpretatie juist is?

Correct.

1en2

Selectieleidraad

21

Voor aanbieder is het van belang dat de aansprakelijkheid beperkt is
overeenkomstig de grenzen van onze aansprakelijkheidsverzekering.
Bent u bereid aansprakelijkheid van aannemer te beperken tot
materiéle schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van
aannemer? Deze beperkingen gelden ook in het geval aannemer dient
vrij te waren. Uiteraard geldt deze beperking niet in het geval van opzet
en/of bewuste roekeloosheid en aan aannemer toerekenbare
letselschade of dood.

In de gunningsfase wordt een modelovereenkomst verstrekt, met
bijbehorende voorwaarden. Daarin is sprake van een beperking van de
aansprakelijkheid. Zo nodig kunnen geselecteerde gegadigden in de
gunningsfase daarover nog vragen stellen.

1en2

Selectieleidraad

21

Voor aanbieder is het van belang dat de aansprakelijkheid beperkt is
overeenkomstig de grenzen van onze aansprakelijkheidsverzekering.
Bent u bereid aansprakelijkheid van aannemer te beperken tot een
maximum van € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar?
Deze beperkingen gelden ook in het geval aannemer dient vrij te waren.
Uiteraard geldt deze beperking niet in het geval van opzet en/of
bewuste roekeloosheid en aan aannemer toerekenbare letselschade of
dood.

Zie het antwoord op vraag 2.

1en2

Selectieleidraad

N.v.t.

N.v.t.

Kan opdrachtgever bevestigen dat ter onderbouwing van de bij de
selectiecriteria beschreven ervaringen ondersteunende bewijsstukken
als bijlage bij de aanmelding mogen worden toegevoegd, bijvoorbeeld
verklaringen van opdrachtgevers, opleverdocumenten, foto's of
relevante projectdocumentatie, en dat deze bijlagen door de
beoordelingscommissie worden betrokken bij de beoordeling? Indien dit
is toegestaan, tellen eventuele teksten in deze bewijsstukken dan mee
voor het maximum van 2.500 woorden voor perceel 1?

Ter onderbouwing van de referenties mogen relevante afbeeldingen
worden opgenomen. De inhoudelijke beschrijving waarop de
beoordeling plaatsvindt dient echter binnen de in de selectieleidraad
gestelde omvang te blijven.

1en2

algemeen

N.v.t.

N.v.t.

Is opdrachtgever bereid de in paragraaf 3.4 genoemde model-
aannemingsovereenkomst reeds in de selectiefase beschikbaar te
stellen?

Neen, de modelaannemingsovereenkomst wordt in de gunningsfase
beschikbaar gesteld. Zie ook het antwoord op vraag 2.
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6 1en2 [aanbestedingleidraad 2.1 4 In de aanbestedingsstukken wordt verwezen naar de Algemene Neen, de Algemenen Voorwaarden voor Werken (AVW) van
Voorwaarden voor Werken van Radboudumc. Kan opdrachtgever deze |Radboudumc worden in de gunningsfase beschikbaar gesteld. De
voorwaarden beschikbaar stellen? AVW Zzijn overigens gebaseerd op de UAV 2012. Zie ook het antwoord

op vraag 2.

7 1 aanbestedingleidraad 2.2 4 Om een goed beeld te krijgen van de omvang en aard van de uitvraag |Er is geen sprake van vervanging van groot medisch apparatuur. Op 1
voor perceel 1, kunt u aangeven of binnen het project grote medische |positie wordt één tandartsstoel geplaatst. De voorzieningen worden in
apparatuur wordt vervangen en, zo ja, welke apparatuur dit betreft? TO opgenomen. Stoel en plaatsing zijn directielevering.

8 1 aanbestedingleidraad 22 4 Wij proberen een duidelijk beeld te krijgen van de omvang van de Uw interpretatie van bouwkundige scope is correct. Al zal er ook sprake
uitvraag voor perceel 1. Wordt onder het bouwkundige inbouwpakket |zijn van te handhaven deuren en kozijnen die bijvoorbeeld wel
verstaan: wanden, vloeren, plafonds, deuren en kozijnen? Kan geschilderd worden of van een wrap worden voorzien. De BVO's zijn
opdrachtgever daarnaast aangeven voor hoeveel m? BVO het volledige |opgegeven in de leidraad.
bouwkundige inbouwpakket wordt vervangen?

9 1 aanbestedingleidraad 22 4 Wij proberen een goed beeld te krijgen van de omvang van de uitvraag [Ongeveer 400m2 BVO. Definitieve informatie volgt in de gunningsfase
voor Perceel 1. Kan opdrachtgever aangeven hoeveel m? BVO en TO.
betrekking heeft op werkzaamheden die uitsluitend noodzakelijk zijn ten
behoeve van Perceel 2, zoals het bereikbaar maken van installaties en
het realiseren van de hiervoor benodigde bouwkundige voorzieningen?

10 1 aanbestedingleidraad 22 4 Om een goed beeld te kunnen vormen van de uitvraag en omvang van |Akkoord, zie bijlage voor de bouwkundige DO tekeningen, bestaand en
Perceel 1, ontvangen wij graag de beschikbare plattegrondtekeningen. |[nieuwe situatuatie.

Zijn er bestaande en/of nieuwe SO-/VO-tekeningen beschikbaar en
kunnen deze worden gedeeld? Indien er nog geen SO-/VO-tekeningen
beschikbaar zijn, kunnen dan in ieder geval de bestaande
plattegrondtekeningen worden verstrekt?

11 1 aanbestedingleidraad 2.2 4 Zijn er binnen het bouwkundige deel onderdelen die de bouwkundig Dit is voor perceel 1 (bouwkundig) minimaal en zal zich beperken tot
aannemer verplicht dient af te nemen bij door opdrachtgever een aantal voorkeurspartijen die bijvoorbeeld brandwerende sparingen
voorgeschreven vaste leveranciers en/of onderaannemers? Zo ja, om |dichtzetten.
welke onderdelen gaat het en welke leveranciers en/of
onderaannemers zijn hiervoor voorgeschreven?

12 1en2 [algemeen N.v.t. N.v.t. Kan opdrachtgever nader toelichten welke eisen tijdens en na de De eisen aan revisiegegevens en opleverdossiervorming worden in de

uitvoering worden gesteld aan revisiegegevens, bewijslast en
opleverdossiervorming? Graag ontvangen wij daarbij een overzicht van
de minimaal aan te leveren documenten en gegevens, inclusief de
vereiste vorm, het detailniveau en de momenten waarop deze moeten
worden aangeleverd.

gunningsstukken nader gespecificeerd. In algemene zin is sprake van
(voor ziekenhuizen) gangbare eisen wat dat betreft. En uiteraard
kunnen daarover in de gunningsfase ook nog vragen worden gesteld.
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13 1en2 [algemeen huisregels N.v.t. N.v.t. Wij gaan ervan uit dat er specifieke huisregels en protocollen gelden Correct. In algemene zin is sprake van (voor ziekenhuizen) gangbare
voor werkzaamheden in en rondom radiotherapeutische ruimten. Is eisen wat dat betreft. En uiteraard kunnen daarover in de gunningsfase
deze aanname correct en, zo ja, kunt u deze huisregels en protocollen |ook nog vragen worden gesteld.
met inschrijvers delen?

14 1 aanbestedingleidraad 3.4 6 Worden bij de publicatie van de gunningsfase door opdrachtgever Ja, bij aanvang van de gunningsfase worden tekeningen beschikbaar
tekeningen beschikbaar gesteld ten behoeve van de prijsvorming voor |gesteld die nodig zijn voor prijsvorming.
perceel 1? Zo ja, welke tekeningen worden beschikbaar gesteld?

15 1 aanbestedingsleidraad 3.4.1 6 Kan opdrachtgever aangeven of voor het bouwkundig bestek wordt Voor het bouwkundig bestek wordt in de gunningsstukken aangegeven
uitgegaan van een standaard STABU-bestek, of dat hiervoor een eigen |welke bestekssystematiek, standaarden en technische bepalingen van
format en/of de standaarden en Algemene Technische Bepalingen toepassing zijn.

(ATB) van het Radboudumc van toepassing zijn?

16 1en2 [aanbestedingsleidraad 3.4.1 7 Klopt het dat in de planning van de gunningsfase geen separate De planning van de gunningsfase is indicatief en op hoofdlijnen
vragenronde en Nota van Inlichtingen is voorzien? Zo ja, op welk weergegeven. In de gunningsfase wordt een vragenronde opgenomen.
moment kunnen inschrijvers eventuele vragen over de De exacte datum en overige termijnen worden in de gunningsleidraad
gunningsleidraad en bijbehorende stukken stellen? bekendgemaak.

17 1en2 [aanbestedingsleidraad 3.4.1 7 In de planning staat voor de gunningsfase een periode van begin De in de selectieleidraad opgenomen planning voor de gunningsfase is
januari tot begin februari opgenomen. Klopt het dat hiermee een indicatief en op hoofdlijnen weergegeven. De definitieve planning wordt
doorlooptijd van circa vier weken wordt gehanteerd? Indien dit correct |opgenomen in de gunningsleidraad. Daarbij zal voldoende tijd worden
is, is opdrachtgever bereid deze termijn te verlengen naar zes weken, |geboden voor het zorgvuldig uitwerken van de inschrijving.
zodat inschrijvers voldoende tijd hebben om de gunningsstukken
zorgvuldig uit te werken?

18 1en2 [aanbestedingsleidraad 3.4.1 7 Kan opdrachtgever de planning vanaf afronding van de gunningsfase |Samen met het ontwerpteam en de bouwprojectmanager is een
tot en met de start en afronding van de uitvoering nader toelichten? indicatie van een te doen gebruikelijke voorbereidingstijd (UO +
Klopt het daarbij dat voor de uitvoering een geraamde doorlooptijd van |engineering) ingeschat. Daarop is de beoogde startdatum ge-ent. Idem
24 maanden wordt aangehouden? voor de doorlooptijd per fase en daarmee gewenste einddatum. Daarbij

is gekeken naar de aard en omvang van werkzaamheden en
complexiteit van het project. de uiteindelijke bouwplanning en fasering
wordt door de aannemende partijen bepaald waarbij deze kaders
gesteld zijn. de mate waarin dit haalbaar blijkt zal in de gunningsfase
door de partijen bevestigd moeten worden. De gewenste opleverdatum
zit in december 2028 met uitloop ivm revisie/nazorg in jan/feb 2029.

19 1 aanbestedingsleidraad 342 8 Kan opdrachtgever aangeven voor welk percentage van de Uitgangspunt is een bankgarantie van 5% van de aannemingssom. De

aanneemsom voor perceel 1 de in paragraaf 4.2 genoemde
bereidstellingsverklaring en de daaruit voortvioeiende bankgarantie
dient te worden afgegeven? Tevens vernemen wij graag welke
onderhoudstermijn na oplevering wordt gehanteerd en of gedurende
deze onderhoudstermijn een percentage van de aanneemsom wordt
ingehouden dan wel middels een garantie dient te worden gesteld.

bereidstellingsverklaring ziet op die bankgarantie.

De duur van de onderhoudstermijn volgt uit de bestekstukken, die bij
aanvang van de gunningsfase worden gedeeld.
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20 1en2 [aanbestedingsleidraad 3A 9 Wordt van de aannemers van perceel 1 en perceel 2 verwacht dat zij  [De CAR verzekering wordt door het Radboudumc afgesloten, deze
ieder afzonderlijk een CAR-verzekering afsluiten? Zo ja, kan polis is nog niet binnen. Het bewijs/de polis wordt verstrekt vooraf
opdrachtgever aangeven welke partijen aanvullend dienen te worden uitvoering.
meeverzekerd?
21 1en2 [algemeen fasering Kan opdrachtgever toelichten welke uitgangspunten, randvoorwaarden |Bij de voorgestelde fasen is gekeken naar de mate van overlast in het
en operationele eisen ten grondslag liggen aan de beoogde zes fasen? |gebouw, verstoring van primair proces, ligging van Kritieke installatie en
schachten, bouwvolgorde, bereikbaarheid van bouwgebied en
transport, werkbare en aaneengesloten hoeveelheid m2 vioeropperviak
en ruimte voor tijdelijke huisvesting die maximaal ingezet wordt.
22 1en2 [algemeen fasering Is er reeds een concept-faseringstekening beschikbaar waarop de De faseringstekening wordt in de gunningsfase met de inschrijvers
beoogde verdeling van het werk over de zes fasen inzichtelijk is gedeeld. Voor een beeld van de aard en omvang van de
gemaakt? Zo ja, kunt u deze met de inschrijvers delen? werkzaamheden wordt verwezen naar de tekeningen in de bijlage.
23 1en2 [algemeen nucleaire opslag/ Dienen binnen de scope van de werkzaamheden werkzaamheden te | Dit is niet het geval. Er dient wel gewerkt te worden op bunkers die in
labaratoria worden uitgevoerd in nucleaire opslagruimten en/of gebruik zijn. Bij het TO zal een verklaring worden gedeeld dat hier
radionuclidenlaboratoria? Indien dit het geval is, kunt u aangeven om  |zonder gevaar gewerkt kan worden. Als er werkzamheden in de
welke ruimten het gaat en, voor de radionuclidenlaboratoria, welke bunkers zelf zijn, dan zal deze niet actief zijn op dat moment.
classificaties van toepassing zijn?
24 1en2 [aanbestedingsleidraad 3.4.1 7 Klopt het dat in de planning van de gunningsfase geen schouw op Neen. De planning van de gunningsfase is indicatief en op hoofdlijnen
locatie is voorzien? weergegeven. In de gunningsfase wordt een schouw opgenomen. De
exacte datum daarvoor en overige termijnen worden in de
gunningsleidraad bekendgemaakt.
25 1en2 [aanbestedingsleidraad 342 7 Dient bij de inschrijving uitsluitend een ingevuld prijzenblad te worden |Beide. In de gunningsfase wordt dat nader gespecificeerd.
ingediend, of wordt een volwaardige, gespecificeerde offerte/begroting
verwacht?
26 1en2 |[Selectieleidraad Klopt het dat we geen bereidstellingsverklaring hoeven in te dienen bij |Bij aanmelding hoeft geen bereidstellingsverklaring te worden

de aanmelding? Ook niet na geselecteerd te zijn? Het staat een beetje
onduidelijk in de selectieleidraad, pag. 8. Het proces van aanvraag
duurt bij ons namelijk 15 werkdagen voor een bereidstellingsverklaring.

ingediend. Wel in de gunningsfase. Zie ook stap 3A van par. 4.2 van de
selectieleidraad: “In de gunningsfase wordt een
bereidstellingsverklaring gevraagd.”
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